
SWISS TUNNEL CONGRESS 2017



2 SWISS TUNNEL CONGRESS 2017

Impressum • Imprint

© 2017 FGU Fachgruppe für Untertagbau

Herstellung/Konzeption: Marvin Klostermeier, Rebekka Bude, Karla Knitter, Bauverlag BV GmbH, Gütersloh/DE
Fachlektorat: Martin Rauer
Druckvorstufe: Mohn Media Mohndruck GmbH, Gütersloh/DE
Druck: Bösmann Medien und Druck GmbH & Co. KG, Detmold/DE
Auflage: 850 Exemplare

ISBN 978-3-033-06107-1

Swiss Tunnel Congress 2017 – Fachtagung für Untertagbau
Umschlagfoto: Parking Schlossberg Thun (Bild: Basler & Hofmann AG, Stefan Kubli, mit Genehmigung Marti AG)

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der auszugsweisen oder 
vollständigen Wiedergabe (Fotokopie, Mikrokopie, CD-ROM usw.), der Speicherung 
in Datenverarbeitungsanlagen und das Übersetzen, sind vorbehalten.

Organizing Committee

Stefan Maurhofer, Dipl. Ing. President Swiss Tunnelling Society, Swiss Tunnel Colloquium
Martin Bosshard, Dipl. Ing.  Past President Swiss Tunnelling Society 
Stefan Moser, Dr. sc. techn., Dipl. Ing.  Swiss Tunnel Congress 
Adrian Müller, Dipl. Ing. Swiss Tunnel Congress
Matthias Neuenschwander, Dipl. Ing.  Swiss Tunnel Congress
Ornella Ebel/ Viktor Gjorgjiev Secretariat

Advisory Board

Martin Bosshard Chairman, STS
Miguel Fernández-Bollo Martínez AETOS 
Robert Galler, Prof. Dr. ITA Austria 
Roland Leucker, Dr. STUVA/DAUB 
Giuseppe Lunardi SIG
Jean Philippe AFTES



SWISS TUNNEL CONGRESS 2017

Fachtagung für Untertagbau
30. + 31. Mai 2017 in Luzern



4 SWISS TUNNEL CONGRESS 2017

Inhalt • Contents

6 Maurhofer, Stefan Vorwort • Preface

10 Lardi, Gian-Luca Es gibt keine Garantie dafür, besser zu sein –  
Die Schweizer Bauwirtschaft im internationalen Wettbewerb
Our Leading Role Is Not Set in Stone –  
The Swiss Construction Industry and International Competition

16 Kobler, Thomas
Arndt, Nicole
Hug, Roland

Dritte Röhre Gubristtunnel – Kernstück des Ausbaus Nordumfahrung Zürich
Third Tunnel for Gubrist – The Core Part of the Extension of the Zurich Northern Ring Road

30 Hertweck, Michael
Pagliari, Gabriele

Vierspurausbau Olten–Aarau –  
Eppenbergtunnel/CH – Herausforderungen aus Sicht von Bauherr und Planer
Four-Track Expansion Between Olten and Aarau – 
Eppenberg Tunnel/CH – Challenges Faced by Client and Designer

42 Bühler, Martin
Zimmermann, Andreas

Quellendes Gebirge und Thermenschutz –  
Herausforderungen bei der Planung des neuen Doppelspurtunnels Bözberg
Swelling Ground and Protection of the Thermal Spa –  
Challenges Faced in Designing the New Bözberg Twin-Track Tunnel

56 Böheim, Sebastian
Chiaverio, Flavio
Straumann, Ueli

A 2 Sanierungstunnel Belchen –  
Anspruchsvolle Geologie und daraus resultierende Anforderungen für das Projekt
A 2 Belchen Renovation Tunnel – Challenging Geology and the Resulting Project Requirements

68 Lavdas, Nikos
Zwicker, Pascal
Schneider, Alex
Orth, Wolfgang

Neubau Albulatunnel II – Eis zähmt schwimmendes Gebirge in der Raibler Rauwacke
Construction of New Albula Tunnel II – Ice Helps Tame Running Ground in Raibler-Rauwacke

82 Messerli, Jason
Bertholet, Simon
Ramoni, Marco

Parking Schlossberg Thun – Chancen und Risiken eines Untertagbau-Totalunternehmer-Auftrags
Schlossberg Thun Carpark –  
Underground Construction: Opportunities and Risks of a Design-Build Contract

98 Schwarze, Jörn
Sieler, Ulrich

Die Stadtbahn Köln: Ursachen des Einsturzes –  
Erkenntnisstand aus Sicht der Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Cologne Stadtbahn Light Rail System: The Causes of the Collapse –  
Latest Findings from Kölner Verkehrs-Betriebe AG

104 Risch, Claude
Burnier, Jean-Michel

Le projet Hongrin-Léman plus (FMHL+) –  
Une nouvelle centrale hydroélectrique construite dans un environnement exigeant
The Hongrin-Leman Plus Project (FMHL+) –  
A New Hydroelectric Plant Built in a Challenging Environment

118 Fernandez, Enrique
Gonzalez, Francisco
Escoda, Roger

Lessons from the Alaskan Way Tunnel – Seattle’s New Shoreline

126 Leonardi, Roberto
Paglini, Pier Francesco
Barra, Francesco
Antonelli, Alberto

The Caltanissetta Twin Tunnels in Sicily – The Challenges of Design and Excavation  
with a 15.08 m Diameter EPB TBM in Hard Geological and Hydrogeological Conditions



5

Inhalt • Contents

SWISS TUNNEL CONGRESS 2017

138 Fentzloff, Wolfgang
Hallfeldt, Jens

BIM – modellbasiertes Projektmanagement – Am Praxisbeispiel Albvorlandtunnel
BIM – Model-Based Project Management –  
Using the Albvorland Tunnel as an Example of Practical Application

150 Nipitsch, Gernot
Späth, Christian

Semmering-Basistunnel –  
Die komplexen Baumassnahmen des Bauloses SBT 2.1 Tunnel Fröschnitzgraben
Semmering Base Tunnel –  
The Complex Construction Measures for the SBT 2.1 Tunnel Fröschnitzgraben Construction Section

166 Grand, Ralf Aufwertung KW Handeck 2 und Innertkirchen 1 – Bau eines parallelen Triebwassersystems
Upgrading the Handeck 2 and Innertkirchen 1 Power Plants –  
Construction of a Parallel Water Power-System

178 Kalager, Anne Kathrine
Syversen, Fredrikke

The Follo Line Project – Norway’s Longest Railway Tunnel

Swiss Tunnel Colloquium 2017

Erhaltung und Erneuerung von Verkehrstunnels
Maintenance and Renewal of Traffic Tunnels

188 Tanner, Urs
Baumann, Karl

«Normalbauweise Tunnel» der Rhätischen Bahn – Standardisierte Bauverfahren
Standard Tunnel Construction for the Rhaetian Railway (Rhätische Bahn) –  
Standardised Construction Methods

198 Kirchhofer, Peter
Livers, Lorenz

Normalbauweise – Erfahrungen aus der Planung und Anwendung
Standard Construction – Experience from Planning and Application

210 Schreiber, Christian Glatscherastunnel – Von der Lösung bis zur Umsetzung
Glatscheras Tunnel – From Solution to Implementation

218 Kündig, Matthias
Motta, Sue
Fioroni, Marco

Aufweitung und Sanierung des Stalvedrotunnels – Herausforderung für Planer und Unternehmer
Enlargement and Renovation of the Stalvedro Tunnel – A Challenge for the Designers and Contractors

230 Holter, Karl Gunnar Dauerhafte Tunnelauskleidungen auf der Basis von Spritzbeton und gespritzten 
 Abdichtungsmembranen – Systemeigenschaften und kosteneffiziente Einsatzbereiche
Permanent Tunnel Linings Based on Sprayed Concrete and Spray-Applied Waterproofing Membrane – 
System Properties and Cost-Effective Areas of Use

246 Rungger, Matthias Fertigelemente aus Polymerbeton im Tunnelbau –  
Anwendungen beim Innenausbau von Strassen- und Bahntunnels
Prefabricated Polymer Concrete Elements in Tunnel Construction – 
Applications in Interior Construction of Road and Railway Tunnels

256 Stempfel, Benoît
Dell’Antonio, Michaela

Erhaltungsmanagement von bergmännischen Tunneln – Initialprojekt 
Maintenance Management of Mined Tunnels – Initial Project



6 SWISS TUNNEL CONGRESS 2017

It was a proud moment for us on 1 June 2016, when the 
opening of the Gotthard Base Tunnel saw Switzerland receive 
plaudits from all over Europe in recognition of its achieve-
ment. The name “Gotthard” is synonymous with competence, 
expertise, high performance, precision and foresight. For its 
book “Tunnelling the Gotthard”, the Swiss Tunnelling Society 
(STS) consulted over one hundred specialists, who had been 
directly involved in the construction. The facts relating to the 
Gotthard Base Tunnel were compiled and documented from 
a specialist technical perspective for the benefit of future 
generations of tunnellers in an account covering more than 
700 pages. During the construction of this once-in-a-lifetime 
project, the annual Swiss Tunnel Congress (STC) experienced 
continuous development and is now one of the leading con-
gresses in Europe. It is an important platform for clients, de-
signers, engineers, suppliers, service providers, contractors 
and the industry to learn first-hand of new developments in 
selected tunnel projects both domestically and abroad – and 
also to meet friends and acquaintances. The congress is there-
fore a must for all tunnellers. This year, the 16th edition of the 
STC will be held from 30 May to 1 June in the spectacular con-
cert hall at the Lucerne Culture and Convention Centre.

In Switzerland, a large number of new tunnels are currently 
being built or designed – and drawing a lot of attention as a re-
sult. The maintenance and modernisation of the existing struc-
ture is another important topic, and one that must be given 
just as much attention. Many of our road and rails tunnels are 
subject to significant traffic loads, which speeds up the age-
ing process. These tunnels often no longer meet the current 
requirements of users. Vault constructions, interior construc-

Wir dürfen stolz sein! Am 1. Juni 2016, anlässlich der Eröff-
nung des Gotthard-Basistunnels, hat Europa der Leistung der 
Schweiz hohe Anerkennung gezollt. Der Name «Gotthard» 
ist Synonym für Kompetenz, Know-how, Leistungs fähigkeit, 
Präzision und Weitblick. Die Swiss Tunnelling Society (STS) 
hat mit ihrem Buch «Tunnelling the Gotthard», zusammen 
mit über hundert direkt am Bau beteiligten Fachleuten, die 
Fakten des Gotthard-Basistunnels in über 700 Seiten zusam-
mengetragen und für zukünftige Tunnelbauergenerationen 
fachtechnisch dokumentiert. Während des Baus dieses Jahr-
hundertprojekts hat sich der jährlich stattfindende Swiss 
Tunnel Congress (STC) stetig weiterentwickelt, sodass er 
heute zu den führenden Kongressen in Europa gehört. Er ist 
eine bedeutende Plattform für Bauherren, Planer, Ingenieu-
re, Lieferanten, Dienstleister, Unternehmer und die Industrie, 
um Neuigkeiten von ausgewählten Tunnelprojekten aus dem 
In- und Ausland aus erster Hand zu erfahren. Darüber hinaus 
ist der Kongress eine Gelegenheit, Freunde und Bekannte zu 
treffen – also ein Muss für alle Tunnelbauer. Der STC wird in 
diesem Jahr vom 30. Mai bis 1. Juni zum 16.  Mal im beein-
druckenden Konzertsaal des Kultur- und Kongresszentrums 
Luzern durchgeführt.

In der Schweiz werden aktuell viele neue Tunnel realisiert 
oder stehen in der Planungsphase und bekommen entspre-
chend viel Aufmerksamkeit. Die Erhaltung und Modernisie-
rung der vorhandenen Bausubstanz ist allerdings ein ebenso 
wichtiges Thema, dem genauso viel Beachtung geschenkt 
werden muss. Viele unserer Verkehrstunnel sind einer gros-
sen Belastung ausgesetzt, was die Alterung beschleunigt. 
Oft entsprechen sie den heutigen Anforderungen der Benut-

Vorwort • Preface

Stefan Maurhofer

Präsident der Fachgruppe  
für Untertagbau

President of the Swiss 
Tunnelling Society
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zer nicht mehr. Gewölbe- und Innenausbauten, Entwässe-
rungen, Betriebseinrichtungen und die Verkehrsträger müs-
sen unter Betrieb erneuert werden. Tunnel mit zu kleinen 
Lichtraumprofilen werden aufgeweitet, dies möglichst ohne 
Beeinträchtigung des Verkehrs. Diese Themen sind  aktueller 
denn je. Wir haben diese im diesjährigen Swiss  Tunnel 
 Colloquium mit dem Titel « Erhaltung und Erneuerung von 
Verkehrstunneln» aufgenommen. 

Die Rhätische Bahn AG hat das Konzept der Normalbau-
weise entwickelt, welches als Schwerpunktthema im ersten 
Teil des Colloquiums eingehend behandelt wird. Die Auf-
weitung des Stalvedro-Strassentunnels zeigt die Heraus-
forderungen einer Baustelle unter Verkehr. Baumaterial 
muss rasch verfügbar sein, und die engen Platzverhältnis-
se erfordern schlanke Bauweisen. Innenausbau aus Spritz-
beton mit spritzbarer Wasserabdichtung sowie Fertigele-
mente aus Polymerbeton sind ausgezeichnete Lösungen, 
um diesen Anforderungen gerecht zu werden. 

Für den Kongresstag konnten wir auch dieses Jahr wieder 
ein interessantes Programm zusammenstellen. Aktuell ste-
hen in der Schweiz grosse Tunnelbauwerke für Bahn und 
Strasse in der Bauausführung. Mit Referaten über die Tunnel 
Gubrist, Eppenberg, Bözberg, Belchen und Albula II informie-
ren wir eindrücklich über den derzeitigen Stand dieser Pro-
jekte. Die unterirdische Parkinganlage im Schlossberg Thun 
sowie die Wasserkraftwerke Hongrin-Léman, Handeck 2 und 
Innert kirchen 1 bilden weitere Leckerbissen für einen span-
nenden fachtechnischen Erfahrungsaustausch. Zudem wer-
den wir beim STC auch dieses Jahr über gezielt ausgewählte 
internationale Tunnelbauprojekte aus Deutschland, Öster-
reich,  Italien, Norwegen und den USA berichten, die mehr-
heitlich mit Beteiligung von Schweizer Know-how realisiert 
werden. Der Präsident des Schweizerischen Baumeisterver-
bands,  Gian-Luca Lardi, wird das Einführungsreferat halten; 
das Thema lautet: «Es gibt keine Garantie dafür, besser zu 
sein – die Schweizer Bauwirtschaft im internationalen Wett-
bewerb». Wir dürfen auf seine Ausführungen gespannt sein.

44 Jahre ist es her, dass die heutige Swiss Tunnelling  Society 
(STS) als «FGU  – Fachgruppe für Untertagbau» gegründet 
wurde. 2016 haben junge Fachleute des Untertagbaus nach 
dem Vorbild anderer Länder und mit Unterstützung der STS 
die «STS young members» (STSym) ins Leben gerufen. Die 
STSym stehen Ingenieurinnen und Ingenieuren unter 35 Jah-
ren offen. Diese Entwicklung freut mich ausserordentlich. 

An dieser Stelle möchte ich mich für das Engagement und 
die Unterstützung bei den Organisatoren, den Referenten, 
den Ausstellern und vor allem bei unseren treuen Sponsoren 
bedanken. Ohne sie gäbe es keinen Swiss Tunnel Congress.

Ich wünsche Ihnen interessante Stunden, spannende Begeg-
nungen und anregende Diskussionen.

Stefan Maurhofer, Präsident

tions, dewatering, operating facilities and the railways and road 
surfaces must be renewed while the tunnel remains in opera-
tion. Tunnels featuring insufficient unobstructed space profiles 
are enlarged; where possible, this is done without any impact 
on traffic. These issues are more topical than ever. We have in-
cluded them in this year’s Swiss Tunnel Colloquium under the 
title “Maintenance and renewal of traffic tunnels”. 

Rhätische Bahn AG has developed the concept of the stand-
ard construction, which will be addressed in detail as the key 
topic in the first part of the Colloquium. The enlargement of 
the Stalvedro road tunnel demonstrates the challenges of a 
site that remains open to traffic. Construction material must be 
available quickly, and the tight space conditions demand the 
use of slimline designs. Interior constructions made of shot-
crete with sprayable water sealing and prefabricated  polymer 
concrete elements are excellent solutions for meeting these 
requirements. 

For this year’s Congress day, we have once again been able 
to put together an interesting agenda. Large tunnel struc-
tures for road and rail are currently undergoing construc-
tion in Switzerland. With talks on the Gubrist, Eppenberg, 
Bözberg, Belchen and Albula II tunnels, we will ensure that 
attendees are thoroughly informed about the current sta-
tus of these projects. The underground parking facility at 
the Schlossberg in Thun and the hydroelectric power plants 
Hongrin-Léman, Handeck 2 and Innertkirchen 1 will also 
be addressed, encouraging an exciting exchange of experi-
ences from a specialist technical perspective. In addition, the 
STC will also host reports on hand-picked international tun-
nel construction projects in Germany, Austria, Italy, Norway 
and the USA, the majority of which are being implemented 
with the help of Swiss expertise. The President of the Swiss 
Builders Federation, Gian-Luca Lardi, will hold the introduc-
tory address entitled “Our leading role is not set in stone  – 
the Swiss construction industry and international competi-
tion”. We look forward to hearing his thoughts on the topic.

It was 44 years ago that the Swiss Tunnelling Society (STS) 
was founded as the “FGU  – Fachgruppe für Untertagbau” 
(specialist group for underground construction). In 2016, 
young specialists in the field of underground construction 
followed the example of other countries and founded the 
“STS young members” (STSym) with the assistance of the 
STS. The STSym is open to engineers under the age of 35. 
I am absolutely delighted with this development. 

At this point, I would like to thank the organisers, contribu-
tors, exhibitors and above all our loyal sponsors for their 
dedication and support. Without them, there would not be 
a Swiss Tunnel Congress.

I hope you have an interesting time filled with exciting meet-
ings and stimulating discussions.

Stefan Maurhofer, President
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Einführungsreferat • Die Schweizer Bauwirtschaft im internationalen Wettbewerb

Mr President,
Ladies and Gentlemen,

It is both an honour and a joy to speak to you at our  Congress 
today. A joy, as I have been active in the field of tunnel con-
struction for a number of years myself, and an honour, as 
I  am able to address you today not as a tunneller but as a 
representative of the various construction companies.

Sehr geehrter Präsident
Geschätzte Damen und Herren

Es ist mir eine Ehre und gleichzeitig eine Freude, an unserem 
heutigen Kongress zu Ihnen sprechen zu dürfen. Eine Freude, 
weil ich selber seit vielen Jahren im Tunnelbau tätig bin, und 
eine Ehre, weil ich heute nicht als Tunnelbauer, sondern als Ver-
treter der Bauunternehmen einige Worte an Sie richten darf.

Es gibt keine Garantie dafür, besser zu sein
Die Schweizer Bauwirtschaft im internationalen Wettbewerb
Wir dürfen in der Schweiz stolz sein auf unsere Infrastrukturbauten, auf unsere Arbeit als Bauherren, 
Planer, Bauunternehmer, Produkt- oder Maschinenspezialisten, Berater und Forscher. Eines dürfen wir 
aber nicht tun: uns auf unseren Lorbeeren ausruhen. Denn es gibt für uns alle in der Schweiz keine 
Garantie dafür, einfach besser zu sein als die Bauspezialisten irgendwo sonst auf der Welt.

Our Leading Role Is Not Set in Stone
The Swiss Construction Industry and International Competition
In Switzerland, we can be proud of our infrastructure and our work as clients, designers, construction 
contractors, product specialists, machine specialists, consultants and researchers. But we must not rest 
on our laurels. It is by no means set in stone that we in Switzerland will always simply outperform con-
struction specialists from around the world.

 

Gian-Luca Lardi
Dipl. Ing. ETH/MBA HSG, Präsident 
Schweizerischer Baumeisterverband, Zürich
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Introductory Address • The Swiss Construction Industry and International Competition

Seit Jahren kommen wir hier in Luzern zusammen, um ein-
zigartige Grossprojekte im Tunnelbau vorzustellen, Erfah-
rungen auszutauschen, aber auch, um über die Schweizer 
Grenzen hinauszuschauen und ausländische Projekte unter 
die Lupe zu nehmen. Dasselbe möchte ich in meinem Eröff-
nungsreferat auch tun, indem ich die Bauwirtschaft in den 
internationalen Kontext stelle.

Weltrekord am Gotthard, Pionierleistungen am Lötschberg, 
einzigartige Baulösungen bei der Durchmesserlinie in  Zürich, 
Hochgebirgsbaustellen bei den Pumpspeicherkraftwerken 
Linth-Limmern und Nant de Drance: All diese Bauprojekte 
muss ich Ihnen nicht vorstellen; sie waren einige der Haupt-
akteure an den letztjährigen Tagungen.

Ja, wir dürfen stolz sein auf unsere Infrastrukturbauten, auf 
unsere Arbeit als Bauherren, Planer, Bauunternehmer, Pro-
dukt- oder Maschinenspezialisten, Berater und Forscher. 
Eines dürfen wir aber nicht tun: uns auf unseren Lorbeeren 
ausruhen! Denn es gibt für uns alle in der Schweiz keine Ga-
rantie dafür, einfach besser zu sein als die Bauspezialisten 
irgendwo sonst auf der Welt.

Die Schweizer Wirtschaft steht im internationalen Vergleich 
sehr gut da. So ist es beeindruckend, dass die Schweizer 
Uhrenbranche oder der Basler Pharma-Cluster weltweit füh-
rend sind. Zahlreiche innovative Unternehmen aus der Ma-
schinenindustrie oder aber im Dienstleistungssektor glänzen 
ebenfalls mit Produkten, welche weltweit als Benchmark ge-
setzt werden.

Das belegen auch die internationalen Ranglisten und Sta-
tistiken. Im Global Competitiveness Report des Weltwirt-
schaftsforums belegt die Schweiz seit 2010 ununterbrochen 
den Spitzenplatz. Die Verfasser des Rankings bescheinigen 

For years, we have gathered here in Lucerne not only to de-
liver presentations on unique large-scale tunnelling projects 
and discuss our experiences, but also to go beyond the bor-
ders of Switzerland and take a closer look at projects abroad. 
I would like to follow suit in my introductory address by con-
sidering the construction industry in an international context.

The world record at the Gotthard, pioneering achieve-
ments at the Lötschberg, unique construction solutions in 
the Durchmesserlinie rail link project in Zurich and high 
mountain sites at the Linth-Limmern and Nant de Drance 
pumped-storage power stations  – none of these construc-
tion projects needs any introduction; they have been some 
of the key players at congresses in recent years.

Yes, we can be proud of our infrastructure and our work as 
clients, designers, construction contractors, product special-
ists, machine specialists, consultants and researchers. But we 
must not rest on our laurels! It is by no means set in stone 
that we in Switzerland will always simply outperform con-
struction specialists from around the world.

From an international perspective, the Swiss economy is in 
very good shape. This makes it all the more impressive that 
the Swiss watch industry and the Basel pharmaceutical hub 
are world leaders in their respective sectors. In addition, nu-
merous innovative companies from the machinery industry 
and the service sector are making a big impression with 
products that set global benchmarks.

This is also borne out by international rankings and statistics. 
In the Global Competitiveness Report compiled by the World 
Economic Forum, Switzerland has continuously topped the 
rankings since 2010. The authors have awarded Switzerland 
top marks in a wide variety of areas including infrastructure, 

Rien ne garantit le fait  
d’être meilleur
L’industrie du bâtiment suisse et 
la concurrence internationale

Record mondial au Saint-Gothard, travail de pionnier 
au Lötschberg, solutions de construction uniques 
pour la ligne diamétrale à Zurich, chantiers de haute 
montagne avec pompage-turbinage à Linth-Limmern: 
notre industrie du bâtiment n’a pas à rougir au niveau 
international. Mais il serait fatal de nous reposer sur 
nos lauriers. À l’étranger aussi, on construit vite et 
bien, comme le montrent les exemples d’une auto-
route italienne et d’un pont chinois. Nous ne devons 
donc pas nous cacher derrière la bureaucratie et les 
normes, mais avoir le courage de nous lancer en terres 
inconnues.

Non c’è nessuna garanzia  
di essere i migliori
L’industria delle costruzioni svizzera 
nella competizione internazionale

Il record del mondo al San Gottardo, le prestazioni pionie-
ristiche al Lötschberg, le soluzioni costruttive uniche della 
linea diametrale di Zurigo, i cantieri in alta montagna per 
la centrale ad accumulazione con sistema di pompaggio di 
Linth-Limmern: la nostra industria delle costruzioni si pre-
senta ottimamente nel confronto internazionale. Sarebbe 
tuttavia gravissimo se ci adagiassimo sugli allori. All’estero 
si costruisce altrettanto bene e rapidamente, come dimo-
strano gli esempi della costruzione di un’autostrada in 
Italia e di un ponte in Cina. Non dobbiamo quindi nascon-
derci dietro la burocrazia e le norme, ma avere il coraggio 
di percorrere nuove strade.
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Einführungsreferat • Die Schweizer Bauwirtschaft im internationalen Wettbewerb

der Schweiz Topwerte in so unterschiedlichen Bereichen wie 
Infrastruktur, Gesundheit, Bildung, Effizienz der Gütermärkte, 
Arbeitsmarkteffizienz oder technologischem Entwicklungs-
grad. Auf Platz Nummer 1 liegt die Schweiz auch im Global 
Innovation Index. Für diese Rangliste prüft die Weltorganisa-
tion für geistiges Eigentum der UNO jedes Jahr gemeinsam 
mit verschiedenen Hochschulen die Innovationsfähigkeit 
einzelner Länder. Das erfreuliche Resultat: Die Schweiz wird 
auf dieser Liste seit 2011 Jahr für Jahr als innovativstes Land 
der Welt eingestuft.

Die Innovationsfähigkeit unseres Landes verdanken wir zu 
einem grossen Teil unserem Bildungssystem. Die ETH Zürich 
und die EPFL Lausanne gehören zu den 20 besten Hochschu-
len der Welt. Sie klettern bei den Rankings langsam, aber ste-
tig nach oben, weil sie sich nicht auf dem langjährigen Erfolg 
ausruhen, sondern sich Tag für Tag auf ein Neues vernetzen. 
Einerseits weltweit, andererseits auch innerhalb der Schweiz. 
Bei zahlreichen Projekten arbeitet die ETH eng mit Schwei-
zer KMU zusammen. Überhaupt gibt es an der ETH keine 
falschen Vorurteile gegenüber der dualen Berufsbildung. 
Als Lino Guzzella, der Präsident der ETH Zürich, vor kurzem 
ein Referat mit dem Titel «Spitzenuniversitäten als Erfolgs-
faktor der KMU» gehalten hat, ist mir in seiner Präsentation 
besonders ein Bild aufgefallen: dasjenige der erfolgreichen 
Schweizer EuroSkills-Teilnehmer, die letzten Dezember an 
den Berufs-Europameisterschaften die Nationenwertung 
gewonnen haben. Der ETH-Präsident zeigte also unter an-
derem einen erfolgreichen jungen Maurer als Beispiel dafür, 
wie gut das Schweizer Bildungssystem funktioniert. Dieser 
gegenseitige Respekt zwischen akademischer Welt und Be-
rufsbildungswelt macht das Schweizer Bildungssystem zu 
einem funktionierenden Räderwerk, dem wir unser hohes 
Bildungsniveau verdanken. Das ist ein guter Nährboden für 
Fortschritt und Innovation. 

In der Nachkriegszeit waren es die baunahen ETH-Institute, 
welche unsere technischen Universitäten auf internationales 
Niveau hievten. Heute aber sind es andere Fakultäten, wel-
che die ETH an die Weltspitze katapultiert haben. Wir muss-
ten kürzlich sogar um unsere Lehrstühle kämpfen, damit das 
Bauen als Disziplin nicht von den ETHs verschwindet! Das 
ist ein Alarmzeichen, welches uns zur selbstkritischen Frage 
führen muss: Wie gut ist die Schweizer Bauwirtschaft im in-
ternationalen Vergleich?

Wenn man sich diese Frage stellt, vergleicht man am bes-
ten die Produktivität der Schweiz im Baubereich mit derje-
nigen anderer europäischer Länder. In dieser Statistik liegt 
die Schweiz im europäischen Vergleich auf Rang 2 hinter 
Norwegen. Ein gutes Ergebnis, doch nur auf den ersten Blick. 
Bei näherer Betrachtung stellen wir nämlich fest, dass diese 
Rangliste wenig über die Leistungsfähigkeit der Schweizer 
Bauwirtschaft aussagt. Sie zeigt eigentlich nur das allgemei-
ne Wohlstandsniveau dieser Länder. Lassen Sie uns daher 
etwas tiefer in dieses Thema eintauchen und die Produkti-
vität der Schweizer Bauwirtschaft mit der Produktivität an-

health, education, the efficiency of goods markets, the effi-
ciency of the labour market and the degree of technological 
development. Switzerland is also number one in the Global 
Innovation Index. These rankings are generated by the UN 
World Intellectual Property Organization, which works to-
gether with various universities every year to assess the in-
novative capability of individual countries. It is very pleasing 
to note that this list has recognised Switzerland as the most 
innovative country in the world every year since 2011.

The innovative capability of our country is thanks in large part 
to our education system. ETH Zurich and the EPFL in Lausanne 
are both classed among the 20 best universities in the world. 
They are slowly but surely making their way up the rankings 
as instead of falling back on their years of success, they are de-
veloping their network day in and day out – both on a global 
scale and within Switzerland itself. The ETH engages in close 
cooperation with Swiss small and medium enterprises on a 
variety of projects. The ETH does not have any misconceived 
prejudices whatsoever in relation to dual vocational education 
and training. When Lino Guzzella, President of ETH Zurich, re-
cently gave a talk on the topic of ‘Outstanding universities as a 
success factor for SMEs’, there was one image from his presen-
tation that really stayed with me – that of the successful Swiss 
participants at EuroSkills, who topped the country rankings at 
the vocational European championships last December. The 
President of the ETH picked out individuals including a suc-
cessful young bricklayer as examples of how well the Swiss 
education system is functioning. This mutual respect between 
the world of academia and the world of vocational education 
and training ensures that the Swiss education system runs like 
a well-oiled machine and is the reason behind our high edu-
cational standards. This acts as a good breeding ground for 
progress and innovation. 

In the postwar era, it was the construction-oriented ETH 
 institutes that drove our technical universities to achieve 
an international standing. However, the ETH’s present-day 
surge to the top of the world rankings has been triggered by 
other faculties. Recently, we even had to fight for our profes-
sorships in order to ensure that the discipline of construction 
will not disappear from the ETHs! This is a wake-up call that 
must prompt us to adopt a self-critical approach and ask the 
question: how good is the Swiss construction industry on an 
international level?

In order to address this question, it is best to compare pro-
ductivity in the Swiss construction sector with that of other 
European countries. In this regard, Switzerland is ranked sec-
ond in Europe behind Norway. This seems like a good result 
until you take a closer look. It then becomes apparent that 
this ranking says little about the performance of the Swiss 
construction industry and only reflects the general level of 
well-being in the countries in question. It is therefore neces-
sary to dive somewhat deeper into this topic and compare 
the productivity of the Swiss construction industry with 
the productivity of other sectors in Switzerland. The results 
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derer Schweizer Branchen vergleichen. Dieses Ergebnis ist 
ernüchternd: Während die Produktivität in der Schweiz über 
alle Branchen hinweg gesehen im Durchschnitt 79 Franken 
pro Stunde beträgt, liegt die Produktivität im Bau bei be-
scheidenen 55 Franken. So gesehen hinken wir nicht nur der 
Gesamtwirtschaft hinterher, sondern wir bremsen richtigge-
hend den gesamtwirtschaftlichen Fortschritt unseres Lan-
des. Als typische Binnenbranche segelt der Bau sozusagen 
im volkswirtschaftlichen Windschatten.

Selbstzufriedenheit oder gar Überheblichkeit liegen deshalb 
für uns nicht drin. Das wäre fatal! Denn auch anderswo wer-
den Spitzenleistungen erbracht, wie ein Blick auf die folgen-
den Beispiele zeigt:

Um einige Vorurteile wegzuräumen, schauen wir uns einmal 
einen Autobahnabschnitt in Italien etwas genauer an. Er 
liegt zwischen Como und Mailand, genauer gesagt zwischen 
Como und Lainate. Hier wurde eine Strecke von 23  Kilo-
metern – selbstverständlich unter Betrieb – in beiden Fahr-
richtungen von zwei auf drei Spuren ausgebaut, inklu sive 
des Ersatzneubaus von zehn Überführungen, von 14  Kilo-
metern Lärmschutzwänden, der Anpassung eines Auto-
bahnkreuzes und von fünf Vollanschlüssen. Diese Arbeiten 
wurden von Juli 2009 bis Juli 2012 ausgeführt, also während 
genau drei Jahren! Sie wurden mit zehn Monaten Vorsprung 
auf die Marschtabelle dem Verkehr übergeben. Das macht – 
vereinfacht gesagt – 7,7 Kilometer im Jahr!

Gestatten Sie mir nun, dass ich diese Baustelle mit der Sa-
nierung der Autobahn A 1 im Kanton Aargau zwischen Lenz-
burg und dem Birrfeld vergleiche. Gebaut wurde hier von 
2009 bis 2013, doch im Aargau erstreckte sich die Baustelle 
lediglich über 9,5 Kilometer. Hier wurde der alte Betonbelag 
aus den 1960er Jahren erneuert, ein Viadukt verbreitert und 
ein zweites Viadukt ersetzt. Der Baufortschritt betrug bei die-
sem vergleichbaren Projekt zirka 2,7 Kilometer im Jahr!

Doch nicht nur das Tempo beeindruckt mich im Ausland, 
sondern auch die technischen Innovationen. Viele von 
Ihnen kennen wahrscheinlich die Bilder und die Videos der 
Baustelle vor den Toren der chinesischen Stadt Chongqing, 
welche in den sozialen Netzen die Runde machen. Bei einer 
Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsstrecke wird ein Viadukt 
in riesigen vorgefertigten Elementen in Rekordzeit gebaut. 
Mit rekordverdächtigen Maschinen, welche uns an die Frei-
vorbautechnik respektive an die Vorschubtechnik erinnern, 
welche – und das ist das Verrückte – ursprünglich aus dem 
deutschsprachigen Raum stammt. 

Im Ausland fällt mir – um ein Beispiel zu nennen – der syste-
matische Einsatz von vorfabrizierten Teilen auf. Dieser wird 
aber erst ermöglicht durch die Standardisierung von Bauob-
jekten wie zum Beispiel von Autobahnüberführungen oder 
Tunnelprofilen. Während im Ausland auf einem Autobahn-
abschnitt ein einziger Typ von Überführungen gebaut wird, 
entwirft in der Schweiz jeder Ingenieur seine ganz eigene 

make for sobering reading: while productivity in Switzerland 
across all sectors amounts to 79 Swiss francs per hour on 
aver age, the level of productivity in the construction sector 
is a modest 55 Swiss francs. From this perspective, we are not 
only lagging behind the general economy, we are effectively 
slowing the overall economic development of our country. 
As a typical domestic sector, construction moves in the slip-
stream of the wider economy.

There is therefore no scope for us to be overconfident or 
complacent, as this would be disastrous. After all, outstand-
ing performances are also being recorded in other parts of 
the world, as shown by the following examples.

To help dispel a few prejudices, let us now take a closer look 
at a section of a motorway in Italy. It is located between 
Como and Milan or, to be more precise, between Como and 
Lainate. Here, a 23-kilometre stretch was expanded from 
two lanes to three in both directions, with the motorway of 
course remaining open in the process. Tasks included the 
new replacement construction of ten overpasses and 14 kilo-
metres of noise protection walls, as well as the adaptation of 
a motorway intersection and five junctions. This work was 
carried out from July 2009 to July 2012, a period of exactly 
three years. The expanded motorway was opened to traffic 
ten months ahead of schedule, with construction proceed-
ing at the equivalent of 7.7 kilometres per year.

Allow me to compare this site with the renovation of the A 1 
motorway between Lenzburg and Birrfeld in the canton of 
Aargau. Construction took place here between 2009 and 
2013, although the Aargau site only covered a distance of 
9.5 kilometres. This project featured the replacement of the 
old concrete surface from the 1960s, the widening of one 
viaduct and the replacement of a second viaduct. In the 
course of this comparable project, the construction work 
progressed at around 2.7 kilometres per year.

But it is not just the speed of the work performed abroad 
that impresses me, it is also the technical innovations. Many 
of you have probably seen the pictures and videos of the site 
in front of the gates of the Chinese city of Chongqing that 
have been widely shared on social media. They show a via-
duct on a high-speed railway line being built in record time 
from huge prefabricated elements. The process is performed 
with record-breaking machines that bring to mind free can-
tilever systems and movable scaffolding systems. The most 
remarkable aspect of all is that this technology originated in 
the German-speaking world. 

One example of what I find striking about the processes per-
formed abroad is the systematic use of prefabricated parts. 
However, this is only possible thanks to the standardisation 
of constructions such as motorway overpasses and tunnel 
profiles. Whereas a section of motorway located abroad is 
constructed using a single type of overpass, every engineer in 
Switzerland provides their own characteristic and highly indi-
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und persönliche Brücke. Oder haben Sie je in der Schweiz 
denselben Tunnelquerschnitt für zwei Projekte eingesetzt? 

Es gibt immer eine Begründung dafür, um etwas anders zu 
tun als die anderen. Wir Schweizer möchten es typischerwei-
se immer ein bisschen besser tun als die anderen. Mag sein, 
aber ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis dieses Andersseins 
gerechtfertigt? Eine statische Überdimensionierung eines 
Bauwerks, das dafür in verschiedenen Situationen eingesetzt 
werden kann, kostet möglicherweise viel weniger in der Pro-
duktion, weil man Skaleneffekte nutzen kann. Dieses Bau-
werk wird zwar nicht technisch optimiert sein, betriebswirt-
schaftlich aber schon.

Nun, ich höre schon Ihre Einwände: Unsere Qualität ist nicht 
zu vergleichen mit dem Ausland! Aber wir brauchen keine 
Überqualität, es muss nicht immer jeder Bau für Jahrhunder-
te gebaut werden. Manchmal ist weniger mehr und zeichnet 
sich durch eine kürzere Bauzeit und geringere Kosten aus. 
Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will keinen Billig-Stan-
dard. Vielmehr plädiere ich für ein Bauen, das während jeder 
Projektphase die Wirtschaftlichkeit im Blick hat und offen 
ist für kluge Lösungen. Genau hier könnten wir aber mit 
Schweizer Innovation anpacken – um bestehende Lösungen, 
wie ich Sie Ihnen vorgängig vorgestellt habe, hinsichtlich Ef-
fizienz und Qualität weiter zu verbessern. 

Sie merken, worauf ich hinaus will: Innovative Baumateria-
lien und Maschinen kann man überall einkaufen, dadurch 
wird man aber nicht innovativ. Einen Innovationssprung 
können wir in der Schweiz dann bewerkstelligen, wenn wir 
uns auf die Bauprozesse und die Bauabläufe fokussieren. 
Zum Beispiel sollten wir die Aufgabenteilung zwischen den 
Projektbeteiligten hinterfragen und die Schnittstellen in den 
Bauprozessen verschieben. Die starre Arbeitsweise in den In-
frastrukturen mit unserem Ausschreibungssystem, wonach 
der Bauherr bestellt, die Planer planen und der ausführende 
Unternehmer zum Einzelleistungsträger degradiert wird, ist 
hochgradig ineffizient. Wir sind dadurch seit Jahren in eine 
Selbstgefälligkeit verfallen und müssen uns nun eingeste-
hen, dass andere es besser können.

Wir müssen wieder mutig werden, uns nicht hinter der Büro-
kratie und den Normen verstecken und das Wagnis eingehen, 
Neuland zu betreten. Wir müssen unsere Zusammenarbeits-
formen hinterfragen. So bietet die Digitalisierung hier zweifels-
ohne grosse Chancen. Aber diese muss man nutzen wollen! 

Es wäre für die Schweizer Bauwirtschaft fatal, wenn wir uns 
im Sonnenlicht unserer Weltrekorde ausruhen würden. Die 
Swiss Tunnelling Society ist ein Beispiel für die Zusammen-
arbeit zwischen allen Baubeteiligten. Nutzen wir diese Aus-
gangslage für eine Revolution unserer Bauprozesse, eine 
Revolution der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. 
Denn hier liegt meines Erachtens der Schlüssel zum Erfolg!

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

vidual bridge designs. After all, have you ever used the same 
tunnel cross-section for two separate projects in Switzerland? 

There is always a reason for doing something differently to 
others. Typically, we Swiss always want to do things a little 
better than everyone else. That may be, but is the cost/bene-
fit ratio of this ‘otherness’ justified? Static overdimensioning 
of a construction that can consequently be deployed in vari-
ous different situations may cost a lot less in production as it 
is possible to make use of economies of scale. Although this 
construction will not be optimised in technical terms, it will 
be in economic terms.

I can already hear your objections, insisting that our quality 
cannot be compared with abroad. But we do not need to 
deliver excessive quality: not everything needs to be built to 
last for centuries. Sometimes less is more, as is apparent from 
the shorter construction periods and lower costs. Let me be 
clear – I do not want to establish a cheap standard. Instead, I 
am advocating an approach to construction that has an eye 
on cost-effectiveness throughout every phase of the project 
and is open to clever solutions. Indeed, this specific aspect 
is one that we could tackle with the help of Swiss innov-
ation, enabling us to take existing solutions such as the ones 
I mentioned earlier and make them even better in terms of 
efficiency and quality. 

You can see the point I am trying to make: you can purchase 
innovative construction materials and machinery from any-
where, but that does not make you an innovator. We will be 
able to achieve a leap forward in innovation in Switzerland if 
we focus on the processes and workflows involved in construc-
tion. For example, we should scrutinise the way the tasks are 
divided up between the project participants and rearrange the 
interfaces within the construction processes. The rigid work-
ing method of the infrastructures used with our tendering 
system, in which the client places the order, the designers cre-
ate the design and the constructing contractor is downgraded 
to an individual service provider, is extremely inefficient. This 
has made us complacent over a number of years, and now we 
need to acknowledge that others can do it better.

We need to be brave again, to stop hiding behind bureau-
cracy and standards, to dare to break new ground. We need 
to question the ways in which we work together: there is no 
doubt that digitisation offers major opportunities in this re-
gard, but we have to want to take advantage of these! 

It would be a fatal blow to the Swiss construction industry if 
we were to simply bask in the glow of our world records. The 
Swiss Tunnelling Society is an example of cooperation incor-
porating all those involved in the construction process. Let us 
take this as the starting point for a revolution in our construc-
tion processes, a revolution of the way in which we work to-
gether. It is my belief that this holds the key to our success!

Thank you very much for your attention.
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1  Introduction
With a volume of traffic of more than 120,000 vehicles a 
day, the Zurich Northern Ring Road (A 1) has reached its 
maximum capacity. This high level of traffic congestion 
leads to a continual increase in the incidence of traffic jams, 
the duration of jams and the frequency of accidents. With 
the extension of the Zurich Northern Ring Road, FEDRO 
is eliminating this bottleneck. To this end, there are plans 
to extend the carriageway from four to six lanes over the 
entire stretch from Limmental interchange and the Zurich 
Nord junction and to build the third tunnel of the Gubrist 
Tunnel. 

2  Project Overview
The construction of a third tunnel at the Gubrist constitutes 
the core project for the necessary increase in capacity on 
the Zurich Northern Ring Road (A 1). The new tunnel is ar-
ranged as a three-lane tunnel running parallel to the exist-
ing northern tunnel system and will be used for the St. Gal-
len–Bern direction. The third tunnel at the Gubrist will have 
a total length of 3,309.80 m of which 3,010.40 m have to be 
excavated underground. The connecting cut-and-cover tun-
nels at the Affoltern and Weiningen ends are 76.90 m and 
222.50 m in length, respectively (Fig.  1). Moreover, there is 
an additional covered stretch of 100 m leading directly up to 
the tunnel on the Weiningen end.

1  Einleitung
Mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 120 000 Fahr-
zeugen pro Tag hat die Nordumfahrung Zürich (A 1) ihre Ka-
pazitätsgrenze erreicht. Diese hohe Verkehrsbelastung führt 
zu einer stetigen Zunahme der Stauereignisse, der Staudau-
er und der Unfallhäufigkeit. Mit dem Ausbau der Nordum-
fahrung Zürich beseitigt das ASTRA diesen Engpass. Hierzu 
sind die Erweiterung der Fahrbahn von vier auf durchge-
hend sechs Fahrspuren zwischen dem Limmattaler Kreuz 
und der Verzweigung Zürich Nord sowie der Bau der dritten 
Röhre am Gubristtunnel geplant. 

2  Projektübersicht
Das Kernprojekt der erforderlichen Kapazitätserweiterung 
auf der Nordumfahrung Zürich (A 1) bildet der Bau einer 
dritten Röhre am Gubrist. Die neue Röhre ist als dreispuri-
ger, parallel zur bestehenden nördlichen Anlage verlaufen-
der Tunnel angeordnet und übernimmt die Fahrtrichtung 
St. Gallen–Bern. Die dritte Röhre am Gubrist hat eine Ge-
samtlänge von 3309,80 m, wovon 3010,40 m bergmännisch 
erstellt werden. Die anschliessenden Tagbautunnel weisen 
auf der Seite Affoltern eine Länge von 76,90 m sowie auf 
der Seite Weiningen eine von 222,50 m auf (Bild 1). Auf Seite 
Weiningen schliesst überdies zusätzlich eine 100 m lange 
Überdeckung direkt an den Tunnel an.

Thomas Kobler, Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Gesamtprojektleiter IG AHB, Amberg Engineering AG, Regensdorf/CH
Nicole Arndt, Dipl. Bau-Ing. FH/SIA, Teilprojektleiterin Tunnel, Amberg Engineering AG, Regensdorf/CH
Roland Hug, Dipl. Bau-Ing. HTL (FH), Projektleiter Ausbau Nordumfahrung Lose 2 und 3, Bundesamt für 
Strassen (ASTRA), Winterthur/CH

Dritte Röhre Gubristtunnel 
Kernstück des Ausbaus Nordumfahrung Zürich
Das vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) in Auftrag gegebene Kernstück des Ausbaus Nordumfahrung 
Zürich bildet die dritte Röhre für den Gubrist. Diese wird parallel zur bestehenden Tunnelanlage auf einer 
Länge von 3 km im Sprengvortrieb ausgebrochen. Der dreispurige Nationalstrassentunnel weist eine 
Ausbruchfläche von knapp 180 m2 auf. Die Ausbruchsicherung erfolgt mittels Ankern und bewehrten 
Spritzbetons.

Third Tunnel for Gubrist 
The Core Part of the Extension of the Zurich Northern Ring Road
The third tunnel for the Gubrist constitutes the core part of the extension of the Zurich Northern Ring 
Road, commissioned by the Swiss Federal Roads Office (FEDRO). Running parallel to the existing tunnel 
system, this 3 km tunnel is being excavated by the drill and blast method. The three-lane national road 
tunnel has an excavation area of just under 180 m2, The excavation is supported using anchors and 
 reinforced shotcrete.
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Die horizontale und die vertikale Linienführung folgen 
grösstenteils der bereits bestehenden Tunnelanlage. Im Be-
reich des bergmännischen Tunnels variiert die Überdeckung 

Both the horizontal routing and vertical routing follow to a 
great extent the existing tunnel system. In the area of the 
excavated tunnel, the cover varies between 8 m and some 

Un troisième tube pour le tunnel 
de Gubrist 
Une pièce maîtresse dans 
l’élargissement du contournement 
nord de Zurich

Commandé par l’Office fédéral des routes (OFROU), le 
troisième tube du tunnel de Gubrist constitue la pièce 
maîtresse de l’élargissement du contournement nord de 
Zurich. Il sera creusé à l’explosif sur une longueur de 3 km, 
parallèlement au tunnel existant. Ce tunnel sur route natio-
nale à trois voies présente une surface de creusement de 
près de 180 m². Le soutènement sera sécurisé par ancrage 
et gunitage armé. Le maître d’ouvrage a spécifié dans son 
appel d’offres trois méthodes de creusement. Après compa-
raison des soumissions, le creusement à l’explosif s’est avéré 
la méthode la plus avantageuse du point vue économique.

Terza canna della Galleria  
del Gubrist 
Cuore dell’ampliamento della 
 circonvallazione nord di Zurigo 

Il cuore dell’ampliamento della circonvallazione nord di 
Zurigo  – commissionato dall’Ufficio federale delle strade 
(USTRA) – è costituito dalla terza canna per il Gubrist. Questa 
verrà scavata parallelamente alla lunghezza esistente della 
galleria per una lunghezza di 3 km con avanzamento per 
brillamento. La galleria stradale nazionale a tre corsie presen-
ta una superficie di scavo di circa 180 m². La messa in sicurez-
za dello scavo avviene per mezzo di ancoraggi e di pregiato 
calcestruzzo spruzzato. Il committente della costruzione ha 
bandito tre diversi metodi di avanzamento. Il confronto delle 
offerte ha fatto emergere che l’avanzamento per brillamento 
rappresenta il metodo economicamente più conveniente.

1  Situation, dritte Röhre Gubristtunnel

   Location, Gubrist Tunnel third tunnel
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180 m. The distance to the second tunnel amounts to be-
tween 20 m and 50 m. The difference in height between the 
two portals amounts to around 40 m. Starting at the eastern 
portal (Affoltern/Regensdorf ), the new tunnel has a down-
ward gradient of 1.33 %. 

As part of the rescue and safety concept, the third tun-
nel will be provided with eight pedestrian and four ve-
hicle cross-passages (for maintenance and emergency 
 vehicles) connected to the existing second tunnel at 
inter vals of around 300 m (Fig. 2). The cross-passages that 
have yet to be made have an excavation cross-section of 
 approximately 19 m² and 39 m², respectively and will be 
aligned to the position of the cross-passages of the exist-
ing tunnel system. In the vicinity of the new Sunnenrain 
subterranean control centre, an additional cross-passage 
for operating and maintenance personnel will be created 
at the level of the service channel between the second and 
third tunnel. In addition to this, a total of 23 combined SOS 
and hydrant niches will be arranged along the excavated 
tunnel at  intervals of 150 m. There are a further two niches 
along the cut-and-cover area. 

In normal operations, the tunnel ventilation will oper-
ate applying the principle of natural longitudinal ventila-
tion from portal to portal. In the event of a high volume 
of traffic or specific climatic conditions, jet fans can be 
deployed to assist ventilation. From the Affoltern portal 
inwards there will be three groups of three fans (ø 1.6 m) 
arranged below the intermediate ceiling over a stretch of 
 approximately 300 m. In order to maintain the necessary 
clearance envelope in the tunnel, the arrangement of the 
intermediate ceiling will be higher in this section. At the 
Weiningen end, a group of fans will be installed in the ceil-
ing of the cut-and-cover tunnel (Fig. 3). 

In the event of fire, there is a fire ventilation system with con-
centrated smoke extraction system above an intermediate 
ceiling and two central ventilations arrangements are avail-
able at the portals. In order to prevent the inflow of smoke 
from the tunnel in which the incident has taken place into 
the adjacent tunnels an anti-recirculation wall of 50 m in 
length will be built in the portal areas. 

In total, three new control centres and two new ventilation 
centres will be built, each of which will be arranged near 
to a portal. There are plans for a control centre arranged at 
right angles to the tunnel to be located in the area of the 
service bay roughly at the centre of the tunnel. The service 
bay arranged in front of the control centre makes it pos-
sible for maintenance personnel to gain access even during 
operation.

The Affoltern portal is planned to appear as a standalone 
structure and will be arranged at the same height as the por-
tal of the second tunnel. The new Geissberg control centre at 
the Affoltern portal (housing the electromechanical equip-

zwischen 8 m und ca. 180 m. Der Abstand zur zweiten Röhre 
beträgt zwischen 20 m und 50 m. Die Höhendifferenz zwi-
schen beiden Portalen beträgt rund 40 m. Die Tunnelröhre 
wird vom Ostportal (Affoltern/Regensdorf ) aus fallend mit 
einem Gefälle von 1,33 % aufgefahren. 

Als Teil des Rettungs- und Sicherheitskonzepts erhält die 
dritte Röhre im Abstand von ca. 300 m acht begehbare 
sowie vier befahrbare Querverbindungen (für Unterhalts- 
und Rettungsfahrzeuge) zur bestehenden zweiten Röhre 
(Bild  2). Die neu zu erstellenden Querverbindungen haben 
einen Ausbruchquerschnitt von ca. 19 m² respektive 39 m² 
und orientieren sich an der Lage der Querverbindungen der 
bestehenden Tunnelanlage. Im Bereich der neuen unter-
irdischen Betriebszentrale Sunnenrain wird auf Niveau der 
Werkleitungskanäle zwischen der zweiten und dritten Röhre 
zusätzlich eine Querverbindung für Betriebs- und Unter-
haltspersonal geschaffen. Darüber hinaus werden insgesamt 
23 kombinierte SOS- und Hydrantennischen im Abstand von 
150 m im bergmännischen Tunnel angeordnet. Zwei weitere 
Nischen entfallen auf den Tagbaubereich. 

Die Tunnellüftung wird bei Normalbetrieb nach dem Prin-
zip der natürlichen Längslüftung von Portal zu Portal be-
trieben. Bei hohem Verkehrsaufkommen oder speziellen 
klimatischen Verhältnissen können Strahlventilatoren un-
terstützend eingreifen. Ab dem Portal Affoltern werden 
auf einer Strecke von ca. 300 m jeweils 3x 3 Ventilatoren-
gruppen (ø 1,6 m) unterhalb der Zwischendecke angeord-
net. Um das erforderliche Lichtraumprofil im Tunnel nicht 
zu verletzen, wird in diesem Abschnitt die Zwischendecke 
höher angeordnet. Auf der Seite Weiningen wird eine Ven-
tilatorengruppe an der Decke des Tagbautunnels installiert 
(Bild 3). 

Für den Ereignisfall Brand stehen eine Brandlüftung mit kon-
zentrierter Rauchabsaugung über eine Zwischendecke und 
zwei bei den Portalen angeordnete Lüftungszentralen zur 
Verfügung. Um das Einströmen von Rauch aus dem Ereignis-

2  Anordnung Querverbindung und SOS-Nische im Fahrraum

   Arrangement of cross-passage and SOS niche in the driving area
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ment) will be located between the second and third tunnel 
and additionally above the third tunnel. The new Geissberg 
ventilation centre with the axial fans will be arranged to the 
north of the third tunnel. The Weiningen tunnel portal will 
be located between Weiningen commercial building and the 
second tunnel at the end of the Weiningen covered section. 
The new Chalofen control centre will be arranged in front of 
the excavated portal and between the existing centre and 
the new one. The second ventilation centre to be deployed 
in the event of an incident will be located outside of the car-
riageway to the north of the new third tunnel.

The construction of the third tunnel will be effected primar-
ily from the Affoltern/Regensdorf end where the main instal-
lation site and a temporary rail loading terminal will also be 
created. A total of around 500,000 m³ of tunnel excavation 
material will be incurred. Some 65,000 m³ of this material 
will be processed and used to backfill and refill the service 
channel. The remaining tunnel excavation material is being 
transported away by rail to a landfill site via the newly built 
rail loading terminal. By using the rail loading terminal, it is 
possible to avoid around 65,000 lorry movements along the 
surrounding road network that would have otherwise been 
necessary.

2.1  Geological Conditions
Most of the Gubrist Tunnel is situated in rock of the upper 
freshwater molasse, which consists of interbedded strata of 
sandstone, siltstone and marl (Fig. 4). The horizontally layer-
ed molasse is covered by layers of loose stone which consist 
of moraines and gravel as well as slope sedimentation at the 

tunnel in die benachbarten Röhren zu verhindern, wird in 
den Portalbereichen eine 50 m lange Antirezirkulationswand 
erstellt. 

Insgesamt werden drei neue Betriebszentralen und zwei 
neue Lüftungszentralen erstellt, welche jeweils je bei einem 
Portal zu liegen kommen. Eine rechtwinklig zum Tunnel 
angeordnete Betriebszentrale ist ungefähr in der Tunnel-
mitte, im Bereich der Ausstellbucht, vorgesehen. Die vor 
der Betriebszentrale angeordnete Ausstellbucht ermöglicht 
den Zugang für das Unterhaltspersonal auch während des 
 Betriebs.

Das Portal Affoltern soll als eigenständiges Bauwerk in Er-
scheinung treten und wird auf der gleichen Höhe wie das 
Portal der zweiten Röhre angeordnet. Die neue Betriebszen-
trale Geissberg beim Portal Affoltern (Unterbringung der 
elektromechanischen Anlagen) liegt zwischen der zweiten 
und dritten Röhre sowie zusätzlich über der dritten Röhre. 
Die neue Lüftungszentrale Geissberg mit den Axialventi-
latoren wird nördlich der dritten Röhre angeordnet. Das 
Tunnel portal Weiningen liegt zwischen dem Gewerbehaus 
 Weiningen und der zweiten Röhre am Ende der Über-
deckung Weiningen. Die neue Betriebszentrale Chalofen 
wird vor dem bergmännischen Portal und zwischen der 
 bestehenden und neuen Zentrale angeordnet. Die zweite 
Lüftungszentrale für den Ereignisfall liegt ausserhalb des 
Fahrbahnbereichs, nördlich der neuen dritten Röhre.

Der Bau der dritten Röhre erfolgt überwiegend von der 
Seite Affoltern/Regensdorf her, auf welcher auch der Haupt-

3  Anordnung der Strahlventilatoren (Schema)

   Arrangement of jet fans (schematic)
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installationsplatz sowie ein temporärer Verladebahnhof 
erstellt werden. Insgesamt fallen ca. 500 000 m³ Tunnel-
ausbruchmaterial an. 65 000 m³ werden als aufbereitetes 
Ausbruchmaterial zur Hinter- und Auffüllung des Werk-
leitungskanals wiedereingebaut. Das restliche Tunnelaus-
bruchmaterial wird über den neu erstellten Verladebahn-
hof per Bahn zur Enddeponierung abtransportiert. Durch 
den Einsatz des Verladebahnhofs können ca. 65 000  Last-
wagenfahrten auf dem umliegenden Strassennetz einge-
spart werden.

2.1  Geologische Verhältnisse
Der Gubristtunnel befindet sich mehrheitlich in Gesteinen 
der Oberen Süsswassermolasse, welche aus Wechsellage-
rungen von Sandsteinen, Siltsteinen und Mergeln bestehen 
(Bild 4). Die horizontal geschichtete Molasse ist mit Locker-
gesteinsschichten bedeckt, welche an den Talflanken aus 
Moränen und Schottern sowie aus Gehängeablagerungen 
bestehen. Die anfallenden Bergwassermengen werden 
aufgrund der Erfahrungen aus dem Bau der beiden beste-
henden Röhren geringfügig sein und voraussichtlich in der 
Grössen ordnung von 1–2 l/s über den ganzen Tunnel hin-
weg liegen. 

valley flanks. The experience gained from the construction 
of the two existing tunnels implies that only small quantities 
of groundwater will be incurred and is expected to be in the 
range of 1–2 l/s over the entire length of the tunnel. 

2.2  Mined Tunnel
The clearance envelope was defined with reference to SIA 
standard 197/2 and FEDRO’s specialist manuals. The width of 
the carriageway with three lanes comes to 11 m, clearance 
stands at 4.50 m. At the side of and above the clearance en-
velope, the space usable for traffic is arranged according to 
SIA standard 197/2.

The standard cross-section is formed as an arch section 
(Fig.  5). The excavation cross-section comes to around 
180 m². The geology can be broken down into two homo-
geneous areas: type 1 sandstone and siltstone, type 2 marl. 

In the area with layers of marl, the invert will be reinforced as 
the concrete for the invert is planned to be thicker to allow 
for swelling pressure. For the dimensioning of the inner lin-
ing, a figure of 0.6 MPa from swelling pressure was assumed 
(experience made with tunnels in the surrounding area). The 

4  Geologischer Längsschnitt 

   Geological longitudinal section 
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2.2  Bergmännischer Tunnel
Das Lichtraumprofil wurde unter Einbezug der SIA-Norm 
197/2 und der ASTRA-Fachhandbücher definiert. Die Fahr-
bahnbreite mit drei Fahrstreifen beträgt 11 m, die lichte 
Höhe liegt bei 4,50 m. Seitlich und oberhalb des Lichtraum-
profils ist der verkehrstechnische Nutzraum gemäss SIA-
Norm 197/2 angeordnet.

Das Normalprofil wird als Maulprofil ausgebildet (Bild 5). Der 
Ausbruchquerschnitt beträgt ca. 180 m². Die Geologie kann 
in zwei Homogenbereiche unterteilt werden: Typ 1 Sand- 
und Siltstein, Typ 2 Mergel. 

Im Bereich von Mergelschichten ist die Sohle verstärkt, da 
der Sohlbeton für die Aufnahme von Quelldrücken dicker 
ausgebildet wird. Für die Bemessung der Innenschale wurde 
ein Bemessungswert von 0,6 MPa aus Quelldruck (Erfah-
rungswert aus umliegenden Tunneln) angenommen. Der 
Profiltyp Mergel kommt gemäss geologischer Prognose auf 
ca. zwei Drittel der Strecke vor. Das Abbauen des Gebirges 
erfolgt im Sprengvortrieb. 

marl cross-section type occurs along some two-thirds of the 
route according to the geological appraisal. The rock will be 
removed by drill and blast. 

Top heading with subsequent bench and invert excavation 
(approximately 90 m²) is planned along the entire length 
of the tunnel. Bench and invert are being excavated in par-
allel to the top heading drive at a distance of 100–200 m. 
The excavation support consists of anchors and shotcrete 
with reinforcement wire meshes or, in the area of the 
 invert, with steel fibre shotcrete (Fig.  6). The excavation 
support was dimensioned on the basis of geomechanical 
calculations. The findings and ex perience made with the 
construction of the first two tunnels were integrated into 
the examinations. 

From the existing geology and its geotechnical properties it 
is possible to derive various hazard patterns for the  Gubrist 
Tunnel, such as de-compaction, deformation, rock fissures, 
unstable heading face and the appearance of swelling, and 
to assess the intensity of the various issues. The forecast con-

5  Normalprofil

   Standard cross-section
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ditions are checked using geotechnical measurements on 
an ongoing basis over the duration of the implementation 
stage. This monitoring work serves to check the stability of 
the cavity, to identify cross-section deformations, to check 
tolerances and surface movements and to ensure safety 

Auf der ganzen Länge des bergmännischen Tunnels ist ein 
Kalottenausbruch (ca. 90 m²) mit nachträglichem Strossen- 
und Sohlabbau vorgesehen. Strosse und Sohle werden 
parallel zum Kalottenvortrieb in einem Abstand von ca. 
100–200 m ausgebrochen. Die Ausbruchsicherung besteht 

6  Ausbruchsicherung

   Excavation support
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for humans and machinery alike. The plan is to to deploy 
3D convergence measuring to monitor the deformation 
behaviour of the tunnel vault. Furthermore, extensometer, 
surface settling and seismic measurements are also being 
performed.

At the Weiningen end, parts of the first 95 m of the tunnel 
are through loose rock and below a developed area. Here it 
will be necessary to deploy a pipe roofing/spile canopy as an 
advance auxiliary construction measure. The pipe roof um-
brella consists of injectable steel pipes of 15 m in length with 
a centre distance of 35 cm. The length of the heading stage 
amounts to 10 m ensuring an overlap of 5 m (Figs 7 and 8). 
The work on this section will be performed using reverse 
drive to avoid interfering with regular driving.

The excavation and the lining is planned to take the form of 
a two-layered system consisting of an outer shotcrete lining 
and a non-reinforced in-situ concrete interior vault (35 cm). 
A seal drained over its area (umbrella seal) will be laid be-
tween the excavation support and the interior vault. The in-
vert area, on the other hand, remains unsealed. Any ground-

aus Ankern und Spritzbeton mit Bewehrungsnetzen bzw. 
im Bereich der Sohle mit Stahlfaserspritzbeton (Bild  6). 
Die Dimensionierung der Ausbruchsicherung wurde auf-
grund felsmechanischer Berechnungen durchgeführt. Die 
Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Bau der ersten 
beiden Röhren sind dabei in die Untersuchungen einge-
flossen. 

Aufgrund der vorhandenen Geologie und der geotechni-
schen Eigenschaften lassen sich die verschiedenen Gefähr-
dungsbilder wie Auflockerung, Deformation, Kluftkörper, 
instabile Ortbrust und Quellerscheinungen für den Gubrist-
tunnel mit unterschiedlicher Intensität ableiten. Die prog-
nostizierten Verhältnisse werden in der Ausführungsphase 
fortwährend anhand geotechnischer Messungen überprüft. 
Diese Überwachungen dienen der Kontrolle der Hohlraum-
stabilität, der Erkennung von Querschnittsverformungen, 
der Kontrolle von Toleranzen und Oberflächenbewegungen 
sowie der Gewährleistung der Sicherheit für Mensch und 
Maschine. Für die Überwachung des Verformungsverhaltens 
des Tunnelgewölbes ist der Einsatz von 3D-Konvergenz-
messungen vorgesehen. Im Weiteren werden auch Extenso-

7  Kalottenvortrieb Weiningen, Längsschnitt 

   Weiningen top heading drive, longitudinal section 
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meter-, Oberflächensetzungs- und Erschütterungsmessun-
gen ausgeführt.

Auf der Seite Weiningen liegen die ersten 95 m des berg-
männischen Tunnels teilweise im Lockergestein und unter 
bebautem Gebiet. Hier ist der Einsatz eines Rohrschirms/
Spiessschirms als vorauseilende Bauhilfsmassnahme er-
forderlich. Der Rohrschirm besteht aus 15 m langen, ausin-
jizierbaren Stahlrohren mit einem Achsabstand von 35 cm. 
Die Länge der Vortriebsetappe beträgt 10 m, sodass eine 
Überlappung von 5 m gewährleistet ist (Bild  7 und 8). Um 
den Regelvortrieb nicht zu stören, wird dieser Abschnitt im 
Gegenvortrieb ausgeführt.

water occurring is led through the drain trenches arranged 
at the side of the service channel into the groundwater col-
lection pipe. 

The driving area is separated from the exhaust duct by 
means of a floating, seamless intermediate ceiling with the 
apertures in the intermediate ceiling arranged every 100 m. 
These can be used to extract smoke from the driving area at 
specific points in the event of fire. 

Utility lines (hydrant pipe, groundwater and longitudinal 
leakage water pipe and longitudinal cabling for operat-
ing and safety equipment) required for operation of the 

8  Kalottenvortrieb Weiningen, Rohrschirm mit Detail

   Weiningen top heading drive, pipe roofing (detail)
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Für die Ausbruchsicherung und die Verkleidung ist ein 
zweischaliges System, bestehend aus einer äusseren 
Spritz betonschale und einem unbewehrten Ortbeton-
innengewölbe (35 cm), vorgesehen. Zwischen der Aus-
bruchsicherung und dem Innengewölbe wird eine flä-
chenhaft drainierte Abdichtung (Regenschirmabdichtung) 
verlegt. Der Sohlbereich hingegen bleibt unabgedichtet. 
Allfälliges Bergwasser wird über die im Werkleitungskanal 
seitlich angeordneten Rigolen in die Bergwassersammel-
leitung geführt. 

Der Fahrraum ist durch eine schwimmend gelagerte und 
 fugenlose Zwischendecke vom Abluftkanal abgetrennt, 
wobei die Öffnungen in der Zwischendecke alle 100 m ange-
ordnet sind. Über diese kann bei einem Brandereignis punk-
tuell Rauch aus dem Fahrraum abgesaugt werden. 

Im Werkleitungskanal unterhalb der Fahrbahn sind Werk-
leitungen (Hydrantenleitung, Berg- und Leckwasserlängs-
leitung und BSA-Längsverkabelung) angeordnet, welche 
für den Betrieb des Tunnels benötigt werden. Die Haupt-
sammelleitung der Fahrbahnentwässerung befindet sich 
im Bankettbereich auf der tiefer liegenden Fahrbahnseite 
unterhalb der Schlitzrinne. Aufgrund des Quergefällewech-
sels der Fahrbahn muss die Hauptsammelleitung abschnitts-
weise beidseitig in den Banketten angeordnet werden. Auf 
der jeweils höher liegenden Bankettseite wird die Haupt-
sammelleitung als Transitleitung geführt und kann in  diesem 
Bereich alle 75 m mittels Kontrollschächten im Bankett 
 unterhalten werden. 

Der Tunnel wird über seine gesamte Länge mit Löschwasser 
versorgt. Dazu wird im Werkleitungskanal eine Löschwasser-
leitung installiert, welche ca. alle 150 m die in den SOS- und 
Hydrantennischen platzierten Hydranten durch Stichleitun-
gen erschliesst. Die Einspeisung der Löschwasserleitung er-
folgt ab der (für die bestehenden zwei Röhren installierten) 
Löschwasserversorgung in der Portalstation Regensdorf. Um 
die Redundanz zu erhöhen, werden die Leitungen aller drei 
Röhren auf den Seiten Affoltern und Weiningen sowie in der 
Tunnelmitte (Querverbindung WLK) zu einem Ring zusam-
mengeschlossen. 

3  Projektchronologie
Die Ingenieurgemeinschaft, bestehend aus Amberg Engin-
eering AG, Meichtry & Widmer AG und BHAteam Ingenieu-
re AG, ist mit den Projektierungs- und Bauleitungsaufgaben 
für den Bau der dritten Röhre am Gubristtunnel beauftragt. 
Die bestellten Planerleistungen umfassen die SIA-Phasen 32 
(Ausführungsprojekt) bis 53 (Inbetriebnahme). 

Die Projektierungsarbeiten begannen im Jahr 2005 mit 
dem Ausführungsprojekt (AP) unter der Zuständigkeit des 
 Tiefbauamtes des Kantons Zürich. Die Bearbeitung des AP 
erfolgte in enger Absprache mit der damaligen Bauherr-
schaft und dem Bundesamt für Strassen (ASTRA). Dabei 

tunnel are arranged in the service channel beneath the 
carriageway. The main collection pipe for the carriageway 
drainage system is located in the walkway on the lower 
edge of the carriageway below the slotted channel. On 
account of the change in the camber of the carriage-
way, the main collection pipe has to be arranged in the 
walkway on both sides in certain sections. On the walkay 
shoulder on the respective higher side, the main collec-
tion pipe is used as a transit pipe and can be maintained 
in this area by means of inspection shafts in the walkway 
every 75 m. 

The tunnel is supplied with fire-fighting water over its  entire 
length. For this purpose, a fire-fighting water pipe will be 
installed in the service channel. The hydrants located every 
150 m in the SOS and hydrant niches will be fed through 
stub lines from this pipe. The fire-fighting water pipe will be 
fed from the fire-fighting water supply at Regensdorf por-
tal station (installed for the existing two tunnels). In order 
to increase the level of redundant capacity, the pipes for all 
three tunnels will be joined up into a ring at the Affoltern 
and Weiningen ends as well as in the middle of the tunnel 
(WLK cross-passage). 

3  Chronology of the Project
The engineering syndicate, consisting of Amberg Engineer-
ing AG, Meichtry & Widmer AG and BHAteam Ingenieure 
AG, has been commissioned with project management and 
construction management tasks for the construction of the 
third Gubrist tunnel. The planning services ordered cover SIA 
phases 32 (construction project) through 53 (commission-
ing). 

The project management work began in 2005 with the 
construction project (CP) under the responsibility of 
 Zurich Canton’s Office of Civil Engineering. The CP was 
processed in close coordination with the then principal 
and the Swiss Federal Roads Office (FEDRO). In this con-
text, the first step  involved concepts being drafted for 
the individual structures (excavated tunnel, Affoltern and 
Weiningen surface excavation work, rail loading terminal 
and tunnel ventilation), their validation and approval by 
the FEDRO. The basis for the processing of the CP and the 
detailed project (DP) was mechanical drive by means of 
a shield TBM (ø  15.70 m) and segment lining. Within the 
scope of the NFA (reform of the system of equalisation 
payments), the  project was transferred completely to the 
custody of the FEDRO, Infrastructure Branch Winterthur, as 
the new principal. 

As part of the DP approval procedure by FEDRO’s technical 
support unit, the engineering syndicate was commissioned 
in 2011 to perform additional assessments as to the feasibil-
ity of deploying conventional drive and to elaborate on this 
in the form of a DP amendment file. These assessments were 
to form a new basis for an updated decision with regard to 
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wurden in einem ersten Schritt Konzepte für die einzelnen 
Bauwerke (bergmännischer Tunnel, Tagbau Affoltern und 
Weiningen, Verladebahnhof und Tunnellüftung) erarbeitet, 
bereinigt und durch das ASTRA genehmigt. Die Grundlage 
für die Bearbeitung des AP und des Detailprojektes (DP) bil-
dete ein maschineller Vortrieb mittels Schild-TBM (ø 15,70 m) 
und Tübbingausbau. Im Zuge des NFA (Neugestaltung des 
Finanzausgleichs) wechselte am 1.  Januar 2008 das Pro-
jekt vollständig in die Obhut des  ASTRA, Infrastrukturfiliale 
 Winterthur, als neuer Bauherr. 

Im Rahmen des DP-Genehmigungsverfahrens durch die 
ASTRA-Fachunterstützung wurde die Ingenieurgemein-
schaft im Jahr 2011 beauftragt, zusätzliche Abklärungen zur 
Machbarkeit eines konventionellen Vortriebs durchzuführen 
und als DP-Ergänzungsdossier auszuarbeiten. Diese Abklä-
rungen sollten eine neue Grundlage für einen aktualisierten 
Entscheid im Hinblick auf den Umgang mit konventionellen 
Vortriebsmethoden respektive möglichen Unternehmervari-
anten bilden. 

3.1  Sprengversuch
Die geplante dritte Röhre findet parallel zur bestehenden 
Tunnelanlage in einem Abstand von ca. 35 m ihren Platz. 
Im Bereich Weiningen unterfährt der Tunnel im Portalbe-
reich Wohngebäude in einem vertikalen Abstand von ca. 
10 m. Diese Bereiche sowie die installierten Betriebs- und 
Sicherheitsausrüstungen können beim Sprengvortrieb 
durch Erschütterungen, Körperschall und Lärm beeinflusst 
werden.

Um die möglichen Einflüsse zu untersuchen sowie die 
Grenzwerte für die Sprenglademengen des Ausbruchs 
festzulegen, wurden im Jahr 2011 Sprengversuche durch-
geführt. Die Auswertung zeigte, dass die definierten 
Grenzwerte für die bestehenden Anlagen klar eingehal-
ten werden. Darüber hinaus bestätigte das Ergebnis des 
Sprengversuchs die bisherigen theoretischen Überle-
gungen und schuf somit die notwendigen Grundlagen 
für eine zusätzliche Ausschreibung der Bauarbeiten im 
Sprengvortrieb. Für den Sprengvortrieb wurde die Lade-
menge pro Zündstufe im Normalfall auf 4,5 kg Sprengstoff 
beschränkt. In den Portalbereichen sowie bei den Quer-
verbindungen gibt es tiefere Lademengenbegrenzungen. 
Während des Vortriebs wird die Einhaltung der definierten 
Erschütterungsgrenzwerte mittels Überwachungsmessun-
gen kontrolliert.

4  Der Genehmigungsprozess
Das erarbeitete Ausführungsprojekt «Ausbau Nordumfah-
rung Zürich (ANU)» mit der dritten Röhre am Gubristtunnel 
wurde vom 16. März bis 29. April 2009 vom Eidgenössischen 
Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuni-
kation (UVEK) in den Gemeinden und Ämtern öffentlich 
aufgelegt. Sämtliche daraus resultierenden Einsprachen 
wurden im Rahmen der Plangenehmigungsverfügung des 

the use of conventional drive methods and/or potential con-
tractor variants. 

3.1  Test Detonations
The planned third tunnel is to be located parallel to the exist-
ing tunnel system at a distance of around 35 m. In the portal 
area at the Weiningen end, the tunnel will run under residen-
tial buildings with a vertical distance of around 10 m. These 
areas and the installed operating and safety equipment may 
be negatively affected by vibrations, impact sound and noise 
during drill and blast tunnelling work.

Test detonations were carried out in 2011 in order to inves-
tigate the potential impact and to set the threshold for the 
quantities of explosive charges. The evaluation revealed that 
the threshold values defined for the existing facilities were 
met by a wide margin. Furthermore, the results of the test 
detonations confirmed the previous theoretical consider-
ations and thus created the necessary basis for an additional 
call for tender for the drill and blast tunnelling part of the 
construction work. For drill and blast tunnelling, the charge 
per ignition stage was capped at 4.5 kg of explosive in nor-
mal cases. There are lower explosive charge limits in the por-
tal areas and for the cross-passages. During drive operations, 
checks of compliance with predefined vibration thresholds 
will be performed with monitoring measurements.

4  The Approval Process
The Swiss Federal Department of the Environment, Trans-
port, Energy and Communications (DETEC) made the drafted 
“ Extension of the Zurich Northern Ring Road (ANU)” construc-
tion project involving the third Gubrist tunnel available to pub-
lic scrutiny at presentations at municipal and canton  offices. 
All objections arising from these presentations were dealt with 
as part of the planning approval ruling by the DETEC dated 
31 January 2012. Appeals against the planning approval ruling 
could be filed with the Swiss Federal Administrative Court (BVG) 
within 30 days. Some complainants made use of this legal rem-
edy. The BVG dealt with the appeals in three judgements dated 
15 January 2014, which were then taken by some of the ap-
pellants to as far as the Federal Supreme Court of Switzerland. 
Final judgement was passed by the Federal  Supreme Court on 
23 September 2014. This meant that 5 ½ years after the start of 
the planning consultation process, most of the legal remedies 
against the project had been exhausted.

On account of various court orders and rulings, the project 
had to be reworked, adapted or amended again in some 
points. In the Weiningen area, the project was pushed back 
into the General Project phase once again.

5  Call for Tender
For the construction of the third tunnel at the Gubrist, the 
three following standalone implementation variants were 
tendered as official proposals: 
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UVEK vom 31. Januar 2012 behandelt. Gegen die Plan ge-
nehmigungsverfügung konnte innert 30 Tagen Beschwer-
de beim Bundesverwaltungsgericht (BVG) eingereicht wer-
den. Einige Einsprecher machten von diesem Rechtsmittel 
Gebrauch. Das BVG hat die Beschwerden in drei Urteilen 
vom 15. Januar 2014 behandelt, welche dann durch die 
Beschwerdeführer teilweise bis vor das Bundesgericht wei-
tergezogen wurden. Am 23. September 2014 wurde das ab-
schliessende Urteil des Bundesgerichts gefällt. Damit waren 
5½ Jahre nach der Planauflage die rechtlichen Mittel gegen 
das Projekt grösstenteils ausgeschöpft.

Aufgrund der verschiedenen Verfügungen und Urteile muss-
te das Projekt in einigen Punkten nochmals überarbeitet, an-
gepasst oder revidiert werden. Im Bereich Weiningen wurde 
das Projekt nochmals zurück in die Phase Generelles Projekt 
geschoben.

5  Ausschreibung
Für den Bau der dritten Röhre am Gubrist sind die drei 
 folgenden eigenständigen Ausführungsvarianten als Amts-
vorschläge ausgeschrieben worden: 
•	 Amtsvorschlag 1: maschineller Schildvortrieb mit Tübbing-

ausbau (TBM)
•	 Amtsvorschlag 2: Sprengvortrieb (SPV)
•	 Amtsvorschlag 3: maschinenunterstützter Vortrieb im Fels 

mit Pilotstollen (MUF)

Die Anbieter mussten mindestens einen Amtsvorschlag 
vollständig ausgefüllt einreichen. Daneben konnten Unter-
nehmervarianten separat als komplettes eigenständiges 
 Angebot abgegeben werden. Die Einreichung von Projekt-
varianten war nicht zulässig. Die Wahl der Vortriebsmethode 
lag somit in der Einschätzung der Unternehmer. Die Publika-
tion der Ausschreibung erfolgte am 9. November 2015 über 
die elektronische Plattform simap.

5.1  Eingereichte Angebote,  
Offertvergleich und Vergabe

Nach der Publikation der Ausschreibung hatten die Unter-
nehmer sechs Monate Zeit, um ihre Angebote auszuarbeiten 
und bis am 9. Mai 2016 dem ASTRA einzureichen. Fristgerecht 
eingereicht wurden zwölf Angebote von sechs verschiede-
nen Unternehmerkonsortien. Die Einschätzung der Unter-
nehmer hinsichtlich des konkurrenzfähigsten  Angebots war 
unterschiedlich. Einige reichten den Amts vorschlag TBM ein, 
andere Arbeitsgemeinschaften die Amtsvorschläge SPV oder 
MUF. Neben den Amtsvorschlägen wurden auch Unterneh-
mervarianten eingereicht.

Die Prüfung der Angebote erfolgte im Rahmen des zuvor 
bestimmten Evaluationsteams. Als wirtschaftlich günstigste 
Vortriebsmethode resultierte der Sprengvortrieb. Die Ver-
gabe erfolgte für knapp 190 Millionen Franken an die ARGE 
Marti Gubrist. Die Ausschreibung von drei Amtsvorschlägen 
hat sich somit bewährt. 

•	 Official proposal 1: mechanical shield drive with segment 
lining (TBM)

•	 Proposal 2: drill and blast tunnelling (D&B)
•	 Official proposal 3: machine supported drive in the rock 

with pilot tunnels (MUF)

The tendering contractors had to submit at least one fully 
completed official proposal. It was additionally possible to 
submit contractor variants separately as completely stand-
alone offers. The submission of project variants was not per-
missible. The selection of the drive method was thus at the 
contractors’ discretion. The call for tender was published on 
9 November 2015 using the simap electronic platform.

5.1  Tenders Submitted, Comparison of Offers Made 
and Contract Award

Following publication of the call for tender, businesses had 
six months’ time to prepare their offers before submitting 
them to the FEDRO by 9 May 2016. Twelve tenders from six 
different syndicates of contractors were submitted within 
the deadline. The contractors’ assessment with regard to the 
most competitive tender varied. Some submitted the TBM 
official proposal, other syndicates submitted D&B or MUF 
official proposals. Contractor variants were also submitted 
along with the official proposals.

The tenders were reviewed by the evaluation teams nomin-
ated beforehand. Drill and blast tunnelling turned out to be 
the most economical of the drive methods. The contract was 
awarded to the Marti Gubrist JV for just under 190 million 

9  Bauprogramm

   Construction programme
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Dritte Röhre Gubristtunnel • Kernstück des Ausbaus Nordumfahrung Zürich
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6  Stand der Arbeiten/Termine
Im Vorfeld der Hauptarbeiten zum Ausbau Nordumfahrung 
Zürich wurden bereits verschiedene Vorarbeiten durch-
geführt. So wurden zwischen 2010 und 2013 durch die 
Kantonsarchäologen drei Ausgrabungskampagnen durch-
geführt. Die Archäologen stiessen dabei auf Überreste von 
prähistorischen und römischen Siedlungen sowie einen Weg 
und Strassenreste aus römischer Zeit und dem Hochmittel-
alter.

Im Bereich des zukünftigen Portals auf der Seite Regensdorf 
und des Installationsplatzes Affoltern mussten die beiden 
nebeneinander liegenden Erdgasleitungen (70 bar), eine 
weitere Erdgasleitung (25 bar) und ein LWL-Kabelrohrblock 
verlegt werden. Die eine Erdgasleitung unterquerte die 
Autobahn und verlief quer durch den parallel zum Trassee 
liegenden temporären Verladebahnhof. Um umständliche 
und schwierige Bauetappen zu umgehen, erfolgte die Um-
legung der Erdgasleitung mit einer Horizontalspülbohrung 
im Bereich der Nationalstrasse und des Verladebahnhofs. 
Im Zusammenhang mit den Umlegungsarbeiten für die 
Erdgasleitungen wurden gleichzeitig weitere Werkleitun-

Swiss francs. A call for tender involving three official pro-
posals has again proven its worth. 

6  Current State of Work/Deadlines
Various preliminary works have been performed in the 
run-up to the main works to extend the Zurich Northern 
Ring Road. For example, three excavation campaigns were 
performed by the Canton archaeologists between 2010 
and 2013. In their work, the archaeologists uncovered re-
mains of prehistoric and Roman settlements and a path 
and remnants of a road from Roman times and the High 
Middle Ages.

In the area of the future portal at the Regensdorf end and 
the Affoltern installation site, the two adjacent natural gas 
pipelines (70 bar), a further natural gas pipeline (25 bar) and 
a fibre optic cable block had to be rerouted. One natural gas 
pipeline ran underneath the motorway and at right angles 
through the temporary rail loading terminal laid out paral-
lel to the track. In order to render cumbersome and difficult 
construction phases unnecessary, the natural gas pipe-

10  Stand der Arbeiten (März 2017), Installationsplatz Affoltern

    Current state of work (March 2017), Affoltern installation site

11  Stand der Arbeiten (März 2017), Installationsplatz Affoltern, 
Vorbereitung Baugrube

    Current state of work (March 2017), Affoltern installation site, 
preparatory work for excavation pit

12  Stand der Arbeiten (März 2017), Verladebahnhof, Erstellung 
Schutzgerüst

    Current state of work (March 2017), rail loading terminal, 
 erection of safety scaffolding
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gen (z. B. Löschwasserversorgung Gubristtunnel) sowie die 
Lehrrohre für die zukünftigen Werkleitungen bereits mit-
verlegt.

Die Hauptarbeiten für den Bau der dritten Röhre began-
nen am 21. November 2016. Zu den ersten Arbeiten ge-
hören die Erstellung der Installationsplätze in Regensdorf/
Affoltern und Weiningen sowie die Erstellung der Lärm-
schutzwand in Weiningen als Bauplatzumzäunung. Da-
nach folgen die umfangreichen Bohrpfahlarbeiten für die 
Sicherung der Baugruben, Werkleitungsumlegungen, die 
Höherlegung der Axpo-110-kV-Leitung über der Baugrube 
Weiningen sowie die Erstellung des Verladebahnhofs auf 
der Seite Affoltern.

Nach aktuellem Bauprogramm startet der Sprengvortrieb 
auf der Seite Affoltern im September 2017. Auf der Seite 
Weiningen ist der Beginn des Kalottenvortriebs der Locker-
gesteinsstrecke für Dezember 2017 geplant (Bild 9).

Am Bau Beteiligte

Bauherr:
Bundesamt für Strassen (ASTRA)
Infrastrukturfiliale Winterthur
8404 Winterthur

Projektverfasser und öBL:
Ingenieurgemeinschaft AHB
c/o Amberg Engineering AG
8105 Regensdorf

Bauausführung:
ARGE Marti Gubrist
c/o Marti Tunnelbau AG
3302 Moosseedorf

line was rerouted using a horizontal directional drilling in 
the area of the national road and the rail loading terminal. 
 Further utility lines (e.g., fire-fighting water supplies to the 
Gubrist Tunnel) and the conduits for the future utility lines 
had already been rerouted at the same time as rerouting 
work for the natural gas pipelines.

The main work on the construction of the third tunnel 
began on 21 November 2016. The first work to be  carried 
out related to the creation of the installation sites in 
 Regensdorf/Affoltern and Weiningen and the erection of 
the noise barrier in Weiningen as construction site enclos-
ure. This was followed by the extensive bored pile work to 
secure the excavation pit, rerouting of utility lines, the rais-
ing of the level of Axpo’s 110 kV cable over the Weiningen 
excavation pit and the creation of the rail loading terminal 
at the Affoltern end.

According to the current construction schedule, blast tun-
nelling will start at the Affoltern end in September 2017. At 
the Weiningen end, top heading drive through the loose 
rock section is scheduled to begin in December 2017 (Fig. 9).

Construction Participants

Principal
Swiss Federal Roads Office (FEDRO)
Infrastructure Branch Winterthur
8404 Winterthur

Project initiator and public construction management
AHB Engineering Syndicate
c/o Amberg Engineering AG
8105 Regensdorf

Execution of construction work
Marti Gubrist Syndicate
c/o Marti Tunnelbau AG
3302 Moosseedorf

13  Stand der Arbeiten (März 2017), Installationsplatz Weiningen

    Current state of work (March 2017), Weiningen installation site

14  Stand der Arbeiten (März 2017), Installationsplatz Weiningen, 
Erstellung Lärmschutzwand

    Current state of work (March 2017), Weiningen installation site, 
creation of noise barrier
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Vierspurausbau Olten–Aarau • Eppenbergtunnel/CH

1  Introduction
The line between Berne and Zurich is one of the most heav ily 
used in Switzerland and shrinks from four tracks to two be-
tween Olten and Aarau. The state and Swiss Federal Railways 
(SBB) aim to eliminate this bottleneck by the end of 2020. 
The key aspects of the project are expansions of the access 
routes and  – at the heart of the concept  – the twin-track, 
three-kilometre Eppenberg tunnel, along with connecting 
structures to link it to the existing infrastructure.

In the project area, the daily loads of 550 trains on the SBB 
line and 26,000 cars on the cantonal road are accompanied 
by additional loads resulting from the site traffic, such as rail-
way loading and truck transport. The objectives of the pro-
ject, the geometrical boundary conditions and the demand-
ing geology present a number of challenges for the client 
and designer.

There will be a four-track railway line all the way between 
Olten and Aarau once the overall project is complete, mak-
ing it possible to provide additional railway services to cus-
tomers. The project participants are shown in Fig. 1.

2  Project Concept
2.1  Route Alignment and Project Elements
The four-track expansion between Olten and Aarau requires 
various adjustments to be made to the construction. The 
most important structure in the four-track expansion is the 
3,114 metre long twin-track Eppenberg tunnel, featuring 

1  Einleitung
Die Strecke Bern–Zürich ist eine der am stärksten befahre-
nen Bahnachsen der Schweiz und verengt sich zwischen 
Olten und Aarau von vier Spuren auf zwei. Diesen Engpass 
wollen Bund und SBB bis Ende 2020 beheben. Das Projekt 
umfasst im Wesentlichen Ausbauten in den Zufahrten und – 
als Herzstück  – den doppelspurigen drei Kilometer langen 
Eppenbergtunnel sowie Anschlussbauwerke zu dessen An-
bindung.

Im Projektperimeter kommen zu den täglichen Belastungen 
auf der SBB-Strecke von 550 Zügen und 26 000 Autos auf der 
Kantonsstrasse zusätzliche Belastungen durch den Baustel-
lenverkehr wie Bahnverlad und Lastwagentransporte hinzu. 
Infolge der Projektziele, der geometrischen Randbedingun-
gen und der anspruchsvollen Geologie ergeben sich zahlrei-
che Herausforderungen an Bauherrn und Planer.

Mit der Fertigstellung des Gesamtprojekts wird die Bahnlinie 
Olten–Aarau durchgehend vierspurig befahrbar, sodass wei-
tere Bahnangebote für Kunden möglich sein werden. Die am 
Projekt Beteiligten sind in Bild 1 dargestellt.

2  Projektvorstellung
2.1  Linienführung und Projektelemente
Der Vierspurausbau Olten–Aarau erfordert verschiede-
ne bauliche Anpassungen. Das wichtigste Bauwerk des 
Vierspurausbaus ist der 3114 Meter lange doppelspurige 
«Eppenbergtunnel» mit zwei Flucht- und Rettungsschäch-

Michael Hertweck, Dr. sc. techn., Dipl. Bau-Ing., ILF Beratende Ingenieure AG, Zürich/CH
Gabriele Pagliari, Bauingenieur FH, Schweizerische Bundesbahnen AG, Olten/CH

Vierspurausbau Olten–Aarau 
Eppenbergtunnel/CH –  
Herausforderungen aus Sicht von Bauherr und Planer
Der Eppenbergtunnel ist das Herzstück des Vierspurausbaus der Bahnstrecke Olten–Aarau. Der rund 
drei Kilometer lange Tunnel, der mittels eines Mixschilds im Hydromodus aufgefahren wird, stellt an den 
Bauherrn und den Planer zahlreiche Herausforderungen. Mit den Hauptarbeiten wurde im April 2015 
gestartet, Anfang 2017 wurde mit dem TBM-Vortrieb des Eppenbergtunnels begonnen.

Four-Track Expansion Between Olten and Aarau 
Eppenberg Tunnel/CH – Challenges Faced by Client and Designer
The Eppenberg tunnel is the heart of the four-track expansion of the railway line between Olten and 
Aarau. The tunnel, which has a length of around three kilometres and is to be excavated using a 
Mixshield in hydro mode, poses a number of challenges for the client and designer. The main work 
began in April 2015, with the TBM drive of the Eppenberg tunnel commencing at the start of 2017.
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ten und einem Fluchtstollen. Das Anschlussbauwerk Seite 
Wöschnau ermöglicht gegenüber dem Anschlussbauwerk 
Gretzenbach eine niveaufreie Entflechtung. Dazu wird das 
südliche Gleis der Stammlinie neu durch einen 490 Meter 
langen Einspurtunnel geführt und unterquert somit die Zu-
fahrtsgleise zum Eppenbergtunnel (Bild 3). 

Für die optimale Gleisnutzung sind auf den Zufahrtsstrecken 
Gleisanpassungen, zwei neue Stellwerke und Bahnhofum-
bauten erforderlich. Mit dem Umbau der Bahnhöfe Dulliken 
und Däniken werden auch die Perronanlagen modernisiert. 
Auf der Seite Aarau werden Spurwechsel mit Schnellfahr-
weichen eingebaut, um den Gleiswechsel ohne Geschwin-
digkeitsreduktion zu ermöglichen (Bild 2).

2.2  Tunnelsystem 
In einer frühen Projektphase wurde von der Bauherrschaft 
auf Basis einer Risikoanalyse ein Entscheid für das Tunnelsys-
tem herbeigeführt. Zur Diskussion stand nebst dem Doppel-
spurtunnel mit unterschiedlicher Anzahl an Fluchtmöglich-
keiten ein System aus zwei Einspurröhren mit Querschlägen. 
Die Berechnungen zeigten, dass der ca. drei Kilometer lange 
Doppelspurtunnel mit drei Fluchtmöglichkeiten sicher be-
trieben werden kann. Die Berechnungen stützten sich auf 
prognostizierte Maximalwerte für die Strecke und auf den 
Mischverkehr «Personen- und Güterverkehr».

Infolge der Topographie ergaben sich für die Ausgestal-
tung der Notausstiege unterschiedliche Konzepte. Während 
der Notausstieg Aarauerstrasse (NAA in Bild  3) über einen 
leicht steigenden Stollen (2,7 % Steigung) mit einer Länge 
von 95 m erstellt werden kann, sind an den beiden ande-
ren Lokationen Vertikalschächte mit Höhen von 22 m resp. 
62 m zu erstellen, und das bei einem Innendurchmesser 

two  escape and rescue shafts and an escape tunnel. The 
connecting structure on the Wöschnau side enables the 
segregation of traffic on a different level, in contrast to the 
Gretzenbach connecting structure. The southbound track 
of the main line is now directed through a 490 metre long 
single-track tunnel that crosses under the access tracks to 
the Eppenberg tunnel (Fig. 3). 

On the access lines, it is necessary to make adjustments to 
the tracks, establish two new control and routing centres, 
and perform station modifications in order to ensure opti-
mum track usage. This modification of the railway stations 
Dulliken and Däniken also includes an upgrade of the plat-
form facilities. On the Aarau side, crossovers with high-speed 
points will be installed so as to make it possible to change 
tracks without needing to slow down (Fig. 2).

Mise à quatre voies  
Olten–Aarau
Tunnel de l’Eppenberg/CH –  
Les challenges pour le maître 
d’ouvrage et les responsables d’étude

Au-delà des défis en termes de gestion du projet et de 
procédure d’obtention des autorisations, les responsables 
d’étude avaient à se pencher en priorité sur le suivi de la 
construction en ce qui concerne la tranchée d’accès, le 
choix de la méthode de creusement de la section de tun-
nel creusée, celle du lieu de passage du creusement dans 
la roche au creusement hydraulique ainsi que la gestion 
du matériel. Grâce à un pilotage ciblé et à une approche 
anticipatrice du travail dans tous les secteurs et avec l’en-
semble des acteurs, le projet reste dans le cadre financier 
et temporel imparti. La mise en service est prévue pour 
décembre 2020.

Potenziamento a quattro binari 
della tratta Olten-Aarau 
Galleria dell’Eppenberg/CH – Le sfide 
dal punto di vista del committente 
della costruzione e dei progettisti

Oltre alle sfide nel campo della gestione del progetto e 
della procedura di autorizzazione, dal punto di vista dei 
progettisti erano in primo piano l’esecuzione tecnico-
edile relativa al canale di invito, la scelta del procedimen-
to di avanzamento della sezione di galleria mineraria, 
l’ubicazione della trasformazione dall’avanzamento in 
roccia a quello idraulico e la gestione dei materiali. Il 
progetto avanza nel quadro dei costi e dei tempi previsti 
grazie alla direzione mirata del progetto e alla modalità 
di lavoro lungimirante in tutti i settori e con tutte le parti 
interessate. La messa in funzione è prevista per il dicem-
bre del 2020.

1  Projektbeteiligte

   Project participants
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2.2  Tunnel System 
In an early phase of the project, the client made use of a risk 
analysis when deciding on the tunnel system that was to 
be implemented. In addition to the twin-track tunnel with 
a variable number of escape routes, the discussion also cen-
tred on a system consisting of two single-track tunnels with 

von 6 m (Bild  4/6). Die Notausstiege stehen im Ereignisfall 
unter Überdruck und stellen somit den gesicherten Bereich 
dar. Die Flucht erfolgt über ein Treppenhaus, das über einen 
ausreichend grossen Vorraum verfügt. Der Zugang für die 
Blaulichtorganisationen erfolgt über einen unabhängigen 
Liftzugang. 

2  Übersicht über den Projektperimeter von Olten–Aarau

   Overview of the Olten-Aarau project area
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3  Situation Eppenbergtunnel

   Situation of the Eppenberg tunnel
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cross-passages. Calculations showed that the twin-track tun-
nel, which measures around three kilometres in length, can 
be safely operated with three escape routes. These calcula-
tions were based on forecast maximum values for the line 
and the mixture of passenger and freight traffic on the route.

Based on the topography, various concepts were gener-
ated for the design of the emergency exits. Whereas the 
Aarauer strasse emergency exit (NAA in Fig.  3) can be cre-
ated via a gently ascending adit (2.7 % incline) featuring a 
length of 95 m, the other two locations require the crea-
tion of vertical shafts with heights of 22 m and 62 m and 
an internal diameter of 6 m (Figs  4/6). If an event should 
occur, the emergency exits are subject to over-pressure and 
thus act as the secure area. Escape is possible via a stairwell, 
which features a sufficiently large entrance area. Access for 
the rescue teams and fire brigades is granted via an inde-
pendent lift access point. 

2.3  Standard Tunnel Cross-Section
The standard underground tunnel cross-section is designed 
for twin-track operation with a slab track and conductor rail. 
The free cross-section area Fair, which amounts to 66 m², 
was determined via the standard specification in relation 
to pressure comfort and a travelling speed of 180 km/h. It 
features a total excavation area of around 128 m² (Fig.  5). 
The excavation support is designed for a mechanical drive 
using a Mixshield (hard rock and hydro mode). It consists of a 
0.30 m segment lining (segment lining width 2.0 m) as exca-
vation support and an additional 0.30 m interior shell made 
of in- situ concrete. The tunnel is fully sealed along its entire 
length.

2.4  Geology/Hydrogeology 
The line runs along the south-east edge of the Aare valley 
(Fig. 6). The underground tunnel section covers 2,616 m, ex-

2.3  Normalprofil
Das bergmännische Tunnel-Normalprofil ist für den Dop-
pelspurbetrieb mit Fester Fahrbahn und Stromschiene aus-
gelegt. Die freie Querschnittsfläche Fair beträgt 66 m² und 
wurde durch die Normvorgabe betreffend den Druckkom-
fort und eine Fahrgeschwindigkeit von 180 km/h bestimmt. 
Es weist eine Gesamtausbruchfläche von rund 128 m² auf 
(Bild  5). Die Ausbruchsicherung ist auf einen maschinellen 
Vortrieb mittels eines Mixschildes (Hartgesteins- und Hyd-
romodus) ausgelegt und besteht aus einer 0,30 m starken 
Tübbingschale (Tübbingbreite 2,0 m) als Ausbruchsicherung 
und einer zusätzlichen Innenschale aus Ortbeton von 0,30 m. 
Der Tunnel ist auf der ganzen Länge vollflächig abgedichtet.

2.4  Geologie/Hydrogeologie 
Die Strecke verläuft am südöstlichen Rand des Aaretales 
(Bild 6). Der bergmännische Tunnelabschnitt umfasst 2616 m 
und führt durch Lockergestein (670 m) und Fels (1950 m). 
Bei den zu durchörternden Felsgesteinen handelt es sich um 

4  Notausstieg Schönenwerd und Gretzenbach

   Schönenwerd and Gretzenbach emergency exits
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5  Normalprofil Doppelspurtunnel

   Standard twin-track tunnel cross-section
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 Effinger Schichten (760 m) und Gesteine der Unteren Süss-
wassermolasse (1190 m). Die beiden geologischen Forma-
tionen werden durch die Flexur von Schönenwerd (100 m) 
unterbrochen. Es handelt sich hierbei um eine von Ost nach 
West streichende Flexur- und Strukturzone, die aus einer 
heterogenen, stark verformten Gesteinszusammensetzung 
besteht (Kalke, mergelige Kalke, Mergel, tonige Mergel). Die 
zu  durchörternden Gesteine weisen ein Quellpotenzial von 
0,5–0,6  MPa auf. Die gesamte Felsstrecke ist der Gasgefah-
renstufe 2 zugeordnet. Die Lockergesteinsstrecke besteht aus 
dicht gelagerten Nieder terrassenschottern des Aaretales.

Der Bergwasserspiegel steigt von Osten mit zunehmender 
Felsüberdeckung an und liegt in den Effinger Schichten auf 
einer Kote von rund 420 m ü. M. Der maximale Bergwasser-
spiegel liegt in der Unteren Süsswassermolasse auf einer Höhe 
von rund 450 m ü. M. In Richtung Westen fällt der Bergwasser-
spiegel auf das Niveau des Schottergrundwasserspiegels ab.

2.5  Termine
Mit den Projektstudien wurde im Jahr 2007 gestartet (Bild 7). 
Nach der Genehmigung des Vorprojekts im Jahr 2011 war 
das Projekt vom Grundsatz her definiert und das Bau- und 
Auflageprojekt wurde begonnen. Das Projekt wurde An-
fang 2013 zur Auflage eingereicht. Am 2. September 2014 
lag termingerecht die Plangenehmigungsverfügung vor. Die 
Bewilligungszeit war kurz für ein solch komplexes Infrastruk-

tending through loose rock (670 m) and bedrock (1,950 m). 
The bedrock that needs to be pierced consists of Effinger 
beds (760 m) and rock from the Lower Freshwater Molasse 
(1,190 m). These two geological formations are interrupted 
by the Schönenwerd flexure (100 m). This is an east-to-west 
flexure and structure zone comprising a heterogeneous and 
highly deformed rock composition (limes, marly limes, marls, 
clayey marls). The rock that needs to be pierced features a 
swelling capacity of 0.5-0.6 MPa. The entire bedrock section 
is classified under gas danger level 2. The loose rock section 
comprises densely layered low terrace gravel from the Aare 
valley.

The groundwater level increases from the east with grow-
ing levels of bedrock cover and is at an altitude of around 
420 m above sea level in the Effinger beds. The maximum 
groundwater level is in the Lower Freshwater Molasse at an 
elevation of around 450 m above sea level. Towards the west, 
the groundwater level drops back down to that of the gravel 
groundwater level.

2.5  Milestones
The project studies commenced in 2007 (Fig. 7). Once the 
prelimin ary project was approved in 2011, the project was 
defined in principle and the construction and consultation 
project was started. The project was submitted for consulta-
tion at the start of 2013. The planning approval ruling was 

6  Geologisches Längenprofil

   Geological longitudinal profile
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turgrossprojekt mit einer Vielzahl an Beteiligten, einer sehr 
anspruchsvollen und umfassenden Aufgabenstellung sowie 
einer zeitintensiven Planauflage. Die weiteren Meilensteine 
sind in Bild 7 dargestellt. 

2.6  Kosten 
Die Gesamtkosten für den Vierspurausbau belaufen sich 
auf 855 Millionen Franken. Für die Finanzierung stammen 
785 Millionen Franken aus dem Kredit für das Grosspro-
jekt «Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur» (ZEB) 
und 70 Millionen Franken aus der Leistungsvereinbarung 
2013–2016 zwischen SBB und Bund. Der Kostenanteil für 
den  Eppenbergtunnel inkl. der Anschlussbauwerke und der 
Bahntechnik beträgt 550 Millionen Franken.

3  Herausforderungen des Bauherrn
3.1  Projektmanagement
Ein zielgerichtet aufgesetztes Projektmanagement und eine 
vorausschauende Herangehensweise sind Garanten für 
einen termin- und kostengerechten Projektablauf. Wichtig 
ist dieser Aspekt beim konzeptionellen Aufsetzen der je-
weiligen Projektphasen. So konnten z. B. in der Plangeneh-
migungsphase die Risiken durch einen breit abgestützten 
Ansatz minimiert werden. 

Zur Vereinfachung der Bearbeitung der Schnittstellen und ihrer 
Regelungen bzgl. Verantwortlichkeiten wurde nebst einem Ge-
neralplaner auch nur ein Unternehmer für den Hauptteil be-
auftragt. Gleiches wird auch für den Einbau der Bahntechnik 
für den Eppenbergtunnel angestrebt. Den Beauftragten wird 
dabei die Möglichkeit gegeben, die Arbeiten selbstständig zu 
koordinieren und mit Blick auf ihre Bedürfnisse unter Einhal-
tung der Projekt- und Vertragsrandbedingungen zu optimie-
ren. So kann z. B. der Unternehmer das Bauprogramm flexibler 
an seine Arbeitsabläufe anpassen. Durch den Einsatz eines Ge-
neralplaners wurde das Projekt in sehr kurzer Zeit unbürokra-
tisch, homogen und in einer sehr hohen Qualität ausgearbeitet. 

In der Ausschreibungsphase ist es wichtig, dass durch eine 
adäquate Einschätzung bzgl. der am Markt vorhandenen 
Möglichkeiten unter Schaffung entsprechender Anreize ein 
technisch und wirtschaftlich hochstehendes Angebot erzielt 

presented on schedule on 2 September 2014. The approval 
period was short for such a complex large-scale infrastruc-
ture project featuring a large number of participants, a very 
demanding and wide-ranging remit, and a time-consuming 
planning consultation process. Additional milestones are 
shown in Fig. 7. 

2.6  Costs 
The total costs for the four-track expansion run to 855 mil-
lion Swiss francs. It is financed with 785 million Swiss francs 
from the funds for the large-scale project ‘Future develop-
ment of railway infrastructure’ (ZEB) and 70 million Swiss 
francs from the 2013-2016 performance agreement between 
SBB and the state. The cost component for the Eppenberg 
tunnel including the connecting structures and the rail tech-
nology amounts to 550 million Swiss francs.

3  Challenges Faced by the Client
3.1  Project Management
Targeted project management and a forward-looking 
 approach help guarantee that the project will remain on 
time and on budget for its entire duration. This is an import-
ant aspect when drawing up concepts for the respective 
phases of the project. In the planning approval phase, for 
example, this makes it possible to minimise the risks with a 
broad-based approach. 

To make it easier to process the interfaces and their regula-
tions concerning responsibilities, only one single contractor 
was commissioned for the main part of the project in add-
ition to a general designer. The intention is to do the same 
with regard to the installation of the rail technology for the 
Eppenberg tunnel. This gives the commissioned contractors 
the opportunity to co-ordinate their work independently 
and to optimise it in line with their needs while continuing 
to observe the boundary conditions of the project and the 
contract. In this way, for example, the contractor can adjust 
the construction schedule more flexibly to suit their working 
processes. The deployment of a general designer ensured 
that the project was worked out in a very short space of time 
and in a manner that was unbureaucratic, homogeneous 
and very high quality. 

7  Terminprogramm

   Schedule
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In the tender phase, it is important to ensure an adequate 
assessment of the options available on the market by gener-
ating appropriate incentives. This helps achieve a tender that 
excellently addresses the technical and financial require-
ments. In addition to the conventional excavation of the 
Eppenberg tunnel, for example, the option of a mechanic al 
drive was to be provided subject to clear stipulations. When 
it came to the very high-quality tender offers received from 
the best bidders and the corresponding construction pro-
cesses, the defined awarding criteria made it possible to 
perform a transparent assessment and quickly make the 
 appropriate choice. 

3.2  Planning Approval Process
For large-scale infrastructure projects, the phase of public 
consultation and planning approval is often a decisive fac-
tor in terms of the timing of the subsequent phases. The 
planning approval process for the entire section between 
Aarau and Olten was very short, lasting 18 months. Dur-
ing the public consultation, the project team actively ap-
proached the public. Information events were held in the 
communities that were set to be most affected and an 
information centre was also opened in the project area. 
In addition, the procedure was the subject of preliminary 
discussions held at an early stage with the approval au-
thority, and the cantonal authorities were also included 
in good time when addressing significant issues. Landfill 
operators in the surrounding area were provided with in-
formation on the excavation/break-out material and the 
corresponding quantities. This procedure reduced the risk 
of objection and promoted an understanding of the pro-
ject. 110 objections  were received and settled amicably by 
means of agreements. 

Even following the approval of the construction, active 
communication will be maintained during the construction 
phase. Events held for residents and the authorities take 
place at regular intervals in order to promote an understand-
ing of the unavoidable disruption. 

3.3  Work Planning 
Within the scope of complex projects, the phase of consist-
ently implementing the work planning is a key component – 
and one in which the client is able to intervene. In this phase, 
it is important that the client, designer and contractor dis-
cuss the constructional implementation at an early stage. 
The generation of incentives makes it possible for construc-
tion workflows, as well as construction processes in certain 
cases, to be optimised in good time even while construction 
is underway. This ensures a win-win situation for all sides. 
The client supports this important interaction by being pre-
pared to have any optimisation proposals inspected. Prior 
to every larger phase of construction and if any important 
decisions are pending, the design phase takes place in the 
form of a collective work planning meeting. This procedure 
has already made it possible to achieve significant project 
optimisations.

werden kann. So wurde z. B. nebst dem konventionellen Auf-
fahren des Eppenbergtunnels die Möglichkeit geschaffen, 
einen maschinellen Vortrieb unter klaren Vorgaben anzubie-
ten. Dank der festgelegten Vergabekriterien konnten unter 
den qualitativ sehr hochstehenden eingegangenen Offerten 
der Bestbieter und das entsprechende Bauverfahren trans-
parent ausgewertet und in kurzer Zeit ausgewählt werden. 

3.2  Plangenehmigungsverfahren
Es zeigt sich bei grossen Infrastrukturprojekten immer wieder, 
dass die Phase der öffentlichen Auflage und der Plangeneh-
migung einen entscheidenden Faktor für die weitere zeit liche 
Abwicklung darstellt. Das Plangenehmigungs verfahren für 
den gesamten Abschnitt zwischen Aarau und Olten war mit 18 
Monaten sehr kurz. Während der öffentlichen Auflage ging das 
Projektteam aktiv auf die Bevölkerung zu. Es fanden Orientie-
rungsanlässe in den am stärksten betroffenen Gemeinden statt 
und parallel dazu wurde ein Informationszentrum im Projekt-
perimeter betrieben. Zudem wurde das Vorgehen frühzeitig 
mit der Genehmigungsbehörde vorbesprochen, die kantona-
len Behörden bei wichtigen Frage stellungen beizeiten mit ein-
bezogen und Deponiebetreiber im Umkreis mit Angaben zum 
Aushub-/Ausbruchmaterial und den entsprechenden Mengen 
informiert. Mit diesem Vorgehen konnte das Einspracherisiko 
reduziert und das Verständnis für das Projekt geweckt werden. 
Es sind 110 Einsprachen eingegangen, die mittels Vereinba-
rungen einvernehmlich geregelt werden konnten. 

Die Kommunikation wird auch nach der Baubewilligung 
während der Bauphase aktiv betrieben. Behörden- und An-
wohneranlässe finden in regelmässigen Abständen statt, um 
das Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen 
zu fördern. 

3.3  Arbeitsvorbereitung 
Die Phase der konsequenten Umsetzung der Arbeitsvor-
bereitung ist im Rahmen komplexer Projekte ein wichtiger 
Bestandteil, in den der Bauherr steuernd eingreifen kann. In 
dieser Phase ist es wichtig, dass Bauherr, Planer und Unter-
nehmer sich frühzeitig über die bauliche Umsetzung austau-
schen. Durch Schaffung von Anreizen können Bauabläufe, 
teilweise auch Bauverfahren, noch während der Ausführung 
rechtzeitig optimiert werden, sodass für alle Seiten eine 
Win-win-Situation entsteht. Der Bauherr unterstützt dieses 
wichtige Zusammenspiel durch seine Bereitschaft, Optimie-
rungsvorschläge prüfen zu lassen. Vor jedem grösseren Bau-
abschnitt resp. sofern wichtige Entscheide anstehend sind, 
erfolgt die konstruktive Phase in Form einer gemeinsamen 
AVOR-Sitzung. Mit diesem Vorgehen konnten schon wesent-
liche Projektoptimierungen erzielt werden.

4  Bautechnische Aspekte und 
Herausforderungen des Planers

4.1  Voreinschnitt Wöschnau
Infolge der geometrischen Projektrandbedingung aus der 
Trassierung ist ein schleifender Hanganschnitt des Eppen-



37

Four-Track Expansion Between Olten and Aarau • Eppenberg Tunnel/CH

SWISS TUNNEL CONGRESS 2017

4  Construction-Related Aspects and  
Challenges Faced by the Designer

4.1  Preliminary Cut at Wöschnau
Due to the geometrical boundary condition of the project 
that is a result of the routing, a grinding slope cut of the 
Eppenberg is unavoidable. When the location of the under-
ground portal was being defined, the hazard scenarios, con-
struction time and costs were taken into consideration prior 
to the start of the construction work. This meant that the 
preliminary cut was to be excavated at a length of 370 m, 
a width of around 20 m and a depth of up to 27 m before 
the actual drive could be started (see Fig. 8). The convex ex-
cavation wall and the large number of rock bolts required to 
secure the highly fissured Effinger beds made it necessary 
to ensure close coordination between risk considerations 
and the results of calculations. In addition, the inclinom-
eters that had already been drilled in advance and installed 
for the purpose of monitoring the slope deformations had 
to be retained during the construction process. The rock 
bolts feature a length of up to 32 m, rock bolt forces of up 
to around 100 t and were planned in 3D, with the segrega-
tion process being performed accordingly. Thanks to the 
precise construction on site, it was possible to avoid any col-
lisions with monitoring instruments and any rock bolts that 
had already been offset along the entire route. The availabil-

bergs unvermeidlich. Die Lage des bergmännischen Portals 
wurde unter Abwägung von Gefährdungsbildern, Bauzeit 
und Kosten vor Beginn der Baumassnahme definiert. Dies 
führte dazu, dass der Voreinschnitt auf einer Länge von 
370 m mit einer Breite von ca. 20 m und einer Tiefe von bis 
zu 27 m auszuheben war, bevor mit dem eigentlichen Vor-
trieb begonnen werden konnte (siehe Bild  8). Die konvex 
ausgebildete Baugrubenwand und die zur Sicherung der 
stark geklüfteten Effinger Schichten nötige hohe Anzahl an 
Ankern erforderten eine enge Abstimmung zwischen Risi-
koüberlegungen und Berechnungsergebnissen. Hinzu kam, 
dass die bereits vorgängig gebohrten und zur Überwachung 
der Hangverformungen installierten Inklinometer während 
der Ausführung erhalten bleiben mussten. Die Anker mit 
einer Länge von bis zu 32 m und Ankerkräften von bis zu ca. 
100 t wurden in 3D geplant und so entsprechend entfloch-
ten. Auch dank der präzisen Ausführung vor Ort konnte jeg-
liche Kollision mit Überwachungsinstrumenten und bereits 
versetzten Ankern auf der gesamten Strecke vermieden wer-
den. Dank der Verfügbarkeit der Deformationsmessungen 
konnte mittels Beobachtungsmethode der Bauablauf ge-
genüber dem Ausschreibungskonzept beschleunigt werden. 
Die Hangverformungen lagen im oberflächennahen Bereich 
bei max.15 mm; im unteren Bereich ergaben sich quasi keine 
messbaren Verschiebungen.

8  Blick auf den Voreinschnitt des Tagbautunnels Ost (Wöschnau)

   View of the open portal cut of the cut-and-cover east tunnel (Wöschnau)

Q
ue

lle
/c

re
di

t: 
A

RG
E 

M
ar

ti 
(M

ar
ti 

co
ns

or
tiu

m
)



38 SWISS TUNNEL CONGRESS 2017

Vierspurausbau Olten–Aarau • Eppenbergtunnel/CH

4.2  Vortriebskonzept bergmännischer 
 Tunnelabschnitt

Im Rahmen der Projektierung wurden verschiedene Vor-
triebskonzepte diskutiert und mittels einer Risikoanalyse 
gegeneinander abgewogen. Die Bewertung und Risikoab-
schätzung ergab, dass sowohl ein konventioneller Vortrieb 
als auch ein maschineller Vortrieb mit einem Mixschild als 
technisch machbar eingestuft werden konnten, wobei sich 
mit einem konventionellen Vortrieb eine grössere Flexibili-
tät je nach Gefährdungsbild ergab. Das ursprüngliche Pro-
jekt sah vor, den Eppenbergtunnel von beiden Seiten her 
im konventionellen Verfahren aufzufahren. Da von einem 
TBM-Vortrieb Vorteile hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Um-
weltschutz (Erschütterungen, günstige Wiederverwendung 
des Ausbruchmaterials) erwartet werden konnten, hat sich 
der Bauherr dazu entschieden, auch einen TBM-Vortrieb aus-
zuschreiben. Dabei wurde für die vorherrschenden Verhält-
nisse ein Mixschild, der im Lockergestein als Hydroschild zu 
fahren ist, vorgegeben. Eine klare Ausschreibung von zwei 
Baumethoden hat den Vorteil, dass der Bauherr schlussend-
lich ein qualitativ gleichwertiges Produkt erhält. Das Ergeb-
nis der Ausschreibung zeigte, dass diese Bauherrenentschei-
dung richtig war, um die möglichen Marktchancen nutzen 
zu können.

Der Tunnel wird aufgrund der Platzverhältnisse von Osten 
her in steigendem Vortrieb bis zum Scheitelpunkt aufge-
fahren. Die ersten ca. 150 m des Eppenbergtunnels weisen 
nur geringe Überdeckungen von 5–15 m auf. Die Überde-
ckung wird aus Lockergestein und teilweise tiefer reichen-
den Verwitterungszonen der Effinger Schichten gebildet. 
Aus diesem Grund wurde eine Startstrecke von rund 60 m 
Länge im Kalottenvortrieb mit nachlaufendem Strossen-/
Sohlausbruch vorgezogen erstellt. Der Ausbruch der Kalot-
te erfolgte im Schutz eines Rohrschirms (Bild 9). Infolge der 
stark geklüfteten und kleinblockig sich darbietenden Orts-
brust in den Effinger Schichten wurde beschlossen, auf der 
nachfolgenden, mittels TBM aufzufahrenden Strecke eine 
Verfestigungsinjektion mit einer teilweisen Vernagelung mit 

ity of deform ation measurements ensured that observation 
methods could be used to proceed through the construction 
workflow faster than stated in the tender concept. The slope 
deformations were located in the area near to the surface 
and measured a maximum of 15 mm, with virtually no meas-
urable displacements occurring in the lower area.

4.2  Drive Concept for the Underground  
Tunnel Section

In the course of project management, various drive concepts 
were discussed and weighed against each other by means 
of a risk analysis. The evaluation and risk assessment stated 
that both a conventional drive and a mechanical drive with 
a Mixshield could be classed as technically feasible, although 
a conventional drive would provide greater flexibility de-
pending on the hazard scenario. In the original project, the 
intention was to excavate the Eppenberg tunnel from both 
sides in a conventional procedure. As a TBM drive could be 
expected to offer benefits in terms of cost-effectiveness 
and  environmental protection (vibrations, good recycling of 
 excavation material), the client also decided to invite tenders 
for a TBM drive. The prevailing conditions led to the stipula-
tion of a Mixshield that was to be operated as a Hydroshield 
in the loose rock. A clear tender process for two construc-
tion methods has the benefit of ensuring that the client will 
ultimately receive a product of equal quality. The result of 
the tender demonstrated that this decision made by the 
 client was the right one for taking advantage of the potential 
 opportunities on the market.

The space conditions mean the tunnel is to be excavated 
from the east with an upward drive until the highest point is 
reached. The first 150 m or so of the Eppenberg tunnel fea-
ture only low levels of cover measuring 5–15 m. The cover 
consists of loose rock and, in some cases, more deep-reach-
ing weathering zones of the Effinger beds. For this reason, a 
start-up section around 60 m in length was created as a pre-
paratory measure during the drive of the top heading with 
subsequent bench/invert break-out. The break-out of the 
top heading was performed with the protection of a pipe 
shield (Fig. 9). Due to the highly fissured face in the Effinger 
beds that has the appearance of small blocks, it was de-
cided that the next section – which was to be excavated with 
TBM – would be given a prior stabilising injection from the 
surface, together with partial nailing using GFRP nails. The 
TBM was mounted in the open portal cut and subsequently 
pushed up to the face.

In the area of the hard rock section, the five-part segment 
lining conventionally used in Switzerland is deployed with 
keystone underneath. The thrust cylinders are supported 
via a pressure ring on the fully-installed segment lining ring. 
A six-part tubbing ring with small conical keystone is used 
in the area of the loose rock. The segment lining rings each 
consist of four normal stones, two counter stones and a 
small keystone. They are installed lengthwise and each offset 
by half a stone in order to prevent cross joints. The segment 

9  Konventioneller Vortrieb im Schutz eines Rohrschirms

   Conventional drive protected by pipe roofing umbrella
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GFK-Nägeln vorgängig von der Oberfläche her auszuführen. 
Die TBM wurde im Voreinschnitt montiert und anschliessend 
an die Ortsbrust geschoben.

Im Bereich der Hartgesteinsstrecke wird die in der Schweiz 
gebräuchliche 5-teilige Tübbingauskleidung mit unten 
liegendem Schlussstein angewendet. Die Vortriebspres-
sen stützen sich dabei über einen Druckring am fertig in-
stallierten Tübbingring ab. Im Bereich des Lockergesteins 
wird ein 6-teiliger Ring mit kleinem konischen Schluss-
stein verwendet. Die Tübbingringe bestehen aus jeweils 
vier Normal- und zwei Kontersteinen sowie einem klei-
nen Schlussstein. Sie werden in Längsrichtung jeweils um 
einen halben Stein versetzt eingebaut, sodass Kreuzfugen 
vermieden werden. Die Abdichtung des Tübbingausbaus 
erfolgt über umlaufende Tübbingdichtungen (Dichtprofil), 
die beim Herstellen der Tübbinge in die Tübbingschalung 
eingelegt werden.

Um eine vollständige Bettung der Tübbingringe in der Lo-
ckergesteinsstrecke zu gewährleisten, wird der Ringspalt 
vollständig vermörtelt. In der Hartgesteinsstrecke wird 
der Tübbingring in der Sohle (ca. 120°) mittels thixotropen 
 Mörtels verfüllt. Der Restbereich wird mit Perlkies verfüllt. 
Der Tübbingantransport erfolgt per Bahn.

lining is sealed with all-round segment lining seals (seal 
profile), which are inserted into the segment lining pre-cast 
formworks when manufacturing the segment linings.

To ensure that the segment lining rings are fully embedded 
in the loose rock section, the entire ring gap is grouted. In 
the hard rock section, the segment lining ring is backfilled 
into the invert (approx. 120°) using thixotropic grout. The re-
maining area is backfilled with pea gravel. The segment lin-
ing is transported by rail.

The breakthrough wall’ was created in the area of the west 
portal. In this location, a sealing wall consisting of four over-
lapping bored-pile rows had to be drilled to enable the TBM 
to breakthrough in hydro mode (see Fig. 10). 

4.3  Mixshield Modification Location
The challenge was in defining the location for the modifica-
tion of the tunnel boring machine as early as possible and 
in accordance with the necessary boundary conditions con-
cerning stability that are required for a modification location 
such as this. This made it possible to reduce the risks relating 
to the construction period and costs. For this purpose, probe 
drilling from the surface was performed in autumn 2016. 
Working together with the contractor, it was then possible 

10  Blick auf die Zielbaugrube am Westportal (Gretzenbach)

    View of the target excavation wall at the west portal (Gretzenbach)
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Im Bereich des Westportals wurde die Zielbaugrube erstellt. 
Dort musste eine Dichtwand, bestehend aus vier überschnit-
tenen Bohrpfahlreihen, für die Einfahrt der TBM im Hydro-
modus gebohrt werden (siehe Bild 10). 

4.3  Umbaulokation Mixschild
Die Herausforderung bestand darin, den Standort für den 
Umbau der Tunnelbohrmaschine möglichst zu einem frü-
hen Zeitpunkt unter den erforderlichen Randbedingungen 
hinsichtlich Standfestigkeit, die an eine solche Umbau-
lokation zu stellen sind, zu definieren. Hierdurch können 
Risiken bei der Bauzeit und den Kosten reduziert werden. 
Hierzu wurden im Herbst 2016 Erkundungsbohrungen von 
der Oberfläche aus abgeteuft. Gemeinsam mit dem Unter-
nehmer konnte dann unter Definition der vorzusehenden 
Sicherungsmassnahmen die geeignete Lokation bestimmt 
werden. 

4.4  Lockergesteinsstrecke
Die ca. 670 m lange Lockergesteinsstrecke wird im Hydro-
modus aufgefahren. Die Überlagerung beträgt 15–25 m, 
wobei sie zum Bereich der Zielbaugrube hin auf kurzer Stre-
cke auf wenige Meter abfällt. Der Abschnitt ist mehrheitlich 
überbaut. Der Schottergrundwasserspiegel liegt im Sohl-
bereich der TBM. Während der Unterfahrung der Gebäude 
erfolgt eine messtechnische Überwachung der Oberfläche 
und der Gebäude.

4.5  Materialbewirtschaftung
Die Materialbewirtschaftung ist bei jedem Tunnelbauprojekt 
eine grosse Herausforderung. Bereits in der Ausschreibung 
wurde durch Festlegung der Zuschlagskriterien und die Aus-
arbeitung der entsprechenden Leistungspositionen darauf 
geachtet, dass die Unternehmer auf eine möglichst grosse 
Wiederverwertbarkeit des anfallenden Materials direkt auf 
der Baustelle Wert legen mussten. Als Vorgabe galten die 
Einhaltung der spezifischen Emissionen und der Einsatz von 
Bahntransporten.

Das Material des Lockergesteinsabschnitts wird direkt vor 
Ort aufbereitet und für die Betonproduktion oder Hinter-
füllung verwendet, das Material aus den Effinger Schichten 
kann zur Hinterfüllung resp. für Dammschüttungen verwen-
det werden. Die Untere Süsswassermolasse (37 % des Aus-
bruchmaterials) muss deponiert werden.

Im Zuge der Projektabwicklung hat sich die Möglichkeit er-
geben, die Synergien zweier Grossprojekte im unmittel baren 
Umfeld zu nutzen. So steht die nahegelegene, sanierte Son-
dermülldeponie Kölliken quasi zur gleichen Zeit wie der Vor-
trieb des Eppenbergtunnels für eine Materialeinlagerung zur 
Verfügung. 

Dies sind Chancen, die sich erst im Laufe des Projekts er-
geben haben, und zwar dadurch, dass alle Betroffenen inkl. 
der Behörden, Kantone und Gemeinden am gleichen Strick 
gezogen haben. Die geschickte Moderation des Bauherrn 

to determine the suitable location based on the definition of 
the safety measures that are to be provided. 

4.4  Loose Rock Section
The loose rock section measures around 670 m in length 
and is excavated in hydro mode. The overlap is 15–25 m, al-
though it drops to a few metres for a short section in the 
area of the breakthrough wall. The majority of the section 
is built over. The gravel groundwater level is in the invert 
area of the TBM. Metrological monitoring of the surface and 
the buildings is performed during the process of tunnelling 
under the buildings.

4.5  Materials Handling
Materials handling is a significant challenge in every tunnel 
construction project. Even at the tender stage, the definition 
of the awarding criteria and the drafting of the correspond-
ing individual services ensured that the contractors had to 
attach importance to ensuring that as much of the accumu-
lated material as possible could be recycled at the site itself. 
Adherence to the specific emissions and the use of railway 
transport were stipulated as requirements.

The material of the loose rock section is processed directly on 
site and used for concrete production or backfilling, and the 
material from the Effinger beds can be used for backfilling or 
constructing embankments. The Lower Freshwater Molasse 
(37 % of the excavation material) has to be taken to landfill.

During the execution of the project, it has been possible to 
use the synergies of two large-scale projects in the imme-
diate vicinity. The Kölliken hazardous waste landfill located 
nearby was available for material deposit at almost the 
same time as the drive process was being performed for the 
 Eppenberg tunnel. 

These are opportunities that arose only during the course of 
the project and thanks to the fact that all those involved, in-
cluding the authorities, cantons and communities, were pull-
ing in the same direction. The skilful handling on the part of 
the client proved highly beneficial. The implementation can 
now take place in mid-2017 as a result of the constructive 
cooperation featuring all project participants. 

5  Current State of Work
The construction work on the main lot began in April 2015, 
with the official ground-breaking ceremony taking place on 
2 May 2015. Important preliminary work such as humus re-
moval, clearing of vegetation and re-routing of service lines 
had already commenced in autumn 2014. The critical step 
on the way to commencing the drive was the creation of 
the open portal cut to the tunnel portal east. Pipe roofing 
 umbrella was deployed at the start of April 2016.

The assembly of the tunnel boring machine was started on 
time at the end of August 2016. The cutterhead was lifted 
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war von grossem Nutzen. Die Umsetzung kann nun Mitte 
2017 dank des konstruktiven Zusammenspiels aller am Pro-
jekt Beteiligten erfolgen. 

5  Stand der Arbeiten
Mit den Bauarbeiten zum Hauptlos wurde im April 2015 be-
gonnen, der offizielle Spatenstich fand am 2. Mai 2015 statt. 
Bereits ab Herbst 2014 konnten wichtige Vorarbeiten wie 
Abhumusierung, Rodungen und Werkleitungsumlegungen 
erfolgen. Der kritische Weg für den Vortriebsbeginn verlief 
über die Erstellung des Voreinschnitts zum bergmännischen 
Portal Ost. Der Anschlag des ersten Rohrschirms erfolgte An-
fang April 2016.

Mit dem Aufbau der Tunnelbohrmaschine konnte Ende Au-
gust 2016 termingerecht begonnen werden. Das Einheben 
des Schneidrads erfolgte am 12. Oktober 2016 (Bild 11). Der 
maschinelle Vortrieb startete am 9. Januar 2017. 

6  Zusammenfassung und Ausblick
Die Herausforderungen konnten im Rahmen der Projekt-
abwicklung bis heute vollumfänglich gemeistert werden. So 
ist das Projekt von Beginn an unter Einhaltung von Kosten 
und Terminen sowie Qualität auf Kurs. Der sich aus heutiger 
Sicht zeigende nahezu reibungslose Ablauf der Baustelle 
ist der vorausschauenden Planung und der respektvollen 
 Zusammenarbeit zwischen Bauherr, Projektverfasser und 
Unternehmer zuzuschreiben. Es wird eine offene Kommuni-
kation mit Diskussion und Abwägung von Vor- und Nach-
teilen über alle am Projekt Beteiligten hinweg geführt. Hier-
durch entsteht ein konstruktives Arbeitsumfeld, in dem Platz 
für Projektoptimierungen ist, die dann auch auf kurzem Weg 
entschieden werden können. Auch die von allen Seiten ge-
meinsam durchgeführte und vom Bauherrn bereits in der 
Ausschreibung verankerte enge Arbeitsvorbereitung, die 
weit vorausschauend abläuft, ist ein Garant für den guten 
Projektstand. Bauherr und Planer haben entsprechende Vor-
aussetzungen hierzu bereits im Rahmen der vorangegange-
nen Projektierung, der Projektgenehmigungsphase und der 
Ausschreibung geschaffen.

Wir schauen daher zuversichtlich auf die künftigen Heraus-
forderungen, insbesondere den Durchschlag zum Jahres-
ende. 

into position on 12 October 2016 (Fig.  11). The mechanical 
drive commenced on 9 January 2017. 

6  Summary and Outlook
The challenges faced to date have been overcome in every 
regard during the execution of the project. The project has 
therefore been on course from the very start, ensuring compli-
ance with costs, deadlines and quality. The fact that the oper-
ations at the site are currently running almost seamlessly can 
be attributed to the forward-looking design and the respectful 
cooperation between the client, project author and contractor. 
All those involved in the project are included in open commu-
nication, featuring discussion and assessment of advantages 
and disadvantages. This generates a constructive working 
environment in which there is room for project optimisations 
that can quickly be decided on. In addition, the work planning 
process – which was specified by the client in the tender and 
which is implemented through the close cooperation of all 
participants working together  – takes a long-term approach 
and guarantees that the project will proceed smoothly. The cli-
ent and designer created corresponding requirements for this 
purpose during the preceding project management process, 
the project approval phase and the tender.

We can therefore approach future challenges with confi-
dence, particularly in terms of achieving the breakthrough 
by the end of the year. 

11  Aufbau TBM beim Tunnelportal Ost (Wöschnau)

    Assembly of TBM at east tunnel portal (Wöschnau)
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Quellendes Gebirge und Thermenschutz •  
Herausforderungen bei der Planung des neuen Doppelspurtunnels Bözberg

1  Initial Situation
1.1  Existing Bözberg Tunnel
The existing Bözberg railway tunnel is located on the Basel–
Zurich line between Effingen and Schinznach-Dorf. The  current 
tunnel has been in operation since 1875. Its profile is too small 
for the 4 m corridor and it is greatly in need of renovation.

1.2  New Challenges Resulting  
from the 4 m Basel–Chiasso Corridor

The requirement for shifting trans-Alpine goods traffic from 
road to rail is the ‘4 m corridor’. This enables semitrailers with 
a vehicle height of 4 m and a width of up to 2.60 m to make 
their way through Switzerland by rail (cf. Fig. 1).

The implementation of the 4 m corridor requires alterations 
to be made on the line between Basel and Chiasso/Luino, 
including the adaptation of around 20 tunnels  featuring 
profiles that are too small and the removal of countless 
profile obstacles on the open sections. The largest individ-
ual  measure in this regard is the construction of the new 
 Bözberg twin-track tunnel.

1.3  New Construction versus Renovation  
and Profile Enlargement

The preliminary phases involved the assessment of different 
tunnel variants and a potential enlargement and reinforce-
ment of the existing tunnel during ongoing operation. This 
latter option was discarded due to the long construction 

1  Ausgangslage
1.1  Bestehender Bözbergtunnel
Der bestehende Bözberg-Bahntunnel liegt auf der Stre-
cke Basel–Zürich zwischen Effingen und Schinznach-Dorf. 
Der heutige Tunnel ist seit 1875 in Betrieb. Er weist für den 
4-Meter-Korridor ein zu kleines Profil auf und ist stark sanie-
rungsbedürftig.

1.2  Neue Anforderungen aufgrund  
des 4-Meter-Korridors Basel–Chiasso

Voraussetzung für die Verlagerung des alpenquerenden 
 Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene ist der so-
genannte 4-Meter-Korridor. Dieser ermöglicht, dass Sattel-
auflieger mit einer Eckhöhe von 4 Metern und einer Breite 
von bis zu 2,60 Metern per Bahn die Schweiz durchqueren 
 können (vgl. Bild 1).

Für die Realisierung des 4-Meter-Korridors werden auf der 
Strecke zwischen Basel und Chiasso resp. Luino ca. zwanzig 
Tunnels mit zu kleinen Profilen angepasst und unzählige 
Profilhindernisse auf der offenen Strecke beseitigt. Die hier-
bei grösste Einzelmassnahme ist der Neubau des Doppel-
spurtunnels Bözberg.

1.3  Neubau versus Sanierung  
und Profilvergrösserung

In den Vorphasen wurde neben verschiedenen Tunnel-
varianten auch eine mögliche Aufweitung und Ertüchtigung 

Martin Bühler, dipl. Bau-Ing. TH, Gähler und Partner AG, Ennetbaden/CH
Andreas Zimmermann, MSc ETH Bau-Ing. SIA, Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Olten/CH

Quellendes Gebirge und Thermenschutz
Herausforderungen bei der Planung des neuen Doppelspurtunnels Bözberg
Der Bau des neuen SBB-Bözberg-Doppelspurtunnels ist, neben dem Jahrhundertbauwerk der NEAT mit dem 
Gotthard- und dem Ceneri-Basistunnel, das Herzstück des 4-Meter-Korridors. Ziel des 4-Meter-Korridors ist 
es, ab 2020 die grossen Sattelaufleger per Bahn durch die Schweiz zu transportieren. Die massgebenden 
Herausforderungen bei der Planung des Neubaus waren die Dimensionierung des Tunnelausbaus unter 
Berücksichtigung des stark quellfähigen Gebirges und der Schutz der Therme Bad Schinznach. 

Swelling Ground and Protection of the Thermal Spa
Challenges Faced in Designing the New Bözberg Twin-Track Tunnel
The construction of the new Swiss Federal Railways (SBB) twin-track tunnel at Bözberg represents the 
creation of the heart of the 4 m corridor alongside the once-in-a-lifetime NRLA construction  featuring 
the Gotthard Base Tunnel and Ceneri Base Tunnel. The aim of the 4 m corridor is to transport large 
semitrailers through Switzerland by rail from 2020. The main challenges encountered in designing the 
new construction were the dimensioning of the tunnel lining, taking into consideration the high swelling 
capacity of the ground, and the need to protect the thermal spa at Bad Schinznach. 
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des bestehenden Tunnels unter Betrieb untersucht. Die 
lange Bauzeit und die hohen betrieblichen Auswirkungen 
sprachen gegen diese Lösung. Deshalb wurde entschieden, 
den bestehenden Tunnel durch einen parallelen neuen Dop-
pelspurtunnel zu ersetzen (vgl. Bild 2). Dies hat den Zusatz-
nutzen, dass der bestehende Tunnel zum Dienst- und Ret-
tungsstollen umgenutzt werden kann, damit das heute für 
Tunnel-Neubauprojekte angesetzte, international standardi-
sierte Sicherheitsniveau erreicht wird. 

1.4  Termine
Baubeginn der Vorlose war Mitte 2015, die Hauptarbeiten 
wurden im Frühling 2016 in Angriff genommen (vgl. Bild 3). 
Die Inbetriebnahme des Neubautunnels ist abgestimmt auf 
den Ceneri-Basistunnel (NEAT) mit dem Fahrplanwechsel im 
Dezember 2020 geplant, anschliessend erfolgt der Umbau 
des alten Tunnels zum Dienst- und Rettungsstollen.

2  Projektübersicht
2.1  Linienführung
Der neue Bözbergtunnel ist parallel zum bestehenden ange-
ordnet (vgl. Bild 4). Er weist eine Länge von 2693 m auf. Der 
Achsabstand zum bestehenden Tunnel beträgt im Regelfall 
50 m und im Minimum ca. 30 m bei den Portalen.

2.2  Geologie, Hydrogeologie
Der Bözbergtunnel liegt im Grenzgebiet von Tafeljura und 
Faltenjura (vgl. Bild  5). Im nördlichen Teil durchfährt der 
Tunnel flach gelagerte Sedimente des Tafeljuras. Auf den 
Südrand des Tafeljuras aufgeschoben liegt der Faltenjura. 
In der Rückfaltungszone findet der Wechsel vom flachen 
Schichtstapel des Tafeljuras zum Faltenjura statt, in dem 
der Schichtstapel ein erstes Mal umgebogen wurde. Dieser 

 period and high operational impact involved. It was there-
fore decided to replace the existing tunnel with a new twin-
track tunnel running in parallel (cf. Fig. 2). The additional 
benefit of this is that the existing tunnel can be repurposed 
as a service and rescue tunnel, thereby ensuring compliance 
with the  internationally standardised level of safety that 
now applies to new tunnel construction  projects. 

Roches gonflantes et protection 
des thermes
Les défis posés à la planification  
du nouveau tunnel à deux voies  
du Bözberg

Les CFF ont été chargés par l’Office fédéral des transports 
de la construction d’un corridor de 4 mètres reliant Bâle à 
Chiasso. Ce corridor doit permettre le transport de semi-
remorques d’une hauteur aux angles de quatre mètres. 
Au-delà de l’ouvrage du siècle de la NEAT que sont le tunnel 
de base du Saint-Gothard et celui du Ceneri, la construction 
du nouveau tunnel à deux voies du Bözberg, qui mesure 
environ 2,7 km de long, constitue la pièce maîtresse de ce 
corridor de 4 mètres. Principaux défis en termes de planifi-
cation : le dimensionnement du revêtement du tunnel, qui 
devait tenir compte à la fois de la roche fortement gonflante 
et de la protection des thermes de Bad Schinznach. 

Montagna tendente al rigonfia-
mento e tutela dei bagni termali
Le sfide nella progettazione  
della nuova galleria a doppio binario 
del Bözberg

La FFS è stata incaricata dall’Ufficio federale dei trasporti di 
realizzare un corridoio di 4 metri da Basilea a Chiasso, tramite 
il quale sia possibile trasportare attraverso la Svizzera i semi-
rimorchi con un’altezza agli angoli di 4 metri. Oltre all’opera 
edile del secolo della NTFA, con la galleria di base del San 
Gottardo e del Ceneri, la nuova costruzione della galleria a 
doppio binario del Bözberg, lunga circa 2,7 km, costituisce 
il cuore di questo corridoio di 4 metri. La sfida decisiva in 
sede di progettazione è stata rappresentata dal dimensiona-
mento del consolidamento interno della galleria, tenendo 
in considerazione la forte pressione di rigonfiamento e la 
necessità di tutelare i bagni termali di Bad Schinznach. 

1  Schema Lichtraumprofil 4-Meter-Korridor

   Diagram of clearance profile for 4 m corridor
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1.4  Milestones
Construction was started with the preliminary lots in mid-
2015, the main work commencing in spring 2016 (cf. Fig. 3). 
The commissioning of the new tunnel construction is 
 tailored to the Ceneri Base Tunnel (NRLA) and scheduled to 
coincide with the timetable change in December 2020. The 
old tunnel will subsequently be converted to a service and 
rescue tunnel.

2  Project Overview
2.1  Route Alignment
The new Bözberg tunnel is aligned parallel to the existing 
tunnel (cf. Fig. 4) and has a length of 2,693 m. The centre to 
centre distance to the existing tunnel normally amounts to 
50 m, measuring a minimum of around 30 m at the portals.

2.2  Geology/Hydrogeology
The Bözberg tunnel is in the border area of the Table Jura and 
the Fold Jura (cf. Fig.  5). The northern section of the tunnel 
passes through flat-layered sediments of the Table Jura. The 
Fold Jura is pushed upwards against the southern edge of the 
Table Jura. The backfolding zone features the change from the 
flat stacked layers of the Table Jura to the Fold Jura, in which 
the stack of layers was folded for the first time. This over-
thrust limb, which falls away to the south east, is separated 
from the pre-fold zone by a domin ant thrust fault character-
ised by complicated tectonics and parts of the rock that are 
sub- divided into small areas. The collection of layers, which 
consists of shell limestone and Keuper in the area of the tun-
nel and is intensively flaked or sheared, forms a shearing zone 
that is up to 100 m thick and largely features multiple shear 
surfaces that often branch off one another. 

Around 400 m of the length of the tunnel passes through the 
Fold Jura and through features such as the aquifer that feeds 
into the Schinznach thermal spa (‘spa protection zone’). 

überkippte, nach Südosten fallende Schenkel wird durch 
eine  dominante Überschiebung von der Vorfaltenzone ge-
trennt, die sich durch komplizierte Tektonik und kleinräumig 
unterteilte Gebirgsteile auszeichnet. Beim Schichtpaket, wel-
ches im Bereich des Tunnels aus Muschelkalk sowie Keuper 
besteht und intensiv verschuppt resp. zerschert ist, handelt 
es sich um eine bis zu 100 m mächtige Scherzone mit meist 
mehreren, sich oft verzweigenden Scherflächen. 

Im Faltenjura durchquert der Tunnel auf einer Länge von 
ca. 400 m unter anderem den Aquifer, welcher die Therme 
Schinznach speist («Thermenschutzzone»). 

In den zu durchörternden Gesteinen kann sowohl Tonquel-
len (u. a. Opalinuston) wie auch Sulfatquellen (Gipskeuper, 
Anhydrit) auftreten. 

Bezüglich Gasgefahren wird beim neuen Bözbergtun-
nel ein langsames Ausgasen ohne Überflutungsgefahr 
erwartet. Der Wasserandrang wird als gering eingestuft 
(30–150 l/min), ebenso das Karstrisiko. Die Gebirgstempe-
raturen werden in einem normalen Bereich (10° bis max. 

2  Schematisches Querprofil neuer und bestehender Bözbergtunnel

   Schematic cross profile of new and existing Bözberg tunnel
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3  Übergeordnetes Bauprogramm auf Teilprojekte aufgeteilt

   Superordinate construction programme divided into sub- projects
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The rock that needs to be excavated through may comprise 
clay swelling (including Opalinus clay) and sulphate swelling 
(gypsum Keuper, anhydrite). 

With regard to hazardous gasses, it is anticipated that the 
new  Bözberg tunnel will feature a slow degassing process 
without any risk of overflow. The water inrush is classed as 
low (30–150 l/min.), as is the risk of karsting. The ground 
temperatures are expected to be within a normal range (10° 
to max. 23 °C). The aggressiveness towards concrete of the 
waters in the Table Jura zone is assessed as weak, whereas 
the waters from the Fold Jura are classed as moderately 
 aggressive.

2.3  Pre-cuts
The pre-cut at Schinznach is primarily located in loose rock. 
Due to inactive slip horizons, the pre-cut was secured with 
an overcut bored-pile wall with pile diameters of 90 cm. 
The pile wall is between 10.5 m and 23.5 m high and back- 
anchored with pre-tensioning rock bolts.

The pre-cut at Effingen features a maximum height of 25 m. 
It is located in compact bedrock apart from a thin layer of 
loose rock. The pre-cut is secured with a nail wall. A particu-

23° C) erwartet. Die Betonaggressivität der Wässer aus der 
Tafeljurazone wird als schwach angreifend beurteilt, wäh-
rend Wässer aus dem Faltenjura als mässig angreifend ein-
gestuft werden.

2.3  Voreinschnitte
Der Voreinschnitt Schinznach liegt hauptsächlich im Locker-
gestein. Aufgrund von inaktiven Rutschhorizonten wurde 
der Voreinschnitt durch eine überschnittene Bohrpfahlwand 
mit Pfahldurchmessern von 90 cm gesichert. Die zwischen 
10,5 m und 23,5 m hohe Pfahlwand ist mit mehreren Anker-
lagen rückverankert.

Der Voreinschnitt Effingen weist eine maximale Höhe von 
25 m auf. Er liegt bis auf eine geringmächtige Locker-
gesteinsschicht in kompaktem Fels. Die Sicherung des Vor-
einschnitts erfolgt mit einer Nagelwand. Eine besondere Her-
ausforderung stellt die unmittelbare Nähe zur Bahnhof strasse 
dar, welche direkt oberhalb des Voreinschnitts verläuft.

Die beiden Portalwände sind als Nagelwand ausgebildet, 
welche in Schinznach oberhalb des späteren Anschlags für 
den Lockergesteinsvortrieb zusätzlich mit Vorspannankern 
und Longarinen gesichert wird.

4  Übersicht Linienführung

   Overview of route alignment
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2.4  Tunnel
2.4.1  Lockergesteinsvortrieb
Der Vortrieb des Tunnels erfolgt von der Seite Schinznach-
Dorf aus. Auf den ersten ca. 110 m ist Lockergestein bzw. Fels 
mit lockergesteinsähnlichen Eigenschaften prognostiziert. 
Dieser Bereich wird als MUL (maschinenunterstützter Vortrieb 
im Lockergestein) im Schutz eines Rohrschirms aufgefahren. 

Der Vortrieb wird aufgrund der grossen Abmessungen in 
Kalotte und Strosse unterteilt. Als Sicherung sind Spritz-
beton, Bewehrungsnetze und Gitterträger vorgesehen. In 
der Kalotte wird ein temporäres Sohlgewölbe eingebaut, 
welches beim Nachziehen der Strosse etappenweise rückge-
baut wird. Die Standsicherheit der Ortsbrust wird mit langen 
Brustankern (Selbstbohranker aus Stahl) sichergestellt.

2.4.2  TBM-Vortrieb
Der Ausbruch erfolgt mit einer TBM, welche einen Durch-
messer von 12,36 m aufweist. Zur Sicherung sind im Gewöl-
be Tübbinge mit einer Dicke von 30 cm resp. in der Sohle bis 
zu 53 cm vorgesehen (siehe Bild 6 und 7). 

Im Bereich der späteren Querverbindungen werden spezielle 
Tübbinge eingebaut, welche einerseits vorbereitete Öffnun-
gen für die erforderliche Ankerung enthalten und anderer-
seits einen einfacheren Ausbau bzw. Teilabbruch erlauben.

Der Ausbau ist im Gewölbe resp. in Bereichen mit Vollabdich-
tung durchgängig zweischalig vorgesehen, die Innenschale 
aus Ortbeton weist eine Dicke von ca. 30 cm im Regelfall bis 
maximal 53 cm in Zonen mit starkem Quelldruck auf.

Die Verfüllung des Ringspalts und somit die Bettung der Tüb-
binge erfolgt in der Sohle mit Mörtel und im Parament- und 
Firstbereich mit Perlkies. In der Thermenschutzzone wird der 
Perlkies zusätzlich mit Mörtel verfüllt. 

2.4.3  Abdichtungs- und Entwässerungskonzept 
Im Bereich der Lockergesteinsstrecke und in der Thermen-
schutzzone wird ein Verdrängungskonzept (Vollabdich-
tung druckhaltend) angewendet (siehe auch Kap. 3.2). Die 

lar challenge is posed by the immediate proximity of Bahn-
hofstrasse, the road that runs directly above the pre-cut.

Both portal walls are implemented as a nail wall; in 
 Schinznach, this is additionally secured above the subse-
quent foundation for the loose rock drive using pre-tension-
ing rock bolts and girders.

2.4  Tunnel
2.4.1  Loose Rock Excavation
The excavation of the tunnel is performed from the 
 Schinznach-Dorf side. For around the first 110 m, it is expect-
ed that there will be loose rock or bedrock with the proper-
ties of loose rock. This area will be excavated as a machine-
supported drive in loose rock with the protection of pipe 
roofing umbrella. 

The large dimensions mean that the drive is sub-divided 
into the top heading and bench. It is secured with shotcrete, 
reinforcement wire meshes and lattice girders. A temporary 
invert vault is installed in the top heading; this will be de-
constructed stage by stage while excavation the bench. The 
structural stability of the face is ensured by means of long 
face rock bolts (self-drilling anchors made of steel).

2.4.2  TBM Drive
The excavation is performed with a TBM featuring a diameter 
of 12.36 m. To ensure support, segment linings with a thick-
ness of 30 cm are deployed in the vault and segment linings 
up to 53 cm thick are used in the invert (see Figs 6 and 7). 

Special segment linings will be installed in the area of the 
subsequent cross passages, containing prepared openings 
for the necessary anchoring and making it easier to perform 
lining and partial demolition.

A double-shell lining is installed throughout the vault and 
in the areas with full sealing. The inner lining made of cast 
in-situ concrete features a normal thickness of around 30 cm, 
rising to a maximum of 53 cm in zones featuring high levels 
of swelling pressure.

5  Geologisches Längenprofil

   Geological longitudinal profile
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Abdichtung erfolgt mit Kunststoffdichtungsbahnen (FPO, 
2-lagig) mit der Möglichkeit einer abschnittsweisen flächi-
gen Nachinjektion. 

In den übrigen Bereichen wird das Ableitkonzept mit einer 
Regenschirmabdichtung angewendet (FPO, 1-lagig). Das an-
fallende Bergwasser wird unterhalb der Fahrbahn über die 
Tübbingfugen zu einer im Tiefpunkt angeordneten Sickerlei-
tung geführt. 

Die Entwässerung erfolgt nach dem Trennsystem. Im  Tunnel 
anfallendes Betriebswasser wird gesammelt und getrennt 
vom unverschmutzten Bergwasser zum Portal geführt. Dort 
wird es vor der Einleitung in den Vorfluter über Absetzbe-
cken und einen Bodenfilter behandelt. Das Bergwasser wird 
über einen Schlammsammler direkt in den Vorfluter geleitet.

Die Kontrollschächte der Bergwasserleitung liegen in Tunnel-
mitte. Um die Anforderungen des Betriebskonzepts (Fahren 
und Erhalten) erfüllen zu können, werden Spülstutzen ab dem 
Bankett vorgesehen. Damit ist ein Spülen möglich, ohne dass 
Arbeiten im Lichtraumprofil des Nebengleises erforderlich sind. 

Gemäss geologischem Bericht liegt im ganzen Tunnel Versin-
terungsgefahr in unterschiedlicher Intensität vor. Im Projekt 

The filling of the ring gap and thus the embedding of the 
segment lining is performed with mortar in the invert and 
with pea gravel in the area of the tunnel side wall and the 
ridge. In the thermal spa protection zone, the pea gravel is 
additionally filled with mortar. 

2.4.3  Waterproofing and Dewatering Concept 
In the area of the stretch of loose rock and in the spa pro-
tection zone, a displacement concept (pressure-retaining full 
waterproofing) is applied (see also section 3.2). The sealing is 
implemented using a double layer sheet membrane system 
(TPO,) with the option of subsequent injection on a section-
by-section basis. 

In the other areas, the diversion concept is implemented 
with a single layer umbrella seal (TPO). The accumulated 
groundwater is guided underneath the track via the seg-
ment lining joints and directed into a sub-soil drain arranged 
in the bottom. 

Dewatering takes place downstream of the separating 
system. Service water that is accumulated in the tunnel is 
collected and directed towards the portal separately from 
the unpolluted groundwater. At the portal, it is treated via 
sedimentation tanks and a ground filter before being dis-

6  Normalprofil TBM-Vortrieb Vollabdichtung

   Standard cross-section of TBM drive, full sealing
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charged into the receiving waters. The groundwater is guid-
ed directly into the receiving waters via a sludge collector.

The monitoring shafts of the groundwater pipe are located in 
the centre of the tunnel. In order to meet the requirements 
of the operating concept (transport and maintenance), rinse 
fittings are provided as of the walkway. This enables rinsing 
without it being necessary to perform work in the clearance 
profile of the side track. 

According to the geological report, there is a risk of scale 
depositing at varying levels of intensity throughout the en-
tire tunnel. Anti-scale measures (hardness stabilisation) are 
included in the project, but the actual implementation de-
pends on the findings during the drive process. 

2.4.4  Rail Technology/Self-Rescue Measures 
The clearance profile for the twin tracks is based on clear-
ance profile EBV 4 with a track clearance of 3.80 m, a space 
for the pantograph EBV S3 and the construction space for 
the conductor rail. The edge and escape routes are arranged 
at the side with a width of 1.2 m. 

A slab track is installed according to the ‘Low Vibration Track’ 
(LVT) system. A ballast track with concrete sleepers is imple-

sind Massnahmen gegen Versinterung (Härtestabilisierung) 
vorgesehen, die tatsächliche Umsetzung wird jedoch vom 
Befund beim Vortrieb abhängig gemacht. 

2.4.4  Bahntechnik/Selbstrettungsmassnahmen 
Das Lichtraumprofil für die Doppelspur basiert auf dem 
Lichtraumprofil EBV 4 mit Gleisabstand 3,80 m, einem 
Stromabnehmerraum EBV S3 und dem Konstruktionsraum 
für die Stromschiene. Seitlich sind die Rand- und Fluchtwege 
mit 1,2 m Breite angeordnet. 

Es wird eine Feste Fahrbahn nach dem System «Low Vibra-
tion Track» (LVT) eingebaut. In den Kurven und Übergangs-
bögen im Bereich der Portale wird ein Schotteroberbau mit 
Betonschwellen vorgesehen, wobei die minimale Schotter-
stärke 35 cm beträgt.

Das Fluchtkonzept sieht eine Rettung über die Portale resp. 
die fünf Querverbindungen zum Dienst- und Rettungsstol-
len vor (vgl. auch Kap. 2.6). Der Tunnel ist mit einem beleuch-
teten Handlauf ausgerüstet.

Seitlich an die Querverbindungen angehängt befinden 
sich technische Räume, in denen die Bahntechnikanlagen 
(Nieder  spannung, Telekom etc.) angeordnet sind.

7  Normalprofil TBM-Vortrieb Teilabdichtung

   Standard cross-section of TBM drive, partial sealing
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mented in the curves and transition curves in the area of the 
portals, featuring a minimum ballast thickness of 35 cm.

The escape concept provides for rescue via the portals and 
via the five cross passages to the service and rescue tunnel 
(cf. also section 2.6). The tunnel is fitted with an illuminated 
handrail.

Attached to the side of the cross passages are technical 
rooms in which the rail technology systems (low voltage, 
 telecommunications, etc.) are housed.

2.5  Materials Handling
The main volume of material is accumulated during tunnel 
construction (excavation), in the portal areas (excavation of 
pre-cuts) and in the interim storage and installation areas (soil 
material). The total volume amounts to around 673,000 m³ 
of excavation, track excavation, soil excavation, ballast and 
break-out material. The excavation material is divided into 
four material classes. The ‘A’ material is largely reused in the 
project (backfilling or invert filling) or externally. Material 
classes ‘B’ and ‘C’, which feature only limited suitability for 
reuse, are transported away by rail and used to fill in a quarry 
in the region. As the ‘D’ material is geogenically polluted with 
sulphate, it must therefore be subject to interim storage in a 
fortified area and stored in a suitable trench as part of a ‘just in 
time’ procedure to the furthest possible extent.

2.6  Conversion of the Existing Tunnel  
into a Service and Rescue Tunnel 

In its final condition, the existing tunnel – which will subse-
quently be converted into a service and rescue tunnel – will 
enable the safe evacuation of passengers in the event of an 
incident in the twin-track tunnel while simultaneously acting 
as an access point for maintenance personnel and the emer-
gency services. The tunnel will be illuminated in the event of 
maintenance or an emergency and is paved with an asphalt 
concrete surface to allow access by road vehicles. The tunnel 
is separately ventilated (positive pressure) and accessible at 
the portals via new locks that are to be created. The existing 
structure will be retained, with the vault only being renovat-
ed in areas in which action is urgently required.

2.5  Materialbewirtschaftung
Die Hauptmengen fallen beim Tunnelbau (Ausbruch), in den 
Portalbereichen (Aushub Voreinschnitte) und bei den Zwi-
schenlager- und Installationsflächen (Bodenmaterial) an. Die 
Gesamtmenge beträgt rund 673 000 m³ Ausbruch-, Gleisaus-
hub-, Bodenaushub-, Schotter- sowie Aushubmaterial. Das 
Ausbruchmaterial wird in vier Materialklassen unterteilt. Das A-
Material wird grossteils im Projekt (Hinter- resp. Sohlauffüllun-
gen) oder extern wiederverwendet. Die Materialklassen B und 
C eignen sich nur bedingt zur Wiederverwertung und werden 
daher per Bahn abtransportiert und zur Wiederauffüllung eines 
Steinbruchs in der Region genutzt. Das D-Material ist geogen 
mit Sulfat verunreinigt. Aus diesem Grund muss es auf einer 
befestigten Fläche zwischengelagert resp. so weit wie möglich 
just in time in eine geeignete Grube eingelagert werden.

2.6  Umbau des bestehenden Tunnels  
zum Dienst- und Rettungsstollen 

Der später zum Dienst- und Rettungsstollen umgenutzte, 
 bestehende Tunnel ermöglicht im Endzustand die sichere 
Evakuierung von Fahrgästen bei einem Ereignisfall im Dop-
pelspurtunnel und dient gleichzeitig als Zugang für das Per-
sonal der Unterhalts- oder Ereignisdienste. Der Stollen wird 
im Not- resp. Unterhaltsfall beleuchtet und ist mit einem Fahr-
bahnbelag versehen, damit er mit Strassenfahrzeugen befahr-
bar ist. Der Stollen ist separat belüftet (Überdruck) und bei 
den Portalen über neu zu erstellende Schleusen erschlossen. 
Die bestehende Bausubstanz wird belassen, nur in Bereichen 
mit dringendem Handlungsbedarf wird das Gewölbe saniert.

2.7  Portalbauwerke
Die Portalbauwerke des neuen Bözbergtunnels (Länge je ca. 
40 m) bilden den Übergang vom bergmännischen Tunnel 
auf das Trassee. Die Gebäude sind als Rahmenbauwerke aus-
gebildet und liegen vollständig in den Voreinschnitten. Sie 
werden in das heutige Gelände mittels Überschüttung und 
Böschungsanpassungen eingebettet (vgl. Bild 8).

2.8  Kosten
Die Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich gemäss Kos-
tenvoranschlag für das Bauprojekt auf rund 350 Millionen 
Franken (Stand 2014).

3  Technische Herausforderungen
3.1  Tunnelbau in stark quellfähigem Gebirge
3.1.1  Zweckmässige Annahmen für die 

 Dimensionierung des Ausbaus
Der Quellvorgang von anhydrithaltigem Gebirge ist kom-
plex und Gegenstand der aktuellen Forschung. Bekannt ist 
einerseits, dass mit einem lang anhaltenden Quellvorgang 
zu rechnen ist und der Tunnelausbau sehr hohen Drücken 
ausgesetzt sein kann. Andererseits ist bekannt, dass die im 
Labor gemessenen Quelldrücke nicht ohne weiteres auf die 
Verhältnisse in situ übertragen werden können. Unbestritten 
ist auch, dass das Ausmass des Quellens stark von der Mine-
ralogie (Art der Tonmineralien, Tongehalt), der Verteilung 

8  Visualisierung Endzustand

   Visualisation of final condition
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des Sulfates im Gebirge unterhalb des Tunnels sowie von 
Menge und Chemismus des zugeführten Wassers abhängig 
ist. Es ist aber festzustellen, dass der heutige Kenntnisstand 
bezüglich der Detailmechanismen und der Möglichkeiten 
zur Einschätzung des Quellpotenzials in situ für eine schlüs-
sige Entscheidungsfindung und Dimensionierung oft nicht 
ausreichend ist. Häufig wird deshalb auf eher konservative 
Annahmen zurückgegriffen. 

Für den Bözbergtunnel wurden keine Quelldrücke im Labor 
ermittelt, dies wäre nur schon aus Zeitgründen nicht mög-
lich gewesen. Stattdessen wurde beschlossen, die Dimen-
sionierung des Tunnels in anhydrithaltigem Gebirge auf 
eine neuartige Methode abzustützen. Dazu wurde bei be-
stehenden Tunnels im Gipskeuper in der Schweiz und im 
süddeutschen Raum, welche keine Schäden aufweisen, die 
Trag fähigkeit mit einheitlichen statischen Modellen und 
nach den gültigen Normen rückgerechnet. Daraus wurden 
die jeweils maximal möglichen effektiven Quelldrücke abge-
leitet [2]. Es bestätigte sich klar, dass die Quelldrücke in situ 
deutlich tiefer liegen, als es die Laborwerte erwarten lassen. 
Diese Erkenntnis bildete die Grundlage für die Dimensionie-
rung beim neuen Bözbergtunnel. 

Der Ausbau des neuen Tunnels basiert auf dem Wider-
standsprinzip. Der Tübbingring weist in den stark quellfähigen 
Bereichen einen entsprechend höheren Bewehrungsgehalt auf. 
Die zum Ring geschlossene Ortbetoninnenschale ist bewehrt 
und weist eine Dicke von maximal 53 cm auf. Bezug nehmend 
auf das oben genannte Berechnungsverfahren kann dieser 
Ausbau einen Quelldruck von mindestens 4 MPa aufnehmen.

3.1.2  Quellproblematik im Bereich  
mit geringer Überdeckung 

In der Lockergesteinsstrecke besteht das Risiko, dass der zu 
durchörternde verwitterte Gipskeuper allenfalls noch nicht 
umgewandeltes Anhydrit aufweist. Aufgrund der geringen 
Überdeckung besteht somit die Gefahr, dass die Tunnelröhre 
infolge Quellens angehoben werden könnte. 

Der tatsächliche Gehalt und die räumliche Verteilung von 
Anhydrit können im verfalteten, teilweise ausgelaugten 
Gipskeuper mit einzelnen Sondierungen nicht bestimmt 
werden, ein grossflächiges Vorkommen wird jedoch nicht 
erwartet. Aus diesem Grund wurde ein Erkundungskonzept 
mit Kernbohrungen in einem engen Raster umgesetzt. Im 
Labor wird der Anhydritgehalt der Bohrkerne bestimmt und 
darauf gestützt die allfällig erforderlichen Massnahmen für 
die Verkleidung definiert.

Im Bauprojekt wurden drei mögliche Massnahmenkonzepte 
definiert: Bei geringen Quelldrücken bis ca. 800 kPa und ge-
nügender Überlagerung werden keine speziellen Massnah-
men erforderlich. Bis zu einem Quelldruck von ca. 1500 kPa 
und einer Einwirkungslänge von maximal 10 m wird die 
 Tunnelröhre monolithisch ausgebildet (Längsbewehrung, 
Blockfugen durchgängig bewehrt) und die auftretenden 

2.7  Portal Structures
The portal structures of the new Bözberg tunnel (each 
around 40 m in length) form the transition from the tunnel 
to the railway route. The buildings are framework structures 
that are located entirely in the pre-cuts. They are embedded 
in the current terrain by means of filling and slope adjust-
ments (cf. Fig. 8).

2.8  Costs
According to the cost estimate for the construction project, 
the costs for the overall project total around 350 million 
Swiss francs (basis 2014).

3  Technical Challenges
3.1  Tunnelling in Ground with High Swelling Capacity
3.1.1  Suitable Assumptions for the Dimensioning  

of the Lining
The swelling process of ground that contains anhydrite is 
complex and a topic of ongoing research. It is known that 
swelling is to be expected as a long-lasting process and that 
the tunnel lining may be exposed to very high pressures. On 
the other hand, it is also known that the swelling pressures 
measured in the laboratory cannot be applied to the con-
ditions in situ without any further action. It is also beyond 
dispute that the extent of the swelling is highly dependent 
on the mineralogy (type of clay minerals, clay content), the 
distribution of the sulphate in the rock mass beneath the 
tunnel, and the volume and chemical composition of the 
incoming water. However, it must be noted that the cur-
rent level of knowledge regarding the detailed mechanisms 
and the options for estimating the swelling potential in situ 
is often insufficient for the purpose of conclusive decision-
making and dimensioning. Therefore, the approach that is 
taken often involves falling back on relatively conservative 
assumptions. 

No swelling pressures were determined for the Bözberg 
tunnel in the laboratory, although this would already have 
been impossible for reasons of time. Instead, it was decid-
ed that the dimensioning of the tunnel in the ground con-
taining anhydrite was to be based on a new method. This 
method involved recalculating the load-bearing capacity 
with the use of uniform static models and in accordance 
with the applicable standards for existing tunnels that are 
located in gypsum Keuper in Switzerland and southern 
Germany and do not feature any damage. This was used to 
derive the maximum possible effective swelling pressures 
[2]. The process provided clear confirmation that the swell-
ing pressures in situ are considerably deeper than would 
be expected based on the laboratory values. This result 
formed the basis for the dimensioning of the new Bözberg 
tunnel. 

The lining of the new tunnel is based on the resistance prin-
ciple. The segment lining ring features a reinforcement con-
tent that is correspondingly higher in the areas with a high 
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Lasten in Längsrichtung verteilt. Für höhere Drücke ist als 
Rückfallebene eine zusätzliche Knautschzone (Ausweich-
prinzip) vorgesehen. 

Erste Erkenntnisse aus der Ausführung deuten darauf hin, 
dass Anhydrit unter der Sohle des Tunnels stellenweise vor-
handen ist, jedoch das Ausweichprinzip nicht zur Anwen-
dung kommen wird.

3.1.3  Feste Fahrbahn in Zonen mit Quellpotenzial 
Trotz des gewählten Widerstandsprinzips können infolge des 
Quelldrucks Verformungen der Tunnelsohle resultieren. Um 
die Gebrauchstauglichkeit der Festen Fahrbahn sicherzu-
stellen, wurde in Zusammenarbeit mit dem Lieferanten ein 
System entwickelt, das Korrekturen in der Höhenlage von 
rund 4 cm ohne bauliche Massnahmen zulässt. Hebungen 
bis 26 mm können durch Ausbau von Platten zwischen LVT-
Stützpunkt und Schiene kompensiert werden. Bei grösseren 
 Deformationen kann durch Einlagen unter dem LVT-Stütz-
punkt in angrenzenden, nicht angehobenen Bereichen die 
durch  Hebungen entstandene «Welle» ausgeglichen werden.

3.1.4  Betontechnologische Massnahmen
Die in der Statik erfolgte Berücksichtigung des Tübbings als 
langfristig tragendes Element setzt voraus, dass der Beton 
des Tübbings über die Nutzungsdauer nicht durch aggressi-
ves Bergwasser angegriffen wird. Für den Tübbingbeton wur-
den deshalb besondere Anforderungen bezüglich Dichtigkeit 
und Widerstandsfähigkeit formuliert. Der Nachweis der Eig-
nung erfolgt einerseits mittels standardisierter Prüfungen zu 
Chlorid widerstand, Wasseraufnahmekoeffizient und Sulfat-
widerstand, andererseits wird durch Anpassung des beste-
henden Prüfverfahrens zum Sulfatwiderstand zusätzlich der 
Nachweis erbracht, dass der Beton einen ausreichenden Wi-
derstand gegen lösenden Sulfatangriff (Thaumasitbildung) 
aufweist. Die Prüfungen werden unter Berücksichtigung des 
Produktionsverfahrens (Wärmebehandlung der Tübbinge) 
durchgeführt. Analog zum Tübbingbeton wurden auch für 
den Ringspaltmörtel besondere Anforderungen formuliert.

3.2  Tunnelbau in einer Thermenschutzzone
Das Südportal des Bözbergtunnels liegt ca. 2,7 km westlich 
der Therme Bad Schinznach (vgl. Bild 9). Der neue Bahntun-
nel durchfährt, wie auch schon der bestehende Bahntunnel 
und der Autobahntunnel der A 3, den als Thermalwasser-
träger fungierenden Hauptmuschelkalk. 

Der benachbarte Autobahntunnel wurde deshalb mit einem 
TBM-Vortrieb mit zweischaligem Tübbingausbau und Voll-
abdichtung erstellt, wobei die Abdichtung im Bereich des 
Hauptmuschelkalks zum Schutz des Thermalwassers als 
Verdrängungskonzept ausgelegt ist. Dieses System hat sich 
bestens bewährt.

Um Verzögerungen im Plangenehmigungsprozess zu ver-
meiden, wurde bereits in einer frühen Planungsphase ge-
meinsam mit der Bad Schinznach AG eine Thermenschutz-

swelling capacity. The in-situ concrete inner lining, which is 
closed to the segment lining ring, is reinforced and features 
a maximum thickness of 53 cm. With reference to the calcu-
lation procedure mentioned above, this lining can absorb a 
swelling pressure of at least 4 MPa.

3.1.2  Problems Posed by Swelling in Areas  
with a Low Level of Cover 

In the stretch of loose rock, there is a risk that the weathered 
gypsum Keuper needing to be excavated through may fea-
ture anhydrite that has not yet changed its state. Due to the 
low level of cover, there is a risk of the tunnel being heaved 
as a result of swelling hence. 

Sporadic probing fails if used to determine the actual content 
and the spatial distribution of the anhydrite in folded and par-
tially leached gypsum Keuper. But a deposit over a wide area is 
not expected to be present. For this reason, a survey concept 
was implemented by means of core drillings performed within 
a tight grid. The anhydrite content of the drill cores is deter-
mined in the laboratory, with the results being used to define 
the measures that are necessary for the lining in all cases.

Three possible concepts were defined for the measures in 
the construction project: At low swelling pressures of up to 
around 800 kPa and sufficient overlap, no special measures 
are required. Up to a swelling pressure of around 1,500 kPa 
and a maximum effective length of 10 m, the tunnel is 
 designed with a monolithic form (longitudinal reinforce-
ment, block joints reinforced throughout) and the loads that 
occur are distributed in a longitudinal direction. For higher 
pressures, an additional crush-collapsible zone (yielding 
principle) is available as a fall-back level. 

Initial findings from the construction indicate that anhydrite 
is present in certain locations beneath the invert of the tun-
nel; however, the yielding principle will not be applied.

3.1.3  Slab Track in Zones with Swelling Potential 
Despite the resistance principle that has been chosen, the 
swelling pressure may result in deformations of the tunnel 
invert. In order to ensure that the slab track is suitable for 
use, a system was developed in collaboration with the sup-
plier to enable corrections to be made at a height of around 
4 cm without any construction-related measures. Elevations 
of up to 26 mm can be compensated for by removing plates 
between the LVT base and the rail. In the case of larger eleva-
tions, inlays under the LVT base in neighbouring areas that 
are not elevated can be used to compensate for the ‘wave’ 
caused by the elevations.

3.1.4  Concrete Technology Measures
In terms of the segment lining being taken into account 
in the statics as a long-term bearing element, this requires 
that the concrete in the segment lining is not attacked by 
aggressive groundwater throughout the duration of use. 
Special requirements relating to tightness and resistance 
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zone definiert und festgelegt, dass für den Neubau des 
Bözberg-Bahntunnels das gleiche Vortriebs- und Ausbau-
konzept wie beim Autobahntunnel vorzusehen ist.

Um eine Längszirkulation des Bergwassers entlang des 
 Tunnels und damit eine Beeinflussung des Thermenwassers 
zu verhindern, werden neben der oben erwähnten Ring-
spaltverfüllung zusätzlich an ausgewählten Stellen Abschot-
tinjektionen rund um das Tunnelprofil erstellt. An denselben 
Stellen kann der Bereich zwischen Tübbing und Innenge-
wölbe über sogenannte Schottbänder (nachinjizierbare 
 Abdichtungsbänder) bei Bedarf ausinjiziert werden.

Ein umfassendes Untersuchungs- und Überwachungspro-
gramm gehört ebenfalls zum Thermenschutz. 

Aufgrund der frühzeitigen Absprache mit der Bad  Schinznach 
AG konnte somit bereits vor der Einreichung des Plangenehmi-
gungsdossiers eine einvernehmliche Lösung gefunden werden.

4  Ausführung, Stand der Arbeiten
4.1  Vorbereitende Arbeiten
Dank einer Ausnahmebewilligung des Bundesamtes für Ver-
kehr (BAV) konnten schon vor der Erteilung der Plangeneh-
migungsverfügung einzelne Arbeiten ausgeführt werden. 
Weil sämtliche Einsprachen bereits vor der Plangenehmi-
gungsverfügung bereinigt wurden, konnte mit Datum der 

cap acity have therefore been formulated for the segment 
lining concrete. Proof of suitability is provided by means 
of standardised testing concerning the chloride resist-
ance, water absorption coefficient and sulphate resist-
ance. In addition, the adaptation of the existing sulphate 
resistance test procedure also helps to prove that the 
concrete features a sufficient level of resistance against 
a dissolved sulphate attack (thauma site formation). The 
production process (heat treatment of the lining seg-
ments/tubbings) is taken into account when carrying out 
the tests. Special requirements have been formulated for 
the ring gap mortar in the same way as for the segment 
lining concrete.

3.2  Tunnelling in a Thermal Spa Protection Zone
The south portal of the Bözberg tunnel is around 2.7 km west 
of the Bad Schinznach thermal spa (cf. Fig.  9). As is already 
the case for the existing railway tunnel and the motorway 
tunnel of the A 3, the new railway tunnel passes through the 
main shell limestone that functions as a thermal spa water 
carrier. 

The neighbouring motorway tunnel was therefore excavated 
with a TBM featuring a double shell-lining with a segmental 
lining as a temporary support and a full sealing, designed as 
a displacement concept to protect the spa water in the area 
of the main shell limestone. This system has proven itself to 
be ideal.

9  Situation Thermalwasserträger im Bereich Bözbergtunnel – Bad Schinznach AG

   Situation of the thermal spa water carrier in the area of the Bözberg tunnel – Bad Schinznach AG
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Erteilung der Plangenehmigung mit den Vorarbeiten begon-
nen werden.

Neben Zufahrtsstrassen, Werkleitungsumlegungen und der 
Vorbereitung der Installationsflächen gehört auch die An-
passung der bestehenden Sicherungsanlage im denkmal-
geschützten Dienstgebäude Effingen dazu. 

Das grösste Vorlos, der Voreinschnitt Schinznach-Dorf, wurde 
bis Mitte 2016 vollständig erstellt (vgl. Bild  10). Die grösste 
Herausforderung lag dabei neben dem Erreichen der gefor-
derten Ankerkräfte insbesondere in der Beherrschung des 
im Voreinschnitt anfallenden Hangwassers.

4.2  Hauptlos
Die Hauptarbeiten  – Tunnelneubau und Umnutzung des 
 bestehenden Tunnels zum Dienst- und Rettungsstollen  – 
werden innerhalb des Hauptloses abgewickelt. 

4.2.1  Submission/Vergabemodell Hauptarbeiten
Nach Fertigstellung des Vorprojekts wurde 2013 der Auf-
trag für die weitere Projektierung an die IG BB-N, bestehend 
aus der Gähler und Partner AG, Ennetbaden (Federfüh-
rung), und der Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Olten, erteilt. 
Bis und mit Phase 41 gemäss SIA 103 (Ausschreibung, 
 Offertvergleich, Vergabeantrag) erfolgte die Projektierung 
durch die IG BB-N. Die Realisierung des Tunnels hingegen 
wurde als Generalunternehmer-plus (GU+) Mandat submit-
tiert (neues Vertragsmodell der SBB für Tunnelneubauten). 
Der Zuschlag ging an die Implenia Schweiz AG. Neben den 
Bauleistungen erstellt dieser GU+ auch das Ausführungs-
projekt für die Anlagen, mit deren Realisierung er beauf-
tragt ist, und hat die Verantwortung für die Bauüberwa-
chung. Der Bauherr wird in der Ausführungsphase durch 
einen Owners Engineer vertreten (OBL mit gewissen Bau-
leitungsaufgaben). Diese Funktion wird durch die IG BB-N 
wahrgenommen. 

In order to avoid delays in the planning approval proce-
dure, a thermal spa protection zone had already been de-
fined at an early phase of planning in collaboration with Bad 
 Schinznach AG. It was also specified at this stage that the 
new construction of the Bözberg railway tunnel is to be sub-
ject to the same drive and lining concept as the motorway 
tunnel.

To prevent longitudinal circulation of the groundwater along 
the tunnel and so a potential related impact on the spa 
water, separating injections are created at certain locations 
around the tunnel profile in addition to the ring gap back-
filling mentioned above. At the same locations, the area 
between the segment lining and the interior vault can be 
injected out using so-called bulkhead bands (sealing bands 
suitable for subsequent injection). 

A comprehensive inspection and monitoring programme 
also forms part of the thermal spa protection. 

The early agreement with Bad Schinznach AG made it pos-
sible to identify an amicable solution prior to the submission 
of the planning approval dossier.

4  Construction, Current State of Work
4.1  Preparatory Work
Thanks to an exception permit from the Federal Office of 
Transport (FOT), it was possible to perform single works 
even prior to receiving the planning approval ruling. As all 
objections had been resolved prior to the planning approval 
ruling, it was possible to start the preliminary work on the 
date that the planning approval was issued.

This preliminary work includes access roads, re-routing of 
service lines, preparation of installation areas and the adap-
tation of the existing safety installations in the Effingen ser-
vice building, which is a protected monument. 

The largest preliminary lot, the pre-cut at Schinznach-Dorf, 
had been fully created by mid-2016 (cf. Fig.  10). Besides 
achieving the necessary anchoring forces, the greatest chal-
lenge in particular lay in controlling the water ingresses from 
the slope of the pre-cut.

4.2  Main Lot
The main tasks – the construction of the new tunnel and the 
repurposing of the existing tunnel as a service and rescue 
tunnel – are processed within the main lot. 

4.2.1  Submission/Awarding Model for Main Work
Following the completion of the preliminary project, the 
order for the additional project management was issued 
in 2013 to an engineering-JV BB-N, comprising Gähler und 
 Partner AG, Ennetbaden (overall control) and Rothpletz, 
Lienhard + Cie AG, Olten. Up to and including phase 41 
in accordance with SIA 103 (tender, comparison of offers, 

10  Ansicht bestehendes Portal und neue Portalwand

    View of existing portal and new portal wall
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4.2.2  Installationen
Nach der Werkvertragsunterzeichnung hat das Hauptlos im 
Februar 2016 auf der Seite Schinznach-Dorf mit dem Einrich-
ten der Installationen gestartet. Diese wurden resp. werden 
schrittweise parallel zu den Vortriebsarbeiten aufgebaut. 
Aktuell wird die für die Zwischenlagerung des Ausbruch-
materials erforderliche Förderbandanlage erstellt und das 
Tübbinglager vorbereitet.

4.2.3  Lockergesteinsvortrieb
Seit September 2016 wird der Kalotten-/Strossenvortrieb 
im Lockergestein im 3-Schicht-Betrieb aufgefahren. Parallel 
dazu durchgeführte Erkundungsbohrungen zeigen, dass die 
Felsoberfläche (Übergang sulfatführender Gipskeuper zu 
Muschelkalk) tiefer als prognostiziert liegt, was eine Verlän-
gerung des Lockergesteinsvortriebs und damit zusätzliche 
Rohrschirmetappen nötig macht.

4.2.4  TBM-Montage
Aufgrund des verlängerten Lockergesteinsvortriebs war es 
notwendig, den Strossenabbau früher als geplant über die 
ersten ca. 50 m des Tunnels nachzuziehen, um im Vorein-

award proposal), the project management was performed 
by BB-N JV. In contrast, the creation of the tunnel was sub-
mitted as a general contractor plus (GC+) mandate (a  new 
contract model for tunnel constructions of Swiss  Federal 
Railways). The commission was awarded to Implenia 
 Schweiz Ltd. In  addition to the construction services, the 
GC+ contractor also generates the construction project for 
those parts of the project that it has been commissioned 
to and is responsible for monitoring the construction. Dur-
ing the construction phase, the client is represented by an 
Owner’s  Engineer ( senior construction manager with spe-
cific construction management tasks). This role is observed 
by BB-N JV. 

4.2.2  Installations
Once the contract had been signed, work was started on the 
main lot in February 2016 with the set-up of the installations 
on the Schinznach-Dorf side. These were or still are assem-
bled step by step in parallel to the drive work. The tasks that 
are currently in progress are the creation of the conveyor 
belt system that is required for the interim storage of the ex-
cavation material and the preparation of the segment lining 
stocks.

4.2.3  Loose Rock Drive
The top heading/bench drive in the loose rock has been 
excavated in three-shift operation since September 2016. 
Probe drillings carried out at the same time demonstrate 
that the rock surface (transition from the sulphate-bearing 
gypsum Keuper to the shell limestone) lies deeper than pre-
dicted, requiring the extension of the loose rock drive and 
therefore additional pipe roofing stages. 

4.2.4  TBM Assembly
As a result of the extended loose rock drive, it was neces-
sary to re-tighten the bench lining earlier than planned for 
around the first 50 m of the tunnel in order to ensure that 
the TBM assembly deadlines for the pre-cut were not at risk 
(cf. Fig. 11). 

This measure made it possible to route the ramp to the 
top heading from the pre-cut into the tunnel, uncover the 
shield cradle that had been created in advance and start the 
TBM assembly as planned on 9 January 2017 (cf. Figs 12, 13 
and 14).

4.2.5  Effingen Pre-cut
Construction was also started on the Effingen side in mid-
March 2016. Prior to the start of the actual work on the 
pre-cut, it was first necessary for the existing supporting 
construction of Bahnhofstrasse – the road that runs directly 
above the portal – to be replaced with a new framework con-
struction. Once the preparatory work had been completed, 
the sinking of the pre-cut and the creation of the anchor wall 
were commenced in autumn 2016. These tasks are currently 
ongoing and are expected to be completed in summer 2017 
(cf. Fig. 15).

12  Montierte Tunnelbohrmaschine beim Hersteller Herrenknecht 
(Werksabnahme)

    Assembled tunnel boring machine at manufacturer 
Herrenknecht (factory acceptance)
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11  Kalottenvortrieb mit Rampe im Tunnel

    Top heading drive with ramp in tunnel
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schnitt die Montagetermine der TBM nicht zu gefährden 
(vgl. Bild 11). 

Mit dieser Massnahme konnte die Rampe zur Kalotte aus 
dem Voreinschnitt in den Tunnel verlegt, die bereits vorab 
erstellte Schildwiege freigelegt und die TBM-Montage plan-
gemäss am 9. Januar 2017 gestartet werden (vgl. Bild 12, 13 
und 14).

4.2.5  Voreinschnitt Effingen
Mitte März 2016 erfolgte der Baustart auch auf der Seite 
Effingen. Vor Beginn der eigentlichen Arbeiten am Vorein-
schnitt musste zuerst die bestehende Stützkonstruktion der 
unmittelbar über dem Portal verlaufenden Bahnhofstrasse 
durch eine neue Rahmenkonstruktion ersetzt werden. Nach 
Abschluss der Vorbereitungsarbeiten wurde im Herbst 2016 
mit dem Abteufen des Voreinschnitts und der Erstellung der 
Nagelwand begonnen. Diese Arbeiten dauern derzeit noch 
an und werden voraussichtlich im Sommer 2017 abgeschlos-
sen (vgl. Bild 15).

5  Ausblick
Mit dem im Juni 2017 vorgesehenen Andrehen der TBM 
startet ein neues Kapitel des Vortriebs. Aufgrund der rela-
tiv kurzen Vortriebsstrecke und der zu erwartenden Vor-
triebsleistungen rechnet der Unternehmer damit, bereits 
Ende 2017 den Durchschlag in Effingen feiern zu können. 
Nach erfolgtem Innenausbau und der bahntechnischen 
Ausrüstung des Tunnels ist die Inbetriebnahme mit dem 
Fahrplanwechsel 2020 vorgesehen. Anschliessend wird der 
bestehende Bahntunnel zum Dienst- und Rettungs stollen 
umgebaut und die Endgestaltung abgeschlossen, sodass 
mit einem Ende sämtlicher Bauarbeiten im Jahr 2022 
 gerechnet werden kann.

5  Outlook
The start-up of the TBM, which is scheduled for June 2017, 
will mark the start of a new chapter in the excavation pro-
cess. Due to the relatively short drive route and the advance 
rates that are to be expected, the contractor anticipates that it 
should be possible to celebrate the breakthrough in Effingen 
by the end of 2017. Once the interior construction has been 
performed and the railway equipment of the tunnel has been 
put in place, the commissioning is scheduled to coincide with 
the timetable change in 2020. The existing railway tunnel will 
subsequently be converted to a service and rescue tunnel and 
the final structure will then be completed, with all construc-
tion work expected to be concluded in 2022.
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13  Einheben Antriebseinheit TBM

    Lifting the TBM drive unit
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14  Montage TBM

    TBM assembly
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15  Arbeiten Bahnhofstrasse und Abteufen Voreinschnitt Effingen

    Work on Bahnhofstrasse and sinking of the pre-cut at Effingen
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1  Project Concept
1.1  General Notes on the New Belchen Tunnel (STB) 

and the Existing Belchen Tunnel (BTB) 
The Belchen tunnel located in the section of the A 2 is used 
by around 55,000 vehicles per day, with approximately 11 % 
of this total comprising heavy goods traffic. Over the last few 
decades, the A 2 has developed into one of the most-used 
motorway sections in Switzerland and is a central element of 
the Germany-Italy transit route (see Fig. 1).

The new renovation tunnel (STB) traverses the Jura Moun-
tains along a stretch of 3.2 km and its south section runs 
parallel to the existing west tunnel at a centre distance 

1  Projektvorstellung
1.1  STB – BTB generell 
Der Belchentunnel im Abschnitt der A 2 weist ein Verkehrs-
aufkommen von ca. 55 000 Kfz pro Tag und einen Schwer-
verkehrsanteil von ca. 11 % auf. Die A 2 entwickelte sich in 
den letzten Jahrzehnten zu einem der meistbefahrenen Au-
tobahnabschnitte der Schweiz und ist dabei ein zentrales 
Element der Transitroute Deutschland–Italien (siehe Bild 1).

Der neue Sanierungstunnel (STB) quert das Juragebirge mit 
einer Länge von 3,2 km und verläuft im Süden parallel zur 
bestehenden Weströhre in einem Achsabstand von ca. 40 m 
(siehe Bild 2). Damit die geforderten Überdeckungen gewähr-

Sebastian Böheim, Dipl. Bau-Ing. (FH), ILF Beratende Ingenieure AG, Zürich/CH
Flavio Chiaverio, Dipl. Ing. ETH, A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG, Basel/CH
Ueli Straumann, Dipl. Ing. ETH, Emch+Berger AG, Bern/CH

A 2 Sanierungstunnel Belchen
Anspruchsvolle Geologie und daraus resultierende Anforderungen  
für das Projekt
Der Belchentunnel ist ein Kernstück der A 2 auf der Nord-Süd-Achse. Er durchörtert den östlichen 
Ausläufer des Faltenjuras, welcher bekannt für quellfähige Gesteinsschichten sowie geotechnisch 
anspruchsvolle, zum Teil wasserführende Übergänge ist. Der neue Tunnel (STB) dient während der 
Sanierung der bestehenden Tunnelröhren aus den 60er Jahren einer durchgehenden Sicherstellung 
von zwei Fahrspuren je Richtung.

A 2 Belchen Renovation Tunnel
Challenging Geology and the Resulting Project Requirements
The Belchen tunnel is a core part of the A 2 in the north-south axis. It passes through the eastern foot-
hills of the Fold Jura, which is known for its swelling rock layers and its geotechnically challenging and 
in some cases water-bearing transitions. The new Belchen tunnel (known as the STB) will ensure that 
two lanes are continuously available in each direction while the existing tunnels dating from the 1960s 
are being renovated.

1  Gesamtsituation der A 2 mit allen Belchentunnelröhren (rot: STB)

   Overall situation of the A 2 with all Belchen tunnels (red: STB)
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leistet sind, um möglichen Quellhebungen zu begegnen, 
weist der neue STB im nördlichen Abschnitt eine lange Kurve 
(R = 1250 m) mit einem daraus resultierenden vergrösserten 
Achsabstand von ca. 116 m zur bestehenden Weströhre auf 
(siehe Bild  1) und mündet mit einem Achsabstand von ca. 
19 m am Nordportal wieder in die bestehende Vorzone ein.

Mit dem Abschluss der Arbeiten am STB wird der Verkehr 
entsprechend den Erfordernissen für weitere Sanierungs-
massnahmen der bestehenden Tunnelröhren wahlweise 
durch zwei der drei Röhren geführt. Für periodisch auszu-
führende Arbeiten für den Unterhalt, allfällige Sanierungen 
oder im Ereignisfall ermöglicht dies eine Vielzahl von Kom-
binationen der Betriebszustände der drei Röhren. Die zeit-

of around 40 m (see Fig.  2). To ensure that the neces-
sary  covers are guaranteed in order to combat potential 
 swelling-induced heave, the north section of the new STB 
features a long curve (R = 1,250 m) that results in an in-
creased centre distance of around 116 m to the existing 
west tunnel (see Fig. 1). It joins back up with the existing 
approach zone at the north portal with a centre distance 
of around 19 m.

With the completion of the work on the STB, the traffic 
is optionally routed through two of the three tunnels in 
 accordance with the requirements concerning additional 
renovation measures for the existing tunnels. This enables 
the operating states of the three tunnels to be combined 

Galerie de réfection du Belchen 
sur l’A 2 
Géologie complexe et exigences 
résultantes pour le projet

D’une part, le Belchen divise les cantons de Bâle-Campagne 
et de Soleure. D’autre part, ce sommet comprend des 
tunnels de grande envergure depuis des décennies. Les 
tunnels existants de l’A 2, avec sens de circulation séparés, 
ont été réalisés dans les années 60 et mis en circulation 
en 1970. Ces tunnels traversent les montagnes du Jura 
composées en partie de roches aptes à gonfler comme le 
keuper gypseux et l’argile à Opalinus. Dès la construction 
des tunnels existants, des premiers dommages sont sur-
venus dans le keuper gypseux suite à des gonflements, 
lesquels dommages évoluent encore aujourd’hui. Un assai-
nissement des tunnels existants est nécessaire. C’est pour 
réduire les difficultés de circulation associées sur cet axe 
très emprunté que la galerie de réfection Belchen est 
construite.

A 2 – galleria di risanamento  
del Belchen
La situazione geologicamente 
 impegnativa e le sfide da essa 
 derivanti per il progetto

Il Belchen, che separa i cantoni di Basilea Campagna e Soletta, 
costituisce da decenni una montagna con delle costruzioni di 
gallerie ambiziose. Le gallerie della A 2 esistenti, separate per 
senso di marcia, sono state costruite negli anni ’60 e aperte 
al traffico nel 1970. Le gallerie attraversano il Massiccio del 
Giura con porzioni di rocce con capacità di rigonfiamento, 
come le formazioni di tipo Gipskeuper e l’argilla a Opalinus. 
Già al momento della costruzione del tunnel esistente, a 
causa dei rigonfiamenti, si sono verificati i primi danni nelle 
formazioni di tipo Gipskeuper, che continuano a svilupparsi 
ancora oggi. È necessario un risanamento della galleria 
esistente. Per limitare al minimo i disagi per la circolazione 
su questo asse viario ad alta percorrenza, verrà costruita la 
galleria di risanamento del Belchen (STB).

2  Normalprofildarstellung STB mit BTB

   Standard tunnel cross-section of the Belchen renovation tunnel (STB) with the existing Belchen tunnel (BTB)
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in a variety of ways in the course of periodic maintenance 
work, for the purpose of renovation work of any kind or in 
the event of an incident. There are no plans for all three tun-
nels to be used simultaneously, which would be associated 
with an increase in capacity.

In normal operation, the traffic heading towards Lucerne 
flows through the new STB (Chiasso tunnel) and the traffic 
in the direction of Basel passes through the existing east 
tunnel. 

The STB is mechanically excavated using a shielded tun-
nel boring machine (TBM-S). Following the renovation 
work, the subsequent centre tunnel will be repurposed as 
an escape and rescue tunnel. This involves the creation of 
eleven cross passages by means of conventional drill and 
blast tunnelling as well as a machine-supported drive with 
a shotcrete construction featuring cast-in-situ concrete lin-
ing. Five of these cross passages will be suitable for pedes-
trians and six will be accessible to traffic. At each third of 
the way, excavation work will be performed for each of the 
underground control centres via the same drill and blast/
roadheader tunnelling procedure used for the cross pas-
sages. Access will be ensured via cross passages that are 
suitable for road vehicles.

There was a particular emphasis on the architectural design 
and incorporation of the two multi-storey operation and 
ventilation control centres with the smoke outlet chimneys 
in both portal areas.

1.2  Geology and Hydrogeology 
The Belchen tunnel extends into the tectonic unit of the 
Fold Jura (Fig. 3). The mountain range is made up of tightly 
 compacted folds and thrust faults and is the result of a subse-
quent shortening in the Alpine mountain formation between 
 Europe and Africa. The long-distance thrust  hypothesis ac-
cording to Buxtdorf (1916) is the generally accepted tectonic 
model in this regard. This states that the Mesozoic rock was 
sheared away from the bedrock along a large thrust fault in 
the Triassic evaporites and shortened into a belt of folds and 
thrust faults in the Alpine uplands – the belt being known as 
the Jura Mountains. 

Along the route of the Belchen tunnel, the mountain range 
is made up of sandstones, evaporites, dolomites and lime-
stones of the Triassic, along with limestones, marls and clay-
stones of the Jurassic period. During the Middle Triassic, the 
evaporites, dolomites and limestones were deposited in a 
shallow estuary of the Alpine Tethys Ocean (Germanic Basin). 
A regression in the Late Triassic (Keuper) brought about 
continental environmental conditions. The claystones and 
anhydrites of the gypsum Keuper demonstrate this transi-
tion from a marine deposition environment to a continental 
one. A renewed increase in the depth of the water during the 
Early Jurassic is shown by the limestones and marls, which 
are often rich in ammonites. Above this are the claystones of 

gleiche Nutzung aller drei Röhren und eine damit verbunde-
ne Kapazitätserhöhung ist nicht vorgesehen.

Im Normalbetrieb fliesst der Verkehr in Richtung Luzern 
durch den neuen STB (Röhre Chiasso) und Richtung Basel 
durch die bestehende Oströhre. 

Der STB wird in maschineller Bauweise mittels einer Tunnel-
bohrmaschine mit Schild (TBM-S) aufgefahren. Die spätere 
mittlere Röhre (Röhre Mitte) wird nach den Sanierungsarbei-
ten zu einer Flucht- und Rettungsröhre umfunktioniert. Dabei 
werden elf Querverbindungen (QV) mittels konventionellen 
Sprengvortriebs bzw. maschinenunterstützten Vortriebs in 
Spritzbetonbauweise mit Ortbetonverkleidung realisiert, fünf 
QV als begehbare und sechs QV als befahrbare Verbindungen. 
In den Drittelspunkten werden je unterirdische Zentralen mit-
tels Spreng-/Teilschnittmaschinenvortrieb analog den QV auf-
gefahren und über befahrbare Querverbindungen erschlossen.

Besonderes Gewicht wurde auf die architektonische Gestal-
tung und Eingliederung der beiden mehrstöckigen Betriebs- 
und Lüftungszentralen mit den Rauchauslasskaminen in den 
beiden Portalbereichen gelegt.

1.2  Geologie und Hydrogeologie 
Der Belchentunnel erstreckt sich in der tektonischen Ein-
heit des Faltenjuras (siehe Bild 3). Das Gebirge wird durch 
eng  gescharte  Falten und Überschiebungen aufgebaut und 
ist das Ergebnis einer späten Verkürzung in der alpinen 
Gebirgs bildung zwischen Europa und Afrika. Als allgemein 
akzeptiertes tektonisches Modell dient hierfür die Fern-
schubhypothese nach Buxtdorf (1916). Demnach wurden 
die mesozoischen Gesteine entlang einer grossen Über-
schiebung in den triassischen Evaporiten vom Grundgebirge 
abgeschert und im Vorland der Alpen in einem Falten- und 
Überschiebungs gürtel – dem Juragebirge – verkürzt. 

In der Linienführung des Belchentunnels wird das Gebirge 
durch Sandsteine, Evaporite, Dolomite und Kalke der Trias 
sowie Kalke, Mergel und Tonsteine der Jurazeit aufgebaut. 
Während der mittleren Trias lagerten sich Evaporite, Dolo-
mite und Kalke in einem seichten Meeresarm der alpinen 
Tethys (germanisches Becken) ab. Eine Regression in der spä-
ten Trias (Keuper) führte kontinentale Umweltbedingungen 
herbei. Die Tonsteine und Anhydrite des Gipskeupers zeigen 
diesen Übergang von einer marinen zu einem kontinentalen 
Ablagerungsraum. Eine erneute Zunahme der Meerestiefe 
während des Unterjuras ist in ihren Kalken und Mergeln, 
häufig reich an Ammoniten, abgebildet. Darüber liegen die 
Tonsteine des Opalinustons. Zusammen mit den Schichten 
des unteren Doggers und des Hauptrogensteins sind in die-
sen Sedimentabfolgen vorwiegend Tonsteine und Mergel 
aufgeschlossen. Die stratigrafische Abfolge des  Belchens 
endet mit Mergeln und Kalken des Oberen Jura.

Die aufzufahrende Strecke durchfährt mehrfach den oben 
beschriebenen generellen Aufbau im Jura. Dabei sind ca. 
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the Opalinus clay. Together with the layers of the Early Brown 
Jurassic and Hauptrogenstein, these sedimentary sequences 
primarily feature claystones and marls. The stratigraphical 
sequence of the Belchen ends with marls and limestones of 
the Late Jurassic.

The stretch that is to be driven repeatedly passes through 
the general structure of the Jura that is described above. 
Around 40 % of the stretch extends through limestone (in-
cluding Hauptrogenstein and Liesberg layers) and 20 % 
through swelling claystone. The gypsum Keuper, which 
features anhydrite with a high swelling capacity, extends 
through around 40 % of the overall length of the tunnel 
(BTB east tunnel 1,356 m, BTB west tunnel 1,308 m and STB 
1,296 m).

A special feature of the Belchen tunnel is the numerous 
changes in the geological sequences. The sequences chan-
ging between impermeable and permeable rock must be 
noted as particularly challenging transitions. Some of these 
are water-bearing, a fact that has also been documented 
in the construction documentation of the existing tunnels 
and the water infiltration areas determined in the operating 
period to date. Water inflows of up to 13 l/s and a pressure 
level of up to 300 mH2O were forecast for the construction 
of the STB.

1.3  Status Assessment of the Existing Tunnels
In December 1970, the sub-section of the A 2 featuring 
the Belchen tunnel was opened to traffic. As a result of the 
damage that occurred during the construction process (see 
Fig.  4  top), the state of both tunnels has been periodically 
assessed since the tunnel was opened. A gradual increase 
in the scale of the damage to the tunnel bearing elements 
was soon detected. In addition to the measurements that 
had already been installed, further measuring cross-sections 
were installed in the tunnel in order to track the course of 
the damage and to better understand its cause.

The assessment of the damage patterns and the ongoing 
measurements clearly showed that the swelling pressure 
continuously developing in the gypsum Keuper (anhydrite) 
and the Opalinus clay leads to an increasing overload of the 
tunnel bearing elements. The measurements also demon-
strated that there are no signs of any easing in the develop-
ment of the swelling pressure.

40 % der Streckenlänge im Kalkgestein (u. a. Hauptrogen-
stein, Liesbergschichten) und 20 % in quellhaftem Tonge-
stein. Der Gipskeuper mit seinem stark quellfähigen Anhydrit 
erstreckt sich auf ca. 40 % der Tunnelgesamtlänge (BTB-Ost-
röhre 1356 m, BTB-Weströhre 1308 m und STB 1296 m).

Speziell für den Belchen sind die vielfachen Wechsel der geo-
logischen Abfolgen. Vor allem die Abfolgen zwischen Stauer 
und durchlässigem Gestein sind dabei als anspruchsvolle 
Übergänge zu beachten. Diese sind teils wasserführend, was 
auch die Baudokumentation der bestehenden Tunnelröhren 
sowie die in der bisherigen Betriebszeit festgestellten Was-
serzutrittsbereiche dokumentieren. Wasserzutritte wurden 
für den Bau des STB mit bis zu 13 l/s sowie einem Druck-
niveau von bis zu 300 mWS prognostiziert.

1.3  Zustandsaufnahmen bestehende Tunnelröhren
Im Dezember 1970 wurde das Teilstück der A 2 mit dem Bel-
chentunnel dem Verkehr übergeben. Aufgrund der mit dem 
Bau bereits entstandenen Schäden (siehe Bild 4 oben) wurde 
seit der Eröffnung des Tunnels der Zustand beider Röhren 
periodisch erfasst. Bald stellte man eine sukzessive Zunah-
me der Schadstellen an Tunneltragelementen fest. Zu den 
bereits installierten Messungen wurden zusätzliche Mess-
querschnitte im Tunnel installiert, um die Entwicklung der 
Schäden verfolgen und deren Ursache besser verstehen zu 
können.

Die Auswertung der Schadensbilder und der laufenden Mes-
sungen zeigte deutlich, dass die fortschreitende Quelldruck-
entwicklung im Gipskeuper (Anhydrit) und Opalinuston zu 
einer zunehmenden Überlastung der Tunneltragelemente 
führt. Die Messungen zeigten weiter, dass es keine Hinweise 
auf eine Beruhigung der Quelldruckentwicklung gibt.

Mitte der 1990 Jahre wurden intensive Projekt- und Vari-
antenstudien durchgeführt, um die Tragsicherheit und Ge-
brauchstauglichkeit langfristig sicherzustellen. In den Jahren 
2000 bis 2003 wurden die grössten sichtbaren Schäden am 
Tunnelgewölbe sowie der Strassenbelag und der Bankett-
bereich saniert (siehe Bild 4 unten). 

Die Gewährleistung einer langfristigen Verkehrssicherheit 
ist nur mit einer nachhaltig wirksamen Gesamterneuerung 
der Tragstruktur in den quellhaften Gesteinsstrecken gege-
ben. Eine solche Sanierung ist nur mit einer Totalsperrung 

3  Geologischer Längsschnitt des STB

   Geological longitudinal section of the STB

Q
ue

lle
/c

re
di

t: 
IG

 S
TB

el
ch

en



60 SWISS TUNNEL CONGRESS 2017

A 2 Sanierungstunnel Belchen • Anspruchsvolle Geologie und daraus resultierende Anforderungen

einer Röhre über mehrere Jahre möglich. Da dies aufgrund 
des hohen Verkehrsaufkommens nicht durchführbar ist, 
wurde entschieden, eine dritte Tunnelröhre zu erstellen, den 
 Sanierungstunnel Belchen (STB).

1.4  Erfahrungen aus dem Bau  
der bestehenden Tunnelröhren

Schon während der Bauzeit war man mit der Problematik 
des Anhydritquellens im Gipskeuper konfrontiert. Infolge der 
Quelldrücke im Sohlbereich wurden Teile des bereits erstell-
ten Sohlgewölbes angehoben und z. T. massiv beschädigt. 
Man entschloss sich darauf, ca. 1 km des bereits erstellten 

In the mid-1990s, intensive project and variant studies were 
carried out in order to ensure structural safety and fitness 
for use in the long term. The largest visible areas of dam-
age on the tunnel vault were renovated between 2000 and 
2003, along with the road surface and the walkway area (see 
Fig. 4 bottom). 

It is only possible to ensure long-term traffic safety by means 
of a complete replacement of the bearing structure that is 
performed in the swelling rock sections and has a lasting ef-
fect. A renovation of this kind is only possible with the total 
closure of a tunnel for several years. As the high level of traffic 
means that this is not feasible, it was decided to create a third 
tunnel – the Belchen renovation tunnel (known as the STB).

1.4  Experience Gained from the Construction  
of the Existing Tunnel Tubes

The problem relating to the anhydrite swelling in the gyp-
sum Keuper arose as early as the construction process. Due 
to the swelling pressure in the area of the invert, parts of the 
invert vault that had already been created were raised and 
sustained significant damage in certain cases. It was decided 
to perform another excavation for around 1 km of the invert 
vault that had already been created and to replace this with 
a stronger vault featuring a smaller radius.

Both of the existing Belchen tunnels had originally been 
created in the ‘German tunnelling method’ using drill and 
blast tunnelling, featuring side headings created in a dvance. 
 Various difficulties were encountered in the transition zones 
between the rock formations, requiring further sub-division 
of the excavation cross-section. More substantial water 
 inflows were determined in certain locations in the side 
heading drives. In addition, a heavy steel lining was imple-
mented in the transition areas and also in the Opalinus clay 
in certain cases.

1.5  Organisation and Project Participants
The STB project is supervised by the Zofingen branch of the 
Federal Roads Office (FEDRO). In addition to the usual roles 
involved in a project of this nature, such as external over-
all project management/senior construction management, 
operational and safety equipment designer, environmen-
tal construction management and expert committees, the 
commissions for the design and construction management 
of the actual tunnel construction work were issued to two 
engineering consortiums comprising the same individual 
companies – Emch+Berger AG, Aegerter & Bosshardt AG and 
ILF Beratende Ingenieure AG. The “Marti Belchen Joint Ven-
ture” (AMB) was the construction company commissioned 
with the implementation of the main tasks (structural works 
for the tunnel zone/approach zone and bridge construction).

1.6  Belchen Renovation Tunnel (STB) Project
1.6.1  Tunnel System
The two-lane STB runs to the west of the existing tunnels at 
around the same height. As with the existing tunnels, the 

4  Schadensbilder BTB

   Damage patterns in the existing Belchen tunnel (BTB)
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Sohlgewölbes wieder abzubrechen und durch ein stärkeres 
Gewölbe mit kleinerem Radius zu ersetzen.

Die beiden bestehenden Tunnelröhren des Belchentunnels 
wurden ursprünglich in der «Deutschen Bauweise» mit vor-
gängig erstellten seitlichen Ulmenstollen im Sprengvortrieb 
erstellt. In den Übergangszonen der Gesteinsformationen 
traten dabei diverse Schwierigkeiten auf, die eine weitere 
Unterteilung des Ausbruchquerschnitts erforderten. In den 
Ulmenstollenvortrieben wurden lokal grössere Wasserzu-
tritte festgestellt. Auch ein schwerer Stahlausbau wurde in 
den Übergangsbereichen und teilweise im Opalinuston aus-
geführt.

1.5  Organisation und Projektbeteiligte
Das Projekt des STB wird durch das Bundesamt für Strassen 
(ASTRA), Filiale Zofingen, betreut. Neben den für ein solches 
Projekt üblichen Stabstellen wie externe Gesamtprojektlei-
tung/Oberbauleitung, Planer BSA, Umweltfachbauleitung, 
Expertengremien etc. sind für die Planung und die Baulei-
tung der eigentlichen Rohbauarbeiten zwei aus den glei-
chen Einzelfirmen bestehende Ingenieurgemeinschaften mit 
Emch+Berger AG, Aegerter & Bosshardt AG und ILF Beraten-
de Ingenieure AG beauftragt worden. Als ausführende Firma 
wurde die «Arbeitsgemeinschaft Marti Belchen» (AMB) mit 
der Realisierung der Hauptarbeiten (Rohbau Tunnel-/Vor-
zone und Brückenbauarbeiten) beauftragt.

1.6  Projekt Sanierungstunnel (STB)
1.6.1  Tunnelsystem
Der zweispurige STB wird westlich der bestehenden 
 Tunnelröhren in ungefähr gleicher Höhenlage geführt. Ana-
log den bestehenden Tunnelröhren steigt der STB von Nor-
den her mit 0,85 % bis zum Kulminationspunkt ungefähr in 
Tunnelmitte und fällt Richtung Südportal mit ca. 0,49 %. Die 
Trassierung basiert auf einer Ausbaugeschwindigkeit von 
100 km/h. Das erforderliche Lichtraumprofil weist eine lich-
te Höhe von 4,50 m und eine Fahrbahnbreite für die beiden 
Spuren von 7,75 m auf.

Unter der Fahrbahn befindet sich ein durchgehender Werk-
leitungskanal, mit dem die einzelnen über die gesamte 
Tunnellänge verteilten Betriebs- und Sicherheitselemente 
erschlossen werden. Zugänge zum Werkleitungskanal für die 
Installation sowie den Betrieb und Unterhalt der Ausrüstung 
bestehen in den vier Betriebszentralen (zwei unter Tage und 
je eine an den Portalen). Die Reinigung und die Kontrolle der 
Bergwasserdrainage sowie die Ableitung erfolgen ebenfalls 
über Schächte in der Sohle des Werkleitungskanals.

Mit der Zwischendecke über dem Fahrraum wird im First-
bereich des Tunnelquerschnitts der Abluftkanal abgetrennt. 
Im Abstand von 100 m sind gesteuerte Abluftklappen ein-
gebaut, die im Störfall ein konzentriertes Absaugen von 
Rauchgasen aus dem Fahrraum ermöglichen. Mit einem Por-
talabstand von ca. 90 m im Süden und ca. 200 m im Norden 
endet die Zwischendeckenkonstruktion und die Abluft wird 

STB features an inclination of 0.85 % from the north to the 
culmination point located approximately in the centre of the 
tunnel and a 0.49 % downward gradient in the direction of 
the south portal. The route is based on a designed speed of 
100 km/h. The unobstructed space profile that is required 
features a clear height of 4.50 m and a road width of 7.75 m 
for both lanes.

Beneath the road is a continuous service channel that is 
used to access the individual operating and safety elements 
 distributed throughout the entire length of the tunnel. The 
service channel can be accessed for the purpose of installa-
tion, operation and maintenance of the equipment via the 
four operation control centres (two below ground and one at 
each of the portals). The cleaning, monitoring and  discharge 
of the water drainage are also performed via shafts in the 
invert of the service channel.

The intermediate ceiling above the driving area is used to 
separate the exhaust duct in the ridge area of the tunnel 
cross-section. Controlled exhaust flaps are fitted at intervals 
of 100 m, enabling concentrated extraction of smoke gases 
from the driving area in the event of an incident. The inter-
mediate ceiling construction ends with a portal clearance 
of around 90 m in the south section and around 200 m in 
the north, and the exhaust air is conveyed in the direction of 
the respective portal via the exhaust tunnels that run paral-
lel to the tunnel. The actual extraction of the smoke gas is 
performed via the smoke gas outlet chimneys with the help 
of fans in the two portal control centres.

Combined SOS and hydrant niches are constructed every 
150 m along the west walkway as an additional safety 
 element. The supply to the hydrants takes place via a com-
pressed-air line that is mounted in the service channel and 
is connected to an existing reservoir located above the north 
portal.

The STB is implemented in the separating system, with the 
process water  – which normally consists of the meteoric 
water brought in by the vehicles – being collected via con-
tinuous slotted channels on one side and fed to the waste-
water pipe every 50 m via siphon shafts. 

1.6.2  Standard Tunnel Cross-Section –  
Resistance Principle

The crucial load case for measuring the supporting struc-
ture is a foreseeable swelling pressure from the gypsum 
Keuper. Working together with the client and a committee 
of experts, the resistance principle was specified as the lin-
ing concept. The supporting elements in this context are the 
segment lining ring, which acts as a permanent supporting 
element, and the inner vault itself (see Fig. 5).

The installation of the segment lining ring creates an initial 
ring closure, which makes it possible to counteract the de-
veloping swelling pressure with resistance at an early stage. 
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Once the inner vault lining has been installed within four 
months of the excavation at the latest, the second ring clos-
ure is in place and the swelling pressure is counteracted by 
the definitive resistance (sandwich solution).

1.6.3  Waterproofing and Dewatering System
The STB is constructed with an all-round pressure-relieving 
waterproofing system consisting of a 3 mm thick PVC seal-
ing membrane in the invert and in the vault, together with 
protective membrane in the area of the invert and in the 
sections that feature reinforcement in the vault (see Fig. 5). 
The annexe components, such as the SOS niches and cross 
passages, are sealed in the same way as the main tunnel. The 
waterproofing system is applied in strips of laminated mem-
brane. Protective strips are also provided in the block lining 
and in the longitudinal invert lining.

The dewatering system features a pressure-relieving water-
proofing system with systematic relief every 30 m in the 
longitudinal direction of the tunnel. Incoming water that is 
accumulated for whatever reason is directed into the water 
collection pipe via pressure relief shafts. The segment lining 
itself does not feature sealing profiles and allows water to 
enter through the joints.

On the basis of the experience gained with the exist-
ing  tunnels, it was possible to account for an optimised 
 arrangement of the dewatering system as early as the design 
stage. In addition, horizontal seepage slits are created in the 
invert immediately before and after the transition areas of 
the  gypsum Keuper and the Opalinus clay located outside of 
the excavation profile. These prevent longitudinal flow on the 
outside of the segment lining and interrupt the flow  channels 
along the tunnel via drains featuring a radial  arrangement. 

in parallel zur Tunnelröhre verlaufende Abluftstollen je Rich-
tung Portal überführt. Die eigentliche Rauchgasabsaugung 
erfolgt mit Hilfe von Ventilatoren in den zwei Portalzentralen 
über die Rauchgasauslasskamine.

Als weiteres Sicherheitselement werden am westlichen Fahr-
bahnbankett alle 150 m kombinierte SOS- und Hydranten-
nischen gebaut. Die Versorgung der Hydranten erfolgt über 
eine im Werkleitungskanal angebrachte Druckwasserleitung, 
die an einem über dem Portal Nord liegenden bereits be-
stehenden Reservoir angeschlossen ist.

Der STB wird im Trennsystem realisiert, wobei das Be-
triebswasser, das im Regelfall aus dem durch die Fahrzeu-
ge eingeschleppten Meteorwasser besteht, über einseitige 
durchgehende Schlitzrinnen gesammelt und alle 50 m über 
Siphonschächte der Schmutzwasserleitung zugeführt wird. 

1.6.2  Normalprofil – Widerstandsprinzip
Der massgebende Belastungsfall für die Bemessung der 
Tragkonstruktion ist ein zu erwartender Quelldruck aus dem 
Gipskeuper. Als Ausbaukonzept wurde gemeinsam mit der 
Bauherrschaft und einem Expertengremium das Wider-
standsprinzip festgelegt. Als Tragelemente wirken dabei der 
Tübbingring als dauerhaftes tragendes Element sowie das 
Innengewölbe selbst (siehe Bild 5).

Mit dem Einbau des Tübbingrings erfolgt ein erster Ring-
schluss, womit dem sich entwickelnden Quelldruck früh-
zeitig ein Widerstand entgegengesetzt wird. Mit dem zwei-
ten Ringschluss, dem Einbau des Innengewölbes spätestens 
vier Monate nach dem Ausbruch, wirkt der definitive Wider-
stand (Sandwich-Lösung) dem Quelldrücken entgegen.

1.6.3  Abdichtungs- und Entwässerungssystem
Der STB wird mit einer vollflächigen druckentlastenden Ab-
dichtung, bestehend aus einer 3 mm starken PVC-Abdich-
tungsbahn in der Sohle und im Gewölbe, mit einer Schutz-
folie im Sohlbereich sowie zusätzlich in Abschnitten mit 
Bewehrung im Gewölbe, ausgeführt (siehe Bild  5). Die An-
nexbauteile wie SOS-Nischen und Querverbindungen sind 
analog dem Haupttunnel abgedichtet. Die Abdichtung wird 
als kaschierte Folie in Bahnen aufgebracht. Schutzstreifen 
in Block- sowie längslaufender Sohlschalung sind zusätzlich 
vorgesehen.

Das Entwässerungssystem sieht ein druckentlastendes Ab-
dichtungssystem mittels systematischer Entlastung alle 
30 m in Tunnellängsrichtung vor. Über Druckentlastungs-
schächte wird das allfällig anfallende Bergwasser in die Berg-
wassersammelleitung eingeleitet. Der Tübbing selbst ist 
ohne Dichtprofile ausgebildet und lässt das Eindringen von 
Bergwasser in den Fugen zu.

Basierend auf den Erfahrungen aus den bestehenden 
 Tunnelröhren konnte eine optimierte Anordnung des Ent-
wässerungssystems bereits in der Planung berücksichtigt 

5  Normalprofil STB

   Standard cross-section of the Belchen renovation tunnel (STB)
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The shafts extend up to around 2 m below the segment lining 
invert and are fitted with float-controlled pumps. 

1.7  Schedule and Construction Costs
Construction of the STB commenced in autumn 2014. The 
tunnel is set to be opened to traffic in 2022. The project is 
divided into the following key phases: preliminary meas-
ures, installation work and route construction took place in 
2014 and 2015, the actual main work in the tunnel started 
in February 2016 and is scheduled to last until 2019, and 
the breakthrough is planned for mid-2017. The tunnel con-
struction work, the lining work and the installation of the 
operational and safety equipment will take place between 
2019 and 2022. The commissioning of the renovation tun-
nel is scheduled for 2022, after which the renovation work 
in the existing old tunnels can begin. The total funding for 
the project comes to around 500 million Swiss francs, with 
the actual tunnel construction work accounting for half of 
this amount. As of the end of 2016, the project remains on 
schedule and on budget.

2  Construction-Related Aspects and Challenges
2.1  Drive Concept – Comparative Tender
The potential drive methods were subject to a technical 
 assessment at an early stage while designing the STB. In this 
assessment, the project authors came to the conclusion that 
a TBM drive with a shield machine and careful drill and blast 
tunnelling are both feasible options. However, a risk analysis 
of the drive methods demonstrated that additional risk pre-
vention measures are required in both cases, not only for a 
TBM drive but also for drill and blast tunnelling. For a TBM-S 
drive, these measures particularly include specifications for 
managing the 15 forecast transition and fault zones.

In the context of conventional drill and blast tunnelling, 
these measures included sub-dividing the cross-section into 
the top heading, bench and invert, deploying a temporary 
ring seal lining within a month or within 50 m in the case of 
fault zones, specifying the excavation procedure for the in-
vert using a roadheader and the related process of creating a 
pilot tunnel (TBM) in advance for the purpose of ventilation, 
identification and preliminary implementation of auxiliary 
construction methods.

It was subsequently decided that both of the following drive 
methods were to be submitted in two equivalent tenders:
•	 TBM-S drive with measures
•	 Conventional drill and blast tunnelling with measures

The providers were given the option of submitting a tender 
for both of these methods or for only one of the two. 

Contractor variants could be handed in only if a tender was 
also submitted for one of the official solutions. The tender 
documentation clearly defined the additional drive methods 
that were permitted as contractor variants.

werden. Zusätzlich werden in der Sohle direkt vor und nach 
den Übergangsbereichen des Gipskeupers bzw. Opalinus-
tons ausserhalb des Ausbruchprofils liegende Sickerschlitze 
erstellt. Diese verhindern eine Längsläufigkeit auf der Aus-
senseite des Tübbings und unterbrechen über radial ange-
ordnete Drainagen die Fliesswege entlang des Tunnels. Die 
Schächte reichen bis ca. 2 m unter die Tübbingsohle und 
sind mit schwimmergesteuerten Pumpen ausgerüstet. 

1.7  Termine und Baukosten
Der Baubeginn für den STB war im Herbst 2014. Die Über-
gabe des Tunnels an den Verkehr ist für 2022 vorgesehen. 
Das Projekt ist in folgende Hauptphasen unterteilt: In den 
Jahren 2014 und 2015 erfolgten Vorausmassnahmen sowie 
Installations- und Trasseebauarbeiten, die eigentlichen Tun-
nelhauptarbeiten starteten im Februar 2016 und dauern 
bis voraussichtlich 2019, der Durchschlag ist Mitte 2017 
geplant. Im Zeitraum 2019 bis 2022 erfolgen die Rohbau-
arbeiten sowie die Ausbauarbeiten und die Montage der 
Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA). Für 2022 ist 
die Inbetriebnahme des Sanierungstunnels vorgesehen. 
Anschliessend können die Sanierungsarbeiten der beste-
henden alten Röhren beginnen. Der Gesamtkredit für das 
Projekt beläuft sich auf ca. 500 Millionen Franken, wobei ca. 
die Hälfte auf die eigentlichen Rohbauarbeiten entfällt. Per 
Ende 2016 befindet sich das Projekt im vorgesehenen Zeit- 
und Kostenplan.

2  Bautechnische Aspekte und 
Herausforderungen

2.1  Vortriebskonzept – vergleichende Ausschreibung
Bereits in einer frühen Planungsphase für den STB erfolg-
te eine technische Beurteilung der möglichen Vortriebs-
methoden. In der Beurteilung kamen die Projektverfasser 
zum Schluss, dass sowohl ein TBM-Vortrieb mit einer Schild-
maschine als auch ein schonender Sprengvortrieb machbar 
sind. Eine Risikoanalyse der Vortriebsmethoden zeigte, dass 
aber für einen TBM-Vortrieb wie auch für einen Sprengvor-
trieb zusätzliche Massnahmen zur Risikoverminderung zu 
ergreifen sind. Für einen TBM-S-Vortrieb umfassen diese 
Massnahmen insbesondere Vorgaben zur Bewältigung der 
insgesamt 15 prognostizierten Übergangs- bzw. Störzonen.

Für den konventionellen Sprengvortrieb umfassten diese 
Massnahmen unter anderem eine Unterteilung des Quer-
schnitts in Kalotte, Strosse und Sohle, einen kurzfristigen 
Ringschluss innerhalb eines Monats bzw. bei Störzonen in-
nerhalb von 50 m, die Vorgabe des Ausbruchverfahrens für 
die Sohle mittels TSM und damit verbunden die vorgängige 
Erstellung eines Pilotstollens (TBM) zu Lüftungs- und Erkun-
dungszwecken bzw. zur vorgängigen Realisierung von Bau-
hilfsmassnahmen.

In der Folge wurde festgelegt, dass die beiden folgenden 
Vortriebsmethoden in zwei gleichwertigen Ausschreibun-
gen submittiert werden:
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•	 TBM-S-Vortrieb mit Massnahmen
•	 konventioneller Sprengvortrieb (SPV) mit Massnahmen

Den Anbietern wurde freigestellt, ob sie nur für eine dieser 
beiden oder für beide Methoden ein Angebot einreichen 
wollen. 

Die Eingabe einer Unternehmervariante bedingte ein 
 Angebot von mindestens einer der beiden Amtslösungen. In 
den Ausschreibungsunterlagen wurde klar definiert, welche 
zusätzlichen Vortriebsmethoden als Unternehmervarianten 
zulässig sind.

Insgesamt wurden neun Angebote eingereicht. Eine Arbeits-
gemeinschaft bot beide Amtslösungen an, drei Arbeitsge-
meinschaften boten nur die Amtslösung mit einer TBM an 
und eine Arbeitsgemeinschaft bot nur die Amtslösung mit 
einem konventionellen SPV an. Die restlichen drei Angebote 
basierten auf Unternehmervarianten.

2.2  Beherrschung der Übergangszonen
2.2.1  Ausgangslage
Das geologische Profil des STB ist geprägt durch eine Vielzahl 
von geologischen Formationswechseln, wie sie im Faltenjura 
üblich sind. Diese Übergänge präsentieren sich oft als tekto-
nisierte Zonen mit gebrächem Felsmaterial. Häufig, gerade 
bei steilstehenden Schichtstrukturen, sind in diesen Zonen 
auch Wasserzuflüsse vorhanden. Bei TBM-Vortrieben in ähn-
lichen geologischen Verhältnissen wie z. B. beim Vortrieb des 
Adlertunnels waren solche Zonen schwierig zu durchörtern. 
Auch beim Bau der bestehenden Tunnelröhren wurden in 
den Übergangsbereichen die schwersten Sicherungsklassen 
und Bauhilfsmassnahmen dokumentiert. Lokale Ausbrüche 
aus der Brust infolge mangelnder Bruststabilität sowie Über-
brüche des gebrächen Materials, vielfach in Kombination mit 
Wasser, können zu Vortriebsstillständen von Tagen bis Wo-
chen führen. In Kenntnis solcher Gefährdungsbilder wurden 
entsprechende Anforderungen an die Ausrüstung der TBM-S 
selbst sowie an den Vortrieb gestellt. 

2.2.2  Bauhilfsmassnahmen
Die nachfolgend aufgeführten wesentlichen Bauhilfsmass-
nahmen sind im Projekt, neben den allgemein bekannten und 
üblichen maschinentechnischen Anforderungen an die TBM-S 
(z. B. Bohrkopfauslegung), berücksichtigt worden: systema-
tische Möglichkeit der Vorauserkundung mittels Bohrungen 
mit oder ohne Kerngewinnung durch den Bohrkopf (trocken 
und nass); Möglichkeit zur Anordnung von GFK- Ankern in der 
Ortsbrust wie auch über dem Schild direkt im Ansatzbereich 
oberhalb des Bohrkopfes als Spiessschirm (siehe Bild 6); Mög-
lichkeit des Erstellens eines Rohrschirms über dem Schild in 
den Vortriebsbereich durch Öffnungen im Schildmantel.

Im Weiteren wurden auch organisatorische Massnahmen 
zur Überwindung der Übergangszonen als ununterbroche-
ner Vortrieb vorgegeben. Die Übergangsbereiche zwischen 
komplett standfesten Gesteinsschichten wurden mit einer 

Nine tenders were received in total. One consortium offered 
both official solutions, three consortiums offered only the 
 official solution with a TBM and one consortium offered only 
the official solution featuring conventional drill and blast 
tunnelling. The other three tenders were all based on con-
tractor variants.

2.2  Mastering the Transition Zones
2.2.1  Initial Situation
The geological profile of the STB is characterised by a num-
ber of geological formation changes, as is typical of the Fold 
Jura. These transitions often take the form of tectonically 
fractured zones with brittle rock material. These zones often 
also feature water inflow, particularly in the case of steeply 
sloping layered structures. Such zones have proven difficult 
to excavate through in the course of TBM drives performed 
in similar geological conditions, such as the drive of the 
Adler tunnel. In addition, the most serious supporting class-
es and auxiliary construction measures were documented in 
the transition areas during the construction of the existing 
tunnels. Local excavations from the face due to insufficient 
stability of the face and incidents involving the break-up of 
the brittle material, frequently in combination with water, 
may bring the drive work to a standstill for days or weeks 
at a time. Based on the knowledge of hazard patterns such 
as these, corresponding requirements were specified for the 
equipment of the TBM-S itself and for the drive. 

2.2.2  Auxiliary Construction Measures
The key auxiliary construction measures listed below have 
been taken into account in the project in addition to the 
generally familiar and typical mechanical engineering re-
quirements relating to the TBM-S (such as the design of the 
cutterhead): the systematic option of preliminary identifica-
tion by means of boreholes with or without core recovery by 
the cutterhead (dry and wet), the option of arranging GFRP 
rock bolts in the face and via the shield directly in the attach-
ment area above the cutterhead as a spile canopy (Fig. 6), 

6  Bohrarbeiten Bauhilfsmassnahme GFK-Anker vom 8. Juli 2016 
ab Erektor

   Boring as part of the auxiliary construction measure involving 
GFRP rock bolts on 8 July 2016 from the erector
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Längenausdehnung inkl. entsprechender Prognoseunsicher-
heit vorgegeben.

2.2.3  Lessons learned –  
NPK 267 „Bauhilfsmassnahmen“

Im Zuge der Detailprojekt- und Ausschreibungsbearbeitung 
wurde grosses Gewicht auf die Beherrschung der Über-
gangsbereiche gelegt. Die daraus resultierenden Massnah-
men wurden in der Ausschreibung definiert. Bedingt durch 
die grosse Anzahl der Übergänge wurden die «Bauhilfsmass-
nahmen» (NPK 267) sowohl im Vorausmass als auch in den 
Sollbauzeitentabellen beschrieben und definiert. Die Kal-
kulation, der Offertvergleich und die spätere Ausführungs-
umsetzung sind von allen Parteien unterschiedlich beurteilt 
worden. Dies spiegelte sich auch in den Angebotssummen 
der Anbieter wieder. Die mit dem Projekt verbundene Kopp-
lung des TBM-Vortriebs und der 4-Monats-Vorgabe für die 
Verkleidung stellt dabei einen besonders komplexen Sach-
verhalt dar.

Der bisherige Einsatz der technischen Vorausmassnahmen 
vor dem Auffahren der prognostizierten Übergangszonen 
hat sich bewährt. Alle Übergänge wurden vorauserkundet 
und in ihrer Ausdehnung und Charakterisierung für weite-
re Massnahmen festgelegt. Zudem konnten auch Störzonen 
ohne technische Massnahmen mit kleineren Schwierigkei-
ten, aber ohne Vortriebsstillstände durchfahren werden. Die 
organisatorischen Massnahmen haben sich ebenfalls be-
währt. Die Drainagewirkung der bestehenden zwei Tunnel-
röhren auf den Bergwasserhaushalt zeigte sich positiver als 
erwartet. Es wurden weniger Wasserstellen und mit gerin-
gerer Ergiebigkeit angefahren  – wobei der Wasserhaushalt 
infolge der zuvor beschriebenen Geologie und Hydrologie 
auch stark und direkt von den äusseren Witterungsverhält-
nissen abhängig ist.

2.3  Ringschlussvorgabe Verkleidung
Es gibt bzw. gab zum Planungszeitpunkt keine anerkannte 
und gesicherte Erkenntnis, die es erlaubt, den zeitlichen Ver-
lauf der Quelldruckentwicklung herzuleiten. Basierend auf 
Erfahrungswerten aus bereits ausgeführten Vortrieben wie 
Belchentunnel, Adlertunnel Tunnel du Mont-Terri und Chien-
bergtunnel wurde festgelegt, dass innerhalb von nur vier 
Monaten der kraftschlüssige Ringschluss der Innenverklei-
dung im Gipskeuper und Opalinuston zu erstellen ist.

Für den ersten Ringschluss wurde ebenfalls vorgegeben, 
dass die Ausbruchsicherung im konventionellen Vortrieb 
im geschlossenen Kreisprofil bereits einen Monat nach 
Ausbruch eingebaut sein muss. Dies erfordert ein getakte-
tes Vorgehen und stellt bezüglich Bauablauf, Logistik und 
Arbeitssicherheit komplexe Anforderungen. In Störzonen 
musste es zusätzlich möglich sein, lokal einen Ringschluss 
bereits nach 50 m zu erreichen. Bei einem TBM-S-Vortrieb 
kann diese Anforderung mit einer entsprechenden Ring-
spalthinterfüllung des Tübbingrings systembedingt ein-
gehalten werden.

and the option of using the shield to create a pipe roofing 
umbrella in the drive area via openings in the shield skin.

Organisational measures were subsequently specified for 
overcoming the transition zones in an interrupted drive. The 
transition areas between fully stable rock layers were speci-
fied with a longitudinal expansion featuring the correspond-
ing forecast uncertainty.

2.2.3  Lessons Learned –  
‘Auxiliary Construction Measures’ (NPK 267)

In the course of processing both the project requiring a de-
tailed design and the tender, considerable emphasis was 
placed on mastering the transition areas. The resulting meas-
ures were defined in the tender. Due to the large number of 
transitions, the ‘auxiliary construction measures’ (NPK 267) 
were described and defined in the preliminary estimates and 
in the target construction time tables. The calculation, the 
comparison of the tender offers and the subsequent imple-
mentation of the construction were assessed differently by 
all parties. This was also reflected in the totals for the tenders 
as specified by the providers. The combination of the TBM 
drive associated with the project and the four month stipu-
lation for the lining are particularly complex matters in this 
regard.

To date, the deployment of the technical preliminary meas-
ures prior to the excavation of the forecast transition zones 
has proven a reliable method. All transitions were identi-
fied in advance and defined in terms of their extent and 
characteristics for the purpose of further measures. It was 
also possible to pass through fault zones without technical 
measures, experiencing minor difficulties but never bring-
ing excavation to a standstill. The organisational measures 
have also proven their worth. The drainage effect that the 
two existing tunnels had on the water balance was more 
positive than expected. Fewer water holes were struck and 
the yield itself was lower – however, the geology and hy-
drology as described above mean that external weather 
conditions have a significant and direct influence on the 
water balance.

2.3  Ring Closure Specification for the Lining
There are, or were during the design period, no recognised 
and verified findings that make it possible to work out the 
development of the swelling pressure over time. On the 
basis of empirical values from previous drives such as the 
Belchen tunnel, Adler tunnel, Tunnel du Mont-Terri and the 
Chienberg tunnel, it was determined that the force-locking 
ring closure of the inner lining is to be created in the gypsum 
Keuper and Opalinus clay within only four months.

In the case of the first ring closure, it was also specified that 
the excavation support needed to be installed in a conven-
tional drive in the closed circular profile within a month 
of excavation being performed. This requires a clocked 
procedure and poses complex challenges in terms of the 
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Die Erfahrung bei der sich in Ausführung befindenden 
TBM-S-Vortriebsmethode zeigt, dass schwergewichtig die 
erforderliche Logistik aller parallel laufenden Einzelbaustel-
len (siehe Bild 7) zur Sicherstellung der Ringschlussvorgabe 
grosse Ansprüche stellt und von der ausführenden ARGE in-
novative Lösungen verlangt. Bis dato kann hier das von der 
ARGE gewählte Vorgehen trotz den anspruchsvollen Anfor-
derungen als sehr positiv beurteilt werden.

2.4  Ausbaukonzept Verkleidung mit Bewehrung
Um im Widerstandsprinzip die erwarteten Quelldrücke auf-
nehmen zu können, ist auf der Strecke des maximal anzuset-
zenden Quelldrucks im Gipskeuper (ca. 1,5 km des Tunnels) 
das Innengewölbe (Sohlgewölbe und Kalottengewölbe) 
bewehrt auszuführen. Der Bewehrungsgehalt beträgt rund 
230 kg/m³ (siehe Bild 7).

Die Bewehrung in Ringrichtung (aussen und innen) besteht 
aus Eisen φ 26 mm alle 15 cm. Die hohe Druckbelastung ver-
langt eine durchgehende Verbügelung der Ringbewehrung.

Das Sohlgewölbe wird auch in Längsrichtung durchgehend 
bewehrt. Das Gewölbe hingegen wird in 10-m-Etappen-
längen gefugt. Auf den restlichen Strecken (ohne Quell-
druckbelastung) ist das Innengewölbe, bis auf den Bereich 
der Konsole für das Zwischendeckenauflager, unbewehrt.

Die Bewehrungskörbe für die Verkleidung wurden in einer 
Fabrikationshalle des Unternehmers segmentweise vorkon-
fektioniert. Das Sohlgewölbe besteht aus drei Segmenten 
und das Gewölbe aus vier Korbsegmenten. Der Standard-
korb weist eine Breite von 2,10 m auf. Jeweils am Block ende 
ist ein schmales Element vorgesehen, welches auch den 
Einbau der Schutzrohre für die Kabelrundschläge aufnimmt. 
Total sind somit 35 vorgefertigte Körbe für einen 10 m lan-
gen bewehrten Gewölbeblock erforderlich.

Die Bewehrungskörbe des Kalottengewölbes werden mit 
einem speziellen Verlegewagen (siehe Bild  7) montiert. 
 Sobald die Körbe miteinander verbunden sind, ist die 
 Bewehrung selbsttragend und es braucht keine zusätzlichen 
Befestigungen.

construction workflow, logistics and occupational safety. 
In fault zones, it must also be possible to reach a local ring 
closure after as little as 50 m. In the case of a TBM-S drive, 
the corresponding backfilling of the segment lining ring 
ensures that this requirement can be met, depending on 
the system.

The experience gathered with regard to the TBM-S drive 
method found in the construction shows that it is predom-
inantly the logistics required for all individual sites running 
in parallel (see Fig.  7) to ensure compliance with the ring 
closure specification that represents a significant challenge 
and requires the constructing consortium to deploy in-
novative solutions. Despite the challenging requirements, 
the procedure selected by the consortium has been very 
positive thus far.

2.4  Lining Concept: Lining with Reinforcement
In order to absorb the expected swelling pressures in the 
resistance principle, the inner vault (invert and top head-
ing vault) must have a reinforced design in the stretch 
that features the maximum swelling pressure to be ap-
plied to the gypsum Keuper (around 1.5 km of the tunnel). 
The  reinforcement content amounts to around 230 kg/m³ 
(see Fig. 7).

The reinforcement in the direction of the ring (outside and 
inside circumference) is made of iron (φ 26 mm) and is 
 deployed every 15 cm. The high pressure load demands a 
continuous hooping of the ring reinforcement.

The invert is also reinforced throughout in the longitudinal 
direction. In contrast, the vault is grouted in stages with a 
length of 10 m. The inner vault is not reinforced along the 
other stretches (without swelling pressure load), except for 
the area of the recess for the intermediate ceiling abutment.

The reinforcement cages for the lining were pre-assembled 
in a segment-by-segment process at a production hall 
owned by the contractor. The invert consists of three cage 
segments and the vault comprises four cage segments. The 
standard cage has a width of 2.10 m. A small element is pro-
vided at each end of the block; this also accommodates the 
installation of the conduits for the cable radials. A total of 
35 prefabricated cages are therefore required for a 10 m long 
reinforced vault block.

The reinforcement cages of the top heading vault are 
mounted with a special placing carriage (see Fig.  7). Once 
the cages have been connected to one another, the re-
inforcement is self-supporting and does not require any 
 additional mountings.

Thanks to the high level of prefabrication, it is possible to 
guarantee compliance with the installation cycle required 
for the four month regulation. In this regard, the transport 
to the construction site, the storage and the intermediate 

7  Blick in den Bauabschnitt des Innengewölbes der AMB

   View into the construction section of the inner vault of the AMB
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Dank dem hohen Vorfertigungsgrad kann der Einbautakt zur 
Sicherstellung der 4-Monats-Regelung gewährleistet wer-
den. Dabei stellen der Transport zur Baustelle, die Lagerung 
sowie der Zwischentransport zur Einbaustelle der vorge-
fertigten Korbbögen ein weiteres Bindeglied im Gesamtab-
lauf dar.

3  Stand der Arbeiten
Bis zum Jahreswechsel 2016/17 wurden ca. 60 % der Vortriebs-
strecke mit der TBM aufgefahren. Die Arbeiten der Verkleidung 
bis und mit Fertigstellung der provisorischen Fahrsohle auf 
Niveau Werkleitungskanal folgen der TBM und stehen bei ca. 
52 % für die Sohle, ca. 25 % für das Gewölbe und ca. 10 % für die 
Zwischendecke. Die Arbeiten für die Abluftstollen Nord und 
Süd, die Brücke Süd sowie ein grosser Teil der Trasseebauarbei-
ten sind abgeschlossen. Die zu erstellenden Querverbindun-
gen wurden im Zuge der zeitkritischen Verkleidungsarbeiten 
nur angeschlagen. Der eigentliche Ausbruch und der Beton-
bau erfolgen erst ab Mitte erstes Quartal 2017. Die Arbeiten 
für die obertägigen Zentralen wurden Ende 2016 gestartet und 
 weisen aktuell einen Fertigstellungsstand von ca. 20 % auf. Die 
Arbeiten erfolgen nach Plan. Gegenüber dem Werkvertrags-
programm liegt ein ca. halbjähriger Vorsprung vor, bedingt 
durch den früheren Baubeginn im gleichen Umfang.

4  Zusammenfassung und Ausblick
Die beauftragte Vortriebsmethode der TBM-S sowie die im 
Rahmen der Ausführung von der ARGE umgesetzten Vor-
gaben der 4-Monats-Regelung haben sich für den Bau des 
STB bewährt. Die intensiven Arbeiten in den Verkleidungs-
baustellen sind sehr anspruchsvoll und bedingen von allen 
Beteiligten innovative Ansätze, einen frühen und hohen 
Planvorlaufstand sowie von ARGE und Bauleitung eine weit 
vorgezogene AVOR der Innenausbauarbeiten. Die Bauherr-
schaft hat im Rahmen der Ausschreibung hierfür eine zusätz-
liche Vergütungsregelung der AVOR umgesetzt, dank deren 
alle Beteiligten bereits früh gezwungen waren, sich in die 
Aufgabenstellung (Vortrieb und Ausbau) einzubringen.

Die Arbeiten des Vortriebs und des Ausbaus sind auf Kurs 
und werden Ende 2017 für den Haupttunnel abgeschlossen.

transport to the installation site of the prefabricated cage 
arches represent an additional link in the overall process.

3  Current State of Work
Around 60 % of the drive had been excavated with the TBM 
by the turn of the year 2017. The lining work up to and in-
cluding the completion of the temporary driving invert at 
the level of the service channel follows the TBM and is cur-
rently at around 52 % for the invert, around 25 % for the vault 
and around 10 % for the intermediate ceiling. The work on 
the north and south exhaust tunnels, the south bridge and a 
large proportion of the route construction have already been 
completed. In the course of the time-critical lining work, the 
cross passages that are to be created only had their founda-
tions laid. The actual excavation and concrete construction 
will only be performed from the middle of the first quarter of 
2017. Work was started on the above-ground control centres 
at the end of 2016 and is currently around 20 % complete. 
The work is being performed according to plan. It is pro-
ceeding approximately half a year ahead of the construction 
schedule specified in the contract, since construction was 
started this far in advance.

4  Summary and Outlook
The commissioned drive method of the TBM-S and the speci-
fications for the four month regulation that were implement-
ed by the consortium in the course of the construction have 
 proven themselves for the building of the STB. The intensive 
work at the lining sites is very demanding and requires in-
novative approaches from all those involved, makes it neces-
sary to be considerably ahead of the design schedule from an 
early stage, and demands that work planning for the inner lin-
ing activities be decided a long time in advance by the consor-
tium and construction management. Within the scope of the 
tender, the client implemented an additional  remuneration 
regulation in relation to the work planning for this  purpose. 
As a result, all those involved were required to participate in 
the task (drive and construction) at an early stage.

The drive and construction work is on course and will be 
completed by the end of 2017 for the main tunnel.
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1  Introduction 
The 5,864 m long Albula Tunnel I is located in the canton 
of Grisons and connects the northern valleys of Grisons to 
the Engadin (Fig.  1). It has been in operation since 1903 as 
a single-track metre gauge railway tunnel and was made a 
UNESCO World Heritage Site in 2008 as part of the Rhaetian 
Railway (RhB) in the Albula/Bernina countryside.

The assessment of the condition of the tunnel in 2006 dem-
onstrated a significant need for renovation as well as a need 
to bring the level of safety up to current standards. In 2010, 
it was decided in the course of the preliminary project to 
 create a new tunnel  – the Albula Tunnel II  – alongside the 
existing tunnel.

The construction of twelve cross passages arranged at inter-
vals of 425–460 m makes it possible to use the existing 
 Albula Tunnel I as a safety tunnel following its modification. 

With the exception of the portal areas, Albula Tunnel II is 
 located in rock with an overburden of up to 1,000 m.  Allgäu 
shale is present after the north portal at Preda, with the 
south side (Spinas) featuring a long stretch of Albula granite 
(Fig. 2). Located between these two stretches of rock is the 
geological zone of Raibler-Rauwacke as an cellular dolomite, 
which is around 110 m thick and geotechnically demanding 
(Fig. 2, highlighted yellow).

1  Einleitung 
Der 5864 m lange Albulatunnel I liegt im Kanton Graubün-
den und verbindet die nördlichen Täler Graubündens mit 
dem Engadin (Bild 1). Er ist seit 1903 als eingleisiger Meter-
spur-Eisenbahntunnel in Betrieb und gehört seit 2008 als 
Bestandteil der Rhätischen Bahn (RhB) in der Landschaft 
 Albula/Bernina zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Die Zustandserfassung des Tunnels im Jahr 2006 zeigte 
 erheblichen Sanierungsbedarf sowie einen Nachholbedarf 
bezüglich Sicherheit. Im Jahr 2010 wurde im Rahmen des 
Vorprojekts entschieden, neben dem bestehenden Tunnel 
einen neuen Tunnel, den Albulatunnel II, zu erstellen.

Mit dem Bau von zwölf Querverbindungen, in Abständen 
von 425–460 m angeordnet, ergibt sich die Nutzung des 
bestehenden Albulatunnels I nach dessen Umrüstung als 
 Sicherheitstunnel. 

Mit Ausnahme der Portalbereiche befindet sich der Albu-
latunnel II im Fels mit Überlagerung von bis zu 1000 m. 
Ab dem Nordportal Preda steht Allgäuschiefer, auf der 
Süd seite (Spinas) eine lange Strecke im Albulagranit an 
(Bild 2). Zwischen diesen beiden Felsstrecken liegt die geo-
technisch anspruchsvolle Raibler Rauwacke, eine ca. 110 m 
mächtige geologische Zone aus Zellendolomit (Bild 2, gelb 
markiert).

Nikos Lavdas, MSc ETH Bau-Ing., IG PV Alvra, Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Olten/CH
Pascal Zwicker, MSc ETH Bau-Ing., IG PV Alvra, Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Olten/CH
Alex Schneider, Dr. sc. techn., Dipl. Bauing. ETH/SIA., IG PV Alvra, Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Olten/CH
Wolfgang Orth, Dr.-Ing., Dr.-Ing. Orth GmbH, Karlsruhe/DE

Neubau Albulatunnel II
Eis zähmt schwimmendes Gebirge in der Raibler Rauwacke
Ein Schlammeinbruch im schwimmenden Gebirge und ein Vortriebstillstand von 15 Monaten: Dies, 
wie beim Bau des bestehenden Meterspur-Eisenbahntunnels vor 117 Jahren dokumentiert, soll beim 
Neubau des Albulatunnels II in der Raibler Rauwacke nicht vorkommen. Dazu wird für den Vortrieb 
in der geo logisch schwierigen Zone aus siltigem Feinsand unter hohem Wasserdruck ein Gefrier-
körper erstellt.

Construction of New Albula Tunnel II
Ice Helps Tame Running Ground in Raibler-Rauwacke
An inrush of mud in the running ground causing excavation to come to a standstill for 15 months: 
this incident was documented during the construction of the existing metre gauge railway tunnel 
117 years ago, and must not be repeated while the new Albula Tunnel II is being constructed in the 
Raibler-Rauwacke. A freezing mass will therefore be created for the drive in this geologically challenging 
zone, which is composed of silty fine sand and exposed to high hydraulic pressure.
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Construction du nouveau  
tunnel Albula II
La montagne flottante domptée  
par la glace dans la Raibler Rauwacke

Le percement de ce tunnel d’environ 6 km de long tra-
verse une section de 110 m de long composée de dolo-
mite cellulaire de type karstique (Raibler Rauwacke), dont 
20 m dans une zone de failles, avec un matériau myloni-
tisé soumis à une pression hydraulique d’environ 5 bar. Le 
creusement se fait sous protection d’un sol congelé de 
2,5 m d’épaisseur réalisé en amont et occupant la totalité 
du profil d’excavation. Avec un recouvrement de 150 m, 
l’effet statique du sol congelé est limité dans le temps en 
raison du fluage, d’où la nécessité de mettre rapidement 
en place une structure de sécurisation hautement ren-
forcée. Les opérations de creusement font appel à des 
machines.

Costruzione della galleria 
dell’Albula II
Il ghiaccio doma la montagna 
 abbondante d’acqua nella dolomia 
cariata di Raibler-Rauwacke 

Nell’avanzamento della galleria lunga circa 6 km è stata attra-
versata una sezione lunga 110 m di dolomia cariata di tipo 
carsico. 20 m di questa costituiscono una zona di perturbazio-
ne composta da materiale frammentato con granulometria 
fine sotto una pressione idraulica di circa 5 bar. L’avanzamento 
avviene sotto la protezione di un corpo congelato realizzato 
con anticipo immediato e comprendente l’intero profilo di 
scavo con uno spessore di 2,5 m. L’effetto statico del corpo 
congelato  – in presenza di una copertura di 150 m  – è 
limitato temporalmente dallo strisciamento; viene pertanto 
installata una protezione dello scavo fortemente armata. 
L’avanzamento avviene con il supporto delle macchine.

1  Die geographische Lage des Albulatunnels

   The geographic location of the Albula Tunnel
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In terms of tunnel construction and geotechnics, the process 
of piercing the Raibler-Rauwacke represents the main chal-
lenge – particularly the southernmost section of the cellular 
dolomite, which has a length of around 20 m and caused 
significant difficulties during the construction of the first 
tunnel. The building ground and the considerations for the 
drive concept and for the implementation of the work will 
be described in detail below. 

Albula Tunnel II is currently at the implementation stage 
(drive). At the time that the manuscript was created, the 
drive in the critical southernmost section of the Raibler-Rau-
wacke had already been concluded successfully.

2  Geology
2.1  Raibler-Rauwacke
The cellular dolomite was created by the leaching of water-
soluble gypsum and anhydrite from dolomite and limestone 
breccia, which led to the development of a porous structure 

Aus der Sicht des Tunnelbaus und der Geotechnik stellt die 
Durchörterung der Raibler Rauwacke, insbesondere des 
ca. 20 m langen südlichsten Abschnittes des Zellendolomits, 
der beim Bau des ersten Tunnels bereits zu grossen Schwie-
rigkeiten führte, die zentrale Herausforderung dar. Nach-
folgend werden dazu der Baugrund sowie die Überlegun-
gen zum Vortriebskonzept und zur Realisierung detailliert 
beschrieben. 

Der Albulatunnel II befindet sich aktuell in der Realisierung 
(Vortrieb). Zum Zeitpunkt des Erstellens des Manuskriptes ist 
der Vortrieb im kritischen südlichsten Abschnitt der Raibler 
Rauwacke bereits erfolgreich abgeschlossen.

2  Geologie
2.1  Raibler Rauwacke
Der Zellendolomit entstand aus der Auswaschung von 
wasserlöslichem Gips und Anhydrit aus Dolomit- bzw. Kalk-
brekzien, wodurch sich eine poröse Struktur und karstartige 

2  Geologisches Längenprofil (oben) und Horizontalschnitt (unten)

   Geological longitudinal profile (top) and horizontal section (bottom)

3  Geologische Unterteilung der Raibler Rauwacke aufgrund der Erkundungsbohrungen

   Geological sub-division of the Raibler-Rauwacke on the basis of the probe drillings
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and karstic cavities along the division surfaces in the rock. It 
is predicted that the cavities may be filled with water and/or 
fine material.

The overlap in this area is around 150 m. The undisturbed 
groundwater level prior to the construction of Albula Tunnel 
I was around 130 m above the level of the tunnel, but the 
draining effect of the tunnels lowered this to around 50 m 
above the tunnel over the long term.

For the purpose of more in-depth investigations, the 
breaks during night-time operation were used to excavate 
one of the future cross passages and a cavern from the ex-
isting Albula Tunnel I at around Tm 1,300 downstream of 
Preda. In 2013, two almost horizontal probe core drillings 
each measuring 160 m were created from the cavern. The 
evaluation of the drill cores and the drill data showed that 
the stretch can be sub-divided into three geological sec-
tions (Fig. 3):
•	 the two northern sections I and II, consisting of solid cel-

lular dolomite with small karstic cavities;
•	 the southernmost section III, a fault zone with fine-grained 

broken material.

2.2  Raibler-Rauwacke, Section III
Section III is interpreted as a 20 m thick fault zone that was 
probably created by shearing processes between the soft, 
porous cellular dolomite and the hard, crystalline rocks in 
the south section. It was not possible to extract any solid 
cores in this zone during the probe drilling process; the 
retrieved drill cuttings were classed as silty fine sand. At a 
maximum of 40 %, the fine proportion is very high and the 
material features low permeability (k = 2.0 to 5.0 × 10–7 m/s). 

However, tracer tests were performed by injecting dye into 
the probe drillings from the cavern and documenting its dis-
charge in the dewatering of Albula Tunnel I. The results made 
it possible to identify very high flow speeds of v  >  10 m/h, 
which indicated the presence of locally permeable areas 
within the Raibler-Rauwacke as a whole.

The impression of the arrangement and material of the fault 
zone resulting from the probe and the laboratory tests was 
squared with the descriptions of the major inrush of mud in 
1901 during the construction of Albula Tunnel I as provided 
in the construction documentation.

3  Construction Concept
3.1  Premise
With a view to the groundwater balance, the client and the 
project author made it a project-specific premise not to 
make any further long-term modifications to the water level. 
This was done with the intention of ensuring that the sur-
face waters, the sources and therefore also the countryside 
in the Albula valley remain protected. During the construc-
tion phase, a minimal impact on the groundwater balance is 

Hohlräume entlang der im Fels bestehenden Trennflächen 
entwickelten. Gemäss Prognose können die Hohlräume mit 
Wasser und/oder mit Feinmaterial gefüllt vorliegen.

Die Überlagerung beträgt hier etwa 150 m. Der ungestörte 
Bergwasserspiegel vor dem Bau des Albulatunnels I lag etwa 
130 m über dem Tunnel-Niveau, wurde jedoch mit der drai-
nierenden Wirkung der Tunnelröhre langfristig auf ca. 50 m 
über dem Tunnel abgesenkt.

Für die vertiefte Erkundung wurden in Nachtbetriebspau-
sen aus dem bestehenden Albulatunnel I bei ca. Tm 1300 
ab Preda eine der zukünftigen Querverbindungen sowie 
eine Kaverne ausgebrochen. Aus der Kaverne wurden 
im Jahr 2013 zwei 160 m lange, nahezu horizontale Er-
kundungs-Kernbohrungen ausgeführt. Die Auswertung 
der Bohrkerne und der Bohrdaten hat gezeigt, dass die 
 Strecke in drei geologische Abschnitte unterteilt werden 
kann (Bild 3):
•	 die beiden nördlichen Abschnitte I und II, bestehend aus fes-

tem Zellendolomit mit kleineren karstartigen Hohlräumen;
•	 den südlichsten Abschnitt III, eine Störzone mit feinkörnig 

zerbrochenem Material.

2.2  Raibler Rauwacke, Abschnitt III
Der Abschnitt III wird als eine 20 m mächtige Störzone inter-
pretiert, die wahrscheinlich durch Scherprozesse zwischen 
dem weichen, porösen Zellendolomit und den harten kris-
tallinen Gesteinen im Süden entstanden ist. In dieser Zone 
konnten im Zuge der Erkundungsbohrungen keine festen 
Kerne gezogen werden, das gewonnene Bohrgut wurde 
als siltiger Feinsand klassiert. Der Feinanteil liegt mit maxi-
mal 40 % sehr hoch und das Material ist wenig durchlässig 
(k = 2,0 bis 5,0 x 10–7 m/s). 

Allerdings wurden Tracer-Versuche ausgeführt, bei denen 
Farbstoff in die Erkundungsbohrungen aus der Kaverne 
geimpft und dessen Austreten in die Entwässerung des Al-
bulatunnels I dokumentiert wurde. Die Resultate liessen auf 
sehr grosse Strömungsgeschwindigkeiten von v > 10 m/h 
schliessen, was auf lokal durchlässige Bereiche innerhalb der 
gesamten Raibler Rauwacke hindeutete.

Die aus der Erkundung und den Laborversuchen hervorge-
hende Vorstellung über Anordnung und Material der Stör-
zone konnte mit den Beschreibungen der Bauakten vom 
grossen Schlammeinbruch im Jahr 1901 während des Baus 
des Albulatunnels I in Einklang gebracht werden.

3  Baukonzept
3.1  Prämisse
Mit Blick auf den Bergwasserhaushalt legte der Bauherr 
als projektspezifische Prämisse fest, den Wasserspiegel 
langfristig nicht weiter zu verändern. Damit sollen die 
Ober flächengewässer, die Quellen und somit auch die 
Landschaft des Albulatals geschont bleiben. Während 
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des Bauzustandes gilt eine Beeinflussung des Grund-
wasserhaushaltes in minimalem Mass als zu lässig, wenn 
dies mit verhältnismässigem Aufwand nicht verhindert 
werden kann.

3.2  Normalprofil
Das Normalprofil des Albulatunnels I besteht aus einem 
65–95 cm dicken Mauerwerkgewölbe im Hufeisenprofil 
(Bild  4, rechts). Durch die offene Sohle findet die Drainage 
des anstehenden Gebirges statt, welche zur oben erwähn-
ten Absenkung des ursprünglichen Grundwasserspiegels 
geführt hat. 

Der Tunnelausbau im neuen Tunnel erfolgt im Bereich der 
Raibler Rauwacke zweischalig und mit Ringschluss (Bild  4, 
links). Zwischen der Ausbruchsicherung und der Innenschale 
wird eine druckhaltende Abdichtung eingebaut. Beide Scha-
len weisen einen hohen Bewehrungsgehalt und eine Dicke 
von 60–65 cm auf.

3.3  Massnahmenkonzept Dichtkörper
Neben den Anforderungen an einen sicheren Vortrieb in der 
Störzone ist die oben genannte Prämisse zu beachten, mit 
dem Tunnelbau den Gebirgswasserspiegel nicht weiter ab-
zusenken. Konzeptionell wird deshalb der Vortrieb im Schutz 
eines «Dichtkörpers» ausgeführt. Mit diesem soll einerseits 
die Durchlässigkeit des umliegenden Gebirges, insbeson-
dere von potenziellen durchlässigen Kanälen, verringert und 
anderseits – wo erforderlich – dessen Festigkeit erhöht wer-
den (Bild 5). 

permitted in the event that this cannot be prevented with a 
proportionate amount of effort.

3.2  Standard Tunnel Cross-Section
The standard cross-section of Albula Tunnel I consists of a 
65–95 cm thick masonry vault featuring a horse-shoe profile 
(Fig.  4, right). The drainage of the prevailing ground takes 
place via the open invert, which is what led to the lowering 
of the original groundwater level as stated above. 

In the area of the Raibler-Rauwacke, the tunnel lining in the 
new tunnel features two lining layers and a segment ring 
closure (Fig.  4, left). A pressure-retaining seal is installed 
between the excavation support and the inner lining. Both 
lining layers feature a high reinforcement content and are 
60–65 cm thick.

3.3  Concept of Measures for Sealing Body
In addition to the requirements relating to a safe drive pro-
cess in the fault zone, the above premise requiring that the 
groundwater level not be further lowered by the tunnel 
construction must also be observed. The drive is therefore 
designed to be protected by a ‘sealing body’. This is intend-
ed to reduce the permeability of the surrounding ground, 
particularly in terms of potential permeable channels, and to 
increase the stability of this ground where necessary (Fig. 5). 

Two concepts for the sealing body were specifically taken 
into account. The first of these was the variant of an injec-
tion body with drainage holes (Fig. 6a), which is intended to 

4  Normalprofile der Raibler Rauwacke bei Albulatunnel II (links, mit Vollabdichtung und Ringschluss) und Albulatunnel I (rechts, drainierend) 

   Standard cross-sections of the Raibler-Rauwacke in Albula Tunnel II (left, with full seal and ring closure) and Albula Tunnel I (right, draining) 
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Zwei Konzepte für den Dichtkörper wurden konkret be-
trachtet. Zum Ersten die Variante eines Injektionskörpers mit 
Drainagebohrungen (Bild 6a), womit einerseits die Scherfes-
tigkeit erhöht und die Durchlässigkeit durch das Verfüllen 
der Poren reduziert werden sollen. Die Drainagebohrungen 
innerhalb des Injektionskörpers dienen andererseits dem 
Abbau der Strömungskräfte im Dichtkörper. 

Zum Zweiten wurde die Lösung eines Gefrierkörpers unter-
sucht, wobei mit dem Vereisen des Bodens eine vollständi-
ge Abdichtung und eine Verfestigung des Materials erreicht 
werden sollen (Bild 6b).

Nachdem aus Injektionsversuchen im Labor die Erkenntnis 
hervorgegangen war, dass aufgrund des hohen Siltanteils mit-
tels Injektionen kein ausreichender Dichtkörper erstellt wer-
den kann, wurde als Bestlösung eine Vereisung des Baugrun-
des, kombiniert mit Zementinjektionen, geplant und realisiert. 

3.4  Konzept Gefrierkörper und Realisierung
Statische Berechnungen haben gezeigt, dass zur Aufnah-
me des Gebirgsdrucks und des Wasserdrucks die Dicke des 

increase the shear resistance and reduce permeability by fill-
ing the pores. The drainage holes within the injection body 
also serve to reduce the flow forces in the sealing body. 

The second concept was the solution of a freeze body, with 
the intention being to freeze the ground to ensure complete 
sealing and to solidify the material (Fig. 6b).

Once the injection tests in the laboratory established that 
the high proportion of silt makes it impossible to create a 
sufficient sealing body by means of injections, the freezing 
of the building ground – combined with cement injections – 
was planned and implemented as the best solution. 

3.4  Concept and Implementation of the Freeze Body
Static calculations have demonstrated that the freeze body 
must be at least 2.50 m thick outside of the excavation pro-
file in order for it to absorb the ground pressure and the hy-
draulic pressure. For the purpose of a safe drive in section III 
and to ensure a sufficient level of engagement in the neigh-
bouring section II, it is necessary to implement/drill freeze 
holes with a length of nearly 60 m (Fig. 7). 

5  Ziele des Dichtkörpers: Reduktion der Durchlässigkeit (a) und Erhöhung der Festigkeit (b)

   Aims of the sealing mass: reduction of permeability (a) and increase in stability (b)

6  Konzept Injektionskörper (a) und Gefrierkörper (b)

   Concept of injection mass (a) and freeze body (b)
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In concept, the ground around the pipe freezes first be-
fore the freeze body expands all round over time and 
into the area of the profile that is to be excavated. The 
closing time depends on aspects such as the thermal 
and hydraulic properties, the initial water temperature 
and the permeability of the building ground. In addition, 
the closing time is highly dependent on the clearance of 
the freezing pipes and the precision of the freezing holes 
(drilling technique, see section 5.3). Measures for short-
ening the closing time of the freeze body are described 
in section 5.1.

Together with the monitoring measures and the addition-
al measures for shortening the closing time, 122  holes 
are drilled from the cavern outwards. Prior to this, the 
cavern will be suitably expanded in accordance with the 
geometrical arrangement of all holes and in order to en-
able the accommodation of the installations of the freeze 
plant.

Given the nature of the enclosed space, freezing is only per-
mitted using brine so as to ensure occupational safety. The 
freezing plant is arranged in the cavern and comprises three 
freezing units (cooling output 3× 140 kW; electrical output 
400 kW), the freeze holes, a cooling circuit (brine tank, brine 
pump, flow and return lines), the coolant (brine/calcium 
chloride solution, Tmin = –35 °C), measuring and monitoring 
devices. 

Following the three-month ‘freezing-up’ phase, the drive is 
performed outwards from the cavern with the protection 
of the freeze body. The statics of the freeze body makes it 
necessary to quickly install the shotcrete lining immediately 
after every round in order to prevent impermissible creep 
deformations in the frozen ground (see section 5.2). It is not 
necessary to take any measures to further stabilise the fro-
zen face. The fully sealed inner lining must be created along 
the entire length of section III prior to the definitive thawing-
out of the freezing mass. 

Gefrierkörpers ausserhalb des Ausbruchrandes mindestens 
2,50 m betragen muss. Für den sicheren Vortrieb im Ab-
schnitt III und zur Sicherstellung einer ausreichenden Einbin-
dung im benachbarten Abschnitt II sind Gefrierbohrungen 
mit einer Länge von knapp 60 m notwendig (Bild 7). 

Konzeptionell gefriert das Gebirge zunächst rund um die 
Rohre, bevor sich der Gefrierkörper mit der Zeit rundum 
sowie in den Bereich des auszubrechenden Profils hinein 
ausdehnt. Die Schliesszeit hängt unter anderem von den 
thermischen und hydraulischen Eigenschaften, der initialen 
Wassertemperatur und der Durchlässigkeit des Baugrunds 
ab. Zudem ist die Schliesszeit stark vom Abstand der Gefrier-
rohre resp. der Genauigkeit der Gefrierbohrungen abhängig 
(Bohrtechnik, siehe Ziff. 5.3). Massnahmen zur Verkürzung 
der Schliesszeit des Eiskörpers sind in Ziff. 5.1 beschrieben.

Zusammen mit den Zusatzmassnahmen zur Verkürzung der 
Schliesszeit sowie den Überwachungsmassnahmen werden 
122 Bohrungen aus der Kaverne heraus erstellt. Zuvor wird 
die Kaverne nach Massgabe der geometrischen Anordnung 
aller Bohrungen sowie zur Unterbringung der Installationen 
der Gefrieranlage entsprechend vergrössert.

Infolge des geschlossenen Raumes ist zur Einhaltung der 
Arbeitssicherheit nur ein Gefrieren mit Sole zulässig. Die Ge-
frieranlage ist in der Kaverne angeordnet und besteht aus 
drei Gefrieraggregaten (Kühlleistung 3x 140 kW; elektrische 
Leistung 400 kW), den Gefrierbohrungen, einem Kühlkreis-
lauf (Soletank, Solepumpe, Vorlauf- und Rücklaufleitungen), 
dem Kühlmittel (Sole = Calciumchlorid-Lösung, TMin = –35 °C) 
sowie Mess- und Überwachungsgeräten. 

Nach der sog. Aufgefrierphase von drei Monaten wird der 
Vortrieb im Schutze des Gefrierkörpers von der Kaverne aus 
ausgeführt. Bedingt durch die Statik des Gefrierkörpers ist 
der rasche Einbau der Spritzbetonschale unmittelbar nach 
jedem Abschlag erforderlich, um unzulässige Kriechver-
formungen des gefrorenen Bodens zu vermeiden (siehe 

7  Situation mit Darstellung des Gefrierkonzepts aus der Kaverne

   Situation with depiction of the freezing concept from the cavern
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4  Technical Challenges
4.1  ‘Closing’ the Freeze Body:  

Measures for Speeding Up the Process
The thermohydraulic calculations according to [3] show 
that  closing the freeze body as of a flow speed of around 
v > 3 m/day is critical, even given the low groundwater tem-
perature of around 6 °C. The closing time of the freeze body 
increases exponentially with the flow speed or the maximum 
potential discharge of cooling energy is not sufficient to en-
sure closing. 

Special attention is therefore paid to the locations with more 
permeable areas of ground and a high flow speed that are 
presumed to exist based on the tracer tests. Based on the 
assumption that areas of this kind feature a lower proportion 
of fine-grained material and are therefore suitable for injec-
tion, the ground is systematically injected with cement sus-
pension prior to the freezing-up process in order to reduce 
the permeability and flow. 

The clearances of the freeze holes are specified on the basis of 
the thermohydraulic calculations and amount to 1.0 m in the 
crown and invert. The holes are more closely arranged in the 
tunnel side walls, as the evaluation of the large-scale ground-
water models indicates that the expected flow direction is 
approximately vertical to the tunnel side walls. The holes ar-

Ziff.  5.2). Massnahmen zur zusätzlichen Stabilisierung der 
gefrorenen Ortsbrust sind nicht notwendig. Vor dem defini-
tiven Auftauen des Gefrierkörpers ist die vollabgedichtete 
Innenschale über die ganze Länge des Abschnitts III zu er-
stellen. 

4  Technische Herausforderungen
4.1  «Schliessen» des Gefrierkörpers:  

Beschleunigungsmassnahmen
Die thermohydraulischen Berechnungen gemäss [3] zeigen, 
dass auch mit der tiefen Gebirgswassertemperatur von ca. 
6 °C ein Schliessen des Gefrierkörpers ab einer Fliessge-
schwindigkeit von ca. v > 3 m/Tag kritisch ist. Die Schliesszeit 
des Gefrierkörpers wächst mit der Fliessgeschwindigkeit ex-
ponentiell bzw. die maximal abführbare Kälteenergie reicht 
nicht, um ein Schliessen zu erreichen. 

Besondere Beachtung wird deshalb den aufgrund der 
 Tracer-Versuche vermuteten örtlich durchlässigeren Gebirgs-
bereichen mit hoher Strömungsgeschwindigkeit geschenkt. 
Unter der Annahme, dass solche Bereiche einen geringeren 
Feinkornanteil aufweisen und damit injizierbar sind, wird 
das Gebirge zur Reduktion der Durchlässigkeit und der Strö-
mung vor dem Aufgefrieren systematisch mit Zementsus-
pension injiziert. 

8  Querschnitte: Anordnung der Bohrungen (a), Darstellung des erforderlichen Gefrierkörpers (b), typische thermische Berechnungen (c)

   Cross-sections: arrangement of the holes (a), depiction of the required freeze body (b), typical thermal calculations (c)
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Die Abstände der Gefrierbohrungen sind aufgrund der 
thermisch-hydraulischen Berechnungen festgelegt und 
betragen im First und in der Sohle 1,0 m. In den Para-
menten werden die Bohrungen enger angeordnet, da die 
Strömungsrichtung aufgrund der Auswertung von gross-
räumigen Grundwassermodellen ungefähr senkrecht zu 
den Paramenten erwartet wird. Zudem werden die auf der 
Anströmseite angeordneten Bohrungen versetzt in zwei 
Reihen angeordnet, womit ein Vorkühleffekt des Wassers 
erreicht wird, was nach dem Ringschluss auf der Anström-
seite zu einem schnelleren Wachstum des Gefrierkörpers 
führt (Bild 8).

Während der Aufgefrierphase laufen die Gefrieraggre gate 
anfangs ununterbrochen auf Volllast, um ein möglichst 
schnelles Schliessen und Anwachsen des Vereisungskörpers 
zu erreichen. Mit zunehmender Ausdehnung des Gefrier-
körpers, besonders nach erfolgtem Ringschluss und dem 
vollständigen Gefrieren des Kerns, reduziert sich die aufzu-
wendende Energie zur Erstellung bzw. Erhaltung des Gefrier-
körpers. 

Damit sich der Vereisungskörper nach erfolgtem Ring-
schluss nicht infolge Druckaufbaus durch die Volumenzu-
nahme von Wasser beim Gefrieren selbst zerstört, sind im 
Kern zwei beheizbare Drainagebohrungen angeordnet. Die 
Kontrolle des Gefriererfolgs, insbesondere das Schliessen 
des Gefrierkörpers, erfolgt durch die Messung des Wasser-
zulaufs in denselben Drainagebohrungen im Kernbereich. 
Die Überwachung der Temperatur und der Dicke des Ge-
frierkörpers während des Aufgefrierens sowie des Vortriebs 
fand durch ständige Temperaturmessungen in 60 m langen, 
rund um das Ausbruchprofil angeordneten Kontrollbohrun-
gen (11 Stück) statt.

4.2  Kriechverformungen im Gefrierkörper:  
Bemessung der Ausbruchsicherung

Eine Besonderheit von gefrorenem Boden besteht darin, 
dass dieser ein spannungs-, temperatur- und zeitab hängiges 
Kriechverhalten aufweist, was bei der Bemessung der Aus-
bruchsicherung berücksichtigt werden muss. Infolge der 
hohen Primärspannungen im Gebirge (ca. 3  MPa) und des 
Wasserdrucks (ca. 0,5 MPa) treten nach dem Ausbruch im 
Gefrierkörper grosse Tangentialspannungen nahe dem Aus-
bruchrand als massgebende Hauptspannungen auf. 

Das obere Diagramm (Bild  9a) zeigt typische Kriechkurven 
mit dem zeitlichen Verlauf der Dehnungen in einem Versuch 
mit jeweils pro Kurve konstantem einachsigem Druck auf der 
Probe. Mit dem unteren Diagramm (Bild  9a) ist der Verlauf 
der Änderungsrate der Dehnung über die Zeit dargestellt. Es 
zeigt sich, dass im Eis in einer ersten Phase die Änderungs-
rate abnimmt, nach einer bestimmten Zeit tm jedoch wieder 
ansteigt. Folgende Gesetzmässigkeiten werden deutlich, wo-
nach das Kriechverhalten bei zunehmender Spannung (z. B. 
grösserer Überlagerung) oder höherer Temperatur stärker 
und schneller wird:

ranged on the flow side are also offset in two rows, achieving 
a pre-cooling effect of the water that leads to faster growth of 
the freeze body after the ring closure on the flow side (Fig. 8).

During the freezing-up phase, the freezing units initially run 
continuously at full power in order to ensure that the clos-
ing process and the growth of the freeze body take place as 
quickly as possible. With the increasing expansion of the freeze 
body, especially after the ring closure has been implemented 
and the core has been completely frozen, the energy that is to 
be used to create or maintain the freeze body is reduced. 

To ensure that the freeze body does not destroy itself after 
the implementation of the ring closure due to pressure build-
up resulting from the increase in the volume of water during 
freezing, two heatable drainage holes are arranged in the 
core. The monitoring of the success of the freezing process, 
with a particular focus on the closing of the freeze body, is 
performed by measuring the water inflow in the same drain-
age holes in the area of the core. The monitoring of the tem-
perature and the thickness of the freeze body during the 
freezing-up process and the drive was performed by means of 
constant temperature measurements in 60 m long inspection 
holes (eleven) arranged all around the excavation profile.

4.2  Creep Deformations in the Freeze Body:  
Dimensioning of the Excavation Support

A special feature of frozen ground is its creep behaviour: this 
varies depending on the stress, temperature and time, and 
must be taken into account when dimensioning the excava-
tion support. As a result of the high  primary stresses in the 
ground (around 3 MPa) and the hydraulic pressure (around 
0.5 MPa), large tangential stresses occur in the freezing mass 
after excavation in the form of significant principal stresses 
near the excavation profile. 

The top diagram (Fig. 9a) shows typical creep curves with the 
development of the expansions over time as part of a test in 
which constant single-axis pressure is applied to the sam-
ple for each curve respectively. The bottom diagram (Fig. 9a) 
shows how the rate of change of the expansion develops 
over time. It demonstrates that the rate of change in the ice 
falls in an initial phase before increasing again after a certain 
period tm. The following ‘rules’ become clear, indicating that 
the creep behaviour becomes more pronounced and faster 
in the context of increasing stress (e.g. larger overlap) or a 
higher temperature:
•	 When the level of stress increases, the creep deformations 

increase and the critical time tm falls (comparison of curve 
σ1 with σ2 of the same colour)

•	 When there is a higher temperature, the creep deform-
ations increase and the critical time tm falls (comparison of 
red curve T1 with blue curve T2)

The creep effect is especially pronounced in the fine-grained 
ground that is present here, as the proportion of water or ice 
in the material matrix is high.
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As there are no available empirical values for the material 
behaviour (fine-grained material, very high ice content, low 
 stability and high deformation capacity when unfrozen) 
under the assumed conditions (high ground stresses), sin-
gle-axis creep tests were performed at KIT, the Karlsruhe In-
stitute of Technology (see Fig.  9b). The tests show that the 
freezing mass reaches the phase of increasing creep speed 
after only seven days under the assumed conditions, mean-
ing that the load-bearing shotcrete lining must be installed 
immediately following excavation. After this period, the add-
itional creep of the freezing mass ensures that the entire 
ground pressure and the hydraulic pressure are gradually 
relocated to the shotcrete lining.

Once the shotcrete lining has been created, the freezing 
mass in the model loses its static effect but retains its seal-
ing function. The pressure-retaining seal and the inner lining 
are therefore installed immediately after the drive under the 
protection of the shotcrete lining and the freezing mass lo-
cated outside.

4.3  Drilling Technique
The freeze body must be created using nearly 60 m long hori-
zontal holes in greatly differing geological conditions (solid 
to weathered mylonite, silty fine sand in section III and soft 
cellular dolomite in section II of the Raibler-Rauwacke) and 
with a hydraulic pressure of up to 5 bar. For the purpose of 
‘closing the freeze body’ (see section 5.1), a high level of drill-

•	 Bei zunehmender Spannung nehmen die Kriechverfor-
mungen zu und die kritische Zeit tm ab (Vergleich gleich-
farbige Kurve σ1 zu σ2).

•	 Bei höherer Temperatur nehmen die Kriechverformungen 
zu und die kritische Zeit tm ab (Vergleich rote Kurve T1 zu 
blauer Kurve T2)

Der Kriecheffekt ist im hier vorliegenden feinkörnigen Boden 
besonders ausgeprägt, da der Wasser- bzw. der Eisanteil in 
der Materialmatrix hoch ist.

Da bezüglich Materialverhalten (feinkörniges Material, sehr 
hoher Eisanteil, geringe Festigkeit und hohe Verformbarkeit 
ungefroren) unter den angenommenen Bedingungen (hohe 
Gebirgsspannungen) keine Erfahrungswerte vorliegen, 
wurden im Karlsruher Institut für Technologie KIT einaxia-
le Kriechversuche ausgeführt (siehe Bild  9b). Die Versuche 
zeigen, dass der Gefrierkörper unter den angenommenen 
Verhältnissen bereits nach sieben Tagen die Phase zuneh-
mender Kriechgeschwindigkeit erreicht, sodass die trag-
fähige Spritzbetonschale umgehend nach dem Ausbruch 
eingebaut werden muss. Nach dieser Zeit werden durch das 
weitere Kriechen des Gefrierkörpers der gesamte Gebirgs-
druck und der Wasserdruck allmählich auf die Spritzbeton-
schale umgelagert.

Nach der Erstellung der Spritzbetonschale verliert der Ge-
frierkörper im Modell seine statische Wirkung, behält jedoch 

9  Schematische Diagramme zur Erklärung des Kriechvorgangs  
ε: einaxiale Dehnung, σ: einaxiale Spannung, T: Temperatur, t: Zeit, tm: kritische Zeit (a), typische Kriechkurven aus den Laborversuchen (b)

   Schematic diagrams for clarification of the creep process  
(ε: single-axis expansion, σ: single-axis stress, T: temperature, t: time, tm: critical time) (a), typical creep curves from the laboratory tests (b)
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die abdichtende Funktion. Die druckhaltende Abdichtung 
und die Innenschale werden deshalb unmittelbar nach dem 
Vortrieb im Schutz der Spritzbetonschale und des ausser-
halb anliegenden Gefrierkörpers eingebaut.

4.3  Bohrtechnik
Der Gefrierkörper ist mittels knapp 60 m langen horizonta-
len Bohrungen in stark unterschiedlichen geologischen Ver-
hältnissen (fester bis verwitterter Mylonit, siltiger Feinsand 
im Abschnitt III und weicher Zellendolomit im Abschnitt 
II der Raibler Rauwacke) und einem Wasserdruck bis 5 bar 
 auszuführen. Für das «Schliessen des Gefrierkörpers» (siehe 
Ziffer 5.1) ist eine hohe Bohrgenauigkeit gefordert (maxi-
male radiale Bohrachsabweichung 0,5 %). 

Eine besondere Herausforderung ist auch die Beherrschung 
des Schlammeintrags im Abschnitt III. Als Vorgabe an das 
Bohrsystem ist definiert, dass der Schlammeintrag pro Boh-
rung nicht mehr als 125 % des Bohrvolumens betragen darf. 
Dazu werden die Bohrungen verrohrt, preventergeschützt 
und im geschlossenen Modus ausgeführt. 

Für diese Verhältnisse kommt einer sorgfältigen Evalua-
tion der Bohrtechnik besondere Bedeutung zu, deshalb 
wird sie zusammen mit den Injektionen und der Verei-
sung als umfassendes Mandat für einen Spezialunter-
nehmer ausgeschrieben. Der vom obsiegenden Unter-
nehmer (Züblin Spezialtiefbau Ges. m. b. H.) gewählte 
Bohrvorgang mit der ausklinkbaren, verlorenen Bohr-
krone (siehe [4]) enthält folgende Hauptschritte (siehe 
auch Bild 10): 
•	 Erstellen einer Vorbohrung zum Versetzen des Standrohrs 

und Verpressen des Ringraums
•	 Prüfen der Ringrauminjektion 
•	 Montage der Bohrausrüstung 
•	 Aufbohren des Mylonits bis vor den Abschnitt III der Raib-

ler Rauwacke mit dem Wassara-Verfahren (unverrohrt) 

ing precision is required (maximum radial drill axis deviation 
0.5 %). 

A particular challenge is also the need to control the infiltra-
tion of mud in section III. A stipulation defined for the drill 
system states that the infiltration of mud per hole must not 
exceed 125 % of the drill volume. For this purpose, the holes 
are fitted with pipes, provided with preventer protection and 
implemented in closed mode. 

Given these conditions, a careful evaluation of the drill tech-
nique gains special significance. This is therefore combined 
with the injections and the freezing and opened to tenders 
as a comprehensive mandate for a specialist contractor. 
The drill procedure chosen by the winning contractor (Züb-
lin Spezialtiefbau Ges.m.b.H.) features a releasable lost drill 
bit (see [4]) and involves the following main steps (see also 
Fig. 10): 
•	 Creation of a preliminary hole in order to install the stand-

pipe and grout the ring gap
•	 Inspection of the ring gap injection 
•	 Installation of the drill equipment 
•	 Drilling of the mylonite using the Wassara procedure (no 

pipes fitted) up to a point before section III of the Raibler-
Rauwacke

•	 Hole fitted with pipes, featuring a lost bit, and with protec-
tion provided by a preventer up to the final depth 

•	 A sleeve pipe, a plastic pipe or a filter pipe is installed de-
pending on the purpose of the borehole; a special device 
is attached to the end of these ‘useful’ pipes to unlock the 
drill piping when the pipe is engaged in the drill bit; the 
released lost drill bit therefore remains anchored in the 
ground with the ‘useful’ pipe, whereas the drill piping can 
be retracted

•	 Retraction of the drill piping and creation of the wrapping 
injection

•	 Disassembly of the drill equipment

10  Verlorene Bohrkrone (a) und Teile des Ausklinkmechanismus (b)

    Lost drill bit (a) and parts of the release mechanism (b)
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•	 verrohrte Bohrung mit verlorener Krone im Schutz eines 
Preventers bis zur Endteufe 

•	 Je nach Bohrlochnutzung wird ein Manschettenrohr, ein 
Kunststoffrohr oder ein Filterrohr eingebaut. Am Ende die-
ser «Nutz»-Rohre ist eine spezielle Vorrichtung angebracht, 
welche beim Einklinken des Rohrs in die Bohrkrone die 
Bohrverrohrung entriegelt. Die ausgeklinkte, verlorene 
Bohrkrone verbleibt somit mit dem «Nutz»-Rohr verankert 
im Boden, während die Bohrverrohrung zurückgezogen 
werden kann.

•	 Rückzug der Bohrverrohrung und Erstellen der Ummante-
lungsinjektion

•	 Demontage der Bohrausrüstung

5  Erfahrungen aus der Realisierung
5.1  Erstellung von Bohrungen und Gefrierkörper
Das für alle Bohrungen gewählte Bohrkonzept zur Bewäl-
tigung der geologischen Herausforderungen hat sich be-
währt, unkontrollierte und unzulässige Schlammeinträge 
konnten unter Einhaltung der abgeschätzten Bohrleistung 
vermieden werden. 

Das Minimieren der Bohrabweichungen in den geologisch 
stark heterogenen Verhältnissen unter hohem Wasser-
druck hat sich als eine sehr anspruchsvolle Aufgabe erwie-
sen. Die nachträgliche Vermessung hat gezeigt, dass die 
Anforderungen nicht immer eingehalten werden konnten. 
Die Wiederholung der thermohydraulischen Berechnun-
gen mit den effektiven Gefrierbohrverläufen ergab, dass 
acht weitere Bohrungen als Gefrierbohrungen auszurüs-
ten sind (total 50 Gefrierbohrungen). Dabei wurde be-
rücksichtigt, dass bei den Gefrierbohrungen der relative 
Abstand zur Nachbarbohrung wichtiger ist als deren abso-
lute Abweichung.

Das Gebirge wurde durchschnittlich mit 10,1 Liter 
 Zement-/Feinzementsuspension pro Bohrmeter injiziert. 
Dies entspricht bei einem Injektionskörper mit 0,75 m 
Durchmesser (v = 442 l/lfm) einem Volumenanteil von ca. 
2,2 %, was knapp über der Prognose von 2 % liegt. Der 
 Erfolg der Injektionen zeigte sich darin, dass während der 
Aufgefrierphase in den Temperaturmessungen keine lokal 
höheren Temperaturen und somit Grundwasserströmun-
gen erkennbar waren.

Der Vortrieb wurde 90 Tage nach dem Beginn der Aufgefrier-
phase wie prognostiziert freigegeben; sämtliche angeord-
neten und ausgeführten Massnahmen haben zur Zielerrei-
chung beigetragen.

5.2  Vortrieb im Gefrierkörper
Der rund 65 m² grosse Ausbruchquerschnitt im Eiskörper 
wird schliesslich im Vollausbruch mit einer durchschnitt-
lichen Vortriebsleistung von rund 0,7 m/Tag (4/3-Schicht-
Betrieb) ausgebrochen (Bild  11). In der Leistung ist der 
tragfähige Einbau der 65 cm starken und stark bewehrten 

5  Experience Gained from the  
Implementation Process

5.1  Creation of Holes and the Freeze Body
The drill concept that has been selected for all holes in order 
to overcome the geological challenges has proven its worth, 
with an uncontrolled and impermissible infiltration of mud 
being prevented while maintaining the estimated drilling 
performance. 

The process of minimising the drill deviations in the highly 
heterogeneous geological conditions under a high level of 
hydraulic pressure has proven to be a very demanding task. 
Subsequent surveying has demonstrated that the require-
ments cannot always be met. When the thermohydraulic 
calculations were repeated with the effective developments 
of the freezing holes, this showed that eight further holes 
needed to be implemented as freezing holes (making a total 
of 50 freezing holes). It was taken into account that, for the 
freezing holes, the relative clearance to the neighbouring 
hole is more important than its absolute deviation.

The ground was injected with an average of 10.1 litres of ce-
ment/fine cement suspension per metre of drilling. For an in-
jection mass with a diameter of 0.75 m (v = 442 l/m), this cor-
responds to a volume proportion of around 2.2 % – which is 
slightly above the predicted 2 %. The success of the injections 
was shown by the fact that no locally higher temperatures 
and therefore no groundwater flows were detected in the 
temperature measurements during the freezing-up phase.

As forecast, the drive was approved 90 days after the start of 
the freezing-up phase; all prescribed and executed measures 
contributed to the achievement of this goal.

5.2  Excavation through Frozen Ground
Measuring around 65 m², the excavation cross-section in the 
freeze body is ultimately excavated in a complete excavation 
process with an advance rate of around 0.7 m/day (4/3 shift 
operation) on average (Fig. 11). The procedure takes account 
of the load-bearing installation of the 65 cm thick and highly 
reinforced shotcrete lining that is to be performed within 
seven days of excavation. 

The frozen silty fine sand can be removed using a 42 t exca-
vator with a 2.5 t hydraulic jack hammer in blocks measuring 
up to 0.5 m³. In accordance with the geological prediction, 
isolated inclusions of mylonite and instances of marbling are 
clearly identifiable at the face.

Experience in construction demonstrates that the freeze 
body can be used to improve the properties of the silty fine 
sand under high hydraulic pressure such that the drive of 
Albula Tunnel II in section III of the Raibler-Rauwacke can 
be performed safely and successfully. Thanks to the excava-
tion support (shotcrete lining), which is quickly installed and 
highly reinforced, the deformations of the freeze body can 
be kept within the permissible range as intended.
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11  Vortrieb im Gefrierkörper (Abschnitt III der Raibler Rauwacke)

    Excavation through frozen ground (section III of the Raibler-Rauwacke)
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Spritzbetonschale innerhalb von sieben Tagen nach dem 
Ausbruch berücksichtigt. 

Der gefrorene siltige Feinsand kann mit einem 42-t-Bagger 
mit einem 2,5-t-Abbauhammer in bis zu 0,5 m³ grossen Blö-
cken abgebaut werden. Gemäss der geologischen Prognose 
sind an der Ortsbrust vereinzelte Einschlüsse von Mylonit 
und eine Marmorierung klar erkennbar.

Die Bauerfahrung zeigt, dass mit dem Gefrierkörper die 
 Eigenschaften des siltigen Feinsandes unter hohem Wasser-
druck derart verbessert werden können, dass der Vortrieb 
des Albulatunnels II im Abschnitt III der Raibler Rauwacke 
sicher und erfolgreich möglich ist. Mit der rasch eingebrach-
ten, stark bewehrten Ausbruchsicherung (Spritzbetonschale) 
können die Verformungen des Eiskörpers wie vorgesehen im 
zulässigen Bereich gehalten werden.
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1  Project Description
1.1  Introduction
The new Parking City Ost Schlossberg, with eight column-
free half-floors and 300 parking spaces, will be built in Thun’s 
Schlossberg by the autumn of 2018. In addition to the new 

1  Projektbeschrieb
1.1  Einleitung
Im Thuner Schlossberg entsteht bis Herbst 2018 das neue 
Parking City Ost Schlossberg mit acht stützenfreien Halbge-
schossen und 300 Parkplätzen. Neben dem neuen Kreisel 

Jason Messerli, MSc ETH Bau-Ing., Marti Tunnelbau AG, Moosseedorf/CH
Simon Bertholet, Dipl. Bau-Ing. ETH, Marti Tunnelbau AG, Moosseedorf/CH
Marco Ramoni, Dr. sc. Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Basler & Hofmann AG, Esslingen/CH

Parking Schlossberg Thun
Chancen und Risiken eines Untertagbau-Totalunternehmer-Auftrags
Unter der historischen Altstadt des Thuner Schlossbergs entsteht während dreier Jahre das Parking Schloss-
berg für die Parkhaus Thun AG. Im Untertagbau werden 300 Parkplätze für 45 Millionen Franken realisiert. 
Zwei Haupt- und drei Querkavernen werden mit der leistungsstärksten Teilschnittmaschine der Schweiz aus-
gebrochen. Mit Planung und Bau ist der Totalunternehmer ARGE Marti Schlossberg beauftragt.

Schlossberg Thun Carpark
Underground Construction: Opportunities and Risks  
of a Design-Build Contract
The Schlossberg Carpark is being built during three years beneath the historic old town of the Thun 
Schlossberg for the Parkhaus Thun AG. The underground construction project will create 300 parking 
spaces at a cost of 45 million Swiss Francs. Two main and three transverse caverns are being excavated 
using Switzerlands’ most powerful roadheader. The Marti Schlossberg Joint Venture is in charge of 
design and construction as Designer-Builder.

1  Schnitt durch die Bauwerksmitte

   Section through the centre of the structure

Q
ue

lle
/c

re
di

t: 
M

ar
ti 

Tu
nn

el
ba

u 
AG

, M
oo

ss
ee

do
rf



83

Schlossberg Thun Carpark • Opportunities and Risks of a Design-Build Contract

SWISS TUNNEL CONGRESS 2017

Burgstrasse mit der Zufahrt zum Parking gibt es neue Zu-
gänge und attraktive Fussgängerverbindungen, welche via 
Stollen, Treppen und Liftanlagen direkt in die Zonen Obere 
Hauptgasse, Schlossberg und Burgstrasse führen (Bild 1).

1.2  Projektbeteiligte
Hauptinvestorin und Bauherrin ist die Parkhaus Thun AG. Die 
Projektleitung seitens der Bauherrschaft übernimmt das In-
genieurbüro Ingenta AG (Bern). Als Fachspezialisten und für 
die Qualitätssicherung stehen Letzterem Theiler Ingenieure 
AG (Thun), Brügger Architekten AG (Thun), Geotechnisches 
Institut AG (Spiez) und Brasser Wirtschafts- und Bauconsult 
GmbH (Bergdietikon) zur Seite. Totalunternehmer (TU) ist die 
ARGE Marti Schlossberg, bestehend aus den Partnern Marti 
Generalunternehmung AG (Bern), Marti AG (Bern) und – für 
den Untertagbau – Marti Tunnelbau AG (Moosseedorf ). Die 
im Auftrag des TU arbeitenden Planungsbüros umfassen Ex-
perten für Gestaltung, Verkehr, Gebäudetechnik, Stahlbeton, 
Elektro, Brandschutz und Sicherheit. Die Planung von Unter-
tagbau und Baugruben erfolgt durch das Ingenieurbüro Bas-
ler & Hofmann AG (Esslingen), in der Folge als «TU-Planer» 
bezeichnet.

1.3  Vertragsform
Das Design des Parkings wurde durch die funktionale Aus-
schreibung in vielen Punkten dem TU überlassen. Der Werk-

Burgstrasse roundabout with access to the carpark, it in-
cludes new entrances and attractive pedestrian links, lead-
ing directly to the Obere Hauptgasse, Schlossberg and Burg-
strasse zones via tunnels, stairways and lifts (Fig. 1).

1.2  Project Participants
The principal investor and client is Parkhaus Thun AG. 
 Ingenta AG consultants (Bern) is the client’s project manager. 
They are assisted in matters of quality assurance by Theiler 
Ingenieure AG (Thun), Brügger Architekten AG (Thun), Geo-
technisches Institut AG (Spiez) and Brasser Wirtschafts- und 
Bauconsult GmbH (Bergdietikon). Design-Build contractor 
(DBC) is the Marti Schlossberg Joint Venture (JV), comprising 
business partners Marti Generalunternehmung AG (Bern), 
Marti AG (Bern) and – for underground construction – Marti 
 Tunnelbau AG (Moosseedorf ). The planning consultants 
working on behalf of the DBC include specialists for architec-
ture, transportation, building services, reinforced concrete, 
electrical, fire-safety and other safety experts. The under-
ground construction and excavation design is carried out by 
Basler & Hofmann AG engineering consultants (Esslingen), 
hereinafter referred to as DB designer.

1.3  Contract 
In many points, the design of the carpark based on the func-
tional description of the procurement project was left to the 

Parking Schlossberg Thoune
Risques et opportunités  
d’un projet d’entreprise totale  
de travaux souterrains

C’est sous la vieille ville historique du Schlossberg de Thoune 
que se déroule pendant trois ans la construction du parking 
Schlossberg. 300 places de parking, pour un total de 45 mil-
lions de francs, y seront aménagées dans le cadre de travaux 
souterrains pour la société Parkhaus Thun AG. Deux cavernes 
principales et trois cavernes transversales sont creusées 
avec la haveuse la plus puissante de Suisse. Planification et 
construction ont été confiées à l’entrepreneur total ARGE 
Marti Schlossberg (consortium).

À l’issue des travaux d’excavation dans la molasse, qui 
dureront un an et demi, quatre demi-niveaux par caverne 
principale seront aménagés du bas vers le haut. L’espace 
extrêmement réduit de cet environnement de centre-ville 
exige la mise en place d’une logistique « juste à temps ». 
Lorsque l’entrepreneur exécutant détermine les concepts 
de construction dans une phase préliminaire du projet et 
que ses planificateurs peuvent alors se focaliser directe-
ment sur ces objectifs, ce projet montre à toutes les parties 
comment on peut planifier et réaliser un projet d’entreprise 
totale de travaux souterrains de qualité à la fois efficace, 
innovant et rapide, pour des coûts réduits. 

Parcheggio Schlossberg a Thun
Costruzione sotterranea:  
opportunità e rischi di una commessa 
con impresa totale 

Sotto il centro storico dello Schlossberg a Thun è in costru-
zione il parcheggio sotterraneo «Schlossberg» della Parkhaus 
Thun SA. I lavori di scavo e costruzione hanno una durata di 
circa tre anni. 300 parcheggi sotterranei sono realizzati per 
un costo complessivo di 45 millioni di franchi svizzeri. Due 
caverne principali e tre caverne trasversali sono scavate con 
la fresa ad attacco puntuale più potente della Svizzera. La 
progettazione e la costruzione dell’impianto sono affidate al 
Consorzio Marti Schlossberg.

In ogni caverna principale i parcheggi sono ripartiti su 
quattro piani che sono costruiti dal basso verso l’alto dopo 
la conclusione dei lavori di scavo nella molassa durati circa 
un anno e mezzo. Le condizioni di spazio molto ristrette nel 
centro storico/urbano richiedono una logistica «just in time». 
Il progetto mostra in modo convincente che la commessa 
con impresa totale di una costruzione sotterranea può essere 
pianificata ed eseguita in modo efficiente, innovativo, rapido, 
conveniente e con alta qualità, a patto che l’impresa esecutri-
ce possa determinare i concetti edili già nelle fasi iniziali del 
progetto, permettendo così ai propri progettisti di lavorare su 
di essi in modo focalizzato.
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DBC. The price of the works offered was to be set as a fixed 
price. The planning works for the Design-Build offer – up to 
and including the final construction project – are, in contrast 
to traditional Design-Bid-Build projects, the responsibility of 
the DBC. The services included in the price of the works and 
the specifications for project management, design and exe-
cution of the complete works were defined by the client in 
the performance specifications. They contain requirements 
of use (such as the number of parking spaces, the width of 
the parking spaces, the clearance profile and the location 
of the different access points) and quality requirements. For 
example, it was demanded that the structural analyses and 
settlement forecasts must be based on three-dimensional 
numerical analyses (Fig. 2).

preis musste als Globale angeboten werden. Die Planungs-
arbeiten für Angebot- bis und mit Ausführungsprojekt 
liegen, anders als bei einem klassischen Projekt, im Verant-
wortungsbereich des TU. Die im Werkpreis enthaltenen Leis-
tungen und Vorgaben für die Projektleitung, Planung und 
Ausführung des kompletten Werks wurden in einem Leis-
tungsbeschrieb durch den Bauherrn definiert. Darin sind 
Nutzungsvorgaben (wie z. B. die Anzahl Parkplätze, die  Breite 
der Parkfelder, die Lichtraumprofile und die Anschlusspunk-
te der einzelnen Zugänge) wie auch Qualitätsvorgaben 
vorgegeben. Für die Planung wurde beispielsweise vorge-
schrieben, dass die statischen Nachweise und die Setzungs-
prognose auf der Basis dreidimensionaler numerischen Be-
rechnungen zu erfolgen haben (Bild 2).

1.4  Parkhausdesign
Das Parking besteht aus zwei Hauptkavernen, welche 15 m 
breit, 78 m lang und 17 m hoch sind (Bild 3 und 4). Die vier 
höhenversetzten Halbgeschosse der beiden Haupt kavernen 
werden stirnseitig durch Rampen in den Querkavernen ver-
bunden. Der gesamte Parkingbereich wird stützenfrei aus-
gebildet.

Die Ein- und Ausfahrt per PKW erfolgt ab der Burgstrasse. 
Eine zusätzliche Querkaverne in der Bauwerksmitte verbin-
det die beiden Hauptkavernen für Fussgänger und bietet 
den Zugang zum 19 m hohen Schacht auf den Schlossberg 
(Bild  1). Eine Fussgängerverbindung vom untersten Park-
deck zur Oberen Hauptgasse bildet den dritten Zugang. 
Je ein Fluchtstollen vom obersten und untersten Parkdeck 
dient der Sicherheit des Parkings im Ereignisfall.

1.5  Geologie und Bergwasser
Das Parking liegt in einem Molassehügel, bestehend aus Na-
gelfluh wie auch untergeordnet Sandstein und Mergel. Der 
Quarzgehalt ist hoch und liegt bei ca. 15–30 %. Das Gestein 
ist mit einaxialen Druckfestigkeiten von im Mittel ca. 20 MPa 

2  Berechnungsmodell (Auszug) für 3D-FEM-Setzungs be rech nun-
gen. Die Kavernenanlage (Phase nach erfolgtem Kalotten aus-
bruch und Einbau Ortbetongewölbe), die Geländeoberfläche 
sowie die Gebäudelasten sind erkennbar

   Analysis model (extract) for 3D FEM settlement analyses. The 
cavern system (phase following top heading excavation and 
 in-situ concrete vault installation); ground surface level and 
building loads are visible
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3  Normalprofil Hauptkaverne (rot: «klassische» Untertag bau-
arbeiten, grau: Stahlbetonarbeiten)

   Main cavern standard profile (red: traditional underground 
 construction works, grey: reinforced concrete works)

4  Situationsplan

   Site map

Q
ue

lle
/c

re
di

t: 
M

ar
ti 

Tu
nn

el
ba

u 
AG

, M
oo

ss
ee

do
rf

Q
ue

lle
/c

re
di

t: 
M

ar
ti 

Tu
nn

el
ba

u 
AG

, M
oo

ss
ee

do
rf



85

Schlossberg Thun Carpark • Opportunities and Risks of a Design-Build Contract

SWISS TUNNEL CONGRESS 2017

1.4  Carpark Design
The carpark consists of two main caverns, which are 15 m 
wide, 78 m long and 17 m high (Figs 3 and 4). The four offset 
half-floors of the two main caverns are connected by ramps 
in the transverse caverns. The entire parking area is designed 
without columns.

Car access to and from the carpark is via Burgstrasse. An 
additional transverse cavern in the centre of the structure 
connects the two main caverns for pedestrians and provides 
access to the 19 m high shaft to the Schlossberg (Fig.  1). A 
pedestrian link from the lower parking deck to Obere Haupt-
gasse forms the third access point. One escape tunnel each 
from the upper and the lower parking decks provide carpark 
safety in case of an emergency event.

1.5  Geology and Groundwater
The carpark is located in a molasse hill, consisting of nagel-
fluh (conglomerate) and to a lesser extent sandstone and 
marl. At approx. 15–30 %, the quartz content is high. With a 
mean confined compressive strength of approx. 20 MPa and 
a Young’s modulus of 3–5 GPa, the rock is relatively soft, but 
is penetrated by only a few discontinuities, of generally only 
minor extent and running out in the marl bands. The min-
imum rock cover above the cavern is approx. 8 m. Ground-
water is at the foot of the top heading.

2  Construction Concepts  
and Construction Workflow

2.1  Excavation, Clearing and Logistics
The DBC was able to select the type of excavation. An Eick-
hoff ET480 roadheader with an operating weight of 130 t, a 
transverse cutter head with around 200 cutting tools and an 
electrical drive power of 400 kW was selected (Fig.  5). The 
top headings were driven in two sub-excavations. The bench 
is excavated in three stages following installation of the in-
situ concrete top heading vault. The roadheader transports 

und einem E-Modul von 3–5 GPa relativ weich, wird aber von 
nur wenigen Trennflächen durchzogen, die meist nur eine 
geringe Erstreckung haben und in den Mergelbändern aus-
laufen. Die minimale Felsüberlagerung über der Kaverne be-
trägt ca. 8 m. Das Bergwasser steht bei der Kalottensohle an.

2  Baukonzepte und Bauablauf
2.1  Ausbruch, Schutterung und Logistik
Die Ausbruchart konnte vom TU gewählt werden. Die Wahl 
fiel auf eine Teilschnittmaschine (TSM) aus dem Firmen-
inventar des Typs Eickhoff ET480 mit einem Einsatzge-
wicht von 130 t, einem Querschneidfräskopf mit 200 Rund-
schaftsmeisseln und einer elektrischen Antriebsleistung von 
400 kW (Bild 5). Die Kalotten wurden in zwei Teilausbrüchen 
vorgetrieben. Die Strosse wird nach Einbau des Kalottenge-
wölbes aus Ortbeton in drei Etappen ausgebrochen. Die TSM 
fördert das Material über den eingebauten Ketten förderer 
und wirft es direkt in die bereitstehenden Lastwagen ab 
(Bild  6). Der Schacht zum Schlossberg sowie die beiden 
Fluchtstollen werden mit einem mit Abbauhammer ausge-
rüsteten Hydraulikbagger ausgebrochen. Insgesamt werden 
über anderthalb Jahre 51 000 m³ Molasse ausgebrochen und 
abtransportiert.

Umschlag- und Lagerflächen innerhalb und ausserhalb der 
Kavernen sind sehr klein. Der Abtransport und die Just-in-
time-Materialversorgung erfolgen mit Lastwagen via provi-
sorische Verkehrsführung über die Burgstrasse (Bild 7). 

2.2  Ausbruchsicherung
Für die Ausbruchsicherung fiel die Wahl des TU, neben 
Spritzbeton und Armierungsnetzen, auf sofort tragfähige 
Reibrohranker vom Typ Swellex (Bild 8). Höhere Sicherungs-
klassen beinhalten auch Mörtelanker und Gitterträger, die 
aber in den Kavernen nicht zum Einsatz kamen. Der Einsatz 
von Reibrohrankern im innerstädtischen Gebiet unter his-
torischer Bebauung bei geringer Felsüberdeckung, relativ 
weichem Gestein, grossen Querschnitten und strengen Vor-

5  Teilschnittmaschine vor dem Portal Burgstrasse

   Roadheader at the Burgstrasse portal
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6  Materialabwurf von der Teilschnittmaschine auf Lastwagen 
(die Teilschnittmaschine befindet sich unterhalb vom Schacht 
Schlossberg)

   Material discharged from the roadheader on lorries (the road-
header is beneath the Schlossberg shaft)

Q
ue

lle
/c

re
di

t: 
M

ar
ti 

Tu
nn

el
ba

u 
AG

, M
oo

ss
ee

do
rf



86 SWISS TUNNEL CONGRESS 2017

Parking Schlossberg Thun • Chancen und Risiken eines Totalunternehmer-Auftrags

gaben für die Gebäudesetzungen von max. 20 mm ist nicht 
alltäglich, hat sich aber bestens bewährt.

2.3  Abdichtung und Verkleidung
Die Abdichtung besteht aus Kunststoff-Dichtungsbahnen. 
Im Gewölbe über dem Bergwasserspiegel ist sie drainiert 
und darunter druckhaltend ausgebildet (Bild 9). Die Verklei-
dung trägt alle Einwirkungen im Endzustand, da die Aus-
bruchsicherung langfristig als nicht tragfähig angenommen 
werden muss (Vorgabe der Bauherrschaft). Eine Bewehrung 
war für die Betonverkleidung nicht vorgeschrieben.

the material via the chain conveyor from the face to the rear 
of the machine and dumps it directly into the waiting lor-
ries (Fig. 6). The shaft to Schlossberg and the two escape tun-
nels are excavated using a hydraulic excavator fitted with a 
hydraulic jackhammer. Overall, 51,000 m³ of molasse will be 
excavated and removed over a one-and-a-half year period.

The handling and storage areas inside and outside of the 
caverns are very small. Lorries provide both materials re-
moval and just-in-time material deliveries via temporary 
routing over the Burgstrasse (Fig. 7). 

7  Portal Burgstrasse mit Installationsplatz

   Burgstrasse portal with installation area
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8  Panoramabild (180°) Hauptkaverne Burgstrasse mit Ausbruchsicherung Kalotte (in der Mitte erkennt man den Durchgang zur Hauptkaverne 
Obere Hauptgasse)

   Panorama image (180°) of Burgstrasse main cavern with top heading excavation stabilisation (the passage to the Obere Hauptgasse main 
cavern can be seen in the centre)
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Die 55 cm starken Gewölbe der Hauptkavernen können 
ausserhalb der Verschneidungsbereiche mehrheitlich un-
bewehrt ausgeführt werden. Die Verkleidung wird mit 
selbstverdichtendem Beton (SCC) ausgeführt. Die beiden 
Fluchtstollen und die Fussgängerverbindung zur Oberen 
Hauptgasse werden mit einer PVC-Folie abgedichtet und mit 
einer netzbewehrten Spritzbetoninnenschale verkleidet.

Nach dem Einbau der Kalottengewölbe und dem Strossen-
abbau werden das Sohlgewölbe, die Innenwände und die 
Parkdecks von unten nach oben betoniert.

2.4  Baulüftung und Entstaubung
Das Lüftungs- und Entstaubungskonzept für die Kalotten-
ausbrüche umfasste zwei Sauglutten, die jeweils beidseitig 
der TSM und nah an die Ortsbrust positioniert wurden. Die 
Frischluft wurde durch den erzeugten Unterdruck an der 
Ortsbrust durch den freien Querschnitt des Ein-/Ausfahrt-
tunnels zur Ortsbrust hin nachgezogen. Für den Strossenab-
bau wird auf ein Umluftsystem gewechselt. Über zwei bzw. 
vier Absaug- und Entstaubungsanlagen wird die Luft gerei-
nigt, bevor sie an die Umgebung über dem Portal abgege-
ben wird.

3  Qualitätssicherung 
Der Nachweis der Einhaltung der Qualitätsanforderungen 
wird mit dem Kontroll- und Prüfplan sichergestellt. Eine 
gesonderte Bauleitung wird nicht eingesetzt. Die Qualitäts-
sicherung wird TU-intern durchgeführt, punktuell wird der 
TU-Planer im Sinne einer Fachbauleitung beigezogen.

Die geologische Baubegleitung und Dokumentation wird 
durch den TU-Geologen wahrgenommen (Bild  10). An 
einer wöchentlichen TU-internen Bausitzung werden die 
Geologie und das Gebirgsverhalten besprochen und mit 
der Prognose verglichen. Werden Abweichungen festge-
stellt, wird nach Rücksprache mit dem TU-Planer die Siche-
rungsklasse gewechselt, angepasst oder Zusatzmassnah-
men definiert.

2.2  Excavation Support
In addition to shotcrete and reinforcement wire mesh, 
Swellex type, immediately load-bearing, friction bolts were 
selected by the DBC for excavation support (Fig.  8). Higher 
support classes also include grouted anchors and lattice 
girders, which were, however, not applied in the caverns. 
The use of friction bolts in inner-city areas beneath historical 
buildings with low rock cover, relatively soft rock, large cross-
sections and stringent stipulations with regard to building 
settlement, of 20 mm maximum, is not common, but is prov-
en to be successful.

2.3  Sealing and Lining
The sealing layer consists of waterproofing membrane. In the 
vault, above the groundwater level, it is drained and below 
this level it is pressure resistant (Fig.  9). In the final state, 
the lining must be capable of enduring all actions, because 
the excavation stabilisation measures cannot be assumed 
to be load-bearing in the long term (client requirement). 
Reinforce ment for the concrete lining was not stipulated 
fixed client requirement.

It was generally possible to execute the 55 cm thick vault in 
the main caverns without the need for reinforcement out-
side of the intersecting areas. The lining was performed with 
self-compacting concrete (SCC). The two escape tunnels and 
the pedestrian link to Obere Hauptgasse are waterproofed 
by PVC sheeting and lined with an internal, mesh-reinforced 
shotcrete shell.

The invert vault, internal walls and parking decks are con-
creted from bottom to top following installation of the top 
heading vault and bench excavation.

2.4  Construction Ventilation and Dust Removal
The ventilation and dust removal concept for the top head-
ing excavation comprised two extraction heads located at 
each side of the roadheader and close to the face. Fresh air 
was drawn to the tunnel face through the clear cross-section 
of the entry/exit tunnel by the negative pressure generated 

9  Panoramabild (180°) Hauptkaverne Burgstrasse mit Abdichtungsarbeiten und Schalwagen (in der Mitte erkennt man den Ein- und Aus fahrt-
tunnel)

   Panorama image (180°) of Burgstrasse main cavern with sealing works and formwork (the entry and exit tunnel can be seen in the centre)
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at the face. A recirculating air system was used for the bench 
excavation. The air was cleaned through two and four extrac-
tion and dust removal systems respectively, before being 
discharged to the environment over the portal.

3  Quality Assurance 
The conformity to the quality requirements is ensured by the 
inspection and testing plan. No separate site management is 
employed. The DBC performs internal quality assurance, and 
the DB designer, performing the function of the specialist 
engineer, is consulted on specific issues.

Geological monitoring and documentation is performed 
by the DBC geologists (Fig. 10). The geology and rock mass 
response are discussed and compared to the forecast in a 
weekly, internal DBC site meeting. If deviations are identified, 
the stabilisation class is changed and adapted or additional 
measures defined in collaboration with the DB designer.

In a periodic geology site meeting including a site inspec-
tion, the DBC geologists’ geological logging and the ob-
served rock mass response during driving are discussed with 
the client’s geologists, and the geological forecast for the re-
maining driving zone is updated.

4  Monitoring and Alarm Organisation
A surveying and monitoring concept was submitted with the 
project offer and included the fields surveying and pegging 
out, building settlements and tilting, groundwater level, 
under ground convergence measurements and vibrations.

An einer periodischen «Bausitzung Geologie» mit Baustel-
lenbegehung werden die geologischen Aufnahmen des 
TU-Geologen und das beobachtete Gebirgsverhalten im 
Vortrieb mit dem Geologen des Bauherrn besprochen und 
die geologische Prognose für den verbleibenden Vortriebs-
bereich aktualisiert.

4  Überwachung und Alarmorganisation
Mit dem Angebotsprojekt wurde ein Vermessungs- und 
Überwachungskonzept abgegeben, das die Bereiche «Ver-
messung und Absteckung», «Gebäudesetzungen und -ver-
kippungen», «Bergwasserspiegel», «Konvergenzmessungen 
Untertag» und «Erschütterungen» umfasste.

Das hohe Risikopotenzial infolge geringer Überdeckung 
des Parkings unter historischer Bebauung machte ein um-
fassendes, präzises und permanent automatisch messendes 
Überwachungssystem erforderlich, um unerwünschte Ereig-
nisse frühzeitig erkennen und mit geeigneten Massnahmen 
verhindern zu können. Die Überwachungsmessungen sind 
für den TU jederzeit in Echtzeit auf einer Online-Plattform 
abrufbar (Bild 11). Alarmwerte und ein mit dem Bauherrn ab-
gestimmter Alarmplan mit Massnahmenkatalog regeln das 
Vorgehen bei einem Alarm. Würden die Interventionswerte 
erreicht, wird die «Fachgruppe Untertag» einberufen, die aus 
Spezialisten des Bauherrn und des TU besteht, um die er-
forderlichen Massnahmen gemeinsam zu definieren.

5  Stand der Arbeiten und bisherige Erfahrungen
Die Ausbrucharbeiten in den Kavernenkalotten sowie der 
Einbau der definitiven Gewölbe in einer Hauptkaverne sind 
im Oktober 2016 abgeschlossen worden. Zwischen  Januar 
und ca. Juni 2017 läuft der Ausbruch mittels TSM in der 
Strosse, wobei zu Beginn des Jahres die Ausbrucharbeiten 
parallel zum Gewölbeeinbau in der anderen Hauptkaverne 
gelaufen sind.

10  3D-Fotomodell der Ortsbrust (mit rötlichem Mergelband) 
der geologischen Aufnahmen TU

    3D photographic model of the face (with reddish marl band) 
from the DBC’s geological surveys
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11  Online-Plattform Überwachungsmessungen

    Monitoring measurements web-based platform
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The high risk potential arising from low rock cover beneath 
historic buildings makes a comprehensive, precise and per-
manent, automatic data collecting and monitoring system 
necessary to recognise undesirable events at an early stage 
and prevent them by implementing suitable measures. The 
monitoring data are available to the DBC at any time, in real 
time, on a web-based platform (Fig. 11). Alarm values,  coupled 
with an alarm plan with a catalogue of measures agreed with 
the client, regulate procedures if an alarm is raised. If the in-
tervention values are achieved, the Underground Technical 
Group, consisting of client and DBC specialists, is called up to 
a meeting in order to jointly define the necessary measures.

5  Current Works Status and Previous Experience
The excavation works in the cavern top headings and instal-
lation of the final vault in one of the main caverns were com-
pleted in October 2016. Between January and approx. June 
2017 the bench will be excavated by roadheader, whereby 
the excavation works were carried out in parallel to vault in-
stallation in the other main cavern earlier in the year.

Excavation by roadheader has been shown to be highly suit-
able in terms of excavation performance, wear, dust forma-
tion, noise and vibrations. The Suva workplace limit values 
can be adhered to (respirable quartz dust at max. 80 % of 
the maximum workplace concentration limit value). Vibra-
tion impact on the surroundings is, as anticipated, minimal 
and harmless. The greatest challenge with regard to local 
residents has proven to be noise abatement. The governing 
noise emission relates to site ventilation, which runs at full 
load when excavating using the roadheader.

Containing only minor discontinuities, the rock mass is gen-
erally strong and stiff. The excavation stabilisation used has 
proven to be highly suitable. The project specifications with 
regard to surface settlement can be adhered to. With regard 
to the low rock cover, low-vibration excavation to a precise 
profile by means of roadheader is advantageous. The quality 
of the SCC vault is above average (Fig. 12).

6  Opportunities and Risks of an Underground 
Construction Design-Build Contract

6.1  Opportunities and Risks for the Client
In order to compile comprehensive functional procurement 
documents, it is necessary for the client to complete project 
planning to the preliminary study or pre-project stage. Tech-
nical feasibility must be demonstrated. Design and construc-
tion concept shortlisting can be reduced to a minimum, be-
cause the market will reveal the technically optimal and most 
economical option. This keeps the client’s project planning 
costs low and he profits from the most cost-efficient bid.

Because the ground risk (ground conditions not as forecasted) 
remains with the client even in a Design-Build project, exhaus-
tive background information must be collected, and a de-

Der Ausbruch mittels TSM hat sich bezüglich Abbauleistung, 
Verschleiss, Staubentwicklung, Lärm und Erschütterungen 
bestens bewährt. Die Suva-Grenzwerte am Arbeitsplatz kön-
nen eingehalten werden (lungengängiger Quarzstaub bei 
max. 80 % des MAK-Grenzwerts). Die Erschütterungen auf 
die Umgebung sind, wie erwartet, minimal und unbedenk-
lich. Als grosse Herausforderung hat sich der Lärmschutz der 
Anwohner herausgestellt. Massgebende Lärmemission ist 
die Baulüftung, die beim TSM-Vortrieb unter Volllast läuft.

Das Gebirge mit nur wenigen Trennflächen ist generell trag-
fähig und steif. Die gewählte Ausbruchsicherung hat sich 
bestens bewährt. Die Projektvorgaben betreffend Setzun-
gen an der Oberfläche können eingehalten werden. Der er-
schütterungsarme und profilgenaue Abbau mittels TSM ist 
hinsichtlich der geringen Felsüberdeckung von Vorteil. Die 
Qualität der SCC-Betongewölbe ist überdurchschnittlich 
hoch (Bild 12).

6  Chancen und Risiken  
eines Untertagbau-TU-Auftrags

6.1  Chancen und Risiken für den Bauherrn
Um die funktionale Ausschreibung umfassend erstellen zu 
können, ist die Projektierung seitens des Bauherrn bis auf 
Stufe Vorstudie oder höchstens Vorprojekt erforderlich. Die 
technische Machbarkeit muss nachgewiesen werden. Das 
Auswahlverfahren betreffend Design und Baukonzepte 
kann auf ein Minimum beschränkt werden, da der Markt die 
technisch optimierte und wirtschaftlichste Ausführungsva-
riante aufzeigen wird. Somit ist der Projektierungsaufwand 
für den Bauherrn gering und er profitiert vom kostengüns-
tigen Angebot.

Da das Baugrundrisiko (Baugrundverhältnisse ausserhalb 
der Prognose) auch bei einem TU-Projekt beim Bauherrn 
verbleibt, sind eine umfassende Grundlagenbeschaffung 
sowie eine detaillierte und nachvollziehbare Beschreibung 
und Beurteilung der geologischen, hydrogeologischen und 
geotechnischen Verhältnisse des Gebirges nach SIA 199 er-
forderlich und als Submissionsgrundlage beizulegen. Damit 
wird sichergestellt, dass alle Anbieter die gleichen Grund-
lagen verwenden und die Vergleichbarkeit der Offerten ge-
geben ist.

Mit dem Angebot gibt der TU üblicherweise einen Bau-
projektentwurf ab. Es resultieren für den Bauherrn Vereinfa-
chungen und Verkürzungen im Planungsprozess und somit 
Kosteneinsparungen. Der Sitzungsumfang und der allge-
meine Personalaufwand sind reduziert. Beim vorliegenden 
Projekt werden jeweils ein Projektreview für jedes Planungs-
paket (z. B. Ausbruchsicherungspläne, Schalungspläne, Be-
wehrungspläne) sowie monatliche Bauherrensitzungen 
durchgeführt.

Mit der angebotenen Globale entfallen diverse administra-
tive Aufgaben des Bauherrn (z. B. Ausmassbereinigungen 
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Bauleitung). Die Vergütung der TU-Leistungen erfolgt ge-
mäss einem Zahlungsplan, welcher im Werkvertrag fest-
gelegt ist. 

Für den Bauherrn ist der TU der einzige Ansprechpartner in 
allen Fragen der Planung und des Baus. Ebenso liegt die Ver-
antwortung für Planungsrisiken und vertraglich vereinbarte 
Baurisiken beim TU. In einem Schadensfall ist es Sache des 
TU, allfällige Planungsfehler mit den von ihm beauftragten 
Planern oder deren Versicherung zu klären.

Mit einer funktionalen Ausschreibung ist möglicherweise die 
Vergleichbarkeit der Angebote vermindert. Mit klaren tech-
nischen, gestalterischen und funktionsbedingten Vorgaben 
können die wesentlichen Vergleichswerte jedoch geschaffen 
werden.

Der Bauherr kann ein TU-Projekt weniger stark steuern als 
ein klassisches Projekt, ist weniger tief im Projekt invol-
viert und entsprechend abhängig vom TU. Die Bedeutung 
des Auswahlverfahrens nimmt somit zu, weil der Bauherr 
nicht «nur» einen Unternehmer, sondern mit ihm ein Pro-
jekt und ein dazugehöriges Planungsteam beschafft. Bei 
einem komplexen Projekt wie dem vorliegenden braucht 
der Bauherr einen kompetenten und zuverlässigen Part-
ner. Der Markt für geeignete Anbieter kann aber klein sein 
(beim Projekt «Parking Schlossberg Thun» wurden nur drei 

tailed and clear description and assessment of the geologic al, 
hydrogeological and geotechnical rock conditions compliant 
with SIA 199 are necessary and must be provided as the basis 
of the procurement. This ensures that all bidders use the same 
background information and the bids are comparable.

It is usual for the DBC to submit a construction project draft 
with the bid. This results in simplification and shortening of 
the planning process and thus in cost savings for the client. 
The extent of meetings and the general manpower require-
ments are reduced. During this project one project review 
was performed for each respective planning parcel (e.g. ex-
cavation stabilisation plans, concrete formwork plans, steel 
reinforcement plans), as well as monthly client meetings.

The fixed price offered meant that diverse administrative 
tasks could be dispensed with by the client (e.g. reconcili-
ation of site management quantity survey). DBC services 
were remunerated in line with a payment plan, which is de-
fined in the Design-Build contract. 

The DBC is the client’s only contact in all questions relating 
to planning and construction. The DBC also carries responsi-
bility for planning risks and contractually agreed construc-
tion risks. In case of loss or damage it is the responsibility of 
the DBC to clarify any design errors with their designers or 
respective insurance company.

12  SCC-Ortbetongewölbe der Hauptkaverne Obere Hauptgasse im Verschneidungsbereich mit der Querkaverne

    In-situ SCC vault in the Obere Hauptgasse main cavern at the intersection with the transverse cavern
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Angebote eingereicht). Der Bauherr könnte bei einem sub-
optimal gewählten TU, der die Leistungen und Vorgaben 
laut Werkvertrag nicht erfüllt, den Vertrag auflösen  – mit 
entsprechenden Kostenfolgen zur anderweitigen Projekt-
fertigstellung.

6.2  Chancen und Risiken für den Totalunternehmer
6.2.1  Wirtschaftliches Angebot
Bei einer funktionalen Ausschreibung sind dem Anbie-
ter bezüglich Design und Baukonzepten viele Freiheiten 
gegeben, die zu einem wirtschaftlichen Angebot führen. 
Aufgrund der eigenen Kostengrundlagen des TU ist die 
Entscheidungssicherheit hoch betreffend Wahl der Bestva-
riante für das Angebot. Nur die für den TU wirtschaftlich 
günstigste Variante wird ausgearbeitet. Die gleiche Aus-
führungsvariante wäre bei einem anderen Anbieter nicht 
zwingend ebenfalls die wirtschaftlichste Variante, da In-
ventar und Material, Verhandlungsspielraum mit Lieferan-
ten, Erfahrungen und Personalressourcen unterschiedlich 
sind. Bei einem klassischen Projekt wird dem Unternehmer 
mit einem detaillierten Leistungsverzeichnis und einer 
manchmal zwingenden Amtslösung wenig Handlungs-
spielraum gelassen, um ein gesamtwirtschaftliches Ange-
bot abzugeben, das die Möglichkeiten des Unternehmers 
voll ausschöpft.

Neben dem Angebotspreis waren das stützenfreie Parking-
design und der erschütterungsarme TSM-Vortrieb als Teil 
der qualitativen Zuschlagskriterien wesentlich für den Auf-
tragserfolg der ARGE Marti Schlossberg. Die unterlegenen 
Anbieter wurden für den hohen Aufwand zur Erarbeitung 
des Angebots vom Bauherrn zwar entschädigt, aber nicht 
kostendeckend. 

6.2.2  Optimierungen im Ausführungsprojekt
Das Angebotsprojekt wird durch den TU-Planer in enger 
Zusammenarbeit mit dem TU ausgearbeitet und technisch 
sowie wirtschaftlich weiter optimiert, wobei die Anforderun-
gen aus dem Projekt und den Normen, der Unversehrtheit 
der über dem Untertagbauwerk liegenden Bebauung und 
der Personen sowie der Arbeitssicherheit im Untertagbau er-
füllt bleiben müssen.

Es wurden Szenarien und Entscheidungskriterien ausge-
arbeitet, um während der Ausführung eine Optimierung in 
Form einer raschen Anpassung an die angetroffenen Ver-
hältnisse möglich zu machen. Zum Beispiel wurden Ent-
scheidungskriterien wie Dicke, Tiefenlage, Festigkeit und 
Verformbarkeit von Mergelschichten festgelegt, um dann 
ohne Verzögerung die Notwendigkeit oder die Länge von 
Mikropfählen bestimmen zu können.

6.2.3  Optimierungen in der Ausführung
Mit einer guten Vorbereitung im Ausführungsprojekt ist 
eine rasche Anpassung an das angetroffene Gebirgsver-
halten möglich. Dies betrifft einerseits die zu wählende 
Sicherungsklasse sowie andererseits Zusatzmassnahmen 

The comparability of the offers may be reduced by a func-
tional procurement. However, the principal data for compari-
son purposes can be achieved using clear technical, design- 
and function-related specifications.

The client can control a Design-Build project less closely than 
a traditional project, is less deeply involved in the project and 
correspondingly more dependent on the DBC. The import-
ance of choosing the best Design-Builder therefore increas-
es, because the client is not only selecting a contractor, but 
also procures a project and the associated planning team. In 
a complex project such as this one the client needs a com-
petent and reliable partner. However, the market for suitable 
bidders may be small (only three bids were submitted for the 
Schlossberg Thun Carpark project). If the DBC proved to be 
suboptimal and unable to provide the services and meet the 
requirements in the Design-Build contract, the client would 
be able to dissolve the contract – with corresponding conse-
quences for costs and the overall completion of the project.

6.2  Opportunities and Risks  
for the Design-Build Contractor

6.2.1  Economical Bid
In a Design-Build tender the bidder enjoys greater freedom 
in terms of design and construction concepts, leading to 
an economical bid. As a result of the DBC’s own cost basis, 
decision-making reliability is high in terms of selecting the 
best option for the bid. Only the most economically favour-
able option for the DBC is developed. The same construction 
option would not necessarily be the most economical option 
for a different bidder, because the inventory and materials, 
scope for negotiating with suppliers, experience and person-
nel resources are different. In a traditional Design-Bid-Build 
project, with detailed specifications and mostly a compelling 
official solution, the contractor is given little room to man-
oeuvre when submitting an economical overall bid, which 
fully exhausts the contractor’s potential.

In addition to the bid price, the column-free carpark design 
and the low-vibration roadheader excavation, which form 
part of the qualitative award criteria, were decisive for Marti 
Schlossberg JV’s success in winning the contract. The defeat-
ed bidders were compensated by the client for the big effort 
involved in compiling the bid, but not enough to cover costs. 

6.2.2  Construction Project Optimisation
The project bid is compiled by the DB designer in close co-
operation with the DBC, and further optimised, both technic-
ally and economically. The demands arising from the project 
specifications and from standards, detailing the integrity 
of the buildings above the underground construction, and 
the health & safety at work of personnel in the underground 
construction, must be met.

Scenarios and decision-making criteria were compiled which 
would allow optimisation by means of rapid adaptation to 
the conditions encountered during construction. For ex-
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wie z. B. Mikropfähle oder aktualisierte Einwirkungen für 
die Bemessung der Verkleidung. Durch die straffen Ent-
scheidungswege zwischen TU und TU-Planer innerhalb 
des zugelassenen Handlungsspielraums des TU-Werk-
vertrags (z. B. innerhalb der Bandbreite der geologischen 
Prognose des Bauherrn) sind kurze Reaktionszeiten in der 
Umsetzung von Verstärkungsmassnahmen oder Optimie-
rungen gegeben. Zudem ist der administrative Aufwand 
gering.

Beispielsweise wurden nach den ersten Erkenntnissen 
aus dem Vortrieb und zum geologischen Befund die 
 Gefährdungsbilder aktualisiert und die Bewehrung der 
Gewölbe der Hauptkavernen in den Verschneidungsbe-
reichen an die effektiv angetroffenen Gebirgsverhältnisse 
angepasst. Hierzu wurden die bestehenden aufwendigen 
3D-FEM-Berechnungen aktualisiert mit dem Ergebnis, 
dass eine Bewehrung nur um die Öffnung zu den Quer-
kavernen statisch erforderlich ist. So konnte Bewehrung 
eingespart und auf die aufwendige Montage und konst-
ruktive Massnahmen wie z. B. Spezial-Gitterträger und ab-
dichtungsdurchdringende Anker mehrheitlich verzichtet 
werden.

6.2.4  Risiken
Solange die Projektanforderungen an das definitive Bau-
werk (Endprodukt) erfüllt bleiben und der TU sich in sei-
nem Handlungsspielraum des Werkvertrags bewegt, kom-
men die Kosteneinsparungen aus den Optimierungen in 
Ausführungsprojekt und Ausführung dem TU zugute. Im 
Gegenzug trägt der TU ein grösseres Risiko als bei einem 
klassischen Projekt, da er innerhalb der vertraglich verein-
barten Baurisiken das Mengen-, Kosten- und Terminrisiko 
übernimmt wie auch gegenüber dem Bauherrn für die 
technische Qualität bzw. Planungsrisiken verantwortlich 
ist. Wie bei einem klassischen Projekt ist der TU für die 
Ausführungsqualität und die allfällige Mängelbehebung 
verantwortlich.

Der TU übernimmt den Teil des Baugrundrisikos innerhalb 
der geologischen Prognose des Bauherrn, der im Submis-
sionsprojekt dokumentiert ist. Wichtig sind eine ausreichend 
tiefe Projektbearbeitung mit dem TU-Planer in der Angebots-
phase sowie ein klarer Werkvertrag mit einer detaillierten, 
nachvollziehbaren und fairen geologischen Prognose des 
Bauherrn als Basis.

6.3  Chancen und Risiken für den TU-Planer
Ein TU kann wie in diesem Projekt einen (oder mehrere) 
Planer für eine Zusammenarbeit und ein Angebot anfra-
gen und den Auftrag direkt vergeben. Die Auswahl erfolgt 
aufgrund von positiven Erfahrungen mit Ingenieurbüros in 
anderen Projekten sowie deren Referenzen, insbesondere 
hinsichtlich innovativer und wirtschaftlicher Ausführungs-
lösungen. Für den TU-Planer bietet ein TU-Auftrag die 
grosse Chance, direkt mit einem Unternehmer zusammen-
zuarbeiten, um eine gemeinsame Ausführungslösung zu 

ample, decision-making criteria such as thickness, depth, 
strength and the deformation capacity of the marl strata 
were defined in order to immediately identify the necessity 
for, or the required length of, micropiles.

6.2.3  Construction Optimisation
Given good construction project preparation, rapid adapta-
tion to the encountered rock response is possible. On one 
side, this applies to the selected stabilisation class, and to 
additional measures such as micropiles or updated actions 
for lining design on the other. Thanks to the short decision-
making path between the DBC and the DB designer within 
the room to manoeuvre permitted by the Design-Build 
contract (e.g. within the band of variation provided by the 
 client’s geological forecast), fast reaction times are possible 
in implementing reinforcing measures or in optimisation. 
The administrative burden is also kept low.

For example, the hazard scenarios were updated and the re-
inforcement of the intersections in the main cavern vaults 
adapted to suit the encountered effective rock conditions as 
a result of initial experience during excavation in conjunc-
tion with the geological findings. To achieve this, the exist-
ing, complex 3D FEM analyses were updated with the result 
that reinforcement is only structurally necessary around the 
openings leading to the transverse caverns. This allowed 
reinforcement savings, and it was generally possible to dis-
pense with complex installation and structural measures 
such as special lattice girders and seal-penetrating anchors.

6.2.4  Risks
As long as the project requirements to the final structure 
(end product) continue to be met and the DBC remains 
within the scope of the service contract, the cost savings 
 resulting from optimisation of the construction project 
 benefit the DBC. Conversely, the DBC carries a greater risk 
than in a trad itional project, because he also accepts the 
quantity, cost and deadline risks as part of the contractually 
agreed construction risks, as well as being responsible to the 
client for the technical quality and the design risks. Similar to 
a traditional project, the DBC is responsible for construction 
quality and rectification of any defects and deficiencies.

The DBC carries the component of the ground risk which is 
within the scope of the client’s geological forecast, as docu-
mented in the procurement project of the client . Sufficiently 
close cooperation with the DB designer in the bidding phase 
is important, as well as a clearly formulated Design-Build 
contract based on a detailed, clear and fair client’s geological 
forecast.

6.3  Opportunities and Risks for the Designer
Similar to the procedure adopted in this project, a DBC can 
make collaboration enquiries of a designer (or several), re-
quest a bid and award the contract directly. Selection is 
based on positive experience with consultants in other pro-
jects, as well as their references, in particular in terms of in-
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entwickeln. Dadurch wird der aktuelle Stand der Technik in 
Erfahrung gebracht. Einerseits ist für die beteiligten Inge-
nieure die Projektarbeit an einem TU-Auftrag motivierend, 
da die Planung mehrheitlich geradlinig und mit kurzen 
Entscheidungswegen abläuft. Andererseits ist der Kontakt 
mit der Bauherrschaft und dadurch die Sichtbarkeit des 
Planers eingeschränkt.

Bei einem TU-Auftrag übernimmt der TU die Kostenkalku-
lation. Somit beschränkt sich die Arbeit für den TU-Planer 
auf eine Massenermittlung als Kalkulationsbasis für den 
TU. In der Angebotsphase müssen die kostentreibenden 
Elemente zusammen mit dem TU identifiziert und ausrei-
chend untersucht werden, um spätere Überraschungen 
und damit in der Globale des TU nicht eingerechnete Zu-
satzkosten möglichst zu vermeiden. In einer TU-Konstel-
lation ist der Optimierungsdruck von Seiten des TU sehr 
hoch. Im Vertrag zwischen TU und Planer wurde deshalb 
festgehalten, dass der beauftragte Planer sich zur wirt-
schaftlichen Optimierung des Projekts verpflichtet. Die 
Leistungs- und Verantwortungsabgrenzung zwischen 
TU-Planer und TU ist dabei von zentraler Bedeutung. Auch 
wenn eine Optimierungsidee vom TU stammt, bleibt die 
Planungsverantwortung beim TU-Planer, der somit auch 
«Nein» sagen können muss, sollte ein Optimierungs-
vorschlag «zu weit gehen».

Wie die Leistungen des TU werden auch die Leistungen des 
TU-Planers grösstenteils als Globale entschädigt. Diese Lö-
sung bietet einerseits dem TU-Planer viel Freiheit in Bezug 
auf den Personaleinsatz, fordert andererseits jedoch eine 
 effiziente Arbeitsweise.

7  Schlussfolgerungen
Ein TU-Projekt im Untertagbau kann grosse Vorteile für den 
Markt der Zukunft bieten, der immer kürzere Umsetzungs-
zeiten und wirtschaftlichere Lösungen fordert. Indem viele 
Aspekte dem Know-how und der Erfahrung des TU überlas-
sen werden, sind innovative und unternehmensspezifische 
Lösungen möglich, die zu einer effizienten Planung und Aus-
führung führen.

Infolge der grossen Abhängigkeit, welche der Bauherr vom 
TU hat, kann ein TU-Projekt für den Bauherrn mit dem fal-
schen Partner in einem Fiasko enden. Nur eine sorgfältige 
Ermittlung des am besten geeigneten Partners bringt das 
gewünschte Vertrauen und die erforderlichen Kompeten-
zen, um ein TU-Projekt für alle Beteiligten erfolgreich abzu-
schliessen.

novative and economical construction solutions. For the DB 
designer, a Design-Build contract offers the great opportun-
ity of collaborating directly with a contractor to develop a 
joint construction design. This provides experience of cur-
rent best engineering practice. On one side, project work 
on a Design-Build contract is motivating for the engineers 
involved, because the designing work is generally straight-
forward and involves short decision-making paths. On the 
other hand, contact with the client, and thus the visibility of 
the designer, is limited.

In a Design-Build contract the DBC performs the costing. The 
work of the DB designer is therefore limited to quantity de-
termination as the basis for costing by the DBC. In the bid-
ding phase the cost-driving elements must be identified in 
collaboration with the DBC and be investigated sufficiently 
to prevent subsequent surprises and costs in addition to the 
DBC’s fixed price calculations. The DBC’s optimisation pres-
sure is very high in a design-build project. In the contract 
between the DBC and the DB designer it was therefore stipu-
lated that the contracted designer is obliged to economic-
ally optimise the project. The demarcation of services and 
responsibilities between DB designer and DBC is extremely 
important here. Even if an idea for optimisation originates 
from the DBC, design responsibility remains with the DB de-
signer, meaning that the DB designer must also be allowed 
to say no if an optimisation proposal should go too far.

The services of the DB designer are generally compensated 
at a fixed price, as those of the DBC. This solution offers the 
DB designer a large degree of freedom in terms of man-
power deployment on one side, but demands efficient pro-
cedures on the other.

7  Conclusions
An underground construction Design-Build project can pro-
vide numerous benefits for the market of the future, which is 
constantly demanding faster implementation and more eco-
nomical solutions. By leaving numerous aspects down to the 
know-how and experience of the DBC, innovative and con-
tractor-specific solutions are facilitated, leading to  efficient 
design and construction.

Because the client is to a large extent dependent on the 
DBC, a Design-Build project with the wrong partner can end 
in a fiasco for the client. Only careful identification of the 
most suitable partner delivers the required confidence and 
expertise necessary to successfully complete a Design-Build 
project to the satisfaction of all concerned parties.
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1  Introduction
On 3 March 2009, the Historical Archive of the City of 
 Cologne collapsed into the diaphragm wall construction 
trench of the Waidmarkt track crossover construction (trench 
depth  approx. 28 m) as a result of significant water and soil 
infiltration (Fig.  1). Two people were killed when another 
neighbouring building collapsed. The track crossover con-
struction itself (Figs 2 and 3), which forms part of the north-
south Stadtbahn light rail system in Cologne, is located in 
the inner-city Severinsviertel district between the stations 
at Heumarkt and Severinstrasse. At the time of the incident, 
the diaphragm wall support in the 28 m deep construction 
trench was fully completed, the tunnels were connected to 
the fronts and the top-down excavation was almost entirely 
finished. In the north section, work was already being per-
formed on installing the invert of the construction.

It became clear relatively quickly that the collapse was the 
result of an incident at the Waidmarkt construction trench, 
but it was not immediately apparent how the soil beneath 
the Historical Archive had made its way into the construction 
trench. For a long period, the potential causes of the failure 
were seen as a breakthrough resulting from a ‘vent’ (erosion-
related ground seepage) around the bottom of the dia-
phragm wall or a breakthrough resulting from a flaw in the 
diaphragm wall in the area. The further possibility of classic 
hydraulic ground seepage had been ruled out on the basis 

1  Einleitung
Am 3. März 2009 stürzte das Historische Archiv der Stadt 
Köln infolge eines erheblichen Wasser- und Bodeneintrags 
in die ca. 28 m tiefe Schlitzwandbaugrube des Gleiswech-
selbauwerks Waidmarkt ein (Bild 1). Zwei Menschen starben 
durch den Einsturz eines weiteren Nachbargebäudes. Das 
Gleiswechselbauwerk (Bild  2 und  3) selbst stellt einen Teil 
der Nord-Süd-Stadtbahn der Stadt Köln dar und befindet 
sich im Severinsviertel der Kölner Innenstadt zwischen den 
Haltestellen Heumarkt und Severinstraße. Zum Zeitpunkt 
der Havarie war die Schlitzwandumschließung der 28 m tie-

Jörn Schwarze, Dipl.-Ing., Vorstand Kölner Verkehrs-Betriebe AG, Köln/DE
Ulrich Sieler, Dipl.-Ing., TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH, Grundbauinstitut, Nürnberg/DE 

Die Stadtbahn Köln: Ursachen des Einsturzes
Erkenntnisstand aus Sicht der Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Im Zuge des Baus der Nord-Süd-Stadtbahn in Köln ist das Kölner Stadtarchiv eingestürzt. Als Ursache 
konnte aufgrund indirekter Untersuchungen vor Ort, intensiver Auswertung der Bauunterlagen und 
 letztendlich durch eine Freilegung der Schadensstelle 30 m unter Gelände und 20 m unter dem Grund-
wasserspiegel eine Fehlstelle in der Schlitzwand unterhalb der ehemaligen Baugrubensohle identifiziert 
werden.

Cologne Stadtbahn Light Rail System:  
The Causes of the Collapse
Latest Findings from Kölner Verkehrs-Betriebe AG
During the construction of the north-south Stadtbahn light rail system in Cologne, the Historical Archive 
of the City of Cologne collapsed. Based on indirect inspections performed on site, intensive assessment 
of the construction documents and finally the exposure of the damage location – 30 m below the surface 
and 20 m below the groundwater level – it was possible to identify the cause: a flaw in the diaphragm 
wall beneath the former invert of the construction trench.

1  Aufsicht nach Havarie mit Grundriss Baugrube

   Overhead view following incident with basic layout of 
 construction trench
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fen Baugrube vollständig fertig, die Tunnelröhren waren in 
die Stirnseiten eingebunden und der Aushub in Deckelbau-
weise fast vollständig getätigt. Die Arbeiten zum Einbau der 
Sohle des Bauwerks waren im Norden bereits im Gange.

Relativ schnell war klar, dass der Einsturz Folge einer Havarie 
der Baugrube Waidmarkt war, nicht unmittelbar erkennbar 
war jedoch der Weg, auf dem der Boden unterhalb des Stadt-
archivs in die Baugrube gelangte. Hier standen lange Zeit die 
Versagensmöglichkeiten Durchbruch infolge eines «Schlots» 
(Erosionsgrundbruch) um den Schlitzwandfuss herum sowie 
Durchbruch infolge einer Fehlstelle in der Schlitzwand im 
Raum. Die weitere Möglichkeit eines klassischen hydrau-
lischen Grundbruchs konnte zwischenzeitlich durch die 
umfangreichen geotechnischen Untersuchungen vor Ort 
ausgeschlossen werden. Es war relativ rasch die übereinstim-

of the comprehensive geotechnical inspections performed 
on site. Given the extent of the damage and the import-
ance of the results of the investigation, the experts involved 
agreed relatively quickly that a conclusive explanation of the 
cause of the damage could only be achieved by means of a 
direct visual inspection of the damage location. Following 
discussions, Cologne District Court issued a ruling in 2010 
that compelled the claimants in the independent evidence-
gathering procedure – Kölner Verkehrs-Betriebe AG and the 
City of Cologne – to create an external viewing construction 
trench bordering the track crossover construction in accord-
ance with the preliminary planning of the experts involved 
in the evidence-gathering procedure.

Based on the apparent geometry of the soil that had entered 
the construction trench of the track crossover construction 

Tramway de Cologne :  
les causes de l’effondrement
Connaissances actuelles du point  
de vue de la société « Kölner 
Verkehrs-Betriebe AG »

L’une des causes possibles à la survenue du défaut est que, 
lors de la réalisation d’une lamelle de la paroi moulée, on 
avait essayé d’enlever un bloc de pierre du mur latéral à 
hauteur de la couche en béton prévue. Cela avait entraîné 
une importante quantité de béton périphérique sur la sur-
face de la lamelle arrière. Ce béton périphérique a été claire-
ment identifié lors des recherches. Dans un contexte de 
délais très serrés, une fente plus étroite a été réalisée avec 
un grappin plus étroit lors de la réalisation de la lamelle 
voisine. En raison d’un protocole d’accord béton trompeur, 
le béton minoritaire de cette lamelle n’a pas été reconnu. À 
la fin des travaux de déblai de la fosse de construction, le 
sol s’est effondré.

La metropolitana di Colonia:  
le cause del crollo
Livello delle conoscenze dal punto di 
vista della Kölner Verkehrs-Betriebe AG

Una possibile causa per l’origine dell’imperfezione è iden-
tificabile nel fatto che, per la produzione di una lamina del 
diaframma, è stato tentato di allentare un blocco di pietra 
dalla parete di pietra, circa all’altezza della progettata soletta 
dello scavo di fondazione. Questo ha portato quindi a una 
spiccata presenza di calcestruzzo circolante liberamente nella 
super ficie della lamina successiva. La presenza di questo 
calcestruzzo circolante liberamente è stata in ogni caso iden-
tificata senza dubbio in fase di esplorazione. Sotto una grande 
pressione temporale, nella produzione della lamina adiacente 
è stata scavata solo una fessura più piccola con una benna 
mordente più piccola. A causa di un protocollo di cementa-
zione ingannevole, la carenza di calcestruzzo in questa lamina 
non è stata identificata. Nella fase di scavo finale dello scavo di 
fondazione si è verificato un cedimento del suolo.

2  Mittelabschnitt Los Süd

   Central section of south lot
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and the comprehensive inspections performed prior to the 
creation of the viewing construction trench, the damage 
location was believed to be in the area of slat panel 11 of 
the slurry walldiaphragm wall. The position of this panel is 
highlighted in Fig. 1. It is a single-recessed closing panel with 
a length of 3.40 m, a width of 1.0 m and a depth of approx. 
45 m. Analysed irregularities in the production of panel 11, 
especially in the context of the production of panel 10, jus-
tify the assumption that this represents one reason, if not the 
reason, for the collapse of the Historical Archive.

2  Desired Geometry of Diaphragm Walls
The support of the construction trench was implemented 
using a diaphragm wall featuring a design and dimensions 
that led to varying diaphragm wall thicknesses, especially 
in the corner areas of the track crossover construction, 
and to varying embedding lengths in the Tertiary geology. 
 Panels 10 and 11, which are the focus of attention in relation 
to the damage event, are located in the south-east corner of 
the track crossover construction directly adjacent to the His-
torical Archive of the City of Cologne. In terms of its desired 
geometry, panel 10 is designed as a triple bite panel with a 

mende Auffassung der beteiligten Sachverständigen, dass 
eine letztendliche Klärung der Schadensursache angesichts 
der Höhe des Schadens und der Tragweite der Ergebnisse 
der Erkundung nur durch eine direkte Inaugenscheinnahme 
der Schadensstelle erfolgen könne. Hierzu wurde nach Dis-
kussionen im Jahr 2010 ein Beschluss des Landgerichts Köln 
erlassen, der die Antragsteller im selbstständigen Beweisver-
fahren, die Kölner Verkehrs-Betriebe AG und die Stadt Köln, 
verpflichtete, eine aussenliegende, an das Gleiswechselbau-
werk angrenzende Besichtigungsbaugrube nach der Vorpla-
nung des Sachverständigen im Beweisverfahren zu erstellen.

Nach der augenscheinlichen Geometrie des in die Baugrube 
des GWB eingedrungenen Bodens und den umfangreichen, 
der Erstellung der Besichtigungsbaugrube vorlaufenden Un-
tersuchungen ist die Schadensstelle im Bereich der Lamelle 
11 der Schlitzwand zu suchen. Die Lage dieser Lamelle ist 
in Bild  1 markiert. Es handelt sich hier um eine einstichig 
hergestellte Schliesserlamelle mit einer Länge von 3,40 m, 
einer Breite von 1,0 m und einer Tiefe von ca. 45 m. Analy-
sierte Unregelmässigkeiten bei der Herstellung der Lamelle 
11, insbesondere im Zusammenspiel mit der Herstellung der 
Lamelle 10, lassen die begründete Annahme zu, eine, wenn 
nicht die Begründung für den Einsturz des Stadtarchivs ge-
funden zu haben.

2  Sollgeometrie der Schlitzwände
Ausgeführt wurde die Umschliessung der Baugrube mittels 
einer Schlitzwand, deren Auslegung und Dimensionierung 
zu unterschiedlichen Schlitzwanddicken, insbesondere in 
den Eckbereichen des Gleiswechselbauwerks, und zu unter-
schiedlichen Einbindungslängen in das Tertiär führten. Die 
im Fokus bezüglich des Schadenereignisses stehenden La-
mellen 10 und 11 befinden sich in der südöstlichen Ecke des 
Gleiswechselbauwerks, in direkter Nachbarschaft des Kölner 
Stadtarchivs. Geplant ist die Lamelle 10 bezüglich ihrer Soll-
geometrie als eine dreistichige, 8,60 m breite sowie die La-
melle 11 als 3,4 m breite einstichige Lamelle. Die Lamellen-
länge, berechnet ab GOK, beträgt jeweils ca. 45 m. 

3  Schnitt Bereich Lamelle 11

   Section in the area of panel 11

4  Lamelleneinteilung GWB

   Arrangement of panels in track crossover construction
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5  25.04.2005, Stoss Lamelle 22, Stich 22.03

   25/04/2005, connection of panel 22, recess 22.03
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width of 8.60 m and panel 11 as a single bite panel with a 
width of 3.4 m. Calculated from the top ground surface, the 
panels each measure around 45 m in length. 

Due to their length, they are reinforced with a two-part re-
inforcement cage and embedded in the Tertiary at different 
lengths up to a depth of 2.8 m above sea level. Panels 10 to 
12 are deployed up to a depth of 2.8 m above sea level. The 
production of the overlap of the cage for panel 22 is shown 
here as an example.

The connections of the panels were conceived as flat joints 
that were ultimately designed with a 5 mm thick joint sheet 
in accordance with the geometry shown in Fig. 6.

It is noted at this point that the joint sheet that was actually 
supplied for construction did not correspond to the planned 
design or the drawing provided by the constructing contrac-
tor following the accident. The plan was for a joint construc-
tion of U-profiles with a web thickness of 9 to 14 mm. What 
was actually constructed were 5 mm thick joint sheets as in 
Fig. 6 and Fig. 7.

Fig.  8 shows the installation situation with the overlap be-
tween panel 11 (l = 1.0 m) and panel 12 (l = 1.50 m).

Aufgrund ihrer Länge sind sie mit einem zweigeteilten Korb 
bewehrt und binden in unterschiedlicher Länge in das  Tertiär 
bis zu einer Tiefe von 2,8 m NN ein. Die Lamellen 10 bis 12 
sind bis zu einer Tiefe von 2,8 m NN ausgeführt. Dargestellt 
ist hier exemplarisch die Herstellung der Übergreifung des 
Korbs der Lamelle 22.

Die Stösse der Lamellen wurden als Flachfuge konzipiert, die 
letztendlich mit einem Fugenblech in Dicke von 5 mm ent-
sprechend der in Bild 6 dargestellten Geometrie ausgeführt 
wurde.

Hier sei angemerkt, dass das tatsächlich zur Ausführung 
gekommene Fugenblech nicht der geplanten Ausführung 
und der nach dem Unglück von der bauausführenden 
Firma übergebenen Zeichnung entspricht. Geplant war eine 
 Fugenkonstruktion aus U-Profilen mit einer Stegdicke von 
9 bis 14 mm. Ausgeführt wurden 5 mm dicke Fugenbleche 
nach Bild 6 und Bild 7.

Bild 8 zeigt die Einbausituation mit dem Übergang zwischen 
den Lamellen 11 (l = 1,0 m) und 12 (l = 1,50 m).

Die tatsächlich zur Ausführung gekommene Fugenkonstruk-
tion ist in Bezug auf die Länge der Schlitzwandkonstruktion 
als wenig robust zu bezeichnen und ist mit entsprechender 
Umsicht beim Greifern und Meisseln während der Bauaus-
führung zu behandeln. Dieses profilierte Fugenblech diente 
als Abschalelement der vorlaufenden Lamelle und hätte eine 
Führung zur Reinigung der Fugenfläche mit einem Meissel 
geboten, für dessen Einsatz allerdings jeder Nachweis fehlt. 

3  Unregelmässigkeiten bei der Herstellung  
der Lamelle 11/Lamelle 10

3.1  Herstellfolge 
Da der ursprüngliche Bauablaufplan zur Herstellung der ein-
zelnen Schlitzwände uns nicht vorliegt, sei an dieser Stelle 
nur grundsätzlich angemerkt, dass die tatsächlich am Gleis-
wechselbauwerk ausgeführte Baufolge dazu geführt hat, 
dass die Lamelle 11 als Schliesserlamelle ausgeführt wurde. 
Grundsätzlich ist dies möglich, setzt aber eine erhöhte Sorg-
falt und ggf. veränderte Ausführungsschritte voraus, da eine 
einstichige Lamelle als Schliesserlamelle den Nachteil hat, 
dass Masstoleranzen in der Schlitzlänge praktisch nicht oder 
nur sehr eingeschränkt ausgeglichen werden können. In der 
Regel wird in der Praxis der Bauausführung eine einstichige 
Schliesserlamelle vermieden.

3.2  Aushub der Lamelle 10
Für die Herleitung der Unregelmässigkeiten sei zunächst auf 
Schwierigkeiten bei der Herstellung der Lamelle 10 hinge-
wiesen. Hier tauchten erste Schwierigkeiten bei der Herstel-
lung der Lamelle 10, Stich 10.3, in einer Tiefe von ca. 22,8–
21,8 m NN auf. Nach Zertrümmerung eines Gesteinsblocks 
mittels Meissels konnte der Aushub fortgesetzt und erfolg-
reich zum Abschluss gebracht werden. Im Anschluss wurde 

6  Darstellung Fuge mit Fugenblech «as built»

   Depiction of joint with joint sheet as built
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7  Flachfugenelemente 1000 mm vor dem Einbau

   1,000 mm flat joint element prior to installation
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die Lamelle ohne Auffälligkeiten betoniert. Nicht dokumen-
tiert und erst im Zuge der Freilegung der Schlitzwand von 
aussen festgestellt wurde, dass ein grosser Block in der Fuge 
verblieben war, den man offensichtlich versucht hatte, von 
oben zu umgreifern. Dies ist nicht gelungen. Diese Arbeits-
zone in der Fläche der späteren Lamelle 11 füllte sich selbst-
verständlich bei der Betonage der Lamelle 10 mit Beton und 
bildete ein zumindest für die Mannschaft vor Ort vorher-
sehbares Hindernis für die Herstellung der Lamelle 11. Der 
grundsätzliche zeitliche Ablauf der Herstellung der  Lamelle 
11 ist im Schaubild (Bild 9) dargestellt.

Bei der Herstellung der Lamelle 11 wurde nach dem An-
treffen eines ersten Hindernisses zwischen 38,10 und 
28,85 m NN der Greifer gewechselt. Dieses erste Hindernis 
ist mit grosser Wahrscheinlichkeit auf eine Minderbreite der 

The joint construction that was actually deployed featured 
a low level of robustness with regard to the length of the 
diaphragm wall construction and needed to be handled 
with appropriate caution when using grabs and chisels dur-
ing the construction process. This profiled joint sheet acted 
as a shuttering element for the upstream panel and could 
have acted as a guide for cleaning the joint surface with a 
chisel, although there is no evidence of it being used for this 
purpose. 

3  Irregularities in the Production  
of Panel 11/Panel 10

3.1  Production Sequence 
As we do not have access to the original construction sched-
ule for the production of the individual diaphragm walls, we 
will simply note at this point that the construction sequence 
that was actually implemented for the track crossover con-
struction led to panel 11 being designed as a closing panel. 
This is a viable option in principle, but one that demands 
greater caution and potentially requires certain adjustments 
to the working steps. This is because the disadvantage of 
using a single bite panel as a closing panel is that the dimen-
sional tolerances in the panel length are practically impos-
sible to offset, or can only be offset to a very limited extent. 
In practice, a single closing panel is generally avoided during 
the construction process.

3.2  Excavation of Panel 10
While attempting to identify the source of the irregularities, 
the initial focus was concentrated on the difficulties that 
arose during the production of panel 10. The first problems 
in the production of panel 10, bite 10.3, were experienced 

8  Ausgeführte Fuge 1500 mm/1000 mm

   Completed joint 1,500 mm/1,000 mm
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9  Zeitlicher Ablauf Herstellung Lamelle 11

   Chronology of the production of panel 11
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 Lamelle wegen der Herstelltoleranzen der Nachbarlamel-
len 10 und 12 zurückzuführen. Bei diesem ersten Hindernis 
wurde jedoch  – nach Zeugenaussagen und den Beobach-
tungen im Zuge der Beweisaufnahme inzwischen zweifels-
frei festgestellt – das Fugenblech zwischen Lamelle 10 und 
Lamelle 11 abgerissen. Damit wurde auch die Möglichkeit 
zum Einfädeln eines Meissels in die Führung zerstört.

Ein zweites Hindernis wurde in der Tiefenlage 23,2 bis 22,8 m 
NN angetroffen. Unmittelbar darunter war bei der vorlau-
fenden Herstellung der benachbarten Lamelle 10.3, also an-
grenzend an die Lamelle 11, ein Hindernis in Form eines Ge-
steinsblocks geborgen worden. Genau in dieser Höhenlage 
wurde im Zuge der Beweisaufnahme in der Fuge zwischen 
den  Lamellen 10 und 11 ein Gesteinsblock mit Abmessungen 
von etwa 0,6 m × 0,6 m × 1,0 m angetroffen, der geologisch 
als Trachyt angesprochen wurde. Dieser Gesteinsblock reicht 
nur unwesentlich mit gerader Begrenzung in die Lamelle 10, 
jedoch noch etwa 60 cm in die Fläche der Lamelle 11. Dar-
über, also oberhalb und im Bereich des protokollierten Hin-
dernisses in der Lamelle 10, wurde Umlaufbeton in einer 
Dicke bis 60 cm angetroffen. Auf diesen traf mit grosser Wahr-
scheinlichkeit der Greifer bei der Herstellung der Lamelle 11. 
Jedenfalls wurde in der Lamelle 11 bei 22,8 m NN der  Greifer 
gewechselt. Nunmehr wurde ein Greifer mit einer Breite von 
2,8 m in dem planmässig 3,4 m langen Schlitz eingesetzt. 
Die Höhenkote 22,8 m NN liegt wenig über der geplanten 
Endaushubtiefe der Baugrube, die in diesem Bereich bei etwa 
21,7 m NN geplant war. Mit dem schmalen Greifer wurde die 
noch verbliebene Resttiefe von etwa 20 m Schlitzwand ausge-
hoben, was bis zum späten Freitagnachmittag erfolgte. 

Die in den jeweiligen Tiefen eingesetzten Greifer und die 
während der Baufolge entstandenen Schädigungen an den 
Zähnen und Zahnleisten sind in Bild 10 dargestellt.

Aufgrund des eingesetzten schmalen Greifers ist mit an 
Sicher heit grenzender Wahrscheinlichkeit ein etwa 60 cm 
breiter bodengefüllter Bereich in der Lamelle 11 verblieben. 
Dieser Schlitzwanddefekt erstreckt sich wahrscheinlich bis zur 
planmässigen Endaushubtiefe. An dieser Stelle sei nur ange-
merkt, dass der Defekt aufgrund mangelhaft erstellter Schlitz-
wandprotokolle nicht aufgefunden bzw. bemerkt wurde.

3.3  Einbau des Bewehrungskorbs
Der Einbau des Bewehrungskorbs erfolgte zwischen 6 Uhr 
und 10 Uhr am Samstag, da zu dieser Zeit mit der Betonage 
begonnen wurde. Bekannt geworden sind Manipulationen 
der Umschliessungsbügel, die zum Teil aufgetrennt wurden, 
und der unplanmässige Entfall von Teilen der Schubbeweh-
rung. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben diese Manipu-
lationen keinen Einfluss auf den Schadensverlauf gehabt.

Bei der Analyse der tatsächlich eingebauten Schubbügel, 
deren Kenntnis bzgl. der tatsächlichen Belastbarkeit der 
Schlitzwand von Bedeutung ist, wurde in geöffneten Fens-
tern eine ausserordentlich unruhige und unsystematische 

at a depth of approx. 22.8-21.8 m above sea level. After a 
stone block had been demolished with a chisel, the exca-
vation could be continued and completed successfully. The 
panel was then concreted without any anomalies. There was 
one issue that was not documented and was only identified 
while the diaphragm wall was being exposed from the out-
side: a large block remained present in the joint and there 
appeared to have been an attempt to grab this from above. 
This attempt had been unsuccessful. This working zone in 
the area of what was to become panel 11 was of course 
filled with concrete during the process of concreting panel 
10, forming an obstacle for the production of panel 11 that 
could have been foreseen – at least by the on-site team. The 
basic chronology of the production of panel 11 is shown in 
the diagram (Fig. 9).

During the production of panel 11, the grab was replaced 
after an initial obstacle was encountered between 38.10 
and 28.85 m above sea level. It is highly likely that this ini-
tial obstacle can be traced back to the insufficient width 
of the panel due to the construction tolerances for the 
neighbouring panels 10 and 12. However, this initial ob-
stacle led to the joint sheet between panel 10 and panel 
11 being torn away  – this observation was made in eye-
witness accounts and has been confirmed beyond any 
doubt during the evidence-gathering procedure. This also 
made it impossible for a chisel to be threaded into the 
guide.

A second obstacle was encountered at a depth of 23.2 to 
22.8 m above sea level. An obstacle in the form of a stone 
block was located immediately below this during the 
prior production of the neighbouring panel 10.3, adjacent 
to panel 11. During the evidence-gathering procedure, a 
stone block featuring dimensions of around 0.6 m × 0.6 m × 
1.0 m was encountered at this exact height in the joint be-
tween panels 10 and 11. The block was geologically identi-
fied as trachyte. Although this stone block extended only 
an insignificant amount into panel 10 with a straight edge, 

10  Eingesetzte Greifer und Schäden

    Grabs used and damage caused
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it penetrated around 60 cm into the area of panel 11. As a 
result, concrete that had flown around the joint strip was 
encountered with a thickness of up to 60 cm both above 
and in the area of the recorded obstacle in panel 10. It is 
highly likely that this was struck by the grab during the pro-
duction of panel 11. In any case, the grab was replaced in 
panel 11 at 22.8 m above sea level. From that point on, a 
grab featuring a width of 2.8 m was deployed in the slot 
with a planned length of 3.4 m. The height of 22.8 m above 
sea level was slightly above the planned final excavation 
depth of the construction trench, which was planned at 
around 21.7 m above sea level in this area. The narrow grab 
was used to excavate the remaining depth of around 20 m 
of diaphragm wall in a process that lasted until late on the 
Friday afternoon. 

The grabs used at the various depths and the damage to the 
teeth and the toothed bars that occurred during the con-
struction sequence are shown in Fig. 10.

The narrow grab that was deployed made it a near-certainty 
that a soil-filled area with a width of around 60 cm would 
remain in panel 11. It is likely that this defect in the dia-
phragm wall extended through to the planned final excava-
tion depth. It is merely noted at this point that the defect 
was not identified and/or not noted due to poorly generated 
diaphragm wall reports.

3.3  Installation of the Reinforcement Cage
The reinforcement cage was installed on the Saturday be-
tween 06:00 and 10:00, as the concreting process was begun 
at this time. It is known that there were manipulations of the 
support bars, some of which were separated, and that cer-
tain parts of the thrust force reinforcement were omitted in 
a deviation from the plan. Our current knowledge suggests 
that these manipulations did not influence the damage pro-
gression.

During the analysis of the cage thrust bars that were ac-
tually installed, the knowledge and actual load-bearing 
capacity of which is important in terms of the diaphragm 
wall, the positioning of the thrust bars was noted as being 
particularly unstable and unsystematic in open windows. 
In our opinion, this can be traced back to the construc-
tion team wanting to be certain that the reinforcement 
cage would reach a sufficient final depth. The resid-
ual depth of the vent, caused by the concrete that had 
flowed around the joint strip and extended into the area 
of panel  11, was still 2.80 m and therefore corresponded 
exactly to the width of the reinforcement cage without 
any tolerance. We assume that the cage was released from 
the crane bracket at a suitable height and allowed to fall 
into the slot. The cage was installed around 30 cm south 
of its intended location. This distance corresponds to the 
planned concrete covering at the side. The cage was there-
fore at least nearly in contact with the joint sheet of south 
panel 12.

Lage der Schubbügel festgestellt. Diese ist unseres Erachtens 
darauf zurückzuführen, dass die Baumannschaft sicher sein 
wollte, dass der Bewehrungskorb eine ausreichende Endtiefe 
erreicht. Die aufgrund des in die Fläche der Lamelle 11 ragen-
den Umlaufbetons verbliebene Restbreite des Schlitzes be-
trug noch 2,80 m und entsprach damit genau der Breite des 
Bewehrungskorbs ohne Toleranz. Wir gehen davon aus, dass 
der Korb aus der Kranhalterung in angemessener Höhe aus-
geklinkt und in den Schlitz fallen gelassen wurde. Der Korb ist 
gegenüber seiner Soll-Lage um ca. 30 cm in Richtung Süden 
versetzt eingebaut worden. Dieses Mass entspricht der ge-
planten seitlichen Betonüberdeckung. Der Korb berührte also, 
zumindest fast, das Fugenblech der südlichen Lamelle 12.

11  Erkundete Lage der Schubbügel im Bereich Hindernis

    Location of the thrust bars determined in the area of the obstacle
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3.4  Concreting of the Diaphragm Wall
As mentioned, the concreting of the diaphragm wall was 
performed on the Saturday morning from 10:00. The work-
flow and the very limited time frame that was available 
mean that there are doubts as to whether the suspension 
was properly cleaned. The concreting was completed on 
Saturday 10 September 2005 at around 13:00. As the con-
creting report was not generated properly and there were 
errors made when filling it in, there was a failure to identify 
the insufficient consumption of resources that must have 
resulted from the formation of the diaphragm wall defect 
and the residual material that subsequently remained in 
the joint.

This marked the end of the production of the diaphragm 
walls at Waidmarkt, with the construction team commencing 
its work as planned at the site located at Heumarkt station 
on the north-south Stadtbahn light rail system.

4  Excavation of the Construction Trench  
until the Collapse

4.1  Start of Work
The extraction from the level of the rock bolt production to 
the level 36.00 m above sea level was commenced in No-
vember 2006 for the purpose of constructing the cover. The 
excavation therefore began below groundwater level, with 
the prepared dewatering entering operation on 21 Novem-
ber 2006. The planned excavation depth for the ground slab 
was up to 20 m above sea level. This means that, in the final 
state of the excavation, a free joint height of around 18 m 
was burdened with the groundwater.

Throughout the excavation work, leaks were repeatedly 
identified at various joints on the diaphragm wall. Although 
this is not atypical for diaphragm wall joints, the frequency 
with which this occurred was unusual. Each of the leaks was 
sealed using resources that were practical for the construc-
tion, such as wood shavings, wooden wedges and steel 
plates, or by means of injection grouting using suitable in-
jection agents.

4.2  Dewatering
As described, there were various leaks and irregularities in 
terms of the dewatering during the excavation of the con-
struction trench. Our current knowledge suggests that these 
were not relevant to the damage progression, but we are 
unable to provide a complete overview within the scope 
of this contribution. However, by analysing the manner in 
which the problems were remedied, it was possible to iden-
tify a pattern of action that was followed when removing the 
water that could be collected from the respective excavation 
invert – regardless of how it came to be there. This involved 
the creation of sumps, each featuring a depth of around 
1-2 m. Above the excavation invert, the leaking joints  – or 
the flaws in the diaphragm wall in individual cases  – were 
grouted.

3.4  Betonage der Schlitzwand
Die Betonage der Schlitzwand erfolgte dann, wie erwähnt, 
am Samstagmorgen ab 10 Uhr. Aufgrund des Bauablaufs und 
des sehr begrenzten zur Verfügung stehenden Zeitfensters 
gibt es Zweifel über die fachgerechte Reinigung der Suspen-
sion. Die Betonage war am Samstag, 10. September 2005, 
um etwa 13 Uhr beendet. Aufgrund eines nicht fachgerecht 
ausgeführten und fehlerhaft ausgefüllten Betonierprotokolls 
wurde der Minderverbrauch, der sich aufgrund der Ausbil-
dung des Schlitzwanddefekts und damit des verbliebenen 
Restmaterials in der Fuge ergeben musste, nicht bemerkt.

Damit war die Herstellung der Schlitzwände am Waidmarkt 
beendet und die Baukolonne konnte, wie geplant, ihre 
 Arbeit an der Baustelle der Haltestelle Heumarkt, Nord-Süd-
Stadtbahn, aufnehmen.

4  Aushub der Baugrube bis zum Einsturz
4.1  Beginn der Arbeiten
Im November 2006 begann der Aushub von der Ebene der 
Ankerherstellung auf das Niveau 36,00 m NN zur Ausführung 
des Deckels. Damit begann der Aushub unter den Grund-
wasserspiegel, sodass am 21. November 2006 die vorberei-
tete Wasserhaltung in Betrieb ging. Die Aushubtiefe für die 
Bodenplatte war bis zu 20 m NN vorgesehen. Das bedeutet, 
dass im Endaushubzustand eine freie Fugenhöhe von ca. 
18 m vom Grundwasser belastet wurde.

Während der gesamten Aushubarbeiten sind immer wieder 
Undichtigkeiten an verschiedenen Schlitzwandfugen festge-
stellt worden. Dies ist für Schlitzwandfugen nicht untypisch, 
in dieser Häufigkeit jedoch auffällig. Die undichten Stellen 
wurden jeweils mit baupraktischen Hilfsmitteln wie Holzwol-
le, Holzkeilen, Stahlplatten oder Verpressen mit geeigneten 
Injektionsmitteln verschlossen.

4.2  Wasserhaltung
Wie beschrieben kam es beim Aushub der Baugrube zu ver-
schiedenen Undichtigkeiten und Unregelmässigkeiten bei 
der Wasserhaltung. Sie sind nach aktuellem Kenntnisstand 
bzgl. des Schadenshergangs nicht relevant, eine vollständi-
ge Darstellung ist in diesem Beitrag nicht leistbar. Allerdings 
ergibt sich bei der Analyse der Problembeseitigungen ein 
erkennbares Handlungsmuster im Umgang mit der Besei-
tigung von Wasser, das auf der jeweiligen Aushubsohle, aus 
welchen Gründen auch immer, zu fassen war. Es wurden Pum-
pensümpfe erstellt, deren Tiefe jeweils etwa 1–2 m erreichte. 
Oberhalb der Aushubsohle wurden die undichten Fugen, im 
Einzelfall auch Fehlstellen in der Schlitzwand, verpresst.

4.3  Abläufe am Unglückstag
Die wesentlichen Vorgänge bis zum Schadensereignis spiel-
ten sich vor der Lamelle 11 ab. Genauere Angaben zur Aus-
hubhöhe zu Beginn der Arbeiten am 3. März 2009 und zu der 
am Schadenstag erfolgten Absenkung des Aushubniveaus 
liegen nicht vor. Nach allen uns vorliegenden Informatio-
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nen war die Schlitzwand im Bereich der Lamelle 11 bis zum 
2. März 2009 abends trocken und unauffällig. Um 7 Uhr wur-
den die Aushubarbeiten mit dem Ziel fortgesetzt, ein Fein-
planum im gesamten Block 3 herzustellen. Bereits zu Beginn 
der Schicht wurde von der beauftragten Firma ein Wasser-
zutritt 1–2 m vor der Lamelle 11 festgestellt. 

Nachdem festgelegt worden war, weiterzuarbeiten, verstärk-
te sich der Wasserzutritt gegen 10 Uhr bis 10.30 Uhr. 

Gegen 12.30 Uhr fand dann ein ARGE-interner Termin an der 
Lamelle 11 zur Festlegung von Massnahmen zur Behandlung 
des Wasserzutritts vor der Lamelle 11 statt. Inzwischen war 
um die Wasserlache ein Wall aufgeschüttet worden, damit das 
Wasser nicht unkontrolliert auf das bereits fertiggestellte Roh-
planum nördlich und südlich der Lamelle 11 fliessen konnte. 

Es wurde festgelegt, dass ein Pumpensumpf von einer oder 
zwei Schachtringtiefen ca. 50–100 cm unterhalb der geplan-
ten Aushubsohle hergestellt werden sollte. In diesem Sumpf 
sollte anschliessend eine Pumpe installiert werden, um das 
Wasser entsprechend abzuführen. 

Die Situation vor Ort zum Zeitpunkt der Besprechung ist in 
Bild 12 gezeigt.

Eine Information an den Bauherrn über die Situation und die 
Entwicklung am 3. März 2009 erfolgte nicht.

Nach der Mittagspause der Mitarbeiter der ARGE vor Ort 
begann der Aushub des Pumpensumpfs vor der Lamelle 
11 gegen 13.30 Uhr. Ab ca. 13.40 bis 13.50 Uhr begann die 
Situation nach einigen Baggerschaufeln ausser Kontrolle 
zu geraten, da vermehrt und unkontrollierbar Wasser in die 
Baugrube eindrang. 

Kurz danach wurde die aussichtslose, lebensgefährliche 
 Situation erkannt. Um 13.58 Uhr ging ein erster Notruf bei 
der Feuerwehr ein und um 14.00 Uhr ein zweiter mit der 
 Information, dass das Stadtarchiv eingestürzt sei.

4.3  Processes on the Day of the Accident
The main procedures that were performed in the run-up to 
the damage event took place upstream of panel 11. There is 
no specific information available in terms of the excavation 
height at the start of the work on 3 March 2009 and the low-
ering of the excavation level that took place on the day of 
the damage event. All the information available to us states 
that the diaphragm wall in the area of panel 11 was dry and 
normal until the evening of 2 March 2009. The excavation 
work was resumed at 07:00 with the aim of generating a fine 
subgrade throughout block 3. At the start of the shift, the 
contracted company detected an ingress of water 1-2 m up-
stream of panel 11. 

Once the decision had been taken to continue work, the 
 ingress of water intensified at around 10:00 to 10:30. 

At around 12:30, an internal meeting of the joint venture 
(ARGE) was held at panel 11 to determine the measures for 
dealing with the ingress of water upstream of panel 11. By 
that time, an embankment had been heaped around the 
puddle of water to prevent an uncontrolled flow of water 
onto the previously completed raw subgrade north and 
south of panel 11. 

It was determined that a sump comprising one or two shaft 
ring depths needed to be generated around 50-100 cm be-
neath the planned excavation invert. A pump then needed 
to be installed in this sump in order to discharge the water 
accordingly. 

The situation on site at the time of the discussion is shown 
in Fig. 12.

The client was not informed of the situation or the develop-
ment on 3 March 2009.

Once the employees of the joint venture (ARGE) who were 
on site had finished their lunch break, the excavation of the 
sump upstream of panel 11 began at around 13:30. From 
around 13:40 to 13:50, the situation began to spiral out of 
control after a few bucket loads of earth had been removed 
by the excavator. Increased amounts of water were entering 
the construction trench in an uncontrollable manner. 

This hopeless situation, posing a danger to life, was iden-
tified shortly afterwards. The first emergency call to the 
fire service was made at 13:58, with a second occurring 
at 14:00 to announce that the Historical Archive had col-
lapsed.

5  Results of the Investigation
With complete hydraulic ground seepage being ruled out 
relatively quickly as a cause of the damage, the investiga-
tions addressed two hypotheses. The first hypothesis, which 
was also supported relatively quickly by the results of geo-

12  Wasserzutritte vor Fuge 10/11 am Unglückstag

    Ingress of water upstream of joint 10/11 on the day of the 
 accident
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5  Untersuchungsergebnisse
Nachdem ein vollständiger hydraulischer Grundbruch relativ 
schnell als Schadensursache ausgeschlossen werden konnte, 
erstreckten sich die Untersuchungen auf zwei Hypothesen. 
Die eine Hypothese, relativ rasch auch durch die Ergebnis-
se geophysikalischer Erkundungen gestützt, war ein Durch-
bruch durch eine Fehlstelle in der Schlitzwand. Ebenfalls 
noch diskutiert wird ein Erosionsgrundbruch, der zu einem 
Schlot um die Schlitzwand herum geführt haben könnte. 

Alle aktuell vorliegenden Erkenntnisse weisen auf ein Loch in 
der Schlitzwand hin, in einer Tiefenlage wenig unter der Bau-
grubensohle. Die Entstehung dieser Fehlstelle lässt sich, wie 
dargestellt, sehr gut durch die Probleme bei der Herstellung 
der Schlitzwand erklären. 

Bild 13 zeigt deutlich den Umlaufbeton, an dem der 3,40 m 
breite Greifer nicht vorbeikommen konnte, weshalb in der 
Folge ein 2,80 m breiter Greifer eingesetzt wurde. Dies führte 
wie beschrieben zu dem sich öffnenden Schlitzwanddefekt.

Der in diesem Bild erkennbare Trachytblock war mit gröss-
ter Wahrscheinlichkeit geogenen Ursprungs. Blöcke als Hin-
dernisse waren jedoch im Kölner Quartär in Einzelfällen zu 
erwarten. Unabhängig von dem Trachytblock hat die man-
gelhafte Ausführung der Lamelle 11 durch die ARGE zu der 
Havarie geführt. 
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physical investigations, was a breakthrough via a flaw in the 
diaphragm wall. The other hypothesis still under discussion 
involves erosion-related ground seepage that could have led 
to a chimney in the diaphragm wall. 

All currently available findings point to a hole in the dia-
phragm wall at a depth slightly below the invert of the 
construction trench. As has been shown, the problems that 
arose during the production of the diaphragm wall serve as 
a very good explanation of how this flaw came about. 

Fig.  13 clearly shows the concrete that had flowed into 
the joint strip which the 3.40 m grab could not get past, 
leading to the subsequent usage of a 2.80 m wide grab. 
As described, this led to the opening of the defect in the 
diaphragm wall.

The trachyte block that can be identified in this image was 
most likely of geogenic origin. However, blocks were to be 
expected as obstacles in the Cologne Quaternary in individ-
ual cases. Regardless of the trachyte block, the poor-quality 
construction of panel 11 by the consortium (ARGE) is what 
led to the incident. 

13  Fugenverlauf im Bereich Baugrubensohle

    Alignment of joints in the area of the construction trench
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1  Introduction
The pump-turbine hydroelectric power plant owned by 
 Forces Motrices Hongrin-Léman SA (FMHL) began operating 
in 1971. The main components of this pump-turbine plant 
are: the Lac d’Hongrin reservoir with a capacity of 52 Mm³, 
located at approximately 1,250 m altitude; an 8 km long 
headrace tunnel; a surge drum; a 1.2 km long penstock; and 
the Veytaux 1 underground plant situated at the discharge 
level of 372 m altitude – the level of Lake Geneva. The Vey-
taux 1 plant has four pump turbine sets with a capacity of 
60 MW each, giving a total installed capacity of 240 MW.

The plant’s owner Forces Motrices Hongrin-Léman SA (FMHL) 
decided to increase the capacity of the existing hydroelectric 
development by building a new 240 MW underground plant 
called Veytaux 2 comprising a further two pump turbine sets, 
each with 120 MW capacity. The resulting total installed cap-
acity is 480 MW, of which 420 MW is operational and 60 MW 
acts as a reserve. The Hongrin-Léman development as a 
whole will therefore be able to produce around a billion kWh 
of peak energy annually, almost double its initial production. 

The new plant is made up of the following underground 
works: 
•	 Hydraulic and access tunnels totalling approximately 

1,400 m in length;

1  Introduction
L’aménagement hydroélectrique de pompage-turbinage 
des Forces Motrices Hongrin-Léman SA (FMHL) a été mis 
en service en 1971. Cet aménagement de pompage-turbi-
nage est constitué principalement du lac d’accumulation de 
 l’Hongrin, d’une capacité utile de 52 Mm³ et situé à 1 250 m 
d’altitude environ, d’une galerie d’amenée de 8 km de long, 
d’une cheminée d’équilibre, d’un puits blindé de 1,2 km de 
long et de la centrale souterraine de Veytaux 1 située au 
niveau de la restitution constituée par le lac Léman à 372 m 
d’altitude. La centrale de Veytaux 1 est équipée de quatre 
groupes de pompage-turbinage de puissance unitaire de 
60 MW pour une puissance totale installée de 240 MW.

Les Forces Motrices Hongrin-Léman SA (FMHL), propriétaires de 
l’aménagement, ont décidé d’augmenter la puissance de l’amé-
nagement hydroélectrique existant en réalisant une nouvelle 
centrale souterraine de 240 MW, nommée Veytaux 2, compre-
nant deux groupes de pompage-turbinage de 120 MW. La puis-
sance installée totale est de 480 MW, dont 420 MW en service 
et 60 MW en réserve. L’aménagement hydro-électrique Hon-
grin-Léman peut ainsi produire environ un milliard de kWh de 
pointe par année, soit près du double de la production initiale. 

Le nouvel aménagement se compose des ouvrages souter-
rains suivants : 

Claude Risch, ingénieur civil EPFL, Emch+Berger SA Lausanne, Lausanne/CH
Jean-Michel Burnier, ingénieur civil EPFL, Stucky SA, Lausanne/CH

Le projet Hongrin-Léman plus (FMHL+) 
Une nouvelle centrale hydroélectrique construite  
dans un environnement exigeant
Les Forces Motrices Hongrin-Léman SA (FMHL) ont décidé d’augmenter la puissance de l’aménage-
ment hydroélectrique existant en réalisant une nouvelle centrale souterraine de 240 MW. La construction 
de cette nouvelle centrale a été exécutée dans un environnement très exigeant dû à la proximité de 
l’usine, d’infrastructures existantes, du lac Léman ainsi que de la configuration des lieux, dont il a fallu 
tenir compte lors de la conception des différents ouvrages. L’article passe en revue les principales diffi-
cultés et mesures prises pour la réalisation de ce projet.

The Hongrin-Leman Plus Project (FMHL+)
A New Hydroelectric Plant Built in a Challenging Environment
Forces Motrices Hongrin-Léman SA (FMHL) decided to increase the capacity of the existing hydroelectric 
development by building a new 240 MW underground plant. This new plant was built in an environment 
that was very challenging because it was close to the Veytaux 1 plant, other existing infrastructure, and Lake 
Geneva, and because of the site’s configuration; the various works were planned with all this in mind. The 
present article looks at the main difficulties experienced and measures taken in implementing this project.
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•	 Des galeries d’accès et hydrauliques, pour une longueur 
totale d’environ 1400 m.

•	 Une centrale en caverne, d’une hauteur de 60 m, d’une 
portée de 25 m et d’une longueur de 98 m (volume exca-
vation env. 90 000 m³), avec un fond de fosse situé 30 m 
environ sous le niveau de la nappe fissurale, ce qui a néces-
sité d’importants travaux d’injection. La nouvelle centrale 
est équipée de deux groupes ternaires à vitesse synchrone 
à axe vertical, constitués chacun d’un alternateur-moteur, 
d’une turbine Pelton, d’un coupleur mécanique et d’une 
pompe.

•	 Des conduites en pression (pression hydrostatique 
875  mCE), y compris un piquage sur le puits blindé exis-
tant.

•	 Un circuit hydraulique aval pour le raccordement de la 
nouvelle centrale sur le Léman : canaux de fuite à sur-
face libre d’une longueur totale de 350 m environ ; ces 
 ouvrages ont fait l’objet d’essais sur modèle au LCH-EPFL 
et au VAW-ETHZ.

•	 Une nouvelle cheminée d’équilibre à Sonchaux : un puits 
vertical d’une hauteur de 170 m et de diamètre intérieur 
fini de 7,20 m.

•	 An underground cavern 60 m tall, spanning 25 m in width 
and 98 m in length (volume excavated approx. 90,000 m³), 
with a floor some 30 m below the water table in fissured 
rock, which required major grouting work; two synchron-
ous-speed, vertical-axis ternary groups, each comprising 
an alternator/motor, a Pelton turbine, a mechanical coup-
ler and a pump;

•	 Pressure lines (hydrostatic pressure 875 mCE), including a 
connection to the existing penstock;

•	 A hydraulic tail race circuit to connect the new plant to Lake 
Geneva: open-channel tail races totalling around 350 m 
in length  – this circuit was modelled during tests at the 
 Hydraulic Constructions Laboratory LCH-EPFL and at the La-
boratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology VAW-ETHZ;

•	 A new surge tank at Sonchaux  – a standpipe 170 m high 
with a final inner diameter of 7.20 m.

2  The Local Conditions and Their Impact  
on  Planning the Works

This new plant was built in an environment that was very 
challenging because it was close to the Veytaux 1 plant, 

Das Projekt Hongrin-Léman plus 
(FMHL+) 
Ein neues Wasserkraftwerk unter 
schwierigen Rahmenbedingungen

Die neue Anlage von FMHL, an der Romande Energie SA, 
Alpiq Suisse SA, Groupe E und das städtische Energie versor-
gungsunternehmen von Lausanne beteiligt sind, besteht 
aus Zugangs- und Wasserstollen mit einer Gesamtlänge von 
ca. 1400 m sowie einem Kraftwerk in einer unterirdischen 
Kaverne von 57 m Höhe, 25 m Umfang und 98 m Länge 
(Aushubvolumen ca. 90000 m³). Da sich die Schachtgrube 
etwa 30 m unter dem Grundwasserspiegel des Genfersees 
befindet, waren erhebliche Injektionsarbeiten für die 
Ausschachtung der Grube der Kaverne erforderlich.

Die Integration dieses neuen Kraftwerks in eine bestehen-
de Anlage hat neue Druckrohre (hydrostatischer Druck 
875 mWS) und eine Rohrabzweigung auf dem vorhandenen 
gepanzerten Druckschacht erfordert. Genauso wurde der 
Anschluss des nachgeschalteten Hydraulikkreislaufs an den 
bestehenden Ableitungskanal in Modellversuchen getes-
tet, um die Hydraulikformen zu optimieren. Die Erhöhung 
der Leistung von 240 MW auf 480 MW hat den Bau eines 
neuen Wasserschlosses in Sonchaux erfordert. Es besteht 
aus einem Vertikalschacht von 170 m Höhe und einem 
Innendurchmesser von 7,20 m sowie mehreren Nebenstollen. 
Mit der Planung und Betreuung des Projekts wurde das 
Konsortium GIHLEM beauftragt, das sich aus Stucky SA, 
 EDF-CIH und Emch+Berger SA zusammensetzt.

Il progetto Hongrin-Léman plus 
(FMHL+) 
Una nuova centrale idroelettrica 
 realizzata in un ambiente complesso

Il nuovo impianto della società Forces Motrices Hongrin-
Léman (FMHL), i cui azionisti sono Romande Energie SA, 
Alpiq Suisse SA, Groupe E e Services Industriels di Losanna, 
è composto da gallerie idrauliche e di accesso per una 
 lunghezza totale di circa 1’400 m e da una centrale in caver-
na alta 57 m, con una portata di 25 m e una lunghezza di 
98 m (volume scavo ca. 90’000 m³). Per consentire lo scavo 
della fossa per la caverna, sono stati necessari consistenti 
lavori di consolidamento. Il fondo di fossa, infatti, è situato a 
circa 30 m sotto il livello dell’acquifero fessurato, alimentato 
dal lago Lemano.

L’integrazione della nuova centrale nell’impianto esistente 
ha richiesto nuove condotte forzate (pressione idrostatica 
875 mCE), nonché l’intercettazione del pozzo blindato 
esistente. Inoltre, il collegamento del circuito idraulico a 
valle sul canale di scarico esistente è stato oggetto di test 
su modello per ottimizzare le forme idrauliche. L’intervento 
per portare a 480 MW la potenza installata dell’impianto, 
inizialmente di 240 MW, ha richiesto la costruzione di un 
nuovo pozzo piezometrico a Sonchaux, costituito da varie 
gallerie e da un pozzo verticale, alto 170 m, con un diame-
tro interno finito di 7,2 m. Gli studi e il controllo della realiz-
zazione del progetto sono stati affidati al gruppo GIHLEM, 
composto da Stucky SA, EDF-CIH e Emch+Berger SA.
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existing infrastructure (motorway, route cantonale, SBB 
railway) and Lake Geneva, and because of the site’s topog-
raphy.

The main constraints which had to be considered when 
planning the works were:
•	 Integrating the new works into the existing hydroelectric 

development, by connecting the new plant as a by-pass of 
the existing one, with connections on the headwater side 
to the penstock and on the tailwater side to the existing 
tail race. This was the most unusual feature of the project, 
and had an immediate impact on both the type of hydro-
mechanical equipment chosen and the hydraulic capacity 
of the existing surge drum and tail race, which needed to 
be adapted as a result;

•	 The close proximity of these works to the existing hydro-
electric plant brought constraints relating to limiting shock 
during blasting, and keeping downtime for the existing 
plant to a bare minimum;

•	 The fissures at ground water level fed directly by Lake 
 Geneva, which was around 300 m away from the building 
site for the new plant. All works were situated below the 
level of the Lake (373.4 m above sea level): the lower part 
of the cavern, the hydraulic tail race circuit, and part of the 
hydraulic head race circuit. Injection grouting of the rock 
was therefore required prior to the works, so as to limit 
water ingress both during excavation and after completion 
(of the cavern);

•	 The new plant is situated beneath a rather steep slope. The 
main natural constraints were measured prior to the works, 
and the cavern was oriented on the basis of these;

•	 The close proximity of third-party works, in particular the 
foundations for the Chillon viaduct on the A 9 motorway 
and the Villa Louise, and the route cantonale and SBB rail-
way tracks;

•	 The close proximity of Chillon Castle, a major national tour-
ist attraction.

3  The Type of Equipment Chosen
The most striking feature of this particular project is the 
fact the new plant connects to the existing penstock, 
without the need for the penstock to be adapted: it has 
sufficient hydraulic capacity to accommodate the pre-
dicted increase in flow when the new development is in 
operation. Although no new penstock was required, this 
did impose constraints on the type of hydromechanical 
equipment used, in order to keep below the maximum al-
lowable overpressure for the penstock during some work-
ings (transient hydraulics). 

Thus the choice of hydromechanical equipment was 
 essentially dictated by this criterion, whereas it is usually 
dictated by the criteria of optimising costs, operation and 
maintenance, and the penstock is in turn usually designed 
in relation to the overpressure generated by the equipment 
chosen.

2  Description des conditions locales et de leurs 
incidences sur la conception des ouvrages

La construction de cette nouvelle centrale a dû être exécutée 
dans un environnement très exigeant dû à la proximité de 
l’usine hydroélectrique de Veytaux 1, d’infrastructures exis-
tantes (autoroute, route cantonale, voie CFF), du lac Léman 
ainsi que de la topographie du lieu.

Les principales contraintes dont il a fallu tenir compte lors de 
la conception des ouvrages sont les suivantes :
•	 L’intégration des nouveaux ouvrages dans l’aménage-

ment hydroélectrique existant, en branchant la nouvelle 
centrale en by-pass de l’existante, avec un raccordement 
côté amont sur le puits blindé et côté aval sur le canal 
de fuite existants. Il s’agit ici de la particularité la plus 
marquante du projet, laquelle a eu des conséquences 
directes sur le choix du type des équipements hydromé-
caniques et aussi sur le dimensionnement hydraulique 
de la cheminée d’équilibre et du canal de fuite existants, 
qui ont dû faire l’objet de travaux d’adaptation consé-
quents.

•	 La proximité des ouvrages de la centrale hydroélectrique 
existante lors des travaux, avec des contraintes de limita-
tion d’ébranlements lors des tirs d’abattage et de réduction 
au minimum des arrêts d’exploitation de l’usine existante.

•	 La présence d’une nappe fissurale alimentée directement 
par le lac Léman, situé à environ 300 m de la nouvelle cen-
trale à réaliser. Tous les ouvrages étant positionnés sous le 
niveau du lac (373,4 m.s.m), soit toute la partie basse de 
la caverne ainsi que le circuit hydraulique aval et une par-
tie du circuit hydraulique amont, ont nécessité des injec-
tions d’étanchement préalable du rocher afin de limiter les 
venues d’eau lors de l’excavation et à l’état final (pour la 
caverne).

•	 La nouvelle centrale est implantée sous un versant assez 
pentu. L’orientation de la caverne a été choisie en fonction 
de la direction des contraintes naturelles principales mesu-
rées avant les travaux.

•	 La proximité d’ouvrages de tiers et notamment des fon-
dations du viaduc de Chillon de l’autoroute A 9, de la villa 
Louise ainsi que de la route cantonale et des voies CFF.

•	 Travaux à proximité du château de Chillon, ouvrage touris-
tique d’importance nationale.

3  Choix du type d’équipement
La particularité la plus marquante du projet est le fait que la 
nouvelle centrale est branchée sur le puits blindé existant, 
sans adaptation nécessaire de ce dernier, puisqu’il offrait 
assez de capacité hydraulique pour l’augmentation des 
débits d’exploitation prévus avec le nouvel aménagement. 
Cette opportunité a donc évité la réalisation d’un nouveau 
puits blindé, mais, d’un autre côté, a imposé des contraintes 
sur le choix des équipements hydromécaniques pour per-
mettre de respecter les surpressions maximales admissibles 
sur le puits blindé lors des manœuvres (transitoires hydrau-
liques). 
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As the equipment determined the dimensions of the plant, 
the preliminary studies began with a survey and analysis of 
the possible equipment. The matrix showing the configur-
ations examined, as well as some typical sections showing 
the differences between these, can be found in Table 1 and 
Fig. 1 respectively.

In the end, two 120 MW vertical-axis ternary groups were 
chosen, each comprising an alternator/motor, a Pelton tur-
bine, a mechanical coupler and a five-stage pump. It should 
be noted that in order to prevent any risk of cavitation, the 
pump must be located around 30 m below the level of the 
tail water (in this case Lake Geneva).

Furthermore a ‘free’ pump was chosen: a pump not encased 
in concrete. This arrangement restricts the design because 
it must ensure the forces created by the pump are transmit-
ted to the civil engineering components, but it does mean 
neither installing the pump nor undertaking the civil engin-
eering works depends on the other while they are in pro-
gress. In the long term, the arrangement also separates the 
civil engineering works and the geology from the body of 
the pump and thus prevents them having any impact on it. 
This separation allows some flexibility in operation in terms 
of adjusting the pump’s alignment.

Le choix des équipements hydromécaniques a donc été 
dicté essentiellement par ce critère, alors que d’habitude il 
est dicté par des critères d’optimisation économique ainsi 
que d’exploitation et de maintenance et que le puits blindé 
est ensuite dimensionné par rapport aux surpressions géné-
rées par les équipements retenus.

Les équipements étant déterminants pour les dimensions de 
la centrale, les études de l’avant-projet ont commencé par 
un recensement et une analyse des équipements possibles. 
La matrice des configurations étudiées, ainsi que quelques 
coupes type montrant les différences entre ces solutions, 
sont données dans le tableau 1 et dans la figure 1.

Le choix s’est finalement porté sur deux groupes ternaires de 
120 MW à axe vertical, comportant chacun un alternateur/
moteur, une turbine Pelton, un coupleur mécanique ainsi 
qu’une pompe à 5 étages. A noter que, pour prévenir tout 
risque de cavitation, la pompe doit être située environ 30 m 
sous le niveau du bassin aval constitué par le lac Léman.

A relever également le choix d’une pompe à corps libre, 
c’est-à-dire non enrobé dans du béton. Cet arrangement 
ajoute des contraintes dans la conception pour assurer la 
transmission des efforts de la pompe au génie civil, mais 

Tableau 1   Matrice des choix d’équipements hydromécaniques envisagés

Table 1   Matrix showing the proposed choice of hydromechanical equipment
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il permet d’éviter l’interdépendance entre le montage de 
la pompe et la réalisation du génie civil pendant les tra-
vaux ; sur le long terme, il permet également de séparer 
l’influence éventuelle du génie civil et de la géologie sur le 
corps de pompe. Cette séparation assure également de la 
souplesse en exploitation pour le réglage de l’alignement 
de cette dernière.

A typical cross-section of the plant and the main dimensions 
of the cavern are shown in Fig.  2. The total length of the 
 cavern is approximately 100 m.

4  Orienting the Cavern
The orientation of the cavern was the second major choice 
to be made during the preliminary studies, with two oppos-
ing factors to consider. The first was a geotechnical factor 
relating to the topographical configuration of the site: the 
development is located under a rather steep slope descend-
ing towards Lake Geneva, a natural, asymmetrical constraint. 
Given the large size of the cavern and the particular plans 
to support it, the clear choice appeared to be to orient the 
shortest side of the cavern in the direction of the greatest 
main stresses.

On the other hand, the position and configuration of the 
existing works favoured orienting the new cavern at right 
angles to the existing cavern, and therefore parallel to the 
slope.

In view of the above factors, the decision was made to meas-
ure the initial stresses in the rock mass. Three 50 m deep 
holes were bored from an existing adit: 101 A (vertical), 
101  B (at a 45° angle) and 101 C (at a 45° angle). A total of 

1  Coupes type des différents types d’équipements étudiés

   Typical sections of the various equipment types studied
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2  Coupe transversale de la caverne avec équipements hydro
mécaniques

   Cross section of the cavern, with hydromechanical equipment
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La coupe type de la centrale et les dimensions principales de 
la caverne sont données dans la figure 2. La longueur totale 
de la caverne est d’environ 100 m.

4  Orientation de la caverne
L’orientation de la caverne a été le deuxième choix impor-
tant de l’avant-projet avec deux enjeux contradictoires. Un 
premier d’ordre géotechnique provenant de la configuration 
topographique du site, avec un aménagement situé sous un 
versant assez pentu plongeant en direction du lac Léman, 
ce qui devait se traduire a priori par un état naturel de 
contrainte asymétrique. Au vu des dimensions importantes 
de la caverne et du concept de soutènement envisagé, il ap-
paraissait évident de devoir orienter le plus petit côté de la 
caverne par rapport à la direction de la contrainte principale 
maximale.

D’un autre côté, la position et la configuration des ouvrages 
existants favorisaient une orientation de la caverne perpen-
diculaire à la caverne existante et donc parallèle à la pente 
du versant.

Compte tenu de ces enjeux, il a donc été décidé de réaliser 
des mesures de l’état de contrainte initial dans le massif. 
Trois  forages 101 A (vertical), 101 B (incliné à 45°) et 101 C 
(incliné à 45°) de 50 m de profondeur ont été exécutés à 
partir d’une galerie d’accès existante. Au total, 23 tests d’hy-
drofracturation ont été conduits pour déterminer la pres-
sion induisant l’ouverture de fractures. Ils ont confirmé les 
attentes et mis en évidence une contrainte horizontale prin-
cipale deux fois plus importante dans le sens de la pente du 
versant par rapport à celle agissant en parallèle au versant. 
Le rapport mesuré entre la contrainte horizontale maximale 
et la contrainte verticale est de 1,18.

La grande différence entre les efforts horizontaux mesurés a 
abouti à orienter la longueur de la centrale dans le sens de 
la pente, afin de minimiser les efforts et le soutènement à 
mettre en place, en acceptant les inconvénients liés à cette 
orientation. La disposition générale de l’aménagement est 
donnée dans la figure 3.

5  Soutènement de la caverne
Bien que les conditions géologiques du site soient relative-
ment bien connues grâce aux ouvrages existants, le MO a 
accepté d’investir dans des forages complémentaires afin 
de parfaire les connaissances, ce qui a permis de limiter les 
surprises lors des travaux. La roche en place au niveau de la 
future centrale de Veytaux 2 et des ouvrages attenants est 
constituée de calcaires marneux durs en gros bancs à inter-
calations de calcschistes et de schistes argileux du  BAJOCIEN. 
Les bancs calcaires prédominent largement (80 à 90 %) sur 
les schistes argilo-calcaires (10 % à 20 %) et possèdent une 
épaisseur comprise entre 0,1 et 1 m, exceptionnellement 
1,5 m. 

23 hydraulic fracturing tests were conducted to determine 
the pressure which would cause fractures to open up. These 
tests confirmed expectations and demonstrated a major 
horizontal stress, twice as great in the direction of the slope 
as parallel to the slope. The maximum horizontal stress was 
measured to be 1.18 times the vertical stress.

The major difference between the horizontal stresses meas-
ured led to the conclusion that the plant would be oriented 
lengthways in the direction of the slope. This would minim-
ise the stress and the supporting work required, although it 
was accepted that this orientation was inconvenient in some 
respects. The overall layout of the development is shown in 
Fig. 3.

5  Supporting the Cavern
Although the geological conditions at the site are relatively 
well known due to the existing works, the client agreed to 
invest in additional bores to gain a more complete under-
standing, and this kept surprises to a minimum during the 
new works. The rock where the future Veytaux 2 plant and 
accompanying works were to be implemented was hard, 
marly limestone in wide layers interspersed with calc schist 
and shale from the Bajocian age. The limestone layers are 
much more widespread (80 to 90 %) than the calc schist and 
shale (10 to 20 %), and they are between 0.1 and 1 m thick, 
or 1.5 m in exceptional cases. 

The fracturing in the rock mass is well developed and rela-
tively uniform. Three fracture systems are present here and 
were found in all the underground works already under-
taken, which led to the conclusion that corners might fall off 
during excavations.

The vault for the existing plant was built as a passive vault 
formed of a shotcrete shell and prestressed anchors. As this 
type of support has been tried and tested in the existing 
works, studies were performed to check if this concept could 
be used again in the new development, in particular for the 
roof section. For the lower part of the cavern (floor), the de-

3  Disposition générale de l’aménagement perpendiculaire à la 
pente du versant

   Overall layout of the development, at right angles to the slope
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sign incorporated temporary support formed of rock bolting 
and shotcrete. The long-term stresses are held by the struc-
tural concrete of the plant itself.

The calculations were performed in several stages, with input 
from an expert. Following initial empirical analysis using rec-
ognised methods, the calculations were refined using model 
final components in order to assess the overall stability of 
the cavern and using model discontinuous components to 
assess the localised risk of corners being unstable (see Fig. 4).

The calculations performed allowed the feasibility of a pas-
sive vault to be checked. The support/coating chosen com-
prises a shotcrete shell 30 to 40 cm thick, reinforced with two 
mesh sheets, and the rock mass is reinforced by permanent 
rock bolting (threefold corrosion protection in accordance 
with sia standard 267) 6.5 m in length and 32 mm in diam-
eter. The wire mesh panels are 2 x 2 m.

The rock bolting was installed as the vault was excavated, 
along with an initial layer of shotcrete. The final thickness of 
the shotcrete shell was reached at the end of stage 1 excava-
tion.

The design worked well, although the rock bolting need-
ed local reinforcement due to the geology. Deformation 
was monitored using optical convergence measures (spot 
checks) and extensometers fitted in advance (ongoing 
measures). The actual behaviour of the cavity (see Fig. 5) was 
close to its predicted behaviour.

It should be noted that, in the lower part of the cavern, it was 
difficult to achieve the shapes for excavation where there 
were corners pointing inwards, despite the steps taken to 
excavate at lower height and the rock bolting used on the 
surfaces. In fact, because pressure on the rock mass was re-
leased during excavations, the rock tended to split along the 
cleavage plane on the discontinuous surfaces present.

La fracturation du massif est développée et relativement 
uniforme. Trois systèmes de fractures sont présents et ont 
été mis en évidence dans tous les ouvrages souterrains déjà 
réalisés, ce qui laissait craindre la chute de dièdres lors de 
l’excavation.

La voûte de la centrale existante a été réalisée comme 
voûte passive constituée d’un revêtement en béton pro-
jeté et d’ancrages précontraints. Ce type de soutènement 
ayant donc fait ses preuves pour l’ouvrage existant, des 
études ont été réalisées pour vérifier si ce concept pou-
vait être repris pour le nouvel aménagement, notamment 
pour la calotte ; pour la partie basse de la caverne (fosse), 
le concept prévoit la mise en place d’un soutènement pro-
visoire constitué de clous passifs et de béton projeté. Les 
efforts à long terme sont repris par le béton de structure 
de la centrale.

Les calculs ont été réalisés en plusieurs phases et 
 accompagnés par un expert. Après une première ana-
lyse empirique avec des méthodes reconnues, les 
calculs ont été affinés avec des modèles d’éléments 
finis pour   l’appréciation de la stabilité d’ensemble de 
la  caverne et des  modèles d’éléments discontinus pour 
 apprécier les risques localisés d’instabilités de dièdres 
(voir figure 4).

Les calculs effectués ont permis de vérifier la faisabilité d’une 
voûte passive. Le soutènement/revêtement retenu consiste 
en une coque de béton projeté de 30 à 40 cm d’épaisseur 
armée avec deux nappes de treillis avec renforcement du 
massif avec des clous passifs permanents (triple protec-
tion contre la corrosion selon norme sia 267) de 6,5 m de 
 longueur et de 32 mm de diamètre. La maille du clouage est 
de 2 x 2 m.

Le clouage a été mis en place au fur et à mesure de l’ex-
cavation de la voûte avec application d’une première 
couche de béton projeté. L’épaisseur finale de la coque 
de béton projeté a été réalisée à la fin de l’étape 1 d’exca-
vation.

Le concept a bien fonctionné, même si le clouage a dû 
être localement renforcé pour des raisons géologiques. Les 
déformations ont été contrôlées par des mesures de con-
vergence optiques (mesures ponctuelles) et par des exten-
somètres posés à l’avancement (mesures en continu). Le 
comportement réel de la cavité (voir figure 5) a été proche 
des prévisions.

A noter, pour la partie basse de la caverne, qu’il a été dif-
ficile de maîtriser les formes d’excavation en cas d’angles 
rentrants, malgré les étapes d’excavation de hauteur ré-
duite et le clouage des faces. En effet, suite à la décompres-
sion subie par le massif lors des excavations, le rocher avait 
tendance à se déliter le long des surfaces de discontinuité 
présentes.

4  Modèles de calcul utilisés

   Calculation models used
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6  Pressure Grouting
Fig. 3 shows how close the works are to Lake Geneva, which 
forms the tail water for this development. This close prox-
imity, combined with the fissures in the rock mass, explains 
the water table present at the future development site which 
is directly fed by the lake. According to the geological re-
port, the water table slopes towards the Lake at a gradient 
of 0.5 %. Given that the rock is highly permeable, at around 
k = 10-4 à 5 x10-5 m/s, major water ingress could be expected 
when parts of the works were undertaken located below this 
water table (approx. 373.6 metres above sea level). Those 
parts of the works were: the floor of the cavern, the hydraulic 
tail race circuit, and the head race pumping tunnels.

Protection was undertaken with two aims in mind. The first 
was to reduce ingress so as to create acceptable conditions 
in which to undertake all parts of the works; the second was 
to reduce the rate of residual seepage into the cavern, as 
this must be pumped out from the floor of the plant and up-
wards around 30 m on a permanent basis, both during the 
works and while the plant is operating. 

These twin aims, combined with the need to make the area 
watertight even before excavating, prompted the engineers 
to choose pressure grouting with cement. 

6  Injections d’étanchement
La figure 3 montre la proximité de l’ouvrage par rapport 
au lac Léman constituant le bassin aval de l’aménage-
ment. Cette proximité combinée avec la fissuration du 
massif explique la présence d’une nappe fissurale directe-
ment alimentée par le lac à l’emplacement du futur amé-
nagement. Selon le rapport géologique, la nappe pré-
sente un gradient de 0,5 % en direction du lac. Compte 
tenu de la forte perméabilité du rocher estimée de l’ordre 
de k = 10-4 à 5 x10-5 m/s, de fortes venues d’eau étaient 
à craindre lors de la réalisation des parties d’ouvrage 
situées sous cette nappe (niveau env. 373,6 m.s.m). Les 
parties d’ouvrage concernées sont la fosse de la caverne, 
le circuit hydraulique aval ainsi que les galeries de pom-
page amont.

L’objectif de protection était double. D’une part, il fallait 
réduire les venues afin de créer des conditions accep-
tables pour la réalisation de toutes ces parties d’ouvrage 
et, d’autre part, il fallait en plus réduire le débit d’infiltra-
tion résiduel dans la caverne, puisque celui-ci doit être 
évacué par pompage depuis le fond de la centrale avec 
une hauteur de relevage d’environ 30 m de manière per-
manente pendant les travaux et lors de l’exploitation de 
la centrale. 

5  Graphique du suivi des déformations de la caverne au moyen d’extensomètres

   Graph showing deformation monitored in the cavern using extensometers
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Ce double objectif temporel, avec la contrainte de réaliser 
une étanchéité avant même d’excaver, a incité les ingénieurs 
à choisir des injections d’étanchéité au ciment. 

L’optimum économique a été déterminé à une limitation 
du débit résiduel de l’ouvrage à 10 l/s, ce qui impliquait un 
 objectif de réduction de la perméabilité du rocher entou-
rant la caverne à une valeur jugée réalisable de k = 10-6 m/s. 
La mise en place d’une étanchéité complète de la partie 
 inférieure de la centrale a également été analysée, mais 
jugée économiquement non rentable.

Les injections ont été réalisées en appliquant la méthode 
GIN (Grout Intensity Number) développée par le professeur 
Lombardi. Cette méthode consiste à piloter les injections 
en maintenant constante l’intensité de l’injection, ou autre-
ment dit le produit du volume et de la pression d’injection, 
avec utilisation de coulis stables à base de ciment. Cette 

The economic optimum was determined as limiting the 
residual flow at the works to 10 l/s, which involved an aim 
of reducing the permeability of the rock surrounding the 
cavern to k = 10-6 m/s which was deemed to be achievable. 
The possibility of achieving complete watertightness in 
the lower part of the plant was also analysed, but was not 
deemed economically viable.

The injections were conducted by applying the GIN method 
(Grout Intensity Number) developed by Professor Lombardi. 
This method involves monitoring injections while maintain-
ing a steady pumping rate (in other words the product of the 
volume and the pumping pressure) using stable, cement-
based grout. This method is especially well suited to rock 
masses with fissures, and allows the quantities pumped and 
the spread of the grout into the rock mass to be monitored 
and limited. The GIN parameters used for pressure grouting 
are shown in Fig. 6. 

6  Paramètres GIN utilisés

   GIN parameters used
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7  Schéma d’injection de la centrale

   Diagram of the grout injections for the plant
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méthode est particulièrement bien adaptée à des massifs 
fissurés et permet de limiter et de contrôler les quantités 
injectées et l’extension du coulis d’injection dans le massif. 
Les paramètres GIN utilisés pour l’injection sont donnés dans 
la  figure 6.

Les injections ont été menées en trois phases (primaire, 
 secondaire et ternaire) avec une densification successive des 
 forages de phase en phase. Localement, des phases quater-
naires et quinaires ont été nécessaires. La longueur maximale 
des forages a atteint 55 m. La densité moyenne de la maille 
d’injection atteinte à la phase ternaire était de 2 m. Le but a 
été de traiter une épaisseur de l’ordre de 10 m de rocher tout 
autour de la fosse de la caverne et de créer ainsi une auge la 
plus étanche possible. Le dispositif décrit a nécessité environ 
100 km de forages, dont environ 60 000 m ont été injectés 
pour une quantité de ciment de 2300 t correspondant en 
moyenne à 40 kg/m de forage utile. La phase d’injection de 
la caverne a duré 5 mois avec un travail en 3 postes par jour 
et partiellement du travail continu 7 jours sur 7.

Les schémas d’injection utilisés ainsi que la configuration du 
voile d’injection réalisé pour la caverne sont donnés dans la 
figure 7. Pour les autres parties d’ouvrage (circuits hydrau-
liques amont et aval), les densités de forage étaient simi-
laires, mais avec des forages généralement plus courts, de 
l’ordre de 10 m.

Pressure grouting was conducted in three phases (primary, 
secondary and tertiary) with the boring becoming progres-
sively denser from one phase to the next. Quaternary and 
quin ary phases were required in localised areas. The  maximum 
bore length was 55 m. The average density of the injection 
grid achieved in the tertiary phase was 2 m. The aim was to 
treat a thickness of around 10 m of rock spanning outwards 
in all directions from the floor of the cavern, thus creating the 
most watertight trough possible. The above model required 
100 km of boring, of which some 60,000 m were grouted with 
2,300 t of cement, equivalent to an average of 40 kg/m of op-
erational bore. The grouting phase for the cavern lasted five 
months, with work undertaken at three stations by day, and 
some continuous operation seven days a week.

The location of the grout injections used for the cavern and 
the shape of the injection area created are shown in Fig. 7. 
For the other parts of the works (head and tail race hydraulic 
circuits), the boring densities were similar but the bores were 
generally shorter, at around 10 m.

The grouting needed resources to be made available rela-
tively consistently, and needed monitoring constantly by the 
local construction management to analyse the results of the 
phases already implemented and to establish whether any 
subsequent phases would be required. The local construc-
tion management developed monitoring graphics so they 

8  Suivi et interprétation des résultats des injections

   Monitoring and interpreting the results of the pressure grouting
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Les travaux d’injection ont nécessité la mise en place de 
moyens assez conséquents et un suivi permanent de la part 
de la DLT afin d’analyser les résultats des phases déjà réali-
sées et de définir les éventuelles phases ultérieures encore 
nécessaires. La DLT a développé des graphiques de suivi 
pour suivre en temps réel l’évolution des injections et des 
quantités de coulis absorbées (voir figure 8).

L’efficacité des injections a été contrôlée régulièrement avec 
des essais de perméabilité Lugeon, qui ont montré que 
l’objectif de réduction de la perméabilité du massif rocheux 
mentionné plus haut était atteint. L’atteinte de l’objectif a 

could follow the progress of the injections and the quantities 
of grout absorbed in real time (see Fig. 8).

The effectiveness of the injections was monitored regularly 
using Lugeon permeability tests, which showed that the 
aim stated above of reducing permeability in the rock mass 
had been achieved. Achievement against this aim was also 
checked when the lower part of the cavern was excavated, 
when the residual flow in fact proved slightly lower than ex-
pected (at around 6 l/s).

7  Modifications to the Existing Surge Drum
From the very first hydraulic calculations to check the head 
race hydraulic circuit, it emerged that the existing surge 
drum was not sufficient to absorb the water mass oscillations 
and protect the head race tunnel from overpressure caused 
by certain workings of the hydromechanical equipment.

The existing surge drum therefore needed to be relieved 
using a new vertical tank around 170 m high and 7.2 m in 
final inner diameter, fully reinforced up to 1,285 m above 
sea level, or around 30 m above the maximum dam level, 
to prevent any water ingress into the rock mass during the 
pumping phase (see Fig. 9). The significant fracturing in the 
rock prevented the raise-drill technique being used, and the 
penstock had to be approached in the conventional way as a 
descending counter-excavation.

The new tank is upstream of the existing drum, directly con-
nected to the headrace tunnel, which is also reinforced at this 
point. An adit was also created to provide access to the foot 
of the surge drum. Given the significant fracturing in the rock, 
this adit was fitted with arch supports along its entire length.

8  Proximity of Foundations  
for the Chillon Viaduct

Fig.  3 indicates how close the Chillon viaduct on the A 9 
 motorway is. It also shows the position of two piles for this via-
duct, immediately beside the only available place from which 
to start boring the adit to access the new plant. The position 
of these foundations directly influenced the plans for the adit 
and the design for supporting the trench at the entrance.

The fact that the adit passes close to the piles for the viaduct 
meant the foundations for the piles needed to be monitored 
for deformations and for shocks caused during blasting, 
with very low upper limits being imposed (the limit value of 
6 mm/s was seldom reached, see Fig. 10).

9  Study and Monitoring of Vibrations  
at the Surrounding Infrastructure Produced  
by the Works

When the Veytaux 1 hydroelectric plant was being built in 
the 1960s, work on the motorway was undertaken in par-

9  Réalisation du puits vertical de la cheminée d’équilibre

   Making the standpipe for the surge drum
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également été vérifiée lors de l’excavation de la partie basse 
de la caverne avec un débit résiduel même légèrement plus 
faible que prévu (de l’ordre de 6 l/s).

7  Modifications de la cheminée  
d’équilibre existante

Dès les premiers calculs hydrauliques de vérification du 
circuit hydraulique amont, il s’est avéré que la cheminée 
d’équilibre existante serait insuffisante pour absorber les 
oscillations de masse et protéger la galerie d’amenée des 
surpressions engendrées lors de certaines manœuvres des 
équipements hydromécaniques.

La cheminée d’équilibre existante a donc dû être dédou-
blée avec une nouvelle cheminée verticale d’environ 
170 m de hauteur et 7,2 m de diamètre intérieur fini, en-
tièrement blindée jusqu’à la cote 1 285 m.s.m, soit environ 
30 m au-dessus du niveau maximal du barrage pour pré-
venir toute infiltration d’eau dans le massif lors de phase 
de pompage (voir figure 9). La forte fracturation du rocher 
a empêché l’utilisation de la technique du raise-drill, et le 
puits a dû être excavé de manière classique en attaque 
descendante.

La nouvelle cheminée est située en amont de l’existante et 
raccordée directement à la galerie d’amenée, également 
blindée à cet endroit. De plus, une galerie d’accès au pied 
de la cheminée d’équilibre a été réalisée. Compte tenu de la 
forte fracturation du rocher, la galerie a été cintrée sur toute 
sa longueur.

8  Proximité des fondations du viaduc de Chillon
La position du viaduc de Chillon de l’autoroute A 9 est indi-
quée sur la figure 3. Cette figure montre également la posi-
tion de deux piles de ce viaduc à proximité immédiate de 
l’unique endroit disponible pour amorcer la galerie d’accès à 
la nouvelle centrale. La position de ces fondations a directe-
ment influencé le tracé de la galerie d’accès et le dimension-
nement du soutènement de la fouille du portail.

Le passage de la galerie d’accès à proximité des piles du 
viaduc a nécessité une surveillance des fondations de ces 
dernières tant au niveau des déformations que des ébranle-
ments produits lors des tirs de mines, avec des valeurs  limites 
à respecter très faibles (la valeur d’annonce de 6 mm/s n’a 
été atteinte que de rares fois, voir figure 10).

9  Etude et suivi des vibrations générées lors des 
travaux sur les infrastructures environnantes

Dans les années 1960, lors de la construction de la centrale 
hydroélectrique de Veytaux 1, les travaux de l’autoroute se 
réalisaient en parallèle de l’aménagement des FMHL. En 
2008, lors du début des études du projet FMHL+, l’impact 
des minages d’excavation sur les infrastructures existantes 

allel with this development by FMHL. In 2008 when studies 
for the FMHL+ development began, the impact of the exca-
vation blasting on existing infrastructure was studied well 
in advance, to ensure the project would be a success. Test 
blasts were conducted in a gallery near the Veytaux 1 plant, 
allowing the shocks these generated to be measured at the 
motorway piles and the electromechanical equipment oper-
ating at the Veytaux 1 plant. These tests and measurements 
were followed up by a specialist geology consultancy, and 
in-depth discussions held with the owners of the various 
pieces of infrastructure. This all fed into the monitoring sys-
tem, which was installed and adapted as excavations pro-
gressed. Vibration sensors were installed in the viaduct piles, 
on the carriageway and on the foundations; such sensors 
were also installed on electromechanical equipment in the 
Veytaux 1 plant. These sensors formed a shock monitoring 
network, and were connected to the GSM system so read-
ings could be made available quickly.

After each blast, specialists (engineers and geologists) per-
formed detailed analysis to assess any change in shocks 
and ascertain whether the excavation plan needed to be 
amended. Close to the infrastructure, blast sections were re-
duced from 3 to 1.5 m, and the explosive charges adjusted; 
in the most critical zones, half-section excavations were also 
performed. Fig. 11 below shows where the geophones were 
sited and gives a sample of the shock measurements.

10  Progress on the Works
Works began in 2011 with the excavation of the adits, the 
cavern and the surge tank. Grouting for the plant took 
place from January to late May 2013, and concreting the 
plant started in February 2014, at the end of excavation of 
the cavern floor. The structural works and fitting of electro-
mechanical equipment finished in early 2016, followed by 
test commissioning of the groups. Actual commissioning of 
the groups took place in September and November 2016. 
The opening ceremony for the plant is planned for May 2017.

10  Photo du portail avec les deux fondations des piles du viaduc 
autoroutier lors d’un minage d’excavation de la galerie d’accès 

    Photo of adit entrance during excavation blasting, with two 
pile foundations for the motorway viaduct 
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a été étudié très en amont afin d’assurer la réussite du pro-
jet. Des minages d’essai réalisés dans une galerie située 
près de la centrale de Veytaux 1 ont permis de déterminer 
les ébranlements générés par les minages sur les piliers 
de l’autoroute ainsi que sur les équipements électroméca-
niques en service dans la centrale de Veytaux 1. Ces essais 
et mesures, suivis par un bureau de géologues spécialisés, 
ainsi que les discussions intenses avec les propriétaires des 
différentes infrastructures ont permis de déterminer le sys-
tème de surveillance qui a été installé et adapté au fur et à 
mesure de la progression des excavations. Des capteurs de 
vibration ont été installés dans les piles du viaduc, dans le 
tablier ainsi que sur les fondations ; de même, ces capteurs 
ont été installés sur les équipements électromécaniques de 
la centrale de Veytaux 1. Tous ces capteurs constituaient un 
réseau de surveillance des ébranlements, et grâce à leur 
raccordement au système GSM, les valeurs étaient dispo-
nibles très rapidement.

Après chaque minage, les spécialistes (ingénieurs et géolo-
gues) effectuaient une analyse détaillée pour évaluer la pro-
gression des ébranlements et déterminer s’il fallait modifier 
le schéma d’excavation. A proximité d’infrastructures, les vo-
lées ont dû être réduites de 3 à 1,5 m et les charges d’explosif 
adaptées ; dans les zones les plus critiques, des excavations 
en demi-section ont aussi été réalisées. La figure 11 ci-après 

A total of three downtimes were required to connect the 
new plant to the existing works and to commission the new 
equipment.
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donne l’emplacement des géophones ainsi qu’un exemple 
de mesures d’ébranlement.

10  Déroulement des travaux
Les travaux ont débuté en 2011 par les excavations des gale-
ries d’accès, de la caverne et de la cheminée d’équilibre. Les 
travaux d’injection de la centrale se sont déroulés de janvier 
à fin mai 2013 et les travaux de bétonnage de la centrale ont 
débuté en février 2014, à la fin des excavations de la fosse de 
la caverne. Le gros œuvre et le montage des équipements 
électromécaniques ont été terminés début 2016 et ont été 
suivis par les essais de mise en service des groupes. La mise 
en service industrielle des groupes a eu lieu en septembre et 
novembre 2016. L’inauguration de l’aménagement est pré-
vue en mai 2017.

Au total, trois arrêts d’exploitation ont été nécessaires pour 
raccorder la nouvelle centrale sur les ouvrages existants et 
pour la mise en service des nouveaux équipements.
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The SR 99 bored tunnel alignment runs along a complex, 
highly variable geological environment, comprised of a het-
erogeneous mixture of glacial and non-glacial or interglacial 
deposits below the water table. These soils feature clays, silts, 
sands, gravels, cobbles and boulders along the geotechnical 
profile. 

Based on the geotechnical information provided in the GBR 
(geotechnical baseline report) and summarised above, an 
EPB machine was clearly the most highly recommended 
 solution to excavate these anticipated soils as well as to 
 operate in mixed face (mixed soils) conditions. 

The tunnel is 2.825 m long and runs entirely below the 
city along a south–north alignment. In order to minimise 
the ramps at the portal structures, shallow cover at these 
areas was a must for the design. Due to the extraordin-
ary size of the TBM, a very detailed analysis of ground 
treatments and preventive protections at the launch por-
tal were developed. Also, a careful monitoring plan and 
 settlement analysis were performed in order to control 
the impact on buildings and other structures along the 
alignment.

Considering the minimal overburden of 4 m at the launch 
portal as well as the poor, unconsolidated residual soils 
 encountered at the beginning of the tunnel, the ground 
improvement included three safe havens, an anti-buoyancy 
concrete slab, tangent pile walls and massive jet grouting 
treatment to improve the tunnel crown for the first 442 m 
of tunnel. 

The purposes of these treatments were the following:
•	 To avoid buoyancy: jet grouting and a concrete slab 1.5 m 

thick 
•	 To protect the existing viaduct: tangent piles on side walls 
•	 To protect other structures: jet grouting and micro-piles as 

barriers 
•	 To allow cutterhead inspection: safe havens

1  Introduction 
On 28 February 2001, the Nisqually earthquake shook the 
city of Seattle with a magnitude of 6.8 on the Richter scale. 
The existing SR 99 AWV, which runs along the Seattle shore-
line, was severely damaged. From the three alternatives  – 
repairing the viaduct, building a cut and cover tunnel, or 
building a bored tunnel  – the bored tunnel was selected 
to replace it. This solution has allowed the building of new 
infrastructure while the viaduct continues to operate after 
some remedial works were implemented. 

The Japanese manufacturer Hitachi Zosen built an EPB 
(earth pressure balance) machine 17.48 m in diameter fitted 
with proven technologies able to deal with the difficult geol-
ogy expected along the alignment. The tunnel lining with 
precast tunnel lining segments, 9 + 1 universal shape, has 
the following dimensions:
•	 Outer diameter: 17.07 m
•	 Inner diameter: 15.85 m
•	 Segment length: 1.98 m
•	 Segment thickness: 0.61 m

Enrique Fernandez, tunnelling technical director, Dragados, Madrid/ES
Francisco Gonzalez, Seattle project manager, Dragados/USA
Roger Escoda, construction manager, Dragados/USA

Lessons from the Alaskan Way Tunnel 
Seattle’s New Shoreline
The 2001 Nisqually earthquake caused damage to the Alaskan Way Viaduct (AWV) in Seattle. A bored 
tunnel was the solution to replace it and the largest TBM (tunnel boring machine) ever built was manu-
factured in Japan for the task. Shallow cover, non-cohesive soils and numerous buildings and viaduct 
foundations were, among others, the challenges to overcome in order to dramatically change the city’s 
shoreline for the citizens’ benefit.

1  Tunnel design
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This improved area has also been the training zone for secur-
ing the crossing under critical structures. Extremely careful 
EPB operation is required in general in urban tunnels under 
poor ground conditions, but in the present case, the opera-
tion was enhanced by its size.

2  Cutterhead
The usual way to inspect and replace the cutting tools in 
an EPB machine is the so-called hyperbaric intervention. 
These interventions are tough operations that work against 
productive time and increase the risk of local ground insta-
bility. With the aim of minimising the hyperbaric interven-
tions, the cutterhead arms are accessible at atmospheric 
pressure allowing the replacement of the tools located 
along the arms.

The free-air intervention system is the most innovative solu-
tion in western tunnels despite it has being applied in Japan 
for more than 15 years. To replace the cutting tools, the tool 
is retracted in order to isolate it from the ground pressure 
by rotating the closure device. After draining the benton-
ite remaining inside the tool container, the tool can be re-
moved from the back and replaced. Not all the cutting tools 

are  accessible in atmospheric pressure: rather, only the ones 
located at the centre of the spokes, which represent 25 % of 
the total number. Despite this number not being very high, 
it is enough for operation as sacrificing replaceable tools 
 prevents the wear of the other non-accessible tools. The 
procedure has shown its effectiveness in Seattle where the 
operation pressure has been higher than 4 bar at the spring 
line for a significant length of the tunnel and where hyper-
baric interventions could generate substantial delays to the 
excavation progress.

3  Ribbon Screw Conveyor
Another relevant feature of the Seattle TBM is the ribbon 
screw. The multistage screw conveyor is able to work at a 
pressure of 7 bar and an advance speed of 80 mm/min. Its 
maximum performance is 1,690 m3/h and it is able to cope 
with high pressures of up to 10 bar at a moderate TBM 
 advance rate by opening and closing its multiple guillotine 
gates. The ribbon screw type was envisaged to be able to 
handle the presence of boulders, which were described on 
the GBR, up to 920 mm in size during the excavation. It is 
a fact that ribbon type conveyors do not allow the control 
of the muck material extracted as easily as the shaft screw 

Les enseignements  
de l’Alaskan Way Tunnel 
Le nouveau visage du littoral 
de Seattle

Trois alternatives ont été étudiées pour remplacer le 
viaduc endommagé. Parmi celles-ci : réparation du via-
duc, construction d’un tunnel en tranchée couverte ou 
construction d’un tunnel foré. C’est l’option du tunnel foré 
qui a été retenue. Suite à cette décision, un concept de 
forage unique de grand diamètre a été élaboré. Le creuse-
ment d’un tunnel de 17,5 m dans des sols non cohésifs 
avec des couvertures allant de 0,25 Ø au portail à 4 Ø dans 
la section la plus profonde, au-dessous des fondations de 
l’ouvrage, et traversant le viaduc doté d’une couverture 
de 1 Ø, impliquait la mise en œuvre de technologies inno-
vantes ainsi que de méthodes de travail qui permettent de 
construire le tunnel sans affecter ces structures.

Le lezioni tratte  
dalla galleria «Alaskan Way» 
La nuova linea costiera di Seattle

Per sostituire il viadotto danneggiato sono state analizzate 
tre alternative. Le opzioni erano rappresentate dalla ripara-
zione del viadotto, dalla costruzione di una galleria artifi-
ciale e dallo scavo di una galleria naturale – si è optato per 
lo scavo meccanizzato di una galleria in sostituzione del 
viadotto e si è quindi sviluppato il concetto di un grande 
foro unico. Lo scavo di una galleria di 17,5 m in un terreno 
non coesivo – con coperture da 0,25 D in corrispondenza 
del portale a 4 D nella porzione più profonda sotto le fon-
dazioni della costruzione – e l’attraversamento del viadot-
to con copertura 1 D hanno richiesto l’uso di tecnologie e 
procedure di lavoro innovative, che hanno fatto sì che la 
costruzione della galleria avesse successo senza intaccare 
dette strutture.

Erkenntnisse aus dem Bau des Alaskan Way Tunnel 
Seattles neue Uferlinie

Für den Ersatz des beschädigten Viadukts wurden drei Alternativen untersucht: die Instandsetzung des Viadukts, der Bau 
eines Tunnels in offener Bauweise und die Errichtung eines gebohrten Tunnels. Letztere Alternative wurde als Ersatz für den 
Viadukt beschlossen und ein Konzept für einen grossen, einröhrigen Tunnel wurde entwickelt. Die Bohrung eines 17,5 m 
Tunnels in lockerem Grund mit einer Überdeckung von 0,25 D am Portal bis hin zu 4 D an der tiefsten Stelle unterhalb der 
Baufundamente sowie die Durchquerung des Viadukts mit einer Überdeckung von 1 D erforderten den Einsatz innovativer 
Techniken. Diese ermöglichten den Tunnelbau, ohne diese Strukturen zu beschädigen.
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4  Surface Settlement Analysis 
The immediate settlement caused by tunnelling is usu-
ally characterised by “volume loss”, VL, which is the vol-
ume of the surface settlement trough per unit length, VS, 
expressed as a percentage of the theoretical excavated 
volume of the tunnel (per unit length), A. The expression 
relating VS and VL is

Vl (%) =  
VS

  

                       
A

 allows, but the indicated presence of boulders in the con-
tract documents recommended its use.

At the time of writing this paper, 2,080 m of tunnel have 
been excavated (73.6 %) and the ribbon screw has proved 
its efficiency, and a peak production of fourteen rings (28 m) 
in 24 hours have been achieved. The very careful control of 
ground conditioning is required in order to avoid clogging 
inside the large cutterhead chamber but also to limit the 
flow rate through this ribbon screw conveyor.

2  Geology

3  Ground treatments in the launch area
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gap along the shield perimeter. This technique allows the 
settlements to be reduced dramatically, because the great-
est part of the tunnelling-induced settlement develops 
along the length of the shield. For a shield gap of 3 cm in a 
17.5 m TBM and assuming that the settlement affects only 
the upper 120° of the tunnel crown, the VL obtained without 
injecting is already 0.2 % – almost half of the VL allowed by 
contract. That’s why the injection of bentonite at this stage 
is so important.

Despite the efforts made to minimise settlement on top of 
the shield, in the poorest non-cohesive soils the extens om-
eters have shown settlement in the range of 12.5 to 25 mm 
on some anchors located 1.5 m above the tunnel crown but 

where A is the area of the excavated section of the tunnel. 
In our case, the Washington State Department of Transpor-
tation (WSDOT) specified VL = 0.5 %, which is valid for the 
entire alignment. After the project award and for design 
purposes, an effort was made to accurately determine this 
important parameter. The volume loss causing settlement 
at the surface level is due to the development of a series 
of mechanisms which appear during the construction of a 
 tunnel using an EPB. 

The excavation of a tunnel using EPB is based on the equi-
librium established at the tunnel face between earth and 
water pressure and the pressure exerted by the ground 
contained in the mixing chamber. The pressure exerted 
by the EPB shield must be controlled and depends on the 
rotation speed of the cutterhead, the force applied by the 
thrust  cylinders, the penetration, the speed of extraction of 
excavated material through the screw conveyor and its level 
of fluidity, and the injection pressure of the bulking fluids 
(foam and polymers) that are provided to fill the voids be-
tween soil particles. 

The settlement along the shield, V2, is due to the gap exist-
ing between the ground and the shield. Some manufactur-
ers used to design cone-shaped shields and others have a 
cylinder shape, but they always have a gap proportional to 
the size of the cutterhead. Through injection ports distrib-
uted radially around the shield and at two different stations 
(one just behind the cutterhead and the other behind the 
articulation zone), bentonite is pumped in order to fill this 

4  Hollow arm to access and replace cutting tools in atmospheric 
pressure

5  Ribbon screw
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almost none on the ones located 6 m (20 feet) below the 
surface. These anchors usually return to their previous state 
once the tail grout has been made at the required pressure. 
The methodology applied has been effective in preventing 
settlement and has allowed for the minimisation of ground 
treatments under critical structures.

Settlement at the tail, V3, occurs due to the gap (tail void) 
between the outer diameter of the lining and the surround-
ing soil, starting at the tail of the EPB. This gap is filled with a 
two-component mix from the tail of the EPB. The quality of 
the two-component product, the volume and the pressure 
applied for this injection have prevented additional settle-
ment and, as indicated above, have returned the ground to 
the values before the tunnel operation.

The settlement caused by lining deflection, V4, is relatively 
small  – almost negligible  – and is due to the soil loads 
 applied on the segment lining and long-term effects caused 
by ground consolidation.

The total vertical settlement of tunnel at surface level, VL, can 
be expressed as

VL = V1 + V2 + V3 + V4

Note that the greatest portion of settlement is attributed to 
V2 (along the shield) and V3 (at the tail). Generally, accepted 
values are 10 to 20 % of settlement taking place at the face of 
the tunnel and beyond (V1), 40 to 50 % along the shield (V2) 
and 30 to 50 % at the tail (V3 + V4).

5  Crossing below the Viaduct
The poor structural conditions of the viaduct forced the 
contractor to exercise extreme caution while operating the 
TBM along this stretch of the tunnel drive. Pile footings were 
5 m above the tunnel crown. Micro-pile barriers were as 
close as 1.5 m to the TBM perimeter. Isotropic ground was 
not expected through the tunnel face. Ravelling sands and 
silts were present above and within the TBM face. Till, till-
like  deposits, layers of clay and boulders were likely to be 
encountered on this constantly saturated soil. Fig.  7 is the 
geologic profile below the viaduct and shows the location of 
the viaduct footings (bents) in relation to the tunnel.

Every single footing was therefore a challenge and minor 
ground loss could potentially induce some differential settle-
ment that might compromise the viaduct’s structural stability. 

Three different calculations were made to determine the tar-
get face pressure, and the more conservative was chosen. 
Keeping the TBM cutting chamber full of muck at all times 
was paramount and, as such, two motorised 8 in. purge lines 
were fitted to the TBM bulkhead during the Safe Haven 3 
stoppage. A polymer-bentonite pressure-driven system was 
ready to continuously inject viscous fluid into the TBM over-
cut. This gap backfill and, much more importantly, the grout 
backfill around the concrete rings were injected following 
pressure criteria, rather than theoretical volume. Secondary 
grouting was feasible should the theoretical minimum vol-
ume not have been achieved and was performed system-
atically every other ring as a precautionary measure and 
backup.

6  Settlement caused by excavation using an EPB machine
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Some features were added to the TBM cabin display to help 
the operation. For example, a screen showing the face pres-
sure distribution from top to bottom to allow the crew to 
visualise and maintain linear, therefore hydrostatic, pressure 
throughout the height of the chamber, preventing any air 
bubbles from forming in the upper section. Similarly, on the 
operator displays different screens were added to provide 
and visualise “real-time” measurements of the material ex-
cavated in comparison with the theoretical values. Should 
the deviation be higher than 1 %, a red alarm would pop up 
on the cabin screens, alerting of potential over-excavation. 
Additionally, weight and volume reconciliation were under-
taken twice per ring. 

In summary, the EPB mode was controlled and monitored by
•	 Face pressure control: by keeping the chamber full of 

muck; plotted pressure lines on the screens and purge 
valves values

•	 Shield pressure control: by continuously injecting a pres-
surised, viscous bentonite-polymer fluid

•	 Weight reconciliation: by fitting real-time weight com-
parison screens and sampling the excavated material to 
perform weight and volume reconciliation twice per ring

•	 Tail backfill: by injecting bi-component grout follow-
ing pressure criteria and secondary grouting as a backup 
measure

•	 Briefing the crews: by providing bespoke training on the 
risks being faced and the tools in place to mitigate those 
risks for the whole mining crew

On 29 April 2016, the challenge started. This industry knows 
that continuous operation is considered good practice in 

order to mitigate settlement, and an agreement was made 
to operate in 24/7 tunnelling conditions under the AWV. 
 Traffic was suspended by WSDOT as a precaution and it was 
envisaged to resume by 15 May.

On 11 May, the more critical section had been completed 
and vehicle traffic did resume. 123 m had been successfully 
tunnelled in 12 days, with an average of 10.25 m (5.2 rings) 
a day.

6  Analysis of the Ground Settlement Results 
The information obtained from the monitoring instruments 
was compared with the EPB control readings (face, shield 
and tail pressures) during construction. The plan view below 
shows the crossing layout. 

7  Tunnel under the viaduct footings (bents)

8  Crossing plan view
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in the two adjacent columns, resulted in a 12.7 to 15.2 mm 
differential for each of these pairs. 

These numbers didn’t allow any room for error. In the next 
tables, the tunnelling-induced settlement is shown for 
both the expected and the actual cases in the three critical 
bents – 95, 96 and 97. The numbers shown as “expected” in 
the table, and are the limits that our designer and the owner 
considered “upper limits” to safely reopen the viaduct.

None of the columns settled the expected inch; rather, all 
of them heaved 4 to 5 mm. On the same note, differential 
settle ments, expected in the 13 mm region, were actually in 
the 2 mm range.

The light-green series in Fig. 9 corresponds to Bent 97 West, 
showing a heave of approximately 4.3 mm (0.17 in.). The 
displacement occurred while the TBM advanced under the 
bent. The injection through the shield caused a response 
similar to compensation grouting, with upwards displace-
ment on the surrounding ground that was transmitted to 
the structure to be protected.

The heave induced in Bent 97 West suggests not only an 
effective “passive” control of ground displacement through 
face pressure, shield bentonite injection and two-compo-
nent grouting at the tail to fill the corresponding gaps, but 
the ability to actively induce displacement on the ground 
through pressured injections, similar to what compensation 
grouting would provide.

The displacement induced in the viaduct during the cross-
ing is one order of magnitude lower than design predictions. 
The chamber full of pressurised muck, the bentonite-poly-
mer pressurised overcut and the pressurised grout/tail gap 
injection did the work. 

The WSDOT Technical Requirements (TR) called for a max-
imum of 25.4 mm transverse and 12.7 mm longitudinal 
differential settlement in the bents. The structure was par-
tially strengthened and ground improvement in the form 
of micro-pile barriers was put in place prior to tunnelling. 
Phased FEA models were carried out taking the historic-
al settlement the structure incurred during the last years 
into consideration, and the potentially induced settlement 
from the tunnel assumed a 0.2 % ground loss. With those 
outputs, the actual structure was then checked, and it was 
considered that if the tunnelling settlement was within the 
predicted values, the viaduct would continue being opera-
tive.

Rather than a generic ground loss number, the FEA held us to 
an extremely small differential settlement between  adjacent 
columns. The oblique tunnel–viaduct crossing made the 
 operation even more challenging.

The automated and manual survey data installed in the 
bents provided real-time data which were collected and ana-
lysed. In the ground itself, the extensometers and inclinom-
eters were providing accurate readings in real time as well.

It should be noted that several events caused displacement 
in the area before the TBM excavation (such as deferred dis-
placement caused by the 2001 earthquake). In bents with 
previous movements, those are in general significantly 
higher than the TBM-induced displacement. Because of the 
earthquake damage to each of the bents and the historical 
settlement in the area, bents 95, 96 and 97 were the most 
critical. 

Tunnel-induced vertical settlement had been assessed at ap-
proximately 25.4 mm in some of the columns of these bents 
(FEA models), which, combined with the induced settlement 

Table 1 Absolute and relative movements, transverse direction

Table 2 Absolute and relative movements, longitudinal direction

(mm) Bent 95 Bent 96 Bent 97

95E Differential 95W 96E Differential 96W 97E Differential 97W

Expected –22.4 –16.05 –6.35 –22.9 –12.99 –9.91 –9.65 13.95 –23.6

Actual 5.59 1.02 4.57 4.06 –1.53 5.59 4.06 –0.51 4.57

(mm) Bent 95/96E Bent 96/97E

95E Differential 95W 96E Differential 96W

Expected –22.4 0.5 –22.9 –22.9 –13.25 –9.65

Actual 5.59 1.53 4.06 4.06 0.00 4.06

(mm)
Bent 95/96W Bent 96/97W

95E Differential 95W 96E Differential 96W

Expected –6.35 3.56 –9.91 –9.91 13.69 –23.6

Actual 4.57 –1.02 5.59 5.59 1.02 4.57
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be breathable in the area, which will serve as a base for a 
sustainable growth.

The Alaskan Way Viaduct Replacement Program has pro-
vided technical solutions and rational working modes which 
were applied in this tunnel. The large pressurised TBMs are 
the perfect tools for the construction of new urban tunnels 
in poor ground conditions and non-cohesive soils in a safe 
and fast way. Social demand for urban underground infra-
structures can be solved by bored tunnels and the technol-
ogy to be applied can be selected from a wide range of non-
disruptive technical solutions in accordance with the ground 
conditions and the local circumstances.

7  Seattle’s New Shoreline
In the past, TBMs were limited in size and consequently not 
able to dig the large tunnels required to accommodate the re-
quired envelopes in urban tunnels. Now the current technol-
ogy – with the SR 99 tunnel as the perfect sample – is ready 
to provide a tailored tunnel in accordance with the city needs. 

Once the tunnel is completed, the viaduct will be demol-
ished and new green areas will be implemented along the 
city’s shoreline. Citizens and visitors will have a new space to 
rest, walk and relax. Pollution from exhaust gases, noise and 
visual of the thousands of vehicles that actually travel along 
the shore daily will be eliminated and a much cleaner air will 

9  Displacement on viaduct’s bents
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includes the most challenging infrastructure of the entire 
project represented by the Caltanissetta tunnels, which were 
excavated by an EPB (earth pressure balance shield) TBM 
with a diameter of 15.08 m named “Barbara”. The highway 
passes under the urbanised area of Caltanissetta city. Each 
of the tunnels has an average length of about 3.9 km, with a 
maximum overburden of 120 m (Figs 1 and 2).

The overall approach to the tunnel realisation required a 
big design effort since the beginning of the project. Many 

1  Project Overview
The Caltanissetta tunnel project is part of the works for the 
renovation and the upgrading of the SS640 Caltanissetta–
Agrigento (Sicily, Italy) route. The renovation project of the 
SS640 started from Porto Empedocle (AG) to the intersec-
tion with the motorway A 19 Catania–Palermo and includes 
upgrading about 62 km of existing highway in Sicily. The 
overall project consists of two major sections (two contracts, 
both carried out by joint ventures headed by C.M.C.), where 
the second major section (works started in October 2012) 

Roberto Leonardi, M.Eng. Mine Engineer, C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, IT
Pier Francesco Paglini, M.Eng. Civil Engineer, C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, IT
Francesco Barra, M.Eng. Civil Engineer, C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, IT
Alberto Antonelli, PhD, Civil Engineer, ACS Ingegneri, IT

The Caltanissetta Twin Tunnels in Sicily
The Challenges of Design and Excavation with a 15.08 m Diameter  
EPB TBM in Hard Geological and Hydrogeological Conditions
The Caltanissetta twin tunnels are the main installation of the second section of the SS640 highway 
 renovation project. The tunnels’ excavation, the alignment of which passed under the urbanised area 
of Caltanissetta, has been carried out by means of a 15.08 m diameter EPB in a difficult geological 
 context. The overall approach to the tunnels’ realisation has required a big design effort since the first 
steps of the project.

1  Overview of the SS640 renovation project
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 aspects like structural and geotechnical conditions, the 
monitoring of the area and effects induced by settlement 
needed careful investigation.

The challenge to carry out the project continued during the 
excavation phase because of the management and the fol-
low-up up of the EPB advancing parameters, the monitoring 
system for the segmental lining and the management of the 
massive water inflow in several sections of the tunnels when 
boring through limestone.

2  Geological and Hydrogeological Conditions
The Caltanissetta tunnels are located in very complex and 
chaotic conditions from both a geological and hydrogeo-
logical point of view. The ground excavated through is char-

acterised by various tectonic structures and heavily squeez-
ing ground with high hydraulic loads.

The Terravecchia formation (TRVB  – clay and marl clay) 
 represents the lower part of the stratigraphic sequence pres-
ent along the tunnels’ alignment.

The excavation meets a succession of the Trubi (TRB  – 
a   Sicilian formation characterised by clay and marl) and 
the  Terravecchia formation for almost 90 % of the tunnels’ 
length, with the presence of several fault/shear zones.

Since the early project phases, the geotechnical and geo-
mechanic profile of the tunnels showed a very critical 200 m 
long section characterised by gravel-like limestone (laminat-
ed) (GTL1) with a highly fractured matrix and consequently a 

Les tunnels jumeaux  
de Caltanissetta, en Sicile 
Défis posés par la conception  
et les travaux d’excavation  
au moyen d’un tunnelier EPB  
dans un contexte géologique  
et hydrogéologique difficile

La rénovation de la deuxième section de la route natio-
nale SS640 est un projet de l’ANAS (Autorité publique 
italienne de gestion des autoroutes), attribué en 2010 
à l’entreprise CMC de Ravenna par le biais des  sociétés 
Empedocle et Empedocle 2. Ce projet représente un 
coût d’environ 740 millions d’euros. Les tunnels jumeaux 
de Caltanissetta  – deux tunnels mesurant chacun 
3 900 m de long  – ont été forés dans des conditions 
géologiques très difficiles, caractérisées par la présence 
d’argile, de marne argileuse et de calcaire au-dessous 
de la nappe phréatique. Enfin et surtout, le tracé des 
tunnels passe sous la ville de Caltanissetta, dans le sud 
de la Sicile.

La galleria doppia Caltanissetta 
in Sicilia 
Le sfide della progettazione e dello 
scavo con una fresa meccanica a 
piena sezione EPB con un diametro 
di 15,08 m in condizioni geologiche 
e idrogeologiche difficili

L’adeguamento e l’ammodernamento della SS640, che nella 
nuova configurazione prevede due carreggiate separate a 
doppia corsia per senso di marcia, riguarda 62 km di stra-
da ed è diviso in due lotti, entrambi affidati da ANAS alla 
Cooperativa Muratori e Cementisti – CMC di Ravenna attra-
verso due società di scopo, i Contraenti Generali Empedocle 
ed Empedocle 2. Il valore del progetto relativo al secondo 
lotto è di circa 740 milioni di euro. L’opera più significativa di 
questo lotto è la galleria a doppia canna Caltanissetta, della 
lunghezza di 3.900 m per canna, il cui tracciato passa sotto 
la città di Caltanissetta. L’esecuzione dell’opera è avvenuta 
in condizioni geologiche molto difficili, caratterizzate dalla 
presenza di argille rigonfianti, argille marnose e calcari al di 
sotto della superficie freatica con elevata permeabilità. 

Die Caltanissetta-Zwillingstunnel auf Sizilien 
Herausforderungen beim Design und Vortrieb mit einem 
15,08-m- Durchmesser-Erddruck-Schild (EPB TBM) unter harten  
geologischen und hydrogeologischen Bedingungen

Die Sanierung des zweiten Abschnitts der Schnellstrasse SS640 ist ein Projekt im Besitz der italienischen Strassenbehörde 
ANAS. Das Bauprojekt wurde 2010 über die Zweckgesellschaften Empedocle und Empedocle 2 an die Firma CMC aus 
Ravenna vergeben. Der Projektwert liegt bei ca. 740 Millionen Euro. Die Caltanissetta-Zwillingstunnel  – zwei Tunnel 
von jeweils 3900 m Länge  – wurden unter sehr schwierigen geologischen Bedingungen in vorwiegend Ton, Tonmergel 
und Kalkstein unterhalb des Grundwasserspiegels gebohrt. Nicht zuletzt verlaufen die Tunneltrassees unter der Stadt 
Caltanissetta, einer Stadt im Süden Siziliens.
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•	 High hydraulic load (during excavation and also for the 
long term);

•	 Highly squeezing ground and excavation under the urban-
ised area of Caltanissetta city;

•	 Very difficult 200 m long section to bore through with 
calcareous formations (high hydraulic head and passages 
varying from non-permeable to permeable soils).

3  Design Phase
The challenge represented by the Caltanissetta tunnels re-
quired extreme attention to several design aspects since 
the beginning of the project: geotechnical and structural 
con siderations, monitoring management to prevent any 

high permeability of the ground to be excavated. In this sec-
tion, the overburden is approximately 90 m with a hydraulic 
head ranging from 60 to 70 m of water (Fig. 3).

In order to reduce the hydraulic head during the EPB excava-
tion along the above mentioned 200 m section, vertical drain-
age measures consisting of drainage wells with a submersible 
pump system has been designed and installed; the wells are 
located between the two tunnels to reduce the hydrostatic 
head to approximately 40 m (Fig. 4). 

The geological model and its chaotic complexity clearly 
 indicated the most critical aspects of the Caltanissetta tunnel 
excavation:

2  Planimetry of Caltanissetta tunnel project
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3  Geological profile of Caltanissetta tunnels
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er performance class – that is, from C45/55, required by the 
specifications, to C55/67. This enhancement involved several 
advantages:
•	 Increase in the structure’s service life (time with no need 

for extraordinary maintenance) from 50 to 90 years;
•	 Optimisation of the production process for the segmen-

tal lining; due to the increased resistance of the reinforced 
concrete, it has been possible with respect to concrete re-
inforcement to use only one type of segment instead of 
the three types originally foreseen to cope with the differ-
ent load conditions along the tunnels.

Many tests were performed to check the performance of the 
segmental lining. The tests were carried out at both Rome 
University “Tor Vergata” (T.E.R.C. laboratory) and  Polytechnic 
of Milan. The results confirmed the utility of spending some 
time to achieve the optimum mix design: HPC samples 
taken from the Caltanissetta tunnels achieved compressive 
strength values of 90 MPa (Figs 6 and 7).

 induced settlement and the need to continuously control 
and process monitored data during the excavation.

3.1  Structural and Geotechnical Aspects:  
The Design of the Segmental Lining

The final lining of the tunnels is made of a ring of precast 
reinforced concrete segments with a thickness of 0.60 m and 
a width of 2.00 m. One full ring is composed of eight seg-
ments and one key stone, the average weight of one single 
segment (key excluded) being about 16 t (Fig. 5).

Through careful studies in regard to the concrete mix design 
for the segments, it was possible to develop a high-perform-
ance concrete (HPC) by using basaltic aggregates coming 
from lava stone quarries of Catania city combined with a cal-
careous matrix filler.

The final mix design used allowed, among others, for the im-
provement of the concrete such that it conformed to a high-

4  Schematic of drainage system

5  Geometry of the segmental lining and mix design schedule
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The bending test also showed a value so high that it ob-
tained a ratio of 1.5 between the laboratory’s load of first 
cracking and the theoretical value. 

The HPC also showed a high tensile strength value, which 
reduced the occurrences of chipping of the segment edges. 
As a rule of thumb, the average percentage of occurrences of 
edge chipping for tunnels excavated with the same technol-
ogy and using a similar segment lining system with a regular 
concrete is about 10 %, while the percentage encountered 
for the Caltanissetta segmental lining is about 6 %.

Additionally, the implementation of basaltic aggregates also 
helped to achieve high fire resistance and stability against 
high temperatures (spalling, Fig. 8). 

These aspects could seem trivial but become more import-
ant when considering the safety and durability of the tunnel 
lining in case of an emergency.

3.2  Monitoring Management
Excavation in urban areas is never a challenge to under-
estimate – above all if the diameter of the EPB used is as big 
as Barbara’s (15.08 m). In order to minimise the impact and 
possible damage to the existing structures, a big campaign 
of on-site verification was carried out to check the status 
of the buildings. Moreover, every structure was monitored 
with a daily topographical survey during the excavation 
(Fig. 9). 

Prior to starting the excavation, empirical settlement curves 
were calculated  – one for each tunnel  – and related to the 
transverse section of every building monitored. The settle-
ment curve calculated considered different values of volume 

6  Statistical analysis of the cubic resistance of the segmental  lining for the first tunnel

7  Bending test of one element of the lining

Cr
ed

it:
 C

.M
.C

. d
i R

av
en

na
 S

oc
ie

tà
 

Co
op

er
at

iv
a

Cr
ed

it:
 C

.M
.C

. d
i R

av
en

na
 S

oc
ie

tà
 C

oo
pe

ra
tiv

a

8  Fire tests conducted by Polytechnic of Milano
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loss (Rankin 1988), with the purpose of fixing a  reasonable 
level for warnings, alarms and hazards.

The output of the procedure used resulted, for each tunnel, 
in the related settlement, the effects of which induced to 
the surface were overlapped in order to know the maximum 
foreseen vertical displacement with respect to the buildings 
(Fig. 10).

The maximum vertical displacement for every building per-
mitted calculation of angular distortion and the comparison 
against the admissible angular distortion. The angular distor-

tion and the horizontal displacement were visualised in a dia-
gram of “potential hazard damage” ( Burland 1987, Fig. 11) to 
know the deformative response of each building.

Thanks to a number of on-site inspections performed for 
the existing buildings in the early phase of the project and 
 during the excavation, it was possible to evaluate the  status 
of the existing buildings and relate them to the potential 
hazard damage class expected. The on-site inspections ana-
lysed many aspects of the structures:
•	 States of preservation;
•	 Typology and frame of the structures;

10  Example of overlapping settlements and building monitoring data
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11  Example of damage graph of potential hazards
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same resistance as the backfilling but in a very short time, a 
change to the mix design was necessary that increased both 
the cement and the silicate.

However, during the excavation of the left tunnel, approxi-
mately 100 structures (of about 250 being of interest due to 
the potential settlement) were monitored: 90 % of the moni-
tored effects were classified within negligible damage class-
es (80 % in category 0 and 10 % in category 1), while only 
12 % were classified within classes of potential damage man-
ageable with easy aesthetic restorations (7 % in category 2 
and 5 % in category 3). 

The effects induced by the excavation of the second tunnel 
reported a total of 75 % of buildings within negligible dam-
age classes (64 % in category 0 and 11 % in category 1), while 
24 % were part of classes of damage where aesthetic restor-
ations were needed (16 % in category 2 and 8 % in category 
3). Only 1 % of the effects were classified within a potential 
class of damage involving structural interventions. 

4  Challenges during the Excavation
4.1  EPB Excavation and Follow-Up  

of Advancing Parameters
EPB Barbara is equipped with a remotely accessible guid-
ance system that offers the possibility to control and man-

•	 Geometry and shape of the buildings;
•	 Topographical position of the structures.

The preventive evaluation of the potential settlement and 
the knowledge about the existing buildings along the 
 Caltanissetta alignment allowed for quick awareness if some 
EPB advancing parameters needed to be adjusted to cope 
with potential damage to the existing structures.

Topographical data showed that about 30 % of the total settle-
ment occurred during the approach phase of the EPB and the 
influence started about 50 m before the monitored section 
while the other 70 % occurred while Barbara was moving out 
(Fig. 12a). The result of such mitigation measures was the sub-
stantial decrease of the induced settlement effects (Fig. 12b).

3.3  Settlement and Global Damage Levels  
on the Existing Buildings

The global damage levels that occurred during the 
 Caltanissetta twin tunnels project did not constitute danger-
ous or critical conditions for the existing buildings along the 
tunnels’ alignment.

Thanks to the implementation of mitigation measures, it was 
possible to minimise the pre-settlement effects during the 
excavation as well as settlement induced by the moving-
out phase of the TBM. Moreover, in order to maintain the 

9  Caltanissetta monitoring plan

12  Settlement effects before (a) and after (b) the mitigation  measure
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 analysing and evaluating the trend of lining deformation as 
well as the stresses acting on the lining.

The proper definition of the monitoring plan for the final lin-
ing required careful attention to both the dimensions and 
geometry of each segment (≈ 5.50 m × 0.60 m × 2.00 m 
≈ 16 t) and the geological context where each monitored 
ring would have been located.

A complete set of instruments was installed on each moni-
tored ring (Fig. 13):
•	 Three pairs of strain gauges for each segment;
•	 Pair of pressure cells on the transverse interface of the seg-

ment;
•	 Three pressure cells for each ring to the extrados of the lining;
•	 Two radial piezometers for a length of about 10.0 m. 

Unfortunately, the results obtained with the first tunnel’s 
monitored rings did not correspond with realistic behaviour 
known in literature (Fig.  14). Therefore, in order to obtain 
representative values of stress, an empiric interpretation of 
the results was carried out.

The reason of the non-coherence of the data was thoroughly 
studied:
•	 Strain gauges are the only consolidated technology used to 

evaluate the stress condition of the lining during excavation;

age the excavation and the advancing parameters in real 
time. Parameters controlled with more frequency were 
those related with to ground conditioning, the pressure 
balance between TBM and excavation face, muck volume 
and weight, and the volume of the backfilling. It is then 
possible to link the monitored parameters with the results 
coming from the external topographical survey in order 
to identify any possible effect at the surface during exca-
vation, thus allowing for immediate reaction to minimise 
and mitigate such effects.

The first phase of the excavation advanced with a quite low 
counter-pressure (≈ 1.5 bar), with the result of important 
super ficial impact.

Based on this evidence, it was decided to increase the 
 counter-pressure to the excavation face to try to reduce the 
pre-settlement. Moreover, a modified and improved backfill-
ing mix design allowed minimisation of the remaining 70 % 
of settlement.

Two sub-horizontal inclinometers – to cover a length of 60 m 
(enough to cross the alignment of second tunnel not yet ex-
cavated) – were installed on ring numbers 427 (left) and 649 
(left).

The counter-pressure applied during excavation of the sec-
tion of the second tunnel and registered by the first inclin-
ometer was relatively low (≈ 1.5 bar), being approximately 
3.0 bar for the second section near the second inclinometer.

The data elaborations confirmed the ground behaviour 
 encountered during the excavation of the first tunnel; that 
is, higher values of counter-pressure helped to minimise ex-
trusion and consequently pre-settlement.

4.2  Segmental Lining and Stress Monitoring
Obviously, during the design phase any implication of 
the plastic radius around the tunnel boundary (Ribacchi 
&  Riccioni 1977) was thoroughly studied with considera-
tion given to the big diameter involved. The design phase 
highlighted the need for monitored planning dedicated to 

Cr
ed

it:
 C

.M
.C

. d
i R

av
en

na
 S

oc
ie

tà
 C

oo
pe

ra
tiv

a

13  Schematic of instruments installed on the monitored ring
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•	 Strain gauges usually have a non-negligible rate of dam-
age, critically related to the methodology of installation, 
casting phase and segment handling;

•	 These instruments are sensitive to concrete irregular-
ities and to possible creep phenomena and temperature 
changes;

•	 The measures of the strain gauges are so-called indirect 
measures that are subjected to phenomena that amplify 
induced creep or temperature changes.

For this reason, in order to evaluate the real stress situation 
of the first tunnel lining, an integrative post operam investi-
gation using the installation of flat jacks along the tunnels’ 
alignment was performed.

The flat-jack tests were realised in the proximity of ring num-
bers 685, 687, 840, 843 and 1,226.

The values obtained by flat-jack tests cleared any doubt 
about the status of the final lining because they confirmed 
the design stress values and subsequently the efficiency and 
the functionality of the infrastructure. 

The lesson learned after the realisation of the first tunnel led 
to a new plan of strain gauge placement inside the final lin-
ing, in order to obtain values as representative as possible 
(Fig. 15).

The new, improved plan permitted the obtaining of 
 results that allowed the stress situation of the final lining 

during the excavation phase of the second tunnel to be 
controlled, without the necessity for any integration tests 
(Fig. 16).

4.3  Difficult Geological and  
Hydrogeological Conditions 

The Caltanissetta tunnels’ alignment crossed a succession 
of TRB (high water content) and TRVB (low water content) 
for about 90 % of their lengths. Although the morphology 
of these two formations seems quite similar, the behav-
iour of such formations during the excavation proved to 
be somehow different. Therefore, the attention required 
when adjusting the set of EPB-advancing parameters 
 depending on the crossed formation was of the utmost 
importance.

14  Stress values from monitoring of the first tunnel lining
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15  Installation phase of the instrument to the precasting plan 
for the second tunnel
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The two geologic formations could been considered very 
different from an excavation point of view: 
•	 EPB drive mode changed totally;
•	 Plasticity of the two formations;
•	 High differences in water content;
•	 Different excavatability;
•	 Different extrusion manifestations.

Such differences encountered during the excavation 
 required an ongoing adjustment of parameters to ensure 
constant production performance. Nevertheless, if the geo-
logical succession of TRB and TRVB was managed thanks to 
the harmonious cooperation between the TBM’s crews and 
engineers.

The expected calcareous sections are represented by the 
200 m lengths for each tunnel, highlighted during the de-
sign phase. A longitudinal set of drainage measures made 
of drainage wells with submersible pump system were fore-
seen to cope with such sections (Fig. 17).

The value of 5 to 8 l/s for each pump has been established 
for the drainage operations, but during the EPB excavation, 
it was adjusted in relation to the piezometric monitoring car-
ried out daily.

The operational procedures proved that only three consecu-
tive drainage points had to be operative during the tun-
nels’ excavation in order to minimise possible amplifying 
 phenomena of settlement.

The piezometric monitoring permitted validation of the 
 aquifer behaviour during the excavation of limestone 
and when the EPB moved away (Fig.  18). Topographical 
 monitoring assessed that the drainage activity did not cause 
add itional settlement effects. Such a result was achieved 
through the careful management of the pumped water flow, 
which were dependent on the EPB excavation parameters.

Although the problem of excavating in the calcareous 
 section was a challenging issue for the Caltanissetta tunnel 
execution, it was, however, dealt with during the first design 
phases and therefore solved as described above.

The problem became even worse during the excavation of 
the right tunnel, which crossed an unforeseen section of 
about 120 m (from ring 1,130 to 1,190) with a calcareous 
 formation. 

Several aspects contributed to the magnitude of the difficul-
ties:
•	 Presence of a long section of an unexpected limestone 

 formation;
•	 High hydraulic head to counterbalance (≈ 90 m under the 

water table);
•	 Impossibility to study and realise a system of vertical drain-

age from the surface;
•	 Need for an expeditious and real-time solution to avoid 

the stop of the advancement;
•	 Huge water inflow through the EPB shield induced by the 

high water pressure.

16  Stress values from monitoring the second tunnel lining 
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In order to continue with the excavation, and taking advan-
tage of the presence of the left tunnel previously excavated, 
it was decided to realise a system of sub-horizontal drainage.

The 40 to 50 m long drains were realised starting from the 
left tunnel with a longitudinal spacing of 4 to 20 m, and they 
did not require pumps to work. 

The aim was to reduce the hydraulic overcharge until values 
that could be counterbalanced by the EPB (≈ 5 to 6 bar), so 
as to permit ongoing excavation without huge water inflow 
through the shield. 

Managing the openings of the drainage valves in relation to 
EPB advancing allowed going through the 120 m long cal-
careous stretch and continuing with the normal excavation 
operations.

4.4  Evaluations of Settlement  
Induced by the Excavation

The settlement induced by the excavation of the Caltanis-
setta twin tunnels corresponds to a value of volume loss 
of about 4 % to 5 %. However, these values of volume loss 
were not confirmed from the evidence of the inspections: 
in fact, the results of several boreholes made on the seg-

17  Planimetry and geology profile with respect to calcareous  sections

18  Piezometric monitoring diagram
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mental  lining of both tunnels showed values of thickness 
 comparable with values of the project.

The opinion of the writers is that the settlement effects, and 
obviously these values of volume loss, could be associated 
with an unpredictable phenomena of soil extrusion induced 
by tectonic stress of the soil and only partially counterbal-
anced by the pressure of the machine.

Such a hypothesis would appear to be confirmed by the evi-
dence of the two sub-horizontal inclinometers installed in 
the left tunnel during the excavation of the right one. In fact, 
they recorded a significant soil movement ahead of the TBM 
(in the distance of six to seven times of the TBM diameter). 
Sophisticated numerical analyses are still being developed 
trying to explain and better investigate the issue.

5  Conclusions
The Caltanissetta project has represented a big challenge 
during each of its phases due to the numerous obstacles 
found, as shown in the previous chapters. Despite the major 
difficulties encountered, however, the advancing progress 
achieved great results.

The Caltanissetta twin tunnels’ figures can help to compre-
hend the magnitude of the challenge:
•	 Excavation with a diameter of 15.08 m for about 8,000 m;
•	 ≈ 3,950 installed rings for an overall ≈ 35,000 segments;
•	 ≈ 400 + 100 m excavated in sections with high hydrostatic 

heads.

Notwithstanding this, an average advance rate of nine rings 
per day, with a maximum 16 rings per day, was achieved.

The next picture (Fig. 19) shows the lessons learned during 
the excavation of the first tunnel (left) were exploited to 
 further improve the advancing of the second.

During the excavation of the first tunnel, there were 
mucking problems due to the interpretation of the 

 recent Italian environmental laws. In the excavation of 
the second tunnel, the productive part of the advance 
time increased incrementally from 43 % to 49 %, despite 
the maintenance shutdowns of the machine due to the 
ordin ary and extraordinary maintenance. In both tunnels, 
the time available for production was greater than that of 
similar tunnels.
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1  Introduction and Project Presentation
BIM – Building Information Modelling – takes advantage of 
end-to-end use of a digital model of the construction pro-
ject over the individual phases of the life cycle. This means 
that the construction project is planned with the help of 
3D models that allow a lifelike interactive presentation. The 
models consist of components in which relevant information 
is stored.

In addition to the general information such as geometries, 
construction materials etc., the components are also linked 
to activities from the construction programme and to costs 
from the items of the BoQ making it possible to make reli-
able statements on the stage of completion and the associ-
ated costs within the scope of project management.

DB Projekt Stuttgart–Ulm GmbH has been commissioned 
with the planning and technical implementation of the high-
ly complex “Stuttgart–Ulm railway project” that is currently 
one of the largest infrastructure projects throughout Europe. 
It is broken down into two sub-projects “Stuttgart 21” (S21) 
to rearrange Stuttgart rail hub and the “new Wendlingen–
Ulm line” (NBS).

The most westerly of the sections of the NBS for which pro-
ject approval has been granted (PFA), PFA 2.1 “Albvorland”, 
has a direct connection to S21. Project section 2.1 has a 
total length of some 16 km. This sector of the new Wend-
lingen–Ulm line covers PFA sections 2.1 a/b and 2.1 c (Fig. 1). 
One of the most prominent structures in this section is the 

1  Einleitung und Projektvorstellung
BIM  – Building Information Modelling  – macht sich die 
durchgängige Verwendung eines digitalen Bauwerks-
modells über die einzelnen Phasen des Lebenszyklus zu 
Nutze. So wird das Bauwerk mit Hilfe von 3D-Modellen zur 
anschaulichen und interaktiven Darstellung geplant. Die 
Modelle bestehen aus Bauteilen, die mit relevanten Infor-
mationen hinterlegt sind.

Die Bauteile erhalten neben den allgemeinen Informationen 
wie Geometrien, Baustoffe etc. auch Verknüpfungen mit Vor-
gängen aus dem Bauprogramm und mit Kosten aus den Posi-
tionen des Leistungsverzeichnisses, sodass im Rahmen einer 
Projektsteuerung Aussagen über den Fertigstellungsgrad und 
damit verbundene Kosten getätigt werden können.

Die DB Projekt Stuttgart–Ulm GmbH ist mit der Planung und 
technischen Umsetzung des hochkomplexen «Bahnprojekts 
Stuttgart–Ulm» beauftragt, das europaweit zu den derzeit 
grössten Infrastrukturprojekten zählt. Es ist aufgegliedert 
in die beiden Teilprojekte «Stuttgart 21» (S21) zur Neuord-
nung des Bahnknotens Stuttgart und die «Neubaustrecke 
 Wendlingen–Ulm» (NBS).

Direkt im Anschluss an S21 beginnt der westlichste Planfest-
stellungsabschnitt (PFA) der NBS, der PFA 2.1 «Albvorland». 
Der Projektabschnitt 2.1 hat eine Gesamtlänge von rund 
16 km. Dieses Teilstück der Neubaustrecke Wendlingen–Ulm 
umfasst die Planfeststellungsabschnitte 2.1 a/b und 2.1  c 
(siehe Bild  1). Eines der markantesten Bauwerke des Ab-

Wolfgang Fentzloff, Dipl.-Ing., Implenia, München/DE
Jens Hallfeldt, Dipl.-Ing., DB Projekt Stuttgart–Ulm GmbH, Stuttgart/DE

BIM – modellbasiertes Projektmanagement
Am Praxisbeispiel Albvorlandtunnel
BIM ist eine Methode zur Planung und Abwicklung von Projekten anhand von 3D-Modellen. Die 
 Ver knüpfung dieser Modelle mit den Dimensionen «Zeit» (4D) und «Kosten» (5D) schafft ein 
 anschau liches Werkzeug zur Projektsteuerung. Beim Projekt «Albvorlandtunnel» werden diese 
Instrumente eingesetzt, um Erkenntnisse für den zukünftigen Einsatz von BIM bei Grossprojekten 
 erlangen zu können.

BIM – Model-Based Project Management
Using the Albvorland Tunnel as an Example of Practical Application
BIM is a method for planning and handling of projects on the basis of 3D models. Linking these models 
to the dimensions of “time” (4D) and “costs” (5D) gives rise to a graphic project management tool. 
These instruments are being deployed in the “Albvorland Tunnel” project to gain insights into the future 
use of BIM in large-scale projects.
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schnittes ist der von Westen nach Osten führende zweiröh-
rige Albvorlandtunnel mit einer Länge von ca. 8,2 km; drei 
weitere Tunnel weisen Längen von unter 500 m auf. 

Darüber hinaus werden im PFA 2.1 eine Brücke über den 
Fluss Neckar, neun weitere Brückenbauwerke, ein Tunnel 
in offener Bauweise sowie eine Hochwasserentlastungs-
anlage mit Staumauer gebaut. Ebenfalls wird als Folge-
massnahme der Neubaustrecke die Landesstrasse L 1250 
verlegt. Das Vergabevolumen der Hauptbaulose beträgt 
ca. 470 Millionen Euro.

 Albvorland twin-tunnel running in a west-east direction with 
a length of around 8.2 km; three further tunnels are shorter 
than 500 m. 

In addition, PFA 2.1 will involve the construction of a bridge 
over the river Neckar, nine further bridge structures, a cut-
and-cover tunnel and a flood spillway with a retaining wall. 
One of the other follow-up measures relating to the new line 
will involve the re-routing of the L 1250 state road. The pro-
ject volume of the main sections of the construction work 
totals some 470 million euros.

BIM – Gestion de projet  
par modélisation des données 
L’exemple concret du tunnel  
de l’Albvorland

Le tunnel de l’Albvorland, qui constitue un tronçon de la 
nouvelle ligne ferroviaire Wendlingen–Ulm, comprend 
deux tubes de 8,2 kilomètres chacun. C’est dans le cadre 
de l’appel d’offres portant sur le tunnel de l’Albvorland 
que la Deutsche Bahn AG a décidé la mise en œuvre de 
la méthodologie BIM pour la section Portal West. Cette 
méthode ne vise pas à remplacer les processus tradi-
tionnels de suivi de projet, mais à les optimiser par des 
méthodes de gestion modernes de type BIM. Cet article 
présente les expériences et enseignements tirés de leur 
mise en pratique.

BIM – Gestione progetti basata 
su modelli
Nell’esempio pratico  
della galleria «Albvorland»

La galleria «Albvorland» fa parte del progetto di alta velo-
cità Wendlingen–Ulma (tra Stoccarda e Monaco di Baviera), 
ed è composta da due canne lunghe rispettivamente 
8,2 km. Nel quadro del bando per il progetto, il committen-
te Deutsche Bahn AG ha introdotto la messa in pratica dei 
metodi di lavoro BIM per l’area parziale del portale ovest. I 
tradizionali processi di disbrigo dei progetti non verranno 
sostituiti, ma ottimizzati per l’impiego dei metodi BIM per 
una  gestione progetti che riguarda il futuro. In questo 
contribuito verranno esposte le esperienze e le conoscenze 
derivanti dall’applicazione pratica.

1  Überblick PFA 2.1 «Albvorland»

   Overview of PFA 2.1 “Albvorland”
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2  Basis for the Use of BIM
The German Federal Minister of Transport and Digital Infra-
structure, Alexander Dobrindt, held a press conference on 
15 December 2015 at which he underscored the importance 
of BIM for the near future. To quote his actual words:

“We are starting a campaign to digitalise the construction in-
dustry. The plan is to deploy state-of-the-art digital methods 
to make construction projects more efficient and to make 
sure they are implemented on schedule and within budget. 
Our intention is to make planning and construction with 
BIM mandatory for our infrastructure projects from 2020 
onwards. We are using pilot projects to optimise the use of 
these planning methods. This is a modernisation drive for 
the German construction industry operating worldwide.”

In the meantime, the Federal Ministry of Transport and Digi-
tal Infrastructure (BMVI) is performing research into prac tical 
application of the method within the scope of four pilot 
projects. For example, Deutsche Bahn is testing the method-
ology for the Rastatt Tunnel as part of the Karlsruhe–Basel 
project and for the Filstal Bridge in section 2.2 of the new 
Wendlingen–Ulm line (Fig. 2).

Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH 
(DEGES) is deploying BIM for the renovation work on the 
bridge over Lake Petersdorf (A 19 federal motorway in Meck-
lenburg-Western Pomerania) and for the construction work 
for the new Auenbachtal Bridge as part of the B 107n federal 
road to the south of Chemnitz.

A further funding agreement between Deutsche Bahn and 
the BMVI was signed in October 2016 with the aim of sup-
porting further BIM projects.

The project company for the Stuttgart–Ulm project consid-
ered taking the Filstal Bridge in section 2.2 as the sole BIM 
pilot project to be inadequate. It is of the opinion that it 
should gain more experience with BIM with regard to the 
large number of contract awards worth amounts in the 
three-digit millions. For this reason, it took BIM into consid-
eration in other parts of the project, such as the bridge over 
the river Neckar in section 1.5 and specifically in one sector 

2  Grundlage für die Verwendung von BIM
Am 15. Dezember 2015 hielt der deutsche Bundesminister 
für Verkehr und digitale Infrastruktur, Alexander Dobrindt, 
eine Pressekonferenz, in der er die Bedeutung von BIM für 
die nahe Zukunft unterstrich. Wörtlich sagte er:

«Wir starten eine Offensive zur Digitalisierung der Baubran-
che. Mit modernsten digitalen Methoden sollen Bauprojekte 
effizienter und im Zeit- und Kostenrahmen realisiert werden. 
Wir werden Planen und Bauen mit BIM für unsere Infrastruk-
turprojekte ab 2020 verbindlich machen. Mit Pilotprojekten 
optimieren wir den Einsatz dieser Planungsmethoden. Das 
ist eine Modernisierungsoffensive für die weltweit tätige 
deutsche Bauindustrie.»

Mittlerweile erforscht das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) die Anwendung der Metho-
de in vier Pilotprojekten. So erprobt die Deutsche Bahn die 
Methodik beim Rastatter Tunnel im Projekt Karlsruhe–Basel 
sowie bei der Filstalbrücke im Abschnitt 2.2 der Neubau-
strecke Wendlingen–Ulm (siehe Bild 2).

Die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH 
(DEGES) wendet BIM bei der Erneuerung der Brücke über 
den Petersdorfer See (BAB 19 in Mecklenburg-Vorpommern) 
und beim Neubau der Auenbachtalbrücke im Zuge der 
B 107n südlich von Chemnitz an.

Im Oktober 2016 wurde eine weitere Finanzierungsvereinba-
rung der Bahn mit dem BMVI unterzeichnet, mit der zusätzli-
che BIM-Projekte unterstützt werden.

Die alleinige Berücksichtigung der Filstalbrücke im Abschnitt 
2.2 als BIM-Pilotprojekt erschien der Projektgesellschaft für das 
Projekt Stuttgart–Ulm nicht ausreichend. Sie ist der Meinung, 
dass sie bei der grossen Anzahl an Vergaben im dreistelligen 
Millionenbereich mehr Erfahrung mit BIM erzielen sollte. Des-
halb hat sie BIM bei weiteren Projektteilen berücksichtigt, wie 
zum Beispiel bei der Neckarbrücke im Abschnitt 1.5 und eben 
bei einem Teil des Albvorlandtunnels. Beim Albvorlandtunnel 
werden neben der 3D-Planung und der 4D-Verknüpfung mit 
dem Terminplan auch erstmals Erfahrungen mit der 5D-Ver-
knüpfung, also der Kostenplanung, gesammelt werden.

3  Der Umfang von BIM in der Ausschreibung
Zu Beginn der Entwurfsplanung war die BIM-Methode noch 
nicht Teil der Planungsprozesse. Die Entwurfsplanung ist 
deshalb herkömmlich auf Basis einer 2D-Planung erstellt 
worden. Lediglich in der Ausschreibung ist dann definiert 
worden, was der Auftraggeber mit der BIM-Methode umset-
zen will. Um den Umfang einzugrenzen, beschränkt sich der 
BIM-Einsatz beim Albvorlandtunnel auf den Modellierungs-
bereich West (siehe Bild 3).

Im Modellierungsbereich werden folgende Bauwerke/Bau-
teile eingebunden:

2  Filstalbrücke (Visualisierung)

   Filstal Bridge (visualisation)
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of the Albvorland Tunnel. In the case of the Albvorland Tun-
nel, the first practical experience will be gained with 5D links, 
i.e. cost budgeting, in addition to 3D planning and 4D links 
to the scheduling.

3  The Scope of BIM in the Tender Process
At the beginning of the design phase, the BIM method was 
not part of the planning process. Consequently, the design 
planning was prepared conventionally using 2D planning 
methods. It was not until the tendering stage that specifica-
tions were made as to what the employer intended to imple-
ment by means of the BIM method. In order to put a limit on 
the scope involved, the use of BIM in the Albvorland Tunnel 
project is restricted to the West modelling area (Fig. 3).

The following structures/components are integrated into the 
modelling area:
•	 Foundation work, excavation work and excavation support 

(anchored bored pile retaining walls, sheet piles and sol-
dier pile walls) of the preparatory cut with the two western 
tunnel portals of the new line, the portal of the connecting 
tunnel of the freight train link to the NBS (GZA tunnel) and 
the portal of the tunnel of the freight train link under the 
A 8 federal motorway (GZA-BAB tunnel);

•	 GZA tunnel and the area of the link to the northern tube of 
the Albvorland Tunnel (inner lining, walkway, floor);

•	 NBS tunnels and portal wall;
•	 General civil engineering work, facilities and third-party 

roads (service road, rescue area/road), final drainage sys-
tem, supporting structures;

•	 Gründung, Baugrubenaushub und Baugrubensiche-
rung (rückverankerte Bohrpfahlwände, Spundwände 
und  Trägerbohlwände) des Voreinschnitts mit den bei-
den west lichen Tunnelportalen der Neubaustrecke, dem 
Portal des Anschlusstunnels der Güterzuganbindung an 
die NBS  (GZA-Tunnel) sowie dem Portal des Tunnels der 
Güterzug anbindung unter der Autobahn BAB A 8 (GZA-
BAB-Tunnel)

•	 GZA-Tunnel und Bereich der Anbindung an die Nordröhre 
des Albvorlandtunnels (Innenschale, Bankette, Sohle)

•	 NBS-Tunnelröhren und Brillenwand
•	 allgemeiner Tiefbau, Anlagen und Wege Dritter (Wirt-

schaftsweg, Rettungsplatz/-weg), endgültige Entwässe-
rung, Stützbauwerke

•	 offene Strecke: Damm
•	 Sonic-Boom-Bauwerke

Durch den Einsatz von BIM verspricht sich der Auftraggeber 
Folgendes:
•	 Kompetenz im Umgang mit BIM bei grossen Infrastruktur-

projekten aufbauen
•	 Kenntnisse darüber erlangen, wo Kosten- und Nutzenef-

fekte mit BIM generiert werden können
•	 grösstmögliche Interoperabilität der Systeme entwickeln, 

insbesondere unter Berücksichtigung der DB-Systeme
•	 Optimierung und Qualitätssicherung in der Planung und 

Ausführung ermöglichen
•	 besseren Kommunikations- und Informationsaustausch 

mit den Projektbeteiligten erreichen
•	 exaktere und effizientere Mengenermittlungen (auch bei 

Änderungen)

3  Modellierungsbereich West des Albvorlandtunnels

   West modelling area of the Albvorland Tunnel
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Die langfristigen Ziele lehnen sich u. a. an die vom BMVI 
im Rahmen des «Stufenplans Digitales Planen und Bauen» 
 definierten BIM-Ziele an. Diese umfassen beispielsweise die 
Erhöhung der Planungsgenauigkeit und Kostensicherheit 
sowie die Optimierung der Kosten im Lebenszyklus.

3.1  Die definierten BIM-Anwendungsfälle
Für die BIM-Implementierung im Modellierungsbereich West 
des Albvorlandtunnels wurden Anwendungsfälle definiert, 
die im Folgenden erläutert werden.

3.1.1  3D-gestützte Planungsdetaillierung  
und Koordination

Der Anwendungsfall «3D-gestützte Planungsdetaillie-
rung und Koordination» beinhaltet die Modellierung eines 
3D-Modells des betroffenen Bereichs mit allen notwendigen 
Geometrien und Objekten inklusive der ihnen zugeordneten 
Informationen und Attribute (siehe Bild 4).

Die Geometrie wird üblicherweise durch Länge, Breite, Höhe 
und Durchmesser beschrieben. Daneben erhält jedes Bau-
teil eine eigene Identifizierungsnummer (wichtig für späte-
re Verknüpfungen), die Bauwerksnummer, Informationen 
zum Material, ggf. zur Farbe und tunnelbauspezifisch z. B. zu 
T unnelmeter, Abschlagslänge, Vortriebsklasse, Blocklängen, 
und auch die zugehörige Leistungsverzeichnis-(LV-)Position 
für die Verknüpfung der Kosten wird festgehalten.

Das 3D-Modell dient als Grundlage für Planungs- und Bau-
besprechungen sowie zur Verbesserung der Kommunikation 
zwischen den Projektbeteiligten. Dabei werden mögliche 
Kollisionen frühzeitig erkannt und Planvarianten dargestellt. 

Die frühzeitig erkannten Kollisionen betreffen z. B. bauwerks-
kreuzende Leitungen (Stromversorgung, Telefonleitungen), 
die vor der Ausführung aus dem Baufeld verlegt werden 
müssen, oder Verankerungen, die in Kreuzungspunkten 
mehrerer rückverankerter Baugrubenverbaue mit unter-
irdischen Bauwerken zu undefinierbaren Zuständen geführt 
hätten.

Darüber hinaus wird das 3D-Modell mit den technischen 2D-
Plandokumenten verknüpft und dadurch werden Status und 
Übersichten über die Planpakete nach Soll, Ist und Prognose 
erstellt. Des Weiteren werden auf Basis des 3D-Modells mo-
dellbasierte Mengen zur Plausibilitätsprüfung von Termin-
planressourcen und LV-Positionen ermittelt.

3.1.2  4D- und 5D-Simulationen
Das 4D-Modell des BIM-Modellierungsbereichs im Alb-
vorlandtunnel entsteht durch die Verknüpfung des 3D-Mo-
dells mit dem Bauablaufplan. Dieser wird als Grundlage für 
4D-Simu lationen, Visualisierungen, Analysen sowie Optimie-
rungen der terminlichen Machbarkeit verwendet. Darüber 
hinaus sind bei regelmässiger Pflege des 4D-Modells (das 
heisst ständige Anpassung der Bauabläufe, wenn sich diese 
durch äussere Einwirkungen ändern) Auswertungen des 

•	 Open track: embankment;
•	 Structures to mitigate tunnel boom.

The employer hopes to achieve the following by deploying 
BIM:
•	 Building up expertise in handling BIM in large-scale infra-

structure projects;
•	 Gaining insights into where BIM can generate potential 

benefits in terms of cost effectiveness;
•	 Greatest possible system interoperability, specifically tak-

ing account of Deutsche Bahn’s own systems;
•	 Facilitating optimisation and quality assurance in planning 

and implementation;
•	 Improved communications and exchange of information 

with project participants;
•	 More precise and efficient determination of quantities 

(also in the event of changes).

The long-term goals are based, among other things, on the 
BIM objectives specified by the BMVI as part of the “multi-
stage plan for digital planning and construction”. These in-
clude, for example, achieving a higher degree of precision in 
planning and cost certainty as well as optimisation of costs 
over the life cycle.

3.1  The Defined BIM Applications
Specific applications were defined for BIM implementation 
in the West modelling area of the Albvorland Tunnel; these 
are outlined in the following.

3.1.1  3D-Assisted Detailing and Coordination  
for Planning Purposes

The application “3D-assisted detailing and coordination for 
planning purposes” contains the generation of a 3D model 
of the area concerned with all required geometries and ob-
jects including the information and properties assigned to 
them (Fig. 4).

Geometry is usually described by length, width, height and 
diameter. In addition, every component is assigned its own 
identification number (important for later links), the struc-
ture number, information on the material, on colour (if 
 applicable) and specific to tunnel construction e.g. on tunnel 
metre, length of one round, supporting class, length of sec-
tion of inner lining and even the pertinent item of the BoQ 
for linking to costs is recorded.

The 3D model serves as a basis for planning and on-site 
meetings as well as for improving communication between 
the project participants. Potential conflicts are identified at 
an early stage and alternatives can be presented. 

The conflicts identified at an early stage relate, for example, 
to utilities crossing the structure (power supplies, telephone 
lines) that have to be relocated away from the construction 
area prior to the start of work or anchors that would have led 
to ill-defined situations at places where several rows of an-
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Bauablaufs sowie der Mengen und Ressourcen nach Soll, Ist 
und Prognose möglich. Kontinuierliche Aktualisierungen des 
Baufortschritts haben zur Folge, dass Auswirkungen im Ter-
minplan sofort ersichtlich sind und entsprechende Gegen-
steuerungsmassnahmen eingeleitet werden können.

Um das 5D-Modell zu erhalten, wird das 4D-Modell mit den 
zugehörigen LV-Vertragspreisen und LV-Positionen ver-
knüpft (siehe Bild 5). Anhand dieses 5D-Modells lassen sich 
bei kontinuierlicher Integration der bauteilbezogenen Leis-
tungsmeldungen sowohl Baufortschritte als auch Leistungs-
stände und Kosten (Soll, Ist, Prognose) für die Projektsteue-
rung darstellen und auswerten.

3.1.3  Berichtswesen (Reporting)
Der dritte Anwendungsfall für den Albvorlandtunnel ist das 
Berichtswesen/Reporting. Dabei entstehen auf Basis der 3D-, 
4D- und 5D-Modelle Darstellungen und Auswertungen der 
wesentlichen Kennziffern hinsichtlich Terminen, Kosten, Leis-
tung und Planung. Die Auswertung wird in Form von Dash-
boards oder Cockpitansichten dargestellt. Eine mögliche 
 Visualisierung ist in Bild 6 zu sehen.

3.2  Herausforderungen bei der Umsetzung von BIM
Da BIM noch eine junge Methode ist und bei den verschie-
denen Projektbeteiligten häufig zum Projektstart noch 

chor would cross eachother or even penetrate underground 
structures.

In addition, the 3D model is linked to the 2D technical plan-
ning documentats from which the status and overviews of 
planning packages are prepared according to target, actual 
and forecast. Furthermore, the 3D model is used as a basis to 
determine model-based quantities for plausibility testing of 
scheduling resources and BoQ-items.

3.1.2  4D and 5D Simulations
The 4D model of the BIM modelling area in the Albvorland 
Tunnel is created by linking the 3D model to the construction 
schedule. This is used as the basis for 4D simulations, visualisa-
tions, analyses and optimisation work for scheduling feasibil-
ity. Over and beyond this, regular review of the 4D model (this 
means continual adjustment of the construction processes if 
they change on account of external influences), evaluations 
of the construction sequences as well as quantities and re-
sources according to target, actual and forecast. The conse-
quence of continual updating of construction progress is that 
any impact on the schedule becomes immediately apparent 
enabling the corresponding countermeasures to be initiated.

In order to generate the 5D model, the 4D model is linked 
to the pertinent contractual prices contained in the BoQ 

4  3D-Modell mit unterschiedlichen Ansichten

   3D model with various views
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and the related items itself (Fig.  5). If the component- 
related performance reports are continually integrated into 
this 5D  model it can be used to present and evaluate not 
only construction progress but also performance levels and 
costs (target, actual, forecast) for project management pur-
poses.

3.1.3  Reporting
The third application for the Albvorland Tunnel consists of 
reporting. In this respect, the 3D, 4D and 5D models are used 
to generate presentations and evaluations of the key per-
formance indicators relating to schedules, costs, perform-
ance and planning. The evaluations are presented in the 
form of dashboards or cockpit views. Visualisation option 
can be seen from Fig. 6.

3.2  Challenges Relating to the Implementation of BIM
As BIM is still a recently developed method and as various 
project participants often do not have sufficient BIM ex-
pertise at the beginning of the project or acceptance of 
the need to use BIM methods has still to be developed in 
some cases, there is a danger that the BIM method will be 
pushed to one side during the implementation phase if it is 
applied simultanously to conventional planning methods. 
The active involvement of management and employees 
alike is vital for the implementation of BIM methods. For 
this reason, workshops must be held with all participants 

keine ausreichenden BIM-Kenntnisse vorliegen bzw. die 
Akzeptanz zur Anwendung von BIM-Methoden teilweise 
noch ausge bildet werden muss, besteht die Gefahr, dass die 
BIM- Methode bei der Ausführung in den Hintergrund gerät, 
wenn sie parallel zu einer herkömmlichen Planung ange-
wendet wird. Die aktive Einbindung der Führungskräfte und 
Mitarbeiter ist wichtig für die konsequente Umsetzung von 
BIM-Methoden. Deshalb müssen mit allen Beteiligten von 
Anfang an Workshops durchgeführt werden, die das Ziel 
haben, die verschiedenen Phasen der BIM-Implementierung 
zu begleiten und allen Beteiligten die Möglichkeiten und 
Vorteile von BIM darzustellen. 

Weiterhin ist es wichtig, die Möglichkeiten von BIM zu kennen 
und in der Ausschreibung exakt zu definieren, was zu welchem 
Zeitpunkt erwartet wird. Aufgrund der unterschiedlichen 
Kenntnisse der Projektbeteiligten liegen auch unterschiedliche 
Erwartungshaltungen vor. Deshalb ist es grundlegend, dass 
diese widerspruchsfrei beschrieben werden, damit ein kon-
fliktarmes Arbeiten mit BIM gewährleistet werden kann.

4  Praktische Umsetzung der 
Ausschreibungsbestimmungen

Der Projektverfasser hat einen mutigen und richtungs-
weisenden Schritt in der Ausschreibung getan, als er sich 
entschied, für den Albvorlandtunnel BIM anzuwenden, 

5  4D- und 5D-Modell für den Albvorlandtunnel

   4D and 5D model for the Albvorland Tunnel
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from the very beginning with the objective of providing 
support in the various stages of BIM implementation and 
to present to all individuals involved the potential and ad-
vantages of BIM. 

Furthermore, it is important to be aware of the possibilities 
offered by BIM and to specify in the call for tender exactly 
what is expected at what point in time. Due to differences 
in the levels of expertise on the part of project participants, 
there are also different expectations. If this is not laid out un-
ambiguously it will be impossible to ensure that participants 
work with BIM with as little friction as possible.

4  Practical Implementation of the Terms  
of the Call for Tender

The project initiator took a courageous and trailblazing 
step in the call for tender by deciding to deploy BIM for the 
 Albvorland Tunnel after the construction project had already 
been taken to the tendering stage using conventional plan-
ning methods. While this only applies to a sub-area at the 
West portal but, it does, however, include all of the main 
trades involved in the project: tunnel construction, structural 
engineering, special foundation works, earthworks.

This approach makes it possible to process the complex re-
lationships within the scope of preparing a 3D/4D/5D model 
with the necessary depth of detail in order to gain the de-
sired level of experience.

As, in contrast to building construction projects, BIM had 
only been deployed to a minor extent in civil engineering in-
frastructure projects, Implenia considered it important to not 
only fall back on its own pool of experience from projects in 
Scandinavia but also to employ an external team of advisers 
to develop the general approach and detailed procedures 
and specifications; this team comprised representatives from 
“think project” and “AEC3” as commercial enterprises and the 
Technical University of Munich.

Revit was the main software used, among other programs, to 
prepare the 3D models and RIB iTWO for the links to sched-
uling and costs (4D, 5D). 

nachdem das Bauvorhaben bereits in der traditionellen Pla-
nungsmethode ausschreibungsreif erstellt worden war. Dies 
geschieht zwar nur für einen Teilbereich am Portal West, be-
inhaltet aber dafür alle Hauptgewerke im Projekt: Tunnelbau, 
Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Erdbau.

Diese Vorgehensweise erlaubt es, die komplexen Zusam-
menhänge bei der Erstellung eines 3D-/4D-/5D-Modells in 
der gebotenen Tiefe zu bearbeiten, um die erwünschten 
 Erfahrungen gewinnen zu können.

Nachdem BIM, im Gegensatz zum Hochbau, bei Infrastruk-
turprojekten im Tiefbau noch wenig Einsatz gefunden hat, 
war es für Implenia wichtig, nicht nur auf den eigenen Erfah-
rungsschatz aus Projekten in Skandinavien zurückzugreifen, 
sondern zur Entwicklung der Vorgehensweise und Detailab-
läufe bzw. -vorgaben auch ein externes Beratungsteam ein-
zusetzen, das aus Vertretern der Firmen «think project» und 
«AEC3» sowie der TU München besteht.

Als Software wurden neben anderen Programmen haupt-
sächlich Revit zur Erstellung der 3D-Modelle und RIB iTWO 
für die Verknüpfungen mit Zeit und Kosten (4D, 5D) ver-
wendet. 

Folgende Themen wurden dabei abgearbeitet:
•	 Erstellung eines BIM-Implementierungs-Planes (BIP)
•	 Erstellung der Modellierungsrichtlinie und der Modellie-

rungsempfehlungen
•	 Vorbereitung von Modellstruktur und Modell-Codierung
•	 Festlegung von Detaillierungsgrad und Informations gehalt 

in den Teilmodellen
•	 Verwendung des Shared Parameters Tools BIM*Q für die 

Bestimmung der Parameter in Revit-Familien inkl. fort-
laufender Anpassungen

•	 Erstellung von Vorgangsmodellen in RIB iTWO zur Ver-
knüpfung des Bauprogramms mit dem 3D-Modell 

•	 Anpassen der LV-Strukturen (Positionen) zur Verwendung 
für 5D-Verknüpfungen

•	 Export der CPIXML-Dateien aus Revit über ein Plug-in zum 
Einlesen in iTWO

Hierbei ist zu beachten, dass die eingesetzte Software eine 
Schnittstelle für das standardisierte Datenformat IFC (Indust-
ry Foundation Classes) implementiert, um die Kompatibilität 
der Ergebnisse aus den unterschiedlichen verwendeten Pro-
grammen zu gewährleisten.

Die prinzipielle Herausforderung bestand in dem speziellen 
Fall beim Albvorlandtunnel darin, dass die Projektstruktur 
aus dem traditionellen Planungsprozess nicht den Anfor-
derungen der modellbasierten Struktur entsprach (siehe 
Bild  7). Die Anpassung der bestehenden Struktur erfolgte 
in drei Schritten, um die realitätsnahe Simulation des Bau-
prozesses unter Berücksichtigung von Zeit und Kosten ab-
bilden zu können. Das LV diente als Basis zur Anpassung der 
Struktur.

6  Darstellung Leistungsmeldung

   Presentation of performance reports
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1. Überarbeitung LV (teilweise Einfügen von «Parallelposi-
tionen»)

2. Einteilung und Strukturierung der Bauteile anhand der 
überarbeiteten LV-Struktur

3. Schaffung und Zuordnung der einzelnen Vorgänge zu 
den jeweiligen Bauteilen

Daneben gibt es eine Vielzahl weiterer Detailpunkte, die zu 
klären sind. Dies beginnt z. B. bei der Modellierungsproblema-
tik in Revit mit dem Absetzen von Tunnelquerschnitten ent-
lang einer 3D-Achse und reicht bis zur Vereinbarung des Solls 
für die aufzufahrenden Vortriebsklassen aus der Prognose 
(geotechnisches Tunnelbaugutachten) bei der Durchführung 
des aktuellen Soll-Ist-Vergleichs, wenn Vortriebsbereiche mit 
einer prozentualen Vortriebsklassenverteilung belegt werden.

5  Verbesserungsmöglichkeiten in künftigen 
Ausschreibungen

Prinzipiell ist zu unterscheiden, welche Planungsaufgaben 
von den einzelnen Vertragspartnern erbracht werden ( Design 
& Build, Totalunternehmer, Generalunternehmer etc.).

In dem vorliegenden Fall, dass der Auftraggeber (AG) die Ent-
wurfsplanung erstellt, sie der Ausschreibung zu Grunde legt 
und dann dem Auftragnehmer (AN) für die Ausführungspla-

The following topics were handled during this process:
•	 Preparation of a BIM implementation plan (BIP);
•	 Preparation of guidelines and recommendations for mod-

elling;
•	 Preparatory work on model structure and model coding;
•	 Specification of the level of development and information 

to be contained in the partial models;
•	 Use of the shared parameters tool BIM*Q to determine the 

parameters in Revit families including adjustment on an 
ongoing basis;

•	 Preparation of the process models in RIB iTWO to link the 
construction programme to the 3D model;

•	 Adjusting the structures of the BoQ (items) for the use of 
5D links;

•	 Export of the CPIXML files from Revit using a plug-in to 
input the data into iTWO.

In this context, attention should be paid that the software 
used implements an interface for the standardised data 
format IFC (Industry Foundation Classes) in order to ensure 
compatibility of the results from the various programs used.

In principle, the challenge arising in the specific case of the 
Albvorland Tunnel arose from the fact that the project struc-
ture corresponded to the conventional planning process but 
not the requirements of the model-based structure (Fig. 7). 

7  Anpassung Datenstruktur 

   Adaptation of data structure 
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nung zur Verfügung stellt, sollte der AN für die Angebots-
bearbeitung bereits ein Modell mit definierten Richtlinien 
vom AG erhalten, um eine modellbasierte Kalkulation durch-
führen und im Auftragsfall die Ausführungsplanung unmit-
telbar aufsetzen zu können.

Die Erstellung des Leistungsverzeichnisses sollte aus dem 
Modell heraus erfolgen, und im Weiteren sollte die gesamte 
Projektstruktur inklusive der Vorgänge aus dem Bauablauf 
aus einem Guss entstehen, damit die einzelnen Bauteile 
mit Zeit und Kosten (3D – 4D – 5D) hinsichtlich des Projekt-
managements schlüssig verknüpft werden können.

Das bedeutet, dass in Zukunft BIM von der ersten Minute 
einer Projektentstehung an eingesetzt werden muss. Es soll-
ten alle Projektbeteiligten der einzelnen Gewerke aus den 
jeweiligen Lebenszyklen eines Bauwerks am Anfang des Pro-
jekts konsultiert werden, um zu diesem Zeitpunkt bereits die 
jeweiligen Anforderungen und den Bedarf zu definieren, die 
wiederum Struktur, Methoden, Planungsgrundsätze etc. für 
die Umsetzung vorgeben (siehe Bild 8).

In diesem Zusammenhang sind nicht nur diese technischen 
und prozessualen Randbedingungen zu implementieren, 
sondern auch zwingend die Fragen aus vertragsrechtlicher 
Sicht zu berücksichtigen. Ebenso ist die Bereitschaft der in-
volvierten Personen zur Anwendung von BIM zu stärken. 

6  Besondere Erkenntnisse bei der Umsetzung 
von BIM am Albvorlandtunnel

Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist die Erfordernis der 
Schulung aller Beteiligten, um das gleiche Verständnis in der 
Anwendung von BIM zu erreichen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Erfordernis zur Freigabe 
bzw. zur gemeinsamen Vereinbarung eines Bearbeitungs-
standes des 3D-Modells als Basis für ein aussagefähiges Pro-
jektmanagement.

Nicht zu unterschätzen sind die Anforderungen an den Da-
tenschutz in den eingebundenen Institutionen bzw. bei 
deren Mitarbeitern. So muss z. B. der Zugriff mehrerer Teil-
nehmer auf eine externe Datenplattform durch die Personal-
vertretung genehmigt werden.

Der Weg zu einer reinen 3D-Planung als einzige Grundlage 
für das modellbasierte Projektmanagement ist noch lang. 
Derzeit ist eine 2D-Planung alleine für die Freigabe- und Ge-
nehmigungsprozesse unverzichtbar, da sich zeigt, dass die 
technischen Werkzeuge (Hard- und Software) noch nicht 
immer ihren Zweck erfüllen und bei den handelnden Per-
sonen weitere Fertigkeiten entwickelt werden müssen. Fer-
ner sind die in den Freigabeprozess einzubindenden Dritten 
(Behörden, Kommunen etc.) noch nicht so weit, um auf der 
Grundlage einer 3D-erstellten Unterlage die erforderlichen 
Freigaben zu erteilen.

The existing structure was adjusted in three steps in order to 
be able to generate a realistic simulation of the construction 
process taking into account scheduling and costs. The BoQ 
was used as a basis in adjusting the structure.
1. Reworking of the BoQ (in some cases involving the inser-

tion of additional sub-items);
2. Classification and structuring of the components on the 

basis of the reworked structure of the BoQ;
3. Generation and allocation of the individual activities relat-

ing to the respective components.

In addition to this, there is a large number of further details 
requiring clarification. With regard to the issues relating to 
modelling in Revit, for instance, this begins with fixing tun-
nel cross-sections along a 3D axis and extends to agreeing 
the target from the forecast for the excavation classes to be 
driven (geotechnical tunnelling report) in the preparation of 
the current target-actual comparison when an excavation 
class distribution in percent is assigned to advance sections.

5  Potential for Improvement in Future Calls  
for Tender

In principle, it is important to differentiate between the plan-
ning tasks to be rendered by the individual contractual part-
ners (design and build, sole contractor, general contractor, 
etc.).

In the present case, where the employer prepares the design 
planning, uses it as a basis for the call for tender and then 
makes it available to the contractor for detailed  planning 
purposes, the contractor should be provided with a 3D- 
model from the employer with defined guidelines for offer 
processing in order to perform a model-based calculation 
and to be able to superimpose detailed planning in the 
event of the order being placed.

The BoQ should be generated from the model and, further-
more, the entire project structure including the activities 
from the construction programme should constitute an in-
tegrated whole, enabling the individual components to be 
linked to scheduling and costs (3D – 4D – 5D) in a coherent 
manner for project management purposes.

This means that, in future, BIM will have to be deployed from 
the very outset of a project. All project participants from the 
individual trades from the respective life cycles of a structure 
should be consulted at the beginning of the project in order 
to define, already at this stage, the respective requirements 
and needs that, in turn, specify the structure, methods, plan-
ning principles, etc. for implementation (Fig. 8).

In this context, it is not only necessary to implement these 
technical and process-related constraints but also imperative 
to take account of issues arising from contract law. Similarly, 
the willingness on the part of the individuals involved to use 
BIM will have to be promoted. 
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7  Fazit und Ausblick
Folgende Schlüsse lassen sich aus dem derzeitigen Projekt-
verlauf für BIM ziehen:
•	 Das 3D-Modell muss in der Entwurfsphase erstellt werden 

und der Ausschreibung beiliegen. Ansonsten geht zu viel 
Zeit mit der Erstellung des Modells verloren, und eine zeit-
gerechte Ausführungsplanung ist so gut wie unmöglich.

•	 Die Kollisionsprüfung am 3D-Modell ist bei richtiger Ver-
wendung eine sehr gut geeignete Möglichkeit, Probleme 
bei der Ausführung rechtzeitig zu erkennen.

•	 Die 4D- und insbesondere die 5D-Verknüpfung sind derzeit 
noch herausfordernde Themen, die einen entsprechenden 
Personaleinsatz (Koordinationserfahrung im Bereich Cost 
Controlling und Terminplanung) bedingen. Die benötig-
ten Systemvoraussetzungen liegen noch nicht immer vor. 
Im Falle der gelungenen Verknüpfung hat man jedoch ein 
starkes Instrument zur Projektsteuerung.

•	 Es besteht ein hohes Mass an Detailabstimmungen zwi-
schen den Projektbeteiligten, um eine einheitliche Inter-
pretation der angestrebten Ziele in der Anwendung von 
BIM zu erreichen. Hierzu bieten sich regelmässige BIM- 
Besprechungen an.

•	 Nötig ist die Schaffung einer einheitlichen Projektstruktur hin-
sichtlich der Vorgänge aus dem Bauprogramm und der Positi-
onen des Leistungsverzeichnisses unter Berücksichtigung der 
zu erstellenden Modelle mit ihren jeweiligen Bauteilen.

•	 Bei der Kostenverfolgung ist zu beachten, dass die Kosten 
von AG und AN unterschiedlich definiert werden. 

•	 Im Falle geänderter bzw. zusätzlicher Leistungen ist eine 
bauvertraglich unbürokratische Festlegung dadurch verur-
sachter Änderungen in der Bauzeit und in den Baukosten 
erforderlich, um die Möglichkeiten von BIM voll ausschöp-
fen zu können.

•	 Die Regelungen im vorgesehenen Bauvertrag müssen den 
Anforderungen aus BIM gerecht werden.

•	 Es gilt zu klären, wann die einzelnen «Protagonisten» (Ge-
neral- und Fachplaner, Gutachter, Behörden, Bauunterneh-

6  Special Insights Gained during 
Implementation of BIM with Respect  
to the Albvorland Tunnel

One of the most important insights gained is the necessity 
to train all parties involved to attain the same understanding 
of how BIM is to be applied.

Another important issue is the need for approval or to mutu-
ally agree on a processing status for the 3D model as a basis 
for meaningful project management.

One aspect that should not be underestimated are the de-
mands placed on data protection in the institutions involved 
or, as the case may be, their employees. For example, access 
by more than one participant to an external data platform 
will have to be approved by the employee representatives.

There is still a long way to go before 3D planning will be 
used as the sole basis for model-based project management. 
2D planning is currently indispensable if only for the release 
and approval processes as it is apparent that the technical 
tools (hardware and software) still do not always fulfil their 
purpose and further skills will have to be developed among 
the individuals involved. Furthermore, the third parties that 
are involved in the approval process (authorities, municipal-
ities, etc.) have not yet reached a stage where they are able 
to grant the necessary approvals on the basis of documenta-
tion prepared in 3D.

7  Summary and Outlook
The following conclusions can be drawn from the current 
project progress with regard to BIM:
•	 The 3D model must be prepared at drafting stage and be 

annexed to the call for tender. Otherwise too much time 
is lost with preparing the model and timely detailed plan-
ning is virtually impossible.

8  Einsatz Projektbeteiligter – Vorgaben für Projekt

   Deployment of project participants – specifications for project

Q
ue

lle
/c

re
di

t: 
Im

pl
en

ia



149

BIM – Model-Based Project Management • The Albvorland Tunnel as an Example

SWISS TUNNEL CONGRESS 2017

mung etc.), die ihre wichtigen Beiträge zur Projektentste-
hung, -ausführung und -abwicklung leisten, vom Projektver-
fasser mit welchen Vertragsmodellen eingebunden werden.

•	 BIM ist ein wichtiges Werkzeug, um im Zuge der fort-
schreitenden Digitalisierung am Bau modellbasiert die 
Erfassung und Verarbeitung von vielerlei Daten zu ge-
währleisten.

•	 Die bestehenden Strukturen zur Projektabwicklung in 
technischen, rechtlichen und menschlichen Belangen sind 
den neuen Anforderung von BIM anzupassen.

Die technische Seite des Strukturwandels wurde in dem 
Bericht angesprochen. In gleichem Masse sind jedoch auch 
Überlegungen in Bezug auf neue Vertragsmodelle und die 
Bereitschaft der handelnden Personen zur Umsetzung von 
BIM dringend anzustellen.

Letztendlich ist BIM nicht mehr nur eine Methode oder ein 
Werkzeug des Prozessmanagements, sondern bedeutet viel-
mehr einen grundlegenden kulturellen Wandel in der Ent-
wicklung und Abwicklung eines Bauwerks. Hier befinden wir 
uns noch am Anfang, aber das grosse Potenzial und der not-
wendige Kulturwandel sind Motor dieser Pionierarbeit.
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•	 The check for conflicts using the 3D model is, if employed 
correctly, a very suitable instrument for identifying prob-
lems with execution in good time.

•	 The 4D and 5D linking, in particular, are currently chal-
lenging issues that require the corresponding amount of 
human resources (experience with coordination in the area 
of cost controlling and scheduling). The necessary system 
requirements are not always available. In the event that 
the linking is successful, however, this provides a powerful 
project management tool.

•	 There is a large degree of coordination of details between 
the project participants suitable to achieve a uniform un-
derstanding of the objectives aspired to in the application 
of BIM. Regular BIM meetings are a suitable means to this 
end.

•	 It is necessary to create a uniform project structure 
with regard to the activities from the construction pro-
gramme and the items of the BoQ taking into account 
the models to be created with their respective compo-
nents.

•	 With regard to cost tracking, it must be taken into consid-
eration that costs are defined differently by employer and 
contractor. 

•	 In the event of amended or additional works, it will be nec-
essary to specify within the framework of the construction 
contracts an unbureaucratic way in which the changes to 
construction time and construction costs caused can be 
defined in order to be able to exploit in full the possibilities 
offered by BIM.

•	 The provisions of the intended construction agreement 
must meet the needs arising from BIM.

•	 One issue that has to be clarified is the point at which the 
individual “protagonists” (general and specialist planners, 
experts, authorities, construction company, etc.) who make 
their important contributions to the project development, 
execution and running are integrated by the project initi-
ator with which contractual model.

•	 BIM is an important tool to be able, on the basis of  models, 
to compile and process a wide range of data within the 
framework of the progressing digitalisation of the con-
struction industry.

•	 The existing structures relating to project handling have 
to be adapted to the new requirements of BIM in terms of 
technical, legal and human issues.

The technical side of the structural change was addressed 
by this report. To the same extent, however, it will also be 
urgently necessary to reflect on new contractual models 
and the willingness of the individuals involved to imple-
ment BIM.

Ultimately, BIM is no longer just a project management 
method or tool, but rather constitutes a radical cultural 
change in the development and handling of a structure. At 
this point, we are still at the beginning but the great poten-
tial and the necessary cultural change are the driving force 
behind this pioneering work.



150 SWISS TUNNEL CONGRESS 2017

Semmering-Basistunnel • Komplexe Baumassnahmen Baulos SBT 2.1 Tunnel Fröschnitzgraben

1  Introduction
The roughly 27.3 km-long “Semmering Base Tunnel” pro-
vides a contemporary connection between Vienna and Graz 
along the new southern section. The overall project sig-
nificantly increases the efficiency of freight traffic, as heavy 
freight trains will be able to cross the Semmering with just 
one locomotive. The travel time between Vienna and Graz 
will be reduced by about half an hour. The construction of 
the “Semmering Base Tunnel” will also relieve congestion 
and supplement the world heritage mountain section via 
the Semmering. The “Semmering Base Tunnel” is one of the 
most important projects on the new southern section and 
plays a key role in the European rail network as part of the 
Baltic-Adriatic corridor, which stretches from Danzig (Poland) 
to Ravenna (Italy). [1]

2  The “Semmering Base Tunnel” Project
The main elements of the overall tunnel system are the 
two single-track tunnels with the two portals in Gloggnitz 
and Mürzzuschlag, cross-passages, at maximum distances 
of 500 m to one another, as well as an emergency station, 
whose emergency ventilation is connected to the surface via 
two ventilation shafts roughly 400 m deep. [2]

Apart from the actual tunnel structure, a range of prepara-
tory and accompanying measures are required to imple-
ment the project, such as the erection of construction roads, 

1  Einleitung
Der rund 27,3 km lange «Semmering-Basistunnel» sorgt für 
eine zeitgemässe Verbindung zwischen Wien und Graz ent-
lang der neuen Südstrecke. Das Gesamtprojekt bringt für den 
Güterverkehr eine erhebliche Effizienzsteigerung, da auch 
schwere Güterzüge mit nur einer Lokomotive den Semme-
ring queren können. Die Fahrtzeit zwischen Wien und Graz 
wird sich um eine halbe Stunde verkürzen. Zudem bedeutet 
der Bau des «Semmering-Basistunnels» eine Verkehrsentlas-
tung und eine Ergänzung der Weltkulturerbe-Bergstrecke 
über den Semmering. Der «Semmering-Basistunnel» ist 
eines der wichtigsten Projekte an der neuen Südstrecke und 
erfüllt als Teil des Baltisch-Adriatischen Korridors  – der von 
Danzig (Polen) nach Ravenna (Italien) führt – eine Schlüssel-
funktion im europäischen Schienennetz. [1]

2  Das Projekt «Semmering-Basistunnel»
Die Hauptelemente des gesamten Tunnelsystems sind die 
zwei eingleisigen Streckenröhren mit den beiden Portalen 
in Gloggnitz und Mürzzuschlag, Querschläge, deren Abstän-
de zueinander höchstens 500 m betragen, sowie eine Not-
haltestelle, deren Ereignisfalllüftung über zwei rund 400 m 
tiefe Lüftungsschächte mit der Oberfläche verbunden ist. [2]

Neben dem eigentlichen Tunnelbauwerk sind für die Reali-
sierung des Vorhabens eine Reihe von bauvorbereitenden 
und baubegleitenden Massnahmen erforderlich, wie die 
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Semmering-Basistunnel
Die komplexen Baumassnahmen des Bauloses SBT 2.1 Tunnel 
Fröschnitzgraben
Der Semmering-Basistunnel erfüllt als Teil des Baltisch-Adriatischen Korridors eine Schlüsselfunktion 
im europäischen Schienennetz. Bei dem Baulos «SBT 2.1 Tunnel Fröschnitzgraben» handelt es sich im 
Hinblick auf den Tiefbau um eine der grössten Einzelvergaben in der Zweiten Republik. Ein Spezifikum 
stellt der imposante Umfang des Bauloses dar, der nicht nur den eigentlichen Tunnelbau beinhaltet.

Semmering Base Tunnel
The Complex Construction Measures for the SBT 2.1 Tunnel 
Fröschnitzgraben Construction Section
As part of the Baltic-Adriatic corridor, the Semmering base tunnel plays a key role in the European rail 
network. The “SBT 2.1 Fröschnitzgraben Tunnel” construction section is one of the largest individual 
civil engineering contract awards in the Second Republic. A specific feature is the imposing scope of 
the  construction section, which does not just include the actual construction of the tunnel.
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Errichtung von Baustrassen, Wasserversorgungsanlagen 
und einer lokalen Deponie, die Adaptierungen der Bahn-
höfe Gloggnitz und Mürzzuschlag und der Bau der bei-
den Bahnstromversorgungen in Niederösterreich und der 
Steier mark. [3]

Um eine effiziente, technisch und wirtschaftlich zweckmäs-
sige Herstellung zu gewährleisten, ist das Vorhaben in fünf 
Bauabschnitte unterteilt: die beiden Portalbereiche Glogg-
nitz und Mürzzuschlag sowie die drei Zwischenangriffe in der 
Göstritz, im Fröschnitzgraben und in Grautschenhof; diese 
fünf Bauabschnitte umfassen jeweils mehrere Baulose. [1]

water supply facilities and a local landfill, the adaptations to 
the Gloggnitz and Mürzzuschlag train stations and the con-
struction of the two railway power supply stations in Lower 
 Austria and Styria. [3]

To ensure an efficient and technically and economically 
expedient construction, the project is divided into five 
construction areas: the two portal areas of Gloggnitz and 
 Mürzzuschlag as well as the three intermediate access points 
in the Göstritz, Fröschnitzgraben and in Grautschenhof; 
these five construction areas each consist of multiple con-
struction sections. [1]

Tunnel de base du Semmering
Travaux de construction complexes 
sur le lot SBT2.1 du tunnel de 
Fröschnitzgraben

Le tunnel de base du Semmering, qui mesure 27,3 km de 
long et comprend deux tubes, fait partie de la liaison trans-
européenne entre la mer Baltique et l’Adriatique et joue 
à ce titre un rôle clé dans le réseau ferroviaire européen. 
Dès l’an 2014, la société ARGE Tunnel Fröschnitzgraben 
(Swietelsky Tunnelbau GmbH & Co KG/lmplenia AG) a mis 
en chantier les travaux du lot de construction « SBT2.1 
Tunnel Fröschnitzgraben » pour le compte de la société ÖBB-
Infrastruktur AG. Il a fallu dans un premier temps forer deux 
puits de 400 m de profondeur jusqu’au niveau du tunnel et 
creuser des cavités et galeries pour la future station d’arrêt 
d’urgence. C’est à partir de cette dernière que se poursuivent 
les travaux de percement du tunnel en direction de Gloggnitz 
et de Mürzzuschlag. Le forage ascendant en direction de 
Gloggnitz s’effectue au moyen de deux tunneliers, la sec-
tion descendante étant creusée en avancement cyclique à 
 l’explosif. La décharge de Longsgraben, dont la capacité est 
d’environ 4,25 millions de m³, constitue un autre élément 
essentiel de ce lot de construction.

Galleria di base del Semmering
Le complesse misure edili del lotto  
di costruzione «SBT2.1 Tunnel 
Fröschnitzgraben»

La galleria di base a due canne del Semmering, lunga 
27,3 km, svolge un ruolo chiave nella rete ferroviaria euro-
pea quale parte del corridoio Baltico-Adriatico. Il consorzio 
«Tunnel Fröschnitzgraben» (Swietelsky Tunnelbau GmbH & 
Co KG/lmplenia AG) ha iniziato i lavori nel lotto di costru-
zione «SBT2.1 Tunnel Fröschnitzgraben» già nell’anno 2014 
su incarico della ÖBB-Infrastruktur AG. In primo luogo 
dovevano essere scavati in approfondimento fino al livello 
della galleria due pozzi profondi oltre 400 m e, ai piedi 
dei pozzi, dovevano essere scavate caverne e gallerie per 
le future aree di sosta d’emergenza. Da quel punto in poi 
avverranno gli avanzamenti della galleria in direzione di 
Gloggnitz e Mürzzuschlag. L’avanzamento decrescente in 
direzione di Gloggnitz avviene per mezzo di due frese mec-
canica a piena sezione, mentre la sezione crescente viene 
eseguita con avanzamento ciclico. La discarica di materiale 
di risulta dello scavo «Longsgraben», con una capacità di 
circa 4,25  milioni di m³, rappresenta un’importante parte 
integrante di questo lotto di costruzione.

1  Semmering-Basistunnel, Bauabschnitte 

   Semmering Base Tunnel, construction phases 
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The “SBT 1.1 Tunnel Gloggnitz” construction section, which 
has been under construction since 2015, consists of the two 
portal excavations in Gloggnitz and the excavations of the 
access points in the Göstritz. This is required for excavat-
ing the “Schlaglstörung” (extension of the Mur-Mürz fault 
 system) between the aquiferous carbonate stocks of the 
Grasberg and Grossen Otter. An approximately 1,000 m-long 
access tunnel has been excavated for this purpose since 
2016 and two roughly 250 m-deep shafts have been sunk 
down to the tunnel level via caverns. Drives taking place in 
both directions from the base of the shaft. All drives for this 
construction section take place cyclically.

In the Fröschnitzgraben, in Styria, excavation activities 
started in 2014 with the “SBT 2.1 Tunnel Fröschnitzgraben” 
construction section, whose scope and specific features are 
detailed below.

To the west, it connects to the “SBT 3.1 Tunnel Grautschen-
hof” construction section. Another intermediate access point 
in the location of Spital am Semmering has been necessary 
since 2016. [3] Two cyclical drives to the east and west take 
place via two approximately 100 m-deep shafts, which reach 
down to the tunnel level. Additional notes on the project 
and its eventful history are provided in [4].

3  Scope of Services for Construction Section  
SBT 2.1

3.1  General Information
This construction section is one of the largest individual 
civil engineering contract awards in the Second Republic. 
A  specific feature is the imposing scope of the construction 
section, which does not just include the actual construction 
of the tunnel. The services to be provided primarily include 
the following components and services:
•	 Slope stabilisation for the operating and site equipment 

areas
•	 Fröschnitz 1 and Fröschnitz 2 shafts with a depth of over 

400 m and inside diameters of 11 and 8.5 m respectively 
(double-shell with inner lining of in-situ concrete), which 
enable supply and disposal services to be provided for the 
drives and which, when complete, will be used as ventila-
tion shafts in case of emergencies.

•	 Emergency station with a length of around 500 m per tunnel
•	 Two single-track tunnels, each about 12.9 km in length, 

will be excavated starting from the emergency station; the 
two roughly 8.6 km-long continuous drives (incl. starter 
tunnels) must be excavated with a decline, while the two 
roughly 4.3 km-long cyclical drives towards Mürzzuschlag 
are to be excavated at an incline

•	 26 cross-passages
•	 Fröschnitzgraben operations and ventilation building
•	 Longsgraben landfill
•	 Takeover and maintenance of facilities from previous con-

struction sections (construction roads, incl. accompanying 
structures, relocated Longsbach)

Das seit 2015 in Bau befindliche Baulos «SBT 1.1 Tunnel 
Gloggnitz» besteht aus den beiden Portalvortrieben in 
Gloggnitz und den Vortrieben des Zwischenangriffs in der 
Göstritz. Dieser ist für das Auffahren der «Schlaglstörung» 
(Verlängerung des Mur-Mürz-Störungssystems) zwischen 
den wasserführenden Karbonatstöcken des Grasbergs und 
des Grossen Otters erforderlich. Dazu wird seit 2016 ein 
rund 1000 m langer Zugangstunnel vorgetrieben und über 
Kavernen zwei rund 250 m tiefe Schächte bis auf Tunnelni-
veau abgeteuft. Vom Schachtfuss aus wird in beide Rich-
tungen vorgetrieben. Sämtliche Vortriebe dieses Bauloses 
erfolgen zyklisch.

Im steirischen Fröschnitzgraben haben die Vortriebsarbeiten 
mit dem Baulos «SBT 2.1 Tunnel Fröschnitzgraben» bereits 
im Jahr 2014 begonnen, auf dessen Umfang und Besonder-
heiten in der Folge detailliert eingegangen wird.

Westlich davon schliesst das Baulos «SBT 3.1 Tunnel Graut-
schenhof» an. Dort ist seit 2016 ein weiterer Zwischenan-
griff im Ortsgebiet von Spital am Semmering erforderlich. 
[3] Über zwei rund 100 m tiefe Schächte, die bis auf Tun-
nelniveau reichen, erfolgen jeweils zwei zyklische Vor-
triebe nach Osten und Westen. Weitere Ausführungen zum 
Projekt und zu seiner wechselvollen Geschichte finden sich 
in [4].

3  Leistungsumfang Baulos SBT 2.1
3.1  Allgemein
Bei diesem Baulos handelt es sich im Hinblick auf den Tief-
bau um eine der grössten Einzelvergaben in der Zweiten 
Republik. Ein Spezifikum stellt der imposante Umfang des 
Bauloses dar, der nicht nur den eigentlichen Tunnelbau 
 beinhaltet. Die zu erbringenden Leistungen umfassen im 
Wesentlichen folgende Bauteile und Leistungen:
•	 Hangsicherungen für die Betriebs- und Baustelleneinrich-

tungsfläche
•	 Schächte Fröschnitz 1 und Fröschnitz 2 mit über 400 m 

Teufe und lichten Durchmessern von 11 bzw. 8,5 m (zwei-
schalig mit Innenschale aus Ortbeton), welche die Ver- und 
Entsorgung der Vortriebe ermöglichen und im Endzustand 
als Zu- und Abluftschächte für den Ereignisfall dienen

•	 Nothaltestelle mit einer Länge von rund 500 m je Strecken-
röhre

•	 zwei eingleisige Streckenröhren mit je etwa 12,9 km 
Länge, die von der Nothaltestelle aus aufgefahren werden; 
die beiden etwa 8,6 km langen kontinuierlichen Vortriebe 
(inkl. Startröhre) in Richtung Gloggnitz sind fallend aufzu-
fahren, die beiden etwa 4,3 km langen zyklischen Vortrie-
be in Richtung Mürzzuschlag steigend

•	 26 Querschläge
•	 Betriebs- und Lüftungsgebäude Fröschnitzgraben
•	 Deponie Longsgraben
•	 Übernahme und Instandhaltung von Anlagen aus voran-

gegangenen Baulosen (Baustrassen inkl. Begleitbauwer-
ken, umgelegter Longsbach)
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The tunnels will be constructed as single-track tunnels. The 
cross-section is generally constructed with pressure redu-
cing drainage systems and double shells and is designed for 
the maximum requirements of the entire Semmering base 
tunnel and is also used for the other SBT 1.1 and SBT 3.1 con-
struction sections [1], [2].

Two types of cross-sections are used for this construction 
section SBT 2.1, due to the different cyclical and continuous 
drive methods.

Cyclical drives either take place as a full cross-section or in 
the partial cross-sections of the top-heading and bench, in-
cluding invert, depending on the geotechnical conditions. A 
further division into sub-areas is possible depending on the 
geotechnical requirements. A “stop-and-go” operation is in-
tended as the excavation concept. A drive with open invert is 
possible, depending on the geotechnical conditions. In this 
case, the tunnel is excavated as a full cross-section. 

The installation of the inner lining in the tunnel towards 
 Mürzzuschlag takes place at the same time as the drive activities. 
The necessary interconnections (logistics tunnels) between the 
two tunnels are situated in favourable geotechnical sections.

The inner lining in the cyclical drive area is at least 30 cm 
thick in the arch. The cross-section is constructed with an 
open invert or with an inverted arch, depending on the geo-
technical conditions. A cross-section with a deep inverted 
arch is installed in sections with swelling rock; a reinforced 
inverted arch is then installed in the invert area.

Based on the client’s assessment, the demands of the con-
tinuous drive system derived from the expected system be-
haviour necessitate and suit a single shield tunnel boring 
machine (TBM-S) or a double shield tunnel boring machine 
(TBM-DS) with the provision for the scheduled execution of 
corresponding additional and special measures in the cutter-
head and shield area. The contractor has ordered two single 
shield tunnel boring machines for the construction.

The forecast requirements also indicated the necessity and 
suitability of a primary segment lining ring together with a 
secondary in-situ concrete lining and an intermediate, pres-
sure-relieved sealing layer. The intention is to use an unsealed 
segment lining system. The scheduled annular gap backfilling 
consists of mortar in the invert area and pea  gravel along the 
rest of the circumference. In the cross-passage areas, the pea 
gravel is compacted with cement/filler slurry. 

The inner lining in the continuous drive area is at least 25 cm 
thick in the arch.

To compensate for the tolerances of the driving of the shield 
machine, a compensation layer (blinding concrete) is ex-
ecuted above the abutment and the unreinforced concrete 
surface.

Die Streckenröhren werden als eingleisige Tunnelröhren aus-
gebildet. Der Querschnitt ist generell druckwasserentlastet 
und zweischalig sowie auf die maximalen Erfordernisse des 
gesamten Semmering-Basistunnels ausgelegt und kommt 
auch bei den weiteren Baulosen SBT 1.1 und SBT 3.1 zur 
 Anwendung. [1] [2]

Beim gegenständlichen Baulos SBT 2.1 kommen  – zufolge 
der unterschiedlichen Vortriebsmethoden zyklisch und kon-
tinuierlich – zwei Querschnittstypen zur Anwendung.

Der zyklische Vortrieb erfolgt je nach geotechnischen Ver-
hältnissen entweder als Vollquerschnitt oder in den Teil-
querschnitten Kalotte sowie Strosse inklusive Sohle. Je nach 
geotechnischer Erfordernis ist eine weitere Unterteilung in 
Teilflächen möglich. Als Auffahrkonzept ist ein «Stop-and-
go»-Betrieb vorgesehen. In Abhängigkeit von den geo-
technischen Verhältnissen ist der Vortrieb mit offener Sohle 
möglich. In diesem Fall wird der Tunnel als Vollquerschnitt 
aufgefahren. 

Der Einbau der Innenschale in der Streckenröhre Richtung 
Mürzzuschlag findet zum Teil gleichzeitig mit den Vortriebs-
arbeiten statt. Die dafür baubetrieblich erforderlichen Quer-
verbindungen (Logistikstollen) zwischen den beiden Stre-
ckenröhren werden in geotechnisch günstigen Abschnitten 
situiert.

Die Innenschale im Bereich des zyklischen Vortriebs hat 
im Gewölbe eine Stärke von mindestens 30 cm. In Abhän-
gigkeit von den geotechnischen Verhältnissen wird der 
Querschnitt mit offener Sohle oder mit Sohlgewölbe aus-
gebildet. In Abschnitten mit quellfähigem Gebirge wird ein 
Querschnitt mit tiefem Sohlgewölbe eingebaut; hier wird 
im Sohlbereich dann ein bewehrtes Sohlgewölbe einge-
baut.

Die aus dem erwarteten Systemverhalten abgeleiteten An-
sprüche an das Vortriebssystem des kontinuierlichen Vor-
triebs ergeben nach Einschätzung des Auftraggebers die 
Erfordernis und die Eignung einer Tunnelbohrmaschine mit 
Einfachschild (TBM-S) oder einer Tunnelbohrmaschine mit 
Doppelschild (TBM-DS) mit der Vorsorge für die planmässige 
Ausführung entsprechender Zusatz- und Sondermassnah-
men im Bohrkopf- und Schildbereich. Von Seiten des Auf-
tragnehmers wurden zwei Tunnelbohrmaschinen mit Ein-
fachschild für die Ausführung bestellt.

Aus den prognostizierten Anforderungen wurde zudem die 
Erfordernis und die Eignung eines Tübbingrings in Kombina-
tion mit einer Ortbeton-Innenschale und einer dazwischen-
liegenden, druckentlasteten Abdichtungsebene abgeleitet. 
Es ist ein nicht gedichtetes Tübbingsystem vorgesehen. Die 
planmässige Ringspaltverfüllung besteht aus Mörtel im 
Sohlbereich und Perlkies entlang des übrigen Umfangs. In 
den Bereichen der Querschlagsanschläge wird der Perlkies 
mit Zement-/Füller-Suspension verpresst. 
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Die Innenschale im Bereich des kontinuierlichen Vortriebs 
hat im Gewölbe eine Stärke von mindestens 25 cm.

Zum Ausgleichen der Toleranzen der Schildfahrt wird 
oberhalb der Widerlager und der unbewehrten Betonde-
cke zusätzlich eine Ausgleichsschicht (Ausgleichsbeton) 
eingebaut.

Eine weitere Besonderheit stellt auch die lange Errichtungs-
zeit dar, die in der Ausschreibung mit einer maximal zu-
lässigen Gesamtbaudauer von 3870 Kalendertagen, mehr 
als 10,5 Jahre, verankert wurde. Der Baubeginn erfolgte am 
7. Januar 2014.

Im Rahmen der Errichtung des «Semmering-Basistunnels» 
fallen Tunnelausbruch und sonstiges Aushubmaterial im 
Ausmass von zirka 6,2 Mio. m³ (fest) an; beides ist wiederzu-
verwenden, zu verwerten oder ordnungsgemäss zu entsor-
gen. Um dadurch bedingte Transportbewegungen auf ein 
Minimum zu begrenzen, wird für den Grossteil der erwarte-
ten Ausbruch- bzw. Aushubmassen eine Deponie (Abb.  2) 
errichtet.

Die etwa 4,25 Mio. m³ (eingebaut) fassende Deponie wird 
im Longsgraben, einem unbewohnten Seitengraben des 
Fröschnitztals, errichtet. Sie besteht aus einem Bodenaus-
hub- und einem Baurestmassenkompartiment.

In der Deponie wird Tunnelausbruch aus sämtlichen Zwi-
schenangriffen sowie dem Portalbereich Mürzzuschlag ab-
gelagert. Ausbruchmaterial aus dem Vortrieb von Gloggnitz 
aus wird aufgrund der geografischen Voraussetzungen mit 
der Bahn weggeschafft. [1] [2]

3.2  BE-Flächen
Das Baulos SBT 2.1 wird während der gesamten Bauzeit aus-
schliesslich über den Zwischenangriff Fröschnitz ver- und 
entsorgt. Hierzu werden die Schächte Fröschnitz 1 und 2 für 
baulogistische Zwecke mit einem Kavernen- und Stollensys-
tem verbunden. Nach Abschluss der Rohbauarbeiten wird 
in diesem Kavernen- und Stollensystem die Nothaltestelle 
(NHS) errichtet.

Dem Auftragnehmer stehen im Bereich der Baustellenein-
richtungsfläche (BE-Fläche) zwei voneinander durch den 
Fröschnitzbach sowie die L 117 Pfaffensattelstrasse getrenn-
te Flächen zur Verfügung: die BE-Fläche Ost mit einer Fläche 
von zirka 33 000 m², orografisch rechts des Fröschnitzbachs, 
und die BE-Fläche West mit einer Fläche von zirka 22 000 m² 
links des Fröschnitzbaches. 

Die Aufteilung der Anlagen und die Einteilung der vor-
handenen Platzverhältnisse standen dem Auftragnehmer 
unter Einhaltung der Auflagen aus den Behördenverfahren 
frei. Der ursprüngliche Zustand muss nach Beendigung der 
 Arbeiten, mit Ausnahme des Bereichs des Betriebs- und 
Lüftungs gebäudes, wiederhergestellt werden.

Another special feature is the long erection time, which 
was specified in the tender as a maximum permitted total 
 construction period of 3,870 calendar days, over 10.5 years. 
Construction started on 7 January 2014.

The erection of the “Semmering Base Tunnel” will result in 
tunnel material and other excavation material of approxi-
mately 6.2 million m³ (solid); both must be reused, recycled 
or properly disposed of. To keep the resulting transport 
movements to a minimum, a landfill will be established for 
the majority of the expected excavation mass (Fig. 2).

The landfill, with a capacity of roughly 4.25 million m³ 
( installed) will be established in the Longsgraben, an un-
inhabited rift in the Fröschnitz Valley. It consists of the soil 
excavation and a construction waste compartment.

The landfill will be used for the excavated tunnel mater-
ial from all intermediate access points as well as the 
 Mürzzuschlag portal area. Excavated material from the 
 Gloggnitz excavation will be transported away by rail due to 
the geographic requirements. [1] [2]

3.2  SI Areas
The supply and disposal activities for construction section 
SBT 2.1 will exclusively take place via the Fröschnitz inter-
mediate access point for the entire construction period. 
Fröschnitz 1 and 2 shafts will be connected to a cavern and 
tunnel system for site logistics purposes. After completing 
the tunnel construction activities, the emergency station 
(NHS) will be erected in this cavern and tunnel system.

The contractor has access to two areas, separated from one 
another by the Fröschnitzbach (stream) as well as the L 117 
Pfaffensattelstrasse road in the site installation area (SI area): 
the SI area east, which covers about 33,000 m², orographic-
ally to the right of the Fröschnitzbach, and the SI area west, 
covering about 22,000 m², to the left of the Fröschnitzbach. 

The contractor was free to distribute the equipment and div-
ide the available space at its discretion in compliance with 
the requirements from the official procedures. The original 
condition must be restored after completing the activities, 
with the exception of the operations and ventilation build-
ing area.

Fröschnitz 1 and Fröschnitz 2 shafts are located on the east-
ern SI area. The area was created via a slope cut-in and back-
fill. The slope stabilisation for the cut-in was ensured with an 
anchored bored pile wall in the area in which the operations 
and ventilation building will subsequently be located and 
with anchored shotcrete with an incline of 5 : 1 in the other 
areas. Backfill took place at an incline of 3 : 1 and was con-
structed as a reinforced earth support structure.

The following facilities and equipment are housed on the SI 
area east:
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Auf der östlichen BE-Fläche befinden sich die Schächte 
Fröschnitz 1 und Fröschnitz 2. Die Fläche wurde durch einen 
Hangeinschnitt und eine Anschüttung hergestellt. Die Hang-
sicherung des Einschnitts wurde im Bereich des späteren 
Betriebs- und Lüftungsgebäudes mit einer geankerten Bohr-
pfahlwand gesichert und in den übrigen Bereichen mit einer 
verankerten Spritzbetonsicherung mit einer Neigung von 
5  : 1. Die Anschüttung erfolgte mit einer Neigung von 3 : 1 
und wurde als Bewehrte-Erde-Stützkonstruktion hergestellt.

Auf der BE-Fläche Ost sind folgende Anlagen und Einrichtun-
gen untergebracht:
•	 Schachtförderanlagen für die Schächte Fröschnitz 1 und 2
•	 Tübbing-Zwischenlager 
•	 Zwischenlager für sämtliche Baustoffe
•	 Werkstatt und Magazin
•	 Betonmischanlage
•	 Magazin
•	 Gleiskörper und Förderbänder
•	 Wohnlager für gewerbliche Mitarbeiter

Die westliche BE-Fläche dient vor allem der Zwischenlage-
rung von Ausbruchmaterial. Zudem ist hier auch die Gewäs-
serschutzanlage (GSA) inklusive Kühltürmen angeordnet. 
Die BE-Fläche wird über Baubehelfsbrücken erreicht. Das 
Ausbruchmaterial wird mittels Förderband über die L 117 
Pfaffensattelstrasse auf das Zwischenlager und weiter auf die 
Deponie Longsgraben transportiert. Die Wässer werden über 

•	 Shaft hoisting systems for Fröschnitz 1 and 2 shafts
•	 Segment lining intermediate storage area 
•	 Intermediate storage area for all construction materials
•	 Workshop and warehouse
•	 Concrete mixing plant
•	 Warehouse
•	 Rail tracks and conveyor belts
•	 Accommodation facilities (camp) for workers

The western SI area is primarily used as an intermediate stor-
age area for excavated material. It is also where the water 
protection facility (GSA), including cooling towers, is located. 
The SI area is reached via temporary construction bridges. 
The excavated material is transported to the intermediate 
storage area across L 117 Pfaffensattelstrasse via a conveyor 
belt and from there on to the Longsgraben landfill. Pump 
lines conduct the water to the water protection facility via 
the main road.

3.3  Longsgraben Landfill
To keep transport movements to a minimum, a landfill 
was established for the majority of the expected excava-
tion mass. The excavated material from the tunnel excava-
tions must predominantly be deposited in the Longsgraben 
landfill, an uninhabited rift in the Fröschnitz Valley, with a 
capacity of approximately 4.25 million m³ (incorporated). A 
roughly 2.3 km-long conveyor belt had to be erected from 
the Fröschnitz intermediate access point to the landfill to 

2  BE-Fläche Ost (oben) und West (unten)

   SI area east (top) and west (bottom)
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4  Vogelperspektive auf die Deponie Longsgraben mit Abwurfstelle (oben) und Eingangskontrolle (unten links)

   Aerial view of the Longsgraben landfill with discharge point (top) and receiving inspection (bottom left)
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3  Blick auf die BE-Flächen West (Vordergrund) und Ost (Hintergrund) sowie auf das Förderband zur Deponie (gelb)

   View of the SI area west (foreground) and east (background) as well as the conveyor belt to the landfill (yellow)
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Pumpleitungen über die Landesstrasse der Gewässerschutz-
anlage zugeführt.

3.3  Deponie Longsgraben
Um Transportbewegungen auf ein Minimum zu begren-
zen, wurde für den Grossteil der erwarteten Ausbruch- bzw. 
Aushubmassen eine Deponie errichtet. Das Ausbruchmate-
rial aus den Tunnelvortrieben ist vorwiegend auf der etwa 
4,25  Mio. m³ (eingebaut) fassenden Deponie Longsgra-
ben, einem unbewohnten Seitengraben des Fröschnitz-
tals, zu  deponieren. Zur Deponie war vom Zwischenangriff 
Fröschnitz ein etwa 2,3 km langes Förderband zu errichten, 
über welches das Ausbruchmaterial des Zwischenangriffes 
Fröschnitz befördert wird.

Von den Zwischenangriffen Göstritz (Baulos SBT 1.1) sowie 
Grautschenhof (Baulos SBT 3.1) und dem Portal Mürz-
zuschlag (Baulos PMZ Portalbereich) wird das Ausbruchma-
terial von Dritten per Lastwagen zur Deponie Longsgraben 
befördert. Ausbruchmaterial aus dem Vortrieb von Gloggnitz 
aus wird aufgrund der geografischen Voraussetzungen mit 
der Bahn weggeschafft. [1]

transport the excavated material from the Fröschnitz inter-
mediate access point.

The excavated material from the Göstritz (construction sec-
tion SBT 1.1) as well as Grautschenhof (construction section 
SBT 3.1) intermediate access points and the Mürzzuschlag 
portal (construction section PMZ portal area) is trucked to 
the Longsgraben landfill by third party providers. Excavated 
material from the Gloggnitz excavation will be transported 
away by rail due to the geographic requirements. [1]

During the landfill phase, only the receiving inspection and 
operating equipment structures as well as the necessary 
 vehicles to operate the landfill will be located at the landfill. 
The landfill site itself consists of two landfill areas separated 
by a 50 m-high embankment and, after the end of the land-
fill phase, will have a total area of about 20 hectares, with a 
length of roughly 960 m and a width of about 250 to 300 m; 
the fill height amounts to around 50 to 60 m. 

The embankment creates two compartments, which en-
able excavated soil quality material as well as construc-

5  Abteuf- und Fördereinrichtung Schacht Fröschnitz 1 und 2 (Darstellung für den Abteufbetrieb)

   Excavation and conveyor equipment for Fröschnitz 1 and 2 shaft (depiction for the excavation operation)
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Auf der Deponie befinden sich während der Ablagerungs-
phase lediglich die Bauwerke der Eingangskontrolle und der 
Betriebseinrichtung sowie die erforderlichen Fahrzeuge für 
den Deponiebetrieb. Das Deponiebauwerk selbst besteht 
aus zwei durch einen rund 50 m hohen Damm getrenn-
ten Ablagerungsbereichen und weist nach Ende der Abla-
gerungsphase bei einer Gesamtfläche von zirka 20 ha eine 
Länge von zirka 960 m und eine Breite von zirka 250–300 m 
auf; die Schütthöhe beträgt rund 50–60 m. 

Durch den Damm werden zwei Kompartimente geschaffen, 
die es ermöglichen, neben Material mit Boden aushubqualität 
auch Material mit sogenannter Baurestmassenqualität ein-
zubauen. Eine Basisabdichtung und das zugehörige Sicker-
wassersystem werden nur für das Baurestmassenkomparti-
ment errichtet. Das Sickerwasser wird in einer eigenen – im 
Bereich des Deponiekörpers in einem Kollektor verlaufen-
den – Sickerwasserleitung DN 300 abgeleitet, die dann über 
weite Strecken in der neu errichteten Baustrasse Longsgra-
ben verläuft. Vor der Einmündung in die Fröschnitz erfolgt 
eine Neutralisation der Sickerwässer. Die Sickerwasserablei-
tung und -behandlung wird auch in der Nachsorgephase der 
Deponie fortgesetzt.

3.4  Rettungskonzept
Ergänzend zum baulichen, technischen und organisatori-
schen Brandschutz nimmt das Rettungskonzept als Bestand-
teil des SiGe-Konzepts gemäss RVS 09.01.51 eine wesent-
liche und besondere Stellung im Baulos SBT 2.1 ein. Neben 
der Selbstrettung – der wichtigsten Komponente – wird bei 
der Fremdrettung in das «innere» sowie das «äussere Ret-
tungskonzept» unterschieden. Das innere Rettungskonzept 
sieht ein baustelleninternes, entsprechend ausgebildetes 
und geschultes Rettungsteam vor, dessen Aufgabe primär in 
der Vorbereitung und Unterstützung von Einsätzen externer 
Einsatzkräfte und der Lotsentätigkeit liegt. Es ist grundsätz-
lich nicht für selbstständige Rettungseinsätze ausgerüstet. 
Nach Anforderung müssen die Mitglieder des inneren Ret-
tungsteams im Einsatzfall auch bei den benachbarten Tun-
nelbaulosen unterstützend tätig werden. Als äusseres Ret-
tungskonzept wird die Fremdrettung unter Zuhilfenahme 
und im Zusammenspiel der Baustellenorganisation mit ex-
ternen Einsatzkräften angesehen.

Dieses Rettungskonzept wurde vorgängig zur Ausschrei-
bung mit Unterstützung der Hauptstelle für das Grubenret-
tungs- und Gasschutzwesen entwickelt und mit den Einsatz-
kräften abgestimmt. [1] [2]

4  Herausforderung Logistik
Für das gegenständliche Bauvorhaben ist aufgrund der 
vorab beschriebenen Randbedingungen, welche vergleichs-
weise einzigartig derzeit in Europa und über die Grenzen 
hinaus sind, die gesamte Baulogistik eine der wesentlichen 
und zentralen Herausforderungen. Beim Baulos SBT 2.1 
wird der gesamte Tunnelvortrieb über den Zwischenangriff 

6  Oben: Fördermittel Skip (gelb), Förder- (rot) und Personenkorb 
(grün); unten: Skip im Abteufbetrieb 

   Top: Skip transport equipment (yellow), shaft cage (red) and 
 service lift (green); bottom: Skip in excavation operation 

Q
ue

lle
/c

re
di

t: 
A

RG
E 

Tu
nn

el
 F

rö
sc

hn
itz

gr
ab

en
Q

ue
lle

/c
re

di
t: 

Ko
lk



159

Semmering Base Tunnel • SBT 2.1 Tunnel Fröschnitzgraben Construction Section

SWISS TUNNEL CONGRESS 2017

Fröschnitz aufgefahren. Die gesamte Ver- und Entsorgung 
erfolgt ausschliesslich über zwei zirka 400 m tiefe Schächte. 

4.1  Schachtanlagen
Die beiden Schächte Fröschnitz 1 und 2 haben unterschied-
liche Durchmesser, wobei entsprechend dem Logistikkonzept 
der Ausschreibung Schacht 1 mit einem Durchmesser von 
zirka 12 m als Hauptversorgungsschacht und Schacht 2 mit 
einem Durchmesser von zirka 10 m als Frischluftschacht dient. 

Entgegen dem Baulos Sedrun war hier die gesamte  Logistik 
darauf auszulegen, dass im späteren Baubetrieb vier Vor-
triebe gleichzeitig über einen Zeitraum von zirka fünf  Jahren 
anzudienen sind. Es laufen anfangs über einen Zeitraum 
von zwei Jahren parallel zwei kontinuierliche Vortriebe mit 
Tunnelvortriebsmaschinen sowie zwei zyklische Vortriebe, 
die hauptsächlich im Sprengvortrieb aufgefahren werden. 
Danach beginnen im Bereich der kontinuierlichen Vortriebe 
bereits die Innenschalenarbeiten. 

Die ARGE Tunnel Fröschnitzgraben hat sich aufgrund ver-
schiedener Untersuchungen zum Logistikkonzept im Zuge 
der Arbeitsvorbereitung entgegen der Ausschreibung dazu 
entschlossen, zwei typengleiche Schachtanlagen zu instal-
lieren, um eine hohe Flexibilität und Unabhängigkeit für die 

tion waste quality material to be dumped. A base seal and 
the associated leaching system are only erected for the 
construction waste compartment. The leachate, which is 
routed to a collection area in the area of the landfill body, 
will be drained via a separate leachate pipe DN 300, which 
then runs along the newly erected Longsgraben construc-
tion road over long distances. The leachate is neutralised 
before joining the Fröschnitz. Leachate draining and treat-
ment will also be continued in the landfill’s after-care 
phase.

3.4  Rescue Concept
In addition to structural, technical and organisational fire 
protection, the rescue concept, as part of the SiGe concept 
pursuant to RVS 09.01.51, plays a significant and special role 
in construction section SBT 2.1. Apart from self-rescue, the 
most important component, a distinction is made between 
the “internal” and “external rescue concept” in relation to res-
cue by third parties. The internal rescue concept provides for 
an appropriately qualified and trained internal rescue team, 
whose primary task is to prepare for and support the deploy-
ment of external emergency personnel and act as guides. 
It is essentially not equipped for independent rescue op-
erations. Upon request, the members of the internal rescue 
team must also provide support in the neighbouring tunnel 

7  Skip (gelb) im Bereich Schachtfuss mit Vorsilo (braun) zur Materialaufgabe

   Skip (yellow) at the base of the shaft with preliminary silo (brown) for material transfer
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Baulogistik zu gewährleisten. Beide Schächte sind mit Per-
sonenkörben, Förderkörben und Skips für den Vertikaltrans-
port von Ausbruchmaterial ausgestattet. Alle Transportein-
heiten werden an Schachtführungselementen (Spurlatten) 
mittels Rollen geführt. 

Der Personenkorb hat zwei Ebenen. In der Abteufphase wird 
nur die untere Etage genutzt, da die Notwendigkeit der Nut-
zung der zweiten Etage noch nicht gegeben ist. Wenn später 
beide Etagen genutzt werden, sind diese über zwei Platt-
formen am Schachtkopf und -fuss gleichzeitig zu begehen. 
Eine Kapazität von 20 Personen je Korb ist dann gegeben. 
Der Personenkorb wird über Rollen am Führungsgestänge 
geführt. Er wird mit einer Winde in 2-Seil-Technik betrieben. 
Die Windenzugkraft beträgt 55 kN, die Fahrgeschwindigkeit 
4 m/s auf- und abwärts.

Die vorhandene Skipförderung inklusive der Winden wird 
sowohl für den Abteufbetrieb als auch für die Schutte-
rung während der Förderbetriebsphase weiter genutzt. Die 
Schöpfgefässe werden für eine höhere Fassungskapazität 
mit einem anderen Kragen ausgestattet bzw. komplett aus-
getauscht. Die Zuführung des Schuttermaterials erfolgt über 
Förderbänder. Der Schachtförderkübel (Skip) hat in der Ab-
teufphase ein Volumen von zirka 15 m³, die Fördergeschwin-
digkeit beträgt 2,0 m/s; es können ebenso die notwendi-
gen Materialien für die Sicherungsarbeiten zur Einbaustelle 
transportiert werden. In der Förderbetriebsphase wird das 
Volumen auf zirka 35 m³ erweitert; dies entspricht einem La-
degewicht von zirka 63 t. Die Fördergeschwindigkeit beträgt 
dann 3,5 m/s aufwärts und 4,0 m/s abwärts. 

Gemäss Ausschreibung war eine Kapazität von mindestens 
16 500 t in 22 Stunden gefordert (750 t/h). Das gewählte För-
derkonzept mit zwei Skipanlagen erreicht eine Leistung von 
jeweils 420 t/h und insgesamt 18 480 t in 22 Stunden.

Lediglich die Förderkörbe haben aufgrund der unterschied-
lichen Schachtdurchmesser unterschiedliche Dimensionen: 
9,5 m befahrbare Länge im Schacht 1 und 7,0 m im Schacht 
2. Die Fahrzeuge und Gerätschaften für das Auffahren und 

construction sections where required. The external rescue 
concept involves the rescue by third parties, where the site 
organisation supports and cooperates with external emer-
gency crews.

This rescue concept was developed prior to the tender stage 
with the support of the Hauptstelle für das Grubenrettungs- 
und Gasschutzwesen and coordinated with the emergency 
crews. [1] [2]

4  Logistics Challenge
Due to the boundary conditions described above, which 
are currently relatively unique in Europe and beyond, the 
overall site logistics is one of the key and central chal-
lenges for this construction project. For construction 
section SBT 2.1, the entire tunnel drive is performed via 
the Fröschnitz intermediate access point. All supply and 
disposal activities exclusively take place via two roughly 
400 m-deep shafts. 

4.1  Shafts
The two Fröschnitz 1 and 2 shafts have different diameters, 
while, according to the logistics concept in the tender, shaft 
1, with a diameter of approximately 12 m, is the main supply 
shaft and shaft 2, with a diameter of about 10 m, is the fresh 
air shaft. 

In contrast to the Sedrun construction section, in this 
case the entire logistics had to be established so that four 
excavations could be serviced at the same time over a 
 period of about five years in the subsequent construction 
operation. Two continuous drives with tunnel boring ma-
chines, operating in parallel, as well as two cyclical drives, 
which are primarily excavated via drill and blast will ini-
tially run for a period of two years. This will be followed 
by the inner lining activities in the area of the continuous 
drives. 

Based on a range of analyses on the logistics concept during 
the preparatory activities, in derogation of the tender, the 
Tunnel Fröschnitzgraben JV decided to install two identical 
shafts in order to ensure high flexibility and independence 
of the site logistics. Both shafts are equipped with service 
lifts, transport lifts and skips for the vertical transport of ex-
cavated material. All transport units are mounted on shaft 
guide elements (guides) with rollers. 

The service lift has two stages. Only the lower stage will be 
used in the excavation phase, as the second stage is not yet 
required. Once both stages are in use, these can be simul-
taneously accessed via two platforms at the shaft head and 
base. Each lift has a capacity of 20 persons. The service lift is 
mounted to the guiding rods via rollers. It is operated with a 
winch using double down rope technology. The winch has 
a pull strength of 55 kN and a travel speed of 4 m/s in both 
directions.

8  Beladevorgang Bohrwagen am Schachtkopf

   Loading the drilling jumbo at the shaft head
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die Versorgung der Tunnelröhren sind auf diese Abmessun-
gen hin abzustimmen. 

Bauablaufbedingt ist während der Vortriebsarbeiten zur Her-
stellung der Nothaltestelle besonderes Augenmerk darauf zu 
legen, dass zeitgleich grosse Installationen wie Bunkeranla-
ge, Portalkräne, Gleisanlagen, Brecher, Werkstatt und Büros 
nach unter Tage umgesetzt werden müssen, deren Einzelteile 
ebenso über die Schachtanlagen zu befördern sind. 

Nach Fertigstellung der genannten Installationen erfolgt pa-
rallel zu den Vortriebsarbeiten auch die äusserst komplexe 
und aufwendige Montage zweier Tunnelvortriebsmaschi-
nen. Daher wurden die beiden Förderkörbe in den Schäch-
ten auch so ausgelegt, dass Transportgewichte bis zu 120 t 
befördert werden können. Allein für die Montage der beiden 
Vortriebsmaschinen werden einige hundert Schacht fahrten 
mit den Einzelkomponenten innerhalb weniger  Monate 
durchgeführt; parallel dazu muss die gesamte Ver- und 
Entsorgung der konventionellen (zyklischen) Vortriebe auf-
rechterhalten werden.

4.2  Ver- und Entsorgung
Die besondere Herausforderung ist, zwei unterschiedliche 
Vortriebsverfahren unter Tage – kontinuierlich (TVM) und zy-
klisch (Sprengvortrieb)  – mit einem Logistiksystem effektiv 
zu ver- und entsorgen. Die ARGE hat sich dazu entschlossen, 
den Vortrieb beider Tunnelvortriebsmaschinen gleisgebun-
den durchzuführen; die Andienung der beiden zyklischen 
Vortriebe erfolgt hingegen radgebunden. 

Das Konzept der Versorgung von über Tage nach unter 
Tage erfolgt jedoch ausschliesslich über beide Förderkörbe 
rad gebunden, d. h., hierzu wird unter Tage im Bereich der 
Nothaltestelle ein Zwischenlager eingerichtet, sodass von 
dort aus die einzelnen Vortriebe versorgt werden können. 

Die zyklischen Vortriebe sind vor allem mit Sicherungsmit-
teln und Spritzbeton zu versorgen. Gemäss Ausschreibung 
war seitens des Bauherrn analog zum Baulos Sedrun eine 
 Mischanlage unter Tage vorgesehen. Die Baustelle hat sich 
jedoch aus verschiedenen Gründen entschlossen, die ge-
samte Betonversorgung von über Tage durchzuführen. Hier-
zu gibt es zwei Möglichkeiten: den Transport mit Mischfahr-
zeugen bzw. den Einsatz von Fallleitungen. 

Derzeit erfolgt die Versorgung der erforderlichen Betone 
über eine 400 m lange Fallleitung wahlweise über beide 
Schächte. Wenn nach Abschluss der Abteufarbeiten bei bei-
den Schachtanlagen die Abteufbühne durch den Förderkorb 
ersetzt worden ist, kann die Versorgung mit Frischbeton 
auch über herkömmliche Fahrmischer über den Förderkorb 
erfolgen. Insgesamt müssen zirka eine Million Kubikmeter 
Beton unter Tage transportiert werden. 

Aufgrund der Abmessungen der Förderkörbe können kon-
ventionelle Fahrmischer eingesetzt werden. Der Förderkorb 

The skip transport system, including the winches, will 
be used for the excavation operation as well as for the 
cleaning process during the transport operation. The 
skips are fitted with a different collar, or are completely 
exchanged, for a higher capacity. The cleaning material 
is supplied via conveyor belts. The skip has a volume of 
approximately 15 m³ in the excavation phase and a con-
veying speed of 2.0 m/s, which also allows the neces-
sary materials for reinforcement operations to be trans-
ported to the installation points. In the transport phase, 
the volume  is increased to approximately 35 m³; this 
corresponds to a load weight of about 63 t. The convey-
ing speed then amounts to 3.5 m/s upwards and 4.0 m/s 
downwards. 

According to the tender, a capacity of at least 16,500 t was 
required over 22 hours (750 t/h). The selected conveyor 
concept, with two skip systems, each achieve an output of 
420 t/h, a total of 18,480 t in 22 hours.

Only the shaft cages have different dimensions due to the 
different shaft diameter: 9.5 m accessible length in shaft 1 
and 7.0 m in shaft 2. The vehicles and equipment for exca-
vation and supplying the tunnels must be aligned to these 
dimensions. 

From a construction scheduling perspective, during the ex-
cavation activities to create the emergency station, it must 
be noted that large underground installations, such as a 
bunker facility, gantry cranes, railway tracks, crushers, work-
shop and offices, have to be implemented at the same time, 
whose individual parts also have to be transported via the 
shafts. 

The completion of these installations is followed by the ex-
tremely complex and time-consuming assembly of two tun-
nel boring machines, which occurs in parallel to the excava-
tion activities. As a result, the two shaft cages in the shafts 
were designed to transport weights of up to 120 t. Several 
hundred shaft trips with individual components will take 
place within just a few months just to assemble the two tun-
nel boring machines; at the same time, the entire supply and 
disposal of the conventional (cyclical) drives must be main-
tained.

4.2  Supply and Disposal
The specific challenge is ensuring effective supply and dis-
posal for two different underground drive procedures, con-
tinuous (TBM) and cyclical (drill and blast tunnelling), with a 
single logistics system. The JV decided to transport materials 
to and from the two tunnel boring machines track-bound, 
while the transport of muck and materials to and from the 
two cyclical drives is wheel-based. 

However, the above ground to underground supply con-
cept is exclusively wheel-based via the two shaft cages, i.e. 
an inter mediate storage area is set up underground in the 
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in Schacht 1 ist 9,5 m lang und 5,5 m breit, der in Schacht 
2 misst 7,0 m auf 3,6 m. Dementsprechend können über 
Schacht 1 Fahrmischer mit einer Kapazität von 6 bis 7 m³ 
Frischbeton eingesetzt werden. Über Schacht 2 können 
 immerhin noch Fahrzeuge mit einem Volumen von 4 bis 
5 m³ transportiert werden. Alternativ können auch Anhän-
ger mit einem Betonmischer mit grösserem Volumen ver-
wendet werden, die über Zugfahrzeuge über und unter Tage 
gezogen werden. Ebenso werden sämtliche Sicherungsmit-
tel mit Lastwagen oder Anhängern unter Tage transportiert.

Während der Abteufphase fahren die Förderkörbe in beiden 
Schächten auf- und abwärts mit einer maximalen Geschwin-
digkeit von 2,5 m/s, dementsprechend dauert eine Fahrt ein-
schliesslich der Verzögerungsphase zirka 3,5 min.

Vor dem Start der Vortriebe in den Streckenröhren werden 
die Schachtanlagen für den eigentlichen Förderbetrieb 
 umgebaut. Es werden dann Geschwindigkeiten von 4,0 m/s 
abwärts und 3,5 m/s aufwärts erreicht. Die reine Fahrzeit 
 reduziert sich damit um zirka eine Minute.

Der kontinuierliche Vortrieb hingegen ist vor allem mit Tüb-
bings und Perlkies zur Ringspaltverfüllung zu versorgen. Der 
Tübbingtransport erfolgt auf Trailern, die mit Zugfahrzeugen 
vom Zwischenlager über Tage auf der BE-Fläche Ost über 
die Schächte in ein Zwischenlager unter Tage transportiert 
werden. Die Trailer werden von Yard oder Terminal Tractors 
gezogen. Über Schacht 1, den grösseren der beiden Schäch-
te, kann ein kompletter Ring aus sechs Steinen transpor-
tiert werden. Wegen der geringeren Breite des Förderkorbs 
in Schacht 2 kann hier nur ein halber Ring je Schachtfahrt 
transportiert werden. Der Tübbingtransport ist daher plan-
mässig über Schacht 1 vorgesehen.

Im Zwischenlager sollen ständig 25 Ringe vorgehalten 
werden. Bei einer Tübbingbreite von 2 m sind damit 50 m 

emergency station area from where the individual drives can 
be supplied. 

The cyclical drives primarily need to be supplied with re-
inforcing materials and shotcrete. According to the tender, 
the builder had to provide an underground mixing plant, 
analogous to the Sedrun construction section. However, for 
various reasons, the site decided to supply all concrete from 
above ground. Two options exist in this respect: transport 
with concrete mixers or the use of drop pipes. 

The necessary concrete is currently supplied by a 400 m 
drop pipe via either shaft. Once, after completing the exca-
vation activities, the sinking platform is replaced by the shaft 
cage for both shafts, fresh concrete can also be supplied via 
the shaft cage using conventional agitator trucks. In total, 
approximately one million cubic metres of concrete need to 
be transported underground. 

The dimensions of the shaft cage mean that conventional 
agitator trucks can be used. The shaft cage in shaft 1 is 9.5 m 
long and 5.5 m wide, while the cage in shaft 2 is 7.0 m by 
3.6 m. Accordingly, agitator trucks with a capacity of 6 to 
7 m³ of fresh concrete can be used in shaft 1. Vehicles with a 
volume of 4 to 5 m³ can be transported via shaft 2. Alterna-
tively, trailers with a concrete mixer with larger volumes can 
be used, which are pulled underground and above ground 
by towing vehicles. All securing equipment is transported 
underground in a similar manner using lorries or trailers.

During the excavation phase, the shaft cage in both shafts 
travel up and down at a maximum speed of 2.5 m/s, so a trip, 
including the deceleration phase, lasts about 3.5 minutes.

Before starting the drives in the tunnels, the shafts will be 
modified for the transport operation. Speeds of 4.0 m/s trav-
elling down and 3.5 m/s travelling up will then be reached. 

9  Umschlag Ausbruchmaterial im Schachtkopfbereich (Grafik Kolk) und Bunkeranlage unter Tage 

   Transfer station for the excavated material at the shaft head (graphic: Kolk) and the underground bunker facility 
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Tübbingausbau im Zwischenlager abrufbar. Damit ist die 
durchschnittliche Tagesleistung von 16 m pro Tag je Tunnel-
vortriebsmaschine abgesichert. Die Umladung der Tübbinge 
unter Tage erfolgt mit einem Portalkran auf den gleisgebun-
denen Versorgungszug.

Der Perlkies für die Ringspaltverfüllung wird über Fallrohre 
in den Schächten in die Verladeanlage mit Zwischensilo mit 
einer Kapazität von 100 m³ eingeblasen. Er wird von dort 
abgezogen und in Behältern auf dem Versorgungszug zum 
Einbauort gebracht.

Ringspaltmörtel wird hauptsächlich für das Versetzen des 
Sohltübbings benötigt. Aufgrund der geringeren Mengen 
erfolgt der Transport nach unter Tage trocken in Behältern.

Das Ausbruchmaterial sämtlicher Vortriebe wird im Bereich 
der Nothaltestelle in einer Bunkeranlage zwischengelagert. 
Zuvor erfolgt die abfallchemische Charakterisierung des 
Ausbruchmaterials durch den Auftraggeber. Die daraus fol-
gende Trennung und die Zuordnung zu einer Deponieklasse 
(wie zum Beispiel Bodenaushubdeponie, Baurestmassen-
deponie und Reststoffdeponie) sind daher bei der Konzep-
tionierung der Bunkeranlage zu berücksichtigen gewesen. 
Von der Bunkeranlage können die Skips der beiden Schäch-
te über ein Vorsilo versorgt werden. Das Ausbruchmaterial 
wird dann über Tage jeweils im Schachtkopfbereich auf ein 
Förderband übergeben und dann in weiterer Folge über ein 
zirka 2,3 km langes Transportband direkt zur Deponie Longs-
graben transportiert. 

The actual travel time will therefore be reduced by about 
one minute.

By contrast, the continuous drive must primarily be sup-
plied with segment lining and pea gravel for annular gap 
backfilling. The segment lining is transported on trailers, 
which towing vehicles transport from the above ground 
intermediate storage area on the SI area east to an under-
ground intermediate storage area via the shafts. The trail-
ers are pulled by yard or terminal tractors. A complete 
ring, consisting of six segments (tubbings), can be trans-
ported via shaft 1, the larger of the two shafts. The nar-
rower width of the shaft cage in shaft 2 means that only 
half a ring can be transported per shaft trip. The trans-
portation of the lining segment is therefore scheduled to 
occur via shaft 1.

A total of 25 rings should always be available in the inter-
mediate underground storage area. For a segment lining 
width of 2 metres, this means that 50 m of segment lining is 
available in the intermediate storage area. This ensures the 
average output of 16 metres per day per tunnel boring ma-
chine. Underground, a gantry crane transfers the segment 
lining to the track-bound supply train.

The pea gravel for the annular gap backfilling is blown into 
the loading facility with intermediate silo with a capacity of 
100 m³ via the drop pipes in the shafts. From there, it is re-
moved and transported to the installation point in contain-
ers on the supply train.

10  Baustelleneinrichtung unter Tage im Bereich der späteren Nothaltestelle

    Underground site equipment in the subsequent emergency  station area
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Die Errichtung des 2,3 km langen Förderbandes über Tage 
war aufgrund des unwegsamen Geländes und der Trassen-
führung ebenfalls eine bauliche Herausforderung. Der Be-
trieb muss dabei zu jeder Jahreszeit aufrechterhalten wer-
den können. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich die 
Baustelle in einer sehr schneereichen Region befindet und 
über 1000 m ü. M. liegt. 

Über die Schachtanlagen können bei Verwendung beider 
Skips maximal zirka 10 000 m³ lose befördert werden. Es sind 
daher Spitzenvortriebsleistungen von zirka 90 m Vortrieb 
pro Tag in Summe für alle vier Vortriebe möglich. 

4.3  Baustelleneinrichtungen unter Tage
Die Baustelleneinrichtung unter Tage ist in zweierlei Hinsicht 
von wesentlicher Bedeutung: Zum einen muss über einen 
Zeitraum von etwa fünf Jahren die gesamte Logistik über 
diese Baustelleneinrichtung abgewickelt werden, und zum 
anderen müssen hier die beiden Tunnelvortriebsmaschinen, 
die in Einzelteilen über die Schächte unter Tage transportiert 
werden, zusammengebaut werden.

Durch die Verlegung der Betonmischanlage über Tage ste-
hen mehr freie Flächen unter Tage zur Verfügung, welche 
durch die ARGE nicht vollumfänglich benötigt werden und 
die für den späteren Betrieb des Tunnels nicht erforderlich 
sind. Die ARGE hat daher im zulässigen Rahmen den Bereich 
der Nothaltestelle optimiert. Die Planung des Auftraggebers 
sah vor, dass die Tunnelvortriebsmaschinen in der jeweiligen 
Streckenröhre montiert werden. Die ARGE hat sich dafür 
entschieden, die TVM in der zwischen den beiden Strecken-
röhren liegenden Längskaverne nacheinander zu montieren 

Annular gap grout is primarily required for setting the invert 
lining. Due to the low quantities, it is transported under-
ground dry in containers.

The excavated material from all drives is temporarily stored 
in a bunker facility in the area of the emergency station. 
The chemical characterisation of the excavation material is 
first performed by the client. The resulting separation and 
allocation to a landfill class (such as soil excavation landfill, 
construction waste landfill and re sidual waste landfill) there-
fore had to be taken into  account when designing the bun-
ker facility. From the bunker facility, the skips in both shafts 
can be supplied via a  prelim inary silo. Above ground, at the 
shaft head, the excavated material is then transferred to a 
conveyor belt and transported directly to the Longsgraben 
landfill via an approximately 2.3 km conveyor. 

The erection of the 2.3 km above ground conveyor was an-
other challenge due to the difficult terrain and the routing. 
Operation must be able to be maintained in all seasons. In 
this respect, it must be noted that the site is located in a 
 region with extremely high snowfall, over 1,000 m above sea 
level.

When using both skips, the shafts can transport a maximum 
of approximately 10,000 m³ of loose waste. This means that 
a peak drive performance of approximately 90 m per day in 
total is possible for all four drives. 

4.3  Underground Site Installation
The underground site installation is extremely important in 
two respects: Firstly, this site installation must be able to per-

11  Herstellen der Kavernen (Bereich der späteren Baustelleneinrichtung in der späteren Nothaltestelle)

    Constructing the caverns (subsequent site equipment area in the eventual emergency station)
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und über grössere Querkavernen in die Streckenröhre zu 
verschieben. Nach Abschluss der Montagearbeiten wird in 
diesem Bereich das Zwischenlager für die Tübbings und die 
Stützmittel für den zyklischen Vortrieb sein.

Ermöglicht werden solche Optimierungen durch den Bauver-
trag der ÖBB-Infrastruktur AG. Es ist dem Auftragnehmer im 
Zuge eines Value Engineerings möglich, alternative Ausfüh-
rungen vorzuschlagen. Viele Bauherren sind auf der Suche 
nach neuen Abwicklungsmodellen mit dem Ziel, die Abwick-
lung von Bauprojekten unter einem partnerschaft lichen Ge-
sichtspunkt effektiver zu gestalten. Diese Bestrebungen haben 
jedoch vielfältige Auswirkungen nicht nur auf die Abwicklung 
selbst, sondern auch auf die Vergabeprozesse. Das von der 
ÖBB-Infrastruktur AG gewählte Verfahren hat keinen Einfluss 
auf den Vergabeprozess selbst, gibt aber den Vertragspartnern 
in der Ausführungsphase ein Instrument an die Hand, kontinu-
ierlich das Projekt zum beiderseitigen Nutzen zu verbessern. 
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form all of the logistics tasks over a period of about five years 
and, secondly, this is where the two tunnel boring machines, 
which are transported underground in individual parts via 
the shafts, have to be assembled.

The relocation of the concrete mixing plant above 
ground provides more free space underground, which 
the JV does not require in full and which is not required 
for the subsequent operation of the tunnel. The JV has 
therefore optimised the emergency station area within 
the permitted framework. The client’s planning provided 
for the assembly of the tunnel boring machines in the 
relevant tunnels. The JV decided to assemble the TBM in 
succession in the longitudinal cavern located between 
the tunnels and move these into the tunnels via larger 
transverse caverns. After completing the assembly ac-
tivities, this will be the intermediate storage area for 
the segment lining and the support equipment for the 
 cyclical drives.

These optimisations were enabled by the ÖBB-Infrastruktur 
AG construction contract. The contractor is able to propose 
alternative designs as part of value engineering. Many build-
ers are searching for new implementation models with the 
aim of increasing the effectiveness of the implementation 
of construction projects based on a partnership approach. 
However, these efforts have a range of repercussions, not 
just on the implementation itself, but also on the tender pro-
cesses. The procedure selected by ÖBB-Infrastruktur AG has 
no influence on the tender process itself, but gives contract 
partners in the implementation phase an instrument with 
which they can continuously improve the project for mutual 
benefit. 
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Aufwertung KW Handeck 2 und Innertkirchen 1 •  
Bau eines parallelen Triebwassersystems

1  Introduction/objective
Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) was founded in 1925 and 
is licensed to use the hydroelectric power of the Aare River 
from its source through to Innertkirchen, including all its 
tributaries in the Oberhasli region. The stakeholders are BKW 
Energie AG, which holds a 50 % stake, along with Energie 
Wasser Bern, Industrielle Werke Basel and the City of Zurich, 
each of which accounts for a further 16 2/3 %. They receive 
the power generated by KWO and pay its production costs.

KWO, which currently manages around 160 km of tunnels 
and 26 water catchments, operates 13 power plants with 
a total output of 1,368 MW and eight reservoirs holding 
195  million m³ to produce an average of 2,400 GWh of en-
ergy per year. This corresponds to the energy consumption 
of around 1.2 million residents.

The water along the downward gradient from Räterichs-
boden (1,767 m above sea level) to Handeck (1,303 m) and 
Innertkirchen (620 m) is processed in two stages by both 
the Innertkirchen 1 and Handeck 2 power plants. The plants, 
which are over 60 years old, have now been upgraded to 
meet modern requirements. The construction of a second 
headrace power tunnel parallel to the existing one slows 
the flow speed of the water and thereby reduces its friction 
losses, enabling the existing power plants to extract 40 MW 
more power from the water that is used. At the same time, 
it has been possible to equip both plants with an additional 

1  Einleitung/Veranlassung
Die Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) wurde 1925 gegrün-
det und besitzt die Konzession zur Nutzung der Wasser-
kraft der Aare von ihrem Ursprung bis Innertkirchen, samt 
allen ihren Zuflüssen im Oberhasli. Aktionäre sind die BKW 
Energie AG mit einem Anteil von 50 % sowie die Energie 
Wasser Bern, die Industriellen Werke Basel und die Stadt 
Zürich mit einer Beteiligung von je 16 2/3 %. Diese beziehen 
den von der KWO produzierten Strom und bezahlen deren 
Produktionskosten.

Heute verfügt die KWO über rund 160 km Stollen, 26 Was-
serfassungen und produziert in 13 Kraftwerken mit 
total 1368 MW Leistung und acht Speicherseen (Inhalt 
195 Mio. m³) durchschnittlich 2400 GWh Energie pro Jahr. 
Dies entspricht einem Stromverbrauch von rund 1,2 Mio. 
Einwohnern.

Das Wasser der Gefällestufe Räterichsboden (1767 m ü. M.)–
Handeck (1303 m ü. M.)–Innertkirchen (620 m ü. M.) wird 
zweistufig über die beiden Kraftwerke Innertkirchen 1 und 
Handeck 2 verarbeitet. Die über 60-jährigen Anlagen wur-
den auf die heutigen Bedürfnisse aufgewertet. Durch den 
Bau eines zweiten Triebwasserwegs, der parallel zum beste-
henden verläuft, wird die Fliessgeschwindigkeit des Wassers 
und damit seine Reibungsverluste reduziert. Die Kraftwerke 
können so aus dem genutzten Wasser 40 MW mehr Leistung 
herausholen. Gleichzeitig wurde es möglich, beide Zentralen 

Ralf Grand, Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Dipl. Wirtschafts-Ing. FH, Kraftwerke Oberhasli AG, Innertkirchen/CH

Aufwertung KW Handeck 2 und Innertkirchen 1
Bau eines parallelen Triebwassersystems
Die über 60-jährigen Anlagen der KWO in Innertkirchen und in der Handeck wurden durch den Bau 
eines zweiten Triebwasserwegs parallel zum bestehenden aufgewertet und die Leistung um 280 MW 
gesteigert. Die Ausbrucharbeiten erfolgten grösstenteils konventionell, aber auch eine TBM und eine 
Alimak-Ausbruchbühne waren im Einsatz. Herausfordernd war vor allem der enge Terminrahmen 
rund um die Zusammenschlüsse der beiden Wasserwege.

Upgrading the Handeck 2 and Innertkirchen 1 
Power Plants
Construction of a Parallel Water Power-System
More than 60 years after being built, the KWO plants in Innertkirchen and Handeck have received an 
upgrade. With the construction of a second headrace power tunnel parallel to the existing one, the 
 output has been increased by 280 MW. The excavation was largely performed in a conventional manner, 
although a TBM and an Alimak raise climber were also used. The greatest challenge was the tight 
 schedule in relation to the connections between the two water way systems.
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mit einer zusätzlichen Maschine auszurüsten und damit die 
Leistung um 240 MW zu steigern. Die zusätzlich gewonnene 
Energie beträgt 70 GWh pro Jahr.

2  Überblick über die neu erstellten 
Kraftwerksanlagen

2.1  Aufwertung KW Handeck 2
Die Aufwertung des Kraftwerks Handeck 2 beinhaltet folgen-
de Hauptbauteile (Bild 1):
•	 Parallelstollen Räterichsbodensee–Handeckfluh (L = 

3350 m) bergseits des bestehenden Stollens mit 50 m 
Achsabstand und einem Querschnitt von 22–24 m². Das 
Gefälle beträgt vor der Apparatekammer Gerstenegg 
7,04 % und danach 0,5 %.

•	 737 m langer Parallelschacht Handeckfluh–Handeck mit 
50 m Achsabstand zum bestehenden Stollen. Der Aus-
bruchsquerschnitt beträgt im 337 m langen Schrägschacht 
(143 %, Ø 3,20 m) 8,04 m² und im 390 m langen Schrägs-
tollen (15 %) 7,80 m². Der Schacht ist auf der ganzen Länge 
gepanzert und weist einen Durchmesser von 2,40 m auf.

•	 unterirdische Nebenkaverne bergseits der bestehenden 
Kaverne Handeck 2 mit einer Abmessung von L x B x H 
44 x 18 x 30 m und einer 90-MW-Maschinengruppe.

2.2  Aufwertung KW Innertkirchen 1
Die Aufwertung des Kraftwerks Innertkirchen 1 umfasst fol-
gende Hauptanlageteile (Bild 2):
•	 Parallelschacht Kapf–KW Innertkirchen 1 bergseits des be-

stehenden Schachts. Der Ausbruchsdurchmesser beträgt 
in der 882 m langen Steilstrecke (70 %) und in der 886 m 
langen Flachstrecke (9,5 %) jeweils 3,10 m. Der Schacht ist 
auf der ganzen Länge gepanzert mit einem Durchmesser 
von 2,40 m.

machine and thus increase the output by 240 MW. The add-
itional energy generated amounts to 70 GWh per year.

2  Overview of the Newly Created Power Plant 
Facilities

2.1  Upgrading the Handeck 2 Power Plant
The upgrade of the Handeck 2 power plant involved the fol-
lowing key components (Fig. 1):
•	 Parallel power tunnel from Räterichsbodensee to Handeck-

fluh (3,350 m in length) featuring an increased lateral rock 
cover of 50 m and a cross section of 22–24 m². Upstream of 
the Gerstenegg apparatus chamber, the gradient is 7.04 %; 
downstream of this, it is 0.5 %.

•	 737 m long parallel power shaft between Handeckfluh and 
Handeck, featuring a centre distance of 50 m to the exist-
ing tunnel. In the 337 m long inclined shaft (143 %, diam-
eter 3.20 m), the excavated cross section is 8.04 m². In the 
390 m long inclined tunnel (15 %), it is 7.80 m². The shaft 
is lined with a steel liner along its entire length and has a 
diameter of 2.40 m.

•	 Underground side cavern between the mountain and the 
existing cavern of Handeck 2, featuring dimensions of 
44 x 18 x 30 m (L x W x H) and a 90 MW machine group.

2.2  Upgrading the Innertkirchen 1 Power Plant
The upgrade of the Innertkirchen 1 power plant involved the 
following key plant parts (Fig. 2):
•	 Parallel shaft from Kapf to the Innertkirchen 1 power plant 

between the mountain and the existing shaft. The excava-
tion diameter in both the 882 m long steep section (70 %) 
and the 886 m long flat section (9.5 %) is 3.10 m. The shaft 
has a steel lining along its entire length and a  diameter of 
2.40 m.

Revalorisation des centrales 
 hydroélectriques Handeck 2  
et Innertkirchen 1
Construction d’un système  
d’amenée parallèle

Vieilles de plus de 60 ans, les installations des centrales hydro-
électriques d’Innertkirchen et de la Handeck ont été revalori-
sées. Par la construction d’une seconde galerie d’amenée, la 
puissance des centrales a pu être augmentée de 280 MW au 
total. Les travaux d’excavation ont été effectués en majeure 
partie selon des méthodes conventionnelles. Toutefois, un 
tunnelier et une plateforme d’excavation « Alimak » étaient 
également en service. Principal challenge lors de cette 
opération : les délais serrés impartis pour la réalisation des 
travaux de raccordement entre le système existant et le nou-
veau système, ce qui est montré par la suite à l’exemple du 
raccordement des conduites forcées de la Handeck.

Riqualificazione delle centrali 
idroelettriche Handeck 2 
e Innertkirchen 1
Costruzione di un sistema  
di condotte forzate parallelo

Gli impianti idroelettrici di Innertkirchen e Handeck della 
Kraftwerke Oberhasli AG  – risalenti a oltre 60 anni fa  – 
sono stati riqualificati con la costruzione di una seconda 
condotta forzata parallela a quella esistente; la potenza 
è stata aumentata a 280 MW. I lavori di scavo, avvenuti in 
gran parte convenzionalmente, hanno visto tuttavia anche 
l’impiego di una fresa meccanica a piena sezione e di una 
piattaforma di scavo Alimak. La sfida principale è stata 
rappresentata dalle tempistiche serrate in merito all’unione 
del nuovo sistema a quello esistente. Questo è chiarito più 
dettagliatamente nell’esempio del collegamento delle con-
dotte forzate in galleria di Handeck.



168 SWISS TUNNEL CONGRESS 2017

Aufwertung KW Handeck 2 und Innertkirchen 1 •  
Bau eines parallelen Triebwassersystems

•	 Underground power station in a cavern between the 
mountain and the existing cavern of Innertkirchen 1, 
featuring dimensions of 44 x 18 x 34 m (L x W x H) and a 
150 MW machine group.

•	 2,100 m long parallel tailrace tunnel from the Innert kirchen 
1 power plant to the stilling basin with an excavated cross 
section of 20–45 m². The discharge is ensured by free sur-
face flow conditions.

•	 Stilling basin holding 20,000 m³, created above ground. 
Together with the tailrace tunnel (60,000 m³), the basin en-
sures a significant reduction of the hydropeaking (surge and 
drop) of the power plant discharge in the Aare.

3  Constructing a Parallel Works Water System
3.1  Construction Participants
The following companies were involved in the construction 
(excluding electromechanics):
•	 Design: Planergemeinschaft BKW Energie AG Engineering, 

Bern/IUB Engineering AG, Bern
•	 Geologists: Kellerhals & Häfeli AG, Bern
•	 Contractor for the upgrade of Handeck 2 power plant: 

 Gasser Felstechnik AG, Lungern
•	 Contractor for the upgrade of Innertkirchen 1 power plant: 

ARGE Aufwertung KW Innertkirchen (Innertkirchen power 

•	 unterirdische Zentrale als Nebenkaverne bergseits der be-
stehenden Kaverne Innertkirchen 1 mit einer Abmessung 
von L x B x H 44 x 18 x 34 m und einer 150-MW-Maschi-
nengruppe.

•	 2100 m langer Parallel-Unterwasserstollen Kraftwerkszen-
trale Innertkirchen 1–Beruhigungsbecken mit einem Aus-
bruchsquerschnitt von 20 bis 45 m². Der Abfluss erfolgt im 
Freispiegel.

•	 Beruhigungsbecken mit 20 000 m³ Inhalt, über Tag erstellt. 
Das Becken sorgt zusammen mit dem Unterwasserstollen 
(60 000 m³) dafür, dass die Schwankungen (Schwall-Sunk) des 
Kraftwerksabflusses in der Aare deutlich reduziert werden.

3  Bau eines parallelen Triebwassersystems
3.1  Am Bau Beteiligte
Folgende Firmen waren am Bau (ohne Elektromechanik) be-
teiligt:
•	 Planung: Planergemeinschaft BKW Energie AG Enginee-

ring, Bern/IUB Engineering AG, Bern
•	 Geologen: Kellerhals & Häfeli AG, Bern
•	 Bau Aufwertung KW Handeck 2: Gasser Felstechnik AG, 

Lungern
•	 Bau Aufwertung KW Innertkirchen 1: ARGE Aufwertung 

KW Innertkirchen, bestehend aus Strabag AG Tunnelbau 

1  Projektübersicht Aufwertung Kraftwerk Handeck 2

   Project overview for the upgrade of the Handeck 2 power plant
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plant upgrade consortium), comprising Strabag AG Tun-
nelbau Schweiz, Erstfeld/Gasser Felstechnik AG, Lungern/
Jäger Bau GmbH, Schruns/A

•	 Contractor for the stilling basin: ARGE Beruhigungsbecken 
(stilling basin consortium), with Ghelma AG Baubetriebe, 
Meiringen/Maurer & Raz AG, Innertkirchen/Kohler Bau AG, 
Meiringen

•	 Hydraulic steelwork: DSD NOELL GmbH, Würzburg/D

3.2  Construction Schedule
The majority of the new constructions were created during 
normal operation. It was only for the purpose of connecting 
the existing system with the new system that two drainage 
procedures were required. For reasons of safety (flooding) 
and operation (lowest possible water loss), these drainage 
procedures were performed in the winter months and kept 
to a minimum.

The construction of the Innertkirchen parallel shaft began in 
the fourth quarter of 2011. Nearly one and a half years later, 
work began on upgrading the Handeck 2 power plant, the 
new Innertkirchen cavern, the parallel tailrace tunnel and 
the stilling basin as these still required permit adjustments 
(Tab. 1).

Schweiz, Erstfeld/Gasser Felstechnik AG, Lungern/Jäger 
Bau GmbH, Schruns/A

•	 Bau Beruhigungsbecken: ARGE Beruhigungsbecken mit 
den Firmen Ghelma AG Baubetriebe, Meiringen/Maurer & 
Raz AG, Innertkirchen/Kohler Bau AG, Meiringen

•	 Stahlwasserbau: DSD NOELL GmbH, Würzburg/D

3.2  Bauprogramm
Der Grossteil der Neubauten wurde unter laufendem Betrieb 
erstellt. Einzig für die Zusammenschlüsse des bestehenden mit 
dem neuen System waren zwei Entleerungen nötig. Diese Ent-
leerungen mussten aus Sicherheits- (Hochwasser) und betrieb-
lichen Gründen (möglichst geringer Wasserverlust) im Winter-
halbjahr stattfinden und auf ein Minimum beschränkt werden.

Die Bauarbeiten des Parallelschachts Innertkirchen starteten 
im vierten Quartal 2011. Knapp eineinhalb Jahre später be-
gannen die Arbeiten an der Aufwertung KW Handeck 2, der 
Nebenkaverne Innertkirchen, dem Parallel-Unterwasserstol-
len und dem Beruhigungsbecken, da für diese noch Konzes-
sionsanpassungen nötig waren (Tab. 1).

Der restliche Terminplan wurde vor allem durch die beiden 
Entleerungen diktiert. Während der ersten Entleerung wur-

2  Projektübersicht Aufwertung Kraftwerk Innertkirchen 1

   Project overview for the upgrade of the Innertkirchen 1 power plant
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den die Zusammenschlüsse erstellt und wieder verschlos-
sen, sodass das bestehende System weiterbetrieben werden 
konnte. Die zweite Entleerung diente dazu, die Zusammen-
schlüsse zu öffnen, sodass ab dann beide Systeme betrieben 
werden konnten.

3.3  Ausbruch der Stollen
Der grosse Vorteil beim Bau eines parallelen Triebwasser-
systems ist die  – aus dem Bau des bestehenden Systems  – 
sehr gut bekannte Geologie. Überraschungen gab es denn 
auch keine. Hinzu kommt, dass die Anlagen in einem guten, 
standfesten Baugrund erstellt wurden. In der Handeck  liegen 
diese im zentralen Aaregranit, der für die Untertagbauten 
eher eine geringe Sicherung erfordert. Die Anlagen von 
 Innertkirchen liegen vorwiegend im Innertkirchner Kristal-
lin, weitgehend ziemlich homogene Granit-Gneise. Einzig 
der Unterwasserstollen durchörterte sedimentäre Gesteine: 
Dolomite, Sandsteine, Schiefer und Kalke, die teilweise zum 
Einbau einer erhöhten Sicherung führten.

Der Grossteil der Ausbruchsarbeiten erfolgte im Sprengvor-
trieb. Zur Sicherung der Stollen wurden meist 7 cm Spritz-
beton SC4 mit Stahlfasern auf 100–180° und versetzt ange-
ordneten 2–3 St. Reibrohrankern der Länge 2,10–3,0 m im 
Abstand von 1,0–1,5 m eingebaut. Die Sohle bestand aus 
10 cm Unterlagsbeton C20/25.

Die KWO wendet die Philosophie der dynamischen Projekt-
führung an [1]. Konsequent wird hinterfragt, ob es nicht 
noch eine einfachere (kostengünstigere) Lösung gibt, die 
die verlangte Funktion gerade noch erfüllt [2]. Damit ein-
fachere Lösungen umgesetzt werden können, ist die KWO 
auch bereit, Risiken einzugehen. So wurde unter Kenntnis 
des Verhaltens des Gebirges aus über 60 Jahren Betrieb und 

The remainder of the schedule was primarily dictated by the 
two drainage procedures. During the first drainage proced-
ure, the connections were created and sealed again to en-
able continued operation of the existing system. The second 
drainage procedure was used to open the connections and 
thus allow the subsequent operation of both systems.

3.3  Break-out of the Tunnels
The major advantage when constructing a parallel headrace 
system is the very good knowledge of the geology that was 
gained during the construction of the existing system. This 
meant that there were no surprises. In addition, this also 
meant that the plants were created on good, solid building 
ground. In the case of Handeck, the plants are located on 
central Aare granite, which requires a relatively low level of 
support for the purpose of underground construction. The 
plants at Innertkirchen are mainly situated in Innert kirchen 
 crystalline, composed of largely homogeneous granite 
gneisses. Only the tailrace tunnel passed through sediment-
ary rock: dolomites, sandstones, shales and limestones, some 
of which required additional support for installation.

The majority of the excavation work took the form of drill 
and blast tunnelling. In most cases, 7 cm of SC4 shotcrete 
with steel fibres was used at 100–180° in order to support 
the tunnels and 2–3 offset friction bolt anchors measuring 
2.10–3.0 m in length were installed at intervals of 1.0–1.5 m. 
The invert consisted of 10 cm of C20/25 base concrete.

KWO applies the philosophy of dynamic project manage-
ment [1]. This involves continuously asking whether there 
might not be a simpler (more cost-effective) solution that 
still fulfils the necessary function [2]. KWO is also willing to 
take risks to ensure that simpler solutions could be imple-

Tabelle 1  Effektiver Bauablauf für die Aufwertung der Kraftwerke Innertkirchen 1 und Handeck 2

Table 1  Effective construction workflow for the upgrade of the Innertkirchen 1 and Handeck 2 power plants
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der immer möglichen Interventionsmöglichkeit in den Zu-
gangsstollen auf die Verkleidung und den Sohlenbeton ver-
zichtet. Anders in den wasserführenden, nicht gepanzerten 
Stollen: Hier wurden 7 cm Spritzbeton SC6 aufgebracht, weil 
die ständige Interventionsmöglichkeit fehlt.

3.4  Ausbruch der Schächte
Der Zuschlag zur Ausführung der Aufwertung KW Handeck 
2 ging an eine Unternehmervariante zur Linienführung des 
Parallelschachts. Anstelle einer kontinuierlichen Steigung 
schlug der Unternehmer die Aufteilung in einen flachen 
und einen steilen Teil vor. Da die Gesamtkosten inklusive 
Stahlwasserbau mit dieser Variante günstiger ausfielen, er-
hielt er den Auftrag. Der Schacht wurde unter Nutzung einer 
Alimak-Schienenkletterbühne erstellt (Bild  3). Es handelt 
sich dabei um eine Arbeitsbühne, die an einer Schiene im 
Firstbereich des Schachts entlangfährt. Die nötigen Medien 
(Wasser und Druckluft) sind in der Alimak-Schiene geführt. 
Einzig die Elektroleitung befindet sich auf einer separaten 
Bobine und wird mit der Aufbruchbühne mit- oder zurück-
gezogen. Dadurch sind die Versorgungsleitungen während 
der Sprengung geschützt. Die Bewetterung des Vortriebs 
erfolgte über die Druckluftleitung in der Schiene und einen 
zusätzlichen Luftbeschleuniger am Fuss des Schachts. Nach 

mented. Applying its knowledge of the behaviour of the 
mountains acquired from over 60 years of operation and 
given the option of intervening in the access tunnels at any 
time, it therefore decided to omit both the concrete for the 
invert and the lining. A different approach was taken in the 
water-bearing tunnels not featuring cladding: 7 cm of SC6 
shotcrete was applied to these tunnels as they do not fea-
ture the option of making interventions at any time.

3.4  Excavation of the Shafts
The commission for upgrading the Handeck 2 power plant 
was awarded to a contractor who provided a variant for the 
alignment of the parallel shaft. Instead of a continuous in-
cline, the contractor proposed dividing this into a flat sec-
tion and a steep section. As this variant ensured lower total 
costs including hydraulic steel lining, the contractor was 
commissioned with the order. The shaft was created using 
an Alimak raise climbing platform (Fig. 3). This is a working 
platform that moves along a rail in the ridge area of the 
shaft. The ne ces sary media (water and compressed air) are 
conveyed along the Alimak rail. Only the electrical line is lo-
cated on a separ ate bobbin  – it is then drawn forwards or 
backwards to gether with the excavation platform. This en-
sures that the supply lines are protected during blasting. 

3  Alimak-Schienenkletterbühne im «Bahnhof» am Schachtfuss Handeck

   Alimak raise climbing platform in the ‘station’ at the bottom of the shaft in Handeck
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The drive was ventilated via the compressed-air line in the 
rail and an  additional air accelerator at the bottom of the 
shaft. After reaching the face, the next round of 1.50 m was 
drilled by hand using pneumatic drill hammers with jacklegs 
and then loaded with cartridges. The working platform was 
then drawn back to the bottom of the shaft and the blast 
was ignited. The blast was designed such that the remain-
ing stones would be no larger than fist-sized and could be 
cleared from the bottom of the shaft using tunnel loaders. 
One to two rounds were blasted per shift. The average pro-
gress made was around 22 m per week.

The Innertkirchen parallel shaft was driven with a hard 
rock gripper tunnel boring machine made by Wirth (TB I 
260/292 H ‘Bannalp’), year of construction 1969/1976, bore 
diameter 3.10 m, with a drive output of 320 kW and a thrust 
force of 3,150 kN (Fig. 4). As proposed by the contractor, the 
cavitiy was supported with K131 netting and friction bolt an-
chors that featured a length of 1.20 m and were installed in 
L2. In the flat section, the clearing process was performed 
via the tracks. In the steep section, the drill cuttings were 
washed away into a steel gutter by feeding in water at the 
level of the invert. The drill cuttings and water were separat-
ed in the cavern at the bottom of the shaft. The drill cuttings 

der Fahrt zur Ortsbrust wurde der nächste Abschlag von 
1,50 m von Hand mit Druckluftbohrhämmern mit Bohrstüt-
ze gebohrt und patroniert geladen. Anschliessend wurde 
die Arbeitsbühne zum Schachtfuss zurückgezogen und die 
Sprengung gezündet. Die Sprengung war so ausgelegt, 
dass im Maximum faustgrosse Steine übrig blieben, die ab 
Schachtfuss mit Tunnellader geschuttert werden konnten. 
Pro Schicht wurden ein bis zwei Abschläge gesprengt. Die 
durchschnittliche Leistung betrug rund 22 m/Wo.

Der Parallelschacht Innertkirchen wurde mit einer Hart-
gesteins-Gripper-Tunnelbohrmaschine der Fa. Wirth (TB  I 
260/292 H «Bannalp»), Baujahr 1969/1976, Bohrdurchmes-
ser 3,10 m, mit einer Antriebsleistung von 320 kW und 
einer Vorschubkraft von 3150 kN aufgefahren (Bild  4). Die 
Sicherung bestand nach Vorschlag des Unternehmers aus 
Netz K131 und Reibrohrankern L = 1,20 m, die im L2 aufge-
bracht wurden. Die Schutterung erfolgte in der Flachstre-
cke im Gleisbetrieb. In der Steilstrecke wurde das Bohrgut 
unter Wasserzugabe in der Sohle in einer Stahlrinne abge-
schwemmt. In der Schachtfusskaverne erfolgte die Sepa-
rierung von Bohrgut und Wasser. Das Bohrgut wurde mit-
tels Förderband in ein Silo gefördert und mit Dumpern aus 
dem Stollen transportiert. Die erreichten Leistungen lagen 

4  Umbau Tunnelbohrmaschine von Flach- auf Steilstrecke in Schachtfusskaverne Innertkirchen

   Conversion of tunnel boring machine from flat section to steep section in the cavern at the bottom of the shaft in Innertkirchen
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were moved to a silo via a conveyor belt and transported out 
of the tunnel using dumpers. On average, the progress that 
was made amounted to 12.20 m per working day in the flat 
section and 8.30 m per working day in the steep section.

3.5  Excavation and Tunnel Construction  
for the Power Caverns

Both power caverns are very similar in terms of their ap-
pearance and their dimensions. Excavation was performed 
by means of drill and blast tunnelling. At the end of the ac-
cess tunnel, a tunnel up to the top heading was broken out, 
supported and lined each time, with the same procedure 
subsequently being performed for the top heading. For the 
purpose of support, grout anchors featuring a diameter of 
25 mm, a length of 8.00 m and a protection rating of 0, fric-
tion bolt anchors featuring a length of 6.00 m and 10 cm of 
SC4 shotcrete with steel fibres were systematically installed 
at intervals of 1.4 m. The lining consists of an external K335 
reinforcement wire mesh, 22 cm of SC6 shotcrete in two 
 layers, a special reinforcement wire mesh with a diameter 
of 12 mm positioned lengthwise and crosswise at intervals 
of 150 mm, and 8 cm of SC6 shotcrete. Top heading abut-
ments were created at the side closure of the vault and re-
inforced with pre-fabricated cages. The bench was subse-
quently  broken out, supported with grout anchors featuring 
a  diameter of 28 mm, a length of 8.00 m, protection grade 1, 
a clearance of 2.4 m and 13 cm of SC4 shotcrete with steel 
 fibres, and lined with K335 reinforcement wire mesh and 
7 cm of SC6 shotcrete. The break-out, support and lining of 
the caverns took around eleven months in each case (Fig. 5).

The disadvantage of performing blasting work in the vicinity 
of plants that are in operation relates to the vibrations. These 
were therefore also monitored on the sensitive plants. If the 
permissible alarm values were exceeded, the contractors 
had to lessen the effects by means of sector ignition, partial 
rounds, shortened round lengths or blasting with reduced 
load quantities. With regard to these measures, commis-

im Durchschnitt in der Flachstrecke bei 12,20 m/AT und 
8,30 m/AT in der Steilstrecke.

3.5  Ausbruch und Rohbau Zentralen
Die beiden Zentralen sind in Aussehen und Abmessung sehr 
ähnlich. Der Ausbruch erfolgte im Sprengvortrieb. Ab Ende 
Zugangsstollen wurde jeweils ein Stollen zur Kalotte stei-
gend und anschliessend die Kalotte ausgebrochen, gesichert 
und verkleidet. Zur Sicherung wurden systematisch im Ab-
stand von 1,4 m Mörtelanker Ø 25 mm, L = 8,00 m, Schutz-
stufe 0 und Reibrohranker L = 6,00 m und 10 cm Spritzbe-
ton SC4 mit Stahlfasern eingebaut. Die Verkleidung besteht 
aus einem aussenliegenden Bewehrungsnetz K335, 22 cm 
Spritzbeton SC6 in zwei Lagen, einem Spezial-Bewehrungs-
netz Ø 12 mm quer und längs im Abstand 150 mm und 8 cm 
Spritzbeton SC6. Zum seitlichen Abschluss des Gewölbes 
wurden Kalottenauflager erstellt, die mit vorfabrizierten Kör-
ben bewehrt sind. Anschliessend wurde die Strosse ausge-
brochen, mit Mörtelanker Ø 28 mm, L = 8,00 m Schutzstufe 
1, Abstand 2,4 m und 13 cm Spritzbeton SC4 mit Stahlfasern 
gesichert und mit Bewehrungsnetz K335 und 7 cm Spritz-
beton SC6 verkleidet. Ausbruch, Sicherung und Verkleidung 
der Kavernen dauerten jeweils rund elf Monate (Bild 5).

Der Nachteil von Sprengarbeiten in der Nähe von im Betrieb 
stehenden Anlagen sind die Erschütterungen. Diese wurden 
denn auch an den empfindlichen Anlagen überwacht. Bei 
Überschreitung der zulässigen Alarmwerte mussten die Un-
ternehmer mittels Sektorzündung, Teilabschlägen, verkürz-
ten Abschlagslängen oder Sprengen mit reduzierten Lade-
mengen die Einwirkungen senken. Für diese Massnahmen 
waren Zuschläge zum Sprengausbruch als Globalen ausge-
schrieben. Einzig bei der Erstellung des Verbindungsstollens 
zwischen den Zentralen in Innertkirchen mussten die laufen-
den Maschinen kurzzeitig ausgeschaltet werden. Näheres 
zur Überwachung der Erschütterungen ist im Bericht unter 
[3] beschrieben.

Kurz nach dem vollständigen Ausbruch wurden die Kaver-
nen mit dem Rohbau der Zentralen wieder aufgebaut und 
dabei Turbinengehäuse, Ringleitung, Generatorgehäuse und 
Trafoblock einbetoniert (Bild  6). Die Herausforderung lag 
dabei vor allem in den begrenzten Platzverhältnissen. Die 
Rohbauarbeiten dauerten jeweils rund ein Jahr.

3.6  Zusammenschlüsse
Das bestehende und das neue System wurden an mehre-
ren Orten miteinander verbunden. Sei es, dass das Wasser 
über den bestehenden Einlauf ins neue System gelangt und 
auch wieder hinaus kann, oder aus hydraulischen Gründen 
zur Reduktion der Reibungsverluste und damit die beste-
henden Wasserschlösser mitbenutzt werden konnten. Für 
die Erstellung dieser Zusammenschlüsse musste das beste-
hende System entleert werden. Da der Abschluss des Räte-
richsbodensees nicht direkt beim Einlauf liegt, musste auch 
dieser entleert werden. Gemäss Terminvorgabe mussten die 
Zusammenschlüsse vom 17. November 2014 bis 27. Februar 

5  Ausgebrochene, gesicherte und verkleidete Nebenkaverne in 
Innertkirchen

   Broken out, supported and lined side cavern in Innertkirchen
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2015 erstellt und wieder verschlossen werden, sodass das 
bestehende System wieder in Betrieb gehen konnte. Allen 
Beteiligten war klar, dass dies die Hauptherausforderung 
sein würde.

Ein Jahr vor Baubeginn der Zusammenschlüsse wurden in 
Koordinationssitzungen mit Bauunternehmer, Stahlwasser-
bauer, Planer und Bauherr die technischen Aspekte und die 
Bauabläufe im Detail besprochen. Das Ziel war ein aufeinan-
der abgestimmter Bauablauf, der mit grösster Wahrschein-
lichkeit die Einhaltung der Termine garantiert. Leider passten 
die werkvertraglich vereinbarten Pönaltermine nicht immer 
zur gefundenen Lösung. Je nachdem beharrte der eine oder 
andere Unternehmer auf seinem für ihn günstigen Pönalter-
min. Eine Einigung war nicht abzusehen. Aus diesem Grund 
verzichtete die KWO auf die Einhaltung der pönalen Zwi-
schentermine und bestand lediglich auf dem Endtermin der 
Entleerung.

Nachfolgend wird am Beispiel der Verbindung der Druck-
schächte Handeck ein solcher Bauablauf näher erläutert.

3.6.1  Verbindung Druckschächte Handeck
Rund 19 m vor der Nebenkaverne Handeck zweigt die 
65 m lange Verbindung vom Parallelschacht ab und steigt 

sions for blast break-out were issued on a global level. The 
machines that were in operation only had to be switched 
off briefly while the connecting tunnel between the control 
centres in Innertkirchen was being created. For more infor-
mation on the monitoring of the vibrations, see the report 
under [3].

Shortly after the complete excavation, the caverns were 
equiped with the necessary concrete structures and the tur-
bine housing, ring main, generator housing and transformer 
block were encased in concrete (Fig. 6). The main challenge 
in this regard was posed by the limited space. This phase 
lasted around a year in each case.

3.6  Connections
The existing system and the new system were connected to 
one another in multiple locations. This was done to ensure 
that the water can enter and exit the new system via the 
existing inlet in the Räterichsboden reservoir, for hydraulic 
reasons so as to reduce the friction losses and to enable the 
use of the existing surge tanks. The existing system had to be 
drained in order to creat these connections. As the closure 
valve of the Räterichsbodensee is not positioned directly at 
the waterintake, the reservoir had also to be drained. In ac-
cordance with the specified deadlines, the connections had 
to be created and sealed again between 17 November 2014 
and 27 February 2015 to enable the existing system to re-
enter in operation. It was clear to all those involved that this 
would be the main challenge.

One year prior to the start of the construction of the connec-
tions, the technical aspects and the construction schedules 
were discussed in detail in co-ordination meetings with the 
construction contractor, hydraulic steelwork constructor, de-
signer and client. The objective was a mutually co-ordinated 
construction workflow that would ensure maximum prob-
ability of adherence to deadlines. Unfortunately, the con-
tractually agreed intermediate penalty deadlines were not 
always suitable for the solution that had been reached. De-
pending on the situation, individual contractors insisted on 
retaining the penalty deadline that was to their advantage. 
There did not appear to be any way to reach an agreement. 
For this reason, KWO did not demand adherence with the 
intermediate penalty deadlines and insisted only on the final 
deadline for the drainage procedure.

A construction workflow of this nature is described in greater 
detail below, based on the example of connecting the pres-
sure shafts at Handeck.

3.6.1  Connecting the Pressure Shafts at Handeck
Around 19 m upstream of the new cavern at Handeck, the 
65 m long connection branches off from the parallel shaft 
and climbs at a continuous gradient of 16.6 % to the exist-
ing pressure tunnel between Handeckfluh and Handeck. 
The connection features cladding along its entire length 
( diameter 1.5 m) and connects to the existing pressure line 

6  Fertige Nebenkaverne Innertkirchen mit 150-MW-Pelton-
Maschine

   Completed side cavern in Innertkirchen with 150 MW Pelton 
machine
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mit kontinuierlichem Gefälle von 16,6 % zum bestehenden 
Druckstollen Handeckfluh–Handeck. Die Verbindung ist auf 
der ganzen Länge gepanzert (Ø 1,5 m) und schliesst mit 
einem T-Stück an die bestehende Druckleitung an. Ungefähr 
in der Mitte der Verbindung ist eine Kammer angeordnet, 
die den Zugang zum Ausbaurohr ermöglicht, das im Revisi-
onsfall (Separierung der beiden Druckschächte) durch einen 
Druckdeckel ausgetauscht werden kann.

Die Planung sah vor, bis zum Beginn der Systementleerung 
Zugangsstollen, Kammer und Verbindungsstollen Richtung 
Parallelschacht fertig und den Stollen Richtung bestehendes 
System bis 10 m vor die Druckleitung auszubrechen. Mit ent-
leertem System war der schonende Ausbruch rund um die 
bestehende Panzerung auszuführen. Die Panzerung musste 
50 cm vorstehen, sodass der Stahlwasserbauer das T-Stück 
anbauen konnte. Zum Schluss war die Panzerung zu hinter-
füllen, der Innen-Korrosionsschutz zu erstellen und die Ver-
bindung mit dem Druckdeckel zu verschliessen.

Am 10. November 2014 um 7 Uhr war es so weit: Die Arbei-
ten bis zur Entleerung waren programmgemäss ausgeführt, 
das bestehende System war entleert und die Verfügungser-
laubnis an die Projektleitung erteilt. Als erster Schritt trennte 
der Stahlwasserbauer drei Probestücke aus der bestehenden 
Panzerung und führte zwei provisorische Rohrschnitte aus.

Die drei Probestücke wurden umgehend ins Labor der 
Schweisstechnischen Lehranstalt Magdeburg gebracht, 
um sie metallurgisch und auf die Schweissbarkeit zu un-
tersuchen. Die Prüfung der Stahlqualität ergab, dass die 
Panzerung eine unlegierte Werkstoffqualität aufweist, ähn-
lich einem Baustahl S235. Die Schweisseignung wurde als 
beeinträchtigt beurteilt und führte zu Auflagen, die beim 
Schweiss vorgang zu berücksichtigen waren. Prüfungs-
schweissungen zeigten, dass unter Einhaltung dieser Aufla-
gen die Normen eingehalten werden konnten.

Damit war die Stahlqualität schlechter als angenommen und 
die Sicherheit bezüglich des Innendrucks konnte nach ak-
tuellen Bemessungsvorgaben nicht nachgewiesen werden. 
Um das Gefüge Panzerungsblech–Hinterfüllbeton–Fels zu 
stärken und die Verformung bei maximalem Innendruck zu 
beschränken, wurde sowohl ober- wie auch unterwassersei-
tig im Bereich der freigelegten bestehenden Panzerung eine 
Bewehrung eingebaut, bestehend aus ringförmigen Armie-
rungseisen Ø 40 mm, Abstand 100 mm.

Um das Risiko einer Rissbildung beim Schweissen der beste-
henden Panzerung (gemäss Plan 12 mm) mit dem T-Stück 
(28 mm) zu verhindern, war geplant, Übergangsrohre von 
50 cm mit 12 mm Wandstärke und aktueller Stahlqualität 
dazwischen einzubauen. Diese sollten erst nach den Rohr-
schnitten produziert werden, damit auf Unerwartetes (Ova-
lität, andere Blechstärke) reagiert werden konnte. Dies be-
währte sich, wiesen doch die Probestücke eine Stärke von 
14 mm auf.

with a T-piece. A chamber is positioned approximately in the 
middle of the connection to enable access to a removable 
penstock part; that, in case of reworking (separation of the 
two pressure shafts), can be replaced with a pressure cover.

According to the design, the excavation of tunnels and 
chambers for the connections were to be completed to a 
distance of 10 m away from the existing system before the 
drainage procedure started. With the system drained, the 
gentle break-out was to be performed all around the exist-
ing steel lining. The lining was to protrude a further 50 cm 
so that the hydraulic steelwork constructor could attach the 
T-piece. Finally, the steel lining was to be backfilled, internal 
corrosion protection was to be created and the connection 
to the pressure cover was to be sealed.

At 07:00 on 10 November 2014, it was time to put this into 
practice: the work steps up to the drainage procedure were 
performed as planned, the existing system was drained and 
the usage permit was issued to the project management. In 
an initial step, the hydraulic steelwork constructor separated 
three samples from the existing steel lining and created two 
provisional pipe cuts.

The three samples were taken immediately to the labora-
tory of the Schweisstechnischer Lehranstalt Magdeburg, a 
school of welding, for the purpose of metallurgical tests and 
to examine their welding capability. The steel quality tests 
showed that the steel lining featured an unalloyed material 
quality, similar to a structural steel known as S235. Its suit-
ability for welding was rated as limited and led to the issuing 
of requirements that needed to be taken into account dur-
ing the welding procedure. Test welding demonstrated that 
compliance with the standards could be achieved, provided 
that these requirements were observed.

This meant that the steel quality was worse than expected 
and could not be verified as safe in terms of the internal pres-
sure according to the current measurement specifications. In 
order to strengthen the structure of the steel liner, the back-
filling concrete and the rock, and also to limit the displace-
ments under maximum internal pressure, a reinforcement 
was installed both upstream and downstream in the area of 
the exposed existing steel lining, consisting of ring-shaped 
armouring irons with a diameter of 40 mm  fitted at a clear-
ance of 100 mm.

In order to prevent the danger of a crack forming when 
welding the existing steel lining (12 mm according to the 
design) to the T-piece (28 mm), it was planned to install 
50 cm transition pipes that featured a wall thickness of 
12 mm and complied with the current steel quality. These 
were to be produced only after the pipe cuts so as to make 
it possible to react to any unexpected developments (oval 
shape, different sheet thickness). This turned out to be the 
right decision, as the actual thickness of the samples was 
14 mm.
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Parallel dazu begann der Bauunternehmer mit den weiteren 
Ausbrucharbeiten. Mit Abschlagslängen von 2,0 m, 2x 1,5 m 
und 2x 1,0 m näherte er sich der getrennten Druckleitung bis 
auf zwei Meter. Alles verlief problemlos, bis bei der letzten 
Sprengung das lose Ende der bestehenden Panzerung auf 
einer Länge von 50 cm beulte. Sofort wurden die Optionen 
zwischen Bauherr, Bauunternehmer und Stahlwasserbau-
er besprochen. Da die Übergangsrohre noch in Produktion 
waren, konnte das obere um einen halben Meter verlängert 
werden. Zudem musste oberwasserseitig der Ausbruch rund 
um die Panzerung um 50 cm erweitert werden, weshalb der 
Bauunternehmer Zusatzschichten zum Zwei-Drittel-Betrieb 
einschaltete.

Wie geplant stellte der Bauunternehmer auf schonenden 
Ausbruch um. Von Hand oder mit dem Bohrjumbo wurden 
Löcher gebohrt und mit dem Darda-Spaltgerät der Fels ab-
getrennt (Bild 7). Termingerecht wurde der Ausbruch abge-
schlossen und der Stollen an den Stahlwasserbauer für die 
Montage der Panzerung übergeben.

Der Stahlwasserbauer baute die Übergangsrohre, das T-Stück 
und die weiteren Rohre bis zur Kammer ein und verschweiss-
te sie (Bild 8). Dabei arbeitete der Stahlwasserbauer wie ge-
plant über Weihnachten und Neujahr durch.

Der Bauunternehmer installierte die Betonpump-, Injek-
tions- und Entlüftungsleitungen, verlegte die Ringbeweh-
rung und erstellte die Abschalung, sodass der SCC-Hinter-
füllbeton C30/37 in drei Etappen eingebracht werden 
konnte. Die Abschalung war 4 m von der definitiven Wand 
der Kammer zurückversetzt, sodass Ungenauigkeiten zwi-
schen den beiden Panzerungsenden auf der dazwischenlie-
genden freien Strecke ausgeglichen werden konnten. Durch 
die Optimierung der Betonieretappen und das Weglassen 
einer Zwischenabschalung konnte ein Vorsprung von vier 
Tagen erreicht werden.

While this was taking place, the construction contractor com-
menced the additional excavation work. Using round lengths 
of 2.0 m, 2x 1.5 m and 2x 1.0 m, the construction contractor 
moved to within two metres of the disconnected pressure 
line. This was performed without any problems until the final 
blast caused a bulge in the existing steel liner along a length 
of 50 cm. The client, construction contractor and hydraulic 
steelwork constructor immediately discussed the potential 
options. As the transition pipes were still in production, the 
top pipe could be extended by half a metre. The upstream 
break-out around the steel lining also had to be extended by 
50 cm, prompting the construction contractor to make use 
of additional shifts with two-thirds operation.

As planned, the construction contractor switched to creating 
a gentle excavation. Holes were bored manually or using the 
drilling jumbo before being separated from the rock with the 
Darda rock splitter (Fig. 7). The excavation was completed on 
time and the tunnel was handed over to the hydraulic steel-
work constructor for the installation of the steel lining.

The hydraulic steelwork constructor installed the transition 
pipes, the T-piece and the additional pipes up to the cham-
ber and welded these (Fig.  8). In accordance with the plan, 
the hydraulic steelwork constructor worked on these tasks 
through Christmas and New Year.

The construction contractor installed the concrete pump 
lines, injection lines and ventilation lines, laid the ring re-
inforcement and created the formwork to enable the SCC 
C30/37 backfilling concrete to be applied in three stages. 
The formwork was set back 4 m from the definitive wall of 
the chamber, making it possible to use the free space be-
tween the two ends of the steel lining to compensate for any 
inaccuracies. Work proceeded four days ahead of schedule 
thanks to the optimisation of the concreting stages and the 
omission of intermediate formwork.

7  Schonender Ausbruch Verbindung Druckschächte Handeck mit 
dem Spaltgerät

   Gentle excavation of the connection of the pressure shafts in 
Handeck using the rock splitter
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8  In die bestehende Panzerung eingebautes T-Stück der 
Verbindung Druckschächte Handeck

   T-piece for the connection of the pressure shafts integrated into 
the existing steel lining in Handeck
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Der Stahlwasserbauer montierte daraufhin die noch fehlen-
den zwei Montageeinheiten der Panzerung und das Ausbau-
rohr und übergab an den Bauunternehmer. Der Bauunter-
nehmer ergänzte den Hinterfüllbeton und übergab wieder 
an den Stahlwasserbauer. Dieser demontierte das Ausbau-
rohr und brachte den Innenkorrosionsschutz auf.

Der Zeitpunkt der Mantel- und Firstspaltinjektionen war im 
Vorfeld intensiv diskutiert worden. Die Injektionen sollten 
so spät wie möglich ausgeführt werden, um dem SCC-Beton 
möglichst viel Zeit zum Schwinden zu ermöglichen, und 
trotzdem so früh wie möglich, damit der Zement eine mög-
lichst lange Erhärtungszeit hat. Die Einigung bestand im Ab-
schluss der Injektionsarbeiten zehn Tage vor der Befüllung. 
Vier Tage vor Termin konnte die Projektleitung melden, dass 
die Verbindung fertig gestellt und verschlossen sei und das 
bestehende System wieder in Betrieb genommen werden 
könne (Bild 9).

4  Schlussbemerkung
Für die hier beschriebenen Arbeiten lagen die Herausfor-
derungen weniger bei der Geologie als bei der interdiszi-
plinären Zusammenarbeit und dem engen Terminrahmen. 
Durch die Bereitschaft aller Beteiligten zur konstruktiven 
Zusammenarbeit (unter grosszügiger Auslegung der Werk-
verträge) konnten für alle gute Lösungen gefunden und 
sämtliche Termine eingehalten werden. Die neuen Anlagen 
sind seit 16. August 2016 ohne nennenswerte Probleme im 
ordentlichen Betrieb. Durch die konsequente Anwendung 
der dynamischen Projektführung blieben auch die Kosten 
deutlich unter dem Kredit. Dafür gebührt allen Beteiligten 
ein grosser Dank.
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The hydraulic steelwork constructor then fitted the two 
missing installation units for the steel lining along with the 
removable pipe before handing over to the construction 
contractor. The construction contractor added the backfill-
ing concrete, with the hydraulic steelwork constructor then 
taking over once more to remove the removable pipe and 
apply the internal corrosion protection.

The time at which the skin and ridge cleft injections were 
to be performed was the subject of intensive discussion 
in advance. The injections were to be performed as late as 
possible in order to give the SCC concrete as much time as 
pos sible to shrink, and yet as early as possible to ensure the 
longest feasible curing time for the cement. It was agreed 
that the injection work would be completed ten days prior 
to filling. Four days before the deadline, the project man-
agement was able to report that the connection had been 
completed and sealed and that the existing system could be 
operated once more (Fig. 9).

4  Conclusions
The challenges posed by the work described here related less 
to geology than to interdisciplinary co-operation and the tight 
schedule. As all those involved were prepared to work to gether 
in a constructive manner (assisted by the generous stipulations 
in the contracts), it was possible to identify good solutions in all 
cases and to meet every single deadline. The new plants have 
been in regular operation since 16 August 2016 without any 
notable problems. The consistent application of dynamic pro-
ject management even ensured that the costs were considera-
bly less than the credit that had been obtained. All participants 
are therefore owed a great debt of thanks.

9  Fertiggestellte Verbindung Druckschächte Handeck mit ein-
gebautem Deckel als Abschluss zum bestehenden System

   Completed connection of the pressure shafts in Handeck with 
integrated cover as abutment to the existing system
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and to allow preservation of relics from the 12th to the 
16th  century, the existing Østfold Line will be relocated. At 
the south end of the tunnel, the new Follo Line will be con-
structed as an open section over a distance of 1.5 km before 
it connects to the station in the city of Ski. Within the open 
section, another relocation of the existing Østfold Line will 
be performed in addition to the construction of two connec-
tion tracks between the relocated Østfold Line and the new 
Follo Line. This is to secure necessary flexibility for future traf-
fic management. An enlargement and total reconstruction 
of the station at Ski is also part of the project.

2  Tunnel Concept and Design Criteria
When the Follo Line Project is completed, it will fulfil safety 
and maintenance requirements for a frequently travelled 
high-speed railway line in addition to uptime requirements 
of 99.6 % to ensure reliable traffic handling. The tunnel will 
be built with two separate single-track tubes and comply 
with European safety requirements for long tunnels, with 

1  Introduction
The Follo Line is a new 22 km long double-track railway line 
under construction between Oslo Central Station and the 
city of Ski. The project is divided into four sub-projects, as 
shown in Fig.  1. The main part of the project consists of a 
20 km long hard rock tunnel, which will be the longest rail-
way tunnel in the Nordic countries to date. 

The Østfold Line is the existing double-track railway line run-
ning between Oslo Central Station and Ski serving 12 local 
stations. The new Follo Line will offer a direct service without 
stops between Oslo Central Station and Ski and reduce the 
travel time from 22 minutes to eleven minutes. After comple-
tion of the Follo Line at the end of 2021, these two railway 
lines will more than double the capacity for train transport in 
the region south-east of Oslo.

At the north end of the tunnel, the Follo Line will be con-
nected to Oslo Central Station. To avoid conflicts with other 
inbound and outbound tracks at this busy railway station, 

Anne Kathrine Kalager, MSc Geology/Project Manager, Bane NOR – Follo Line Project, Oslo/NO
Fredrikke Syversen, MSc Geology/Site Manager, Bane NOR – Follo Line Project, Oslo/NO

The Follo Line Project
Norway’s Longest Railway Tunnel
Stretching from Oslo to the city of Ski, a new railway line with a 20 km long hard rock tunnel is being 
constructed by Bane NOR. Over a distance of 18.5 km the main part of the tunnel is currently being 
excavated by four double shield TBMs (tunnel boring machines) with the largest diameter ever bored 
in Norway. This paper describes the high demands, the complexity and the methods for executing the 
longest railway tunnel to date in the Nordic countries.

1   The Follo Line between Oslo Central Station and the city of Ski
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cross-passages every 500 m. The cross-passages will be used 
both for the installation of the railway system equipment 
and as escape routes. The line will be designed for speeds of 
up to 250 km/h and with a tunnel life expectancy of a mini-
mum of 100 years.

3  Geological and Hydrogeological Conditions
The average overburden of the tunnel is approximately 
80 m, with variations of between 5 and 170 m. 

The rocks within the project area consist predominant-
ly of Precambrian gneisses with banding and lenses of 
 amphibolite and pegmatite. In addition, several generations 
of intrusions occur, and some of these can be followed over 
distances of up to 15 km along the tunnel alignment. Sedi-
mentary shale occurs in the northern part of the tunnel close 
to Oslo Central Station.

Generally the rock mass is quite homogenous and compe-
tent, with moderate jointing. Two main joint sets oriented 

Le projet de la ligne Follo 
Le plus long tunnel ferroviaire  
de Norvège

Bane NOR construit actuellement une nouvelle ligne ferro-
viaire comprenant un tunnel de 20 km creusé dans une roche 
dure et destinée à relier Oslo à la ville de Ski. Sur une distance 
de 18,5 km, soit la plus grande partie de ce tunnel, les travaux 
de forage sont assurés par quatre tunneliers (TBM) à double 
bouclier. Il s’agit là du plus grand diamètre jamais percé en 
Norvège. Cet article décrit à la fois les exigences sévères 
liées à ce projet, la complexité de la mission et les méthodes 
employées pour réaliser le plus long tunnel ferroviaire dans 
l’histoire des pays nordiques.

Cette nouvelle ligne ferroviaire à double voie constitue un 
volet majeur dans le développement des liaisons intercités 
au sud de la capitale. Les restrictions applicables aux sites 
proches d’infrastructures urbaines sensibles requièrent le 
plus haut niveau de précision et de savoir-faire en termes 
d’exécution des travaux. C’est pourquoi le projet met en 
œuvre un ensemble de méthodes d’excavation telles que le 
forage et la fragmentation, l’abattage à l’explosif et les TBM. 
À travers ses méthodes et solutions novatrices, ce projet fait 
figure de modèle pour les futurs plans de développement du 
ferroviaire dans la région.

Il progetto della linea ferroviaria 
Follo Line 
Il tunnel ferroviario più lungo  
della Norvegia

Bane NOR sta costruendo una nuova linea ferroviaria da Oslo 
alla città Ski, caratterizzata da una galleria di 20 km scavata 
nella roccia dura. La parte principale della galleria, per una 
distanza di 18,5 km, è attualmente in corso di scavo con 
quattro TBM a doppio scudo con il diametro più grande mai 
perforato in Norvegia. Questo documento descrive i requi-
siti elevati, la complessità e i metodi per l’esecuzione della 
più lunga galleria ferroviaria mai realizzata finora nei Paesi 
 settentrionali.

La nuova linea ferroviaria a doppio binario forma una parte 
importante dello sviluppo delle ferrovie intercity a sud della 
capitale. I vincoli relativi alle ubicazioni vicine a infrastrutture 
urbane sensibili richiedono un’esecuzione con il massimo 
livello di precisione e competenza. Di conseguenza, il pro-
getto è eseguito usando metodi di scavo combinati, quali 
perforazione e fenditura, perforazione ed esplosione e TBM. 
Con questi nuovi metodi e queste soluzioni innovative, il 
progetto offre un modello per i futuri sviluppi dei progetti 
ferroviari nella regione. 

Das Follo-Line-Projekt
Norwegens längster Eisenbahntunnel

Zwischen Oslo und der Stadt Ski baut Bane NOR eine neue Eisenbahnstrecke mit einem 20 km langen Tunnel durch Hartgestein. 
Der Hauptteil des Tunnels, der sich über eine Länge von 18,5 km erstreckt und den bislang grössten in Norwegen gebohrten 
Durchmesser aufweist, wird zurzeit mittels vierer Doppelschild-TBM gebohrt. Dieses Paper beschreibt die hohen Anforderungen 
und die Komplexität dieses Projekts sowie die Techniken, die bei der Errichtung des bis dato längsten Eisenbahntunnels Nord-
europas angewendet werden.

Die neue zweigleisige Strecke spielt eine wesentliche Rolle im Ausbau des Fernverkehrs südwärts der Hauptstadt. Die 
Einschränkungen, die sich durch die Nähe zu empfindlichen städtischen Infrastrukturen ergeben, erfordern höchste Präzision 
und Fachkenntnis bei der Umsetzung. Folglich wird das Projekt unter Anwendung einer Kombination verschiedener Techniken 
durchgeführt, wie dem Aushub durch Bohren und Spalten, dem Sprengvortrieb und dem TBM-Vortrieb. Diese neuen Techniken 
und Lösungen machen das beschriebene Projekt zu einem Vorzeigeprojekt für den zukünftigen Ausbau des Eisenbahnverkehrs 
in der Region. 
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in order to avoid settlement, which could lead to potential 
damage to buildings and infrastructure as well as loss of 
valu able humidity-dependent vegetation.

Some groups of fractured zones intersect the tunnel align-
ment. The thicknesses of these zones are mostly between 1 
and 5 m and seldom more than 10 m. 

4  Implementation of a Monitoring System
One of the success criteria for the excavation of the tunnel 
is to avoid leakage into the bored tunnels and settlement 
of buildings above. In an early phase of the project an ex-
tensive hydrogeological monitoring system was established 
to register normal differences of the pore pressure through-
out the year. The registration of the pore pressure is done by 
continuous digital recording. 

All the buildings within a defined influence area have been 
inspected. Bolts were installed at each corner of all the build-
ings, enabling monitoring of settlement before and during 
the construction period. 

All the monitoring will provide an early warning in case of 
water ingress, reduction of pore pressure or development 
of settlement during the construction process. Necessary 
 mitigation will be implemented to prevent damage to build-
ings. To limit the amount of water ingress into the tunnel, 
systematic pre-grouting is mandatory for the excavation in 
very sensitive areas. Infiltration wells will also be installed 

NNW–SSE and E–W are consistent along the tunnel align-
ment. In some areas the rock stresses are high, measuring up 
to 24 MPa horizontally and 12 MPa vertically. Laboratory tests 
show that the rock mass is abrasive and hard. The Drilling Rate 
Index (DRI) values are in the categories Moderate, Low and 
Very low, with a mean value of 38 DRI, and the Cerchar val-
ues (Cerchar abrasivity index – CAI) are in the categories Very 
abrasive and Extremely abrasive, with a mean value of 4 CAI. 
The uniaxial compressive strength is in the categories High, 
Very high and Extremely high, with a mean value of 150 MPa.

The Precambrian gneisses are folded in sharp isoclinal folds, 
and they expose a clear foliation. Weaker layers of the gneiss 
are fractured and have been more exposed to erosion during 
several glacial periods. This has resulted in long, prominent 
ridges and valleys. These valleys are filled with thick layers 
of marine sediment, mostly clay or silty clay. The maximum 
groundwater level is close to the surface, which means 
about 160 m above the tunnel level in some areas. The hard 
rock formations in Norway have a very low porosity. Hence, 
the groundwater flow in the rock mass is mostly restricted 
to fissures and fractured zones. The hydraulic conductivity, 
which depends on the fracture pattern and the degree of 
fracturing, is generally low. This does not apply to fractured 
zones that may act as “drainage channels”. Any leakage into 
the tunnel through these fractured zones will result in lower-
ing the pore pressure in the sediment above the tunnel, and 
cause buildings founded directly on the sediment to settle. 
Some of the areas above the tunnel are densely populated. 
Thus, strict leakage limits have been defined for the tunnel 

2  The complexity of the existing tunnels and the new Follo Line tunnels in the northern part of the project; 
grey tunnels = future tunnels as a part of the Follo Line Project, coloured tunnels = existing tunnels
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by hydraulic wedges. The distance between the holes is ap-
proximately 0.4 m, and the number of holes may be as many 
as 500 on a 70 m² cross section (see Fig. 3). This method en-
sures a careful excavation of the rock with the downside of a 
slow advance rate of approximately 1 m per day only.

Due to limited space and restrictions relating to ongoing 
construction works at Oslo Central Station, launching TBMs 
from the northern end of the tunnel was not considered feas-
ible. Considerations on use of the TBMs approaching from 
the south revealed major risk exposures associated with the 
schedule since such excavation was identified as being on the 
critical path and would need to occur as the last part of a total 
excavation of more than 9 km starting from a central access 
point. Consequently, it was decided to use the same excava-
tion method for the two Follo Line tunnels as for the inbound 
Østfold Line tunnel. Due to the complexity and sensitivity of 
the tunnelling work in this 1.5 km long section, it was decided 
to start the excavation of these three tunnels early as a sep-
arate contract. This contract was awarded as an engineering, 
procurement and construction contract (EPC) in February 
2015. The drill and blast in combination with the drill and split 
work started in August 2015. The volume of the excavated 
material under this contract is estimated to be 450,000 m³ and 
is expected to be completed within the end of 2018. The value 
of this particular contract is EUR 145 million.

6.2  The Main Part of the Tunnel
Until recently, all railway tunnels in Norway were excavated 
using the drill and blast method. For the Follo Line Project, 
extensive work was performed in analysing and comparing 
different excavation methods to determine the solution that 
would satisfy the various requirements including early com-
pletion. Excavation by drill and blast would have required 
excavation of seven access tunnels from different locations 
along the tunnel section. Some of these access tunnels 
would have been located within densely populated areas 
with potentially significant environmental impact. 

and operated for short periods in these areas, to prevent 
lowering of the pore pressure until any leaks are stopped. 

5  Challenges Regarding Existing Infrastructure
In the northern part of the tunnel section, both the Follo 
Line and the relocated Østfold Line are located close to other 
existing tunnels, caverns and sensitive installations. The ex-
cavation of both the two Follo Line tunnels and the inbound 
Østfold Line tunnel must be performed with great care as 
they cross under one of the existing main road tunnels. 
The distance between the top of the future railway tunnels 
and the invert of the existing road tunnels is 4 to 4.5 m. A 
river tunnel located under the road tunnel is required to be 
 relocated before the excavation of the railway tunnels can 
commence. South of the area where the existing road tun-
nels and the future railway tunnels will cross, the relocated 
inbound Østfold Line tunnel and the two new Follo Line tun-
nels will pass close to caverns and installations for storage 
and distribution of petroleum products. This complexity of 
the tunnel systems is shown in Fig. 2.

6  Excavation Methods for the Tunnels
6.1  The Northern Part of the Tunnel
Careful consideration was required regarding the selection 
of excavation methods to ensure a safe crossing of the exist-
ing main road tunnels. These decisions also had to comply 
with the strict requirements regulating the limits of vibration 
when passing in the vicinity of storage caverns for  petroleum 
products. After consideration of the different possible ex-
cavation methods, and due to limited space for the start-up 
of a TBM in this area, it was decided to excavate the  tunnel 
for the inbound Østfold Line with a combination of drill and 
blast and drill and split. 

Applying the drill and split method, a grid of 2 m long holes 
is bored into the tunnel face. Subsequently the rock is split 

3   Preparation for drill and split
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In the end, it was decided that the main part of the tun-
nel, consisting of two separate single track tunnels, each 
tunnel 18.5 km long, would be excavated by four TBMs. All 
TBMs operate from one centrally located access point at a 
location called Åsland, close to the main road and with a 
limited number of neighbours in proximity to the  assembly 
area. The location of the access point for the  operation 
of the four TBMs and the assembly area are  illustrated in 
Fig. 4. 

6.2.1  Considerations in the Selection  
of a Central TBM Launch Location

The location at Åsland and the opportunities to develop 
a compact site arrangement, including all the necessary 
operations for the construction of the 18.5 km long tun-
nels, provides major environmental benefits compared to 
excavation by drill and blast from seven different access 
points. Conveyor belts, for transportation of excavated 
material from the tunnels, result in a reduction of traffic 
movements.  Inside the tunnel, a closed ring of watertight 
precast concrete segments will be installed to ensure 
rock support and protection from water leaking into the 
tunnel. The production of these elements take place at 
 Åsland. Launching all four TBMs from  Åsland also  enables 
reuse of spoil for potential future residential develop-
ments within the area. The benefits of this are a reduced 
volume of  traffic on public roads and reduced pollution 
from vehicles. 

The strategy of using one common central construction lo-
cation and using TBM excavation is also deemed to provide 
safety-related benefits. In addition to the previously men-
tioned efficiencies in muck transport and traffic movements, 

the selected approach removes the need for establishing a 
large number of drill and blast work locations with restricted 
access. 

The compact assembly area at Åsland enables an efficient 
execution of the project with potential benefits regard-
ing both schedule and cost. An illustration of the assembly 
area at Åsland and the location of all the main functions are 
shown in Fig. 5. 

Norway is planning to modernise its infrastructure, which 
means many upcoming projects in the next years. Therefore, 
the reintroduction of TBM tunnelling will be a contributing 
factor in the development of the Norwegian tunnelling in-
dustry and help foster innovation for the Norwegian market.

6.2.2  Tunnel Excavation by TBMs
Two TBMs have started in the northward direction towards 
Oslo Central Station. The other two TBMs are excavating 
southwards to the city of Ski and will connect to a cut-and-
cover section. All four TBMs are double shield machines, 
designed for extreme hard rock conditions. The diameter of 
each machine is 9.96 m. 

At Åsland, two access tunnels, each approximately 1 km long, 
have been excavated from the main assembly area and down 
to the location of the future railway tunnels. Additional aux-
iliary tunnels and two large assembly chambers have been 
constructed as preparation for the assembly and operation of 
the TBMs. Approximately 280,000 m³ of hard rock have been 
excavated, utilising conventional drill and blast techniques. 
The two TBMs heading north will cross very closely above a 
new sewage tunnel, and the two TBMs heading south will 

4  Four TBMs operating from one centrally located access point
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cross closely above a new tunnel for a relocated stream. The 
distances between these tunnels and the future TBM exca-
vated tunnels are in some areas no greater than 0.4 m. To 
avoid potential challenges with the construction of the rail-
way tunnels, both the sewage tunnel and the river tunnel are 
constructed with highly reinforced concrete lining as a part of 

their structure. In some areas of the southern tunnel portals, 
where the two southward TBMs will have their breakthrough, 
the eastern connection track will cross in a tunnel above with 
a maximum rock clearance of 2 m. The tunnel for the eastern 
connection track will be prepared for this crossing above the 
TBM-excavated tunnels before the arrival of the two TBMs. 
The installation of a reinforced slab as a foundation for the 
eastern connection track tunnel is being considered. An illus-
tration of this possible solution is shown in Fig. 6. 

An EPC contract for the 18.5 km long TBM-excavated tunnel 
section was awarded in March 2015. The value of the con-
tract is one billion euros. The four TBMs started excavation 
between September and December 2016. The TBM boring 
activities are expected to be completed by the end of 2018.

7  The Follo Line Project – a Model for  
Future Norwegian Railway Development

7.1  Contract
The Follo Line Project uses EPC contracts, which are based 
on models developed in Norway within the oil and gas in-
dustry. These models have been used extensively, both in 
Norway and internationally, and have been the subject of 
careful tailor ing and adjustment for use in infrastructure pro-
jects such as the Follo Line Project.

5   The rig area at Åsland
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6   Possible solution for preparing the connection track tunnel for 
the TBM tunnel crossing underneath at a later stage
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utilisation of a computerised state-of-the-art project com-
pletion system ensures systematic quality control at a very 
detailed level, ensuring no punch item is forgotten before 
handover to operations. The system will be used throughout 
the entire project phase, starting already with the civil works.

7.4  Risk Management
A risk management system is utilised systematically with 
the continuous identification and classification of possible 
project risks. This is closely followed by implementation of 
mitigations in due time to avoid or limit the impact of the 
identified risks.

7.5  Progress Measurement and Ground Conditions
The significant commercial risk with regard to divergent geo-
logical conditions is a challenge on most tunnel projects. The 
company, Bane NOR, wanted to balance these risks by intro-
ducing a contractual compensation mechanism. The mech-
anism is based on the Norwegian University of Science and 
Technology’s (NTNU) prediction model for hard rock tunnel 
boring (Bruland, 1998). The basis for any geology-driven 
price adjustment is the contractor’s estimated theoretical 
advance rate, with a set of geological parameters provided 
by Company. After construction, a new calculation will be 
performed using the documented geological parameters 
from the excavation. The contractor will be entitled to a price 
adjustment if the actual theoretical advance rate is less than 
the estimated theoretical advance rate calculated from the 

The EPC approach reduces the number of interfaces. Two of 
the contracts encompass both civil work and railway tech-
nology. The EPC contracts are predominantly for lump sums. 
Signalling will be part of a separate contract. The risks are 
further balanced by the introduction of an index-based sys-
tem for market price fluctuations, the possibility for payment 
in different currencies and a mechanism for sharing the risk 
associated with ground conditions. Fig. 7 illustrates the dif-
ferent sub-projects and the distribution of the contracts.

7.2  3D Model Support
The use of a 3D model as an integrated part of the design 
and construction process is a requirement in the contracts. 
3D is applied as a tool to ensure that the design is well coor-
dinated within the various disciplines as well as between en-
gineering and construction. The aim is to reduce changes on 
overtime to a minimum. A design model and an as-built 3D 
Building Information Model are produced and the models 
are updated every second week. The 3D model that is cur-
rently in use in the Follo Line Project also includes actual ge-
ological data like weakness zones. This is illustrated in Fig. 8.

7.3  Engineering Database and  
Project Completion System

All objects with associated information are gathered in an 
engineering database. All objects will be tagged, and the 
tag can be found on drawings, 3D models and other systems 
used for completion or maintenance. Implementation and 

7   The EPC contracts for the execution of the Follo Line Project
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8   BIM 3D illustration of the tunnels crossing several weakness zones
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ity, efficient execution and cost control are high. The EPC 
contract model encourages the contractor to design in-
novative and efficient solutions for the project by using 
competence and experience. By introducing a new con-
tract model, new construction methods for Norwegian 
tunnelling and utilisation of new tools for efficient execu-
tion, the project paves the way for innovation and know-
ledge development, as well as the building of alliances 
between Norwegian and foreign engineering and con-
struction companies. 
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NTNU prediction model. A similar calculation and any price 
adjustment would be done for the estimated and actual 
 theoretical cutter consumption. A price adjustment calcu-
lation model is contractual. Potential price adjustments will 
not be assessed until final breakthrough, when all geological 
information is available. 

8  The Follo Line Project Schedule Overview
The entire Follo Line Project is expected to be completed 
and ready for operation by the end of 2021. See the timeline 
as shown in Fig. 9.

9  Conclusion
The Follo Line Project is a challenging project with a very 
tight schedule. The expectations regarding the qual-

9   Timeline for the Follo Line Project
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1  Initial Situation
The Rhätische Bahn AG tunnel structures are standardised, 
single-track structures, with masonry linings or, in some 
parts, without linings. The cross-section comprises a horse-
shoe profile with circular vault and slightly inwardly inclined 
side walls. The 2012 assessment of condition reveals that 
13 structures are of Class 4 status and 64 structures of Class 3 
status. These two classes incorporate 67 % of the entire tun-
nel stock. The badly damaged Class 4 tunnels should be re-
paired within the next 5 to 10 years and those with Class 3 
status within the next 25 to 35 years. 

Because the tunnels were all manufactured to the same 
standard, today’s damage patterns are similar. The causes of 
damage are directly related to the construction method used 
at the time. The following serious damages were identified:
•	 damage to masonry joints as a result of moisture ingress 

and frost;
•	 damage to the side walls as a result of breakdown and/or 

excessive horizontal loading (bulging due to water, frost 
and decompaction of the ground); 

•	 largely defective dewatering. 

The damage is predominantly caused by water and mois-
ture ingress and represents a serviceability problem. Bear-
ing capacity is not normally reduced, or only insignificantly. 
For this reason, the time window for repairs can be extended 
from 25 to 35 years, to around 50 years. 

In addition, the tunnels display defects and deficiencies 
in terms of the clearance envelope, the technical equip-

1  Ausgangslage
Bei den Tunnelbauwerken der Rhätischen Bahn AG handelt 
es sich um typisierte, einspurige Bauwerke, die mit Mauer-
werk ausgekleidet oder auf Teilabschnitten unverkleidet 
sind. Der Querschnitt besteht aus einem Hufeisenprofil mit 
kreisförmigem Gewölbe und leicht nach innen geneigten 
Paramenten. Aus der Zustandsbewertung 2012 geht her-
vor, dass 13 Bauwerke in der Zustandsklasse 4 und 64 Bau-
werke in der Zustandsklasse 3 eingeteilt sind. Diese beiden 
Klassen beinhalten 67 % des gesamten Tunnelbestandes. 
Die schwer beschädigten Tunnels der Klasse 4 sollten inner-
halb der nächsten 5 bis 10 Jahre, jene in der Zustandsklasse 
3 innerhalb der nächsten 25 bis 35 Jahre instand gestellt 
werden. 

Da die Tunnels allesamt nach den gleichen Normalien herge-
stellt wurden, ist das heute vorhandene Schadensbild ähn-
lich. Die Schadenursachen stehen in direktem Zusammen-

Urs Tanner, eidg. dipl. Bauleiter, Rhätische Bahn AG, Chur/CH
Karl Baumann, Ingenieur ETH, Rhätische Bahn AG, Chur/CH

«Normalbauweise Tunnel» der Rhätischen Bahn
Standardisierte Bauverfahren
Die Rhätische Bahn AG (RhB) besitzt insgesamt 115 Tunnels mit einer Gesamtlänge von 58 704 Metern 
und einem Wiederbeschaffungswert von rund 2,80 Milliarden Franken. Ein Grossteil der Tunnels wurde 
zwischen 1901 und 1914 gebaut.

Standard Tunnel Construction  
for the Rhaetian Railway (Rhätische Bahn)
Standardised Construction Methods
Rhätische Bahn AG (RhB) owns a total of 115 tunnels with a cumulative length of 58,704 m and a cost 
of replacement of around 2.80 billion Swiss Francs. The majority of the tunnels were built between 1901 
and 1914.

1  Zustandsklassen Tunnels 2012

   2012 tunnel status classes
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hang mit der damals gewählten Bauweise. Schwergewichtig 
wurden folgende Schäden festgestellt:
•	 Schäden an den Mauerwerksfugen infolge von Durchnäs-

sung und Frost
•	 Schäden an den Paramenten durch Zerrüttung und/oder 

übermässige horizontale Beanspruchung (Ausbauchungen 
infolge Wasser, Frost und Auflockerung des Untergrundes) 

•	 grösstenteils defekte Entwässerung 

Diese Schäden sind vorwiegend auf Nässe und Feuchtigkeit 
zurückzuführen und stellen ein Gebrauchstauglichkeitspro-
blem dar. Die Tragsicherheit ist normalerweise nicht oder nur 
unwesentlich vermindert. Deshalb kann der Zeithorizont für 
die Instandsetzungen von 25 bis 35 auf etwa 50 Jahre aus-
geweitet werden. 

Weiter weisen die Tunnels Mängel in Bezug auf das Licht-
raumprofil, die technische Ausrüstung und den Sicher-
heitsstandard auf. Das ursprüngliche Normalprofil der RhB- 
Tunnels wurde auf Dampfbetrieb ausgelegt und besteht aus 
einem Hufeisenprofil mit einer Gesamthöhe von 4,70 Metern. 
Die Paramente sind 2,55 Meter hoch und leicht gegen innen 
geneigt. Sie stützen das kreisförmige Gewölbe, das seiner-
seits einen Radius von 2,15 Metern aufweist. Die Sohlbreite 
misst 4,04 Meter. Die Nettoprofilgrösse beträgt 17,90  Qua-
dratmeter. Die später erstellte Engadiner Linie wurde von 
Anfang an elektrifiziert und weist deshalb eine Gesamthöhe 
von 5,0 Metern auf. Mit Ausnahme der Paramenthöhe, wel-
che hier 2,85 Meter beträgt, wurden alle andern Abmessun-
gen unverändert übernommen.

Das beim Bahnbau gewählte Hufeisenprofil ist ein herstel-
lungstechnisch einfaches Profil. Diese Form hat aber einen 
ganz wesentlichen Nachteil, der sich als einer der Haupt-
schadenursachen bei den RhB-Tunnels herausgestellt hat: 
Die geraden Paramente weisen nur einen kleinen Wider-

ment and safety standards. The original standard profile of 
the RhB tunnels was designed for steam operations and 
consists of a horseshoe profile with an overall height of 
4.70 m. The side walls are 2.55 m high and slightly inwardly 
inclined. They support the circular vault, which in turn has 
a radius of 2.15 m. The width at the base is 4.04 m. The net 
profile cross-sectional area is 17.90 m2. The later Engadine 
Line was electrified from the outset and therefore has an 
overall height of 5.0 m. With the exception of the side wall 
height, which is 2.85 m here, all other dimensions were 
adopted unaltered.

The horseshoe profile selected for railway construction is 
an easily manufactured profile. However, the shape has a 
very considerable disadvantage, which has been revealed 
as one of the main causes of damage in the RhB tunnels: 
the straight side walls display only minor resistance against 

« Tunnel de construction 
 normalisée » des Chemins  
de fer rhétiques
Méthodes de construction standardisées

La Rhätische Bahn AG se voit contrainte de procéder dans les 
50 prochaines années à la remise en état de quelque 75 tun-
nels, sur une longueur totale d’environ 26 kilomètres. Ce 
programme de remise en état correspond à un quota annuel 
moyen de 500 mètres. Le volume d’investissement, qui 
devrait atteindre environ 15 à 20 millions de francs par an, 
représente, pour la Rhätische Bahn AG, un défi considérable. 
C’est pourquoi elle s’efforce de standardiser les processus de 
remise en état, d’une part pour mettre en place des phases 
de construction réglementées, de l’autre pour pouvoir abais-
ser les coûts (mode de construction normalisé).

La «galleria con tipo  
di costruzione normale»  
della Ferrovia Retica
Metodo di costruzione standardizzato

La Ferrovia Retica SA, nei prossimi 50 anni, si vedrà costretta 
a effettuare i lavori di riassetto di circa 75 gallerie, con una 
lunghezza totale di circa 26 chilometri. Al fabbisogno di 
riparazione corrisponde una prestazione annuale media di 
circa 500 metri. Il volume degli investimenti, che dovrebbe 
variare tra i 15 e i 25 milioni di franchi all’anno, rappresenta 
una grande sfida per la Ferrovia Retica SA, che tenta per-
tanto di standardizzare il processo di riassetto affinché, da 
un lato, si generino procedure di costruzione regolate e, 
dall’altro lato, i costi possano essere ridotti (tipo di costru-
zione normale).

2  Sandgrindtunnel, typisches Tunnelbauwerk mit charakteris ti
schem Hufeisenprofil

   Sandgrind Tunnel, typical tunnel structure with characteristic 
horseshoe profile
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horizontal loading. Vaulted side walls, as used in the Simplon 
Tunnel, for example, are far more robust, because the vault 
effect leads to structurally highly efficient load transfer.

2  Damage Mechanisms
The main cause of damage in the tunnels is water penetrat-
ing the supporting structure. Together with temperature 
fluctuations and frost, this leads to constant degradation 
and breakdown of the masonry. This must be permanently 
rectified if the building substance is to be retained in the 
long term. However, existing tunnels cannot be sealed by a 
watertight trough, as is the case for viaducts. Damage occurs 
most frequently in the masonry of the crown and side walls. 
The crowns are often saturated or frozen, which damages 
the supporting structure on one side and the catenary struc-
ture on the other. However, the side walls, behind which 

3  Simplontunnel, typisches Tunnelprofil mit gewölbten Paramenten

   Simplon Tunnel, typical tunnel profile with vaulted side walls
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4  Schadenmechanismen Mauerwerkstunnels

   Masonry tunnel damage mechanisms
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water collects in many cases, leading to high lateral pres-
sures on the masonry given subsequent frost or ice forma-
tion, also present major problems. The horseshoe shape is, 
as noted, a structurally unfavourable profile, lacking a vault 
effect. As a result, excessive bulging occurs, finally leading 
to local  collapse. The global capacity of the tunnels is not yet 
endangered by this. However, the collapsed material repre-
sents an operational risk and may lead to train derailment 
with  corresponding subsequent damage.

3  Previous Reinstatement Concepts
The first integrated tunnel repairs on the Rhätische Bahn 
AG network were carried out between 2010 and 2013 in 
three tunnels of different length (Argenteri, Charnadüra 
and Klosters tunnels). Initial approaches to standardised 
construction were implemented in these tunnels. However, 
they were not entirely satisfactory. Reinstatement works 
were predominantly based on penetrating water being dis-
placed by a thin shotcrete shell and discharged via dewater-
ing channels. The side walls were only repaired locally where 
bulging occurred. These measures rectified the symptoms, in 
particular the moisture in the top heading and the side walls. 
The cause of damage, in particular the unhindered water 
ingress into the masonry and the insufficient lateral stabil-

stand gegen Horizontalbeanspruchungen auf. Gewölbte 
Para mente, wie beispielsweise am Simplontunnel, sind dies-
bezüglich viel robuster, da die Gewölbewirkung zu einer sta-
tisch sehr effizienten Lastabtragung führt.

2  Schadenmechanismen
Bei den Tunnels liegt die hauptsächliche Schadenursache 
darin, dass Wasser in die Tragstruktur eindringt. Zusammen 
mit Temperaturwechseln und Frost führt dies zu einer fort-
laufenden Zerstörung und Zerrüttung des Mauerwerks. Für 
die langfristige Substanzerhaltung muss diese Ursache dau-
erhaft behoben werden. Bestehende Tunnels können jedoch 
nicht wie Viadukte durch einen wasserdichten Trog abge-
dichtet werden. Die häufigsten Schäden treten im First- und 
Paramentmauerwerk auf. Die Firste sind oft durchfeuchtet 
oder vereist, was einerseits die Tragstruktur schädigt und an-
dererseits die Fahrleitungskonstruktion beeinträchtigt. Grosse 
Probleme ergeben sich aber auch bei den Paramenten, hin-
ter welchen sich in vielen Fällen Wasser ansammelt, was bei 
Frost und nachfolgender Eisbildung zu hohen Seitendrücken 
auf das Mauerwerk führt. Die Hufeisenform ist wie erwähnt ein 
statisch ungünstiges Profil, bei dem die Gewölbewirkung fehlt. 
Als Resultat treten grosse Ausbauchungen auf, die schliesslich 
zu örtlichen Einstürzen führen können. Die globale Tragsicher-
heit der Tunnels ist damit noch nicht gefährdet. Das ausgebro-
chene Material stellt jedoch ein Betriebsrisiko dar und kann zu 
Zugsentgleisungen mit entsprechenden Folgeschäden führen.

3  Bisherige Instandsetzungskonzepte
Die ersten integralen Tunnelinstandsetzungen auf dem Netz 
der Rhätischen Bahn AG wurden zwischen 2010 und 2013 an 
drei unterschiedlich langen Tunnels (Argenteri-, Charnadüra- 
und Klosterstunnel) ausgeführt. Bei diesen Tunnels wurden 
erste Lösungsansätze im Hinblick auf eine Normalbauweise 
umgesetzt. Diese vermochten jedoch nicht vollständig zu 
befriedigen. Die Instandsetzung beruhte im Wesentlichen 
darauf, das eindringende Bergwasser mittels einer dünn-
schichtigen Spritzbetonschale zu verdrängen und entlang 

5  Typische Schäden an der Spritzbetonschale

   Typical damage to a shotcrete shell

6  Typische Schäden an der Spritzbetonschale

   Typical damage to a shotcrete shell
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von Entwässerungsschalen abzuleiten. Die Paramente wur-
den nur lokal an den vorhandenen Ausbauchungen instand 
gesetzt. Mit den Massnahmen wurden die Symptome, ins-
besondere die Feuchtigkeit in der Kalotte und an den Para-
menten, behoben. Die Schadenursachen, insbesondere der 
ungehinderte Wassereintritt ins Mauerwerk und die unge-
nügende Seitenstabilität der Paramente, wurden nur zum 
Teil gelöst. Es kann nicht erwartet werden, dass die dünne 
Spritzbetonschicht von lediglich 50 Millimetern das Tun-
nelgewölbe dauerhaft abzudichten vermag, stattdessen ist 
zu erwarten, dass auch in Zukunft Ausbauchungen an den 
Paramenten entstehen werden. In den meisten Fällen sind 
die Spritzbetonapplikationen, welche in den vergangenen 
30 Jahren erstellt wurden, bereits wieder beschädigt. 

Sie haben teilweise keinen Verbund mehr zum Untergrund, 
sind verrissen und immer öfter sind Abplatzungen festzu-
stellen. Somit stuft die RhB die Instandstellung mit Spritz-
betondünnschalen als eine Erhaltungsmassnahme für einen 
mittleren Zeithorizont von 25 bis 50 Jahren ein.

ity of the side walls, was only partially mitigated. It cannot 
be expected that the thin shotcrete layer, only 50 mm thick, 
is capable of permanently sealing the tunnel vault; instead, 
further bulging of the side walls in the future should be 
anticipated. In the majority of cases, the shotcrete applica-
tions, which were carried out during the past 30 years, have 
already been damaged once again. 

In some areas they no longer have a bond with the ground, 
are fractured and spalling can be increasingly identified. RhB 
therefore classifies reinstatement works using thin shotcrete 
shells as a maintenance measure for mid-range time window 
of 25 to 50 years.

In view of the future demand for repairs to tunnel structures 
throughout the entire network, the desired reinstatement 
concept was once again critically reviewed. The thin shotcrete 
shell in the tunnel vault predominantly remains a measure of 
limited durability and, viewed in the long term, the largely un-
stabilised side walls continue to represent a risk.

7  Charnadüratunnel, Normalprofil Instandsetzung (Variante Ortbetonsohle)

   Charnadüra Tunnel, standard reinstatement profile (insitu  concrete base option)
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In Anbetracht des in Zukunft anstehenden Instandsetzungs-
bedarfs von Tunnelbauwerken auf dem ganzen Netz wurde 
das anzustrebende Instandsetzungskonzept nochmals kri-
tisch hinterfragt. Im Wesentlichen bleibt die dünne Spritz-
betonschale im Tunnelgewölbe eine Massnahme, deren 
Dauerhaftigkeit beschränkt ist, und die über grosse Bereiche 
ungesicherten Paramente stellen langfristig betrachtet nach 
wie vor ein Risiko dar.

Das «richtige» Mass der Eingriffstiefe hängt mitunter auch 
vom vorhandenen Tunnelportfolio eines Infrastrukturbetrei-
bers ab. Bei einem sehr hohen Tunnelanteil ist eine sanfte In-
standsetzung über einen kurzen Zeitraum nicht optimal. Mit 
einer solchen Strategie müssten die Tunnels innerhalb eines 
Betrachtungszeitraumes von 70 bis 100 Jahren mehrmals in-
stand gestellt werden. Dies würde zu wiederholten Betriebs-
behinderungen sowie zu überproportionalen Kosten für die 
Baustelleninstallationen führen. Bei der Rhätischen Bahn AG 
und ihrem grossen Tunnelanteil wird die Eingriffstiefe we-
sentlich höher angesetzt.

Neben der rein bautechnischen Betrachtung weisen die 
bisherigen Instandsetzungskonzepte auch Lücken in der 
Sicher heitsbetrachtung auf. Die Verhältnisse können nur für 
die Sonderwerte des Lichtraumprofils eingehalten werden 
und im Ereignisfall sind die Selbst- und die Fremdrettung er-
schwert.

4  Studie 2012

Die Erhaltung und Restaurierung der gut 100-jährigen Bau-
werke für eine weitere Nutzungsperiode ist herausfordernd. 
Insgesamt noch 75 der 77 Tunnels mit einer Gesamtlänge 
von rund 25 Kilometern müssen allesamt unter Aufrecht-
erhaltung des Bahnbetriebs instand gestellt werden. Die 
Sicherstellung einer weiteren Nutzungsperiode von 70 bis 
100 Jahren zielt deshalb auf die Behebung der wesentlichen 
Schadenursachen ab. Die Rhätische Bahn verspricht sich mit 
der «Normalbauweise Tunnel» eine weitgehende Standardi-
sierung in der Planung und Ausführung, was sich positiv auf 
die Gesamtkosten und die Bauzeit auswirken wird. Die «Nor-
malbauweise Tunnel» beinhaltet die Verstärkung der gemau-
erten Paramente (Verhinderung von Ausbauchungen infolge 
von Temperatur, Wasser und Frost), den Einbau einer Abdich-
tung in der Firste (kontrollierte Ableitung des Wassers), die 
Befestigung der Sohle (Verhinderung von Aufweichungen 
und Frosthebungen), die Schaffung des normativen Licht-
raumprofils mit den vorgeschriebenen Sicherheitsräumen 
und die Verbesserung der Sicherheitseinrichtungen. Die 
 Kernelemente der «Normalbauweise Tunnel» 2012 sind voll-
ständig neue Paramentelemente, eine Scheitelabdichtung 
auf der Oberfläche der Mauerwerksgewölbe sowie eine 
durchgehende Sohlplatte. Das Tunnelprofil kann gleichzei-
tig seitlich aufgeweitet werden, um Raum für das normati-
ve Lichtraumprofil und die Sicherheitsräume zu schaffen. In 
dieser ersten Studie ging die RhB aus Risikoüberlegungen 
davon aus, die bestehenden Gewölbe nicht abzubrechen. 

The appropriate degree of intervention also depends, 
among other things, on the infrastructure operator’s exist-
ing tunnel portfolio. With a very high proportion of tunnels, 
soft repair over a short space of time is not the optimal solu-
tion. With a strategy such as this, the tunnels would have to 
be reinstated several times over a period of 70 to 100 years. 
This would lead to repeated interruptions in operations and 
disproportionate costs for site installations. The appropriate 
degree of intervention for the Rhätische Bahn AG, with its 
large proportion of tunnels, is assumed to be considerably 
greater.

In addition to pure construction considerations, previous 
reinstatement concepts also display discrepancies in terms 
of safety considerations. Conditions can only be adhered to 
for the specific clearance envelope values and, in case of an 
event, both personal escape and rescue by emergency per-
sonnel are exacerbated.

4  2012 Study
The maintenance and reinstatement of the 100-year old 
structures for a further period of use represents a great 
challenge. A total of 75 of the 77 tunnels, with a cumulative 
length of around 25 km, must all be refurbished while main-
taining track operations. Ensuring a further  period of use of 
70 to 100 years therefore aims to alleviate the main causes of 
damage. Rhätische Bahn therefore hopes that the  Standard 
Tunnel Construction will facilitate generally standardised 
planning and execution, which in turn will have a positive 
effect on the overall costs and the construction duration. 
The Standard Tunnel Construction comprises reinforcement 
of the masonry side walls (preventing bulging as a conse-
quence of temperature changes, water and frost), the instal-
lation of a seal in the crown (controlled discharge of water), 
base reinforcement (preventing softening and frost heave), 
creation of a standardised clearance envelope with the pre-
scribed safety areas and improvement of the safety facilities. 
The core elements of the 2012 Standard  Tunnel Construc-
tion are completely new side wall elements, an apex seal on 

8  Charnadüratunnel, Gewölbeabbruch

   Charnadüra Tunnel, vault demolition
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the surface of the masonry vault and a continuous floor slab. 
The tunnel profile can simultaneously be extended later-
ally in order to create space for the standardised clearance 
 envelope and the safety areas. In this first study, RhB decided 
not to demolish the existing vault due to risk considerations. 
This therefore makes it necessary to lower the tunnel floor in 
order to guarantee the upper clearance envelope. The tun-
nel floor can be reinforced by installing a concrete floor, and 
the prefabricated side wall elements can be braced against 
each other.

5  Criticism, Future Development
The Standard Tunnel Construction focusses on durability and 
a long-term solution to the problem. It is therefore impor-
tant that all aspects are well supported and reviewed. RhB 
thoroughly discussed the 2012 concept study with a vari-
ety of tunnelling specialists and the Swiss Federal Office for 
Transport. Here, a number of central points were criticised, 
namely the mixture of precast concrete elements and the 
shotcrete vault (existing vault not being removed), as well 
as the ne cessary lowering of the track axis by around 70 cm. 
The transition from the prefabricated side walls to the exist-
ing crown masonry reinforced by a shotcrete shell represents 
a one-off structural solution. The continuous transmission of 

Deshalb ist die Absenkung der Tunnelsohle erforderlich, um 
den oberen Bereich des Lichtraumprofils zu gewährleisten. 
Mit dem Einbau einer Betonplatte kann die Tunnelsohle be-
festigt werden, und die vorfabrizierten Paramentelemente 
können gegenseitig verspriesst werden.

5  Kritik, Weiterentwicklung
Mit der «Normalbauweise Tunnel» wird der Fokus auf Lang-
lebigkeit und dauerhafte Problemlösung gelegt. Es ist des-
halb wichtig, dass alle Aspekte stets gut abgestützt und 
hinterfragt sind. Die RhB hatte die Konzeptstudie 2012 mit 
verschiedenen Tunnelbauspezialisten wie auch mit dem 
Bundesamt für Verkehr intensiv diskutiert. Dabei hatten sich 
zentrale Kritikpunkte, nämlich die Mischbauweise aus Beton-
fertigteilen und Spritzbetongewölbe (bestehendes Gewölbe 
nicht abgebrochen) sowie die notwendige Absenkung der 
Gleisachse um rund 70 Zentimeter, ergeben. Der Übergang 
von den vorfabrizierten Paramenten auf das bestehende 
und durch eine Spritzbetonschale verstärkte Firstmauerwerk 
ist statisch-konstruktiv eine Sonderlösung. Der durchgehen-
de und bei umlaufender Tübbingauskleidung vorhandene 
Kraftfluss wird mit dieser Bauweise unterbrochen. Material-
technologisch entsteht eine Unstetigkeit, deren langfristige 
Auswirkungen nicht genau quantifiziert werden können.

9  Normalquerschnitt «Normalbauweise Tunnel» der Studie 2012

   2012 study Standard Tunnel Construction standard crosssection
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force given in a segmental shell lining is interrupted using 
this construction method. In terms of material technology, a 
discontinuity results, the long-term effects of which cannot 
be precisely quantified.

Another point of criticism was the temporary stabilisation 
and underpinning of the existing masonry vault along a 
free length of 20 to 30 m, which may even have need-
ed  extending. The lowering of the track axis by around 
70  cm was particularly intensely discussed. This would be 
 associated with long ramps at the starts and ends of tunnels, 
which would probably negatively impact journey comfort. 
In addition, lowering would not always be possible, because 
neighbouring bridges represent constrained points in the 
vertical routing.

RhB incorporated all points of criticism in their future plan-
ning. During test installations of the side wall elements in 
the Hagerbach test gallery it was noted that only little more 
space was needed for continuous tunnel lining using prefab-
ricated elements. A single additional element is sufficient to 
close the ring in the crown.

In order to expose the crown during regular tunnel oper-
ations, protection in the form of a protective steel structure 
in form of a false tunnel is required. The profile of the exist-
ing RhB tunnel is just sufficient to allow such a construction. 
In order to maintain the clearance envelope in the upper re-
gion, it is necessary to temporarily lower the track axis by 
52 cm.

In addition to maintaining operating safety, the protective 
tunnel also serves as a temporary catenary construction, by 
being equipped with a telescoping conductor rail. Other 
aspects, such as tunnel dewatering and designing escape 
routes, will also be worked on during the further course of 
the project.

6  Protective Tunnel
Guaranteeing operational safety is a fundamental require-
ment for reinstating a tunnel under operational condi-
tions. The critical zone is the crown behind the face in the 
transition zone of the existing to the extended tunnel. The 
vault is stabilised immediately following excavation of an 
 approximately 3  m long stage. The excavation works to 
 enlarge the tunnel profile demand powerful equipment with 
a cor responding energy input into the existing construction. 
Damage to, or partial excavation of, the masonry behind the 
face cannot be ruled out. This makes the use of a protective 
tunnel in the critical zone indispensable. 

The moveable protective steel tunnel, travelling on lateral 
rails, consists of two rigid, coupled steel structures, which 
protect the required travelling space in the critical zone be-
hind the face against falling masonry or fresh shotcrete. In 
addition, the front area of the protective tunnel is equipped 

Eine weitere Kritik bestand in der temporären Sicherung und 
Unterfangung des bestehenden Mauerwerksgewölbes auf 
einer freien Länge von 20 bis 30 Metern, die allenfalls noch 
weiter hätte verlängert werden sollen. Besonders diskutiert 
wurde die notwendige Absenkung der Gleisachse um rund 
70 Zentimeter. Damit wären lange Rampen vor und nach 
den Tunnels verbunden, die sich allenfalls negativ auf den 
Fahrkomfort auswirkten. Die Absenkung wäre zudem nicht 
immer möglich, da angrenzende Brücken einen Zwangs-
punkt in der vertikalen Trassierung darstellen.

Die RhB hatte alle Kritikpunkte in der Weiterentwicklung 
aufgenommen. Anlässlich von Testmontagen der Parament-
elemente im Versuchsstollen Hagerbach wurde festgestellt, 
dass es für die durchgehende Tunnelauskleidung mit vorfab-
rizierten Elementen nur noch wenig brauchte. Für den Ring-
schluss in der Firste genügt ein einziges Zusatzelement.

Um die Firste unter Betrieb freilegen zu können, braucht es 
einen Kopfschutz in Form eines stählernen Schutztunnels. 
Das Profil der bestehenden RhB-Tunnels lässt eine solche 
Konstruktion gerade noch zu. Um im oberen Bereich das 
Lichtraumprofil zu gewährleisten, ist eine temporäre Absen-
kung der Gleisachse um 52 Zentimeter erforderlich.

Neben der Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit dient 
der Schutztunnel auch als temporäre Fahrleitungskonst-
ruktion, indem er mit einer teleskopierbaren Stromschiene 
ausgerüstet wird. Im weiteren Projektverlauf wurden auch 
andere Aspekte, wie etwa die Tunnelentwässerung und die 
Ausbildung der Fluchtwege, bearbeitet.

6  Schutztunnel
Die Gewährleistung der Betriebssicherheit ist eine zwingen-
de Voraussetzung, um einen Tunnel unter Betrieb instand 
setzen zu können. Die kritische Zone ist die Firste hinter der 
Ortsbrust, dem Übergang vom bestehenden zum aufgewei-
teten Tunnel. Die Gewölbesicherung erfolgt direkt nach dem 
Ausbruch einer Etappe von rund 3 Metern Länge. Die Aus-
brucharbeiten zur Aufweitung des Tunnelprofils erfordern 
im Bereich der Ortsbrust leistungsstarke Geräte mit ent-
sprechendem Energieeintrag in die bestehende Konstrukti-
on. Eine Schädigung oder ein Teilausbruch des Mauerwerks 
hinter der Ortsbrust kann nicht ausgeschlossen werden. 
Deshalb ist der Einsatz eines Schutztunnels in der kritischen 
Zone unumgänglich. 

Der auf seitlich angeordneten Schienen fahrbare Schutz-
tunnel besteht aus zwei starren und aneinandergekoppel-
ten Stahlkonstruktionen, die den benötigten Fahrraum in 
der kritischen Zone hinter der Ortsbrust vor herunterfal-
lenden Mauerwerksteilen oder dem frischen Spritzbeton 
schützen. Im vorderen Bereich ist der Schutztunnel zudem 
mit Luftkissen ausgerüstet. Die Kissen stützen am Tag das 
alte Mauerwerk ab und wirken präventiv gegen mögliche 
Niederbrüche.
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7  Testmontagen
Für die Rhätische Bahn ist das Versetzen von schweren vor-
fabrizierten Elementen einer der zentralen Punkte im ge-
samten Bauablauf. Das Potenzial der raschen und sicheren 
Versetzung von vorfabrizierten Auskleidungselementen 
kann nur ausgeschöpft werden, wenn der Versetzvorgang 
beherrscht wird. Auf dem Markt existierten für die Ausfüh-
rung bis anhin keine einsatzfähigen Gerätschaften. Dazu 
brauchte es neuartige Entwicklungen, die vor dem Erstein-
satz getestet werden konnten. Um solche Montagevor-
gänge testen zu können, hatte die RhB im Versuchsstollen 
Hagerbach einen 40 Meter langen Stollen mit dem RhB-
typischen Querschnitt ausbrechen lassen. Innerhalb die-
ses Abschnittes wurde die Baustellensituation nachgestellt 
und ab dem Frühjahr 2013 konnten drei Unternehmungen 
mit voneinander unabhängigen Konzepten je eine Test-
montage mit vorgefertigten Elementen ausführen. Die 
Versuche bestätigten, dass in Bezug auf die Versetzzeit 
Betonelemente mit einem Gewicht von rund 5,2 Tonnen 
sicher versetzt werden können und die Elementlänge von 
1,50 Metern richtig gewählt ist. In der Diskussion mit den 
Unternehmern wurde anstelle einer Betonsohle ein Sockel-
stein als Versetzbasis gewünscht, der unabhängig in verti-
kaler und horizontaler Richtung justiert werden kann.

8  Bauprojekt 2014

Ausgehend von den Ergebnissen im Teststollen und den 
zuvor erwähnten Kritikpunkten wurde die «Normalbauwei-
se Tunnel» in einem Bauprojekt konkretisiert. Als Prototyp 
wurde der Glatscherastunnel kurz vor Bergün gewählt. Für 
den Entscheid sprachen die gute Zugänglichkeit und die 
eher einfache Geologie. Der Tunnel ist 334 Meter lang. Die 
Gleisachse liegt im Grundriss auf einem Rechtsbogen mit 
einem mittleren Radius von 153 Metern, geht bei den Por-
talen in Gegenbögen über und steigt mit 32 Promille. Er 
war bis anhin auf 275 Metern vollständig gemauert und auf 
59 Metern unverkleidet. Das Normalprofil des Glatscheras-
tunnels wurde so entwickelt, dass die bestehende Gleisach-
se in der Höhe unverändert übernommen werden konnte. 
Die Gewölbesicherung besteht inzwischen aus einem ge-
schlossenen Ring von fünf vorfabrizierten Betonelementen 
mit einer Länge von 1,50 Metern. Die Tunnelsohle wurde 
1,20 Meter unter SOK abgesenkt und mit einer Ortbeton-
platte befestigt. Beidseitig wurden Entwässerungsleitun-
gen eingebaut. Die Kabelanlage konnte im vorliegenden 
Fall vorgängig in einen Kabelgraben ausserhalb des Gebir-
ges verlegt werden. Die temporäre Sicherung des Gewöl-
bes hinter der Ortsbrust erfolgte mit Spritzbeton und je 
nach Erfordernissen einer unterschiedlichen Anzahl unge-
spannter Stabanker. Wie schon erwähnt, kam im kritischen 
Bereich ein stählerner Schutztunnel mit einer rückziehba-
ren Fahrleitungskonstruktion zum Einsatz. Die Hinterfül-
lung der gesetzten Elemente erfolgte über den gesamten 
Umfang mit 15 Zentimeter Perlkies, wodurch eine sehr gute 
Entwässerung des Hohlraums hinter der Auskleidung ge-
währleistet wird.

with air cushions. The cushions provide support to the old 
masonry and help to prevent collapse.

7  Test Installations
For the Rhaetian Railway, the placement of heavy, prefab-
ricated elements is one of the central points of the entire 
work schedule. The potential for quickly and safely pla-
cing prefabricated lining elements can only be exhausted 
by mastering the placement process. To date, there is no 
deployable equipment available on the market to perform 
this task. An innovative solution, which needed testing 
prior to initial deployment, was required. In order to test 
the neces sary installation processes at the Hagerbach test 
gallery, RhB excavated a 40 m long tunnel with the typi-
cal RhB cross section. The situation at the actual site was 
 modelled in this section and, beginning in spring 2013, 
three com panies, each with a different concept, were able 
to perform a test installation each using prefabricated 
elem ents. The tests confirmed that, in terms of placing 
time, concrete  elements with a weight of around 5.2 t could 
be safely placed and that a length of 1.50 m was the correct 
choice. In discussions with the companies involved, a pre-
fabricated floor segment allowing independent adjustment 
both vertically and horizontally was requested, instead of 
concreting ( in-situ) the floor.

10  Teststollen RhB im Versuchsstollen Hagerbach

    RhB test tunnel in the Hagerbach test gallery
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9  Tunnelauskleidung
Die Tunnelauskleidung erfolgt mit vorfabrizierten Beton-
elementen – ein zentraler und auch zeitlich wichtiger Aspekt 
der «Normalbauweise Tunnel». Weitere Vorteile von Beton-
fertigelementen sind die wesentlich bessere Bauwerksqua-
lität gegenüber der konventionellen Spritzbetonapplikati-
on, keine Staubbelastung wie bei einer Spitz betonvariante 
und dadurch ein verbesserter Gesundheitsschutz. Das neue 
Konzept beruht bekanntlich auf 1,50  Meter langen Elemen-
ten mit einer Wandstärke von 30 Zentimetern, die nun über 
das ganze Gewölbe versetzt werden. Als Erstes werden links 
und rechts Sockelelemente versetzt, die als Abstellbasis für 
die nachfolgenden Elemente dienen. Diese rund eine Tonne 
schweren Sockelelemente können sowohl horizontal als auch 
vertikal ausgerichtet werden und sind mit einer Führungsleis-
te versehen, die zur hohen Verlegegenauigkeit des komplet-
ten Rings dient. Darauf abgestellt werden links und rechts 
je ein Paramentelement mit einem Gewicht von ca. 5,8 Ton-
nen. Als Nächstes wird beidseitig je ein 2,8 Tonnen schweres 
 Ulmenelement montiert und der Ringschluss erfolgt mittels 
eines 4,8 Tonnen schweren Firstelements. Das Konzept sieht 
vor, dass jeweils ein kompletter Ring versetzt werden muss, 
bevor die mitgelieferte Ringfugendichtung an einem Stück 
montiert werden kann. Die Längsfugen verlaufen radial und 
weisen ebene Kontaktflächen mit einer breiten Führungsnut 
auf. Die Elemente werden bis zum Abschluss der Hinterfüll-
arbeiten verschraubt.

Literatur/References

[1] Auszug Normalbauweise Tunnels, Konzeptbeschrieb/
Weiterentwicklung. Karl Baumann, RhB, März 2014

8  2014 Construction Project
Based on the results achieved in the test tunnel and the 
points of criticism discussed above, the Standard  Tunnel 
Construction was detailed in a construction project. 
The Glatscheras Tunnel near Bergün was selected as the 
proto type. Ease of access and the somewhat simpler ge-
ology argued in favour of this decision. The tunnel is 334 
m long. In plan, the track axis lies in a right-hand arc with 
a mean radius of 153 m, changes to reverse curve at the 
portals and climbs at 32 per mille. It previously consisted 
completely of masonry for 275 m and was then unlined for 
59 m. The standard profile of the Glatscheras Tunnel was 
developed to allow the existing track axis to be adopted 
with the elevation unaltered. Vault stabilisation now con-
sists of a closed ring of five prefabricated concrete elements 
with a length of 1.50 m each. The tunnel floor was lowered 
by 1.20  m below top of rail and reinforced with an in-situ 
concrete slab. Dewatering conduits were installed on both 
sides. In this case, it was possible to install the cables in a 
cable trench outside of the tunnel. Shotcrete was used for 
temporary stabilisation of the vault behind the face, as well 
as different numbers of untensioned rod anchors, depend-
ing on requirements. As noted, a steel protective false tun-
nel with a retractable catenary construction was deployed 
in the critical zone. The entire circumference of the placed 
elements was backfilled using 15  cm of pea gravel, thus 
guaranteeing excellent dewatering of the cavity behind the 
lining.

9  Tunnel Lining
The tunnel was lined with prefabricated concrete ele-
ments – a central structural and time aspect of the Stand-
ard Tunnel Construction method. Additional benefits of 
prefabricated concrete elements include the substantially 
better structural quality compared to conventional shot-
crete applications, no dust nuisance compared to one shot-
crete option and therefore improved health and safety. As 
noted, the new concept is based on 1.50 m elements with 
a wall thickness of 30 cm, now installed across the entire 
vault. First, floor elements were installed on the left and 
right sides to serve as bases for installing the following 
elements. These floor elements, weighing around a tonne 
each, can be both horizontally and vertically aligned and 
are provided with a guide bar, allowing good installation 
accuracy of the complete ring. The left and right side wall 
elements, weighing approximately 5.8 t each, are placed on 
them. Next, a 2.8 t wall element is installed on each side 
and the ring is then closed by a 4.8 t crown element. The 
concept envisages the installation of a complete ring be-
fore the ring joint seal can be installed as a single piece. The 
joints are radial and have flat contact surfaces with a broad 
guide groove. The elements are bolted together until back-
filling works are complete.

11  Vergleich altes und neues Profil

    Old and new profile compared
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1  Development of the  
Standard Construction Method

1.1  Project Idea
RhB developed the first standard profile for the standard 
construction method based on damage recorded in the 
 Albula Line tunnel structures. Apex masonry remediation 
by means of repointing, sealing and a steel fibre reinforced 
shotcrete lining were proposed. The aim was to leave the 
apex masonry as-is because of the catenary. Prefabricated 
cladding elements were considered as side wall replace-
ments. The friction bond between the refurbished vault 
and the upper side wall element was to be achieved using 
a shotcrete seal. In order to achieve the required clearance 

1  Entwicklung Normalbauweise
1.1  Projektidee
Auf Basis der aufgenommenen Schäden an Tunnelbau-
werken der Albulalinie entwickelte die RhB das erste Nor-
malprofil für die Normalbauweise. Vorgesehen war eine 
Scheitelmauerwerksanierung mittels Fugensanierung, 
Abdichtung und einer stahlfaserbewehrten Spritzbeton-
schale. Das Scheitelmauerwerk sollte im Zusammenhang 
mit der Fahrleitung möglichst belassen werden. Als Para-
mentersatz sind vorfabrizierte Verkleidungselemente in 
Betracht gezogen worden. Die Kraftschlüssigkeit zwischen 
dem sanierten Gewölbe und dem oberen Parament-
element sollte durch eine Spritzbetonplombe erreicht 
 werden. Um die geforderte Höhe des Lichtraumprofils 
im Tunnel zu erreichen, war eine massive Absenkung der 
Sohle vorgesehen, weshalb die bestehende Schienen-
oberkante (SOK) um ca. 0,7 m nach unten verschoben 
werden musste. 

1.2  Einbauversuche
Zentrale Elemente der Normalbauweise sind einerseits die 
für den Umbau der Paramente vorgesehenen Fertigteilele-
mente und anderseits die für die Realisierung unter Betrieb 
entwickelten Bauabläufe. Durch 1 : 1-Einbauversuche (Bild 1) 
im Versuchsstollen Hagerbach 2013 mit den vorgesehenen 
Fertigteilelementen wurde die Normalbauweise ein ers-
tes Mal in der Realität getestet. Mit einer Verfeinerung und 
Optimierung der Bauabläufe wurde angestrebt, die mög-
liche Leistung auf > 150 m pro Jahr (Saison) zu steigern und 
zudem die Laufmeterkosten durch Überprüfung der Kosten-
schätzung zu verifizieren.

Peter Kirchhofer, dipl. Bauing. ETH/SIA, Gruner AG, Basel/CH
Lorenz Livers, BSc Bauing. FHZ, Gruner AG, Basel/CH

Normalbauweise
Erfahrungen aus der Planung und Anwendung 
Ein Grossteil der Tunnelbauten der Rhätischen Bahn (RhB) ist über 100 Jahre alt und weist bezüglich 
Lichtraumprofil, Sicherheitsausrüstung, Betrieb und Unterhalt sowie bei der Bausubstanz einen grossen 
Nachholbedarf auf. In den kommenden 25 bis 35 Jahren müssen rund 50 % der gesamten Tunnel
strecken instand gestellt werden.

Standard Construction
Experience from Planning and Application
A large proportion of Rhätische Bahn (RhB) tunnel structures is more than 100 years old and is in need 
of serious updating in terms of clearance envelope, safety equipment, operations and maintenance, as 
well as in the structural substance. Around 50 % of all tunnels need reinstatement work over the coming 
25 to 35 years.

1  Versetzen der Fertigteilelemente im Versuchsstollen Hagerbach 
(VSH, Flums)

   Emplacing the prefabricated elements in the Hagerbach test 
gallery (VSH, Flums)
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1.3  Weiterentwicklung mit Pilotprojekt
Ausgehend von der Frage, wie der Anschluss an eine Brü-
cke mit der tieferen SOK zu bewerkstelligen sei, wurde eine 
Neuorientierung des Projekts an der bestehenden Gleisach-
se aufgenommen (Bild 2). Die Beibehaltung der alten Schie-
nenoberkante (SOK alt = SOK neu) bedingt, dass das be-
stehende Scheitelgewölbe ebenfalls abgebrochen werden 
muss. Damit wird auch die im bisherigen Projekt belassene 
Natursteinkalotte durch ein vorfabriziertes Bauteil ersetzt 

envelope in the tunnel it was necessary to lower the invert, 
meaning the existing top of rail (TOR) needed to be lowered 
by approx. 0.7 m. 

1.2  Installation Tests
The central features of the standard construction method 
are the prefabricated elements for the side wall conversion 
on one side and the construction workflows developed for 
implementation in operational conditions on the other. The 

Tunnel de construction normalisée 
Enseignements tirés de la 
 planification et de la mise  
en œuvre de la méthode

Depuis 2010, les Chemins de fer rhétiques développent une 
méthode de construction normalisée pour la remise en état 
des tunnels. Principale composante est le remplace ment inté-
gral de la maçonnerie du parement et de celle de la calotte 
par des éléments en béton préfabriqués dotés de profilés 
d’étanchéité spécialement conçus. Suite à une période de 
développement et d’essais de quatre ans, la méthode du 
« Tunnel de construction normalisée » a été mise en œuvre 
pour la première fois lors de la remise en état du tunnel de 
Glatscheras, qui mesure 334 m de long. Après achèvement 
des travaux, on dispose pratiquement d’un nouveau tunnel 
dont le profil net a augmenté de 37 % et de suffisamment 
d’espace pour le gabarit nécessaire et les abris.

Tipo di costruzione normale
Esperienze progettuali  
e applicative 

La Ferrovia Retica sviluppa dal 2010 un tipo di costruzio-
ne normale per la riparazione delle gallerie. L’elemento 
chiave è rappresentato dalla sostituzione completa 
della muratura di paramento e di colmo con elementi di 
calcestruzzo prefabbricati con un’impermeabilizzazione 
realizzata tramite profili d’impermeabilizzazione apposi-
tamente sviluppati. La «galleria con tipo di costruzione 
normale» è stata impiegata per la prima volta per i 
334 m della galleria Glatscheras, dopo un periodo di svi-
luppo e prova di quattro anni. Dopo la conclusione della 
riparazione è praticamente disponibile una costruzione 
di galleria con un profilo netto e uno spazio maggiore 
del 37% per il necessario profilo limite e per gli spazi di 
sicurezza.

2  Vergleich Projektidee und Weiterentwicklung

   Comparison of project idea and future development
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standard construction method was tested for the first time in 
real conditions using the proposed prefabricated elements 
in 1:1 installation tests (Fig. 1) in the Hagerbach test gallery 
in 2013. One aim was to increase the progress possible to 
> 150 m per annum (season) and also to verify the running 
metre costs by reviewing the cost estimate by way of re-
fining and optimising construction workflows.

1.3  Future Development with Pilot Project
Based on the question of how a bridge connection can be 
mastered in conjunction with a lower TOR, the project was re-
oriented around the existing track axis (Fig. 2). Retaining the 
old top of rail (old TOR = new TOR) meant that the existing 
apex vault also needed to be demolished. This meant that the 
natural stone top heading retained in the project to date must 
also be replaced by a prefabricated element and thus a com-
plete tunnel lining created from a uniform material.

At the same time, a new, slightly larger clearance envelope 
was developed for RhB (StN neu). These two aspects resulted 
in the redesign of the prefabricated members. 

In order to maintain track operations during the vault exten-
sion in the crown, protective measures against collapse were 
necessary. To this end, Herrenknecht AG compiled a study 
on a moveable support and protection shield for use in tun-
nelling. At the same time, the need to replace the complete 
catenary system by overhead conductor rails, which needed 
to be moveable in the site area, was examined.

After a development and testing period of four years, the 
prerequisites for implementing the standard construction 
method in a pilot project were met.

The Glatscheras Tunnel was selected as the pilot project. The 
concept of the standard construction was to be developed 
further based on this tunnel and advanced to execution ma-
turity. As a result of execution, it was hoped to draw further 
conclusions on both necessary and possible optimisation.

The Glatscheras Tunnel was chosen because both portals are 
very easily accessed from the cantonal road. In addition, the 
need for installation space near the portals and also close to 
the railway station was met.

2  Glatscheras Tunnel Project Planning
With reinstatement works completed, the Glatscheras Tunnel 
has a 37 % larger net profile (net tunnel area) and is equivalent 
to a new build. Widening the tunnel profile simultaneously 
created space for the necessary normative clearance envelope, 
as well as for walkways and escape routes. In addition, the tun-
nel was given a safety upgrade thanks to being equipped with 
handrails on both sides with integral LED lighting.

The object-specific project planning was based on a further 
development of the standard construction method (Sec-

und so ein kompletter Tunnelausbau aus einem einheit-
lichen Material geschaffen.

Für die RhB ist zeitgleich ein neues, etwas grösseres Licht-
raumprofil entwickelt worden (StN neu). Diese beiden As-
pekte führten zur Neukonzeption der Fertigteile. 

Um den Bahnbetrieb auch während der Aufweitung des Ge-
wölbes im Firstbereich aufrechterhalten zu können, mussten 
Schutzmassnahmen gegen Niederbruch getroffen werden. 
Die Firma Herrenknecht AG erstellte hierfür eine Studie über 
eine verschiebbare Stütz- und Schutzkonstruktion für einen 
Einsatz im Tunnel. Zeitgleich erfolgte die Prüfung des kom-
pletten Ersatzes des Kettentragwerks durch Deckenstrom-
schienen, welche im Baustellenbereich verschiebbar sein 
mussten.

Die Voraussetzungen für die Umsetzung der Normalbau-
weise in einem Pilotprojekt waren nach einer Entwicklungs- 
und Testzeit von vier Jahren gegeben.

Als Pilotprojekt wurde der Glatscherastunnel ausgewählt. 
Das Konzept der Normalbauweise sollte auf Basis dieses 
Tunnels weiterentwickelt und zur Ausführungsreife gebracht 
werden. Aus der Ausführung sollten weitere Rückschlüsse 
betreffend notwendige und mögliche Optimierungen ge-
zogen werden.

Die Wahl fiel auf den Glatscherastunnel, weil beide Portale 
ab der Kantonsstrasse sehr gut erschlossen sind. Des Weite-
ren war die Voraussetzung für erforderliche Installationsplät-
ze in Portalnähe wie auch die Nähe zum Bahnhof gegeben.

2  Planung Projekt Glatscherastunnel
Nach Abschluss der Instandsetzung weist der Glatscheras-
tunnel ein um 37 % grösseres Nettoprofil (Nettotunnelflä-
che) auf und kommt einem Neubau gleich. Die Aufweitung 
des Tunnelprofils hat gleichzeitig Raum für das normativ 
 erforderliche Lichtraumprofil sowie für Rand- und Flucht-
wege geschaffen. Zudem erhielt der Tunnel durch beidseitig 
angeordnete Handläufe mit integrierter LED-Beleuchtung 
eine sicherheitstechnische Aufrüstung.

Die objektspezifische Projektierung basierte auf der Weiter-
entwicklung der Normalbauweise (Abschnitt 1.3). Vereinzelt 
erfolgten Anpassungen, wie unter anderem bei der Längs-
entwässerung, Kabelumlegung, Trassierung und Portal-
gestaltung (Bild 3).

2.1  Situation
Der Glatscherastunnel befindet sich auf der Linie Chur–
St. Moritz, etwa 800 m vor dem Bahnhof Bergün. Er liegt auf 
ca. 1367 m ü. M., weist eine Gesamtlänge von 334 m auf und 
wurde kurz vor der Eröffnung der Albula-Bahnlinie in ledig-
lich 144 Tagen erbaut. Hangrutschungen und Steinschlag 
haben die ursprünglich offene Trasse im Frühling 1903 ver-
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tion 1.3). Individual adaptations were made, such as for axial 
drainage, cable rerouting, routing and portal design (Fig. 3).

2.1  Situation
The Glatscheras Tunnel is located on the Chur–St. Moritz line, 
around 800 m before entering Bergün station. It is at approx. 
1,367 m above sea level, has a total length of 334 m and was 
built in only 144 days shortly before the Albula railway was 
opened. Landslides and rockfall buried the original, open 
route in the spring of 1903. The decision was therefore made 
to adapt the planned route and lead it through a tunnel.

2.2  Geology [1]
The Glatscheras Tunnel runs for its entirety through the 
Allgäu Schist of the Ela Nappe. This locally consists of grey, 
fine-grained, dense, thin to thickly bedded limestones to 

schüttet. Aufgrund dessen wurde entschieden, die geplante 
Trasse anzupassen und durch einen Tunnel zu führen.

2.2  Geologie [1]
Der Glatscherastunnel verläuft vollständig im Allgäuschiefer 
der Ela-Decke. Dieser besteht örtlich aus grauen, feinkörnig 
dichten, dünn bis gebankten Kalken bis hin zu kieseligen 
Kalken mit plattigen bis schiefrigen Kalk-Tonschiefer-Zwi-
schenlagen. Die Schieferung fällt generell flach bis mittelsteil 
gegen NNW bis NNE ein. Als relevante Trennflächen treten 
die Schieferungs- sowie die Kluftflächen in Erscheinung, 
wobei die Kluftflächen in drei Kluftscharen eingeteilt werden 
können. Diese fallen steil gegen N bzw. S sowie gegen E bzw. 
W ein. Im Tunnel kommen Bergwasserzutritte in Form von 
Feucht- und Nässestellen, Tropfen sowie einer kleinen Quelle 
von ca. 5 l/min Schüttvolumen vor.

3  Normalprofil Glatscherastunnel (Ausschreibung)

   Glatscheras Tunnel standard profile (invitation to tender)
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Mit einer maximalen vertikalen Überlagerung von 55 m 
sowie einem grössten horizontalen Abstand zur Terrainober-
fläche von 90 m verläuft der Tunnel oberflächennah.

Die Talflanke ist mit Hang- und Blockschutt bedeckt, der aus 
den überliegenden Felswänden stammt.

2.3  Fertigteilelemente
Die unveränderte Gleishöhenlage bei neuen Anforderun-
gen an das Lichtraumprofil führte zur Neukonzeption der 
Fertigteile mitsamt Firstelement. Ein Ring, analog zum Tüb-
bingausbau, bestehend aus zwei Sockel-, Parament- und 
Ulmenelementen sowie einem Firstelement (Bild  4), wurde 
entwickelt. Für Kurvenfahrten wurden drei verschiedene 
Ringe entworfen: ein gerader Ring sowie ein Ring für je eine 
Links- und Rechtskurve. Die Kurvenelemente sind auf einen 
Radius von 94 m ausgelegt, was dem kleinsten Radius der 
Albulastrecke entspricht.

Für die Einhaltung der vorgegebenen Dichtigkeitsklasse 
wurden zwei Abdichtungsprofile (Bild 5) für die Längs- und 
Ringfugen der Elemente evaluiert. Aufgrund des geringen 
Anpressdrucks beim Versetzen der Elemente musste die 
Ringdichtung so konzipiert werden, dass sie trotz «wei-
chem» Verhalten einen genügenden Presswiderstand auf-
weist. Um die Kreuzfugenproblematik zu beheben, ist die 
Längsfugendichtung an beiden Elementseiten (stirnseitig, 
vertikal) 10 cm nach unten geführt. Dies bedeutet im Stoss-
bereich der Parament- und Ulmenelemente eine ergänzende 
Dichtungsmassnahme.

 siliceous limestones with interbedded, laminated to foli-
ated calcareous slate. The foliation generally dips moderately 
steeply NNW to NNE. The foliation and joint planes represent 
relevant discontinuities, whereby the joint planes are sub-
divided into three joint families. They dip steeply N and S, as 
well as E and W. Groundwater ingress occurs in the tunnel 
in the shape of moist and wet patches, dripping and a small 
spring with a discharge of approx. 5 l/min.

With a maximum vertical cover of 55 m and the largest hori-
zontal distance to the terrain surface of 90 m, the tunnel is 
shallow.

The valley wall is covered by boulder and talus deposits ori-
ginating from the slopes above.

2.3  Prefabricated Elements
Given the new demands on the clearance envelope, the 
un altered track height resulted in the redesign of the 
 prefabricated members, complete with the crown element. 
A ring,  analogous to a segmental lining and consisting of 
two plinth, side wall and wall elements, as well as a crown 
element (Fig.  4), was developed. Three different rings were 
designed for curves: a straight ring and one ring each for 
left- and right-hand curves. The curve elements are designed 
for a radius of 94 m, corres ponding to the smallest radius on 
the Albula route.

In order to adhere to the prescribed sealing class, two seal-
ing lips (Fig. 5) were evaluated for the axial and circumferen-

4  Fertigteilelemente komplettes Gewölbe

   Complete vault prefabricated element

5  Abdichtungsprofile für Längs- und Ringfuge

   Sealing profiles for axial and circumferential joints
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2.3.1  Herstellung der Elemente
Die Produktion der Elemente erfolgte in Stahlschalungen, 
deren seitliche Abschalungen für den entsprechenden Ring 
einstellbar sind. Somit war nur ein kompletter Satz Scha-
lungen nötig (je zwei Sockel-, Parament- und Ulmen- sowie 
ein Firstelement). Die Elemente wurden mit einer schlaffen 
Bewehrung in Form eines vorgefertigten (geschweissten) 
Bewehrungskorbes sowie 20 kg/m³ Stahlfasern als Kanten-
schutz versehen. Auf der Schalung vormontierte Vorrich-
tungen ermöglichten das Einlegen sämtlicher vorgesehener 
Einlagen (Transportanker, Einfüllstutzen etc.). Die Längs-
fugendichtung wurde direkt in das Element einbetoniert 
(analog zu Tübbingdichtungen); für die Ringfugendichtung 
wurde ein vorgefertigtes Kunststoffprofil an der Schalung 
befestigt, in welches erst beim fertig aufgebauten Ring die 
Dichtung eingeklickt wurde.

Im März 2015 sind im Fertigteilwerk die ersten drei Ringe der 
Normalbauweise aufgestellt worden (Bild 6). 

2.3.2  Logistik der Elemente
Mangels ausreichender Zwischenlagerungskapazität vor Ort 
hatte die Lieferung der Elemente just in time zu erfolgen. 

Die Fertigteilelemente wurden zweimal wöchentlich mit 
speziellen Barellen auf Bahnwagen der RhB zum Bahnhof 
Bergün transportiert und abgestellt. Unmittelbar vor dem 

tial element joints. Due to the low contact pressures preva-
lent when emplacing the elements, the circumferential seal 
needed to be designed such that it offered sufficient contact 
resistance despite its soft response. In order to deal with the 
joint intersection problem, the axial joint seal was extended 
outwards on both sides of the elements (flat face, vertical) 
by 10 cm. This amounted to an additional sealing measure at 
the junction between the side wall and wall elements.

2.3.1  Manufacturing the Elements
The elements were produced using segment moulds, the 
sides of which were adjustable to suit the corresponding 
ring. This meant that only one complete segment mould set 
was necessary (two floor, side wall and wall elements each, 
and one crown element). The elements were provided with 
flexible reinforcement in the shape of a prefabricated (weld-
ed) reinforcing cage, and 20 kg/m³ of steel fibres as edge 
protection. Devices mounted on the inside of the moulds 
allow all planned fittings to be installed (transportation an-
chors, filling stubs, etc.). The axial joint seal was concreted 
directly into the element (analogous to segment seals); a 
prefabricated plastic profile was attached to the moulds to 
accommodate the circumferential joint seal, into which the 
seal was only fitted once the ring was completely assembled.

The first three standard profile rings were erected in the seg-
ment factory in March 2015 (Fig. 6). 

2.3.2  Element Logistics
Due to the lack of sufficient intermediate on-site storage 
cap acity, just-in-time element delivery was required. 

The prefabricated elements were transported twice weekly 
to Bergün station using special storage racks on RhB wag-
gons. Immediately prior to placement the company deliv-
ered the waggons directly to the place of deployment on a 
site train.

Because the prefabricated elements of a ring, as well as 
every ring, needed to be installed in the tunnel in a given 
sequence, transportation and loading schedules were regu-
larly compiled and discussed with all parties involved to co-
ordinate the sequences.

2.3.3  Emplacing the Prefabricated Elements
The floor segments formed the basis for placement. They 
were placed in advance at defined locations and elevations 
and grouted in place. The remaining elements were placed 
using a manipulator specially designed for the lower side 
walls, upper side walls and crown elements.

One lower and upper side wall element on either side were 
placed and bolted together and then bolted to the preceding 
ring. The crown element was then docked on and brought 
into its horizontal position. The element was  advanced 
above the lateral elements by advancing the manipulator on 
the waggon, lowered into place and then bolted to all pre-

6  Aufgestellter Probering, bestehend aus drei Ringen  
(links, gerade, rechts)

   Erected test ring, consisting of three rings (left, straight, right)
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vious elements. Once successfully connected and with the 
ring completely closed, the manipulator could continue with 
placing a new ring. The friction bond between the rock and 
the elements was achieved using a pea gravel backfill. The 
bolts were removed again once backfilling was complete.

The track-based placement facility, which was capable 
of being mounted on a standard RhB goods waggon, 
consisted of the “carriageway on the goods waggon”, 
“ manipulator” and “work platform, intermediate platforms” 
assemblies. The placement facility is explained in detail 
elsewhere.

2.4  Auxiliary Bridges
The use of auxiliary bridges was planned to maintain track 
operations during the construction phase. The steel struc-
tures were to be mounted in polygons on auxiliary bridge 
foundations, which were a component of the floor element. 
The tracks were preinstalled with the necessary radius on the 
auxiliary bridges and could thus be quickly connected and 
adjusted.

2.5  Dewatering
The tunnel is dewatered using a combined system, whereby 
the accruing groundwater enters the collecting pipe through 
two recesses in the bottom of the floor segment (Fig. 7). In 
case of blockage the water can run off either through the 
next floor segment or through an additional recess at the 
top of the floor segment.

Tunnel and surface water enters infiltration pits by means of 
the gradient of the floor segment and is discharged from the 
tunnel by axial drainage.

2.6  Portal Structures
Because they are classed as UNESCO World Heritage sites, 
RhB structures on the Albula Line are subject to special de-
sign requirements. The design of the masonry portal struc-
tures were not to be altered, but needed to be completely 
dismantled for reinstatement works. The two portals at Stuls 
and Bergün were enlarged slightly, but were completely re-
built using the same proportions and materials (Fig. 8).

Versetzen disponierte der Unternehmer die Bahnwagen mit-
tels Bauzugs direkt zum Einsatzort.

Da die Fertigteilelemente eines Rings sowie jeder Ring in 
einer bestimmten Reihenfolge im Tunnel eingebaut werden 
mussten, wurden regelmässig Transport- und Beladungs-
pläne erstellt und mit allen Beteiligten zur Koordination der 
Abläufe besprochen.

2.3.3  Versetzen der Fertigteilelemente
Als Grundlage für den Versetzvorgang dienten die Sockel-
steine. Sie wurden vorgängig in Lage und Höhe genau ver-
setzt und untergossen. Die weiteren Elemente wurden mit 
einem speziell für die Aufnahme der Parament-, Ulmen- und 
Firstelemente konzipierten Manipulator versetzt.

Je ein Parament- und Ulmenelement wurde pro Seite ver-
setzt und untereinander sowie mit dem vorangehenden 
Ring verschraubt. Anschliessend wurde das Firstelement 
angedockt und in die horizontale Lage gebracht. Durch das 
Vorfahren des Manipulators auf dem Bahnwagen wurde das 
Element über den seitlichen Elementen eingefahren, abge-
senkt und mit allen vorhandenen Elementen verschraubt. 
Nach erfolgter Verschraubung und dem Schliessen des kom-
pletten Ringes konnte der Manipulator mit dem Versetzen 
eines neuen Ringes fortfahren. Der Kraftschluss zwischen 
Gebirge und den Elementen wurde durch eine nacheilende 
Perlkies-Hinterfüllung erzielt. Nach erfolgter Hinterfüllung 
wurden die Verschraubungen wieder entfernt.

Die schienengebundene Versetzeinrichtung, welche auf 
den Standardgüterwagen der RhB montiert werden konnte, 
bestand aus den Baugruppen «Fahrbahn auf dem Güterwa-
gen», «Manipulator» und «Arbeitspodest, Zwischenbühnen». 
Auf die Versetzeinrichtung wird an anderer Stelle im Detail 
eingegangen.

2.4  Hilfsbrücken
Zur Gewährleistung des Bahnbetriebs im Bauzustand war 
der Einsatz von Hilfsbrücken vorgesehen. Die Stahlkonstruk-
tionen sollten auf Hilfsbrücken-Fundamenten, welche Be-
standteil der Sohlplatte waren, polygonal montiert werden. 
Die Schienen wurden bereits mit dem nötigen Kurvenradius 
auf den Hilfsbrücken vormontiert und konnten so rasch mit-
einander verbunden und nachjustiert werden.

2.5  Entwässerung
Der Tunnel wird im Mischsystem entwässert, wobei das an-
fallende Bergwasser über zwei Aussparungen an der Unter-
seite des Sockelsteins in die Sammelleitung gelangt (Bild 7). 
Im Falle einer Stauung kann das Wasser entweder über die 
nachfolgenden Sockelsteine oder über eine weitere Ausspa-
rung an der Oberseite des Sockelsteins abfliessen.

Tunnel- und Oberflächenwasser gelangt über das Dach-
gefälle der Sohlplatte in vorgesehene Sickergruben und wird 
über die Längsentwässerung aus dem Tunnel geleitet.

7  Detail Entwässerung bei Sohlstein

   Invert segment dewatering detail
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In the portal areas, the profile enlargements resulted in ex-
cessively low rock cover in some places. As result of the con-
struction project, there was a danger of destabilisation of 
the two rock pillar at the portals, whereby the overlying rock 
masses acted as an additional surcharge. In order to prevent 
any possible slippage along a discontinuity and thus the col-
lapse of the rock pillars, doweling with additional, tempor-
ary anchors was implemented from the surface. Shorten-
ing of the advance per round with cautious excavation was 
 another rock pillar stabilisation measure.

2.7  Time Window and Work Schedule
Because track operations needed to be maintained, only the 
night-time operating break was available for reinstatement 
works to the single-track Glatscheras Tunnel. By introducing a 
replacement bus service for one train each in the evening and 
the morning, it was possible to extend this break to nine hours. 
The site was closed during the winter months. Construction 
works were therefore planned for a three year period and dis-
tributed as follows: the preliminary works in 2014, the primary 
works up to tunnel metre (Tm) 180 in 2015, the additional tun-
nel metres (Tm 180 to Tm 334) and the finishing works in 2016.

2.8  Invitation to Tender
The invitation to tender for reinstatement work in the 
 Glatscheras Tunnel was divided into three lots:
•	 Master builder works
•	 Prefabricated elements
•	 Auxiliary bridges

The master builder works were awarded using a selective 
procedure after a two-stage qualification process. Only after 
being shortlisted and participation in the obligatory inspec-
tion could the bidders order the specifications. A logistics 
concept and an additional set of specifications for “track-
based services” were submitted for site deliveries via rail.

Fabrication of the prefabricated elements was awarded using 
a GATT/WTO-based open procedure. In addition to produc-
tion and on-site storage, the scope of the order also includes 
transporting the elements to the agreed RhB handling area.

The “Manufacturing auxiliary bridges” lot was tendered using 
the invitation procedure. Once the job was placed the steel 

2.6  Portalbauwerke
Als UNESCO-Weltkulturerbe gelten für die Bauten der RhB auf 
der Albulalinie besondere Anforderungen an die Gestaltung. 
Die gemauerten Portalbauwerke durften in ihrer Art nicht 
verändert werden, mussten aber für die Instandsetzung kom-
plett abgebaut werden. Die beiden Portale Stuls und Bergün 
wurden leicht vergrössert, aber proportionen- und materiali-
sierungsgetreu wieder komplett aufgebaut (Bild 8).

Die Profilvergrösserung führte in den Portalbereichen z. T. zu 
sehr geringen Felsüberdeckungen. Für die beiden Felspfei-
ler an den Portalen resultierte infolge der Baumassnahme 
die Gefährdung einer Instabilität, wobei die überliegenden 
Felspartien als zusätzliche Auflast wirkten. Um das mögliche 
Abgleiten auf einer Trennfläche und damit den Kollaps der 
Felspfeiler zu verhindern, wurde eine vorauseilende Verdü-
belung mit zusätzlichen temporären Ankern von über Tag 
aus erstellt. Die Verkürzung der Abschlagslängen mit scho-
nendem Ausbruch war eine weitere Massnahme zur Siche-
rung der Felspfeilerstabilität.

2.7  Zeitfenster und Bauablauf
Da der Bahnbetrieb aufrechterhalten werden musste, kam 
für die Instandsetzung des einspurigen Glatscherastunnel 
nur die Nachtbetriebspause in Frage. Durch den eingeführ-
ten Busersatz für je einen Zug am Abend und am Morgen 
konnte diese Pause auf gut 9 Stunden erhöht werden. Wäh-
rend der Wintermonate war die Baustelle eingestellt. Die 
Bauarbeiten wurden deshalb über drei Jahre geplant und 
folgendermassen verteilt: die Vorarbeiten im Jahr 2014, 
die Hauptarbeiten bis Tunnelmeter (Tm) 180 im Jahr 2015, 
die weiteren Tunnelmeter (Tm 180 bis Tm 334) sowie der 
Endausbau 2016.

2.8  Ausschreibung
Die Ausschreibung der Instandsetzung des Glatscheras-
tunnels erfolgte in drei Losen:
•	 Baumeisterarbeiten
•	 Fertigteilelemente
•	 Hilfsbrücken

Die Vergabe der Baumeisterarbeiten geschah nach einer 
Zwei-Stufen-Qualifikation im selektiven Verfahren. Nur nach 
bestandener Präqualifikation und Teilnahme an der obliga-

8  Portalbauwerk vor, während und nach der Instandsetzung

   Portal structure before, during and after reinstatement work
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torischen Begehung konnten die Anbieter das Leistungsver-
zeichnis anfordern. Für die Belieferung der Baustelle auf der 
Schiene waren ein Logistikkonzept sowie ein zusätzliches 
Leistungsverzeichnis für «Bahnseitige Leistungen» abge-
geben worden.

Die Vergabe für die Vorfabrikation der Fertigteilelemente 
erfolgte mittels offenen Verfahrens nach GATT/WTO. Nebst 
der Produktion und Lagerung vor Ort beinhaltete der Auf-
tragsumfang zusätzlich den Transport der Elemente bis zum 
vereinbarten Umschlagsplatz der RhB.

Das Los «Herstellung von Hilfsbrücken» wurde im Einla-
dungsverfahren ausgeschrieben. Nach Auftragserhalt durf-
te der Stahlbauer erst nach Absprache mit der RhB Material 
bestellen, wobei termingerechte Teillieferungen in Abstim-
mung mit dem Baufortschritt (Sohlabsenkung) zu erfolgen 
hatten.

Da jedoch der spätere Bauunternehmer eine Instandsetzung 
mit einer Festen Fahrbahn vorsah, wurden für den Glatscheras-
tunnel schlussendlich keine Hilfsbrücken hergestellt.

3  Bauausführung
Nach Vergabe des Auftrags sind seitens des Unternehmers 
einige Konzeptänderungen vorgeschlagen worden, welche 
Anpassungen an Bauabläufen und Massnahmen forderten. 
So wurden die Hilfsbrücken durch eine Feste Fahrbahn er-
setzt und der ausgeschriebene Schutztunnel mit einem 
Bohrportal gekoppelt. Auf die Details dieser Anpassungen 
wird an anderer Stelle eingegangen.

Die Anpassungen konnten nur mit Verschiebungen im Ter-
minplan realisiert werden, jedoch ohne Gefährdung des 
Endtermins.

Noch im Jahr 2014 waren die Installationen und Zufahrten 
grösstenteils fertiggestellt, Felssicherungsarbeiten bei den 
Portalen ausgeführt und die vorgesehene Kabelumlegung 
(aus dem Tunnel) vollzogen. Diverse Arbeiten an den Vor-
portalen (Entwässerungen, Mastfundationen usw.) konnten 
ebenfalls abgeschlossen werden. Als Vorbereitung für die 
Sohlabsenkung wurde das Gleis in die Horizontale (ü = 0) ge-
legt und auf die Tunnelachse zentriert.

Im Februar 2015 wurde die Arbeit wieder aufgenommen, 
die Installationen fertiggestellt und die Vorbereitungen für 
die Hauptarbeiten getroffen. Anfang März konnte mit den 
Hauptarbeiten begonnen werden.

3.1  Sohlenausbruch/Feste Fahrbahn
Das Gleis wurde für den Bauzustand auf –0,52 m ab SOK 
abgesenkt. Auf den Einsatz von Hilfsbrücken wurde ver-
zichtet, dafür während des Bauzustands eine Feste Fahr-
bahn (Bild 9) eingebaut, die im Endzustand Bestandteil der 
Sohlplatte ist.

construction company was only able to order materials in 
agreement with RhB, whereby timely delivery of compo-
nents was made in accordance with construction progress 
(invert lowering).

However, because the subsequent contractor envisaged re-
instatement work using slab tracks, in the end no auxiliary 
bridges were built for the Glatscheras Tunnel.

3  Execution of Construction Works
After the contract was awarded the contractor proposed 
several changes to the concept, which required adaptations 
to construction schedules and measures. For example, the 
auxiliary bridges were replaced by slab tracks and the pro-
tection tunnel (false tunnel) open to tenders coupled to a 
drilling portal. The details of these adaptations are explained 
elsewhere.

It was only possible to implement the adaptations by adjust-
ing the schedule, but without endangering the completion 
date.

Installations and access were largely complete in 2014, rock 
stabilisation works on the portals executed and the pro-
posed cable rerouting (out of the tunnel) finished. A variety 
of works on the portal fronts (dewatering, mast foundations, 
etc.) were also completed. In preparation for lowering the in-

9  Feste Fahrbahn mit Betonplatten zur «Befahrbarkeit»

   Slab track made of concrete elements for wheeled accessibility
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In einer ersten Phase wurde mit der Schotterreinigungs-
maschine das Gleis auf –0,25 m SOK gesenkt und ohne Über-
höhung in Tunnelmitte verlegt, inklusive der Anpassungen 
bei den Vorportalen.

In einer zweiten Phase wurde die Sohlabsenkung im Fels 
ausgeführt, wobei die Aushubkote der Fundamente auf ca. 
–1,20 m SOK sowie das Gleis auf die benötigten –0,52 m 
SOK zu liegen kamen. Der Felsausbruch erfolgte mit der 
Aushubmaschine Tyrex AV2, wobei z. T. mit einem Schreit-
bagger auf Bahnwagen vorgespitzt werden musste. Nach-
laufend zu den Ausbrucharbeiten wurde erneut Schotter 
eingebracht und die Stahlschwellen montiert, sodass bei 
Tagesanbruch der Bahnbetrieb wieder aufgenommen wer-
den konnte. 

In einer dritten Phase wurde die Feste Fahrbahn eingebaut. 
Der Tunnelbagger spitzte die Sohle auf die korrekte Aus-
bruchkote nach, erstellte ein Splittbett und versetzte die 
vorgefertigten Sohlplatten-Elemente. Auf diesen wurden 
Gleisstützpunkte montiert, woran anschliessend die Schie-
nen befestigt und wieder verlascht wurden. Zusätzlich auf 
die Fundamente montierte Betonplatten gewährleisteten 
die «Befahrbarkeit» mit Pneufahrzeugen.

3.2  Abbruch-, Ausbruch- und Sicherungsarbeiten
Für die Aufweitung des Tunnels war ein konventioneller 
 maschinenunterstützter Vortrieb (MUF) mit drei Sicherungs-
klassen (SK1 bis SK3) geplant. Um einen sicheren Bahnbe-
trieb zu gewährleisten, ist eine Schutzkonstruktion einge-
setzt worden. Diese stützte während der Ausbrucharbeiten 
vorauseilend das Gewölbe und wurde nach der Fertigstel-
lung der Ausbruchsicherung unter den frisch gesicherten 
Abschlag zurückgefahren. Der Ausbruch erfolgte während 
der Nachtbetriebspausen der Bahn (Bild 10).

Mit einer Bohrlafette auf einer zweiten Schutzkonstruktion 
(Bohrportal) wurde tagsüber der Fels entlang des Quer profils 
auf die vorgesehene Abschlagstiefe perforiert. Das Bohr-
portal konnte bündig an die Schutzkonstruktion angeschlos-
sen werden. Dadurch war gewährleistet, dass es zu keiner 
Beeinträchtigung des Bahnbetriebs kam (Bild  11). Das Per-
sonal, welches die Bohrarbeiten durchführte, befand sich 
hinter dem Bohrportal und dem neu ausgebrochenen Para-
ment in einem sicheren Bereich.

Als Sicherungsmittel für den Zustand zwischen Tunnelauf-
weitung und Einbau der Fertigteilelemente wurden stahl-
faserbewehrter Spritzbeton im Trockenspritzverfahren sowie 
Reibrohranker und bei ungünstiger Geologie Verpressanker 
eingesetzt.

Der Unternehmer entwickelte nebst dem Bohrportal ein 
weiteres Portal, welches als Nachläufer für die Deckenstrom-
schienen angehängt werden konnte. Diese drei kompatiblen 
Konstruktionen wurden bei Bedarf an- und auseinanderge-
koppelt.

vert the track was made horizontal (ü = 0) and centred along 
the tunnel axis.

Work recommenced in February 2015, the installations 
completed and preparations made for the primary works to 
begin. Primary works began in early March.

3.1  Invert Excavation/Slab Track
The track was lowered to –0.52 m below TOR for the con-
struction phase. The use of auxiliary bridges was dispensed 
with, during the construction phase a slab track was in-
stalled instead (Fig. 9), forming a component of the floor in 
the final state.

In an initial phase the track was lowered to –0.25 m TOR 
using a ballast screening machine and moved to the tunnel 
centre without superelevation, including adaptation at the 
fronts of the portals.

In a second phase the rock invert was lowered, whereby the 
foundation excavation elevation finished at approx. –1.20 m 
TOR and the track at the required –0.52 m TOR. The rock 
was excavated using a Tyrex AV2, whereby some precutting 
was required by a self-advancing excavator mounted on a 
 waggon. Following the excavation work crushed stone was 
again introduced and the steel sleepers fitted, allowing track 
operations to continue at daybreak. 

The slab track was installed in a third phase. The tunnel exca-
vator refined the invert to the correct excavation elevation, 
produced a gravel bed and placed the prefabricated floor 
elements. Track bearing points were mounted on them, and 
in turn the tracks were subsequently re-attached and the 
rails re-connected. Additional concrete elements ( panels) 
mounted on the foundations guarantee access by tyre-
based  vehicles.

3.2  Demolition, Excavation and Stabilisation Works
Conventional machine assisted tunnelling (MUF) with three 
stabilisation classes (SC1 to SC3) was planned for tunnel 

10  Gewölbeausbruch mittels Tunnelbagger mit Anbaufräse

    Vault excavation using tunnel excavator with transverse cutter 
attachment
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Der Nachläufer für die Deckenstromschienen diente 
hauptsächlich zur Entkoppelung der an den beiden an-
deren Portalen montierten verschiebbaren Deckenstrom-
schienen. 

Die Geometrie der Schutzkonstruktionen wurde an das ein-
geschränkte Lichtraumprofil der Bahn (Besenprofil) ange-
passt. Pneumatisch-hydraulische Luftkissen im oberen Be-
reich der Konstruktion stützten im aufgeblasenen Zustand 
das bestehende Gewölbe. Bei übermässigem Druck auf die 
Kissen, z. B. bei einem allfälligen Niederbruch, wäre über 
Sensoren ein Alarm ausgelöst worden.

3.3  Umstellung auf Sprengvortrieb
Mit der Ausführung der Aufweitungsarbeiten erwies sich der 
Fels als härter und weniger durchtrennt als prognostiziert. 
Die Unternehmung beantragte in der Folge eine Umstellung 
der Ausbruchmethode auf Sprengvortrieb. Statt den Fels 
in der Tagschicht nur zu perforieren, sollten Bohrlöcher er-
stellt und die Sprengung vorbereitet werden. Nach intensi-
ver Prüfung betreffend die technischen Anforderungen und 
die Umweltauswirkungen und der daraus resultierenden 
Umprojektierung konnten ab 2016 die Aufweitungsarbeiten 
sprengtechnisch erfolgen.

4  Blick in die Zukunft
Die Rhätische Bahn muss in den kommenden 25 bis 35 Jah-
ren rund 75 Tunnel mit einer Gesamtlänge von rund 26 Kilo-
metern instand stellen. Der Instandsetzungsbedarf ent-
spricht einer mittleren Jahresleistung von 500 Metern.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Standardisierung mit 
der Normalbauweise ein Schritt in die richtige Richtung. Da 
aber die Tunnel der RhB auf dem gesamten Streckennetz 
immer wieder anderen Gegebenheiten ausgesetzt sind – sei 
dies bezüglich Geologie, Hydrogeologie oder Erschliessung, 
Trassierung, Anschluss an Viadukte usw. –, bedarf es einer 
ständigen Weiterentwicklung der Normalbauweise. Durch 

 widening. A protection structure was used to ensure safe 
track operations. During excavation works it supported the 
vault in advance and once excavation stabilisation was com-
plete it was retracted beneath the freshly stabilised round. 
Excavation was carried out during the track’s night-time 
 operating break (Fig. 10).

During the day, the rock face along the cross-section was 
perforated to the proposed round depth using a drilling 
carriage mounted on a second protection structure (drilling 
portal). The drilling portal was mounted flush on the protec-
tion structure. This ensured that track operations were not 
obstructed (Fig.  11). The personnel performing the drilling 
works were located in a safe zone behind the drilling portal 
and the newly excavated side wall.

Dry-sprayed, steel fibre reinforced shotcrete and friction bolt 
anchors, as well as grouted anchors where the geology was 
less favourable, were employed as the stabilising agent for 
the phase between tunnel widening and installation of the 
prefabricated elements.

In addition to the drilling portal the company executing the 
works developed another portal, which could be attached 
as a trailer for mounting the overhead conductor rails. If ne-
cessary, these three compatible structures could also be un-
coupled.

The trailer for mounting the overhead conductor rails 
 primarily served to decouple the moveable overhead con-
ductor rails fitted at the two other portals. 

The geometry of the protection structures was adapted 
to the railway’s limited clearance envelope (broom pro-
file). When inflated, pneumatic-hydraulic air cushions at 
the top of the structure support the existing vault. If the 
cushions were subjected to excessive pressure, e.g. in the 
case of a collapse, an alarm would have been initiated via 
sensors.

3.3  Change to Drill and Blast
Execution of the widening works revealed the rock mass to 
be harder and less discontinuous than forecast. As a con-
sequence, the company applied to change the excavation 
method to drill and blast. Instead of perforating the rock 
mass during the day shift, boreholes were to be produced 
and prepared for blasting. Following thorough review with 
regard to the technical requirements and environmental im-
pacts, and the resulting changes to project planning, tunnel 
widening by blasting commenced in 2016.

4  Looking Ahead
In the coming 25 to 35 years, Rhätische Bahn must reinstate 
around 75 tunnel with an overall length of around 26  km. 
The reinstatement requirement corresponds to a mean an-
nual length of 500 m.

11  Bohrportal an Schutzkonstruktion (mit Luftkissen) gekoppelt

    Drilling portal coupled to protection structure (false tunnel 
with air cushions)
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innovative Ideen der Projektierenden und Ausführenden 
können  – ohne die Kernelemente der Normalbauweise aus 
den Augen zu verlieren – die Bauverfahren optimiert, das Po-
tenzial der Normalbauweise voll ausgeschöpft und damit ein 
qualitativ hochwertiges und nachhaltiges Produkt erreicht 
werden. 

Mit der Einführung und Umsetzung der «Normalbauweise 
Tunnel» gelingt der RhB ein Meilenstein bei der effizienten 
Instandsetzung für Tunnels, welcher möglicherweise auch 
ausserhalb Graubündens zum Standard wird.

Literatur/References

[1] Ausbau Glatscherastunnel, Geologisch-Geotechnischer 
Bericht, Nr. 5533-1, 20. Dezember 2012, BTG Büro für 
Technische Geologie AG, Sargans

In order to achieve this target, standardisation using the 
standard construction method is a step in the right direction. 
However, because the RhB tunnels are all subject to different 
conditions throughout the entire network – whether in terms 
of the geology, hydrogeology or access, routing, connection 
to viaducts, etc.  – the standard construction method must 
be continuously developed. Innovative ideas from the pro-
ject planners and executors allow the construction method 
to be optimised, the potential of the standard construction 
 method to be fully exploited, and a high quality and sustain-
able product to thus be achieved – without losing view of the 
core elem ents of the standard construction method. 

With the introduction and implementation of the standard 
construction method, RhB has achieved a milestone in ef-
ficient tunnel reinstatement, which may possibly become 
standard even outside of the canton of Grisons.

12  Fertiger Tunnel

    Finished tunnel
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1  Alternative Solution to the Use  
of Auxiliary Bridges 

The Glatscheras Tunnel project works envisaged lower-
ing the existing tunnel invert and installing a new base 
slab. In order to create a slightly larger clearance envelope 
during construction works in the tunnel, simultaneous 

1  Alternative Lösung zum Einsatz  
von Hilfsbrücken 

Die Ausführung am Projekt Glatscherastunnel sah die Ab-
senkung der bestehenden Tunnelsohle sowie den Einbau 
einer neuen Sohlplatte vor. Um während der Bauarbeiten 
ein wenig mehr Lichtraumprofil im Tunnel zu bekommen, 

Christian Schreiber, Geschäftsfeldleiter, Rhomberg Sersa Rail Group, Bregenz/AT

Glatscherastunnel
Von der Lösung bis zur Umsetzung
Der erste in Normalbauweise ausgeführte Tunnel der RhB erforderte spezielle Lösungen, um einen mög
lichst effizienten Bauablauf zu gewährleisten. Durch die Gerätewahl sollte ein möglichst grosser Fort
schritt je Nachtintervall erzielt werden. Dabei war immer zu beachten, dass die Arbeiten je Schicht so 
abzuschliessen waren, dass während des Tages ein sicherer Bahnbetrieb gewährleistet werden konnte.

Glatscheras Tunnel
From Solution to Implementation
The first RhB (Rhaetian railway) tunnel executed using the standard construction method demanded 
custom solutions in order to ensure the most efficient construction process possible. The aim was to 
achieve as great an advance as possible during night shift by selecting the most appropriate equipment. 
Here, it was necessary to ensure that the work on each shift was completed such that safe regular rail
way operations could be guaranteed during the daytime.

1  Ausschnitt aus Bauphasenplanung RhB 

   Extract from RhB construction phase planning 
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war eine gleichzeitige Absenkung der Schienenober kante 
geplant. Um diese Massnahmen ausführen zu können, 
hatte die RhB den Einbau von Hilfsbrücken vorgesehen 
(siehe Bild  1). Da der Einbau von Hilfsbrücken mit gros-
sem Aufwand verbunden ist und ihr Schutz während der 
gesamten nachfolgenden Arbeiten an der Gewölbeauf-
weitung als nicht zweckmässig empfunden wurde, ist die 
Lösung mit einer temporären Festen Fahrbahn entwickelt 
worden.

1.1  Provisorische Feste Fahrbahn 
Auf Basis der gegebenen Rahmenbedingungen wurde der 
Einbau einer provisorischen Festen Fahrbahn für den Bauzu-
stand geprüft und ausgearbeitet.

Ursprünglich war geplant, alle fünf Meter ein Fertigteil als 
Fundament für die Hilfsbrücken zu versetzen. Die ausgeführte 
Variante nimmt dieses Konzept auf und ändert es wie folgt ab:
•	 Versetzen von Fertigteilen als Sohlplatte
•	 Nutzung der Fertigteile als Unterbau für Schienenstütz-

punkte

Die als Feste Fahrbahn ausgestalteten Fertigteile werden 
nunmehr mit einem Abstand von 50 cm verlegt. Somit be-
steht die Möglichkeit der direkten Befestigung der Schienen-
stützpunkte.

Als Schienenbefestigung wurde ein eigens entwickelter 
Stützpunkt eingesetzt. Die Befestigung verfügt über eine 
elastische Zwischenlage als Dämpfungselement. Der Stütz-
punkt kann zudem in der Höhe und der Lage reguliert wer-
den, somit kann die Gleislage optimal eingestellt werden.

Auf der Fahrbahnplatte wird ein weiteres Fertigteil montiert, 
damit diese für pneugebundene Fahrzeuge befahrbar wird. 

Die Verwendung von Fertigteilelementen, anstelle eines 
Einsatzes von temporären Hilfsbrücken, ermöglicht schon 

lowering of the top of rail was planned. RhB had planned 
to install auxiliary bridges to facilitate these measures 
(see Fig.  1). Because the installation of auxiliary bridges 
is highly complex and their protection during the entire 
subsequent vault extension works was not regarded as 
expedient, a solution employing a temporary slab track 
was developed.

1.1  Provisional Slab Track 
The installation of a provisional slab track during the con-
struction phase was reviewed and developed on the basis of 
the given framework conditions.

It was originally planned to place a prefabricated segment 
every 5 m to form the foundation for the auxiliary bridges. 
The adopted design option utilises this concept, modified 
as follows:
•	 Emplacing prefabricated segments as base slabs.
•	 Utilising prefabricated segments as substructure for rail 

support points.

The prefabricated segments, designed as slab tracks, are 
now installed with 50 cm spacing. This allows direct attach-
ment of the rail fastening points onto the segments.

A specially developed support point was used to attach the 
rails. The fastening is provided with an elastic rail pad to 
serve as a damping element. In addition, the support point’s 
height and position can be regulated, allowing the track 
 position to be optimally adjusted.

An additional prefabricated element is mounted onto the 
slab track, allowing it to be used by vehicles running on rub-
ber-tired wheels. 

The use of prefabricated segments instead of temporary 
auxiliary bridges allows the top of rail to be lowered during 
the refurbishment works (see Fig. 2).

Tunnel Glatscheras
De la solution à la réalisation

Il a fallu concevoir des solutions  permettant de travailler 
aussi efficacement que possible pendant  l’interruption noc-
turne du trafic. Pour pouvoir réaliser la majeure partie des 
travaux de manière efficace au moyen d’engins sur pneus, 
on a remplacé les ponts provisoires par une voie remplacés 
par une voie sur dalle offrant une possibilité de raccorde-
ment au réseau routier. Le tunnel de protection prévu pour 
la protection du trafic ferroviaire a également été aménagé 
pour servir de porte-outils et sa fonction élargie par la prise 
en charge de la ligne de contact rigide. Pour le montage 
des voussoirs, on a conçu et mis en œuvre une solution sur 
rail spécifique.

Galleria Glatscheras 
Dalla soluzione alla realizzazione

Si è trattato di sviluppare soluzioni che garantissero un 
lavoro il più possibile efficiente durante le pause d’eser-
cizio notturne. Al fine di poter eseguire la maggior parte 
dei lavori in modo efficiente su gomma, i ponti ausiliari 
sono stati sostituiti da una carreggiata fissa alternativa, 
che ha offerto la possibilità di preparazione del terreno a 
scopo edilizio su strada. La galleria protettiva pensata per 
la protezione della carreggiata è stata sviluppata anche 
in funzione porta-attrezzi ed ampliata per l’alloggiamento 
della rotaia portacorrente a soffitto. Per l’installazione dei 
conci prefabbricati è stata sviluppata e applicata in proprio 
una soluzione su rotaie.
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1.2  Experience Gained During Implementation 
Installation of the slab tracks and removal of the existing 
 ballast track, as well as the accompanying lowering of the 
tunnel invert, were carried out during the night-time breaks 
of the regular railway operations. Approximately 15 m of 
tunnel were refurbished every night. Experience has shown 
that the track position remained highly stable for the entire 
dur ation of subsequent activities. The additional clearance 
resulting from the omission of the auxiliary bridges also 
proved to be a positive factor in the constructions works.

2  Protective Tunnel Concept
The primary task of the mobile protective tunnel is to 
 separate the refurbishment work area from the train area 
below, to avoid any hazards to rail traffic during daytime by 
falling objects. A masonry support system to protect against 
any loose rock was envisaged for the work period during the 
night-time operating break.

The following modifications were made to this concept:
•	 Use of the prefabricated floor segments as travel/guide-

way for the protective tunnel construction.
•	 Use of an additional protective tunnel.
•	 Use of the additional protective tunnel structure as equip-

ment carrier.

2.1  Alteration of the Running Rail Situation
The auxiliary rails, which were planned for the abutment 
area (cf. Fig. 1), were dispensed with completely. The guide-

während der Sanierungsarbeiten eine Absenkung der Schie-
nenoberkante (siehe Bild 2).

1.2  Erfahrungen aus der Umsetzung 
Der Einbau der Fahrbahnplatten und der Rückbau des be-
stehenden Schottergleises sowie die damit einhergehende 
Absenkung der Tunnelsohle erfolgten in Nachtbetriebspau-
sen. Je Nacht wurden ca. 15 m umgebaut. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass die Gleislage während der gesamten Dauer der 
nachfolgenden Tätigkeiten sehr stabil war. Der aus dem Ent-
fall der Hilfsbrücken sich ergebende zusätzliche Lichtraum 
hat sich ebenfalls als positiv für die Bauarbeiten herausge-
stellt.

2  Konzept Schutztunnel
Der Schutztunnel hat die primäre Aufgabe, den Ausbruchbe-
reich vom darunterliegenden Fahrbereich zu trennen, sodass 
für den Zugverkehr während des Tages keine Gefahr durch 
allenfalls herabstürzende Teile der Ausbruchsicherung ent-
stehen kann. Während der laufenden Arbeiten in der Nacht-
betriebspause war eine allfällige Stützung des Mauerwerks 
gegen sich lösende Steine vorgesehen.

Folgende Änderungen wurden an der Konstruktion vorge-
nommen:
•	 Verwendung der Sohlfertigteile als Fahrweg für die Kons-

truktion
•	 Verwendung eines zusätzlichen Schutzportals
•	 Nutzung des Schutzportals als Geräteträger

2  Vergleich der Querschnitte: links mit Hilfsbrücke – rechts mit Fester Fahrbahn

   Comparison of cross-sections: left with auxiliary bridge – right with slab track
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way for the protective tunnel structure was integrated in the 
prefabricated floor segment.
•	 Floor excavation in the region of the abutment no longer 

needs to be vertical, but can be bermed, and thus does not 
lead to a stability hazard in the existing vault. 

•	 By using the prefabricated floor segments with the integral 
guideway for the protective tunnel structure, adherence 
to the clearance at all times is guaranteed. In this way, the 
protective tunnel structure practically forms a single unit 
with the track, because the distance to it always remains 
the same (see Figs 3 and 4).

This implementation has demonstrated that directly mount-
ing the auxiliary rails on the sides of the prefabricated floor 
segments was highly advantageous. Separate adjustment of 
the auxiliary rails and control of the clearance envelope were 
substantially simplified.

2.2  Use as Equipment Carrier 
Among other things, one fundamental consideration during 
the concept phase was how to more efficiently utilise the 
scarce time available during the night-time operating break. 
Supplementing the protective tunnel structure with an add-
itional protective tunnel, which could be used as an equip-
ment carrier, was proposed. Erecting a drill feed in order to 
allow perforation or blasting holes to also be drilled during 
daytime, while track operations continued in preparation for 
the next refurbishment (excavation) phase or advance dur-
ing the night, was considered – Fig. 5 shows this equipment 
study.

The representation in Fig.  6 shows the final structure used, 
which consists of protective tunnels and the following pro-
tective tunnel with the drill setup. The structure proved to 

2.1  Änderung Situation Fahrschienen
Auf die Hilfsschienen, welche im Bereich der Widerlager (ver-
gleiche Bild  1) geplant waren, wurde zur Gänze verzichtet. 
Der Fahrweg der Schutzkonstruktion wurde in die Sohlfer-
tigteile integriert.
•	 Der Sohlabtrag im Bereich des Widerlagers muss nicht 

mehr senkrecht erfolgen, sondern kann «geböscht» wer-
den, dadurch kommt es zu keiner Gefährdung der Stand-
sicherheit des bestehenden Gewölbes. 

•	 Durch die Verwendung der Sohlfertigteile mit dem integ-
rierten Fahrweg für die Schutzkonstruktion wird zu jeder 
Zeit gewährleistet, dass der Lichtraum eingehalten wird. 
Die Schutzkonstruktion ist so quasi mit dem Gleis verbun-
den, da der Abstand zu diesem immer gleich bleibt (siehe 
Bild 3 und 4).

Die Umsetzung hat gezeigt, dass die direkte Montage der 
Hilfsschienen seitlich der Sohlfertigteile von grossem Vorteil 
war. Ein separates Einrichten der Hilfsschienen und auch die 
Kontrolle des Lichtraums haben sich dadurch wesentlich ver-
einfacht.

2.2  Nutzung als Geräteträger 
Eine grundlegende Überlegung in der Konzeptphase war 
unter anderem die effizientere Nutzung des knappen Zeit-
raums in den Nachtbetriebspausen. Hierfür angedacht 
wurde die Ergänzung der Schutzkonstruktion um ein zusätz-
liches Portal, welches als Geräteträger genutzt werden kann. 
Die Überlegungen gingen dahin, eine Bohrlafette aufzu-
bauen, um gegebenenfalls während des Tages, noch unter 
laufendem Zugbetrieb, Perforationslöcher bzw. Spreng-
löcher zu bohren als Vorbereitung für den in der Nacht statt-
findenden nächsten Ausbruch bzw. Abschlag  – Bild  5 zeigt 
diese Gerätestudie.

3  3D-Prinzip-Darstellung Schutzkonstruktion

   3D protective tunnel structure schematic

4  Teil der Schutzkonstruktion mit Fahrschiene am Sohlfertigteil

   Part of protective tunnel structure with running rail on prefabri-
cated base element
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Die Darstellung im Bild 6 zeigt die effektiv ausgeführte Kon-
struktion, bestehend aus Schutztunneln und dem nachlau-
fenden Bohrportal. Die Konstruktion hat sich während des 
Einsatzes sehr bewährt. Die Schutzkonstruktion mit den 
integrierten Luftkissen zur Abstützung des Mauerwerks hat 
immer einen sicheren Bahnbetrieb gewährleistet. Das Bohr-
portal schliesst bündig mit der Schutzkonstruktion ab. Mit 
dem Bohrportal konnten alle notwendigen Bohrungen für 
den in weiterer Folge notwendig gewordenen Sprengvor-
trieb erstellt werden. Grosser Vorteil war der Grundgedanke, 
dass die Bohrarbeiten während des laufenden Zugbetriebs 
unter Tag stattfinden konnten. 

2.3  Erfahrungen mit Schutztunnel und Bohrportal
Während der gesamten Einsatzdauer wurden positive Er-
fahrungen mit der Schutztunnelkonstruktion gemacht. Es 
war möglich, diese binnen 30 Minuten zu verfahren, sodass 
mit den Ausbrucharbeiten begonnen werden konnte. Zu 
Schicht ende benötigte es ca. 45 Minuten, um wiederum so 
positioniert zu sein, dass der sichere Bahnbetrieb während 
des Tages gewährleistet werden konnte. Zu Beginn der 
 Arbeiten wurde die Lichtraumfreiheit jeweils eigens kontrol-
liert. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dies jedoch auf Grund 
der Lage der Fahrschienen nicht notwendig ist.

Die Erfahrung mit dem Bohrportal hat gezeigt, dass es mög-
lich ist, während des laufenden Bahnbetriebs die entspre-
chenden Bohrarbeiten auszuführen. Das Bohren der Spreng-
löcher begann jeweils ca. sechs Stunden vor der nächtlichen 
Gleissperre, sodass beim eigentlichen Arbeitsbeginn bereits 
alle Sprenglöcher gebohrt waren. Dieser Umstand gab für 
alle folgenden Arbeiten in der Nachtbetriebspause mehr 
Zeit.

be highly suitable in deployment. The protective tunnel 
structure with integral air cushions to support the masonry 
guaranteed safe track operations at all times. The following 
protective tunnel with the drill feed setup can be connected 
flush to the other protective tunnel structure. It was possible 
to introduce all boreholes required for the blasting that was 
necessary using the drill setup. The fundamental concept 
that the drilling works could be carried out underground 
during track operations proved to be highly advantageous. 

2.3  Experience with Protective Tunnel  
and Protective Tunnel with Drill Feed Setup

The protective tunnel structure left a positive impression 
during the entire deployment. It was possible to move it 
within 30 minutes, allowing excavation works to begin. At 
the end of a shift it took approximately 45 minutes to pos-
ition it such that track operations were once again pos sible 
during the day. The clearance was checked daily before be-
ginning work. However, experience revealed that this was 
not necessary due to the position of the running rails.

Experience with the following protective tunnel drill feed 
setup has shown that it is possible to carry out the necessary 
drilling works during running track operations. Drilling of the 
blast holes began approximately six hours prior to the night-
time track possession, so all blast holes were already drilled 
before work actually began. This meant that more time was 
available for all subsequent works during the night-time 
 operating break.

3  Segment Installation (Tubbings)
A segment lining was installed as the new interior finish 
following excavation. A ring consists of five individual seg-
ments, placed on suitable base segments.

To allow the segments, weighing up to 5 t each, to be placed 
in the tight tunnel cross-section, a custom-built segment 
erector needed to be developed, because no conventional 
construction machines appeared suitable. The fundamental 
demands on the segment erector were:

5  Bohrportal

   Protective tunnel with drill feed setup
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6  Schutztunnel und Bohrportal

   Protective tunnel and trailing tunnel with drill feed setup
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3  Einbau Tübbinge
Als neuer Innenausbau sind nachlaufend zum Ausbruch 
neue Tübbinge versetzt worden. Ein Ring setzt sich aus fünf 
Einzelelementen zusammen, welche auf entsprechende 
 Sockelsteine verlegt werden.

Um die bis zu fünf Tonnen schweren Elemente in dem 
engen Tunnelquerschnitt versetzen zu können, musste eine 
 spezifische Versetzeinrichtung entwickelt werden, da keine 
konventionellen Baumaschinen geeignet schienen. Basis-
anforderungen an die Versetzeinrichtung waren:
•	 hohe Einbauleistung pro Element (inkl. Sichern, Verspan-

nen, Dichten)
•	 hohe Lagegenauigkeit der versetzten Elemente 
•	 hohe Arbeitssicherheit 
•	 Die Versetzeinrichtung sollte rasch und sicher transportiert 

werden können bzw. am Arbeitsort keine längeren Rüst-
zeiten notwendig machen und damit rasch einsatzbereit 
sein.

•	 Das je Schicht zu verbauende Material sollte mit einer Ver-
sorgungsfahrt, nach Möglichkeit gemeinsam mit der Ver-
setzeinrichtung, an den Arbeitsort transportiert werden, 
um Versorgungsfahrten während der Arbeitsschicht zu 
vermeiden.

•	 Es sollte eine «schienengebundene» Lösung sein, denn 
diese ermöglicht eine schnelle Mobilisation und auch De-
mobilisation.

•	 Wenn eine schienengebundene Lösung entwickelt wer-
den kann, darf diese in ihren Abmessungen die Lademasse 
nicht überschreiten, um einen Transport auch ausserhalb 
der Baustelle im «normalen» Netz zu ermöglichen. 

3.1  Entwicklung der technischen Lösung
Um die notwendigen Anforderungen abdecken zu können, 
wurde ein Maschinenkonzept erarbeitet. Der Lösungsansatz 
brachte als Kernelement ein Versetzgerät hervor, welches 
nach Möglichkeit von einem Standardgüterwagen der RhB 
aus operieren sollte (siehe Bild 7). 

Das Maschinenkonzept sah vor, dass eine auf den Güter-
wagen montierte Kranbahn ein Längsfahren der Versetz-

•	 High installation capacity per segment (including securing, 
tensioning, sealing).

•	 High positional accuracy of the placed segments. 
•	 High working safety. 
•	 The segment erector was to be capable of being quickly 

and safely transported, and not require extended set-up 
times, thus making it quickly deployable.

•	 The material to be installed in each shift was to be capable 
of being transported to the point of deployment in a  single 
supply journey, if possible together with the segment 
erect or, in order to avoid supply journeys during the shift.

•	 A track-based solution was to be adopted, because this 
would allow for rapid mobilisation and demobilisation.

•	 If a track-based solution could be developed, its dimensions 
were not to exceed the loading gauge in order to also allow 
for transport outside of the site on the normal rail network. 

3.1  Developing the Technical Solution
A machine concept covering the necessary requirements 
was developed. As the core element of the solution, the ap-
proach produced a segment erector which would preferably 
be operable from a standard RhB goods car (see Fig. 7). 

The machine concept envisaged a crane runway mounted on 
a goods car facilitating longitudinal movement of the segment 
erector and thus allowing the segments to be removed from 
their transportation anchorages and be placed as necessary. 

Only a very small time window was available to develop 
the technical solution. Close and intensive collaboration be-
tween the machine designers and the people responsible for 
its implementation was necessary. One of the obvious ben-
efits was that all developments and designs were carried out 
in-house. It was only this that allowed a solution to be devel-
oped in the short time available.

3.2  The Implemented Solution –  
Implementation of the Custom Machine Solution

Construction of the segment erector began once the ma-
chine concept phase was complete. The developed custom 
solution was built over a six month construction period. 

7  Übersicht Versetzeinrichtung

   Segment erector overview
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Fig. 8 shows the complete system, consisting of:
•	 Segment erector – SHF.
•	 Mother vehicle.
•	 Load vehicle with transportation frame.

Additional interfaces were also considered during the con-
cept phase. For example, the entire segment logistics chain 
was incorporated. The transportation frames on the load ve-
hicle, which allow the segments to be loaded in rings, are the 
result of these considerations.

3.2.1  Segment Erector (SHF)
The SHF is used for longitudinal transport of the segments 
on the vehicle and placing the segments at the point of in-
stallation. The guideway for the SHF is located on the mother 
vehicle and the transport frame, respectively. It is only pos-
sible to place the segments from the mother vehicle.

Fig. 9 shows the SHF, consisting of:
•	 Carriage with floating axle.
•	 Tower including work platform (not shown in the image 

for clarity). 
•	 Arm including grab.

The grab can pick up the lower and upper sidewall and crown 
segments. The segment to be placed is securely held and all 
necessary positioning movements made by utilising the seg-

einrichtung ermöglichen sollte, um die Tübbinge aus den 
Transportverankerungen herausnehmen zu können und 
entsprechend zu versetzen. 

Für die Entwicklung der technischen Lösung stand nur ein 
sehr kleines Zeitfenster zur Verfügung. Es war eine sehr 
enge und intensive Abstimmung zwischen den Maschinen-
entwicklern und den für die Realisierung verantwortlichen 
Personen notwendig. Als klarer Vorteil hat sich dabei heraus-
gestellt, dass sämtliche Entwicklungen und Konstruktionen 
«inhouse» durchgeführt wurden. Nur dies hat die Lösungs-
entwicklung in der kurzen Zeit ermöglicht.

3.2  Die ausgeführte Lösung –  
Umsetzung der maschinellen Sonderlösung

Nach Abschluss der Maschinenkonzeptphase wurde mit 
dem Bau der Versetzeinrichtung begonnen. In sechsmona-
tiger Bauzeit entstand dabei die entwickelte Sonderlösung. 

Das Bild 8 zeigt die gesamte Anlage, bestehend aus:
•	 Tübbingversetzgerät – THG
•	 Mutterwagen
•	 Verladewagen mit Transportrahmen

Während der Konzeptphase wurden noch weitere Schnitt-
stellen in die Überlegungen mit einbezogen, so wurde z. B. 
die gesamte Logistik der Tübbingelemente mit berücksich-
tigt. Aus diesen Überlegungen heraus entstanden die Trans-
portrahmen auf dem Verladewagen, die eine ringweise Ver-
ladung der Tübbinge ermöglichen.

3.2.1  TübbingHandlingGerät (THG)
Das THG wird für den Längstransport der Tübbinge auf 
den Wagen und für das Versetzen der Tübbinge am Ein-
bauort eingesetzt. Der Fahrweg für das THG befindet sich 
auf dem Mutterwagen respektive auf den Transportrah-
men. Das Versetzen der Tübbinge ist nur auf dem Mutter-
wagen möglich.

Das Bild 9 zeigt das THG, bestehend aus:
•	 Unterwagen mit Pendelachse
•	 Turm inkl. Arbeitspodesten (am Bild zwecks Übersichtlich-

keit ausgeblendet) 
•	 Arm inkl. Greifer

Der Greifer ermöglicht sowohl die Aufnahme des Para-
ment- und Ulm- als auch des Firstelements. So ist das zu 
versetzende Element sicher gehalten und es können über 
die Kinematik der Versetzeinrichtung alle notwendigen Po-
sitionierungsbewegungen erfolgen. Das Element bleibt bis 
zum Erreichen der endgültigen Versetzposition am Greifer 
gesichert. Die Bedienung erfolgt mittels Funkfernsteue-
rung.

3.2.2  Mutterwagen
Um ein sicheres und präzises Versetzen der Tübbinge zu 
ermöglichen, wurde ein Regelgüterwagen entsprechend 

8  Gesamtübersicht

   General overview

9  Tübbing-Handling-Gerät

   Segment handling facility
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ment erector kinematics. The element remains  secured in 
the grab until reaching the final installation  position. Opera-
tion is by remote control.

3.2.2  Mother Vehicle
A standard goods car was suitably equipped to facilitate safe 
and precise segment placement. The BAV-approved flatbed 
car was structurally adapted to meet the formulated de-
mands such that lateral placement of the 5 t segments was 
possible. The car, equipped with a hydraulic power pack, was 
able to use the hydraulic cylinders to safely support itself on 
the floor segments. 

3.2.3  Load Vehicle
The load vehicle was a RhB standard type Re-T goods car. 
These cars have locking facilities (twist locks) for accepting 
20" container. The cars could thus accept two transportation 
frames each. The transportation frames had enough mount-
ings to accommodate a complete ring. The transportation 
frame is designed such that it can be manipulated by a con-
tainer crane (spreader) or container stacker (reach stacker) – 
including the loaded segments. 

3.3  Experience Gained from Implementation
Segment installation using the SHF worked well. Practical 
application has shown that individual segments must be 
very accurately placed in order to adhere to the demanded 
installation tolerances. 

The segments are all bolted together and a suitable seal in-
stalled. Appropriate access needed to be created to safely 
perform these activities. 

Thanks to the work platforms installed on the SHF and the 
use of a small cherry picker, this was optimally achieved. The 
use of the prefabricated segment transportation frame also 
had the advantage that a complete ring could be loaded into 
a frame, sorted into the correct installation sequence, in the 
segment prefabrication plant. Transportation damage to the 
prefabricated segments caused by repeated manipulation, 
an otherwise normal occurrence, was also completely elim-
inated. Approximately four rings, consisting of four segments 
each, were placed per night-time operating break. Following 
possession the train, comprising locomotive, two load cars 
and the mother car, entered the tunnel and travelled to the 
installation point. Once suitably positioned, the configur ation 
was unloaded and segment installation could begin. The 
SHF removed the first segment from the first transportation 
frame and placed it at the appropriate position in the tunnel. 
The entire procedure was repeated until the complete ring 
had been installed. The rings were bolted to the previously 
installed rings to ensure secure assembly. The bolts were re-
moved again once the installation process was complete. The 
machine concept developed for segment installation in the 
Glatscheras Tunnel stood up to its baptism of fire.

ausgerüstet. Der vom Bundesamt für Verkehr (BAV) zuge-
lassene Flachwagen wurde für die Anforderungen entspre-
chend baulich angepasst, sodass das seitliche Versetzen 
der fünf Tonnen schweren Tübbinge möglich ist. Der mit 
einem Hydraulikaggregat ausgestattete Wagen kann sich 
mittels hydraulischer  Abstützzylinder sicher auf den Fahr-
bahnelementen ab stützen. 

3.2.3  Verladewagen
Bei den Verladewagen handelt es sich um Regelgüterwagen 
Re-T der RhB. Diese Wagen haben entsprechende Arretierun-
gen für die Aufnahme von 20"-Containerrahmen. Je Wagen 
können so zwei Stück Transportrahmen aufgenommen wer-
den. Diese Transportrahmen bieten entsprechend Aufnahme 
für einen kompletten Ring. Der Transportrahmen ist so kon-
zipiert, dass er mittels Containerkran (Spreader) oder Con-
tainerstapler (Reach Stacker) manipuliert werden kann – inkl. 
der verladenen Tübbinge. 

3.3  Erfahrung aus der Umsetzung
Das Versetzen der Tübbinge mit dem THG hat gut funktio-
niert. Die Praxis hat gezeigt, dass die einzelnen Elemente 
sehr genau versetzt werden müssen, um die an die Ver-
legung geforderten Toleranzen einhalten zu können. 

Die Tübbingelemente sind jeweils miteinander verschraubt 
und es ist eine entsprechende Dichtung einzubauen. Um 
diese Tätigkeiten sicher ausführen zu können, muss eine ent-
sprechende Zugänglichkeit geschaffen werden. 

Durch die am THG montierten Podeste und den Einsatz 
einer kleineren Hubarbeitsbühne konnte dies optimal er-
reicht werden. Der Einsatz der Fertigteil-Transportrahmen 
hatte zudem den Vorteil, dass bereits im Fertigteilwerk ein 
kompletter Ring in jeweils einen Rahmen, sortiert in der ent-
sprechenden Einbaureihenfolge, geladen werden konnte. 
Die normalerweise immer wieder auftretenden Transport-
schäden an Fertigteilen durch die mehrfache Manipulation 
konnte ebenfalls ganz ausgeschlossen werden. Je Nachtbe-
triebspause wurden ca. vier Ringe, bestehend aus jeweils 
fünf Tübbingelementen, versetzt. Nach entsprechender 
Streckensperrung fuhr der Zug, bestehend aus Lok, zwei 
Verladewagen und dem Mutterwagen, in den Tunnel bis zur 
Einbaustelle. Nach entsprechender Positionierung wurde 
die Komposition abgestellt und das Versetzen der Tübbinge 
konnte beginnen. Das THG entnahm dem ersten Transport-
rahmen das erste Element und versetzte es an die entspre-
chende Position im Tunnel. So wiederholte sich der gesamte 
Vorgang, bis der komplette Ring eingebaut worden war. Für 
die sichere Montage sind die Ringe an den zuvor versetzten 
Ring geschraubt worden. Diese Verschraubung ist nach ab-
geschlossenem Versetzvorgang wiederum entfernt worden. 
Das entwickelte Maschinenkonzept für das Verlegen der 
Tübbinge hat am Glatscherastunnel seine Feuertaufe be-
standen.
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1  Introduction
The Stalvedro tunnel forms part of the A 2 motorway in the 
municipality of Airolo in the upper Leventina and is located 
in close proximity to the river Ticino. The existing structure is 
the last tunnel before the south portal of the Gotthard Road 
Tunnel and plays a strategic role in the north-south axis. The 
Stalvedro tunnel was built in the early 1970s and comprises 
two separate tunnels, with the north-south tunnel featuring 
a length of 358.1 m and the south-north tunnel measuring 
320.2 m. At the portals, there are short cut-and-cover sec-
tions that were created by means of pre-cuts. The two tun-
nels of the Stalvedro pass beneath the Swiss Federal railways 
(SBB) tunnel on the north-south ramp at a glancing angle. 
The current structure of the Stalvedro tunnel features two 
lanes with a width of 7.75 m and a total tunnel width of 
9.40 m including the walkway. The walkways are used for the 
supply and disposal of the operating and safety equipment, 
the tunnel dewatering and a drinking water pipeline for the 
water supply at the Stalvedro motorway service station. SOS 
niches are present for safety purposes, but there is no supply 
of fire fighting water via hydrants. Due to the short length of 
the tunnel a longitudinal ventilation is not required. In the 
north and south portal areas, there are two underground 
control centres for operating and safety equipment. Given 
the large volume of traffic on the north-south axis of the A 2 
motorway and the resulting traffic jams in front of the south 

1  Einleitung
Der Stalvedrotunnel ist Bestandteil der Autobahn A 2, er liegt 
auf dem Gebiet der Gemeinde Airolo in der oberen Leventina 
und befindet sich in nächster Nähe zum Fluss Ticino. Das be-
stehende Bauwerk ist der letzte Tunnel vor dem Südportal des 
Gotthardstrassentunnels und nimmt eine strategische Rolle 
auf der Nord-Süd Achse ein. Der Stalvedrotunnel wurde in den 
frühen 70er Jahren gebaut und besteht aus zwei separaten 
Röhren mit einer Länge von 358,1 m für die Nord-Süd-Röhre 
bzw. von 320,2 m für die Süd-Nord-Röhre. An den Portalen be-
finden sich kurze Tagbaustrecken, welche in Voreinschnitten 
erstellt wurden. Die beiden Tunnelröhren des Stalvedro unter-
queren schleifend den SBB-Tunnel der Nord-Süd-Rampe. Das 
heutige Bauwerk des Stalvedrotunnels beinhaltet zwei Fahr-
spuren mit einer Breite von 7,75 m und einer Gesamttunnel-
breite inkl. Gehweg von 9,40 m. In den Banketten erfolgt die 
Ver- und Entsorgung der Betriebs- und Sicherheitseinrichtun-
gen, der Tunnelentwässerung sowie einer Trinkwasserleitung 
für die Wasserversorgung der Autobahnraststätte  Stalvedro. 
Für die Sicherheit sind SOS-Nischen vorhanden, jedoch keine 
Löschwasserversorgung mit Hydranten. Aufgrund der kurzen 
Tunnellänge ist keine Längslüftung notwendig. In den Portal-
bereichen Nord und Süd bestehen zwei unterirdische Zent-
ralen für die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung. Mit dem 
grossen Verkehrsaufkommen auf der Nord-Süd-Achse der 
Autobahn A 2 sowie dem daraus resultierenden Stauaufkom-

Matthias Kündig, Dipl. Ing. ETH/SIA, AF TOSCANO, Zürich/CH
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Aufweitung und Sanierung des Stalvedrotunnels
Herausforderung für Planer und Unternehmer
Der Stalvedrotunnel ist der letzte Tunnel auf der Autobahn A 2 vor dem Südportal des Gotthard strassen
tunnels. Er wurde in den frühen 70er Jahren gebaut und besteht aus zwei Tunnelröhren der Länge 
358,1 m bzw. 320,2 m. Das Projekt des Bundesamts für Strassen (ASTRA) beinhaltet die Aufweitung 
der einen Tunnelröhre auf eine dritte Spur (Standspur) und die Sanierung der anderen Tunnelröhre. 
Der Baubeginn war im Jahr 2015. Die Bauzeit beträgt drei Jahre.

Enlargement and Renovation  
of the Stalvedro Tunnel
A Challenge for the Designers and Contractors
The Stalvedro tunnel is the last tunnel on the A 2 motorway before the south portal of the Gotthard Road 
Tunnel. Built in the early 1970s, it consists of two tunnel tunnels with a length of 358.1 m and 320.2 m 
respectively. The Federal Roads Office (FEDRO) project involves the enlargement of one tunnel tunnel to 
include a third lane (hard shoulder) and the renovation of the other tunnel tunnel. Construction started 
in 2015 and is scheduled to take three years.
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men vor dem Südportal des Gotthardstrassentunnels wurde 
beim Südportal des Stalvedrotunnels der Süd-Nord-Röhre 
ein Ampelsystem installiert, um die Staubildung im Tunnel 
zu verhindern. Eine stehende Kolonne stellt für die Verkehrs-
teilnehmer im Falle eines Ereignisses ein ernstes Sicherheits-
problem dar und ist unbedingt zu vermeiden. Das heutige 
Bauwerk der Süd-Nord-Röhre beinhaltet keine Standspur für 
die Rettungskräfte sowie keine Querverbindung, welche als 
Fluchtweg in die gegenüberliegende Nord-Süd-Röhre die-
nen könnte. Zudem ist aufgrund der Staubildung die Benut-
zung der Autobahnausfahrt der A 2 Richtung Norden in Airo-
lo nur eingeschränkt möglich.

Aufgrund dieser Ausgangslage soll mit dem geplanten Aus-
bau bzw. der Sanierung des Stalvedrotunnels einerseits den 
heutigen Sicherheitsanforderungen Genüge getan werden 
und andererseits die Baustruktur so weit instand gestellt wer-
den, dass eine Verlängerung der Nutzungsdauer erreicht wird.

2  Projektbeschreibung Stalvedrotunnel
2.1  Aufweitung der Süd-Nord-Röhre
Für die Süd-Nord-Röhre des Stalvedrotunnels war die Pro-
jektvorgabe die Aufweitung des Tunnelquerschnitts auf 

portal of the Gotthard Road Tunnel, a traffic light system was 
installed at the south portal of the Stalvedro south-north tun-
nel to prevent the occurrence of traffic jams in the tunnel. A 
stationary column of vehicles poses a serious safety issue for 
road users in the event of an incident and it is essential that 
this be prevented. The current structure of the south-north 
tunnel does not feature a hard shoulder (emergency lane) for 
the emergency services or a cross passage that could act as 
an escape route leading to the north-south tunnel located op-
posite. In addition, the traffic jams limit the possibility of using 
the motorway exit in Airolo on the northbound A 2.

On the basis of this initial situation, the planned enlarge-
ment and renovation of the Stalvedro tunnel must be per-
formed such that it satisfies the latest safety requirements 
and the construction itself must be repaired so as to extend 
the service life.

2  Description of the Stalvedro Tunnel Project
2.1  Enlargement of the South-North Tunnel
For the Stalvedro south-north tunnel, the project specification 
involved the enlargement of the tunnel cross-section to include 
a third lane (hard shoulder) in order to satisfy the safety require-

Élargissement et rénovation  
du tunnel Stalvedro
Un défi pour planificateurs  
et entrepreneurs 

Le tunnel de Stalvedro est le dernier tunnel de l’autoroute 
A 2 avant le portail sud du tunnel routier du Saint-Gothard. 
Il a été construit au début des années 70 et est composé 
de deux tubes d’une longueur de 358,1 m et 320,2 m. Le 
projet comprend l’élargissement du tube sud-nord pour la 
création d’une troisième voie (bande d’arrêt d’urgence) et 
la remise en état du tube nord-sud. Les travaux ont démarré 
en 2015 et devraient durer trois ans.

L’équipe d’ingénierie Valascia (AF Toscano, Marcionelli & 
Winkler, Spataro Petoud) a été mandatée par ASTRA pour 
les travaux de planification.

Le tunnel de Stalvedro traverse les gneiss de la couverture 
des Apennins du Lucomagno et les séquences sédimentaires 
d’origine triasique de la zone de Piora. Il passe sous le tunnel 
des CFF, avec une distance d’à peine 8,6 m. D’un point de vue 
géologique, l’entaille de la roche à réaliser au portail Nord 
est située en terrain instable, à proximité du fleuve du Tessin 
(rivière). La surveillance des ouvrages existants faisait partie 
intégrale du projet. La remise en état du tube nord-sud com-
prend l’assainissement du béton, un nouveau revêtement 
avec accotements, deux niches SOS et incendie.

Ampliamento e risanamento 
della galleria Stalvedro
Una sfida per progettisti  
e imprenditori

La galleria Stalvedro è l’ultima galleria lungo la A 2 prima 
del portale sud della galleria autostradale del San Gottardo. 
Costruita nei primi anni Settanta, è composta da due canne 
lunghe rispettivamente 358,1 m e 320,2 m. Il progetto 
dell’Ufficio federale delle strade USTRA comprende l’am-
pliamento della canna Sud-Nord con l’aggiunta della terza 
corsia (corsia di emergenza) e il risanamento della canna 
Nord-Sud. I lavori sono iniziati nell’anno 2015. La durata 
prevista della costruzione è di tre anni.

Il consorzio di ingegneri Valascia-G (AF Toscano, Marcionelli & 
Winkler + Partner, Spataro Petoud Partner) è stato incaricato 
dei lavori di progettazione dall’USTRA.

La galleria Stalvedro, che attraversa gli gneiss del cristallino 
del Lucomagno e il triassico della zona della Piora, passa al di 
sotto della galleria FFS ad una distanza di soli 8,6 m. Il portale 
Nord si trova su un terreno morfologicamente difficile ed è 
situato nelle immediate vicinanze del fiume Ticino. Il moni-
toraggio delle opere edili esistenti è parte integrante del 
progetto. Il risanamento della canna Nord-Sud comprende 
il risanamento del calcestruzzo, la messa in opera di nuove 
banchine e lo scavo di due nuove nicchie per SOS e idranti.
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ments mentioned at the start of this contribution. It was also 
necessary to adhere to the specifications of the latest stand-
ards when designing the cross-section and the unobstructed 
space profile was to be defined accordingly. In issuing these 
project requirements, the client stipulated the construction of 
a new tunnel with an enlargement of the existing Stalvedro 
tunnel. For the purpose of enlarging the tunnel cross-section, 
the existing structure needs to be completely deconstructed. 
In add ition, the native rock needs to be broken out in the area 
of the enlargement by means of drill and blast tunnelling, with 
a hydraulic breaker (jack hammer) being used in certain cases. 
The new cut-and-cover tunnels that are planned for the portal 
zones make it necessary for the existing tunnel structure to be 
exposed, deconstructed and reconstructed.

The necessary width of the new tunnel cross-section, which 
was conceived according to the standard VSS 640 855c for the 
4 + 0 traffic routing specified by the client, amounts to 12.0 m. 
In addition, the specification of the standard SIA 197/2 dictates 
that there must be a free tunnel height of 5.20 m, the walk-
ways must feature a minimum width of 1.0 m and combined 
SOS and hydrant niches must be provided every 150 m. The 
twin-tunnel design of the Stalvedro tunnel, which features a 
tunnel length in excess of 300 m, means that an accessible 
cross passage is required. Anti-recirculation walls are arranged 
at both tunnel portals in the form of noise protection walls.

The new cross-section size and the arrangement of the 
 safety elements ensure that the safety requirements cur-
rently in place are met.

eine dritte Spur (Standspur), um den eingangs erwähnten 
Sicherheitsanforderungen Genüge zu tun. Zudem mussten 
die Vorgaben der aktuellen Normen bei der Querschnitts-
gestaltung eingehalten werden und das Lichtraumprofil 
war entsprechend zu definieren. Mit diesen Projektanfor-
derungen wurde vom Auftraggeber ein Tunnelneubau 
mit einer Aufweitung des bestehenden Stalvedrotunnels 
vorgegeben. Für die Vergrösserung des Tunnelquerschnitts 
muss die bestehende Bauwerkstruktur vollständig rückge-
baut und im Bereich der Aufweitung der anstehende Fels 
im Sprengvortrieb sowie teilweise mit dem Abbauham-
mer ausgebrochen werden. In den Portalzonen sind neue 
Tagbautunnel vorgesehen, welche die Freilegung und den 
Rückbau der bestehenden Tunnelstruktur sowie deren 
Neubau erfordern.

Die notwendige Breite des neuen Tunnelquerschnitts 
wurde gemäss der Norm VSS 640 855c für die vom Auf-
traggeber vorgegebene Verkehrsführung mit dem Sys-
tem 4  +  0 ausgelegt und beträgt 12,0 m. Zudem müssen 
gemäss der Normvorgabe der SIA 197/2 eine freie Tun-
nelhöhe von 5,20 m, die Anordnung von Gehwegen mit 
einer minimalen Breite von 1,0 m sowie die Anordnung 
von kombinierten SOS- und Hydrantennischen alle 150 m 
vorgesehen werden. Des Weiteren macht der zweiröhri-
ge Stalvedrotunnel, welcher eine Tunnellänge von 300 m 
überschreitet, eine begehbare Querverbindung erforder-
lich. An beiden Tunnelportalen werden Antirezirkulations-
wände, welche in Form von Lärmschutzwänden ausge-
führt werden, angeordnet.

1  Übersicht Projekt Stalvedrotunnel mit den geplanten Massnahmen

   Overview of the Stalvedro tunnel project with the planned measures
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The existing control centres at the south and north por-
tal will be taken out of operation and replaced with a new 
above-ground control centre, which will be located at the 
south portal and accommodate all operating and safety 
equipment. The supply to the two tunnels from the control 
centre will be ensured by a new accessible underground 
cable cross passage (cable tunnel) in the area of the open 
section.

Concrete renovation is planned for the Stalvedro north-south 
tunnel. Due to the high ingress of salt in the winter months 
and the spalling of concrete that has already taken place, the 
existing structure must be classed as significantly impaired. 
Inspections have shown that local concrete removal and 
partial replacement of the reinforcement are required at the 
portals. In addition, surface protection must be applied after 
renovation. A material featuring a polyurethane basis with a 
sustained elasticity must be deployed in the joints between 
the interior vault blocks. A synthetic resin must be injected 
into the joints or cracks in zones that are susceptible to the 
infiltration of water.

While the renovation work is being performed on the north-
south tunnel of the Stalvedro tunnel, the newly planned 
cross passage will be completed and new combined SOS 
and hydrant niches will be constructed in order to satisfy the 
necessary standard of safety. The walkway and the surface 
will be completely replaced and a new hydrant pipeline will 
be built.

Mit der neuen Querschnittsgrösse und der Anordnung der 
Sicherheitselemente können die heute gestellten Sicher-
heitsanforderungen erfüllt werden. 

Die bestehenden Zentralen am Süd- und Nordportal werden 
ausser Betrieb genommen und durch eine neue oberirdische 
Zentrale beim Südportal, welche sämtliche Betriebs- und Si-
cherheitseinrichtungen beherbergt, ersetzt. Die Versorgung 
der beiden Tunnelröhren von der Zentrale aus wird über 
eine neue unterirdische, begehbare Kabelquerverbindung 
(Kabelstollen) im Bereich der offenen Strecke sichergestellt.

Für die Nord-Süd-Röhre des Stalvedro ist eine Betonsanie-
rung vorgesehen. Aufgrund des hohen Salzeintrags in den 
Wintermonaten und der vorhandenen Betonabplatzungen 
muss die bestehende Bauwerkstruktur als stark beein-
trächtigt eingestuft werden. Die Untersuchungen haben 
ergeben, dass an den Portalen lokaler Betonabtrag sowie 
teilweiser Ersatz der Bewehrung notwendig sind. Zudem 
wird nach der Sanierung ein Oberflächenschutz aufgetra-
gen. Bei den Fugen zwischen den Innengewölbeblöcken 
ist eine Masse auf Polyurethan-Basis mit anhaltender Elas-
tizität vorgesehen. In Zonen, wo es Wasserinfiltrationen 
gibt, muss ein synthetisches Harz in die Fugen bzw. Risse 
eingespritzt werden.

Gleichzeitig mit den Sanierungsarbeiten der Nord-Süd-
Röhre des Stalvedrotunnels wird die neu vorgesehene Quer-
verbindung fertiggestellt und ebenfalls neue, kombinierte 

2  Normalprofil aufgeweitete Süd-Nord-Röhre

   Standard cross-section of the enlarged south-north tunnel
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SOS- und Hydrantennischen gebaut, um dem geforderten 
Sicherheitsstandard Genüge zu tun. Die Bankette sowie der 
Belag werden komplett erneuert und eine neue Hydranten-
leitung gebaut.

2.2  Geologie und Hydrogeologie
Der Stalvedrotunnel liegt überwiegend im Gneis des Luco-
magno-Kristallins, aus dem der Felsvorsprung der Schlucht 
des Stalvedro im Bereich des Flusses Ticino besteht. Der 
 Lucomagno-Kristallin-Keil ist als unterpenninische Gneisde-
cke über die Sedimente des Gotthardmassivs (Piora-Zone) 
aufgeschoben und anschliessend mit diesem rückverfaltet 
und steilgestellt worden.

Beim Lucomagno-Kristallin handelt es sich um steil stehen-
de Zweiglimmergneise mit variablen Anteilen an Granat 
und Hornblende sowie Glimmerschiefern. Die im Laufe der 
Erhebungen entnommenen Gneisgesteinsproben zeigen 
ein tendenziell kompaktes Material mit subvertikalen Schie-
ferungen, deren Anordnung sich als günstig zur Richtung 
des Tunnelvortriebs erweist. In Tunnellängsrichtung können 
lokal Bereiche mit verändertem Gneis identifiziert werden, in 
denen es vermehrte Diskontinuitäten geben kann.

Am Nordportal streift der Stalvedrotunnel noch knapp 
die Piora-Zone. Der Übergang zwischen dem kristallinen 
Gneissubstrat und den angetroffenen Sedimenten der Trias 
(überwiegend Rauwacke, z. T. dolomitisiert, untergeordnet 
Quarzite) befindet sich etwa 75 m vom Nordportal der Süd-
Nord-Röhre entfernt. Die Triasgesteine wurden tektonisch 
unterschiedlich beansprucht und lokal sind eingeschuppte 
Kristallin-Lamellen vorhanden. Während sich die porösen, 

2.2  Geology and Hydrogeology
The Stalvedro tunnel is predominantly located in the gneiss of 
the Lucomagno crystalline, which makes up the rock cliff of the 
Stalvedro ravine in the area of the river Ticino. The Lucomag-
no crystalline wedge was thrust upwards as a Lower Pennine 
gneiss cover via the sediments of the Gotthard Massif (Piora 
zone) before folding back into the massif at a steep angle.

The Lucomagno crystalline consists of steeply tilted two-mica 
gneisses featuring variable levels of garnet and hornblende in 
addition to mica slates. The gneiss rock samples taken during 
the research phase indicate a material that has a tendency to 
be compact and features sub-vertical cleav ages, the arrange-
ment of which is beneficial in the direction of the tunnel drive. 
In the longitudinal direction of the tunnel, it was possible to 
identify local areas with modified gneiss in which there may 
be a greater amount of discontinuities.

At the north portal, the Stalvedro tunnel still nearly touches 
the Piora zone. The transition between the crystalline gneiss 
substrate and the sediments encountered in the Triassic 
(predominantly cellular limestone that is partly dolomitised, 
subordinate quartzite) is located around 75 m from the 
north portal of the south-north tunnel. The Triassic rock was 
subject to varying tectonic loads, with scaled crystalline slats 
present in certain locations. Whereas the porous yet rela-
tively compact cellular limestone formations manifest them-
selves as stable to friable mountain sections, the plate-like 
quartzites are often highly sheared, crumbling and some-
times feature weathered cleavage joints. In the areas of the 
gneiss and particularly the Piora zone that are near to the 
surface, large sections have sunk into a so called ‘ Hakenwurf’ 

3  Geologische Übersicht [1]

   Geological overview [1]
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aber relativ kompakten Rauwacken als standfeste bis nach-
brüchige Gebirgsabschnitte manifestieren, sind die plattigen 
Quarzite oft stark zerschert, mürbe und zum Teil mit ver-
lehmten Schieferungsfugen ausgebildet. Oberflächennahe 
Bereiche der Gneise und vor allem der Piora-Zone sind gross-
flächig zu Hakenwurf versackt. Im Tagbaubereich beim Nord-
portal bestimmen die Talfüllungen mit den Ticinoschottern 
die Baugrundwerte. Die oberflächlichen Hangablagerungen 
bestehen aus Blöcken und Gehängeschutt.

Eine Wasserzirkulation im Fels (Einsickerungen) ist vor allem 
auf die Schneeschmelze und starke Niederschlagsereignisse 
zurückzuführen. Selbst die Sedimente in der Nähe des Nord-
portals, wo die Porosität des Materials höher ist, scheinen 
trocken zu sein und die Wasserzirkulation konzentriert sich 
hauptsächlich auf das Frühjahr [2].

2.3  Bauprogramm und Verkehrsführung
Aufgrund der Anforderungen des Bundesamts für Strassen 
(ASTRA) wurde das Bauprogramm insoweit gestrafft, als 
dass für die Aufweitung der Süd-Nord-Röhre noch 20 Mo-
nate und für die Sanierung der Nord-Süd-Röhre noch 10 
Monate zur Verfügung stehen. Eine Besonderheit in diesem 
Projekt stellt die Vorgabe des Auftraggebers dar, dass die 

(hook shaped overhanging/toppling slope). In the cut-and-
cover area at the north portal, the valley sediments and the 
Ticino gravels determine the building land values. The sur-
face slope sedimentation consists of blocks and loose slope 
debris.

Water circulation in the rock (permeations) can primarily be 
traced back to snowmelt and incidents of high precipitation. 
Even the sediments in the vicinity of the north portal, where 
the porosity of the material is higher, appear to be dry and the 
water circulation is mainly concentrated in the spring [2].

2.3  Construction Schedule and Traffic Routing
Based on the requirements of the Federal Roads Office 
(FEDRO), the construction schedule was tightened such that 
20 months were available for the enlargement of the south-
north tunnel and ten months were available for the renova-
tion of the north-south tunnel. One notable aspect of this 
project is the requirement specified by the client that the 
site cease operation for four months over the summer. This 
is so that the enlarged south-north tunnel can be re-opened 
to traffic in summer in a provisional state, featuring only the 
excavation support. This further reduced the time available 
for the enlargement of the south-north tunnel to 16 months 

4  Süd-Nord-Röhre – Zustand des Tunnels während der Sommer pause für die Verkehrsfreigabe

   South-north tunnel – condition of the tunnel during the summer break for opening to traffic
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of pure construction. This ambitious schedule poses a major 
challenge for all those involved in the project and leaves al-
most no scope for delays of any kind.

During the enlargement of the Stalvedro south-north tunnel, 
the motorway traffic of the A 2 was completely diverted into 
the north-south tunnel (2 + 0).

Traffic briefly had to be halted on the A 2 motorway to en-
able the completion of the drive work in the south-north 
tunnel and the demolitions planned for this purpose.

Once the construction work has been completed and the 
south-north tunnel has been opened to traffic in June 2017, 
the renovation of the north-south tunnel will commence. In 
this phase of construction, the traffic routing will take place 
entirely in the south-north tunnel with the traffic regime 
4 + 0. The renovation of the north-south tunnel will be com-
pleted by May 2018.

3  Enlargement of the Stalvedro  
South-North Tunnel 

On 26 October 2015, the first demolition was performed as 
part of the enlargement work in the Stalvedro south-north 
tunnel. The constructing contractor for the enlargement and 
renovation work in the Stalvedro tunnel is the Quintai con-
sortium, which incorporates the companies CSC, Impresa 
Costruzione SA and Edilstrada SA.

3.1  Drive of the South-North Tunnel
The enlargement of the south-north tunnel is performed by 
means of drill and blast tunnelling. In zones featuring lower-
quality building land properties, the excavation is performed 
with an excavator or hydraulic breaker (excavator attach-
ment).

Different excavation support types have been defined for the 
various geological zones. For the majority of the drive, which 
is performed in Lucomagno crystalline, the excavation sup-
port consists of shotcrete or steel fibre shotcrete, rock bolts 
and reinforcement wire mesh. The total thickness of the ex-
cavation support is 20 cm. A reinforced excavation support is 
used in the area that crosses under the SBB tunnel, consist-
ing of shotcrete or steel fibre shotcrete, rock bolts, reinforce-
ment wire mesh and lattice girders. A spile canopy was also 
used in lower-quality geological areas. The total thickness of 
the excavation support is 35 cm.

The lower-quality geology of the Triassic zone in the north 
section of the tunnel made it necessary to adapt the excava-
tion geometry and construct an invert vault. The excavation 
support consists of shotcrete or steel fibre shotcrete, rock 
bolts, reinforcement wire mesh and steel girders. The total 
thickness of the excavation support is 35 cm. The drive was 
performed with the protection of a spile canopy and add-
itional face rock bolts were used to support the face.

Baustelle im Sommer für 4 Monate einzustellen ist, um die 
bereits auf geweitete Süd-Nord-Röhre in einem provisori-
schen Zustand  – d. h. nur mit der Ausbruchsicherung  – für 
den Sommer-Verkehr wieder freizugeben. Dies hat die ver-
fügbare Zeit für die Aufweitung der Süd-Nord-Röhre weiter 
auf 16 Monate reine Bauzeit reduziert. Dieses ambitiöse Pro-
gramm stellt alle Projektbeteiligten vor eine grosse Heraus-
forderung und lässt praktisch keinen Handlungsspielraum 
für allfällige Verzögerungen zu.

Während der Aufweitung der Süd-Nord-Röhre des Stalved-
rotunnels wurde der Autobahnverkehr der A 2 vollständig in 
die Nord-Süd-Röhre (2 + 0) umgeleitet.

Für die Vortriebsarbeiten in der Süd-Nord-Röhre und die 
dafür vorgesehenen Sprengungen musste der Verkehr der 
Autobahn A 2 kurzzeitig angehalten werden.

Nach Beendigung der Bauarbeiten und der Freigabe für den 
Verkehr in der Süd-Nord-Röhre im Juni 2017 wird die Sanie-
rung der Nord-Süd-Röhre in Angriff genommen. Die Ver-
kehrsführung für diese Bauphase erfolgt vollständig in der 
Süd-Nord-Röhre mit dem Verkehrsregime 4 + 0. Die Sanie-
rungsarbeiten der Nord-Süd-Röhre werden bis im Mai 2018 
abgeschlossen sein.

3  Aufweitung der Süd-Nord-Röhre 
Stalvedrotunnel

Am 26. Oktober 2015 erfolgte die erste Sprengung der Auf-
weitungsarbeiten in der Süd-Nord-Röhre des Stalvedrotun-
nels. Die ausführende Unternehmung der Aufweitungs- und 
der Sanierungsarbeiten beim Stalvedrotunnel ist die Ar-
beitsgemeinschaft Quintai, welche die Unternehmen CSC, 
 Impresa Costruzione SA und Edilstrada SA umfasst.

3.1  Vortrieb Süd-Nord-Röhre
Die Aufweitung der Süd-Nord-Röhre wird mit einem Spreng-
vortrieb realisiert. In Zonen mit schlechteren Baugrundei-

5  Süd-Nord-Röhre – Vortriebsarbeiten

   South-north tunnel – excavation work
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From a geological perspective, the weathered rock surfaces 
in the ridge area of the enlarged tunnel profile and the loose 
stone layer located above made the implementation of pipe 
roofing umbrellas necessary in the area of both portals.

The intended excavation support types are relatively well-
suited to the prevailing geology. Given the geometric bound-
ary condition that involves passing beneath the SBB tunnel, 
the cross-section shape could not be designed as an ideal 
arch and therefore features a relatively flat vault. The defined 
excavation support types are the result of this rather incon-
venient cross-section geometry. In principle, the excavation 
support is a temporary support for the mountain and does 
not have a load-bearing function in the final state. The excava-
tion support also had to take into account the fact that this 
project features planned summer breaks and that the south-
north tunnel will be open to traffic for four months as a result.

3.2  Passing beneath the SBB Tunnel  
and Related Monitoring

A particular challenge posed by the drive work is the need 
for the north-south traffic axis to pass below the SBB rail-

genschaften erfolgt der Ausbruch mit einem Bagger bzw. 
mit dem Abbauhammer.

In Abhängigkeit von den geologischen Zonen sind unter-
schiedliche Ausbruchsicherungstypen definiert worden. 
Für den grössten Teil des Vortriebs, welcher im Lucomagno-
Kristallin erfolgt, besteht die Ausbruchsicherung aus Spritz-
beton bzw. Stahlfaserspritzbeton, Ankern und Bewehrungs-
netzen. Die Gesamtstärke der Ausbruchsicherung beträgt 
20 cm. In dem Bereich, in welchem der SBB-Tunnel unter-
quert wird, kommt eine verstärkte Ausbruchsicherung zum 
Einsatz, welche aus Spritzbeton bzw. Stahlfaserspritzbeton, 
Ankern,  Bewehrungsnetzen sowie Gitterträgern besteht. In 
schlechteren geologischen Bereichen kam zusätzlich ein 
Spiessschirm zum Einsatz. Die Gesamtstärke der Ausbruch-
sicherung beträgt 35 cm.

Die geologisch schlechtere Triaszone im nördlichen 
Tunnel abschnitt erforderte eine Anpassung der Ausbruch-
geometrie und die Ausführung eines Sohlgewölbes. Die 
Ausbruchsicherung besteht aus Spritzbeton bzw. Stahlfaser-
spritzbeton, Ankern, Bewehrungsnetzen und Stahlträgern. 

6  Querschnitt Stalvedrotunnel (Bereich Fussgänger quer ver bindung) und SBB-Tunnel

   Cross-section of Stalvedro tunnel (in the area of the pedestrian cross passage) and the SBB tunnel
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Die Gesamtstärke der Ausbruchsicherung beträgt 35 cm. 
Der Vortrieb erfolgte im Schutze eines Spiessschirmes und 
für die Stützung der Ortsbrust kamen zusätzliche Brustanker 
zum Einsatz.

Bei beiden Portalbereichen mussten aus geologischer Sicht 
aufgrund der verwitterten Felsoberflächen im Firstbereich 
des aufgeweiteten Tunnelprofils sowie der darüber liegen-
den Lockergesteinsschicht zusätzlich Rohrschirmetappen 
vorgesehen werden.

Die vorgesehenen Ausbruchsicherungstypen sind in Bezug 
auf die vorliegende Geologie relativ stark ausgebildet. Auf-
grund der geometrischen Randbedingung bei der Unterque-
rung des SBB-Tunnels konnte die Querschnittsform nicht als 
idealer Bogen vorgesehen werden und deshalb beinhaltet 
sie ein relativ flaches Gewölbe. Aus dieser eher ungünstigen 
Querschnittsgeometrie resultieren die definierten Ausbruch-
sicherungstypen. Grundsätzlich stellt die Ausbruchsicherung 
eine provisorische Stützung des Gebirges dar und hat keine 
tragende Funktion im Endzustand. Für die im Projekt vor-
gesehenen Sommerpausen und die damit zusammenhän-
gende Inbetriebnahme der Süd-Nord-Röhre für den Verkehr 
während 4 Monaten musste die Ausbruchsicherung eben-
falls diesem Umstand Rechnung tragen.

3.2  Unterquerung SBB-Tunnel inkl. Überwachung
Eine besondere Herausforderung bei den Vortriebsarbeiten 
ist die schleifende Unterquerung des SBB-Eisenbahntunnels 
der Nord-Süd-Verkehrsachse mit einem minimalen Abstand 
von rund 8,6 m. Die Ausbruchsicherung wurde anhand 
 Finiter-Elemente-Modelle dimensioniert und entsprechende 
Einschränkungen beim Vortrieb definiert.

Aufgrund der Bedeutung der Bahnlinie und der von der SBB 
erlaubten maximalen Schwingungsgrenzen (v = 2,0 mm/s) 
wurde täglich in einer Zeitspanne von zwei Stunden eine 
einzige Sprengung vorgesehen. Die SBB teilte täglich die 
genauen Zeiten, welche für die Sprengungen sowie für 
die nachfolgenden kurzen visuellen Prüfungen des Eisen-
bahntunnels zur Verfügung standen, mit. Während der 
Sprengungen wurde auch der Verkehr in der benachbarten 
Nord-Süd-Röhre für eine maximale Dauer von ca. 10 Mi-
nuten angehalten. Mit dieser Vorgehensweise und mit der 
Rücksprache bei den zuständigen Stellen der SBB wird ein 
reibungs- und gefahrloser Vortrieb sichergestellt.

Die Überwachung erfolgt, unter Einhaltung der vorgegebe-
nen Grenzwerte, mittels Deformations- sowie Vibrationsmes-
sungen im darüber liegenden SBB-Tunnel. Die Resultate der 
automatischen Messungen waren jederzeit online abrufbar. 
Die strengen Vorgaben der SBB mussten jederzeit eingehal-
ten werden. Periodische Kontrollgänge stellen sicher, dass 
frühzeitig Schäden an der Bauwerkssubstanz des SBB-Tun-
nels und der naheliegenden Nord-Süd-Röhre erkannt wer-
den. In das Überwachungskonzept ist ebenfalls die in Betrieb 
stehende Nord-Süd-Röhre der Autobahn A 2 einbezogen.

way tunnel at a glancing angle and at a minimum clearance 
of around 8.6 m. The excavation support was dimensioned 
using finite element models and corresponding restrictions 
were defined for the drive process.

Given the importance of the railway line and the maximum 
vibration limits permitted by SBB (v = 2.0 mm/s), a single 
demolition was performed daily within a time frame of two 
hours. Every day, the SBB announced the specific times that 
were available for the demolitions and the subsequent brief 
visual inspections of the railway tunnel. During the demoli-
tions, the traffic in the neighbouring north-south tunnel was 
also halted for a maximum period of around ten minutes. 
Thanks to this procedure and the consultation with the re-
sponsible authorities at SBB, it was possible to ensure a 
smooth and hazard-free drive process.

The monitoring is performed by means of deformation and 
vibration measurements in the SBB tunnel located above 
and requires adherence to the specified limit values. The 
results of the automatic measurements could be accessed 
online around the clock. The strict specifications of the SBB 
had to be observed at all times. Periodic inspections ensure 
that any damage to the structure of the SBB tunnel and the 
north-south tunnel located nearby is detected at an early 
stage. The operational north-south tunnel of the A 2 motor-
way is also incorporated into the monitoring concept.

3.3  Pre-cut and the Cut-and-Cover Section  
in the North 

The portal area in the north section is located in a chal-
lenging geological zone with a ground surface that slopes 
steeply in the direction of the nearby river Ticino. From a 
geological viewpoint, the planned pre-cut is partially located 
in the rock of the Triassic zone and is covered by the slope 
and settling debris. There are also fluvio-glacial deposits 
in the vicinity of the river. The geologist created the build-
ing land models on the basis of individual soundings. The 
highly changeable conditions and the complex spatial loca-
tion mean that these models are not entirely certain. These 
conditions make it more difficult to design the construction 
trench and to construct the new portal structure.

As a preliminary measure, it was necessary to perform exten-
sive support work in the slope area located above. This in-
volved rockfall protection nets, surface nets, supporting the 
slope and settling debris with pre-tensioned rock bolts, and 
supporting individual areas with rock nails, nets and shot-
crete. An automatic measuring system with surface points 
was deployed along with three inclinometers for the pur-
pose of monitoring the slope area. The construction trench 
of the pre-cut features a maximum height of 30 m and con-
sists of an anchored nail wall with 100 active and 500 passive 
rock anchors. The extraction is performed in 28 stages.

The new cut-and-cover section that needs to be created is 
around 35 m in length and has a maximum cover of up to 
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3.3  Voreinschnitt und Tagbaustrecke Nord
Der Portalbereich im Norden liegt in einer geologisch 
schwierigen Zone mit einer steil abfallenden Geländeober-
fläche in Richtung des naheliegenden Flusses Ticino. Aus 
geologischer Sicht befindet sich der geplante Voreinschnitt 
teilweise im Fels der Triaszone, welcher von Hang- bzw. 
 Sackungsschutt überdeckt ist. Zudem stehen in der Nähe 
des Flusses fluvioglaziale Ablagerungen an. Auf der Basis 
von einzelnen Sondierungen erstellte der Geologe die Bau-
grundmodelle, welche aufgrund der stark wechselnden Ver-
hältnisse und der komplexen räumlichen Lage mit gewissen 
Unsicherheiten behaftet sind. Diese Voraussetzungen er-
schweren die Planung der Baugrube sowie die Ausführung 
des neuen Portalbauwerks.

Als Vorausmassnahme waren ausgedehnte Sicherungs-
arbeiten im oberhalb liegenden Hangbereich auszuführen. 
Diese bestanden aus Steinschlagschutznetzen, Oberflächen-
netzen, der Sicherung des Hang- bzw. Sackungsschuttes 
mit vorgespannten Ankern sowie der Sicherung von ein-
zelnen Bereichen mit Felsnägeln, Netzen und Spritzbeton. 
Zur Überwachung des Hangbereichs wurde einerseits ein 
automatisches Messsystem mit Oberflächenpunkten und 
andererseits drei Inklinometer eingesetzt. Die Baugrube des 
Voreinschnitts weist eine maximale Höhe von 30 m auf und 
besteht aus einer verankerten Nagelwand mit 100 aktiven 
und 500 passiven Ankern. Der Aushub erfolgt in 28 Etappen.

Die neu zu erstellende Tagbaustrecke weist eine Länge von 
rund 35 m, mit einer maximalen Überdeckung von bis zu 
10 m, auf. Sie besteht aus einem geschlossenen Kastenpro-

10 m. It consists of a closed box profile with large longitudin-
al foundations. The construction is reinforced throughout. 
The foundation of the cut-and-cover section at the north 
portal is only partly located in the rock. In order to prevent 
differential settlement and instability of the slope in the 
 vicinity of the river, the foundation on the valley side is con-
structed with a system of micro piles.

4  Renovation of the North-South Tunnel
The condition of the existing structure was checked by 
means of site visits and inspections in the north-south tun-
nel. This procedure included visual recordings in which the 
damage to the various elements such as the tunnel vault, 
the walkway and the technical niches was inspected. There 
are fine to medium-sized cracks in the lining along the en-
tire length of the tunnel, some of which are transverse and 
parallel to the road axis. In the joints between the interior 
vault blocks, the sealing mass on the surface is damaged and 
the edges of the walkway are in poor condition as a result of 
concrete spalling throughout the entire tunnel.

The condition of the reinforcement was inspected using 
potential measurements in the tunnel vault within a grid 
measuring 0.5 m × 0.25 m (horizontal × vertical). Saturated 
copper/copper sulphate electrodes (CSE) were used as refer-
ence electrodes. It was possible to use a wheel electrode for 
measurements in the vault. In the tunnel side wall, the con-
crete is already protected with a coating. This coating first 
needed to be removed locally in order to enable measure-
ments to be performed with a point electrode. As only the 

7  Voreinschnitt Nord nach erfolgtem Abbruch des alten Tagbautunnels

   Pre-cut in the north section following excavation of the old  cut-and-cover tunnel
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fil mit grossen Längsfundamenten. Die Konstruktion wird 
durchgehend bewehrt. Die Fundation des Tagbaus beim 
Nordportal erfolgt nur teilweise im Fels. Um differenziel-
le Setzungen und Instabilitäten des Hangs in der Nähe des 
Flusses zu vermeiden, wird das Fundament an der Talseite 
mit einem System aus Mikropfählen ausgeführt.

4  Sanierung Nord-Süd-Röhre
Durch Begehungen bzw. Untersuchungen der Nord-Süd-
Röhre wurde der Zustand der bestehenden Bauwerkstruktur 
geprüft. Dies beinhaltete visuelle Aufnahmen, bei welchen 
die Schäden bei den verschiedenen Elementen wie Tunnel-
gewölbe, Bankette, technische Nischen usw. untersucht 
wurden. Entlang des gesamten Tunnels gibt es in der Ver-
kleidung feine bis mittelgrosse Risse, die vereinzelt quer 
sowie parallel zur Strassenachse verteilt sind. In den Fugen 
zwischen den Innengewölbeblöcken ist die vorhandene 
Dichtmasse an der Oberfläche beschädigt und die Kanten 
der Bankette weisen infolge von Betonabplatzungen im ge-
samten Verlauf des Tunnels einen schlechten Zustand auf.

Mit Potenzialmessungen beim Tunnelgewölbe in einem Ras-
ter von 0,5 m x 0,25 m (horizontal x vertikal) wurde der Zu-
stand der Bewehrung überprüft. Als Referenzelektroden 
wurden gesättigte Kupfer/Kupfersulfat-Elektroden (CSE) ver-
wendet. Im Gewölbe konnte mit einer Radelektrode gemes-
sen werden. Im Paramentbereich ist der Beton bereits mit 
einer Beschichtung geschützt; diese musste vorgängig lokal 
entfernt werden, um die Messungen mit einer Punktelektrode 
durchführen zu können. Da nur die Portalbereiche bewehrt 
sind, wurden die Untersuchungen lokal begrenzt und bei den 
Portalen auf einer Länge von jeweils ca. 10–20 m ausgeführt.

Bei beiden Portalen wurden in den Paramenten erhebliche 
Chloridgehalte festgestellt. Im Nordbereich der Nord-Süd-
Röhre wird der Wert 0,4 % Chlorid/Zementgewicht, welcher 
gemäss der Norm SIA 269/2 «Erhaltung von Tragwerken – Be-
tonbau» als kritischer Chloridgehalt gilt, auf einer Höhe von 
rund 3,0 m ab Fahrbahnoberkante selbst in einer Tiefe von 
7 cm noch überschritten. Die Karbonatisierungstiefe erreicht 
Werte im Bereich von 20–30 mm. Die Bewehrungsüberde-
ckung liegt grösstenteils im Bereich 50–90 mm, mit Ausnahme 
des Paraments auf der Ostseite beim Portal Süd, wo nur 25 mm 
Bewehrungsüberdeckung gemessen wurden. Die ausgewerte-
ten Potenzialmessungen stimmen im Allgemeinen gut mit den 
visuellen Anzeichen überein. Im Bereich von Rissen, Abplatzun-
gen etc. wurden generell negativere Potenzialwerte gemessen. 
In den Zonen mit schadhaften Stellen wird der Beton saniert.

Basierend auf den Ergebnissen der Bauwerksuntersuchun-
gen und der Machbarkeitsstudie für die Aufweitung beider 
Tunnelröhren im Jahr 2007 hat das ASTRA beschlossen, dass 
die Nord-Süd-Röhre des Stalvedrotunnels ohne Vergrösse-
rung des aktuellen Tunnelquerschnitts zu sanieren ist und 
die übrigen Anforderungen der neuen SIA-Norm 197/2 zu 
erfüllen sind.

portal areas are reinforced, the inspections were restricted 
to specific  locations and performed along a length of around 
10–20 m in each of the portals.

A significant chloride content was detected in the tunnel side 
walls in both portals. In the north section of the north-south 
tunnel, the value of 0.4 % chloride/cement weight  – which 
the standard SIA 269/2 ‘Maintenance of existing structures – 
Concrete structures’ defines as a critical chloride content – is 
exceeded at a height of around 3.0 m from the top of the 
road surface, even at a depth of 7 cm. The carbonation depth 
 values are in the range of 20–30 mm. The reinforcement cover 
is largely in the 50–90 mm range, with the mere 25 mm of re-
inforcement cover measured in the tunnel side wall on the 
east side of the south portal proving the exception in this re-
gard. In general, the evaluated potential measurements corre-
spond well to the results of the visual inspections. More nega-
tive potential values were generally measured in the area of 
cracks, spalling and so forth. The concrete is renovated in the 
zones featuring areas of damage.

Based on the results of the structural inspections and the 
feasibility study for the enlargement of both tunnel tunnels 
in 2007, FEDRO concluded that the Stalvedro north-south 
tunnel is to be renovated without enlargement of the cur-
rent tunnel cross-section and that the remaining require-
ments of the new SIA standard 197/2 are to be fulfilled.

In addition, a new walkway, two new combined SOS and 
hydrant niches and a new hydrant pipeline will be created 
in the north-south tunnel. The floor surface will also be re-
placed.

5  Conclusions
The enlargement and renovation of the Stalvedro tunnel 
posed major challenges for the designers. The key focal 
points of this project were the enlargement and recon-

8  Portalbereich Nord-Süd-Röhre mit Betonabplatzungen –  
Portal Nord

   Portal area in the north-south tunnel with concrete spalling – 
north portal
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Des Weiteren werden in der Nord-Süd-Röhre die Bankette, 
zwei kombinierte SOS- und Hydrantennischen sowie die Hy-
drantenleitung neu erstellt. Ebenso wird der Belag erneuert.

5  Schlussbemerkungen
Die Aufweitung sowie die Sanierung des Stalvedrotunnels 
stellten den Planer vor grosse Herausforderungen. Die Auf-
weitung bzw. der Neubau der Süd-Nord-Röhre mit der Be-
rücksichtigung der Randbedingungen in Bezug auf das be-
stehende Bauwerk, der in nächster Nähe liegende Tunnel der 
Nord-Süd-Röhre sowie der in geringem Abstand überqueren-
de SBB-Tunnel der Nord-Süd-Achse waren die Hauptschwer-
punkte in diesem Projekt. Erschwerend kam die schlechte 
Geologie im Norden des Stalvedro hinzu. Mit den jahreszeit-
lichen Beschränkungen für die Ausführung, d. h. der vorgege-
benen Sommerpause, fallen die Betonarbeiten der Portalbe-
reiche teilweise in die Wintermonate. Die Sanierungsarbeiten 
in der Nord-Süd-Röhre spielten im Projekt eher eine unterge-
ordnete Rolle. Weitere wichtige zu berücksichtigende Vorga-
ben waren die Verkehrsführung sowie die Einhaltung der Vor-
gaben im Zusammenhang mit dem Bauprogramm.

Mit dem entsprechenden Augenmerk auf die Schwerpunk-
te des Projekts und dem Vorsehen geeigneter Massnahmen 
konnte der Aufgabenstellung hinreichend Rechnung getra-
gen werden.

struction of the south-north tunnel accounting for the 
boundary conditions relating to the existing structure, the 
tunnel of the north-south tunnel located in the immedi-
ate vicinity and the SBB tunnel in the north-south axis that 
passes above with only a small amount of clearance. The 
poor-quality geology in the north section of the Stalvedro 
provided a further complication. As the construction was 
subject to seasonal restrictions, namely the stipulation of 
a summer break, a certain amount of the concrete work in 
the portal areas had to take place in the winter months. The 
renovation work in the north-south tunnel played a rather 
subordinate role in the project. Additional important speci-
fications that needed to be accounted for were the traffic 
routing and adherence to the stipulations concerning the 
construction schedule.

With suitable attention being paid to the focal points of the 
project and given the specification of appropriate measures, 
it was possible to take proper account of the task at hand.
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1  Introduction 
SCLs waterproofed with sprayable membranes have been in 
use for more than a decade, and have seen some successful 
use in a few countries. The main reason for using this lining sys-
tem is that significantly reduced total lining thicknesses and 
increased construction flexibility resulting in lower investment 
costs can be realised in several situations. This is particularly the 
case in hard-rock conditions, where cast concrete linings nor-
mally represent excessive lining structures, whose real function 
is only to keep the sheet waterproofing membrane in place. 
The emphasis of this article is to describe the system properties 
of the lining under the boundary conditions from the ground 
and the tunnel air, with the given structural layout and the 
material properties. The content in this article represents a fur-
ther detailing of the information given in the ITA-AITES ITAtech 
guideline for sprayed waterproofing membranes [5]. 

A research project was carried out in Norway in the period 
from 2011 to 2015 in order to verify the system properties 
and function of SCL waterproofed with a sprayed membrane 

1  Einführung 
Mit aufgespritzten Abdichtungsmembranen abgedich-
tete Spritzbetonschalen (SCL) werden in einigen Län-
dern schon seit über zehn Jahren erfolgreich eingesetzt. 
Hauptgründe für den Einsatz dieses Systems sind erheb-
lich reduzierte Schalungsstärken und die erhöhte Kons-
truktionsflexibilität, was in vielen Fällen zu einer Senkung 
der Investitionskosten beiträgt. Dies gilt ins besondere im 
Hartgestein, wo der Einsatz von Ortbeton in der Regel 
zu unverhältnismässigen Auskleidungsstrukturen führt, 
deren einzige Funktion darin besteht, die Dichtungs-
membran an Ort und Stelle zu halten. In diesem Artikel 
geht es in erster Linie um eine Beschreibung der Sys-
temeigenschaften der Auskleidung unter der Berück-
sichtigung der Bodeneigenschaften bis hin zum offenen 
Tunnelquerschnitt mit dem gegebenen strukturellen 
Aufbau und den gegebenen Materialeigenschaften. Der 
Inhalt dieses Artikels erläutert die Informationen der 
 ITA-AITES-ITAtech-Leitlinie für gespritzte Dichtungsmem-
branen [5]. 

Karl Gunnar Holter, Ingenieurgeologe, PhD, MSc, Technischer Leiter für Tiefbau, BASF Schweiz AG, Zürich/CH

Dauerhafte Tunnelauskleidungen  
auf der Basis von Spritzbeton und  
gespritzten Abdichtungsmembranen 
Systemeigenschaften und kosteneffiziente Einsatzbereiche
Tunnelauskleidungen (Spritzbetonschalen), die mit einer aufgespritzten Dichtungsmembran abgedichtet 
werden, sind dauerhaft miteinander verbundene, undrainierte Strukturen. Dies sorgt für zahlreiche vor-
teilhafte Systemeigenschaften. Untersucht und für besonders kosteneffizient befunden wurde der Einsatz 
in Hartgesteinstunneln mit drainierten Sohlen. Der wesentliche Vorteil besteht darin, dass Schalen mit 
einer Stärke zwischen 10 und 20 cm in vielen Fällen mit ausreichender Funktionalität und Langlebigkeit 
realisiert werden können. 

Permanent Tunnel Linings Based  
on Sprayed Concrete and Spray-Applied 
Waterproofing Membrane 
System Properties and Cost-Effective Areas of Use
Sprayed concrete linings (SCL) waterproofed with a spray-applied membrane are continuously bonded, 
undrained structures. This provides several favourable system properties. The use in hardrock tunnels 
with drained inverts was investigated and found to be particularly cost-effective. The main advantage 
is that linings with thicknesses of 10 to 20 cm can be realised with sufficient functionality and durability 
in many cases. 
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Zwischen 2011 und 2015 wurde in Norwegen ein Forschungs-
projekt durchgeführt, um die Systemeigenschaften und die 
Funktionalität von Spritzbetonauskleidungen im Verbund mit 
aufgespritzten Dichtungsmembranen zu verifizieren [3]. Diese 
Arbeit wurde in Form von Feldversuchen in Schienen- und 

[3]. The work was organised as fieldwork in rail and road tun-
nels with full-scale constructed lining sections and labora-
tory work with a special focus on real material samples. The 
contexts investigated were hard-rock ground conditions 
below groundwater table, exposure to seasonal freeze-thaw 

Revêtements permanents  
de tunnels par gunitage  
et mise en place d’une  
membrane d’étanchéité  
par pulvérisation
Caractéristiques du système et 
périmètres d’une utilisation rentable

Comparativement aux systèmes de revêtement habituel-
lement utilisés, les revêtements de tunnels par gunitage 
et mise en place d’une membrane d’étanchéité par pulvé-
risation permettent de réduire significativement l’épais-
seur totale du calfeutrage. Les principales caractéristiques 
de ce système de revêtement sont l’imperméabilité aux 
écoulements d’eau, un certain degré de perméabilité à la 
vapeur d’eau ainsi qu’une capacité de non-drainage de la 
structure du revêtement. Ceci peut offrir des avantages 
significatifs par rapport aux systèmes de revêtement 
couramment mis en œuvre. Qu’il s’agisse de la construc-
tion de nouveaux tunnels ou de la rénovation d’ouvrages 
anciens, ces structures non revêtues et à drainage inversé 
sont à même d’assurer la fonctionnalité et la durabilité 
requises.

Rivestimento interno 
 permanente delle gallerie basato 
sul calcestruzzo spruzzato e 
sulla membrana impermea-
bilizzante applicata a spruzzo 
Proprietà sistemiche e aree d’uso 
efficienti rispetto ai costi

I rivestimenti interni delle gallerie basati sul calcestruzzo 
spruzzato e sulla membrana impermeabilizzante spruzzata 
consentono di ottenere uno spessore totale del rivesti-
mento interno significativamente inferiore rispetto ai siste-
mi di rivestimento interno usati comunemente. Le proprie-
tà principali di questo sistema di rivestimento interno sono 
rappresentate dall’impermeabilità al flusso d’acqua liquida, 
da un certo grado di permeabilità al vapore acqueo e da 
una proprietà non idrovora della struttura del rivestimento 
interno. Questo può fornire numerosi vantaggi significa-
tivi rispetto ai sistemi di rivestimento interno tradizionali 
e usati comunemente. Con dei design dell’arco rovescio 
non  rivestiti internamente e drenati è possibile ottenere la 
funzionalità e la durevolezza richieste, tanto nelle nuove 
gallerie, quanto nel rinnovamento delle vecchie gallerie. 

1  Konzeptzeichnungen zur Veranschaulichung des traditionell in norwegischen Schienen- und Strassentunneln verwendeten Entwässerungs- 
und Frostschutzschalensystems. Links: 3D-Darstellung des Auskleidungssystems für einen Strassentunnel. Rechts: Querschnitt für einen 
Schienentunnel

   Conceptual drawings illustrating the drainage and frost insulation lining system traditionally used in Norwegian rail and road tunnels. 
Left: 3D image of lining system for a road tunnel. Right: Cross section for a rail tunnel.
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cycles [1] and modern requirements for service lifetime, 
functionality and maintainability. 

The findings regarding function and lining-system proper-
ties based on the investigated groundwater exposure and 
climatic conditions are presented here. The implications for 
durability and realistic material testing are also discussed.

2  Technical Background
2.1  Existing Practice for the Construction  

of Tunnel Linings
Tunnel linings are mainly constructed as mechanically dis-
continuous systems [2], in which a gap separates the final 
inner lining structure from the initial or primary rock support 
lining. Typical examples of this category are shown in Fig. 1, 
with one version of a frequently used Nordic drainage and 
insulation segment lining. Fig.  2 illustrates the traditional 
cast-in-place lining system frequently used in most central 
European countries.

Strassentunneln mit voll installierten Auskleidungsabschnit-
ten und in Form von Laborarbeiten mit besonderem Schwer-
punkt auf realen Materialproben durchgeführt. Bei den unter-
suchten Kontexten handelte es sich um Bodenverhältnisse im 
Hartgestein unterhalb des Grundwasserspiegels, die Einwir-
kung jahreszeitbedingter Frost-Tau- Zyklen [1] und moderne 
Anforderungen in Bezug auf Nutzungsdauer, Funktionalität 
und Wartungsfreundlichkeit. 

Die Ergebnisse im Hinblick auf die Funktionalität und die 
 Eigenschaften des Auskleidungssystems auf Grundlage 
der untersuchten Grundwasserexposition und der klimati-
schen Bedingungen sind Gegenstand dieses Artikels. Ferner 
 werden die Auswirkungen auf die Langlebigkeit und Tests 
mit realen Materialproben erläutert.

2  Technischer Hintergrund
2.1  Bestehendes Verfahren für die Konstruktion  

von Tunnelauskleidungen
Tunnelauskleidungen werden vorwiegend als mechanisch 
diskontinuierliche Systeme [2] konstruiert, bei denen eine 
Lücke die dauerhafte Innenschale von der ursprünglichen 
oder primären Gesteinssicherung trennt. Typische Beispiele 
dieser Kategorie sind in Bild 1 mit einer Version einer in nor-
dischen Ländern häufig verwendeten Entwässerungs- und 
Dämmungs-Tübbingschale dargestellt. Bild  2 zeigt das in 
den meisten zentraleuropäischen Ländern häufig verwende-
te herkömmliche Schalungssystem aus Ortbeton.

2.2  Anforderungen in Bezug auf Nutzungsdauer, 
Funktionalität und Wartungsfreundlichkeit

Aktuelle Erfahrungen mit der kostspieligen und zeitaufwen-
digen Sanierung relativ neuer Tunnel haben zur Definition 
moderner Anforderungen in Bezug auf Nutzungs dauer, 
Funktionalität und Wartungsfreundlichkeit geführt. Für 
moderne Tunnel wird nunmehr eine Nutzungsdauer von 

2  Zeichnerische Darstellung eines Querschnitts (rechts) und 
Details (links) eines Auskleidungssystems für einen zweispurigen 
Autobahntunnel mit Ortbeton mit Folienbahndichtung und 
einer drainierten, ausgebrochenen Sohle 

   Drawings showing a cross section (right) and detail (left) of a 
 lining system for a dual lane highway tunnel with cast-in-place 
concrete with sheet membrane waterproofing and a drained, 
unlined invert. 

3  Spritzbetonschale mit aufgespritzter Dichtungsmembran. Links: Querschnitt eines wasserdichten Auskleidungssystems in Wänden 
und Firste. Rechts: Aufnahme des fertiggestellten Gevingås-Schienentunnels, Norwegen (2011)

   SCL with sprayed waterproofing membrane. Left: Cross section of waterproof lining system in walls and crown. Right: Photo of the 
 completed Gevingås rail tunnel, Norway (2011).
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2.2  Requirements Regarding Service Lifetime, 
 Functionality and Maintainability

Recent experiences with the costly and time-consuming re-
furbishment of relatively new tunnels have led to the defin-
ition of modern requirements regarding service lifetime, func-
tionality and maintainability. A service lifetime of 100 years is 
now proposed for modern tunnels [7]. The financial analysis 
comprises a life cycle cost (LCC) consideration, which also in-
cludes the expected costs for maintenance during the service 
lifetime. For this reason, the traditional drainage and thermal 
insulation shield lining systems are insufficient for modern 
tunnels with high traffic density. Consequently, rail and road 
owners are considering the well-proven lining system based 
on cast-in-place concrete with sheet membrane waterproofing. 
This system, however, poses an over-dimensioned structure in 
hard-rock conditions. For this reason, the innovative lining sys-
tem SCL, using a necessary thickness of sprayed concrete and 
 waterproofing with a spray-applied membrane, is considered. 
The alternative option with SCL illustrated in Figs 3 and 4 needs 
to meet the same requirements regarding service lifetime. 

3  Layout and Composition of a Waterproof SCL
SCL has fundamentally different system properties compared 
to the widely used drained tunnel-lining systems. SCL is a 
multi-layered, continuously bonded structure from the rock 
surface to the lining surface, with fibre-reinforced sprayed 
concrete and a spray-applied bonded membrane based on 
ethylene vinyl acetate (EVA) copolymers. The bonding at 
the interfaces between the materials results in mechanical 
as well as hygroscopic continuity. In order to provide a base 
for a continuous membrane with the minimum required 
thickness of 3 mm, a smoothing layer of sprayed concrete 
with sufficiently low roughness is required. It is important 
that the smoothing layer does not represent a significant 
change in mechanical strength, bonding or moisture prop-
erties, particularly permeability, compared to the rock sup-
port or sprayed concrete of the primary lining. The tunnel 
lining in its basic form without any implemented dewater-
ing measures thus represents an undrained structure. It can 
be designed as a sealed lining structure exposed to the full 
static water pressure, as a partially drained lining by leaving 
the invert drained, or as a drained structure by placing drain-
age measures within the primary SCL. The further consider-
ations refer to this lining system in its basic form, without 

100  Jahren gefordert [7]. Die Finanzanalyse berücksichtigt 
auch die Lebenszykluskosten einschliesslich der voraus-
sichtlichen Wartungskosten während der Nutzungsdauer. 
Aus diesem Grund sind herkömmliche Entwässerungs- und 
Wärmedämmungsschalen für moderne Tunnel mit hohem 
Verkehrsaufkommen nicht mehr angemessen. Schienen- 
und Strasseneigentümer ziehen folglich das bewährte Scha-
lungssystem auf Basis von Ortbeton mit einer Abdichtung 
durch verschweisste Folienabdichtungsmembranen in Be-
tracht. Dieses System führt unter Hartgesteinsbedingungen 
allerdings zu einer überdimensionierten Struktur. Daher wird 
das innovative SCL in Betracht gezogen, mit einer Spritz-
betonlage in der erforderlicher Schichtdicke im Verbund 
mit einer aufgespritzten Dichtungsmembran. Die in den 
 Abbildungen  3 und 4 dargestellte Alternative mit einem 
Schalungssystem mit Spritzbeton muss dieselben Anforde-
rungen in Bezug auf die Nutzungsdauer erfüllen wie die in 
Ortbeton.

3  Layout und Zusammensetzung  
einer wasserdichten Spritzbetonschale

Spritzbetonschalen (SCL) weisen gegenüber den gängigen 
drainierten Tunnelschalungssystemen grundlegend andere 
Systemeigenschaften auf. SCL ist eine mehrschichtige, konti-
nuierlich Verbundstruktur zwischen Gesteinsoberfläche und 
Innenschale mit faserverstärktem Spritzbeton und einer auf-
gespritzten Abdichtungsmembran auf der Basis von Ethylen-
Vinylacetat(EVA)-Copolymeren. Der Verbund an den Schnitt-
stellen zwischen den Materialien sorgt für mechanische und 
hygroskopische Kontinuität. Als Grundlage für eine kontinu-
ierliche Membrane mit der geforderten Mindestdicke von 
3 mm ist eine glättende Schicht Spritzbeton mit ausreichend 
niedriger Rauigkeit erforderlich. Es ist wichtig, dass die glät-
tende Schicht keine erhebliche Änderung der mechanischen 
Stärke, der Verbund- oder Feuchtigkeitseigenschaften, ins-
besondere der Durchlässigkeit, im Vergleich zur Gesteins-
sicherung oder dem Spritzbeton der Primärschale bewirkt. 

4  Aufnahme einer aus der Tunnelschale gezogenen, längs 
geschnittenen Kernprobe 

   Photo of sectioned core sample through the tunnel lining 
 structure.

5  Konzeptskizze der kontinuierlich verbundenen Auskleidungs-
struktur im Querschnitt zwischen Fels und Tunnel 

   Conceptual sketch showing the continuously bonded lining 
structure in cross section between rock mass and tunnel.
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Die Tunnelauskleidung ohne eingebaute Entwässerungs-
massnahmen stellt in ihrer Grundform eine undrainierte 
Struktur dar. Sie kann als abgedichtete Auskleidungsstruktur 
dem vollen statischen Wasserdruck ausgesetzt werden, als 
teildrainierte Schale mit drainierter Sohle oder als drainierte 
Struktur durch den Einbau von Entwässerungsmassnahmen 
in der primären Spritzbetoninnenschale konzipiert werden. 
Die weiteren Betrachtungen beziehen sich auf das Ausklei-
dungssystem in seiner Grundform ohne eingebaute Ent-
wässerungsmassnahmen. Der Aufbau der Schale ist in Bild 5 
dargestellt.

Die Untersuchung des Spritzbetonschalensystems  diente 
der Dokumentation der Funktionalität und der Eigenschaf-
ten unter bestimmten Bedingungen. Diese Studie [3] war 
eine interdisziplinäre Studie unter Mitwirkung der Fachbe-
reiche Felsmechanik, Hydrogeologie, Betontechnik, Bau-
physik und Polymertechnik. Sie wurde als Konzeptstudie 
strukturiert und in eine Reihe von Untersuchungen der 
endgültigen In-situ-Bedingungen, wesentlichen physika-
lischen Prozesse der Auskleidung und der Eigenschaften 
der Einsatzmaterialien mit realistischer Alters- und Exposi-
tionsentwicklung aufgeteilt. Das konzeptionelle Modell ist 
in Bild 6 dargestellt.

3.1  Lastmodell für den Verbund von Spritzbeton  
und Dichtungsmembran

Eine Tunnelauskleidung kann verschiedenen Arten von Las-
ten ausgesetzt sein. Bei Böden mit vorherrschendem Hart-

any constructed drainage measures. The layout of the lining 
is shown in Fig. 5.

The investigation of the SCL system was used to document 
the function and properties with certain boundary condi-
tions. This study [3] was interdisciplinary and involved rock 
mechanics, hydrogeology, concrete technology, building 
physics and polymer technology. It was organised as concep-
tual study and broken down into a series of investigations of 
the final in situ conditions and main physical processes of 
the lining, as well as the properties of the constituent mater-
ials with realistic age and exposure history. The conceptual 
model is illustrated in Fig. 6.

3.1  Loading Model for Sprayed Concrete and  
a Bonded Waterproofing Membrane in an SCL

A tunnel lining can be exposed to different types of loads. For 
prevailing hard-rock conditions, rock mechanical forces are 
mainly related to local loads on the lining. The ground condi-
tions that form the documented experience basis for this lin-
ing system in hard-rock are summarised in Table 1. The loads 
that have been considered when designing this lining system 
under hard-rock conditions in Norway are the following:
•	 Loads imposed from the ground onto the rock support; 
•	 Loads caused by the groundwater pressure;
•	 Loads caused by the differential shrinkage of the concrete 

on either side of the membrane;
•	 Loads caused by the thermally induced opening and clos-

ure of cracks in the concrete at the membrane/concrete 
interfaces;

•	 Loads and exposure caused by freezing.

Several field investigations were carried out in order to as-
sess the possible loads, including water pressure testing, 
thermal monitoring and crack mapping of the SCLs. 

4  Water Pressure Testing and Monitoring 
Water pressure testing was conducted at two sites for the 
determination of hydraulic transmissivities of the rock joints. 
Successful long-term in situ water pressure monitoring could 
be conducted at the Karmsund and Forsmark test sites, 
which are located below sea level, with measured consistent 
groundwater pressures of 700 and 600 kPa respectively. The 
purpose of the water pressure monitoring was to determine 
if there was any unfavourable water pressure near the lining 
surface. Fig. 7 shows the measured in situ water pressure in 
sections of core-drilled holes with lengths of 9 m. The note-
worthy feature is the pressure reduction with decreasing dis-
tance to the lining surface, and the significantly lower pres-
sures close to the lining surface.

A numerical study including a discontinuous model ( UDEC-BB) 
and a continuous model (FLAC 3D) was undertaken to pos sibly 
explain the observed water pressures. The measured  average 
hydraulic transmissivities and conductivities, as well as meas-
ured rock mass parameters, were included in the  numerical 

6  Wesentliches konzeptionelles Modell des Schalenaufbaus und 
der Prozesse, die sich auf den Zustand der Schale auswirken. 
Das Detail der Schalenstruktur ist in Bild 5 dargestellt.

   Main conceptual model with configuration of lining and pro-
cesses which have an influence on the condition of the lining. 
The lining structure detail is shown in Fig. 5.
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gestein beziehen sich die gesteinsmechanischen  Kräfte 
vorwiegend auf lokale Lasten auf die Schale. Diese Boden-
verhältnisse, welche die dokumentierte Erfahrungsbasis für 
dieses Auskleidungssystem in Hartgestein bilden, sind in 
Tabelle  1 aufgeführt. Lasten, die beim Design der Tunnel-
auskleidung unter den Hartgesteinsbedingungen in Norwe-
gen berücksichtigt wurden, sind die folgenden:
•	 vom Boden auf die Gesteinssicherung eingeleitete Lasten; 
•	 Lasten durch Grundwasserdruck;
•	 Lasten aufgrund der differenziellen Schrumpfung des 

 Betons zu beiden Seiten der Dichtungsmembran;
•	 Lasten aufgrund der thermisch induzierten Öffnung und 

Schliessung von Rissen an den Schnittstellen zwischen 
Dichtungsmembran und Beton;

•	 Lasten und Exposition durch Frost.

Zur Beurteilung der Lasten wurden mehrere Feldstudien 
durchgeführt einschliesslich Prüfungen des Wasserdrucks, 
thermischer Überwachung und der Kartierung von Rissen 
der Spritzbetonschale. 

4  Prüfung und Überwachung des Wasserdrucks 
Die Prüfung des Wasserdrucks wurde an zwei Standor-
ten durchgeführt, um die hydraulische Transmissivität der 

simulations. No special provisions were included in the numer-
ical models for the rock mass in the immediate  vicinity of the 
lining. A comparison of the theoretical hydrostatic, simulated 
(discontinuous and continuous) and measured pressures is 
shown in Fig. 8. Both the numerical simulations predict a slight 
drop in water pressure compared to the theoretical hydrostatic 
pressure when accounting only for the natural undisturbed 
rock jointing. As shown, these models cannot explain the sig-
nificant drop in measured water pressures in the rock mass in 
the immediate vicinity of the lining. The water pressure test-
ing did not provide sufficient results to determine hydraulic 
transmissivities in the excavation damage zone (EDZ). A recent 
study carried out at the Äspö Laboratory of the Swedish Nu-
clear Fuel and Waste Management Company [8] with precise 
measurements of the water pressure test in the EDZ suggests 
that the hydraulic transmissivity of the rock joints of the EDZ 
increases on an order of 103 to 104 m2/s in the first 20 to 30 cm 
from the excavated surface. Such an increase in the hydraulic 
transmissivity has a significant effect on the joint water pres-
sure. This is the likely explanation of the measured low water 
pressures near the lining surface. This effect is illustrated in 
Fig. 9. Further in situ water pressure testing investigations are 
ongoing to substantiate this for several other test sites, since 
this is a critically important rock mass property for the ground-
water exposure to this lining type.

Tabelle 1 Wichtigste ingenieurgeologische und felsmechanische Bedingungen für Wasserdruckuntersuchungen an den vier Teststandorten

Table 1 Main engineering geological and rock mechanical conditions for the four test sites for water pressure investigations.

Parameter
Parameter

Bereich der festgestellten Bedingungen
Range of experienced conditions

Gesteinsüberdeckung [m]
Rock overburden [m]

50 bis 130
50 to 130

Abstand unter Grundwasserspiegel [m]
Distance below ground water table [m]

0 bis 122
0 to 122

Grösste Hauptspannung des Gesteins, Wert,  Neigungswinkel  
[MPa], [°]
Major principal rock stress, value, dip angle [MPa], [°]

7 bis 8 (subhorizontal)
7 to 8 (sub-horizontal)

Gesteinsart
Rock type

Massiver granitischer Gneis, Granit, Amphibolit, Glimmerschiefer
Massive granitic gneiss, granite, amphibolite, mica schist

Einaxiale Druckfestigkeit des intakten Gesteins [MPa]
Uniaxial compressive strength of intact rock [MPa] 

140 bis 285
140 to 285

E-Modul des intakten Gesteins [GPa]
Young’s modulus of intact rock [GPa]

43 bis 105
43 to 105

Anzahl Kluftsätze/Kluftabstand [m]
Number of joint sets/joint spacing [m]

2 bis 3/0,1 bis 1
2 to 3, 0.1 to 1

Anzahl Klüfte je m Bohrkern
Number of joints per m drilled core

1 bis 8
1 to 8

Gesteinsmassequalität Q, Bereich und typischer Wert (in Klammern)
Rock mass quality Q, range and typical value (in brackets)

3 bis 66 (5 bis 11)
3 to 66 (5 to 11)

Geschätzte durchschnittliche hydraulische Leitfähigkeit der 
 Gesteinsmasse [m/s]
Estimated average hydraulic conductivity of rock mass [m/s]

10–7 bis 10–9

10–7 to 10–9

Berechnete hydraulische Transmissivitäten der Gesteinsklüfte [m2/s]
Calculated hydraulic transmissivities of rock joints [m2/s]

10–8 bis 10–9

10–8 to 10–9
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5  Sprayed Concrete and  
Sprayed Membrane Properties

The waterproof SCL approach for permanent and final inner 
linings is based on the use of fibre-reinforced sprayed concrete 
for final rock support in a hard-rock context. Such rock support 
linings normally have thicknesses in the range of 8 to 20 cm. 
Hence, the requirements for the sprayed concrete for this pur-
pose is reflected through high mechanical-strength proper-
ties, primarily the high energy absorption properties under 
deform ation and the high compressive strengths, as well as 
high durability in the form of low permeability and, when re-
quired, chemical resistance. The use of sprayed membranes 
to waterproof SCLs has emphasised sufficient bonding as the 
main param eter in addition to the waterproofing function. 

5.1  Sprayed Concrete
Sprayed concrete requires specially developed mix designs in 
order to meet fresh concrete properties such as pumpability 
and sprayability, as well as the strength properties. Some mix 
design details and achieved material parameters are shown 
in Table 2. The high measured values for uniaxial compressive 
strength and Young’s modulus are noteworthy. The  values 
for suction and macro porosities imply a total porosity of 
approxim ately 25 % with the given binder content and water/

Gesteinsklüfte zu ermitteln. Eine erfolgreiche langfristige 
Überwachung des Wasserdrucks in situ konnte an den unter-
halb des Grundwasserspiegels befindlichen Teststandorten 
Karmsund und Forsmark durchgeführt werden, wo ein kon-
stanter Grundwasserdruck von 700 bzw. 600 kPa gemessen 
wurde. Zweck der Überwachung des Wasserdrucks war es, 
das Vorliegen eines eventuellen nachteiligen Wasserdrucks 
nahe der Auskleidungsoberfläche zu ermitteln. Bild  7 zeigt 
den in situ gemessenen Wasserdruck in Abschnitten mit 9 m 
langen Kernbohrungen. Eine bemerkenswerte Eigenschaft 
sind der Rückgang des Drucks mit abnehmender Distanz zur 
 Oberfläche der Schale und die erheblich geringeren Drücke 
in der Nähe der Oberfläche der Schale.

Um eine mögliche Erklärung für die beobachteten Wasser-
drücke zu finden, wurde eine numerische Untersuchung mit 
einem diskontinuierlichen Modell (UDEC-BB) und einem kon-
tinuierlichen Modell (FLAC 3D) durchgeführt. Bei den nume-
rischen Simulationen wurden die gemessenen durchschnitt-
lichen hydraulischen Transmissivitäten und Leitfähigkeiten 
sowie die gemessenen Gesteinsmassenparameter berück-
sichtigt. Für die Gesteinsmasse in unmittelbarer Umgebung 
der Schale wurden in den numerischen Modellen keine be-
sonderen Vorkehrungen berücksichtigt. Ein Vergleich der 
theoretischen hydrostatischen, simulierten (diskontinuier-
lichen und kontinuierlichen) und gemessenen Drücke ist 
in Bild  8 dargestellt. Die beiden numerischen Simulationen 

7  Ergebnisse der am Standort Karmsund durchgeführten In-situ-
Wasserdrucküberwachung und der Wasserdruckprüfungen mit 
den in Bohrungsabschnitten gemessenen Drücken vier Monate 
nach der Installation, den berechneten hydraulischen Trans-
missivi täten für Bohrungsabschnitte mit einer Länge von 0,5 m 
und der Gesteinsklüftung, angegeben als RQD-Wert. Die Länge 
der Messbohrungen beträgt 9 m

   Results from the in situ water pressure monitoring and water 
pressure tests conducted at the Karmsund site, with measured 
pressures in hole sections after four months after installation, 
calculated hydraulic transmissivities for hole sections with a 
length of 0.5 m and rock jointing given as RQD. The length of 
the measurement holes is 9 m.

8  Zusammenstellung der Gesteinskluft-Transmissivität, der 
Kluftdaten und der gemessenen und simulierten Grund-
wasserdrücke in einer Prüfbohrung am Teststandort Karmsund

   Compilation of rock joint transmissivity, rock joint data, and 
measured and simulated groundwater pressures in an invest-
igation hole at the Karmsund test site.
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binder ratios. The extremely low measured hydraulic conduct-
ivities on intact sprayed concrete indicate that, despite the 
high porosities, the concrete material does not behave ac-
cording to Darcy’s law, and is impermeable from a practical 
and functional perspective. The values for suction and macro 
porosities imply a total porosity of approximately 25 % with 
the given binder content and water/binder ratios. 

Images of the macro pore structure on a polished surface of 
sprayed concrete obtained by a contrast-enhancing proced-
ure are shown in Fig. 10. This pore structure is produced by 
compaction during the wet-mix spray application. Field tests 
have shown that adding of air-entraining agent in the fresh 
concrete mix does not have an effect on the air void content 
in the hardened sprayed concrete.

5.2  Interactive Moisture Processes between Sprayed 
Concrete and a Sprayed Membrane in a Bonded 
Lining Structure

5.2.1  Hygroscopicity
The hardened sprayed concrete and the cured membrane ma-
terial will contain a water amount which is the result of the 
relative air humidity it is exposed to inside the lining struc-
ture. This material property which governs this is referred to 
as hygroscopicity and can be represented as a desorption 
isotherm. Desorption isotherms for sprayed concrete and two 

prognostizieren einen leichten Rückgang des Wasserdrucks 
im Vergleich zum theoretischen hydrostatischen Druck, 
wenn nur die natürliche unberührte Gesteinsklüftung be-
rücksichtigt wird. Wie ersichtlich, können diese Modelle 
den erheb lichen Rückgang des in der Gesteinsmasse in der 
unmittelbaren Umgebung der Schale gemessenen Wasser-
drucks nicht erklären. Die Prüfung des Wasserdrucks lieferte 
keine ausreichenden Ergebnisse, um hydraulische Transmis-
sivitäten in der Auflockerungszone (EDZ) zu bestimmen. Eine 
aktuelle Studie, die im Äspö-Laboratorium des schwedischen 
Unternehmens für Kernbrennstoff und Abfallentsorgung 
(SKB) [8] mit präzisen Messungen der Wasserdruckprüfung in 
der Auflockerungszone durchgeführt wurde, deutet darauf 
hin, dass die hydraulische Transmissivität der Gesteinsklüf-
tung der Auflockerungszone in den ersten 20 bis 30 cm von 
der ausgehobenen Oberfläche um 103 bis 104 m2/s ansteigt. 
Dieser Anstieg der hydraulischen Transmissivität hat erheb-
liche Auswirkungen auf den Kluftwasserdruck. Dies ist die 
wahrscheinliche Erklärung für den gemessenen niedrigen 
Wasserdruck in der Nähe der Auskleidungsoberfläche. Dieser 
Effekt ist in Bild 9 dargestellt. Derzeit werden weitere Wasser-
druckprüfungsuntersuchungen durchgeführt, um diesen Be-
fund bei einer Reihe anderer Teststandorte zu bestätigen, da 
es sich hier um eine Eigenschaft der Gesteinsmasse handelt, 
die für die Grundwasserexposition dieses Auskleidungstyps 
von entscheidender Bedeutung ist.

5  Eigenschaften von Spritzbeton  
und aufgespritzter Dichtungsmembran

Die Methode einer wasserdichten Spritzbetonschale für 
dauerhafte und endgültige Innenschalen beruht auf der Ver-
wendung faserverstärkten Spritzbetons für die endgültige 
Gesteinssicherung in Hartgestein. Diese Gesteinssicherungs-
schalen weisen in der Regel Stärken zwischen 8 und 20 cm 
auf. Die Anforderungen an den Spritzbeton für diesen Zweck 
bestehen daher in hohen mechanischen Festigkeitseigen-
schaften, vor allem einer hohen Aufnahme mechanischer 
Verformungsenergie und einer hohen Druckfestigkeit, sowie 
einer hohen Widerstandsfähigkeit in Form einer geringen 
Durchlässigkeit und ggf. Chemikalienbeständigkeit. Die Ver-
wendung aufgespritzter Dichtungsmembranen für die Ab-
dichtung von Spritzbetonschalen unterstreicht den Verbund 
beider (Membran und Spritzbeton) als eine der Haupteigen-
schaften neben der Abdichtungsfunktion. 

5.1  Spritzbeton
Spritzbeton erfordert speziell entwickelte Mischrezepturen, 
um die Eigenschaften von Frischbeton, etwa im Hinblick auf 
Pump- und Spritzfähigkeit, und die Festigkeitseigenschaf-
ten zu erfüllen. Nähere Angaben und erzielte Materialpara-
meter für einige Mischrezepturen sind in Tabelle  2 angege-
ben.  Bemerkenswert sind die hohen gemessenen Werte für 
die einaxiale Druckfestigkeit und das E-Modul. Die Werte für 
Saugkraft und Makroporosität deuten auf eine Gesamtporo-
sität von ca. 25 % mit dem gegebenen Bindemittelgehalt und 
Wasser-Bindemittel-Verhältnis. Die extrem niedrigen gemes-

9  Auswirkung der erhöhten hydraulischen Transmissivitäten 
auf die Gesteinsklüfte in der Auflockerungszone bei einem 
Gesteinskluft-Wasserdruck p in unmittelbarer Umgebung 
der Tunnelschale

   Effect of the increased hydraulic transmissivities on rock joints 
in the EDZ on rock joint water pressure p in the immediate 
 vicinity of the tunnel lining.
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senen hydraulischen Leitfähigkeiten auf intaktem Spritzbeton 
weisen darauf hin, dass sich das Betonmaterial trotz seiner 
hohen Porositäten nicht gemäss dem Darcy-Gesetz verhält 
und aus praktischer und funktioneller Perspektive undurch-
lässig ist. Die Werte für Saugkraft und Makroporosität deuten 
auf eine Gesamtporosität von ca. 25 % mit dem gegebenen 
Binde mittelgehalt und Wasser-Bindemittel-Verhältnis. 

Mittels eines kontrastverstärkenden Verfahrens erzielte 
Darstellungen des Makroporengefüges auf einer polierten 
Spritzbeton-Oberfläche sind in Bild  10 dargestellt. Dieses 
Porengefüge entsteht durch Verdichtung während der Nass-
spritzapplikation. Aus Feldstudien geht hervor, dass die Bei-
gabe eines Luftporenbildners in die Frischbetonmischung 
keine Auswirkungen auf den Luftporengehalt im ausge-
härteten Spritzbeton hat.

5.2  Interaktive Feuchtigkeitsprozesse  zwischen 
Spritzbeton und einer aufgespritzten 
 Dichtungsmembran in einer Verbundschale

5.2.1  Hygroskopizität
Der ausgehärtete gespritzte Beton und das ausgehärtete 
Dichtungsmaterial weisen einen Wassergehalt auf, der auf 
der relativen Luftfeuchtigkeit beruht, der er im Inneren der 

EVA-based sprayed membrane materials are shown in Fig. 11 
[2]. The noteworthy behaviour of the two materials is the 
large contrast in hygroscopicity even at high relative air hu-
midity, just below 100 %. A relatively “wet” concrete will under 

Tabelle 2  Einige Materialparameter für den Spritzbeton, alle in situ von den getesteten Tunnelauskleidungen entnommen, bezogen von [1] und [6] 

Table 2 Some material parameters for the sprayed concrete, all sampled in situ from the tested tunnel linings, obtained from [1] and [6]. 

Parameter/Sachverhalt
Parameter/issue

Wert
Value

Anmerkung, Details
Remark, details

Menge des Bindemittels [kg/m3]
Binder quantity [kg/m3]

480 bis 520
480 to 520

470 bis 500 kg/m3: CEM II A-V 42,5 (17 % bis 18 % Flugascheanteil) 
20 bis 25 kg/m3: Mikrosilicastaub
470 to 500 kg/m3: CEM II A-V 42.5 (17 % to 18 % fly ash content) 
20 to 25 kg/m3: micro silica fume

Wasser/Bindemittel-Verhältnis
Water/binder ratio

0,43 bis 0,45
0.43 to 0.45

Einschliesslich aller Wasserquellen, z. B. verhärtungsverstärkende 
 Wasserzugabe
Inclusive of all sources of water, e.g. water added in set accelerator

Einachsige Druckfestigkeit [MPa]
Uniaxial compressive strength [MPa]

65 bis 75
65 to 75

Gemessen an Bohrkernen von der Schalenstruktur nach 400 Tagen
Measured on drilled cores from lining structure at 400 days

E-Modul [GPa]
Young’s modulus [GPa]

25 bis 26
25 to 26

Gemessen an Bohrkernen von der Schalenstruktur nach 400 Tagen
Measured on drill cores from lining structure at 400 days

Energieaufnahme bei einer  Ablenkung 
um 25 mm
Energy absorption at 25 mm  deflection

900 bis 1000 J
900 to 1,000 J

Gemessen an runden Füllplatten von 600 mm Durchmesser  
nach 28 Tagen
Measured on round panels, 600 mm diameter, at 28 days

Makroporosität  (Luftporenvolumen) [%]
Macro porosity (air void volume) [%]

4 bis 6
4 to 6

Gemessen mit optischem Verfahren und Drucksättigungsverfahren
Measured by optical method and pressure saturation method

Saugfähigkeit Porosität [%]
Suction porosity [%]

19 bis 21
19 to 21

Standard-Wasseraufnahmetest
Standard water absorption test

Hydraulische Leitfähigkeit [m/s]
Hydraulic conductivity [m/s]

<10–14

<10–14

Gemessen auf intakten Spritzkernproben aus Tunnelauskleidungen 
nach mindestens 300 Tagen
Measured on intact, sprayed core samples from tunnel linings  
after a minimum of 300 days

Wasserdampfdurchlässigkeit [kg/m ·  s ·  Pa]
Water vapour permeability [kg/m ·  s ·  Pa]

0,7 bis 2,3 × 10–12

0.7 to 2.3 × 10–12

Gemessen auf Spritzkernproben aus Tunnelauskleidungen  
nach mindestens 200 Tagen
Measured on sprayed core samples from tunnel linings  
after a minimum of 200 days

10  Mittels eines kontrastverstärkenden Verfahrens erzielte 
Darstellungen des Spritzbetons, welche die Luftporen 
(Makroporosität) zeigen, die etwa 5 % des Volumens ausma-
chen. Beide Darstellungen sind massstäblich. Links: Beispiel 
grober Poren und Hohlräume. Rechts: Beispiel der gleichmäs-
sigsten Porenverteilung, die beobachtet werden konnte [1]

    Images of sprayed concrete obtained by an enhanced contrast 
procedure, showing the air voids (macro porosity), which 
account for approximately 5 % volume. Both images are to 
scale. Left: Example of coarse pores and voids. Right: Example 
of the most even pore distribution which could be observed [1].



239

Permanent Tunnel Linings Based on Sprayed Concrete  
and Spray-Applied Waterproofing Membrane

SWISS TUNNEL CONGRESS 2017

Schalenstruktur ausgesetzt ist. Die hierfür verantwortliche 
Materialeigenschaft wird als Hygroskopizität bezeichnet und 
kann als Desorptionsisotherme dargestellt werden. Die De-
sorptionsisotherme für Spritzbeton und zwei EVA-basierte 
gespritzte Membranmaterialien sind in Bild  11 dargestellt 
[2]. Bemerkenswert an dem Verhalten der beiden  Materialien 
ist der starke Unterschied der Hygroskopizität selbst bei 
einer hohen relativen Feuchtigkeit von knapp unter 100 %. 
Ein relativ «nasser» Beton befindet sich unter stabilen Bedin-
gungen bei hoher relativer Feuchtigkeit im Gleichgewicht in 
einer perfekt verbundenen Struktur mit einem Membranma-
terial, das nur einen Bruchteil seiner maximalen Wasserauf-
nahme aufweist.

Dies veranschaulicht den bedeutenden Unterschied zwi-
schen «nassen» und «trockenen» Bedingungen für die bei-
den Materialien im Hinblick auf den Feuchtigkeitsgehalt. Ins-
besondere für die Prüfung der mechanischen Leistung der 
Dichtungsbänder und der Frost-Tau-Beständigkeit des Be-
tons ist es von entscheidender Bedeutung, die Materialpro-
ben so aufzubereiten, dass sie dem realistischen Feuchtig-
keitsgehalt entsprechen. Die Ergebnisse der Materialproben, 
die unter gewöhnlichen Laborbedingungen aufbewahrt 
wurden, sind daher nicht geeignet, um Aussagen über die 
In-situ-Leistung der Schalenstruktur abzugeben.

stable conditions at high relative humidity be in equilibrium 
in a perfectly bonded structure with a membrane material 
which exhibits only a fraction of its maximum water uptake.

This illustrates the important difference between “wet” and 
“dry” conditions for the two materials in terms of moisture 
content. Particularly, for the testing of mechanical perform-
ance of membranes and freeze/thaw resistance in concrete, 
it is essential to condition the material samples to realistic 
moisture content. Hence, test results of material samples 
that have been stored under normal laboratory conditions 
are not suitable for making statements regarding the in situ 
performance of the lining structure.

5.2.2  Water Vapour Permeability
Both the concrete and membrane materials are imperme-
able to conductive flow of liquid water, but both exhibit a 
certain degree of vapour permeability. The vapour perme-
ability of the tested membrane materials was found to be 
within the measured range of vapour permeability of the 
sprayed concrete material [4]. This means that the mem-
brane will pose no barrier to vapour transport through the 
SCL structure. The consequence of this is that the concrete 
on the rock mass side of the membrane will remain partially 
saturated. The partial saturation of the concrete material in 
the lining was verified by extensive field investigations [4] 
and showed consistent results. A typical moisture content 
profile is shown in Fig. 12. An important and consistently ob-
served feature in the investigated tunnel linings is a gradient 
in moisture content from complete capillary saturation at the 
rock/concrete interface to a degree of capillary saturation in 

11  Die Hygroskopizität des ausgehärteten Spritzbetons und der 
gespritzten Dichtungsmembran, dargestellt als Desorptioniso-
therme bei 25 °C, wobei der Wassergehalt als Sättigungsgrad 
als Funktion der relativen Feuchtigkeit dargestellt wird. Drei 
Bereiche relativer Feuchtigkeitsbedingungen werden ange-
zeigt: Immersion, In-situ-Tunnelbedingungen und normale 
Laborbedingungen

    Hygroscopicity of hardened sprayed concrete and sprayed 
membrane represented as desorption isotherms at 25 °C, show-
ing water content given as degree of saturation as a  function 
of relative humidity. Three ranges of relative humidity condi-
tions are indicated: immersion, in situ tunnel and normal 
 laboratory conditions.

12  Der im Spritzbeton gemessene Feuchtigkeitsgehalt als kapil-
larer Sättigungsgrad in Bohrungsabschnitten von der 
Gesteinsmasse zur Schalenoberfläche über die mit einer 
 verbundenen Membranstruktur abgedichtete Schale. Das 
Ergebnis wurde einem 1 : 1-Teststandort 29 Monate nach der 
Konstruktion entnommen.

    Measured moisture content in the sprayed concrete given as 
degree of capillary saturation (DCS) in drilled core sections 
from the rock mass to the lining surface across the lining water-
proofed with a bonded membrane structure. The result is from 
a full-scale test site obtained 29 months after construction.
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5.2.2  Wasserdampfdurchlässigkeit
Während sowohl Beton als auch die Membranmaterialien 
undurchlässig gegenüber leitfähigem Flüssigwasser sind, 
sind beide zu einem gewissen Grad dampfdurchlässig. Die 
Dampfdurchlässigkeit der getesteten Membranmaterialien 
befand sich in dem für das gespritzte Betonmaterial ge-
messenen Dampfdurchlässigkeitsbereich [4]. Damit bildet 
die Dichtungsmembran keine Barriere für den Dampftrans-
port durch die Spritzbetonschale. Dies führt dazu, dass der 
Spritzbeton zwischen Fels und Dichtungsmembran weiter-
hin teilweise gesättigt ist. Die teilweise Sättigung des Beton-
materials in der Schale wurde in umfassenden Feldstudien 
[4] nachgewiesen und zeigte konstante Ergebnisse. Ein ty-
pisches Feuchtigkeitsgehaltsprofil ist in Bild  12 dargestellt. 
Ein wichtiges und konstant beobachtetes Merkmal der un-
tersuchten Tunnelschalen ist ein Verlauf des Feuchtigkeits-
gehalts von einer vollständigen kapillaren Sättigung an der 
Schnittstelle von Gestein und Beton zu einem kapillaren 
Sättigungsgrad von 75 % bis 85 % an der Oberfläche der 
 Innenschale. Ein numerisches Modell der Feuchtigkeitstrans-
portprozesse in den Schalen in der Bauphysiksoftware WUFI 
konnte die wesentlichen Merkmale des gemessenen Feuch-
tigkeitsgehalts reproduzieren [4]. 

6  Mechanische Eigenschaften  
der Beton/Membran-Schnittstellen

Die strukturelle Integrität der Schale hängt von den me-
chanischen Eigenschaften der verbundenen Schnittstellen 
zwischen der Membran und dem Beton sowie den mecha-
nischen Eigenschaften des Membranmaterials an sich ab. 
EVA-basierte Dichtungsmembranen weisen eine erhebliche 
Wasserabsorptionsfähigkeit auf [2], doch unter Einwirkung 
einer relativen Feuchtigkeit unter 100 % erfolgt nur ein Bruch-
teil der maximalen Wasseraufnahme (Bild  11). EVA-basierte 
Dichtungsmembranen weichen bei Einwirken von Wasser 
unter immersionsähnlichen Bedingungen auf und weisen er-
hebliche Veränderungen ihrer mechanischen Eigenschaften 
auf. Daher ist es besonders wichtig, die Dichtungsmembran 
mit einem realistischen Feuchtigkeitsgehalt zu testen, wel-
cher der In-situ-Feuchtigkeitssituation in einer Tunnelschale 
so nahe wie möglich kommt (Bild  11 und 12). Als wichtigs-
tes Merkmal der mechanischen Leistung stellte sich dabei die 
Elastizität in Form der Scherdeformation der Dichtungsmem-
bran zwischen Primär- und Sekundärschale und der Überbrü-
ckungskapazität der Dichtungsmembran bei der Öffnung und 
Schliessung von Rissen im Spritzbeton heraus. Die Ergebnisse 
der Untersuchungen der mechanischen Festigkeitswerte der 
Dichtungsmembran sind in Tabelle 3 dargestellt. 

7  Verifizierte Systemfunktionalität und 
Eigenschaften des Auskleidungssystems

Anhand der Feld- und Laboruntersuchungen des Schalensys-
tems können die Eigenschaften des Dichtungssystems und 
die Funktionalität der Dichtungsmembran bestimmt werden. 
Für den Grundwasserdruck, der auf die Schale ausgeübt wird, 

the range of 75 % to 85 % at the lining’s surface. A numerical 
model in the building physics software WUFI of the moisture 
transport processes in the linings could reproduce the main 
features of the measured moisture content [4]. 

6  Mechanical Properties  
of the Concrete/Membrane Interfaces

The structural integrity of the lining depends on the mech-
anical properties of the bonded interfaces between the 
membrane and the concrete as well as the mechanical 
properties of the membrane material itself. EVA-based mem-
branes exhibit significant water absorption capacity [2], but 
under exposure to relative air humidity below 100 %, only a 
fraction of the maximum water uptake takes place (Fig. 11). 
EVA-based membranes become soft and experience signifi-
cant changes to their mechanical properties when exposed 
to water in conditions similar to immersion. For this reason, 
it is of great importance to test the membrane with realistic 
moisture content, as close as possible to that of the in situ 
moisture situation in a tunnel lining (Figs 11 and 12). The 
most important mechanical performance characteristic was 
found to be elasticity, in the form of shear deformability of 
the membrane between the primary and secondary lining 
and the bridging capacity of the membrane at the opening 
and closure of cracks in the sprayed concrete. The findings 
from the investigations of mechanical strength parameters 
of the membrane are shown in Table 3. 

7  Verified System Function and Properties  
of the Lining System

Following the field and laboratory investigations of the lining 
system, the waterproofing system properties and function of 
the membrane can be established. The overall lining design, 
with a drained or undrained invert, will be decisive for the 
groundwater pressure which acts on the lining. The case with 
undrained walls and crown, but with a drained invert without 
waterproofing, is illustrated in Fig. 9. In the case of a complete-
ly undrained lining, with waterproofing along the entire per-
imeter, one can expect the full hydrostatic pressure to act on 
the lining structure. One important finding is the interaction 
between the concrete and the membrane. This explains what 
the concrete does to the membrane, and what the membrane 
does to the concrete. These effects are shown in Table 4 and 
explain why the high tensile bond strengths and favourable 
moisture conditions have been measured in the investigated 
tunnel linings. The measured in situ moisture content in the 
membrane and concrete materials in the tunnel linings, as 
well as the measured in situ tensile bonds strengths, suggest 
favourable long-term conditions and resistance to degrading 
processes, and hence good long-term durability.

8  Areas of Use
One of the characteristics of the SCL system is its versatil-
ity and the possibility to make lining designs and layouts 
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ist die gesamte Auskleidungskonzeption, mit einer drainier-
ten oder undrainierten Sohle, ausschlaggebend. Ein Fall mit 
undrainierten Wänden und undrainierter Firste, aber drai-
nierter, ungedichteter Sohle ist in Bild 9 dargestellt. Bei einer 
komplett undrainierten Schale mit einer Abdichtung entlang 
des gesamten Umfangs ist zu erwarten, dass die Schalen-
struktur dem vollen hydrostatischen Druck ausgesetzt ist. 
Eine wichtige Erkenntnis ist die Interak tion zwischen Beton 
und Dichtungsmembran. Dies sind die Wechselwirkungen 
zwischen dem Beton und der Dichtungsmembran. Diese 

for a number of different situations. The undrained lining 
structure, as illustrated in Figs 3, 4, 5 and 6, offers the best 
technical performance from a material technology perspec-
tive. However, drainage measures, such as drainage stripes 
or channels, in conjunction with drained waterproofing sys-
tems, such as sheet membranes, are possible and have been 
used successfully constructed. Some main areas of use are 
listed in Table  5. One of the areas of use, which has shown 
good cost-effectiveness, is the refurbishment of tunnels. In 
Switzerland, this lining technology has been successfully 

Durchgeführter Test
Performed test

Proben, Testbedingungen 
Specimens, testing conditions

Getestete Dichtungsmembranprodukte, wichtigste Ergebnisse
Tested membrane products, main results
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Prüfung von Kernproben, 
verschiedene Arten der Vor-
behandlung: 
•	 trocken 
•	 Immersion 
•	 gefroren/getaut
Testing of core samples; several 
types of pre-treatment: 
•	 Dry 
•	 Immersion 
•	 Frozen/thawed

Labortestergebnisse, Zugfestigkeit [MPa]: 
•	 trocken:	 1,1	bis	1,6 
•	 feucht:	 0,3	bis	1,15 
•	 gefroren/getaut:	 0,3	bis	0,85
Laboratory test results, tensile strength [MPa]:  
•	 Dry:	 1.1	to	1.6 
•	 Moist:	 0.3	to	1.15 
•	 Frozen/thawed:	 0.3	to	0.85

In-situ-Testverfahren für 
 Schalenstruktur  
•	 In-situ-Tunnel 
•	 	Grossflächige		Schalenstruktur
•	 	Unterschiedliche	

 Frosteinwirkung
In situ test method for lining 
structure  
•	 In	situ	tunnel 
•	 Large-scale	lining	structure 
•	 Different	freezing	exposure

Testergebnisse Schalenstruktur: 
Tunnel-Teststandorte, in situ: 1,1 bis 1,6
Frosttests im Labor grossflächige Schalenstruktur: 
35 Frost/Tau-Zyklen bis –3 °C1: 1,1 bis 1,2 
Weitere 20 Zyklen bis –7 °C2: 0,4 bis 0,7
Lining structure test results: 
Tunnel test sites, in situ: 1.1 to 1.6
Freezing laboratory large scale lining structure: 
35 freeze/thaw cycles to –3 °C1: 1.1 to 1.2 
Additional 20 cycles to –7 °C2: 0.4 to 0.7   
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Direkte Scherversuche an Kern-
probe; Vorbehandlung der Probe 
durch Immersion
Direct shear testing on core 
sample; pre-treatment of sample 
by immersion

Scherdeformation am ursprünglichen Bruch [mm]: 1 
Scherung Steifigkeit [MPa/m]: 350 
Höchste Scherungsspannung [MPa]: 0,75
Shear deformation at initial rupture [mm]: 1 
Shear stiffness [MPa/m]: 350 
Peak shear stress [MPa]: 0.75
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Rissüberbrückung  
(w/t-Verhältnis3 bei 
 verschiedenen Temperaturen)
Crack bridging  
(w/t ratio3 at different 
 temperatures)

Testtemperatur [°C] 23 0  –3  –8 
w/t-Verhältnis 1,2 0,8 0,6 0,7
Testing temperature 23 0  –3  –8 
w/t ratio 1.2 0.8 0.6 0.7

1  Mindesttemperatur –3 °C und Höchsttemperatur 7 °C an der Stelle der Dichtungsmembran in der Schalenstruktur während Frost/Tau-Zyklen  
von jeweils 48 Stunden Dauer

2 Nach den ersten 35 Frost/Tau-Zyklen bis –3 °C wurde eine weitere Befrostung bis –7 °C durchgeführt
3 w/t-Verhältnis = Verhältnis der Rissbreite am Bruch w zur Dicke der Dichtungsmembran t
1  Minimum temperature –3 °C and maximum temperature 7 °C at the membrane location in the lining structure during freeze/thaw cycles,  

each lasting 48 hours
2 After the initial 35 freeze/thaw cycles to –3 °C, additional freezing to –7 °C was performed
3 w/t ratio = ratio of crack width at rupture w to membrane thickness t

Tabelle 3 Zusammenstellung der wesentlichen Testergebnisse für gespritzte Dichtungsbänder [2]

Table 3 Compilation of main test results for sprayed membranes [2].
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Wechsel-
wirkung
Inter-
action

Eigenschaft, Auswirkung 
Property, effect

Wesentliche Konsequenzen
Main consequences

Erklärung
Explanation
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Kontinuierlicher doppelseitiger 
Verbund 
Continuous, double-sided 
bond

Undrainierte Schnittstellen zwischen 
Beton und Dichtungsmembran, Zug-
haftung zum Beton an beiden Seiten 
der Dichtungsmembran 
Undrained interfaces between con-
crete and membrane; tensile bond to 
 concrete on either side of membrane

Die Schnittstellen zwischen Beton und Dich-
tungsmembran sind gegenüber dem Wasser-
fluss entlang der Schnittstellen undurchlässig
The interfaces between the  concrete and 
membrane are  impermeable to flow of water 
along the interfaces

Die Dichtungsmembran ist 
 leitfähigem Wasserfluss gegen-
über undurchlässig 
Membrane is impermeable to 
conductive flow of water

Flüssigwasser durchläuft nicht die Scha-
le; wasserdurchlässige  Erscheinungen in 
der Primärschale werden gesättigt 
Liquid water doesn’t pass through 
lining; water-permeable features in pri-
mary lining will be saturated

Die Dichtungsmembran stellt ein Hindernis 
für den Fluss von leitfähigem Wasser durch 
die Schale dar; Wasserdruck kann lokal an 
Stellen auftreten, wo die Risse sich mit der 
Dichtungsmembran überschneiden 
Membrane poses a barrier to  conductive 
water flow through the lining; water pressure 
can occur locally where the cracks intersect 
the membrane

Die Dichtungsmembran ist 
 wasserdampfdurchlässig 
Membrane is water-vapour-
permeable

Beton in der Primärschale bleibt teil-
gesättigt; hydraulischer Porendruck im 
Beton nicht möglich
Concrete in primary lining  remains par-
tially saturated;  hydraulic pore pressure 
in  concrete not possible

Dichtungsmembran und Beton weisen 
 Wasserdampfdurchlässigkeit im selben 
 Bereich auf 
Membrane and concrete exhibit water 
 vapour permeability in the same range

Dichtungsmembran bei di-
rekter Exposition gegenüber 
Flüssig wasser hydrophil 
Membrane hydrophilic at di-
rect exposure to liquid water

Dichtungsmembran nimmt bei direkter 
Wasserexposition  erhebliche Wasser-
mengen auf und weist veränderte 
 Eigenschaften (Aufweichung) auf 
Membrane will absorb significant 
amounts of water at directly water ex-
posure and change  properties (soften)

EVA-Polymere sind hydrophil 
EVA polymers are hydrophilic
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Applikation der Sekundär-
schale: Frischbeton setzt die 
ausgehärtete Dichtungs-
membran Wasser aus 
Application of secondary 
 lining: fresh concrete exposes 
cured membrane to water

Hohe Haft-/Zug-Festigkeit an der 
Schnittstelle zur Sekundärschale 
High tensile bond strength at  interface 
to secondary lining

Dichtungsmembran wird beim Kontakt 
mit Frischbeton vorübergehend befeuchtet 
und trocknet anschliessend während der 
 Hydrierung aus, wobei eine Schnittstelle 
mit der Verwachsung von C-S-H-Mineralien 
gebildet wird 
Membrane is temporarily wetted in contact 
with fresh concrete, and subsequently dries 
during hydration, creating an interface with 
intergrowth of C-S-H minerals

Beton ist erheblich hygroskopi-
scher als Dichtungsmembran, 
selbst bei einer hohen relati-
ven Feuchtigkeit 
Concrete is much more 
 hygroscopic than membrane, 
even at high relative humidity

Geringer Wassergehalt in situ im Dich-
tungsmembranmaterial; hohe Zugfes-
tigkeit sowohl kohäsiv als auch adhäsiv 
im Verbundkontakt mit Beton 
Low water content in situ in the mem-
brane material; high tensile strength, 
both cohesive and adhesive in bonded 
contact with concrete

Starker Unterschied der Hygroskopizität 
zwischen den beiden Materialien: Der Ver-
bundkontakt lässt die Dichtungsmembran 
für den überwiegenden Anteil der Schale in 
buchstäblich trockenem Zustand 
Large contrast in hygroscopicity between the 
two materials: the bonded contact will leave 
the membrane in a literally dry condition for 
the vast proportion of the lining

Wasser im Beton ist statisch, 
keine Wanderung von Flüssig-
wasser
Water in the concrete is static, 
no migration of liquid water

Auslaugen oder Auswaschen des Be-
tons nicht möglich;  kontinuierliche 
Speisung zersetzender Ionen aus dem 
Grund wasser nicht möglich
Leaching or washout of concrete not 
possible; continuous feeding of de-
grading ions from groundwater not 
possible

Die Dichtungsmembran bildet eine wasser-
dichte und undrainierte Struktur 
The membrane creates a waterproof and 
 undrained structure

Tabelle 4 Wechselwirkungseffekte zwischen Beton und Membranmaterialien im Verbund der Schalenstruktur 

Table 4 Interaction effects between the concrete and membrane materials in a bonded lining structure. 
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used for the refurbishment of the Charnadüras (Rhätische 
Bahn) and Mormont (SBB) tunnels. Constructability of the 
sprayed membrane is limited to situations with minor water 
ingress through the substrate. Therefore, ground conditions 
with prevailing low average hydraulic conductivity are the 
most cost-effective areas of use. 

9  Conclusions
The tunnel-lining method with sprayed concrete and 
sprayed waterproofing membrane has demonstrated cost-
effectiveness and technical feasibility in a number of situ-
ations. Subject to the ground conditions and the function-
al requirements of the final lining, it is possible to make 
lining designs with much lower thicknesses and hence 
lower total concrete consumption compared to several 
tradi tional linings. The main final properties of this lining 
system are:
•	 Waterproof and vapour-permeable lining structure;
•	 Structural integrity as a bonded structure with final tensile 

strength in the range of 1.1 to 1.5 MPa;
•	 Water saturates cracks and fissures in the concrete in the 

primary lining; 
•	 The intact concrete material remains partially saturated, 

with a gradient in the degree of saturation of the concrete, 
with a high degree of saturation at the rock/concrete inter-
face and with a lower degree of saturation towards the 
 lining surface;

•	 Groundwater-pressure-induced loads transferred hydraul-
ically through the pore structure of the concrete can be 
neglected;

•	 Water in the lining structure is static;
•	 Eventual observed leaks occur precisely at the location of 

the defect; 
•	 Long-term durability of the membrane in the lining sys-

tem is granted through the favourable, stable conditions 
of moisture and water content;

•	 Long-term durability of the sprayed concrete lining sys-
tem is granted through the extremely low hydraulic con-
ductivity of the concrete material and the static situation 
of groundwater at the cracks and imperfections in the 
concrete, preventing leaching and feeding of aggressive 
ions.

The main issues to observe during design and construction 
are:
•	 Which mechanical loads can be expected on the SCL;
•	 Which, if any, significant groundwater pressures can be ex-

pected in the rock mass in the immediate vicinity of the 
lining;

•	 High-quality wet-mix sprayed concrete in the primary lin-
ing and substrate is essential to achieve the technical per-
formance and durability of the entire lining system;

•	 Measures to temporarily handle water leakage through the 
substrate need to be foreseen;

•	 Planning and implementation of quality control measures 
for the different steps in the construction process.

Wirkungen sind in Tabelle  4 dargestellt und verdeutlichen, 
warum bei den untersuchten Tunnelauskleidungen diese 
hohen Zugfestigkeiten und vorteilhaften Feuchtigkeitsbe-
dingungen gemessen wurden. Der in situ gemessene Feuch-
tigkeitsgehalt in der Dichtungsmembran und den Beton-
materialien der Tunnelschale sowie die in situ gemessenen 
Zugfestigkeiten deuten auf günstige Langzeitbedingungen, 
einen hohen  Widerstand gegenüber Zersetzungsprozessen 
und damit eine gute Langzeitbeständigkeit hin.

8  Einsatzbereiche
Zu den Merkmalen des Spritzbetonschalensystems gehören 
seine Vielseitigkeit und die Möglichkeit, Auskleidungskon-
zepte und -layouts für eine Reihe verschiedener Situationen 
anzufertigen. Die undrainierte Schalenstruktur, wie sie in den 
Abbildungen  3, 4, 5 und 6 veranschaulicht wird, bietet aus 
materialtechnischer Perspektive die beste technische Leis-
tung. Allerdings sind auch Entwässerungsmassnahmen wie 
Drainage-Streifen oder Entwässerungsrinnen in Verbindung 
mit drainierten Abdichtungssystemen wie Folienabdichtun-
gen möglich und sind bereits erfolgreich konstruiert einge-
setzt worden. Einige der wesentlichen Einsatzbereiche sind 
in Tabelle 5 aufgeführt. Ein Einsatzbereich, der sich als sehr 
kosteneffizient erwiesen hat, ist die Sanierung von Tunneln. 
In der Schweiz wurde diese Auskleidungstechnologie erfolg-
reich bei der Sanierung des Charnadüras-Tunnels ( Rhätische 
Bahn) und des Mormont-Tunnels (SBB) eingesetzt. Die Kon-
struierbarkeit der gespritzten Dichtungsmembran ist auf 
Situationen mit geringem Wassereintritt durch das Substrat 
beschränkt. Bodenbedingungen mit einer vorwiegend nied-
rigen durchschnittlichen hydraulischen Leitfähigkeit stellen 
daher die kosteneffizientesten Einsatzbereiche dar. 

9  Schlussfolgerungen
Die Tunnelauskleidungsmethode mit Spritzbeton und auf-
gespritzter Dichtungsmembran hat sich in mehreren Situ-
ationen als kosteneffizient und technisch durchführbar er-
wiesen. Je nach Bodenbedingungen und den funktionellen 
Anforderungen an die endgültige Schale können Ausklei-
dungskonzepte mit erheblich geringeren Dicken und damit 
einem niedrigeren Gesamtbetonverbrauch im Vergleich zu 
zahlreichen konventionellen Schalen gestaltet werden. Die 
wesentlichen endgültigen Eigenschaften dieses Ausklei-
dungssystems sind:
•	 wasserdichte und dampfdurchlässige Auskleidungstruk-

tur;
•	 strukturelle Integrität als Verbundstruktur mit einer end-

gültigen Zugfestigkeit im Bereich von 1,1 bis 1,5 MPa;
•	 Wasser sättigt Risse und Fissuren im Beton in der Primär-

schale. 
•	 Das intakte Betonmaterial bleibt teilgesättigt mit einem 

Verlauf im Sättigungsgrad des Betons, wobei der höchste 
Sättigungsgrad an der Schnittstelle zwischen Gestein und 
Beton zu beobachten ist und in Richtung der Schalenober-
fläche abnimmt.
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•	 Durch den Grundwasserdruck induzierte Lasten, die hy-
draulisch durch die Porenstruktur des Betons übertragen 
werden, können vernachlässigt werden.

•	 Das Wasser in der Schalenstruktur ist statisch.
•	 Eventuell beobachtete Undichtigkeiten treten exakt an der 

Stelle des Defekts auf.
•	 Die langfristige Haltbarkeit der Dichtungsmembran im 

Auskleidungssystem wird durch die günstigen und stabi-
len Bedingungen des Feuchtigkeits- und Wassergehalts 
ermöglicht.

•	 Die langfristige Haltbarkeit des Spritzbeton-Schalen-
systems wird durch die extrem niedrige hydraulische Leit-
fähigkeit des Betonmaterials und die statische Situation 
des Grundwassers an den Rissen und Fehlerstellen des 

This lining system exhibits favourable properties, which 
make it suitable for many refurbishment cases. Refurbish-
ment cases which allow only a slight reduction of the tunnel 
profile and which require a thin but functional and durable 
lining system are particularly cost-effective.
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Einsatzbereich 
Area of use

Abdichtungslayout
Waterproofing layout

Auskleidungskonzeption
Lining design

Hartgestein, geringe 
Durchlässigkeit, unter 
dem Grundwasser-
spiegel (k < 10–7 m/s)*
Hard rock, low perme-
ability, below GW table 
(k < 10–7 m/s)*

Neue Tunnel
New tunnels

Teilweise oder vollständige 
 Abdeckung des Tunnelumfangs 
Partial or complete coverage 
of tunnel perimeter

Gesamtschalendicke in den meisten Fällen bis 
zu ca. 150 mm; detaillierte Schalen konzeption 
entsprechend den Erfahrungen mit Hartgestein, 
abhängig von der Drainage wirkung der Auflo-
ckerungszone** in Tunneln mit Sprengvortrieb, 
hydraulische Lasten  können bei Sohlen ohne 
Abdichtung vernachlässigt werden
Total lining thickness down to approximately 
150 mm in most cases; detailed lining design 
according to hard-rock experience; subject to 
the drainage effect of the EDZ** in drill and 
blast tunnels, hydraulic loads can be neglected 
in cases with inverts without  waterproofing

Sanierter Bereich
Refurbished area

Kann bei Bedarf lokal angewendet 
werden, Schnittstelle mit anderen 
Abdichtungs systemen
Can be applied locally where 
needed, interface with other 
 waterproofing systems

Weicher Boden, geringe 
Durchlässigkeit, unter 
Grundwasserspiegel,  
(k < 10–7 m/s)
Soft ground, low per-
meability below GW 
table, (k < 10–7 m/s)

Neue Tunnel
New tunnels

In der Regel vollständige Ab-
deckung des Tunnelumfangs
Normally complete coverage 
of tunnel perimeter

Schalendicken abhängig von Grundlasten und 
wasserdruckinduzierten Lasten auf der Schale
Lining thicknesses subject to ground loads and 
water-pressure-induced loads on lining

Sanierter Bereich
Refurbished area

Kann lokal angewendet wer-
den, um an andere/ bestehende 
 Schalensysteme anzukoppeln
Can be applied locally to  interface 
structurally with other/existing 
lining systems

Besondere Strukturen
Special structures

Querschläge
Cross-passages

Drainiert oder undrainiert, teil-
weise oder vollständige  Abdeckung
Drained or undrained, partial 
or complete coverage

Strukturelle und Abdichtungs-Schnittstelle zum 
Hauptsystem
Structural and waterproofing interface to main 
system

Fluchttunnel
Escape tunnels

Minimum erforderlich, Teil-
abdeckung des Tunnelumfangs
Minimum necessary, partial 
 coverage of tunnel perimeter

Minimalistische funktionelle Konzeption in der 
Regel möglich
Minimalist functional design normally  possible

Versorgungs-
nischen
Utility niches

Systemschnittstelle mit dem 
Hauptabdichtungssystem 
System interface with main 
 waterproofing system

Funktionelle strukturelle und Abdichtungskon-
zeption
Functional structural and waterproofing design

 *) k, durchschnittliche hydraulische Leitfähigkeit der Gesteinsmasse 
 **)  Auflockerungszone, die Gesteinsmasse in unmittelbarer Umgebung der ausgehobenen Kontur, die eine erheblich höhere Transmissivität der 

 Gesteinsklüfte aufweist als die unberührte Gesteinsmasse

 *) k, average hydraulic conductivity of rock mass 
 **)  EDZ, the rock mass in the immediate vicinity of the excavated contour which exhibits significantly higher hydraulic transmissivity of the rock joints 

than the undisturbed rock mass

Tabelle 5 Einige mögliche Einsatzbereiche für dauerhafte Spritzbetonschalen

Table 5 Some possible areas of use for permanent SCLs.
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Betons ermöglicht, was das Auslaugen und die Speisung 
aggres siver Ionen verhindert.

Die wesentlichen bei der Konzeption und Konstruktion zu 
berücksichtigenden Sachverhalte sind:
•	 die zu erwartenden mechanischen Lasten auf der Spritz-

betonschale;
•	 die zu erwartenden massgeblichen Grundwasserdrücke, 

sofern vorhanden, in der Gesteinsmasse in der unmittel-
baren Nähe der Schale.

•	 Ein hochwertiger Nassspritzbeton in Primärschale und 
Substrat ist von entscheidender Bedeutung, um die tech-
nische Leistung und Langlebigkeit des gesamten Ausklei-
dungssystems zu erzielen.

•	 Es sind Massnahmen für den provisorischen Umgang mit 
Wasseraustritt durch das Substrat vorzusehen.

•	 Planung und Durchführung von Qualitätskontrollmass-
nahmen für die verschiedenen Schritte des Konstruktions-
vorgangs.

Das Auskleidungssystem weist günstige Eigenschaften auf 
und eignet sich daher für zahlreiche Sanierungsfälle. Beson-
ders kosteneffizient sind Sanierungsfälle, die nur eine geringe 
Reduktion des Tunnelprofils gestatten und ein dünnes, aber 
funktionelles und langlebiges Auskleidungssystem erfordern.
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Fertigelemente aus Polymerbeton im Innenausbau von Strassen- und Bahntunnels

1  Applications in Road and Railway Tunnels
1.1  Overview of the Elements for Interior 

 Construction of Road Tunnels 
When people talk about polymer concrete elements for road 
tunnels, they usually refer to the following interior construc
tion components:
•	 Slotted channels
•	 Siphon shafts
•	 Kerbs
•	 Groundwater shafts 
•	 Electronics shafts 

1  Anwendungen in Strassen und Bahntunnels
1.1  Übersicht über die Elemente für den 

 Innenausbau von Strassenbautunnels 
Spricht man von Elementen aus Polymerbeton für Strassen
tunnels, so ist meist von folgenden Innenausbaukomponen
ten die Rede:
•	 Schlitzrinnen
•	 Siphonschächte
•	 Randsteine
•	 Bergwasserschächte 
•	 Elektroschächte 

Matthias Rungger, Dipl.-Ing., ACO Passavant AG, Netstal/CH

Fertigelemente aus Polymerbeton im Tunnelbau 
Anwendungen beim Innenausbau von Strassen- und Bahntunnels 
Bauherren, Planer sowie Bauunternehmer schätzen die vielfältigen Vorteile, welche Polymerbeton ele-
mente für den Innenausbau von Tunnelbauwerken bieten. Vor allem in Bezug auf Korrosions bestän-
digkeit, individuelle Anpassbarkeit sowie den einfachen und schnellen Einbau. Speziell bei Sanierungs-
projekten können Planern so individuelle Lösungen angeboten werden, um die meist beengten 
Platzverhältnisse optimal auszunutzen.

Prefabricated Polymer Concrete Elements  
in Tunnel Construction 
Applications in Interior Construction of Road and Railway Tunnels
Clients, designers and construction contractors value the range of benefits that are offered by polymer 
concrete elements in the interior construction of tunnel structures. Particular highlights include cor-
rosion resistance, adaptability in line with individual needs, and quick and easy installation. Especially 
in the case of renovation projects, these factors enable designers to provide customised solutions for 
 making optimum use of what are often cramped conditions.

1  Übersicht Polymerbetonelemente für Strassentunnels

   Overview of polymer concrete elements for road tunnels

2  Übersicht Polymerbetonelemente für Eisenbahntunnels

   Overview of polymer concrete elements for railway tunnels
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Elemente aus Polymerbeton sind fest in den Schweizer 
Normen und Richtlinien verankert und so zum Standard in 
Schweizer Strassentunnels geworden. Die nationalen Richt
linien des ASTRA sehen für die Schlitzrinnen, die Siphon
schächte und die Bordsteinelemente den Werkstoff Polymer
beton vor. Grund für diese Entwicklung ist unter anderem 
die extrem hohe Widerstandsfähigkeit, welche Polymer
beton den hohen Streusalzkonzentrationen und den häufi
gen Frosttausalzzyklen entgegenzusetzen hat. 

1.2  Übersicht über die Elemente  
für den Innenausbau von Eisenbahntunnels

Auch im Inneren von Eisenbahntunnels kommen vermehrt 
Bauteile aus Polymerbeton zum Einsatz, nämlich:
•	 Bergwasserschächte 
•	 Elektroschächte 
•	 Kabelkanäle

2  Herstellung und Werkstoffeigenschaften  
von Polymerbeton 

Die herausragende Komponente für den Erfolg von Poly
merbetonFertigelementen stellt klarerweise das Material 
an und für sich dar bzw. die Eigenschaften, welche Polymer
beton zu einem für den Tunnelbau hervorragend geeigne
ten Baustoff machen.

2.1  Herstellung von Polymerbeton
Polymerbeton wird ähnlich wie zementgebundener Beton 
aus zwei Hauptkomponenten hergestellt, einer Mischung 
aus Zuschlagstoffen und einem Bindemittel. Im Falle von 
Polymerbeton tritt aber an die Stelle der WasserZement 
Mischung ein auf den Anwendungszweck abgestimmtes 

Polymer concrete elements are firmly anchored in Swiss 
standards and guidelines, which has made them the stand
ard in Swiss road tunnels. The national guidelines from 
FEDRO are based around the use of polymer concrete as the 
material for slotted channels, siphon shafts and kerbs. One 
reason for this development is the extremely high resistance 
offered by polymer concrete, which can be used to counter
act high concentrations of grit and frequent applications of 
deicing salt. 

1.2  Overview of the Elements  
for the Interior Construction of Railway Tunnels

Polymer concrete components are also increasingly being 
used in the interior of railway tunnels, including:
•	 Groundwater shafts 
•	 Electronics shafts 
•	 Cable ducts

2  Production and Material Properties  
of Polymer Concrete 

The outstanding aspects behind the success of prefabricated 
polymer concrete elements are clearly the material in and of 
itself, as well as the properties that make polymer concrete 
a material that is excellently suited to tunnel construction.

2.1  Production of Polymer Concrete
Similar to cementbound concrete, polymer concrete is pro
duced from two main components – a mixture of aggregates 
and a binding agent. In the case of polymer concrete, how
ever, a resin (epoxy, polyester, vinylester) tailored to the in
tended application is deployed at the location of the water/
cement mixture in combination with activators, accelerators 

Les éléments préfabriqués  
en béton polymère dans le secteur 
de la construction de tunnels
Applications dans l’aménagement 
intérieur de tunnels routiers et 
 ferroviaires

Les éléments préfabriqués en béton polymère destinés à 
l’aménagement intérieur de tunnels constituent aujourd’hui 
un composant solidement établi dans le secteur suisse de 
la construction de tunnels. Depuis près de 30  ans, les 
composants en béton polymère, un matériau hightech, 
sont en effet présents dans la quasitotalité des tunnels. La 
synthèse d’un matériau durable et extrêmement résistant, 
son adaptabilité à chaque cas par une construction modu
laire, le faible encombrement de ces composants et leur 
manutention simple et rapide sur le chantier offrent des 
avantages indiscutables pour l’ensemble de la chaîne de 
création de valeur du secteur de la construction. 

Elementi prefabbricati di 
 calcestruzzo polimerico nella 
costruzione di gallerie 
Applicazioni per opere murarie di 
finitura di tunnel stradali e ferroviari

Gli elementi prefabbricati di calcestruzzo polimerico 
per le opere murarie di finitura di tunnel e gallerie 
sono dei componenti il cui utilizzo è ormai consolidato 
nei cantieri svizzeri. I componenti realizzati utilizzando 
calcestruzzo polimerico – un materiale altamente tecno
logico – sono reperibili praticamente in tutti i tunnel da 
quasi 30 anni. Si tratta infatti di un materiale estrema
mente resistente e duraturo, caratterizzato dalla possibi
lità di adeguamento individuale grazie alla sua struttura 
modulare, con un ingombro ridotto dei componenti 
snelli e con un utilizzo semplice e rapido in cantiere; tutti 
elementi che rappresentano dei vantaggi decisivi nella 
gestione cantieristica.
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or inhibitors. These additives influence both the setting and 
the subsequent properties of the solid.

The only aggregate to be used is firedried quartz gravel/
quartz sand and quartz flour (in contrast to the setting of 
normal concrete, water actually acts as a hindrance in this 
process); the maximum aggregate size is 8 mm.

The components are mixed in the factory using an extruder 
(a process similar to that performed when dry shotcreting) 
and poured into the casting moulds.

The strength development of the binding agent compo
nents takes place exothermically at approx. 70 degrees 
and, depending on the component size, it is so complete 
after around only 20 minutes that the elements can be 
 demoulded, reworked if necessary and palletised. 

2.2  Material Properties of Polymer Concrete
The material properties resulting from the recipe differ sig
nificantly from those of normal concrete in certain cases. 
According to the standard EN 1433, polymer concrete must 
demonstrate compressive strength of ≥ 90 N/mm² and flex
ural strength of ≥ 22 N/mm². These outstanding mechanical 
properties enable polymer concrete elements to be created 
with thin walls, making them considerably lighter. This can 
act as a decisive advantage, especially when performing tun
nel renovations and dealing with the limited space that is 
available.

Polymer concrete boasts much higher strength values at 
a comparable density and thus enables the use of thinner 
component walls, which in turn result in an element weight 
lower than that of comparable concrete products. This 

Harz (Epoxid, Polyester, Vinylester) in Kombination mit 
 Aktivatoren, Beschleunigern oder Inhibitoren. Diese Zusätze 
 beeinflussen zum einen das Abbindeverhalten und zum an
deren auch die späteren Eigenschaften des Feststoffs.

Als Zuschlagstoff wird ausschliesslich feuergetrockneter 
Quarzkies/Quarzsand und Quarzmehl verwendet (im Gegen
satz zum Abbinden bei Normalbeton ist Wasser sogar hin
derlich); das Grösstkorn liegt bei 8 mm.

Die Komponenten werden im Werk mittels eines Extruders 
gemischt (ein Prozess ähnlich dem Vorgang beim Trocken
spritzverfahren von Beton) und in die Giessformen verfüllt.

Die Festigkeitsentwicklung der Bindemittelkomponenten er
folgt exotherm bei ca. 70 Grad und ist je nach Bauteilgrösse 
bereits nach rund 20 Minuten so weit abgeschlossen, dass 
die Elemente ausgeformt, ggf. nachbearbeitet und bereits 
palettiert werden können. 

3  Komponenten

   Components

4  Vergleich

   Comparison
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 simplifies handling, thereby speeding up installation and 
 reducing costs. 

Polymer concrete is impermeable to water and is not sus
ceptible to frost damage. The smooth surface enables water 
and dirt particles to run off quickly and is easy to clean. Even 
without additional coatings, polymer concrete is also resist
ant to aggressive media and is suitable for a variety of long
term uses under extreme conditions. With regard to use in 
tunnels, polymer concrete meets all requirements relating 
to flammability.

3  Safety System in Road Tunnels
Time is the critical factor when it comes to escaping a fire in
side a tunnel. Within five to ten minutes of a fire starting, the 
temperature inside the tunnel increases rapidly. This makes 
it hugely important to ensure a quick and safe evacuation 
before this temperature increase takes place.

Swiss and European standards stipulate that tunnel construc
tions must feature a safety system for use in the event of an 
accident or a fire. This system is to consist of slotted channels 
and siphon shafts. One of the decisive factors behind this 
regulation was the major fire disaster in the  Gotthard road 
tunnel. Slotted channels and siphon shafts are therefore part 
of the safety system of a tunnel. 

The drainage, in the form of the slotted channel in the tun
nel, represents the safest and fastest possible method of re
moving flammable liquids from the driving area. These are 
combined with the siphon shafts, which must be installed 
at a maximum distance of 50 m from one another, to create 
fire compartments. The fire compartments prevent fire and 
flammable liquids from spreading to and engulfing other 
vehicles and sections within the tunnel. The fire remains 
 restricted to the location in question, making it easier to con
trol, cutting the level of risk for road users and rescuers, and 
also reducing expensive fire damage to the construction.

In order to maintain the functionality of this system and han
dle flammable liquids in the event of fire, the channel must 

2.2  Werkstoffeigenschaften von Polymerbeton
Die aus der Rezeptur resultierenden Materialeigenschaften 
unterscheiden sich zum Teil sehr von jenen von Normal
beton. Polymerbeton muss gemäss Norm EN1433 eine 
Druckfestigkeit ≥ 90 N/mm² und eine Biegezugfestigkeit 
≥  22 N/mm² aufweisen. Diese überlegenen mechanischen 
Eigenschaften erlauben es, Elemente aus Polymerbeton 
dünnwandig und somit wesentlich leichter auszuführen. 
Eine Eigenschaft, die besonders bei Sanierungen von Tun
nels und den damit verbundenen engen Platzverhältnissen 
von entscheidendem Vorteil sein kann.

Polymerbeton weist bei vergleichbarer Dichte wesentlich 
höhere Festigkeitswerte auf und erlaubt insofern dünnere 
Bauteilwandstärken, welche sich wiederum in einem ge
ringeren Elementgewicht als vergleichbare Betonprodukte 
niederschlagen. Dies vereinfacht die Handhabung und be
schleunigt so den Einbau und reduziert somit Kosten. 

Polymerbeton ist wasserundurchlässig. Frostschäden sind 
ausgeschlossen. Die glatte Oberfläche lässt Wasser und 
Schmutzpartikel schnell abfliessen und ist leicht zu reini
gen. Ausserdem ist Polymerbeton auch ohne zusätzliche 
Beschichtungen beständig gegenüber aggressiven Medien 
und unter extremen Bedingungen vielseitig und dauerhaft 
einsetzbar. Für Anwendungen im Tunnel erfüllt Polymer
beton alle Anforderungen bezüglich Brennbarkeit.

3  Sicherheitssystem in Strassentunnels
Zeit ist im Falle eines Brandes im Tunnelinneren der 
 entscheidende Faktor für die Selbstrettung. Fünf bis zehn 
Minuten nach der Entstehung eines Brandherdes steigt die 
Temperatur im Inneren eines Tunnels rasant an. Insofern ist 
eine rasche und sichere Evakuierung noch vor diesem Tem
peraturanstieg enorm wichtig.

Die schweizerischen und europäischen Normen sehen für 
Tunnelbauwerke ein Sicherheitssystem für den  Havarie 
und Brandfall vor, bestehend aus Schlitzrinnen und 
 Siphonschächten. Ausschlaggebend für diese Regulierung 
war unter anderem auch die schwere Brandkatastrophe im 
GotthardStrassentunnel. Schlitzrinnen und Siphonschächte 
gehören also zum Sicherheitssystem eines Tunnels. 

Die Linienentwässerung in Form der Tunnelschlitzrinne 
stellt den schnellstmöglichen und sichersten Abtransport 
brennbarer Flüssigkeiten aus dem Fahrraum dar. In Kom
bination mit den Siphonschächten, welche in max. 50 m 
Abstand voneinander eingebaut werden müssen, werden 
so Brandabschnitte gebildet und das Ausbreiten und Über
greifen des Feuers bzw. der brennbaren Flüssigkeiten auf an
dere Fahrzeuge und Abschnitte des Tunnels verhindert. Der 
Brand bleibt lokal begrenzt, ist somit leichter kontrollierbar 
und verringert das Risiko für Verkehrsteilnehmer und Retter, 
gleichzeitig werden teure Brandschäden am Bauwerk re
duziert.

5  Brandabschnitt

   Fire compartment
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Für die Aufrechterhaltung der Funktionalität dieses Sys
tems und die Behandlung von brennbaren Flüssigkeiten 
im Brandfall muss die Rinne entzündete Flüssigkeiten 
aufnehmen können, ohne dabei selbst Feuer zu fangen. 
Hierfür ist der Werkstoff Polymerbeton ausgezeichnet ge
eignet, da er bei Brandeinwirkungen keine Abplatzungen 
aufweist und somit durchwegs einen freien Fliessquer
schnitt garantiert.

4  Elemente für Strassentunnels
4.1  Siphonschächte 
Der Siphonschacht oder Tauchwandschacht besteht meist 
aus zwei Kammern, welche durch eine Tauchwand getrennt 
sind. Er stellt das Übergangselement zwischen den einzel
nen Brandabschnitten dar und wirkt als Schottung. Brenn
bare Leichtflüssigkeiten werden über die Schlitzrinne in 
die erste Kammer geleitet und dort gesammelt. Das Feuer 
erlischt im Inneren der zweiten, luftdichten Kammer und 
gefährliche Gase können so auch nicht mehr zurück in den 
Fahrraum entweichen.

Der Schacht trennt also das geschlossene Entwässerungs
system, die Hauptdrainageleitung, vom offenen Entwässe
rungssystem der Tunnelrinne. Die Hauptdrainageleitung 
wird direkt in die luftdichte zweite Kammer eingeführt und 
tritt erst dort aus, wodurch eine Luftzufuhr in diese Leitung 
unterbunden wird. Gleichzeitig bietet die zweite Kammer 
aber einen Zugang zur Hauptdrainageleitung für regel
mässige Unterhaltsarbeiten. Um das Funktionsprinzip der 
Tauchwand aufrechtzuerhalten, ist eine Mindestflüssigkeits
füllung im Schachtboden zu gewährleisten. Gleichzeitig 
bietet die zweite Kammer aber einen Zugang zur Hauptdrai
nageleitung für regelmässige Unterhaltsarbeiten. Dies kann, 
je nach Schachtaufbau, meist durch eine Zuleitung von 
Bergwasser im ersten Siphonschacht des Systems erreicht 
werden. Auch unter der Tauchwand muss selbstverständ
lich die geforderte Abflussmenge von mindestens 100 l/s 
gewährleistet sein.

Der Tauchwandschacht ist das wohl individuellste Bauteil 
aus Polymerbeton in Schweizer Tunnels. In beinahe jedem 
Tunnelbauwerk wird ein auf die Eigenheiten des Bauwerks 
individuell angepasster Schacht geliefert. 

be able to take in ignited liquids without catching fire itself. 
Polymer concrete is a material that is excellently suited to 
these requirements, as it does not sustain any spalling due to 
the effects of fire and therefore guarantees an unobstructed 
flow crosssection throughout.

4  Elements for Road Tunnels
4.1  Siphon Shafts 
The siphon shaft or baffle shaft normally consists of two 
chambers that are separated by a baffle. This represents 
the transition element between the individual fire compart
ments and acts as a partition. Flammable light liquids are 
guided via the slotted channel into the first chamber, where 
they are collected. The fire goes out in the second chamber, 
which is airtight. This also prevents dangerous gases from 
escaping back into the driving area.

The shaft therefore separates the closed drainage system, 
which is the main drainage system, from the open drainage 
system of the tunnel channel. The main drainage line is fed 
directly into the airtight second chamber and only escapes 
there, which prevents an intake of air into this line. At the 
same time, however, the second channel provides access to 
the main drainage line for regular maintenance work. 

In order to maintain the functional principle of the baffle, a 
minimum level of liquid must be ensured at the bottom of 
the shaft. Depending on the structure of the shaft, this can 
usually be achieved with a supply of water in the first siphon 
shaft of the system. It goes without saying that the required 
discharge quantity of at least 100 l/s must be ensured even 
under the baffle.

The baffle shaft is the most customised polymer concrete 
component in Swiss tunnels. Nearly every tunnel construc
tion is supplied with a shaft that has been individually adapt
ed to the properties of the construction. 

In accordance with the functional principle, the propulsion 
concept and the associated space conditions, the positions 
of the utility lines, the construction process and the individ
ual concepts of the project author, the shaft is designed to 
feature corresponding dimensions and is supplied as a sin
gle piece or in several pieces depending on the construction 
process. The assembly can even simply be performed in situ, 
making it possible to account for concreting stages and the 
geometry of the interior formwork. 

Particularly in the case of renovations, the space conditions – 
such as existing invert constructions that cannot be changed 
due to the statics – dictate the rhythm for additional lines or 
lines that continue to be used.

The working and processing capacity of polymer concrete 
makes it possible to generate extremely complex shaft 
geom etries. The shaft is then bonded together from multiple 

6  Funktionsprinzip Siphonschacht

   Functional principle of siphon shaft
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Je nach Funktionsprinzip, Vortriebskonzept und den damit 
verbundenen Platzverhältnissen, den Positionen der Werk
leitungen, dem Bauablauf oder den individuellen Konzepten 
des Projektverfassers wird der Schacht entsprechend dimen
sioniert und je nach Bauablauf ein oder mehrteilig geliefert. 
Der Zusammenbau kann auch einfach in situ realisiert wer
den, um so Betonieretappen oder die Geometrie der Innen
schalung zu berücksichtigen. 

Insbesondere bei Sanierungen geben Platzverhältnisse, wie 
zum Beispiel bestehende Sohlkonstruktionen, welche es der 
Statik wegen nicht zu verändern gilt, zusätzliche oder weiter
hin verwendete Leitungen den Takt vor.

Dank der Ver und Bearbeitbarkeit von Polymerbeton kön
nen äusserst komplizierte Schachtgeometrien realisiert wer
den. Der Schacht wird dann aus mehreren Einzelteilen ab 
Werk oder auf der Baustelle verklebt. Die dafür verwendeten 
Klebstoffe stellen sicher, dass die Klebefuge sogar stärker als 
das eigentliche Grundmaterial ist und somit keine Schwach
stelle darstellt. Die nationalen Richtlinien des ASTRA verlan
gen für den Tauchwandschacht grundsätzlich, dass er aus 
Polymerbeton gefertigt wird.

individual parts ex works or at the site. The adhesives used 
for this purpose ensure that the adhesive joints are even 
stronger than the actual base material and are therefore not 
a weak point. In the national guidelines from FEDRO, it is a 
fundamental requirement for the baffle shaft to be made 
from polymer concrete.

4.1.1   Cover Systems for Siphon Shafts 
In the event of a rework, the accessibility of the two cham
bers of the siphon shaft is ensured by two shaft covers on 
the top of the shaft. These covers may either be cast solu
tions or they may be made from polymer concrete, the latter 
option having been used more and more frequently of late 
due to the increased corrosion resistance of the material. The 
covers must be secured against opening or removal in either 
case, for example using toggle latch.

4.2  Slotted Channels 
In Switzerland, slotted channels are a mandatory require
ment for tunnels and galleries with a length of 500 m or 
more. The slotted channel provides the optimum solution 
for discharging liquids of any kind away from the road in 
a manner that is safe and as quick as possible. The slotted 

7  Dreikammern-Tiefpunktschacht mit rückseitigem Auslauf, Tunnel Engi (Umfahrung Bütschwil)

   Three-chamber trough shaft with rear discharge, Engi tunnel (Bütschwil bypass)
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channels that are stipulated in Switzerland combine the 
function of the channel and that of the kerb in a single 
 element. Where possible in terms of construction, the Swiss 
guidelines require tunnels in the national road network to 
feature a flow rate of ≥ 100 l/s and a flow crosssection of 
≥ 9 dm³. Polymer concrete is also stipulated as the material 
to be used. Equipped with a male and female connector and 
a plastic seal, the channel is leakproof. As polymer concrete 
does not spall when exposed to fire, the flow crosssection 
is not diminished even when conveying a liquid that has 
already caught fire. The relatively low weight of the poly
mer concrete slotted channel (between 600 kg and 800 kg 
at 3 m) enables quick handling at the site and thus a highly 
productive installation process. 

Over the years, a wide variety of slotted channel geometries 
have been created in Switzerland. Similar to the situation in
volving the siphon shafts, this is due to the different frame
work conditions and requirements featured in the various 
projects. Designers and clients are thus able to choose from 
around 30 different ‘standard types’, while of course also 
remaining able to commission a madetomeasure slotted 
channel in response to particular conditions.

4.3  Kerbs 
For tunnels in the Swiss national road network, the only ma
terial other than natural stone that is approved by the FEDRO 
guidelines for use in kerb elements is polymer concrete.

4.1.1   Abdeckungssysteme für Siphonschächte 
Die Zugänglichkeit im Revisionsfall zu den zwei Kammern 
des Siphonschachtes wird durch zwei Schachtabdeckungen 
auf der Schachtoberseite sichergestellt. Diese Abdeckungen 
können entweder Gusslösungen darstellen oder, wie letzthin 
immer öfter, bedingt durch die erhöhte Korrosionsbestän
digkeit des Materials, aus Polymerbeton gefertigt sein. In 
beiden Fällen sind die Abdeckungen z. B. durch Vorreiberver
schlüsse gegen Abheben zu sichern.

4.2  Schlitzrinnen 
In der Schweiz sind Schlitzrinnen sowohl für Tunnels als auch 
für Galerien ab einer Länge von 500 Metern zwingend vor
geschrieben. Die Schlitzrinne bietet die bestmögliche Lö
sung, um Flüssigkeiten jeglicher Art schnellstmöglich und 
sicher von der Fahrbahn abzuführen. Die in der Schweiz 
vorgeschriebenen Schlitzrinnen vereinen die Funktion der 
Rinne und die des Bordsteins in einem Element. Die Schwei
zer Richtlinien verlangen für Tunnels im Nationalstrassen
netz, sofern bautechnisch möglich, eine Durchflussmenge 
von ≥ 100 l/s und einen Fliessquerschnitt ≥ 9 dm³. Ebenso 
ist der Werkstoff in Form von Polymerbeton vorgeschrie
ben. Ausgestattet mit «Vater und Mutterstück» sowie einer 
Kunststoffdichtung ist die Rinne dicht. Da Polymerbeton 
bei Brandeinwirkung nicht abplatzt, ist auch im Fall einer 
bereits in Brand geratenen Flüssigkeit ein ungeminderter 
Fliessquerschnitt gegeben. Das relativ geringe Gewicht der 
PolymerbetonSchlitzrinne (zwischen 600 kg und 800 kg auf 

8  Siphonschachtabdeckung aus Guss

   Cast siphon shaft cover

9  Siphonschachtabdeckung aus Polymerbeton 

   Polymer concrete siphon shaft cover
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Similar to the situation involving slotted channels, there is 
now a considerable range of potential solutions in this area 
as well. The groove that incorporates the optical guide for 
directing the vehicles is also being used increasingly fre
quently. Depending on the type, polymer concrete kerbs can 
even be installed without the use of heavy equipment. The 
lack of reinforcement means that the process of cutting the 
elem ents does not pose a problem. For example, this makes 
it very easy to trim arch fragments on site for the construc
tion of tight radii, such as in service bays.

4.4  Groundwater Shafts 
The sometimes aggressive nature of groundwater demands 
the use of an extremely resistant and durable material. How
ever, the space conditions for these components at the bot
tom of the interior vault are often particularly cramped.

For both of these requirements, polymer concrete is the 
perfect material for identifying the optimum solution. These 
shafts, which can also be supplied in one or two parts, can 
be produced with channels if desired and with all manner of 
connections at a variety of angles. The covers for these shafts 
are exposed to lower loads, as the shafts are often located 
in recesses that are inaccessible to traffic. This means that 
light, corrosionresistant polymer concrete covers are ideally 
suited to deployment in these shafts.

4.5  Cable Pulling Shafts 
The cable conduit blocks that are located in the tunnel walk
way are interrupted at regular intervals by cable pulling shafts. 
The minimum clearances of the cable protection tubes are 
dictated by the maximum aggregate size in the concrete of 

3 m) erlaubt ein schnelles Handling auf der Baustelle und 
somit hohe Versetzleistungen. 

Über die Jahre ist in der Schweiz eine Vielzahl an verschie
denen Schlitzrinnengeometrien entstanden. Ähnlich wie 
bei den Siphonschächten ist dies den verschiedenen Rah
menbedingungen und Anforderungen der verschiedenen 
Projekte geschuldet. Planer und Bauherren können so aus 
rund 30 verschiedenen «Standardtypen» auswählen, selbst
verständlich aber auch für besondere Bedingungen eine 
Schlitzrinne nach Mass in Auftrag geben.

4.3  Randsteine 
Für Tunnels im Schweizer Nationalstrassennetz sehen die 
ASTRARichtlinien nebst Naturstein nur noch Polymerbeton 
als zugelassenes Material für die Bordsteinelemente vor.

Ähnlich wie bei den Schlitzrinnen gibt es auch hier mittler
weile eine beachtliche Bandbreite an möglichen Lösungen. 
Immer häufiger findet man z. B. auch die Nut zur Aufnahme 
der optischen Leiteinrichtung zur Führung von Fahrzeugen. 
Je nach Typ lassen sich PolymerbetonRandsteine sogar 
ohne schwere Gerätschaft versetzen. Das Schneiden der Ele
mente ist aufgrund der nicht vorhandenen Bewehrung kein 
Problem. Es lassen sich so zum Beispiel sehr einfach Bogen
fragmente zur Konstruktion enger Radien, zum Beispiel in 
Ausstellbuchten, vor Ort auf der Baustelle zurechtschneiden.

4.4  Bergwasserschächte 
Die teils aggressiven Bergwässer verlangen nach einem äus
sert widerstandsfähigen und langlebigen Material. Gleichzei
tig sind bei diesen Bauteilen die Platzverhältnisse am Fusse 
des Innengewölbes meist besonders beengt.

Für beide Anforderungen ist der Werkstoff Polymerbeton wie 
geschaffen, um die bestmögliche Lösung zu finden. Auch 
diese Schächte können ein oder zweiteilig geliefert werden 
und mit Gerinnen nach Wunsch sowie beliebigen Anschlüs
sen in unterschiedlichen Winkeln gefertigt werden. Die Ab
deckungen für diese Schächte sind geringeren Belastungen 

10  Versetzen einer Schlitzrinne

    Installation of a slotted channel
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11  Randstein im Bereich Ausstellbucht, Küblis

    Kerb in the area of the service bay, Küblis
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ausgesetzt, da die Schächte oft in nicht befahrbaren Nischen 
untergebracht sind; insofern sind leichte, korrosionsbestän
dige Polymerbetonabdeckungen für diese Schächte wie ge
schaffen.

4.5  Kabelschächte 
Die im Tunnelbankett untergebrachten Kabelrohrblöcke 
werden in regelmässigen Abständen von Kabelzugschäch
ten unterbrochen. Die Mindestabstände der Kabelschutz
rohre werden durch das Grösstkorn im Bankettbeton vorge
geben, insofern müssen auch die Rohrmuffen entsprechend 
positioniert werden. In Kombination mit dem grundsätz
lich knappen Platzangebot im Bankett und der tendenziell 

the walkway, which means that the pipe sockets must also be 
positioned accordingly. Given the small amount of space avail
able in the walkway and the tendency towards everincreasing 
numbers of lines and cable conduits, it is beneficial to make 
use of solutions that meet the increased corrosion protection 
requirements in tunnels while retaining a slimline structure.

An optimum solution is provided in this case by the combin
ation of a slimline polymer concrete cable pulling shaft and 
a polymer concrete shaft cover, or an innovation – namely, a 
stainless steel cover with a polymer concrete filling. The ma
terial mix of stainless steel and polymer concrete combines 
two of the most resistant and corrosionproof materials in 
order to counteract the aggressive environment in the inter
ior of the tunnel. 

5  Elements for Railway Tunnels 
5.1  Groundwater Shafts 
Groundwater shafts made from polymer concrete are not 
only used in road tunnels, but are also frequently used in 
railway tunnels  – both in the context of new constructions 
such as the NRLA and in the course of renovation work such 
as adjustments to the 4 m corridor. Depending on the water 
chemistry, a special resin that meets the extreme require
ments in this project can be used. This option has been de
ployed at the Ceneri Base Tunnel, for example. 

5.2  Cable Pulling Shafts and Cable Ducts 
Polymer concrete cable pulling shafts and cable ducts are 
also used in railway tunnels. The prefabricated shafts are 
made to measure, making them quick and easy to install and 
removing the need for any timeconsuming formwork at the 
site. The load class requirements in the walkway are lower 
than those for road tunnels in some cases, and polymer con
crete covers that are thin and light but still comply with the 
requirements can be used for the shafts.

6  Summary
With its outstanding corrosion resistance and high material 
strength, polymer concrete is an ideal material for the inter
ior construction of tunnels.

12  Bergwasserschacht mit Polymerbetonabdeckung, Sanierung 
Rugentunnel 

    Water shaft with polymer concrete cover, Rugen tunnel 
 renovation
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13  Abdeckung aus Edelstahl und Polymerbeton 

    Cover made from stainless steel and polymer concrete 

14  Kabelzugschacht im Bankett

    Cable pulling shaft in walkway
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immer grösser werdenden Anzahl an Leitungen und Kabel
rohren sind Lösungen von Vorteil, die zum einen die erhöh
ten Anforderungen an den Korrosionsschutz in Tunnels er
füllen und zum anderen gleichzeitig schlank aufbauen.

Die Kombination aus einem schlanken PolymerbetonKabel
zugschacht und einer Schachtabdeckung aus Polymerbeton 
oder einer Neuerung, sprich einer Edelstahlabdeckung mit 
Polymerbetonfüllung, bietet hier eine optimale Lösung. Der 
Materialmix Edelstahl und Polymerbeton kombiniert zwei 
der wohl widerstandsfähigsten und korrosionssichersten 
Materialien, um dem aggressiven Milieu im Tunnelinneren 
zu begegnen. 

5  Elemente für Bahntunnels 
5.1  Bergwasserschächte 
Bergwasserschächte aus Polymerbeton kommen nicht nur 
in Strassentunnels zum Einsatz, sondern werden häufig auch 
in Bahntunnels sowohl im Rahmen von Neubauten wie zum 
Beispiel an der NEAT als auch im Rahmen von Sanierungs
arbeiten wie im Zuge der Anpassungen zum 4MeterKorridor 
eingesetzt. Je nach Wasserchemismus kann, wie am Ceneri
Basistunnel, ein spezielles Harz verwendet werden, welches 
den extremen Anforderungen in diesem Projekt gerecht wird. 

5.2  Kabelschächte und Kabelkanäle 
Auch in Eisenbahntunnels kommen PolymerbetonKabel
zugschächte und Kabelkanäle zum Einsatz. Die massge
nau vorgefertigten Schächte können einfach und schnell 
versetzt werden und lassen aufwendige Schalungsarbeiten 
auf der Baustelle entfallen. Im Vergleich zu Strassentunnels 
sind die Lastklassenanforderungen im Bankett teils niedriger 
und es können dünne, leichte, aber dennoch den Anforde
rungen entsprechende PolymerbetonAbdeckungen für die 
 Schächte verwendet werden.

6  Fazit
Die überragende Korrosionsbeständigkeit und die hohe 
Materialfestigkeit machen Polymerbeton zu einem idealen 
Werkstoff für den Innenausbau von Tunnels.

Hohe Salzkonzentrationen und aggressives Bergwasser stel
len für das Material kein Problem dar. Die Möglichkeit, mit 
Polymerbeton projektspezifische Lösungen zu entwerfen, 
welche aufgrund des dünnwandigen Aufbaus der Elemente 
die beengten Platzverhältnisse sowohl bei Neubauten, spe
ziell aber bei Sanierungsprojekten respektieren, gibt bereits 
in der Planungsphase entscheidende Vorteile und hilft so, 
Kosten zu sparen.

Literatur/References 

[1] Fachhandbuch Tunnel/Geotechnik; Bundesamt für 
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[2] SIA 197/2 , Projektierung Tunnel – Strassentunnel

High salt concentrations and aggressive water do not pose 
any problems for this material. The option of using polymer 
concrete to design projectspecific solutions, with the thin
walled structure of the elements ensuring compliance with 
the cramped conditions in new constructions and  especially 
in renovation projects, provides a decisive advantage as 
early as the design phase and thus helps reduce costs.

15  Entwässerungsschacht, 4-Meter-Korridor

    Drainage shaft, 4 m corridor

16  Kabelschacht für Eisenbahntunnels

    Cable shaft for railway tunnels
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1  Introduction
This first step was a detailed examination of the existing lit-
erature in relation to the aspects of the maintenance pro-
cess, inventory, damage processes, inspection methods, 
decision-making process and maintenance measures. The 
corresponding literary sources were listed and analysed, and 
any gaps in knowledge were identified. This was then used 
to define the content and the objectives of the individual 
 research projects.

2  Literature Research
The literature research was performed with the aim of find-
ing an answer to the following question: what are the neces-
sary basic requirements for the maintenance management 
of the sub-system tunnel?

It must be mentioned at this point that the activities involved 
in maintenance management of mined tunnels and tunnel-
like constructions differs from classic maintenance manage-
ment of civil engineering structures due to the far greater 
complexity and the number of parameters that have to be 
taken into account. The differences not only relate to the 
specific features of the operating phase, but begin as early as 
the construction phase of the tunnel. These parameters also 
apply to all other geotechnical constructions and are:
•	 Location and surroundings (building land, geology, topo g-

raphy, hydrogeological and geotechnical properties, geo-
graphical location)

1  Einleitung
Zunächst wurde die bestehende Literatur im Hinblick auf 
die Aspekte Erhaltungsprozess, Inventar, Schadenspro-
zesse,  Inspektionsmethoden, Entscheidungsprozess und 
Erhaltungs massnahmen im Einzelnen untersucht, die ent-
sprechenden Literaturquellen aufgeführt und analysiert 
sowie die Wissenslücken aufgezeigt, was zur Festlegung der 
Inhalte und Ziele der einzelnen Forschungsprojekte führte.

2  Literaturrecherche
Mit der Literaturrecherche wurde eine Antwort auf folgende 
Frage gesucht: Welche Grundlagen sind für das Erhaltungs-
management des Teilsystems Tunnel erforderlich?

Hier ist zu erwähnen, dass sich die Tätigkeiten des Erhal-
tungsmanagements von bergmännischen Tunneln und 
von tunnelähnlichen Objekten im Vergleich zum klas-
sischen Erhaltungsmanagement von Kunstbauten hin-
sichtlich der viel grösseren Komplexität und Anzahl von 
Parametern, die berücksichtigt werden müssen, unter-
scheiden. Die Unterschiede sind nicht nur auf die Eigen-
heiten der Betriebsphase, sondern auch bereits auf die 
Bauphase des Tunnels zurückzuführen. Diese Parameter 
gelten auch für alle anderen geotechnischen Konstruk-
tionen und sind:
•	 Lage und Umgebung (Baugrund, Geologie, Topographie, 

hydrogeologische und geotechnische Eigenschaften, geo-
graphische Lage)

Benoît Stempfel, Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Lombardi AG, Fribourg/CH
Michaela Dell’Antonio, Dipl. Bau-Ing. MAS ETH MTEC, Lombardi AG, Minusio/CH

Erhaltungsmanagement  
von bergmännischen Tunneln
Initialprojekt
Im Rahmen dieses Initialprojekts erfolgte einerseits die Systemdefinition für das Teilsystem berg
männische Tunnel mit dessen Abgrenzung und andererseits die Definition des Prozesses Erhaltungs
management von bergmännischen Tunneln sowie dessen Einbettung in den Gesamtprozess 
Erhaltungsmanagement der Strasseninfrastruktur.

Maintenance Management of Mined Tunnels
Initial Project
This initial project involved the creation of the system definition and boundary definition for the sub 
system of mined tunnels. It was also used to define the maintenance management process for mined 
tunnels and the manner in which this is embedded in the overall maintenance management process 
for road infrastructure.
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•	 Bauphase des Tunnels (Ausführungsmethode/Qualität der 
Bauausführung, Material)

•	 Betriebsphase des Tunnels (Verkehrsbelastung, chemische 
Belastung, klimatische Bedingungen)

Nachfolgend sind die Erkenntnisse aus der Literaturrecher-
che, aufgeteilt nach Themenbereich, dargestellt.

2.1  Erhaltungsprozess
•	 Keine der untersuchten Quellen beschreibt einen globalen 

Ansatz des Erhaltungsmanagementprozesses von berg-
männischen Tunneln resp. eine übergreifende Integration 
der einzelnen Unterprozesse [5].

•	 Im Hinblick auf den Erhaltungsprozess wird der Tunnel 
nicht als Teilsystem, sondern als Teil der gesamten Kunst-
bauten bewertet. Dies führt dazu, dass die Anforderungen 
an die Erhaltung des Tunnels nicht gebührend berücksich-
tigt sind.

•	 Bisher wurde auch in der Schweiz die Erhaltung von berg-
männischen Tunneln eher projektbezogen und nicht stan-
dardisiert behandelt [11].

•	 Construction phase of the tunnel (construction method/
quality of building construction, material)

•	 Operating phase of the tunnel (traffic load, chemical load, 
climatic conditions)

The findings identified during the literature research are 
shown below and are sorted by subject area.

2.1  Maintenance Process
•	 None of the sources that were examined describes a global 

approach to the maintenance management process for 
mined tunnels or any comprehensive integration of indi-
vidual sub-processes [5].

•	 With regard to the maintenance process, they assess the 
tunnel as part of the overall civil engineering structures 
rather than as a sub-system. This means that the require-
ments for the maintenance of the tunnel are not properly 
taken into account.

•	 Even in Switzerland, the maintenance of mined tunnels thus 
far has ultimately been dealt with on a project-specific basis 
as opposed to there being a standardised approach [11].

2.2  Inventory and Deterioration Processes
•	 There are a number of studies relating to particular individ-

ual deterioration processes and their specific progression. 
However, there has not been any systematic consideration 
of the influencing factors and the various combinations of 
these in terms of damage development (see Fig. 1).

•	 None of the literature sources analysed provides a compre-
hensive overview of deterioration processes. In particular, 
there is a lack of information on possible type identifica-
tion of relevant damage processes and their long-term 
 development [7], which are important factors in the plan-
ning of maintenance measures [3].

•	 There is also insufficient information on the effects that 
these damage process types have on the entire tunnel 
construction and their specific impact on each individual 
component in the construction (inventory) [1].

Gestion constructive de la 
 maintenance des tunnels creusés
Projet initial

Le projet initial consacré à la gestion constructive de la 
maintenance des tunnels creusés et des constructions 
similaires, telles que les tranchées couvertes, galeries et 
voûtages, repose sur un vaste inventaire de la littérature 
de référence, aussi bien suisse qu’étrangère, disponible à 
ce jour, ainsi que sur les enseignements tirés de la pratique. 
Ce projet initial avait pour objectif de définir une structure 
méthodique dédiée de planification à long terme de la 
maintenance des tunnels creusés, en prenant ici en compte 
sa future intégration à l’échelon supérieur dans le système 
global de gestion constructive de la maintenance.

Gestione della manutenzione  
dei tunnel naturali
Progetto iniziale 

Il progetto iniziale  – dedicato al tema della gestione della 
manutenzione dei tunnel naturali e di strutture analoghe, 
quali tunnel artificiali, coperture di tracciati interrati, ecc.  – 
si basa su un meticoloso inventario della letteratura fino ad 
oggi disponibile  – sia svizzera, sia internazionale  – e sulle 
conoscenze pratiche acquisite finora. L’obiettivo di questo 
progetto iniziale era quello di definire una struttura metodi-
ca per la pianificazione mirata della manutenzione a lungo 
termine dei tunnel naturali, che tenesse in considerazione 
una sua futura integrazione nella gestione complessiva della 
manutenzione di tutti i manufatti dell’intero sistema. 

1  Höchstes Verfallpotenzial: Innenring [9] 

   Maximum deterioration potential: lining [9] 
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•	 In addition, insufficient attention is paid to the monetary 
consequences of damage processes and maintenance 
measures (risk assessments).

2.3  Inspection and Monitoring
•	 Although tunnel inspections are associated with high 

costs, they do not always provide sufficient information for 
future maintenance planning. This is mainly caused by the 
lack of a sufficient basis for generating such resources.

•	 In the last few years, railway companies have started a 
constructive analysis in order to simplify the inspection 
processes and to automate these in certain cases [13]. 
Road tunnels present similar challenges, but there have 
been no comparisons carried out to date and the cost-
effectiveness of the individual methods has not been 
 assessed.

•	 The literature shows that there is significant room for im-
provement with regard to both the inspection methods 
and the issue of metrological monitoring. Both of these 
areas need to be analysed and integrated into the inspec-
tion process [8].

•	 Risk management processes from other disciplines 
must be taken into consideration in order to improve the 
efficiency of the inspection processes for tunnel construc-
tions [10].

2.4  Decision-Making Processes
•	 Risk aspects can only be taken into account in the deci-

sion-making processes once they are given proper consid-
eration in the individual processes of inventory, monitor-
ing and maintenance planning [6].

•	 In the context of risk methodology and risk assessments, 
there are theoretical models available [12]. The experience 
gained from existing projects confirms that maintenance 
planning is highly linked to non-traceable damage pro-
cesses. Possible forecast models for mined tunnels are to 
be evaluated on the basis of their feasibility and integra-
tion into the decision-making process [2].

2.5  Maintenance Measures and Cost Model
•	 Maintenance projects that have previously been carried 

out form a sufficient quantity structure for obtaining 
cost values. In addition to what is surely a large volume 
of data, the main problem is posed by the fact that the 
cost data that is available must be structured in such a 
way that it can be used for the purpose of maintenance 
planning.

•	 The definition of the different maintenance measures 
makes it possible to create a standardised catalogue of 
construction measures. The maintenance measures are to 
be systematised and catalogued according to their impact, 
their costs and the resources required for their execution 
[4]. This process of systematisation applies to preventive 
measures and corrective measures alike.

•	 Given the complexity of the measures that are to be 
implemented, these must be developed with regard to 
their long-term impact in view of their condition, costs 

2.2  Inventar und Schadensprozesse
•	 Es existieren viele Studien über konkrete einzelne Scha-

densprozesse und deren spezifischen Verlauf. Es fehlt je-
doch eine systematische Betrachtung der Einflussfaktoren 
und ihrer Kombinationen hinsichtlich der Schadensent-
wicklung (siehe Bild 1).

•	 Keine der analysierten Literaturquellen stellt einen umfas-
senden Überblick über Schadensprozesse dar, insbeson-
dere fehlen Informationen zu einer möglichen Typisierung 
der relevanten Schadensprozesse und deren Langzeit-
entwicklung [7], die für die Planung von Erhaltungsmass-
nahmen wesentlich sind [3].

•	 Gleichzeitig fehlen Informationen darüber, welche Aus-
wirkungen diese Schadensprozesstypen auf das ganze 
Tunnelbauwerk sowie spezifisch für jedes Bauwerksteil 
 (Inventar) haben [1].

•	 Weiter sind die monetären Folgen von Schadensprozessen 
resp. Erhaltungsmassnahmen (Risikobetrachtungen) nicht 
ausreichend berücksichtigt.

2.3  Inspektion und Überwachung
•	 Tunnelinspektionen sind mit hohen Kosten verbunden, 

stellen aber trotzdem nicht immer ausreichende Informa-
tionen für eine künftige Erhaltungsplanung zur Verfügung. 
Grund dafür sind hauptsächlich mangelnde Grundlagen.

•	 Bahnunternehmungen haben in den letzten Jahren eine 
konstruktive Analyse gestartet, um die Inspektionsprozes-
se zu vereinfachen und teilweise zu automatisieren [13]. 
Bei Strassentunneln ist die Problematik zwar ähnlich, es 
fehlen jedoch bis heute Vergleiche und eine Bewertung 
der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Methoden.

•	 Die Literatur zeigt, dass Untersuchungsmethoden sowie 
messtechnische Überwachungen ein grosses Verbesse-
rungspotenzial darstellen. Diese sind zu analysieren und in 
die Inspektionsverfahren zu integrieren [8].

•	 Damit die Effizienz der Inspektionsprozesse der Tunnelbau-
werke erhöht werden kann, sind Risikomanagementpro-
zesse [10] aus anderen Disziplinen in Betracht zu ziehen.

2.4  Entscheidungsprozesse
•	 Risikoaspekte können in den Entscheidungsprozessen erst 

in Erwägung gezogen werden, wenn sie in den einzelnen 
Prozessen der Inventarisierung, Überwachung und Erhal-
tungsplanung Berücksichtigung finden [6].

•	 Im Zusammenhang mit der Risikomethodik und den Ri-
sikobetrachtungen sind theoretische Modelle vorhanden 
[12]. Die Erfahrung aus bestehenden Projekten bestätigt, 
dass die Erhaltungsplanung stark mit nicht verfolgbaren 
Schadensprozessen verknüpft ist. Mögliche Prognose-
modelle für bergmännische Tunnel sind auf ihre Umsetz-
barkeit und Integration in die Entscheidungsfindung zu 
evaluieren [2].

2.5  Erhaltungsmassnahmen und Kostenmodell
•	 Ausgeführte Erhaltungsprojekte bilden ein ausreichendes 

Mengengerüst, um Kostenkennwerte zu erhalten. Neben 
einer sicherlich grossen Datenmenge besteht die Haupt-
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and benefits. Any uncertainty and variability involved in 
exe cution is to be considered within the scope of the risk 
assessment.

2.6  Implementation Concept, IT Tools
•	 The maintenance planning is associated with very signifi-

cant data requirements that can be handled only with the 
use of one or more software tools [11].

3  System Definition and System Boundary 
Definition for the Maintenance Management 
of Mined Tunnels

As a result of its complexity, which can be traced back to 
its special conditions (e.g. no immediate alternatives, un-
avoidable alignment during the execution of maintenance 
measures), the tunnel sub-system requires meth odical 
structuring and a unique boundary definition to set it apart 
from the other civil engineering structures. In the event of 
deterioration processes with serious consequences, a tun-
nel cannot be demolished or replaced without incurring 
substantial costs and causing significant disruption. In this 
context, it must also be taken into account that – in contrast 
to maintenance measures performed on the open road  – 
the overall safety concept of the tunnel operation requires 
adjustments to be made to the construction during the 
repair phases and thus has an impact on operation, trans-
port users, residents and the environment that must not 
be underestimated. The construction-related maintenance 
measures depend to a considerable extent on the defects 
and damage present, which may limit the availability and 
suitability for use of the tunnel as well as causing problems 
in terms of road safety. When implementing maintenance 
measures in the tunnel in the presence of traffic, the bound-
ary conditions such as traffic routing, night work, available 
time frames and climatic conditions must additionally be 
taken into consideration.

For the purpose of recording and evaluating the current con-
dition of the tunnel, it is divided into separate construction 
elements that are assessed individually. The key system parts 
of the mined tunnel are the tunnel vault, the road (from a 
construction standpoint), the ancillary structures (such as 
the intermediate ceiling) and the operational and safety 
equipment.

In terms of recording the data, a significant first step towards 
systematisation of the relevant tunnel data has already been 
achieved using the specialist application KUBA 5.0. The 
KUBA database contains all data concerning the inventory 
and inspection results, but no information on the ongoing 
monitoring and maintenance process.

The maintenance management process can be divided into 
three large sub-processes spanning the entire service life of 
a tunnel: monitoring, maintenance planning and execution 
of the maintenance measures (see Fig. 2).

problematik darin, die zur Verfügung stehenden Kosten-
daten so zu strukturieren, dass sie für die Erhaltungspla-
nung verwendbar werden.

•	 Auf Basis der Definition von unterschiedlichen Erhaltungs-
massnahmen besteht die Möglichkeit, einen standardisier-
ten baulichen Massnahmenkatalog zu erstellen [4]. Die 
Erhaltungsmassnahmen sind in Abhängigkeit von ihrer 
Wirkung, ihren Kosten und ihrem Ausführungsaufwand 
zu systematisieren und zu katalogisieren. Diese Systema-
tisierung gilt sowohl für präventive als auch für korrektive 
Massnahmen.

•	 Aufgrund der Komplexität der anwendbaren Massnahmen 
sind diese mit Bezug auf Zustand, Kosten und Nutzen in 
Hinblick auf ihre langfristigen Auswirkungen zu entwi-
ckeln. Unsicherheit und Variabilität in der Ausführung sind 
im Rahmen der Risikobewertung zu berücksichtigen.

2.6  Umsetzungskonzept, EDV-Tools
•	 Die Erhaltungsplanung ist mit einem sehr grossen Daten-

bedarf verbunden, der nur durch eines oder mehrere Soft-
waretools zu handhaben ist [11].

3  Systemdefinition und Systemabgrenzung  
für das Erhaltungsmanagement von 
 bergmännischen Tunneln

Das Teilsystem Tunnel erfordert infolge seiner Komplexi-
tät, die auf seine speziellen Gegebenheiten zurückzufüh-
ren ist (z. B. keine direkten Ausweichmöglichkeiten, unum-
gängliche Linienführung während der Ausführung von 
Erhaltungsmassnahmen), eine methodische Strukturie-
rung und eine eindeutige Abgrenzung zu den restlichen 
Kunstbauten. Im Falle von Verfallsprozessen mit schwer-
wiegenden Folgen kann ein Tunnel nicht ohne gravieren-
de Kostenauswirkungen und massive Beeinträchtigungen 
abgebrochen oder ersetzt werden. Weiter ist in diesem 
Fall zu berücksichtigen, dass im Gegensatz zur Ausführung 
von Erhaltungsmassnahmen auf offener Strecke das Ge-
samtsicherheitskonzept des Tunnelbetriebs während der 
Instandsetzungsphasen bauliche Anpassungen erfordert 
und daher nicht zu unterschätzende Auswirkungen auf Be-
trieb, Verkehrsnutzer, Anrainer und Umwelt hat. Die bau-
lichen Erhaltungsmassnahmen hängen massgeblich von 
den vorhandenen Mängeln und Schäden ab, die sowohl zu 
Einschränkungen der Gebrauchstauglichkeit und Verfüg-
barkeit des Tunnels als auch zu Problemen der Verkehrssi-
cherheit führen. Zudem müssen bei der Realisierung von 
Erhaltungsmassnahmen im Tunnel unter Verkehr immer 
auch die Randbedingungen wie z. B. Verkehrsführung, 
Nachtarbeit, verwendbare Zeitfenster oder Klimaverhältnis-
se berücksichtigt werden.

Für die Erfassung und die Bewertung des Ist-Zustandes 
wird der Tunnel in separate Bauelemente unterteilt, die 
einzeln beurteilt werden. Die wesentlichen Anlageteile 
des bergmännischen Tunnels sind das Tunnelgewölbe, die 
Fahrbahn (aus baulicher Sicht), die Nebenbauwerke (z. B. 
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die Zwischendecke) und die BSA (Betriebs- und Sicherheits-
ausrüstungen).

Im Hinblick auf die Erfassung der Daten wurde mit der 
Fachapplikation KUBA 5.0 bereits ein erster grosser Schritt in 
Richtung Systematisierung der relevanten Tunneldaten ge-
macht. In der Datenbank KUBA sind sämtliche Daten betref-
fend Inventar und Inspektionsergebnisse enthalten, jedoch 

The maintenance procedure begins with monitoring, which 
serves to record and evaluate the condition of the tunnel 
and its functionality. The tunnel, its construction-related 
elem ents and its design-related elements are assessed using 
the findings and/or damage identified during the monitor-
ing process. The objective of the monitoring is to detect 
 damage mechanisms of any kind at an early stage in order to 
create a forecast for the behaviour of the supporting struc-
ture and to plan corresponding measures. These measures 
are to be introduced as required. Damage processes that are 
not counteracted in good time reduce the safety and avail-
ability of the tunnel. The information acquired while record-
ing the condition is used to prepare the basis for making fur-
ther decisions. It is only possible to make clear decisions with 
regard to the implementation of maintenance measures 
once the necessary basis for making such decisions has been 
established to a significant extent. The concluding phase of 
the maintenance management process comprises project 
 generation and the planning of measures (see Fig. 3).

4  Proposal for Individual Projects
Following the comprehensive literature analysis, it is recom-
mended that the gaps in knowledge be closed by working 
on additional fields of research in this area. For this purpose, 
individual projects with clear boundary definitions are pro-
posed below:

2  Teilprozesse des Erhaltungsmanagements

   Sub-processes of maintenance management
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3  Erhaltungsmanagementprozess

   Maintenance management process

Q
ue

lle
/c

re
di

t: 
B.

 S
te

m
pf

el
, M

. D
el

l’A
nt

on
io

, L
om

ba
rd

i A
G

, 2
01

6



261

Maintenance Management of Mined Tunnels • Initial Project

SWISS TUNNEL CONGRESS 2017

keine Informationen zum weitergehenden Überwachungs- 
und Erhaltungsprozess.

Der Erhaltungsmanagementprozess lässt sich über die ge-
samte Nutzungsdauer eines Tunnels in drei grosse Teilpro-
zesse gliedern: Überwachung, Erhaltungsplanung und Aus-
führung der Erhaltungsmassnahmen (siehe Bild 2).

Der Erhaltungsablauf beginnt mit der Überwachung, die 
dazu dient, den Zustand des Tunnels und dessen Funkti-
onstüchtigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die Beurtei-
lung des Tunnels und seiner baulich-konstruktiven Elemen-
te erfolgt anhand der Befunde resp. Schäden, die sich aus 
der Überwachung ergeben. Ziel der Überwachung ist es, 
allfällige Schadensmechanismen frühzeitig zu erkennen, 
eine Prognose für das Tragwerksverhalten zu erstellen und 
entsprechende Massnahmen zu planen und diese bei Be-
darf einzuleiten. Schadensprozesse, denen nicht rechtzei-
tig entgegengewirkt wird, führen zu einer Herabsetzung 
der Sicherheit und der Verfügbarkeit des Tunnels. Die aus 
der Zustandserfassung erhaltenen Informationen dienen 
dazu, Grundlagen für weitere Entscheidungen bereitzustel-
len. Klare Entscheidungen im Hinblick auf die Umsetzung 
von Erhaltungsmassnahmen sind nur möglich, wenn die 
notwendigen Entscheidungsgrundlagen umfassend vor-
handen sind. Die abschliessende Phase des Erhaltungsma-
nagementprozesses umfasst die Projektgenerierung resp. 
Massnahmenplanung (siehe Bild 3).

4  Vorschlag für Einzelprojekte
Nach der umfangreichen Literaturanalyse wird empfoh-
len, die Wissenslücken durch die Bearbeitung weiterer For-
schungsfelder in diesem Gebiet zu schliessen. Dafür werden 
im Folgenden einzeln abgegrenzte Einzelprojekte vorge-
schlagen:
•	 Einzelprojekt EP1: Zustand (Beschreibung der Schadens-

prozesse und des Langzeitverhaltens)
•	 Einzelprojekt EP2: Diagnostik (Überwachungs- und Inspek-

tionsmethoden)
•	 Einzelprojekt EP3: Massnahmen (Festlegung der Erhal-

tungsmassnahmen)
•	 Einzelprojekt EP4: Entscheidungen (Entwicklung eines Ent-

scheidungsmodells) 
•	 Einzelprojekt EP5: Kosten (Kostenmodell für die Erhaltung 

von bergmännischen Tunneln und Auswirkungen)
•	 Einzelprojekt EP6: Umsetzung (praktische Umsetzung)

Grundsätzlich stellen EP1, EP2, EP3 und EP5 die Grundlagen-
beschaffung dar. Das EP4 nutzt die Grundlagen für den Pro-
zessaufbau, und die Ergebnisse des gesamten Forschungspa-
kets werden im EP6 auf Realisierbarkeit getestet (siehe Bild 5).

Im Hinblick auf die chronologische Abfolge der Einzelpro-
jekte wird zurzeit die Gesamtprojektleitung aller EP ausge-
schrieben, worauf die Ausschreibung und anschliessend die 
parallele Ausführung der EP1 bis EP3 folgen werden.

•	 Individual project IP1: condition (description of damage 
processes and long-term behaviour)

•	 Individual project IP2: diagnostics (monitoring and inspec-
tion methods)

•	 Individual project IP3: measures (definition of mainten-
ance measures)

•	 Individual project IP4: decisions (development of a deci-
sion-making model) 

•	 Individual project IP5: costs (cost model for the mainten-
ance of mined tunnels and its impact)

•	 Individual project IP6: implementation (practical imple-
mentation)

IP1, IP2, IP3 and IP5 are used to form the basis. IP4 applies 
this basis to create the process structure and IP6 involves the 
results of the entire research programme being tested to as-
sess their feasibility (see Fig. 5).

With regard to the chronological order of the individual pro-
jects, the overall project management for all IPs is currently 
open to tenders. This will be followed by the issuing of the 
tender and then the simultaneous execution of IP1 to IP3.

4.1  Individual Project 1: Condition  
(Damage Processes and Long-Term Behaviour)

The objective is to link the findings from inspections, observa-
tions and control measurements to the corresponding damage 
processes within a decision-making process so as to enable a 
long-term assessment. The research project must systematise 
all the damage processes that occur in tunnels and the factors 
that trigger them. In this context, it does not matter whether 
these take place suddenly or step by step. As certain damage 
processes depend on the surrounding ground (damage fac-
tors), it is also necessary to identify the different types of build-
ing land in greater detail based on the available classifications 
(SIA, VSS) or according to the influencing factors. The overall 
course of damage processes must be examined with regard 
to the material and the construction element, and the direct 
short-term and long-term consequences of these must be re-
corded. The effects of these types of damage processes must 
be examined on the construction or the construction element 
in terms of safety and suitability for use.

The project that is developed must provide relevant informa-
tion concerning the effects that the damage process types 
have on the construction.

4.2  Individual Project 2: Diagnostics  
(Monitoring and Inspection Methods)

Increasing numbers of cutting-edge monitoring methods 
are available for the purpose of performing monitoring in 
the tunnel. In this project, however, the existing monitoring 
and inspection methods (both good and less good  methods) 
must be subject to a critical analysis so as to ensure that an 
informative result can be achieved. The result of this project 
should be such that it works towards a proposal for good 
practice.
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Today, elaborate tunnel inspections feature a great deal of 
potential for improvement. The large degree of uncertainty, 
the variety of components in the construction, the bound-
ary conditions of operation and the large number of findings 
mean that the tunnel inspections must be rationalised. There 
has been a failure to integrate the risk management into 
the monitoring process and the associated requirements 
relating to the available inspection methods. New methods 
must be tested and evaluated to enable the development of 
a practical and risk-based methodology for optimising the 
monitoring programmes of mined tunnels.

The project that is developed must provide a compre-
hensive overview of the monitoring methods and their 
reliability in order to enable relevant findings/damage 
processes to be detected according to the components 
in the  construction and their long-term development. In 
add ition, inspection processes are to be proposed in order 
to guarantee an optimum monitoring programme with 
regard to the early detection of damage development, 
thereby enabling the ideal maintenance measures to be 
scheduled in good time.

4.3  Individual Project 3: Measures  
(Definition of Maintenance Measures)

The objective is to systematise the maintenance measures 
that are to be catalogued on the basis of their impact, their 
costs and the resources required for their execution. The 
definition of the different maintenance measures makes it 
possible to create a standardised catalogue of construction 
measures. This process of systematisation applies to pre-
ventive measures and corrective measures alike. Depend-
ing on the degree of damage or hazard, the maintenance 
measures demonstrate varying levels of effectiveness (the 
extent to which they are able to eliminate the hazard or 
damage in question). A generalisation of the various types 
of maintenance measures must be taken into account, as 
well as information relating to the long-term impact on the 
condition, costs and users. The maintenance measures must 
also be clearly allocated to a specific time, place and type in 
order to enable the identification of optimum maintenance 
strategies, programmes of work and financial requirements. 
Specific measures must be stipulated for the different tunnel 
types in all cases. 

Demolition and partial demolition are also part of the 
process of specifying the maintenance measures. Main-
tenance measures also account for the material selection 
and the type of construction (such as precast concrete 
parts or cast in-situ concrete); this must be integrated into 
the concept so as to make it possible to determine realistic 
costs. Simply creating a list of the maintenance measures 
is not sufficient for the purpose of efficient maintenance 
scheduling. The measures must also be evaluated in terms 
of their uncertainty (risk assessment) and arranged for 
mined tunnels. This can act as the basis for the decision-
making model.

4.1  Einzelprojekt 1: Zustand  
(Schadensprozesse und Langzeitverhalten)

Ziel ist es, die Befunde aus Inspektionen, Beobachtungen und 
Kontrollmessungen mit den dazugehörigen Schadensprozes-
sen innerhalb eines Entscheidungsprozesses für eine langfris-
tige Betrachtung zu verknüpfen. Das Forschungsprojekt soll 
alle in Tunneln auftretenden Schadensprozesse und deren 
Auslöser systematisieren. Dabei ist es unerheblich, ob diese 
schrittweise oder plötzlich auftreten. Da einige Schadens-
prozesse von den umliegenden Böden (Schadensfaktoren) 
abhängig sind, muss man auch den Baugrund anhand der 
vorhandenen Klassifikationen (SIA, VSS) oder nach Einfluss-
faktoren auf einem tieferen Detaillierungsgrad typisieren. Der 
gesamte Ablauf von Schadensprozessen hinsichtlich Material 
und Bauelement soll untersucht und deren direkte Konse-
quenzen kurzfristig und langfristig aufgezeigt werden. Eben-
so müssen Auswirkungen dieser Typen von Schadenspro-
zessen auf das Bauwerk resp. das Bauelement im Sinne von 
Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit untersucht werden.

Das ausgearbeitete Projekt soll relevante Informationen zu 
den Auswirkungen der Schadensprozesstypen für das Bau-
werk bereitstellen.

4.2  Einzelprojekt 2: Diagnostik  
(Überwachungs- und Inspektionsmethoden)

Für das Monitoring im Tunnel stehen immer mehr moderne 
Überwachungsmethoden zur Verfügung. In diesem Projekt 
sollen jedoch die bereits bestehenden Überwachungs- und 
Inspektionsmethoden (gute und weniger gute Methoden) 
kritisch analysiert werden, damit ein aussagekräftiges Resul-
tat erreicht werden kann. Das Ergebnis dieses Projekts soll-
te in die Richtung gehen, dass eine «Good Practice» vorge-
schlagen wird.

Heutzutage weisen aufwendige Tunnelinspektionen ein 
hohes Optimierungspotenzial auf. Durch die grosse Un-
sicherheit, die Vielfalt an Bauwerksteilen, die Betriebsrand-
bedingungen und die grosse Anzahl an Befunden ist es not-
wendig, die Tunnelinspektionen zu rationalisieren. Es fehlt 
eine Integration des Risikomanagements in den Prozess der 
Überwachung und der damit verbundenen Anforderungen 
an die vorhandenen Inspektionsmethoden. Neue Methoden 
sind zu testen und zu evaluieren, damit eine praxisbezo-
gene und risikobasierte Methodik für die Optimierung der 
Überwachungsprogramme von bergmännischen Tunneln 
er arbeitet werden kann.

Das ausgearbeitete Projekt soll einen umfassenden Überblick 
über die Überwachungsmethoden und deren Zuverlässig-
keit bieten, um relevante Befunde/Schadensprozesse in Ab-
hängigkeit von den Bauwerksteilen und deren Langzeitent-
wicklung zu detektieren. Weiter sind Inspektionsverfahren 
vorzuschlagen, um ein optimales Überwachungsprogramm 
im Hinblick auf die Früherkennung von Schadensentwick-
lungen zu gewährleisten, damit die optimalen Erhaltungs-
massnahmen rechtzeitig geplant werden können.
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The project that is developed must provide a comprehensive 
range of measures that are relevant to the creation of sched-
ules and cost estimates for maintenance measures. These 
measures must objectively account for all types of damage 
process, sorted by construction type.

4.4  Individual Project 4: Decisions  
(Development of a Decision-Making Model)

For the decision-making process, it is important that a link 
can be established between findings, damage processes 
and maintenance measures all the way through to the 
point that a decision is reached (see Fig. 4). Which criteria 
are used for the risk assessment, what should the consid-
eration of risk be based on and what level of risk can be 
accepted? In addition, the aspect of reliability – the (disrup-
tion-free) period until a disruptive event occurs – must also 
be included in the decision-making process. It must be pos-
sible for practitioners to apply the decision-making model, 
with the model itself being restricted to the individual con-
struction element in question. One way of approaching the 
risk analysis, for example, is to consider the collapse of the 
construction element and the subsequent unavailability of 
the tunnel.

The execution of maintenance measures for structural tun-
nel elements is often accompanied by the replacement of 
the operational and safety equipment. If this is the case, 
the operational and safety equipment acts as a collec-
tion of safety-related elements that represent an essen-
tial boundary condition, as they must cover the minimum 
requirements for the operation of the road section (if an 
event should occur or if there is a system disturbance). 

4.3  Einzelprojekt 3: Massnahmen  
(Festlegung der Erhaltungsmassnahmen)

Ziel ist die Systematisierung der Erhaltungsmassnahmen, die 
in Abhängigkeit von ihrer Wirkung, ihren Kosten und ihrem 
Ausführungsaufwand zu katalogisieren sind. Auf Basis der 
Definition von unterschiedlichen Erhaltungsmassnahmen 
ist es möglich, einen standardisierten baulichen Massnah-
menkatalog zu erstellen. Diese Systematisierung gilt so-
wohl für präventive als auch für korrektive Massnahmen. 
Die Erhaltungsmassnahmen weisen je nach Schadensgrad 
bzw. Gefährdungsgrad unterschiedliche Wirksamkeit (inwie-
weit sie in der Lage sind, die Gefährdung bzw. die Schäden 
zu  beseitigen) auf. Neben einer Generalisierung der Typen 
von Erhaltungsmassnahmen sind auch die Informationen in 
Bezug auf ihre langfristigen Auswirkungen auf Zustand, Kos-
ten und Nutzer zu berücksichtigen. Weiter sind den Erhal-
tungsmassnahmen eindeutig Ort, Zeit und Art zuzuordnen, 
um optimale Erhaltungsstrategien, Arbeitsprogramme und 
den Finanzbedarf zu ermitteln. Für unterschiedliche Tunnel-
typen sind allenfalls spezifische Massnahmen vorzusehen. 

Abbruch und Teilabbruch gehören auch zur Festlegung der 
Erhaltungsmassnahmen. Erhaltungsmassnahmen berück-
sichtigen zudem die Materialwahl sowie die Ausführungsart 
(wie zum Beispiel Betonfertigteile oder Ortbeton); dies muss 
als Bestandteil in das Konzept integriert werden, damit re-
alistische Kosten bestimmt werden können. Eine reine Auf-
listung der Erhaltungsmassnahmen wird für eine effiziente 
Erhaltungsplanung nicht genügen. Die Massnahmen sollen 
nach ihrer Unsicherheit auch bewertet (Risikobewertung) 
und für bergmännische Tunnel gegliedert werden. Dies kann 
die Grundlage für das Entscheidungsmodell darstellen.

4  Beispiel einer Erhaltungsplanungsmethodik

   Example methodology for maintenance planning
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Das ausgearbeitete Projekt soll eine umfassende Auswahl von 
Massnahmen liefern, die für die Planung und Kostenschät-
zung von Erhaltungsmassnahmen von Bedeutung sind. Diese 
Massnahmen sollen alle Typen von Schadensprozessen, auf-
geteilt nach Bauwerkstypen, sachlich berücksichtigen.

4.4  Einzelprojekt 4: Entscheidungen  
(Entwicklung eines Entscheidungsmodells)

Für den Entscheidungsprozess ist es wichtig, dass eine Ver-
knüpfung zwischen Befunden, Schadensprozessen und Erhal-
tungsmassnahmen bis hin zur Entscheidungsfindung möglich 
ist (siehe Bild 4). Welche Kriterien werden für die Risikobewer-
tung verwendet, worauf soll die Risikobetrachtung basieren 
und welches Risiko darf akzeptiert werden? Zusätzlich ist der 
Aspekt der Zuverlässigkeit, das heisst die (störfreie) Zeit bis 
zum Eintritt eines Störereignisses, mit in die Entscheidungs-
findung einzubeziehen. Das Entscheidungsmodell muss für 
Praktiker anwendbar sein und gezielt auf das einzelne Bau-
element begrenzt sein. Als Ansatz für die Risikoanalyse kann 
beispielsweise der Kollaps des Bauelements und folglich die 
Nichtverfügbarkeit des Tunnels betrachtet werden.

Erhaltungsmassnahmen von Rohbau-Tunnelelementen wer-
den oft zusammen mit Erneuerungen der BSA durchgeführt. 
Wenn dies vorkommt, stellen die BSA als Sicherheitselemen-
te eine zwingende Randbedingung dar, weil sie die mini-
malen Anforderungen an den Betrieb des Strassenabschnitts 
(im Ereignisfall, bei Anlagestörung) abdecken müssen. Das 
Forschungsprojekt soll diese Integration analysieren und die 
Schnittstellen erkennen und im Modell berücksichtigen.

4.5  Einzelprojekt 5: Kosten 
(Kostenmodell für die Erhaltung)

Ziel ist es, die Kosten sowohl der Überwachungs- und Ins-
pektionsmethoden als auch der Erhaltungsmassnahmen 
zu definieren und zu systematisieren. Dies gilt ebenso für 
präventive wie für korrektive Erhaltungsmassnahmen. Im 
Wesentlichen soll ein (auch grob definiertes) Kostenmodell 
entwickelt werden, das als Entscheidungsgrundlage für die 

The research project must analyse this integration process, 
identifying the interfaces and taking them into consider-
ation in the model.

4.5  Individual Project 5: Costs  
(Cost Model for the Maintenance Process)

The objective is to define and systematise the costs, the 
monitoring methods, the inspection methods and the 
maintenance measures. This applies to preventive and cor-
rective maintenance measures alike. The main focus is on 
the development of a cost model (even one that is roughly 
defined) which can be used as a basis for deciding whether 
to trigger the necessary maintenance measures. The pri-
mary aspects of how the costs are to be collected and how 
they are to be condensed into cost approaches and cost 
values must be determined so that they can subsequently 
be used in the maintenance planning. The costs must be 
structured to enable a cost comparison with construction 
elements or groups of construction elements that are the 
same or similar.

In the project, the cost model must be developed specific 
to the construction or construction element in question 
and not on the basis of performance. This cost model 
must be structured according to a statistical procedure 
with the objective of defining cost values for the repair 
process.

4.6  Individual Project 6: Implementation  
(Practical Implementation)

This research project must describe the requirements for 
the practical implementation of the methodology that has 
been developed. The focus is on clarifying the availability 
of the data and the effort involved in collecting this data. 
All results generated through the research projects must 
be compared with the data in the existing tunnel data-
bases.

The project that is developed represents the practical imple-
mentation and development of a support tool for the entire 
maintenance management process in relation to mined tun-
nels. It must take these three key activities into account:
•	 Monitoring (including inspection);
•	 Maintenance planning and determining the optimum 

maintenance strategy;
•	 Supporting the project management process, executing 

specific maintenance measures (repair, maintenance) and 
recording key data for maintenance measures that have 
been carried out.
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Auslösung der erforderlichen Erhaltungsmassnahmen ange-
wendet werden kann. Es muss vor allem bestimmt werden, 
wie die Kosten gesammelt werden und wie sie zu Kosten-
ansätzen resp. Kostenkennwerten verdichtet werden, um 
anschliessend in der Erhaltungsplanung benutzt zu werden. 
Die Strukturierung der Kosten sollte so weit erfolgen, dass 
ein Vergleich zwischen den Kosten derselben oder ähnlicher 
Bauelemente resp. Bauelementgruppen machbar ist.

Im Projekt soll das Kostenmodell Objekt- bzw. Bauelement 
spezifisch und nicht nach Leistung ausgearbeitet werden. 
Dieses Kostenmodell soll nach einem statistischen Vorgehen 
aufgebaut werden mit dem Ziel, die Kostenkennwerte der 
Instandsetzung zu definieren.
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+41 44 870 91 11 www.amberg.chinfo@amberg.ch

Leading provider in underground infrastructure and logistics solutions.

SWISS ENTREPRENEURSHIP SINCE 1966

Neue Dimensionen     
bewährte Qualität

toscano.ch
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SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION CENTRAL EUROPE GMBH
HAFENSTRASSE 280   D-45356 ESSEN   DEUTSCHLAND   TEL +49 (0) 201-1785-300
www.construction.sandvik.com

AVESCO AG   HASENMATTSTRASSE 2   CH-4900 LANGENTHAL   SCHWEIZ   TEL +41 (0) 848 832 832
www.avesco.ch

AVESCO AG ÖSTERREICH   ANZING 33   AT - 4413 ST.MARTIN IM MÜHLKREIS   TEL +43 (0) 7232 299 44 90
www.avesco-tec.at

Jahrzehntelange Erfahrung im Tunnelbau rund um die Welt sowie das neue Bohrtechnik- 
Entwicklungszentrum machen Sandvik zum klaren Vorläufer in der Tunnelindustrie.

Wir verstehen Tunnelbau.

... hier beginnt  der Tunnelbau

Wir entwickeln für den Tunnelbau 
optimale Bewehrungslösungen 
nach den Vorgaben der Kunden, 
zeit- und kostensparend. 
Das beherrschen wir. 
Termingerechte Produktion und 
Lieferung mit den geeigneten 
Transportmitteln, per Camion 
oder per Bahn.

Der Unterschied zwischen Mittel-
mass und Perfektion liegt im De-
tail. Wir wissen das.

„Einen Vorsprung im Leben hat, 
wer da anpackt, 

wo andere erst einmal reden.“
John F. Kennedy
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www.baslerhofmann.ch 
 

Exzellenz im Tunnelbau

Wir sind die Spezialisten für anspruchsvolle Tunnelbauprojekte: 
im Fels, im dicht besiedelten Gebiet, im Grundwasser und 
 Lockergestein. Basler & Hofmann bearbeitet Tunnelprojekte  
von der Machbarkeitsstudie bis zur Bauleitung, vom Sicher-
heitskonzept und -plan bis zum Logistikkonzept.
Unsere Spezialisten sind von Bern bis Göteborg im Einsatz.  
Gut, sich auf einen erfahrenen Partner verlassen zu können.

MasterSeal 345
Damit Sie im Tunnel keinen 
Regenschirm brauchen!

Starke Lösungen für die Transportbeton-, Fertigteil- 
und Betonwarenindustrie sowie für den Untertagebau.

BASF Schweiz AG  Geschäftsbereich Admixture Systems
Hardmattstrasse 434  5082 Kaisten  T +41 (0)62 868 99 33  F +41 (0)62 868 99 50
www.master-builders-solutions.basf.ch
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DIE NATUR IST 
UNSER VORBILD,
DAS VERNETZTE 
DENKEN UNSERE 
STÄRKE.
www.bg-21.com

■ INGENIOUS SOLUTIONSBG Ingenieure und Berater

SICHERN IST UNSER BUSINESS
Belloli SA
CH-6537 Grono
(Switzerland)
Tel. +41 91 820 38 88
Fax +41 91 820 38 80
info@belloli.ch
www.belloli.ch

Belloli Italia S.r.l.
Via XXV Aprile 59
IT-22070 Guanzate
(Italy)
Tel. +39 031 9780000
Fax +39 031 3529089
info@belloli-italia.it
www.belloli-italia.it

- Diesel- und E-Loks, Plattformwagen, Personenwagen, 
Schutterwagen, Nachmischer usw.

- Schienen und Schwellen, Weichen, Californian-Weichen
- Dumper
- Ventilationslutten, Ventilatoren
- Selbstbohranker, Reibrohranker, SN-Anker usw.
- Mikropfähle
- Mörtel- und Hochdruck-Pumpen
- Einbaubogen, Gitterträger, TH-Profile
- Pipelines
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Intelligente Ingenieurlösungen für eine lebenswerte Zukunft.
Dafür setze ich mich persönlich ein, mit Herz, Verstand und Leidenschaft.

www.bs-ing.ch
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Bahnbrechend innovativ.

Gesamtlösungen sind unser Plus.

Wir planen und beraten engagiert, kompetent 
und verantwortungsvoll. Mit 600 Mitarbeitenden 
an über 20 Standorten sind wir national präsent 
und nahe bei unseren Kunden. 
www.emchberger.ch

Sarnen

Cham
Pfäffikon ZH

Baden Altenrhein

Altstätten / Rüthi
St.Gallen

Alt St.Johann / 
Gams

Samnaun

Spiez

Brig

Biel

Basel

Kopenhagen

Lausanne

Bern

Solothurn
Zofingen

Zürich

Luzern / Ebikon / 
Emmenbrücke / Kriens

QUALITÄT, TERMINE
UND UMWELT

csc@csc-sa.ch
www.csc-sa.ch
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BAUEN FÜR MORGEN

Jedes Projekt, jeder Berg stellt die Frutiger Gruppe vor neue Herausforderungen. 
Seit über 80 Jahren im Tunnelbau tätig, sind wir an jedem Projekt kontinuierlich gewachsen. 
Dank unserem umfassenden Know-how sind wir in der Lage, Untertagprojekte für unsere 
Kunden kompetent zu realisieren.

frutiger.com

GÄHLER UND PARTNER AG   SONNENBERGSTRASSE 1   CH-5408 ENNETBADEN   TEL +41 56 200 95 11   INFO@GPAG.CH   WWW.GPAG.CH

SCHNELL VERBUNDEN
PLANUNG GOTTHARD-BASISTUNNEL
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InspIrIerend 
für herausragende
LeIstungen.

InnovatIv 
für dIe WeLt von morgen.

tunnelbau und tunnelsanierung: 
fundierte spezialkenntnisse und grosse erfahrung für Ihren projekterfolg.

an über 30 standorten — weltweit.
www.gruner.ch

Gasser Felstechnik AG  |  6078 Lungern  |  T 041 679 77 77  |  felstechnik.ch

Schachtbau ALIMAK  |  Stollen- und Tunnelbau  |  Profilaufweitungen
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Pioneering Underground Technologies

www.herrenknecht.com

Teamwork
Achieving greatness together: In more
than 3,100 projects globally, high-class
infrastructure has been built, using
Herrenknecht tunnelling technology.

Construction Swiss GmbH

Heitkamp Construction Swiss
Kompetenz aus Tradition – Zukunft durch Innovation
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ILF Beratende Ingenieure AG

Flurstrasse 55
8048 Zürich, Schweiz 
Telefon: +41 44 435 37 50 
Telefax: +41 44 435 37 51 
Email: info.zrh@ilf.com

I L F  Z ü r i c h  i s t  M i t g l i e d  d e r  I L F  G r u p p e  m i t  w e l t w e i t  m e h r  a l s  2 . 0 0 0  M i t a r b e i t e r n .

ILF unterstützt ihre Kunden bei der erfolg- 
reichen Realisierung bedeutender Infrastruktur- 
projekte und bietet gesamthafte Ingenieur-  
und Beratungsleistungen an. 

IHR ZUVERLÄSSIGER 
PARTNER

Bewährt bei:
■ Sanierungstunnel Belchen
■ 4-Spurausbau Olten-Aarau, Eppenbergtunnel
■ ZEB Chestenbergtunnel
■ Pumpspeicherwerk Linth-Limmern
■ Gotthard- und Ceneri-Basistunnel
■ Nordumfahrung Zürich (BSA/Tunnellüftung)
■ Kraftwerk Cotlan
■ Leitungstunnel Heiligberg (Fernwärme)
■ Studie Geologische Tiefenlager, Nagra
■ N9 Simplon, Sanierung Tunnel u. Galerien

www.ilf.com

   E N G I N E E R I N G  E X C E L L E N C E

Strength. Performance. Passion.

Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und 
setzen so höchste Anforderungen in beste Qualität um.

Entdecken Sie spannende Referenzen auf dem Holcim Partner.net: 
www.holcimpartner.net

→
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Die Tunnelbauspezialisten

Implenia denkt und baut fürs Leben. Gern.                                                                                                    www.implenia.com

Ingenieurskunst – unsere Leidenschaft 
Gesamtlösungen für Energie, Infrastruktur und Umwelt. 

Wir sind Spezialisten in den Bereichen Kraftwerk-, Untertag-, Verkehrswegebau, Tief- und Hochbau sowie 
bei Ausrüstungen von Infrastrukturbauten.
Beratung, Studien, Projektierung, Bau- und Montageleitung, Expertisen und Projektmanagement.

IM Maggia Engineering AG ∙ via Stefano Franscini 5 ∙ 6600 Locarno ∙ Tel. +41 91 756 68 11 ∙ info@im-maggia.ch ∙ www.im-maggia.ch
IUB Engineering AG ∙ Belpstrasse 48 ∙ 3007 Bern ∙ Tel. +41 31 357 11 11 ∙ info@iub-ag.ch ∙ www.iub-ag.ch

Tunnel Visp – Verzweigung III
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Lombardi verbindet
Lombardi steht seinen Kunden über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks mit Kompetenz zur 
Seite. Unsere Dienstleistungen umfassen die Erstellung von Vorstudien über die Planung und 
Erstellung bis zum Betrieb.

Seit 60 Jahren bauen unsere Kunden auf unsere technische und wirtschaftliche Kompetenz für 
Verkehrsanlagen unter Tage. Ihre Ansprüche sind unsere Herausforderung.

Lombardi SA Ingegneri Consulenti | Via R. Simen 19, 6648 Minusio
Lombardi AG Beratende Ingenieure | Winkelriedstrasse 37, 6003 Luzern
Lombardi SA Ingénieurs Conseils | Rte des Grives 4, 1763 Granges-Paccot www.lombardi.group

Bauleitung Albulatunnel Los 106, in IG
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Infra Tunnel
Travaux souterrains 
et génie civil spécialisé

Infra Tunnel SA
Rue de la gare 15c
2074 Marin/NE

Tél, +41 (0)32 753 74 74
www.infratunnel.ch

E‐mail:
secretariat@infratunnel.ch
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Marti baut

Marti verfügt in sämtlichen Sparten des Tunnelbaus über qualifizierte und erfahrene 
Mitarbeiter. Der hochmoderne Maschinenpark beinhaltet u.a. Teilschnittmaschinen, 
Bohrjumbos und Tunnelbohrmaschinen mit verschiedenen Durchmessern.

Marti Holding AG  Bauunternehmungen   Seedorffeldstrasse 21   CH-3302 Moosseedorf
Tel. +41 31 388 75 75   Fax +41 31 388 75 01   info@martiag.ch   www.martiag.ch

technik

We know our business

Many years of experience in the planning and production of simple to 
complex conveyor systems make us your reliable global partner.

Transport and logistic systems are tailored to your individual needs. We 
produce custom-made, practical solutions based on our construction site 
experience.

Contact us. We provide professional and precise advice and know all of the 
options which can be implemented for the best fulfilment of your project.

We also have developed concepts for gravel plants, electrical engineering, 
formwork and special construction systems.

Marti Technik AG  Lochackerweg 2  CH-3302 Moosseedorf
Fon +41 31 858 33 88  Fax +41 31 858 33 89  info@martitechnik.com 

www.martitechnik.com
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 Logistic solutions for tunnelling and mining

INNOVATION
since 1907

www.khmte.com
Tailor made logistic solutions for the world of tunnelling and mines

Willst Du tunneln wie ein Maulwurf ... komm zu Pini Swiss Engineers !

  Zürich  –  Lugano  –  Sion  –  Chur  –  Innsbruck (A)  –  Lomazzo (I)  –  Paris (F)            piniswiss.com  

Think and do.

Unsere Grossprojekte

• AlpTransit  Ceneri-Basistunnel  (15.4 km) 
• BBT  Brenner-Basistunnel  (55 km)
• BLS  AlpTransit Lötschberg-Basistunnel  (34.6 km)
• SBB  Tunnel-Erneuerung 4m Korridor Basel-Chiasso

• TELT  Lyon – Turin Zufahrtsstrecken
• ASTRA  Autobahnerhaltungsprojekte  (40.5 km)
• AXPO  Wasserkraftwerk Linth-Limmern  (1‘480 MW)
• CERN  High Luminosity LHC Project
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Innovation und Fachkompetenz in den Bereichen    Verkehrswegebau    Industrieller-Hochbau    Fertigbetonteile

Impresa Costruzioni SA  ∙  Bauunternehmung AG  ∙  Entreprise de Construction SA
Geschäftsleitung und Büros 
Via C. Molo 21 ∙ CH-6500 Bellinzona ∙ Tel. +41 (0)91 821 10 20 ∙ Fax +41 (0)91 821 10 21 ∙ info@pizzarotti.ch ∙ www.pizzarotti.ch

Wir bauen Gewissheit. Gemeinsam
für die Gemeinschaft  

für die öffentliche Hand
für Privatkunden

Intelligentes 
Bauen verbindet 
Menschen.

Bauen mit Herz und Verstand. Jedes Projekt ist anders 
und muss individuell geplant und ausgeführt werden. Das 
Können und der Einsatz jedes Einzelnen entscheiden hier 
über den Erfolg. Seit mehr als 145 Jahren steht die PORR 
für höchste Kompetenz in  allen Bereichen des Bauwesens – 
denn Fachwissen,  Engagement und Teamgeist machen sich 
immer bezahlt. porr-group.com
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Tunnelling Logistics         Services        Equipment  

Schneller, sicherer und wirtschaftlicher bauen

www.rowa-ag.ch

fischer Superbond-System FSB:

 Anwendbar im gerissenen und 
ungerissenen Beton 

 Variable Verankerungstiefe von 
60 – 600 mm

 Zugelassen zur Montage 
bis -–30° C

 Freie Wahl zwischen 
Injektionsmörtel FIS SB und 
Reaktionspatrone RSB

 Geeignet für Ankerstangen 
M8 – M30 und fischer 
Innengewinde M8 – M20

SFS unimarket AG
Befestigungstechnik
Rosenbergsaustrasse 10, 9435 Heerbrugg
Blegi 14, 6343 Rotkreuz
T 0848 80 40 30
F 0848 80 40 15
befestigungstechnik@sfsunimarket.biz
www.sfsunimarket.biz

Mit Sicherheit richtig befestigt: 
Leistungsstarke Befestigungslösungen für den Tunnelbau
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FÜR JAHRHUNDERTBAUWERKE ENTWICKELT  
NEUBAU I INSTANDSETZUNG I UNTERHALT
Betonherstellung I Spritzbeton I Abdichtung I Betonsanierung I Brandschutz I Anstrich I Maschinen 

www.sika.ch

Walo Bertschinger - Ihr Partner
für alle Bauwerke.
Walo Bertschinger AG
Untertagbau
Postfach, CH-8953 Dietikon 1
Telefon  +41 44 745 23 11
untertagbau@walo.ch   -  www.walo.ch

Tunnel de Pinchat






