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Belloli SA, Grono 
Rowa Tunnelling Logistics AG,  
Wangen SZ

AFRY Schweiz AG, Zürich

Amberg Engineering AG 
VersuchsStollen Hagerbach AG

Avesco AG, Langenthal

B + S AG, Bern

Basler & Hofmann AG, Zürich

Bellini Personal AG, Zürich

csc costruzioni sa
+41 (0)91 910 90 90
csc@csc-sa.ch
Via Pioda 5 - CP 5400
CH - 6901 Lugano

Succursale di Losanna
+41 (0)21 694 00 10
csc-vaud@csc-sa.ch
Rue Belle-Fontaine 10
CH - 1003 Lausanne

Centro Logistico
+41 (0)91 858 12 31
logistica@csc-sa.ch
Ai Lischèe 4
CH - 6953 Cadenazzo

csc costruzioni sa, Lugano

Emch+Berger Gruppe, Bern

Frutiger AG, Thun

Gähler und Partner AG, 
Ennetbaden

Gasser Felstechnik AG, 
Lungern

Heitkamp Construction 
Swiss GmbH, Dierikon

Herrenknecht AG,  
Schwanau (DE)

Holcim (Schweiz) AG, Zürich 

IM Maggia Engineering AG, 
Locarno 
IUB Engineering AG, Bern

https://www.belloli.ch
https://rowa-ag.ch
https://rowa-ag.ch
https://www.belloli.ch
https://rowa-ag.ch
https://afry.com/en
https://afry.com/en
https://amberggroup.com
https://amberggroup.com
https://amberggroup.com
https://www.avesco.ch
https://www.rocktechnology.sandvik/de
https://www.avesco.ch
https://www.bs-ing.ch
https://www.bs-ing.ch
https://www.baslerhofmann.ch
https://www.baslerhofmann.ch
https://www.bellini.ch
https://csc-sa.ch
https://csc-sa.ch
https://www.bellini.ch
http://www.emchberger.ch
http://www.emchberger.ch
https://www.frutiger.com
https://gpag.ch
https://gpag.ch
https://gpag.ch
https://www.felstechnik.ch
https://www.felstechnik.ch
https://www.felstechnik.ch
https://www.heitkamp-swiss.ch
https://www.heitkamp-swiss.ch
https://www.heitkamp-swiss.ch
https://www.herrenknecht.com/de/
https://www.herrenknecht.com/de/
https://www.herrenknecht.com/de/
https://www.holcim.ch/de
https://www.holcim.ch/de
https://www.engineering-group.ch
https://www.engineering-group.ch
https://www.engineering-group.ch
https://www.engineering-group.ch
https://www.frutiger.com
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Implenia Schweiz AG, Opfikon

Lombardi AG,  
Bellinzona-Giubiasco,  
Rotkreuz, Fribourg

Marti Technik AG, Moosseedorf

Marti Tunnel AG, Moosseedorf

Master Builders Solutions  
Schweiz AG, Holderbank

WSP Ingénieurs Conseils SA,  
Lausanne

Pini Group SA, Grono

PORR SUISSE AG, Altdorf

Renzo Tarchini  
Cantieri & Contratti SA, 
Lugano

Robert Aebi AG, Regensdorf

SABAG Biel/Bienne Stahlcenter

Sika Schweiz AG, Zürich

A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG, Basel

ACO AG, Netstal

Bekaert (Schweiz) AG, Baden

CSD INGENIEURE AG, Freiburg

EBP Schweiz AG, Zürich

GIPO AG, Seedorf

Gruner SA, Renens

ILF Beratende Ingenieure AG, Zürich

Infra Tunnel SA, Marin

JAUSLIN STEBLER AG, Muttenz

Liebherr-Baumaschinen AG, Reiden

Locher Ingenieure AG, Zürich

MAPEI SUISSE SA, Sorens

MARECHAL GmbH, Willstätt-Sand (DE)

Promat AG, Münchwilen

Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Aarau

Société Suisse des Explosifs (SSE), Brig

VMT GmbH, Bruchsal (DE)

Stahlcenter/Centre acier

https://implenia.com
https://implenia.com
https://lombardi.group/index.php?p=ch/deu
https://lombardi.group/index.php?p=ch/deu
https://lombardi.group/index.php?p=ch/deu
https://lombardi.group/index.php?p=ch/deu
https://www.martitechnik.com
https://www.martitechnik.com
http://www.marti-tunnel.ch
http://www.marti-tunnel.ch
https://master-builders-solutions.com/de-ch/
https://master-builders-solutions.com/de-ch/
https://master-builders-solutions.com/de-ch/
https://www.wsp.com/de-ch
https://www.wsp.com/de-ch
https://www.wsp.com/de-ch
https://www.arx.ing/pini/homepage
https://www.arx.ing/pini/homepage
https://porr.ch
https://porr.ch
https://www.tar.ch
https://www.tar.ch
https://www.tar.ch
https://www.tar.ch
https://www.robert-aebi.ch/de/bautechnik/produkte/epiroc-berg-und-tunnelbau/
https://www.robert-aebi.ch/de/bautechnik/produkte/epiroc-berg-und-tunnelbau/
https://www.sabag.ch/de/bauprodukte/bewehrungsstahl
https://che.sika.com
https://che.sika.com
https://www.aebo.ch
https://aco.ch
https://www.bekaert.com
https://www.csd.ch/de-DE
https://www.ebp.global/ch-de
https://www.gipo.ch
https://www.gruner.ch/de
https://www.ilf.com/de-ch/
https://www.infratunnel.ch
https://www.jauslinstebler.ch
https://www.liebherr.com/de-ch/firmengruppe/standort/reiden-profil-3902936
https://www.locher-ing.ch
https://www.mapei.com/ch/de-ch/startseite
https://marechal.com
https://www.promat.ch
https://www.rothpletz.ch
https://www.sse-schweiz.com
https://vmt.global/de/
https://www.sabag.ch/de/bauprodukte/bewehrungsstahl
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David Fragnoli, Ingénieur civil dipl EPFL, Responsable du Domaine Gestion des projets Nord, OFROU F1 – 
Estavayer le Lac/CH 
Andrea Belfiore, Ingénieur civil Niv. Master, Responsable du projet du Contournement du Locle OFROU F1 – 
Estavayer le Lac/CH  
Jean-François Vullioud, Ingénieur civil dipl EPFL, Responsable d’agence, Chef de groupe, WSP ingénieurs 
Conseils SA, Neuchâtel/CH 

N20 – Contournement autoroutier du Locle
Le contexte environnemental : risques ou opportunités ?
La Confédération, par l’Office fédéral des routes (OFROU), assume la planification et la réalisation du 
contournement autoroutier du Locle par la N20. Ce projet est confronté à des contraintes ayant un impact 
important sur la conception et le déroulement des travaux.

1. Présentation générale 
1.1. Une passation du Canton à la confédération
Les projets de contournement du Locle et de la Chaux-de-Fonds, menés par le canton de Neuchâtel sont qualifiés d’exécutoires 
(2012). En 2017, le Parlement a souhaité que les projets cantonaux exécutoires soient repris tels quels par la Confédération. Ainsi, 
en 2020, le contournement du Locle passe sous la responsabilité de l’OFROU.

1.2. Contexte général
La ville du Locle est confrontée à des problèmes croissants de 
circulation routière. Allant de 13’000 véhicules par jour au Col 
des Roches à plus de 23’000 au Crêt-du-Locle. Aucun itinéraire 
alternatif aux axes desservant des quartiers d’habitation ne  
permet actuellement la traversée de la ville. Cette situation  
surcharge le réseau routier aux heures de pointe et entraîne des 
nuisances aussi bien pour les riverains que les usagers. 

Pour y remédier, la solution retenue est un évitement par le nord 
de la ville, dont les travaux ont débuté en 2021 et se termineront 
à l’horizon 2032. Ainsi, le Locle sera mieux connecté aux réseaux 
autoroutiers, permettra de désengorger efficacement son 
centre-ville et aussi d’absorber l’augmentation du trafic prévue pour la prochaine décennie.

2. Particularités du projet – Enjeux
2.1. Caractéristiques du projet
Le tracé du projet a fait l’objet de variantes avec des points d’accroches fixes, la frontière à l’Ouest et l’autoroute existante à l’Est. 
Cette situation engendre des enjeux techniques et environnementaux, ainsi que des contraintes importantes à respecter. Le 
contexte urbanisé, le tissu industriel horloger, la saturation du trafic aux heures de pointes complexifient le cadre de réalisation de 
cet ouvrage important.

Le projet, dans son ensemble, consiste à créer un tunnel monotube bidirectionnel d’une longueur de 4 km et d’un diamètre  
d’environ 12 mètres, avec une galerie de sécurité. Trois secteurs distincts peuvent être décrits : 
• Le Locle-Ouest : Accueille un portail enterré dans l’ancienne carrière des Granges, intègre une demi-jonction permettant  

notamment le raccordement à la France, ainsi qu’un nouveau tunnel de 250 m pour accéder aux Brenets.
• Le tunnel : Du point de vue géologique, l’ouvrage recoupe longitudinalement le flanc Sud de l’anticlinal de Pouillerel (lithologies 

des formations calcaires du Jurassique supérieur). Il croise 2 lignes ferroviaires : un tunnel transN (Le Locle–Les Brenets) en 
milieu d’ouvrage et la ligne CFF (Le Locle–La Chaux-de-Fonds) au droit du portail Est.

• Le Locle-Est : Accueille de nombreux ouvrages (un viaduc, des murs de soutènement, un pont) pour relier le portail du tunnel 
à la Jonction existante du Crêt-du-Locle, ainsi que le déplacement de la route cantonale.

1 Situation actuelle du trafic
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2.2. Enjeux techniques
• Le Locle-Ouest : L’ancienne carrière des Granges présente des falaises instables nécessitant d’importantes mesures de sécuri-

sation (purge de env. 400’000 m3 et pose de filets de protection). Tout le secteur à ciel ouvert est exposé de manière forte aux 
chutes de pierres et nécessite la pose de nombreux filets de protection.

• Le tunnel : Traverse un massif généralement très fracturé. Le risque de recouper des karsts est réel et important sur 40 % du 
tunnel. Les 189 derniers mètres du tunnel dans le massif sont réalisés dans la Gompholite, formation qui peut être assimilée à 
du terrain meuble, c’est dans cette formation que le tunnel passe sous la voie CFF.

• Le Locle-Est : Les terrassement pour les ouvrages traversent des terrain médiocres (Gompholite, Oehningien) dans le versant 
sud du remblai de la voie CFF.

• Mise en place d’une interface de gestion et d’évacuation des matériaux d’excavation du tunnel par trains (environ 2’500’000 t 
de matériaux d’excavation).

• Entre les secteurs Est et Ouest : La route nationale traverse la ville du Locle et représente presque le seul accès. Le trafic doit 
être assuré en permanence, y compris pour les services d’urgence, indépendamment des restrictions de voiries imposées par 
les travaux. En outre, le tissu industriel horloger impose des contraintes vis-à-vis des nuisances (horaires trafic, vibrations et 
poussières).

N20 – Autobahnumfahrung Le Locle
Der ökologische Rahmen: Risiken oder Chancen?
Der Bund plant und realisiert die Autobahnumfahrung der N20 von Le Locle. Dieses Vorhaben ist mit sehr starken technischen 
und umweltbedingten Zwängen konfrontiert, die sich in hohem Masse auf die Planung und Ausführung der Arbeiten auswir-
ken. Aus diesen Herausforderungen ergibt sich auch die Chance, starke Verbindungen zwischen den verschiedenen, betroffe-
nen Akteuren zu schaffen, innovative Lösungen umzusetzen und das Bundesamt für Strassen ASTRA langfristig einzubinden.

N20 – Circonvallazione autostradale di Le Locle
Il contesto ambientale: rischi o opportunità?
La Confederazione è impegnata nella progettazione e realizzazione della circonvallazione autostradale di Le Locle sulla N20. 
Il progetto deve far fronte a notevoli vincoli tecnici e ambientali che hanno un impatto significativo sulla progettazione e 
sullo svolgimento dei lavori. Ma queste sfide rappresentano anche un’opportunità per rafforzare i legami tra i vari attori 
coinvolti, oltre che per mettere in atto soluzioni innovative e assicurare un impegno a lungo termine da parte dell’USTRA.

N20 – Le Locle motorway bypass
Risks or opportunities in an environmental context?
The Swiss Confederation is planning and building the Le Locle motorway bypass via the N20. This project faces consider-
able technical and environmental constraints that have a major impact on the planning and execution of the work. These 
challenges have also been an opportunity to forge strong links between the various parties concerned, establish innovative 
solutions and secure a long-term commitment from the Federal Roads Office (FEDRO).

2 Situation finale du projet
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3 Tunnel du Locle
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2.3. Enjeux environnementaux
La réalisation d’un tel projet a inévitablement un impact sur différents domaines environnementaux. Afin de garantir la protection 
des milieux naturels ainsi que des espèces floristiques et faunistiques de la région, l’OFROU a élaboré diverses mesures environne-
mentales faisant partie intégrante du projet et qui seront réalisées dans le périmètre du chantier.

Les mesures sont de deux types :
• Indirectes : compensations des impacts du projet
• Directes : induites par l’interférence entre le projet  

(tracé, besoins en surfaces) et les milieux protégés

Au programme des interventions indirectes, on trouve, à l’Ouest, la 
renaturation des ruisseaux (Bied du Locle, La Grecque et les  
Calame), ainsi que divers aménagements paysagers à l’Ouest et à 
l’Est. Une anticipation des mesures pour le contournement de La 
Chaux-de-Fonds est intégrée par la mise en œuvre des mesures de 
protection des batraciens. 

Une attention particulière est portée au biotope d’importance na-
tionale, à la sauvegarde des espèces floristiques rares ou menacées 
telles que les Fritillaires, ces fleurs protégées en forme de clochette 
qui s’épanouissent du printemps au début de l’été dans des sols, 

4 Les enjeux principaux
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5 Renaturation du Bied et de la Grecque, état 2024
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pour les espèces propres à la région, frais à franchement humides. 
Cette fleur rare, est protégée en Suisse et classée « en danger  
d’extinction » selon la liste rouge des espèces menacées.

Les mesures « directes » de protection environnementale liées à la 
présence des Fritillaires ainsi qu’à la composition tourbeuse des 
marais du Locle engendrent de fortes contraintes pour les surfaces 
dédiées aux installations de chantier et à la gestion des matériaux 
(impacts sur l’organisation des surfaces disponibles et le phasage 
des travaux, limitation des capacités de stockage intermédiaire).

3. Intégration des aspects environnementaux
3.1. Organisation du projet 
Au vu des enjeux, un organe de coordination et de vérification de la pertinence et de l’efficacité des mesures environnementales a 
été mis en place et conseille le groupe de pilotage du projet. Cette instance (Groupe de suivi environnemental – GSE), unique en 
son genre, encadre le travail du suivi environnemental (SER) et doit permettre d’assurer une réalisation concertée des mesures 
prévues. Il est composé de représentants du maître d’ouvrage, des services cantonaux concernés, des communes du Locle et de la 
Chaux-de-Fonds, ainsi que des associations de protection de la nature et de l’environnement.

3.2. Revitalisation des ruisseaux du marais du Locle
Les ruisseaux présents à l’Ouest dans les marais du col-des-Roches sont réaménagés afin de leur redonner un aspect naturel en 
créant des milieux aquatiques et riverains diversifiés. 

Les travaux de revitalisation du Bied ont débuté en 2023, avant les travaux d’infrastructures autoroutières, selon conditions du 
permis de construire. En raison des installations de chantier situées dans les marais du Locle, la revitalisation des trois cours d’eau 
concernés ne pourra être achevée qu’au terme des travaux liés aux infrastructures autoroutières.

Cette mesure indirecte tisse un lien avec l’aménagement du territoire en contribuant à la mise en valeur d’une zone très urbanisée. 
Une piste de mobilité douce, construite par le projet et longeant le Bied renaturé, augmente la contribution à la qualité de l’exploi-
tation du site.

3.3. Conservation des fritillaires pintades
Le site des marais, à l’Ouest, héberge une population de fritillaires pintades (Fritillaria meleagris) de plus de 10’000 pieds dans les 
marais du Locle. Les surfaces d’installation de chantier entrant en contact direct avec certaines de ces populations, l’OFROU a pris 
des mesures afin de les préserver au maximum.

En collaboration avec le jardin botanique de Porrentruy, les populations mises en danger par le chantier ont fait l’objet d’un dépla-
cement effectué en mai 2021. En parallèle, une récolte de graines a été effectuée en 2020 et 2021. Les Fritillaires plantées en pépinière 
seront remises en terre dans les marais du Locle à la fin des travaux.

N20 – Contournement autoroutier du Locle • Le contexte environnemental : risques ou 
opportunités ?

6 Fritillaires
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7 Gestion des matériaux, surfaces à disposition restreintes

Cr
éd

it 
: O

FR
O

U



SWISS TUNNEL DAY 2025  8.5

Un récent rapport de comptage démontre que le nombre de Fritillaires a largement augmenté depuis 2023, bien que leur habitat 
ait été réduit de moitié le temps des travaux.

Il en résulte une contrainte sur les surfaces d’installations de chantier qui sont limitées aux zones à faible densité de Fritillaires et 
douées d’un système de drainage tel à garantir le bon niveau d’humidité dans le marais (effet barrage induit par les tassements de 
tourbes). Combiné à la composition tourbeuse des Marais, il en résulte des capacités de stockage intermédiaire et provisoire des 
matériaux d’excavation faibles vis-à-vis des capacités d’avancement du TBM. Ces différentes limitations ont donc conduit à limiter 
contractuellement, malgré l’adoption d’un système de transbordement de matériaux d’excavation par train, la cadence de pointe 
de l’avancement du TBM (≤ 9’000 t/j ou 30’000 t/sem.).

4. Conclusions
Le projet de contournement du Locle est confronté à des contraintes environnementales très fortes. Les mesures directes et indi-
rectes doivent être intégrées dans la conception du projet, car les conséquences sur les coûts et délais peuvent s’avérer importantes. 
Une mesure directe (Fritillaires) est particulièrement impactante. D’une part sur le projet (concept d’utilisation des surfaces de 
chantier) et contractuels (limitation de la cadence de pointe de l’avancement du TBM).

Ces contraintes sont aussi une opportunité par la mise en place d’une collaboration peu usuelle entre la Confédération, le Canton 
et les Communes, ainsi que des associations de protection de la nature et de l’environnement. Elles permettent aussi un engagement 
fort l’OFROU vis-à-vis de l’environnement.

Le contournement du Locle permettra de contribuer à la revitalisation de toute une région et de mettre en valeur les qualités 
paysagères exceptionnelles du site du Col-des-Roches, une des portes d’entrée du pays.

N20 – Contournement autoroutier du Locle • Le contexte environnemental : risques ou 
opportunités ?

A20 Contournement du Locle  | Chronologie des travaux | 10 juin 2024 | 2

Locle Ouest
SECTEUR 2 0 2 0 2 0 3 12 0 3 1

A20 Contournement du Locle  | Timeline | 04.2024

MISE EN SERVICE

• Ouverture du tunnel

• Jonction du Locle Ouest

• Mise en service du tracé de mobilité douce

• Ouverture du tunnel des Brenets

• Giratoire du Col-des-Roches

8 Mise en service – Le Locle Ouest
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PROJECT KEY DATA

Region
Le Locle, Neuchâtel, Suisse

Client
Confédération, Office fédéral des routes

Design, site supervision and overall construction management
• BAMO-DGT : OPAN – WSP
• Mandataire tunnel : GLAM (GVH, Lombardi, ATB, MPAIC)
• Mandataire ouvrages extérieurs : ACTIV (AFRY, CSD, T-Ing, VBI)
• Mandataire dangers naturels : CSD
• Mandataire gestion des matériaux : 3+ (E+B, MAWI/ Pagani-Lanfranchi Bilger
• Mandataire BSA : EGIS – Lombardi
• Spécialiste ENV-SER : biol conseils
• Spécialiste géologie : Institut Géotechnique
• Spécialiste trafic : Corolle (Transitec, RGR)
• Spécialiste géomètre : GSSA (MAP, Géoconseils, Géoexpert)
• Spécialiste communication : CoTra (WGR, IC)

Key data
Construction period : 2021–2032 
Construction costs : 810 MCHF HT 
Lenght : 4 km 
Excavated cross section : 130 m²

N20 – Contournement autoroutier du Locle • Le contexte environnemental : risques ou 
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