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The Swiss Tunnel Congress (STC) 2019 will take place  
from 4 to 6 June. The concert hall of the Lucerne Culture and 
Congress Centre with its outstanding acoustics was  chosen 
once again to hold our renowned congress, now in its  
18th year. The STC will return in its established style 
 featuring a colloquium, congress and exhibition, as well as  
evening events and excursions. However, we will be 
 meeting at a new venue for the gala dinner. This location  
promises even better exchange opportunities for guests and 
should also appeal more to our younger tunnel builders.  
The STC is still one of the most important platforms for  
developers, planners, engineers, suppliers, service providers, 
contractors and the industry to find out about  innovations 
and selected national and international tunnel projects  
on a casual basis, and above all to meet friends and 
 acquaintances from the tunnelling industry again, or to 
 establish new  contacts.

The title of this year's Swiss Tunnel Colloquium on Tuesday 
afternoon is “Material technology innovations in tunnel con-
struction”. In contrast to digitisation, this topic has not re-
ceived much attention in recent years, and many even believe 
that material technology has not seen many advancements. 
Let's find out if this notion is actually true.

Ideas can only become successful innovations if they 
are converted into new products, services or processes  
which can then be used successfully and penetrate markets. 
This year's colloquium, in which we explore the development 
of building materials, involves this particular topic.

After an introduction on the research at the universities 
in the field of building materials and digital fabrication, we 
will receive detailed information on the “new” building ma-
terials  “ultra-high-performance concrete (UHPC)” and “self-

Der Swiss Tunnel Congress (STC) 2019 wird vom 4. bis 6. Juni 
stattfinden. Auch diesmal wurde der Konzertsaal des  Kultur- 
und Kongresszentrums Luzern mit seiner hervorragenden 
Akustik gewählt, um unseren anerkannten Kongress in  diesem 
Jahr zum nunmehr bereits 18. Mal durchzuführen. Der STC wird 
wieder in seiner bewährten Form mit Kolloquium, Kongress, 
Ausstellung, Abendveranstaltungen und Exkursionen ablaufen. 
Allerdings treffen wir uns für das Galadinner an einem neuen 
Veranstaltungsort. Dieser verspricht einen noch besseren 
Austausch unter den Gästen und dürfte auch  unsere jungen 
Tunnel bauerinnen und Tunnelbauer vermehrt an sprechen. 
Der STC ist noch immer eine der bedeutendsten Plattformen 
für Bauherren, Planer, Ingenieure, Lieferanten, Dienstleister, 
 Unternehmer und Industrie, um sich in einem ungezwun genen 
Rahmen über Neuigkeiten und ausgewählte Tunnel projekte 
aus dem In- und Ausland zu informieren, vor allem aber auch, 
um Freunde und Bekannte aus der Tunnelbauindustrie wieder 
zu treffen, oder auch, um neue Kontakte zu knüpfen.

Der Titel des diesjährigen Swiss Tunnel Kolloquiums am 
Dienstagnachmittag lautet «Materialtechnologische Innova-
tionen im Tunnelbau». Im Gegensatz zur Digitalisierung hat 
dieses Thema in den letzten Jahren nicht sonderlich viel Auf-
merksamkeit erfahren, und man ist sogar der Auffassung, die 
Materialtechnologie habe keine grossen Fortschritte aufzu-
weisen. Lassen wir uns überraschen, ob diese Wahrnehmung 
tatsächlich zu Recht besteht.

Ideen können erst dann zu erfolgreichen Innovationen 
werden, wenn sie sich in neue Produkte, Dienstleistungen 
oder Verfahren umsetzen lassen, die danach erfolgreich 
Anwendung finden und Märkte durchdringen. Unser dies-
jähriges Kolloquium, bei dem wir uns mit der Entwicklung 
von Baustoffen beschäftigen, handelt genau von dieser 
Thematik.

Vorwort • Preface

Stefan Maurhofer

Präsident der Fachgruppe  
für Untertagbau

President of the Swiss 
Tunnelling Society
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Nach einer Einführung über die Forschung an den Hoch-
schulen im Bereich Baustoffe und digitale Fabrikation erhal-
ten wir detaillierte Informationen über die «neuen» Baustoffe 
 «ultrahochfester Beton (UHFB)» und «self-compacting con-
crete (SCC)» und deren Anwendung im Tunnelbau. Des Wei-
teren wird über den Einsatz verschiedener Fasern in Beton-
bauwerken berichtet, und es wird der Frage nachgegangen, 
wie sich die Injektionstechnik entwickeln wird. Abgerundet 
wird das Kolloquium mit einem weiten Blick in die Zukunft 
bezüglich des Einsatzes der 3-D-Drucktechnik. Werden wir 
etwa sogar in der Lage sein, unsere Tunnel zu «drucken»?

Im letzten Jahr wurde das Kolloquium erstmalig in Zusam-
menarbeit mit den STS young members (STSym) organisiert. 
Dabei überstieg die Besucherzahl mit 380 Personen diejeni-
gen der Vorjahre erheblich, was uns in unserem Bestreben, 
junge, ambitionierte Tunnelbauerinnen und Tunnelbauer zu 
fördern, weiter bestärkt.

Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen bei der Kongressveran-
staltung auch in diesem Jahr ein interessantes und kurzwei-
liges Programm mit beachtenswerten Projekten und exzel-
lenten Referenten anbieten können. Das Advisory Board hat 
uns dabei mit zahlreichen Vorschlägen zu spannenden aus-
ländischen Bauvorhaben unterstützt. In- und ausländische 
Bahn- und Strassentunnel, die Metro Rennes sowie das Was-
serkraftwerk Ritom bilden den Rahmen, um Aktuelles aus 
der Projektierung und Ausführung dieser Bauvorhaben zu 
erfahren. Auch die vertraglichen Aspekte und die Case-Stu-
dies/Lessons Learned kommen nicht zu kurz. Zudem erfah-
ren wir Neues über das Projekt Luminosity LHC am CERN, das 
eindrücklich unter Beweis stellt, dass nicht nur Eisenbahn-
tunnelprojekte länderübergreifend ausgearbeitet werden. 
Herr András Özvegyi, Präsident des grossen Stadtrates der 
Stadt Luzern in 2017/2018, wird das Einführungsreferat zum 
Thema «Bedeutung von Tunnelbau für Luzern» halten. Wir 
freuen uns auf seine Ausführungen.

Alle Referate des Kolloquiums und des Kongresses wurden, 
wie immer, im vorliegenden Tagungsband ausführlich festge-
halten und eindrücklich illustriert. Die mittlerweile 18 Tagungs-
bände des Swiss Tunnel Congress bilden ein ausserordent-
liches Nachschlagewerk, das in keiner Tunnelbauer-Bibliothek 
fehlen sollte. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Ich möchte noch die Gelegenheit ergreifen und mich bei den 
Organisatoren, Referenten und Ausstellern sowie speziell un-
seren treuen Sponsoren herzlichst bedanken. Nur durch Sie 
sind wir in der Lage, den STC Jahr für Jahr in dieser hohen 
Qualität anzubieten. Vielen Dank dafür!

So wünsche ich Ihnen abschliessend einen schönen Aufenthalt 
in Luzern mit interessanten Fachgesprächen unter Freunden.

Stefan Maurhofer, Präsident

compacting concrete (SCC)” and their application in tunnel 
 construction. Furthermore, we will learn about the use of 
 various fibres in concrete structures and address the question 
of how the injection technique will develop. The colloquium 
will be topped off with a wide look into the future use of 3D 
printing technology. Could we even be able to “print” our 
 tunnels in the future?

Last year, the colloquium was organised in cooperation with 
the STS young members (STSym) for the first time. At 380, the 
number of visitors was considerably higher than in  previous 
years, which further strengthens our efforts to promote 
young, ambitious tunnel builders.

We are delighted to once again be able to offer you a  fascinating 
and entertaining programme featuring  noteworthy projects 
and excellent speakers at this year's congress. The Advisory 
Board provided support in the form of numerous proposals 
for exciting foreign construction  projects. National and inter-
national railway and road tunnels, the Rennes Metro and the 
Ritom hydroelectric plant provide the framework for discov-
ering the latest developments in the design and construc-
tion of these projects. The contractual  aspects and the case 
studies/lessons learned have not been forgotten either. We 
will also find out more about the  Luminosity LHC project at 
CERN, which impressively proves that not only railway tun-
nel projects are being developed transnationally. András  
Özvegyi, President of the Lucerne city council in 2017/2018, 
will deliver the introductory presentation on the topic 
 “Importance of tunnel construction for Lucerne”. We look 
 forward to his talk.

All lectures at the colloquium and congress were, as always, 
comprehensively documented and impressively illustrated in 
this conference transcript. The now 18 conference transcripts 
of the Swiss Tunnel Congress form an extraordinary  reference 
guide that should have a place in every tunnel builder’s 
 library. I hope you enjoy the read.

I would like to take this opportunity to offer my sincere thanks 
to the organisers, speakers and exhibitors as well as our loyal 
sponsors. We are only able to hold the STC year after year in 
this high quality thanks to you. Thank you very much!

I hope you have a delightful stay in Lucerne and enjoy 
 fascinating and topical discussions among friends.

Stefan Maurhofer, President

006-007_Vorwort_Maurhofer.indd   7 07.05.19   09:28



8 SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

Sponsoren • Sponsors

Hauptsponsoren • Main Sponsors

Adolf Würth GmbH & Co. KG, 
Künzelsau (DE)

AF TOSCANO AG, Zürich

Amberg Engineering AG 
Amberg Loglay AG 
Amberg Technologies AG 
VersuchsStollen Hagerbach AG

Avesco AG, Langenthal

B + S AG, Bern

BASF Schweiz AG, Holderbank

Basler & Hofmann AG, Zürich

Belloli SA, Grono 
Rowa Tunnelling Logistics AG, 
Wangen SZ

BG Ingénieurs Conseils SA 
BG Ingenieure und Berater AG, 
Lausanne

CSC Impresa Costruzioni SA, 
Lugano

Emch+Berger Gruppe, Bern

Frutiger AG, Thun

Gähler und Partner AG,  
Ennetbaden

Gasser Felstechnik AG,  
Lungern

Heitkamp Construction  
Swiss GmbH, Dierikon

Herrenknecht AG,  
Schwanau (DE)

Holcim (Schweiz) AG, Zürich

ILF Beratende Ingenieure AG,  
Zürich

008-009_Sponsoren_Logos.indd   8 07.05.19   09:28

9

Sponsoren • Sponsors

SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

Pini Swiss Engineers,  
Zürich - Lugano

PORR Suisse AG, Altdorf

SABAG Biel/Bienne Stahlcenter

SFS unimarket AG, Heerbrugg

Walo Bertschinger AG, 
Dietikon 1

WIBATEC AG

Wibatec AG, Malters

Co-Sponsoren • Co-Sponsors
A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG, Basel

ACO Passavant AG, Netstal

Agir Aggregat AG, Affoltern am Albis

Allianz Suisse, Zürich

AM Surface AG, Meggen

Bekaert Maccaferri Underground Solutions,  
Aalst-Erembodegem (BE)

BPA GmbH, Herrenberg-Gültstein (DE)

CSD INGÉNIEURS SA, Lausanne

Doka Schweiz AG, Niederhasli

Dörken AG, Arlesheim

EBP Schweiz AG, Zurich

Elkuch Group, Herzogenbuchsee 

Epiroc MEYCO AG, Studen BE

Gerbas GmbH, Ibach

GIPO AG, Seedorf

HUBER+SUHNER AG,  
Pfäffikon ZH/Herisau

Jansen AG, Oberriet SG

JAUSLIN STEBLER AG, Muttenz

Jura-Cement-Fabriken AG, Wildegg

Liebherr-Baumaschinen AG, Reiden

Locher Ingenieure AG, Zürich

MAPEI SUISSE SA, Sorens

MC-Bauchemie AG, Dintikon

MEVA Schalungs-Systeme AG, Seon

Promat AG, Münchwilen

Rascor International AG, Steinmaur

Robert Aebi AG, Regensdorf

Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Aarau

Sika Schweiz AG, Zürich

Société Suisse des Explosifs (SSE), Brig

Sterobit AG, Birmensdorf

Stucky SA, Renens und Gruner AG, Basel

Technoform srl. c/o Murer Consult AG, 
Luzern

t-mix S.A.S., Saint Quentin Fallavier (FR)

Implenia Schweiz AG, 
Wallisellen

Infra Tunnel SA, Marin

IM Maggia Engineering AG, 
Locarno 
IUB Engineering AG, Bern

Lombardi AG, Minusio, Luzern, 
Fribourg

Marti Technik AG, Moosseedorf

Marti Tunnel AG, Moosseedorf

008-009_Sponsoren_Logos.indd   9 07.05.19   09:28



10 SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

Prévisions de tassements d’un tunnel urbain • Tunnel de la route des Nations à Genève

1  Introduction
Surface settlement is one of the main issues of tunnelling in 
an urban environment. An accurate prediction of the tunnel-
ling-induced displacements is hence a key element of the 
design studies of any urban tunnel.

Surface settlement is difficult to predict using conventional 
analysis methods owing to the complex soil behaviour and 
construction sequence. Numerical analysis such as the finite 
element method is therefore often employed. 

Most of the analysis models currently used are mainly two- 
dimensional. However, such analysis may not accurately ac-
count for many of the events which occur during tunnelling, 
such as the excavation of twin lateral adits with different exca-
vation rate and face bolting. Furthermore, stress release of the 
ground before installation of ground support cannot be pre-
cisely reproduced in two-dimensional analyses. Such aspects 
of the construction phase are considered through other means.

Using the design undertaken for the Route des Nations tun-
nel in Geneva, this paper identifies the important assump-
tions made in the two-dimensional analyses undertaken for 
the tunnel. Furthermore, the impact of these assumptions 
on the short-term settlement predictions is assessed. 

1.1  General Description
The Route des Nations tunnel in Geneva, Switzerland, is a 
491 m long urban tunnel. The longitudinal profile is char-

1  Introduction
Les tassements de surfaces sont parmi les principaux pro-
blèmes liés à la réalisation de tunnels en environnement ur-
bain. Des prévisions fiables des tassements dus au creusement 
sont donc un élément clé dans le projet de tout tunnel urbain.

Les tassements de surface sont difficiles à prédire par des 
méthodes d’analyse conventionnelles à cause du compor-
tement complexe du terrain et du phasage des travaux. Des 
analyses numériques comme la méthode des éléments finis 
sont par conséquent souvent employées.

La plupart des méthodes d’analyse utilisées à ce jour sont 
bidimensionnelles. Cependant, ce type d’analyse ne per-
met pas de tenir compte de nombreux évènements se pro-
duisant lors de l'excavation d’un tunnel, comme le creuse-
ment de galeries de piédroit latérales à différentes vitesses 
d’avancement ou encore le boulonnage du front. De plus, 
le déconfinement du terrain avant l’installation du soutène-
ment provisoire ne peut être modélisé explicitement avec 
une analyse bidimensionnelle. Ces aspects du phasage des 
travaux doivent être reproduits par d’autres moyens, à l'aide 
d’hypothèses simplificatrices.

Sur la base des études d’exécution du tunnel de la route des 
Nations, cet article se propose d’identifier les hypothèses 
importantes retenues dans les analyses bidimensionnelles. 
En outre, l’impact de ces hypothèses sur les prévisions des 
déformations du terrain à court terme est évalué.

Suzanne Fauriel, docteur ès sciences, CSD Ingénieurs SA, Lausanne/CH
Nicolas Dupriez, ingénieur, CSD Ingénieurs SA, Lausanne/CH
Olivier Müller, ingénieur, CSD Ingénieurs SA, Lausanne/CH

Prévisions de tassements d’un tunnel urbain
Le tunnel de la route des Nations à Genève
Cet article présente la méthodologie et les résultats du dimensionnement du tunnel de la route des 
Nations à Genève, Suisse. Ce tunnel urbain d’un diamètre de 12 m est excavé en méthode traditionnelle 
sous une couverture variant entre 6,5 et 18 m dans de la moraine glaciaire hétérogène contenant de mul-
tiples aquifères confinés. Ce contexte exige que l’on apporte un grand soin à la prévision des tasse-
ments. 

Settlement Prediction of an Urban Tunnel 
Route des Nations Tunnel in Geneva
This paper presents the methodology and results from the construction design analysis of the Route des 
Nations 491 m tunnel in Geneva, Switzerland. This high-visibility, 12 m diameter urban tunnel is being 
excavated using conventional tunnelling methods under 6.5 to 18 m cover, within heterogeneous glacial 
till containing multiple confined aquifers, requiring cautious predictions of settlements. 
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1.1  Description générale du projet
Le tunnel de la route des Nations à Genève en Suisse est un 
tunnel urbain de 491 m de long. Le profil longitudinal se 
caractérise par une pente constante de 4,88 %, descendante 
vers le nord sur toute la longueur. En coupe, le rayon d’in-
trados de la voûte est de 5,26 m, centré à 1,59 m au-dessus 
de l’axe de la chaussée. Deux voies de circulation de 3,75 m 
y sont prévues pour le trafic bidirectionnel, ainsi que deux 
banquettes d’environ 1,2 m de largeur.

1.2  Contexte
La route des Nations est une nouvelle infrastructure routière, 
construite dans sa plus grande partie en tranchée couverte, 
mais aussi en tunnel. Elle permettra un accès direct depuis 

acterised by a 4.88 % constant slope. The intrados radius is 
5.26 m, centred at 1.59 m above the axis of the road surface. 
The tunnel is to provide two 3.75 m wide traffic as well as 
two 1.20 m wide utility corridors.

1.2  Context
The Route des Nations is a new road infrastructure, built 
mainly underground (part tunnel and part cut and cover). It 
will allow direct access from the motorway to the headquar-
ters of the most important international organisations (see 
Fig. 1). Thanks to the construction of the Route des Nations, 
the surface area will be freed, the Grand-Saconnex will be 
able to develop new infrastructures and create a pleasant 
urban centre for its residents.

Setzungsprognose für einen 
Stadttunnel
Am Beispiel des Route-des-Nations-
Tunnels in Genf

Die Route des Nations ist ein neues Strasseninfra struktur-
projekt mit dem Ziel der Autobahnanbindung zu den Haupt-
sitzen der wichtigsten internationalen Organisationen in Genf. 
Parallel dazu wird das Bundesamt für Strassen (ASTRA) die 
Autobahnanschlussstelle Grand-Saconnex (JAG) umbauen. 
Eigentümer des Route-des-Nations-Tunnels ist der Kanton 
Genf, Ministerium für Infrastruktur, Tiefbauamt. Die Planung 
und Bauleitung übernimmt das Joint Venture NATIF. Die 
Bauarbeiten werden von der Marti Tunnel AG ausgeführt.

Previsione di assestamento di 
una galleria urbana 
Galleria Route des Nations  
a Ginevra 

La Route des Nations è una nuova infrastruttura viaria che per-
metterà l’accesso diretto dall’autostrada alle sedi delle princi-
pali organizzazioni internazionali. In parallelo, l’Ufficio federale 
delle strade (USTRA) adatterà lo svincolo autostradale di Grand-
Saconnex (JAG). La galleria Route des Nations è di proprietà di 
Repubblica e Cantone di Ginevra, dipartimento delle infrastrut-
ture (DI), ufficio cantonale del genio civile. La progettazione e 
la supervisione del cantiere sono gestite dalla Joint Venture 
NATIF, mentre i lavori sono svolti dalla Marti Tunnel AG. 

1  Situation générale du tunnel de la route des Nations

   General situation of the Route des Nations tunnel
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In parallel, the Federal Office of Roads (FEDRO) will adapt 
the motorway junction Grand-Saconnex (JAG), which will 
require the demolition and reconstruction of several struc-
tures including, in particular, the overpass on the current 
road from Ferney that connects Ferney-Voltaire to the 
gates of Geneva. It will be replaced by a new structure, an 
asymmetric cable-stayed bridge with central suspension, 
which will cross the highway. The new motorway junction 
will be put into service at the same time as the Route des 
Nations.

1.3  Site Conditions
The Route des Nations tunnel is excavated under a varying 
ground cover, ranging from about 6.5 m at the northern por-
tal (PR 723) to about 18 m at the passage under the Voie-du-
Coin surface road (PR 480), then decreasing back to 6.5 m at 
the southern portal (PR 232), all measured from the tunnel 
crown.

The tunnel is entirely located in heterogeneous glacial till 
containing multiple confined aquifers. Their geotechnical 
properties consist of compact gravelly silts, compact clay 
silts and sandy–silty gravels.

The tunnel is located in a dense urban environment consist-
ing mainly of brick or concrete houses. In particular one of 
these buildings, a historical old brick church from the early 
20th century had to be taken special care of. Settlements in-
duced by the tunnel excavation were thus an issue of high 
importance which had to be considered in the design studies.

1.4  Construction and Excavation Sequence
Given the presence of multiple confined aquifers in the area 
of the tunnel, dewatering of the main aquifers had to be 
considered to 5 m below the tunnel invert.

The inital general construction method involves excavat-
ing two lateral adits, both used for exploration and for 
the foundations of the top heading’s temporary support. 
The top heading is then excavated before undertaking 
the bench and the invert excavation. Pipe umbrella and 
face bolts are installed to serve as ground improvement 
to enhance the stability and ensure the safety of the work 
area.

The temporary support of the adits and of the tunnel con-
sists of steel arches, bolts and shotcrete.

l’autoroute aux sièges des plus importantes organisations 
internationales (voir fig.  1). Grâce à la construction de la 
route des Nations, l’espace en surface sera libéré. Le Grand- 
Saconnex va ainsi pouvoir aménager de nouvelles infrastruc-
tures et créer un centre urbain agréable pour ses riverains.

En parallèle, l’Office fédéral des routes (OFROU) va adap-
ter la jonction autoroutière du Grand-Saconnex (JAG). Cela 
nécessitera la démolition et la reconstruction de plusieurs 
ouvrages d’art, dont le passage supérieur sur l’actuelle route 
de Ferney qui relie Ferney-Voltaire aux portes de Genève. Il 
sera  remplacé par un nouvel ouvrage d’art, un pont haubané 
asymétrique à suspension centrale qui franchira l’autoroute. 
La mise en  service de la nouvelle jonction autoroutière est 
prévue en même temps que la route des Nations.

1.3  Conditions du site
Le tunnel de la Route des Nations, situé dans les moraines 
rissienne et würmienne, ainsi que dans des alluvions an-
ciennes, est creusé sous une couverture sur la clef de voûte 
allant de 6,5 m environ au front d’attaque nord (Colovrex) à 
18 m environ au passage sous la sortie de secours Voie-du-
Coin, puis diminuant pour atteindre 6,5 m environ au front 
d’attaque sud (Appia). 

Les formations graveleuses sont le siège d’aquifères libres et/
ou captifs, alimentés principalement par infiltration des eaux 
météoriques et par des circulations d’eaux souterraines entre 
les corps aquifères mis au jour. L’ouvrage est situé partielle-
ment sous la nappe.

Le tunnel est situé dans un contexte urbain assez dense com-
prenant des bâtiments qui sont pour la grande majorité des ha-
bitations en maçonnerie ou en béton armé dans un bon état de 
conservation sans éléments sensibles particuliers. Il faut égale-
ment souligner la présence d’une habitation dans un état de 
conservation moyen et d’une église en maçonnerie du début 
du XXe siècle ayant une valeur historique non négligeable.

Par conséquent, les tassements engendrés par le creuse-
ment du tunnel sont une problématique importante dans 
l’étude de ce projet.

1.4  Construction et excavation
Étant donné la présence de multiples aquifères confinés 
dans l’emprise du projet, le rabattement des aquifères princi-
paux jusqu’à 5 m en dessous de la base du tunnel est prévu.

2  Profil hydrogéologique longitudinal du tunnel de la route des Nations

   Longitudinal hydro-geotechnical profile of the Route des Nations tunnel
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The final lining is concreted after waterproofing and lastly, 
the interior structures are constructed.

2  Methodology
2.1  3D Finite Elements Models
2.1.1  Geometry and FE Mesh
The finite element predictions of the lateral adits excavation 
and of the whole tunnel were performed using the software 
Plaxis 3D. Two distinct three-dimensional models were used:
• Model A: full model of the two lateral adits to investigate 

the effect of twin tunnelling with symmetrical and with 
offset tunnel faces, including face-bolting.

• Model B: half-symmetrical model of the complete tunnel 
excavation cycle to investigate stress release and face-bolt-
ing effects in the top heading.

Model A is 60 m long (y axis), 60 m wide (x axis) and 45 m 
high (z axis). The mesh is refined in the vicinity of the lateral 
adits. The mesh is composed of 84,654 elements and 143,184 
nodes.

Model B is 80 m long (y axis), 45 m wide (x axis) and 45 m high 
(z axis). The mesh is refined in the vicinity of the lateral adits. 
The mesh is composed of 84,230 elements and 137,905 nodes.

A reference section located at the centre of each of the two 
models was determined. This section corresponds to PR 640 
of the tunnel.

2.1.2  Modelling of Temporary Support
Soil reinforcement ahead of the face by a pipe umbrella is 
not modelled. Face bolting is modelled in two alternative 
ways as illustrated in Fig. 4:
• Explicitly by embedded piles.

La méthode de construction en section divisée consiste en 
l’excavation  initiale de deux galeries de piédroits parallèles 
sur toute leur  longueur depuis le portail provisoire nord, en 
attaque  montante. Ces galeries sont utilisées aussi bien pour  
les reconnaissances que pour créer les fondations du 
 soutènement provisoire de la calotte. 

La calotte est ensuite excavée avant de procéder à l’excava-
tion du stross et du radier.

Les soutènements provisoires des galeries de piédroit et du 
tunnel sont composés de cintres métalliques et de béton 
projeté. Le front de taille est renforcé par un boulonnage de 
front associé à un béton projeté. Une voûte parapluie est 
également réalisée pour protéger l’excavation de la calotte.

Enfin, une fois l'étanchéité effectuée et le revêtement 
 définitif bétonné, les aménagements intérieurs peuvent être 
construites.

2  Méthodologie
2.1  Modèles d’éléments finis 3D
2.1.1  Géométrie et maillage
Les prévisions par éléments finis de l’excavation des galeries 
de piédroit latérales et du tunnel ont été effectuées avec le 
logiciel Plaxis 3D. Deux modèles tridimensionnels différents 
ont été utilisés :
• Modèle A : Modèle complet des deux galeries de piédroit 

latérales pour étudier l’effet de différentes vitesses d’avan-
cement et du type de modélisation du boulonnage de 
front ;

• Modèle B : Modèle demi-symétrique des étapes d’exca-
vation du tunnel pour étudier le déconfinement et l’ef-
fet du type de modélisation du boulonnage de front.

3  Modèles d’éléments finis 3D A – Excavation des galeries (à gauche) et B – Excavation complète du tunnel (à droite)

   3D finite element model A – adits excavation (to the left) and B – complete tunnel excavation (to the right)
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Le modèle A fait 60 m de long (axe y), 60 m de large (axe x) 
et 45 m de hauteur (axe z). Le maillage raffiné à proximité 
des galeries latérales est composé de 84 654 éléments et 
143’184 nœuds.

Le modèle B fait 80 m de long (axe y), 45 m de large (axe x) 
et 45 m de hauteur (axe z). Le maillage est raffiné à proximité 
des galeries latérales est composé de 84 230 éléments et 137 
905 nœuds.

Une section de référence située au centre de chacun des 
deux modèles a été retenue. Celle-ci correspond au PR 640 
du tunnel.

2.1.2  Modélisation des supports temporaires
Le pré-soutènement par voûte parapluie n’est pas modélisé. 
Le boulonnage de front est modélisé de deux façons comme 
montré en fig. 4 :
• Explicitement par des « pieux intégrés » ;
• Implicitement par une pression équivalente appliquée sur 

le front et déterminée selon Peila (1994).

Les « pieux intégrés » sont capables de prendre en compte 
l’interface sol-boulon pour reproduire le comportement du 
renforcement de façon appropriée.

La pression équivalente est calculée comme la somme des 
forces normales dans les boulons distribuée sur la surface 
du front.

Enfin, le soutènement provisoire composé de cintres 
 métalliques et de béton projeté est modélisé par des élé-
ments de type « plaques » d’inertie et de rigidité équiva-
lentes. 

2.1.3  Phases de calcul
Les phases de calcul sont les suivantes :
• Initialisation de l’état de contraintes ;
• Rabattement des aquifères.

Excavation des galeries de piédroit latérales avec un déca-
lage de respectivement 30 m et 0 m entre les deux fronts 
d’attaque des galeries :
• Boulonnage du front ;

• Implicitly by an equivalent face retaining pressure deter-
mined according to Peila (1994).

The “embedded piles” are able to take into account the soil–
bolt interface to closely reproduce the behaviour of the re-
inforcement.

The equivalent face retaining pressure is calculated as the 
sum of the normal forces mobilised in the bolts over the sec-
tion of the face.

Finally, temporary support consisting of centring and shot-
crete is modelled by means of plate elements of equivalent 
inertia and rigidity. The bolts were not considered for use.

2.1.3  Modelling of Temporary Support
The calculation phases are as follows:
• Initialisation of stress state.
• Dewatering aquifers.

Excavation of the lateral adits with an offset of 30 m, respect-
ively 0 m between the two excavation faces:
• Face bolting.
• Excavation by steps of 1 m.
• Installation of primary support by steps of 1 m.
• Construction of the lateral foundations for the header’s 

temporary support.

Excavation of the header:
• Face bolting.
• Excavation by steps of 1 m.
• Installation of primary support by steps of 1 m.

Excavation of the bench and the invert:

• Face bolting.
• Excavation by steps of 1 m.
• Installation of primary support by steps of 1 m.

2.2  3D Finite Element Models
2.2.1  Modelling of Temporary Support
The two-dimensional finite element predictions of the tun-
nel excavation were performed using the software Plaxis 2D 
in plane strain conditions.

4  Modélisation des ancrages du front d’attaque du modèle A (à gauche) et du modèle B (à droite)

   Model of face bolting in model A (to the left) and in model B (to the right)
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• Excavation par étapes de 1 m ;
• Installation du soutènement provisoire par étapes de 1 m ;
• Construction des massifs d’appuis en béton armé dans les 

galeries de piédroit latérales pour servir de fondation au 
soutènement provisoire de calotte.

Excavation de la calotte :
• Boulonnage du front ;
• Excavation par étapes de 1 m ;
• Installation du soutènement provisoire par étapes de 1 m.

Excavation du stross :
• Boulonnage du front ;
• Excavation par étapes de 1 m ;
• Installation du soutènement provisoire par étapes de 1 m.

2.2  Modèles d’éléments finis 2D
2.2.1  Géométrie et maillage
Les prévisions par éléments finis de l’excavation du tunnel 
ont été effectuées avec le logiciel Plaxis 2D dans des condi-
tions de déformations planes.

De nombreux modèles d’éléments finis bidimensionnels ont 
été utilisés dans l’étude de projet du tunnel de la route des 
Nations. L’un d’eux est représentatif de la coupe de référence 
des modèles tridimensionnels (PR 640) et seul celui-ci sera 
présenté dans cet article. 

La largeur totale de ce modèle est de 90 m, et sa hauteur  
est d’approximativement 50 m. Le maillage est raffiné à 
proximité du tunnel et consiste en 2920 éléments et 24 251 
nœuds.

2.2.2  Modélisation des supports temporaires
Le soutènement provisoire composé de cintres métalliques 
et de béton projeté est modélisé au moyen d’éléments 
« poutres », d’inertie et rigidité équivalentes. 

2.2.3  Phases de calcul
Les phases de calcul sont les suivantes :
• Initialisation de l’état de contraintes ;
• Rabattement des aquifères.

Excavation des galeries de piédroit latérales :
• Excavation en utilisant le taux de déconfinement ;
• Installation du soutènement provisoire ;
• Construction des massifs d’appuis en béton armé dans les 

galeries de piédroit latérales pour servir de fondation au 
soutènement provisoire de calotte.

Excavation de la calotte :
• Excavation en utilisant le taux de déconfinement ;
• Installation du soutènement provisoire.

Excavation du stross :
• Excavation en utilisant le taux de déconfinement ;
• Installation du soutènement provisoire.

Several two-dimensional finite element models were used 
in the Route des Nations tunnel design studies. One of these 
is representative of the midsection of the three-dimensional 
models (PR 640) and only this one will be presented for the 
purpose of this paper.

The total width of the model is 90 m and its height approxi-
mately 50 m. The mesh is refined in the vicinity of the tunnel. 
It consists of 2,920 elements and 24,251 bolts.

2.2.2  Modelling of Temporary Support
Temporary support consisting of steel arches and shotcrete 
is modelled by means of beam elements of equivalent iner-
tia and rigidity. The bolts were not considered for use.

2.2.3  Calculation Phases
The calculation phases are as follows:
• Initialisation of stress state.
• Dewatering aquifers.

Excavation of the lateral adits:
• Excavation using a stress relaxation factor.
• Installation of primary support.
• Construction of the lateral foundations for the header’s 

temporary support.

Excavation of the header:
• Excavation using a stress relaxation factor.
• Installation of primary support.

Excavation of the bench and the invert:
• Excavation using a stress relaxation factor.
• Installation of primary support.

3  Results and Discussion
3.1  Parallel Tunnelling of the Lateral Adits
As part of the design studies of the Route des Nations tun-
nel, the prediction of tunnelling-induced ground move-
ments during excavation of the twin adits was carried out 
with numerical methods. The study allowed the effect of one 

5  Modèle d’éléments finis 2D correspondant aux modèles 
d’éléments finis 3D

   2D finite element model in correspondence to the 3D finite 
 element models
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adit being excavated faster than the other to be assessed. 
Two simulations were performed:
• Simulation A1: excavation of adit 2 with a delay of 30 m 

with respect to adit 1.
• Simulation A2: excavation of adits 1 and 2 in parallel.

The profiles of surface settlement at section PR 640 ob
tained with model A simulations A1 and A2 are shown in 
Fig. 6. The surface settlement troughs are given as the adit 
front passes the reference section and at the end of the ex
cavation. Fig. 7 shows the longitudinal surface  settlement 
profiles for both simulations A1 and A2. Finally, the max
imum surface settlement as a function of the advancement 
of the excavation front with respect to reference section PR 
640 is shown in the Fig. 8 for simulations A1 and A2. 

From the above, it can be seen that the surface settlement 
troughs at the end of excavation are not notably influenced 
by a difference in productivity of the two adits and the max
imum surface settlement reaches 20.4 mm in both simula
tions. There is however a slight translation of the surface 
 settlement trough towards adit 2 in simulation A1.

3  Résultats et discussion
3.1  Avancement des galeries latérales
Les prévisions de déformations du terrain induites durant 
l’excavation des deux galeries de piédroit latérales ont été 
effectuées par des méthodes numériques. L’étude a permis 
d’établir l’effet de l’avancement plus rapide d’une galerie par 
rapport à l’autre. Deux simulations ont ainsi été effectuées :
• Simulation A1 : Excavation de la galerie 2 avec un décalage 

de 30 m par rapport la galerie 1 ;
• Simulation A2 : Excavation des galeries 1 et 2 en parallèle.

Les profils des tassements de surface à la section PR 640 ob
tenus avec le modèle A, simulations A1 et A2, sont montrés 
en fig.  6. Les profils de tassement en surface sont donnés 
lorsque le front des galeries franchit la section de référence, 
ainsi qu'à la fin de l’excavation de chacune des galeries. La 
fig. 7 montre les profils de tassement de surface longitudi
naux pour chacune des simulations A1 et A2. Enfin, les tas
sements de surface maximaux en fonction de l’avancement 
du front par rapport à la section de référence PR 640 sont 
montrés à la fig. 8 pour les simulations A1 et A2.

Il est possible de voir sur les figures cidessus que les profils 
de tassement en surface à la fin de l’excavation ne sont pas 
influencés de manière notable par une différence de vitesse 
d’avancement des deux galeries de piédroit. Le tassement 
de surface maximal atteint en effet 20,4 mm dans les deux 
simulations. Il y a cependant une légère translation des pro
fils de tassement vers la galerie 2 dans la simulation A1. 

3.2  Ancrages du front d’attaque
L’impact du type de modélisation utilisés pour le boulon
nage de front a été étudié en effectuant les simulations sui
vantes pour les modèles A et B :
• Simulation A2 : Le boulonnage de front est modélisé expli

citement par des éléments de type « pieux intégrés » ;
• Simulation B : Le boulonnage de front est modélisé implici

tement par une pression équivalente du front déterminée 
selon Peila (1994).

6  Profils transversaux des tassements de surface au PR 640 obte-
nus avec le modèle A (simulations A1 et A2)

   Transverse profiles of surface settlement at PR 640 obtained with 
model A (simulations A1 and A2)
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6  Profils transversaux des tassements de surface au PR 640 obtenus avec le modèle A  
(simulations A1 et A2)

   Transverse profiles of surface settlement at PR 640 obtained with model A  
(simulations A1 and A2)
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7  Profils longitudinaux des tassements de surface obtenus avec le 
modèle A (simulations A1 et A2)

   Longitudinal profiles of surface settlement obtained with model 
A (simulations A1 and A2)
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7  Profils longitudinaux des tassements de surface obtenus avec le modèle A (simulations A1 et A2)

   Longitudinal profiles of surface settlement obtained with model A (simulations A1 and A2)
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8  Tassements maximaux de surface en fonction de l’avancement 
de l’excavation du front d’attaque obtenus avec le modèle A 
(simulations A1 et A2)

   Maximum surface settlement as a function of excavation face 
advancement obtained with model A  
(simulations A1 and A2)
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3.2  Face Bolting
The impact of the modelling approach for face bolting was 
investigated by performing the following types of simula-
tions with models A and B:
• Simulation A2: face bolting modelled explicitly by embed-

ded pile elements.
• Simulation B: face bolting modelled implicitly by an 

equiva lent face retaining pressure determined according 
to Peila (1994).

Comparison of the results between models with embedded 
beam rows and face retaining pressure was performed by 
face extrusion.

The impact of face-bolting modelling on extrusion of the 
tunnel face is shown below. 

The modelling approach for face bolting has a notable im-
pact on the front extrusion.

3.3  Two-Dimensional Model Calibration
The reference section three-dimensional settlement trough 
was simulated in a two-dimensional analysis.

To simulate the section in two-dimensional analyses, the so-
called beta-method was used where the lining is installed 
after a prescribed amount of stress release. After installation 
of the lining, initial stresses are completely reduced and this 
induces loading of the temporary support.

La comparaison des résultats entre ces deux modèles a été 
effectuée sur la base de l’extrusion du front. 

L’impact de la modélisation des ancrages du front d’attaque 
sur l’extrusion du tunnel est montré ci-dessous.

Il apparaît que le choix de la modélisation du boulonnage 
de front a un effet notoire sur l’extrusion maximale du front. 
En revanche, la cuvette de tassement en surface n’est que 
faiblement impactée.

3.3  Calibration du modèle bidimensionnel
La section de référence des profils de tassements tridimen-
sionnels a été simulée par une analyse bidimensionnelle.

La méthode convergence-confinement a été utilisée dans la 
mesure où le soutènement provisoire est installé après un cer-
tain déconfinement du terrain. Les contraintes initiales sont 
ensuite complètement réduites, ce qui induit un chargement 
du soutènement provisoire. La valeur du taux de déconfine-
ment dans l’analyse bidimensionnelle est attribuée en suppo-
sant que l’aire de section dA du profil de tassement est égale 
au volume par mètre dV/d d’une étape d’excavation donnée, 
calculée en utilisant le profil de tassement longitudinal.

La fig.  10 montre les profils bidimensionnels longitudinaux 
des tassements en utilisant 0,40 comme taux de déconfine-
ment pour l’excavation des galeries et 0,20 pour l’excavation 
de la calotte et du stross du tunnel.

9  Comparaison de l’extrusion du front du modèle A2 (à gauche) avec le modèle B (à droite)

   Front extrusion comparison in model A2 (to the left) and model B (to the right)
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De la figure ci-dessus, il est possible de voir que les profils 
de tassement bi- et tridimensionnels obtenus sont presque 
identiques en utilisant la méthode convergence-confine-
ment. Cependant, la valeur du taux de déconfinement obte-
nue est dépendante de la phase d’excavation. De plus, force 
est de constater que cette valeur est significativement plus 
haute pour l’excavation des galeries latérales en raison de la 
plus faible rigidité du soutènement provisoire et de la taille 
plus petite de la section excavée pour un même pas d’exca-
vation.

3.4  Procédure de surveillance
Selon la méthode précédemment présentée, les profils de 
tassement ont été déterminés pour six sections critiques 
bidimensionnelles distribuées sur toute la longueur du tun-
nel. Les résultats obtenus ont été utilisés pour déterminer les 
seuils de la procédure de surveillance.

Dans les faits, de nombreuses études (Peck 1969 et autres) 
ont prouvé que les tassements peuvent être décrits avec une 
bonne approximation en utilisant une fonction de probabilité 
normale de Gauss. Cette fonction a été calibrée sur les profils 
de tassement numériques par la méthode des moindres carrés 
selon l’approche de Peck. Cette approche a été prouvée comme 
reproduisant correctement les profils de tassement numériques.

Les tassements totaux et différentiels ainsi obtenus au droit 
de chaque bâtiment critique ont ensuite été utilisés pour dé-
terminer respectivement leurs niveaux de risque et les seuils 
pour leurs procédures de surveillance.

Durant les travaux d’excavation, une surveillance continue 
des déformations dans le tunnel et en surface est effectuée. 

The beta value in the two-dimensional analyses is assigned 
by assuming that the section area dA of the two-dimensional 
settlement trough is equal to the volume per meter dV/d of 
a given excavation step, calculated using the longitudinal 
 settlement trough.

Fig.  10 shows the two-dimensional transversal settlement 
profiles using beta values of 0.40 for the excavation of the 
adits and 0.20 for the excavation of the header, bench and 
invert.

The above shows that the obtained three-dimensional 
and two-dimensional settlement troughs are almost iden-
tical using the beta method. The obtained beta value is 
however dependent on the excavation phase and it was 
found to be significantly higher for the excavation of the 
lateral adits due to the temporary support being more 
flexible.

3.4  Monitoring Procedure
Based on the previously discussed analysis, the settlement 
troughs were determined for six critical two-dimensional 
sections over the length of the tunnel. The obtained results 
were used in determining thresholds in the surface settle-
ment monitoring procedure.

In fact, numerous studies (Peck 1969 and others) proved that 
the settlements can be described with a good approxima-
tion using a normal-probability Gaussian function. This func-
tion was calibrated on the numerical settlement troughs by 
being optimised with the least-squares method as per Peck’s 
approach. The Peck approach was proven to correctly repro-
duce the numerical settlements troughs.

The obtained total and differential displacements at each 
critical building were used to determine their risk level and 
the thresholds for the monitoring procedure.

During the excavation works, continuous monitoring of 
the displacements in the tunnel and at the surface is car-
ried out. The observed ground response is compared to the 
predicted one and the necessary modifications are planned 
to guarantee the excavation stability and limit the surface 
settlements.

4  Conclusion
From the numerical modelling performed during the design 
studies relating to the Route des Nations tunnel in Geneva, 
the following conclusions can be drawn:

The specific simplifying assumptions relating to the adits 
being excavated with differing productivity did not have any 
notable influence in the surface settlement trough.

The Peila approach to considering the face bolts did have an 
impact on the short-term settlement predictions. The mod-

Table  1 Comparaison de l’extrusion maximale du front

Table 1 Comparison of maximum face extrusion

Modèle 
Model

Extrusion maximale [mm]  
Maximum Extrusion [mm]

Modèle A, simulation 2 
Model A, simulation 2 10.8

Modèle B / Model B 50.8

10  Profils transversaux des tassements de surface au PR 640 obtenus 
avec le modèle tridimensionnel B et le modèle bidimensionnel

    Transverse profiles of surface settlement at PR 640 obtained with 
three-dimensional model B and the two-dimensional model
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elled front extrusion obtained by using this approach was 
lower than that obtained by explicitly modelling the face 
bolts.

The beta method was successfully used to calibrate the two-
dimensional models.

Implementation of the determined thresholds in the surface 
settlement monitoring procedure was finally discussed.
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La réponse du terrain observée est ensuite comparée à la 
réponse prévisionnelle et les mesures nécessaires sont pré-
vues pour garantir la stabilité de l’excavation ainsi que pour 
limiter les déformations de surface.

4  Conclusion
Des conclusions peuvent être tirées sur la base des études d’exé-
cution du tunnel de la route des Nations à Genève.

Les hypothèses simplificatrices sur les galeries étant exca-
vées à des vitesses d’avancement différentes n’ont pas d’in-
fluence sur les profils de tassements de surface.

L’approche selon Peila en ce qui concerne le boulonnage 
de front n’a pas d’influence notable sur les prévisions de 
tassement à court terme. En revanche, l’extrusion du front 
obtenue en utilisant cette approche est plus faible que celle 
obtenue en modélisant explicitement les boulons de front. 

La méthode convergence-confinement a été utilisée avec 
succès pour calibrer les modèles bidimensionnels.

L'intégration de seuils déterminés dans la procédure de surveil-
lance des tassements de surface a été finalement abordée.
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1  Introduction
The Allmend Tunnel is part of the Swiss motorway link from 
Bern in the direction of Spiez-Interlaken (Bernese Oberland) 
and is situated on the edge of Thun (around 30 km to the 
south of Bern). This 950 m cut-and-cover tunnel, with two 
lanes per direction of travel, was constructed from 1968 
onward in an open excavation pit of approx. 7 m depth in 
76 sectors, each of approx. 12.5 m in length, and opened to 
traffic in 1971 [1] (Figure 1).

With a span of 11.60 m and a thickness of 30 cm, and a cor-
responding ratio of 1:38, the tunnel roof is extremely slen-
der compared to the reference slenderness ratios nowadays 
recommended of h/l of 1:25 for single-panel slabs [2]. The 
foundation of the roof, or rather of the spring line base, is ele-
vated, being located in the vicinity of the former bank of the 
excavation pit. The average crown cover is 1.5 m. The Thun 
military training facility is located above the Allmend Tunnel, 

1  Einleitung
Der Allmendtunnel ist Bestandteil der Schweizer Autobahn-
verbindung von Bern Richtung Spiez–Interlaken (Berner 
Oberland) und liegt am Stadtrand von Thun (ca. 30 km süd-
lich von Bern). Der 950 m lange Tagbautunnel mit je zwei 
Spuren pro Fahrtrichtung wurde ab 1968 in einer offenen, 
ca. 7 m tiefen Baugrube in 76 Blöcken von je ca. 12,5 m 
Länge erstellt und 1971 eröffnet [1] (Bild 1).

Das Tunnelgewölbe ist mit einer Spannweite von 11,60 m 
und einer Dicke von 30 cm sowie entsprechendem Ver-
hältnis von 1 : 38 sehr schlank im Vergleich zu heute emp-
fohlenen Schlankheits-Richtwerten von h/l von 1 : 25 für 
einfeldrige Platten [2]. Die Fundation des Gewölbe- bezie-
hungsweise des Kämpferfusses ist hochliegend, im Bereich 
der damaligen Baugrubenböschung. Die Firstüberdeckung 
beträgt durchschnittlich 1,5 m. Über dem Allmendtunnel 
befindet sich der Waffenplatz Thun mit einer Panzerpiste 
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A6 Rubigen–Thun–Spiez, Instandsetzung 
Allmendtunnel
A6 Allmendtunnel, Instandsetzung unter Betrieb, Herausforderungen und 
Erfahrungen
Der 950 m lange Allmendtunnel in Thun – 1971 eröffnet und damals als Tagbautunnel mit Zwillings
gewölbe und je zwei Fahrstreifen pro Röhre erstellt – muss nach über 40 Betriebsjahren umfassend 
instand gesetzt werden. Die Tunnelgewölbe sind – mit Spannweiten von 11,60 m und Dicken von 
30 cm – sehr schlank. Weitere Herausforderungen ergeben sich aus dem darüber liegenden Waffenplatz 
Thun mit Panzerpisten über den Portalen und entlang des Tunnels. 

A6 Rubigen–Thun–Spiez, Rehabilitation of the 
Allmend Tunnel 
A6 Allmend Tunnel, Rehabilitation under Traffic – Challenges and 
Experience 
After more than 40 years of operation, the 950 m long Allmend Tunnel in Thun – opened to traffic in 
1971, and constructed at that time in the form of a cutandcover tunnel with twin roofs, and with two 
lanes per tunnel – requires comprehensive rehabilitation. The tunnel roofs are – with spans of 11.60 m 
and thicknesses of 30 cm – very slender. Further challenges result from the Thun military training 
grounds, located above the tunnel, with tank routes above the portals and along the course of the tunnel. 
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A6 Rubigen – Thoune – Spiez,  
réfection du tunnel de l’Allmend
Tunnel de l’Allmend sur l’A6, réfection 
sans interruption du trafic, défis et 
retours d’expérience
Le tunnel de l’Allmend près de Thun a été ouvert en 1971. 
Long de 950 m, ce tunnel à voûtes jumelles accueillant deux 
voies de circulation chacune a été réalisé autrefois en tant 
que tranchée couverte. Il doit être entièrement rénové après 
40 années de service. Les voûtes du tunnel sont très minces, 
avec une épaisseur de 30 cm pour une envergure de 11,60 m. 
D’autres défis ont dû être surmontés compte tenu du terrain 
militaire de Thun placé au-dessus avec ses pistes de chars au 
niveau des portails et le long du tunnel.
Les études d’état et statiques ont pu mettre en lumière les 
dommages observés notamment sur le béton sous l’effet 
du chlore et des sels de déneigement, mais aussi les insuf-
fisances concernant la portance (contraintes de la piste de 
chars) et la conformité règlementaire (gabarit, ventilation). 
Les nombreuses mesures de réfection pour le tunnel de l’All-
mend ont été définies comme suit :
 I)   abaissement des voies de circulation d’env. 50 cm (-> plus 

grand gabarit),
 II)   nouvelles fondations (plus profondes) pour les parois 

extérieures et intermédiaires,
III)   renforcement de la paroi intermédiaire et de la voûte 

(béton préfabriqué SCC),
IV)  nouvelle construction des accotements (conduites incl.), 

niches SOS et portes d’évacuation.
En raison de la forte charge que représente le trafic routier 
(env. 45 000 véhicules par jour) et dans le but de respecter les 
exigences du maître d’ouvrage OFROU  – notamment « des 
travaux sans bouchon », un contournement provisoire sur 
deux voies a été mis en place avant les travaux de réfection 
proprement dits.
Les coûts pour la réfection du tunnel de l’Allmend s’élèvent 
à env. 44 millions de francs (hors TVA) et env. 20 millions de 
francs pour le contournement provisoire. 
Comme il fallait toujours maintenir ouvert le trafic dans la 
galerie voisine, les travaux de réfection ont dû intégrer « des 
mesures de protection des installations contre tout risque 
de dommage causé par les travaux ». Cela a pu être réalisé 
en suivant le processus suivant : 1) travaux de préparation 
(enlèvement du béton sur la paroi intermédiaire et la voûte), 
2) jet grouting (amélioration du sol) sous les parois extérieure 
et intermédiaire, 3) démolition des voies de circulation/acco-
tements, 4) reprise en sous-œuvre de la paroi extérieure, 5) 
nouvelle paroi extérieure, 6) nouvelles niches SOS, 7) reprise 
en sous-œuvre de la paroi intermédiaire, 8) béton préfabri-
qué SCC sur la paroi intermédiaire, 9) béton préfabriqué SCC 
sur la voûte, 10) réalisation des accotements/voies de circula-
tion, 11) revêtement du tunnel.
Les défis rencontrés durant les travaux de réfection du tunnel 
de l’Allmend (première galerie) resté en service ont pu être 
surmontés  – comme les fissures au sommet de la voûte, 
l’amélioration du sol (jet grouting) et les travaux réalisés à 
l’aide de béton préfabriqué SCC (béton spécial)  – tout en 
maintenant la circulation toujours dans de bonnes conditions 
de sécurité et sans créer de véritable bouchon. La première 
galerie remise en état a pu être livrée dans les délais mi-février 
2019 pour les travaux EES (équipements d’exploitation et de 
sécurité) avant d’être rendue à la circulation en mai 2019.

A6 Rubigen – Thun – Spiez,  
riparazione della galleria Allmend
Galleria Allmend A6, riparazione in 
esercizio, sfide ed esperienze
La galleria Allmend di Thun lunga 950 m  – inaugurata nel 
1971 e realizzata al tempo quale galleria a cielo aperto con 
volta doppia e due corsie di marcia per canna – deve essere 
completamente riparata dopo oltre 40 anni di esercizio. Le 
volte della galleria  – con campate di 11,60 m e spessori di 
30 cm – sono molto sottili. Delle ulteriori sfide derivano dalla 
soprastante piazza d’armi di Thun con piste per carrarmati sui 
portali e lungo la galleria.
Alla luce delle condizioni e delle analisi statiche, sono stati 
rilevati in particolare dei danni al calcestruzzo in seguito 
agli effetti del sale antigelo/del cloruro e deficit relativi alla 
sicurezza portante (sollecitazione della pista per carrarmati) 
e alla conformità alle direttive (profilo limite, ventilazione). Le 
vaste misure di riparazione per la galleria Allmend sono state 
determinate di conseguenza:
 I)   Abbassamento della carreggiata di circa 50 cm (-> profilo 

limite maggiore)
 II)   Nuove fondamenta (più profonde) per i muri centrali ed 

esterni
III)    Rafforzamento del muro centrale e della volta (calcestruz-

zo autocompattante/SCC)
IV)   Nuova costruzione delle banchine (cavi inclusi), nicchie 

SOS e porte di fuga
Alla luce del notevole traffico (circa 45 000 veicoli al giorno) 
e dell’obbligo di rispettare le disposizioni del committente 
della costruzione USTRA  – come «costruire senza causare 
incolonnamenti» –, prima della riparazione della galleria vera 
e propria è stata realizzata una circonvallazione provvisoria a 
due corsie.
I costi per la riparazione della galleria Allmend ammontano a 
circa 44 milioni di franchi (IVA esclusa), oltre a circa 20 milioni 
di franchi per la circonvallazione provvisoria. 
Dato che si doveva garantire sempre la circolazione nelle 
canne vicine, nei lavori di riparazione si è dovuta prestare 
attenzione alla «protezione degli impianti dai danni causati 
dai lavori edili». Questo si è potuto garantire con la procedu-
ra edile seguente: 1. Lavori di preparazione (rimozione del 
calcestruzzo dal muro centrale, volta), 2. Gettata (migliora-
mento della base della costruzione) sotto al muro esterno 
e centrale, 3. Demolizione della carreggiata/banchina, 4. 
Sottofondazione del muro esterno, 5. Nuovo muro esterno, 
6. Nuove nicchie SOS, 7. Sottofondazione del muro centrale, 
8. Calcestruzzo autocompattante (SCC) per il muro centra-
le, 9. Calcestruzzo autocompattante (SCC) per la volta, 10. 
Realizzazione della banchina/carreggiata, 11. Rivestimento 
della galleria.
Le sfide incontrate durante i lavori di riparazione della galleria 
Allmend (prima canna) in esercizio – come le crepe nel colmo 
della volta, i miglioramenti della base della costruzione 
(gettata) e i lavori con il calcestruzzo autocompattante (cal-
cestruzzo speciale)  – sono state vinte con successo e la cir-
colazione stradale è sempre stata mantenuta in modo sicuro 
e senza incolonnamenti degni di nota. La prima canna della 
galleria riparata è stata consegnata puntualmente a metà 
febbraio 2019 per i lavori agli impianti di esercizio e sicurezza 
e sarà riaperta al traffico nel maggio 2019.
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with a tank route above the north and the south portal and 
another tank route (SIM-piste) running parallel to the tunnel 
at a distance of a few metres. 

1.1  The Need for Rehabilitation 
After more than 40 years of operation, with heavily increas-
ing traffic burdens, the Allmend Tunnel is now showing its 
age. In the context of planning of rehabilitation of the en-
tire Rubigen–Thun–Spiez motorway section, the Allmend 
 Tunnel has also been submitted to extensive inspections for 
 structural stability, conformity with standards, and durability.  
These investigations and the definition of the rehabilitation 
provisions are described in the WTC 2013 article “Swiss Motor-
way N06, Repair of the Allmend Tunnel” [1].

This article on the rehabilitation of the Allmend Tunnel de-
scribes the implementation of the rehabilitation provisions 
and the experience gained in this context.

The condition and structural inspections ascertained, in par-
ticular, damage to concrete caused by de-icing salt/chloride 
attack, and also deficits in load-bearing capacity (loads exert-
ed from the tank route) and in conformity to relevant stand-
ards and codes (unobstructed clearance, ventilation), all of 
which were recorded in the inspection report [4]. The need 
for rehabilitation was defined on this basis (Table 1, Figure 2): 

1.2  Rehabilitation Provisions
The extensive rehabilitation provisions (Figure 3) for the All-
mend Tunnel (rehabilitation project) took the form of:
   I  Lowering of the roadway by approx. 50 cm (→ greater un-

obstructed clearance)
  II  New (lower) foundations for centre and outer walls
 III  Reinforcement of the centre wall and vault (in situ SCC 

concrete)
IV  Construction of new road shoulder (incl. conduits), SOS 

bays and escape doors 

über dem Nord- und Südportal und einer Panzerpiste (SIM-
Piste) in wenigen Metern Entfernung parallel zum Tunnel.

1.1  Instandsetzungsbedarf
Nach über 40 Betriebsjahren und stark zunehmender 
Verkehrsbelastung ist der Allmendtunnel in die Jahre 
gekommen. Im Rahmen der Projektierung für die In-
standsetzung des gesamten Autobahnabschnitts Rubigen–
Thun–Spiez wurde auch der Allmendtunnel umfangreichen 
Untersuchungen unterzogen betreffend Statik sowie Richtli-
nienkonformität wie auch betreffend Dauerhaftigkeit. Diese 
Untersuchungen sowie die Festlegung der Instandsetzungs-
massnahmen sind im WTC-2013-Beitrag «Swiss Motorway 
N06, Repair of the Allmend Tunnel» beschrieben [1].

Der vorliegende Beitrag zur Instandsetzung Allmendtunnel 
beschreibt die Ausführung der Instandsetzungsmassnah-
men und die dabei gemachten Erfahrungen.

Aufgrund der Zustands- und der statischen Untersuchungen 
wurden insbesondere Betonschäden infolge Tausalz-/Chlo-
rideinwirkungen sowie Defizite betreffend Tragsicherheit 
(Belastung durch Panzerpiste) und Richtlinienkonformität 
(Lichtraumprofil, Lüftung) festgestellt und im Überprüfungs-
bericht festgehalten [4]. Auf dieser Basis wurde der Instand-
setzungsbedarf festgelegt (Tabelle 1, Bild 2):

1.2  Instandsetzungsmassnahmen
Die umfangreichen Instandsetzungsmassnahmen (Bild 3) für 
den Allmendtunnel (Massnahmenprojekt) waren:
   I  Fahrbahnabsenkung um ca. 50 cm (→ grösseres Licht-

raumprofil)
  II  neue (tiefer liegende) Fundamente für Mittel- und Aus-

senwände
 III  Verstärkung von Mittelwand und Gewölbe (SCC-Vorbeton)
IV  Neubau der Bankette (inkl. Leitungen), SOS-Nischen sowie 

Fluchttüren

Tabelle 1 Allmendtunnel, Thun, Instandsetzungsbedarf/-massnahmen, Übersicht

Table 1 Allmend Tunnel, Thun, Rehabilitation needs / provisions-Overview

Instandsetzungsbedarf
Need for Rehabilitation

Instandsetzungsmassnahmen
Rehabilitation Provisions

Betonschäden (Mittelwand/Gewölbe/Kämpfer schadhaft)

Damage to concrete  
(centre wall/vault/spring line damaged)

Komplettsanierung

Complete rehabilitation

Tragsicherheitsdefizite  
(asymmetrische Verkehrs-/Panzerlasten)

Deficits in load-bearing capacity  
(asymmetrical traffic/tank loads)

Gewölbe verstärken, Panzerpisten verschieben

Reinforcement of vault, relocation of tank routes

Lichtraumprofil (LRP) zu niedrig 
(nicht mehr norm-/richtlinienkonform)

Unobstructed clearance (UC) too restricted  
(no longer conformant to standards/codes of practice)

LRP erhöhen, Fahrbahn absenken

Increase UC, lower roadway

Lüftung nicht mehr normkonform

Ventilation no longer conformant to standards

Betriebs- und Sicherheitsanlagen ersetzen

Replace operational and safety equipment and systems

020-037_03_Schoch_Keller.indd   22 07.05.19   09:30

23

A6 Rubigen–Thun–Spiez, Rehabilitation of the Allmend Tunnel • Challenges and Experience

SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

In the Thun area, this motorway is used by around 45,000 ve-
hicles daily, with high levels of leisure and excursion traffic, in 
good weather, in particular [3]. In view of this traffic burden, 
and due to the necessity of adhering to the requirements of 
the client, the Federal Roads Office (FEDRO), such as 
• “Build without traffic jam” and 
• “The capacity of the national highway must remain as high 

as possible” 

a temporary two-lane diversion was firstly implemented prior 
to the actual tunnel rehabilitation (Figure 4). The necessary 
capacity of two lanes per direction thus remained assured, 
while one tunnel was closed to permit rehabilitation work.

Planning of the rehabilitation of the Allmend Tunnel began in 
2010. After a year of postponement (for financial reasons), im-
plementation by the ARGE Allmendtunnel consortium (con-
sortial leadership: Frutiger AG, Thun, along with Marti AG, Bern 
and Kibag AG, Bern) has been ongoing since January 2017.

After completion of the diversion and the rerouting of traf-
fic, rehabilitation work in the first tunnel (in the direction of 

Die Autobahn bei Thun wird von ca. 45 000 Fahrzeugen pro 
Tag benutzt, wobei insbesondere bei schönem Wetter am 
Wochenende viel Freizeit- und Ausflugsverkehr zu verzeich-
nen ist [3]. Aufgrund dieser Verkehrsbelastung und weil die 
Vorgaben des Bauherrn ASTRA (Bundesamt für Strassen) wie
• «bauen, ohne zu stauen» und
• «Kapazität der Nationalstrasse muss so hoch wie möglich 

bleiben»
einzuhalten waren, wurde vor der eigentlichen Tunnel-
Instandsetzung eine provisorische zweispurige Umfahrung 
erstellt (Bild  4). Damit wird die nötige Kapazität von zwei 
Fahrspuren pro Richtung auch in Hauptverkehrszeiten ge-
währleistet, während eine Tunnelröhre für die Bauarbeiten 
gesperrt ist.

Die Projektierung für die Instandsetzung des Allmendtun-
nels wurde 2010 aufgenommen. Und die Ausführung ist  – 
nach einem Jahr Baustartverschiebung (aus Finanzierungs-
gründen) – seit Januar 2017 durch die ARGE Allmendtunnel 
im Gang (Federführung Frutiger AG, Thun, mit Marti AG, 
Bern, und Kibag AG, Bern).

Nachdem die Umfahrung 
erstellt und der Verkehr 
umgeleitet war, wurden die 
Instandsetzungsarbeiten in 
der ersten Röhre (Richtung 
Spiez, «Rita») von Novem-
ber 2017 bis Februar 2019 
ausgeführt. Seit Mai 2019 
sind die Sanierungsarbeiten 
in der zweiten Röhre (Rich-
tung Bern, «Leo») im Gang. 
Und es ist geplant, dass 
beide Röhren des Allmend-
tunnels per Oktober 2020 
instand gesetzt sind und die 
Umfahrung bis Dezember 
2020 rückgebaut ist (Bild 5).

1  Allmendtunnel, Thun (Baujahr 1969/70), bestehendes Bauwerk 

   The Allmend Tunnel, Thun (constructed 1969/70), existing structure 
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2  Allmendtunnel, Thun, Instandsetzungsbedarf (rot) und -massnahmen (grün), Übersicht

   The Allmend Tunnel, Thun, Schedule of rehabilitation needs (red)/ provisions (green), overview
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2  Bauablauf Instandsetzung erste Röhre 
(Richtung Spiez, «Rita»)

Weil das bestehende Tunnelgewölbe Tragsicherheitsdefizi
te aufweist und weil sowohl in der Nachbarröhre als auch 
auf der seitlich oberhalb liegenden Umfahrung der Verkehr 
stets aufrechterhalten werden muss, ist bei allen Instandset
zungsarbeiten «der Schutz der bestehenden Anlagen … vor 
Beschädigungen durch Bauarbeiten» zu berücksichtigen.

Nach den vorbereitenden Betonabtragarbeiten (inkl. Ver
bundeisen) (1) wurden Jettingsäulen (Baugrundverbesse
rung) mit 400 bar unter der Aussen und Mittelwand erstellt 
(2). Dann wurde die Fahrbahn abgebrochen und  – im Hin
blick auf die Absenkung – bis Oberkante bestehende Haupt
entwässerungsleitung ausgehoben (3) (Bild 6.1).

Das schräge Kämpferfundament wurde abgebrochen (4a) 
und in Unterfangungsbauweise das Fundament für die ver
tikale Aussenwand (4b) erstellt. Das Mittelwandfundament 
wurde etappiert und im Pilgerschrittverfahren abgebrochen 
(5a) und unterfangen, das heisst, das neue, tiefer liegende 
Mittelwandfundament (5b) in Etappen von ca. 2,6 m Länge 
erstellt (Bild 6.2).

Anschliessend wurde die neue Aussenwand betoniert (7) 
und sowohl Mittelwand (8) wie auch Gewölbe (9) mit 15 cm 
selbstverdichtendem Vorbeton verstärkt («self compacting 
concrete», SCC) (Bild 6.3).

Schliesslich wurden die neuen Bankette (inkl. Werkleitungs
Leerrohren) erstellt (10a), die Betonfahrbahn eingebracht 
(10b), die Tunnelbeschichtung (11a) aufgetragen und 

Spiez, “Rita”) was conducted in the November 2017 to Febru
ary 2019 period. Rehabilitation work in the second tunnel (in 
the direction of Bern, “Leo”) has been proceeding since May 
2019. It is planned that both tubes of the Allmend Tunnel 
will be repaired by October 2020 and that the diversion will 
be dismantled by December 2020 (Figure 5).

2  Construction Procedure for Rehabilitation of 
the First Tube (towards Spiez, “Rita”) 

Because the existing tunnel vault exhibits structuralsafety 
deficits, and because the passage of traffic both in the ad
jacent tunnel and on the diversion located above and to 
the side must be maintained at all times, “The protection 
of the existing facilities… against damage caused by the 
works” must be taken into account for all rehabilitation 
work. 

Following the preparatory work to remove damaged con
crete (incl. rebar) (1), jetgrouting columns (for improvement 
of the ground) were created at 400 bar under the outer and 
centre wall (2). The roadway was then demolished and – in 
view of the lowering – excavated down to the top of the ex
isting maindrainage pipe (3) (Figure 6.1).

The sloping abutment was demolished (4a) and the founda
tion for the vertical outer wall (4b) created by underpinning. 
The centrewall foundation was divided into stages and de
molished (5a) in reciprocating steps (so called “pilgrim steps 
method”) and underpinned; in other words, the new, lower 
centrewall foundation (5b) was created in phases of approx. 
2.6 m in length (Figure 6.2). 

3  Allmendtunnel, Thun, Instandsetzungsmassnahmen

   The Allmend Tunnel, Thun, rehabilitation provisions
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die Lüftungs- sowie Signalvorrichtungen montiert (11b) 
(Bild 6.4).

Nach Abschluss der Sanierung der ersten Röhre (Richtung 
Spiez) wurde der Verkehr Richtung Bern in die  instand 
 gesetzte Röhre verlegt. Die Instandsetzung der  zweiten 
Röhre (Richtung Bern) wird nun analog ausgeführt  
(Mai 2019–Juli 2020) mit dem Ziel, den vollständig 
 sa nierten  Allmendtunnel im Oktober 2020 dem Verkehr  
zu über geben (Bild 7).

Neben den speziellen Tunnel-Instandsetzungs-Herausfor-
derungen, auf die im folgenden Kapitel eingegangen wird, 
seien auch die laufenden Herausforderungen erwähnt, die 
sich nicht nur auf den Schutz der bestehenden Anlagen 
zwecks Aufrechterhaltung des Strassenverkehrs (Nachbar-
röhre sowie Umfahrung) beschränken:
• die Aufrechterhaltung des Panzerübungsbetriebs auf dem 

Waffenplatz Allmend;
• die Minimierung der Beeinträchtigung der Freizeitaktivitäten 

(freie Panzerpisten: Jogger, Inlineskater, Hundebesitzer u. Ä.);
• die Berücksichtigung der Kleinflugzeug-Starts und -Lan-

dungen auf dem Flugfeld Allmend (Betriebszeiten, Höhen-
begrenzungen für Installationen u. Ä.);

• die engen Platzverhältnisse im Tunnel mit Aufrechterhal-
tung einer Notfallspur (innert 15 Min. befahrbar, lichte 
Breite 3,50 m/Höhe 4,50 m);

• die anspruchsvolle Baustellenlogistik infolge Linienbau-
stelle und Abhängigkeit der einzelnen Bautätigkeiten (Bau-
Takt u. Ä.).

The new outer wall was then concreted (7) and both the cen-
tre wall (8) and the vault (9) reinforced with 15 cm of self-
compacting in situ concrete (SCC) (Figure 6.3). 

Finally, the new road shoulder (incl. vacant service conduits) 
was created (10a), the concrete roadway installed (10b), the 
tunnel coating applied (11a) and the ventilation and signal-
ling equipment installed (11b) (Figure 6.4). 

After completion of the rehabilitation of the first tube (traffic 
direction Spiez), traffic in the direction of Bern was re-routed 
into the repaired tube. Rehabilitation of the second tube 
(toward Bern) is now proceeding analogously (May 2019 to 
July 2020), with the aim of opening the fully rehabilitated 
Allmend Tunnel to traffic in October 2020 (Figure 7). 

In addition to the special challenges of tunnel rehabilitation, 
which are discussed in the following section, the ongoing 
challenges, which are not only restricted to the protection 
of the existing tunnel facilities for the purpose of maintain-
ing road traffic (adjacent tube and diversion), should also be 
mentioned:
• Continuation of tank exercises at the Waffenplatz Allmend 

military facility;
• Minimisation of impairment of leisure activities (vacant 

tank routes: joggers, in-line skaters, dog owners, and simi-
lar);

• The consideration of light aircraft take-offs and landings 
on the Allmend airfield (operating times, height limits for 
installations, equipment and similar);

4  Allmendtunnel, Thun, Verkehrsführung normal und während Bauphase

   The Allmend Tunnel, Thun, Traffic routing: normal and during the rehabilitation phase
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• The constricted space in the tunnel, including mainten
ance of an emergencystop lane (available for vehicles 
within 15 min., unobstructed width 3.5 m/height 4.5 m);

• Demanding site logistics, resulting from the linear site and 
the interdependence of the individual onsite activities 
(buildingwork cycles and similar).

3  Herausforderungen: Riss im First, Jetting und 
SCC-Vorbeton

Bekanntlich gibt es während der Ausführung Unvorhergese
henes oder spezielle technische und/oder vertragliche Her
ausforderungen. Eine Auswahl wird im Folgenden technisch 
erläutert, vertragliche Aspekte werden stichwortartig erwähnt.

5  Allmendtunnel, Thun, Terminplan Instandsetzung

   The Allmend Tunnel, Thun, rehabilitation schedule 
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6.1  Allmendtunnel, Thun, Bauablauf (1/4)

     The Allmend Tunnel, Thun, sequence of work (1/4)
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3  Challenges: Crack in the Roof, Jet-Grouting and 
In Situ SCC Concrete

As is well known, contingencies and special technical and/or 
contractual challenges can occur during implementation. A 
selection of such is discussed in technical terms below, and 
contractual aspects are mentioned by headings. 

3.1  Crack in the Roof (Contingencies)
During the preparatory work in the first tube and, in particu-
lar, after ultra-high pressure water-jet removal of concrete 
(HPW removal, approx. 2 cm, down to a maximum of the 
surface of the reinforcement), a crack was discovered in the 
vault ridge in a number of tunnel sectors on 8  December 
2017 (Figure 8 a).

Crack images and drilling cores (Figure 8b) were then imme-
diately prepared, and disclosed that an electrical conduit 
 (diameter approx. 4.5 cm) had been installed in the vault 
during construction, a fact which was apparent neither from 
the archived plans nor from the condition or crack images. 

The updated structural-analysis calculations performed im-
mediately on the basis of the Finite Element models held by 
the project engineer then served as the basis for decision, 

3.1  Riss im First (Unvorhergesehenes)
Während der Vorbereitungsarbeiten in der ersten Röhre, 
insbesondere nach dem Höchstdruck-Wasserstrahl-Betonab-
trag (HDW-Abtrag, ca. 2 cm bis maximal auf die Bewehrungs-
oberfläche), wurde am 8. Dezember 2017 ein Riss im Gewöl-
befirst in mehreren Tunnelblöcken festgestellt (Bild 8a).

Umgehend wurden Rissaufnahmen und Kernbohrungen 
(Bild  8b) ausgeführt mit der Erkenntnis, dass während des 
damaligen Baus im First ein Elektro-Hüllrohr (Durchmesser 
ca. 4,5 cm) eingelegt worden war, was weder aus den Archiv-
plänen ersichtlich noch aus den Zustands- bzw. Rissaufnah-
men erkennbar war.

Die aufgrund der beim Projektingenieur gespeicherten Fini-
te-Elemente-Modelle sofort durchgeführten, aktualisierten 
statischen Berechnungen dienten als Entscheidungsgrund-
lage, auch für Bauherr und Prüfingenieur. Denn bereits drei 
Arbeitswochen später (ab 15. Januar 2018) war der Beginn 
der Jettingarbeiten geplant mit 400 bar  – und damit nicht 
auszuschliessenden baubedingten Verformungen.

Die neuen FE-Berechnungen mit geschwächtem First-Be-
tonquerschnitt ergaben, dass sowohl horizontale Kämpfer-

6.2  Allmendtunnel, Thun, Bauablauf (2/4)

     The Allmend Tunnel, Thun, sequence of work (2/4)
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verschiebungen (nach aussen) wie auch horizontale Mittel-
wandfussverschiebungen (nach innen) kritisch betreffend 
Tragsicherheit sind (Biegemoment, Schub) (Bild  9). Das 
bestehende Zwillingsgewölbe reagiert aufgrund der First-
schwächung noch empfindlicher auf baubedingte Verfor-
mungen, die begrenzt werden mussten, um die Tragsicher-
heit und damit die Stabilität nicht nur der Bau-, sondern auch 
der direkt angrenzenden Betriebsröhre zu gewährleisten.

Anhand dieser statischen Grundlagen und dank der raschen 
und konstruktiven Zusammenarbeit mit Bauherr, Oberbau-
leitung und Prüfingenieur konnten innert Wochenfrist Ent-
scheide getroffen und Bestellungen ausgelöst werden:
• automatische Überwachung/Monitoring für die Jettingar-

beiten (und die folgenden, deformationsrelevanten Bauar-
beiten) (bisher optional geplant);

• Worst-Case-Massnahme Tunnelstützung (falls automati-
sches Monitoring Überschreitung des Interventionsgrenz-
wertes zeigt, sofortiger Einbau von Stahlstützungen);

• Kämpferunterfangung/neue Aussenwand innert max. drei 
Wochen pro Tunnelblock (Abbruch/Aushub + Unterfan-
gung/neues Fundament/neue Aussenwand).

Aufgrund der Sonderanstrengungen der ARGE Allmend-
tunnel über die Festtage 2017/18 für eine raschestmögliche 

for both the project client and the inspecting engineer. The 
start of  jet-grouting work at 400 bar – and thus unavoidable 
de formations caused by the renovation works  – was due to 
begin only three working weeks later (as from 15 January 
2018). 

The new FE computations incorporating a weakened 
 vault-concrete cross-section indicated that both horizontal 
spring line displacements (outward) and also horizontal dis-
placements of the centre-wall foot (inward) are critical for 
structural safety (bending moment and thrust) (Figure  9). 
Due to the weakening of the vault structure, the existing 
twin vault would react more sensitively to work-induced 
deformations, which would therefore need to be limited, in 
order to assure the structural safety, and thus the stability, 
not only of the tunnel undergoing repair, but also of the im-
mediately adjacent operational tunnel. 

Thanks to rapid and constructive cooperation between the pro-
ject client, the senior site management and the inspecting en-
gineer, it was possible, using these statistical bases, to achieve 
decisions and place orders within a period of one week:
• Automatic supervision/monitoring for the jet-grouting 

work (and the subsequent deformation-relevant rehabili-
tation work [previously planned only as an option]);

6.3  Allmendtunnel, Thun, Bauablauf (3/4)

     The Allmend Tunnel, Thun, sequence of work (3/4)
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Beschaffung, Montage und Inbetriebnahme des automati-
schen Monitorings  – mit zehn Tachymetern und über 650 
Messspiegeln  – konnten die Jettingarbeiten mit nur einer 
Woche Verspätung am 22. Januar 2018 aufgenommen wer-
den.

3.2  Jetting (Baugrundverbesserung)
Wie oben unter «Bauablauf» erläutert, war vorgängig zur 
Fahrbahnabsenkung die Tieferlegung der Mittel- und Aus-
senwandfundamente nötig und dazu wiederum vorgängig 
Baugrundverbesserungen mittels Jettingsäulen (Düsen-
strahlverfahren, 400 bar) (Bild 6.1).

3.2.1  Jetting (Baugrundverbesserung), Projekt
Das Projekt sah unter der Mittelwand aufgrund der sehr 
hohen Lasten von bis zu 1430 kN/m‘ fünf Jettingsäulen-
Paare (Durchmesser 1,20 m) pro Tunnelblock (12,50 m) vor. 
Die Anzahl und der Durchmesser der Jettingsäulen wurden 
aufgrund einer charakteristischen Druckfestigkeit fck von 
8 N/mm² (nach 28 Tagen) festgelegt, welche auf der geo-
logischen Einschätzung für die anstehenden Kander- und 
Aareschotter beruhte (5–12 N/mm² nach 28 Tagen). Zudem 
waren aussagekräftige Jetting-Vorversuche vor Ort im re-
präsentativen Baugrund geplant (während des Baus der 

• Worst-case provision: Tunnel support (immediate installa-
tion of steel supports if the automatic monitoring system 
indicated exceeding of the intervention limit);

• Underpinning of the spring line/new outer wall within a 
maximum of three weeks per tunnel sector (demolition/
excavation + underpinning/new foundation/new outer 
wall).

Thanks to the special efforts made by the ARGE Allmend-
tunnel consortium during the holiday period of 2017/18 
to assure the fastest possible procurement, installation 
and commissioning of the automatic monitoring sys-
tem  – incorporating ten tachometers and more than 650 
measuring surfaces – it was possible to commence the jet-
grouting work in 22 January 2018, after only one week of 
delay. 

3.2  Jet-Grouting (Improvement of the Site Ground)
As explained above under “Construction procedure”, the 
lowering of the centre and outer wall foundations was 
neces sary as a precondition for lowering of the roadway, 
as were, for this purpose, advance improvements to the 
site ground, by means of jet-grouting columns (400 bar) 
 (Figure 6.1). 

6.4  Allmendtunnel, Thun, Bauablauf (4/4)

     The Allmend Tunnel, Thun, sequence of work (4/4)
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Umfahrungsstrasse), und zwar ca. 15 Jettingsäulen. Die Jet-
ting-Versuchssäulen sollten freigelegt und geprüft werden, 
um die Produktionsparameter des geplanten Herstellverfah-
rens (2-Phasen-Duplexverfahren (Suspension und Luft) für 
Vertikalsäulen) hinsichtlich der Zielgrössen Durchmesser 
und Druckfestigkeit zu verifizieren. Das Erreichen der sta-
tisch erforderlichen Druckfestigkeit von 8 N/mm² (fck, nach 
28 Tagen) sollte aufgrund des Mittelwerts fcm und der Stan-
dardabweichung s überprüft werden (fck = fcm – 1,5 ∙ s).

3.2.2  Jetting (Baugrundverbesserung), Vorversuche
Im Frühling 2017 wurden die Jetting-Vorversuche direkt 
neben dem Allmendtunnel ausgeführt, mit 17 Jettingsäulen, 
deren Freilegung und der Entnahme von ca. 90 Prüfkörpern 
(Bohrkerne DN 100 mm, L = 200 mm) (Bild 10a/b).

Es zeigte sich, dass die Jettingsäulen-Durchmesser erreicht wur-
den, dass aber die Entnahme von Bohrkernen schwierig war. 
Zudem resultierten – gemäss Auswertung durch den Projektin-
genieur – sehr niedrige Druckfestigkeiten mit grosser Streuung, 
auch aufgrund von Versagensmechanismen entlang von gros-
sen Steinen des Kanderschotters. Zur Lösung dieses «Massstabs-
problems» wurden grössere Bohrkerne (DN 190 mm) entnom-
men, welche einen höheren Druckfestigkeits-Mittelwert und 
eine deutlich geringere Streuung ergaben (Bild 11).

Schliesslich wurden alle Prüfwerte normiert (gleicher Durch-
messer, gleiches Prüfalter 28 Tage) und eine realisierbare, 
charakteristische Druckfestigkeit der Jettingsäulen von 
5,16 N/mm² anhand der Vorversuche festgelegt.

Da infolge der geringeren Jetting-Druckfestigkeit die auf-
nehmbare Last pro Säule deutlich tiefer war als gemäss Pro-
jekt angenommen und weil grössere Durchmesser nicht re-
alistisch waren, musste die Anzahl der Jettingsäulen statisch 

3.2.1  Jet-Grouting (Improvement of the Site Ground), 
Project Planning

The project included five pairs of jet-grouting columns (diam-
eter 1.20 m) per tunnel sector (12.50 m) under the centre wall 
as a result of the extremely high loads of up to 1,430 kN/m². 
The number and diameters of the jet-grouting columns were 
specified on the basis of a characteristic strength in compres-
sion fck of 8 N/mm² (after 28 days), which was based on geo-
logical assessment of the Kander and Aare gravels present (5 
to 12 N/mm² after 28 days). In addition informationally useful 
preliminary jet-grouting tests on the site in the representa-
tive site ground were also planned (during construction of 
the diversion road), in the form of approx. 15 jet-grouting 
columns. The test jet-grouting columns were to be exposed 
and inspected in order to verify the production parameters 
for the planned production process (two-phase duplex pro-
cess [suspension and air] for vertical columns) with respect to 
the target variables of diameter and strength in compression. 
Achievement of the structurally necessary strength in com-
pression of 8 N/mm² (fck after 28 days) was to be checked on 
the basis of the mean fcm and of a standard deviation s of 
(fck = fcm – 1.5 * s). 

3.2.2  Jet-Grouting (Improvement of Site Ground), 
Preliminary Tests

The preliminary jet-grouting tests, involving 17 jet-grouting 
columns, their exposure and the taking of around 90 test ob-
jects (core drillings of DN 100 mm, L  = 200 mm) were con-
ducted immediately adjacent to the Allmend Tunnel in the 
spring of 2017 (Figure 10 a/b).

It became apparent that the diameters for the jet-grouting 
columns could be achieved, but that the taking of core drill-
ings was difficult. In addition, according to an evaluation by 
the project engineer, extremely low strengths in compres-

7  Allmendtunnel, Thun, instand gesetzt (Endzustand)

   The Allmend Tunnel, Thun, rehabilitated (final condition)
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überprüft werden. Als Projektanpassung resultierten  – in 
Absprache mit Prüfingenieur und Bauherr  – für die Mittel-
wand-Unterfangung im Bereich der Panzerpisten Nord und 
Süd (ca. 53 m) je sechs bzw. sieben zusätzliche Jettingsäulen. 
Auf der restlichen Tunnellänge konnte das geplante Jetting-
Projekt beibehalten werden, auch dank der Robustheit des 
Instandsetzungsprojekts mit gewissen statischen Reserven.

3.2.3  Jetting (Baugrundverbesserung), Ausführung
Von Ende Januar bis April 2018 wurden die Jettingarbeiten 
mit 400 bar unter der Mittelwand und unter dem Kämpfer 
ausgeführt (insgesamt ca. 10 150 m‘ Jettingsäulen, Durch-
messer 1,20 m) (Bild 12). Zwecks Qualitätssicherung wurden 
frühestmöglich Bohrkerne (DN 190 mm) entnommen und 
daran die Druckfestigkeit überprüft. Wiederum war die Ent-
nahme der Bohrkerne aus den Jettingsäulen nicht immer 
möglich. Aufgrund der für die statistische Auswertung nöti-
gen 35 Prüfwerte, der Mitberücksichtigung von Bohrkernen, 
die älter als 28 Tage waren (Umrechnung), und des Faktors 
für Bauwerksbeton-Prüfungen (EN SN 13 791) konnte der 
Projektverfasser schliesslich im März/April 2018 das Errei-
chen der nötigen Druckfestigkeit bestätigen – und damit die 
Freigabe für die Unterfangungsarbeiten (Mittelwand, Kämp-
fer) und die Belastung der Jettingsäulen erteilen. Zudem 
haben visuelle Kontrollen während der Unterfangungsetap-
pen das Erreichen der Säulendurchmesser bestätigt.

sion, with a large scatter, resulted due, among other things, to 
failure mechanisms along large stones in the Kander gravel.  
Larger core drillings (DN 190 mm) were taken in order to 
solve this “problem of scale” and resulted in a higher aver-
age strength in compression and a significantly lower scatter 
 (Figure 11). 

Finally, all test data were standardised (same diameter, same 
test age [28 days]) and an achievable characteristic strength 
in compression of the jet-grouting columns of 5.16 N/mm² 
was specified on the basis of the preliminary tests. 

The fact that the absorbable load per column was, due to 
the lower jet-grouting strength in compression, significantly 
lower than had been assumed in the project planning, and 
the fact that larger diameters were not realistically possible, 
meant that the number of jet-grouting columns needed to 
be verified on the basis of structural analysis. In consultation 
with the inspecting engineer and the project client, a total 
of six or seven additional jet-grouting columns in each case 
resulted as a project modification for the centre-wall under-
pinning in the vicinity of the North and South tank routes 
(53 m). It was possible to retain the jet-grouting project as 
planned for the remaining length of the tunnel thanks, inter 
alia, to the robustness of the rehabilitation project, incorpor-
ating certain structural reserves. 

8a/b  Riss im First (blau hervorgehoben)/Kernbohrung (Firstbereich, mit Hüllrohr)

8a/b  Crack in the roof (emphasised in blue)/drilling core (roof area, showing electrical conduit)
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Neben den Jetting- wurden auch die anschliessenden Unter-
fangungsarbeiten technisch erfolgreich und insbesondere 
ohne unzulässige baubedingte Verformungen ausgeführt. 
Und trotz einzelner punktueller Austritte von Jetting-Sus-
pension (Umfahrung, Nachbarröhre) und einer lokal be-
grenzten Hebung des Fahrbahnrandes (Nachbarröhre) konn-
te der Strassenverkehr jederzeit und sicher aufrechterhalten 
werden.

Aus vertraglicher Sicht ergaben sich bei den Jettingarbei-
ten Auffassungsdifferenzen betreffend die Vergütung des 
Jetting-Rückflusses beziehungsweise des Mehrzements, die 
durch eine Streitschlichtung beziehungsweise auf dem Bau-
stellenweg weitestgehend ausgeräumt werden konnten.

3.3  SCC-Vorbeton (Mittelwand, Gewölbe)
Wie oben unter «Bauablauf» ersichtlich, sollten Mittelwand- 
und Tunnelgewölbe durch 15 cm selbstverdichtenden Vor-
beton (SCC-Vorbeton) verstärkt werden (Bild 6.3).

3.3.1  SCC-Vorbeton, Projekt
Zur Verstärkung des Bestandes (Mittelwand, Gewölbe, ca. 
30 cm) war gemäss Projekt ein bewehrter Vorbeton von 
15 cm geplant, mit vorgängigem Hochdruckwasser-(HDW-)
Abtrag zwecks Rauigkeit sowie Einbohren von Verbund-
eisen. Gemäss bauherrenseitigen Richtlinien ist für strassen-

3.2.3  Jet-Grouting (Improvement of Site Ground), 
Implementation 

Jet-grouting work at 400 bar was conducted under the cen-
tre wall and under the spring line (a total of approx. 10,150 m 
of jet-grouting columns, diameter 1.20 m) from late January 
to April 2018 (Figure 12). Core drillings (DN 190 mm) for the 
purpose of quality assurance were taken as early as possible 
and used for verification of strength in compression. Tak-
ing of core drillings from the jet-grouting columns was not 
always possible, however. Ultimately, the project author was 
able in March/April 2018 to confirm attainment of the nec-
essary strength in compression, and thus of the precondi-
tion for underpinning work (centre wall, spring line) and the 
loading of the jet-grouting columns on the basis of the 35 
test readings necessary for structural- analytical evaluation, 
inclusion of core drillings older than 28 days (mathematical 
conversion) and of the factor for structural-concrete tests 
and inspection (EN SN 13791). In addition, visual checks 
performed during the underpinning phases confirmed the 
achievement of the column diameters. 

Not only the jet-grouting, but also the subsequent under-
pinning work was technically successful and was achieved, 
in particular, without any impermissible rehabilitation-
induced deformations. In addition, despite individual iso-
lated escapes of jet-grouting suspension (to the diversion, 

9  Biegemomente in Abhängigkeit von horizontalen Kämpferverschiebungen

   Bending moments as a function of horizontal spring line displacements
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nahe Beton-Bauwerksteile unter anderem ein hoher Frost-
Tausalz-Widerstand (XF4) gefordert (Spritzwasserbereich 
10 m seitlich bzw. bis 3 m über der Fahrbahn).

Der Vorbeton war entsprechend als Spezialbeton wie folgt 
ausgeschrieben:
• «Beton nach Eigenschaften» (nach SN EN 206-1), NPK Typ 

G: Druckfestigkeit C30/37, Expositionsklassen XC4, XD3, 
XF4;

• selbstverdichtender Beton (SVB, «self compacting concrete», 
SCC)‚ Grösstkorn 16 mm;

• Schwindmass-Anforderung ε < 0,2 mm/m nach 90 Tagen 
(Zusatzeigenschaft);

• AAR-Beständigkeit (Beständigkeit gegenüber Alkali- 
Aggregat-Reaktion).

Zudem waren an geeigneten Bauteilen Vorversuche für den 
SCC-Vorbeton geplant, um die Betonrezeptur zu belegen 
und die Einhaltung der Anforderungen zu prüfen.

3.3.2  SCC-Vorbeton, Vorversuche
Gemäss ARGE Allmendtunnel hatten «alle namhaften Be-
tonlieferanten aus der Grossregion Thun … mit über 10 ver-
schiedenen Betonrezepturen» Vorversuche für den SCC-
Vorbeton mit den verlangten Anforderungen, insbesondere 
Expositionsklassen, Schwindmass und AAR-Beständigkeit, 
durchgeführt. Mit dem Fazit: «Alle Betonrezepturen erfül-
len die Expositionsklassen und die AAR-Beständigkeit. Beim 
Schwindmass erreicht keine Rezeptur den geforderten Ziel-
wert von ε < 0,2 mm/m nach 90 Tagen! Unter Laborbedin-
gungen sind Werte zwischen 0,27 und 0,39 mm/m nach 
90 Tagen möglich!…»  – und dem Hinweis an Bauherr und 
Projektverfasser, die Schwindmassvorgaben nochmals zu 
überdenken.

and to the adjacent tube), and despite a locally restricted 
heaving of the edge of the roadway (in the adjacent tube), 
it was possible at all times to maintain safe flow of road 
traffic. 

In contractual terms, differences in opinions arose concern-
ing the jet-grouting work as to the payment for the jet- 
grouting return flow or the extra cement needed. It was 
possible to very largely settle these disputes by means of 
conciliation, or simply by on-site negotiation and agreement. 

3.3  In Situ SCC Concrete (Centre Wall, Roof )
As is apparent in the “Construction process” above, the cen-
tre wall and tunnel vaults were to be reinforced with 15 cm 
of in situ self-compacting (SCC) concrete (Figure 6.3). 

10a/b  Jetting-Vorversuche mit Freilegen der Jettingsäulen/Entnahme von Bohrkernen

10a/b  Preliminary jet-grouting tests, including exposure of the jet-grouting columns / taking of core drillings
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11  Jetting-Druckfestigkeit in Abhängigkeit vom Bohrkern-
Durchmesser (Prüfkörper)

    Jet-grouting strength in compression as a function of core-
drilling diameter (test object) 
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Der Projektverfasser hat daraufhin für die beiden Ausfüh-
rungsvarianten
• hoher Frost-Tausalz-Widerstand (XF4), mittlere Schwind-

mass-Anforderung und
• mittlerer Frost-Tausalz-Widerstand (XF2), hohe Schwind-

mass-Anforderung

Vor- und Nachteile analysiert und mit Bauherr und Ober-
bauleitung entschieden, die Schwindmass-Anforderungen 
anzupassen (ε < 0,35 mm/m nach 90 Tagen unter Laborbe-
dingungen), weil insbesondere die Qualität/Dauerhaftigkeit 
(hohe Rissanforderungen) trotzdem gewährleistet werden 
kann – auch aufgrund der Mitberücksichtigung der ohnehin 
geplanten Tunnelbeschichtung (OS4).

3.3.3  SCC-Vorbeton, Ausführung
Die SCC-Vorbetonarbeiten für Mittelwand und Gewölbe wur-
den von der ARGE Allmendtunnel in der ersten Röhre von 
Juni bis November 2018 weitgehend planmässig ausgeführt. 
Herausforderungen aus Projekt-Sicht waren dabei 
• die «Freigabe mit Vorbehalt» für den Spezialbeton (SCC, 

hoher Frost-Tausalz-Widerstand, Schwindmass, AAR-
Beständigkeit usw.), da zwar die Beton-Konformitätser-
klärung und schliesslich auch die «zwingenden Anga-
ben» (Zementart inkl. Mindestgehalt, Zusatzstoffe inkl. 
Maximalgehalt u. Ä.) vorlagen, aber wesentliche Prüfbe-
richte/Prüfatteste nicht vorhanden oder nicht konsistent 
waren, insbesondere die AAR-Performance-Prüfung (die 
neue, konsistente AAR-Prüfung dauerte fünf Monate; 
im Oktober 2018 war der AAR-Nachweis schliesslich er-
bracht);

• die höhere Betondruckfestigkeit (Mittelwand/Gewölbe 
sowie Aussenwand), weshalb die ursprünglich geplan-
te Mindestbewehrung verstärkt werden musste, um die 
Anforderungen zur Vermeidung von Rissen einzuhalten 

3.3.1  In Situ SCC Concrete, Project Planning
The project included, to reinforce the existing structure (cen-
tre wall, roof, approx. 30 cm), 15 cm of reinforced in situ con-
crete, with preceding high-pressure water (HPW) removal of 
material to achieve roughness, and drilling in of rebar. The 
project-clients’ codes and standards specify a high resistance 
(XF4) to de-icing salt, inter alia, for all concrete structural 
components located close to roadways (spray-water range 
10 m to the sides and up to 3 m above the roadway).

The invitation to tender thus included specification of the in 
situ concrete as a special concrete, as follows:
• “Concrete according to properties” (in acc. with SN EN 206-1), 

NPK Type G: Strength in compression C30/37, Exposure 
Classes XC4, XD3, XF4;

• Self-compacting concrete (SCC), maximum particle size 
16 mm;

• Final shrinkage strain requirement ε < 0.2 mm/m after 90 
days (supplementary property);

• AAR resistance (= resistance to alkali/aggregate reaction).

In addition, preliminary tests on the in situ SCC concrete 
were scheduled on suitable components, in order to docu-
ment the formulation of the concrete and to verify adher-
ence to requirements. 

3.3.2  In Situ SCC Concrete, Preliminary Tests
According to ARGE Allmendtunnel, “All concrete suppliers 
of repute in the greater Thun region” performed preliminary 
tests “… with more than ten different concrete formulations” 
for the in situ SCC concrete, applying the extended require-
ments and, in particular, those concerning exposure classes, 
final shrinkage strain and AAR resistance. With the conclu-
sion that “All concrete formulations meet the exposure 
classes and the AAR resistance requirements. In the case of 

13  Vorversuch SCC-Vorbeton (Mittelwand beziehungsweise 
Antirezirkulationswand)

    Preliminary testing, in situ SCC concrete (centre wall / anti-
recirculation wall) 
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12  Ausführung Jettingarbeiten (Baugrundverbesserung unter 
Mittelwand)

    Performance of jet-grouting work (improvement of ground 
under the centre wall)
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(hohe Rissanforderungen) gemäss Projektausschrei-
bung;

• die Ausführungspräzisierungen betreffend Ausschalfrist/
Nachbehandlung  – ein bauherrenseitiges Abwägen von 
Qualität versus Terminen, denn die Einhaltung normge-
mässer Nachbehandlungsfristen stand im Widerspruch 
zum Gewölbe-Beton-Wochentakt;

• die festgestellten Abweichungen von der Gewölbe-Soll-
Lage bis zu 6 cm, welche dank projektseitiger Platzreser-
ven dennoch keine Lichtraumprofil-Verletzung ergaben 
(Röhre Richtung Spiez); betreffend Ursachenanalyse (Ab-
weichungen Bestand? Abweichungen Genauigkeit Be-
wehrung und/oder Gewölbe-/Wandschalung?) bestehen 
Auffassungsdifferenzen, und die Massnahmenplanung für 
die zweite Röhre ist ausführungs- sowie projektseitig in 
Arbeit.

final shrinkage strain, none of the formulations achieved the 
required target of ε < 0.2 mm/m after 90 days! Figures of be-
tween 0.27 and 0.39 mm/m are possible after 90 days under 
laboratory conditions!...”  – and a suggestion was passed on 
to the project client and the project author that they recon-
sider the final shrinkage strain requirements. 

The project author then analysed the advantages and disad-
vantages of the two implementation variants:
• High resistance to de-icing salt (XF4), moderate final 

shrinkage strain requirement and
• Moderate resistance to de-icing salt (XF4), high final shrink-

age strain requirement

and decided, in consultation with the project client and the 
senior site management, to adjust the final shrinkage strain 
requirements (ε < 0.35 mm/m after 90 days under labora-
tory conditions) since, in particular, quality/durability (high 
crack requirements) can, nonetheless, be assured – especial-
ly when the tunnel coating (OS4), planned anyway, is also 
taken into account.

3.3.3  In Situ SCC Concrete, Implementation 
The in situ SCC concrete work for the centre wall and vault 
in the first tube was completed by the ARGE Allmendtunnel 
consortium, largely in accordance with planning, in the June 
to November 2018 period. The challenges arising from the 
project viewpoint were, in this context: 
• “Approval with reservation” for the special concrete (SCC, 

high resistance to de-icing salt, final shrinkage strain, re-
sistance to AAR, etc.), since the declaration of conformity 
for the concrete and, ultimately, the “mandatory data” (ce-
ment type incl. minimum content, additives, incl. maxi-
mum content, etc.) were, indeed, available, whereas signifi-
cant test reports/test certificates were not on hand or were 
not consistent, as was the case, in particular, with the AAR 
performance test (the new, consistent AAR test continued 
for five months; resistance to AAR was finally certified in 
October 2018);

• The greater concrete strength in compression (centre 
wall/roof and outer wall), for which reason it was neces-
sary to strengthen the minimum reinforcement originally 
planned, in order to conform to the requirements for the 
avoidance of cracking (high cracking requirements) in ac-
cordance with the project tendering documents;

• The more precise details of implementation and, in par-
ticular, concerning the deadline for removal from form-
work/after-treatment  – a client-side decision concerning 
quality versus deadlines, since adherence to the standard-
specified after-treatment times could not be reconciled 
with the weekly cycle for concreting of the vault; 

• The specified deviations from the target vault location of 
up to 6 cm, which, thanks to adequate margins of space 
on the planning side, nonetheless did not result in any 
infringement of the unobstructed clearance (in the bore 
in the direction of Spiez); there are differences of opinion 
concerning analysis of the causes (divergences from exist-

14  SCC-Vorbeton Mittelwand, Gewölbe: Gewölbeschalung/ 
-bewehrung, Mittelwand-Vorbeton

    in situ SCC concrete centre wall, vault: vault formwork /  
reinforcement, centre-wall in situ concrete
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Auch die SCC-Vorbeton-Herausforderungen konnten dank der 
engen Zusammenarbeit zwischen Projektverfasser, Bauleitung, 
Unternehmung und Bauherr (inkl. Oberbauleitung) gemeistert 
werden – und die Vorbeton-Verstärkung von Mittelwand und 
Gewölbe realisiert werden, weitestgehend gemäss den sehr 
hohen Dauerhaftigkeits-Anforderungen (hoher Frost-Tausalz-
Widerstand, AAR-Beständigkeit, hohe Rissanforderungen u. Ä.).

4  Fazit: Instandsetzung des Allmendtunnels 
unter Betrieb – Herausforderungen und 
Erfahrungen

Die Herausforderungen während der Ausführung der In-
standsetzung des Allmendtunnels (erste Röhre) unter Betrieb 
konnten erfolgreich gemeistert werden und der Strassen-
verkehr jederzeit sicher und ohne nennenswerte Staus auf-
rechterhalten werden. Die instand gesetzte erste Tunnelröhre 
konnte termingerecht Mitte Februar 2019 für die BSA-Ausrüs-
tung und im Mai 2019 dem Verkehr übergeben werden.

Erfolgsfaktoren für und Erkenntnisse aus der Tunnelinstand-
setzung waren insbesondere:
• ein klares, technisch-qualitativ robustes Instandsetzungs-

projekt mit zugrunde gelegten (statischen) Reserven (für 
Unvorhergesehenes und/oder Baugrundverhältnisse) und 
realistischer Bauablauf-Planung;

• vorgängige Jetting-Vorversuche im repräsentativen Bau-
grund, deren Auswertung und allfällig nötige Projektan-
passungen (zusätzliche Jettingsäulen o. Ä.) rechtzeitig vor 
Ausführung der Baugrundverbesserungen;

• rechtzeitige Spezialbeton-Vorversuche (SCC-Vorbeton) an 
geeigneten Bauteilen, um die Betonrezeptur zu belegen 
sowie die Einhaltung der sehr hohen Dauerhaftigkeits-
Anforderungen zu prüfen – eine Gratwanderung zwischen 
sehr hohen Anforderungen und Realisierbarkeit;

• die vorausschauende, enge und konstruktive Zusammenar-
beit des Projektverfassers mit Bauleitung, Bauherr (inkl. Ober-
bauleitung und Prüfingenieur) und Unternehmung  – mit 
kompetenten, engagierten und sach- sowie zielorientierten 
Verantwortlichen – für zeitnahe, fundierte Entscheide auch 
bei Herausforderungen und/oder Unvorhergesehenem;

• schliesslich, dass der Sicherheit beim Bauen im Bestand stets 
höchste Priorität einzuräumen ist – sowohl der Verkehrs- als 
auch der Baustellen-/Arbeitssicherheit, denn bestehende Bau-
werke können Überraschungen (Unvorhergesehenes) bergen.
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ing facility? Deviations in accuracy or reinforcement and/or 
roof/wall formwork?), and provisions for the second tube 
are currently being planned both on the planning and on 
the contractors’ side. 

It also proved possible, thanks to close cooperation be-
tween project author, site management, the contractors 
and the project client (incl. senior site management), to 
master the challenges concerning the in situ SCC concrete – 
and to implement the in situ concrete reinforcement of the 
centre wall and vault, very largely in accordance with the 
extremely high requirements for durability (high resistance 
to de-icing salt, resistance to AAR, high resistance to crack-
ing, etc.). 

4  Conclusion: Operational Rehabilitation of the 
Allmend Tunnel – Challenges and Experience

It proved possible to successfully overcome the challenges 
presented by the project for rehabilitation of the Allmend 
Tunnel (first tunnel) with the tunnel open to traffic and to 
maintain safe flow of road traffic, without significant hold-
ups, at all times. The rehabilitated first tube was handed over 
for the installation of operational and safety equipment on 
time in mid February 2019 and re-opened to traffic in May 
2019.

Particular factors in the success of, and new knowledge de-
riving from, the tunnel rehabilitation included:
• A clearly defined rehabilitation project, robust in both 

technical and quality terms, taking (structural) reserves (for 
contingencies and/or site ground conditions) and realistic 
work-sequence planning as the basis;

• Preceding preliminary jet-grouting tests in representative 
ground, the evaluation of which, and any project modifi-
cations then necessary (additional jet-grouting columns, 
etc.), were accomplished in good time prior to implemen-
tation of ground improvement measures; 

• Preliminary special concrete tests (in situ SCC concrete) 
performed in good time on suitable components, in order 
to document the concrete formulation and verify adher-
ence to the extremely high requirements for durability – a 
balancing act between extremely high requirements and 
actual feasibility;

• Close, constructive and forward-looking cooperation by 
the project author with site management, the project 
 client (incl. senior site management and the inspect-
ing en gineer) and the contractors  – with highly capable, 
 committed project- and target-orientated managerial 
 personnel  – all of which ensured prompt, well founded 
decisions, including such relating to challenges and/or 
contingencies;

• Finally, the fact that the greatest priority when working on 
existing structures must, at all times, be assigned to safety –  
both to traffic safety and also to on-site/occupational safe-
ty, because, in particular, existing structures may often har-
bour surprises (contingencies).
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PROJEKTDATEN	 PROJECT	DATA

Region
Allmendtunnel, Thun, Schweiz, Kanton Bern

Bauherr,	Projekt-	und	Oberbauleitung
Bundesamt für Strassen ASTRA, Filiale Thun 
(Bauherr) 
INGE OBL RUTS c/o IUB Engineering AG, Bern 
(Oberbauleitung)

Planung	und	Bauleitung
•  IG Vier c/o Basler & Hofmann AG, Zürich/

Esslingen (Planung und Bauleitung)

Ausführung
ARGE Allmendtunnel c/o Frutiger AG, Thun,  
mit Marti AG, Bern, und Kibag AG, Bern

Kenndaten
Bauzeit: Januar 2017 (prov. Umfah-  
 rung) bis Oktober/Dezember  
 2020 (Allmendtunnel in- 
 stand gesetzt/Rückbau prov.  
 Umfahrung) 
Inbetriebnahme: Tunnel-Instandsetzung unter  
 laufendem Verkehrsbetrieb; 
 Inbetriebnahme instand  
 gesetzter Allmendtunnel im  
 Oktober 2020 
Baukosten Tunnel: Tunnel-Instandsetzung  
 ca. 44 Mio. Schweizer  
 Franken (exkl. MWST)  
 und ca. 20 Mio. Schweizer  
 Franken für provisorische  
 Umfahrung 
Gesamtlänge: ca. 950 m 
Ausbruchquerschnitt: Tunnel-Instandsetzung mit  
 Absenkung Fahrbahn (um  
 ca. 50 cm) und neuen, tiefer  
 liegenden Mittelwand- und  
 Aussenwand-Fundamenten  
 (Unterfangung)

Besondere	Merkmale
Tunnel-Instandsetzung unter Aufrechterhaltung 
des Strassenverkehrs

Region
The Allmend Tunnel, Thun, Switzerland, Canton of 
Bern

Client,	project	management	and	general	site	
management
Federal Roads Office FEDRO, Thun Division 
(Project Client) 
INGE OBL RUTS c/o IUB Engineering AG, Bern 
(Senior Site Management)

Planning	and	site	management
IG Vier c/o Basler & Hofmann AG, Zurich/
Esslingen (Planning and Site Management)

Implementation
ARGE Allmendtunnel c/o Frutiger AG, Thun,  
including Marti AG, Bern and KIBAG AG, Bern  
(the “ARGE Allmendtunnel” consortium) 

Key	data
Work period: January 2017 (temporary  
 diversion) to October/ 
 December 2020 (completion  
 of Allmend Tunnel rehabilita- 
 tion / removal of temporary  
 diversion) 
Commissioning: Tunnel rehabilitation with  
 maintenance of traffic  
 through tunnel; re-opening  
 of completely rehabilitated  
 Allmend Tunnel planned for  
 October 2020  
Tunnel rehabilitation  
costs: Tunnel rehabilitation: approx.  
 44 million Swiss francs  
 (not incl. VAT) and approx.  
 20 million Swiss francs for  
 temporary diversion 
Total length: Approx. 950 m 
Excavation  
cross section: Tunnel rehabilitation inclu- 
 ding lowering of roadway  
 (by approx. 50 cm) and new,  
 lower centre-wall and outer- 
 wall foundations (underpin- 
 ning) 

Special	features
Tunnel rehabilitation with uninterrupted flow of 
road traffic 
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areas. At present more than 11,000 scientific users from re-
search institutes all over the world are using CERN’s facilities 
for their experiments. 

The accelerator complex at CERN is a succession of machines 
that are used to accelerate particles to increasingly higher 
energies. Each machine injects a beam of particles into the 
next one, which takes over to bring the beam to an even 

1  The CERN Context
CERN, the European Organization for Nuclear Research, is an 
intergovernmental organisation with 23 Member States. It is 
based in Geneva but its premises are located on both sides 
of the Swiss-French border. CERN’s mission is to enable inter-
national collaboration in the field of high-energy particle 
physics research and to this end it designs, builds and oper-
ates particle accelerators and the associated experimental 

Pieter Mattelaer, Project Manager Civil Engineering, High-Luminosity LHC Project, 
CERN, Geneva/CH

High-Luminosity LHC Project at CERN
Civil Engineering Works
The upgrade of CERN’s LHC accelerator into the High-Luminosity LHC configuration requires some sig-
nificant additions to CERN’s existing underground infrastructure in the Geneva basin. Two new shafts 
that link to two new caverns and approximately 1 km of new galleries are being constructed at two CERN 
sites in Switzerland and neighbouring France. The works started in April 2018 and run until mid 2022.

1   CERN accelerator complex
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higher energy level, and so on. The flagship of this complex 
is the Large Hadron Collider (LHC), which is presented in 
Fig. 1.

The LHC accelerator is installed in a 27 km circumference 
tunnel, about 100 m underground. The civil infrastructure 
for the LHC re-used the tunnel originally built between 
1984 and 1989 for the Large Electron Positron collider 
(LEP), but was expanded with additional underground and 
surface structures including new shafts, galleries and large 
 caverns to house the ATLAS and CMS detectors, constructed 
 between 1998 and 2005.

High-Luminosity LHC (HL-LHC or HiLumi LHC) is a project 
aiming to upgrade the LHC after 

2026 in order to maintain scientific progress and exploit 
the LHC’s full capacity. The upgraded collider will be able to 
generate approximately ten times more particle collisions 
as before in support of new scientific breakthroughs. The 
project requires new technical infrastructure to house the 
new equipment that will power the upgraded accelerator. 
Equipment upgrades will be made at various Points around 
the accelerator ring, but the civil works are concentrated 
at Point 1 (ATLAS) in Meyrin, Switzerland and Point 5 (CMS) 
in Cessy, France. At both Points 1 and 5, new underground 
and surface structures will be built. Fig. 2 shows the existing 
underground infrastructure at CERN in grey, the location of 
the two main worksites adjacent to the two general-purpose 
experiments ATLAS and CMS and the new underground 
 infrastructure for HL-LHC in red.

HiLumi-LHC-Projekt am CERN
Rohbauarbeiten

Das HiLumi-LHC-Projekt der Europäischen Organisation für Kernforschung CERN umfasst zwei nahezu identische Baustellen 
in der Schweiz und im benachbarten Frankreich und sieht je Baustelle den Bau eines Schachtes, einer Kaverne, unterirdischer 
Stollen und von Industriegebäuden für die Unterbringung neuer Beschleunigungsgeräte und dazugehörigen Equipments 
vor. Die neuen Stollen werden in der Nähe der bestehenden ATLAS- und CMS-Kavernen mithilfe traditioneller Vortriebs- und 
Ausbaumethoden in Molasse aufgefahren und mit dem bestehenden LHC-Tunnel verbunden. Die Ausbauarbeiten wurden 2017 
ausgeschrieben und 2018 aufgenommen. Zwei Ingenieurgemeinschaften erbringen Planungs- und Baumanagementleistungen 
auf der Baustelle. Mit zwei Arbeitsgemeinschaften wurden Einheitspreisverträge im Wert von jeweils ca. 67 Mio. CHF mit einer 
Laufzeit von rund 53 Monaten abgeschlossen. Die Bauarbeiten sind aufgrund der Vielfalt der Bauwerke und Vortriebsabschnitte, 
der Verbindung zum bestehenden LHC-Tunnel sowie der Zugangsbeschränkungen durch nur einen Schacht auf jeder Baustelle 
sehr komplex.

Le projet LHC à haute luminosité 
au CERN
Travaux de génie civil

Le projet LHC à haute luminosité du CERN porte sur deux 
sites presque identiques de part et d’autre de la frontière 
franco-suisse, où seront construits de nouveaux ouvrages, 
notamment un puits, une caverne, des galeries souterraines 
et des bâtiments industriels pour accueillir le nouvel accé-
lérateur et des services. Les nouvelles galeries, qui seront 
reliées au tunnel LHC existant, seront creusées au moyen 
de méthodes traditionnelles dans la molasse à proximité 
des cavernes abritant déjà les détecteurs ATLAS et CMS. 
Les appels d’offres ont été lancés en 2017, les travaux sur 
le site ont débuté en 2018. Deux groupements d’ingénie-
rie assurent la conception et la gestion des travaux. Deux 
consortiums d’entreprises de construction ont remporté les 
marchés (contrats à prix unitaires) à raison de 67 millions 
de CHF chacun. Les travaux, d’une durée estimée à environ 
53 mois, sont plutôt complexes en raison de la variété des 
structures et des sections d’excavation, de la connexion 
avec le tunnel LHC existant, ainsi que des restrictions d’ac-
cès imposées par le puits simple sur chaque site.

Progetto LHC ad alta luminosità 
al CERN
Opere di ingegneria civile 

Il progetto LHC ad alta luminosità del CERN interessa due can-
tieri praticamente identici in Svizzera e nella vicina Francia, 
nei quali saranno costruiti un nuovo pozzo, una caverna, delle 
gallerie sotterranee e degli edifici industriali per ospitare 
le nuove attrezzature dell’acceleratore e i servizi. Le nuove 
gallerie saranno scavate usando i metodi tradizionali nella 
molassa, nei pressi delle gallerie esistenti dei rivelatori ATLAS 
e CMS, e si collegheranno alla galleria esistente del LHC. I 
lavori sono stati appaltati nel 2017, mentre la costruzione è 
iniziata nel 2018. Due raggruppamenti temporanei di studi di 
ingegneria hanno fornito i servizi di progettazione e gestione 
della costruzione in cantiere. Due Joint Venture di imprese si 
sono aggiudicate i contratti di costruzione a prezzi unitari del 
valore di circa 67 milioni di CHF ciascuno per una durata di 
circa 53 mesi. I lavori sono piuttosto complessi a causa di una 
varietà di strutture e sezioni di scavo, del collegamento alla 
galleria LHC esistente e dei limiti di accesso imposti dal pozzo 
singolo in ciascun cantiere.
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existing Points will both be enlarged with five new industrial 
buildings, a new shaft, a new cavern and new galleries with 
a total length of about 500 m. Figs 3 and 4 show the existing 
infrastructure in grey and the new HL-LHC infrastructure in 
blue.

Both the new underground and surface structures are nearly 
identical at both Points, which differ mainly in terms of the 
geometry of the existing underground complex, the geo-
metric arrangement of the new buildings at the surface and 
the sub-surface geology.

2.2  Geology
The dominant geology at both sites is molasse, directly 
overlain by Würm moraine deposits. The Würm moraine is 
a base moraine and consists of compact and consolidated 
relatively dense sandy silt with variable amount of sand, clay, 
cobbles and hard to very hard gravel. The molasse (Chattien 
Inférieur) consists of sub-horizontal bedded lenses of sedi-
mentary rock, with a progressive lateral and vertical spatial 

The CERN context differs somewhat from the typical con-
text of other underground engineering projects. The 
main stakeholders are research physicists and accelerator 
engin eers and the civil infrastructure is meant to house 
highly  sophisticated and unique machine equipment. 
The  geometric space requirements of the underground 
 structures are often frozen to proceed with detailed  design 
and construction at a moment in time when the novel 
 accelerator equipment is only partially designed or still 
being prototyped.

2  The Project
2.1  Two Sites
The HL-LHC civil works consist of two nearly identical work 
sites adjacent to CERN’s existing Point 1 (Switzerland) and 
Point 5 (France). Both existing LHC Points consist of technical 
buildings at the surface and multiple large diameter shafts 
that connect to the detector and service caverns, which cut 
through the 27 km tunnel ring. For the HL-LHC project, these 

2  Main HL-LHC worksites
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aquifer in the moraine. Molasse is generally considered as a 
soft rock and is composed of irregular interbedded marls or 
platy marls, sandstones and marly-sandstones/sandy-marls. 
Layers are usually 0.5 to 5 m thick and their stiffness can vary 
from one layer to another.

grading ranging from clay to sand. At Point 5, the Quater-
nary moraine is covered by a succession of fluvioglacial soils 
that consist of silty and sandy gravel deposits with cobbles 
and small boulders. In addition, two aquifers are present at 
Point 5; an upper aquifer in the fluvioglacial soils and a lower 

3   HL-LHC works at Point 1

Cr
ed

it:
 C

ER
N

4  HL-LHC works at Point 5
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The geotechnical investigations and previous experience 
from underground works at CERN confirm that molasse is a 
highly heterogeneous rock mass, which sometimes locally 
contains natural hydrocarbons and gas, particularly in coarser 
sandstones.

2.3  Underground Structures
Figs 2, 3 and 4 provide an overview of the new HL-LHC un-
derground structures in relation to the existing underground 
infrastructure at CERN. At both Point 1 and Point 5, the fol-
lowing new underground structures will be built:

• Shaft: A shaft with an internal diameter of approximately 
10 m and a depth of approximately 60 m provides the con-
nection between the shaft head building at the surface 
and the underground cavern. A lift in the shaft will provide 
day-to-day personnel and equipment access, incorporated 
into leak tight pressurised concrete modules, which also 
contain an emergency staircase;

• Cavern: The underground cavern measures approximately 
16 m wide, 14 m high and 47 m long. It will house the cryo-
genic equipment and services, spread over the ground 
floor and a steel mezzanine;

• Power converter gallery: The main underground gallery 
measures approximately 6 m wide and 300 m long. It 
will mainly house power converters and the current feed 
boxes of the superconducting magnets of the acceler-
ator;

• Service and safety galleries: Four 3 to 6 m wide and 
 approximately 50 m long service galleries are required to 
connect the main gallery back to the existing LHC tunnel. 
The service galleries will house RF equipment, a  cryogenic 
distribution system and superconducting links. Two of the 
service galleries will feature emergency staircases that 
 provide access to and from the LHC tunnel.

Vertical cores: A total of twelve vertical linkage cores (with an 
internal diameter of 1 m and length of approximately 7 m) 
are foreseen at the ends of the four service galleries to con-
nect the HL-LHC galleries to the LHC tunnel. Cables and ser-
vices will be guided through the cores to feed the upgraded 
accelerator in the LHC tunnel.

2.4  Surface Works
The surface works at Point 1 and Point 5 consist of five new 
buildings (per Point), a combination of steel and concrete 
structures, as well as technical galleries, concrete pads (for 
helium and nitrogen tanks), roads, drainage and landscap-

ing. The industrial buildings include an access building with 
an overhead crane used for heavy lifts down the shaft, a 
ventilation building with underground ventilation equip-
ment, an electrical building, cooling towers and a building 
that houses compressors for the cryogenic system. The tech-
nical galleries provide a route for power supplies, cryogenics 
and cooling pipes in between buildings and down into the 
shaft. On the Swiss site, the majority of the excavation muck 
is  reused on site to create a level (earth) platform for the 
buildings, whereas the muck on the French side is dumped 
in  certified ISDI disposal sites.

3  Contractual Set-Up
3.1  Two Sub-Projects
The civil works for the HL-LHC project were divided into two 
sub-projects, each covering a work site, i.e. Point 1 (Switzer-
land) and Point 5 (France). Even though the works at both 
Points are nearly identical, a site separation per country was 
deemed sensible to avoid imposing the particularities of 
working across similar sites in two different countries on a 
(design) engineer and/or contractor. The approach also suit-
ed the procurement objectives of CERN as an international 
organisation, to give companies from the different member 
states more opportunities to bid for parts of the works, in 
order to diversify the industrial return. Because each site 
is treated as a stand-alone project, different engineers and 
contractors were appointed to design and construct the 
works on each of the sites. The language used for all ten-
ders, the engineering and construction contracts is English 
(to facilitate the access for companies from all CERN mem-
ber states), with the exception that all matters related to 
safety and the building permits are to be treated in French, 
to meet the requirements of the local Swiss and French au-
thorities.

Table 1 Expected ranges of values for UCS in the molasse layers 

Layers of Molasse Range of UCS Values [MPa] SIA 199  Classification

1: Weak marls 0–8 4 – very weak

2: Soft marls 8–20 3 – weak to medium 

3: Medium marls 20–35 3 – weak to medium

4: Soft sandstone 5–20 3–4 – very weak to medium

5: Hard sandstone 20–40 3 – weak to medium

6: Very hard sandstone 40–100 2–3 – weak to medium; medium to hard
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3.2  Schedule Constraints
The main driver of the construction programme is the oper
ational cycle of CERN’s LHC accelerator. Every few years, after 
a multiyear physics run, the LHC accelerator is shut down 
for maintenance and upgrades. The preparation of the civil 
works for the HLLHC project was kickedoff in the fall of 
2015, with the aim to start on site in 2018 and excavate the 
shafts. The main excavation works for the caverns and gal
leries were then to be completed during a long shutdown 
period of the LHC which spans 2019–2020. The reasons for 
these schedule constraints are twofold: On one hand, the 
sensitivity of the LHC accelerator (when in operation) would 
not tolerate the vibrations caused by tunnel excavation work 
carried out at a distance less than 50 m away from the LHC. 
On the other hand, the new HLLHC safety galleries have to 
be connected to the existing LHC tunnel before the LHC ac
celerator is put back into operation in January 2021. These 
important schedule constraints imposed by CERN’s LHC 
physics programme left only two years (2016–2017) to run 
through the following sequential project preparation  phases:
1. Tender the two engineering contracts;
2. Complete the preliminary and tender design of the works;
3. Tender the two construction contracts;
4. Complete the detailed (construction) design of (a part of ) 

the underground structures.

The above sequence of activities allowed the signature of 
both construction contracts in March 2018, followed by a 
rapid mobilisation of the contractors on site as of April 2018. 
The excavation of the shafts was to be completed by De
cember 2018, in order to be ready to start and complete the 
excavation of the caverns and galleries and connect to the 
LHC tunnel before the end of 2020. Underground final lin
ing works and the construction of the surface buildings can 
extend into 2021–2022, as these works would not cause vi
bration issues for the LHC which is put back into operation in 
January 2021 for another physics run. The vertical cores that 
connect the new HLLHC galleries to the existing LHC tunnel 
will only be constructed in 2024 (under a separate construc
tion contract for 24 cores that remains to be tendered), when 
the next long shutdown of the LHC accelerator complex is 
scheduled to install all HLLHC equipment. Subsequently, 
the HLLHC accelerator will only generate its first particle col
lisions in 2026.

3.3  Engineering Contracts
The separation of both project sites led to the appointment 
of two engineering joint ventures (one for each Point). In 
line with CERN’s procurement policy, a joint market survey 
was carried out to prequalify engineering firms and joint 
ventures coming from the different member states to sub
mit a tender for (one or both of ) the two civil engineer
ing consultancy contracts. A double envelope procedure 
(consisting of technical and commercial bids) was used in 
combination with a bestvalueformoney (BVFM) scoring 
mechanism to rate the bids. The scoring weight between 
the quality of the tender and its price was set at 40/60. Both 

engineering contracts could not be awarded to the same 
bidder, i.e. a bidder could only win the contract for one 
Point and was subsequently excluded from the tender for 
the other Point.

The engineering contracts for both sites are identical and 
were drafted and customised for CERN by a law firm in the 
UK. The contracts build on the experience CERN acquired 
on the LHC project. The engineering contracts include 
both design and construction management services and 
were drafted to be compatible with the duties, obligations 
and functions of the Engineer as in a FIDIC (Red Book) con
tract.

The engineering contracts were awarded to joint ventures 
consisting of civil engineering consultancies from different 
CERN member states:
• Point 1: JV ORIGIN, consisting of Setec TPI (FR), Rocksoil 

SpA (IT) and CSD Ingénieurs (CH);
• Point 5: JV LAP, consisting of Lombardi SA (CH), Artelia (FR) 

and Pini Swiss Engineers (CH).

Both engineers started with preliminary design in June  
2016 and produced tender documents that were issued in 
July 2017 to start construction on site in April 2018. Since 
setting off on the project in 2016, both engineering joint 
ventures had to overcome numerous challenges such as the 
strict time schedule imposed by the LHC operation cycle 
combined with the cultural and linguistic differences of the 
different consultancies that are geographically spread across 
Switzerland, France and Italy. All firms involved had to work 
hard to create a consistent set of design and tender docu
ments, drafted entirely in English.

The fact that two different engineering joint ventures each 
had to design their version of what are in essence identi
cal underground structures and buildings, with only slight 
changes in local geology and for nearby sites in different 
countries, created a unique situation in which different de
sign solutions were often compared, benchmarked and de
bated across both Points. Animated discussions about the 
pros and cons of different approaches to solve mostly similar 
problems led once again to the notion that underground en
gineering is more of an art than a science, as many rational 
arguments to defend a chosen design solution often cut 
both ways.

3.4  Construction Contracts
The engineers for each Point developed similar but different 
tender documents for each site. The construction contract 
was identical for both Points, but the technical appendices 
(e.g. drawings, specifications, bill of quantities) were some
what different. However, CERN ensured sufficient coordin
ation between the engineers at both Points to avoid critical 
differences between the tender documents for each Point, 
which could not be readily and logically explained to con
tractors bidding for the works at both Points.
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Both contractors received letters of intent in February 2018, 
signed contracts in March 2018 and started mobilising on 
site in April 2018. The fact that both construction joint ven-
tures have local branches in Western Switzerland meant that 
the lead times for site mobilisation were small to start with 
the excavation of the shafts in summer 2018. The excavation 
of the caverns and galleries extends into 2020, final lining 
works are due to be completed in 2021 and all buildings and 
roadworks are scheduled to be taken over in summer 2022.

The engineering contracts are similar to the construction con-
tracts in that two construction joint ventures are essentially 
building identical civil structures on nearby sites with similar 
geology but on different sides of the Swiss–French border. 
Again, interesting discussions can be had (as to the how and 
why) when comparing the site installations, construction 
equipment and methods chosen by both contractors. The 
sites at both Points will gradually reveal which chosen design 
and construction methods yield the most optimal outcome 
for CERN in terms of construction quality, cost and time.

3.5  Other Contracts
Apart from the two engineering and two construction con-
tracts, a number of smaller contracts were also set up by 
CERN to prepare and accompany the works:

• Geotechnical Investigation: A geotechnical investigation 
campaign was specified by a specialist geotechnical con-
sultant and executed before the two engineers started 
with preliminary design. The close proximity of existing 
CERN underground infrastructure meant that a wealth of 
geological and geotechnical information of the area was 
already available to the design teams;

• Building Permit Architects: CERN logically had to submit 
and obtain two different building permits for the sites in 
Switzerland and France, each addressing the particularities 
of the local authorities of the two countries. CERN’s status 
as an international organisation and pro-active coordin-
ation with the local authorities helped to expedite the 
process. In case you wondered, the approved permit was 
delivered faster in France than in Switzerland;

• Independent Engineer: The preliminary and tender de-
signs of both engineering joint ventures were reviewed 
by a third-party checking engineer (JV between Arup (UK) 
and GeoConsult GmbH (AT)) to determine whether the de-
sign documents had been prepared using reasonable skill, 
care and diligence, and were based on sound technical 
concepts and in line with current expected good practice;

• Panel of Adjudicators: A FIDIC-type Dispute Adjudica-
tion Board (DAB) was set-up to address disputes that may 
arise between CERN and the engineer or the contractor 
in the respective engineering and construction contracts. 
The DAB is composed of two lawyers, two underground 
engineering experts and one architect specialised in dis-
pute avoidance and resolution. The chairman of the five 
member DAB will appoint a three member panel for each 
adjudication, tailored to the issue of the dispute. Adjudica-

In line with CERN’s procurement policy, a joint market survey 
was carried out to pre-qualify contractors and joint ventures 
coming from the different member states to submit a tender 
for (one or both of ) the two civil engineering construction 
contracts. A double envelope procedure (consisting of tech-
nical and commercial bids) was used in combination with a 
lowest-cost adjudication mechanism. Again, both construc-
tion contracts could not be awarded to a single bidder, i.e. a 
bidder could only win the contract at one Point and was sub-
sequently excluded from the tender for the other Point. The 
most expensive construction contract was awarded first, but 
there was little difference between the accepted contract 
amounts for both Points, taking into account the CHF/EUR 
exchange rate at adjudication. In total, CERN received seven 
bids for each Point. Five contractors submitted bids for both 
Points and two contractors on each Point submitted only a 
bid for one of the Points.

The construction contracts for both sites are based on the 
FIDIC Red Book (1999 Ed.) and were customised for CERN by 
a law firm in the UK. Again, the contracts build on the experi-
ence CERN acquired on the LHC project, for which CERN 
used the 1987 edition of the FIDIC Red Book. The FIDIC Red 
Book contract is used for building and engineering works 
designed by the employer and paid on the basis of a re-
measurable bill of quantities, which offers additional flexibil-
ity to an employer such as CERN in terms of design changes.

However, the involvement of Swiss consultants in the en-
gineering joint ventures of both Points led to a modifica-
tion of the standard FIDIC Red Book contract to include 
a time-adjustment mechanism and baseline schedule for 
underground excavation works. Such mechanism, as set 
out in SIA 118/198, is customarily used in Alpine tunnelling 
projects, using the concepts of planned construction time 
and construction time for valuation purposes. In addition, 
the contractual concept of a Geotechnical Baseline Report 
(GBR) was also implemented in the modified FIDIC Red Book. 
Assistance and input in making these changes was sought 
from FIDIC-ITA’s Task Group 10, which is currently drafting a 
new FIDIC form of contract for tunnelling and underground 
works (with the working title Emerald Book). CERN’s object- 
ive in making these significant technical and contractual 
modifications to the standard FIDIC Red Book was to obtain 
a fair allocation of risk between the employer and the con-
tractor related to (un-) foreseeable ground conditions, and to 
avoid lengthy discussions about soil conditions whilst exca-
vating which often trouble tunnelling projects.

The construction contracts were awarded to joint ventures 
consisting of civil works contractors originating from differ-
ent CERN member states:
• Point 1: JV Marti Meyrin, consisting of Marti Tunnel AG 

(CH), Marti GmbH Deutschland (DE) and Marti GmbH 
 Österreich (AT);

• Point 5: Consortium IB, consisting of Implenia (CH/FR/DE) 
and Baresel Tunnelbau GmbH (DE).
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tions are binding and can only be referred to arbitration by 
either party after the issuance of the taking-over certificate 
for the whole of the works;

• Safety Coordinator: An external safety coordinator re-
viewed the tender designs for both Points to spot future 
safety issues. As of the commencement on site in April 
2018, a full-time safety coordinator divides his time be-
tween both Points to work with the engineers and contrac-
tors to ensure a safe construction phase for all involved;

• Minor works: A number of minor works were carried out at 
both sites to prepare the main worksites for the arrival of the 
contractors. Some further minor works will undoubtedly be 
required to clean up any loose ends at the end of the works.

4  Current Status of Works
4.1  Point 1 (Switzerland)
In January 2019, approximately 95 % of the shaft at Point 1 
has been excavated and works are underway to cast a re-
inforced concrete ring beam at the shaft to cavern interface, 
which is held in place by a series of steel rock bolts. Although 
the original rock support system along the height of the shaft 
foresaw the installation of a large number of radial rock bolts, 
none were finally installed. Circular steel lattice girders at a 
spacing of 1 m to 2 m embedded within the shotcrete  lining 
were adopted instead, based on a value engineering  proposal 
submitted by the contractor. The shaft was  excavated using 
an electric excavator fitted with a  hydraulic rock-breaker, 
which fortunately did not cause  vibration disturbance for the 
LHC accelerator which was still in operation during 2018. The 
cavern excavation is foreseen to start in February 2019 and 
the excavation of the main 300 m power converter  gallery is 
scheduled to kick-off in May 2019.  Noteworthy is that at Point 
1 the final lining of the main gallery will be cast in  parallel 
with the excavation as it  proceeds. This approach is different 
from the more traditional sequence taken at Point 5, where 
the secondary lining is only  constructed once all  excavation 
works have been completed. Another major design differ-
ence between both Points is the extensive use of steel ribs 
as primary support for the galleries at Point 1, whereas rock 
bolts dominate at Point 5.

5  Rock support of Point 1 shaft
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6   Shaft excavation at Point 1
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7   Shaft hall at Point 1
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4.2  Point 5 (France)
The shaft excavation at Point 5 has been completed in 
 December 2018, and the cavern excavation has  commenced 
in January 2019 with the rock bolting of the shaft to 
 cavern interface ring, as was foreseen in the construction 
 programme. The long shutdown of the LHC has started 
and vibrations linked to heavy excavation equipment are 
no longer of  concern. The top of the Point 5 shaft features 

a secant pile wall, which was installed to create a watertight 
screen against the two aquifers found at shallow to  moderate 
depths. Similar to Point 1, the majority of the radial rock 
bolts was eliminated from the rock support system along the 
height of the shaft and the thickness of the shotcrete lining 
was reduced in-situ to benefit from generally favourable geo-
logical conditions. The Point 5 shaft was excavated using an 
electric excavator equipped with both a bucket (for moraine) 
and a hydraulic cutter head (for molasse). A rock-breaker was 
not often used, contrary to Point 1, where abundant layers of 
hard sandstone were present in the shaft. The excavation of 
the cavern and the main power converter gallery is foreseen 
to be completed by the end of 2019.

5  Conclusion
The High-Luminosity LHC upgrade requires some signifi-
cant additions to CERN’s existing underground infrastruc-
ture. Since 2015, the design and construction phases 
of two very similar construction sites in Switzerland and 
neighbouring France have been prepared. The civil works 
were tendered in 2017 and contractors started on both 
sites in April 2018 to sink the two shafts. Works will con-
tinue in 2019 with the excavation of the two caverns and 
the main galleries. Underground works including final con-
crete lining will be completed by mid 2021, and comple-
mented by industrial buildings at the surface scheduled for 

8  Shaft top view at Point 1
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9  Shaft top view at Point 5
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take-over by mid 2022. Engineering and construction firms 
from Switzerland, France, Italy, Austria, Germany and the 
United Kingdom have been working with various CERN en-
gineers from a myriad of nationalities to develop the next 
civil engineering chapter of CERN’s ever-expanding under-
ground accelerator complex. If all goes according to plan 
the HL-LHC accelerator will be able to push the boundaries 
of particle physics yet one step further as of 2026. Once 
the HL-LHC is fully operational, CERN may  advance their 
plans for a post-LHC accelerator such as the Future  Circular 
 Collider (FCC), which would require a  circular tunnel of 
about 100 km in circumference embedded in the Geneva 
basin.

10   Shaft excavator being lowered into Point 5 shaft 
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11   Shaft excavation at Point 5
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1  Introduction
Ritom hydropower plant, owned by the Swiss Federal Rail-
ways (SBB), has been using a head of 830 m between Ritom 
reservoir and the Piotta powerhouse since 1920. In addition 
to the natural tributaries flowing into the reservoir, the runoff 
from the Unteralp, Canaria and Cadlimo valleys is collected 
and fed into the Ritom reservoir via existing headrace tunnels 
(Fig. 1). 

The existing power plant consists of the power intake and 
valve chamber at Ritom reservoir, an approx. 900 m long 
headrace tunnel, surge tank, valve chamber and two or four 
exposed penstocks to the Piotta powerhouse with a length 
of approx. 1,400 m. The four horizontal Pelton turbines with a 
single-phase synchronous generator and an output capacity 
of around 40 MW in the big powerhouse building have been 
in operation for almost 100 years. The current average annual 
production amounts to approximately 153 million kWh.

With the existing concession for water rights of the power 
plant facilities in the canton of Ticino due to end in 2005, the 
increasing age and condition of the electromechanical equip-
ment, as well as the growing current and future demand for 
energy and output, SBB and AET started to explore options 

1  Einleitung
Das Kraftwerk Ritom der Schweizerischen Bundesbahnen 
AG (SBB) nutzt seit 1920 die rund 830 m hohe Gefällstufe 
zwischen dem Ritomsee und der Zentrale Piotta. Neben 
den natürlichen Zuflüssen zum Stausee werden die Abflüs-
se aus dem Unteralptal, dem Val Canaria und dem Val Cadli-
mo gefasst und mit Zulaufstollen dem Ritomsee zugeführt 
(Bild 1).

Das heutige Kraftwerk besteht aus der Wasserfassung mit 
Schieberkammer beim Ritomsee, dem etwa 900 m langen 
Druckstollen, dem Wasserschloss, der Apparatekammer und 
den zwei resp. vier rund 1400 m langen Druckleitungen bis 
zur Zentrale Piotta. In der Zentrale sind vier horizontalach-
sige Peltonturbinen mit Einphasen-Synchrongenerator mit 
einer Ausbauleistung von rund 40  MW installiert, die seit 
beinahe 100 Jahren in Betrieb stehen. Die heutige mittlere 
Jahresproduktion beträgt rund 153 Mio. kWh.

Der Konzessionsablauf im Jahre 2005 der Kraftwerksanlagen 
im Kanton Tessin, das zunehmende Alter und der Zustand 
der elektromechanischen Ausrüstung sowie der heute und 
in Zukunft steigende Energie- und Leistungsbedarf haben 
die SBB und die AET seit den 1990er-Jahren veranlasst, Mög-

Urs Müller, Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Projektleiter, IM Maggia Engineering AG, Locarno/CH
Michel Ritz, Dipl. Ing. FH/EMBA GM, Gesamtprojektleiter RiSA, SBB AG Infrastruktur, Energie, Zollikofen/CH

Erneuerung des Kraftwerkes Ritom 
Leistungssteigerung mit neuer Kraftwerksanlage zur Bahn- und 
Drehstromerzeugung
Die Ritom SA, eine Partnergesellschaft des Kantons Tessin (25 %), vertreten durch die Azienda Elettrica 
Ticinese (AET), und der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB, 75 %) wird die seit 1920 in Betrieb befind-
liche Kraftwerksanlage Ritom zwischen dem Ritomsee und Piotta durch ein neues Kraftwerk mit unter-
irdischem Triebwassersystem sowie frei stehender Zentrale und neuem Unterwasser-Ausgleichsbecken 
ersetzen.

Modernisation and Upgrading of Ritom 
 Hydropower Plant  
Increasing Capacity with New Power Plant Facility to Generate Traction 
Power and Three-Phase Power
Ritom SA, a partner company of the canton of Ticino (25%), represented by Azienda Elettrica Ticinese 
(AET), and of the Swiss Federal Railways (SBB, 75%) will replace the Ritom power plant between Ritom 
lake/reservoir and the village of Piotta, which has been in operation since 1920. The new power plant will 
be composed of an underground waterway system, a new powerhouse building and a new re-regulating 
reservoir.
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lichkeiten für eine Erneuerung und den Ausbau des Kraft
werks Ritom zu studieren. Für die Zuleitung der Unteralp

for refurbishing and expanding Ritom power plant in the 
1990s. SBB still has a concession for the water supply of the 

Unteralpreuss river (canton of 
Uri) which runs until 2043; a 
new concession agreement 
was signed, which applies 
until 2094 for the water rights 
of the canton of Ticino rivers 
and of the Medelser Rhine 
river (canton of Grisons).

In December 2012, SBB act
ing on behalf of Ritom SA, 
which was still in the process 
of being established, submit
ted the concession application 
to upgrade the capacity of the 
new Ritom power plant with 
a simultaneous increase in 
production via a pumped stor
age power plant using water 
from the River Ticino. The ad
ditional water volume will 
be conveyed from the Airolo 
regulating reservoir through 
the existing headrace tunnel 
of Stalvedro (AET) power plant 
using a new storage pump 
and the new pressure shaft 
into Ritom reservoir.

Renouvellement de l’aménagement 
hydroélectrique de Ritom  
Augmentation de puissance avec un 
nouvel aménagement hydroélectrique 
capable de produire de l’électricité 
ferroviaire monophasée ainsi que de 
l’électricité triphasée. 

Le nouvel aménagement est composé d’une nouvelle prise 
d’eau dans la retenue de Ritom, d’une courte gallérie sous 
pression jusqu’à la chambre des vannes située directement 
au sud du barrage de Piora, d’un puits blindé d’environ 
1,9 km de longueur, d’une centrale dégagée contenant 
trois groupes de machines et un bassin de démodulation 
pour limiter les effets du marnage (fluctuations du régime 
de débit) avant la restitution des eaux dans la rivière Ticino. 
Les travaux ont débuté en automne 2018 et continueront 
jusqu’à la mise en service des nouveaux groupes prévus 
pendant l’hiver et le printemps 2022/23. Dans l’ensemble 
environs 270 Mio. CHF seront investis dans les nouvelles 
installations de l’aménagement de Ritom.

Rinnovamento della centrale 
idroelettrica del Ritom  
Aumento della potenza con il nuovo 
impianto della centrale idroelettrica 
per la produzione di corrente di trazi-
one ferroviaria e trifase

Il nuovo impianto idroelettrico comprenderà una nuova 
presa nel lago Ritom, una breve galleria sottocarico fino alla 
camera valvole ubicata direttamente a sud della diga di Piora, 
un pozzo forzato lungo circa 1,9 km, una centrale esterna 
con tre gruppi di macchine e un bacino di compensazione 
per regolare i deflussi discontinui delle turbine prima dell’im
missione nel fiume Ticino. I lavori di costruzione sono iniziati 
nell’autunno 2018 e dureranno fino all’inverno – primavera 
2022/23 con la messa in esercizio dei nuovi gruppi di mac
chine. Per il nuovo impianto idroelettrico del Ritom saranno 
investiti circa 270 milioni di CHF.

1  Übersichtskarte mit den bestehenden Kraftwerken Ritom SBB und Stalvedro AET 

   Map showing the existing Ritom SBB and Stalvedro AET power plants  
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AET’s Stalvedro power plant was constructed directly next to 
the Ritom power plant in 1968 and uses a head of around 130 
m between Airolo reservoir and Piotta.

Once the concession had been granted in March 2015 by the 
legislative authority, the Grand Council of Canton Ticino, the 
Ritom SA (RiSA) company was founded in August 2015 with a 
75 % share held by SBB and a 25 % share held by the canton 
of Ticino, represented by AET. 

The engineering consultancy consortium “Consorzio Ritom 
Ticino” (IM Maggia Engineering Ltd. (Lead), Lombardi 
Ltd., Pagani & Lanfranchi Ltd. – Guscetti Architetti (sub- 
planner)) started the planning works with the final design 
in  November 2015. Details of the project were  publicly 
 released in the municipalities of Quinto and Airolo in June 
2017. In parallel with the construction permit process, 
 tender documents were prepared and issued for the civil 
construction works and electromechanical equipment. 
After the building permit had been issued and the main 
works had been contracted in the summer of 2018, the 
ground-breaking ceremony on 17 October 2018 marked 
the official start of construction for the modernisation and 
upgrading of Ritom power plant. The construction works 
will take around four years to complete, and the new power 
plant is scheduled to go into operation between winter 
2022 and spring 2023.

1.1  Overview of the New Power Plant Facility
The Ritom power plant modernisation project involves 
the connection of the hydropower systems of Ritom 

reuss (Kanton Uri) besitzt die SBB eine bis ins Jahr 2043 
laufende Konzession, für den Medelser Rhein (Gefällsanteil 
Kanton Graubünden) wurde eine neue Vereinbarung mit der 
neuen Konzession des Kantons Tessin harmonisiert, welche 
bis zum Jahr 2094 gilt.

Im Dezember 2012 hat die SBB im Namen der in Gründung 
befindlichen Ritom SA das Konzessionsgesuch für eine Leis-
tungssteigerung des neuen Kraftwerks Ritom mit gleichzeiti-
ger Produktionserhöhung durch einen Pumpspeicherbetrieb 
mit Wasser aus dem Fluss Ticino eingereicht. Das zusätzliche 
Wasservolumen soll ab dem Ausgleichsbecken Airolo über 
das bestehende Triebwassersystem des KW Stalvedro (AET) 
mit einer neuen Speicherpumpe durch den neuen Druck-
schacht in den Ritomsee gefördert werden.

Das Kraftwerk Stalvedro der AET wurde 1968 in unmittelbarer 
Nähe des Kraftwerks Ritom erstellt und verarbeitet das  Gefälle 
von rund 130 m zwischen dem Becken Airolo und Piotta.

Nach der Konzessionserteilung im März 2015 durch den 
Grossen Rat des Kantons Tessin wurde im August 2015 die 
Ritom SA (RiSA) als Partnerwerk mit 75 % Beteiligung der SBB 
und 25 % Beteiligung des Kantons Tessin, im Projekt vertre-
ten durch die AET, gegründet. 

Ab November 2015 wurde von der Planergemeinschaft 
«Consorzio Ritom Ticino» (IM Maggia Engineering AG (FF), 
Lombardi AG, Pagani & Lanfranchi AG – Guscetti Architetti 
(Subplaner)) das Bau- und Auflageprojekt erarbeitet, das im 
Juni 2017 in den Gemeinden Quinto und Airolo öffentlich 
aufgelegt wurde. Parallel zum Baubewilligungsverfahren 
wurden die Submissionen der Bauarbeiten und elektrome-
chanischen Ausrüstungen vorbereitet und öffentlich aus-
geschrieben. Nach Erteilung der Baubewilligung und Ver-
gabe der Hauptarbeiten im Sommer 2018 erfolgte mit dem 
Spatenstich am 17. Oktober 2018 der offizielle Baubeginn 

3  Übersicht über Projektperimeter im Bereich des Kraftwerks Ritom 
mit bestehenden Anlagen (schwarz) und Neuanlagen (rot)

   Overview of the project perimeter in the area of the Ritom  
power plant with existing facilities (black) and new facilities 
(red)
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2  Vereinfachtes hydraulisches Anlageschema des 
Erneuerungsprojekts KW Ritom SA und KW Stalvedro

   Simplified hydraulic diagram of the modernisation project of 
Ritom SA power plant and Stalvedro power plant
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power plant (SBB) and that of Stalvedro power plant (AET), 
 thereby achieving optimum utilisation of the water re-
sources in the region to generate traction power (16.7 Hz) 
and  three-phase power (50 Hz). In addition to using water 
from Ritom reservoir and Airolo regulating reservoir in 
 turbine operation mode, the new plant can pump water 
from  Airolo reservoir into Ritom reservoir, thereby im-
proving current energy production and achieving safe and 
optimised storage utilisation. The respective connections 
to the headrace tunnel system of Stalvedro power plant 
had already been provided for during the original construc-
tion of the plant. A simplified hydraulic system diagram is 
shown in Fig. 2.

The modernisation of the Ritom power plant comprises the 
following plant parts (Fig. 3):
• Intake structure at Ritom reservoir
• Piora headrace pressure tunnel (L = 160 m) between the 

intake structure and Piora valve chamber
• Piora valve chamber with vertical access shaft
• Pressure shaft between Piora valve chamber and Ritom SA 

powerhouse (inclined shaft L = 1.3 km, horizontal section 
L = 0.6 km)

• Ritom SA powerhouse with two Pelton turbines each with 
an output of 60 MW (16.7 Hz and 50 Hz) and a pumping 
group with a capacity of 60 MW

• Piotta downstream re-regulating reservoir (V = 100,000 m3) 
at the outlet of Ritom SA and Stalvedro power plants for 
the reduction of hydropeaking in the River Ticino

• Switchgear 50 kV/50 Hz for network connection of the 
50 Hz turbine group and the 50 Hz pump group

• Frequency inverter 40 MVA between AET’s 50 kV/50 Hz 
network and SBB’s 132 kV/16.7 Hz traction power network 

• Accompanying environmental measures such as rena-
turalisation of the River Ticino between Piotta and the 
Audan zone, safeguarding fish migration around Airolo 
regulating reservoir, ecological flow allocation at the exist-
ing water intakes and at Piora dam, related landscape and 
forest projects, etc.

für die Erneuerung des Kraftwerks Ritom. Die Bauarbeiten 
werden rund vier Jahre dauern, und die Inbetriebnahme 
des neuen Kraftwerks ist vom Spätherbst 2022 bis Frühjahr 
2023 geplant.

1.1  Übersicht über die neue Kraftwerksanlage
Das Projekt der Erneuerung des Kraftwerks Ritom umfasst 
eine Verbindung der Triebwassersysteme des Kraftwerks 
Ritom (SBB) und des Kraftwerks Stalvedro (AET), womit eine 
optimale Nutzung des in der Region anfallenden Nutzwas-
sers zur Erzeugung von Bahnstromenergie (16,7 Hz) und 
Drehstromenergie (50 Hz) erreicht wird. Neben einer reinen 
Nutzung des im Ritomsee und im Ausgleichsbecken Airolo 
anfallenden Wassers im Turbinenbetrieb kann mit der neuen 
Anlage Wasser vom Becken Airolo in den Ritomsee gepumpt 
und damit eine Veredelung der Energie sowie eine sichere 
und optimierte Speichernutzung erreicht werden. Die ent-
sprechenden Anschlüsse an das Triebwassersystem des 
Kraftwerks Stalvedro wurden bereits bei der Erstellung der 
Anlage vorgesehen. Ein vereinfachtes hydraulisches Anlage-
schema ist in Bild 2 dargestellt.

Die Erneuerung des Kraftwerks Ritom umfasst folgende An-
lageteile (Bild 3):
• Einlaufbauwerk im Ritomsee
• Druckstollen Piora (L = 160 m) zwischen Einlaufbauwerk 

und Apparatekammer Piora
• Apparatekammer Piora mit vertikalem Zugangsschacht
• Druckschacht zwischen der Apparatekammer Piora und 

der Zentrale Ritom SA (Schrägschacht L = 1,3 km, Flach-
strecke L = 0,6 km)

• Zentrale Ritom SA mit zwei Peltonturbinen à 60 MW Leis-
tung (16,7 Hz und 50 Hz) und einer Speicherpumpe von  
60 MW Leistung

• Unterwasser-Ausgleichsbecken Piotta (V = 100 000 m³) 
am Auslauf der Kraftwerke Ritom SA und Stalvedro zur 
Schwall-/Sunkdämpfung im Unterlauf des Flusses Ticino

• Schaltanlage 50 kV/50 Hz für die Netzanbindung der 
50-Hz-Turbinengruppe und der Speicherpumpengruppe

4  Längenprofil der Geologie im Bereich des neuen Triebwassersystems

   Longitudinal profile of the geology in the area of the new waterway system
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• Frequenzumrichter 40 MVA zwischen dem 50-kV/50-Hz-
Netz der AET und 132-KV/16,7-Hz-Bahnstromnetz der SBB

• ökologische Begleitmassnahmen zum Projekt wie Renatu-
rierung des Flusses Ticino zwischen Piotta und der Zone 
Audan, Sicherstellung der Fischmigration im Raum Aus-
gleichsbecken Airolo, Restwasserdotierung bei den Was-
serfassungen und der Staumauer Piora, landschaftliche 
und forstliche Begleitprojekte usw.

2  Lage des Projektgebietes und Geologie
2.1  Lage und Topografie
Das Projektgebiet befindet sich östlich des Gotthardgebie-
tes in der oberen Leventina im Bereich der Kantone Tessin, 
Uri und Graubünden. Die Anlagen befinden sich knapp am 
südlichen Rand des Alpenhauptkamms zwischen 1000 und 
2230 m ü. M. (Bild 3).

2.2  Geologie des Projektgebietes
Das Ritomgebiet befindet sich innerhalb des Alpenhaupt-
kamms an einer tektonischen Nahtstelle erster Ordnung, die 
das Gotthardmassiv im Norden von der Penninischen Gneis-
zone im Süden trennt. Diese Grenze verläuft von West nach 
Ost praktisch mitten durch das Projektgebiet. In Kontakt ste-
hen die Serien der Trias der südlichen Sedimentbedeckung 
des Gotthardmassivs und die Lucomagnogneise des Pen-
ninikums. Die linke Talflanke der Leventina im Bereich des 
neuen Triebwassersystems wird hauptsächlich durch die steil 
einfallenden Lucomagnogneise aufgebaut (Bild 4).

Die heutige Ausbildung der linken Talflanke der Leventina, 
in welcher sämtliche neuen Anlageteile zu liegen kommen, 
ist das Ergebnis der Erosion der letzten Glazialzeit. Die Sei-
tenerosion des Talgletschers führte generell zu einer U-för-

2  Location of the Project Area and Geology
2.1  Location and Topography
The project area is located to the east of the Gotthard area in 
the upper Leventina district in the cantons of Ticino, Uri and 
Grisons. The facilities are located just on the southern edge 
of the main ridge of the Alps at an altitude of between 1,000 
and 2,230 m above sea level (Fig. 3).

2.2  Geology of the Project Area
The Ritom area is located within the main ridge of the Alps 
on a primary tectonic fault, which separates the Saint- 
Gotthard Massif in the north from the Penninic gneiss zone 
in the south. This boundary runs practically straight through 
the middle of the project area from west to east. The Triassic 
series of the southern sediment nappe of the Saint-Gotthard 
Massif and the Lukmanier gneiss of the Penninic nappe are 
in contact with one another. The left flank of the Leventina 
valley in the area of the new hydropower system is mainly 
forged by the steeply sloping Lukmanier gneiss (Fig. 4).

The current formation of the left flank of the Leventina valley, 
in which all new plant parts will be located, is the result of the 
erosion of the last glacial period. The lateral erosion of the 
valley glacier has generally resulted in a valley cross section 
in a U-shaped formation, which means that the flanks of the 
valley are extremely steep, especially on the upper slopes. As 
the valley glacier retracted, the steep inwardly sloping rock 
series lost its support, which led to buckling and loosening 
of the outer layers to form a flatter site. This requires the new 
Ritom underground waterway system to be positioned at a 
sufficient depth below ground level. This depth was verified 
using three deep exploratory boreholes as part of the final 
design. The headrace system with the intake structure, pres-
surised headrace tunnel, valve chamber, pressure shaft and 

5  Längenprofil und Normalprofile des neuen Triebwassersystems (Druckschacht) zwischen dem Ritomsee und Piotta

   Longitudinal profile and standard cross sections of the new waterway system (pressure shaft) between Ritom reservoir and Piotta
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migen Ausbildung des Talquerschnitts, das heisst, speziell in 
den oberen Hangbereichen sind die Talflanken ausgespro-
chen steil. Mit dem Rückzug des Talgletschers verloren die 
steil hangeinwärts einfallenden Gesteinsserien ihre Abstüt-
zung, was zu Abknickungen und Auflockerungen der äusse-
ren Schichten in eine flachere Lage führte. Dies bedingt, dass 
das neue Triebwassersystem des Kraftwerks Ritom in genü-
gender Tiefe unterhalb der Geländeoberkante angeordnet 
werden muss. Dies wurde im Rahmen des Bauprojekts mit 
drei tiefen Sondierbohrungen verifiziert. Der Triebwasser-
weg mit Einlaufbauwerk, Druckstollen, Apparatekammer, 
Druckschacht und die Zentralenfundation am Hangfuss in 
Piotta befinden sich grösstenteils in der Zone der Ortho- und 
Paragneise resp. der Paraschiefer der Lucomagnodecke.

Der Untergrund der Zentrale Ritom SBB, des Unterwasser-
Ausgleichsbeckens und weiterer Bauwerke ist wie die ganze 
Ebene bei Ambri-Piotta vorwiegend aus grobkörnigen, gut 
durchlässigen Ticino-Alluvionen aufgebaut. Die Sondier-
bohrungen zeigten keine setzungsempfindlichen Schichten 
im Bereich der geplanten Bauwerke, und der Aufbau be-
steht aus locker gelagerten Sanden und Kiesen, durchsetzt 
mit verschiedenen Steinen und Blöcken. Wie durchgeführ-
te Messungen zeigen, verläuft der Grundwasserspiegel im 
Mittel etwa rund 10 m unter der Terrainoberfläche. Weil der 
Fluss Ticino ein dichtes Flussbett besitzt, wirkt er nicht als 

the powerhouse foundation at the bottom of the slope in 
Piotta are largely located within the zone of the orthogneiss 
and paragneiss or the parashale of the Lukmanier nappe.

The substrate of the SBB Ritom powerhouse, of the un-
derwater re-regulating reservoir and of other structures, 
is mainly composed of coarse and very porous Ticino allu-
viums, as is the entire Ambri-Piotta plain. The exploratory 
bores did not show any strata susceptible to settlement in 
the area of the planned structures. The composition con-
sists of loose sands and gravels interspersed with various 
stones and blocks. Measurements performed show that 
the average groundwater level is approx. 10 m below the 
terrain surface. As the River Ticino has a dense riverbed, 
it does not act as an infiltrant. Even during flood periods, 
the maximum groundwater level is still around 3 m below 
the terrain surface, meaning the foundation soil conditions 
are generally favourable for the construction of the power-
house and the re-regulating reservoir.

3  New Power Plant Parts
3.1  Piora Intake Structure
As part of the measures to modernise Ritom power plant, 
a new intake structure is being constructed in the Ritom 
 reservoir to the east of the existing Piora dam. The new in-

6  Übersicht über die neue Kraftwerkszentrale Ritom SA zwischen den beiden bestehenden Zentralen Ritom SBB und Stalvedro AET in Piotta

   Overview of the new Ritom SA powerhouse between the two existing Ritom SBB and Stalvedro AET powerplant buildings in Piotta

Q
ue

lle
/c

re
di

t: 
CR

T

048-059_05_Mueller.indd   53 07.05.19   09:39



54 SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

Erneuerung des Kraftwerkes Ritom  
Leistungssteigerung mit neuer Kraftwerksanlage zur Bahn- und Drehstromerzeugung

take structure is positioned slightly higher than the exist-
ing inlet into the current pressure system. This means that 
the new concrete structure can be constructed step by step 
using a water drainage system with the current power plant 
within a construction trench enclosed by a sheet pile wall in 
the area of the natural lake basin. The works will be executed 
over the course of two lake lowering periods in late winter/
spring 2020/21 until the snow starts to melt. The planned 
construction work during the winter months at 1,800 m 
above sea level will place high demands on the contractors 
and on construction logistics. It will require safe access to the 
construction sites and infrastructure to be protected against 
avalanches and hard winter conditions.

The new intake structure will be equipped with a trash rack 
and a stoplog as a temporary inspection closure for opera-
tion and maintenance.

3.2  Piora Headrace Pressure Tunnel  
and Valve Chamber

The Piora headrace pressure tunnel is part of the new water-
way system and connects the intake structure in the Ritom 
reservoir with the Piora valve chamber. The pressure tunnel, 
with a length of approx. 160 m and an internal diameter of 
2.80 m, is being excavated from the valve chamber by the 
drilling and blasting method, and the entire tunnel will be 
lined with in-situ concrete.

The Piora valve chamber consists of an access building,  
a 35 m deep access shaft, the valve chamber and a drainage 
tunnel. The excavation work involving drilling and blasting 
the various tunnels and chambers is initially carried out via 
the vertical access shaft using a special construction crane. 
The steel lining with 9 m long pipes erected by the hydraulic 
steelwork contractor and the concrete lining of the pressure 
shaft are incorporated later. The valve chamber with a vertical 
access shaft is provided in the final state with shotcrete lin-
ing and waterproofing membrane and provides space for the 
operating and revision butterfly valve, the oil hydraulic power 
units and control equipment required for operation.

Infiltrant. Auch in Hochwasserperioden liegt der maximale 
Grundwasserspiegel immer noch rund 3 m unter der Ter-
rainoberfläche, was für den Bau der Zentrale und des Demo-
dulationsbeckens insgesamt günstige Baugrundbedingun-
gen erwarten lässt.

3  Die neuen Kraftwerksanlageteile
3.1  Einlaufbauwerk Piora
Für die Erneuerung des Kraftwerks Ritom wird östlich der 
bestehenden Staumauer Piora ein neues Einlaufbauwerk im 
Ritomsee erstellt. Das Einlaufbauwerk ist komplett unabhän-
gig vom bestehenden Kraftwerk und liegt leicht höher als 
der bestehende Einlauf in das heutige Drucksystem. Damit 
kann das neue Betonbauwerk etappenweise mit einer Was-
serhaltung mit dem heutigen Kraftwerk innerhalb einer um-
spundeten Baugrube im Bereich des natürlichen Seebeckens 
während zweier Seeabsenkungen im Spätwinter/Frühjahr 
2020/21 bis zum Einsetzen der Schneeschmelze erstellt wer-
den. Die geplanten Bauarbeiten während der Wintermonate 
auf 1800 m ü. M. stellen hohe Anforderungen an die Unter-
nehmungen, die Baulogistik sowie eine lawinen- und winter-
sichere Erschliessung der Baustellen.

7  Längsschnitt der neuen Kraftwerkszentrale Ritom SA

   Longitudinal cross section of the new Ritom SA powerhouse
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8  Projektorganisation Erneuerung Kraftwerk Ritom

   Organisational structure of the Ritom power plant modernisa-
tion project 
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3.3  Pressure Shaft from Piora Valve Chamber to 
Ritom SA Powerhouse

The modernisation project with a planned increase in out-
put capacity (water flow rate 16.8 m3/s) requires the con-
struction of a new headrace waterway. From the under-
ground valve chamber, the steel-lined pressure shaft with 
an internal diameter of 2.10/2.00 m continues with two dif-
ferent inclinations (L1 = 633 m, J = 90 % – L2 = 901 m, J = 
42 %) towards the horizontal penstock section (L3 = 572 m, 
J = 2 %) and the bifurcation in front of the Ritom SA power-
house (Fig. 5).

The horizontal part of the pressure shaft is excavated from 
Piotta using conventional tunnelling methods (excavation 
cross section 19.2 m2, B = 4.20 m, H = 5.00 m). Then, start-
ing from a cavern at the bottom of the shaft, the inclined 
pressure shaft is excavated with an upward drive using an 
open hard rock tunnel boring machine with a diameter of 
3.20 m and a special safety system to prevent the TBM from 
falling in this steep inclined tunnel. It is later steel-lined and 
concreted. Vertical alignment is selected so that on the one 
hand, the excavation of the inclined shaft is a sufficient dis-
tance from the fractured rock surface at a maximum depth 
of 200 m along the left valley slope, and on the other hand, 
the steel lining has sufficient rock coverage to create a rock 
load-bearing effect and provide additional security against 
hydro-cracking. Optimisation studies with an examination 
of technical alternatives without using steel lining across 
the entire length of the shaft or with a deeper alignment 
failed because the rock parameters determined in borehole/
hydraulic fracturing experiments were insufficient. 

The steel lining is placed in sections in 9 to 12 m pipe 
lengths, the gap up to the excavation profile is backfilled 

Für Betrieb und Unterhalt wird das neue Einlaufbauwerk mit 
einem Einlaufrechen und einem Dammbalken als temporä-
rem Revisionsabschluss ausgestattet.

3.2  Druckstollen und Apparatekammer Piora
Der Druckstollen Piora ist Teil des neuen Triebwassersystems 
und verbindet das Einlaufbauwerk im Ritomsee mit der Ap-
paratekammer Piora. Der rund 160 m lange Druckstollen mit 
2,80 m Innendurchmesser wird im Sprengvortrieb ab der 
Apparatekammer ausgebrochen und durchgehend mit Ort-
beton verkleidet.

Die Apparatekammer Piora besteht aus einem Schachtkopf-
gebäude, einem 35 m tiefen Zugangsschacht, der Apparate-
kammer und einem Drainagestollen. Über den vertikalen 
Zugangsschacht werden mittels Baukrans zuerst die Aus-
brucharbeiten im Sprengvortrieb der verschiedenen Stollen 
und Kammern ausgeführt sowie später die Panzerrohre des 
Stahlwasserbauers und der Verkleidungsbeton des Druck-
schachtes eingebracht. Die Apparatekammer mit vertikalem 
Zugangsschacht wird im ausgebauten Zustand mit einer 
Spritzbetonverkleidung und dahinterliegender Abdich-
tungsfolie versehen und bietet Platz für die Betriebs- und 
 Revi sionsdrosselklappe sowie die für die Bedienung benötig-
ten Ölhydraulikaggregate und Einrichtungen der Steuerung.

3.3  Druckschacht Apparatekammer Piora –  
Zentrale Ritom SA

Das Erneuerungsprojekt mit der angestrebten Erhöhung der 
Ausbauleistung (Ausbauwassermenge 16,8  m3/s) bedingt 
die Erstellung eines neuen Triebwasserweges. Von der un-
terirdischen Apparatekammer fällt der gepanzerte Druck-
schacht von 2,10/2,00 m Innendurchmesser in direkter Linie 
mit zwei verschiedenen Neigungen (L1 = 633 m, J = 90 % – 
L2 = 901 m, J = 42 %) bis zum horizontalen Druckleitungsab-
schnitt (L3 = 572 m, J = 2 %) und zu den Verteilleitungen vor 
der Zentrale Ritom SA (Bild 5).

Der horizontale Teil des Druckschachtes wird von Piotta aus 
im konventionellen Vortrieb (Ausbruchquerschnitt 19,2 m², 
B  = 4,20 m, H  = 5,00 m) ausgebrochen, anschliessend wird 
ab einer Schachtfusskaverne der geneigte Druckschacht mit 
einer offenen Hartgesteins-Tunnelbohrmaschine von 3,20 m 
Durchmesser mit spezieller Rückfallsicherung in steigendem 
Vortrieb aufgefahren und später mit einer einbetonierten 
Stahlpanzerung ausgekleidet. Die vertikale Linienführung 
ist so gewählt, dass einerseits der Ausbruch des Schräg-
schachtes einen genügenden Abstand zur bis maximal 
200 m tiefen oberflächlichen Felsauflockerung entlang des 
linken Talhanges aufweist und andererseits die Stahlpanze-
rung eine genügende Überdeckung zur Mobilisierung einer 
Felsmittragwirkung und weiterer Sicherheiten aufweist. Op-
timierungsstudien mit Untersuchung von Varianten ohne 
die Verwendung von Stahlpanzerungen über die ganze 
Schachtlänge oder mit einer tiefer liegenden Linienführung 
scheiterten an zu tiefen Felskennwerten, die in Bohrloch- 
Hydrofrac-Versuchen ermittelt wurden. 

9  3-D-Darstellung des neuen Ausgleichsbeckens Piotta mit den 
Zentralenbauwerken

   3D representation of the new Piotta re-regulating reservoir with 
the powerhouse buildings
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Die Stahlpanzerung wird abschnittweise in 9  bis 12 m lan-
gen Rohrschüssen montiert und der Zwischenraum zum 
Ausbruchprofil mit Beton hinterfüllt. Die Montage der Pan-
zerung erfolgt gleichzeitig vom Fuss des Schrägschachtes 
aus in zwei Richtungen. Einerseits werden dabei die Panzer-
rohre von der Apparatekammer Piora in den Schrägschacht, 
anderseits aus Richtung der Zentrale Ritom in den horizonta-
len Stollenabschnitt eingefahren, mit den bereits montierten 
Rohren verschweisst und anschliessend einbetoniert.

Am unteren Ende der Flachstrecke ermöglicht eine Verteillei-
tung mit zwei Abzweigern die Wasseraufteilung auf die drei 
neuen Maschinengruppen in der Zentrale Ritom SA.

3.4  Kraftwerkszentrale Ritom SA
Die neue Zentrale Ritom SA liegt zwischen der Zentrale Ritom 
SBB und der Zentrale Stalvedro (Lageplan in Bild 6) und wird 
direkt an das bestehende Gebäude der Zentrale Stalvedro an-
gebaut. Die Zentrale bietet Platz für drei neue Maschinengrup-
pen: Gruppe 1 mit der Peltonturbine 16,7 Hz/60 MW, Gruppe 
2 mit der Peltonturbine 50 Hz/60 MW und Gruppe 3 mit der 
mehrstufigen Speicherpumpe, 60 MW. Weiter sind im Zent-
ralengebäude die Abschlussorgane (Kugelschieber) der drei 
Maschinengruppen, die Maschinentransformatoren 16,7 und 
50 Hz sowie die mechanischen und elektrischen Hilfsbetriebe 
und Steuerungen untergebracht (Bild 7). Die 50-kV-GIS-Schalt-
anlage (50 Hz) wird auf dem bestehenden Kraftwerksgebäude 

with concrete. The armoured steel pipes are mounted in 
two directions simultaneously from the bottom of the in-
clined shaft, on one side from the Piora valve chamber into 
the inclined shaft, and on the other side from the Ritom 
powerhouse into the horizontal tunnel section. They are 
welded to the pipes that are already mounted and then 
 encased in concrete.

At the lower end of the horizontal section, a distribution line 
with two branches allows the water to be distributed to the 
three new machine groups in the Ritom SA powerhouse.

3.4  Ritom SA Powerhouse
The new Ritom SA powerhouse is located between the ex-
isting Ritom and Stalvedro powerplant buildings (site plan 
in Fig. 6) and is directly attached to the existing Stalve-
dro powerhouse. The new powerhouse provides space for 
three new machine groups: Group 1 with the 16.7 Hz/60 
MW Pelton turbine, group 2 with the 50 Hz/60 MW Pelton 
turbine and group 3 with the 60 MW multistage storage 
pump. Furthermore, the spherical high pressure valves 
of the three machine groups, the 16.7 and 50 Hz trans-
formers, as well as the mechanical and electrical auxiliary 
systems and controls (Fig. 7) will be located in the power-
house building. The 50 kV GIS switchgear (50 Hz) is being 
installed in the existing Stalvedro powerhouse building as 
an additional structure in the extension of the new build-

10  Fotomontage der neuen Kraftwerkszentrale Ritom SA

    Photo composition of the new Ritom SA powerhouse 
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Stalvedro als Erweiterungsbau in der Verlängerung der neuen 
Zentrale installiert. An diese neue Schaltanlage werden die 
Energieab- resp. -zuleitungen der beiden bestehenden Ma-
schinengruppen Stalvedro sowie die neue Maschinengruppe 
50 Hz und die Speicherpumpengruppe Ritom angeschlossen.

Die neue grosse Kraftwerkszentrale liegt unmittelbar 
neben dem als Kulturdenkmal geschützten eindrücklichen 
Zentralen gebäude Ritom der SBB. Der architektonischen 
 Gestaltung und Eingliederung in die Landschaft wurde 
 grosses Gewicht beigemessen und die bestehende Zentrale 
Stalvedro in das neue Gebäude integriert (Bild 10). 

3.5  Frequenzumrichter
Die SBB installiert im Ostflügel der Zentrale Ritom SBB einen 
neuen Frequenzumrichter. Der Frequenzumrichter ermöglicht 
den Energietransfer zwischen dem 50-Hz-Drehstromnetz der 
AET und dem 16.7-Hz-Bahnstromnetz der SBB. Damit kann 
die mit der einen oder anderen Maschinengruppe (16.7 und 
50 Hz) produzierte Energie sowohl für den Leistungs- und 
Energiebedarf im Bahn- als auch im Drehstromnetz sicher ge-
deckt werden. Die Inbetriebnahme des Frequenzumrichters 
erfolgt im Herbst 2020. Damit können das Bahnstromnetz 
und die vom KW Ritom zu garantierende Notstromversor-
gung des Gotthard-Basistunnels auch während der Betriebs-
unterbrüche oder Betriebseinschränkungen durch die Bauar-
beiten am KW Ritom sicher und redundant gedeckt werden.

3.6  Ausgleichsbecken Piotta
Im Ausgleichsbecken Piotta mit 100 000 m³ Nutzinhalt wird 
das turbinierte Wasser des bestehenden Kraftwerks Stalve-
dro und des neuen Kraftwerks Ritom SA zurückbehalten, 
bevor es geregelt in den Fluss Ticino zurückgegeben wird. 
Das Becken ermöglicht einen flexiblen Betrieb der Anlagen 
mit häufigen Lastwechseln, ohne dass der Betriebsbereich 
der Maschinengruppen durch die zulässigen Schwall-Sunk-
Vorschriften für die Wasserrückgabe in den Fluss Ticino 
eingeschränkt werden muss. Die Abflussmengen im Fluss 
Ticino dürfen dabei zukünftig nur noch zwischen 3  m3/s 
und 24 m3/s – mit klar definierten Schwall- und Sunkraten – 
 variieren. Der Ausgleich und die Regelung der Ausflüsse 
in den Fluss Ticino erfolgt durch zwei Segmentschützen, 
 welche im Auslaufbauwerk des Beckens installiert sind.

Das Ausgleichsbecken verfügt über einen Hochwasser-
überlauf zum Fluss Ticino, welcher im Notfall bei blockierten 
Auslaufschützen eine sichere Ableitung des Betriebswassers 
der beiden Zentralen Ritom und Stalvedro garantiert. Das 
Ausgleichsbecken wird aus technischen und betrieblichen 
Gründen mit einer Asphaltdichtung versehen.

Das gut ins Gelände zwischen dem linken Talhang, den 
Zentralen, dem Fluss Ticino und dem Fossbach eingepasste 
Ausgleichsbecken (Bild 9) wird in mehreren Etappen gebaut. 
Die Etappierung ist so vorgesehen, dass es nur zu kurzen Be-
triebsunterbrüchen in den beiden bestehenden Kraftwerks-
zentralen kommt.

ing. The two 50 kV overhead lines of the regional elec-
trical network, the two existing Stalvedro machine groups 
as well as the new 50 Hz machine group and the Ritom 
pumpinggroup are connected to this new switchgear.

The new large powerhouse is located directly next to the im-
pressive SBB Ritom powerhouse building, which is protected 
as a cultural landmark. A lot of attention has been paid to 
the architectural design of the structure and its integration 
into the landscape, as well as to the integration of the exist-
ing Stalvedro powerhouse into the new building (Fig. 10). 

3.5  Frequency Converter
SBB is installing a new frequency converter in the east 
wing of the existing Ritom SBB powerhouse. The frequency 
converter enables the transfer of energy between the AET 
50 Hz three-phase grid and SBB’s 16.7 Hz traction power 
grid. This means that the energy produced using either 
machine group (16.7 and 50 Hz) can be safely covered for 
the power and energy requirements in both the traction 
and the three-phase grid. The frequency converter will start 
operating in the autumn of 2020. This will ensure that the 
traction power network and the emergency power supply 
of the Gotthard Base Tunnel, that is actually to be guaran-
teed by the Ritom power plant, can be reliably and redun-
dantly covered, even during operation interruptions or op-
erational restrictions due to the construction work on the 
new Ritom power plant.

3.6  Piotta Re-Regulating Reservoir
The Piotta re-regulating reservoir with a 100,000 m3 capac-
ity will retain the water released through turbines from the 
existing Stalvedro power plant and the new Ritom SA power 
plant before it is returned to the River Ticino in a controlled 
manner. The reservoir allows flexible operation of the facili-
ties with frequent load changes, without having to restrict 
the operating range of the machine groups due to hydro-
peaking regulations for the return of water to the River 
 Ticino. In future, the discharge rates into the River Ticino may 
only vary between 3 m3/s and 24 m3/s – with clearly defined 
hydropeaking rates. Outflows into the Ticino river are regu-
lated and controlled by means of two segment gates which 
are being installed in the outlet structure of the reservoir.

The regulating reservoir has a spillway into the Ticino river, 
which in an emergency event of blocked outlet gates 
 ensures the outflow of the turbine water for the two Ritom 
and Stalvedro powerhouses. The re-regulating reservoir 
is lined with an asphalt seal for technical and operational 
 reasons.

The re-regulating reservoir (Fig. 9), which is designed to suit 
the terrain between the left valley slope, the powerhouses, 
the Ticino river and the Fossbach creak, is being built in 
 several stages. The phasing will ensure that there are only 
brief interruptions to the operation of the two existing 
 powerhouses.
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4  Erschliessung der Baustellen  
und Bauinstallationen

Die Transportwege und der Zugang zu den Baustellen wäh-
rend der Ausführung des Erneuerungsprojekts befinden sich 
weitgehend in bereits erschlossenen Gebieten im Bereich 
Piora, Altanca und Piotta. Neben einer lokal beschränkten 
Anpassung der bestehenden Strasse nach Piora wird die 
Haupterschliessung der Baustelle beim Ritomsee mit einer 
12/14-Tonnen-Transportseilbahn zwischen Altanca und Piora 
sichergestellt. Dadurch kann die Zufuhr von Baumaterialien 
und technischen Installationen wesentlich vereinfacht und 
die Zufahrtsstrasse zur Staumauer Piora entlastet werden. Zu 
beachten sind die saisonalen Einschränkungen der Zufahrt 
zur Staumauer Piora, welche nach starken Schneefällen und 
im Winter stark beeinträchtigt ist und spezielle Lawinen-
schutzmassnahmen erfordert.

Die bestehende Standseilbahn zwischen Piotta und Piora 
wird im Winter ausserhalb der öffentlichen Betriebszeiten für 
die touristische Erschliessung der Region auch für den Trans-
port von Baustellenpersonal nach Piora genutzt.

Der Installationsplatz in Piotta ist über das öffentliche Stras-
sennetz oder ab einer temporären Autobahnausfahrt der 
A2 erschlossen. Zudem ist das Zentralengelände mit einer 
bestehenden Schienenverbindung an das Netz der SBB 
angeschlossen. Über dieses Gütergleis erfolgt der Abtrans-
port des überschüssigen Aushub- und Ausbruchmaterials 
per Bahn in eine definitive Deponie in der Deutschschweiz. 

5  Projektorganisation
Das Organigramm in Bild  8 zeigt die allgemeine Organisa-
tionsstruktur für die Planung und Realisierung des Projekts. 
Das Projektteam der RiSA setzt sich aus Mitarbeitern der SBB 
Energie und der AET sowie externen Ingenieuren und Bera-
tern zusammen.

6  Gesamtbauprogramm
Für die Erneuerung des Kraftwerks Ritom gelten folgende 
Schlüsseltermine:
• Mitte Oktober 2018 Baubeginn Hauptbauarbeiten
• Februar 2020  Fertigstellung Ausbruch  

Schrägschacht (Durchschlag)
• Juli 2020  Beginn Panzerungsmontage  

Schrägschacht
• September 2020  Montagebeginn Elektromechanik  

in Zentrale Ritom SA
• November 2020  Inbetriebnahme Frequenzum- 

richter
• Oktober 2022  Triebwassersystem bereit zur  

Erstfüllung
• November 2022  Beginn Inbetriebnahme erste  

Maschinengruppe
• Juli 2023  kommerzielle Inbetriebnahme  

der neuen Anlage

4  Access to the Construction Sites  
and Building Installations

Transport routes and access points to the construction sites 
during the execution of the renewal project are mainly 
 located in zones that are already accessible in the Piora, 
 Altanca and Piotta area. In addition to locally contained ad-
aptations made to the existing road to Piora dam, main ac-
cess to the Ritom reservoir construction site will be  ensured 
by a 12/14-tonne cable car system between Altanca and 
Piora. This will make supplying building materials and tech-
nical installations significantly easier and will reduce traf-
fic on the narrow access road to the Piora dam. Seasonal 
 access restrictions to the Piora dam must be taken into 
 account. Interruptions are severely affected by heavy snow-
fall and winter conditions and require special avalanche 
protection measures.

The existing funicular between Piotta and Piora will also 
be used to transport construction site personnel to Piora 
during the winter months, outside of the public operating 
hours for tourist access to the region.

The installation site in Piotta is accessible via the public 
road network or from a temporary motorway exit on the 
A2. The powerhouse area is also accessible from the SBB 
network via an existing rail connection. Excess excavated 
and break-out material will be removed from the site by 
train and taken to a permanent landfill site in Switzerland. 

5  Project Organisation
The organisational chart in Fig. 8 shows the general 
 organisational structure for the design and implementa-
tion of the project. The RiSA project team is made up of 
 employees from SBB Energie and AET as well as external 
 engineers and consultants.

6  Overall Construction Schedule
The refurbishment of the Ritom power plant has the 
 following key dates:
• Mid October 2018 Start of main construction work
• February 2020 Completion of the inclined shaft    

  excavation
• July 2020 Start of installation of the steel liner 

  in the inclined shaft
• September 2020 Start of installation of the electro   

  mechanical equipment in the Ritom  
  SA powerhouse

• November 2020 Commissioning of the frequency 
  converter

• October 2022 Waterway system ready for initial    
  filling

• November 2022 Start of commissioning of the first  
  machine group

• July 2023 Commercial operation of the new  
  facility begins
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7  Summary
The modernisation of the Ritom power plant with the 
 partial integration of the Stalvedro power plant will enable 
the Swiss Federal Railways (SBB) and the Azienda Elettrica 
Ticinese (AET) to increase plant availability and flexi bility 
in operation. The new plant will also enable significant 
 improvements in the generation of energy in these  facilities, 
thereby providing a long-term, secure future  energy supply 
for the traction power network and the region.

The possible future pumping operation between Airolo re-
regulation reservoir and Ritom lake will enable to increase 
and optimise the generation of valuable peak energy on 
the one hand, and the water storage of the entire Leventina 
power plant chain on the other. The pumped storage facil-
ity ensures sufficient power supply throughout the year and 
guarantees reliable seasonal filling of Ritom reservoir, even 
during years with low precipitation.

The modernisation of Ritom power plant is expected to cost 
approximately CHF 270 million.

7  Zusammenfassung
Die Erneuerung des Kraftwerkes Ritom mit der teilweisen 
Integration des Kraftwerks Stalvedro erlaubt den Schweize-
rischen Bundesbahnen (SBB) wie auch der Azienda Elettrica 
Ticinese (AET) eine höhere Anlagenverfügbarkeit und Flexi-
bilität im Betrieb. Zudem entsteht mit der Neuanlage eine 
grössere Regulierfähigkeit mit einer wesentlichen Verbes-
serung der Energieerzeugung in diesen Anlagen und damit 
verbunden zu einer langfristigen Sicherung der zukünftigen 
Energieversorgung des Bahnstromnetzes und der Region.

Dank dem zukünftig möglichen Pumpbetrieb zwischen dem 
Ausgleichsbecken Airolo und dem Ritomsee kann einerseits 
die Erzeugung wertvoller Spitzenenergie und andererseits 
die Wasserspeicherung der gesamten Kraftwerkskette der 
Leventina erhöht und optimiert werden. Der Pumpspeicher-
betrieb sichert eine genügende Leistungsbereitstellung 
über das ganze Jahr und garantiert eine sichere saisonale 
Füllung des Ritomsees auch in niederschlagsarmen Jahren.

Für die Erneuerung des Kraftwerks Ritom wird mit Anlage-
kosten von rund 270 Mio. CHF gerechnet.

PROJEKTDATEN	 PROJECT	DATA

Region
Kanton Tessin – obere Leventina – Gemeinde 
Quinto

Bauherr,	Projekt-	und	Oberbauleitung
Ritom SA (c/o SBB Energie und Azienda Elettrica 
Ticinese)

Planung	und	Bauleitung
•  Planung: Consorzio Ritom Ticino (IM Maggia 

Engineering AG (FF), Lombardi AG, Pagani & 
Lanfranchi AG)

•  Bauleitung: Consorzio Ingegneri CORI  
(R. Tarchini Cantieri & Contratti AG (FF),  
Gruner AG, Stucky AG)

Ausführung	Bauarbeiten
Consorzio Marti – Ferrari Ritom  
(Marti Tunnel AG (FF), Ennio Ferrari SA)

Kenndaten
Bauzeit: 2018–2023 
Inbetriebnahme: 2022/2023 
Baukosten Kraftwerk: 270 Mio. Schweizer Franken 
Gesamtlänge: Druckschacht ca. 1,9 km 
Ausbruchquerschnitt:  Druckstollen Piotta 19,4 m2, 

Druckschacht 8,0 m2

Besondere	Merkmale
Neue Kraftwerksanlage mit neuem Druckschacht, 
neuer Zentrale und Unterwasser-Ausgleichsbecken

Region
Canton of Ticino – Upper Leventina – Municipality 
of Quinto

Client,	project	management	and	general	site	
	supervision
Ritom SA (c/o SBB Energie and Azienda Elettrica 
Ticinese)

Design	and	construction	management
•  Design: Consorzio Ritom Ticino (IM Maggia 

Engineering Ltd. (Lead), Lombardi Ltd., Pagani & 
Lanfranchi Ltd.)

•  Local site supervision: Consorzio Ingegneri CORI 
(R. Tarchini Cantieri & Contratti Ltd. (Lead), 
Gruner Ltd., Stucky Ltd.)

Execution	of	construction	work
Consorzio Marti – Ferrari Ritom  
(Marti Tunnel Ltd. (Lead), Ennio Ferrari SA)

Key	data
Construction period: 2018–2023 
Start of operation: 2022/2023 
Power plant  
construction costs: 270 million Swiss francs 
Total length: Pressure shaft  
 approx. 1.9 km 
Excavation  
cross-section:  Piotta pressure tunnel 

19.4 m2, pressure shaft 8.0 m2

Special	features
New power plant facility with new pressure shaft, new 
powerhouse and downstream re-regulating reservoir
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1  Introduction
Stockholm is one of the fastest growing metropolitan areas 
in Europe. Approximately 40,000 people move there every 
year. This has led to extensive, large-scale projects to create 
new living space. The city infrastructure must logically grow 
alongside the population growth. Numerous projects are 
currently being implemented or planned, including a sub-
stantial extension of the metro as well as the first significant 
high-capacity road expansion since the 1970s. 

Förbifart Stockholm is a new section of the E4 motorway 
which connects south and north Stockholm to the west of the 
city. To minimise the impact on the culturally valuable and en-
vironmentally sensitive environment, 18 of the total 21 kilo-
metres are underground (Fig. 1). Among other places, it runs 
under the UNESCO world heritage site of Drottningholm. The 
pressure to keep emissions as low as possible goes as far as 
to place the Kungens Kurva, Vinsta and Lovö connections un-
derground. This results in very complex underground facilities 
which involve numerous challenges with larger and smaller 
tunnels, bifurcations, crossings and narrow pillars (Fig.  2). 
Once open, Förbifart Stockholm will become one of the long-
est road tunnels in the world. 

The two ramps 411 and 412 (1,400 and 1,250 m long respect-
ively, 11.7 m wide, approx. 90 m²) are parts of the FSE403 
construction section  – Johannelund. They connect the 
roundabout at Vinsta with the main tunnel and pass the 
four-lane main road Lövstavägen with little or, in some cases, 
no rock cover at all (Fig. 3). The previously executed ground 

1  Einleitung
Stockholm ist eine der am schnellsten wachsenden Me-
tropolen in Europa. Ca. 40 000 Personen ziehen jedes Jahr 
hinzu. Damit verbunden sind umfangreiche und grossräu-
mig angelegte Projekte, um neuen Wohnraum zu schaffen. 
Folgerichtig muss natürlich auch die städtische Infrastruktur 
mitwachsen. Zurzeit werden zahlreiche Projekte umgesetzt, 
oder sie befinden sich in Planung; darunter ein substanziel-
ler Ausbau der Metro oder eben auch  – erstmalig seit den 
1970er-Jahren  – ein wesentlicher Ausbau im Bereich der 
Hochleistungsstrassen. 

Förbifart Stockholm ist eine neue Teilstrecke der Autobahn 
E4, welche westlich der Stadt das südliche mit dem nördli-
chen Stockholm verbindet. Um die Auswirkungen auf die 
kulturell wertvolle und umwelttechnisch sensible Umge-
bung zu minimieren, verlaufen 18 der total 21 Kilometer 
unter Tag (Bild 1). Unter anderem wird ein Teil des UNESCO-
Weltkulturerbes Drottningholm unterquert. Der Druck, die 
Emissionen so gering wie möglich zu halten, geht so weit, 
dass die Anschlüsse Kungens Kurva, Vinsta und Lovö unter 
Tag erstellt werden. Dadurch ergeben sich sehr komplexe 
unterirdische Anlagen, die mit grossen und kleinen Stollen, 
Verzweigungen, Kreuzungen und schmalen Pfeilern zahl-
reiche Herausforderungen mit sich bringen (Bild  2). Nach 
der Eröffnung wird Förbifart Stockholm damit zu einem der 
längsten Strassentunnel der Welt. 

Die beiden Rampen 411 und 412 (1400 resp. 1250 m lang, 
11,7 m breit, ca. 90 m²) sind Teile des Bauloses FSE403  – Jo-

Thomas Jesel, MSc, Amberg Engineering AG, Regensdorf/CH
Mattias Roslin, MSc, Trafikverket, Stockholm/SE

Förbifart Stockholm
Unterquerung Lövstavägen – Erfahrungen aus der Planung und Realisierung
Bei der Unterquerung Lövstavägen handelt es sich um den ersten als kritisch und sensibel eingestuften 
Bereich im Rahmen der Ausbrucharbeiten für das Projekt Förbifart. Zwei Rampentunnel queren die vier-
spurige Strasse Lövstavägen mit nur wenig Überdeckung. Insgesamt ergibt sich eine sehr herausfordern-
de Gesamtsituation, in der an der Ortsbrust gleichzeitig hartes Grundgebirge wie auch wasserführendes 
Lockergestein beherrscht werden müssen.

Förbifart Stockholm
Lövstavägen Underpass – Experiences from the Design and Execution
The Lövstavägen underpass is the first area classified as critical and sensitive within the scope of the 
excavation work for the Förbifart project. Two ramp tunnels cross the four-lane Lövstavägen road with 
very little coverage. This results in a very challenging situation where both hard bedrock as well as water-
bearing soft ground must be controlled at the face simultaneously.
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hannelund. Sie verbinden den Kreisel bei Vinsta mit dem 
Haupttunnel und passieren dabei die vierspurige Hauptstrasse 
Lövstavägen mit wenig oder stellenweise gar keiner Felsüber-
deckung (Bild 3). Die vorgängig ausgeführte Baugrunderkun-
dung zeigt über dem kristallinen Grundgebirge mehrere Meter 
mächtiges Lockergestein, welches lokal auch deutlich in das 
geplante Tunnelprofil hineinragt. Damit ergibt sich eine tunnel-
bautechnisch komplexe Herausforderung mit hartem Grund-
gebirge und wasserführendem Lockergestein. Seit Beginn der 
Planungsarbeiten wurden daher umfangreiche Bauhilfsmass-
nahmen mittels Jetgrouting von der Oberfläche aus und einem 
Rohrschirm aus dem Vortrieb als erforderlich erachtet. 

2  Planungsphase (Projekt)
2.1  Geologische Prognose
Während der Planungsphase wurden kristallines Grund-
gebirge und mit Qbas > 10 sehr gute Felsverhältnisse vor-
ausgesagt (Qbas = Q-Wert ohne Jw, Korrektur «Joint Water 
Parameter» und ohne SRF, Korrektur «Stress Reduction Fac-
tor»). Diese Annahmen basierten auf den Unterlagen der 
früheren Planungsphasen, der geologischen Aufnahme der 
in der Gegend zahlreich vorhandenen Felsaufschlüsse und 
der Dokumentation der in der Nähe ausgebrochenen Met-
rostation Johannelund. Über dem Fels zeigte die Erkundung 
7 bis 10 m mächtiges Lockergestein, welches sich zuoberst 
aus künstlichen Auffüllungen, dann einer Schicht aus sehr 

survey shows several metres of massive soft ground over the 
crystalline bedrock, which also considerably protrudes local-
ly into the tunnel profile. This results in a complex challenge 
with hard bedrock and water-bearing soft ground. Extensive 
auxiliary measures were therefore deemed necessary from 
the beginning of the design work by means of jet grouting 
from the surface and a pipe roof umbrella installed from in-
side the tunnel. 

2  Planning Phase (Project)
2.1  Geological Prediction
During the planning phase, crystalline bedrock with Qbas> 
10, very good rock ratios, were predicted (Qbas = Q value 
without Jw, correction “Joint Water Parameter” and without 
SRF, correction “Stress Reduction Factor”). These assump-
tions were based on the documentation of earlier planning 
phases, the geological survey of the numerous rock outcrops 
in the area and the documentation of the metro station 
 Johannelund, which had been excavated nearby. Above the 
rock, the exploration showed 7 to 10 metres of soft ground 
composed of artificial backfilling at the top, then a layer of 
very soft clay, and finally an often non-cohesive and some-
times strongly water-bearing moraine, resting directly on the 
bedrock. The moraine in particular was classified as critical 
both for the excavation and the rock support as well as for 
the lining. 

Förbifart Stockholm
Traversée souterraine Lövstavägen – 
Expériences tirées des phases de  
conception et de réalisation

La conception débutée en 2013 prévoyait le recours au 
jet-grouting depuis la surface, et à une voûte parapluie à 
partir du tunnel. Le soutènement, qui devait être installé 
immédiatement après chaque avancée, comprenait la pose 
d’ancrages et de béton fibré. Pour garantir une durée de vie 
de 120 ans, un revêtement en béton coulé sur place avait 
été prévue ainsi qu’un dispositif d’étanchéité avec système 
de drainage. 
Dans le cadre des travaux d’excavation et de jet-grouting, 
force était de constater que la surface de la roche était 
parfois bien plus profonde que ce qui avait été envisagé. En 
outre, le chantier a rencontré une zone dont les paramètres 
géotechniques se sont révélés nettement différents de 
ceux pris en compte lors de la conception. En revanche, le 
volume de travail à réaliser par jet-grouting a pu être consi-
dérablement réduit grâce aux optimisations effectuées par 
ailleurs. 
Finalement, les travaux se sont déroulés plus rapidement 
qu’initialement prévu, ceci grâce à une réaction rapide et 
réfléchie, mais aussi grâce à la nouvelle conception propo-
sée lors des travaux. 

Förbifart Stockholm
Sottopassaggio Lövstavägen –  
esperienze dalla progettazione alla 
realizzazione

La progettazione, iniziata nel 2013, prevedeva la realizzazione 
sia di jet grouting dalla superficie, sia di un ombrello di infi-
laggi da galleria. La messa in sicurezza dello scavo, costituita 
da bulloni di ancoraggio e da calcestruzzo spruzzato rinfor-
zato con fibre d’acciaio, è stata applicata immediatamente 
dopo ciascuna volata di avanzamento. Al fine di garantire la 
vita utile di progetto pari a 120 anni è stato inoltre previsto un 
guscio interno di calcestruzzo gettato in opera con un’imper-
meabilizzazione parziale in condizioni drenate. 
Durante i lavori di perforazione ed esecuzione del jet grouting, 
si è riscontrato come la superficie rocciosa si trovasse in alcu-
ne aree sensibilmente più in profondità di quanto presunto. 
Inoltre, è stata incontrata una zona disturbata non predetta, 
i cui parametri si sono rivelati notevolmente al di fuori della 
iniziale variazione di progetto considerata. D’altro canto, la 
mole dei lavori di jet grouting è stata notevolmente ridotta 
in altri punti grazie a diverse ottimizzazioni in corso d’opera. 
Grazie ad una gestione del progetto esistente rapida e coe-
rente e ad una riprogettazione di accompagnamento della 
costruzione, è stata addirittura possibile un’accelerazione dei 
lavori rispetto allo scenario inziale.
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1  Förbifart Stockholm – Übersicht und Profil

   Förbifart Stockholm – overview and profile
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2.2  Design
Various auxiliary measures were designed for the under-
pass of the Lövstavägen road. By addressing the various 
hazards with specific measures in each case, the client and 
the third Party reviewer were convinced of the feasibility of 
the proposed mined tunnelling method. Prior to the feasi-
bility assessment this was repeatedly put into question and 
the cut and cover solution remained under discussion as a 
fall-back. 

2.2.1  Jet Grouting
Following extensive discussions with the client and various 
consulted experts, the decision was made to create a jet-
grouting body from the surface into the area of the water-
bearing moraine. The main goal was to reduce the perme-
ability of the moraine, while also increasing its stiffness. In 
order to meet the strict criteria for the water ingress into 
the tunnel (4 l/min/100 m), a grouting campaign was also 
arranged from inside the tunnel into the rock and the jet 
body to reduce water inflow, as is common in Scandinavia 
(18 m long bore holes, cement: CEM-I according to SS-EN 
197-1). 

2.2.2  Pipe Roof Umbrella
In order to control local instabilities, a pipe roof umbrella 
was designed in areas with a rock cover below 3 m (Fig. 4). 
A simple rod model with a span of 1.5 × the round length 
was used for the calculations and the design (Fig.  5). Both 
the load from the adjacent ground (failed jet grouting 
body  – soft ground as dead load) and the water pressure 
were applied, ignoring the improvements of the ground 
properties by jet grouting. With this conservative approach, 
potential defects in the jet body were taken into account. 
The result was a pipe roof umbrella design (Ø 114/6.3 S355) 
with 15 m long sections, a pipe spacing of 33 cm and an 
overlap of 3 m, inclined 4 degrees outwards. The round 
length was limited to one metre. As a result, the span could 
be reduced, for which the pipe roof umbrella had to bridge 
ground loads. 

weich gelagertem Ton und schliesslich einer oft kohäsions-
losen und teilweise stark wasserführenden und direkt auf 
dem Fels aufliegenden Moräne zusammensetzt. Insbeson-
dere die Moräne wurde sowohl für den Ausbruch und die 
Ausbruchsicherung als auch für die Verkleidung als kritisch 
eingestuft. 

2.2  Planung
Für die Unterquerung der Strasse Lövstavägen wurden ver-
schiedene Bauhilfsmassnahmen untersucht. Durch die Ad-
ressierung der unterschiedlichen Gefährdungen mit jeweils 
spezifischen Massnahmen konnten der Auftraggeber und 
die Prüfinstanzen von der Machbarkeit eines bergmänni-
schen Vortriebes überzeugt werden. Im Vorfeld war dies wie-
derholt in Zweifel gezogen worden, und als Rückfallebene 
blieb stets auch die Erstellung des Tunnels in offener Bauwei-
se im Gespräch. 

2.2.1  Jetgrouting
Nach intensiven Diskussionen mit dem Auftraggeber und 
diversen zugezogenen Experten wurde entschieden, im 
Bereich der wasserführenden Moräne einen Jetgrouting- 
Körper von der Oberfläche aus zu erstellen. Hauptziel war die 
Reduktion der Durchlässigkeit der Moräne, aber auch die Er-
höhung ihrer Steifigkeit. Um die strengen Kriterien für den 
Wassereintrag in den Tunnel zu erfüllen (4 l/min/100 m), 
wurden zudem, wie in Skandinavien üblich, im Fels und 
im Jetkörper Abdichtungsinjektionen aus dem Vortrieb an-
geordnet (18 m lange Bohrungen, Zement: CEM-I gemäss 
SS-EN 197-1). 

2.2.2  Rohrschirm
Für die Beherrschung lokaler Instabilitäten erfolgte in der 
Firste in Bereichen mit einer Felsüberlagerung von klei-
ner als 3 m die Planung eines Rohrschirms (Bild  4). Für 
die Bemessung wurde ein einfaches Stabmodell mit einer 
Spannweite von 1,5 mal die Abschlagslänge verwendet 
(Bild  5). Sowohl die Belastung aus dem Baugrund (Versa-
gen Jetgrouting – Lockermaterial als Auflast) als auch der 

2  Anschluss Lovö und Kungens Kurva

   Connection between Lovö and Kungens Kurva
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Wasserdruck wurden angesetzt, die Verbesserungen der 
Baugrundeigenschaften durch das Jetgrouting hingegen 
vernachlässigt. Mit diesem konservativen Ansatz wurde 
potenziellen Fehlstellen im Jetkörper Rechnung getragen. 
Es resultierte ein Rohrschirmdesign (Ø 114/6,3 S355) mit 
15 m langen Etappen, einem Rohrabstand von 33 cm und 
einer Überlappung von 3 m, 4 Grad nach aussen geneigt. 
Die Abschlagslänge wurde auf einen Meter begrenzt. Da-

2.2.3  Rock Support
The stability was examined and the rock support was deter-
mined using a numerical analysis (2D continuum model). 
The rock and ground were modelled elastically, and perfectly 
plastically. The parameters can be found in Table 1. The rock 
and the moraine were modelled as drained due to their 
properties, whereas the clay was modelled undrained due to 
its low permeability. The vertical stresses (σv) were derived 

3  Situation Rampen 411 und 412 in Johannelund

   Situation for ramps 411 and 412 in Johannelund
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4  Situation Unterquerung Lövstavägen, Jetgrouting «as built»

   Lövstavägen underpass situation, jet grouting "as built"
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durch konnte die Spannweite reduziert werden, für die der 
Rohrschirm die Lasten aus dem Baugrund überbrücken 
musste. 

2.2.3  Ausbruchsicherung
Anhand einer numerischen Analyse (2-D-Kontinuum- Modell) 
wurde die Stabilität überprüft und die Ausbruchsicherung 
festgelegt. Fels und Boden wurden elastisch, perfekt plas-
tisch modelliert. Die Parameter können der Tabelle  1 ent-
nommen werden. Der Fels und die Moräne wurden aufgrund 
ihrer Eigenschaften drainiert modelliert, der Ton aufgrund 
der geringen Durchlässigkeit hingegen undrainiert. Die Ver-
tikalspannungen (σv) wurden aus der Überlagerung abgelei-
tet und die Horizontalspannungen in alle Richtungen als σh 
= 0,75 * σv angesetzt. Mit dieser Vorgehensweise resultierten 
eine Spritzbetonstärke von 300 mm, faserverstärkt, und 3 m 
lange Anker (Durchmesser: 25 mm, Korrosionsklasse: lm 3) 
in den Paramenten mit einem Raster von 2,0 × 2,0 m (Bild 6). 

3  Ausführungsphase
3.1  Geologischer Befund
Durch das dichte Bohrraster während der Erstellung des 
Jetgrouting-Körpers konnten die Felsoberfläche und die für 
den Vortrieb kritischen Zonen sehr genau detektiert werden. 
Dabei wurde erkannt, dass die Felsoberfläche in einigen Be-
reichen relevante Abweichungen gegenüber der Prognose 
aufwies. Die Kernbohrungen für die Qualitätssicherung der 
gejetteten Bereiche wurden zusätzlich mehrere Meter wei-
ter in den Fels abgeteuft. Sie zeigen, dass die günstige Prog-
nose aus der Planungsphase (Angebotsphase) nicht für den 
gesamten Bereich unter der Strasse gelten würde und dass 
eine Störzone wahrscheinlich beide Rampentunnel que-
ren würde. Der aus den gewonnenen Bohrkernen ermittel-
te Qbas lag mit einem Wert von 0,1 deutlich unterhalb der 
Bandbreite für die Gültigkeit der Planung (Qbas > 4, siehe 
Tab.  1). Eine entsprechende Überprüfung der Ausbruchsi-
cherung und der Verkleidung wurde erforderlich. 

3.2  Projektoptimierungen während des Baus
Die tiefer liegende Felsoberfläche, die in den Bohrungen an-
gezeigte Störzone, aber auch die deutlich besseren Festig-
keitsparameter des Jetgrouting-Körpers führten dazu, dass 

5  Vereinfachtes Modell für die Überprüfung des Rohrschirms

   Simplified model for design of the pipe umbrella
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Tabelle 1 Fels- und Bodenkennwerte für die numerische Analyse 
 1) Rot markiert: angepasste Werte 
 * Angepasster Wert entspricht einer Druckfestigkeit von 4 MPa, eher konservativ mit Blick auf die Resultate der Kernbohrungen.

Table 1 Rock and ground parameters for the numerical analysis 
 1) Marked in red: adjusted values 
 * Adjusted value corresponds to a compressive strength of 4 MPa, rather conservative with regard to the results of the core drilling.

Qbas 
[–]

Dichte  
γ [kN/m³]

Kohäsion  
c [MPa]

Reibungswinkel  
Φ [˚]

Poissonzahl  
ν [–]

Yongsmodul  
E [GPa]

Fels, Gneis1) 4–10/0,1–1 26,5 2,0/0,5 50,0/30,0 0,25 25,0/3,0

Ton – 19,0 0,003 30,0 0,4 0,012

Moräne – 19,0 0,0 35,0 0,3 0,025

Jetgrouting – 21,0 1,0 * 35,0 0,3 0,25/1,8
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from the respective depth and the horizontal stresses in all 
directions were set as σh = 0.75 * σv. This procedure resulted 
in a shotcrete thickness of 300 mm, fibre-reinforced, and 3 m 
long rock bolts (diameter: 25 mm, corrosion class: Im 3) in 
the walls with a grid of 2.0 × 2.0 m (Fig. 6). 

3  Construction Phase
3.1  Geological Findings
The dense grid of columns during the construction of the jet 
grouting body allowed the rock surface and zones critical for 
the excavation to be precisely detected. It was identified that 
in some areas, the rock surface had relevant deviations from 
the prediction. The core drillings for the quality assurance 
of the jetted areas were additionally drilled several metres 
into the rock. They show that the positive prediction from 
the planning phase (bidding phase) would not apply to the 
entire area under the road and that a fault zone would prob-
ably cross both ramp tunnels. With a value of 0.1, the Qbas 
determined from the drill cores was well below the range 
for the applicability of the design (Qbas > 4, see Table 1). An 
appropriate revision of the rock support and lining was re-
quired. 

3.2  Project Optimisation during Construction
The lower rock surface, the fault zone indicated in the drill 
holes as well as the significantly better strength parameters 
of the jet grouting body meant that numerous adjustments 
and optimisations could be implemented. This saved con-
struction time and costs compared to the design developed 
during the planning phase. 

zahlreiche Anpassungen und Optimierungen umgesetzt 
werden konnten. Damit wurden Bauzeit und Kosten gespart 
im Vergleich zu dem im Rahmen der Planungsphase ausge-
arbeiteten Projekt. 

3.2.1  Jetgrouting
Im Rahmen der Planungsphase war im Projekt auf einer Flä-
che von 1100 m² die Erstellung von total 1070 Jetsäulen mit 
einem Durchmesser von 1,5 m und einer Gesamtlänge von 
3600 m vorgesehen. Aufgrund des Befundes während der 
Erstellung der geplanten Säulen wurde erkannt, dass über 
der Rampe 411 der zu behandelnde Bereich um ca.  10 m 
erweitert werden muss. Dies hatte natürlich auch direkte 
Auswirkungen auf den Ausbau im Tunnel, denn der Rohr-
schirm musste ebenfalls um einen Schuss und die Innen-
schale um einen Block verlängert werden. Im Bereich der 
Rampe 412 lag die Felsoberfläche stellenweise höher als 
prognostiziert, wodurch einige Reihen (ca. 70 Stück) Jetsäu-
len eingespart werden konnten. Da es keinen Sinn machte, 
den über der Moräne liegenden Ton zu jetten, konnte auch 
die Oberkante des Jetkörpers, in Funktion des Befundes vor 
Ort, lokal etwas gesenkt werden. Um die Auswirkungen 
auf die Kosten und Termine weiter zu optimieren, wurde 
zusätzlich die Notwendigkeit von Jetsäulen zwischen den 
beiden Rampen überprüft. Diese Säulen wurden schliess-
lich weggelassen. Am Ende waren total 1094 (+2 %) Jetsäu-
len mit einer totalen Länge von 3448 m (–4 %) zu erstellen 
(Bild 7). 

Die aus dem Jetgrouting-Körper entnommenen Kernboh-
rungen zum Zweck der Qualitätssicherung zeigten, dass 

6  Ausbruchsicherung Rampe 411, Station 1/190

   Rock support ramp 411, station 1/190

Q
ue

lle
/c

re
di

t: 
A

m
be

rg
 E

ng
in

ee
rin

g 
AG

060-073_06_Jesel.indd   66 07.05.19   09:39

67

Förbifart Stockholm • Experiences from the Design and Execution

SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

3.2.1  Jet Grouting
During the planning phase, the project aimed to create a 
total of 1,070 jet columns with a diameter of 1.5 m and a 
total length of 3,600 m over an area of 1,100 m². Based on the 
findings during the construction of the planned columns, it 
was identified that the relevant area had to be extended by 
about 10 m through ramp 411. This naturally had a direct 
effect on the development in the tunnel as the pipe roof 
umbrella had to be extended by one shot and the inner lin
ing by one block. In the ramp 412 area, the rock surface was 
sometimes higher than predicted, so some rows (about 70) 
of jet grouting columns could be axed. Since it did not make 
sense to jet the clay above the moraine, the upper edge of 
the jet grouting body could be lowered slightly based on 
the local findings. To further optimise the impact on costs 
and deadlines, the need for jet grouting columns between  
the two ramps was also reviewed. These columns were ultim
ately left out. In the end, a total of 1,094 (+2 %) jet columns 
with a total length of 3,448 m (–4 %) had to be created (Fig. 7). 

The core drillings taken from the jet grouting body for the 
purpose of quality assurance showed that the jet body com

die Druckfestigkeit des Jetköpers mit 6–16,5 MPa deutlich 
über den in der Bemessung angesetzten 2 MPa lag (Bild 8). 
Dies führte zu einer Abminderung der Einwirkungen, und 
die schlechteren Gebirgseigenschaften im Bereich der ent
deckten Störzone konnten weitestgehend kompensiert 
werden. 

3.2.2  Rohrschirm
Im Vorfeld stellte der Unternehmer u. a. die Frage, ob die 
Abschlagslängen unter dem Rohrschirm  – vor allem vor 
dem Hintergrund einer Optimierung der Bauzeit – nicht ver
grössert werden könnten. Diese Fragestellung wurde mit
hilfe desselben Stabmodells wie in der Planung untersucht. 
Für den Jetkörper wurden nun eine Kohäsion von 1 MPa 
und ein Reibungswinkel von 35° angesetzt. Diese Werte 
waren zuvor anhand von Proben aus den Kernbohrungen 
zur Qualitätssicherung bestätigt worden. Die Resultate in 
Tabelle  2 zeigen, dass die Abschlagslängen in Abhängig
keit von der Mächtigkeit des Jetkörpers und den anstehen
den Felseigenschaften durchaus signifikant erhöht werden 
können. Zusätzlich konnte auch der Abstand der Rohre auf 
500 mm erhöht werden. Um im Felsbereich das Risiko zu 

Tabelle 2 Resultate Überprüfung Abschlagslängen 
 * Abstand der Rohre auf 350 mm reduziert. Ist die Mächtigkeit des Jetgrouting > 1 m, kann auch ein Abstand von 500 mm verwendet werden. 

Table 2 Results of the round length examinations 
 * Pipe distances reduced to 350 mm. If the thickness of the jet grouting > 1 m, then a distance of 500 mm can also be used.

Jetgrouting Felseigenschaften Abschlagslänge erlaubt [m]

Dicke [m] c [kPa], Φ [˚] Dicke [m] c [kPa], Φ [˚] 2 [m] 3 [m] 4 [m]

Fall# 1 1 1000, 35 – – ja ja ja 

Fall# 2 1 1000, 35 1 1000, 45 ja ja ja 

Fall# 3 0,5 1000, 35 2 40, 17 ja* nein nein

Fall# 4 0,5 1000, 35 2 150, 21 ja ja nein

7  Jetgrouting und Rohrschirm bei der Rampe 411

   Jet grouting and pipe roof umbrella for ramp 411

Q
ue

lle
/c

re
di

t: 
A

m
be

rg
 E

ng
in

ee
rin

g 
AG

060-073_06_Jesel.indd   67 07.05.19   09:39



68 SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

Förbifart Stockholm • Erfahrungen aus der Planung und Realisierung

minimieren, dass bei Bohrabweichungen Rohre in das Profil 
hineinragen, wurde zudem die Neigung nach aussen auf 6° 
angepasst.

3.2.3  Ausbruchsicherung
Wegen der schlechteren Felseigenschaften und der stellen-
weise niedrigeren Felsdeckung mussten neue numerische 
Berechnungen durchgeführt werden, um die Stabilität (Ge-
wölbeeffekt durch Jetgrouting und Kluftkörper) im Vortrieb 
garantieren zu können. Im Gegensatz zu den Berechnungen 
in der Planungsphase wurde nun ein Diskontinuum-Modell 
eingesetzt, damit allfällige Instabilitäten im Zusammen-
hang mit den vor Ort aufgenommenen Strukturen besser 
untersucht werden konnten (Bild 9). Die verwendeten Para-
meter wurden auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse ge-
mäss Tabelle  1 angepasst. Zusätzlich wurde zwischen dem 
Jetgrouting und dem Fels bzw. dem Boden ein Interface mit 
Kohäsion 0 und einem Reibungswinkel w = 25° eingeführt 

pressive strength of 6–16 MPa was well above the estimated 
2 MPa (Fig. 8). The effects were thus reduced and the poorer 
rock properties in the area of the discovered fault zone could 
be largely compensated. 

3.2.2  Pipe Roof Umbrella
The contractor initially posed the question (among others) 
of whether the round lengths under the pipe roof umbrella – 
 particularly considering the construction time optimisa-
tion  – could be increased. This question was investigated 
using the same rod model as in the planning phase. A cohe-
sion of 1 MPa and a friction angle of 35° were set for the jet 
grouting body. These values had previously been confirmed 
by samples from the core drillings for quality assurance. 
The results in Table  2 show that the round lengths can be 
increased significantly depending on the thickness of the 
jet grouting body and the local rock properties. In addition, 
the spacing of the pipes could be increased to 500 mm. To 

9  Während der Ausführung untersuchter Querschnitt

   Cross section that was reviewed
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8  Bohrkerne durch den Jetgrouting-Körper bis in den Fels

   Drill cores through the jet grouting body into the rock
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sowie die In-situ-Spannungen mit modelliert. Die gewon-
nenen Resultate führten zu einer angepassten Ausbruch-
sicherung in beiden Rampen. Der Spritzbeton konnte wie 
geplant belassen werden, hingegen wurde die Systeman-
kerung, abhängig von der Felsqualität, teilweise deutlich 
stärker ausgeführt:
• 0,1 < Qbas < 1, 4 m, Raster 1,3 m × 1,3 m 
• 1 < Qbas < 1, 4 m, Raster 1,5 m × 1,5 m 
• Qbas > 4, 3 m, Raster 2,0 m × 2,0 m 

4  Bauablauf
Im März 2017 erreichten die beiden Vortriebe den Bereich 
Lövstavägen. Die aus den Jetgrouting-Arbeiten gewonne-
nen Daten deuteten darauf hin, dass die Rampe 412 als we-
niger kritisch zu betrachten war. Aus diesem Grund wurde 
entschieden, mit der Rampe 412 zu beginnen, um die ge-
troffenen Annahmen und den Erfolg der Bauhilfsmassnah-
men zu verifizieren, bevor mit der kritischeren Rampe 411 
begonnen wird. Die Erstellung eines Rohrschirms und die 
Ausführung der erforderlichen Abdichtungsinjektionen 
dauerten in der Regel ca. eine Woche. Danach konnte der 
Unternehmer jeweils alle zwei bis drei Tage einen Abschlag 
sprengen. Dies erfolgte gemäss angepasstem Projekt und 
in Abhängigkeit von der angetroffenen Felsqualität mit Ab-
schlagslängen zwischen 2 und 4 m (Bild  10). Die erforder-
liche Ausbruchsicherung wurde unmittelbar nach jedem 
Abschlag appliziert. Der Spritzbeton wurde in Lagen von 
jeweils 10 cm aufgetragen, wodurch die vollständige Stärke 
von 300 mm erst drei Abschläge hinter der Tunnelortsbrust 
erreicht wurde. 

Eine Ausnahme bildeten die Spritzbetonbögen, die jeweils 
zu Beginn jeder Rohrschirmetappe als Widerlager für den 
Rohrschirm hergestellt worden waren und bei denen die 
volle Stärke umgehend aufgetragen wurde. Mit diesem Vor-
gehen konnte bei der Rampe 412 eine Rohrschirmetappe in 
zwei bis drei Wochen erstellt und der gesamte Bereich bis 
Juni 2017 ohne kritische Ereignisse unterquert und abge-
schlossen werden. 

minimise the risk that pipes would protrude into the profile 
in the rock area during drill deviations, the inclination to the 
outside was adjusted to 6°.

3.2.3  Rock Support
Due to the poorer rock properties and the occasional lower 
rock cover, new numerical calculations had to be carried out 
to guarantee the stability (arching effect through jet grouting 
body and blocks) while excavating the tunnel. In contrast to the 
calculations in the planning phase, a discontinuum model was 
used to better investigate possible instabilities in connection 
with the structures recorded on site (Fig. 9). The parameters 
used were adjusted based on the findings made according to 
Table 1. In addition, an interface with cohesion 0 and a friction 
angle w = 25° was introduced between the jet grouting body 
and the rock/ground and the in-situ stresses were modelled 
with. The results obtained led to an adapted rock support in 
both ramps. The shotcrete lining could be applied as planned 
but the systematic rock bolt pattern was in some places carried 
out much stronger, depending on the rock quality:
• 0.1 < Qbas < 1.4 m, grid 1.3 m × 1.3 m 
• 1 < Qbas < 1.4 m, grid 1.5 m × 1.5 m 
• Qbas > 4.3 m, grid 2.0 m × 2.0 m 

4  Construction Process
In March 2017, the two headings reached the Lövstavä-
gen area. The data obtained from the jet grouting work 
indicated that the 412 ramp was less critical. The deci-
sion was therefore taken to start with ramp 412 to verify 
the assumptions and the proper work of the jet grouting 
and pipe roof umbrella before starting on the more criti-
cal ramp 411. The creation of a pipe roof umbrella and the 
implementation of the required grouting (sealing) usually 
took approximately one week. After that, the contractor 
was able to blast a round every two to three days. This was 
done according to the adapted design and depending on 
the encountered rock quality with round lengths between 
2 and 4 m (Fig. 10). The required rock support was installed 
immediately after each round. The shotcrete lining was 

10  Bohren des Rohrschirms und des Jetgrouting-Körpers in der Ortsbrust der Rampe 412

    Drilling the pipe roof umbrella and the jet grouting body at the work face of ramp 412
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Auf Basis der guten Erfahrungen mit der Rampe 412 wurde 
entschieden, auch bei der Rampe 411 nach demselben 
Konzept vorzugehen. Der Bereich mit niedriger oder gar 
keiner Felsdeckung war deutlich grösser und reichte stel-
lenweise bis weit in das Profil hinein. In einigen Bereichen 
bereitete das Bohren und Installieren des Rohrschirms dann 
auch tatsächlich einige Schwierigkeiten. Da der Rohrschirm 
mittels Vortriebsjumbo erstellt wurde, mussten die Rohre 
häufig gestossen werden. Diese Rohrstösse versagten ab 
und zu beim Weiterbohren, und die entsprechenden Rohre 
mussten dann aufgegeben werden. In der Folge wurde die 
Abschlagslänge in diesen Bereichen auf 2 m pro Abschlag 
beschränkt. Vereinzelt wurden in Bereichen mit grösserer 
Abschlagslänge auch Rohre infolge der Sprengwirkung be-
schädigt oder sind gar heruntergefallen. Wegen der güns-
tigen Verhältnisse in diesen Bereichen hatte dies jedoch 
keine negativen Auswirkungen. Schliesslich konnte die 
Rampe 411 im Oktober 2017 ebenfalls erfolgreich durchör-
tert werden (Bild 11). 

5  Geotechnische Messungen
Während der gesamten Vortriebsarbeiten war ein intensives 
Messprogramm mit drei unterschiedlichen Messsystemen 
aktiv:
• Extensometer von der Oberfläche in den Jetgrouting-Kör-

per hinein;
• Konvergenzmessungen im Tunnel;
• Inklinometermessungen in den Rohrschirmrohren.

Ziel der Messungen war es, mithilfe der Extensometer vor-
auseilende Setzungen zu erkennen und ein klares Verständ-
nis des Systemverhaltens in Funktion des fortschreitenden 
Vortriebs zu erhalten. Die Messwerte wurden periodisch 
überprüft und bestätigten im gesamten Bereich die aufgrund 
der numerischen Analyse vorausgesagten Werte (23 mm). 
Mit 5 bis 11 mm im Tunnel und 10 mm an der Oberfläche 
lagen die Werte stets unterhalb des Alarmwertes (Niveau III, 
Bild 12). 

applied in layers of 10 cm, whereby the full thickness of 
300 mm was only reached three rounds behind the tunnel 
working face. 

One exception was the shotcrete arches, which were in-
stalled at the beginning of each pipe roof umbrella section 
as an abutment for the pipes and whereby the full thick-
ness was applied immediately. With this approach, a pipe 
roof umbrella section could be created in two to three 
weeks for ramp 412, and the entire area could be crossed 
under and completed by June 2017 without critical occur-
rences. 

Based on the good experience with ramp 412, the deci-
sion was made to follow the same concept for ramp 411 as 
well. The area with low or no rock cover was significantly 
larger and sometimes reached far into the profile. In some 
areas, the drilling and installation of the pipe roof umbrella 
did cause some difficulties. Since the pipes were installed 
using a tunnelling drilling rig, the pipes often had to be 
jacked. While drilling, the pipe strikes occasionally failed 
and the corresponding pipes then had to be abandoned. 
As a result, the round length in these areas was limited to 
2 m per round. In a few cases, in areas with larger round 
lengths, pipes were damaged or even fell down due to 
the blasting effect. Owing to the good conditions in these 
areas, however, this had no negative effects. Ramp 411 
was ultimately also successfully drilled through in October 
2017 (Fig. 11). 

5  Geotechnical Measurements
An intensive measurement programme with three different 
measuring systems was active throughout the excavation 
work:
• Extensometer from the surface into the jet grouting body;
• Convergence measurements in the tunnel;
• Inclinometer measurements in the pipe roof umbrella 

pipes.

11  Rohrschirm und Jetgrouting in der Ortsbrust der Rampe 411

    Pipe roof umbrella and jet grouting at the face of ramp 411
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6  Fazit
Die im Rahmen der Jetgrouting-Arbeiten gewonnenen 
Daten spielten eine entscheidende Rolle bei der rechtzeiti-
gen Erkennung von Abweichungen der Verhältnisse vor Ort 
gegenüber der Prognose. Dadurch konnten die numerischen 
Berechnungen besser kalibriert und das Projekt hinsichtlich 
des Bauablaufs und der einzusetzenden Ausbruchsicherung 
massgeblich optimiert werden. Dabei sind folgende Aspekte 
besonders hervorzuheben:
• exakte und engmaschige Erkundung der tatsächlichen 

Lage der Felsoberfläche (Jetgrouting-Bohrungen);
• gute Definition der Felsqualität vor Beginn der Ausbruch-

arbeiten durch die Kernbohrungen;
• die gute Qualität des Jetgroutings konnte die schlechteren 

Felsverhältnisse weitestgehend ausgleichen. 

Das ursprüngliche Projekt hatte zwar gute Felseigenschaften 
berücksichtigt, aber der stabilisierende Effekt des Jetgroutings 
auf das Lockergestein konnte nicht angesetzt werden. Dadurch 
wurde der Rohrschirm projektiert, um die Vortriebsarbeiten in 
diesem als kohäsionslos angenommenem Material mit einer 
Abschlagslänge von 1,0 m zu ermöglichen. Erst durch die 
positiven Erfahrungen mit dem Jetgrouting auf der Baustelle 
wurde die Möglichkeit eröffnet, das Gesamtsystem im Hinblick 
auf die Gegebenheiten vor Ort zu optimieren. In der Folge 
konnte trotz schlechterer Felseigenschaften die Abschlagslän-
ge vergrössert werden unter der Voraussetzung, dass die vor-
gesehenen 300 mm Spritzbeton aufgetragen werden und die 
Ankerung im Fels bis nach vorne nachgezogen wird. 

Bergmännische Vortriebe im Lockergestein stellen im Raum 
Stockholm nach wie vor eher die Ausnahme dar. Als Folge 
davon ist der entsprechende Genehmigungszyklus nicht auf 
solche Arbeiten ausgelegt, und es ergaben sich unzählige Be-

The aim of the measurements was to detect settlements 
ahead by using the extensometer and to obtain a clear 
 understanding of the system behaviour in function of 
the advancing excavation front. The measurements were 
checked periodically and confirmed the predicted values of 
the numerical analysis (23 mm) for the entire area. With 5 to 
11 mm in the tunnel and 10 mm at the surface, the values 
were always below the alarm level (level III, Fig. 12). 

6  Summary
The data collected during the jet grouting work played a sig-
nificant role in the prompt detection of deviations of local 
conditions in comparison to predictions. As a result, the nu-
merical calculations could be better calibrated and the de-
sign optimised with regard to the construction process and 
the rock support to be used. The following aspects should be 
highlighted in particular:
• Close and precise investigation of the actual position of 

the rock surface (jet grouting drill holes);
• Good definition of the rock quality before beginning the 

excavation work through core drilling;
• The good quality of the jet grouting could largely compen-

sate for the poor rock conditions. 

Although the original design had factored good rock proper-
ties, the stabilising effect of jet grouting on the soft ground 
could not be taken into account. The pipe roof umbrella was 
thus designed to allow the excavation with a 1.0 m round 
length in this material, assumed to be non-cohesive. It was 
not until the positive experience with the jet grouting on the 
construction site that the opportunity was opened up to op-
timise the whole system with regard to the local conditions. 
As a result, the round length could be increased despite the 

12  Konvergenzmessungen in Rampe 411, km 1/164

    Convergence measurements in ramp 411, km 1/164
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sprechungen bzw. Erläuterungsrunden und, davon abgeleitet, 
Anpassungen am Projekt. Der erforderliche Zeitaufwand war 
beträchtlich. Auf der Baustelle hingegen zeigte sich eine voll-
kommen andere Situation, indem alle Beteiligten von Anfang 
an engagiert am Tisch sassen und Tag für Tag die anstehenden 
Arbeiten im Rahmen ihres Kompetenzbereichs optimierten 
und umsetzten. Dadurch konnte der erforderliche Zeitaufwand 
für die Durchörterung dieser Zone gegenüber dem vorgesehe-
nen Projekt erheblich verkürzt werden – mit grossen Vorteilen 
sowohl für den Bauherrn als auch für den Unternehmer. 

Da im lokalen Kontext Tunnels im Lockergestein üblicher-
weise im Tagbau und nicht bergmännisch erstellt werden, 
haben die Kenntnisse einer integralen Projektbearbeitung 
mit der Kombination von bergmännischem Vortrieb im Lo-
ckergestein, Felstunnelbau und abgedichteten Ortbetonin-
nenschalen wesentlich zum Projekterfolg beigetragen. 
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poorer rock properties, as long as the designated 300 mm 
shotcrete lining was applied and the rock bolts were pulled 
forward to the front. 

Excavation works in soft ground is still the exception in the 
Stockholm area. The corresponding approval process is 
therefore not designed for such work, and many discussions 
and explanatory sessions were held, resulting in adjustments 
to the design. The time required was considerable. The situ-
ation on the construction site, however, was the complete 
opposite – all participants sat down for discussion from the 
start to optimise and implement the ongoing work within 
the scope of their area of expertise. The time required to cut 
through this zone could thus be significantly reduced com-
pared to the proposed design – with major benefits for both 
the client and the contractor. 

Because tunnels in the local context are usually built with 
the cut and cover method when in soft ground rather 
than as mined tunnel, the integral knowledge and pro-
ject hand ling with the combination of tunnelling in soft 
ground, rock tunnel construction and sealed in-situ con-
crete inner lining significantly contributed to the project’s 
success. 
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PROJEKTDATEN	 PROJECT	DATA

Region
Skandinavien

Bauherr,	Projekt-	und	Oberbauleitung
Trafikverket, Swedish Transport Administration

Planung	und	Bauleitung
Die Planung erfolgt durch eine IG aus ÅF und 
AECOM, mit Amberg als Subunternehmen im 
Bereich Tunnelbau und Verkleidung. Die Arbeiten 
haben im September 2011 begonnen und umfas
sen neben der eigentlichen Planung auch die pro
jekttechnische Unterstützung der Baustelle, nicht 
aber die Bauleitung. 

Ausführung
Auf allen Baustellen wurden die Arbeiten unterdes
sen begonnen. Das Los 403 – Johannelund mit der 
Unterquerung der vierspurigen Strasse Lövstavägen 
wird durch Implenia ausgeführt. Mit der Unterque
rung Lövstavägen konnten die Ausbrucharbeiten im 
Bereich der ersten kritischen Zone abgeschlossen 
werden. Zurzeit ist die Unterquerung der beiden 
Wasserarme des Sees Mälaren die grösste Heraus
forderung. Während der Bauphase haben Erkennt
nisse hinsichtlich der tatsächlich vorhandenen Geo
logie, gepaart mit dem neu anzusetzenden Wasser
druck, umfangreiche Projektanpassungen gegen
über der ursprünglichen Planung erforderlich 
gemacht. In Zukunft werden sicherlich die Arbeiten 
für den Innenausbau hinsichtlich Abdichtung, 
Drainage und Bauausführung generell noch einige 
Herausforderungen bergen, weil das Konzept der 
drainierten Ortbetoninnenschale nicht oft einge
setzt wird in Schweden. 

Kenndaten
Bauzeit: 2015 – 2026 
Inbetriebnahme: 2026 
Baukosten Tunnel: 3,5 Mia. Schweizer Franken 
Gesamtlänge: 21 km (18 km Tunnel) 
Ausbruchquerschnitt: 80 bis 300 m2

Besondere	Merkmale
Förbifart ist das grösste laufende Infrastruktur
projekt in Schweden. Es werden für den dreispuri
gen Autobahntunnel Querschnitte bis 300 m2 aus
gebrochen, und für die Unterbringung sämtlicher 
Anlagen und unterirdischer Anschlüsse ist ein gan
zes Labyrinth von Stollen erforderlich. Neben guten 
Felsverhältnissen werden an einigen Orten auch 
Störzonen angefahren, oder der Tunnel muss mit 
wenig Felsdeckung oder stellenweise im 
Lockergestein vorgetrieben werden.

Region
Scandinavia

Client,	project	and	general	site	management
Trafikverket, Swedish Transport Administration

Design	and	site	management
The design is carried out by a Joint Venture of ÅF 
and AECOM, with Amberg as a subconsultant for 
the tunnel and lining design. The work begun in 
September 2011 and comprises the actual design 
as well as project support at the construction site 
but not the site supervision. 

Construction	
Work has begun on all construction sites in the 
meantime. Lot 403 – Johannelund with the under
pass of the fourlane road Lövstavägen is carried 
out by Implenia. With the Lövstavägen underpass, 
the excavation works the first critical zone could be 
completed. Crossing under the two tributaries of 
lake Mälaren is currently the biggest challenge. 
During the construction phase, extensive adjust
ments compared to the original design where 
required owing to the findings about the actual 
geology coupled with the water pressure that had 
to be applied as a new requirement. The interior 
work in terms of waterproofing, drainage and con
struction will certainly still pose some challenges 
in the future, as the concept of drained insitu con
crete inner lining is not often used in Sweden. 

Key	data
Construction period: 2015–2026 
Commissioning: 2026 
Tunnel construction costs: 3.5 billion Swiss francs 
Total length: 21 km (18 km tunnels) 
Excavation crosssection: 80–300 m2

Special	features
Förbifart is the largest ongoing infrastructure pro
ject in Sweden. Crosssections of up to 300 m2 are 
being excavated for the threelane motorway tun
nel, and a whole labyrinth of tunnels will be re 
quired to accommodate all facilities and under
ground connections. In addition to good rock con
ditions, fault zones are also hit in some areas, or 
the tunnel must be excavated with little rock cover 
or sometimes within soft ground. 
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1  	Introduction
1.1  	Description	of	the	Project
A few years after the opening of Line A in 2002 and buoyed 
by the success of this initial line used by 30 million passen
gers each year [2], Rennes Métropole (through its represen
tative Semtcar) decided to add a second high capacity au
tomated line. The 13 km winding route of this new line runs 

from southwest to north
east to supplement Line A 
and to enhance the town’s 
public transport network. 

Lot 1 of Line B comprises an 
8.1 km long tunnel dug by a 
tunnel boring machine, nine 
stations (two of which inter
connect with Line A), four 
ventilation and safety shafts 
and shafts for inserting the 
tunnel boring machine. The 
digging of the tunnel, car
ried out by the consortium 
Dodin Campenon Bernard 
and Spie Batignolles TPCI, 
was completed at the start 
of 2018. BG was involved in 
the final three kilometres 
of boring, as part of its ap
pointment to provide geo
technical expertise for the 

1  	Introduction
1.1  	Description	du	projet
Quelques années après la mise en service de la ligne A en 
2002 et fort du succès de cette première ligne empruntée 
par 30 millions de voyageurs chaque année [2], Rennes Mé
tropole (via son mandataire Semtcar) a décidé de se doter 
d’une seconde ligne automatique à forte capacité. Complé

François Redoutey, ingénieur civil des mines, BG Ingénieurs Conseils SAS, Aix-les-Bains/FR
Lionel Milesy, responsable CAP, Conception d’Automates de Pilotage (CAP), Chevilly-Larue/FR

Métro	de	Rennes	–	Ligne	B
L’analyse de données au service du pilotage du tunnelier
Le projet de réalisation de la ligne B du métro automatique de Rennes Métropole (région Bretagne) con
siste en la création d’un tronçon d’environ 13 km et de 15 stations. Les travaux se décomposent en qua
tre lots de génie civil et un lot d’équipements pour un coût global estimé à 1,2 milliard d’euros. Le lot 1, 
qui comprend notamment un tunnel de 8,1 km, a été réalisé entre 2014 et 2018.

Rennes	Metro	–	Line	B
Using Data Analysis to Help Guide Tunnel Boring Machines
The project to build the new Line B of the Rennes Métropole automated metro network (Brittany) 
involved the construction of a section around 13 km long with 15 stations. The works were split into four 
civil engineering lots and one lot for the equipment, with a total estimated cost of  1.2 billion. Lot 1, 
which notably included an 8.1 km long tunnel, was carried out between 2014 and 2018.

1  Plan du réseau de métro de Rennes Métropole

   Map of the Rennes Métropole metro network
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mentaire de la ligne A, cette nouvelle ligne au tracé sinu-
eux de 13 km orienté sud-ouest/ nord-est vient renforcer le 
 réseau de transports en commun de l’agglomération. 

Le lot 1 de la ligne B est constitué d’un tunnel d’environ 
8,1 km foré au tunnelier, de neuf stations (dont deux inter-
connectées avec la ligne A), de quatre puits de ventilation et 
de secours et du puits d’introduction du tunnelier. Le creu-
sement du tunnel, exécuté par le groupement d’entreprises 
Dodin Campenon Bernard et Spie Batignolles TPCI, s’est 
achevé début 2018. BG est intervenu sur les trois derniers 
kilomètres de creusement, dans le cadre d’une mission 
d’expertise géotechnique visant à analyser et interpréter les 
données d’avancement du tunnelier. 

1.2  Conditions d’excavation
Le substratum rennais est constitué majoritairement de ter-
rains à dominante sédimentaire d’âge Briovérien (≈ 670 à 540 
millions d’années), très déformés et à pendage subvertical  
[3, 4]. Leur nature varie de schistes silto-argileux à des grès 
fins à moyens plus ou moins indurés/altérés, en alternances 
métriques à plurimétriques. Le tracé recoupe une succession 
de plis synclinaux et anticlinaux ainsi qu’un certain nombre 
de failles. Cette géométrie complexe engendre des variations 
importantes des conditions d’excavation le long de la ligne : 
en direction, à travers-banc avec ou contre le  pendage, et en 
conditions intermédiaires.

Une altération récente est observée sur les 3 à 10 premiers 
mètres. Les terrains superficiels sont constitués de remblais 
anthropiques ou d’alluvions.

Au nord-est de la ville, on rencontre également des intru-
sions plus ou moins massives de granodiorite, sous forme 
d’épanchements magmatiques parallèles aux strates sédi-
mentaires (sills) ou de filons recoupant l’encaissant briové-
rien (dykes), avec un état plus ou moins altéré selon la loca-
lisation [3]. 

analysis and interpretation of progress data from the tunnel 
boring machine. 

1.2  Excavation Conditions
The bedrock in Rennes consists largely of predominantly 
sedimentary soils from the Brioverian era (approximately 
540-670 million years old), highly deformed subvertically 
dipping [3, 4]. They vary in nature from clayey-silty shale to 
fine-to-medium sandstones which are hardened/altered to a 
greater or lesser extent, alternating every metre or every few 
metres. The route cuts across a series of syncline and anti-
cline folds as well as a certain number of faults. This complex 
geometry creates significant variations in the excavation 
conditions along the line: in direction, banks with or without 
dips as well as intermediary conditions.

A recent alteration was observed in the first 3 to 10 metres 
and the surface soils are formed of human-made backfill or 
alluvial deposits.

To the north-east of the town, there are also intrusions of 
varying size of granodiorite, in the form of magma outpour-
ings parallel to the sedimentary strata (sills) or veins which 
cut across the surrounding Brioverian rock (dykes), with a 
condition that altered to a greater or less extent depending 
on the location [3]. 

Experience gained in the first few kilometres of boring, the 
excavation of the surface works and the collaboration with 
the University of Rennes enabled us to put together a geo-
logical reference model, shown in Fig. 2.

1.3  The Problem and the Challenges
The tunnel excavation takes place in soil which is very vari-
able and difficult to deal with. Due to the tightly packed alter-
nation in lithology and the level of alteration and fracturing of 
the shale in certain zones, the soil proved to be very sensitive 
to confinement pressure and favourable to the triggering  

Métro Rennes – Linie B
Datenanalyse zur Steuerung der 
Tunnelbohrmaschine 

Der Tunnel wird von den Bauunternehmen Dodin 
Campenon Bernard und Spie Batignolles TPCI mithilfe eines 
Erddruckschildes (EPB  – earth pressure balance shield) mit 
einem Durchmesser von 9,44 m aufgefahren. Die neue Linie 
verläuft entlang bzw. unterhalb mehrerer sensibler Bauwerke 
(Einkaufszentren, ein Krankenhaus, Linie A usw.) in einem 
Stadtgebiet mit hoher baulicher Dichte und einer äusserst 
komplexen Geologie. Um im Falle von Schwierigkeiten beim 
Bohren schnellstmöglich reagieren zu können, mussten 
Werkzeuge (Hilfsmittel) und Methoden zur Datenanalyse für 
die jeweils auftretenden Probleme entwickelt werden.

Metropolitana di Rennes – Linea B
Analisi dei dati per l’utilizzo della 
fresa

La galleria è stata realizzata da Dodin Campenon Bernard 
et Spie Batignolles TPCI, utilizzando una TBM a pressione di 
terra di 9,44 m di diametro. Il percorso della linea intercetta 
diverse strutture sensibili (centri commerciali, ospedali, linea 
A, ecc.) in un contesto urbano denso e in condizioni geologi-
che particolarmente complesse. Per potere rispondere il più 
rapidamente possibile in caso di anomalie di scavo, è stato 
necessario sviluppare strumenti e metodi di analisi dei dati 
adeguati ai problemi incontrati.
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Le retour d’expérience des premiers kilomètres creusés, 
l’excavation des ouvrages à ciel ouvert ainsi que la collabo-
ration avec l’Université de Rennes ont permis d’élaborer le 
modèle géologique de référence présenté sur la fig. 2.

1.3  Problématique et enjeux
L’excavation du tunnel s’effectue dans un terrain très variable 
et difficile à traiter. Du fait des alternances lithologiques res-
serrées et du niveau d’altération et de fracturation du schis-
te dans certaines zones, le terrain s’est avéré très sensible à 
la pression de confinement et favorable au décrochement de 
dièdres au niveau de la calotte du tunnel, pouvant entraîner 
des hors-profils importants. Les difficultés rencontrées pour le 
creusement des stations et du tunnel, tant sur la ligne A il y a 
20 ans que sur la ligne B, ont été nombreuses (hors-profils, cla-
quages de terrain, rencontres d’éléments anthropiques, fontis) 
et témoignent de la complexité des conditions d’excavation.

En outre, le creusement s’effectue très majoritairement dans 
un contexte urbain dense (centre-ville historique, tours, 
routes fréquentées, centres commerciaux, hôpital, ligne de 
métro existante, immeubles collectifs), avec une hauteur de 
couverture parfois inférieure à 9 m. Dans un tel contexte, il 
est primordial de réagir très rapidement en cas d’imprévu au 
cours du creusement. L’enjeu est donc de détecter au plus 
vite les indices d’anomalies et de réagir en ajustant rapide-
ment les paramètres de pilotage de la machine.

L’analyse des données d’auscultation et des paramètres 
d’avancement du tunnelier, grâce au retour d’expérience des 
premiers kilomètres du tracé et à une meilleure compréhen-
sion de la géologie rennaise, a permis de modéliser efficace-

of cracks around the lining of the tunnel which may cause 
significant overbreaks. Numerous problems were encoun-
tered in the digging of the stations and the tunnel, for both 
Line A 20 years ago and for Line B (overbreaks, soil strain, 
finding human-made elements, subsidence) and demon-
strate the complexity of the excavation conditions.

In addition, the boring has mainly been conducted in 
a very dense urban environment (historic town centre, 
tower blocks, busy roads, shopping centres, hospital, exist-
ing metro line, apartment buildings) with a depth of cover 
sometimes less than 9 m. In such a situation, it is essential to 
react very quickly in the event of unforeseen circumstances 
during the excavation. The challenge is therefore to detect 
signs of abnormalities as quickly as possible and to react by 
adjusting quickly the machine control parameters.

Analysis of the monitoring data and the tunnel boring 
machine advancement parameters, thanks to experience 
gained from the first few of the kilometres of the route and 
a better understanding of the Rennes geology, has meant 
that the soil-machine interaction can be effectively modelled 
and special procedures and a reactive decision-making chain 
could be put in place.

2   Analysis Method and Control of Tunnel Boring 
Machine

2.1  The Tunnel Boring Machine
The machine used to bore the tunnel is an earth pressure 
balance tunnel boring machine (EPB) (Fig.  3) with 7 seg-
ments, the main properties of which are shown in Table 1.

2  Modèle géologique de référence

   Geological reference model

Cr
éd

it/
cr

ed
it:

 R
éf

ér
en

ce
 4

]

074-083_07_Redoutey.indd   76 07.05.19   09:40

77

Rennes Metro – Line B • Using Data Analysis to Help Guide Tunnel Boring Machines

SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

The tunnel boring machine has undergone several modifica
tions during the project due to the geological changes en
countered. The most important of these modifications was 
the addition of a bentonite injection system in the excava
tion chamber to allow for the impregnation of the soil at the 
face to reduce its permeability. This impregnation can be 
applied each time a ring is installed in place, improving the 
stability of the face against the earth pressure.

2.2  The CAP System
The tunnel boring machine is fitted with the CAP system, 
developed internally by VINCI. Created in 1987, it was origin
ally used for controlling navigation and to allow the tunnel 
boring machine to be automatically guided. Today, CAP in
corporates a supervision module which is used to acquire, 
store and access in realtime all parameters from the sensors 
installed on the tunnel boring machine (more than 2000). 
It is a highly configurable system, adaptable to the specific 
requirements of each project.

The close collaboration between the construction teams 
and the CAP teams throughout the project has meant that 
the necessary tools could be developed for monitoring and 

ment l’interaction terrainmachine et de mettre en place des 
procédures spécifiques et une chaîne décisionnelle réactive.

2   Méthode d’analyse et pilotage du tunnelier
2.1  Le tunnelier
La machine utilisée pour forer le tunnel est un tunnelier à 
pression de terre (fig. 3) posant 7 voussoirs, dont les princi
pales caractéristiques sont présentées dans le tableau 1.

Le tunnelier a dû subir plusieurs modifications au cours du 
chantier dues aux aléas géologiques rencontrés. La plus im
portante a été l’ajout d’un système d’injection de bentonite 
dans la chambre d’abattage permettant l’imprégnation du 
terrain à front pour en réduire la perméabilité. Cette impré
gnation peut être réalisée à chaque pose d’anneau, elle amé
liore la tenue de la pression de confinement.

2.2  Le système CAP
Le tunnelier est équipé du système CAP, développé en inter
ne chez VINCI. Créé en 1987, celuici permettait à l’origine 
de contrôler la navigation et de permettre le guidage auto
matique d’un tunnelier. Aujourd’hui, CAP intègre un module 
de supervision qui permet l’acquisition, l’enregistrement et 
l’accès en temps réel à l’ensemble des paramètres issus des 
capteurs installés sur le tunnelier (plus de 2000 sur celuici). 
C’est un système largement paramétrable, adaptable aux be
soins spécifiques de chaque projet.

La collaboration étroite entre les équipes travaux et les 
équipes de CAP tout au long du projet a permis de dévelop
per les outils nécessaires au suivi et à l’analyse des combinai
sons de paramètres de creusement spécifiques au contexte 
de Rennes. Parallèlement aux adaptations du tunnelier dé
crites précédemment, de nombreux éléments ont été ajou
tés dans CAP afin de pouvoir exploiter ces modifications : 
synoptiques dédiés au suivi des modes de bentonite, enre
gistrement des mesures de fontimètres, synoptique de suivi 
des indicateurs machine, etc. Un module graphique de suivi 
du tassement a également été développé spécialement dans 
CAP. Il permet d’analyser l’évolution du tassement au pas
sage du tunnelier et de relayer l’information en cabine de 
pilotage afin d’adapter la conduite de la machine.

3  Tunnelier assemblé chez le fabricant Herrenknecht 

   Tunnel boring machine assembled at the premises of the manu-
facturer, Herrenknecht 
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Fabricant / Manufacturer Herrenknecht

Diamètre d’excavation / Boring diameter 9.44 m

Poussée totale / Total thrust force 60 MN

Couple maximal / Breakout torque 26 MN.m

Taux d’ouverture / Opening rate 32 %

Nombre total de molettes / Total number of disc cutters 31

Longueur voussoirs / Segment length 1.3 or 2 m

Épaisseur voussoirs / Segment thickness 40 cm

Tableau 1 Données techniques du tunnelier (sélection) 
Table 1 Results of the round length examinations
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Le déploiement d’une maquette 3D (CAP3D) synthétisant 
sur un même support l’ensemble des données liées au 
creusement (tunnelier, géologie, auscultation) permet par 
ailleurs de réduire le temps d’analyse et ainsi d’accroître la 
réactivité des équipes.

2.3  Échelles de temps
La seule analyse a posteriori des paramètres d’excavation ne 
permet pas de déterminer avec certitude la cause d’une mo-
dification des paramètres de creusement. Le recoupement 
des paramètres avec des informations qualitatives, comme 
l’examen du marin ou le feedback du pilote, permet de con-
solider les données pour les interpréter et, le cas échéant, 
d’ajuster les consignes de pilotage. Une conséquence directe 
pour le pilotage est de ne modifier, dans la mesure du pos-
sible, qu’un seul paramètre à la fois afin de distinguer les ac-
tions subies des actions commandées.

Compte tenu du flux important de données, l’analyse de 
l’ensemble des informations se fait à trois échelles.
•  À l’échelle d’une foration (de l’ordre d’une heure) : les prin-

cipaux paramètres (tassements, guidage, pesée, vitesses, 
poussées, couple, pression de confinement, élongation du 
fontimètre, injection de mortier, traitement de terrain, etc.) 
sont analysés et comparés aux valeurs des anneaux précé-
dents.

•  À l’échelle d’une journée : une synthèse d’avancement 
est réalisée (position du tunnelier en surface, ausculta-
tion, géologie rencontrée, synthèse et interprétation des 
paramètres du TBM, adaptation de consignes et conditions 
attendues pour la journée à venir) et diffusée à l’ensemble 

analysing boring parameter combinations specific to the 
Rennes environment. In parallel with the adaptations to the 
tunnel boring machine described above, several elements 
have been added in CAP in order to be able to operate these 
 mo di fications: dedicated visual displays for  monitoring 
the bentonite modes, recording the measurements of the 
 “fontimeter” (a telescopic jack used to measure annular 
gap), visual display of machine parameters, etc. A graphics 
module for monitoring settlement has also been specially 
developed in CAP. It is used to analyse changes in settlement 
as the  tunnel boring machine passes through and relays 
the information to the operator cabin in order to adjust the  
driving of the machine.

The implementation of a 3D model (CAP3D) summarising in 
a single format all of the data relating to the boring (tunnel 
boring machine, geology, monitoring) also helps to reduce 
analysis time and therefore increase the reactivity of the 
teams.

2.3  Time Scales
Only analysing excavation parameters after the event is not 
sufficient to determine with certainty the cause of a modifi-
cation of the tunnelling parameters. The cross-referencing of 
parameters with qualitative information, such as inspection 
of the muck or feedback from the controller helps to con-
solidate the data for interpretation and, where necessary, to 
adjust the control settings. One of the direct consequences 
for the driving of the machine is to only change, as far as is 
possible, one parameter at a time in order to distinguish the 
actual actions from the commanded actions.

4  Courbes expérimentales de tassement en fonction de la distance au front

   Experimental settlement curves according to the distance from the face
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des acteurs du chantier (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, 
groupement).

•  À l’échelle d’un tronçon : un récolement géologique ainsi 
que des rétro-analyses sont effectués en prévision de la 
réalisation des prochaines interstations.

2.4  Principe de réaction
Le retour d’expérience ainsi que les modèles de calcul exis-
tants montrent qu’en amont du front de taille, les tassements 
constatés en surface sont de l’ordre du millimètre. La pré-
vision du dépassement d’un seuil de tassement absolu (ex. : 
10 mm) à partir des valeurs mesurées en amont du front n’est 
pas possible (fig. 4). Le moyen le plus efficace d’anticiper les 
déformations d’un point est d’analyser les tendances (allure 
de la courbe) lors du passage du bouclier au droit du point 
de mesure. Le retour d’expérience du creusement des pre-
miers kilomètres avait ainsi permis d’introduire l’indicateur 
suivant : si 25 % du seuil de tassement était atteint lors du 
passage de la roue de coupe, le point finirait probablement 
par dépasser ce seuil une fois stabilisé.

Du fait de l’impossibilité de prévoir la valeur du tassement 
final avant le passage du tunnelier, il est donc impéra-
tif d’analyser au plus vite la vitesse de développement et 
l’ampleur du tassement au passage de la tête de coupe afin 
d’affiner au mieux le pilotage de la machine  – il en va de 
même pour les données du tunnelier. Si les reconnaissances 
géologiques et le retour d’expérience permettent de définir 
des modes de pilotage en fonction des terrains attendus, 
l’ajustement de la conduite se fait en réaction et non pas en 
anticipation. L’enjeu réside donc dans l’aptitude d’effectuer 
une analyse croisée des différents paramètres et de définir si 
nécessaire des ajustements de consignes de pilotage le plus 
rapidement possible.

3   Quelques exemples
3.1  Méthode d’évaluation de la masse volumique du 

terrain
De façon classique, la pesée du matériau excavé sert à iden-
tifier les éventuelles sur-excavations. Cette pesée est réalisée 
à l’aide de bascules intégratrices implantées près de la vis de 
marinage afin de mesurer en temps réel la quantité de marin 
extrait de la chambre d’abattage. Les additions de fluides 
(eau, mousse, bentonite) sont déduites de la pesée afin de 
mesurer les caractéristiques du terrain en place et non celles 
du marin. Ainsi, à partir de la pesée totale sur l’anneau P, de 
la longueur forée L et de la section d’excavation S, on peut 
déduire la différence ΔV entre le volume réellement excavé 
et le volume théorique, à condition de déterminer la masse 
volumique ρ du terrain en place : 

ΔV = P/ρ – L ·S

L’estimation de cette masse volumique (ou densité) est com-
plexe dans le cas présent compte tenu de la variabilité des 

Given the large amounts of data, analysis of all of the infor-
mation is done at three levels.
•  After each ring (around one hour): the main parameters 

(settling, guidance, weighing, speeds, dust, torque, over-
burden pressure, elongation of the fontimeter, injection 
of grout, treatment of the soil, etc.) are analysed and com-
pared with the values for the previous rings.

•  For each day: a summary of progress is produced (position 
of the tunnel boring machine on the surface, monitoring, 
geology encountered, summary and interpretation of TBM 
parameters, changes to settings and expected conditions 
for the next day) and circulated to all people involved in 
the site (client, project manager, consortium).

•  For each section: a geological review as well as retro-ana-
lyses performed in anticipation of the construction of the 
next sections between stations.

2.4  Reaction Principle
The lessons learned and the existing calculation models 
show that upstream of the cutting face, the settling noted 
on the surface amounted to a few millimetres. The forecast-
ing of an absolute settling threshold being exceeded (e.g. 
10 mm) from the values measured upstream of the face is 
not possible (Fig. 4). The most effective means of anticipat-
ing deformation at a point is to analyse the trends (shape of 
the curve) as the tunnel boring machine passes close to the 
measuring point. Lessons learned from digging the first few 
kilometres allowed the following indicator to be introduced: 
if 25 % of the settling threshold is reached when the cutting 
wheel passes, the point would probably end up exceeding 
this threshold once it has stabilised.

As it is impossible to forecast the final settlement value 
 before the tunnel boring machine passes, it is therefore vital 
to analyse as quickly as possible the speed of development 
and the extent of settlement as the cutting head passes 
in order to fine-tune the controlling of the machine  – the 
same also applies for the tunnel boring machine data. While 
geological surveys and lessons learned are used to define 
the control mode according to the expected soil conditions, 
the driving of the machine is adjusted reactively and not in 
advance. The challenge therefore lies in performing a cross-
analysis of the various different parameters and defining, if 
necessary, the adjustments to the control settings as quickly 
as possible.

3   Some Examples
3.1  Method for Assessing the Density of the Soil
Traditionally, the weight of the material excavated is used 
to identify a potential over-excavation. This weight is taken 
using belt weighers located close to the mucking screw con-
veyor for real-time measurement of the quantity of muck 
extracted from the excavation chamber. The additions of 
 fluids (water, foam, bentonite) are deducted from the weight 
in order to measure the properties of the soil in place and 
not those of the muck. In this way, using the total weight 
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on the ring P, the length drilled L and the excavation cross-
sectional area S, we can work out the difference ΔV between 
the  volume actually excavated and the theoretical volume, 
provided that we know the density ρ of the soil excavated 
through: 

ΔV = P/ρ – L ·S

The estimate of this density is complex in this case given the 
variability of the soils. The method described below explains 
the benefit of moving away from physical measurements. It 
is based on the following assumption: the fill rate of the ex-
cavation chamber at the start of the boring of the ring is the 
same as at the end. In earth pressure mode, this assumption 
is verified: the chamber is entirely filled whilst positioning 
the ring, the fill level does only varies during boring.

Across several rings, the average density of the soil in place is 
virtually constant. As a result, in the absence of a significant 
over-excavation (ΔV ≈ 0), an iterative calculation of ΔV based 
on several hypotheses for density ρi is used to determine the 
density of the soil in place (Fig.  5). If a sudden increase in 
density appears, it should be checked whether this corres-
ponds to a change in soil or to an over-excavation.

The precision of this evaluation method with the instru-
ments on the Rennes tunnel boring machine is approxi-
mately 5 m³ per linear metre bored with an excavation cross-
sectional area of 70 m² and an excavation chamber volume 
of 100 m³. It cannot be used to detect small overbreaks but 
it helps to identify significant and persistent extraction of 
material.

terrains. La méthode décrite ci-après présente l’avantage 
de s’affranchir de mesures physiques. Elle repose sur 
l’hypothèse suivante : le taux de remplissage de la chambre 
d’abattage au début de la foration de l’anneau est le même 
qu’à la fin. En mode pression de terre, cette hypothèse est 
vérifiée : la chambre est entièrement remplie pendant la 
pose d’anneaux, le niveau de remplissage ne variant qu’au 
cours de la foration.

À l’échelle de quelques anneaux, la densité moyenne du 
terrain en place est quasi constante. Par conséquent, en 
l’absence de sur-excavation importante (ΔV ≈ 0), un calcul 
itératif de ΔV à partir de plusieurs hypothèses de densi-
té ρi permet de déterminer la masse volumique du terrain 
en place (fig. 5). En cas d’apparition d’une augmentation 
brusque de densité, il convient de vérifier si cela correspond 
à un changement de terrain ou à une sur-excavation.

La précision de cette méthode d’évaluation avec les instru-
ments équipant le tunnelier de Rennes est de l’ordre de 5 m³ 
par mètre linéaire foré, pour une section d’excavation de 
70 m² et un volume de la chambre d’abattage de 100 m³. Elle 
ne permet pas de détecter de petits hors-profils mais sert à 
repérer les soutirages importants et persistants de matériaux.

3.2  Niveau de remplissage de la chambre d’abattage 
et ratios

La maîtrise du taux de remplissage de la chambre est un élé-
ment central dans le fonctionnement d’un tunnelier à pres-
sion de terre. Ce taux peut être évalué à l’aide des capteurs 
de pression de terre disposés contre la cloison étanche et de 
deux caméras implantées dans la chambre d’abattage en ca-

5  Méthode d’estimation de la densité du terrain en place

   Method for estimating the density of the soil in place
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3.2  Fill Level of the Excavation Chamber and Ratios
Control of the fill rate of the chamber is central to the 
 operation of an earth pressure balance. tunnel boring 
 machine. This rate can be worked out using the earth pres
sure sensors placed against the waterproof shield and the 
two cameras installed in the crown of the excavation cham
ber. This rate is determined using two crucial parameters: the 
speed of advancement of the shield, v, which determines the 
flow of material into the chamber, and the rotation speed 
of the mucking screw conveyor, Ω, which determines the 
outgoing flow (extraction). The v/Ω ratios and the number of 
rotations of the screw conveyor per linear metre bored, give 
good indications, according to the rheology of the muck and 
the nature of the soil, of the fill level of the cutting chamber. 

v/Ω ≈ cte and 1–
L

 ∫tf

t0
Ω(t)dt ≈ cte 

These ratios must, in particular, be compared with the 
weight, the pressure, the rotation torque of the cutting 
wheel and the visual camera in the chamber. 

3.3  Estimation of Overbreaks
The tunnel boring machine is fitted with a system for de
tecting overbreaks called the fontimeter. It is a cylinder rod 
of around 100 mm in diameter, the elongation of which at 
different pressures (10 bars and 20 bars) allows any gaps in 
the crown to be detected. The normal value of the elong
ation of the fontimeter, corresponding to overcutting, is ap
proximately 30 mm. A result short of this value may indicate 
convergent soil or significant wear of the peripheral cutters. 
Beyond that value, it may be an overbreak, filled or not filled 
with collapsed materials compacted to a varying extent. The 
maximum elongation value of the rod is 640 mm: it is there
fore not possible to quantify an overbreak above this value.

The fontimeter is positioned 2 m behind the cutting wheel: 
the value indicated on completion of boring ring N therefore 
corresponds to the completion of boring of ring N1 (for a 

lotte. Ce taux est déterminé par deux paramètres essentiels : 
la vitesse d’avancée du bouclier v qui détermine le flux de 
matériau entrant dans la chambre, et la vitesse de rotation 
de la vis de marinage Ω qui détermine le flux sortant (ex
traction). Les ratios v/Ω ou encore le nombre de tours de vis 
par mètre linéaire foré donnent de bonnes indications, en 
fonction de la rhéologie du marin et de la nature du terrain, 
de la variation du niveau de remplissage de la tête. 

v/Ω ≈ cte et 1–
L

 ∫tf

t0
Ω(t)dt ≈ cte 

Ces ratios doivent notamment être corrélés à la pesée, aux 
capteurs de pression, au couple de rotation de la roue de 
coupe et au visuel caméra de la chambre. 

3.3  Estimation de hors-profils
Le tunnelier est équipé d’un système de détection de 
horsprofils appelé fontimètre. Il s’agit d’une tige de vérin 
d’environ 100 mm de diamètre dont l’élongation à diffé
rentes pressions (10 bars et 20 bars) permet de détecter 
les éventuels vides francs en calotte. La valeur normale 
d’élongation du fontimètre, correspondant à la surcoupe, est 
d’environ 30 mm. Un résultat en deçà de cette valeur peut 
être révélateur d’un terrain convergent ou d’une usure si
gnificative des molettes périphériques. Audelà, il peut s’agir 
d’un horsprofil rempli ou non de matériaux éboulés plus ou 
moins compacts. La valeur d’élongation maximale de la tige 
est de 640 mm : il n’est donc pas possible de quantifier un 
horsprofil supérieur à cette valeur.

Le fontimètre est positionné 2 m derrière la roue de coupe : 
la valeur indiquée à la fin de la foration de l’anneau N cor
respond donc à la fin de foration de l’anneau N1 (pour un 
anneau de 2 m). Par ailleurs, dans des terrains particulière
ment altérés, il demeure une incertitude concernant un 
éventuel poinçonnement du terrain par le fontimètre, y com
pris à une pression de 10 bars.

En cas de horsprofil avéré, 
il faut s’assurer que celui
ci va bien être comblé par 
l’injection de mortier de 
bourrage. Il est possible 
de superposer les courbes 
de fontimètres et celles 
d’injection de mortier (fig. 
6), à condition de travailler 
en point métrique car le 
mortier est injecté derrière 
la jupe, soit 13 m en aval de 
la roue de coupe.

En cas de vide important, 
il est aussi possible de cor
réler le volume surexcavé 
d’après la pesée avec le vo
lume de mortier injecté. 

6  Corrélation élongation de fontimètre – volume de mortier injecté

   Correlation elongation of subsidence metre - volume of grout injected 
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3.4  Influence de la pression de confinement et 
 méthode observationnelle

Dans plusieurs secteurs, en particulier au nord du tracé où 
les terrains sont de moins bonne qualité (altération et frac-
turation plus importantes), l’excavation a généré des hors-
profils substantiels (élongation du fontimètre supérieure à 
640 mm) sur plusieurs anneaux consécutifs sans entraîner de 
tassement en surface. L’hypothèse alors envisagée était que 
la pression de confinement pouvait être trop importante et 
que la circulation de fluides (provenant notamment des ap-
ports en mousse, eau et bentonite nécessaires au traitement 
du terrain) dans les joints du terrain pouvait provoquer une 
ouverture de ces joints et engendrer le décrochement de 
 dièdres.

Il a en effet été constaté, en corrélant les valeurs de pres sion 
de confinement et la pression interstitielle dans le terrain 
(fig. 7), que dans certains cas, la zone d’influence de la pres-
sion de confinement pouvait atteindre plusieurs dizaines 
de mètres : sur la fig. 7, la pression interstitielle commence 
à augmenter alors que le tunnelier est situé à 30 m de la 
 cellule de mesure.

De plus, les calculs de pression de confinement (qu’il s’agisse 
du calcul de la pression permettant de limiter les tassements 
en surface ou de celle permettant d’assurer la stabilité du 
front de taille), utilisent des hypothèses sécuritaires en ayant 
tendance à majorer la pression de confinement.

En raison de la couverture importante en auscultation au-
tomatisée en surface, il a pu être décidé de façon collégiale 
dans de tels cas de figure, de réduire la valeur de consigne 
de la pression de confinement (en passant par exemple de 
1,6 bar à 1,4 bar). Ces ajustements illustrent le principe de la 
méthode observationnelle qui s’avère très adaptée au creu-
sement au tunnelier en milieu urbain. Cette baisse de pres-
sion a eu généralement un 
effet bénéfique, enrayant la 
génération de vides francs 
en calotte.

4  Conclusion
L’excavation en continu au 
tunnelier en milieu urbain 
comporte toujours des 
risques liés aux conditions 
géologiques et au bâti en 
surface. Ces risques peuvent 
toutefois être considéra-
blement réduits grâce à une 
analyse en temps réel du 
flux de données émanant 
du creusement : consacrer 
du temps de cerveau au 
développement d’outils 

2 m ring). Furthermore, in particularly altered soils, there re-
mains uncertainty about potential penetration of the soil by 
the fontimeter, even at a pressure of 10 bars.

In the event of a confirmed overbreak, steps must be taken 
to ensure that it is properly filled by the injection of fill grout. 
It is possible to overlay the fontimeter curves with the grout 
injection curves (Fig. 6), provided they are applied to metric 
points as the grout is injected behind the tail shield, 13 m 
behind the cutting wheel.

If there is a significant gap, it is also possible to correlate 
the over-excavated volume based on the weight with the 
 volume of grout injected. 

3.4  Influence of the Confinement Pressure and Ob-
servational Method

In several sectors, particularly to the north of the route where 
the soils are of less good quality (more significant alteration 
and fracturing) the excavation generated substantial over-
breaks (elongation of the fontimeter of more than 640 mm) 
on several consecutive rings without causing settling on the 
surface. The theory considered at the time was that the con-
finement pressure could be too high and that the circulation 
of fluids (especially from the additions of foam, water and 
bentonite required for treating the soil) in the joints in the 
soil could cause these joints to open and lead to the trigger-
ing of cracks.

In fact, it has been noted, by correlating the confinement 
pressure values and the interstitial pressure in the soil (Fig. 7) 
that, in some cases, the zone of influence of the overbur-
den pressure could reach several dozen metres: in Fig.  7, 
the inter stitial pressure begins to increase when the tunnel 
 boring machine is situated 30 m from the measurement cell.

7  Zone d’influence de la pression de confinement 

   Zone of influence of overburden pressure 
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DONNÉES DE PROJET PROJECT DATA

Région
Bretagne (Ille-et-Vilaine)

Mandataire du maître d’ouvrage
Semtcar (Société d’économie mixte des transports 
collectifs de l’agglomération rennaise)

Maître d’œuvre
Groupement Egis Rail (mandataire), Arcadis, Egis 
Bâtiment centre Ouest et Lheude & Lheude

Groupement d’entreprises
Dodin Campenon Bernard (mandataire), Spie 
Batignolles TPCI, Legendre, GTM Ouest, Spie 
Fondations et Botte fondations

Données clés
Durée de construction : 2014–2018 
ICoût estimé : 320 millions d’euros (lot 1) 
Longueur de tunnel :  8,1 km 
Section d’excavation : 70 m2

Region
Brittany (Ille-et-Vilaine)

Representative of the client
Semtcar (Société d’Économie Mixte des Transports 
Collectifs de l’Agglomération Rennaise)

Project manager
Egis Rail consortium (representative), Arcadis, Egis 
Bâtiment Centre Ouest and Lheude & Lheude

Consortium 
Dodin Campenon Bernard (representative), Spie 
Batignolles TPCI, Legendre, GTM Ouest, Spie 
Fondations and Botte fondations

Key data
Construction period: 2014–2018 
Estimated cost:  320 million (lot 1) 
Tunnel length: 8.1 km 
Excavation  
cross-sectional area: 70 m2

adaptés aux besoins du projet (tels que CAP3D), puis à 
l’interprétation des paramètres de creusement tout au long 
du chantier constitue ainsi un investissement précieux à très 
forte valeur ajoutée.
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In addition, the confinement pressure calculations (be it a 
pressure calculation to limit surface settling or a calculation 
to ensure the stability of the face) use safety assumptions 
which tend to increase the confinement pressure.

Due to the significant overburden of automated survey-
ing on the surface, it was possible to decide in a collegiate 
manner in such situations to reduce the confinement pres-
sure reference value (from 1.6 to 1.4 bar, for example). These 
 adjustments  illustrate the principle of the observational 
method which has proven very well suited to excavation 
with a tunnel  boring machine in an urban environment. This 
reduction in pressure has generally had a beneficial effect, 
eliminating the formation of gaps in the crown.

4  Conclusion
Continuous excavation with a the tunnel boring machine in 
an urban environment always entails risks linked to the geo-
logical conditions and the buildings on the surface. These 
risks may, however, been significantly reduced thanks to 
real-time analysis of the flow of data coming from the ex-
cavation: the devotion of study time to the development of 
tools which are suitable for the needs of the project (such as 
CAP3D) then to the interpretation of the excavation param-
eters across the whole site represents a valuable investment 
with very high added value.
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Le sfide nello scavo di gallerie di grande diametro • Potenziamento autostradale Bologna-Firenze

1  Foreword
In the following we will describe the main criticalities and 
the solutions found during the works for the addition of 
the third lane to the A1 motorway in the section between 
Barberino and Firenze Nord, to be used as a basis for ana
lysis during the planning and implementation of new ac
tivities.

The following three topics have been identified:
• passing under important infrastructure with largesized 

sections – using conventional and mechanised tunnelling 
methods;

• the management of muck removal, coming from the EPB;
• the improvement of safety in work areas during conven

1  Premessa
Verranno di seguito evidenziate le principali criticità e le so
luzioni che si sono individuate nell’ambito della realizzazio
ne dei lavori di ampliamento alla terza corsia dell’autostrada 
A1 nel tratto Barberino – Firenze Nord, come utile spunto di 
analisi per la progettazione e realizzazione di nuove attività.

Sono stati individuati 3 macroargomenti:
• i sottoattraversamenti di importanti infrastrutture con se

zioni di grandi dimensioni  – in tradizionale e con scavo 
meccanizzato;

• la gestione delle terre provenienti dallo scavo meccanizza
to, con TBMEPB;

• il miglioramento della sicurezza nello scavo delle gallerie 

Alberto Selleri, ingegnere, Direzione Realizzazione Opere – Autostrade per l’Italia S.p.A., Roma/IT
Pietro Mele, ingegnere, Ufficio Tunnelling – Spea Engineering SpA, Milano/IT

Le sfide nello scavo di gallerie di  
grande diametro
L’ultimo tratto appenninico del potenziamento autostradale  
Bologna-Firenze
Nel presente articolo vengono descritte le principali criticità affrontate durante lo scavo delle gallerie pre-
viste nell’ultimo tratto appenninico dell’intervento di potenziamento autostradale fra Bologna e Firenze. 
La conformazione morfologica e la delicatezza ambientale del territorio hanno portato alla definizione di 
una soluzione di ampliamento alla terza corsia articolata dal punto di vista strutturale, prevedendo ampi 
tratti fuori sede prevalentemente in sotterraneo : galleria Santa Lucia (L = 7.8 km) realizzata mediante 
scavo meccanizzato TBM-EPB e galleria Boscaccio (L = 2 km) realizzata mediante scavo tradizionale. 
Nel seguito, sono riportate le peculiarità che hanno caratterizzato lo scavo dei due fornici e le interfe-
renze con l’autostrada A1 esistente.

The Challenges in Excavating  
Large-Diameter Tunnels
The Last Apennine Section of the Bologna–Florence  
Motorway Upgrade Project
This article describes the main critical aspects encountered during the excavation of the tunnels for  
the last Apennine mountain section of the motorway upgrade project between Bologna and Florence. 
The morphological conformation and the delicate environment of the geographical area have required 
the definition of a solution envisaging the structurally complex expansion from two to three lanes,  
involving long sections moved off-route and prevailingly underground: the Santa Lucia tunnel 
(L = 7.8 km) excavated by a EPB TBM and the Boscaccio tunnel (L = 2 km) excavated using the conven-
tional tunnelling method. In this paper are described the peculiarities of the excavation of the two tun-
nels and the interferences with the existing A1 motorway.
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in tradizionale attraverso l’utilizzo della cosiddetta «Cen-
tina sicura». 

Prima di procedere con l’esposizione degli argomenti saran-
no brevemente descritti i lavori in oggetto.

2  Inquadramento generale
La tratta Barberino di Mugello  – Firenze Nord, di circa 
17.5 km di sviluppo tra lo svincolo di Barberino di Mugello 

tional tunnelling using the so-called Centina sicura (safe 
steel rib arches).

Before discussing the above arguments, it is necessary to 
briefly describe the work at the sites concerned.

2  Background
The Barberino di Mugello–Firenze Nord motorway section, 
about 17.5 km long between the Barberino di Mugello inter-

Die Herausforderungen beim 
Bau von Tunneln mit grossem 
Durchmesser
Der Ausbau des letzten Apennin-
Abschnittes der Strecke Bologna–
Florenz

Dieser Artikel befasst sich mit den grössten Herausforderungen, 
die beim Bau der Tunnel für den letzten Apennin-Abschnitt 
des Ausbaus der Autobahnstrecke zwischen Bologna und 
Florenz aufgetreten sind. Die morphologische Gestalt und die 
anfällige geografische Umgebung erforderten eine spezielle 
Lösung für die baulich komplexe Erweiterung von zwei auf drei 
Spuren, wobei lange Abschnitte von der ursprünglichen Route 
abwichen, hauptsächlich unterirdisch: der Santa-Lucia-Tunnel 
(Länge = 7,8 km), der mit einer EPB-TBM (Erddruckschild-
Tunnelbohrmaschine) vorgetrieben wurde, und der Boscaccio-
Tunnel (Länge = 2 km), der im konventionellen Tunnelvortrieb 
entstanden ist. In diesem Beitrag beschreiben die Autoren 
die Besonderheiten des Vortriebs beider Tunnel sowie der 
Interferenzen zur bestehenden Autobahn A1.

Les défis de l’excavation de  
tunnels de grand diamètre
Dernière section dans les Apennins 
du projet d’extension de l’autoroute 
Bologne-Florence

Cet article décrit les principaux aspects critiques rencontrés 
durant les phases d’excavation des tunnels destinés à la 
dernière section dans les Apennins du projet d’extension de 
l’autoroute entre Bologne et Florence. La morphologie et le 
contexte géographique délicat ont nécessité une solution spé-
cifique dans le cadre de l’extension complexe passant de deux 
à trois voies, avec de longues sections déviées du tracé initial, 
principalement en souterrain : le tunnel Santa Lucia (7,8 km) 
creusé par un tunnelier par pression de terre (EPB TBM) et le 
tunnel Boscaccio (2 km) creusé avec une méthode conven-
tionnelle. Les auteurs du présent article décrivent les particula-
rités de l’excavation des deux tunnels et les interférences avec 
l’autoroute A1 existante.

1  Sezioni trasversali di progetto in galleria: galleria Santa Lucia (TBM-EPB) e galleria Boscaccio (tradizionale)

   Transversal project tunnel sections: Santa Lucia tunnel (TBM-EPB) and Boscaccio tunnel (conventional method)
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section and the Calenzano/Sesto Fiorentino intersection, is 
the final stage of the project for the upgrade of the Bologna–
Firenze section of the A1 Milan–Naples motorway, and is the 
initial Apennine section, one of the most complex in terms 
of morphology and of environmental fragility in the entire 
territory crossed by the motorway.

Due to its morphology and to the limitations imposed by 
its structural physiognomy, upgrading the section in ques-
tion requires an unusual solution of extension to the third 
lane.

In detail, as regards the southbound artery, the project en-
visages the construction of a new three-lane carriage with 
on-site (asymmetrical) widening of two sections, the initial 
and the final ones. In the wide intermediate section, the pro-
ject envisages a prevailingly subterranean off-route section 
(Figure 1), and in this case the project foresees the construc-
tion of a first tunnel (“Santa Lucia”) which is about 7.8 km 
long excavated by EBP tunnel boring machine, and a second 
tunnel (“Boscaccio”) which is about 2 km long constructed 
by the conventional tunnelling method.

e lo svincolo di Calenzano/Sesto Fiorentino, completa il po-
tenziamento del tratto Bologna – Firenze dell’autostrada A1 
Milano – Napoli e ne costituisce il tratto iniziale appenninico, 
uno dei più complessi per la morfologia e la delicatezza am-
bientale del territorio attraversato. 

L’intervento di potenziamento nel tratto in oggetto, per la 
sua conformazione morfologica e per i vincoli imposti dalla 
sua fisionomia strutturale, presenta una soluzione di amplia-
mento alla terza corsia atipica.

In particolare, per quanto riguarda la direttrice Sud, il pro-
getto prevede la realizzazione di una nuova carreggiata 
a tre corsie con ampliamento in sede (asimmetrico) per le 
due tratte iniziale e finale. Nell’ampia tratta intermedia, 
l’intervento è previsto fuori sede prevalentemente in sotter-
raneo (Figura 1): in tale tratta il progetto prevede la realizza-
zione di una prima galleria (galleria Santa Lucia) di sviluppo 
complessivo pari a circa 7.8 km realizzata mediante scavo 
meccanizzato TBM-EPB e una seconda galleria (galleria Bo-
scaccio) di sviluppo complessivo pari a circa 2 km realizzata 
mediante scavo tradizionale. 

2  Deviazione a Est delle due carreggiate e del solettone

   Eastward deviation of the two lanes and of the slab
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The project also includes the upgrade of the northbound 
artery, through the use of the current two carriageways 
(North and South direction) by reversing the current South 
carriageway.

The route along the variant section initially runs west of the 
existing A1 motorway and crosses it underground along the 
development of the Santa Lucia tunnel, at project chain-
age 4+030; the new route then runs east of the current A1 
and then back west via the new underground intersection 
(Boscaccio tunnel) with the existing A1.

The first “crossing” between the southbound variant and the 
current motorway site occurs by means of an underpass with 
a cover of about 28 m, while the cover of the second under-
pass is only about 5 m.

3  Geological and Geomechanical  
Conditions

The geology present in the area consists of cover deposits 
(quiescent and active landslide deposits) and of the stone 
substrate consisting of the Monte Morello (MML) and the 
Sillano (SILL) formations, divided into three facies: Sillano, 
marly limestone facies (SILLmc) and arenaceous facies (SIL-
Lar). The excavation of the bored Santa Lucia tunnel (via 
EPB shield) and of the Boscaccio tunnel (using conventional 
methods) only crossed through MML and SILL. 

3.1  Monte Morello Formation (MML)
This basically flyschoid formation is the one most commonly 
found along the route of the Boscaccio (max cover 60 m) and 
the Santa Lucia (max cover 270 m) tunnels.

It features calcareous areas alternated with calcareous marl 
sometimes on a base of calcarenite, marls and siltstones, and 
has medium to good geomechanical properties, except in 
those portions affected by tectonic structures that increase 
its degree of structural separation, thereby decreasing the 
rock mass’s resistance and deformability characteristics.

3.2  Sillano Formation (SILL)
This formation is complex, in that it features the presence of 
prevailing mudstone (Sillano proper), prevailing mudstone 
with marls and siltstones with limestone, marly limestone, 
calcarenites and siliceous calcareous sediments (marly lime-
stone facies), or prevailing mudstone with pelitic-arenaceous 
alternance of calcarenites and sandstones, from compact to 
foliated clayey and silty marls (marly limestone facies). The 
mudstone has a scaly structure. Frequently, due to tecton-
ic process, the strata of the more competent lithotypes do 
not show lateral continuity. The marly-silty portions are fre-
quently quite foliated, heavily interspersed with shiny patina 
and with fissility similar to that of mudstone.

In general, the Sillano proper has medium to low geomech-
anical properties.

Completa l’intervento l’adeguamento della direttrice Nord, 
attraverso l’utilizzo delle attuali due carreggiate mediante 
l’inversione dell’attuale carreggiata Sud. 

Il tracciato lungo il tratto in variante è inizialmente posto a 
Ovest dell’autostrada A1 esistente, intersecando quest’ultima 
in sotterraneo lungo lo sviluppo della galleria Santa Lucia, alla 
Pk 4+030 di progetto; il nuovo tracciato prosegue quindi a est 
dell’A1 attuale per poi ritornare a ovest mediante nuova in-
tersezione in sotterraneo (galleria Boscaccio) dell’A1 esistente.

Il primo «incrocio» tra la variante in sud e l’attuale sedime 
autostradale avviene con una copertura di circa 28 m, men-
tre il secondo sottopassaggio avviene con una copertura di 
soli 5 m circa.

3  Inquadramento geologico –  
geomeccanico

Le unità geologiche presenti nell’area in oggetto sono 
rappresentate dai depositi di copertura (depositi di frana 
quiescente e in evoluzione) e dal substrato lapideo costituito 
dalle Formazioni di Monte Morello (MML) e del Sillano (SILL), 
suddivisa in tre facies, Sillano propriamente detto, litofacies 
marnoso-calcarea (SILLmc) e litofacies arenacea (SILLar). Lo 
scavo della galleria naturale Santa Lucia (mediante TBM-EPB) 
e Boscaccio (in tradizionale) ha interessato esclusivamente le 
formazioni rocciose MML e SILL. 

3.1  Formazione di Monte Morello (MLL)
Tale formazione, di natura flyschoide, è quella più diffusa-
mente presente lungo il tracciato della galleria Boscaccio 
(copertura max. 60 m) e Santa Lucia (copertura max. 270 m).

Essa è contraddistinta dall’alternanza di calcari e calcari mar-
nosi talora con base calcarenitica, marne e siltiti e presenta 
caratteristiche geomeccaniche da medie a buone, salvo per 
le porzioni interessate da strutture tettoniche che ne aumen-
tano il grado di separazione strutturale, facendo diminuire 
le caratteristiche di resistenza e deformabilità dell’ammasso.

3.2  Formazione del Sillano (SILL)
Si tratta di una formazione complessa caratterizzata dalla 
presenza di argilliti (Sillano propriamente detto), argilli-
ti prevalenti con marne e siltiti con calcari, calcari marnosi, 
calcareniti e calcari silicei (litofacies marnoso-calcarea) o 
dall’alternanza di argilliti prevalenti con alternanza pelitico-
arenacea di calcareniti e arenarie, marne argillose e siltose 
da compatte a foliate (litofacies arenacea). Le argilliti presen-
tano una struttura scagliosa. Frequentemente gli strati dei 
litotipi più competenti, a causa della tettonizzazione, non 
mostrano continuità laterale. Le porzioni marnoso-siltose 
sono frequentemente molto foliate con diffusissime patine 
lucide e con fissilità simile a quella delle argilliti.

Generalmente, il Sillano propriamente detto presenta carat-
teristiche geomeccaniche medio-scarse.
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4  Criticità incontrate nella realizzazione  
delle gallerie

4.1  Il sottoattraversamento dell’A1 Milano –  
Napoli con scavo in tradizionale

Come anticipato, il tratto in variante della nuova carreggiata 
sud, interseca l’autostrada A1 in due punti: a nord, dopo circa 
600 m dall’imbocco Bologna della nuova galleria Santa Lucia e 
a sud a circa 100 m dall’imbocco Roma della galleria Boscaccio.

Il sottoattraversamento dell’autostrada A1 alla Pk14+410, 
avviene in corrispondenza della galleria Boscaccio prevista 
con scavo in tradizionale e in considerazione dell’importanza 
dell’arteria autostradale che collega il nord e il sud dell’Italia 
deve avvenire senza interruzione del traffico. In sede di Pro-
getto Esecutivo, l’attraversamento è stato preventivato attra-
verso scavo in naturale previo consolidamento della porzio-
ne di terreno compreso tra la chiave della sezione di scavo e 
la piattaforma esistente.

La preliminare messa a punto delle modalità di consolida-
mento ha evidenziato la grande difficoltà a ottenere un ef-
ficace trattamento dei terreni a causa della elevata perme-
abilità e disomogeneità degli stessi. La loro reale natura e 
consistenza, infatti, non forniva la garanzia di un ammasso 
consolidato in modo uniforme e controllabile, atteso che 
l’intervento era volto a permettere lo scavo in naturale in 
presenza di traffico.

Alla luce dei risultati non soddisfacenti, al fine di garantire il 
completo controllo dello stato deformativo del sedime auto-
stradale durante lo scavo, si è optato per una soluzione rea-
lizzativa con «Metodo Milano» o «Top-Down», resa possibile 
dall’articolata sequenza di deviazioni delle carreggiate auto-
stradali coordinata con la successione delle fasi realizzative 
dell’opera [1].

Mantenendo in esercizio l’autostrada A1, le carreggiate esi-
stenti sono state deviate a est e ovest del tracciato esistente, 
liberando per fasi successive la zona superficiale sovrastante 
la galleria da realizzare, dalla quale è stato possibile interve-
nire per eseguire le opere propedeutiche alla costruzione.

La realizzazione della galleria si è articolata attraverso 
l’esecuzione da piano campagna di due paratie di pali in c.a. 
di diametro 0.6 m, poste a una distanza di 19.9 m. 

Successivamente, è stato eseguito il getto del solettone di 
copertura, dello spessore di 1.5 m, collegato alla testa dei pali 
e posto poco sotto il piano viabile autostradale. Si è quindi 
proceduto, in rapida sequenza, alla realizzazione della pavi-
mentazione autostradale al di sopra del solettone e al succes-
sivo ripristino in sede delle carreggiate, liberando la superfi-
cie interessata dalla successiva parte di opera da realizzare.

Una volta completato il getto del solettone, procedendo per 
successivi ribassi, è stato eseguito lo scavo protetto dalle pa-
ratie, opportunamente tirantate e puntonate a quote inter-

4  Critical Aspects Encountered During 
Tunnelling

4.1  Passing under the A1 Milano – Napoli Motorway 
Using Conventional Tunnelling

As anticipated above, the variant route of the new south-
bound carriageway crosses the A1 motorway twice: north, 
about 600 m after the Bologna side portal of the new Santa 
Lucia tunnel, and south, about 100 m from the Rome side 
portal of the Boscaccio tunnel.

Passing under the A1 motorway at chainage 14+410 occurs 
via the Boscaccio tunnel to be constructed using conven-
tional tunnelling methods and, considering the importance 
of the A1 motorway that connects the two extremities of the 
Italian peninsula (north and south), this must be done with-
out stopping traffic. During the execution design phase, the 
underpass was first planned to be done by mechanised tun-
nelling after consolidation of the portion of ground included 
between the extrados of the excavation cross section and 
the existing platform.

The preliminary set-up of the consolidation mode proved 
how difficult it was to obtain effective soil treatment due to 

3  Deviazione esterna delle due carreggiate e realizzazione dei pali 
nella tratta centrale

   External deviation of the two lanes and creation of piles in the 
central section
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4  Deviazione e realizzazione dei pali nella tratta nord

   Deviation and construction of the piles in the northern section
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medie, fino al raggiungimento della quota di imposta della 
galleria artificiale, realizzata con la medesima sezione poli
centrica delle tratte di galleria naturale alle quali è interposta.

Nelle figure seguenti (Figura 2, Figura 3, Figura 4 e Figura 5) 
sono raffigurate le principali fasi di deviazione effettuate.

Strumentazione prevista e misure eseguite in corso d’opera

Parte fondamentale del progetto è rappresentata dal piano 
di monitoraggio messo a punto per controllare in ogni fase 
e in ogni parte strutturale la correttezza delle assunzio
ni progettuali e monitorare costantemente la situazione 
dell’arteria autostradale in esercizio. Particolare attenzione 
è stata posta al comportamento delle strutture provvisionali, 
paratie in pali e solettone, che sopportano i carichi veicolari 
durante le fasi realizzative precedentemente descritte.

Il piano di monitoraggio è stato finalizzato a valutare:
• lo stato tensiodeformativo dell’opera provvisionale;
• il comportamento tensiodeformativo dei pali e del solet

tone di contrasto;
• lo stato tensionale dei tiranti;
• l’ampiezza del cuneo di spinta mobilitato a tergo dell’opera 

provvisionale durante le fasi di scavo, eventuali movi
menti indotti in testa allo sbancamento previsto a tergo 
dell’opera provvisionale; al fine di verificare la rispondenza 
di tutte queste grandezze alle assunzioni progettuali e di 
segnalare eventuali anomalie e situazioni di rischio poten
ziale.

A tale scopo, è prevista l’installazione della seguente stru
mentazione:
• target topografici 
• celle di carico 
• sistema di acquisizione automatica per la lettura in conti

nuo dei dati e installazione di pannelli di centralizzazione 
a cui cablare tutti gli strumenti elettrici dell’opera al fine di 
facilitarne la lettura;

Internamente ai pali si è prevista l’installazione della seguen
te strumentazione:
• sezioni, disposte a diverse profondità lungo il palo, ognuna 

costituita da n. 4 barrette estensimetriche a corda vibrante, 
posizionate verticalmente e saldate all’armatura principale 
in modo da monitorare le sezioni ove sono previsti i massi
mi momenti flettenti;

• tubo inclinoestensimetrico.

La lettura di zero di tutti gli strumenti è stata eseguita subito 
dopo l’installazione, e comunque prima della fase di scavo 
successiva all’installazione dello strumento. 

Nella Figura 6 è riportato l’andamento atteso della deforma
ta del solettone al termine degli scavi di ribasso e prima del 
getto della calotta della galleria artificiale per le tre diverse 
sezioni tipologiche presenti.

its very high permeability and inhomogeneity. Its real na
ture and consistency, in fact, did not provide certainty of the 
presence of a uniformly and controllable consolidated mass, 
considering that the project was based on the boredtunnel
ling method in the presence of ongoing traffic.

In view of the unsatisfactory results of the field test, in order 
to ensure the complete control over the strain state of the 
motorway land plots during excavation, it was necessary to 
opt for a solution based on the Metodo Milano, or topdown 
method, made possible by the articulated sequence of de
viations of the motorway lanes coordinated with the succes
sion of the structure’s execution stages [1].

While leaving the A1 motorway open to traffic, the existing 
lanes were deviated to the east and the west of the existing 
route, thereby clearing, in subsequent phases, the surface 
area above the tunnel being built, from where it was pos
sible to build the structures as preparation for construction.

The construction of the tunnel was achieved by creating, 
from ground level, the two walls of reinforced concrete piles, 
each having a diameter of 0.6 m and spaced 19.9 m apart. 
This was followed by the pouring of the roof slab, 1.5 m 
thick, connected to the heads of the poles and placed just a 
little below the motorway’s road surface. This was followed 
in quick succession by the creation of the motorway pave
ment above the slab and then the reinstatement on route of 
the roadways, thereby freeing up the surface involved by the 
next part of the structure to be built.

After making the concrete slab, the excavation was per
formed successively downwards, protected by the walls of 
poles appropriately tied and braced at intermediate heights, 
to the level intended for the placing of the cutandcover 
tunnel, made with the same polycentric cross section of the 
bored tunnel sections into which it is inserted.

In the following figures (Figure 2, Figure 3, Figure 4 and Fig
ure 5) the main deviation phases are shown.

Planned Instrumentation and Measurements Performed dur
ing Construction

A fundamental part of the project was the monitoring plan 
designed to check, at each stage and in every structural part, 
the correctness of the design assumptions and to constantly 
monitor the situation of the operating motorway artery. 
Special attention was focused on the behaviour of the tem
porary structures, pile walls and slab that support the vehicle 
loads during the previously described construction stages.

The monitoring plan was designed to assess:
• the stress–strain status of the temporary structure;
• the stress–strain behaviour of the piles and of the contrast

ing slab;
• the stress state of the stays;
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• the width of the thrust wedge mobilised behind the tempor
ary structure during the excavation stages and any move
ments induced at the head of the excavation envisaged be
hind the temporary structure in order to crosscheck all of 
these measurements against the design assumptions and to 
highlight any anomalies and potential risk situations.

To this end, the installation of the following instruments is 
envisaged:
• topographic targets; 
• load cells;
• automatic acquisition system for continuous data reading 

and installation of control centralisation panels for hook
ing up all of the structure’s electric instruments so as to 
streamline their reading.

Inside the piles the following instruments will be installed:
• sections, placed at different depths along the pile, each 

one consisting of four vibrating wire strain gauges pos
itioned in the vertical and welded to the main rebars so 
as to monitor the sections where the highest bending mo
ments are forecast;

• pipe with straingauges and inclinometers.

The zero reading was checked on all instruments immedi
ately after installation and in any case prior to the excavation 
stage following the installation of the instruments.

Figure  6 shows the expected trend in slab deformation at 
the end of the topdown excavation operations and prior to 

Nella Figura 7 è riportata la distribuzione dei target topogra
fici installati all’estradosso/intradosso del solettone.

Nella sezione Tipo 1, maggiormente sollecitata, il cedimento 
massimo, che si raggiunge a stabilizzazione del dato, risulta 
pari a 22÷30 mm; scontando lo spostamento verticale os
servato in prossimità degli estremi del solettone (8÷11 mm), 
la freccia rilevata in mezzeria è valutabile dell’ordine dei 
15÷20 mm, leggermente superiore al cedimento di 12 mm 
determinato dal calcolo.

Nella sezione Tipo 2, caratterizzata dalla presenza di puntoni 
a contrasto delle paratie, il cedimento massimo, che si rag
giunge a stabilizzazione del dato, risulta pari a 10÷11 mm; 
scontando lo spostamento verticale osservato in prossimità 
degli estremi del solettone (5÷8 mm), la freccia rilevata in 
mezzeria è valutabile dell’ordine dei 5 mm, leggermente in
feriore al cedimento di 10 mm determinato dal calcolo.

Nella seguente Tabella 1 vengono riassunti i valori di cedi
mento verticale atteso delle analisi numeriche condotte in 
sede di Progetto Esecutivo, e i valori effettivamente misurati 
durante gli scavi.

A conclusione delle attività, è evidente come i cedimenti ver
ticali e le deformazioni orizzontali abbiano raggiunto, in ter
mini assoluti, valori minimali [1] a conferma dell’assenza di 
movimenti sul piano viario, testimoniato anche dall’assenza 
di avvallamenti e/o fessurazioni in autostrada, sottoposta a 
controllo visivo continuo. 

5  Realizzazione della galleria policentrica tra le paratie, sotto il solettone

   Construction of the polycentric tunnel between the walls, under the slab
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the pouring of the crown of the cut-and-cover tunnel for the 
three different section types present.

Figure  7 shows the layout of the topographic targets in-
stalled at the slab’s extrados/intrados.

In the section Type 1, which underwent more stress, the 
highest yield, reached at data stabilisation, is included in the 
range 22–30 mm;; after deducting the vertical displacement 
observed at the ends of the slab (8–11 mm), the clearance 
measured midway is assessed at 15–20 mm, a value slightly 
higher than the 12 mm yield resulting from calculations.

In the section Type 2, featuring the presence of braces in 
the walls, the highest yield, reached at data stabilisation, is 
equivalent as in 10 to 11 mm; after deducting the vertical 
displacement observed at the ends of the slab (5–8 mm), the 
clearance measured midway is assessed at 5 mm, slightly 
lower than the 10 mm yield value calculated.

Table 1 below summarises the expected vertical yield values of 
the numerical analyses conducted during the execution design 
phase and the values actually measured during excavation.

At the end of the operations, it is clear that the vertical yields 
and the horizontal deformations were minimal [1], in abso-
lute terms, and this confirms the absence of movements on 
the road surface, further confirmed by the lack of hollows 
and/or cracks in the motorway pavement that is continu-
ously subjected to visual checks.

The excavation of all of the bored tunnel sections of the 
Boscaccio tunnel were completed at the end of 2018, while the 
laying of the last section of the final lining of the bored tunnel 
and of the cut-and-cover tunnel passing under the A1 motor-
way in the presence of traffic is now nearing completion.

The project, therefore, is close to being successfully com-
pleted without prejudice to either the natural elements en-
countered or the anthropic interferences, also thanks to the 
application of construction methods that have proven their 

Alla fine del 2018 si è concluso lo scavo di tutte le tratte a 
foro cieco della galleria Boscaccio ed è attualmente in via 
di completamento il getto degli ultimi conci di calotta della 
galleria naturale e della galleria artificiale in sottoattraversa-
mento all’autostrada A1 in presenza di traffico.

La realizzazione dell’opera si avvia quindi a essere comple-
tata con successo, nel rispetto sia degli elementi naturali sia 
delle interferenze antropiche, anche attraverso l’applicazione 
di metodologie costruttive consolidate in contesti differenti 
da quello in esame e grazie a una gestione strategica della 
sequenza delle fasi esecutive.

4.2  Il sottoattraversamento dell’A1 Milano – Napoli e 
della SP8 con TBM-EPB di grande diametro 

La galleria Santa Lucia [2] sottoattraversa obliquamente il 
rilevato dell’autostrada A1 dalla progressiva km 4+030 alla 
progressiva km 4+090 circa, con copertura pari a circa 28 m, 
interessando la Formazione di Sillano nella sua facies marno-
so-calcarea.

Nella medesima tratta, approssimativamente tra le pk 3+720 
e 3+730, la galleria sottopassa anche la sede della Strada 
Provinciale n° 8. 

In fase di Progetto Esecutivo sono state sviluppate analisi nu-
meriche FEM per valutare gli effetti dello scavo della galleria 
a piano campagna (subsidenze), tarate sulla base delle risul-
tanze emerse dall’interpretazione dei sondaggi (FR9, IS14 e 
IS13bis) eseguiti in prossimità del sottoattraversamento. 

L’andamento dei cedimenti totali ottenuti a piano campa-
gna in corrispondenza della SP8 e dell’autostrada A1 risul-
ta modesto, con conseguente «livello di severità del danno 
trascurabile».

In Figura 8, sono riportati l’andamento del bacino di sub-
sidenza previsto e le indicazioni sui controlli e misure 
in corso d’opera in prossimità del sottoattraversamento 
dell’autostrada A1 e della SP8.

Gli strumenti installati in prossimità del sottoattraversamen-
to dell’autostrada A1 e nella zona che precede il sottoattra-
versamento dell’autostrada A1 sono i seguenti: 
• N. 10 estenso-inclinometri con lunghezze variabili da 45 a 

65 m;
• N. 2 piezometri;
• N. 119 mire ottiche su pilastrino;
• N. 3 mire ottiche sul traliccio;
• N. 2 mire ottiche sul portale nord della galleria Le Croci del 

tracciato esistente dell’autostrada A1 MI-NA.

Le mire, in particolare, sono state rilevate in continuo me-
diante stazioni totali servoassistite per il rilievo topografico 
di alta precisione. Fanno eccezione solamente alcuni punti di 
rilievo ubicati in zone prive di visibilità, che sono stati acqui-
siti manualmente.

Tabella 1  G. Boscaccio: valori di riferimento e valori  
massimi registrati

Table 1  Boscaccio tunnel: reference values  
and maximum values observed

Sezioni

Movimento verticale 
max. atteso 
[mm]
Maximum Expected 
Vertical Movement 
[mm]

Movimento verticale 
registrato 
[mm]
Vertical Movement 
Observed 
[mm]

Tipo 1 
Type 1 12 15–20

Tipo 2 
Type 2 10 5
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4.2.1  Presidi specifici a tutela dell’autostrada A1 e 
della SP8

In aggiunta alla lettura della strumentazione di monitorag
gio, secondo le specifiche di progetto, in avvicinamento al 
sottopasso della sede stradale della SP8 (fronte di scavo si
tuato tra le progressive 3+650 e 3+800) e al sottoattraversa
mento del rilevato autostradale della A1 esistente (fronte di 
scavo situato tra le progressive 3+900 e 4+200), si è prevista 
l’istituzione dei seguenti ulteriori presidi:
• limitazione della velocità di percorrenza a 50 km/h per la 

SP8 (con rilevamento automatico della velocità con finalità 
sanzionatoria) e a 80 km/h nella tratta autostradale della 
A1 interessata dal sottoattraversamento (tramite installa
zione di segnaletica a messaggio variabile);

• segnalazione della presenza di cantiere con strisce gialle 
continue;

• esecuzione di sopralluoghi con cadenza giornaliera, con
giuntamente ai tecnici ASPI (Direzione di Tronco IV), per 
verificare visivamente lo stato del rilevato e della pavimen
tazione stradale;

• messa a disposizione da parte dell’Appaltatore di una fini
trice stradale e delle relative maestranze per effettuare il 
ripristino della pavimentazione stradale.

4.2.2  Conduzione dello scavo
In corrispondenza delle tratte segnalate come critiche è 
stato mantenuto sempre attivo e funzionante il sistema au
tomatico della TBM di ripristino della pressione in camera di 
scavo mediante iniezione di opportuna soluzione intasante, 
in particolare durante la fase di assemblaggio dell’anello di 
rivestimento e durante le eventuali soste della fresa.

La macchina è avanzata secondo la procedura standard, 
adottando le misure previste dal profilo geomeccanico di 
progetto, mantenendo sotto costante controllo la pressione 
in camera di scavo, nonché il volume di materiale estratto 
dalla camera stessa in funzione della velocità di avanzamen
to e il volume e la pressione d’iniezione della miscela di inta
samento a tergo dell’anello in conci prefabbricati.

Durante lo scavo sono state costantemente monitorate le se
guenti condizioni di potenziale pericolo:

worth in contexts that differ from the one being examined 
here and also thanks to the strategic management of the se
quence of execution stages.

4.2  Passing under the A1 Milano–Napoli Motorway 
and Provincial Road No. 8 with Large-Diameter 
EPB -Shield

The Santa Lucia tunnel [2] obliquely passes under the em
bankment of the A1 motorway from chainage km 4+030 
to about km 4+090, for a total length of 28 m, and crosses 
through the marlycalcareous facies of the Sillano formation.

On the same section, approximately between chainage 
3+720 and 3+730, the tunnel also passes under Provincial 
Road No. 8.

During the execution design phase, numerical FEM analyses 
were conducted in order to assess the effects of tunnelling 
at ground surface level (subsidence), calibrated according to 
the results derived from the interpretation of the surveys (FR9, 
IS14 and IS13bis) performed close to the underpass areas.

The trend of total yield obtained at ground surface level of 
Provincial Road No. 8 and of the A1 motorway is quite small, 
and consequently the damage severity level is negligible.

Figure 8 shows the trend of the expected subsidence basin 
and the indications regarding the checks and measurements 
during construction close to the area passing under the A1 
and PR 8.

The instruments installed near the underpass of the A1 
 motorway and in the area at the entrance of the underpass 
of the A1 motorway are the following.
• ten extensometers/inclinometers ranging in length from 

45 to 65 m;
• two piezometers;
• 119 test targets mounted on posts;
• three test targets mounted on lattice boom;
• two test targets on the north portal of the Le Croci tunnel 

on the existing route of the A1 Milan–Naples motorway.

The targets in particular were constantly read via totally 
servoassisted highprecision topographic measurement sta
tions. The only exception to this was several measurement 
points located in nonvisible areas, and where data were ac
quired manually.

4.2.1  Specific Safeguards Protecting the A1 Motorway 
and Provincial Road No. 8

In addition to the reading of the monitoring instruments, as 
per project specifications, the plan was to implement add
itional safeguards in the areas approaching the underpass to 
the PR 8 roadway (excavation face located between chain
ages 3+650 and 3+800) and the underpass to the existing 
embankment of the A1 (excavation face located between 
chainages 3+900 and 4+200):

6  Deformata del solettone - Previsione Progettuale

   Deformation of slab – design forecast
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• oscillazioni della coppia applicata alla testa fresante;
• blocco della testa fresante;
• anomalie nella lettura dei sensori di pressione in camera 

di scavo;
• variazioni di densità del materiale in camera di scavo;
• sovrascavi o volumi di scavo inferiori a quelli previsti;
• presenza di vuoti o cavità;
• ingresso di acqua in camera di scavo;
• mancato raggiungimento della pressione di iniezione della 

miscela di intasamento a tergo dei conci;
• difformità del volume di miscela iniettata a tergo dei conci 

in relazione al valore di progetto.

4.2.3  Valori attesi e misurati
Nella seguente tabella vengono riassunti i valori di movi
mento verticale atteso (cedimento) in base alle risultanze 
delle analisi numeriche condotte in sede di Progetto Esecuti
vo, e i valori effettivamente misurati durante gli scavi.

Si precisa che i valori attesi sono stati definiti con riferimento 
alle potenziali condizioni di danno nei confronti delle pre
esistenze determinate in sede di Progetto Esecutivo e tenen
do conto dell’entità dello spostamento atteso in relazione 
all’errore strumentale. 

In linea generale si nota come i movimenti verticali abbia
no raggiunto, in termini assoluti, valori minimi a conferma 
dell’assenza di movimenti sul piano viario. I continui con
trolli visivi eseguiti da personale presente sul sedime au
tostradale durante le fasi di attraversamento hanno infatti 
testimoniato l’assenza di formazione di avvallamenti e/o 
fessurazioni.

4.3  La gestione delle terre provenienti dallo scavo 
meccanizzato con TBM-EPB

L’adozione dello scavo meccanizzato per la galleria Santa 
Lucia è stata determinata da più fattori: 
• la lunghezza della galleria;
• l’impossibilità di realizzare finestre intermedie;

• vehicle speed limited to 50 km/h on PR 8 (with deploy
ment of automatic speed detectors for fining speeding ve
hicles) and to 80 km/h on the section of the A1 motorway 
involved by the underpass (with installation of variable 
message signs);

• signalling of work site presence using continuous yellow 
lines;

• daily inspections, together with the ASPI (Section Depart
ment No 4 ) technicians to visually check the conditions of 
the embankment and of the road surface;

• supply by the contractor of a paver and of workers to oper
ate it in order to restore the road pavement.

4.2.2  Excavation Operations
Level with the sections signalled as critical, the TBM’s automat
ic system that restores the pressure in the excavation chamber 
via the injection of a specific clogging solution is kept continu
ously active and operational, especially during the assembly 
tubbing ring and during any pauses of the cutter head.

The machine is advanced following the standard procedure, 
adopting all of the measures envisaged by the design’s geo
mechanical profile, while keeping the excavation chamber 
pressure under constant control as well as the volume of ex

cavation material extracted from the chamber in function of 
the advancement speed and of the volume and pressure of 
injection of the clogging mixture behind the prefabricated 
segmental lining.

During excavation, the following potential hazard conditions 
are constantly monitored:
• fluctuations in torque applied to the cutterhead;
• blocking of the cutterhead;
• anomalies in pressure sensor readings in the excavation 

chamber;
• changes in material density in the excavation chamber;
• excavation volumes higher or lower than expected;
• presence of cavities or holes;

Tabella 2 G. Santa Lucia: valori di riferimento e valori massimi registrati 

Table 2 Santa Lucia tunnel: values of reference and maximum values observed

Siti  
Sites

Anelli  
Rings

Periodo di riferimento  
Period of Reference

Camera di scavo  
Excavation Chamber

Movimento verticale 
max. atteso 

Maximum Expected 
Vertical Movement

[cm]

Movimento verticale 
registrato 

Vertical Movement 
Observed

Pressione 
prevista

[bar] 

Expected 
Pressure

[bar] 

Pressione ap
plicata

[bar] 

Applied Pres
sure

[bar]

Mira 

Target No

[cm]

SP08 135–140 15.7.17–31.7.17 1.5–2.0 2.0 0.3 002008 0

A1 270–310 30.8.17–30.10.17 3.0 3.0 1.2 004011 1.5
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• la disponibilità di un’unica area di deposito definitivo del 
materiale posta all’imbocco Nord della galleria stessa;

• la necessità di minimizzare l’impatto idrogeologico 
dell’opera sulle falde esistenti. 

In funzione del metodo di applicazione della pressione di 
supporto al fronte abbiamo due categorie principali di TBM 
scudate a fronte chiuso, la TBM EPB o TBM Hydroshield che 
si differenziano, per il tema in esame, per il tipo di condizio
namento necessario per la fase di scavo: la prima utilizza 
additivi assimilabili alla categoria dei tensioattivi, la seconda 
utilizza un fluido bentonitico.

La scelta è ricaduta su una EPB principalmente perché tec
nologia già utilizzata in materiali simili nella vicina galleria 
Sparvo e perché per gli scavi con fluido bentonitico gli enti 
preposti alle autorizzazioni si erano espressi per la classifica
zione come rifiuto della totalità dei materiali di risulta. 

Le disposizioni emerse durante l’iter autorizzativo per 
l’utilizzo della EPB sono risultate comunque molto impat
tanti in quanto per gli additivi utilizzati non esistono limiti 

• • ingress of water to the excavation chamber;
• • clogging solution injection pressure not reached behind 

the segments;
• • discrepancies in the volume of mixture injected behind 

the segments compared to design values.

4.2.3  Expected and Observed Values
The following table summarises the expected vertical move
ment (yield) values based on the results of the numerical 
analyses conducted during the execution design phase and 
the values actually measured during excavation.

It should be noted that the expected values were defined 
with reference to the potential conditions of damage to 
preexisting structures defined during the execution design 
phase and taking into account the entity of the expected 
displacement with respect to instrumental error. 

In general, it shows that the vertical movements were min
imal, in absolute terms, a fact that confirms the absence of 
movement observed at road surface level. The continuous 
visual checks performed by the personnel present at the 
motorway site during the construction of the underpass wit
nessed the lack of formation of settlement and/or cracks.

4.3  Handling of the Excavation Material Coming 
from Mechanised Tunnelling Using the EPB 
Shield

The use of mechanised tunnelling for the Santa Lucia tunnel 
was decided based on various factors: 
• tunnel length;
• the impossibility of creating intermediate windows;
• the availability of only one final spoil deposit area, located 

at the northern portal of the tunnel;
• the need to minimise the hydrogeologic impact of the 

structure on existing aquifers. 

In function of the method of applying face support pres
sure, there are two main categories of closed face shield 
TBM  – the EPB shield and Hydroshield  – that differ, in the 
present context, by type of conditioning required for the 
excavation phase. The former uses additives similar to sur
factants, while the latter uses a bentonitebased fluid to 
stabilise the cutting chamber and to transport the material 
excavated.

The choice here fell on the EPB, mainly because it was a tech
nology used previously with similar materials in the nearby 
Sparvo tunnel and because, in considering excavation using 
bentonitic fluid, the competent authorities had settled on 
classifying all of the extracted material as waste.

The provisions that emerged during the authorisation pro
cess for the use of the EPB proved to be of high impact, be
cause there are no CSC (Concentrazione Soglia di Contami
nazione  – “contamination threshold concentration”) limits 
for the additives used. Their definition therefore required ex

7  Rete target topografici sul solettone

   Layout of topographic targets on the slab
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CSC (Concentrazione Soglia 
di Contaminazione). La loro 
determinazione ha quindi 
previsto analisi sperimentali al 
fine di attestarne la compati-
bilità ambientale.

All’avvio dei lavori è stato svi-
luppato, in collaborazione con 
il CNR (Consiglio Nazionale 
delle Ricerche), un progetto di 
ricerca [3] basato su indagini 
di laboratorio (microcosmi) e 
misurazioni in ambiente reale 
(mesocosmi), finalizzato ad 
analizzare e definire:
• la compatibilità ambientale 

dei diversi prodotti, 
• la definizione del limite di 

SLES (Sodium Lauryl Ether 
Sulphate) ammissibile, 

• l’individuazione del test eco-
tossicologico più sensibile 

• il tempo di biodegradazione.
• La sperimentazione effet-

tuata ha fornito le seguenti risposte: 
• il quantitativo massimo di tensioattivo; 
• il tipo di additivo utilizzabile (sulla base delle sperimenta-

zioni preliminari) e la definizione di un nuovo protocollo 
nel caso si decida di utilizzare un prodotto diverso;

• le modalità di gestione e campionamento e i limiti ammis-
sibili per definire le terre come sottoprodotti e non rifiuti;

• il tempo di maturazione minimo di 7 giorni;
• le modalità di confezionamento del campione solido ed 

elutriato;
• l’individuazione del tipo di test: Vibrio-Fischeri e determi-

nazione analitica del tensioattivo anionico SLES.

La conoscenza dei tempi di biodegradazione [4] è di fatto 
l’elemento più critico per l’esecuzione dell’opera in quanto 
determina il tempo di permanenza delle terre nelle vasche 
di caratterizzazione e quindi la loro dimensione e il loro nu-
mero e la capacità delle stesse, rappresentando un limite alla 
velocità di avanzamento della fresa.

In media si è rilevato che per la biodegradazione (tale che 
si raggiunga una concentrazione residuale di SLES minore 
di 2 mg/l in estratto acquoso) di una vasca contenente circa 
7000  m³ è necessaria una settimana di tempo, alla quale si 
deve aggiungere una settimana per le risultanze delle suc-
cessive analisi. Considerata la lunghezza dell’anello di 2.20 m 
e l’area di scavo di 200 m², misurato in cantiere un fattore di 
rigonfiamento di circa 1.3, ogni spinta produce circa 570 m³ di 
marino, per cui sono necessari 12 anelli per riempire una vasca.

Avendo a disposizione 10 vasche, il totale riempimento delle 
stesse avviene dopo aver scavato 120 anelli circa ai quali si 

perimental testing in order to establish their environmental 
compatibility.

At the start of works, in collaboration with the CNR (Con-
siglio Nazionale delle Ricerche – “national research council”), 
a research project [3] based on laboratory tests (microcosm) 
and natural environment measurements (mesocosm) was 
developed to analyse and establish:
• the environmental compatibility of the various products;
• the definition of the acceptable SLES (sodium lauryl ether 

sulphate) limit;
• the identification of the most sensitive ecotoxicological 

test;
• biodegradation time.
• the testing done provided the following answers: 
• the maximum amount of surfactant; 
• the type of additive admissible (based on preliminary test-

ing) and the definition of a new protocol when a different 
product is chosen to be used;

• the methods for management and sampling and the limits  
admissible in defining the spoil as by-product and not 
waste;

• the shortest maturation time of seven days;
• the methods for packaging the solid and elutriated sam-

ple;
• test type identification: Vibrio fischeri and analytical defin-

ition of the anionic surfactant SLES.

Knowledge of the biodegradation time [4] is actually the 
most critical element with regard to project execution, be-
cause it defines the time of permanence of the spoil in the 
characterisation basins and therefore their size, number and 

8  Strumentazione messa in opera in corrispondenza dell’autostrada A1

   Instruments deployed at the A1 motorway site
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può dare seguito solo dopo aver svuotato la prima vasca. 
Considerate le tempistiche di svuotamento delle vasche, 
questo significa che la velocità massima giornaliera di scavo 
è di circa 7 anelli, ossia 15 m/giorno.

Nel periodo dal 15.05.2017 al 02.08.2018 sono state eseguite 
analisi su 111 campioni [5]; i risultati mostrano che già prima 
dei 7 giorni di maturazione molti campioni presentavano 
valori conformi al protocollo e solamente 12 campioni non 
sono risultati conformi ai limiti fissati.

Dai dati del monitoraggio eseguito nel primo anno di atti
vità, è inoltre emerso che, contrariamente alle ipotesi speri
mentali iniziali, il valore limite del TR (Treatment Ratio [l/m³], 
ossia consumo di additivo condizionante rispetto al volume 
di terreno trattato) non è significativo per la compatibilità 
ambientale in quanto è stato rilevato che non sussiste alcuna 
relazione tra i valori di TR e il saggio con il batterio V. Fischeri 
(Figura 9).

Sulla base di questi risultati è stato possibile richiedere al Mi
nistero dell’Ambiente di rivedere il protocollo per eliminare il 
valore limite di TR consentito.

Le modifiche del protocollo hanno inoltre riguardato anche 
la possibilità di sperimentare prodotti nuovi presenti sul 
mercato che presentano una maggiore compatibilità am
bientale.

Nel caso specifico della galleria Santa Lucia, è in corso una 
sperimentazione al fine di verificare l’efficacia tecnica, oltre 
che ambientale, di prodotti alternativi. Il perfezionamento 
del protocollo consentirà pertanto di utilizzare più prodotti a 
seconda delle esigenze sia tecniche che am bientali.

capacity; this represented a 
limitation of the EPB advance 
rate.

On average, it was found that 
the biodegradation (such that 
it reaches a residual SLES con
centration less than 2 mg/l in 
aqueous extract) of a basin 
containing about 7,000 m³ 
requires a week, to which 
one must add a week for the 
subsequent lab tests to come 
back. Considering that a ring 
is 2.2 m long and the excava
tion area is 200 m², and hav
ing measured in situ a swell
ing factor equivalent to about 
1.3, each thrust produces 
about 570 m³ of muck, which 
means twelve rings are neces
sary to fill a basin.

There being ten basins available, they will be totally filled 
after excavating about 120 rings that can be done only after 
emptying the first basin. Considering the time required for 
basin emptying, this means that the maximum excavation 
rate is about seven rings, namely 15 m, per day.

In the period from 15 May 2017 to 2 August 2018, testing 
was performed on 111 samples [5]. The results show that, 
even before the seven days of maturation, many samples 
showed values complying with the protocol and only twelve 
samples failed to conform to the limits set.

The data from the monitoring conducted in the first year of 
activity show that, contrary to the initial experimental the
ories, the limit value of TR (treatment ratio [l/m³], or con
sumption of conditioning additive with respect to the treat
ed soil volume) is not significant in terms of environmental 
compatibility because it has been observed that there is no 
relationship between the TR values and the Vibrio fischeri 
assay (Figure 9).

Based on these results, it was possible to apply to the Min
istry for the Environment to revise the protocol in order to 
eliminate the allowed TR limit value.

The changes to the protocol also included the possibility of 
testing new products available on the market that are more 
environmentally friendly.

More specifically, as regards the Santa Lucia tunnel, testing 
is under way in order to verify the technical as well as envir
onmental effectiveness of alternative products. The updated 
protocol will allow the use of a wider range of products, 
based on technical as well as environmental requirements.

9  Relazione grafica tra i valori di TR medio di ogni vasca di deposito e i risultati del test ecotossicologico 
V. Fischeri.

   Graphical relationship between the average value of TR in every muck pool and the results of the eco-
toxicological Vibrio fischeri test
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4.4  La “Centina Sicura”
Lo scavo della Galleria Boscaccio è previsto con «sistema 
tradizionale» applicando una serie di sezioni tipo, i cui in-
terventi sono definiti in funzione delle caratteristiche geo-
meccaniche degli ammassi attraversati. Per tutte le sezioni 
tipo previste a progetto, il confinamento del cavo, a seguito 
dei singoli sfondi di scavo, avviene mediante posa in opera 
di centine metalliche inglobate in uno strato di calcestruzzo 
spruzzato, a realizzare un rivestimento di prima fase con ca-
ratteristiche di resistenza dipendenti dal contesto geologico-
geomeccanico di intervento. 

Il posizionamento della centina in una galleria scavata con 
metodo tradizionale è un’operazione che presenta ancora 
oggi momenti di criticità.

Per tale motivo, in corso d’opera si è introdotta una modifica 
tecnica relativa all’impiego di centine metalliche tubolari in so-
stituzione delle centine in profilati aperti, delle serie IPN e HEB, 
previste nel Progetto Esecutivo. La «centina tubolare mecca-
nizzata» [6], detta anche «centina sicura», presenta una sezio-
ne tubolare cava ed è costituita da più elementi e dispositivi 
meccanici preassemblati in aree lontane dal fronte di scavo.

L’impiego di tale profilato infatti, in virtù della sezione circola-
re, consente ottime prestazioni statiche indipendentemente 
dalla direzione dei carichi, data la maggiore resistenza flesso-
torsionale del profilato tubolare rispetto ai profilati aperti; la 
capacità resistente del profilato è inoltre incrementata dalla 
garanzia di riempimento, eseguito con betoncino la cui re-
sistenza viene incrementata dal confinamento operato dal 
profilato stesso. Dal punto di vista operativo, la maggiore 
rigidezza del profilato lo rende più stabile e maneggevole 
in fase di trasporto e montaggio, garantendo condizioni di 
maggiore sicurezza delle lavorazioni. Al riguardo la centina 
tubolare, nella configurazione «semi-automatica» proposta, 
permette un’installazione agevolata da dispositivi automa-
tici  – di regolazione dei piedi 
di appoggio e di aggancio alla 
precedente centina posata  – 
tali da non richiedere la pre-
senza di personale al di sotto 
del fronte di scavo, con note-
voli vantaggi per la sicurezza 
delle maestranze.

La posa in opera avviene 
mediante il sollevamento 
con una pinza posa cen-
tine che favorisce l’apertura 
dell’elemento preassemblato 
il quale assume la configura-
zione finale coprendo l’intero 
profilo di scavo (Figura 10).

La regolazione delle basi di 
appoggio alla quota del piano 

4.4  The Centina Sicura Method
The Boscaccio tunnel is to be excavated using the conven-
tional system, by application of a sequence of section types, 
whose consolidation characteristics are defined according 
to the geomechanical characteristics of the rock masses 
crossed. For all of the section types envisaged by the project, 
the lining of the tunnel, after each excavation advance sec-
tion, occurs via the installation of metal arch ribs encased in 
a layer of shotcrete; this creates a first-phase lining, the re-
sistance characteristics of which depends on the geological 
and geomechanical context of the excavation.

The placement of the arch ribs in a tunnel excavated using 
the conventional method is an operation that today still fea-
tures several critical aspects.

For this reason, a technical modification was introduced dur-
ing construction, consisting of the use of tubular metal arch 
ribs in place of the open-section arch ribs, made with IPN 
and HEB sections, envisaged by the execution design. The 
so-called centina tubolare meccanizzata [6] (mechanised 
tubu lar arch rib), also called centina sicura (safe arch rib), has 
a hollow tubular section and consists of several elements 
and mechanical devices pre-assembled off-site.

Thanks to its circular cross section, in fact, this arch rib 
provides excellent static performance independent of the 
direction of the loads because the tubular structure has 
greater flexo-torsional strength compared to I-beams. The 
section’s resistance is further increased by the grout filling, 
the strength of which in turn is magnified by its confinement 
inside the pipe. Functionally speaking, this section’s greater 
rigidity makes it more stable and easier to handle during 
transportation and assembly, thereby providing for greater 
operational safety. In the semi-automatic configuration used 
here, the tubular arch rib’s assembly is made easier with the 
use of automatic devices for foot adjustment and for attach-

10  Posa centine e adesione centina al profilo di scavo

    Arch rib placer and adhesion of the arch rib to the tunnel profile
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di scavo avviene tramite un piedritto telescopico autobloc-
cante coassiale alla centina tubolare (Figura 11).

La centina è dotata inoltre di elementi preinstallati per il col-
legamento con la centina precedente che presentano su un 
lato un dispositivo a incastro e sull’altro una forma a imbuto 
per agevolare l’aggancio (Figura 12).

La sezione tubolare viene infine riempita in opera mediante 
calcestruzzo spruzzato (o miscele similari) pompato attraver-
so bocchette di iniezione. Il completo riempimento è assicu-
rato dalla predisposizione in chiave calotta di opportuni fori 
di sfiato-spia. Le piastre di giunzione cave permettono che il 
riempimento interno formi un arco in calcestruzzo continuo. 

L’adozione del sistema di centina tubolare «semi-automatica» ha 
comportato importanti vantaggi legati alle condizioni di sicurez-
za durante le fasi di movimentazione e posa in opera che, oggigi-
orno, rappresentano senza dubbio le fasi più delicate del proces-
so costruttivo di una galleria, quelle in cui si registra la più elevata 
statistica di infortuni nei lavori in sotterraneo. È questa infatti la 
fase in cui le maestranze impegnate in galleria risultano più es-
poste, dovendo necessariamente condurre alcune lavorazioni in 
prossimità del fronte di scavo, con il rischio di essere investite da 
porzioni di ammasso, anche di modeste dimensioni, che si dis-
taccano accidentalmente dal fronte. Con l’utilizzo delle centine 
tubolari semiautomatiche si è in grado di ridurre al minimo lo 
stazionamento di personale presso il fronte di scavo, cercando di 
condurre la quasi totalità delle lavorazioni per la messa in opera 
della centina attraverso l’ausilio di mezzi, dai quali le maestranze 
possono operare in modo protetto. La centina «semi-automati-
ca» è infatti pensata per essere posta in opera grazie all’impiego 
di un posa centina, che regge la centina fino a portarla nella po-
sizione corretta, e di un secondo mezzo dotato di braccio, grazie 
al quale regolare le condizioni di appoggio del piede centina e 
realizzare il collegamento con la centina adiacente, già posta in 
opera, riducendo così al minimo i rischi per gli operatori.

Grazie al sistema semi–automatico, la posa risulta inoltre più 
precisa e più rapida, garantendo una produttività nettamen-
te superiore rispetto a quella di posa in opera del pre-rivesti-
mento standard con profilati aperti: 
• velocità di installazione: 12’ per l’istallazione di una centina 

con un risparmio di tempo di circa il 73%;
• minor impiego di spritz-beton: 16%
• riduzione dello sfrido e dei vuoti a tergo centina;
• minore impiego di risorse per l’installazione: -80%
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ment to the previously installed arch rib, and this makes the 
presence of personnel underneath the excavation face su-
perfluous, with considerable advantages in terms of occu-
pational safety.

The sections are lifted into place using an arch rib placer that 
helps open the pre-assembled element that thereby takes 
on the final configuration to cover the entire tunnel profile 
(Figure 10).

The adjustment of the baseplates to the height of the exca-
vation floor is obtained using a telescopic self-locking ped-
estal coaxial to the tubular arch rib (Figure 11).

The arch rib is also fitted with pre-installed elements for at-
taching it to the previously installed arch rib consisting of an 
interlocking device on the one side and a funnel-shaped sec-
tion for engaging the interlocking device (Figure 12).

Finally, the tubular section is filled on-site with grout (or 
similar admixture) pumped through injection inlets. It is 
possible to verify complete filling thanks to vent holes pos-
itioned at the topmost point of the arch. Hollow joint plates 
make sure that the inner filling forms an uninterrupted con-
crete arch. 

11  Sezione piedritto telescopico

    Telescopic pedestal cross section
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The use of the semi-automatic tubular arch rib system has 
brought considerable benefits in terms of safety during the 
handling and installation operations that today are certainly 
the most delicate phases in the construction of a tunnel, 
being those in which the highest number of underground 
worker injuries is observed. In fact, this is the phase in which 
tunnel workers are most exposed, since they are called to 
perform several operations in close proximity to the ex-
cavation face and therefore to the risk of being injured by 
rock, even if of small proportions, accidentally detaching 
from the cutting face. By using the semi-automatic tubular 
arch ribs, it is possible to reduce the presence of personnel 
at the excavation face to a minimum, since most of the rib 
installation operations are performed through the use of 
auxiliary means from which the personnel can operate in a 
protected environment. The semi-automatic arch rib, in fact, 
is designed to be installed using a placer that holds the rib 
and places it in the correct position, while a second device 
adjusts the placement on the ground of the foot and the 
attachment of the arch rib to the adjacent one already in-
stalled, thereby reducing the risk run by the operators to a 
minimum.

Thanks to the semi-automatic system, rib installation is also 
more precise and quicker. This ensures significantly higher 
productivity when compared to the standard pre-lining in-
stallation of open-section ribs: 
• installation rate: 12 minutes for the installation of one arch 

rib – equivalent to 73 % less time;
• 16 % reduction in shotcrete consumption;
• less scrap and cavities behind the arch ribs;
• 80 % fewer human resources required for the work;
• less damage to the waterproofing membrane.
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12  Connessione tra centine

    Interlocking of arch ribs
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Konrad Bergmeister, Professor, BBT SE, Innsbruck/AT

Geotechnische und menschliche 
Herausforderungen beim maschinellen Vortrieb 
des 15 km langen Erkundungsstollens des 
Bauloses Tulfes–Pfons
Das nördlichste Baulos Tulfes–Pfons beim 64 km langen Brenner Basistunnel besteht aus 41,5 km 
Tunnelabschnitten. Davon wurden 26,5 km konventionell und 15 km mit einer offenen Gripper-TBM 
 aufgefahren. Das Gebiet erstreckt sich von der Innsbrucker Quarzphyllitzone bis zu den penninischen 
Bündnerschiefern. Mit einer offenen TBM kann das Gebirge umfänglicher beurteilt werden. So kam beim 
maschinellen Vortrieb neben den Erkundungsbohrungen, der visuellen Dokumentation, der seismischen 
Erkundungsmethode mit Kompressions- und Scherwellen auch eine Kombination von Maschinen-
parametern zum Einsatz. Auf den ersten 13 km traten mehrere Störungszonen und zehn grosse 
Überbrüche mit unterschiedlichsten Formen und geotechnischen Gebirgsverhalten auf. Mit eigens 
 entwickelten schweren Stahlsegmenten sowie injiziertem Füllbeton und einer Zement-Wasser-
Suspension zur Bindung des Verbruchmaterials gelang es, diese Hohlräume zu überbrücken. 
Neben all den technischen Anstrengungen kamen noch soziale Herausforderungen bei Mineuren aus  
elf verschiedenen europäischen Sprach- und Kulturländern dazu. Täglich versuchte man aber, mit allen 
Beteiligten auf allen Hierarchiestufen lösungsorientiert, vertragskonform und partnerschaftlich umzugehen.

Geotechnical and Human Challenges 
Encountered in Connection with Mechanised 
Tunnelling of the 15-km Exploration Tunnel 
(Construction Lot Tulfes-Pfons)
Tulfes-Pfons is the northernmost construction lot of the 64 km Brenner Base Tunnel, and comprises  
41.5 km of tunnel sections. Conventional tunnelling methods were used for 26.5 km of this length, and 
an open gripper tunnel boring machine for the remaining 15 km. The area extends from the Innsbruck 
quartz phyllite zone to the Penninic Bündnerschiefer group. An open tunnel boring machine made it 
possible to investigate the rock mass in greater detail. For example, a combination of machine para-
meters came into place during mechanised tunnelling alongside exploratory drilling, visual documen-
tation and a seismic exploration method involving compression and shear waves. Several fault zones 
and 10 large overbreaks in the different shapes and geotechnical rock mass behaviours, were encoun-
tered in the first 13 km. Purpose-built heavy steel segments, injected infill concrete and a cement/water 
suspension for binding the collapsed rock made it possible to bridge these cavities.  
And it was not just technical challenges which needed to be tackled – the fact that the miners working 
on the project came from 11 different linguistic and cultural backgrounds within Europe meant that 
social challenges were also encountered. Yet at every rung of the hierarchical ladder, efforts were made 
on a daily basis to solve these challenges in a contractually acceptable manner by following a solutions-
focused approach and working as partners.
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Défis géotechniques et humains 
rencontrés durant le creuse-
ment mécanique des 15 km 
de la galerie de sondage du lot 
 Tulfes-Pfons
Le tunnel de base du Brenner se trouve sur le Corridor scan-
dinave-méditerranéen long de plus de 9000 km. La lon-
gueur totale de ce tunnel qui s’étend de Tulfes à Fortezza 
atteint 64 km, tandis que le réseau de tunnels totalise 
230 km. Jusqu’à 18 avril 2019, 100 km de galeries et de 
 tunnels ont été réalisés, soit 44 % de l’ensemble du réseau à 
construire.
Le tunnel de base du Brenner est composé de deux tunnels 
principaux et d’un autre tunnel centralsitué environ  
12 m en dessous du tunnel de sondage. Cette galerie de 
sondage sera  finalement utilisée pour l’évacuation des eaux 
et pour les interventions de service et d’installation. Elle 
pourra  éga lement accueillir les installations techniques 
pour le chemin de fer, mais aussi les futures lignes de trans-
port d’énergie. Le lot Tulfes-Pfons est le plus au nord. Il 
compte 41,5 km de tunnels.
Le lot comprend la galerie de secours de 9 km, les 4,5 km du 
tunnel principal servant de liaison entre le contournement 
d’Innsbruck et le tunnel en ligne droite partant d’Innsbruck 
en direction de Fortezza, mais aussi la station d’arrêt d’ur-
gence d’Innsbruck et une galerie de sondage de 15 km de 
long. Cette dernière traverse du phyllite de quartz d’Inns-
bruck sur environ 7,85 km, puis 7,2 km de schistes lustrés 
des Alpes pennines plus au sud. Elle a été creusée mécani-
quement. La BBT SE a toujours accordé une grande impor-
tance à disposer d’une documentation géologique et géo-
technique extrêmement détaillée émanant de ses propres 
géologues. Une méthodologie d’observation a été mise en 
oeuvre essentiellement pour estimer la bonne tenue du 
profil du front de taille et de l’intrados, analyser les ruptures 
dues à la structure et documenter les apparitions de ten-
sion et l’afflux d’eau. Une documentation aussi détaillée ne 
peut être constituée dans le cas d’un creusement méca-
nique qu’en recourant à un tunnelier doté d’un bouclier à 
front ouvert, dans la mesure où la montagne est dégagée 
sur une longueur d’environ 30 m.
Outre la documentation et les forages de sondage qui ont 
pu se chevaucher, une méthode de sondage sismique a été 
utilisée. En outre, les paramètres de la machine ont été 
 évalués afin de déduire à la fois les parts imputables à la 
rotation (couple) et à la translation (pression de contact) de 
l’énergie spécifique afin d’identifier les zones géologiques 
délicates.
Les importantes ruptures survenues sous diverses formes 
sur les 13 premiers kilomètres ont été surmontées à l’aide 
de segments d’acier parallèles légèrement précontraints. 

Sfide per la geotecnica e 
per l’uomo nell’ambito 
dell'avanzamento meccanizzato 
del tratto di cunicolo esplorati-
vo lungo 15 km del Lotto lavori 
Tulfes-Pfons
La Galleria di Base del Brennero è parte del Corridoio europeo 
Scan-Med, lungo oltre 9000 km. La lunghezza complessiva 
della Galleria di Base del Brennero da Tulfes a Fortezza è di 64 
km, mentre l’intero sistema di gallerie ha una lunghezza di 
230 km. Al 18 aprile 2019 sono stati scavati 100 km tra cuni-
coli e gallerie; ciò corrisponde a oltre il 44% del sistema galle-
rie complessivo da realizzare.
La Galleria di Base del Brennero è costituita da due gallerie 
principali e da un cunicolo esplorativo che si sviluppa in posi-
zione centrale, ad una quota più bassa di circa 12 m rispetto 
alle canne principali Nella configurazione finale, il cunicolo 
esplorativo sarà impiegato come cunicolo di drenaggio, tec-
nico e di servizio. Oltre a ciò, nel cunicolo possono essere 
installati gli impianti tecnici ferroviari, oltre ad eventuali futu-
ri elettrodotti. Il lotto di costruzione Tulfes-Pfons si estende 
per 41,5 km e costituisce il tratto più a nord dell'area di pro-
getto.
Comprende il cunicolo di soccorso, lungo 9 km, 4,5 km di 
gallerie di linea che collegano la circonvallazione di Innsbruck 
e la Galleria di Base, dal percorso rettilineo tra Innsbruck e 
Fortezza, nonché la fermata di emergenza di Innsbruck e una 
tratta di 15 km del cunicolo esplorativo. Lungo il suo sviluppo, 
il cunicolo esplorativo attraversa, per un tratto lungo 7,85 km, 
la fillade quarzifera di Innsbruck e immediatamente dopo, a 
sud, 7,2 km di calcescisti pennidici. Lo scavo dei 15 km di 
cunicolo esplorativo è stato eseguito impiegando una fresa 
aperta con gripper. BBT SE ha sempre posto particolare atten-
zione alla produzione di una documentazione geologica e 
geotecnica continua, elaborata a cura di propri geologi. 
Osservando la geologia, si valutano principalmente il rispetto 
del profilo e dell’intradosso nonché i distacchi di origine 
strutturale e si documentano i fenomeni di tensionamento e 
il volume delle venute d’acqua. Solo l'utilizzo di una fresa 
aperta permette di elaborare una documentazione così det-
tagliata durante lo scavo meccanizzato poiché l’ammasso 
roccioso rimane visibile per una lunghezza di ca. 30 m.
Accanto alla documentazione visiva ed ai sondaggi geogno-
stici eseguiti in parallelo, sono state svolte anche prove sismi-
che. Sono stati inoltre analizzati i parametri della macchina e 
la componente di moto rotatorio (coppia), così come la com-
ponente di moto traslatorio (pressione di contatto) dell'ener-
gia specifica sono stati utilizzati per individuare le zone geo-
logicamente fragili.
I dieci fornelli di dimensioni significative e disparate verifica-
tisi nei primi 13 km di scavo sono stati superati ricorrendo a 
strutture in acciaio pesante e leggermente pretensionati
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1  The BBT Project
The Brenner Base Tunnel (BBT) forms the centrepiece of the 
new rail connection between Munich and Verona, and will 
run from Innsbruck to Franzensfeste. The tunnel through the 
Alps will extend over a total length of 64 km, making it the 
longest underground rail connection in the world.

The Brenner Base Tunnel forms part of the TEN-T Core Cor-
ridors project, representing a key section of the Scan-Med 
(Scandinavia-Mediterranean) Corridor between Munich and 
Verona. The Brenner railway line (completed in 1867) tra-
verses the Brenner Pass at an incline of up to 26 %, makin g 
it unsuitable for the transport needs of the 21st century. Ex-
pansion of the rail system is impossible owing to the steep 
ascent up to a height of 1,371 metres above sea level and the 
many curves along the track. The newly constructed rail tun-
nel has been designed with an ascending gradient of 6.7 % 
on Austrian soil and a descending gradient of 4.0 % on the 
Italian side. The overall length of 64 km means that journeys 
will be 20 km shorter than those carried out on the existing 
rail connection from Innsbruck to Franzensfeste.

The scope of the project encompasses an exploration tun-
nel, two main tunnels with an interior diameter of 8.0 m and 
three emergency stops. The maximum overburden height 
is 1,800 m. The total volume of rock mass to be excavated 
amounts to around 17 million m³, of which 50 % will be car-
ried out using cyclical excavation and 50 % using continuous 
excavation.

Once the preparatory work had been completed, the pro-
ject was divided into 12 construction lots and development 
of the two railway stations at Innsbruck and Franzensfeste. 
Thorough preliminary explorations proved particularly im-
portant in the case of the 15-km exploration tunnel from 
Ahrental to Pfons [2]. The most important construction lots 
(starting from the south) are summarised in Table 1 together 
with the estimated construction times.

1  Das Projekt BBT
Der Brenner Basistunnel (BBT), das Herzstück der neuen Ei-
senbahnverbindung zwischen München und Verona, ver-
läuft von Innsbruck nach Franzensfeste. Die Gesamtlänge 
des Tunnels durch die Alpen beträgt 64 km und macht ihn 
damit zu der längsten Untergrund-Eisenbahnverbindung 
weltweit.

Der Brenner Basistunnel ist ein Teil der TEN-T-Kernkorrido-
re und ein bedeutendes Teilstück des Scan-Med-Korridors 
(Skandinavien–Mittelmeer) zwischen München und Verona. 

Du béton de remblai et une suspension eau-ciment ont été 
injectés pour lier les matériaux désolidarisés et garantir 
ainsi la solidité de la voûte. La rupture majeure a généré 
une cavité d’environ 5500 m³ pour environ 18 m de haut. A 
l’aide de simulations 2-D, les interactions des différentes 
galeries ont pu être étudiées. Il en est ressorti qu’il fallait 
tenir compte dans ces ruptures de très vastes zones de 
roches défaillantes pouvant éventuellement se détacher. 
Les différents secteurs s’impactaient mutuellement avec 
une résistance au cisaillement dépassée.
Malgré les onze cultures et langues différentes recontrées 
sur le chantier, le problème a été résolu de manière efficace 
grâce à la reconnaissance, par chacun, des compétences 
techniques de tous.

posti in posizione parallela. Per realizzare un arco a compres-
sione portante, sono stati stati iniettati calcestruzzo di riempi-
mento ed una sospensione cemento-acqua per legare il 
materiale soggetto a crolli. Il crollo più grande ha creato una 
cavità di ca. 5.500 m3, alta ca. 18 m. Tramite simulazioni 2-D, 
sono state studiate le interazioni delle singole canne di galle-
ria. Tali crolli hanno evidenziato che la probabilità di incontra-
re zone molto estese con ammasso roccioso instabile e pro-
babilmente detensionato. Si nota l'interazione delle singole 
zone caratterizzate da resistenza al taglio eccessiva.
Malgrado la presenza in cantiere di maestranze che parlano 
undici lingue differenti, provenienti da culture parimenti 
assai diverse, grazie al rispetto reciproco ed alla competenza 
specifica di settore è stato possibile risolvere in modo effi-
ciente le difficoltà riscontrate.

 

1  TEN-T-Korridor: Scan-Med 
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2  Construction Lot H33 Tulfes–Pfons
The northernmost construction lot H33 Tulfes–Pfons, con-
sists of the construction segments described below.

Tulfes emergency tunnel: this 9 km emergency tunnel runs 
from the municipality of Tulfes to Aldrans, at a distance of 
30 m from and in parallel to the existing Innsbruck bypass 
tunnel.

Connecting tunnels: two main tunnels (with a length of 
around 4.5 km) lead from the Innsbruck bypass in a 90- degree 
curve to the two main tunnel bores from  Innsbruck Station.

Innsbruck emergency station: the emergency station was 
constructed to the south of Innsbruck, below Ahrental. The 
two main tunnel bores were constructed with a slightly larger 

Die 1867 fertiggestellte Brennerbahnstrecke führt mit einer 
Steigung von bis zu 26 ‰ über den Brennerpass und kann 
dadurch den Transportanforderungen des 21. Jahrhunderts 
nicht mehr gerecht werden. Ein entsprechender Schienen-
ausbau ist aufgrund des steilen Anstiegs auf 1371 Meter See-
höhe und der kurvenreichen Streckenführung nicht möglich. 
Der Neubau des Bahntunnels weist eine Steigung von 6,7 ‰ 
auf österreichischem Gebiet und ein Gefälle von 4,0 ‰ auf 
italienischer Seite auf. Mit einer gesamten Länge von 64 km 
wird die bestehende Eisenbahnverbindung von Innsbruck 
nach Franzensfeste um 20 km verkürzt.

Der Projektumfang besteht aus einem Erkundungsstollen, 
zwei Haupttunnelröhren mit einem Innendurchmesser von 
8,0 m und drei Nothaltestellen. Die maximale Gebirgsüber-
lagerung beträgt 1800 m. Der gesamte Ausbruch entspricht 
einem Volumen von ca. 17 Mio. m³ und erfolgt zu 50 % im 
zyklischen und zu 50 % im kontinuierlichen Vortrieb.

Das Projekt wurde nach den Vorbereitungsarbeiten in 
zwölf Baulose und die Ausbauten in den beiden Bahn höfen 
Innsbruck und Franzensfeste unterteilt. Die Wichtigkeit  
der durchgehenden Vorerkundung hat sich gerade beim 
15 km langen Erkundungsstollen von Ahrental nach 
Pfons gezeigt [2]. Von Süden beginnend werden die wich-
tigsten Baulose in Tabelle  1 mit ihren Realisierungszeiten 
 zusammengefasst.

2  Baulos H33 Tulfes–Pfons
Das nördlichste Baulos H33 Tulfes–Pfons besteht aus den 
nachfolgend beschriebenen Baubereichen.

Rettungsstollen Tulfes: Der 9 km lange Rettungsstollen reicht 
vom Gemeindegebiet Tulfes bis nach Aldrans und verläuft 
parallel zum bestehenden Umfahrungstunnel Innsbruck in 
einem Abstand von 30 m.

2  Höhenprofil Brenner Basistunnel

   Height profile for the Brenner Base Tunnel
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Tabelle 1 Baulose Brenner Basistunnel

Table 1 Construction lots for the Brenner Base Tunnel

Baulos/ 
Construction lot

Bauzeit/ 
Construction 
time

Tunnellänge/ 
Tunnel length

Aicha–Mauls (I) 2007–2011 10,5 km

Periadriatische Naht (I) 2011–2016 2 km

Eisackunterquerung (I) 2014–2022 3,2 km

Mauls 2 + 3 (I) 2016–2023 65,3 km

Pfons–Brenner (A) 2019–2025 51,6 km

Wolf 1 (A) 2011–2012 2,4 km

Padastertal + Wolf 2 (A) 2013–2017 7,4 km

Sillschlucht–Pfons (A) 2020–2025

Sillschlucht (A) 2019–2024 0,6 km

Innsbruck–Ahrental (A) 2009–2013 7,9 km

Stollen Ampass (A) 2011–2013 1,2 km

Tulfes–Pfons (A) 2014–2019 40 km
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Verbindungstunnel: Von der Umfahrung Innsbruck führen 
zwei Haupttunnel mit einer Länge von ca. 4,5 km in einer 
90-Grad-Kurve zu den beiden Haupttunnelröhren, welche 
vom Bahnhof Innsbruck kommen.

Nothaltestelle Innsbruck: Diese wurde südlich von Innsbruck 
unter dem Ahrental gebaut. Dazu wurden die beiden Haupt-
tunnelröhren mit einem etwas grösseren Querschnitt und 
einem ca. 500 m langer Mittelstollen oberhalb des Erkun-
dungsstollens gebaut. Alle 90 m ist das parallele Tunnel system 
mit Querstollen als möglichen Fluchtwegen verbunden. Der 
Mittelstollen ist weltweit einmalig mit den Zufahrtsstollen 
verbunden, sodass auch in der Betriebsphase radgebundene 
Fahrzeuge in die Nothaltestelle einfahren können.

Erkundungsstollen: Dieser 15 km lange Tunnel wurde vom 
Zufahrtstunnel Ahrental aus mit einer offenen Tunnelbohr-
maschine (TBM) aufgefahren und führt von Ahrental (Pro-
jektkilometer 7) bis Pfons (Projektkilometer 22).

3  Das Gebirge und dessen Verhalten
3.1  Geologie
Der Erkundungsstollen im Baulos H33 erstreckt sich von 
Projektkilometer 7 = Tunnelkilometer 0 bis Projektkilometer 
22 = Tunnelkilometer 15. Dabei werden mit der Innsbrucker 
Quarzphyllitzone im Nordteil und den südlich anschliessen-
den penninischen Bündnerschiefern zwei grosstektonische 
Einheiten durchfahren [8].

Auf den ersten 2 km wurden ungünstig flach gelagerte, fein-
körnige Glimmerschiefer (sog. diaphtoritische Glimmerschie-
fer) der «Glimmerschiefer-Gneis-Serie» angetroffen. Eine 
mittelsteil nordostwärts einfallende und somit spitzwinkelig 
verlaufende Grossstörung trat auf einer Länge von 135 m in 
diesem Abschnitt auf.

Ca. 2 km weiter südlich erfolgte ein Lithologiewechsel hin zu 
Quarzphylliten, Quarzitschiefern und Grünschiefer («Quarz-
phyllit-Grünschiefer-Serie»). Im Bereich der Viggartalunter-
fahrung wurden auch zwei querschlägige und mittelsteil 

cross-section and a central tunnel measuring around 500 m 
above the exploration tunnel. The parallel tunnel  system is 
connected every 90 m with cross-passages which can be 
used as escape routes. The connection between the central 
tunnel and the access tunnels is a world first, and means that 
wheeled vehicles can be driven into the  emergency  station 
even during the operating phase.

Exploration tunnel: this 15 km tunnel was excavated  
from the Ahrental access tunnel using an open tunnel  boring 
 machine (TBM), and runs from Ahrental (project-km 7) to Pfons  
(project-km 22).

3  The Rock Mass and its Behaviour
3.1  Geology
The exploration tunnel included within construction lot H33 
extends from project-km 7 = tunnel-km 0 to project-km 22 = 
tunnel-km 15. It passes through two  macrotectonic units in 
the form of the Innsbruck quartz  phyllite zone in the north-
ern section and the Penninic Buendnerschiefer group which 
adjoin to the south [8].

Rock types encountered in the first 2 km included unfavour-
ably flat-bedded fine-grained mica schist (“diaphoritic mica 
schist”) belonging to the “mica schist-gneiss series”. A major 
fault dipping with a medium gradient to the north-east and 
therefore running at an acute angle occurred over a length 
of 135 m in this section.

A shift in lithology occurred around 2 km further to the 
south, towards quartz phyllites, quartzite schist and green 
schist (“quartz phyllite-green schist series”). Two major trans-
verse faults dipping with a medium gradient to the north 
were also found in the area of the Viggar Valley undercut. 
Another major transverse fault (“Walzn fault”) was crossed 
at around km 3.8, again dipping with a flat to medium   
gradient to the north. Schistosity becomes steeper to the south 
of this fault, and geotechnically favourable conditions without 
significant faults were therefore found up to around km 7.1. 

Features worthy of note include the first occurrence of 
Bündner schiefer group with rocks of the Tarntaler series 
 (argillaceous schist, dolomite, anhydrite) deposited on 
its edges at around km 5.7 and a line of hard gneiss (por-
phyroid) at around km 6.1. A geotechnical relevant major 
disruption (dipping with a medium gradient to the south-
east) only  occurs again at km 7.1. 

The Bündnerschiefer complex was finally reached at around 
km 7.8 during tunnelling. This is “upper Bündnerschiefer”, 
characterised by inclusions of exotic and non-local clasts 
such as limestone chlorite schist, dolomite breccia and (to 
a lesser extent) sulphate rocks (anhydrite, travertine). Con-
tact between quartz phyllite and Bündnerschiefer is primar-
ily ductile (i.e. not brittle), which makes it irrelevant from a 
geotechnical perspective.

3  BBT – Tunnelkonzept

   BBT – tunnel design
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nordwärts einfallende Grossstörungen angetroffen. Bei ca. 
km 3,8 musste abermals eine querschlägige und flach bis 
mittelsteil nordwärts einfallende Grossstörung («Walznstö-
rung») durchörtert werden. Südlich dieser Störung steilt sich 
die Schieferung auf, und bis ca. km 7,1 wurden dadurch geo-
technisch günstige Verhältnisse ohne massgebliche Störun-
gen vorgefunden. 

Hervorzuheben sind das erstmalige Auftauchen von Bünd-
nerschiefer mit randlich angelagerten Gesteinen der Tarn-
taler Serie (Tonschiefer, Dolomite, Anhydrite) bei ca. km 5,7 
und ein harter Gneiszug (Porphyroid) bei ca. km 6,1. Erst bei 
km 7,1 trat wieder eine geotechnisch relevante, mittelsteil 
nach Südosten einfallende Grossstörung auf. 

Bei ca. km 7,8 trat der Vortrieb dann endgültig in den Bünd-
nerschieferkomplex ein. Es handelt sich dabei um die sog. 
Oberen Bündnerschiefer, deren Charakteristikum Einstreu-

A major fault in the anticipated Mislkopf-Tauern north edge 
fault system occurred for the first time at around km 8. An-
other major fault in this fault system occurred at around km 
8.5. Folded and relatively compact rock mass consisting of 
Bündnerschiefer and exotic clasts of carbonates and lime-
stone chlorite schist was encountered up to the next major 
fault at around km 9.7. The major fault at around km 9.7 
dipped with a steep gradient to the north, i.e. against the 
direction of tunnelling. Up to around km 11.7, upper Bünd-
nerschiefer dipping with a flat/medium gradient and with 
exotic clasts (of brecciated dolomite) was encountered; in 
some sections the edge lengths of these clasts were larger 
than the tunnel diameter. At around km 11.7 the cutterhead 
became jammed as a result of a major high-pressure fault 
dipping with a steep gradient to the south. 

The rock mass to the south of this fault, up to around km 
12.3 (progress of tunnelling at time of publication), was 

4  Baulos Tulfes–Pfons (Übersicht Nord)

   Construction lot Tulfes–Pfons (overview north)
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5  Baulos Tulfes–Pfons

   Construction lot Tulfes–Pfons

Q
ue

lle
/c

re
di

t: 
BB

T 
SE

100-119_09_Bergmeister.indd   106 07.05.19   09:42

107

Geotechnical and Human Challenges Encountered in Connection  
with Mechanised Tunnelling of the 15-km Exploration Tunnel

SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

characterised by a large number of exotic rock types; these 
included mainly limestone chlorite phyllites, but also inter-
posed layers of anhydrite with a thickness of several tens 
of centimetres. To a lesser extent, leaching of anhydrite had 
resulted in travertine. The inflowing water of in total 5–6 l/s 
over the length of this 12.3 km long tunnel, had in the sec-
tion containing upper Bündnerschiefer a very high sulphate 
content of up to > 3000 mg/l SO4,. 

Upper Bündnerschiefer was encountered until km 12.6, after 
which central Bündnerschiefer with comparatively more 
solid limestone schists was determined as the dominant 
 lithology. At around km 13, water inflow at the working face 
reached a rate of over 70 l/s. The central Bündnerschiefer is 
expected to continue until km 22, in the Padaster Valley area.

3.2  Geotechnical Engineering
Geotechnical documentation: BBT SE has always attached 
a great deal of importance to thorough and detailed geo  - 
log ical and geotechnical documentation, and employs its 
own geologists to this end. The observation method forms 
the foundational element of geotechnical documentation 
and appraisal of the rock mass in the exploration tunnel. This 
visual documentation focuses primarily on an assessment 
of the profile retention of the working face and haunch, 
an analysis of rockfalls caused by structural discontinuities, 
and the documentation of stress phenomena such as thrust 
faults between joint faces, stress-related separation and 
water ingress. Detailed documentation of this kind can only 
be produced during mechanised tunnelling using an open 
machine, since the rock mass is clear and accessible over a 
length of around 30 m. Another key aspect relates to the 
analysis of system behaviour, i.e. the interactions between 
rock mass and rock support aids. This task is easier with an 
open machine than with a shielded machine, in the case of 
which it is necessary to investigate the interactions between 
the segment/tubbing ring  – backfilling of annular gap  – 
rock mass (which are very difficult to measure when using a 
shielded machine).

Measurement of squeezing rock conditions: the design of the 
open machine features a short roof shield, which  allows con-
clusions to be drawn regarding squeezing rock con ditions. 
The method presupposes the existence of  direct interac-

ungen von Schollen aus exotischen bzw. ortsfremden Ge-
steinen wie Kalk-Chloritschiefer, Dolomitbrekzien und unter-
geordnet auch Sulfatgesteine (Anhydrite, Rauwacken) sind. 
Der Kontakt zwischen Quarzphyllit und Bündnerschiefer ist 
primär duktil ausgebildet, das heisst nicht bruchhaft und 
somit geotechnisch nicht relevant.

Bei ca. km 8 trat erstmalig eine Grossstörung des erwarteten 
Mislkopf-Tauernnordrand-Störungssystems auf. Bei ca. km 
8,5 trat abermals eine Grossstörung dieses Störungssystems 
auf. Bis zur nächsten Grossstörung bei ca. km 9,7 wurde ver-
faltetes, relativ kompaktes Gebirge aus Bündnerschiefer mit 
exotischen Schollen aus Karbonaten und Kalk-Chloritschiefer 
aufgefahren. Die Grossstörung bei ca. km 9,7 fiel steil nord-
wärts bzw. gegen die Vortriebsrichtung ein. Bis ca. km 11,7 
waren flach/mittelsteil einfallende Obere Bündnerschiefer 
mit exotischen Schollen anstehend, abschnittsweise erreich-
ten diese Schollen aus brekziiertem Dolomit Kantenlängen 
grösser als der Stollendurchmesser. Bei ca. km 11,7 wurde 
der Bohrkopf infolge einer steil südwärts einfallenden, stark 
drückenden Grossstörung eingeklemmt. 

Das Gebirge südlich dieser Störung war bis ca. km 12,3 
(Vortriebsstand zum Zeitpunkt der vorliegenden Veröffent-
lichung) reich an Exotika in Form von hauptsächlich Kalk-
Chloritphylliten, aber auch zwischengeschalteten, mehrere 
Dezimeter starken Lagen aus Anhydrit. Untergeordnet war 
der Anhydrit teilweise zu Rauwacke ausgelaugt. Die zutre-
tenden Bergwässer, mit in der Summe 5–6 l/s auf diesen 
12,3 km Stollenvortrieb, zeigten im Abschnitt mit den Obe-
ren Bündnerschiefern teilweise sehr hohe Sulfatgehalte mit 
> 3000 mg/l SO4. 

Die Oberen Bündnerschiefer waren noch bis km 12,6 anzu-
treffen, danach trat der Mittlere Bündnerschiefer mit ver-
gleichsweise festeren Kalkschiefern als dominante Lithologie 
ein. Im Bereich von km 13 traten im Bereich der Ortsbrust 
über 70 l/s Wasser auf. Die Mittleren Bündnerschiefer sind bis 
km 22 im Bereich des Padastertales prognostiziert.

3.2  Geotechnik
Geotechnische Dokumentation: Grosses Augenmerk hat die 
BBT SE immer auf eine durchgehende detaillierte geologi-
sche und geotechnische Dokumentation mit eigenen Geo-

6  Geologischer Längsschnitt BBT

   Geological longitudinal section of the BBT
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loginnen und Geologen gelegt. Das Grundelement der geo
technischen Dokumentation und Beurteilung des Gebirges 
im Erkundungsstollen bildet die Beobachtungsmethode. Bei 
dieser visuellen Dokumentation werden im Wesentlichen die 
Profilhaltigkeit der Ortsbrust und Laibung beurteilt, gefüge
bedingte Ausbrüche analysiert, Spannungserscheinungen 
wie beispielsweise Überschiebungen von Trennflächen und 
spannungsbedingte Ablösungen sowie das Wasseraufkom
men dokumentiert. Eine solche detaillierte Dokumentation 
kann beim maschinellen Vortrieb nur bei einer offenen Ma
schine durchgeführt werden, da das Gebirge auf einer Länge 
von ca. 30 m frei steht. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist 
die Analyse des Systemverhaltens, also des Zusammenspiels 
Gebirge–Stützmittel. Im Gegensatz zu einer Schildmaschine, 
bei der sich das Zusammenspiel auf die sehr schwer erfass
bare Wechselwirkung Tübbingring–Ringspaltverfüllung– 
Gebirge bezieht, ist dies bei einer offenen Maschine ein
facher möglich.

Erfassung der Druckhaftigkeit des Gebirges: Die Konstruk
tion der offenen Maschine mit einem kurzen Firstschild 
lässt Rückschlüsse auf die Druckhaftigkeit des Gebirges zu. 
Das Prinzip basiert auf der unmittelbaren Wechselwirkung 
zwischen Gebirge und Maschine. Die Höhenlage des First
schildes wird über die beiden Firststützzylinder geregelt. Bei 
stabilen, nicht druckhaften Gebirgsverhältnissen besteht ein 
Ringspalt zwischen Gebirge und Schild, und die Drücke in 
den Firststützzylindern entsprechen nur dem Gewicht der 
Stahlkonstruktion. In druckhaften Gebirgsverhältnissen hin
gegen legt sich das Gebirge unmittelbar hinter dem Bohr
kopf auf den Firstschild. Drückt das Gebirge auf den First
schild, regelt die Hydraulik in den Zylindern entsprechend 
gegen, und der Druck in den Firststützzylindern steigt im 
gleichen Masse wie der Gebirgsdruck an. Über die zeitliche 
Entwicklung der Druckerhöhung kann so auf die Druckhaf
tigkeit des Gebirges geschlossen werden. Auch die Vertei
lung der Drücke in den linken und rechten Zylindern gibt 
einen Hinweis auf die Konsistenz des Gebirges.

Erfassung des Verformungsverhaltens des Gebirges: Bei 
einer offenen Grippermaschine kann im Gegensatz zu einer 
Schildmaschine das Verformungsverhalten des Gebirges di
rekt erfasst werden. Beim gegenständlichen Vortrieb erfolgt 
dies vollflächig über Scanaufnahmen. Dabei wird zwischen 
zwei unterschiedlichen Bereichen unterschieden. Über die 
Scanaufnahmen im A1Bereich werden die Erstverformun
gen hinter dem Bohrkopf und dem Fingerschild erfasst. 
Durch überlappende Scanaufnahmen kann auch die zeitli
che Verformungsentwicklung abgebildet werden. Zusätzlich 
werden vollflächige Scanaufnahmen im A3Bereich hinter 
der Maschine zu verschiedenen Zeitpunkten ausgeführt. 
Hiermit können sowohl die zeitabhängigen als auch die 
Endverformungen erfasst werden. Zusammen mit der Ent
wicklung der Drücke in den Firststützzylindern bilden die 
Scanaufnahmen die Grundlage für Rückrechnungen zur Er
mittlung der Gebirgskennwerte.

tions between the rock mass and the machine. The elevation 
of the roof shield is regulated using the two roof support 
cylin ders. In the presence of stable and nonsqueezing rock 
conditions, there is an annular gap between the rock mass 
and the shield, and the pressures in the roof support cylin
ders correspond only to the weight of the steel structure. In 
squeezing rock conditions, however, the rock mass lies di
rectly on the roof shield behind the cutterhead. When the 
rock mass presses on the roof shield, the hydraulic systems 
in the cylinders provide the necessary counterforce, and 
the pressure in the roof support cylinders rises in the same 
proportion as the pressure in the rock mass. The develop
ment over time of these increases in pressure can therefore 
be used as a basis for drawing conclusions about squeezing 
rock conditions. The distribution of pressures between the 
lefthand and righthand cylinders also serves as an indica
tion of the rock consistency.

Measurement of rock deformation behaviour: unlike a shield 
machine, an open gripper machine can be used to measure 
rock deformation behaviour directly. During the tunnelling 
operations in question, all measurements were carried out 
by means of scanning. Two different regions were identified. 
Scan images from region A1 were used to measure initial 
deformation behind the cutterhead and the finger shield. 
Overlapping scan images make it possible to observe de
formation over time. In addition, contiguous images were 
taken at various points in the region A3 behind the machine. 
This made it possible to examine both timedependent and 
final deformations. Together with the pressure changes in 
the roof support cylinders, the scan images were used as a 
basis for back calculations of rock mass properties.

4  Mechanised Tunnelling and Exploration
4.1  Exploratory Measures
In order to ensure that potential obstacles in bedrock and 
loose rock can be detected at an early stage and to make 
preparations and arrangements for tunnelling in fault zones, 

7  Kamerabefahrung

   Camera inspection
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4  Maschineller Vortrieb mit Erkundung
4.1  Erkundungsmassnahmen
Um ein frühzeitiges Erkennen potenzieller Hindernisse in 
Fest- und Lockergesteinen sicherzustellen und Vorbereitun-
gen und Ausrichtungen des Vortriebs auf Störzonen treffen 
zu können, kommen beim TBM-Vortrieb vier unterschiedli-
che Erkundungsmassnahmen zum Einsatz [1].

Erkundungsbohrungen: Im Zuge der Ausbrucharbeiten 
wurden überlappende Bohrungen mit Längen bis zu max. 
100 m (durchschnittlich 60 m) über die gesamte Tunnellän-
ge mit einer Überlappungslänge von jeweils ca. 9 m durch-
geführt. Die Bohrungen wurden mit einem Durchmesser von 
64 mm/76 mm gebohrt. Bei den Vorausbohrungen handelt 
es sich um Hammerschlagbohrungen ohne Kerngewinn mit 
einer Steigung von 10° über dem Schild der TBM. Anhand 
der aufgezeichneten Daten wird der Bohrdatenschreiber 
ausgewertet und das Spülgut analysiert. Im Anschluss an 
jede Bohrung erfolgt eine Kamerabefahrung, bei welcher die 
Bohrlochwand fotografisch festgehalten wird. Die geologi-
sche Begleitung und Auswertung sowie die Entnahme von 
Proben aus dem Bohrklein erfolgt durch die eigenen Geo-
logen der BBT SE. Aus der Kombination der Auswertungen 
ergibt sich eine Prognose über den geologischen Verlauf des 
anstehenden Gebirges.

Visuelle Dokumentation: Durch die Konfiguration der offe-
nen TBM kann das weitgehend frei stehende Gebirge (die 
Sicherung erfolgt in der Regel nur mittels Ankern, Ausbau-
bögen und Baustahlgittern) auf einer Länge von ca. 30 m 
zwischen Fingerschild und Einbaubereich des Sohltübbings 
nahezu lückenlos über den gesamten Tunnelumfang geolo-
gisch dokumentiert werden. Mit der visuellen Beurteilung 
können sowohl gefügebedingte Ausbrüche, die Profilhaltig-
keit als auch Auswirkungen von Spannungsumlagerungen 
mit dem Systemverhalten der Stützmittel bewertet werden.

Der Bohrkopf als Erkundungswerkzeug: Die Idee hinter dem 
Konzept «Bohrkopf als Erkundungswerkzeug» geht darauf 
zurück, dass bei der verwendeten offenen TBM zwischen 
der Ortsbrust und dem Stützmitteleinbaubereich A1 ein 
Abstand von ca. 5,5 m liegt. Daher können mit diesen 5,5 m 
Abstand bzw. Vorlaufzeit die erforderlichen Stützmittel auf 
Basis der Maschinenparameter abgeschätzt werden. 

Eine detaillierte Analyse der verfügbaren Parameter der TBM 
hat gezeigt, dass sich abgeleitete Parameter des rotatori-
schen Anteils (Drehmoment) und des translatorischen An-
teils (Anpressdruck) der spezifischen Energie zur Identifikati-
on geologischer Schwächezonen eignen. 

Der rotatorische Anteil der spezifischen Energie (MN/m³) ist 
der spezifische Energieaufwand für den Abbauprozess. Dies 
entspricht dem passiven Gewinnungswiderstand und steht 
damit in direktem Zusammenhang mit den geologisch-
geotechnischen Verhältnissen an der Ortsbrust. Vereinfacht 
ausgedrückt definiert die spezifische Energie den Energie-

four different exploratory measures are implemented during 
tunnelling with a tunnel boring machine [1].

Probe drilling: during excavations, overlapping drill holes 
with lengths up to a maximum of 100 m (60 m on average) 
were executed along the entire tunnel length, with an over-
lap length of around 9 m in each case. The drill holes had a 
diameter of 64 mm/76 mm. The preliminary drill holes are 
percussion hammer drill holes without core recovery, with 
an incline of 10° above the tunnel boring machine shield. 
The drilling data logged are evaluated and the flushings are 
analysed. Each drilling is followed up with a camera inspec-
tion, during which photographs are taken of the drill hole 
wall. The geological inspections and evaluations and the re-
moval of samples from the cuttings are carried out by BBT 
SE’s own geologists. When examined together, these evalua-
tions make it possible to forecast the geological characteris-
tics of the rock mass ahead.

Visual documentation: configuration of the open tunnel 
boring machine makes it possible to obtain quasi-compre-
hensive geological documentation of the rock mass (most of 

8  Störungszone ESI-f8380 – ausgewählte Maschinenparameter 
und geologische Skizze der Störungszone

   Fault zone ESI-f8380 – selected machine parameters and 
 geological sketch of fault zone
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aufwand, um einen Kubikmeter Material an der Ortsbrust 
abzubauen. In die Parameter der rotatorischen spezifischen 
Energie fliessen neben der Penetration (mm/rot) das Dreh
moment (MNm) und der Ausbruchdurchmesser (m) ein. Die 
Abbildung 8 zeigt dies beispielhaft anhand einer Störungs
zone aus dem Erkundungsstollen. Es ist deutlich ersichtlich, 
dass bei nahezu gleich bleibender Penetration von 10 mm/
rot im Bereich der Störungszone die spezifische Energie 
unter den (projektspezifisch ermittelten) Grenzwert von 20 
MJ/m³ fällt. Im translatorischen Anteil findet sich der An
pressdruck (bar) mit der Penetration (mm/rot).

Seismik: Im Erkundungsabschnitt Ahrental–Pfons werden 
auch seismische Vorauserkundungen mit dem System 
 Tunnel Seismic Prediction (TSP) von Amberg Technologies 
(AT) durchgeführt [6]. Die Aufzeichnung ist quasi konti
nuierlich. Die Ergebnisse sind seismische 3DModelle, 
 basierend auf der Kompressions (P) und Scherwelle (S), 
die zusammen interpretiert werden, um die Gebirgsgüte 
zu klassifizieren. Für die geophysikalischen Vorauserkun
dungen werden im Bohrkopfbereich Sprenglöcher gebohrt 
und entsprechende Sprengungen durchgeführt. Für die 
 Anbringung der Geophone werden vorab radiale Boh
rungen hergestellt. Bei der geophysikalischen Erkundung 
werden eine Vielzahl von einzelnen nichtzerstörenden 
Sprengungen Raumwellen in den Fels ausgesendet, die 
 zurückkommenden Wellen registriert und der zeitliche 

which is clear, i.e. secured only with anchors, support arches 
and reinforcing meshes) over a length of around 30 m be
tween the finger shield and the area where the base seg
ment is installed. Rockfalls caused by structural discontinu
ities, profile retention and the impacts of the redistribution 
of stress with system behaviour of the supporting aids can 
be assessed visually.

Cutterhead as exploratory tool: the “cutterhead as explora
tory tool” method operates on the principle that there is a 
distance of around 5.5 m between the face (cutting cham
ber) and the rock support installation area (A1) in the case of 
the open tunnel boring machines used in this project. This 
distance of 5.5 m (or lead time) can be used to estimate the 
required rock support measures on the basis of the machine 
parameters. 

A detailed analysis of the available tunnel boring machine 
parameters revealed that derived parameters for the rota
tory share (torque) and translatory share (thrust pressure) of 
specific energy are suitable for use as a basis for identifying 
geological zones of weakness. 

The rotatory share of specific energy (MN/m³) is the specific 
energy required for the excavation process. This corresponds 
to the passive extraction resistance and is therefore directly 
linked to the geological/geotechnical conditions at the work 

9  Kombination der Erkundungsmethoden

   Combination of exploration methods
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 Verlauf der Bodenbewegung aufgrund der Sprengung als 
seismische Spur aufgezeichnet (siehe Abbildung 10).

Folgerungen: Im Erkundungsabschnitt Ahrental–Pfons wur-
den vier verschiedene Erkundungsmassnahmen einschliess-
lich der Verwendung von TBM-Parametern durchgeführt. Es 
zeigte sich, dass durch die Kombination der Methoden ein 
sehr hohes Niveau der Erkundung erzielt werden kann [5] 
(siehe Abbildung 9). Insbesondere ist die Verwendung der An-
sätze über die spezifische Energie sehr hilfreich. Die seismische 
Erkundung muss jedoch noch weiterentwickelt werden [7].

4.2  TBM-Vortrieb
Für die Ausbrucharbeiten des Erkundungsstollens wird eine 
offene Gripper-Tunnelbohrmaschine mit einem Durchmes-
ser von 7,93 m, einem möglichen Überbohrmass von 10 cm 
und einem Bohrkopf mit 46 Schneidrollen mit 19-Zoll-Disken 
verwendet.

Die offene Gripper-TBM wurde nach einem intensiven Be-
wertungsprozess ausgewählt [3]. Im Mai 2017 hat die Grip-
per-TBM eine Weltrekordstrecke von 61,04 m innerhalb von 
24 Stunden im Quarzphyllit ausgebrochen (Wochenleistung 
229 m). Damit konnten die bisherigen Rekordlängen von 
52 m am Lötschberg und 56 m am Gotthard-Basistunnel 
gebrochen werden. Die maximale Wochenleistung betrug 
240,40 m und die maximale Monatsleistung 810,50 m.

face. In simplified terms, the specific energy defines the 
amount of energy needed to extract one cubic metre of rock 
at the work face. The parameters of rotatory specific energy 
include penetration (mm/rot), torque (MNm) and excavated 
diameter (m). Figure  8 below shows an illustration of this 
using the example of a fault zone from the exploration tun-
nel. It is readily apparent that in the area of the fault zone the 
specific energy falls below the limit value of 20 MJ/m³ (cal-
culated on a project-specific basis) with an almost constant 
penetration of 10 mm/rot. The translatory share incorporates 
the thrust pressure (bar) and penetration (mm/rot).

Seismology: in the exploratory section Ahrental–Pfons, 
 preliminary seismic explorations were also carried out using 
the Tunnel Seismic Prediction (TSP) system from Amberg 
Technologies (AT) [6]. Data are logged on a quasi-continu-
ous basis. The results take the form of seismic 3D models 
based on the compression wave (P) and shear wave (S), 
which are interpreted jointly in order to classify the rock 
mass in terms of its properties. Blast holes are drilled and 
the relevant blasting carried out in the cutterhead area 
for the purpose of preliminary geophysical explorations. 
 Radial drillings are carried out beforehand for the purpose 
of installing geophones. During the geophysical exploration 
stage, a large number of individual non-destructive blasting 
operations are carried out to emit body waves into the rock; 
the received waves are recorded, and the movement in the 

10  Vergleich der geophysikalischen Erkundung und der visuellen geologischen Dokumentation

    Comparison of geophysical exploration and visual geological documentation
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4.3  Überbrüche – Verhalten und Modellierung
Im Erkundungsstollen wurden auf den ersten 13 000 m meh-
rere Störungszonen aufgefahren, die zu zehn Überbrüchen 
mit unterschiedlichsten Formen und geologisch-geotechni-
schen Verhältnissen führten.

Nachfolgend die Überbrüche aufgelistet mit Namen:
• Tm 1084 (km 8 + 006): «San Francisco»
• Tm 2094 (km 9 + 016): «Anna»
• Tm 2318 (km 9 + 240): «Helga»
• Tm 3820 (km 10 + 742): «Silvia»
• Tm 7170 (km 14 + 092): «Werner»
• Tm 8015 (km 14 + 937): «Uli»
• Tm 8472 (km 15 + 394): «Alex»
• Tm 9683 (km 16 + 605): «Iris»
• Tm 10 298 (km 17 + 220): «Jana»
• Tm 11 751 (km 18 + 673): «Heidi»

Der grösste Überbruch «Iris» erreichte mit ca. 5500 m³ Hohl-
raum eine Hohlraumhöhe von ca. 18 m. Nachfolgend wer-
den das Gebirgsverhalten und die getroffene Ausbaulösung 
des ersten Überbruchs dargestellt, die dann für alle weiteren 
Überbrüche Anwendung fand.

Überbruch «San Francisco»: Modellierung
Der Überbruch «San Francisco» wurde mithilfe des Finiten-
Elemente-(FE-)Programms PLAXIS analysiert [9]. Im Rahmen 
dieser numerischen 2-D-Simulation wurden auch die in Zu-
kunft zu bauenden Haupttunnel mit modelliert. Ausgehend 
vom geomechanischen Modell entsprechend Abb. 12 wurde 
der Querschnitt entlang des Verschnittes des Tunnelsystems 
mit der Störungszone untersucht. 

Die Grösse des rechteckigen Berechnungsgebietes wurde 
ausgehend von einem allseitigen Abstand von 100 m zu 
den Tunnelbauwerken gewählt. An den Rändern des Berech-
nungsgebietes wurden un-
verschiebliche Lagerungsbe-
dingungen angesetzt und die 
Primärspannungen als Initial-
spannungen eingeprägt. Die 
Primärspannung wurde als 
hydrostatisch entsprechend 
der Überlagerungshöhe von 
980 m und einer Überlage-
rungswichte von 27 kN/m³ 
angesetzt.

Das geomechanische Modell 
beschreibt die Störungszone 
als stark schleifend und mit-
telsteil gegen die Vortriebs-
richtung einfallend mit einer 
Mächtigkeit einer Kernzone 
der Störung (im Folgenden 
«core zone» genannt) von 
4 m, einer 50 m mächtigen 

ground over time owing to the blasting is logged as a seis-
mic trace (see Figure 10).

Conclusions: Four different exploratory measures based on 
the use of tunnel boring machine parameters were carried 
out in the Ahrental–Pfons exploratory section. It was found 
that combining methods made it possible to achieve a very 
high standard of exploration [5] (see Figure 9). The use of 
specific energy approaches proved to be particularly use-
ful. Further work still needs to be done in the area of seismic 
 exploration, however [7].

4.2  Tunnelling with a Tunnel Boring Machine
An open tunnel boring machine with a diameter of 7.93 m, 
a potential overcut of 10 cm and a cutterhead with 46 disc 
cutters with 19-inch discs is used to excavate the exploration 
tunnel.

The open gripper tunnel boring machine was selected 
on the basis of a thorough evaluation process [3]. In May 
2017, the gripper tunnel boring machine set a new world 
record by excavating 61.04 m in 24 hours through quartz 
phyllite (weekly distance: 229 m). This figure exceeded 
the previous world records of 52 m (Lötschberg) and 56 m   
(Gotthard Base Tunnel). The maximum distance achieved in 
one week was 240.40 m, and the maximum in one month 
was 810.50 m.

4.3  Overbreak – Behaviour and Modelling
Over the first 13,000 m of the exploration tunnel, several 
fault zones were encountered which led to 10 overbreaks 
with a wide variety of forms and geological/geotechnical 
conditions.

The overbreak are listed below by name:
• Tm 1084 (km 8 + 006): “San Francisco”

11  Gripper-TBM

    Gripper tunnel boring machine
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geschädigten Übergangszone («damage zone») im Hängen-
den und einer 5 m mächtigen geschädigten Übergangszone 
(«damage zone») im Liegenden.

Die geomechanischen Kennwerte des umgebenden Gebir-
ges der Gebirgsart phyllitischer Glimmerschiefer (GS), der 
«damage zone» und der «core zone» der Störung wurden 
entsprechend der geotechnischen Prognose festgelegt. 

Das ungestörte Gebirge sowie die «damage zone» und die 
«core zone» der Störung werden mit einem linear elastischen – 
ideal plastischen Stoffgesetz nach Mohr-Coulomb mit nicht 
assoziierter Fliessregel modelliert. Bezüglich der Parameter 
wurden zwei Varianten untersucht. Zum Ersten wurden zur Un-
tersuchung des ungünstigen Falles Parameter entsprechend 
der unteren Grenze der geotechnischen Prognose festgelegt. 
Zum Zweiten wurden zur Untersuchung des günstigen Falles 
Parameter entsprechend der oberen Grenze der geotechni-
schen Prognose festgelegt. Die erforderlichen Materialparame-
ter E-Modul E, Querdehnzahl ν Kohäsion c, Reibungswinkel φ 
und Dilatanzwinkel ψ können Tabelle 2 entnommen werden.

Bei der Simulation der Tunnelvortriebe wird davon ausge-
gangen, dass die primären Sicherungsmassnahmen im 
Erkundungsstollen in Form von Stahlbögen und Anker, 
bedingt durch die während des Vortriebs des Erkundungs-
stollens aufgetretenen Belastungen und die Verformungs-
nachgiebigkeit dieses Ausbaus (Gleitschlösser etc.) und den 
damit verbundenen hohen Ausnutzungsgrad, bereits vor 
Auffahren der Haupttunnel keinen relevanten Ausbauwider-
stand gegen zusätzliche Verformungen, resultierend aus den 
Haupttunnelvortrieben, aufweisen. Aus diesem Grund und 
da das Verformungsverhalten während des Erkundungsstol-
lenvortriebs hier nicht von Interesse ist, wurde auf die Mo-
dellierung dieser Stützmittel verzichtet. 

Im A2-Bereich der TBM mit 50 m Abstand zur Ortsbrust 
wurde der sekundäre Ausbau, bestehend aus Sohltübbing 
und Spritzbetonschale, eingebaut. In der vorliegenden Un-
tersuchung werden der Sohltübbing und der Anschluss an 
die Spritzbetonschale vereinfachend als vollflächige Spritz-
betonschale modelliert.

• Tm 2094 (km 9 + 016): “Anna”
• Tm 2318 (km 9 + 240): “Helga”
• Tm 3820 (km 10 + 742): “Silvia”
• Tm 7170 (km 14 + 092): “Werner”
• Tm 8015 (km 14 + 937): “Uli”
• Tm 8472 (km 15 + 394): “Alex”
• Tm 9683 (km 16 + 605): “Iris”
• Tm 10,298 (km 17 + 220): “Jana”
• Tm 11,751 (km 18 + 673): “Heidi”

The largest overbreak (“Iris”) had a cavity volume of around 
5500 m³ and a cavity height of around 18 m. The rock mass 
behaviour observed and the lining solution adopted for the 
first overbreak are described below, and also apply to all 
other overbreaks.

“San Francisco” Overbreak: Modelling
The “San Francisco” overbreak: was analysed using the finite 
element (FE) software PLAXIS [9]. The main tunnels which 
will be constructed in future were included in the digital 2D 
models simulated using this software. Based on the geo-
mechanical model shown in Figure  12, the cross-section 
was  investigated along the intersection of the tunnel system 
with the fault zone. 

The size of the rectangular calculation area was selected on 
the basis of a distance of 100 m on all sides from the tun-
nel structures. Immovable support conditions were defined 
at the boundaries of the calculation area, and the primary 
stresses were applied as initial stresses. The primary stress 
was defined as a hydrostatic stress in line with an overbur-
den height of 980 m and an overburden specific weight of 
27 kN/m³.

The geomechanical model describes the fault zone as highly 
abrasive and dipping with a medium gradient against the di-
rection of tunnelling, with a fault thickness in the core zone 
of 4 m, and a damaged transitional zone (damage zone) with 
a thickness of 50 m as a hanging wall and 5 m as a foot wall.

The geomechanical parameters of the surrounding rock 
mass of the type phyllitic mica schist, the damage zone and 
the core zone of the fault are determined according to the 
geotechnical forecast. 

The fault-free rock mass and the damage zone and core zone 
of the fault were modelled on the basis of a linear elastic/
ideal plastic Mohr-Coulomb material law with non-associ-
ated flow rule. Two variants were investigated in respect of 
the parameters. Firstly, parameters according to the lower 
boundary of the geotechnical forecast were determined to 
investigate the worst-case scenario. Secondly, parameters 
according to the upper boundary of the geotechnical fore-
cast were determined to investigate the best-case scenario. 
The required material parameters  – Young’s modulus E, 
 Poisson’s ratio ν, cohesion c, angle of friction φ and angle of 
dilatancy ψ – can be found in Table 2.

Tabelle 2 Geomechanische Parameter – Stoffgesetz nach  
 Mohr-Coulomb

Table 2 Geomechanical parameters – Mohr-Coulomb model

Ungestörtes 
Gebirge/ 
Fault-free 
rock mass

damage 
Zone

core zone

E [MPa] 7000–9000 2000–4000 1600–2000

ν [-] 0,18 0,2 0,3

c [MPa] 2,8–3,4 1,5–2,5 0,5–0,7

φ [°] 34–37 26–28 25

ψ [°] 5 5 5
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Im Bereich des Überbruchs wurde bereits im A1-Bereich der 
TBM 15 cm Spritzbeton aufgebracht. Diese wurden aller-
dings mit verformungsnachgiebigen Elementen (Schlitze) 
ausgeführt. Diese Verformungselemente wurden erst im 
A2-Bereich geschlossen. Somit ist auch in diesem Bereich 
davon auszugehen, dass der Verformungswiderstand erst 
im A2-Bereich ca. 50 m hinter der Ortsbrust massgeblich 
wurde.

Nach Einbau der Spritzbetonschale im A2-Bereich wurden 
sehr geringe zusätzliche Verformungen gemessen. Aufgrund 
des zeitlichen Abstandes zwischen dem Aufbringen der 
Spritzbetonschale und dem Vortrieb der Haupttunnel kann 
des Weiteren davon ausgegangen werden, dass die Spritzbe-
tonschale im Erkundungsstollen zum Zeitpunkt des Auffah-
rens der Haupttunnel ausgehärtet ist. 

Die Vortriebe der Haupttunnel werden vereinfacht mittels 
Stützkraftverfahrens mit Vorentspannung um 97 % und Rest-
entspannung nach Einbau der Tübbingschale simuliert. Die 
Spritzbetonschale im Erkundungsstollen und die Tübbing-
schalen in den Haupttunnelröhren Ost und West wurden 
 linear elastisch modelliert. Die Steifigkeitswerte ergeben sich 
aus E-Modul E und Dicke d entsprechend Tabelle 3.

Der Vortrieb des Tunnelsystems wird zur Untersuchung der 
Interaktion der Tunnelröhren in folgenden Schritten simuliert:
• Vollausbruch EKS
• Einbau der sekundären Stützmittel Spritzbetonschale EKS
• Vollausbruch Haupttunnel (HT) Ost, Vorentlastung 97 %
• Einbau Tübbingschale HT Ost
• Restentlastung HT Ost
• Vollausbruch HT West, Vorentlastung 97 % 
• Einbau Tübbingschale HT West
• Restentlastung HT West

Da wiederum das Hauptaugenmerk auf der zusätzlich ent-
stehenden Belastung des Ausbaus des Erkundungsstollens 
durch den Vortrieb der Haupttunnel liegt, wurde auf die Mo-
dellierung des Überbruchereignisses und der primären Stütz-
mittel verzichtet. Der durch den Vortrieb des Erkundungs-
stollens und den Überbruch entstandene Hohlraum sowie die 
damit verbundene Spannungsumlagerung im Gebirgskörper 
wurden durch Stützkraft-basiertes Entfernen der entspre-

During tunnelling simulations, it was assumed that the pri-
mary safety measures in the exploration tunnel, in the form 
of steel set arches and anchors, as a result of the stresses en-
countered during tunnelling of the exploration tunnel and 
the deformability of this lining (sliding steel set connections 
etc.) and the associated high stress ratio, would not experi-
ence any relevant lining resistance even before excavation of 
the main tunnels, against additional deformation resulting 
from tunnelling of the main tunnel. For this reason, and since 
deformation behaviour during tunnelling of the exploration 
tunnel is irrelevant, these rock support measures were not 
included in the models. 

In the A2 region of the tunnel boring machine, at a distance 
of 50 m from the cutting chamber, the secondary lining was 
 installed (consisting of a precast floor segment and a shot-
crete shell). For the purposes of this investigation, the floor 
segment and the connection to the shotcrete shell will be 
modelled as single shotcrete shell in the interests of simplicity.

15 cm of shotcrete lining had already been applied in the 
overbreak area in the A1 region of the TBM. The lining was 
however designed with deformable elements (slots). These 
deformation elements were only closed in the A2 region. 
It can therefore also be assumed in this region that resist-
ance to deformation only becomes relevant in the A2 region 
around 50 m behind the cutting chamber (cutterhead).

12  Geologisches und geomechanisches Modell SZ-IQP-
ESI-f7625/7660/7733/7900/8000, Bereich des Überbruchs  
«San Francisco»

    Geological and geomechanical model SZ-IQP-
ESI-f7625/7660/7733/7900/8000, area of “San Francisco” 
 overbreak
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Tabelle 3 Kennwerte Aussenschale EKS, Tübbing HAT

Table 3 Key values for exterior shell of exploration tunnel,  
 segment HAT

E [MPa] d [cm]

Spritzbetonschale EKS/

Shotcrete shell of the ex-
ploration tunnel

15 000 25

Tübbingschalen HT/

Segmental lining of the 
main tunnel

37 000 35
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chenden Elemente simuliert und anschliessend die Spritz
betonschale spannungsfrei im Erkundungsstollen eingebaut.

Das auf der Aussenschale im Überbruchhohlraum herabge
brochene Verbruchmaterial und das eingebrachte Injektions
material (Fliessbeton) wurden auch in das Modell aufgenom
men. Dieser eingebrachte Aufbeton (Rezeptur Spritzbeton) 
wurde aufgrund der nicht vorgenommenen Verdichtung mit 
der Güte eines Normalbetons C25/30 angenommen. Das 
mit ZementWasserSuspension verpresste Verbruchmaterial 
wurde mit Verformungs und Festigkeitseigenschaften ähn
lich einem Füllbeton der Güte C8/10 angenommen. Die Ma
gerbetonverfüllung wurde ebenfalls mit Eigenschaften eines 
C8/10 angenommen.

Ergebnisse
Die Abbildungen  13 und 14 zeigen die Prognose der wäh
rend der Vortriebe der Tunnelröhren im Bereich des Über
bruchs «San Francisco» entstehenden Bereiche überschrit
tener Gebirgsscherfestigkeit in Form von plastischen Zonen. 
Abbildung 13 zeigt die Prognose im ungünstigen Fall, Abbil
dung 14 die Prognose im günstigen Fall.

Es zeigt sich, dass im Bereich des Überbruchs mit sehr gros
sen Zonen versagenden und möglicherweise entfestigen
den Gebirges zu rechnen ist. Die Bereiche überschrittener 
Scherfestigkeit der einzelnen Tunnelröhren sind nicht mehr 
voneinander abzugrenzen. Somit kommt es zu einer erhebli
chen Beeinflussung der Tunnelbauwerke untereinander.

Die zusätzlichen, durch den Vortrieb der Haupttunnel ent
stehenden Normalkräfte in der Spritzbetonschale des Er
kundungsstollens resultieren in zusätzlichen Normalspan
nungen: im ungünstigen Fall von ca. 20–48 N/mm² und im 
günstigen Fall von ca. 18–29 N/mm². Die charakteristische 
einaxiale Druckfestigkeit des beschleunigten Spritzbetons 
liegt im Bereich von ca. 40–50 N/mm². 

Somit beträgt die maximal zu erwartende Belastung der 
Spritzbetonschale infolge der Normalkraftzunahme im 

Very low additional deformation was measured after instal
lation of the shotcrete shell in the A2 region. Owing to the 
length of time between the application of the shotcrete 
shell and the tunnelling of the main tunnel, it can also be 
assumed that the shotcrete shell in the exploration tunnel 
had cured by the time that the main tunnel was excavated. 

Tunnelling operations in the main tunnel were simulated in 
a simplified model using a reaction force method with a pre
liminary relief of 97 % and the remaining relief after instal
lation of the segmental lining (tubbing ring). The shotcrete 
shell in the exploration tunnel and the segmental lining in 
the main tunnels (east and west) were modelled on the basis 
of linear elastic behaviour. Rigidity values were calculated on 
the basis of Young’s modulus E and thickness d in line with 
Table 3.

Tunnelling of the tunnel system was simulated in the following 
stages in order to investigate the interactions of the tunnels:
• Full excavation of exploration tunnel
• Installation of the secondary rock support shotcrete lining 

of the exploration tunnel
• Full excavation of the main tunnel east, preliminary relief 

of 97 %
• Installation of segmental lining for main tunnel east
• Remaining relief of main tunnel east
• Full excavation of the main tunnel west, preliminary relief 

of 97 % 
• Installation of segmental lining for main tunnel west
• Remaining relief of main tunnel west

Since the main focus of attention is the additional stress on 
the exploration tunnel’s lining as a result of tunnelling of 
the main tunnel, however, the overbreak event and primary 
rock support were not modelled. The cavity in the rock mass 
 created through tunnelling of the exploration tunnel and the 
overbreak and the associated redistribution of stress in the 
rock mass were simulated using reactionforcebased  removal 
of the relevant elements, and the shotcrete lining was then 
installed into the exploration tunnel on a stressfree basis. 

13  Überbruch «San Francisco» – plastische Zonen im ungünstigen Fall

    “San Francisco” overbreak – plastic zones in the worst-case scenario
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14  Überbruch «San Francisco» – plastische Zonen im günstigen Fall

    “San Francisco” overbreak – plastic zones in the best-case scenario
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Mittel ca. 85 % der charakteristischen Festigkeit der Spritz-
betonschale. Bereits vor dem Vortrieb der Haupttunnel vor-
handene Spannungen in der Spritzbetonschale sowie die 
Interaktion mit den Biegemomenten können zu einer Über-
schreitung der Festigkeit der Spritzbetonschale und daher 
zu Schäden in Form von Rissen und Abplatzungen an der 
Spritzbetonschale führen.

Sollten während des Vortriebs der Haupttunnel Schäden 
an der Spritzbetonschale des Erkundungsstollens auftreten 
und sich somit der Ausbauwiderstand verringern, ist damit 
zu rechnen, dass die Tragwirkung der Stahlbögen und Anker 
aktiviert wird.

4.4  Überbrüche – Innovative Massnahmen  
und Wirkung 

Die Erstsicherung des verbrochenen Querschnitts  erfolgte 
mit eigens entwickelten leicht vorspannbaren, steifen 
 Bogensegmenten (Bergmeister-Bögen). Nach dem Verset-
zen dieser Stahlbögen (FE 510, b = 20 cm) parallel hinterein-
ander entstand eine tragfähige Ringstruktur mit einer Trag-
sicherheit für Radialdrücke bis zu 1,0 MPa bzw. 1,6 MPa im 
Bruchzustand. Diese Bogensegmente wurden eingebaut und 
teilweise vorgespannt. In einem darauffolgenden Arbeits-
schritt wurde mit Injektions-Spritzbeton und dem Verbruch-
material eine liegende Aufbetonschicht mit einer Stärke von 
ca. 30–80 cm hergestellt. In einem weiteren Schritt wurde 

The collapsed rock which had fallen onto the exterior shell 
in the overbreak cavity and the injected material (flowing 
concrete) were also included in the model. This top con-
crete layer which was applied (shotcrete formulation) was 
assumed to have the properties of normal concrete in class 
C25/30 owing to the fact that it had not been compacted. 
The collapsed rock grouted with a cement/water suspension 
was assumed to have deformation and strength properties 
similar to an infill concrete in class C8/10. The lean concrete 
infill was also assumed to have the properties of a concrete 
in class C8/10.

Results
Figures  13 and 14 show the areas of excess shear strength 
in the rock mass in the form of plastic zones, predicted to 
occur during excavation of the tunnels in the area of the “San 
Francisco” overbreak. Figure 13 shows the prediction for the 
worst-case scenario, and Figure 14 shows the prediction for 
the best-case scenario.

It can be seen that very large zones of rock mass failure and 
potential deconsolidation are to be expected in the area of 
the overbreak. The areas of excess shear strength of the indi-
vidual tunnel bores cannot be clearly delineated. The tunnel 
structures will therefore exert a significant influence on each 
other.

The additional normal forces resulting from excavation of the 
main tunnels in the shotcrete lining of the exploration tun-
nel will lead to additional normal stresses: around 20–48 N/
mm² in the worst-case scenario and around 18–29 N/mm² in 
the best-case scenario. The characteristic unconfined com-
pressive strength of the accelerated shotcrete lining is in the 
region of around 40–50 N/mm². 

This means that the maximum stress to be expected on the 
shotcrete lining as a result of the increase in normal forces 
is on average around 85 % of the characteristic strength of 
the shotcrete lining. Stresses in the shotcrete lining present 
before excavation of the main tunnel and interactions with 
the bending moments result in the strength of the shotcrete 
lining being exceeded, with the associated damage in the 
form of cracks and spalling.

In the event that damage is sustained by the shotcrete lin-
ing of the exploration tunnel during excavation of the main 
tunnel and the resistance of the lining is reduced, the load-
bearing effect of the steel set arches and anchors is likely to 
be activated.

4.4  Overbreaks – Innovative Measures  
and their Effects 

The collapsed cross-section was initially secured using 
slightly pre-tensionable rigid steel arch segments specially 
designed for the purpose (Bergmeister arches). Parallel in-
stallation of these steel set arches (FE 510, b = 20 cm) be-
hind one another resulted in a load-bearing ring structure 

15  Überbruch und Sicherung mit BM-Bögen und Beton

    Overbreak and securing with Bergmeister arches and concrete
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eine Zement-Wasser-Suspension in das auf der Aussenschale 
liegende Verbruchmaterial eingepresst. Etwa ein Jahr nach 
dem Vortrieb des Erkundungsstollens im Bereich der Stö-
rungszone wurde nach Abklingen der Gebirgsverformungen 
abschliessend oberhalb der Aufbetonschicht aus Spritzbe-
tonmaterial eine weitere Verfüllung der Hohlräume (Mager-
beton) bis auf eine Höhe von ca. 10 m über der Firste der Aus-
senschale vorgenommen. Somit ist davon auszugehen, dass 
im Firstbereich des Überbruchs nur mehr ein kleinerer Luft-
raum verblieben ist. Es ist auch anzunehmen, dass auf der 
Aufbetonschicht weiteres Verbruchmaterial zu liegen gekom-
men ist, welches mit dem Verfüllmaterial vergossen wurde. 

5  Menschliches Zusammenwirken
Auf dieser Baustelle arbeiteten Menschen aus elf verschie-
denen europäischen Sprach- und Kulturländern zusammen. 
Neben den anfänglichen Sprachschwierigkeiten in den Vor-
triebsdritteln wurde der Kommunikation auf allen Ebenen 
von allen Projektbeteiligten eine hohe Bedeutung beige-
messen. Auch wurde ständig auf allen Seiten daran gearbei-
tet, die Idee der ÖNorm B 2118, nämlich eine kooperative 
Vertragsabwicklung, auch zu leben. Die täglichen Geotech-
niksitzungen mit allen Beteiligten haben sicher auch dazu 
beigetragen, lösungsorientiert, vertragskonform und part-
nerschaftlich miteinander umzugehen.

Zur erfolgreichen Abwicklung von Überbrüchen und schwie-
rigen geologischen und geotechnischen Situationen wurde 
ein Störzonenmanagement eingerichtet. Ziele dieses Ma-
nagements waren die Entwicklung technisch umsetzbarer 
Lösungen, die Anpassung dieser Lösungen an die jeweilige 
geotechnische Situation, den Schutz aller Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sicherzustellen und eine optimier-
te, kosten- und zeitgünstige Lösung umzusetzen. Um diese 
Ziele gemeinsam zu erreichen, wurden nachfolgende Punk-
te bei der Abwicklung von Überbrüchen oder technischen 
Schwierigkeiten umgesetzt:
• Begehungen vor Ort zur Einschätzung der Situation unter 

Einbezug des Tunnelsachverständigen
• Diskussion und strukturierte Erarbeitung von Lösungen 

unter Einbezug der Geologen, Geotechniker, Bau- und Tun-
nelingenieure sowie der am Bau agierenden Maschinisten 
und Bauwarte, Planer und teilweise Behördenvertreter im 
Bereich der Umwelt

• unmittelbare Entscheidung

Die Anzeichen für den ersten grossen Überbruch zeigten 
sich an einem Sonntag, am Dienstag wurde die technische 
Lösung mit einem steifen Ausbau aus Stahlbögen (Bergmeis-
ter-Bögen) entwickelt und am Donnerstag mit den Vorberei-
tungsarbeiten begonnen.

6  Conclusio
Im Laufe der Vertragsabwicklung vom Sommer 2014 
bis 2019 wurden 26,5 km konventioneller Vortrieb und 

with structural safety for radial pressures of up to 1.0 MPa 
or 1.6 MPa in failure mode. These steel arch segments were 
installed and in some cases pre-tensioned. During a subse-
quent work stage, injected shotcrete and the collapsed rock 
were transformed into a top concrete layer with a thickness 
of around 30–80 cm. During the next stage, a cement/water 
suspension was injected into the collapsed rock lying on the 
exterior shell. Around one year after tunnelling of the explo-
ration tunnel in the area of the fault zone, after deformations 
of the rock mass had subsided, further backfilling of the cav-
ities (lean concrete) was carried out above the top layer of 
shotcrete, up to a height of around 10 m above the roof of 
the exterior lining. It can therefore be assumed that only a 
small cavity remained in the crown area of the overbreak. It 
can also be assumed that additional collapsed rock will have 
fallen onto the top concrete layer, and will be grouted to-
gether with the backfill material. 

5  Human Interactions
People from 11 different linguistic and cultural backgrounds 
within Europe worked together on this construction site. 
Even after overcoming the linguistic difficulties encountered 
at first by the shifts, a great deal of importance was attached 
to communication at all levels and by all those involved in 
the project. Ongoing efforts were also made by all parties 
to realise the goal of ÖNorm B 2118, i.e. cooperative execu-
tion of the contract. There can be little doubt that the geo-
technical meetings held on a daily basis with all stakeholders 
contributed to a solutions-focused style of communication 
which prioritised compliance with the terms of the contract 
and working as partners.

16  «Luftbogenstrecke» mit BM-Bögen im Bereich von Überbrüchen

    “Luftbogen section” with Bergmeister arches in the area of 
overbreaks
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15 km maschineller Vortrieb (14 km bis Ende April 2019)  
in Gebirgsformationen des Innsbrucker Quarzphyllits 
und Bündnerschiefers (ca. 7,2 km maschineller Vortrieb)  
mit schwierigen Gebirgsreaktionen durchörtert. Entlang 
des maschinellen Vortriebs gab es enorm grosse Über
brüche mit über 5500 m³ herausgebrochenem Hohl
raumvolumen, Drücke auf die Gripper über 400 bar und 
 Wasserzutritte über 70 l/s. Es hat sich gezeigt, dass die  
Wahl der offenen TBM für die 15 km lange Erkundung 
 richtig war und die während der Baudurchführung ent
wickelten Massnahmen zur Ertüchtigung der unerwar
teten Überbrüche erfolgreich. Trotz grosser Mehrkosten
forderungen, die noch in Verhandlung sind, kann die 
ursprünglich vertraglich festgelegte Bauzeit bis auf etwa 
+10 % eingehalten werden.

Im Zuge dieser Vortriebsarbeiten mit vielen unerwarteten 
geologischen Ereignissen hat sich gezeigt, dass ein Bauvor
haben dieser Komplexität und Grössenordnung nur dann 
erfolgreich gemeistert werden kann, wenn die Projektbetei
ligten nicht nur ihre fachliche Kompetenz einbringen, son
dern sich zugleich als faire Partner für das Erreichen eines 
gemeinsamen Zieles verstehen. Dazu sind nicht nur exzel
lente Fachleute mit Wissen und Erfahrung, Sprachkenntnis
se und eine effiziente Kommunikation erforderlich, sondern 
auch eine gute gelebte Projektkultur mit schnellen Entschei
dungswegen eine absolute Voraussetzung. Auf der Baustelle 
Tulfes–Pfons wurde auch die Projektkultur beobachtet und 
periodisch gemessen [4]. Es zeigte sich, dass der Gesamter
folg solcher Baustellen von tief liegenden Tunnels erstens 
vom Vertrauen zwischen den Projektbeteiligten und von 
der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, zweitens 
vom Fachwissen und von der Erfahrung sowie drittens von 
den eingesetzten Maschinen (es wurden auf dieser Baustel
le auch weltweit erstmalig durchgehend für den fast 20 km 
langen Materialtransport MultiServiceVehicles eingesetzt) 
abhängt – Glück auf!

Folgende Personen haben zur Erarbeitung dieser Veröffent
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• Adrian Fontana: ÖBA Pini Engineering
• Edgar Leitner: ÖBA Pini Engineering
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A fault zone management system was established to ensure 
that overbreaks and tricky geological and geotechnical situ
ations could be handled successfully. The aim of this system 
was to develop technically feasible solutions, to adapt these 
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• immediate decisions

Indications of the first major overbreak were spotted on a 
Sunday; a technical solution had been developed by the 
Tuesday (involving a rigid reinforcing lining of steel Berg
meister arches), and preparatory work started on the Thurs
day.

6  Conclusion
During execution of the contract between summer 2014 and 
2019, 26,5 km of conventionally excavated tunnel and 15 km 
of mechanised excavated tunnel was carried out (14 km by 
the end of April 2019), crossing the mountain formations 
of the Innsbruck quartz phyllite and the Bündnerschiefer 
(around 7.2 km of mechanised tunnelling) with challenging 
rock mass reactions. During mechanised tunnelling, huge 
overbreaks were encountered with an excavated cavity vol
ume of over 5 500 m³, pressure on the gripper of over 400 
bar and water ingress of over 70 l/s. The use of an open tun
nel boring machine for the 15 km exploration proved to be 
a wise choice, and the methods developed during construc
tion to handle the unexpected overbreaks proved successful. 
In spite of the significant increased costs which are still being 
negotiated, the construction schedule which had original
ly been contractually agreed upon was only exceeded by 
around 10 %.

These tunnelling works and the many unanticipated geo
logical events which were encountered, proved that a con
struction project of this complexity and magnitude can 
only be implemented successfully if those involved not only 
contribute their skills, but also see themselves as partners 
working towards a shared goal. This calls not only for highly 
skilled specialists with the necessary knowhow, experience, 
language and communication skills, but also for a healthy 
project culture with short decisionmaking pathways. The 
project culture at the Tulfes–Pfons construction site was ob
served and assessed on a regular basis [4]. It emerged from 
these observations and assessments that the overall success 
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of tunnel construction sites at great depth (high overburden) 
depends firstly on the level of trust between those involved 
in the project and their willingness to assume responsibility, 
secondly on their expertise and experience, and thirdly on 
the machines used (for the first time anywhere in the world, 
multiservice vehicles were used routinely on this construc
tion site to transport materials over a distance of almost 
20 km). And so to end with a traditional tunneller’s greet
ing – “Glück auf!”
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1  Introduction
The Kerenzerberg Tunnel is part of the A3 national road and 
is located by the Walensee (Lake Walen) between the Weesen 
and Murg junctions (see Fig. 1). It stretches for 5,691 m, mak-
ing it the fifth longest road tunnel in Switzerland. No major 
maintenance or renovation work has been carried out since 
the tunnel opened in 1986. In the meantime, the operating 
and safety equipment has reached the end of its service life, 
and thus no longer complies with the requirements of the 
applicable directives and standards. The fact that there are 
no emergency exits other than a 450 m long ventilation and 
escape tunnel in the middle is another key safety shortfall. 
Action is therefore required to increase the tunnel safety. 

The initial planning phase provided the best option for com-
prehensive tunnel repair with the following aspects: full dis-
mantling of the intermediate ceiling with emergency smoke 
extraction and a new, parallel guided safety gallery with 
exhaust duct. More specifically, this means that the exhaust 
duct will be moved from the road tunnel to the safety gallery.

2  Project Description
2.1  Route Alignment and Project Elements
The planned safety gallery will have a length of 5,504 m and 
lie on the lakeside, parallel to the existing Kerenzerberg Tun-
nel. The coverage varies between a minimum of 40 m and a 
maximum of 280 m. The centre distance of 20 m to the exist-
ing road tunnel was chosen to keep the length of the con-
nective structure as short as possible, as well as to prevent 
any possible negative impacts on the road tunnel. Between 

1  Einleitung
Der Kerenzerbergtunnel ist Teil der Nationalstrasse A3 und 
liegt am Walensee zwischen den Anschlüssen Weesen und 
Murg (siehe Bild 1). Er weist eine Länge von 5691 m auf und 
ist damit der fünftlängste Strassentunnel der Schweiz. Seit 
der Eröffnung des Tunnels im Jahre 1986 wurden keine grös-
seren Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten durchgeführt. 
Die Betriebs- und die Sicherheitsausrüstungen haben in der 
Zwischenzeit ihre Lebensdauer erreicht und entsprechen 
nicht mehr den Anforderungen der gültigen Richtlinien 
und Normen. Ein massgebendes Sicherheitsdefizit besteht 
zudem darin, dass ausser einem 450 m langen Lüftungs- und 
Fluchtstollen in Tunnelmitte keine weiteren Notausgänge 
vorhanden sind. Somit besteht Handlungsbedarf für die Er-
höhung der Tunnelsicherheit! 

Aus der ersten Projektierungsstufe resultierte die Bestvari-
ante einer umfassenden Tunnelinstandsetzung mit folgen-
den Merkmalen: ersatzloser Rückbau der Zwischendecke mit 
einer Rauchabsaugung im Ereignisfall über einen neuen, pa-
rallel geführten Sicherheitsstollen mit Abluftkanal. Konkret 
bedeutet dies, dass der Abluftkanal vom Strassentunnel in 
den Sicherheitsstollen verlegt wird.

2  Projektbeschrieb
2.1  Linienführung und Projektelemente
Der geplante Sicherheitsstollen weist eine Länge von 5504 m 
auf und kommt seeseitig parallel zum bestehenden Keren-
zerbergtunnel zu liegen. Die Überdeckung variiert zwischen 
minimal 40 m bis maximal 280 m. Der Achsabstand von 20 m 

Andreas Weidinger, Dipl. Ing. TH/SIA, Bundesamt für Strassen ASTRA, Filiale Winterthur/CH

Sicherheitsstollen Kerenzerbergtunnel
Herausforderung für Bauherr, Planer und Unternehmer
Der Kerenzerbergtunnel ist Teil der Nationalstrasse A3 und befindet sich auf dem Gebiet des Kantons 
Glarus zwischen den Anschlüssen Weesen und Murg. Bei einer Länge von 5691 m weist der 
Kerenzerbergtunnel nur einen Fluchtweg in Tunnelmitte auf. Durch die Erstellung eines neuen 
Sicherheitsstollens sowie die anschliessende Gesamterneuerung wird der Strassentunnel den heutigen 
Anforderungen angepasst.

Kerenzerberg Tunnel Safety Gallery
A challenge for the client, planners and contractors
The Kerenzerberg Tunnel is part of the A3 national road and is located within the region of the Canton of 
Glarus, between the Weesen and Murg junctions. Throughout its 5,691 m length, the Kerenzerberg 
Tunnel has only one escape route in the middle of the tunnel. The road tunnel will be adapted to current 
requirements by creating a new safety gallery and the subsequent complete renovation of the tunnel.
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zum bestehenden Strassentunnel wurde gewählt, um einer-
seits die Länge der Verbindungsbauwerke möglichst kurz zu 
halten und andererseits mögliche negative Auswirkungen auf 
den Strassentunnel zu vermeiden. Zwischen Sicherheitsstol-
len und Kerenzerbergtunnel sind auf der gesamten Strecken-
länge begehbare Querverbindungen im Abstand von 300 m 
vorgesehen (siehe Bild 2). Diese ermöglichen im Ereignisfall 
den Verkehrsteilnehmern die Flucht in den mit Frischluft ver-
sorgten Sicherheitsstollen. Weiterhin werden der Sicherheits-
stollen und der Strassentunnel alle 100 m mit sogenannten 
Abluftstollen verbunden (siehe Bild 3). Durch diese werden die 
Rauchgase vom Strassentunnel in den Abluftkanal gesaugt. 

Im Bereich der bestehenden Zentrale Hofwald entfernt sich 
der Sicherheitsstollen bis zu 65 m vom Haupttunnel und 
kreuzt den bestehenden Fluchtstollen Hofwald auf glei-

the safety gallery and the Kerenzerberg Tunnel accessible 
cross passages are provided every 300 m across the entire 
route length (see Fig. 2). In the event of an incident, this will 
enable road users to escape into the safety gallery which is 
supplied with fresh air. In addition, exhaust tunnels will be 
connected with the safety gallery and the road tunnel every 
100 m (see Fig. 3). Fumes will be extracted from the road tun-
nel to the exhaust duct through these. 

Within the area of the existing Hofwald centre, the safety 
gallery is up to 65 m away from the main tunnel and crosses 
the existing Hofwald escape tunnel at the same level. The 
west portal of the safety gallery with the new Gäsi ventila-
tion centre will lie between the portals of the Kerenzer-
berg Tunnel and the Ofenegg Tunnel (see Fig.  4). The east 
portal in Tiefenwinkel is located around 180 m north-west 

Galerie de sécurité, tunnel du 
Kerenzerberg
Un défi pour le maître d’ouvrage, le 
planificateur et l’entrepreneur

La galerie de sécurité d’une longueur de 5,5 km, longe côté 
lac, le tunnel du Kerenzerbeg existant. Issue de secours/
galerie de service et canal d’évacuation d’air en coupe 
transversale en un, cette galerie constitue une vraie particu-
larité dans ce projet. En cas d’incendie, le canal d’évacuation 
situé en hauteur est relié au tunnel principal par des tubes 
de ventilation implantés tous les 100 m. La galerie de ser-
vice située en dessous, servant simultanément d’issue de 
secours, est reliée au tunnel routier tous les 300 m par des 
liaisons transversales. 

Cunicolo di sicurezza della galle-
ria di Kerenzerberg
Una sfida per committente della 
costruzione, progettista e imprenditore

Il cunicolo di sicurezza progettato presenta una lunghez-
za di circa 5,5 km e corre parallelamente alla galleria di 
Kerenzerberg esistente sul versante del lago. La combinazio-
ne di via di fuga/canale tecnico e condotta per l’aria viziata 
nella sezione del cunicolo di sicurezza è una peculiarità di 
questo progetto. Nel caso in cui si verifichi un incendio, la 
condotta per l’aria viziata soprastante è connessa ogni 100 m 
con la galleria principale per mezzo di cunicoli per l’aria 
viziata. Il sottostante canale tecnico costituisce contempora-
neamente la via di fuga ed è connesso al tunnel stradale ogni 
300 m tramite dei cunicoli trasversali. 

1  Situation Kerenzerbergtunnel mit Sicherheitsstollen

   Kerenzerberg Tunnel situation with safety gallery
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of the existing motorway tunnel at the Kerenzerberg road 
(see Fig. 5). On this side, the new centre had to be relocated 
about 200 m into the mountain. The underground system 
comprises a longitudinal and a transverse cavern as well as a 
smaller lock cavern (see Fig. 6). The vertical ventilation shaft 
connects to the roof of the longitudinal cavern and it comes 
to the surface after about 150 m in the Hochschleipfen area 
(see Fig. 7). 

2.2  Safety Gallery Standard Cross Section
The standard cross section of the safety gallery is character-
ised by combined use and is divided into two separate areas 
accordingly (see Fig. 8). The bottom area of the cross section 
is simultaneously a service channel for the road tunnel and 
an escape route in the event of an incident, and is connected 
to the driving area through cross passages. The top section 
of the safety gallery serves as an exhaust duct for the Keren-
zerberg Tunnel and is connected to the roof area of the road 

chem Niveau. Das Westportal des Sicherheitsstollens mit 
der neuen Lüftungszentrale Gäsi kommt zwischen den Por-
talen des Kerenzerbergtunnels und dem Ofeneggtunnel zu 
liegen (siehe Bild 4). Das Ostportal in Tiefenwinkel befindet 
sich rund 180 m nordwestlich des bestehenden Autobahn-
tunnels an der Kerenzerbergstrasse (siehe Bild  5). Auf die-
ser Seite musste die neue Zentrale rund 200 m in den Berg 
verlegt werden. Die unterirdische Anlage besteht aus einer 
Längs- und einer Querkaverne sowie einer kleineren Schleu-
senkaverne (siehe Bild 6). Im First der Längskaverne schliesst 
der vertikale Lüftungsschacht an, der nach rund 150 m im 
Gebiet Hochschleipfen an die Oberfläche (siehe Bild 7) tritt. 

2.2  Normalprofil Sicherheitsstollen
Das Normalprofil des Sicherheitsstollens ist durch die kombi-
nierte Nutzung charakterisiert und entsprechend in zwei ge-
trennte Bereiche unterteilt (siehe Bild 8). Der untere Teil des 
Querschnitts ist gleichzeitig Werkleitungskanal für den Stras-

2  Querschnitt Querverbindung

   Cross-section of cross-passage
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3  Querschnitt Abluftstollen

   Cross-section of exhaust tunnel
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tunnel at regular intervals. In the event of a fire, the fumes 
would be extracted from the driving area by the exhaust tun-
nel equipped with fire dampers. The fumes are then guided 
to the smoke outlet at the Gäsi centre or the smoke outlet 
in Hochschleipfen via the exhaust duct. The safety gallery 
has an excavation diameter of 7.10 m and will be expanded 
using a single-shell segmental lining (see Fig. 9). The escape 
route and the service channel is constructed using prefab-
ricated concrete elements which are laterally backfilled. On 
top of these elements, there is a 13 cm thick concrete sur-
face which serves as a road for maintenance vehicles in the 
exhaust duct as well as an additional protective layer in the 
event of a fire.

2.3  Geology
The planned safety gallery passes through the portals of 
Gäsi in the west and Tiefenwinkel in the east, the often flat 
limestone and marl layers of the Swiss Mürtschen and the 
Glarus nappe below (see Fig. 10). Karst phenomena can take 
place in various forms in the carbonate-rich rocks. A karst 
cave system was met when the existing Kerenzerberg Tunnel 
was built. Known as the Gäsi cave, it stretches across several 
hundred metres to the south of the road tunnel (see Fig. 11). 
A possible expansion of the cave system to the north was 

sentunnel sowie Fluchtweg im Ereignisfall und durch Quer-
verbindungen an den Fahrraum angeschlossen. Der obere 
Bereich des Sicherheitsstollens dient als Abluftkanal für den 
Kerenzerbergtunnel und ist in regelmässigen Abständen mit 
dem Firstbereich des Strassentunnels verbunden. Im Falle 
eines Brandes werden die Rauchgase aus dem Fahrraum 
durch die mit Brandklappen ausgerüsteten Abluftstollen 
abgesaugt. Die Rauchgase werden dann über den Abluft-
kanal zu dem Rauchauslass bei der Zentrale Gäsi oder dem 
Rauchauslass in Hochschleipfen geführt. Der Sicherheitsstol-
len weist einen Ausbruchdurchmesser von 7,10 m auf und 
wird mit einer Tübbingverkleidung einschalig ausgebaut 
(siehe Bild  9). Der Fluchtweg und Werkleitungskanal wird 
durch vorfabrizierte Betonelemente erstellt, welche seitlich 
hinterfüllt werden. Über den Elementen kommt ein 13 cm 
dicker Betonbelag zu liegen, der einerseits als Fahrbahn für 
Unterhaltsfahrzeuge im Abluftkanal dient und andererseits 
eine zusätzliche Schutzschicht im Brandfall darstellt.

2.3  Geologie
Der geplante Sicherheitsstollen durchfährt zwischen den 
Portalen Gäsi im Westen und Tiefenwinkel im Osten die oft 
flach liegenden Kalk- und Mergelschichten der Helvetischen 
Mürtschen- und der darunter liegenden Glarner Decke 

4  Visualisierung Zentrale Gäsi 

   Visualisation of Gäsi centre
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(siehe Bild  10). In den karbonatreichen Gesteinen können 
unterschiedlich ausgeprägte Karstphänomene vorkommen. 
Schon beim Bau des bestehenden Kerenzerbergtunnels 
wurde ein Karsthöhlensystem angefahren: die sogenannte 
Gäsihöhle, welche sich über mehrere hundert Meter südlich 
des Strassentunnels erstreckt (siehe Bild  11). Eine mögliche 
Ausdehnung des Höhlensystems Richtung Norden wurde 
mittels Sondierungen aus dem bestehenden Kerenzerberg-
tunnel heraus erkundet (siehe Bild 12). 

Im mittleren Abschnitt des geplanten Sicherheitsstollens 
muss auf einer Länge von über 2 km die sogenannte Salle-
renbrekzienzone durchörtert werden. Hier werden unter-
schiedlich stark zerrüttete Gesteinsschichten und zum Teil 
auch Wasserzutritte erwartet. Eine weitere Besonderheit 
stellt das im westlichen Abschnitt vorkommende Gestein 
dar, welches eine geogene Arsenbelastung aufweist. Der 
Verwertung des Ausbruchmaterials ist hierbei besondere Be-
achtung zu schenken.

Die Abklärungen hinsichtlich der Naturgefahren zeigten an 
den beiden Portalen Gefährdungen unterschiedlicher Art 
auf. Am Portal Gäsi wurden zur Verhütung von Steinschlag 
Schutznetze sowohl für das bestehende Tunnelportal als 
auch für das neue Portal des Sicherheitsstollens montiert. 
Auf der Seite Tiefenwinkel hat man das Portal des Sicher-
heitsstollens nach Westen verschieben müssen, um einem 
aktiven Rutschhang auszuweichen. 

2.4  Bauausführung
Der Bau des Sicherheitstollens mit den Nebenbauwerken 
erfolgt in drei Hauptphasen. In einer ersten Phase wer-
den – unabhängig vom Betrieb des Autobahntunnels – der 
Sicherheitsstollen, die Zentralen und sämtliche Nebenbau-

investigated through explorations from the existing Kerenz-
erberg Tunnel (see Fig. 12). 

In the middle section of the planned safety gallery, the area 
known as the Salleren breccia zone must be cut through 
over a length of more than 2 km. Here, stone layers with 
varying degrees of breakage and some water ingresses are 
expected. Another particularity is the rock found in the west-
ern section, which has geogenic arsenic levels. The usage of 
the excavated material therefore requires special attention.

The evaluations of the natural hazards showed varying dan-
gers at the two portals. At the Gäsi portal, safety nets were 
installed to protect against rockfall both for the existing tun-
nel portal and for the new portal of the safety gallery. On the 
Tiefenwinkel side, the portal of the safety gallery had to be 
pushed to the west in order to avoid an active sliding slope. 

6  Längsschnitt Zentrale Tiefenwinkel

   Tiefenwinkel centre longitudinal section
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5  Visualisierung Portal Tiefenwinkel 

   Visualisation of the Tiefenwinkel portal 
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werke realisiert. Zudem werden die Querverbindungen und 
Abluftstollen bis in die Nähe des Haupttunnels ausgeführt. 
Mit den anschliessenden Instandsetzungsarbeiten im Keren-
zerbergtunnel werden in einer zweiten Phase die Querver-
bindungen an den Haupttunnel angeschlossen und der Si-
cherheitsstollen in Betrieb genommen. In der dritten Phase, 
ebenso während der Instandsetzung des Tunnels, erfolgen 
der Anschluss der Abluftstollen sowie die Inbetriebnahme 
der neuen Tunnellüftung. 

Der Sicherheitsstollen wird von beiden Portalseiten aufge-
fahren. Der Hauptangriff von der Seite Gäsi sieht einen me-
chanischen Vortrieb mit einer Schild-TBM vor. Da bei einer 
Sondierkampagne in Portalnähe ein mit Lehm verfüllter 
Karsthohlraum im Bereich der künftigen Linienführung ange-
troffen wurde, kann eine Verbindung dieser Karsterscheinung 
mit der bestehenden Gäsihöhle nicht ausgeschlossen wer-
den. Um bautechnische Schwierigkeiten bereits in der Start-
phase des TBM-Vortriebs zu vermeiden, wurde entschieden, 
die ersten 250 m des Sicherheitsstollens im Sprengvortrieb 
aufzufahren, um allfällige Karsterscheinungen flexibler über-
winden zu können. Gleichzeitig mit dem Hauptvortrieb von 
Los 1 ist ab dem Portal Tiefenwinkel das Los 2 – ein Gegenvor-
trieb im konventionellen Vortriebsverfahren  – vorgesehen. 
Dieser zweite Angriffspunkt ermöglicht den frühzeitigen Bau-
beginn der Zentrale Tiefenwinkel, in welcher der Durchschlag 
und die anschliessende Demontage der TBM erfolgen sollen. 

Ungefähr auf halber Streckenlänge kreuzt der TBM-Vortrieb 
auf praktisch gleichem Niveau den bestehenden Lüftungss-
tollen Hofwald (siehe Bild 13). Hier werden beim Bau der ein-
zige Fluchtweg sowie die bestehenden Zu- und Abluftkanäle 
der heutigen Tunnellüftung unterbrochen. Zur Aufrechterhal-
tung des Fluchtweges und der Lüftungskanäle während des 
Baus des Sicherheitsstollens sind im Kreuzungsbereich je ein 
Bypass für den Fluchtweg (unterhalb des Profils) sowie ein By-
pass für die Lüftung (oberhalb des Profils) vorgesehen (siehe 
Bild  14). Dank dieser vorgängig ausgeführten Massnahmen 
kann die TBM den bestehenden Lüftungsstollen kreuzen und 
den weiteren Vortrieb in Richtung Tiefenwinkel ausführen. 

2.4  Execution of Construction Works
The safety gallery with ancillary structures is constructed in 
three main stages. The first stage involves building the safety 
gallery, the centres and all ancillary structures  – indepen-
dently of the operation of the motorway tunnel. The cross 
passages and exhaust tunnels are also implemented close to 
the main tunnel. The subsequent repair work in the Kerenz-
erberg Tunnel will connect the cross passages to the main 
tunnel and put the safety gallery into operation during the 
second stage. In the third stage, as well as during the repair 
of the tunnel, the connection of the exhaust tunnel as well 
as the commissioning of the new tunnel ventilation will be 
carried out. 

The safety gallery will be excavated from both portal sides. 
The main point of attack from the Gäsi side provides a mech-
anical excavation with a shield TBM. As a karst cavity filled 
with clay near the future route alignment was found during 
an exploration drilling run in the vicinity of the portal, a con-
nection of this karst formation with the existing Gäsi cave 
cannot be ruled out. In order to avoid constructional diffi-
culties during the initial stage of the TBM excavation, it was 
decided to open the first 250 m of the safety gallery via drill 
and blast tunnelling in order to overcome any karst forma-
tions more flexibly. Lot 2  – a counter drive in conventional 
tunnelling  – is planned from the Tiefenwinkel portal at the 
same time as the main drive of Lot 1. This second point of at-
tack will enable the early start of construction of the Tiefen-
winkel centre, where the breakthrough and the subsequent 
dismantling of the TBM are to take place. 

At around the halfway point of the route length, the TBM 
excavation will cross the existing Hofwald ventilation tun-
nel at practically the same level (see Fig. 13). Here, the only 
escape route and the existing supply and exhaust ducts of 
the current tunnel ventilation will be interrupted during 
construction. In order to maintain the escape route and the 
ventilation ducts during the construction of the safety gal-
lery, a bypass for the escape route (below the profile) and 

7  Visualisierung Rauchauslass Hochschleipfen

   Visualisation of the Hochschleipfen smoke outlet
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8  Normalprofil Sicherheitsstollen TBM

   TBM standard cross section of safety gallery

8  Normalprofil Sicherheitsstollen TBM

   TBM standard cross section of safety gallery
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a bypass for the ventilation (above the profile) are planned 
in the crossroads area (see Fig.  14). Thanks to these meas-
ures implemented in advance, the TBM can cross the existing 
ventilation tunnel and carry out further excavation toward 
Tiefenwinkel. 

To avoid longer closures of the road tunnel, the excavation of 
the cross passages and the exhaust tunnels from the  safety 
tunnel is planned. Excavation will take place as close as 
 possible to the existing tunnel. The vibrations that occur in 
the road tunnel under operation are decisive here. All break-
throughs into the main tunnel will take place during the re-
pair work of the Kerenzerberg Tunnel.

3  Challenges 
3.1  Position of the Safety Gallery
At the beginning of the project, the question arose as to 
whether the safety gallery should run on the mountain or 
lake side of the existing tunnel. The geology is only slightly 
different on long routes in both alignments and could not 
be used as a significant decision criterion. The main point 
against a lake-side position was the crossing of the Hofwald 
ventilation and escape tunnel. The passage through the Gäsi 
cave and the higher risk of further karst formations in this 
area were the main concerns for the mountain side. The deci-
sion was finally made in favour of the sea-side route align-
ment. Although the Hofwald ventilation and escape tunnel 
is crossed in this scenario, these structures are familiar and 
the necessary measures for the TBM passage can be pre-
cisely planned and implemented with sufficient lead time. 
The existing Hofwald centre can be integrated into the over-
all system with less work, and the existing Hofwald escape 
route can be used as access. In addition, the lake-side pos-
ition provides greater flexibility for the placement of the Tie-
fenwinkel portal due to the sliding slope. The excavation in 
loose rock could thus be reduced to a few metres.

3.2  Formation Standard Cross Section
The combined safety gallery with exhaust duct is unique in 
Switzerland and places special demands on the durability 

Zur Vermeidung von längeren Sperrungen des Strassentun-
nels ist der Ausbruch der Querverbindungen und der Abluft-
stollen ab dem Sicherheitsstollen vorgesehen. Der Vortrieb 
erfolgt so nahe wie möglich an den bestehenden Tunnel 
heran. Massgebend sind hierbei die auftretenden Erschüt-
terungen, welche in dem unter Betrieb stehenden Strassen-
tunnel überwacht werden. Sämtliche Durchschläge in den 
Haupttunnel erfolgen während der Instandsetzungsarbeiten 
des Kerenzerbergtunnels.

3  Herausforderungen 
3.1  Lage des Sicherheitsstollens
Bei Projektbeginn stellte sich die Frage, ob der Sicherheits-
stollen berg- oder seeseitig des bestehenden Tunnels ver-
laufen soll. Die Geologie ist auf weiten Strecken bei beiden 
Linienführungen nur geringfügig unterschiedlich und konnte 

9  Tübbingkonzept

   Segment concept
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10  Geologisches Längenprofil (3-fach überhöht) 

    Geological longitudinal profile (inflated 3x) 
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of certain construction components. In particular, the two 
topics of “temperature impact from fire” and “impermeabil-
ity between exhaust duct and escape route” presented the 
planners with special challenges. This is because there are 
no clear requirements in the standards and directives for 
this type of usage. A failure of the separation between the 
exhaust duct and escape route in the event of an incident 
would mean a complete failure of the ventilation system and 
the escape route, and must be prevented under all circum-
stances. Ventilation simulations were therefore carried out 
to control the possible scenarios. Among other things, the 
focus of these investigations was to model the cooling of the 
hot fumes along the exhaust tunnels and the exhaust duct. 
The effect of the temperature of the hot fumes was consid-
ered as an exceptional effect on the structural elements. A 
variant study of different solutions for the separation of the 
exhaust duct from the escape route established that the now 
existing construction of a prefabricated underground ele-

ment clearly prevailed over a solution with an intermediate 
ceiling. Due to the smaller span of the concrete elements, 
the lateral backfilling and the overlying concrete protection 
layer, this construction provides a robust, durable and tight 
separation between the exhaust duct and the escape route. 
Furthermore, this enables driving through the exhaust duct 
during both the construction and operating stages. In order 
to minimise possible damage from the hot fumes, the ad-
dition of PP fibres is also planned for the production of the 
segment lining concrete.

3.3  Tiefenwinkel Portal Area
To operate the safety gallery, new ventilation and energy 
centres were required at Gäsi and Tiefenwinkel. In particular, 
the placement of the centre in Tiefenwinkel created a chal-
lenge for the client and the planners, as the construction of 
the Kerenzerberg Tunnel at that time triggered significant, 
far-reaching landslides in Tiefenwinkel. Movements of up to 

nicht als massgebendes Entscheidungskriterium herangezo-
gen werden. Gegen eine seeseitige Lage sprach hauptsäch-
lich die Querung des Lüftungs- und Fluchtstollens Hofwald. 
Bei der bergseitigen Linienführung waren vor allem die 
Durchfahrt durch die Gäsihöhle und das höhere Risiko von 
weiteren Karsterscheinungen in diesem Bereich gegeben. 
Der Entscheid fiel schlussendlich zugunsten der seeseitigen 
Linienführung. Bei dieser Anordnung wird zwar der Lüf-
tungs- und Fluchtstollen Hofwald gequert, doch sind diese 
Bauwerke bekannt, und die erforderlichen Massnahmen für 
eine Durchfahrt der TBM können gezielt geplant und mit ge-
nügend Vorlauf umgesetzt werden. Die bestehende Zentrale 
Hofwald kann mit weniger Aufwand ins Gesamtsystem integ-
riert und der bestehende Fluchtweg Hofwald als Zugang ge-
nutzt werden. Weiter weist die seeseitige Lage eine grössere 
Flexibilität bei der Platzierung des Portals in Tiefenwinkel auf-
grund des Rutschhanges auf. Die Vortriebslänge im Locker-
gestein konnte dadurch auf wenige Meter reduziert werden.

3.2  Ausbildung Normalprofil
Der kombinierte Sicherheitsstollen mit Abluftkanal ist 
schweizweit einzigartig und stellt besondere Anforderungen 
an die Beständigkeit bestimmter Bauwerksteile. Vor allem 
die beiden Themen «Temperatureinwirkung durch Brand» 
und «Dichtigkeit zwischen Abluftkanal und Fluchtweg» stell-
ten die Planer vor besondere Herausforderungen. Denn für 
eine solche Nutzung sind keine klaren Vorgaben in den Nor-
men und Richtlinien vorhanden. Ein Versagen der Trennung 
zwischen Abluftkanal und Fluchtweg im Ereignisfall würde 
einen kompletten Ausfall des Lüftungssystems sowie des 
Fluchtwegs bedeuten und muss unter allen Umständen ver-
hindert werden. Zur Beherrschung der möglichen Szenarien 
wurden deshalb lüftungstechnische Simulationen durchge-
führt. Der Fokus dieser Untersuchungen lag unter anderem 
darin, das Abkühlen der heissen Rauchgase entlang der 
Abluftstollen und des Abluftkanals modellieren zu können. 
Die Temperatureinwirkung der heissen Rauchgase wurde als 
aussergewöhnliche Einwirkung auf die baulichen Elemente 
angesetzt. Aus einem Variantenstudium verschiedener Lö-
sungen für die Trennung des Abluftkanals vom Fluchtweg 
konnte sich die nun vorliegende Konstruktion eines vorfabri-
zierten U-Elementes gegenüber einer Lösung mit Zwischen-
decke klar durchsetzen. Durch die kleinere Spannweite der 
Betonelemente, die seitliche Hinterfüllung und die darüber 
liegende Schutzschicht aus Beton bietet diese Konstruktion 
eine robuste, dauerhafte und dichte Trennung zwischen Ab-
luftkanal und Fluchtweg. Weiter wird die Befahrbarkeit des 
Abluftkanals sowohl in der Bau- als auch in der Betriebspha-
se ermöglicht. Zur Minimierung möglicher Schäden durch 
die heissen Rauchgase ist zudem die Zugabe von PP-Fasern 
bei der Herstellung des Tübbingbetons vorgesehen.

3.3  Portalbereich Tiefenwinkel
Für den Betrieb des Sicherheitsstollens sind auf der Seite 
Gäsi und in Tiefenwinkel neue Lüftungs- und Energiezent-
ralen erforderlich. Insbesondere die Platzierung der Zentrale 
in Tiefenwinkel stellte die Bauherrschaft und die Planer vor 

11  Bestehendes Karsthöhlensystem (Gäsihöhle)

    Existing karst cave system (Gäsi cave)
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eine Herausforderung, da der Bau des Kerenzerbergtunnels 
damals bedeutende, tiefgreifende Hangrutschungen in 
Tiefenwinkel auslöste. Es konnten Bewegungen von bis zu 
30 cm gemessen werden. Um die Hangbewegungen in den 
Lockergesteinen nicht wieder zu reaktivieren und dadurch 
den bestehenden Tunnel massgeblich zu gefährden, wurde 
entschieden, mit dem Sicherheitsstollen von der Achse des 
bestehenden Tunnels abzuweichen. Das Portal in Tiefen-
winkel wurde entlang der Kerenzerbergstrasse so weit in 
Richtung Nordwesten verschoben, bis mehrheitlich felsiger 
Untergrund vorliegt. Vertiefte geologische Untersuchungen 
zeigten dann, dass dort zwar nur noch wenig Lockergestein 
ansteht, jedoch der Fels äusserst stark zerklüftet und zerrüt-
tet ist und somit eine schlechte Qualität aufweist. Die Errich-
tung einer klassischen Portalzentrale in offener Bauweise 
wäre daher nur unter Inkaufnahme hoher Baugrundrisiken 
im Bau- und im Endzustand möglich gewesen. Dies veran-
lasste die Projektbeteiligten, eine alternative Lösung mit 
einer bergmännischen Zentrale inklusive Lüftungsschacht 
zu erarbeiten. Durch weitere Sondierkampagnen konnte der 
gesunde Fels erbohrt und die Zentrale mit dem Lüftungs-
schacht rund 200 m vom Portal entfernt platziert werden.

30 cm were measured. In order to avoid these slope move-
ments in the loose rocks and thereby significantly endanger 
the existing tunnel, it was decided to deviate from the axis 
of the existing tunnel with the safety gallery. The portal in 
Tiefenwinkel was moved along the Kerenzerberg road to the 
north-west until there was mainly rocky ground. In-depth 
geological studies showed that there is only a small amount 
of loose rock there, but the rock is extremely jagged and 
shattered, and therefore of poor quality. The construction 
of a conventional portal centre with an open construction 
method would therefore have only been possible at the cost 
of high building ground risks in the construction and final 
state. This led the project members to develop an alternative 
solution with a centre including a ventilation shaft under-
ground. Through further exploration drilling runs, the stable 
rock was explored and detected and the centre with the ven-
tilation shaft was placed about 200 m away from the portal.

3.4  Construction Process and Logistics
With an excavation diameter of 7.10 m and a cross-section 
area of almost 40 m², there is actually plenty of space for a 
safety gallery. However, it should be noted that in addition 

12  Vorauserkundungen ab dem bestehenden Strassentunnel

    Advance exploration from the existing road tunnel
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to the ventilation and supply logistics of the over 5 km long 
safety gallery, the excavation of the cross passages and the 
exhaust tunnels must also take place within this tunnel 
cross section. In particular, when excavating the 52 exhaust 
tunnels with a 4 m² cross-section in the upper profile area 
of the safety gallery, the space available is very cramped, 
thus requiring the use of special machinery. In addition, 
the cross section is divided by the installation of the pre-
fabricated elements and thus the originally generous space 
becomes significantly restricted and turned into two new, 
smaller sections. All logistics for TBM excavation, the tun-
nelling of the cross passages and exhaust tunnels, the ac-
cessibility and supply of the individual workstations as well 
as the construction processes for interior work presented 
the planners with major challenges. Since such a task is not 
ordinary even for the contractors, the client decided not 
to specify a date for the end of construction in the build-
er submissions for the safety gallery, and not to estimate 
this during the bid evaluations. The contractors were thus 
given the opportunity to optimise their offers primarily in 
terms of technical and construction aspects, without hav-
ing to consider a predetermined deadline. Since economic 
efficiency is always a high priority among contractor (key 
phrase: “time is money”), it can be assumed that, despite 
this degree of freedom, solutions will be offered with at-
tractive schedules. 

3.5  Materials Handling
Around 260,000  m³ (solid) of excavated material is accu-
mulated through the construction of the safety gallery. The 
concept of materials handling for these volumes involves 

3.4  Bauablauf und Logistik
Mit einem Ausbruchdurchmesser von 7,10 m und einer 
Querschnittsfläche von fast 40 m² liegen für einen Sicher-
heitsstollen eigentlich feudale Platzverhältnisse vor. Doch 
gilt es zu beachten, dass neben der Lüftung und der Ver-
sorgungslogistik des über 5 km langen Sicherheitsstollens 
auch der Vortrieb der Querverbindungen und der Abluft-
stollen aus diesem Stollenquerschnitt heraus erfolgen 
muss. Insbesondere beim Vortrieb der 52 Abluftstollen 
mit 4 m² Querschnittsfläche im oberen Profilbereich des 
Sicherheitsstollens liegen sehr beengte Platzverhältnisse 
vor, was den Einsatz eines speziellen Maschineninventars 
erfordert. Zudem wird durch das Versetzen der vorfabri-
zierten Elemente der Querschnitt unterteilt und damit die 
ursprünglich grosszügigen Platzverhältnisse massgeblich 
eingeschränkt respektive zwei neue, kleinere Teilbereiche 
geschaffen. Die gesamte Logistik für den TBM-Vortrieb, die 
Vortriebe der Querverbindungen und Abluftstollen, die 
Zugänglichkeit und Versorgung der einzelnen Arbeitsstel-
len sowie die baubetrieblichen Abläufe beim Innenausbau 
stellten bereits die Planer vor grosse Herausforderungen. 
Da eine solche Aufgabe auch für die Unternehmer nicht 
alltäglich ist, hat die Bauherrschaft bei den Baumeister-
submissionen des Sicherheitsstollens entschieden, keinen 
Termin für das Bauende vorzugeben und diesen bei der 
Evaluation der Offerten auch nicht zu bewerten. Dem Un-
ternehmer wurde dadurch die Möglichkeit gegeben, sein 
Angebot in erster Linie technisch und baubetrieblich zu op-
timieren, ohne auf einen vorgegebenen Endtermin achten 
zu müssen. Da bei den Unternehmern die Wirtschaftlichkeit 
grundsätzlich eine hohe Priorität hat (Stichwort «Zeit ist 
Geld»), kann davon ausgegan-
gen werden, dass trotz dieses 
Freiheitsgrades terminlich at-
traktive Lösungen angeboten 
werden. 

3.5  Materialbewirtschaftung
Durch den Bau des Sicherheits-
stollens fallen rund 260 000  m³ 
(fest) Ausbruchmaterial an. 
Das Konzept der Materialbe-
wirtschaftung sieht für diese 
Kubaturen einen direkten Ab-
transport und eine Verwertung 
des Ausbruchmaterials ausser-
halb des Projekts vor. Lediglich 
für die Auffüllung links und 
rechts des Werkleitungskanals 
kann Ausbruchmaterial wie-
derverwendet werden. Dieses 
Vorgehen ist den beschränk-
ten Platzverhältnissen auf dem 
Hauptinstallationsplatz in Gäsi 
geschuldet, welcher aufgrund 
von Einsprachen nicht grösser 
ausgebildet werden konnte. Im 

13  Situation Kreuzungsbereich Hofwald

    Hofwald crossroads area situation
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Rahmen der Planauflage wurden mögliche Deponien für die 
verschiedenen Materialtypen untersucht. Dabei stellte man 
fest, dass je nach Materialtyp und Wahl des Transportsys
tems «Strasse» oder «Schiene» verschiedene Deponien für 
die Materialbewirtschaftung in Betracht gezogen werden 
können. Angesichts der Möglichkeiten, welche durch einen 
Bahnabtransport über den in unmittelbarer Nähe liegenden 
Bahnhof Weesen bestehen, wurde seitens der Bauherrschaft 
keine bestimmte Deponie favorisiert. Dementsprechend hat 
der Unternehmer freie Hand hinsichtlich der Wahl des Ab
transportes sowie der Wahl der Deponie. 

Geologische Erkundungen haben ergeben, dass auf den 
ersten 1,4 km ab Portal Gäsi geogen arsenbelastete Ge
steinsformationen anzutreffen sind. Das geogen belastete 
Ausbruchmaterial gilt gemäss «Verordnung über die Ver
meidung und die Entsorgung von Abfällen» (VVEA Art. 19. 
Abs.  1) als unverschmutzt, sofern das Material auf eine De
ponie gebracht wird oder als Schüttmaterial verwendet wird. 
Sobald jedoch eine Weiterverarbeitung des mit Arsen belas
teten Materials erfolgt, wie zum Beispiel die Aufbereitung zu 
Betonzuschlagstoffen, gelten die Rückstände als anthropo
gen belastet und müssen bezüglich der verschiedenen Be
lastungen untersucht und entsprechend entsorgt werden. 
Wird das Ausbruchmaterial lediglich für den Transport oder 
Einbau in eine Wiederauffüllung konfektioniert, behält das 
Ausbruchmaterial hinsichtlich der Arsenbelastung den Status 
«unverschmutzt». Es ist jedoch zu beachten, dass für eine Ver
wertung des arsenbelasteten Ausbruchmaterials – trotz des 
Status «unverschmutzt» – beim jeweils zuständigen Standort
kanton eine Bewilligung eingeholt werden muss. Dies stellt 
sich angesichts der noch ausstehenden Vollzugshilfe der 
VVEA als herausfordernd dar. Mit einer vom Bauherrn in Auf
trag gegebenen Risikoabschätzung hinsichtlich der Verwer
tung und Deponierung von geogen mit Arsen belastetem 
Ausbruchmaterial wurde grundsätzlich abgeklärt, inwieweit 

direct removal and utilisation of the excavated material 
outside the project. The excavated material can only be re
used to backfill the left and right sides of the service chan
nel. This approach is due to the limited space on the main 
installation area in Gäsi, which could not be developed due 
to objections. As part of the planning process, potential 
landfills were examined for the various types of material. 
It was found that, depending on the type of material and 
the choice of transport system (“road” or “rail”), different 
landfills could be considered for the materials handling. In 
view of the possibilities offered by the removal of material 
via trains from Weesen station in the immediate vicinity, no 
specific landfill was favoured by the client. The contractor 
thus has free rein with regard to the choice of removal and 
landfill. 

Geological surveys have revealed that in the first 1.4 km from 
the Gäsi portal, rock formations can be found with geogenic 
arsenic levels. The geogenically loaded excavated material 
is considered uncontaminated in accordance with the “Or
dinance on the prevention and disposal of waste” (VVEA Art. 
19. Section 1) if the material is brought to a landfill or used 
as backfill. However, as soon as the material contaminated 
with arsenic is processed further, such as for the prepar
ation of concrete aggregates, the residues are considered 
anthropogenic and must be examined with regard to the 
various contaminations and disposed of accordingly. If the 
excavated material is only collected for transport or refilling, 
the excavated material will keep its “uncontaminated” status 
with regard to the arsenic load. It should be noted, however, 
that for the usage of the arseniccontaining excavation ma
terial, authorisation must be obtained from the relevant site 
canton despite the “uncontaminated” status. This is challen
ging in view of the pending VVEA guidelines. Through a risk 
assessment commissioned by the client with regard to the 
utilisation and landfilling of geogenically arseniccontaining 

14  TBM-Durchfahrt im Kreuzungsbereich Hofwald

    TBM passage in the Hofwald crossroads area
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Gefahren bestehen und mit welchen Massnahmen diese Ge-
fahren auf ein annehmbares Mass reduziert werden können.

4  Projektstand und Ausblick
Die Angebote der Lose 1 und 2 (Hauptvortrieb Gäsi und Ge-
genvortrieb Tiefenwinkel) sind eingegangen, und die Evalua-
tion ist in Arbeit. Aus heutiger Sicht wird von einem Baustart 
des Sicherheitsstollens Anfang 2020 ausgegangen. Neben 
der anspruchsvollen Realisierung des Sicherheitsstollens ste-
hen für den Planer aktuell die nächsten Arbeitsschritte für 
die Tunnelinstandsetzung an. Auch hier gibt es neben der 
Ausführung in einschichtiger Nachtarbeit und dem Vorhan-
densein asbesthaltiger Faserzementrohre in den Banketten 
noch einige weitere Herausforderungen zu meistern. Über 
den Endtermin kann aufgrund der laufenden Evaluation 
noch keine abschliessende Angabe gemacht werden. Die 
Bauherrschaft geht heute davon aus, dass das Gesamtpro-
jekt (Sicherheitsstollen und Tunnelinstandsetzung) ungefähr 
sechseinhalb Jahre nach Baustart abgeschlossen sein wird. 

excavated material, it was fully clarified to what extent risks 
exist and with which measures these risks could be reduced 
to an acceptable level.

4  Project Status and Outlook
The offers for Lots 1 and 2 (main drive in Gäsi and counter 
drive in Tiefenwinkel), have arrived and the evaluation is in 
progress. The current expectation is that construction of the 
safety gallery will begin in early 2020. In addition to the am-
bitious development of the safety gallery, the planner is cur-
rently working on the next steps in the tunnel repair process. 
There are still further challenges to overcome here too, in 
addition to the one-shift night work and the presence of as-
bestos-containing fibre cement pipes in the walkways. Due 
to the ongoing evaluation, no conclusive statement can be 
made about the final date. The client currently assumes that 
the entire project (safety gallery and tunnel repair) will be 
completed approximately six and a half years after the start 
of construction. 

PROJEKTDATEN PROJECT DATA

Region
Nordostschweiz, Kanton Glarus

Bauherr, Projekt- und Oberbauleitung
Bundesamt für Strassen ASTRA, Filiale Winterthur

Planung und Bauleitung
Ingenieurgemeinschaft K2, bestehend aus  
Locher Ingenieure AG  
Lombardi AG Beratende Ingenieure

Kenndaten
Bauzeit: ca. 61/2 Jahre 
Inbetriebnahme: 2026 
Baukosten: 437 Mio.  
 (185 Mio. SiSto) 
Länge SiSto: 5504 m 
Ausbruchquerschnitt: 39,6 m2

Besondere Merkmale
Das Normalprofil des Sicherheitsstollens ist durch 
eine kombinierte Nutzung als Fluchtweg resp. Werk
leitungskanal sowie als Abluftkanal charakterisiert. 
Der Querschnitt ist in zwei getrennte Bereiche 
unterteilt. Der untere Teilquerschnitt ist gleichzeitig 
Fluchtweg im Ereignisfall sowie Werkleitungskanal 
für den Haupttunnel und durch die Querverbin
dungen zum Fahrraum angeschlossen. Der obere 
Bereich des Sicherheitsstollens dient als Abluftkanal 
und ist mit dem Kalottenbereich des Haupttunnels 
verbunden.

Region
NorthEastern Switzerland, Canton of Glarus

Client, project management  
and general site management
Federal Roads Office (FEDRO), Winterthur branch

Planning and site management
K2 engineering syndicate, consisting of 
Locher Ingenieure AG 
Lombardi AG Consultant Engineers

Key data
Construction period: approx. 6 1/2 years 
Commissioning: 2026 
Construction costs: 437 million 
 (185 million  
 safety gallery) 
Safety gallery length: 5,504 m 
Excavation crosssection: 39.6 m2

Special features
The standard cross section of the safety gallery is 
characterised by combined usage as an escape 
route and service channel as well as an exhaust 
duct. The crosspassage is divided into two separate 
areas. The bottom partial cross section is simultan
eously an emergency escape route as well as a ser
vice channel for the main tunnel, and is connected 
to the driving area through cross passages. The top 
section of the safety gallery serves as an exhaust 
duct and is connected to the heading area of the 
main tunnel.

120-131_10_Weidinger.indd   131 07.05.19   09:42



132 SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

Fildertunnel und Tunnel nach Ober-/Untertürkheim • Erfolgreiches Bauen im Anhydrit

1  Objective
For the Stuttgart 21 project around 17 km of single-track rail-
way tunnels will be constructed within the city area of Stutt-
gart in unleached Gipskeuper containing anhydrite (Fig.  1). 
The tunnels from the new main railway station toward Feu-
erbach, Bad Cannstatt and toward Obertürkheim/Unter-
türkheim will be built by the use of the shotcrete construc-
tion method. The excavation work in the anhydrite-bearing 
sections has been successfully completed in all these tun-
nels. The inner linings are currently being installed. The Filder 
Tunnel is built using both the conventional shotcrete con-
struction method as well as a tunnel boring machine (TBM) 
with a single-shell segmental lining. The conventional drives 
in the anhydrite are completed here too, and the installation 
of the inner lining has begun. The fourth shielded TBM drive 
is currently being carried out and will be completed over the 
course of 2019 (Fig. 2) [1, 2, 3].

The tunnelling in anhydrite is planned and executed on the 
basis of years of research and development work carried out 
at WBI and published in relevant publications (e.g. [4, 5, 6, 

1  Veranlassung
Für das Projekt Stuttgart 21 werden im Stadtgebiet von 
Stuttgart ungefähr 17 km eingleisige Eisenbahntunnel im 
anhydritführenden, unausgelaugten Gipskeuper gebaut 
(Bild  1). Die Tunnel vom neuen Hauptbahnhof nach Feuer-
bach, Bad Cannstatt und nach Ober-/Untertürkheim werden 
in Spritzbetonbauweise errichtet. Die Vortriebsarbeiten in 
den anhydritführenden Bereichen sind in all diesen Tunneln 
erfolgreich abgeschlossen. Derzeit erfolgt der Einbau der In-
nenschalen. Der Fildertunnel wird sowohl konventionell in 
Spritzbetonbauweise als auch mit einer Tunnelvortriebsma-
schine (TVM) mit einschaligem Tübbingausbau aufgefahren. 
Auch hier sind die konventionellen Vortriebe im Anhydrit 
beendet und mit dem Einbau der Innenschalen wurde be-
gonnen. Derzeit erfolgt die vierte Schildfahrt, die im Verlauf 
des Jahres 2019 abgeschlossen werden wird (Bild 2) [1, 2, 3].

Die Planung und die Ausführung der Tunnelbauten im An-
hydrit erfolgen auf der Grundlage langjähriger Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit, die im Hause WBI durchgeführt 
wurde und in einschlägigen Veröffentlichungen publiziert 

Martin Wittke, Dr.-Ing., WBI Prof. Dr.-Ing. W. Wittke Beratende Ingenieure für Grundbau und Felsbau GmbH, 
Weinheim/DE
Günter Osthoff, Dipl.-Ing., DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH, Stuttgart/DE
Patricia Wittke-Gattermann, Dr.-Ing., WBI Prof. Dr.-Ing. W. Wittke Beratende Ingenieure für Grundbau und 
Felsbau GmbH, Weinheim/DE

Fildertunnel und Tunnel nach Ober-/
Untertürkheim
Massnahmen für erfolgreiches Bauen im Anhydrit 
Für das Projekt Stuttgart 21 werden ungefähr 17 km Tunnel in Spritzbetonbauweise und mit einer TVM 
im anhydritführenden, unausgelaugten Gipskeuper gebaut. Die Bemessung der Innenschalen und die 
Prognose der Hebungen erfolgen auf der Basis eines kalibrierten numerischen Berechnungsverfahrens. 
Im Beitrag werden dieses Verfahren und die Massnahmen vorgestellt, die für den Bau dieser 
Tunnelstrecken umgesetzt wurden. 

Filder Tunnel and Tunnels to Obertürkheim/
Untertürkheim
Measures for Successful Construction in Anhydrite 
For the Stuttgart 21 project around 17 km of tunnels are being constructed in unleached Gipskeuper 
containing anhydrite using the shotcrete construction method and TBM. The dimensioning of the inner 
linings and the prediction of the heave are carried out based on a calibrated numerical calculation 
 method. This paper introduces this method and the measures implemented for the construction of  
these tunnel sections. 
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wurde (z. B. [4, 5, 6, 7, 8, 9]). Im vorliegenden Beitrag sollen 
auf der Grundlage einer Beschreibung des Baugrunds und 
des zugehörigen felsmechanischen Modells die Entwurfs-
konzepte sowie die statischen Berechnungen für die Innen-
schale vorgestellt und über Erfahrungen beim Bau berichtet 
werden. Dabei wird der Schwerpunkt auf den Fildertunnel 
und die Tunnel nach Ober- und Untertürkheim gelegt.

7, 8, 9]). Based on the forecast of the ground conditions to 
be tunnelled through and the associated rock mechanical 
model, this paper will introduce the design concepts and 
the numerical analyses for the design of the inner lining and 
report on experiences during construction. The main focus 
here will be on the Filder Tunnel and the tunnels toward 
Obertürkheim and Untertürkheim.

Le Fildertunnel et le tunnel vers 
Ober-/Untertürkheim
Mesures pour réussir une construc-
tion dans l’anhydrite

Dans le cadre du projet Stuttgart 21, quelque 17 km de 
tunnel doivent être construits dans du Keuper gypseux 
non épuisé anhydritifère. Les travaux d’excavation des sec-
tions avec mise en œuvre de béton projeté ont donné des 
résultats satisfaisants. La dernière section du Fildertunnel 
en cours de creusement dans l’anhydrite est réalisée avec 
un tunnelier. L’estimation de la paroi interne du tunnel 
et les prévisions d’élévation sont effectuées sur la base 
d’une procédure de calcul numérique et calibrée. Tout 
cela figure également dans le rapport, de même que les 
mesures employées dans un milieu anhydrite (ex. injections 
d’acrylate, choix de coupe transversale, armature). 

Fildertunnel e galleria verso 
Obertürkheim/Untertürkheim 
Misure per costruire con successo 
nell’anidrite

Per il progetto Stoccarda 21 saranno costruiti circa 17 km di 
gallerie nelle formazioni di tipo Gipskeuper ricche di anidrite 
e non sfruttate. I lavori di avanzamento per le tratte realizzate 
con la tecnica del calcestruzzo proiettato sono stati conclusi 
con successo. Attualmente, l’ultima sezione del Fildertunnel 
nell’anidrite è in fase di scavo con una fresa meccanica a 
piena sezione. Il dimensionamento del guscio interno della 
galleria e la previsione di scavo avvengono sulla base di un 
procedimento di calcolo numerico calibrato. Questo sarà 
illustrato nel contributo, unitamente alle misure per la costru-
zione della galleria nell’anidrite (ad esempio iniezioni di gel di 
acrilato, scelta della sezione trasversale, guida con armatura). 

1  Stuttgart 21 – Tunnelabschnitte im anhydritführenden, unausgelaugten Gipskeuper

   Stuttgart 21 – tunnel sections in anhydrite-bearing unleached Gipskeuper
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2  Structures and 
Ground Conditions
The two tunnels of the 9.5 km 
long Filder Tunnel will con-
nect the new Stuttgart main 
railway station to the Filder 
Plain south of Stuttgart (Fig. 1 
and 2). Two single-track tun-
nels are constructed and 
connected to each other ap-
proximately every 500 m via 
cross-passages. The approx. 
5.5 km long tunnels toward 
Obertürkheim create the con-
nection between the new 
Stuttgart main railway station 
and the existing line in the 
Neckar Valley. The tunnels to-
ward Untertürkheim branch 
off from the tunnels toward 
Obertürkheim directly below 
the Neckar western bank. A 

new siding station will be erected here (Fig.  1 and 3). Also 
the single-track tunnels toward Obertürkheim and Unter-
türkheim are connected to each other via cross-passages ap-
proximately every 500 m.

Running from the Suttgart airport and the Filder Plain, the 
Filder Tunnel will pass through the Black Jurassic lias a, the 
Trossingen Formation, the Löwenstein Formation, the Obere 
Bunte Mergel, the Hassberge Formation, the Unteren Bunten 
Mergel, the partially anhydrite-bearing Schilfsandstein For-
mation and the layers of the Gipskeuper (Fig.  2). Close to 
the main railway station and in the Filder Plain, the tunnel 
crown is just a few metres under the surface of the overly-
ing ground. In the television tower area, the overburden is 
approx. 225 m.

The tunnels toward Obertürkheim and Untertürkheim run 
almost entirely through the layers of the Gipskeuper for-
mation (Fig. 3). Quaternary top layers and backfills are only 
excavated for short sections close to the portals east of the 
Neckar. The overburden of the tunnels in the sections con-
sidered here in the sphere of anhydrite-bearing rock is ap-
prox. 50 to 120 m.

3  Rock Mechanical Model
Detailed information about the properties of the different 
layers can be found in [10, 11, 12, 13], for example. Only the 
properties of the unleached Gypsum Keuper (Gipskeuper) 
containing anhydrite significant to this paper will be de-
scribed subsequently.

The Gipskeuper is a sulphate-bearing silt and claystone. It 
appears in the Stuttgart ground to be tunnelled through, in 
three different forms [14]. The initial state involves claystones 

2  Bauwerk und Baugrund
Die zwei Röhren des 9,5 km langen Fildertunnels werden 
den neuen Stuttgarter Hauptbahnhof mit der Filderebene 
südlich von Stuttgart verbinden (Bilder  1 und 2). Es wer-
den zwei eingleisige Röhren gebaut, die ca. alle 500 m 
durch Querschläge miteinander verbunden werden. Die 
ca. 5,5 km langen Tunnel nach Obertürkheim stellen die 
Verbindung vom neuen Hauptbahnhof Stuttgart zur Be-
standsstrecke im Neckartal her. Unmittelbar unterhalb 
des westlichen Neckarufers zweigen von den Röhren nach 
Obertürkheim die Tunnel nach Untertürkheim ab. Hier wird 
ein neuer Abstellbahnhof entstehen (Bilder 1 und 3). Auch 
die eingleisigen Röhren der Tunnel nach Ober- und Unter-
türkheim werden ca. alle 500 m durch Querschläge mitein-
ander verbunden.

Vom Flughafen Stuttgart bzw. von der Filderebene ausge-
hend durchfährt der Fildertunnel den zum Schwarzjura ge-
hörenden Lias a, den Knollenmergel, den Stubensandstein, 
die Oberen Bunten Mergel, die Kieselsandsteinformation, 
die Unteren Bunten Mergel, den teilweise anhydritführen-
den Schilfsandstein und die Schichten des Gipskeupers 
(Bild  2). Die Überdeckung beträgt in der Nähe des Haupt-
bahnhofs und auf der Filderebene nur wenige Meter. Im 
Bereich des Fernsehturms beträgt die Überdeckung ca. 
225 m.

Die Tunnel nach Ober- und Untertürkheim verlaufen nahe-
zu vollständig in den Schichten der Gipskeuperformation 
(Bild  3). Lediglich in der Nähe der Portale östlich des Ne-
ckars werden über kurze Strecken quartäre Deckschichten 
bzw. Auffüllungen aufgefahren. Die Überdeckung der Tun-
nelröhren beträgt in den hier betrachteten Abschnitten im 
Einflussbereich von anhydritführendem Gestein ca. 50 bis 
120 m.

2  Fildertunnel, geologischer Längsschnitt und Stand der Vortriebsarbeiten, Februar 2019

   Filder tunnel, geological longitudinal section and state of the excavation work, February 2019
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containing anhydrite (CaSO4) in layers, finely distributed or 
in nodules (Fig.  4). The rock in the Stuttgart area is usually 
horizontally bedded and vertically jointed. Inclined bedding 
planes only occur close to fault zones or as a result of leach-
ing or swelling phenomena.

In geological periods, anhydrite was first dissolved by water 
ingresses and then crystallised as gypsum, creating the near-
ly anhydrite-free unleached Gipskeuper. This process is often 
referred to in literature as the transformation of anhydrite to 
gypsum. The sulphate is dissolved and carried away when 
the rock comes into direct contact with flowing ground-
water. The so-called leached Gipskeuper, a residual rock, re-
sults, which has properties comparable to those of a soil [14].

The excavation work for the tunnels of the Stuttgart 21 pro-
ject – for which a total of over 28,500 samples were analysed 
for their sulphate content  – has shown that the transition 
between the areas where the rock is practically free of an-
hydrite and the areas where the sulphate present in the 
rock consists of 100 % anhydrite, is fluent. In addition to the 
lithostratigraphic marker horizons in the Gipskeuper (Boch-
inger horizon, galena layer and Engelhofer plate), faults over 
which water had easy access to the anhydrite in geological 
periods are highly significant for this. Furthermore, it should 
be noted that the Gipskeuper usually has a significantly 
higher permeability parallel to the bedding planes than per-
pendicular to these (anisotropic permeability).

The “transformation” from anhydrite into gypsum is associ-
ated with an increase in the solid volume of about 61 %. If this 
is hindered, swelling pressures develop which can reach 9–10 
MN/m² on the laboratory scale for samples from the middle 
gypsum horizon for fully hindered strains (Fig.  5 [6, 7, 8]). 

3  Felsmechanisches Modell
Ausführliche Informationen über die Eigenschaften der ver-
schiedenen Schichtglieder sind beispielsweise in [10, 11, 12, 
13] enthalten. Nachstehend werden nur die Eigenschaften 
des für den vorliegenden Beitrag wesentlichen anhydritfüh-
renden, unausgelaugten Gipskeupers beschrieben.

Der Gipskeuper ist ein sulfatführendes Tongestein. Er tritt im 
Stuttgarter Baugrund in drei Erscheinungsformen auf [14]. 
Im Ausgangszustand handelt es sich um Tonsteine, in die 
Anhydrit (CaSO4) in Lagen, fein verteilt oder in Knollen ein-
gelagert ist (Bild  4). Der Fels ist im Stuttgarter Raum meist 
horizontal geschichtet und vertikal geklüftet. Lediglich in 
der Nähe von Störzonen oder als Folge von Auslaugungs- 
oder Quellerscheinungen sind auch geneigte Schichtflächen 
zu erwarten.

In geologischen Zeiträumen wird der Anhydrit bei Wasser-
zutritten zunächst gelöst und kristallisiert dann an Ort und 
Stelle wieder als Gips aus, es entsteht der nahezu anhyd-
ritfreie unausgelaugte Gipskeuper. Dieser Vorgang wird in 
der Literatur häufig als Umwandlung von Anhydrit in Gips 
bezeichnet. Bei direktem Kontakt des Gesteins mit strömen-
dem Grundwasser wird das Sulfat gelöst und abtranspor-
tiert. Dadurch entsteht mit dem ausgelaugten Gipskeuper 
ein sogenanntes Residualgestein, das Eigenschaften eines 
Lockergesteins aufweist [14].

Die Vortriebsarbeiten für die Tunnel des Projekts Stuttgart 
21  – bei denen insgesamt mehr als 28 500 Proben im Hin-
blick auf ihren Sulfatgehalt untersucht wurden – haben ge-
zeigt, dass der Übergang zwischen den Bereichen, in denen 
der Fels nahezu anhydritfrei ist, und den Bereichen, in denen 
das im Gebirge vorhandene Sulfat zu 100 % aus Anhydrit 
besteht, meist fliessend ist. 
Eine grosse Bedeutung hierfür 
haben neben den Leithorizon-
ten im Gipskeuper (Bochin-
ger Horizont, Bleiglanzbank 
und Engelhofer Platte) auch 
Störungen, über die Wasser 
in geologischen Zeiträumen 
leichter Zugang zum Anhyd-
rit erhält. Weiterhin ist zu be-
achten, dass der Gipskeuper 
parallel zu den Schichtfugen 
meist eine deutlich höhere 
Durchlässigkeit besitzt als 
senkrecht dazu (anisotrope 
Durchlässigkeit).

Die «Umwandlung» von An-
hydrit in Gips ist mit einer Ver-
grösserung des Feststoffvolu-
mens von ca. 61 % verbunden. 
Wird diese behindert, bilden 
sich Quelldrücke aus, die im 

3  Tunnel nach Ober-/Untertürkheim, geologischer Längsschnitt

   Tunnel to Obertürkheim/Untertürkheim, geological longitudinal section
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Labormassstab für Proben aus dem Mittleren Gipshorizont 
bei vollständiger Behinderung Grössen von 9 bis 10 MN/m² 
erreichen können (Bild 5 [6, 7, 8]). Die wirksamen Quelldrü
cke nehmen nachweislich mit zunehmender Verformung ab, 
sodass das in [15] auf der Grundlage von [16] vorgestellte 
Quelldruckgesetz grundsätzlich als richtig angesehen wer
den kann. Diese Aussage wird auch durch die Ergebnisse 
von Grossquellversuchen im Untersuchungsstollen U1 des 
Freudensteintunnels bestätigt [8].

Die Interpretation der Ergebnisse der Messungen im Unter
suchungsstollen U1 zeigt zudem, dass das Quelldruckgesetz 
auch für eine teilweise Umwandlung von Anhydrit in Gips 
gilt. Die maximal möglichen Quelldrücke sind danach von 
der für die Umwandlung von Anhydrit in Gips zur Verfügung 
stehenden Wassermenge abhängig. Weiterhin kann davon 
ausgegangen werden, dass der maximal mögliche Quell
druck vom Anhydritanteil im Sulfatanteil abhängt [5, 6, 7, 
17].

Der aus Laborversuchen ermittelte maximal mögliche Quell
druck kann nicht unmittelbar als Belastungsansatz für eine 
Tunnelinnenschale herangezogen werden, da zum einen 
bereits geringe Verformungen ausreichen, um einen gewis
sen Abbau des Drucks zu ermöglichen. Zum anderen sind 
die über die betrachtete Lebensdauer eines Bauwerks in 
das quellfähige Gebirge zutretenden Wassermengen oft
mals nicht ausreichend, um eine vollständige Umwandlung 
von Anhydrit in Gips in einem grösseren Gebirgsvolumen 
auszulösen. Für den Engelbergbasistunnel wird in [9] zwölf 
Jahre nach Inbetriebnahme ein maximaler Radialdruck auf 

The effective swelling pressures are shown to decrease with 
increasing deformation, so that the swelling law introduced 
in [15] on the basis of [16] can be considered fundamentally 
correct. This is also confirmed by the results of large swelling 
tests in test tunnel U1 of the Freudenstein Tunnel [8].

The interpretation of measurement results from test tun
nel U1 also shows that the swelling pressure principle also 
applies to a partial transformation from anhydrite into gyp
sum. The maximum possible swelling pressures then de
pend on the amount of water available for the transform

4  Unausgelaugter Gipskeuper, Gefügemodell und Kennwerte

   Unleached Gipskeuper, structural model and parameters
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5  Ergebnisse von Langzeitlaborquellversuchen an der  
TU Darmstadt und der TH Karlsruhe

   Results of long-term laboratory swelling tests at the Technical 
University of Darmstadt and Karlsruhe Institute of Technology
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die Innenschale von 5,8 MN/m² ermittelt. Bei dem in terti-
ären, anhydritführenden Tonsteinen gebauten Lilla-Tunnel  
in Spanien sind nach [18] maximale Radialdrücke von ca. 
7 MN/m² gemessen worden, wobei sich örtlich und entlang 
des Umfangs zum Teil deutliche Schwankungen ergeben. 
Dieses Ergebnis wird auch durch die Messungen und die 
 Interpretation der Messergebnisse aus dem Untersuchungs-
stollen U1 im Freudensteintunnel bestätigt [4, 6, 7].

Für die Bemessung von Tunneln im quellfähigen Gebirge des 
Projekts Stuttgart 21, die mit dem in [5] vorgestellten Modell 
erfolgt, sind ausser dem Quellgesetz und den zugehörigen 
Quellparametern auch die elastisch-viskoplastischen Eigen-
schaften des Felses, die Durchlässigkeit und die Geschwin-
digkeit der Wasseraufnahme des Gesteins entscheidend. Die 
zugehörigen Parameter sind in Bild 4 zusammengestellt. Sie 
wurden in der Vergangenheit durch Labor- und Feldversu-
che sowie durch Rückrechnung ausgeführter Tunnelbauwer-
ke bestimmt und an verschiedenen Stellen in der Literatur 
begründet [z. B. 7, 17].

4  Bemessung der Innenschalen für die Tunnel 
des Projekts Stuttgart 21

Infolge des Vortriebs kommt es zu einer Umlagerung der 
Spannungen im Gebirge in der Umgebung des Tunnels. 
Dadurch bildet sich eine Auflockerungszone, in der die Öff-
nungsweiten der Trennflächen im Vergleich zum Ausgangs-
zustand vergrössert sind. Diese Auflockerungszone besitzt 
daher im Vergleich zum umgebenden Gebirge eine erhöhte 
Durchlässigkeit (Bild 6 [5, 7]). Durch diese Zone kann, sofern 
sie eine Verbindung zu wasserführendem Gebirge besitzt, 
Wasser über die Trennflächen in das ursprünglich trockene 
Gebirge gelangen. Das so zur Verfügung stehende Wasser 
wird vom Gestein aufgenommen, und es kommt zu Quell-
erscheinungen, wie sie in Bild 6 unten links schematisch dar-
gestellt sind.

Für die Beschreibung dieser Vorgänge wurden das Span-
nungs-Dehnungs-Verhalten, die instationäre Sickerströmung 
in den Trennflächen, die Wasseraufnahme des Gesteins und 
das Quellen in einem felsmechanischen Modell beschrieben 
und in einem darauf aufbauenden Berechnungsverfahren 
implementiert [5]. Das Berechnungsmodell wurde anhand 
von ausgeführten Tunnelbauten validiert und kalibriert, z. B. 
in [6], und wird nunmehr für die Bemessung der Innenscha-
len der Tunnel des Projekts Stuttgart 21, die im anhydrit-
führenden Gebirge liegen, verwendet. Beispielhaft werden 
nachstehend die Ergebnisse für einen Abschnitt des Tunnels 
nach Ober- und Untertürkheim erläutert.

Im betrachteten Abschnitt hat der Tunnel eine Überlagerung 
von ca. 85 m (Bild  7, links). Die beim Bau durchgeführten 
Kartierungen und Laborversuche zur Bestimmung des Anhy-
dritanteils im Sulfatanteil zeigen, dass Anhydrit in der unte-
ren Querschnittshälfte ansteht (Bild 8). Der festgestellte An-
hydritanteil beträgt nahezu 100 % des Sulfatgehalts, sodass 

ation from anhydrite to gypsum. In addition, it can be 
assumed that the maximum possible swelling pressure 
depends on the anhydrite content in the sulphate content 
[5, 6, 7, 17].

The maximum possible swelling pressure determined from 
laboratory tests cannot be used directly as a load estimate 
for a tunnel inner lining, since even small deformations 
are enough to allow a certain reduction of the pressure. 
Furthermore, the water volume seeping into the swelling 
rock over the lifespan of a structure is often not sufficient 
to trigger a full transformation from anhydrite to gypsum 
in a larger rock volume. For the Engelbergbase Tunnel in 
Germany, a maximum radial pressure on the inner lining 
of 5.8 MN/m² was determined in [9] for a point in time 12 
years after commissioning. According to [18], in the Lilla 
Tunnels built in tertiary, anhydrite-bearing claystones in 
Spain, maximum radial pressures of approx. 7 MN/m² with 
somesignificant fluctuations locally and along the perim-
eter have been measured. This result is also confirmed by 
the measurements and the interpretation of the measure-
ment results from test tunnel U1 in the Freudenstein Tunnel 
[4, 6, 7].

For the dimensioning of tunnels in the swelling rocks of the 
Stuttgart 21 project which is carried out with the model pre-
sented in [5], the elastic-viscoplastic properties, the perme-
ability, and the speed of water absorption of the rock are 
significant in addition to swelling properties. The associated 
parameters are listed in Fig. 4. They were determined by la-
boratory and field tests as well as by means of back-analyses 
of executed tunnel structures and explained in various litera-
ture sources [e.g. 7, 17].

6  Vorgänge beim Tunnelbau im quellfähigen Gebirge, Prinzip

   Phenomena related to tunnel construction in swelling rock,  
principle
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4  Dimensioning for the Inner Lining for the 
Tunnels of the Stuttgart 21 Project

As a consequence of tunnelling, the stresses in the rock in the 
area of the tunnel are redistributed. This leads to the forma-
tion of excavation loosened, disturbed rock zone where the 
opening widths of the discontinuities are larger in comparison 
to the initial state. The rock mass in this disturbed zone thus 
has an increased permeability compared to the surrounding 
rock (Fig. 6, [5, 7]). If the disturbed zone has a connection to 
water-bearing strata, water can penetrate through the dis-
continuities in this zone into the originally dry rock mass. The 
water then is absorbed by the rock, resulting in swelling as 
shown schematically in Fig. 6 on the lower left side.

For the description of these phenomena, the stress-strain 
behaviour, the transient seepage flow in discontinuities, the 
water absorption of the rock and the swelling were described 
in a rock mechanical model and implemented in Finite Elem-
ent Program [5]. The calculation model was validated and 
calibrated on the basis of completed tunnels, e.g. in [6], and 
is now used for the dimensioning of the inner tunnel linings 
for the Stuttgart 21 project, located in anhydrite-bearing rock. 
The results for a section of the tunnels toward Obertürkheim 
and Untertürkheim are explained below as an example.

In the considered section, the tunnel has a cover of about 
85 m (Fig.  7, left). The mappings and laboratory tests car-
ried out during the construction to determine the anhyd-
rite content in the sulphate content show that anhydrite 
is present in the lower half of the cross section (Fig. 8). The 
observed anhydrite content is nearly 100 % of the sulphate 
content, so a maximum possible swelling pressure for com-
plete transformation and full prevention of expansion of 
sq0 (v = 1) = 9 MN/m² must be assumed. 

von einem maximal möglichen Quelldruck bei vollständiger 
Umwandlung und vollständiger Behinderung der Dehnun-
gen von sq0 (v = 1) = 9 MN/m² ausgegangen werden muss. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Vorerkundungen 
für das Projekt kann davon ausgegangen werden, dass die 
wasserführende Auslaugungsfront deutlich oberhalb des 
Tunnels liegt. Allerdings befindet sich die örtlich ebenfalls 
wasserführende Bleiglanzbank nur wenige Meter oberhalb 
der Tunnelfirste. Die Berechnungen zeigen, dass die durch 
den Tunnelbau bedingte Auflockerungszone, in der die 
Durchlässigkeit des Gebirges in vertikaler Richtung von ur-
sprünglich 10-10 m/s auf Werte von bis zu 10-3 m/s ansteigt, 
im vorgestellten Fall eine Verbindung zur wasserführenden 
Bleiglanzbank besitzt (Bild 7, rechts). Somit kann Wasser aus 
der Bleiglanzbank über die Lebensdauer des Tunnels, die 
mit 100 Jahren vorgesehen ist, in die anhydritführenden 
Schichten gelangen und hier Quellvorgänge auslösen.

Unter der Annahme, dass der Anhydritspiegel auf Höhe der 
Querschnittsmitte ansteht, ergibt sich aus den Berechnun-
gen nach 100 Jahren Quellen eine maximale Radialbean-
spruchung der Innenschale von 7,9 MN/m² (Bild  9, Mitte). 
Die radiale Beanspruchung nimmt mit zunehmendem Ab-
stand zum Anhydritspiegel deutlich ab. In der Sohle und der 
Firste ergeben sich, im Wesentlichen als Reaktion auf die 
horizontale Quelldruckbeanspruchung, ebenfalls Radialdrü-
cke. Geht man davon aus, dass der Anhydritspiegel ca. 1 m 
unterhalb der Querschnittsmitte ansteht, ergeben die Be-
rechnungen bei sonst gleichen Annahmen nach 100 Jahren 
Quellen nur noch radiale Quelldrücke von max. 5,4 MN/m² 
(Bild 9, rechts). Auch für diesen Fall tritt die Beanspruchung 
im Wesentlichen in einem örtlich begrenzten Bereich unter-
halb des Anhydritspiegels  – und damit etwas tiefer als im 
zuvor beschriebenen Fall – auf.

Auf der linken Seite im Bild  9 sind die errechneten Radi-
aldrücke nach 100 Jahren Quellen dargestellt, die sich 
ergeben, wenn man die für diesen Tunnelabschnitt vor-
gesehenen Acrylatgelinjektionen zur Abdichtung der Auf-
lockerungszone berücksichtigt. Für diesen Fall ergibt sich 
auch für die Annahme des Anhydritspiegels auf Höhe der 
Querschnittsmitte nur noch ein maximaler Radialdruck 
von 5,9 MN/m² (Bild 9, links).

Eine Vielzahl von Parameterstudien für die Bemessung der 
Tunnel des Projekts Stuttgart 21 hat gezeigt, dass für die 
Beanspruchung bzw. die Bemessung der Innenschale infol-
ge des Quelldrucks, insbesondere des maximal möglichen 
Quelldrucks (sq0(v = 1)), die Höhenlage des Anhydritspiegels, 
der Abstand zu wasserführenden Schichten und der Gradi-
ent der Sickerströmung zum anhydritführenden Gebirge von 
entscheidender Bedeutung sind. Um diese Eingangsgrössen 
möglichst gut abzusichern, wurden  – wie oben erwähnt  – 
zahlreiche Proben aus der Ortsbrust im Hinblick auf ihren 
Anhydritanteil untersucht. Ausserdem wurde der Baugrund 
aus dem Tunnel heraus durch nach oben und unten durch-

7  Tunnel nach Ober- und Untertürkheim, Berechnungsquerschnitt 
1, FE-Netz (links) und errechnete Durchlässigkeit in vertikaler 
Richtung nach Ausbruch und Sicherung

   Tunnel toward Obertürkheim and Untertürkheim, calculation 
cross-section 1, FE-mesh (left) and calculated permeability in 
vertical direction after excavation and support
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On the basis of the results of the preliminary investigations 
for the project, it can be assumed that the water-bearing 
leaching front lies significantly above the tunnel. However, 
the locally water-bearing galena layer is located just a few 
metres above the tunnel crown. The calculations show that 
the loosened zone caused by the tunnel excavation, where 
the permeability of the rock in vertical direction increases 
from the original 10−10 m/s to values of up to 10−3 m/s, has 
a connection to the water-bearing galena layer in the case 
presented (Fig.  7, right). The water can thus seep from the 
galena layer into the anhydrite-bearing layers and trigger 
swelling processes here over the course of the tunnel’s ser-
vice life which is foreseen as 100 years.

Assuming that the anhydrite level is at the level of the mid-
dle of the cross section, the calculations show that after 100 
years of swelling, a maximum radial pressure of 7.9 MN/m² 
acts on the inner lining (Fig. 9, centre). The radial loading de-
creases significantly with increasing distance to the anhyd-
rite level. Radial pressures also result in the floor and roof, 
primarily as a reaction to the horizontal swelling loads. As-
suming that the anhydrite level is located approx. 1 m below 
the middle of the cross section, with otherwise identical as-
sumptions the calculations only show radial swelling pres-
sures of max. 5.4 MN/m² after 100 years of swelling (Fig.  9, 
right). In this case, the stress also primarily occurs in an area 
of limited size below the anhydrite level – and thus slightly 
lower than in the case described above.

On the left side in Fig. 9, the calculated radial pressures after 
100 years of swelling are shown, which occur when one 
takes into account the effect of the acrylate gel grouting 
works intended for this tunnel section to reduce the per-
meability of the loosened zone. For this case, assuming the 

geführte Kernbohrungen erkundet. Die ca. 10 m langen 
Bohrungen wurden in den betreffenden Tunnelabschnitten 
mit Luftspülung in einem Abstand von ca. 20 m ausgeführt. 
Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Erkundungen und 
der baubegleitend durchgeführten Kartierungen wurden 
bzw. werden die Annahmen für die Berechnungen ermit-
telt, die der Bemessung der Innenschalen zugrunde liegen. 
Dabei wird jeweils von einer gewissen Schwankungsbreite 
ausgegangen. Die Bemessung der Innenschale erfolgt dann 
je nach Eintrittswahrscheinlichkeit für die Bemessungssitua-
tion BS-P oder BS-A. Die Zuordnung der Fälle zu der jewei-
ligen Bemessungssituation erfolgt auf der Grundlage einer 
gutachterlichen Einschätzung der Wahrscheinlichkeit des 
Eintretens der gewählten Randbedingungen bzw. der Wirk-
samkeit der getroffenen baulichen Massnahmen.

Für den im Rahmen dieses Beitrags behandelten Berech-
nungsquerschnitt wird im Regelfall, das heisst für die Bemes-
sungssituation BS-P, der Fall A-INJ zugrunde gelegt (Bild  9). 
Im Sinne einer Risikobetrachtung wird jedoch auch eine Be-
messung für den Fall A durchgeführt, in dem die Injektionen 
unberücksichtigt bleiben (Bild 9). Die Bemessung erfolgt für 
diesen Fall mit den reduzierten Sicherheiten der Bemessungs-
situation BS-A (Bild 10). Für die 1 m dicke Innenschale ist auf 
der Innenseite des Querschnitts auf Höhe des Anhydritspie-
gels eine mehrlagige Bewehrung erforderlich (Bild 10, rechts). 
Aufgrund der örtlich begrenzten Beanspruchung ist auch eine 
vergleichsweise hohe Schubbewehrung erforderlich.

Die Berechnungen ermöglichen auch eine Prognose der zu 
erwartenden quellbedingten Verschiebungen.

Die oben beschriebene Vorgehensweise wurde im Wesent-
lichen für die in Spritzbetonbauweise aufgefahrenen Tun-
nelabschnitte gewählt. Für 
die mit einer Tunnelvor-
triebsmaschine aufgefahre-
nen Abschnitte (dritte und 
vierte Schildfahrt, Bild  2) 
konnte nach den Ergebnis-
sen der Vorerkundungen 
aufgrund des Abstands 
zu den wasserführenden 
Schichten und dem Bau 
der Abdichtungsbauwerke 
davon ausgegangen wer-
den, dass diese dauerhaft 
trocken sind und somit im 
Regelfall nicht mit einer 
Quelldruckbeanspruchung 
zu rechnen ist. Diese Erwar-
tung wurde beim Bau durch 
regelmässige Einstiege in 
das Schneidrad bestätigt, 
bei denen auch Proben zur 
Sulfatgehaltsbestimmung 
genommen wurden. 

8  Ergebnisse der Bestimmung des Anhydritanteils im Sulfatgehalt, Tunnel nach Ober-/Untertürkheim, 
Achse 62, TM 682

   Results of the anhydrite content measurement in the sulphate content, tunnel to Obertürkheim/
Untertürkheim, axis 62, TM 682

Q
ue

lle
/c

re
di

t: 
W

BI
 G

m
bH

132-145_11_Wittke.indd   139 07.05.19   09:43



140 SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

Fildertunnel und Tunnel nach Ober-/Untertürkheim • Erfolgreiches Bauen im Anhydrit

5  Massnahmenpaket 
für die Tunnel des 
Projekts Stuttgart 21

Für das Projekt Stuttgart 21 
sind in Abhängigkeit von den 
örtlichen Verhältnissen eine 
Vielzahl von Massnahmen er-
griffen worden, um die Tunnel 
im Einflussbereich des anhyd-
ritführenden Gebirges erfolg-
reich zu bauen. Die Vortriebs-
arbeiten wurden vollständig 
trocken ausgeführt. Zur Be-
herrschung des Staubs ergriff 
man in den einzelnen Losen 
die in Bild  11 zusammenge-
fassten Massnahmen. Um die 
Ausdehnung der Auflocke-
rungszone zu begrenzen, wurde ein schneller Sohlschluss 
ausgeführt. Auf den Einsatz von Ankern verzichtete man 
nach Möglichkeit. Im Bereich der wasserführenden Auslau-
gungsfront bzw. wasserführender Leithorizonte wurden ca. 
6 m vorauseilende Injektionen mit Polyurethanen durchge-
führt, um Wasserzutritte in anhydritführendes Gebirge in der 
Nähe zu ver- bzw. zu behindern. Bei örtlichen Wasserzutrit-
ten ordnete man zudem Vakuumlanzen an, um zutretendes 
Wasser bis zur Durchführung von Injektionen schadlos ab-
zuführen.

Um zu verhindern, dass aus dem Ringspaltmörtel für die 
dritte und vierte Schildfahrt im unteren Fildertunnel bis 
zum Erhärten freies Wasser oder Überschusswasser in das 
quellfähige Gebirge eingebracht wird und es somit zu un-
zulässigen Quellvorgängen kommt, verwendete die Arge 
ATCOST21 einen speziellen phosphatbasierten Ringspalt-
mörtel [19].

In Abhängigkeit von den Randbedingungen wurde der 
Tunnelquerschnitt im Kreisprofil oder im U-Profil aufgefah-
ren (Bild 12). Nähere Erläuterungen zu den Kriterien für die 
Querschnittswahl finden sich in [9]. Die Innenschale wurde 
in allen Fällen kreisförmig ausgeführt. In Bereichen des anhy-
dritführenden Gebirges, in denen nicht mit Wasserzutritten 
gerechnet werden muss, wurde die Innenschale mit einer 
Dicke von 60 cm ausgeführt. In den übrigen Abschnitten ist 
eine 100 cm dicke Innenschale vorgesehen. Die Bewehrung 
wird auf der Grundlage von Finite-Elemente-Berechnungen, 
wie oben beschrieben, ermittelt. Bei der Ausbildung der 
Blockfugen werden die zu erwartenden Verschiebungen be-
rücksichtigt.

Zur Behinderung der Wasserzufuhr in Längsrichtung der 
Tunnel werden Abdichtungsbauwerke vorgesehen. Hier 
und bei Bedarf auch in anderen Abschnitten wird das zwi-
schen der Kunststoffdichtungsbahn (KDB) und der Spritz-
betonschale vorgesehene Vlies örtlich durch eine Bentonit-
matte ersetzt. Für den Bau der Abdichtungsbauwerke wird 

anhydrite level is at the level of the middle of the cross sec-
tion, the maximum radial pressure results to only 5.9 MN/m² 
(Fig. 9, left).

A large number of parameter studies for the design of tun-
nels for the Stuttgart 21 project have shown that due to the 
swelling pressure, in particular the maximum possible swell-
ing pressure (sq0(v =  1)), the height of the anhydrite level, 
the distance to water-bearing layers and the gradient of the 
seepage flow to the anhydrite-bearing rock are of crucial im-
portance for the stresses and the dimensioning of the inner 
lining. Therefore, numerous samples from the working face 
were examined with regard to their anhydrite content, as 
mentioned above, as a basis to define the maximum swell-
ing pressure. In addition, the ground surrounding the tunnel 
was explored through upward and downward core drillings 
out of the tunnel. The approx. 10 m long boreholes were 
drilled in the relevant tunnel sections with air flushing at 
intervals of approx. 20 m. Based on the results of these ex-
plorations and on-site mappings, the assumptions are/were 

10  Fall A: errechnete Hauptzugspannungen in der Innenschale 
und erforderliche Bewehrung nach 100 Jahren Quellen

    Case A: calculated principal tensile stresses in the inner lining 
and required reinforcement after 100 years of swelling
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9  Errechnete Radialdrücke auf die Innenschale nach 100 Jahren Quellen für drei unterschiedliche Fälle

   Calculated radial pressures on the inner lining after 100 years of swelling for three different cases
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aus dem Tunnel heraus ein ca. 1 m tiefer und ca. 3 bis 5 m 
langer Gebirgstragring gefräst und mit Stahlfaserspritzbe-
ton gefüllt (Bilder 12 bis 14). Damit wird die sprengbeding-
te Auflockerungszone, die in der Regel wenige Dezimeter 
in das Gebirge reicht und eine höhere Durchlässigkeit be-
sitzt, ersetzt. Angaben zum Stahlfaserspritzbeton finden 
sich z. B. in [20]. Im Anschluss daran werden der Spritzbe-
ton und der umgebende Fels über umlaufend angeordnete 
4 m lange Bohrungen in einem Raster von 1 m × 1 m mit 
Acrylatgel abgedichtet. Entsprechende Injektionen werden 
im Fildertunnel auch zur Abdichtung der Auflockerungs-
zone durchgeführt, die durch die Einleitung der Vortriebs-
pressenkräfte in den Baugrund im Bereich der Anfahrkon-
struktionen für die dritte und vierte Schildfahrt entstehen 
(Bild 13).

Ausserdem werden Abdichtungsinjektionen auch in Tunnel-
abschnitten durchgeführt, in denen Anhydrit im Einflussbe-
reich des Tunnels ansteht und in denen mit Wasserzutritten 
zu rechnen ist (Bild  12). Beispielhaft zeigt das Bild  15 die 
Ergebnisse entsprechender Injektionen in zwei Abschnitten 
des Tunnels nach Obertürkheim, in denen die wasserführen-
de Bleiglanzbank unmittelbar oberhalb der Firste ansteht. 
Die Injektionen erfolgen grundsätzlich im Pilgerschrittver-
fahren in den folgenden Phasen:
1. Bohrungen der a-Reihe in den Querschnitten I und II
2. Bohrungen der b-Reihe in den Querschnitten I und II
3. Bohrungen der a-Reihe in den Querschnitten III
4. Bohrungen der b-Reihe in den Querschnitten III
5. Bohrungen der a-Reihe in den Querschnitten IV
6.  Bohrungen der b-Rei-

he in den Querschnit-
ten IV

7.  Bohrungen der c-Reihe 
in den Querschnitten I 
und II

8.  Bohrungen der c-Reihe 
in den Querschnitten III

9.  Bohrungen der c-Reihe 
in den Querschnitten IV

Bei den hier betrachteten 
Tunnelabschnitten wur-
den die Injektionen in den 
ersten Phasen zur Abdich-
tung grösserer Fliesswege 
teilweise mit Polyurethan 
durchgeführt. In den spä-
teren Phasen erfolgen die 
Injektionen mit einem 
Acrylatgel, das eine dyna-
mische Viskosität von ca. 
2 bis 3 mPa • s besitzt. Mit 
diesem Verfahren kann 
das Gebirge auf Durchläs-
sigkeiten < 10-7 m/s abge-
dichtet werden.

made for the analyses which provide the basis for the design 
of the inner linings. A certain variation is assumed in each 
case. The design of the inner lining is then carried out de-
pending on the probability of occurrence for the design situ-
ation BS-P or BS-A. The cases are assigned to the respective 
design situation on the basis of an expert assessment of the 
probability of occurrence of the selected boundary condi-
tions and the effectiveness of the structural measures taken.

In general, i.e. for the design situation BS-P, case A-INJ is used 
as the basis for the design for the calculated cross section 
covered in this paper (Fig.  9). However, for the purposes of 
a risk assessment, dimensioning is also carried out for case 
A in which the effect of the grouting works is disregarded 
(Fig. 9). The design is carried out for this case with reduced 
safety factors of the design situation BS-A (Fig.  10). For the 
1 m thick inner lining, a multilayer reinforcement is required 
on the inside of the cross section at the height of the anhyd-
rite level (Fig. 10, right). Due to the localised radial loading, a 
relatively high shear reinforcement is also required.

The analyses also enable a prediction of the expected dis-
placements due to swelling.

The procedure described above was chosen primarily for 
the tunnel sections constructed using the shotcrete method 
(CTM and NATM respectively). Based on the results of the 
explorations carried out before construction, it can be as-
sumed due to the distance to the water-bearing layers and 
the construction of the sealing structures that the sections 

11  Massnahmen zur Beherrschung des Staubs beim trockenen Vortrieb

    Measures to deal with dust during dry excavation
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Weiterführende Erläuterungen zu den Injektionsarbeiten in 
den Tunneln nach Bad Cannstatt und Feuerbach finden sich 
z. B. in [21].

Die nach dem Einbau der Innenschale aus wasserführen-
den Bereichen im Baugrund in das quellfähige Gebirge 
eintretenden Wassermengen werden in ausgewählten Tun-
nelabschnitten zudem durch die Anordnung temporärer 
Drainagen begrenzt. Eine ähnliche Lösung wurde auch im 
Freudensteintunnel auf der Neubaustrecke Mannheim–
Stuttgart durchgeführt [22].
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Gebirge, Prinzipdarstellung

    Tunnel Lining and and measures to limit water inflow in the anhydrite-bearing rock, schematic rep-
resentation
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    Sealing shotcrete ring and grouting in the area of the transition between the conventionally excavated tunnel section in middle of the 
Filder tunnel and the third shield drive

Q
ue

lle
/c

re
di

t: 
W

BI
 G

m
bH

132-145_11_Wittke.indd   143 07.05.19   09:43



144 SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

Fildertunnel und Tunnel nach Ober-/Untertürkheim • Erfolgreiches Bauen im Anhydrit

im In- und Ausland. Vorträge anlässlich des 3. Felsme-
chanik-Tags am 11.05.2017 im WBI-Center in Weinheim. 
WBI-PRINT 20, Weinheim, 2017.

[13] WBI GmbH: Felsmechanische Fragestellungen beim 
Bahnprojekt Stuttgart–Ulm und anderer Grossprojekte 
im In- und Ausland. Vorträge anlässlich des 4. Felsme-
chanik-Tags am 07.06.2018 im WBI-Center in Weinheim. 
WBI-PRINT 21, Weinheim, 2018.

[14] Wittke, W.: Baugrundverhältnisse des Bahnprojekts Stutt-
gart–Ulm. Vortrag anlässlich des Felsmechanik-Tags im 
WBI-Center am 16.04.2015. WBI-PRINT 18, Weinheim, 
2015.

[15] Grob, H.: Schwelldruck am Beispiel des Belchentunnels. 
Sitzungsberichte Internationales Symposium für Unter-
tagebau, S. 99–119, Luzern, 1972.

[16] Huder, J.; Amberg, G.: Quellung in Mergel, Opalinuston 
und Anhydrit. Schweizerische Bauzeitung, Band 88, Heft 
43, S. 975–980, 1970.

[17] Wittke, W.; Wittke, M.; Erichsen, C.; Wittke-Gattermann, 
P.: Stoffgesetz, Berechnungsverfahren, felsmechani-
sche Kennwerte und Ausführungsstatik für Tunnel im 
anhydritführenden Gebirge. Vortrag anlässlich des 3. 
Felsmechanik- und Tunnelbau-Tags im WBI-Center am 
11.05.2017. WBI-PRINT 20, Weinheim, 2017.

1. a-series drillings in cross sections I and II
2. b-series drillings in cross sections I and II
3. a-series drillings in cross sections III
4. b-series drillings in cross sections III
5. a-series drillings in cross sections IV
6. b-series drillings in cross sections IV
7. c-series drillings in cross sections I and II
8. c-series drillings in cross sections III
9. c-series drillings in cross sections IV

In the tunnel sections considered here, the grouting works in 
the first phases were partially performed with polyurethane 
to seal larger flow paths. In the later phases, the injections 
are carried out with acrylate gel which has a dynamic viscos-
ity of approx. 2 to 3 mPa • s. With this method, the rock could 
be sealed to permeabilities < 10−7 m/s.
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also carried out in the Freudenstein Tunnel on the railway 
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15  Abdichtungsinjektionen mit Acrylatgel, Tunnel nach Ober- und Untertürkheim, Bereiche 62-IV und 62-V

    Grouting of acrylate gel, tunnel to Obertürkheim and Untertürkheim, areas 62-IV and 62-V, Arrangement of Drillings and Results
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14  Herstellung eines Dammrings

    Construction of a shotcrete sealing ring
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Creusement du tunnel de Pinchat • Retour d’expérience d’une excavation en terrain meuble

1  The CEVA Project
The new CEVA rail line will allow the opening of the cross-bor-
der “Léman Express” rapid transit system, connecting the Swiss 
and French rail networks in late 2019. Of the total route length 
of 16 km, 14 km located within Switzerland are managed by 
the client CFF/Canton de Genève. The value of the works on 
the Swiss side totals CHF 1.675 billion and €234 million on 
the French side. The route is situated for the most part in an 
urban and suburban environment, the section in Switzerland 
is mainly underground (cut-and-cover and bored tunnels).

2  The Pinchat Tunnel
The CEVA project consists of two tunnels, the Champel tun-
nel and the Pinchat tunnel. The latter is part of civil engin-
eering Lot 3, constructed between the start of 2012 until 
summer 2017. It is a single tunnel with dual track. The pro-
ject was presented to the STC in 2012 and the WTC in 2013.

Lot 3 includes, in addition to the 2,036 m long bored tunnel,  
a 250 m tunnel approach, the Carouge-Bachet station in a 
235 m long cut-and-cover tunnel and a 90 m long cut-and-cov-
er section under the Carouge road maintenance department 
building. The estimate for this lot totalled CHF  184  million,  
according to the 2007 project.

The GE-Pinchat consortium, which BG Ingénieurs-Conseils 
leads, with its partners GADZ, SD and Solfor, is the lead con-
tractor for the civil engineering services of Lot 3.

1  Le projet CEVA
La nouvelle ligne ferroviaire CEVA permettra la mise en ser-
vice fin 2019 du RER transfrontalier « Léman express » en 
connectant les réseaux ferroviaires suisses et français. Sur un 
tracé total de 16 km, 14 km situés sur le territoire suisse sont 
pilotés par la maîtrise d’ouvrage CFF/Canton de Genève. 
Le montant des travaux côté suisse s’élève à 1,675 milliard 
de CHF, côté français, à 234 millions d’euros. Le tracé étant 
implanté en grande partie en milieu urbain et périurbain, le 
tronçon situé en Suisse est majoritairement souterrain (tran-
chées couvertes et tunnels).

2  Le tunnel de Pinchat
Le projet CEVA se compose de deux tunnels forés, le tunnel 
de Champel et le tunnel de Pinchat. Ce dernier fait partie 
du lot 3 de génie civil, exécuté de début 2012 à l’été 2017. Il 
s’agit d’un monotube à double voie. Le projet a été présenté 
au STC en 2012 et au WTC en 2013.

Le lot 3 comprend, outre le tunnel foré long de 2036 m, une 
trémie de 250 m, la station de Carouge-Bachet en tranchée 
couverte longue de 235 m, et la tranchée couverte de la voi-
rie de Carouge, longue de 90 m. Le devis de ce lot s’élevait à 
184 millions de CHF selon le projet de 2007.

Le groupement GE-Pinchat, dont BG Ingénieurs-Conseils est 
le pilote, avec comme partenaires GADZ, SD et Solfor, est 
mandataire des prestations d’ingénieur civil du lot 3.

Etienne Garin, ingénieur civil dipl. EPFL, BG Ingénieurs-Conseils, Lausanne/CH

Creusement du Tunnel de Pinchat (CEVA) 
Retour d’expérience d’une excavation en terrain meuble en site urbain
Le creusement du tunnel ferroviaire de Pinchat présentait de nombreux défis techniques : grande sec-
tion, faible couverture, terrain meuble, milieu urbain. 
L’excellente collaboration entre le maître d’ouvrage (CFF/Canton de Genève), l’ingénieur et 
l’entrepreneur a permis de réaliser l’ouvrage sans incident ni impact pour les riverains, tout en respec-
tant le planning et le budget de l’opération.

Excavation of the Pinchat Tunnel (CEVA)
Lessons Learned from Excavation in Unconsolidated Ground in an Urban 
Environment
The boring of the Pinchat railway tunnel presented numerous technical challenges: a large cross-section, 
low cover, unconsolidated ground and an urban environment. 
The excellent team-work between the client (CFF/Canton de Genève), the engineer and the contractor 
meant that the project was delivered without incident and with no impact for local residents, whilst still 
complying with the schedule and the budget.
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Les travaux ont été réalisés par le groupement d’entreprises 
CTP, constitué de Walo Bertschinger (pilote), Rothpletz-Lien-
hard, Implenia, Prader-Losinger et Infra Tunnel. 

L’ouvrage comporte trois issues de secours et trois paires de 
niches techniques situées en vis-à-vis. À l’une des extrémités, 
la station de Carouge-Bachet, réalisée en tranchée couverte, 
desservira le stade de Genève et le pôle d’échange multimodal 
du Bachet. Elle comporte deux quais desservis à chaque extré-
mité par deux accès. L’accès stade est à ciel ouvert. Les quais 
sont longs de 235 m, la largeur entre parois s’élève à 16,6 m.

L’accès côté Bachet consiste en un puits de section carrée de 
32 m de côté. Il comporte trois niveaux, à savoir les quais, la 
mezzanine et la sortie. Le butonnage des parois moulées est 

The works have been carried out by the CTP consortium, 
formed by Walo Bertschinger (lead), Rothpletz-Lienhard, Im-
plenia, Prader-Losigner and Infra Tunnel. 

The project includes three emergency exits and three pairs 
of rooms for technical installations located opposite of each 
other. At one end the Carouge-Bachet station, constructed 
using the cut-and-cover technique, will serve the Geneva 
stadium and the Bachet multi-modal interchange. It will 
have two platforms constructed from each end via two en-
trances. The station entrance is on the surface. The platforms 
are 235 m long, the width between the walls is 16.6 m.

The entrance on the Bachet side consists of a square shaft, 
with a side length of 32 m. It has three levels which are the 

Aushub des Tunnels von Pinchat 
(Projekt CEVA) 
Erfahrungen mit dem Ausbruch von 
Lockergestein in innerstädtischer Lage

Der Tunnel mit einer Länge von 2036 m und einem Querschnitt 
von 100 m² wurde von Herbst 2013 bis Frühjahr 2017 im 
konventionellem Vortrieb mit Teilausbruch und aufwendigen 
Stabilisierungsmassnahmen (Rohrschirm, Ortsbrustanker) 
gebohrt. Der Projektabschnitt durchquert einen Hügel aus 
eiszeitlich geprägten Flussablagerungen mit Schichten aus 
weichem Ton und sehr kompaktem Sand und Kies. Zudem 
verläuft er unterhalb eines Flusses mit einer geringen 
Überdeckung von nur 5 m.
Einer der Endpunkte war durch einen Schacht zugänglich; beim 
anderen musste das Vorkommen eines Grundwasserleiters 
berücksichtigt werden. Die Gesamt kosten für den Bau des 
Tunnels von Pinchat beliefen sich auf 159,9 Mio. CHF.

Scavo della galleria Pinchat 
(CEVA) 
Esperienza di messa in opera di uno 
scavo in un terreno soffice in zona 
urbana 

La galleria lunga 2036 m, con una sezione di 100 m², è stata 
scavata tra l’autunno 2013 e la primavera 2017 con metodo 
convenzionale, in sezioni separate, con misure di stabilizza-
zione (volte ad ombrello e ancoraggio frontale). Attraversa 
una collina composta di depositi fluvioglaciali eterogenei, 
che vanno da argille molli a ghiaie sabbiose molto compatte. 
Passa sotto un fiume con una copertura di soli 5 m. 
Uno degli attacchi era accessibile attraverso un pozzo, per l’al-
tro punto di attacco si è dovuta utilizzare una falda acquifera 
sfruttata. I costi finali del genio civile della galleria di Pinchat 
ammontano a 159,9 milioni di CHF.

1  Profil normal du tunnel de Pinchat

   Normal profile of the Pinchat tunnel

Revêtement béton coffré
ép min. 30 cm

Revêtement béton coffré

Soutènement

Crédit/credit: BG Ingénieurs-Conseils SA
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platforms, the mezzanine and the exit. The diaphragm walls 
are braced by concrete slabs which form the floors of each 
level.

The cut-and-cover tunnel at the other end passes beneath 
an existing building which has been partially demolished to 
allow for the cut-and-cover tunnel to pass through. It ends 
at another cut-and-cover tunnel constructed previously by 
the adjacent lot. At its western end, it is widened to allow for 
connection with the profile of the tunnel and the approach 
to it. The cross-section is rectangular, with a width between 
walls of 10.2 m, a roof slab and an intermediate slab.

3  Geology
The sub-soil of the Geneva area has three main formations: 
the molassic rocky substrate, various layers of glacial origin 
formed of moraine and retreat formations linked to the Riss 
and Würm glaciers, and lastly recent formations composed 
of alluvial deposits, colluviums and fill material. 

From the Carouge-Bachet station, the first 400 metres of the 
Pinchat tunnel cross clayey loam and soft spongy clay which 
is compressible, plastic, with very low permeability and satur-
ated, with a cover that gradually increases from 5 to 15 m.

The tunnel progressively crosses the Würm clayey loam mo-
raine which is rich in stones and blocks, compact and with 
low permeability, then very compact gravel, overconsoli-
dated and locally cemented, called “old alluvions”, with high 
permeability, the location of the Arve water table. The lower 
half of the tunnel penetrates this water table for around 
a hundred metres. The maximum cover is approximately 
35 m.

Around 550 m from the Bachet side tunnel entrance, the 
tunnel passes beneath a river with a cover of just 5 m.

The arrangement of the various geological layers is shown 
in Fig. 2.

assuré par les dalles en béton constituant les planchers de 
chaque niveau.

La tranchée couverte de la voirie de Carouge passe sous un 
bâtiment existant partiellement supprimé pour le passage de 
la tranchée couverte. Elle aboutit dans une autre tranchée cou-
verte réalisée préalablement par le lot adjacent. À l’extrémité 
ouest de la tranchée couverte, celle-ci est élargie pour per-
mettre la liaison avec le profil du tunnel et l’attaque de celui-ci. 
La section est rectangulaire, avec une largeur entre parois de 
10,20 m, une dalle de couverture et une dalle intermédiaire.

3  Géologie
Le sous-sol du bassin genevois présente trois formations 
principales : le substratum rocheux molassique, diverses 
couches d’origine glaciaire constituées de moraines et de 
formations de retrait liées aux glaciers du Riss et du Würm, et 
enfin des formations récentes composées d’alluvions fluvia-
tiles, de colluvions et de remblais. 

Depuis la station Carouge-Bachet, les 400 premiers mètres 
du tunnel de Pinchat traversent des limons argileux et des 
argiles tendres à molles, compressibles, plastiques, très peu 
perméables et saturées, avec une couverture augmentant 
graduellement de 5 à 15 m.

Le tunnel traverse ensuite progressivement une moraine wür-
mienne limono-argileuse riche en cailloux et blocs, compacte 
et peu perméable, puis des graviers très compacts, surconsoli-
dés et localement cimentés appelés « alluvions anciennes », très 
perméables, siège de la nappe phréatique de l’Arve. La demi-
section inférieure du tunnel pénètre dans cette nappe sur une 
centaine de mètres. La couverture maximale est d’environ 35 m.

A 550 m environ du portail côté Bachet, le tunnel passe sous 
une rivière avec une couverture limitée à 5 m.

La disposition des différentes couches géologiques apparaît 
sur la figure 2.

2  Profil géologique

   Geological profile
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The gravel in the old alluvions formation has distinctive geo
mechanical properties, in particular unexpected cohesion, 
given their particle size. These properties are linked to their 
compaction by the Rhône glacier, once around 800 m thick. 
Naturally stable cliffs can be observed, around forty metres 
in height.

The apparent cohesion of the old alluvion formation, deter
mined by retrograde analysis, is of the order of 20 kPa. Its 
density of 2.4 t/m³ demonstrates its compactness.

This material is well known since several underground struc
tures have been bored in this layer, including the Carouge 
road tunnel in the 1980s, located not far from there. 

4  Technical Challenges
The realisation of the works for Lot 3 required a solution to 
be found to the numerous challenges posed by this specific 
situation: 
• A large section with low cover in an urban environment, 

requiring a reliable prediction of settlement, in order to 
design a structure which allows such settlement to be re
duced to a minimum. During the construction phase, the 
settlement monitoring surveys were used to validate the 
chosen geotechnical model and to finetune the calcula
tion parameters by retrograde analysis.

• Excavation in unconsolidated ground of very varied 
ground, where different stabilisation measures have to be 
defined for the different zones, without changing the con
figuration of the forward workshop, in order to ensure a 
high and consistent progress rate.

• Tricky logistics, with one cutting face accessible via a shaft, 
the other involving the sharing of a facilities yard and ac
cess through the cutandcover tunnel of another lot. The 
location of the sites on two of the main access routes into 
the city created major constraints in terms of supplies due 
to traffic jams.

• Topdown excavation of an underground station under 
an area occupied by numerous thoroughfares (motorway, 
6lane arterial road, tram line) without service interrup
tions.

• Passing under a valley with cover limited to 5 m. The 
river which crosses it has been temporarily diverted via a 
concrete channel and stabilisation measures have been 
 tailored to limit the risk of subsidence.

• At the Val d’Arve end, the presence of the water table in 
the highly permeable gravel required a preliminary water
proofing treatment. As the aquifer is used as a source of 
drinking water, measures have been taken to remove any 
risk of pollution.

5  Design of the Structures
5.1  Cut-and-Cover Tunnels
The generally poor quality of the surrounding material, par
ticularly on the Bachet side, the presence of sensitive neigh
bouring structures and the need to reestablish surface traf

Les graviers de la formation d’alluvions anciennes pré
sentent des caractéristiques géomécaniques particulières, 
notamment une cohésion inattendue, compte tenu de leur 
granulométrie. Ces propriétés sont liées à leur compactage 
par le glacier du Rhône, épais jadis d’environ 800 m. On y ob
serve ainsi des falaises naturellement stables, hautes d’une 
quarantaine de mètres.

La cohésion apparente de la formation d’alluvions anciennes, 
déterminée par rétroanalyse, est de l’ordre de 20 kPa. Sa 
densité de 2,4 t/m³ témoigne de sa compacité.

Ce matériau est bien connu puisque plusieurs ouvrages sou
terrains y ont été percés, dont le tunnel routier de Carouge 
dans les années 1980, situé non loin de là. 

4  Défis techniques
La réalisation des ouvrages du lot 3 imposait de trouver une 
solution aux nombreux défis posés par ce contexte particu
lier : 
• Une grande section à faible couverture en milieu urbain, 

nécessitant une anticipation fiable des tassements, afin 
de concevoir une structure permettant de les réduire au 
minimum. En phase de réalisation, le suivi des tassements 
a permis de valider le modèle géotechnique retenu et de 
recaler les paramètres de calcul par rétroanalyse.

• Une excavation en terrain meuble dans un massif très hé
térogène, où il fallait définir des mesures de stabilisation 
applicables dans les différentes zones, sans changement 
de configuration de l’atelier d’avancement, afin de garantir 
des cadences élevées et régulières.

• Une logistique délicate, avec un front d’attaque acces
sible par un puits, l’autre impliquant le partage d’une aire 
d’installations et l’accès à travers la tranchée couverte d’un 
autre lot. La situation des chantiers sur deux axes princi
paux d’accès en ville engendrait de grandes contraintes en 
termes d’approvisionnement, du fait des embouteillages.

• La construction en taupe par phases d’une station sou
terraine sous un espace occupé par de nombreuses voies 
de circulation (autoroute, artère à 6 voies, tramway), sans 
interruption de service.

• Le passage sous un vallon avec une couverture limitée à 
5 m. La rivière qui le traverse a été déviée provisoirement 
via un canal bétonné et les mesures de stabilisation ont été 
adaptées pour limiter le risque de fontis.

• A l’extrémité côté Val d’Arve, la présence de la nappe 
phréatique dans les graviers très perméables a requis un 
traitement préalable d’étanchement. L’aquifère étant ex
ploité comme source d’eau potable, des mesures ont été 
prises pour écarter tout risque de pollution.

5  Concept des structures
5.1  Tranchées couvertes
La mauvaise qualité générale du massif encaissant, en par
ticulier du côté du Bachet, la présence des avoisinants sen
sibles et la nécessité de rétablir au plus vite les circulations 
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de surface impliquaient de construire des caissons rigides 
constituant l’ouvrage définitif.

La structure porteuse est donc constituée de parois mou-
lées, d’une dalle de couverture et d’une dalle intermédiaire 
servant au butonnage des parois. Un radier en béton armé 
contrecarre les déformations en pied et supporte les voies 
ainsi que les quais. La dalle de couverture est bétonnée sur 
des panneaux de coffrage posés contre terre.

5.2  Tunnel
Les contraintes géométriques du projet (section, accès, lon-
gueur) ont fait opter pour une excavation conventionnelle, 
en attaque montante depuis la tranchée couverte de la voi-
rie et en attaque descendante depuis le Bachet.

Le projet prévoyait cinq profils types adaptés aux différentes 
conditions d’exécution. Leur soutènement était constitué de 
cintres métalliques et de béton coulé derrière des treillis de 
coffrage, les différences portant sur la division de la section 
et les mesures de stabilisation.

Outre ces mesures, la sécurité immédiate était assurée par la 
projection de 5 cm de béton fibré de classe de résistance au 
jeune âge J2 sur le front et la surface excavée. 

Les 236 m situés dans les argiles compressibles de faible ca-
pacité portante, avec une couverture augmentant progressi-
vement et des ouvrages sensibles à proximité, ont été percés 
en méthode allemande (galeries de pieds, calotte, noyau). 
L’excavation préalable de galeries de pied a permis d’y réa-
liser une dalle de fondation épaisse d’un mètre et un mur 
aptes à reprendre les charges des cintres de soutènement 
de la voûte et à les répartir sur une surface suffisante pour 
limiter les tassements aux tolérances.

L’excavation de la calotte s’est effectuée sous une voûte-
parapluie en tubes métalliques. Un radier provisoire a été 
réalisé pour consolider la structure de soutènement. Le 
stross a ensuite été abattu et le radier, bétonné pour fermer 
l’anneau.

A l’autre extrémité du tunnel, la présence de la nappe phréa-
tique en demi-section inférieure a exigé une excavation di-
visée en sections calotte-stross sur les premiers 130 m. Un 
traitement d’étanchement des graviers dans la nappe a été 
entrepris depuis la section de la calotte, par demi-tunnel 
pour maintenir l’accès au front.

Ce traitement consistait à créer des cases au moyen de co-
lonnes de jetting sécantes, puis à imprégner le terrain ainsi 
cloisonné par des injections d’un coulis bentonite-ciment à 
basse pression. 

L’excavation du reste du tunnel était prévue en pleine section 
sur 1646 m. L’intérêt de la pleine section résidait dans l’ab-
sence de reprise en sous-œuvre de la calotte, opération tou-

fic flows as quickly as possible required construction of rigid 
caissons which form the final structure.

The load-bearing structure is therefore formed by the dia-
phragm walls, a roof slab and an intermediate slab which is 
used to brace the walls. A reinforced concrete invert coun-
teracts strain at the bottom and supports the tracks and 
platforms. The roof slab is concreted onto the panels of the 
retaining formwork.

5.2  Tunnel
The geometric restrictions of the station (cross-section, ac-
cess, length) led to the choice of conventional excavation, 
ascending drive from the road network cut-and-cover tunnel 
and a descending drive from Bachet.

The project included five different profiles for the different 
construction conditions. They are supported by steel ribs 
and concrete poured behind the formwork mesh, the dif-
ferences relating to the division of the cross-section and the 
stabilisation measures.

In addition to these measures, immediate security is en-
sured by spraying 5 cm of fibre reinforced shotcrete, early 
age strength rating J2 on the face and the excavated sur-
face. 

The 236 m of tunnel located in the compressible clay with 
low load-bearing capacity, with a cover which gradually in-
creases and sensitivity structures nearby, were drilled using 
the German tunnelling method (side galleries, top heading, 
core). The prior excavation of the side galleries allowed to 
produce a one metre-thick foundation slab, along with a 
wall which is capable of withstanding the loads of the sup-
porting steel ribs of the arch and distributing them across 
a sufficient surface area to limit settlement to within the 
tolerances.

The excavation of the top heading is performed under a 
pipe roofing umbrella. A temporary invert is constructed to 
consolidate the supporting structure. The bench is then re-
moved and the invert is concreted to close the ring.

At the other end of the tunnel, the presence of the water 
table in the lower half-section led to excavation divided into 
top heading-bench sections over the first 130 m. A water-
proofing treatment of the gravel below the water table was 
applied from the top heading section by half-tunnel to main-
tain access to the face.

This treatment involved creating compartments using rows 
of secant jet grouting, then impregnating the compartmen-
talised soil with injections of a bentonite-cement grout at 
low pressure. 

The excavation of the rest of the tunnel was planned as full 
section for 1,646 m of length. The interest of full section 

Noyau Calotte

Galerie
de pied
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jours délicate et susceptible 
de générer des tassements 
importants, voire un effon-
drement avec fontis comme 
lors du creusement du tunnel 
de Vernier de l’A1. Deux pro-
fils types étaient prévus pour 
l’excavation en pleine section, 
l’un avec des mesures de stabi-
lisation légères par enfilage de 
boulons autoforeurs en voûte 
et consolidation sporadique 
du front par boulons courts, 
l’autre avec voûtes-parapluies 
en tubes métalliques forés et 
boulons longs en fibres de 
verre dans le front. Sur la base 
du retour d’expérience de l’ex-
cavation du tunnel routier de 
Carouge, il était prévu de réa-
liser la moitié du tunnel depuis 
le côté Val d’Arve sans mesures 
de stabilisation systématiques. 
Ce choix impliquait de réali-
ser un pas d’excavation d’un 
mètre pour limiter le décousu 
et de fermer l’anneau de sou-
tènement au plus vite.

lay in the absence of under-
pinning of the top heading, 
always a delicate operation 
liable to cause significant set-
tling, or even a collapse with 
subsidence as with the boring 
of the Vernier tunnel of the 
A1. Two types of profile were 
planned for full section exca-
vation: one with minor stabil-
isation measures with the in-
sertion of self-drilling anchors 
in the arch and occasional 
consolidation of the face with 
short bolts, the other drilling 
a pipe roof umbrella and long 
fibreglass bolts in the face. 
Based on lessons learned from 
the excavation of the Carouge 
road tunnel, it was planned 
that half of the tunnel would 
be constructed from the Val 
d’Arve end without system-
atic stabilisation measures. 
This choice meant using an 
excavation step of one metre 
to limit the unsupported span 
and to close the supporting 
ring as quickly as possible.

3  Profil type dans les argiles

   Typical profile in the clays
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4  Profil type dans la nappe

   Typical profile below the water table
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The rest of the tunnel excavated from Bachet end, including 
the section beneath the river, involved the same stabilisation 
measures as for the clayey sections, as the necessary equip
ment was already in use on this face. 

A concrete lining ring was poured, unreinforced in arch and 
reinforced at the invert and side walls.

In terms of drainage and waterproofing, the design of the 
structure takes account of the maximum height of the water 
table when not exploited. The waterproofing design is differ
ent for each section: waterproofing in the crown for the sec
tions in clay, drainage concept without waterproofing where 
the tunnel is completely out of the water table and complete 
peripheral waterproofing in the portal areas.

6  Sizing
The design and sizing were subject to subsequent opti
misation, applying the observational method. The idea was 
to guarantee the highest possible safety levels for crew and 
neighbouring buildings, the effective implementation of the 
presupporting and supporting measures and to respect 
deadlines.

Using the mechanical tests carried out on the soil, particu
larly the triaxial tests, an HSStype model was defined to il
lustrate the behaviour of the clays. For the granular mater
ials such as the old alluvions, the MohrCoulomb model was 
selected.

Le reste du tunnel excavé depuis le Bachet, comportant le 
passage sous la rivière, prévoyait les mêmes mesures de sta
bilisation que pour les argiles, l’inventaire nécessaire étant 
déjà mobilisé sur ce front. 

Un anneau en béton constitue le revêtement non armé en 
voûte, mais armé en radier et piédroits.

Du point de vue du drainage et de l’étanchéité, la concep
tion de l’ouvrage prend en compte le niveau maximal de la 
nappe hors exploitation. Le concept d’étanchéité est diffé
rent selon les tronçons : étanchéité en calotte pour les tron
çons en argiles, concept de drainage sans étanchéité pour le 
cas où le tunnel est complètement hors nappe, et étanchéité 
périphérique complète dans les zones de portail.

6  Dimensionnement
La conception et le dimensionnement ont fait l’objet d’opti
misations successives, en appliquant la méthode observa
tionnelle. Il s’agissait de garantir à la fois une sécurité maxi
male du personnel et des bâtiments avoisinants, une mise en 
œuvre efficace des moyens de présoutènement et soutène
ment, ainsi que le respect des délais.

A partir des essais de mécanique des sols réalisés, notam
ment des essais triaxiaux, une loi constitutive de type HSS a 
été calée pour illustrer le comportement des argiles. Pour les 
matériaux frottant comme les alluvions anciennes, c’est une 
loi de MohrCoulomb qui a été retenue.

5  Calcul aux éléments finis

   Finite elements calculation
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The sizing of the reinforcement and the lining was pro-
duced in soil-structure interaction using 3D and 2D finite 
elements models. These models are used to take account 
of the subsequent excavation phases and the reaction of 
the face. 

They are also crucial for calculating the settlement arising 
at the different stages of advancement and therefore to 
define the alert and alarm thresholds for the monitoring 
plan.

The use of the observational data collected during the bor- 
ing of the side galleries allowed the calculation parameters 
to be fine-tuned and therefore for new alert and alarm 
thresholds to be more precisely defined. In the clayey 
zone, it appeared that approximately 1/6 of the total de-
formation occurred during the excavation of the side 
galleries and the rest during the construction of the top 
heading. In the old alluvions, settlement was minor and 
not concerning.

7  Construction
For the construction of the Carouge-Bachet station, the pro-
duction of the diaphragm walls and the roof slab required 
working in five separate sectors over a total length of about 
200 m, requiring more than 30 different traffic arrangements 
over a period of 36 months. 

Le dimensionnement du soutènement et du revêtement a 
été réalisé à l’aide de modèles aux éléments finis 3D et 2D 
en interaction sol-structure. Ces modèles permettaient de 
prendre en compte les phases successives d’excavation et la 
réaction du front. 

Ils étaient également indispensables pour calculer les tasse-
ments survenant aux différentes étapes de l’avancement et 
définir ainsi les seuils d’alerte et d’alarme du plan de surveil-
lance.

L’exploitation des données d’observation récoltées lors 
du creusement des galeries de pied a permis de recaler 
les paramètres de calcul et définir ainsi plus précisément 
les nouveaux seuils d’alarme et d’alerte. Dans la zone en 
argile, il apparaît qu’environ 1/6 de la déformation totale 
a lieu lors de l’excavation des galeries de pied, et le reste 
lors de la réalisation de la calotte. Dans les alluvions an-
ciennes, les tassements sont faibles et ne sont pas inquié-
tants.

7  Exécution
Pour la construction de la station Carouge-Bachet, la réali-
sation des parois moulées et de la dalle de couverture a im-
posé d’opérer en cinq secteurs distincts pour une longueur 
d’environ 200 m, nécessitant plus de 30 configurations de 
circulation sur une période de 36 mois. 

6  Comparaison entre mesures et calculs

   Comparison between measurements and calculations
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Après réalisation de toutes les phases à ciel ouvert, les tra-
vaux de terrassement ont été réalisés en pleine section entre 
la dalle supérieure et la dalle intermédiaire. Après bétonnage 
de cette dernière, l’excavation a été approfondie jusqu’à 2 m 
au-dessus du fond de fouille, puis le radier a été réalisé par 
étapes de 5 m disposées en quinconce pour maintenir une 
fiche suffisante de paroi moulée.

Pour le tunnel, l’entreprise a mobilisé sur chaque attaque un 
jumbo à trois bras (dont une nacelle) pour les mesures de 
stabilisation. Lors du creusement du tunnel dans les argiles, 
le profil type a pleinement atteint ses objectifs, les déforma-
tions ont été maîtrisées et aucun dommage n’a été à déplo-
rer en surface. Le tassement maximal sur l’axe du tunnel était 
de 80 mm. La cadence globale était d’un mètre par jour. 
La projection à sec s’est avérée efficace pour un bon accro-
chage du béton de soutènement sur l’argile. De manière sur-
prenante, la transmission des bruits solidiens lors du forage 
des tubes de voûte-parapluie a généré une gêne notable 
pour les riverains.

Sur l’autre front, la mise en œuvre des mesures de stabilisa-
tion par boulons autoforeurs a été interrompue après 29 m. 
Pour atteindre leur objectif, les barres forées doivent être 
parfaitement scellées au massif pour lui servir d’armature. 
Or, le forage détruisait la cohésion d’imbrication du gravier 
sableux, tandis que sa compacité élevée bloquait la péné-
tration du coulis injecté. Il n’a donc pas été possible de créer 
de véritables inclusions créant une voûte en sol armé. Des 
voûtes-parapluies en tubes de 159 mm ont donc été réali-
sées comme sur l’attaque Bachet.

Suite à l’excavation du tronçon dans la nappe de l’attaque 
depuis la voirie, l’entreprise a souhaité poursuivre en demi-
section avec les mêmes mesures de stabilisation. 

L’application des prix et cadences contractuelles de ce profil 
type sur le reste du chantier ne permettait pas de respecter 
le devis et le planning. Un groupe de travail réunissant l’ingé-
nieur et l’entrepreneur, sous la direction du maître d’ouvrage, 
a donc élaboré une solution d’optimisation permettant de 

After completion of all of the open-air phases, the soil re-
moval works were carried out in full section between the 
roof slab and the intermediate slab. After concreting the 
inter mediate slab, the excavation was deepened to 2 m 
above the bottom of the trench, then the invert was pro-
duced in 5 m stages, in a staggered arrangement to maintain 
a sufficient insertion depth for the diaphragm wall.

For the tunnel, the company deployed a three-booms drilling 
machine (including one platform) on each drive for the stabil-
isation measures. When digging the tunnel in clays, the stan-
dard profile fully achieved its objectives, deformations were 
controlled and no damage was reported on the surface. The 
maximum settlement along the line of the tunnel was 80 mm. 
The overall progress rate was one metre per day. Dry spraying 
proved very effective for good adhesion of the concrete lining 
on the clay. Surprisingly, the transmission of structure-borne 
noise during the drilling of the tubes of the umbrella arch 
caused notable disturbance for local residents.

On the other face, the implementation of stabilisation meas-
ures using self-drilling bolts was suspended after 29 m. To 
achieve their purpose, the drilled bars had to be fully em-
bedded in the ground to act as a reinforcement for it. Yet 
the drilling destroyed the interlocking cohesion of the sandy 
gravel, whilst its high degree of compaction blocked the 
penetration of the injected grout. As a result, it was not pos-
sible to create proper enclosures forming a reinforced soil 
arch. Umbrella arches with pipes with a diameter of 159 mm 
were therefore drilled and installed, as on the Bachet drive.

Following the excavation of the section below the water table 
of the drive from the road network, the company wanted to 
continue in half-section with the same stabilisation measures. 

The application of the contractual price and progress rate for 
this standard profile on the rest of the site meant it was not 
possible to comply with the estimate and the schedule. A 
working group bringing together the engineer and the con-
tractor, under the direction of the owner’s consultant, there-
fore developed an optimisation solution which meant the 

7  Phasage des travaux en surface

   Phasing of surface works
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8  Travaux de parois moulées

   Diaphragm wall works
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réaliser le tunnel dans le respect des coûts et délais, avec 
l’inventaire présent sur chantier. 

L’excavation en demi-section étant plus rapide qu’en 
pleine section, la percée est intervenue plus tôt. La 
constatation de la bonne tenue des fronts a aussi permis 
d’adopter l’excavation par pas de deux mètres, avec pose 
de deux cintres à la fois. Enfin, le profil du tunnel a été 
adapté (réduction de la divergence des voûtes-parapluies, 
remontée du radier, modification du confortement du 
front). 

Le planning a été corrigé, intégrant de nouvelles cadences 
contractuelles tenant compte de la modification des profils-
types et les aléas survenus depuis le début des travaux.

La cadence moyenne atteinte pour l’attaque en calotte dans 
les alluvions est d’environ 3,2 m par jour, soit une accéléra-
tion de 33 % sur l’excavation par pas d’1 m. L’excavation et le 
soutènement d’une avancée de 12 m ont duré en moyenne 
90 h, dont 27 h pour les mesures de stabilisation. 

Après le percement, l’excavation du stross a été exécutée de-
puis le Bachet vers la Voirie, en assurant la logistique de cet 
atelier depuis cette tête. Les ateliers de revêtement (radier, 
amorces de voûte, étanchéité, voûte et banquettes) se suc-
cédaient pour leur part dans le même sens, approvisionnés 
depuis la tête Bachet.

L’excavation du stross s’effectuait par pas de 2 m, avec mise 
en place simultanée du soutènement. Le délai entre le ter-
rassement et la fin de la pose du soutènement étant inférieur 
à 6 heures, aucune instabilité ni tassement n’ont été à déplo-
rer. L’excavation et le soutènement du stross ont été réalisés 
à la cadence moyenne d’environ 9 m par jour.

Grâce à ces optimisations, un second coffrage de voûte n’a 
pas été nécessaire. La cadence contractuelle de 48 m par 
semaine pour la voûte a été tenue sans problème. La réali-
sation du radier armé accueillant de nombreux réseaux s’est 
effectuée par avancées de 18 m coulées tous les deux jours, 
pour une cadence moyenne de 45 m par semaine. Les ban-
quettes ont été réalisées à la cadence moyenne de 18 m par 
jour.

Le traitement par jetting et imprégnation des alluvions dans 
la nappe a permis de réduire le débit des venues d’eau à 
pomper de 250 l/s à 90 l/min. La forme en dents de scie du 
profil excavé liée aux voûtes-parapluies, associée à l’imbri-
cation forte entre soutènement et revêtement en l’absence 
d’étanchéité, a engendré la formation de fissures de retrait 
dans le béton non armé de la voûte. Une formulation de 
béton pauvre en CEM I et la mise en œuvre sur le soutène-
ment d’une couche drainante en Delta MS dans les zones 
non étanchées ont permis de maîtriser ce phénomène, les 
fissures se concentrant aux joints de bétonnage entre les 
plots. Sur l’ensemble du chantier, moins d’un jour de travail 

tunnel could be constructed in compliance with the costs 
and deadlines using the equipment present on the site. 

As half-section excavation is quicker than full section, the 
breakthrough was achieved earlier. Having noted the good 
condition of the excavation faces, it was possible to excavate 
in two metre steps, installing two steel rib arches at once. 
Lastly, the profile of the tunnel was altered (reduction in the 
divergence of the pipe roofing umbrella arches, raising of 
the invert, modification of the stabilisation of the face). 

The schedule was amended, incorporating the new con-
tractual progress rates, taking account of the modifications 
to the standard profiles and the contingencies which had 
 arisen since the start of the works.

The average progress rate achieved for the top heading drive 
in the alluvions is around 3.2 m per day, representing an ac-
celeration of 33 % over excavation in 1 m increments. The 
excavation and support of a 12 m section took an average of 
90 hours, with 27 hours for the stabilisation measures. 

After breakthrough, the removal of the bench was per-
formed from Bachet towards the Val d’Arve, by providing lo-
gistics for this workshop from this end. The lining workshops 
(invert, arch preparation, waterproofing, arch and platforms) 
followed in succession in the same direction, supplied from 
the Bachet end.

The bench was removed in 2 m increments, with the simul-
taneous positioning of the support. The delay between the 
soil removal and the completion of the installation of the re-
inforcement was less than six hours; no instability or settle-
ment was reported. The excavation of the bench and the sup-
port was carried out at an average progress rate of 9 m per day.

Thanks to these optimisations, a second formwork arch 
was not required. The contractual progress rate of 48 m 
per week for the lining arch was maintained without any 
problems. The construction of the reinforced invert housing 
numerous utilities was carried out in 18 m sections, poured 
every two days, with an average progress rate of 45 m per 
week. The platforms were produced at an average rate of 
18 m per day.

Treatment with jet grouting and impregnation of the allu-
vions below the water table allowed the flow of inrushing 
water for pumping to be reduced from 250 l/s to 90 l/min. 
The saw-tooth shape of the excavated profile caused by the 
pipe roofing umbrella arches, combined with the close over-
lapping of the reinforcement and the lining in the absence 
of waterproofing, led to the formation of shrinkage cracks 
in the non-reinforced concrete of the arch. A low CEM I con-
crete mixture and the application on the support of a Delta 
MS drainage layer in the non-waterproofed areas allowed 
this issue to be controlled, as the cracks were concentrated 
in the concreting joints between the segments. Across the 
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pour 1000 heures travaillées a été perdu pour cause d’acci-
dent.

8  Conclusion
Le planning prévoyait une durée des travaux de 252 se-
maines, et l’achèvement du tunnel pour le 30 avril 2017. 
Finalement, les travaux ont été achevés 5 semaines plus 
tôt, malgré l’interruption de creusement du stross pendant 
deux mois suite à la crue centennale de la nappe phréatique, 
laquelle a dépassé le niveau du traitement d’étanchement 
réalisé.

Le coût final du lot 3 se monte à 209,4 millions de CHF, dont 
12,2 millions de CHF de renchérissement. Les travaux sup-
plémentaires ne représentent donc que 6 % du devis. Le 
génie civil du tunnel de Pinchat s’élève à 159,9 millions de 
CHF, dont 7,8 millions de renchérissement (soit 78 500  CHF 
par mètre pour un monotube à deux voies.)

whole site, less than one working day per 1,000 working 
hours was lost due to accidents.

8  Conclusion
The schedule planned for the works to last 252 weeks 
and the tunnel to be completed by 30 April 2017. In the 
end, the works were completed five weeks earlier, despite 
the interruption of the excavation of the bench for two 
months following the hundred-year rise of the water table 
which exceeded the level of the waterproofing treatment 
applied.

The final cost for Lot 3 totalled CHF 209.4 million, an increase 
of CHF 12.2 million. The additional works therefore only rep-
resent 6 % of the estimate. The civil engineering costs for 
the Pinchat tunnel totalled CHF 159.9 million, an increase 
of CHF 7.8 million (i.e. CHF 78,500 per metre for a dual-track 
single bore).

9  Travaux de soutènement

   Reinforcement works

Cr
éd

it/
cr

ed
it:

 B
G

 In
gé

ni
eu

rs
-C

on
se

ils
 S

A

146-157_12_Garin.indd   156 07.05.19   09:44

157

Excavation of the Pinchat tunnel • Lessons Learned from Excavation in Unconsolidated Ground

SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

DONNÉES DE PROJET PROJECT DATA

Région
Genève

Mandataire du maître d’ouvrage
CEVA

Maître d’œuvre
GE-Pinchat, constitué de BG, GADZ, SD et Solfor

Groupement d’entreprise
CTP, constitué de Walo Bertschinger,  
Rothpletz Lienhard, Implenia, Prader-Losinger  
et Infra

Données clés
Durée de construction : 252 semaines 
Coût estimé : 159,9 millions Franc suisse 
Longueur de tunnel : 2036 m 
Section d’excavation : 100 m2

Region
Geneva

Representative of the client
CEVA

Client
GE-Pinchat, comprising BG, GADZ, SD  
and Solfor

Consortium
CTP, made up of Walo Bertschinger, Rothpletz 
Lienhard, Implenia, Prader-Losinger and Infra

Key data
Construction period: 252 weeks 
Estimated cost: 159.9 million Swiss francs 
Tunnel length: 2.036 m 
Excavation cross-section: 100 m2
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1  Introduction
The Bözberg twin-track tunnel project is the largest single 
project on the 4 m corridor from Basel to Chiasso/Luino. With 
construction starting in 2015 and operations starting in De-
cember 2020, the project is on the critical path. To do justice 
to this situation and to mitigate the risk of a delayed start of 
operations, early in 2012 SBB started the process of awarding 
one contract for the entire work.

2  Invitation to Tender for the Entire Work 
2.1  Initial Situation
The SBB Projects (PJ) investment volume has increased sig-
nificantly in recent years 2011 to 2016 (see Fig. 1). 

To meet this challenge, a project group made up of represen-
tatives of SBB Infrastruktur, the Swiss Society of Master Build-
ers and the Infra trade association drew up a status report in 
2012 with recommendations for an invitation to tender for 
one contract for the entire work. The following  models for 
a single entity to do everything were considered and devel-
oped:
• General planner (GPL, Generalplaner)
• General contractor (GU, Generalunternehmer)
• General contractor plus (GU+, Generalunternehmer plus)

1  Einleitung
Das Projekt Neubau Doppelspurtunnel Bözberg ist das 
grösste Einzelprojekt auf dem 4-m-Korridor von Basel nach 
Chiasso/Luino. Mit einem Baubeginn im Jahre 2015 und der 
Inbetriebnahme im Dezember 2020 liegt das Projekt auf 
dem kritischen Weg. Um dieser Situation gerecht zu werden 
und das Risiko einer verspäteten Inbetriebsetzung zu ent-
schärfen, hat sich die SBB schon frühzeitig ab dem Jahr 2012 
mit der Vergabe der Bauleistungen als Gesamtleistungsman-
dat beschäftigt.

2  Ausschreibung von Gesamtleistungen 
2.1  Ausgangssituation
Das Investitionsvolumen SBB Projekte (PJ) ist in den voraus-
gegangenen Jahren 2011 bis 2016 markant angestiegen 
(siehe Bild 1). 

Zur Bewältigung dieser Herausforderung hat eine Projekt-
gruppe aus Vertretern der SBB Infrastruktur, des Schweize-
rischen Baumeisterverbandes und des Fachverbandes Infra 
im Jahr 2012 einen Standbericht mit Empfehlungen zur Aus-
schreibung von Gesamtleistungsmandaten erarbeitet. Als 
mögliche Gesamtleistungsmodelle wurden folgende Model-
le betrachtet und erarbeitet:

Thomas Zieger, Dipl. Bau-Ing. TU, SBB Infrastruktur, Luzern/CH
Kurt Fehr, SBB Leiter Einkauf Bauprojekte Region Mitte, Olten/CH 

Neuer Doppelspurtunnel Bözberg
Ausschreibung, Erwartungen und Erfahrungen beim neuen Vertragsmodell 
Generalunternehmer Plus (GU+) 
Erstmals wurde im Jahr 2015 ein Auftrag für einen Tunnelneubau von der SBB Infrastruktur im 
Vertragsmodell Generalunternehmer Plus (GU+) vergeben. Die Implenia Schweiz AG, die diesen Auftrag 
erhalten hat, ist somit verantwortlich für alle Leistungen von der Ausführungsplanung über die eigentli-
chen Bauleistungen des Tunnelvortriebs und der Rohbauarbeiten sowie den Einbau der Bahntechnik bis 
hin zur Übergabe des «schlüsselfertigen» Tunnels an die SBB Ende August 2020.

The New Bözberg Twin-Track Tunnel
The Invitation to Tender, Expectations and Experience with the New GU+ 
Contractual Model 
In 2015, SBB Infrastructure awarded a contract for the construction of a new tunnel under the General 
Contractor Plus (Generalunternehmer Plus, abbreviated as GU+) contract model for the first time. 
Implenia Schweiz AG, which has been awarded this contract, is thus responsible for all services from the 
planning of the work through to the actual construction work. This includes tunnel excavation, doing the 
basic structural works and installing the rail technology, right up to the handover of the “turnkey” tunnel 
to SBB at the end of August 2020.
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• Generalplaner (GPL)
• Generalunternehmer (GU)
• Generalunternehmer Plus 

(GU+)
• Totalunternehmer (TU) 
• Kombinationen

Dabei hat sich gezeigt, dass 
Gesamtleistungsmodelle für 
Einspurtunnel, Neubaustre-
cken oder bei Vollsperrun-
gen sinnvoll sind, weil der 
laufende Bahnbetrieb mög-
lichst keine Auswirkungen 
auf den vom Gesamtleister 
vorgesehenen Bauablauf 
haben darf.

2.2  Chancen und Risiken 
aus Sicht des Bauherrn

Die Vergabe von Gesamtleis-
tungen hat folgende Vorteile 
und Chancen:
• Reduktion der Anzahl Ver-

tragsnehmer und Lieferanten

• Full service contractor (TU, Totalunternehmer) 
• Combinations

Le nouveau tunnel à deux voies 
du Bözberg
Appel d’offres, attentes et expériences 
dans le cadre du nouveau modèle 
 contractuel Entrepreneur général Plus  
(EG+)

La réalisation du nouveau tunnel du Bözberg s’inscrit dans 
le cadre du nouveau modèle contractuel Entrepreneur 
général Plus (EG+) avec les principes suivants :
• Réalisation des travaux d’excavation, de gros œuvre et 

des ouvrages ferroviaires par une seule et unique entre-
prise, dite entreprise générale (sont exclus du marché les 
travaux de télécommunication, de sécurisation et de ca-
ténaires, pris en charge par des entreprises tierces man-
datées par les CFF)

• Prise en charge par l’entrepreneur général de la planifica-
tion pour l’exécution du projet 

• Simplification de la facturation grâce à un chiffrage glo-
bal pour les différents lots 

• Assistance ou représentation du maître d’ouvrage lors de 
la réalisation sur site par un ingénieur de ce dernier. 

• Mise en oeuvre de solutions innovantes et optimisations 
proposées par l’Entrepreneur avec son concepteur lors 
de la soumission des offres et de la réalisation du projet.

Avec un volume de commande de 145 millions de francs, 
Implenia Suisse SA a été sélectionnée en qualité d’entre-
prise générale en application du modèle contractuel EG+.

Nuova galleria a doppio binario 
del Bözberg
Capitolato di fornitura, aspettative ed 
esperienze con il nuovo modello 
 contrattuale Impresa Generale Più 
(IG+) 

L’esecuzione della nuova costruzione della galleria a doppio 
binario del Bözberg avviene con il nuovo modello contrat-
tuale Impresa Generale Più (IG+) secondo i principi seguenti:
• Realizzazione dei lavori relativi ad avanzamento, costru-

zione grezza e tecnica ferroviaria da un solo soggetto a 
cura di un’impresa generale. Sono esclusi i lavori relativi a 
telecomunicazioni, messa in sicurezza e linea di alimenta-
zione, curati da FFS con delle aziende terze.

• Assunzione delle prestazioni progettuali per la pianifica-
zione dell’esecuzione da parte dell’impresa generale.

• Semplificazione della fatturazione grazie a prezzi d’offer-
ta globalizzati per le singole prestazioni parziali.

• Supporto ovvero rappresentanza del committente della 
costruzione nella realizzazione sul posto a cura di un in-
gegnere del committente. 

• Realizzazione di innovativi approcci risolutivi e ottimiz-
zazioni per l’impresa con i suoi progettisti nella presenta-
zione dell’offerta e durante l’esecuzione.

• Implenia Svizzera SA è stata incaricata quale prestatrice 
unica nel modello contrattuale IG+ con un volume della 
commessa di 145 milioni di franchi.

1  Investitionsvolumen SBB inklusive Eigenleistungen, Gleisbau, Fahrleitung und Sicherheit 

   SBB investment volume including its own services, track construction, overhead catenary system and 
safety 

Q
ue

lle
/c

re
di

t: 
SB

B,
 S

BV
, I

nf
ra

158-171_13_Zieger.indd   159 07.05.19   09:44



160 SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

Neuer Doppelspurtunnel Bözberg • Erfahrungen beim neuen Vertragsmodell GU+

It has been shown that models for a single entity to do every
thing make sense in case of singletrack tunnels, new railway 
sections or work executed during complete closures, because 
ongoing rail operations must have as little impact as possible 
on the construction process planned by this single entity.

2.2  Opportunities and Risks from the Client’s Per-
spective

Awarding a contract for the entire work has the following 
benefits and opportunities:
• It reduces the number of contractors and suppliers
• It reduces the work to be done by the SBB project manage

ment (reduces the vertical range of production)
• It reduces the number of interfaces and the risks associ

ated with them
• It results in benefits from synergies and thus cost and time 

savings as a result of combining planning and implemen
tation knowhow

• It results in the project being implemented more quickly 
due to processes being bundled at the main contractor

• It improves the costeffectiveness of the tenders due to the 
early inclusion of commercial variants

These advantages are offset by the following disadvantages:
• It requires major preparatory work by SBB project manage

ment to define the project requirements, constraints and 
standards at an early stage of the project

• It means that there are fewer qualified suppliers in the 
planning and construction sector with the necessary skills 
and opportunities

3  Contractual Model for 
the Construction of the 
New Bözberg Tunnel
3.1  Subdivision into 
 Partial Projects
The new Bözberg Tunnel pro
ject has been divided into ten 
subprojects, separated into 
preliminary and main work 
as well as subsequent work as 
follows (Fig. 2). In accordance 
with the recommendations 
from the “Entire work” status 
report, subproject 21 “Main 
works to construct a new tun
nel” is suitable for one con
tract for the entire work and 
was put out to tender using 
the GU+ contractual model. 
The construction of the other 
subprojects (TP) had either 
to start immediately after 
the decision on the planning 
approval ruling (PGVf ) from 
7 October 2015 had been is

• Verringerung der Eigenleistungen bei der SBBProjektlei
tung (Reduktion der Fer tigungstiefe)

• Reduktion von Schnittstellen und damit verbundenen Ri
siken

• Gewinn von Synergien und damit Kosten und Zeiteinspa
rungen infolge der Zusammenlegung von Planungs und 
RealisierungsKnowhow

• schnellere Projektrealisierung durch die Bündelung der 
Prozesse beim Hauptunternehmer

• Wirtschaftlichkeit der Angebote durch den frühzeitigen 
Einbezug von Unternehmervarianten

Diesen Vorteilen stehen folgende Nachteile gegenüber:
• grössere Vorleistungen der SBBProjektleitung zur Festle

gung von Projektanforderungen, Randbedingungen und 
Standards in einer frühen Projektphase

• weniger qualifizierte Anbieter auf dem Planungs und 
Bausektor mit den erforderlichen Kompetenzen und Mög
lichkeiten

3  Vertragsmodell für Neubau Bözbergtunnel
3.1  Aufteilung in Teilprojekte
Das Projekt Neubau Bözbergtunnel wurde in zehn Teilpro
jekte aufgeteilt, getrennt in Vor und Haupt sowie nachlau
fende Arbeiten gemäss nachfolgender Zusammenstellung 
(Bild 2). Gemäss den Empfehlungen aus dem Standbericht 
Gesamtleistungen eignet sich das Teilprojekt 21 «Hauptar
beiten Neubautunnel» für ein Gesamtleistungsmandat und 
wurde mit dem Vertragsmodell GU+ ausgeschrieben. Die 
Bauausführung der anderen Teilprojekte (TP) musste ent
weder direkt nach Erteilung der Verfügung zum Plangen

2  Aufteilung Ausschreibung Neubau Bözbergtunnel in Teilprojekte 

   Subdivision of the invitation to tender for the construction of the new Bözberg tunnel into subprojects 

Q
ue

lle
/c

re
di

t: 
SB

B

158-171_13_Zieger.indd   160 07.05.19   09:44

161

The New Bözberg Twin-Track Tunnel • Experience with the New GU+ Contractual Model

SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

sued (TP 11 and TP 12) or it had to be done during opera-
tion (TP 13 and TP 12), so that these subprojects were not 
suitable to be put out to tender with one contract for the 
entire work. Only TP 22 was still put out to tender as one 
contract for the entire work, because it is a rail technology 
building, for which a turnkey building shell could be con-
structed and the entire installation of the rail technology 
equipment could be coordinated by one general contrac-
tor. SBB prepared the implementation project plan for this 
itself.

3.2  �Why�the�GU+��Contractual�Model?�
The increasing technical and operational complexity of the 
projects combined with scarce human resources prompted 
SBB to put the new Bözberg twin-track tunnel out to tender 
on the basis of a model for a single entity to do everything. 
The main works fulfil the following criteria (see Fig. 3):
• A sufficiently large project volume
• No construction during ongoing operation
• A stable quantity framework
• Known geology (from the existing Bözberg railway and 

motorway tunnel)
• Quantifiable risks from the planning approval process

The decisive factor for the decision in favour of the GU+ con-
tractual model was the fact that SBB did not have sufficient 
resources of its own between 2016 and 2020 and that the 
construction project for the new Bözberg Tunnel was to be 
done with as little work for SBB as possible. 

3.3  What�Goals�and�Expectations�Are�Linked�to�the�
GU+�Contractual�Model?

The tendering companies should be given the opportunity 
to contribute their ideas and skills. In this, a comprehensive 
and attractive contract is to be put out to tender. The essen-
tial goals and expectations are:

ehmigungsverfahren (PGVf ) 
vom 7. Oktober 2015 begin-
nen (TP 11 und TP 12) oder 
sie erfolgt unter Betrieb (TP 
13 und TP 12), sodass sich 
diese Teilprojekte nicht für 
die Ausschreibung mit einem 
Gesamtleistungsmandat eig-
neten. Einzig das TP 22 wurde 
noch als Gesamtleistungs-
mandat GU ausgeschrieben, 
weil es sich um ein Bahntech-
nikgebäude handelt, wovon 
die Gebäudehülle schlüssel-
fertig erstellt und der gesam-
te Einbau der Bahntechnik 
von einem GU koordiniert 
werden konnte. Hierbei hat 
die SBB die Ausführungs-
planung selbst erstellt.

3.2  Warum�Vertragsmodell�GU+?�
Die zunehmende Komplexität der Projekte in technischer 
und betrieblicher Hinsicht in Kombination mit knappen Per-
sonalressourcen hat die SBB dazu bewogen, den Neubau 
Doppelspurtunnel Bözberg mit einem Gesamtleistungsmo-
dell auszuschreiben. Die Hauptarbeiten erfüllen dabei die 
folgenden Kriterien (siehe Bild 3):
• genügend grosses Projektvolumen
• kein Bauen unter Betrieb
• stabiles Mengengerüst
• bekannte Geologie (aus bestehendem Eisenbahn- und Au-

tobahntunnel Bözberg)
• abschätzbare Risiken aus dem Plangenehmigungsverfahren

Bestimmend für den Entscheid zugunsten des Vertrags-
modells GU+ war die Tatsache, dass die SBB in den Jahren 
2016 bis 2020 nicht über genügend eigene Ressourcen 
verfügt und die Realisierung des Bauvorhabens Neubau 
Bözbergtunnel mit möglichst wenig Eigenleistung erfolgen 
sollte. 

3.3  Welche�Ziele�und�Erwartungen�sind�mit�dem�
�Vertragsmodell�GU+�verknüpft?

Den Anbietern soll die Möglichkeit gegeben werden, ihre 
Ideen und Fähigkeiten einzubringen. Dabei soll ein um-
fassendes und attraktives Los ausgeschrieben werden. Die 
wesentlichen Ziele und Erwartungen sind:
• wirtschaftliche Gesamtlösung und haushälterischer Um-

gang mit öffentlichen Mitteln
• Entlastung der SBB-internen Ressourcen
• klare Verantwortlichkeiten – auch bezüglich des Umgangs 

mit Risiken
• optimales Bauprogramm, damit der Termin der Inbetrieb-

nahme sichergestellt ist
• Nutzen von Chancen aus der Innovationskraft der Bauin-

dustrie und der Zusammenarbeit mit Ingenieuren 

3  Entscheidungsraster Gesamtleistungsmandate

   Decision grid for one contract for the entire work
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3.4  Projektabwicklung im Vertragsmodell GU+
Das Modell GU+ erfordert neue Rollen und Denkweisen 
auch im Sinne eines neuen Zusammenarbeitsmodells   
SBB–OE–GU+ (siehe Bild  4). Dabei nimmt der Owner’s 
 Engineer (OE) eine wichtige Rolle ein. Der OE übernimmt 
diejenigen Anteile der Bauleitung (Phase 52 gemäss 
SIA103/112), welche nicht direkt dem GU+ zugeordnet 
sind. Der OE unterstützt den Bauherrn bei der vertraglichen 
Abwicklung sowie bei der Bearbeitung von Nachtrags
forderungen und Projektänderungsanträgen des GU+. Der 
OE prüft die Ausführungspläne des GU+ und stellt den 
 Antrag an den Bauherrn, diese freizugeben. Der OE über
wacht stichprobenweise die Bauausführung und kontrol
liert die erreichte Qualität. Der OE berät den Bauherrn in 
allen Belangen der Projektabwicklung. Die Zusammen
arbeit der SBB mit dem OE ist in einem Schnittstellenpapier 
geregelt. 

3.5  Nach welchen Grundsätzen wurde der GU+ aus-
geschrieben?

Der GU+ erbringt sämtliche Bauleistungen (exklusi
ve  Telecom, Sicherungs und Fahrleitungsanlagen) bis 
zur  Inbetriebnahme und übernimmt dazu auch die 
 Projektierungsleistungen für das Ausführungsprojekt. 
Da alle  Planungs und Bauleistungen aus einer Hand 
 erbracht  werden, ergibt sich eine erhebliche Re duzierung 
der  Schnittstellen und des Koordinationsaufwands 
der Bau herrschaft. Auch der vom Unternehmer bei
gezogene  Planer für die Ausführungsprojektierung wird 
in die  Bewertung der Angebote einbezogen. Des Weite
ren wird eine  aussergerichtliche Konfliktlösung in Form 
eines Streit schlichtungsgremiums im GU+Vertrag verein 
bart. Das  Auflageprojekt (PGV) ist die Basis für die Sub
mission. Das Risiko für die PGVAuflagen trägt die Bau
herrschaft.

• An economical overall solution and economical use of 
public funds

• To provide relief for SBB’s internal resources
• Clear responsibilities – also with regard to dealing with risks
• An optimum construction programme to ensure that the 

date for start of operations is guaranteed
• To exploit opportunities arising from the innovative 

strength of the construction industry and from the cooper
ation with engineers 

3.4  Project Management for the GU+ Contractual Model
The GU+ model requires new roles and ways of thinking, also 
in the sense of a new model of cooperation SBB–OE–GU+ 
(see Fig.  4). The owner’s engineer (OE) plays an important 
role in this. The OE takes over those parts of the construc
tion management (phase 52 as per SIA103/112 – (standard 
of the Swiss society of engineers and architects)) that are 
not directly assigned to the GU+. The OE supports the cli
ent in the contractual process as well as in the processing of 
supplementary requirements and project change requests 
made by the GU+. The OE checks the GU+ construction 
plans and submits the application to the client to approve 
them. The OE monitors the actual construction work on a 
random basis and checks the quality achieved. The OE ad
vises the client on all aspects of project management. SBB’s 
cooperation with the OE is governed by an interface paper. 

3.5  Under Which Principles Was the GU+ Put Out to 
Tender?

GU+ provides all construction services (excluding telecom
munications, safety and overhead conductor rail/catenary 
wire systems) up to the start of operation and also provides 
the “project planning services” to prepare the “implemen
tation project plan”. As all planning and construction ser
vices come from a single source, there is a considerable 
 reduction in the number of interfaces and in the client’s 
 coordination work. The planner consulted by the contrac
tor for the  prep aration of the implementation project plan 
is also  included in the evaluation of the bids. Furthermore, 
an outofcourt conflict resolution in the form of a dispute 
settlement body is agreed in the GU+ contract. The detailed 
project for the planning approval procedure (PGV) is the 
basis for the submission. The risk for the PGV conditions is 
borne by the client.

3.6  Special Aspects of the GU+ Concept for the Sub-
mission of Tenders

3.6.1  System to Evaluate the Criteria for the Award 
of the Contract (Quality Takes Precedence over 
Cost-Effectiveness)

The contract is to be awarded according to the principle of 
“the quality takes precedence over the price”. This is intend
ed to ensure that suppliers invest sufficient energy into the 
required optimisation of the project. The contract will be 
awarded to the tender which reaches the required quality 
(minimum utility value to be achieved: 350 out of a max
imum of 500 points) and the minimum score required in ac

4  Abhängigkeiten und Kommunikationswege im Vertragsmodell 
GU+

   Dependencies and communication paths in the GU+ contractual 
model
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3.6  Besonderheiten beim Submissionskonzept GU+
3.6.1  Bewertungssystem für Zuschlagskriterien 

 (Qualität vor Wirtschaftlichkeit)
Die Vergabe erfolgt nach dem Prinzip «Qualität vor Preis». 
Damit soll sichergestellt werden, dass die Anbieter eine 
angemessene Energie in die gewünschten Projektoptimie-
rungen stecken. Den Zuschlag erhält das Angebot, welches 
die geforderte Qualität (minimal zu erreichender Nutzwert: 
350 von maximal 500 Punkten) sowie die gemäss Kapitel 
3.6.7 geforderte Mindestnote erreicht und die beste Ge-
samtwirtschaftlichkeit (tiefste Kosten pro Nutzwertpunkt) 
aufweist.

3.6.2  2-Couvert-System
Das technische Angebot und das Preisangebot mussten von 
den Anbietern in zwei separaten und verschlossenen Cou-
verts eingereicht werden. Die Zuschlagsprüfung erfolgte 
in zwei voneinander getrennten Phasen. Zuerst wurde die 
Qualität des technischen Angebots umfassend geprüft, im 
Anschluss wurden die Preisangebote geöffnet und somit die 
Wirtschaftlichkeit der Angebote geprüft. 

3.6.3   Leistungsumfang
Neben den vertraglichen Bauleistungen für Tunnelvortrieb, 
Rohbau und Bahntechnik erbringt der GU+ weitere umfang-
reiche Dienstleistungen:
• Erstellen des Ausführungsprojekts (Phase 51 nach SIA 

103/112)

cordance with section 3.6.7, and which has the best overall 
cost-effectiveness (lowest cost per utility point).

3.6.2  Two-Envelope System
The technical tender and the price tender had to be submit-
ted by the suppliers in two separate and sealed envelopes. 
The tenders were examined for the awarding of the con-
tract in two independent phases. First of all, the quality of 
the technical tender was comprehensively checked, then the 
price tenders were opened and the cost-effectiveness of the 
tenders was examined. 

3.6.3   The Scope of the Services
In addition to the contractual construction services to bore 
the tunnel, for the structural works and for the rail technol-
ogy, GU+ also provides other extensive services:
• Preparation of the implementation project plan (phase 51 

according to SIA 103/112)
• Share of the site management (phase 52 according to SIA 

103/112)
• Share of the start of operations/completion of the project 

(phase 53 according to SIA 103/112)
• Coordination of the planning and installation of the caten-

ary (overhead conductor rail) in the tunnel by the specified 
third-party contractors 

• Coordination of SBB’s own services for high-voltage sup-
ply, safety installations, telecommunications and the 16 2/3 
Hz systems

5  Modulpreisblatt für TBM-Vortrieb (Modul 4)

   Module price sheet for TBM tunnelling (module 4)
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• Coordination of the TP 26 contractors (repair of service and 
rescue tunnels) 

• Guarantee of safety and provision of logistics in the tunnel 
for SBB’s services and third-party contractors’ services 

3.6.4  Project Variants 
In addition to the price tender, the tenderers had to submit 
technical documentation to the level of detail of an imple-
mentation project plan for project variants. To ensure the 
comparability of the tenders and as a project solution that 
could be executed in any case, a basic offer based on the pro-
ject issued with the invitation to tender was also to be offered.

3.6.5  Performance Specifications in Modules 
For the performance specifications of the work to be 
done, the entire project is divided into “modules” and par-
tial specifications within the modules (see Fig. 5). The mod-
ules are classified according to the tendering company’s 
range of freedom, whereby the following applies:
• Module with partial performance specifications, type A: 

There is sufficient freedom for type A partial performance 
so that project variants can be tendered and implemented 
within the formulated specifications.

• Module with partial performance specifications, type B: 
Type B partial performance specifications are those for 
which there is no freedom for project variants or for which 
the performance is specified by the client for the compar-
ability of the tenders.

3.6.6  Simplified Billing 
For partial performance in type A modules, billing is based 
on the summarised unit prices. No detailed amounts are cre-
ated on the basis of the standard items catalogue (NPK). The 
billing time is defined in modules depending on the con-
struction progress. Type B partial performance is measured 
and billed on the basis of the corresponding NPK items.

3.6.7  Measures to Secure Deadlines
In order to guarantee the work excavating in loose rock im-
mediately after the start of construction in March 2016, all 
tenderers had to submit a verifiable implementation pro-
ject plan with their tender in the sense of a measure to se-
cure deadlines. As compensation for this, a remuneration of 
80,000 Swiss francs was determined for each tenderer. For 
the tenderer who was awarded the contract, this compensa-
tion was included in the remuneration under the contract. 
For the implementation project plan for excavation in loose 
rock, a minimum score of 3.0 was required.

3.6.8  Construction Time and Guarantee of the Deadlines 
The date of handover of the new tunnel to SBB at the end of 
August 2020 is critical for the punctual start of operations in 
December 2020, so this date was associated with a contrac-
tual penalty. Within the scope of the tender, the tenderers 
had to optimise their processes and plausibly present them 
in the construction programme as well as point out their 
measures to guarantee deadlines. In addition, the tenderers 

• Anteile an der Bauleitung (Phase 52 nach SIA 103/112)
• Anteil an Inbetriebnahme/Abschluss (Phase 53 nach SIA 

103/112)
• Koordination der Planung und Montage der Fahrleitung 

(Deckenstromschiene) im Tunnel durch die vorgeschriebe-
nen Drittunternehmer 

• Koordination der Eigenleistungen der SBB für die Hoch-
spannungsversorgung, die Sicherungsanlagen, die Tele-
kommunikation und die 16 2/3-Hz-Anlagen

• Koordination des Unternehmers des TP 26 (Instandsetzung 
Dienst- und Rettungsstollen) 

• Gewährleistung der Sicherheit und Bereitstellung der Lo-
gistik im Tunnel für die Leistungen der SBB sowie der Dritt-
unternehmer 

3.6.4  Projektvarianten 
Die Anbieter mussten für Projektvarianten neben dem Preis-
angebot eine technische Dokumentation in der Bearbei-
tungstiefe eines Ausführungsprojekts abgeben. Zur Sicher-
stellung der Vergleichbarkeit der Angebote und als in jedem 
Fall ausführbare Projektlösung war auch ein Grundangebot 
auf Basis des Ausschreibungsprojekts anzubieten.

3.6.5  Leistungsbeschrieb in Modulen 
Für den Leistungsbeschrieb ist das gesamte Projekt in «Mo-
dule» und Teilleistungen innerhalb der Module aufgeteilt 
(siehe Bild 5). Die Module sind nach Freiheiten des Anbieters 
differenziert, wobei Folgendes gilt:
• Modul mit Teilleistungen, Typ A: Für Teilleistungen des 

Typs A bestehen ausreichend Freiheiten, sodass innerhalb 
der formulierten Vorgaben Projektvarianten angeboten 
und realisiert werden können.

• Modul mit Teilleistungen, Typ B: Teilleistungen des Typs B 
sind solche, bei denen keine Freiheit für Projektvarianten 
besteht bzw. die Leistungen vom Bauherrn für die Ver-
gleichbarkeit der Offerten vorgegeben werden.

3.6.6  Vereinfachte Abrechnung 
Für Teilleistungen in Typ-A-Modulen beruht die Abrechnung 
auf der Basis der zusammengefassten Einheitspreise. Es wird 
kein Detailausmass auf Basis des Normpositionenkatalogs 
(NPK) erstellt. Der Abrechnungszeitpunkt wird modulweise 
abhängig vom Baufortschritt geregelt. Teilleistungen des 
Typs B werden auf der Basis der entsprechenden NPK-Positi-
onen ausgemessen und abgerechnet.

3.6.7  Terminsicherende Massnahmen
Um eine Bauausführung des Lockergesteinsvortriebs un-
mittelbar nach Baubeginn im März 2016 zu gewährleisten, 
mussten alle Anbieter ein prüfbares Ausführungsprojekt im 
Sinne einer terminsichernden Massnahme bereits mit dem 
Angebot einreichen. Als Entschädigung hierfür wurde pro 
Anbieter eine Vergütung von 80 000 Franken festgelegt. 
Beim Zuschlagsempfänger war diese Entschädigung in der 
werkvertraglichen Vergütung enthalten. Für das Ausfüh-
rungsprojekt Lockergesteinsvortrieb war eine Mindestnote 
von 3,0 verlangt.
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had to specify possible acceleration measures to shorten the 
construction period, which were evaluated in the context of 
the review for the award of the contract.

3.6.9  Optimisation of the Project in its Execution Phase
For the period following the signing of the contract, the fol-
lowing remuneration arrangement was agreed for optimisa-
tions to the construction which lead to cost savings:
• Cost saving 50 %/50 % in favour of SBB/GU+

4  Experience with the GU+ Contractual Model in 
the Implementation Phase 

4.1  From the View of the GU+ Contractor
The tasks in the GU+ model expand considerably for the 
contractor. The change from just being an implementer 
to a full-service provider is crucial. If this change is success-
ful with the contractor’s participants in the project, then 
this model leads to success. The decisive factor in this is the 
management and execution of the implementation project 
plan. Implenia Schweiz AG has contractually bound the plan-
ning consortium IG Bözberg Plus (Amberg Engineering AG,  
Basler  &  Hofmann AG, Ingenieurbureau Heierli AG and 
F.  Preisig AG) as a subcontractor, but has treated it internally as 
an equal partner. Optimisations within the framework of the 
project specifications and sensible optimisations of the pro-
ject could thus be implemented in the interests of  everyone 
involved. The simplified billing process is helpful here. How-
ever, when implementing the project, the focus must always 
be on its overall success and not on the one-sided focus of 
one participant in the project.

4.2  Optimisation of the Project
Since the start of the project, GU+ has already proposed and 
submitted about 25 project optimisations as changes to the 
project, the majority of which have been approved by SBB 
and will be implemented. These optimisations not only have 

3.6.8   Bauzeit und Gewährleistung der Termine 
Für die termingerechte Inbetriebnahme im Dezember 
2020 ist der Termin der Übergabe des neuen Tunnels an 
die SBB per Ende August 2020 kritisch, daher wurde dieser 
Termin mit einer Konventionalstrafe pönalisiert. Im Rah-
men des Angebots sollten die Anbieter die Abläufe opti-
mieren und plausibel im Bauprogramm darstellen sowie 
Massnahmen zur Termingewährleistung aufzeigen. Zudem 
hatten die Anbieter mögliche Beschleunigungsmassnah-
men für eine Bauzeitverkürzung konkret anzugeben, die 
im Rahmen der Zuschlagsprüfung bewertet worden sind.

3.6.9  Projektoptimierungen in der Ausführungsphase
Für den Zeitraum nach der Werkvertragsunterzeichnung 
wurde für Optimierungen am Bauwerk, die zu Kosteneinspa-
rungen führen, folgende Vergütungsregelung vereinbart:
• Kosteneinsparung 50 %/50 % zugunsten SBB/GU+

4  Erfahrungen mit dem Vertragsmodell GU+ in 
der Ausführungsphase 

4.1  Sicht Unternehmer GU+
Die Aufgaben im GU+-Modell erweitern sich für den Un-
ternehmer wesentlich. Der Wandel vom Ausführenden 
zum  Gesamtdienstleister ist entscheidend. Gelingt diese 
 Änderung bei den Projektbeteiligten des Unternehmers, 
führt  dieses Modell zum Erfolg. Entscheidender Faktor darin 
ist die  Führung und Umsetzung der Ausführungsplanung. 
Die  Implenia Schweiz AG hat die Planergemeinschaft IG 
 Bözberg Plus  (Amberg Engineering AG, Basler & Hofmann 
AG, In genieurbureau Heierli AG und F.  Preisig AG) als Sub-
unternehmer vertraglich gebunden, im internen Verhältnis 
aber als Partner auf Augenhöhe behandelt. Das Streben nach 
Optimierungen im Rahmen der Projektvorgaben und sinn-
volle Projektoptimierungen konnten so im Sinne aller Betei-
ligten umgesetzt werden. Die vereinfachte Abrechnung ist 
hierzu förderlich. In der Projektumsetzung muss aber stets 

6  Querverbindung gemäss Werkvertrag mit technischen Räumen in seitlicher Nische

   Cross passage according to the contract with technical spaces in a side niche
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(Querverbindung 2 - 5)
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der  gesamtheitliche Projekterfolg im Vordergrund stehen und 
nicht ein einseitiger Fokus eines Projektbeteiligten.

4.2  Projektoptimierungen
Seit Projektbeginn wurden vom GU+ bereits rund 25 Projekt
optimierungen als Projektänderungen vorgeschlagen und 
eingereicht, wovon die Mehrzahl seitens der SBB genehmigt 
worden ist und umgesetzt wird. Diese Projektoptimierun
gen haben nicht nur Auswirkungen auf Kosten, Qualität und 
Bauzeit der laufenden Baumassnahme, sondern wirken sich 
auch auf die Reduzierung von Unterhaltskosten beim späte
ren Betrieb (LifeCycleCost) aus. Exemplarisch werden zwei 
Projektoptimierungen vorgestellt.

4.2.1  Optimierung der technischen Räume in den 
Querverbindungen

Der neue Doppelspurtunnel wird durch fünf Querverbindun
gen mit dem bestehenden Bahntunnel (zukünftiger Dienst 
und Rettungsstollen) verbunden. Im Abstand von 500 m 
werden die Querverbindungen senkrecht zur Tunnelachse 
angeordnet. Gemäss Submissionsprojekt werden die tech
nischen Räume jeweils in einer seitlichen Nische, rechtwink
lig abgehend von der Querverbindung, positioniert (siehe 
Bild  6). Die Projektoptimierung sieht vor, auf die seitlichen 
Nischen zu verzichten und die technischen Räume in die 
Querschläge zu integrieren. Die daraus folgende Vergrösse
rung des Querschnitts wird dabei auf der ganzen Länge der 
Querverbindung realisiert (siehe Bild  7). Die beschriebene 
Projektänderung hat positive Auswirkungen auf die Kosten 
des Systems und führt gegenüber dem Werkvertrag zu Kos
teneinsparungen von insgesamt rund 250 000 Franken, die 
gemäss Regelung des Werkvertrags zu je 50 % zugunsten 
der SBB und des GU+ vergütet worden sind.

4.2.2  Optimierung des Bahntechnik-Einbaus durch 
pneugebundene Logistik 

Der Einbau der Gewerke Bahntechnik (Deckenstromschiene, 
TelecomAnlagen, Handlauf, Kabelanlagen, Sicherungsanla
gen) erfolgt gemäss Submissionsprojekt grösstenteils gleisge

an impact on costs, quality and duration of the on going con
struction project, but also on the reduction of maintenance 
costs during subsequent operation (life cycle costs). Two op
timisations are presented here as examples.

4.2.1  Optimisation of the Technical Installations 
Room inside the Cross Passages

The new twintrack tunnel will be connected to the existing 
railway tunnel (future service and rescue tunnel) by five cross 
passages. The cross passages are perpendicular to the tunnel 
axis at intervals of 500 m. According to the tender project, 
the technical installations room will each be positioned in 
a side niche at right angles to the cross passage (see Fig. 6). 
The project optimisation envisages doing without the side 
niches and integrating the technical installations room into 
the cross passages. The resulting enlargement of the cross 
section is implemented over the entire length of the cross 
passage (see Fig.  7). The project change described has a 
 positive impact on the costs of the system and leads to cost 
savings of around 250,000 Swiss francs compared to the con
tract, of which 50 % each was credited to SBB and GU+ in 
accordance with the provisions of the contract.

4.2.2  Optimisation of the Installation of the Rail Tech-
nology Infrastructure through Road Vehicles 

The rail technology (overhead conductor rails, telecom
munications systems, handrails, cable systems, safety in
stallations) is mostly installed using rail bound vehicles as 
specified in the tender project. As a precondition for this, 
the slab track must already be installed in the tunnel with 
the connecting sections in the ballasted track system. The 
project optimisation envisages part of the work specified to 
use rail bound vehicles to use road vehicles instead. As logis
tics using road vehicles is much more flexible than logistics 
using rail bound vehicles, the decisive advantage is that sev
eral workplaces can be served simultaneously in the tunnel. 
Since the twintrack tunnel allows vehicles to either queue 
up or to overtake, work on the railway infrastructure can be 
done in parallel at several points simultaneously instead of 

7  Querverbindung nach Projektoptimierung mit integrierten technischen Räumen

   Cross passage after optimising the project, with integrated technical spaces
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bunden. Als Voraussetzung hierzu muss die Feste Fahrbahn 
im Tunnel mit den Anschlussstrecken im Schotteroberbau 
bereits eingebaut sein. Die Projektoptimierung sieht vor, 
einen Teil der schienengebundenen Leistungen neu pneu-
gebunden auszuführen. Da die pneugebundene Logistik ge-
genüber der gleisgebundenen wesentlich flexibler ist, ergibt 
sich daraus der entscheidende Vorteil, dass im Tunnel gleich-
zeitig mehrere Arbeitsstellen bedient werden können. Da im 
Doppelspurtunnel Begegnungs- und Überholverkehr mög-
lich ist, können die Gewerke der Bahntechnik anstatt seriell, 
in Parallelarbeit an mehreren Stellen gleichzeitig erfolgen. Ein 
weiterer Vorteil des vorzeitigen Einbaus der Kabelanlage im 
Tunnel ist, dass die technischen Anlagen bereits in einem frü-
heren Stadium in Betrieb genommen werden können. Durch 
die Umstellung des Bauablaufs und der Baulogistik kann 
der Einbau der Kabelanlage für das Stromversorgungsnetz   
(A- und B-Netz) um rund zwölf Monate nach vorn gezogen 
werden und startet bereits Anfang März 2019. Die Fertigstel-
lung der Gewerke Bahntechnik, die pneugebunden erstellt 
werden, kann bis Ende des Jahres 2019 erfolgen. Lediglich 
der gleisgebundene Anteil der Deckenstromschiene (Erdseil- 
und Fahrdrahtzug) sowie die Montage der Sicherungsanla-
gen müssen noch im Jahr 2020 ausgeführt werden. Damit 
steht ein grösseres Zeitfenster für die notwendigen Test-
fahrten im Tunnel sowie die termingerechte Übergabe des  
Tunnels vom GU+ an die SBB am 31.  August 2020 zur 
 Verfügung.

4.3  Partnerschaftliche Projektzusammenarbeit 
Mit dem neuen Vertragsmodell GU+ wird auch ein neues Zu-
sammenarbeitsmodell verfolgt. Im Folgenden werden zwei 
Beispiele für eine gelungene partnerschaftliche Projektzu-
sammenarbeit vorgestellt.

one after the other. A further advantage of the early instal-
lation of the cable system in the tunnel is that the technical 
systems can be put into operation at an earlier stage. Due 
to the change to the construction sequence and logistics, 
the installation of the cable system for the electricity sup-
ply network (A and B networks) can be brought forward by 
around twelve months and will already start at the begin-
ning of March 2019. The installation of the rail technology 
infrastructure which can be done using road vehicles can be 
completed by the end of 2019. Only the installation of the 
track related overhead conductor rail (earth wire and over-
head catenary line) and the installation of the safety systems 
still have to be done in 2020. This will provide a larger time 
window for the necessary test runs in the tunnel and the 
punctual handover of the tunnel from GU+ to SBB on 31 Au-
gust 2020.

4.3  Project Cooperation Based on Partnership 
A new cooperation model is also being pursued with the 
new GU+ contractual model. In the following, two  examples 
of  successful partnership-based project cooperation are 
 presented.

4.3.1  Extension of the Loose Rock Tunnelling Section
The new twin-track tunnel was excavated from the Schinznach 
precut, whereby the section for the tunnel boring machine 
(TBM) first had to be preceded by a section cut using Ma-
chine-Assisted tunnelling through Loose rock (MAL). The 
exploratory drilling from the surface, which accompanied 
the tunnelling, revealed a rock line (transition from solid to 
loose rock) which differed from the geological prediction. To 
start to use the TBM, a rock cover of 4 m above the crown of 
the tunnel was necessary and the starting point had to be 

8  3-D-Geologiemodell der Lockgesteinsstrecke mit Darstellung der Erkundungsbohrungen von der Oberfläche 

   3D geological model of the loose rock section showing the exploratory boreholes from the surface 
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4.3.1  Verlängerung der Lockergesteinsstrecke
Der neue Doppelspurtunnel wurde vom Voreinschnitt Schinz-
nach aus vorgetrieben, wobei der TBM-Vortriebsstrecke vor-
gelagert zuerst eine Lockergesteinsstrecke mit maschinen-
unterstütztem Vortrieb (MUL) durchörtert werden musste. 
Anhand der vortriebsbegleitenden Erkundungsbohrungen 
von der Oberfläche aus wurde eine gegenüber der geologi-
schen Prognose geänderte Felslinie (Übergang vom Fest- zum 
Lockergestein) festgestellt. Für den Start des TBM-Vortriebs 
war eine Felsüberdeckung von 4 m im Tunnelfirst notwendig 
und der TBM-Startpunkt sollte im standfesten Fels (Dolomit) 
liegen. Zudem durfte sich unter der Sohle der ersten Tübbin-
gringe kein quellfähiges Gebirge befinden. Sämtliche Bohrer-
gebnisse aus den Erkundungsbohrungen – auch die zur Son-
dierung von Anhydrit unterhalb der Sohle – wurden laufend 
in ein parametrisiertes 3-D-Modell eingetragen (siehe Bild 8), 
sodass auf dieser Basis in gemeinsamen Besprechungen zwi-
schen Geologe Bauherr/Bauherren, OE und GU+ über eine 
jeweilige etappenweise Verlängerung der Lockergesteinsstre-
cke entschieden werden konnte.

Aufgrund der Erkenntnisse aus den Erkundungsbohrungen 
musste die Lockergesteinsstrecke insgesamt von neun auf 
14 Rohrschirmetappen (von 108 m auf 174 m) verlängert 
werden (siehe Bild  9). Der definitive TBM-Startpunkt ist an-
hand regelmässiger Begehungen der Ortsbrust durch den 
GU+, den OE und den Geologen des Bauherrn in Absprache 
mit der SBB festgelegt worden. 

Die Verlängerung der Lockergesteinsstrecke um 66 m hatte 
eine Verkürzung der Felsstrecke zur Folge, sodass aktiv in die 
Tübbingproduktion eingegriffen werden musste, die bereits 

in the stable rock (dolomite). In addition, no swelling rock 
formations were allowed beneath the floor for the first lining 
segment rings. All results from the exploratory drilling – in-
cluding those to discover anhydrite below the floor  – were 
continuously recorded in a parameterised 3D model (see 
Fig. 8), so that on this basis a decision could be made in joint 
discussions between the geologist, client, OE and GU+ on a 
step-by-step extension of the section requiring excavation 
in loose rock.

Based on the findings from the exploratory drilling, the sec-
tions requiring excavation in loose rock had to be extended 
from a total of 9 to 14 pipe roofing stages (from 108 m to 
174 m) (see Fig. 9). The definitive starting point for the TBM 
was determined on the basis of regular inspections of the 
working face by the GU+, the OE and the client’s geologist in 
consultation with SBB. 

The extension of the loose rock section by 66 m resulted in 
a shortening of the solid rock section so that active inter-
vention was required in the production of lining segments, 
which had already started at the end of November 2016. 
Due to the early joint decision to extend the pipe umbrella 
 stages, the majority of the segment rings not required from 
the supplier could be cancelled. 

However, due to the scheduling of the 400 t crawler crane 
and the TBM supplier’s assembly teams, the assembly of the 
TBM could no longer be postponed and started as planned 
on 9 January 2017. According to the contract, no excavation 
in loose rock was planned in parallel to the assembly of the 
TBM due to the very cramped conditions in the Schinznach 

9  Verlängerung der Lockergesteinsstrecke 

   Extension of the loose rock section 
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Ende November 2016 gestartet war. Aufgrund der frühzei
tigen gemeinsamen Festlegung der Verlängerung der Rohr
schirmetappen konnte die Mehrzahl der nicht benötigten 
Tübbingringe beim Lieferanten wieder abbestellt werden. 

Die TBMMontage hingegen konnte aufgrund der Dispositi
on des 400tRaupenkrans und der Montagemannschaften 
des TBMLieferanten nicht mehr verschoben werden und 
startete wie geplant am 9. Januar 2017. Gemäss Werkvertrag 
war wegen der sehr beengten Platzverhältnisse am Vorein
schnitt Schinznach kein Lockergesteinsvortrieb bei paralle
lem Aufbau der TBM vorgesehen. Die Rampe zum Kalotten
vortrieb vor dem Tunnelportal musste aufgrund der neuen 
Situation bereits im Dezember 2016 um ca. 60 m in den 
Tunnel hinein verlegt werden, damit die bereits vorab herge
stellte Schildwiege für die TBMMontage freigelegt werden 
konnte. Des Weiteren musste auf dem Trassee des rückge
bauten Verladegleises eine neue Baustellenzufahrt in den 
Tunnel um den Montageplatz der TBM herum hergestellt 
werden (siehe Bild 10).

Als Ergebnis dieser Zusammenarbeit kann festgehalten wer
den, dass eine wesentliche Verzögerung beim Aufbau der 
TBM durch die gemeinsam getroffenen Massnahmen ver
hindert werden konnte. Der Lockergesteinsvortrieb konnte 
nach dem eingeschobenen Strossenvortrieb zum Vorbau der 
Kalottenrampe ohne Verzögerungen fortgeführt und been
det werden, während die TBMMontage dazu parallel im Vor
einschnitt Schinznach erfolgen konnte.

precut section. Due to the new situation, the ramp in front of 
the tunnel portal, to allow the top heading to be cut, had to 
be moved approx. 60 m into the tunnel in December 2016 
so that the shield cradle, which had already been made in 
advance, could be freed to permit the assembly of the TBM. 
In addition, a new access road to the tunnel around the TBM 
assembly site had to be constructed along the line of the dis
mantled loading rail track (see Fig. 10).

As a result of this cooperation, it can be stated that a sig
nificant delay in the assembly of the TBM could be prevented 
by the measures which were taken jointly. After the newly 
introduced bench tunnelling to the start of the top heading 
ramp, the tunnelling through loose rock could be continued 
and completed without delay, while the assembly of the 
TBM could be carried out parallel in the Schinznach precut.

4.3.2  The Use of 3D Modelling in the Implementation 
Project Planning 

At an early stage in the implementation project planning, 
the IG Bözberg Plus planning consortium commissioned by 
GU+, consisting of the planning offices Amberg Engineering 
AG, Basler & Hofmann AG, Ingenieurbureau Heierli AG and  
F.  Preisig AG, used 3D modelling on its own initiative, with
out the building information modelling method (BIM) or 3D 
modelling having been agreed in the contract. Cooperation 
in a project on the basis of partnership is an important pre
condition for the effective use of digital methods (BIM) in 
project management.

10  Montage der TBM im Voreinschnitt Schinznach

    Assembling the TBM in the Schinznach cutting
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4.3.2  Einsatz der 3-D-Modellierung in der 
 Ausführungsprojektierung 

Die vom GU+ beauftragte Planergemeinschaft IG Bözberg 
Plus, bestehend aus den Planungsbüros Amberg Enginee-
ring AG, Basler & Hofmann AG, Ingenieurbureau Heierli AG 
und F. Preisig AG, hat schon frühzeitig bei der Ausführungs-
projektierung die 3-D-Modellierung aus eigenem Antrieb 
eingesetzt, ohne dass im Werkvertrag die Building-Informa-
tion-Modeling-Methode (BIM) oder die 3-D-Modellierung 
vertraglich vereinbart worden waren. Die partnerschaftliche 
Projektzusammenarbeit ist hierzu eine wichtige Vorausset-
zung, damit der Einsatz digitaler Methoden (BIM) im Projekt-
management wirkungsvoll wird.

Neben der bereits beschriebenen Anwendung bei der Abbil-
dung der Geologie zur Verlängerung der  Lockergesteinsstrecke 
kam die 3-D-Modellierung unter anderem auch für die Dar-
stellung des Kreuzungsbereichs Doppelspurtunnel/Querver-
bindung zur Kollisionsprüfung der Kabelrohranlage zum 
Einsatz (siehe Bild 11). Anhand dieses 3-D-Modells und eines 
anschliessenden 3-D-Druck-Modells konnten die Konflikte für 
den Kabelzug in gemeinsamen Besprechungen von SBB, OE 
und GU+ besser veranschaulicht und die daraus folgenden Op-
timierungen für die Ausführungsplanung festgelegt werden.

Ebenso hat sich die 3-D-Modellierung für die Darstellung der 
beiden Portalbauwerke in Effingen und Schinznach bewährt, die 
in Tagbauweise erstellt werden. Anhand dieser Modelle konnten 
insbesondere die erforderlichen Abstimmungen mit dem Ge-
stalter und die Einbindung dieser Bauwerke in die landschaft-
liche Umgebung effizient durchgeführt werden (siehe Bild 12).

5  Stand der Arbeiten und Ausblick
In partnerschaftlicher Zusammenarbeit konnten die gros-
sen Herausforderungen bei der Verlängerung der Lockerge-
steinsstrecke erfolgreich bewältigt werden, sodass der im 

In addition to the application already described to show 
the geology to extend the loose rock section, 3D model-
ling was also used, among other things, to show the cross-
ing area of the twin-track tunnel/cross passage for collision 
testing of the cable conduit system (see Fig. 11). Using this 
3D model and a subsequent 3D pressure model, it was pos-
sible to better illustrate the conflicts for cable laying in joint 
meetings between SBB, OE and GU+ and to define the re-
sulting optimisations for the implementation project plan.

3D modelling has also proved its worth in showing the two 
portal structures in Effingen and Schinznach, which are 
being constructed using the cut and cover method. Using 
these models, the necessary coordination with the designer 
and the integration of these buildings into the surrounding 
landscape could be done efficiently (see Fig. 12).
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12  3-D-Modellierung des Portalbauwerks Effingen 

    3D model of the Effingen portal

11  3-D-Modell des Kreuzungsbereichs Doppelspurtunnel/
Querverbindung

    3D model of the crossing area twin-track tunnel/cross passage
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Juni 2017 gestartete TBM-Vortrieb bereits Ende November 
2017 mit dem Durchstich abgeschlossen werden konnte. Die 
Rohbauarbeiten im Tunnel werden im Februar 2019 termin-
gerecht fertiggestellt, sodass im Anschluss daran mit den Ar-
beiten der Bahntechnik begonnen werden kann. Mit den rea-
lisierten Projektoptimierungen konnten einerseits die Kosten 
reduziert und andererseits das Bauprogramm Bahntechnik 
durch die Umstellung auf Pneulogistik verdichtet werden, 
sodass für den Inbetriebnahmeprozess (Testfahrten und Leis-
tungstests) im Jahre 2020 nun ein willkommener Zeitpuffer 
vorhanden ist. Für die SBB haben sich die Erwartungen an 
das Vertragsmodell GU+ damit erfüllt und es sollen weitere 
Projekte in dieser Form abgewickelt werden. Wir brauchen 
dazu wiederum Partner: Planer, welche das neue Verständnis 
haben, die Rolle des OE umfassend wahrzunehmen. Und wir 
brauchen Unternehmer, welche innovativ sind und die Ver-
antwortung in einem Gesamtleistungsmandat mit eigenem 
Planer mittragen und gemeinsam mit dem Unternehmer im 
Sinne der Projektoptimierung Potenziale ausschöpfen. 

Literatur/References 

[1] Ausschreibung von Gesamtleistungen: Standbericht 
vom 25.09.2012 

[2] Submissionskonzept GU+ (Teilprojekt 21), unveröffentlicht
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5  Current Status of the Work and the Outlook
The great challenges posed by the extension of the loose 
rock section were successfully mastered in a spirit of part-
nership, so that the TBM tunnelling, which was started in 
June 2017, was completed with the breakthrough at the 
end of November 2017. The structural work in the tunnel 
will be completed on schedule in February 2019, so that 
work can then begin on the railway infrastructure. With the 
optimisations made to the project, it was possible on the 
one hand to reduce costs and on the other hand to consoli-
date the railway infrastructure construction programme by 
switching to logistics using road vehicles, so that a welcome 
time buffer is now available for the process of putting into 
service (test runs and performance tests) in 2020. For SBB, 
the expect ations of the GU+ contractual model have thus 
been fulfilled and further projects are to be carried out in 
this way. We will again need partners to do that: Planners 
who have the new understanding to fully adopt the role 
of the owner’s engin eer. And we need contractors that are 
 innovative and share responsibility within one contract for 
the entire work, with their own planners, and that work 
 together with the company to fully exploit possible opti-
misations of the project. 

PROJEKTDATEN PROJECT DATA

Region
Fricktal, Kanton Aargau

Bauherr, Projekt- und Oberbauleitung
SBB Infrastruktur 
Owner’s Engineer, bestehend aus Planungsbüros 
Gähler & Partner und Rothpletz/Lienhard

Planung und Bauleitung
Implenia Schweiz AG mit Ausführungsprojektierung 
durch IG Bözberg Plus  
(Amberg Engineering AG, Basler & Hofmann AG, 
Ingenieurbureau Heierli AG, F. Preisig AG

Ausführung
Implenia Schweiz AG als Vertragsmodell GU+

Kenndaten
Bauzeit: 2016 bis 2022 
Inbetriebnahme: Dezember 2020 
Baukosten: 145 Mio.  
 Schweizer Franken 
Gesamtlänge Bergröhre: 2,7 km 
Ausbruchquerschnitt: 100 m2

Besondere Merkmale
Tunnelbau im quellhaften Gebirge des Faltenjura  
Lockergesteinsvortrieb mit Rohrschirmsicherung 
TBM-Vortrieb in Felsstrecke, ausgekleidet nach der 
Methode «Schweizer Spreiztübbing» 

Region
Fricktal, in the Aargau canton

Client, project management  
and general site management
SBB Infrastruktur 
Owner’s Engineer consisting of the planning  
offices Gähler & Partner and Rothpletz/Lienhard

Planning and site management
Implenia Schweiz AG with the implementation  
project plan produced by IG Bözberg Plus  
(Amberg Engineering AG, Basler & Hofmann AG, 
Ingenieurbureau Heierli AG, F. Preisig AG

Construction
Implenia Schweiz AG as GU+ contractual model

Key data
Construction period: 2016 to 2022 
Start of operation: December 2020 
Construction costs: 145 million Swiss francs 
Total length: 2.7 km 
Cross section: 100 m2

Special features
Tunnelling in the mountains of the Faltenjura  
with swelling rock  
Excavation in loose rock with pipe umbrella  
securing of roof 
TBM tunnelling in solid rock section as segment 
lining with “Swiss expanding ring segments”
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Südumfahrung Küssnacht, Tunnel Burg • Lockergesteinsvortrieb unter anspruchsvollen Bedingungen

1  Introduction
The planned bypass around Küssnacht am Rigi in the Can
ton of Schwyz aims to reduce the levels of traffic running 
through the heart of the historic village. The first section of 
this southern bypass is due to be completed by 2020. The 
project is being financed in a joint initiative by the Canton 
of Schwyz and the District of Küssnacht, with the former act
ing as the contractor and being represented by the civil en
gineering authority. The total costs for the entirety of section 

1  	Einleitung
Die Umfahrung des Dorfkerns von Küssnacht am Rigi im 
Kanton Schwyz soll den historischen Dorfkern vom Verkehr 
entlasten. Der erste Abschnitt dieser Südumfahrung wird 
bis 2020 erstellt. Das Projekt wird durch den Kanton Schwyz 
und den Bezirk Küssnacht gemeinsam finanziert. Bauherr ist 
der Kanton Schwyz, vertreten durch das Tiefbauamt. Die Ge
samtkosten für den gesamten Abschnitt 1 (inkl. Landerwerb) 
betragen rund 130 Mio. Franken.

Andreas Zimmermann, MSc ETH Bau-Ing./SIA, Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Olten/CH
Alex Schneider, Dr. sc. techn., Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Olten/CH

Südumfahrung	Küssnacht,	Tunnel	Burg
Lockergesteinsvortrieb unter anspruchsvollen Bedingungen
Das Kernstück der Südumfahrung Küssnacht ist der Tunnel Burg. Dieser Lockergesteinsvortrieb  
unter bestehender Bebauung wurde mit systematischen Bauhilfsmassnahmen geplant. Unerwartete 
Gebirgseigenschaften erforderten im laufenden Vortrieb eine Umstellung des Konzepts; mittels 
Jettingsäulen, kombiniert mit einem Rohrschirm, wurde der Vortrieb abgeschlossen.

Küssnacht	Southern	Bypass,	Burg	Tunnel
Tunnelling through Loose Rock under Challenging Conditions
The heart of the Küssnacht southern bypass is the Burg tunnel. Systematic precautionary construction 
measures were used to plan this tunnelling operation through loose rock underneath existing surface 
buildings. Unexpected rock characteristics required a change in concept during ongoing tunnel driving – 
jet-grouting columns combined with a pipe umbrella were used to ensure that the excavation could be 
completed.

1  Situation Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt Ebnet–Räbmatt

   Situation of Küssnacht southern bypass, Ebnet–Räbmatt section
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Kern der Umfahrung ist der Tunnel Burg, welcher die be-
stehende Bebauung mit geringer Überdeckung im Locker-
gestein unterquert. Im Vortrieb wurden unerwartete Bau-
grundeigenschaften angetroffen, worauf eine Anpassung 
der Bauhilfsmassnahmen erforderlich wurde.

2  Projektbeschrieb
2.1  Linienführung und Normalprofil
Die Südumfahrung Küssnacht beginnt nördlich des Dorf-
kerns beim Knoten Ebnet und unterquert in einem weit 
geschwungenen Einschnitt die bestehende Hauptstrasse 
(Bild 1). Rund 120 m ab dem Knoten Nord beginnt der Tun-
nel Burg mit einer Gesamtlänge von 500 m, wovon ca. 150 m 
im Tagbau erstellt werden.

1 (including the purchase of land) are approximately 130 
 million Swiss francs.

The heart of the bypass is the Burg tunnel, which runs be-
neath existing buildings with little overburden in loose rock. 
During the excavation, the ground on the construction site 
was found to have unexpected properties, which meant that 
changes to the precautionary construction measures used 
became necessary.

2  Project Description
2.1  Route Alignment and Standard Cross Section
The Küssnacht southern bypass begins to the north of the 
village centre, at the Ebnet hub, before passing underneath 
the existing main road in a widely curving cut-in (Fig.  1). 
Approximately 120 m from the northern hub is the start of 
the Burg tunnel, which has a total length of 500 m – around 
150 m of this being cut-and-cover tunnel.

The Burg tunnel has two tracks to allow traffic in both dir-
ections. It has a low point in its longitudinal profile, which 
is reached from both portals via ramps with a 5 % gradient. 
Large sections of the tunnel are below the groundwater level 
and have been provided with pressure-resistant full sealing 
(Fig. 2).

2.2  Geology and Hydrogeology
The tunnelled section of the Burg tunnel runs almost entirely 
through geological units with glacial pre-loading, which are 
identified as lake deposits and gravel complex. The geo-
logical longitudinal profile can be seen in Fig. 3.

The lake deposits are mostly lean clay, which is highly com-
pact on account of the glacial pre-loading. Layers of silty 
sand are also found in the lake deposits. These, too, are 

Contournement sud de Küssnacht, 
tunnel de Burg
Traversée d’un sous-sol meuble dans 
des conditions exigeantes

Le tunnel de Burg faisant partie du contournement sud de 
Küssnacht a été réalisé dans de la roche non consolidée 
sous des aménagements existants. L’avancement en pleine 
section s’est fait moyennant la mise en œuvre systématique 
de mesures spécifiques (voûte parapluie, ancrages de front 
et drainages). Il a fallu adapter le projet en raison de l’appa-
rition inattendue de boue et d’un effondrement. Outre les 
mesures habituellement mises en place, des colonnes de 
jet-grouting ont été installées le long de l’intrados de l’exca-
vation et du profil. Toutes ces mesures réunies ont permis 
de mener le projet à bien.

Circonvallazione sud di 
Küssnacht, galleria della fortezza
Avanzamento nella roccia incoerente 
in condizioni impegnative

La galleria Burg della circonvallazione sud di Küssnacht è stata 
realizzata nella roccia incoerente sotto gli edifici  esistenti. Lo 
scavo a sezione piena è avvenuto con  sistematiche misure 
ausiliarie edili (scudo cilindrico, ancoraggi e drenaggi). Le 
comparse inattese di fanghi e un cedimento del terreno 
hanno imposto un adeguamento del concetto. Oltre alle 
 normali misure ausiliarie edili, sono state previste delle 
colonne di gettata lungo l’intradosso dello scavo e nel profilo. 
Con queste misure è stato possibile concludere con successo 
l’avanzamento.

2  Normalprofil des bergmännischen Tunnels Burg

   Standard cross section of the excavated section of the Burg tunnel
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densely compacted. The lake deposits have high strength 
and very low permeability.

Above the tunnel, in the area not affected by the excava-
tion, it was expected that alluvial sediment would be found 
(silty, partially organic sediment that is caused by areas silt-
ing up and has a very low density). This prediction had to 
be revised while construction was taking place, despite the 
high density of probe drilling. The position of the approxi-
mately 18 boreholes in the region of the excavated tunnel 
was heavily influenced by the accessibility of the developed 
surface.

The gravel complex, which was also subjected to glacial pre-
loading, consists of alternating deposits of sandy/gravelly 
and sandy layers, with thicknesses in the order of decimetres 
to metres. Here, too, the density of the deposits is very high. 
The layers exposed in a steep slope at the surface exhibit vis-
ible cementation.

2.3  Burg Tunnel: Construction Project and Tender
Right at the start of the excavation from the northern pre-
cut, the excavated section of the Burg tunnel passes under-
neath Seebodenstrasse, the culverted village stream and 

Der Tunnel Burg wird mit zwei Fahrspuren im Gegenverkehr 
ausgebildet. Im Längenprofil weist der Tunnel einen Tief-
punkt auf, der von beiden Portalen her mit Rampen von 5 % 
Gefälle erreicht wird. Der Tunnel liegt zu grossen Teilen unter 
dem Grundwasserspiegel und wird mit einer druckhalten-
den Vollabdichtung ausgeführt (Bild 2).

2.2  Geologie und Hydrogeologie
Der bergmännische Tunnel Burg verläuft fast ausschliess-
lich in glazial vorbelasteten geologischen Einheiten, die 
als Seeablagerungen und Schotterkomplex bezeichnet 
 werden. Das geologische Längenprofil ist in Abbildung  3 
ersichtlich.

Bei den Seeablagerungen handelt es sich zumeist um 
einen mageren Ton, der aufgrund der Vorbelastung durch 
 Gletscher eine sehr hohe Lagerungsdichte aufweist. In den 
Seeablagerungen sind schichtweise Einlagerungen von sil-
tigen Sanden vorhanden, die ebenfalls sehr dicht gelagert 
sind. Die Seeablagerungen weisen eine hohe Festigkeit und 
eine sehr geringe Durchlässigkeit auf.

Über dem Tunnel, vom Vortrieb nicht tangiert, wurden 
Schwemmsedimente prognostiziert (siltige, teils organische 

3  Geologisches Längenprofil Tunnel Burg (Prognose, aktualisiert August 2017 aufgrund zusätzlicher Sondierungen 2017)

   Geological longitudinal profile of the Burg tunnel (forecast, updated in August 2017 based on additional probe measurements in 2017)
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various neighbouring buildings. The cover is approx. 4–5 m 
at a minimum, and approx. 1.5 m to the bed of the stream. 
The maximum cover is around 17 m. Almost the entire sec-
tion where tunnelling is being carried out has a developed 
area at the surface containing residential buildings. 

The tunnel is in the lake deposits below the water level, 
which act as an impermeable layer. The clay is saturated with 
water. In the region of the gravel complex, the water level is 
in the lower half of the profile and will be lowered during the 
construction phase using three filtering wells.

Before the project was started, there was a near-vertical 
steep slope near the southern portal with a height of ap-
proximately 20 m, which had been formed as a result of 
gravel mining. It was secured by way of a supporting wall, 
which was built from top to bottom and back-anchored with 
permanent ground anchors. 

The Burg tunnel has niches for SOS equipment and fire 
 hydrants at intervals stipulated by the relevant standards. 
There is a large pump niche at the low point for drainage. An 
escape tunnel is provided on the first approx. 70 metres in 
order to reduce the distance of the emergency escape route. 
The escape tunnel is connected to the Burg tunnel itself via 
a cross passage.

The main hazards to be dealt with were settlements at the 
surface of the site, as well as cave-ins at the excavation 
 perimeter and at the face, and potential collapse. To prevent 
these hazards from occurring, a tunnel concept was selec t-
ed that involved full excavation with rapid ring closure and 
systematic precautionary construction measures. The ring 
closure distance of the excavation support was defined as 
no greater than 6 m. The excavationwas performed with the 
protection of a pipe umbrella. Systematic face bolting en-
sured stability and reduced deformation ahead of the face. A 
systematic advance drainage system was provided for drain-
age of any water-saturated sandy lenses in the lake deposits 
(PVC-U filter pipes, slot width 0.6 mm).

The pipe umbrella was set down every 12 m, while the axial 
spacing of the pipes was between 30 and 35 cm at the start 
of the stage, with a 3-metre overlap of the pipes in the lon-
gitudinal direction. The face bolts were provided in a length 
of 20 m and the drainage points 18 m. Excavation took 
place in stages, covering a length of 1.2 m each time. Mesh-
reinforced shotcrete lining and lattice girders were used for 
 stabilisation (3G-150/20/30) (Fig. 4).

Systematic monitoring of the deformations in the tunnel, in 
the rock and at the surface was part of the concept. In the 
pipe positioned at the highest point of the crown section, 
the deflection was monitored in real time using an inclin-
ometer measuring chain. Deformations in the excavation 
support and in front of the face were also monitored in the 
tunnel, the former using a tachymeter and the latter with an 

Verlandungssedimente mit sehr geringer Lagerungsdichte). 
Diese Prognose musste im Rahmen der Ausführung trotz der 
hohen Dichte an Erkundungsbohrungen revidiert werden. 
Die Lage der etwa 18 Bohrungen im Bereich des bergmän-
nischen Tunnels wurde dabei massgeblich von der Zugäng-
lichkeit an der bebauten Oberfläche bestimmt.

Der ebenfalls glazial vorbelastete Schotterkomplex besteht 
aus Wechsellagerungen von sandig-kiesigen und san digen 
Schichten mit Mächtigkeiten im Dezimeter- bis Meter-
bereich. Die Lagerungsdichte ist auch hier sehr hoch. Die 
an der Oberfläche in einer Steilböschung aufgeschlossenen 
Schichten wiesen eine scheinbare Verkittung auf.

2.3  Tunnel Burg: Bauprojekt und Ausschreibung
Der bergmännische Tunnel Burg unterquert direkt zu Beginn 
des Vortriebs ab dem Voreinschnitt Nord die Seeboden-
strasse, den eingedolten Dorfbach und diverse angrenzen-
de Gebäude. Die Überdeckung beträgt dabei minimal ca. 
4–5 m, zur Sohle des Bachs ca. 1,5 m. Die maximale Über-
deckung beträgt rund 17 m. Nahezu auf der gesamten 
 Strecke des bergmännischen Vortriebs ist an der Oberfläche 
eine Bebauung mit Wohngebäuden vorhanden. 

Der Tunnel liegt in den undurchlässigen und als Stauer wir-
kenden Seeablagerungen unter dem Wasserspiegel, der Ton 
ist wassergesättigt. Im Bereich des Schotterkomplexes liegt 
der Wasserspiegel in der unteren Hälfte des Profils und wird 
in der Bauphase über vier Filterbrunnen abgesenkt.

Im Bereich des Südportals lag vor Projektbeginn eine rund 
20 m hohe und nahezu senkrechte durch Kiesabbau ent-
standene Steilböschung. Diese wurde mit einer von oben 
nach unten erstellten, mit permanenten Bodenankern rück-
verankerten Stützmauer gesichert. 

Der Tunnel Burg verfügt über normgemäss angeordnete 
SOS- und Hydrantennischen. Im Tiefpunkt ist zur Entwäs-
serung eine grosse Pumpennische angeordnet. Zur Verkür-
zung der Fluchtwegdistanz ist auf den ersten ca. 70 m ein 
Fluchtstollen vorgesehen, der mit einer Querverbindung an 
den Tunnel anschliesst.

Als wichtigste Gefährdungsbilder wurden Setzungen an der 
Geländeoberfläche sowie Verbrüche am Ausbruchrand und 
in der Brust beziehungsweise Tagbruch behandelt. Ihnen 
wurde mit der Wahl des Vortriebskonzepts mit einem Voll-
ausbruch mit raschem Ringschluss und systematischen 
Bauhilfsmassnahmen begegnet. Die Ringschlussdistanz der 
Ausbruchsicherung wurde mit maximal 6 m festgelegt. Der 
Ausbruch erfolgte im Schutz eines Rohrschirms. Eine sys-
tematische Brustankerung diente zur Sicherstellung der 
Stabilität sowie zur Reduktion von Verformungen vor der 
Brust. Zur vorgängigen Drainage von allenfalls vorhandenen 
wassergesättigten sandigen Linsen in den Seeablagerungen 
wurde eine systematische Vorausdrainage (Filterrohre aus 
PVC-U, Schlitzweite 0,6 mm) vorgesehen.
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Der Rohrschirm wurde alle 12 m versetzt, der Achsabstand 
der Rohre betrug zwischen 30 und 35 cm zu Beginn der 
Etappe, die Überlappung der Rohre in Längsrichtung 3 m. 
Die Brustanker wurden mit einer Länge von 20 m, die Drai-
nagen mit einer von 18 m ausgeführt. Der Aushub erfolgte 
in Etappen von 1,2 m Länge, die Sicherung erfolgte mit netz-
bewehrtem Spritzbeton und Gitterträgern (3G-150/20/30) 
(Bild 4).

Eine systematische Überwachung der Verformungen im 
Tunnel, im Gebirge und an der Oberfläche war Bestandteil 
des Konzepts. Im Firstrohr des Rohrschirms wurde die Durch-
biegung mittels einer Inklinometer-Messkette in Echtzeit 
überwacht. Zusätzlich wurden im Tunnel Verformungen der 
Ausbruchsicherung (mittels Tachymeter) und Verformungen 
vor der Brust (RH-Extensometer) überwacht. An der Ober-
fläche erfolgte eine Überwachung des Geländes und der Ge-
bäude mittels automatisierter Tachymeter, Schlauchwaagen 
und händischer Nivellements. Zusätzlich wurden die Ver-
formungen im Baugrund mittels kombinierter Inklino- und 
Extensometer in Bohrlöchern über und neben dem Tunnel 
überwacht.

Der Vortrieb von Fluchtstollen und Querverbindung sowie 
die Ausbrüche der Nischen erfolgten im Schutze eines 
Spiessschirms (IBO R38/17), die Abschlagslängen betrugen 
zwischen 1,0 und 1,5 m. Auch bei den kleinen Querschnitten 
waren eine systematische Brustsicherung und eine Drainage 
vorgesehen.

3  Ausführungsphase
3.1  Vorversuche
Aufgrund der hohen Anforderungen an die Bauhilfsmassnah-
men und des Gefährdungsschwerpunkts direkt zu Beginn 

RH extensometer. At the surface, an automatic tachy meter, 
water level gauges and hand-held levelling instruments 
were used to monitor the site and the buildings. In addition, 
the deformations in the ground were monitored using com-
bined inclinometers and extensometers in boreholes above 
and next to the tunnel.

The driveof the escape tunnel and cross-passage and the ex-
cavation of the niches was done under a protective shield of 
lances (IBO R38/17), with round lengths of between 1.0 and 
1.5 m. Systematic securing of the face and a drainage system 
were provided even for the small cross-sections.

3  Construction Phase
3.1  Preliminary Tests
Owing to the high demands placed on the precaution-
ary construction measures and the hazardous points right 
at the start of the excavation, systematic preliminary tests 
were conducted. The application and injection of pipe um-
brella pipes, lancesand face bolts were tested. The pull-out 
resis tance of the rock bolts in the critical geology and the 
strength development of the shotcrete lining and injected 
material were determined.

The pipe umbrella pipes were set with lost drill bits and 
grouted with various suspensions (CEM I, microcement, 
 cement/bentonite mixture) using both double packers and 
end caps. For the injection using double packers, the open-
ings in the pipe were provided with injection valves (two 
 opposing openings every 50 cm, offset by 90° in each case). 
In the preliminary test, no penetration of the injected ma-
terial into the ground was detected. Only a slight overcut 
in the sandy layers became evident in the form of “beads”. 
Based on these findings, it was decided not to use a double 

4  Vortriebskonzept (Vollausbruch mit raschem Ringschluss der Ausbruchsicherung, Rohrschirm und Ortsbrustsicherung)

   Tunnelling concept (full excavation with rapid ring closure of excavation support, pipe umbrella and securing of the working face)
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des Vortriebs wurden systematische Vorversuche durchge
führt. Das Einbringen und Injizieren von Rohrschirmrohren, 
Spiessen und Brustankern wurde getestet. Ebenfalls wurden 
der Ausziehwiderstand der Anker in der massgebenden 
Geologie sowie die Festigkeitsentwicklung von Spritzbeton 
und Injektionsgut ermittelt.

Die Rohrschirmrohre wurden mit verlorenen Bohrkronen 
versetzt und mit verschiedenen Suspensionen (CEM I, Mikro
zement, ZementBentonitGemisch) sowohl über Doppel
packer als auch über Endkappen verpresst. Bei der Injektion 
mit Doppelpacker wurden die Öffnungen im Rohr mit Injek
tionsventilen ausgestattet (zwei gegenüberliegende Öffnun
gen alle 50 cm, jeweils 90° versetzt). Eine Eindringung von 
Injektionsgut in den Baugrund war im Vorversuch nie festzu
stellen. Lediglich ein geringer Überschnitt in den sandigen 
Schichten machte sich in Form von «Wülsten» bemerkbar. 
Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde auf den Einsatz eines 
Doppelpackers verzichtet, die Injektion erfolgte mit Zement
suspension über Endkappen.

Für die Ausführung der Bohrlöcher für Anker und Drainagen 
wurden verschiedene Bohrsysteme und kronen ausgetestet. 
Die Bohrungen erfolgten unverrohrt, die Bohrlochstabilität 
im Ton war unproblematisch. Bohrsysteme mit grossen Spül
öffnungen und kanälen konnten das Bohrgut am besten 
fördern. 

Verschiedene Ankersysteme aus GFK und Stahl wurden 
auf einer Länge von 10 m eingebracht, wovon nur 3 m im 
Bohrlochtiefsten verpresst wurden (Bild 5). An diesen Anker
systemen wurden nach vier respektive acht Tagen Auszieh
versuche nach SIA 267/1 durchgeführt (Bild  6). Mit einem 
eher steifen Zementmörtel und einem Bohrdurchmesser von 
115 mm konnten Ausziehwiderstände von 50 kN/m bestä
tigt werden. Aus ausführungstechnischen Gründen wurde 
ein GFKAnker mit drei Lamellen und einer Bruchlast von 
500 kN gewählt. Mit diesen Widerstandswerten konnte die 
globale Standsicherheit der Ortsbrust selbst für ungünstig 
angenommene Baugrundeigenschaften mit stark herab

packer and instead to perform the injection with a cement 
suspension using end caps.

Various drilling systems and drill bits were tested for the con
struction of the boreholes for rock bolts and drainage points. 
The boreholes were uncased; the borehole stability in the 
clay was problemfree. Drilling systems with large openings 
and ducts for rinsing achieved the best performance in con
veying the drilledout material. 

Various bolt systems made of GRP and steel were applied 
over a length of 10 m, of which only 3 m were pressed into 
the deepest level of the borehole (Fig. 5). Pullout tests were 
conducted on these two bolt systems after four and eight 
days, respectively, in accordance with SIA 267/1 (Fig.  6). 
A pullout resistance of 50 kN/m was confirmed with a 
somewhat rigid cement mortar and a borehole diameter 
of 115 mm. For reasons relating to implementation, a GRP 
rock bolt with three lamellae and a breaking load of 500 kN 
was selected. With these resistance values, it was possible to 
 verify the global structural stability of the working face, even 
if the ground properties are assumed to be unfavourable, 
with heavily reduced cohesion (30 % of the expected value).

Preliminary tests were also conducted in the gravel com
plex. Because of the contractor’s installation, the project was 
modified and selfdrilling injection rock bolts made of steel 
(IBO R51) were used. These were grouted with bolt mortar 
(Kümix) and exceeded the required pullout resistance of 
125 kN/m.

3.2  Excavation
Excavation began in September 2016 in the northern precut. 
The pipe umbrella pipes of the first stage were secured in a 
start tower made of shotcrete lining. In order to cut through 
the termination of the excavation pit in the form of an over
cut bored pile wall, core drilling and cutting with circular 

5  Verschiedene als Versuchsanker vorbereitete GFK-Ankersysteme

   Various GRP bolt systems prepared as test bolts
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6  Ausziehversuch nach SIA 267/1. Die GFK-Anker wurden mit 
einem Stahlzylinder verbunden, welcher mit einer 
Gewindestange verbunden war

   Pull-out test in accordance with SIA267/1; the GRP bolts were 
connected with a steel cylinder which was connected to a 
threaded rod
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saws were mainly employed. The precautionary construction 
measures were set down using a drilling jumbo with auto-
mated pipe umbrella. The excavation was completed with 
a tunnel excavator (Fig. 7), with the intrados being secured 
with mesh-reinforced shotcrete lining after each round. The 
face was sealed with a thin layer of fibre-reinforced shotcrete 
lining. The decision was made not to use an arrangement of 
anchor plates at all.

A tunnelling concept which ultimately paid off. However, 
the emissions in the vicinity of the buildings directly above 
the tunnel – noise emissions and, above all, structure-borne 
sound – were very high. For work that causes high levels of 
vibration, the daytime working restrictions had to be ob-
served.

The deformations measured at the surface were also high, 
with values of up to 4–5 cm; they were within the range of 
the forecast for the assumption of unfavourable character-
istic values of the ground. The fully automated monitoring 
concept made it possible to detect causes and interdepen d-
encies quickly. It became clear that the ground behaved very 
soft during the tunnelling, which was confirmed via in situ 
tests (plate-loading and SPT tests from the tunnel invert). 
These somewhat unfavourable properties were covered  
by the assumptions made in the statics for the most 
 pessimistic case and did not necessitate modification of the 

gesetzter Kohäsion (30 % des erwarteten Werts) nachge-
wiesen werden.

Im Schotterkomplex wurden ebenfalls Vorversuche durch-
geführt. Aufgrund der Installation des Unternehmers wurde 
das Projekt angepasst und Selbstbohrinjektionsanker aus 
Stahl (IBO R51) verwendet. Diese wurden mit Ankermörtel 
(Kümix) verpresst und übertrafen die geforderten Auszieh-
widerstände von 125 kN/m.

3.2  Vortrieb
Der Vortriebsstart erfolgte im September 2016 im Vorein-
schnitt Nord. Die Rohrschirmrohre der ersten Etappe wur-
den in einem Startbogen aus Spritzbeton gesichert. Zur 
Durch örterung des Baugrubenabschlusses in Form einer 
überschnittenen Bohrpfahlwand wurden vorgängig Kern-
bohrungen und Schnitte mit Kreissägen ausgeführt. Die 
Bauhilfsmassnahmen wurden mit einem Bohrwagen mit 
Rohrschirmautomatisierung versetzt. Der Ausbruch erfolgte 
mittels Tunnelbagger (Bild  7), die Ausbruchlaibung wurde 
nach jedem Abschlag mit netzbewehrtem Spritzbeton ge-
sichert. Die Brust wurde mit einer dünnen Schicht faser-
bewehrtem Spritzbeton versiegelt. Auf eine Anordnung von 
Ankerplatten wurde gänzlich verzichtet.

Dieses Vortriebskonzept bewährte sich. Die Immissionen 
auf die Bebauung direkt über dem Tunnel durch Lärm und 

7  Vollausbruch mit abgetreppter Ortsbrust mittels Tunnelbagger. Die Arbeitshöhe war mit herkömmlichem Gerät noch zu bewältigen.

   Full excavation with stepped working face using tunnel excavator; the working height was yet to be overcome with conventional equipment
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excavation support or the advance securing mechanisms. 
However, the procedure was adapted in order to reduce the 
impacts on the buildings. The ring closure distance was re-
duced and the overall tunnelling speed throttled, meaning 
that the strength development of the shotcrete lining was 
utilised more heavily.

In each case, between 70 and 90 % of the deformations oc-
curred ahead of the working face. At low cover, deformations 
due to boreholes of up to 10 mm were measured. Changing 
the order – first the pipe umbrella and then the face bolt – 
proved to be a suitable measure for reducing these leading 
deformations. A reduction in the level of face securing with 
increasing coverage which was nonetheless provided, from 
some 80 rock bolts initially to 50 rock bolts, had no  relevant 
impact in the evaluation of deformations ahead of the face 
(RH extensometer, chain inclinometer). In contrast, the 
 settlements at the surface decreased when the boreholes 
were eliminated. Fig. 8 shows the profile of the settlements 
measured at the surface, normalised over the distance from 
the working face.

The planned counter drive of one stage was executed using 
a pipe umbrella that was placed almost axially parallel. 
 Placing the precautionary construction measures in the very 
dense, sandy gravel of the gravel complex was difficult, with 
drilling progress often being slow. The self-drilling injection 
rock bolts made of steel did not prove effective. They had 
a strong tendency to shift, and separating them manually 
during excavation was laborious and dangerous. They also 
promoted crumbling during excavation, as they caused add-
itional loosening of the surrounding ground upon contact 
with the excavator bucket. Other than this, excavation pro-
ceeded without any major difficulties.

hauptsächlich Körperschall waren jedoch sehr hoch. Für 
 erschütterungsintensive Arbeiten mussten in der Ausfüh-
rung die über Tage geltenden Arbeitszeitbeschränkungen 
ein gehalten werden.

Ebenfalls hoch waren die an der Oberfläche gemessenen 
Verformungen mit Werten von bis zu 4–5 cm; sie lagen im 
Bereich der Prognosen für ungünstig angenommene Bau-
grundkennwerte. Dank der vollautomatisierten Überwa-
chung konnten die Ursachen und Zusammenhänge rasch 
erkannt werden. Es zeigte sich, dass der Baugrund sich 
beim Vortrieb sehr weich verhielt, was mit In-situ-Versuchen 
(Plattendruck- und SPT-Versuche ab Tunnelsohle) bestätigt 
wurde. Diese ungünstigeren Eigenschaften waren mit in der 
Statik getroffenen Annahmen für den ungünstigsten Fall 
abgedeckt und erforderten keine Anpassung der Ausbruch-
sicherung oder der vorauseilenden Sicherung. Zur Reduktion 
der Auswirkungen auf die Bebauung wurde das Vorgehen 
dennoch angepasst: Die Ringschlussdistanz wurde verkürzt 
und die Vortriebsgeschwindigkeit insgesamt gedrosselt, wo-
durch die Festigkeitsentwicklung des Spritzbetons stärker 
genutzt wurde.

Es zeigte sich, dass jeweils zwischen 70 und 90 % der Ver-
formungen vor der Ortsbrust auftraten. Bei geringer Über-
deckung wurden Verformungen infolge von Bohrungen von 
bis zu 10 mm gemessen. Eine Umstellung der Reihenfolge – 
erst der Rohrschirm und dann die Brustanker  – erwies sich 
als geeignet, diese vorangehenden Verformungen zu redu-
zieren. Eine ohnehin vorgesehene Reduktion des Brustsiche-
rungsgrades mit steigender Überdeckung von initial rund 
80 auf 50 Anker zeigte in der Auswertung der Verformun-
gen vor der Brust (RH-Extensometer, Ketteninklinometer) 
keine relevante Auswirkung. Hingegen reduzierten sich die 
Setzungen an der Oberflä-
che durch die entfallenden 
Bohrungen. Abbildung  8 
zeigt den Verlauf der an der 
Oberfläche gemessenen 
Setzungen normalisiert auf 
den Abstand zur Ortsbrust.

Der planmässige Gegen-
vortrieb von einer Etappe 
wurde mit einem nahe-
zu achsparallel versetzten 
Rohrschirm ausgeführt. 
Das Versetzen der Bauhilfs-
massnahmen in dem sehr 
dicht gelagerten sandigen 
Kies des Schotterkomple-
xes erwies sich als schwie-
rig, der Bohrfortschritt war 
oft sehr gering. Die Selbst-
bohrinjektionsanker aus 
Stahl bewährten sich nicht. 
Sie verliefen stark, und die 

8  Auswertung der Verformungen von vier direkt über dem Tunnelprofil gelegenen Messpunkten in 
Abhängigkeit vom Abstand zur Ortsbrust

   Evaluation of the deformation at four measuring points directly above the tunnel profile, in depend-
ence on the distance from the working face
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händische Abtrennung im Vortrieb war mühsam und gefähr
lich. Ausserdem begünstigten sie Nachbrüche im Vortrieb, da 
sie bei Kontakt mit der Baggerschaufel eine zusätzliche Auf
lockerung des umliegenden Baugrunds auslösten. Abgesehen 
davon erfolgte der Vortrieb ohne grössere Schwierigkeiten.

3.3  Einstellung Nordvortrieb
Auf der Nordseite wurde das beschriebene Konzept wäh
rend 14 Etappen umgesetzt, der Baugrund zeigte sich 
dabei wie erwartet homogen. Beim Bohren der Brustanker 
für die Etappe 15 ereignete sich im Juli 2017 ein Schlamm
zutritt durch ein unverrohrt erstelltes Bohrloch, 10–15 m³ 
Schlamm und Wasser traten in den Tunnel ein. Während des 
Schlammzutritts war die Ortsbrust stabil, aus benachbarten, 
ebenfalls unverrohrt erstellten Bohrlöchern trat ebenfalls 
kein Schlamm aus. In der Folge wurde mangels schnell ver
fügbarer Alternativen eine weitere zerstörende Bohrung zur 
Erkundung der Baugrundverhältnisse durchgeführt, wobei 
regelmässig Proben des Bohrguts gesammelt wurden. Dabei 
ereignete sich erneut ein kleinerer Schlammzutritt, der auf
grund der getroffenen Sicherheitsvorkehrungen (Packer, 
Holzkeile, schnell reagierende Bindemittel) und des raschen 
Eingreifens jedoch rasch beherrscht werden konnte. In der 
Folge wurde zur Erkundung der Baugrundverhältnisse in 
diesem Bereich eine Bohrkampagne mit Kernbohrungen 
ab der Oberfläche gestartet. Aufgrund der dichten Bebau
ung mussten die Bohrungen teilweise fächerförmig ab den 
 knappen Installationsflächen zwischen den Häusern aus
geführt werden.

Die Sondierung führte zu einer Korrektur des Baugrund
modells. Anstelle von kohäsivem Ton wurden sandige, 
 kohäsionslose Seeablagerungen mit Mächtigkeiten von über 
einem Meter sondiert. Die beobachteten Schlammzutritte 
hatten denn auch in diesem Material ihren Ursprung. Der 
Wasserspiegel lag an dieser Stelle rund 10 m über dem First. 
Da statt Schwemmsedimenten über den Seeablagerungen 
neu stark durchlässiger Bachschutt erkundet wurde, war ein 
anhaltender Wasser und Schlammzutritt mit hohen Zutritts

3.3  Configuring the Northern Tunnelling Operations
On the north side, the described concept was implement
ed in 14 stages. Here, the ground was homogeneous as 
expec ted. During drilling of the face bolts for stage 15, an 
incident occurred in July 2017 involving an ingress of mud. 
An uncased borehole caused 10–15 m³ of mud and water 
to rush into the tunnel. The working face remained stable 
during this ingress of mud; other uncased boreholes did not 
 exhibit any mud leakage. Due to the lack of rapidly available 
alter natives, another destructive drilling operation was per
formed in order to investigate the conditions of the ground, 
which involved collecting samples of the drilledout ma terial 
at regular intervals. This resulted in another, smaller ingress 
of mud, which was, however, rapidly controlled thanks to 
the safety precautions used (packers, wooden wedges, 
fast acting binder) and a quick response. After this, a drill
ing campaign with core drilling from the surface was started 
in this area in order to investigate the ground conditions. 
Owing to the densely packed buildings on the surface, the 
boreholes had to be made in fan shapes in some cases in the 
tight installation spaces between the houses.

The ground model was corrected on the basis of the probe 
measurements taken. Instead of cohesive clay, sandy, non
cohesive lake deposits with thicknesses of over a metre were 
detected. It was evident that the mud also originated in 
this material. At this point, the water level was around 10 m 
above the roof. As highly permeable stream gravel had been 
found above the lake deposits as opposed to alluvial sedi
ment, sustained ingress of water and mud at high ingress 
rates and, consequently, a negative impact on the stability 
could not be ruled out. Since it was not possible to over
come these conditions with the support measures provided 
and the equipment available, alternative concepts were dis
cussed under tremendous time pressure. 

3.4  Extension of Counter Drive and Commencement 
of Lining Work

While the measures for the northern side were being clari
fied, the contractor decided to use the standstill to start the 
underground lining work (Fig.  10). The decision was also 
made to extend the counter drive on the southern side.

As the counter drive that had already been completed was 
done without making pipe umbrella recesses for subsequent 
stages, the pipe umbrella in the profile interior had to be 
positioned and spread out in such a manner as to allow for 
extension so that the subsequent pipe roofing umbrella sec
tions could be created normally. The first three rounds, each 
1.2 m in length, were therefore each provided with add
itional securing measures in the form of a shield of lances, 
under the protection of which the pipes in the excavation 
profile could be dismantled. PE pipes were used in this area 
to make it easier to dismantle them in future. The excava
tion work initially went according to plan. During the work, 
it was found that the material in the working face was highly 
loose and soft in nature. Because of this, the excavation of 

9  Sicherung der Querverbindung zum Fluchtstollen. Der Vortrieb 
erfolgte im Schutz eines Spiessschirms

   Securing the crossover to the escape tunnel. The tunnelling was 
done with the protection of a shield of lances
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raten und entsprechend ungünstigen Auswirkungen auf 
die Stabilität nicht auszuschliessen. Weil eine Bewältigung 
 dieser Verhältnisse mit den vorgesehenen Bauhilfsmass
nahmen und den vorhandenen Gerätschaften nicht möglich 
war, wurden unter hohem Zeitdruck alternative Konzepte 
ab geklärt. 

3.4  Verlängerung Gegenvortrieb und Aufnahme 
 Verkleidungsarbeiten

Noch während die Massnahmen auf der Nordseite abgeklärt 
wurden, wurde durch die Bauherrschaft entschieden, den 
Stillstand zu nutzen, um Verkleidungsarbeiten unter Tage 
zu starten (Bild  10). Ebenfalls wurde eine Verlängerung des 
 Gegenvortriebs auf der Südseite beschlossen.

Da der bereits ausgeführte Gegenvortrieb ohne Rohrschirm
nische für Folgeetappen ausgeführt wurde, musste für eine 
Verlängerung der Rohrschirm im Profilinnern angesetzt 
und stärker aufgespreizt werden, um die darauffolgende 
Rohrschirmetappe regulär erstellen zu können. Die ersten 
drei Abschläge von je 1,2 m Länge wurden deshalb zusätz
lich mit jeweils einem Spiessschirm gesichert, in dessen 
Schutz der Rückbau der im Ausbruchprofil liegenden Rohre 
ausgeführt werden konnte. Um den Rückbau zu erleich
tern, wurden in diesem Bereich PERohre versetzt. Der Vor
trieb erfolgte  zunächst gemäss Plan. Im Lauf des Vortriebs 
wurde ein stark rolliges, entfestigendes Verhalten des Mate
rials in der  Ortsbrust festgestellt, weshalb aus Gründen der 
 Arbeitssicherheit der Ausbruch der Kalotte in mehreren Teil
flächen erfolgte; um den Auftrag von Spritzbeton zu ermög
lichen, wurden Ankerplatten und Bewehrungsnetze in der 
Brust versetzt. Die globale Stabilität der Ortsbrust indessen 
war jederzeit gewährleistet. Bei der letzten Aushubetappe 
dieser Übergangsetappe ereignete sich am 20. September 
2017 ein Verbruch durch die Rohrschirmrohre (Sanduhr
effekt) aus einem «Fenster» in der Laibung von rund 1,2 m 
in Tunnellängsrichtung und 2,5 m quer dazu. Der Verbruch 
von kohäsionslosem Material setzte sich in mehreren Etap
pen fort und führte innert ca. 30 Minuten zu einem Tagbruch 
bei 17 m Überdeckung. Der Verbruchtrichter wies ein Volu
men von geschätzt 350 m³ auf und erreichte an der Ober
fläche einen Durchmesser von 5 m. Rund 200 m³ sandiges 
und sandigkiesiges Material brachen in den Tunnel ein, das 
restliche Material verblieb im Trichter. Die Ortsbrust und 
die Ausbruchsicherung blieben stabil, womit das Ereignis 
eingeschränkt war und an der Oberfläche keine Schäden 
an Bauwerken entstanden. An einem im Abstand von rund 
15 m vom Tagbruch gelegenen überwachten Wohngebäu
de konnten keinerlei Verformungen gemessen werden. Der 
 Verbruchtrichter wurde sofort von oben verfüllt und an
schliessend injiziert.

Nach diesem erneuten Stillstand wurden vorerst nur Ver
kleidungsarbeiten ausgeführt. Die Arbeiten hierfür starte
ten über ein halbes Jahr früher als geplant. Die bereits für 
den Tagbautunnel eingesetzte Tunnelschalung wurde für 

the top heading was performed over multiple subsections 
for safety reasons. In order to enable the shotcrete lining to 
be applied, anchor plates and wire mesh were placed in the 
face. The global stability of the working face, however, was 
not jeopardised at any time. On 20 September 2017, in the 
last excavation stage of this transition phase, a cavein oc
curred through the pipe umbrella pipes (hourglass effect) 
from a “window” in the recess. This cavein measured ap
proximately 1.2 m in the longitudinal direction of the tunnel 
and 2.5 m in the transverse direction. The cavein of ma terial 
with no cohesion continued in several stages and, within 
approximately 30 minutes, led to a collapse with cover of 
17 m. The cavein crater had an estimated volume of 350 m³, 
with a diameter at the surface of 5 m. Some 200 m³ of sandy 
and sandy/gravelly material fell into the tunnel, while the 
rest of the material remained in the crater. The working 
face and the excavation support remained stable, meaning 
that the extent of the incident was limited and there was 
no damage to buildings at the surface. No deformation was 
measured at a monitored residential building, which was 
approximately 15 m away from the collapse. The cavein  
crater was immediately filled in from above and material 
was then injected.

After this further standstill, only cladding work was carried 
out initially. The work for this started more than six months 
earlier than planned. The tunnel formwork, which had al
ready been used for the cutandcover tunnel, was retrofit
ted for use underground. Once the gap to the cutandcover 
tunnel had been closed, work could begin on backfilling it.

3.5  Modification of Precautionary Construction 
 Measures for the Northern Tunnelling Operations

The evaluations on the northern side gave rise to a concept 
involving lowering the groundwater level, which was done 
using several filtering wells from the surface. Advancing 
drainage holes were arranged in the tunnel, as well as injec
tions in the region believed to be the origin of the ingress 
of mud. The construction was done using a closed drilling 
system with standpipes, preventers, shutoff valves and a re

10  Betonage der Sohle während des eingestellten Vortriebs

    Concreting of the invert during the excavation
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den Einsatz unter Tag umgerüstet, und nach Vollendung des 
 Lückenschlusses zum Tagbautunnel konnte auch mit dessen 
Hinterfüllung begonnen werden.

3.5  Anpassung Bauhilfsmassnahmen Nordvortrieb
Die Abklärungen auf der Nordseite führten zu einem Kon
zept mit einer Grundwasserabsenkung, welche mittels 
mehrerer Filterbrunnen ab der Oberfläche realisiert wurde. 
Im Tunnel wurden vorauseilende Drainagebohrungen und 
im Bereich des vermuteten Ursprungs der Schlammzutritte 
zusätzlich Injektionen angeordnet. Die Ausführung erfolg
te mittels eines geschlossenen Bohrsystems mit Standrohr, 
 Preventer, Absperrschieber und einer ausklinkbaren Bohr
krone, welche die Verrohrung im Bohrlochtiefsten abdichtet. 

Entlang der Ausbruchlaibung wurden Jettingsäulen vorge
sehen, welche eine Verfestigung des Bereichs zwischen Rohr
schirmrohren bezweckten, um einen Sanduhreffekt zu verhin
dern. Die Rohrschirmrohre wurden weiterhin versetzt, da im 
kohäsiven Ton die Ausführbarkeit von Jettingsäulen mit statisch 
relevanten Abmessungen und Festigkeiten fraglich schien.

In der Abklärung möglicher Konzepte wurden unter ande
rem ein Gefrierverfahren sowie Injektionen zur Verfestigung 
des Gebirges verworfen. Bei einem Gefrieren von tonigen 
Seeablagerungen wären grosse Hebungen der Oberfläche 
von gegen 8 cm zu erwarten gewesen, aufgrund der Ein
wirkungen auf die Bebauung musste diese Variante daher 
ausgeschlossen werden. Konzepte mit Injektionen wurden 
ausgeschlossen, weil die Injektion der feinkörnigen, dicht 
gelagerten Sande nicht sichergestellt werden konnte und 
der Zeitbedarf und die Kosten ebenfalls gegen eine solche 
Kampagne sprachen. 

Das neue Konzept wurde zuerst auf der Nordseite angewen
det. Für preventergeschützte Bohrungen sowie Jettingsäulen 
wurde ein spezialisierter Subunternehmer beauftragt. Die 
Ausführung erfolgte mit einem einarmigen Bohrgerät mit 
einer 28 m langen Lafette. Für die Injektionen waren Bohrun
gen von bis zu 25 m Länge vorgesehen, für die das Gestänge 
verlängert werden musste. Das anderweitig geschlossene 
Bohrsystem war bei dieser Verlängerung im Bohrlochtiefsten 
für den Zeitraum der Verlängerung offen. Dies erwies sich als 
Schwachstelle, da durch das Bohrgestänge hindurch erneut 
Schlamm zutrat. Es wurde daraufhin entschieden, die wei
teren Injektionsbohrungen auf eine Länge von 20 m zu be
schränken, wodurch die Verlängerung des Gestänges entfiel.

Die Jettingsäulen wurden mit einem Einphasensystem aus
geführt. Die Parameter wurden zunächst aufgrund der Er
fahrung des beigezogenen Subunternehmers gewählt. Im 
Rahmen der ersten Vortriebsetappen wurden Probesäulen 
im Profil mit verschiedenen Parametern zur Verifikation aus
geführt. Es zeigte sich, dass in tonigen Seeablagerungen 
Durchmesser von 30 bis 50 cm realisiert werden konnten, die 
Festigkeit der Säulen war jedoch sehr gering. Im Schotter
komplex waren die Resultate erwartungsgemäss besser.

leasable drill bit, which sealed the pipes at the deepest point 
of the boreholes. 

Jetgrouting columns were provided along the intrados, 
providing reinforcement to the area between pipe roofing 
pipes in order to prevent an hourglass effect. The pipe um
brella pipes were set in further, as the feasibility of using jet
grouting columns with statically relevant dimensions and 
strengths could not be guaranteed in the cohesive clay.

When possible concepts were being discussed, proposed 
solutions that were ultimately rejected included a ground 
freezing procedure and injections to strengthen the rock. 
Freezing clayey lake deposits would result in significant 
 elevations at the surface of around 8 cm. Because of the 
impact this would have on the buildings, this option there
fore had to be ruled out. Concepts involving injections were 
rejected because successful injection into the finegrained, 
densely packed sand could not be guaranteed and the time 
and costs involved in such an approach would also be sub
optimal. 

The new concept was used on the northern side first of all. 
A specialist subcontractor was tasked with carrying out the 
drilling under the protection of a preventer and construc
ting the jetgrouting columns. The construction was done 
using a singlearmed rock drill jumbo with a 28metrelong 
feed. Boreholes of up to 25 m were provided for the injec
tions. The boom had to be lengthened to accommodate this. 
 Although normally closed, the drilling system was open for 
the time it took to complete this extension in the deepest 
level of the boreholes. This proved to be a weakness, as more 
mud entered through the drill rods. It was then decided to 
restrict the length of the subsequent injection boreholes to 
20 m, eliminating the need to extend the boom.

The jetgrouting columns were constructed using a single
phase system, with the parameters initially being selected 
on the basis of the experience of the subcontractor. During 
the initial excavation stages, trial columns with a range of 
parameters were set up in the profile for verification pur
poses. It was established that diameters of 30 to 50 cm were 
possible in the clayey lake deposits, but the strength of the 
columns was very low. As expected, the results were better 
in the gravel complex.

Once the excavation work had started, minor leaching kept 
occurring in the working face during excavation, despite the 
extensive additional measures put in place. This gave rise to 
a risk of local instability. In some areas, it was not even pos
sible to apply dry shotcrete of early strength class J3 in the 
working face due to the unstable subsurface. For safety rea
sons, excavation was stopped and additional injections and 
jetgrouting columns were carried out in the face. The add
itional jetgrouting columns in the face were also provided 
for the subsequent pipe umbrella sections, with the quan
tity and arrangement being updated on an ongoing basis as 
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new insights were gained. Fig. 11 shows the concept imple-
mented for stage 17. More than 200 boreholes were made in 
this stage, including around 90 jet-grouting columns.

During the excavation, it was established that the lake de-
posits were fragmented into lumps along several shear 
surfaces. This meant that conditions changed frequently 
and were difficult to predict. Within the profile, it was not 
unusual to find that no jet-grouting columns  – in the strict 
sense  – had been formed. Instead, cemented areas in the 
order of metres were found in the regions of sand with no 
cohesion. The previously discovered local instabilities in the 
working face did not occur in material that had solidified in 
this manner.

Executing the jet-grouting work led to elevations of 5 to 
10 mm at the surface for cover of approximately 12 m. Where 
buildings had deep foundations, the elevations were up to 
20 mm. Slurry also escaped to the surface, causing damage 
to seepage lines and technical equipment.

Nach Aufnahme des Vortriebs ergaben sich immer wieder – 
und trotz der umfangreichen zusätzlichen Massnahmen  – 
kleinere Ausschwemmungen in der Ortsbrust während des 
Vortriebs und die Gefahr lokaler Instabilitäten. Selbst der Auf-
trag von Trockenspritzbeton der Frühfestigkeitsklasse J3 war 
in der Ortsbrust aufgrund des instabilen  Untergrunds teil-
weise nicht möglich. Aus Sicherheitsgründen wurde der Vor-
trieb gestoppt und zusätzliche Injek tionen und Jettingsäulen 
in der Brust ausgeführt. Die zusätzlichen Jettingsäulen in der 
Brust wurden denn auch bei den nachfolgenden Rohrschir-
metappen ausgeführt, wobei die Anzahl und die Anordnung 
laufend den neuen Erkenntnissen angepasst wurden. Die 
Abbildung  11 zeigt das in Etappe 17 umgesetzte Konzept. 
In dieser Etappe wurden über 200  Bohrungen ausgeführt, 
darunter rund 90 Jettingsäulen.

Im Vortrieb wurde festgestellt, dass die Seeablagerungen 
entlang mehrerer Scherflächen in Schollen zerlegt vorlagen. 
Die Verhältnisse waren deshalb häufig wechselnd und kaum 
vorhersehbar. Innerhalb des Profils wurden häufig keine aus-

11  Bauhilfsmassnahmen, ergänzt mit Jettingsäulen zwischen Rohrschirmrohren und im Profil. An drei Stellen wurden preventergeschützt 
Drainagebohrungen erstellt, an diesen Stellen konnten aufgrund des Platzbedarfs der Preventer keine Jettingsäulen angesetzt werden

    Precautionary construction measures, supplemented with jet-grouting columns between the pipe roofing umbrella pipes and in the profile – 
drainage holes were created at three points under the protection of a preventer; owing to the space required for the preventer, it was not 
possible to use jet-grouting columns in these areas
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gebildeten Jettingsäulen im eigentlichen Sinne vorgefunden. 
Im Bereich kohäsionsloser Sande wurden stattdessen zemen
tierte Bereiche mit Ausdehnungen im Meterbereich festge
stellt. Die vormals festgestellten lokalen Instabilitäten in der 
Ortsbrust traten im derart verfestigten Material nicht mehr auf.

Die Ausführung von Jettingarbeiten führte bei einer Über
deckung von rund 12 m zu Hebungen von 5 bis 10 mm an 
der Oberfläche, im Falle eines tief gegründeten Gebäudes 
betrugen die Hebungen bis 20 mm. Ebenfalls kam es zu 
 Suspensionsaustritten an der Oberfläche und dadurch zu 
Schäden an Sickerleitungen und technischen Anlagen.

3.6  Anpassung Bauhilfsmassnahmen Gegenvortrieb
Nach dem Tagbruch auf der Südseite und angesichts des 
Umstands, dass die sehr dicht gelagerten sandigen Kiese 
nur schlecht injizierbar sind, wurde das Konzept mit Jetting
säulen entlang der Ausbruchlaibung auch für den Südvor
trieb adaptiert. Auch hier wurden diese zusätzlich zu den 
regulären Massnahmen ausgeführt. Ein Verzicht auf den 
Rohrschirm erschien ohne vorgängige Versuche und mit den 
bestehenden geologischen Unsicherheiten als zu riskant. 
Neu wurden wechselseitig ab beiden Portalen entweder 
Bauhilfsmassnahmen erstellt oder Vortrieb gemacht.

Der Verbruchtrichter wurde mittels Injektionen ab der Ober
fläche sowie aus dem Tunnel verfestigt. Die Injektionen 
erfolgten über Manschettenrohre und Doppelpacker, die 
Bohrungen aus dem Tunnel wurden mit dem Bohrgerät des 
beigezogenen Subunternehmers verrohrt ausgeführt. Zu
sätzlich wurde im unmittelbaren Bereich des Verbruchs ein 
Jettingge wölbe  erstellt, unter welchem die Etappe fertig
gestellt werden  konnte. Im Rahmen des weiteren Vortriebs 
auf der Südseite wurde das Konzept ohne weitere Ereignisse 
umgesetzt. 

Im Schotterkomplex des Südvortriebs war, bedingt durch die 
sehr kompakte Lagerung, die Bohrleistung äusserst  gering, 
ausserdem kam es zu Suspensionsaustritten an der Ober
fläche; es wird davon ausgegangen, dass die entsprechenden 
Wegigkeiten durch das Verfahren erst geschaffen wurden.

Der Durchschlag erfolgt vom Gegenvortrieb aus voraussicht
lich im Mai 2019.

4  Fazit
Das gewählte Konzept des Vollausbruchs und eine Reduk
tion der Ringschlussdistanz der Ausbruchsicherung waren 
geeignet, die Setzungen ohne aufwendige Kompensa
tionsmassnahmen im Baugrund auf ein akzeptables Mass zu 
 reduzieren.

Die durchgeführten Vorversuche für das Bohren und die In
jektionen der Bauhilfsmassnahmen haben sich bewährt und 
lieferten wertvolle Erkenntnisse. Sie sind unter vergleich
baren Randbedingungen unbedingt zu empfehlen.

3.6   Modification of Precautionary Construction 
 Measures for the Counter Drive

Following the collapse on the southern side and in view of 
the fact that the densely packed sandy gravel could only 
be injected with great difficulty, the concept involving jet
grouting columns along the brokenout recess was also 
adapted for excavation work in the southern zone. Here, too, 
this was done in addition to the usual measures. Without 
prior tests and in light of the prevailing geological uncertain
ties, the prospect of dispensing with the pipe umbrella was 
deemed too risky. The new approach involved either setting 
up precautionary construction measures or carrying out ex
cavation on an alternating basis from both portals.

The cavein crater was strengthened by means of injections 
from the surface and from the tunnel. The injections were 
carried out using a sleeve pipe and double packer, while 
cased drilling from the tunnel was done using the subcon
tractor’s rock drill. In addition, a jetgrouting arch was set up 
in the immediate vicinity of the cavein, beneath which the 
section could be finished. During the subsequent excavation 
work on the southern side, the concept was implemented 
without further incident. 

Owing to the highly compact arrangement of the gravel 
complex in the southern zone, the drilling performance was 
particularly low. In addition, there were cases of slurry escap
ing to the surface. It is assumed that the paths required for 
this were only created during the procedure.

The breakthrough from the counter drive is expected to 
occur in May 2019.

12  Lafettenbohrgerät zur Erstellung von verrohrten Bohrungen 
und Jettingsäulen

    Drilling rig for creating cased boreholes and jet-grouting 
 columns
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Die veränderten geologischen Verhältnisse führten dazu, 
dass mit den ausgeschriebenen Mitteln der Vortrieb nicht 
abgeschlossen werden konnte. Die Einbringung der Bau
hilfsmassnahmen mit einem Bohrwagen ohne die Möglich
keit der Durchführung verrohrter Bohrungen schränkt die 
Möglichkeiten bei unerwarteten Abweichungen stark ein.

Die Erstellung von Jettingsäulen zusätzlich zum Rohrschirm 
war geeignet, Stabilitätsprobleme zu lösen, jedoch traten 
dabei Hebungen und Suspensionsaustritte auf. Im tonigen 
Baugrund ist das eingesetzte Jettingverfahren nicht dazu ge
eignet, Säulen mit den benötigten Festigkeiten herzustellen, 
welche einen Verzicht auf einen Rohrschirm erlaubt hätten.
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4  Conclusion
The concept chosen, involving full excavation and a reduction in 
the ring closure distance of the excavation support, proved suit
able for reducing the settlements in the ground to an acceptable 
extent without the need for extensive compensation measures.

The preliminary trials conducted for the drilling and injec
tion of the precautionary construction measures proved 
their worth, providing valuable insights. Where general con
ditions are similar, they are strongly recommended.

The variable geological conditions meant that excavation 
could not be completed with the resources originally called 
for. Installing the precautionary construction measures using 
a drilling jumbo without the ability to use cased boreholes 
severely restricted the options available for recourse in the 
event of unexpected deviations.

Creating jetgrouting columns in addition to the pipe um
brella was a suitable measure for resolving stability prob
lems. However, it caused elevations and slurry leakage. In 
clayey ground, the jetgrouting method used is not suitable 
for creating columns with sufficient strength to permit a 
pipe umbrella to be dispensed with.
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kiln, as well as the energy required to grind it, both form a 
major part of concrete’s environmental footprint. The major 
environmental footprint, however, comes from the liberation 
of CO2 from the limestone inside the kiln, a process called cal-
cination. Overall, the production of clinker is responsible for 
anywhere from 6 to 9 % of man-made CO2 emissions world-
wide, one of the major single sources of CO2 emissions.

Of greatest interest to civil and construction engineers is the 
compressive strength, and it is well known that the water/
cement ratio (w/c) drives the strength, with strength increas-
ing as w/c decreases. This is because the water demand (for 
fluid concrete) is higher than the water required to react 
with the cement, and thus unreacted water essentially be-
comes porosity and decreases strength. The requirement of 
chemical admixtures to drive w/c down and increase perform-
ance is discussed further in this paper. Of course, one of the 
drawbacks of concrete is that it is very weak in tension, as 
it is a brittle material and requires an additional material to 
bear tensile loads. Steel reinforcement (usually in the form 
of steel bars a few mm in diameter) has served this purpose 
for decades. It is difficult to imagine concrete without steel 
reinforcement, although unreinforced structures certainly do 
exist, and often when one speaks of concrete, the reinforce-
ment is understood to be included.

3  Methods of Reducing the Environmental 
Impact of Concrete 

One can consider the environmental impact of concrete (or 
any material, for that matter) to be a ratio, with environmen-
tal impact directly proportional to the embodied energy in 
a material multiplied by the volume used, and inversely pro-
portional to the service life, as depicted in Figure 1. Thus, to 
reduce the environmental impact of concrete, one can either 
1) decrease the embodied energy in the material or 2) en-
hance the durability.

3.1  Decrease of Embodied Energy
As noted earlier, the embodied energy of concrete is pre-
dominantly contained in clinker. Thus, any effort to decrease 

1  Sustainability in Construction
Sustainability has been a buzzword in the public conscious-
ness for decades now. It is clear that we live on a finite  planet, 
and better stewardship of our resources is a necessary re-
quirement to ensure that humans can flourish. However, the 
population of the world, in particular the developing world, 
continues to grow rapidly, with a concurrent expectation of 
an increase in the standard of living, which all translates to a 
necessary expansion of the infrastructure needs of the de-
veloping world. All of the parts of the built environment that 
make this standard of living possible – roads, tunnels, bridges, 
buildings, sewage pipes  – has an impact on the environ-
ment. The material most ubiquitous in all of these elements 
of infrastructure is reinforced concrete. There is simply no 
material that can possibly meet all of these demands except 
for concrete, because the raw materials for it are widely avail-
able globally, and it is fairly economic and simple to produce 
and use. It is for this reason that the volumes of concrete, the 
most widely produced man-made material, exceed 10 km3/
year [Flatt et al 2011]. It is also for this reason that, in spite of 
its relatively low embodied energy, the sheer volumes that 
are required will generate its outsized environmental impact.

2  Concrete: The Most Widely Used Man-Made 
Material

Concrete is a composite material, composed of aggregates 
(sand up to 4 mm, gravel sometimes up to 32 mm or more), 
water and a hydraulic binder: a material that reacts with water 
to form a continuous solid phase (called cement paste). In-
deed, the reaction with water makes it so useful as a construc-
tion material – the solidification is not instantaneous, which 
gives time for the fluid material to be transported and filled 
into a mould, and then upon hardening it can then bear a 
structural load. The most widely used hydraulic binder is Port-
land cement, a reactive mineral formed by the generation of 
clinker: a mixture of limestone and clay (in 80/20 proportions, 
respectively) is fired in a kiln to a temperature of 1,450 °C, then 
subsequently ground to a fine powder. Calcium sulphate is 
added to the ground clinker to make the final product of Port-
land cement. The energy required to create the clinker in the 

Timothy Wangler, PhD, ETH Zürich, Zürich/CH

Materials in Construction
Moving towards More Ecological and Digital Usage
On a finite planet with a growing population, sustainability becomes even more important when it 
comes to the use of the most widely used (10 km3/year) man-made material: concrete. The greatest envi-
ronmental impact from concrete comes from clinker production, which is responsible for 6 to 9 % of all 
anthropogenic CO2 emissions worldwide. The following paper details some of the recent developments 
in concrete technology to address this challenge.
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embodied energy should focus on reducing clinker (Portland 
cement) content. Two methods of reducing clinker content 
have been pursued: 1) reduction of clinker content within the 
continuous phase, and 2) reduction of the continuous phase 
overall, through various means. This has been very well sum-
marised in a UN report by Scrivener and co-authors [2] and 
some of the main points are summarised below.

3.1.1  Clinker Reduction
For the first method, the strategy has been pursued by sub-
stituting ordinary Portland cement with either limestone fill-
er (which has a detrimental effect on the strength) or with a 
so-called supplementary cementitious material (SCM), such 
as fly ash, microsilica or blast-furnace slag. These SCMs will 
react with the reaction products of ordinary Portland cement 
hydration and produce the same strength-giving continu-
ous phase in the long-term. Today, an average substitution 
level of about 20 % is achieved, so there is room for much 

more, but supplies of currently used SCMs are limited. Re-
cent progress on limestone calcined clay cement (LC3) prom-
ises a potential high volume solution with a 50 % reduction 
in clinker content. Other possible solutions exist, such as 

Materialien der Zukunft
Auf der Suche nach nachhaltigeren Baustoffen und digitalen Methoden

Die Bauwirtschaft hat enorme Auswirkungen auf die Umwelt, sodass nachhaltiges Bauen für die Zukunft unabdingbar ist. 
Kein Material kann die infrastrukturellen Anforderungen einer wachsenden Weltbevölkerung besser erfüllen als Beton. 
Dementsprechend wird der Einsatz des meistverwendeten (10 km3/Jahr) von Menschen hergestellten Baustoffs voraussichtlich 
erheblich zunehmen. In Kombination mit diesem gewaltigen Verbrauch ist der Zementklinker im Beton für den hohen CO2-
Ausstoss verantwortlich (6–9 % aller menschengemachten CO2-Emissionen). Eine schrittweise Veränderung in der Nutzung 
kann somit erhebliche Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit haben. Dieses Paper befasst sich mit den neuesten Entwicklungen 
in der Betontechnologie bezüglich der Erzeugung nachhaltigerer Baustoffe einschliesslich der Erforschung von Stoffen als 
Klinkerersatz, des Einsatzes chemischer Betonzusatzmittel sowie neuer digitaler Fertigungstechnologien.

Matériaux pour la construction
Des usages plus écologiques et un 
recours croissant au numérique

Le secteur de la construction a un impact énorme sur 
notre environnement. C’est pourquoi la durabilité dans la 
construction est une nécessité pour aller de l’avant. Aucun 
matériau ne peut mieux répondre aux besoins d’infra-
structures d’une population croissante que le béton. Ce 
matériau, le plus utilisé parmi ceux fabriqués par l’homme 
(10 km³/an), peut s’attendre à une importante augmen-
tation de son utilisation. La part de clinker dans le béton 
rapportée à ces énormes volumes est responsable d’un 
impact considérable en termes d’émissions de CO2 (6 à 9 % 
de toutes les sources anthropiques). Dès lors, des change-
ments progressifs dans son utilisation peuvent entraîner de 
réels effets en termes de développement durable. Ce docu-
ment fait le point sur les dernières avancées technologiques 
dans le béton, notamment le remplacement du clinker, l’uti-
lisation d’adjuvants chimiques et les nouvelles technologies 
de fabrication faisant appel au numérique, dans une quête 
de matériaux de construction toujours plus durables.

Materiali edili
L’evoluzione verso un uso maggior-
mente ecologico e digitale

Il settore edile ha un grande impatto sul nostro ambiente – la 
sostenibilità è necessaria per lo sviluppo dell’edilizia. Nessun 
materiale è in grado di soddisfare le esigenze infrastruttu-
rali di una popolazione in crescita più del calcestruzzo: per 
il materiale prodotto dall’uomo di gran lunga più usato 
(10 km3/anno) si prevede un grande aumento dell’utilizzo. Il 
contenuto di clinker nel calcestruzzo abbinato a questi grandi 
volumi è responsabile del suo grande impatto sulla CO2 (dal 
6 al 9% di tutte le fonti antropiche); pertanto, i cambi incre-
mentali nell’uso possono portare a maggiori impatti sulla 
sostenibilità. Questo lavoro esamina i recenti sviluppi nella 
tecnologia del calcestruzzo, comprendendo l’esame della 
sostituzione del clinker, l’uso di additivi chimici e le nuove 
tecnologie di fabbricazione digitali, alla ricerca di materiali 
edili più sostenibili.

1   Environmental impact on the service life as a ratio of embodied 
energy in a material. Decreasing embodied energy, either on a 
per unit volume or total amount, and increasing service life, will 
lessen environmental impact
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tion (AAR), sometimes called alkali-silicate reaction (ASR). 
These cause damaging stresses either originating in the ce-
ment paste (freeze–thaw and sulphate attack) or originating 
in the aggregate (AAR, where certain aggregates react with 
the alkalis from cement paste). Generally, there is transport 
phenomena associated with these damage mechanisms as 
well (except for AAR), and thus once again, the porosity of 
the cement paste is key, with more porous cement pastes 
being more susceptible to damage.

4  Developments in Concrete Technology
Concrete technology deals with understanding and ma-
nipulating the properties of concrete to achieve a specific 
purpose. Besides understanding how mix design impacts 
performance, the use of chemical admixtures to produce 
specific properties has proven critical over the past decades, 
and in light of the newest developments, specifically digital 
fabrication, they will prove even more essential.

4.1  Chemical Admixtures
Chemical admixtures in concrete technology have been re-
ferred to as the “spices” of concrete – they are added in small 
amounts, and yet have an enormous impact on the behav-
iour of concrete [5]. This is because they modify interfaces – 
primarily solid-liquid, or liquid-vapour (see Figure  2)  – and 
concrete is a material that is filled with interfaces. Chemical 
admixtures play an important role especially when concrete 
is in its fresh state; for example, by far the most widely em-
ployed admixtures, the high-range water reducers or super-
plasticisers, enable the existence of high-strength concrete 
by allowing the concrete to flow at even very low w/c. Other 
admixtures that play a large role in the fresh state include 
retarders and accelerators, which control the open time, 
and viscosity modifiers, which enhance stability of very fluid 
mixes and can aid in pumping fresh concrete. Often, chem-
ical admixtures are included to control other properties of 
concrete related to durability, for example shrinkage redu-
cing admixtures, which reduce shrinkage cracking by acting 
at liquid-vapour interfaces to reduce the shrinkage-causing 
high capillary pressures that can develop as water is con-
sumed during hydration. Air entrainers are another widely 
used admixture, especially in North America, and they en-
hance freeze–thaw resistance of concrete by introducing 
many small bubbles of air within the cement paste. The 
world of chemical admixtures for concrete is a flourishing 
and active one in research, and has most recently been re-
viewed in detail within a book [6]. The control of fresh prop-
erties without impacting hardened property performance is 
absolutely essential in systems requiring advanced concrete 
processing, such as those in 3D printing with concrete.

4.2  Digital Fabrication
The previous section hints at one of the most interesting and 
exciting areas of research in concrete today: digital fabrica-
tion. According to a recent McKinsey report, the construc-
tion industry is losing 1.63 trillion USD per year due to lack 

development of completely new binder systems based on 
alkali-activated materials, but in the short-term these do not 
yet appear ready to displace Portland cement. Most recent-
ly, within Switzerland, a new cement based on substitution 
with locally available clinker replacements has been under 
development [3].

3.1.2  Reduction of Continuous Phase
One can imagine the production of concrete as essentially a 
space-filling exercise with aggregates, and all empty space 
not filled with aggregate must be filled by the continuous 
phase, which is the phase containing clinker. Thus, it is pos-
sible to also reduce the amount of clinker per unit volume 
simply by optimising the mix design, so there is less con-
tinuous phase required. This usually should be coupled with 
the use of proper chemical admixtures, which are discussed 
later. It is also possible to reduce the overall amount of clin-
ker required for a specific element simply by using a higher 
strength grade of concrete, as these are more structurally ef-
ficient. More efficient production of concrete through indus-
trialisation, and especially in light of the current and coming 
digitisation of the construction industry (discussed later in 
this paper), is expected, and more sustainable concrete can 
be expected as a result.

3.2  Durability
The durability of concrete is typically most closely linked to 
the corrosion of the steel reinforcement, with corrosion of 
the steel due to the ingress of chloride salts named as the top 
threat to current infrastructure [4]. Ingress of carbon dioxide 
(carbonation) is also a threat, as CO2 neutralises the pore 
solution that provides the passivating layer that protects 
steel from corrosion. However, degradation of the concrete 
itself is also an issue, as this not only reduces the compres-
sive strength, but creates damaged areas where aggressive 
agents can travel towards the reinforcement faster. The most 
common damage mechanisms to the concrete are freeze–
thaw cycles, sulphate attack and the alkali-aggregate reac-

2  Interfaces in concrete, and relevant mechanisms that act at 
those interfaces. In concrete, the solid-liquid and liquid-vapour 
interfaces play the most critical role, and are the interfaces 
where chemical admixtures come into play most.
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ent being produced is moved vertically in space, and the 
hardening process of concrete is controlled so that the con-
crete enters the formwork in the fluid state and leaves the 
formwork in a hardening state. It is a scaled-down version of 
slip forming, allowing production of columnar elements with 
variable cross-sectional area in a matter of hours through the 
use of a digitally actuated formwork. Particle bed fusion is a 
method in which a layer of particles (cement particles, sand 
particles or larger aggregates) is spread out and a printhead 
selectively deposits a binder, and then the process repeats, 
building layer upon layer. High-resolution prints are pos-
sible, as well as cantilevers and undercuts, though extensive 
post-processing is necessary. Flexible formworks such as 
Knitcrete essentially define a shape in space through ten-
sioning of a flexible membrane, and concreting takes place 
through adding progressively stiffening layers. In addition 
to these methods, ways of printing custom formwork have 
been developed, such as the Mesh Mould process [12], or 
simply using wax to make custom formworks, such as in the 

of productivity; indeed, while other sectors have seen mas-
sive increases in productivity, the construction industry has 
stagnated or even regressed [7]. One of the triggers to re-
coup this lost productivity is digital processes in concrete, 
including new and more efficient construction processes. 
In the popular consciousness now as 3D printing with con-
crete, it can take on various forms besides that of extrusion 
of concrete (or contour crafting), the method initially devel-
oped by the pioneer Dr Berokh Khoshnevis at the Univer-
sity of Southern California [8]. While this method was the 
first method publicised more than two decades ago, one 
can simply imagine any digital fabrication method as one 
in which traditional formwork, which forms more than half 
the cost of construction, is replaced by a digital means of 
production. Besides 3D printing, other methods such as slip 
forming (Smart Dynamic Casting), pioneered at ETH Zurich 
[9], particle bed fusion [10] and casting onto flexible textile 
formworks (Knitcrete) [11] have been developed. In Smart 
Dynamic Casting, a formwork much smaller than the elem-

3   (top left) The Mesh Mould process, in which a steel reinforcement cage is produced on-site by a robot that bends, cuts and welds steel.  
(top right) The Smart Dynamic Casting process, a slip-forming process where concrete is shaped by a vertically moving formwork.  
(bottom left) The KnitCandela by Zaha Hadid Architects and the Block Research Group at ETH Zurich, produced using Knitcrete, a process in 
which a form is tensioned in space and successive layers of concrete are added. 
(bottom right) Digital Grotesque, created by architects Benjamin Dillenburger and Michael Hansmeyer, printed using particle bed fusion in a 
sand bed with an organic binder.

Cr
ed

it:
 B

en
ja

m
in

 D
ill

en
bu

rg
er

Cr
ed

it:
 D

es
ig

nb
oo

m
.c

om
, b

y 
Ju

an
 P

ab
lo

 A
lle

gr
e

Cr
ed

it:
 N

or
m

an
 H

ac
k

Cr
ed

it:
 E

na
 L

lo
re

t

188-193_K1_Wangler.indd   191 07.05.19   09:45



192 SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

Materials in Construction • Moving towards More Ecological and Digital Usage

FreeFAB process, which has been used to produce panels for 
London’s Crossrail project [13]. These new construction pro
cesses promise to allow construction of new, more structur
ally efficient and thus more sustainable structures. In add
ition, they allow production of more integrated features – for 
example, allowing both thermal and structural systems to be 
designed into the same object [14]. Figure 3 shows some of 
the systems described above. Recently, the National Centre 
for Competence in Research in Digital Fabrication in Archi
tecture opened the DFab House, a digitally planned house 
with numerous digitally fabricated elements located at 
the NEST Building at Empa in Dübendorf, Switzerland. The 
DFab House and its major concrete elements are depicted 
in  Figure 4.

Nearly all digital fabrication processes with concrete require 
special concrete processing  – pumping, placement and in 
particular strengthbuildup requirements. The challenges 
are being imposed, typically, on a single batch or line of 
concrete, and are often contradictory in nature; for example, 
concrete must be very fluid to be pumped, but then upon 
placement, it must hold its shape and create strength, other
wise it will collapse. These requirements are typically being 
met through the use of special concrete mixes and chemical 
admixtures, and require new and unique challenges to con
crete technologists today; primarily in the development of 
new processing systems and incorporation of reinforcement.

5  Tunnelling
Tunnelling offers some perspective on how these new tech
nologies can be implemented. Materials play an important 
role in tunnelling, both in construction and maintenance. For 
example, a recently closed project at ETH Zurich examined 
the potential use of chemical admixtures to control heave 
in tunnels coming from the anhydritetogypsum transform
ation, a problem commonly met in certain tunnels in Swit

zerland and Germany through the Gipskeuper [15]. These 
chemical admixtures come from the gypsumboard produc
tion industry and could serve as useful during construction, 
and possible solutions could be developed for longterm 
maintenance.

Development of new concrete materials has been pushed 
by the tunnelling industry, especially when one thinks of 
shotcrete. Shotcrete requires special processing, in which 
the concrete is mixed with an accelerator directly at the noz
zle before being forced out, and then hardening instantly 
upon impact. The parallels to digital fabrication are uncanny, 
with directed placement of material and this special pro
cessing and material control. The special accelerators used 
in shotcrete, in fact, are being tested currently throughout 
initial attempts at hydration control for digital fabrication 
processes.

One of the greatest advantages for these digital fabrication 
processes comes from the fact that they offer additional 
complexity at greatly reduced cost. Thus, one can think of 
certain parts of the tunnelling process where they might be 
best implemented, such as areas where there are customised 
cross sections (where two tunnels meet for example). This 
and other areas in tunnel construction might offer new and 
exciting possibilities for implementation of digital fabrica
tion.

6  Conclusion
To sum up, many great challenges face us as we continue 
onwards in the 21st century: a growing population with its 
infrastructure needs, and a requirement to do this sustain
ably. There is simply no other material besides concrete that 
has the capability to be used in the quantities required for 
our infrastructural needs. Understanding the limitations of 
this material and developing it, particularly with an aim at 

4  (left) The DFab House, a digitally planned house constructed using various digital fabrication techniques. 
(right) Concrete elements of the DFab House: right side, the Mesh Mould wall, made using the Mesh Mould process; top, the Smart Slab, 
made using 3D-printed formworks from the particle bed fusion process; left side, variable cross section facade mullions made using Smart 
Dynamic Casting.
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lowering clinker content both overall and on a per unit vol-
ume basis for all structural elements, is the best way forward. 
Additionally, ensuring that our structures have adequate ser-
vice life (or acting to increase the service life) will aid in this 
goal. Finally, the development of new processes in the digi-
tal realm promises to revolutionise how we build, and thus 
what we build, which can be carried out more sustainably to 
best ensure our footprint on the planet is minimised.
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1  From the Babylonians to the Third Millennium
Fibre-reinforced concrete is by no means an invention of the 
twentieth, still less of the twenty-first century. Even the Baby-
lonians and the Romans used horsehair and hemp fibres to 
reinforce their lime-bound mortars and concretes. Following 
the invention of cement and the triumphal march of con-
crete and reinforced concrete, the development and reintro-
duction of the use of fibres progressed only haltingly, how-
ever. For a long time, development in this field was unable to 
keep pace with the ever-rising demands made on concretes. 
Thanks to intensified efforts by the industry, fibre technol-
ogy has gained increasing acceptance during the past thirty 
years, however. Until the 1950 s, the addition of fibres to con-
crete was not universally customary and was practised only 
in the case of components of subordinate importance. Then, 
during the 1960 s, there were, gradually, attempts to replace 
the fine wire meshes used up to then with short cut lengths 
of steel wire. This achieved a certain, limited, ductility in plas-
ters and less important components, but no genuine load-
bearing capacity.

In 1970, Bekaert NV, of Belgium, developed the first steel-
wire fibres with end hooks, making possible initial applica-
tions in the load-bearing sector. Higher input rates were 
tried, in order to attain higher load-bearing capabilities, but 
resulted in practical difficulties, since the end hooks were the 
cause of fibre balling and the product could, consequently, 

1  Von den Babyloniern bis ins 3. Jahrtausend
Faserverstärkter Beton ist keine Erfindung des 20., geschwei-
ge denn des 21. Jahrhunderts. Bereits die Babylonier und 
Römer haben Pferdehaare und Hanffasern zur Verstärkung 
ihrer kalkgebundenen Mörtel und Betone verwendet. Nach 
der Erfindung des Zementes und nach dem Siegeszug des 
Betons und Stahlbetons ist die Entwicklung und Wiederein-
führung der Verwendung von Fasern nur zögerlich vorange-
schritten. Diese Entwicklung konnte mit den steigenden An-
forderungen an die Betone lange Zeit nicht mithalten. In den 
letzten 30 Jahren hat die Fasertechnologie dank verstärkten 
Anstrengungen der Industrie an Akzeptanz gewonnen. Bis in 
die 50er-Jahre des 20. Jahrhunderts war die Zugabe von Fa-
sern nicht flächendeckend gebräuchlich und wurde lediglich 
für untergeordnete Bauteile verwendet. In den 60er-Jahren 

Aldo Ceresola, Dipl.-Bau-Ing. HTL, Bekaert (Schweiz) AG, Baden/CH

Neue Trends im Faserbeton für den 
Untertagebau
Vom Pferdeschwanzhaar bis zur Hochleistungs-Stahlfaser
Der Einsatz von Faserbeton im Untertagebau ist seit einigen Jahren nicht mehr wegzudenken und bietet 
dank innovativer Produkte neue Anwendungsmöglichkeiten. Im Folgenden wird aufgezeigt, wie diese 
Technologie in den letzten 25 Jahren an Akzeptanz gewonnen hat. Neue Produkte und Materialien ver-
sprechen eine äusserst interessante Zukunft, vor allem für die Anwendung im Untertagebau.

New Trends in Fibre-Reinforced Concrete  
for Underground Construction
From Horsetail Hair to High-Performance Steel Fibre 
For some years now, underground construction without the use of fibre-reinforced concrete has no long-
er been conceivable, with innovative products opening up ever new potential applications. The following 
article outlines how the acceptance of this technology has grown over the past twenty-five years. New 
products and materials now promise an extremely interesting future, especially in the field of under-
ground-engineering applications.

1  Geklebte Stahlfasern mit 1-fachem Endhaken

   Glued steel fibres with single hooked-end 

Q
ue

lle
/c

re
di

t: 
Be

ka
er

t N
V

194-203_K2_Ceresola.indd   194 07.05.19   09:46

195

New Trends in Fibre-Reinforced Concrete • From Horsetail Hair to High-Performance Steel Fibre

SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

hat man allmählich versucht, mit kurz geschnittenen Stahl-
drahtabschnitten die bis anhin verwendeten feinen Draht-
geflechte zu ersetzen. Dadurch erreichte man eine limitierte 
Duktilität von Putzen und untergeordneten Bauteilen, je-
doch keine wirkliche Tragfähigkeit.

1970 entwickelte die Firma Bekaert NV aus Belgien erste 
Stahldrahtfasern mit abgewinkelten Enden, womit erste An-
wendungen im tragfähigen Bereich realisiert werden konn-
ten. Um höhere Tragfähigkeiten zu erlangen, wurden höhere 
Dosierungen gefahren, welche allerdings zu anwendungs-
technischen Schwierigkeiten geführt haben, da die Endha-
ken sich verhakten und das Produkt in grösseren Mengen 
nicht wirtschaftlich dosiert werden konnte.

1974 kamen die ersten geklebten Fasern auf den Markt, wel-
che sich erst nach der Dosierung im Mischer zu Einzelfasern 
auflösen und somit das Problem der Verigelung lösten (siehe 
Bild  1). Im Anschluss erlangte die Fasertechnologie einen 

not be cost-efficiently metered in at the higher quantities 
envisaged. 

The year 1974 saw the introduction to the market of the first 
glued fibre packs, which detached from each other to form 
individual fibres only in the mixer after metering in, and thus 
solved the problem of fibre balling (see Fig.  1). Fibre tech-
nology then experienced an upswing which was only slowed 
again by the still rising demands made on concrete materials.

Ever accelerating levels of demands made on concrete in 
terms of durability, impermeability and resistance to chem-
ical attack have resulted in the steel fibres then commercially 
available, with tensile strengths ranging from 1,100 to 1,300 
MPa, no longer being adequate to provide alternative re-
inforcement for such concretes.

Since 2012, new developments in the industrial sector have 
now brought to the market fibres which exhibit sufficient ten-

Nouvelles tendances dans le 
béton fibré pour travaux  
souterrains
Du crin de cheval aux fibres d’acier 
hautes performances

Depuis l’invention des fibres d’acier avec ancrage au sol 
au début des années 1970, la technologie du béton fibré 
a mis longtemps pour s’imposer dans le secteur de la 
construction souterraine. C'est en partie le résultat du 
développement fulgurant des ciments et bétons, mais 
surtout de l’absence de normes et directives en la matière. 
Depuis quelques années, des produits très performants 
sont disponibles sur le marché, ouvrant de nouvelles pers-
pectives absolument fascinantes, aussi bien dans le secteur 
de l’acier que dans celui du plastique. L’avenir du béton 
fibré s’annonce tout aussi prometteur grâce à de nouveaux 
produits tels que le carbone et le basalte. Le chemin jusqu’à 
l’aboutissement sera toutefois, lui aussi, très long.

Nuove tendenze nel calcestruzzo 
fibrorinforzato per l’industria 
delle opere sotterranee
Dal crine di cavallo alle fibre d’acciaio 
ad alte prestazioni

Dall’invenzione delle fibre d’acciaio ancorate nella matrice 
all’inizio degli anni ‘70, la tecnologia del calcestruzzo fibrorin-
forzato ha avuto bisogno di molto tempo prima di riuscire a 
imporsi effettivamente nell’industria delle opere sotterranee. 
Questo è stato dovuto in parte al bruciante sviluppo dei 
cementi e dei calcestruzzi, ma soprattutto alla carenza di 
norme e direttive. Da alcuni anni, sul mercato sono presenti 
prodotti ad alte prestazioni che offrono nuove opportunità 
affascinanti, tanto nel settore dell’acciaio quanto in quello 
della plastica. Anche il futuro del calcestruzzo fibrorinforzato 
promette di essere affascinante  – con nuovi prodotti come, 
ad esempio, carbonio e basalto. Si dovranno tuttavia preve-
dere dei tempi di sviluppo altrettanto lunghi.

3  Geklebte Stahlfasern mit erhöhter Zugfestigkeit und 2-fachem 
Endhaken

   Glued steel fibres with enhanced tensile strength and 2-fold 
hooked-end
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2  Geklebte Stahlfasern mit erhöhter Zugfestigkeit und 1,5-fachem 
Endhaken

   Glued steel fibres with enhanced tensile strength and 1.5-fold 
hooked-end
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sile strength and ductility to permit their use in such high-per-
formance concretes. This trend is resulting in totally new poten-
tial applications, not least of all in underground construction. 

In parallel to this advance in the field of steel, various other 
types of fibre have also been further developed, of which, 
primarily, plastic fibres have now become well established.

2  Common Fibre Types and Their Use
The fibres used in civil engineering are defined in the EN 
14889 (Fibres for concrete) standard. Part 1 of this stand-
ard examines steel fibres, Part 2, plastic fibres. There are a 
whole host of steel fibres in all possible grades of steel, di-
mensions, diameters, surface roughnesses, end hooks and 
coatings, all of them in conformity to this standard. Each 
and every manufacturer has its own, different, range of 
 fibres, all of them exhibiting differing properties. Differing 
performances, in terms of serviceability and load-bearing 
capability, result, tailored in each case to the particular con-
crete. The customary dimensions and grades of steel for 
fibre types used up to now in underground construction 
are shown in Table 1.

For several years now, high-performance steel fibres have 
possessed the dimensions and properties shown in Table 2. 
These are used in underground construction, and also in 
industrial flooring systems, concrete road surfaces and con-
tainer terminals. Their properties permit totally new applica-
tions.

Aufschwung, welcher erst wieder gebremst wurde durch die 
erhöhten Anforderungen an die Betone.

Zunehmend steigende Anforderungen an den Beton punk-
to Dauerhaftigkeit, Dichtigkeit und Resistenz gegen chemi-
sche Angriffe haben dazu geführt, dass damals handelsübli-
che Stahlfasern mit Zugfestigkeiten von 1100 bis 1300 MPa 
nicht mehr ausreichten, um solche Betone alternativ zu be-
wehren.

Auf Grund von Neuentwicklungen aus dem Industriesektor 
sind seit 2012 nun Fasern auf dem Markt, welche punkto 
Zugfestigkeit und Duktilität den Einsatz in solchem Hochleis-
tungsbeton ermöglichen. Dies führt zu ganz neuen Anwen-
dungsmöglichkeiten, nicht zuletzt im Untertagebau.

Parallel zu dieser Entwicklung im Stahlbereich wurden di-
verse Fasertypen weiterentwickelt, von welchen sich heute 
hauptsächlich die Kunststofffaser durchgesetzt hat.

2  Gängige Fasertypen und ihr Einsatz
Die im Bau eingesetzten Fasern sind in der Norm EN 14 889 
(Fasern für Beton) definiert. Teil 1 beschreibt die Stahlfasern, 
Teil 2 die Kunststofffasern. Es gibt eine Unzahl von Stahl-
fasern in allen möglichen Stahlqualitäten, Abmessungen, 
Durchmessern, Rauigkeiten, Endverankerungen und Be-
schichtungen, welche alle dieser Norm entsprechen. Jeder 
Hersteller hat ein anderes Portfolio an Fasern, welche unter-
schiedliche Eigenschaften aufweisen. Abgestimmt auf den 

4  Testaufbau 1 : 1-Test faserbewehrter Tübbing

   Test apparatus for 1:1-scale testing of fibre-reinforced segmental lining
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Tabelle 1  Überblick über bisher im Untertagebau eingesetzte Stahlfasern

Table 1  Overview of steel fibres used up to now in underground construction
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(mm)
Durchmesser d 
(mm)

Schlankheit l/d Zugfestigkeit 
N/mm2

Endhaken

Spritzbeton 30 – 35 0,55 – 0,75 45 – 65 1000 – 1350 1-fach

Vorfabrikation 50 – 60 0,75 – 0,95 60 – 80 1000 – 1200 1-fach

Konstruktionsbeton 50 – 60 0,95 – 1,05 45 – 65 1000 – 1200 1-fach

194-203_K2_Ceresola.indd   196 07.05.19   09:46

197

New Trends in Fibre-Reinforced Concrete • From Horsetail Hair to High-Performance Steel Fibre

SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

The same is also true of plastic fibres. In this field, it is 
 ne cessary to differentiate in principle between macro- and 
micro-fibres. Both types consist of polypropylene, but they 
are used for totally different purposes. The applications for 
macro-fibres (Fig.  5) can be compared to the use of steel 
 fibres in shotcrete and structural concrete. Micro-fibres 
(Fig.  6) are used to minimise early shrinkage cracking and 
for fireproofing of concretes. A combination of a steel fibre 
for load-bearing capacity with a micro-fibre for fireproof-
ing is now rational, whereas macro-fibres cannot be used 
for this purpose. The customary dimensions and grades 
of  plastic fibres for use in underground construction are 
shown in Table 3.

3  The Latest Developments
Various new fibres have been developed in recent years for 
the diverse applications found in underground construction 
and have assisted fibre-reinforced concrete technology in 
achieving a further breakthrough

jeweiligen Beton, ergeben sich daraus unterschiedliche Leis-
tungsfähigkeiten bezüglich Gebrauchstauglichkeit und Trag-
fähigkeit. Die üblichen Abmessungen und Stahlqualitäten 
von bisher im Untertagebau verwendeten Fasertypen sind in 
der Tabelle 1 dargestellt.

Seit einigen Jahren weisen Hochleistungs-Stahlfasern die 
in Tabelle 2 dargestellten Abmessungen und Eigenschaften 
auf. Sie finden ihre Anwendung im Untertagebau, aber auch 
im Einsatzbereich von Industrieböden, Betonstrassen und 
Containerterminals. Dank ihren Eigenschaften ermöglichen 
sie ganz neue Einsatzbereiche.

Ebenso verhält es sich mit den Kunststofffasern. Hier unter-
scheidet man grundsätzlich zwischen Makrofasern und Mik-
rofasern. Beide Fasertypen sind aus Polypropylen hergestellt, 
dienen aber völlig unterschiedlichen Zwecken. Der Anwen-
dungsbereich der Makrofasern (Bild  5) ist vergleichbar mit 
dem Einsatz von Stahlfasern im Spritzbeton und Konstrukti-
onsbeton. Die Mikrofaser (Bild 6) wird für die Frühschwind-

Tabelle 2  Überblick über neueste Entwicklungen von im Untertagebau eingesetzten Stahlfasern

Table 2  Overview of the latest developments in steel fibres used in underground construction

Anwendungsbereich Faserlänge l 
(mm)

Durchmesser d 
(mm)

Schlankheit l/d Zugfestigkeit 
N/mm2

Endhaken

Spritzbeton 35 0,55 65 1800 1,5-fach

Vorfabrikation 60 0,75 80 1800 – 2200 1,5-fach

Konstruktionsbeton 60 0,95 65 2300 2-fach

Q
ue

lle
/c

re
di

t: 
Be

ka
er

t N
V

Tabelle 3  Überblick über bisher im Untertagebau eingesetzte Kunststofffasern 

Table 3  Overview of plastic fibres used up to now in underground construction

Fasertyp Faserlänge l 
(mm)

Durchmesser d 
(mm)

Schlankheit l/d Zugfestigkeit 
N/mm2

Makrofaser 35 – 60 0,5 – 1,0 60 – 80 360 – 600

Mikrofaser-Brandschutz 6 – 12 0,018 – 0,032 nicht relevant nicht relevant

Mikrofaser-Frühschwinden 20 0,032 nicht relevant nicht relevant
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5  Makrofaser

   Macro-fibre
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6  Mikrofaser

   Micro-fibre
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rissminimierung und den Brandschutz von Beton eingesetzt. 
Derweil eine Kombination einer Stahlfaser für die Tragfähig-
keit mit einer Mikrofaser als Brandschutz Sinn ergibt, kann 
eine Makrofaser nicht dafür eingesetzt werden. Die üblichen 
Abmessungen und Qualitäten von Kunststofffasern für den 
Einsatz im Untertagebau sind in der Tabelle 3 dargestellt.

3  Neueste Entwicklungen
Für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche im Unter-
tagebau wurden in den letzten Jahren verschiedene neue 
Fasern entwickelt, welche der Technologie des Faserbetons 
zu einem weiteren Durchbruch verholfen haben.

3.1  Anwendungsbereich Spritzbeton
Die Verwendung von Stahlfasern für temporäre oder perma-
nente Spritzbetonverkleidungen im Untertagebau sind in 
Ländern wie Norwegen, Schweden, England, Italien, Spanien 
wie teilweise auch in der Schweiz State of the Art. Auf eine 
immer noch gefährliche und aufwändige Netzmontage im 
ungesicherten Bereich kann gänzlich verzichtet werden oder 
sie kann auf ein notwendiges Minimum reduziert werden. In 
England zum Beispiel ist es seit einem tragischen Unfall mit 
Todesfolge nun schon seit Jahrzehnten gänzlich verboten, 
den ungesicherten Bereich an der Ortsbrust zu betreten. Die 
Anforderungen einer sehr hohen Frühfestigkeit von Spritz-
beton in Kombination mit den modernen, sehr reaktiven 
Zementen haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass 
handelsübliche Stahlfasern die geforderte Energieabsorp-
tion nicht oder nur auf unwirtschaftliche Weise erbringen 
konnten. Die Wirkungsweise von Faserbeton ist so, dass nach 
dem Erstriss des Betons unter Belastung die Fasern die Zug-
kräfte über den Riss hinweg überbrücken und wieder in den 
Beton einleiten. Durch diese hohe eingeleitete Kraft entsteht 
ein weiterer Riss, welcher erneut durch Fasern überbrückt 
wird. Bei weiterer Deformation müssen die Fasern nun 
langsam aus dem Beton ausziehen können, was über den 
Reibwiderstand und den Widerstand des sich langsam stre-
ckenden Endhakens erfolgt. Ist nun die Betonmatrix durch 
einen Hochleistungsbeton zu dicht, was sich in der Regel 
in einer sehr hohen Druckfestigkeit widerspiegelt, kann 
die Faser nicht oder nur bedingt ausziehen. Dies führt zum 
Platzen von einzelnen Fasern, womit die Leistungsfähigkeit 
verringert wird. Entsprechend höhere Dosierungen sind in 
der Regel nicht wirtschaftlich. Spritzbetone mit theoretisch 
erforderlicher Festigkeitsklasse einer C25/30 weisen heute 
infolge der geforderten Frühfestigkeiten eine 28-d-Festigkeit 
von 50–60 MPa oder höher auf. Erste Weiterentwicklungen 
von Stahlfasern mit Festigkeiten von bis zu 1500 MPa haben 
nur bedingte Verbesserungen gebracht. Die Fasern haben 
zwar beim Beginn des Ausziehens den Reibwiderstand dank 
der erhöhten Festigkeit überwinden können, danach ist die 
Leistungsfähigkeit aber abgefallen. Man geht heute davon 
aus, dass dieser Effekt aus dem Unterschied der Haft- zur 
Gleitreibung und der Verringerung des Faserquerschnittes 
unter Spannung entstanden ist. Die neuesten Fasern auf 
dem Markt sind deswegen zusätzlich mit verstärkten End-

3.1  Shotcrete Applications
The use of steel fibres for temporary or permanent shotcrete 
linings in underground construction is state-of-the-art in 
countries like Norway, Sweden, the United Kingdom, Italy, 
Spain and, also, to some extent, Switzerland. It is then pos-
sible to dispense entirely with the still hazardous and com-
plex installation of mesh in the unsupported excavation, or 
to reduce it, at least, to the necessary minimum. In the UK, 
for example, following a tragic fatal accident, it has for dec-
ades now been totally prohibited to enter the unsupported 
area close to the face. The requirements for an extremely high 
early strength in shotcrete, combined with modern, highly 
reactive cements, have resulted in recent years in commer-
cially available steel fibres being able to provide the neces-
sary energy absorption either only non-cost-effectively or not 
at all. The mechanism of action of fibre-reinforced concrete 
is that, following initial cracking of the concrete under load, 
the fibres bear the resultant tensile forces across the crack 
and divert them back into the concrete. This high transmitted 
force then results in a further crack, which is again bridged 
by fibres. If deformation continues, the fibres must now be 
able to be pulled slowly out of the concrete, which occurs via 
frictional resistance and the resistance of the slowly elong-
ating hook-ends. If, now, the concrete matrix is too dense, 
due to the presence of a high-performance concrete, which 
is generally reflected in an extremely high strength in com-
pression, the fibres can pull out only finitely or not at all. This 
causes the breakage of individual fibres, reducing perfor-
mance. Correspondingly increased fibre quantities are gen-
erally not cost-efficient. Shotcretes with a theoretically ne-
cessary strength class of a C25/30 nowadays exhibit a 28 day 
strength of 50 to 60 MPa or higher, as a result of the required 
early strengths. Initial further refinements of steel fibres, with 
mechanical strengths of up to 1,500 MPa, have achieved only 
limited improvements. Thanks to their enhanced mechan-
ical strength, the fibres were able to overcome frictional 
resistance at the start of pulling out, but performance then 
dropped. It is now assumed that this effect is the result of the 
difference between static friction (“stiction”) and sliding fric-
tion and the reduction of the fibre cross-section under ten-
sion. For this reason, the very latest fibres now available on 
the market additionally feature reinforced hook-ends which 
exert extra resistance after the overcoming of static friction 
and thus  assure uniform energy absorption throughout the 
entire  deformation process (see Fig. 2). In addition, such fibres 
exhibit a strengthening behaviour across a larger deform ation. 
This means that the tensile force transmitted exceeds the ten-
sile strength of the concrete prior to initial cracking even after 
major deformation. Until recently, the commercially widely 
available fibres exhibited a strengthening behaviour after ini-
tial cracking, but exerted a weakening effect as deformation 
continued. Up to now, this signified that a fibre-reinforced 
concrete structure would be dependant on the external 
forces becoming correspondingly smaller as deform ation in-
creases. The universally strengthening behaviour of the latest 
generation of steel fibres now makes it possible to achieve 
the required rates of energy absorption at significantly lower 

194-203_K2_Ceresola.indd   198 07.05.19   09:46

199

New Trends in Fibre-Reinforced Concrete • From Horsetail Hair to High-Performance Steel Fibre

SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

haken versehen, welche nach dem Überwinden der Haft-
reibung einen zusätzlichen Widerstand abgeben und somit 
eine gleichmässige Energieabsorption über die ganze Defor-
mation garantieren (siehe Bild 2). Im Weiteren zeigen solche 
Fasern über eine grössere Deformation ein verfestigendes 
Verhalten. Das heisst, dass die übertragene Zugkraft auch 
nach grösserer Deformation die Zugfestigkeit des Betons 
vor dem Erstriss übersteigt. Bis vor Kurzem haben die han-
delsüblichen Fasern nach dem Erstriss ein verfestigendes 
Verhalten gezeigt, bei weitergehender Deformation aber 
entfestigend gewirkt. Das hat bisher bedeutet, dass eine 
Faserbetonkonstruktion darauf angewiesen war, dass die 
äusseren Kräfte mit der zunehmenden Deformation entspre-
chend kleiner wurden. Durch das durchwegs verfestigende 
Verhalten der neuesten Generation Stahlfasern können mit 
erheblich kleineren Dosierungen die geforderten Energie-
absorptionen erreicht werden (bisher übliche Dosierungen 
30–40 kg/m³). Diese verringerten Dosierungen bringen eine 
dementsprechend höhere Wirtschaftlichkeit mit sich. So ein-
gesetzte Hochleistungsfasern sind ebenfalls in der Lage, die 
Tragsicherheit einer Spritzbetonkonstruktion zu gewährleis-
ten. Damit ist man heute in der Lage, in vielen Fällen auf die 
aufwändige und gefährliche Netzmontage im ungesicher-
ten Bereich zu verzichten. Eine weitere Folge sind weniger 
Spritzschatten infolge Spritzen durch die Netze, weniger 
Rückprall, grössere Schichtstärken pro Spritzschicht.

3.2  Anwendungsbereich Tübbingbau
Im Bereich der vorfabrizierten Tübbinge für den Untertage-
bau verhält es sich ganz ähnlich wie beim Spritzbeton. Eine 
wirtschaftliche Herstellung von Tübbingen erfordert eine 
Mehrfachbelegung von Tübbingschalungen pro Tag. Dabei 
müssen Tübbinge bereits nach sechs bis acht Stunden aus 
der Schalung gehoben werden. Um dies sicher zu gewähr-
leisten, ist eine Frühfestigkeit von 15–18 MPa, besser 20 MPa 
erforderlich. Dies kann mit entsprechend reaktiven Zemen-
ten und einer kontrollierten Wärmebehandlung erreicht wer-
den. Auch hier hat dies zur Folge, dass die meisten Tübbinge 
eine 28-d-Festigkeit von > 80 MPa aufweisen. Und auch hier 
waren bis vor einigen Jahren den üblichen Stahlfasern Gren-
zen gesetzt. Die neuesten Entwicklungen sind hier genau 
gleich wie beim Spritzbeton. Mittels höherer Zugfestigkeit 
des Drahtes (1800–2200 MPa) und verstärkter Endhaken 
kann ein durchgehend verfestigendes Verhalten des Betons 
erreicht werden. Im Gegensatz zum Spritzbeton ergibt es im 
Tübbingbau allerdings Sinn, die Dosierung hoch zu halten. 
Auf Grund der hohen äusseren Lasten und der TBM-Kräfte 
beim Vortrieb erfordern nach wie vor viele Tübbingkonst-
ruktionen eine massive statische Bewehrung für die Tragsi-
cherheit. Durch Maximierung des Fasergehaltes ist es dem-
entsprechend möglich, den Prozentsatz von faserbewehrten 
Tübbingen weltweit erheblich zu erhöhen. Auch ergibt es 
Sinn, eine kombinierte Lösung mit Fasern und stark reduzier-
ter Bewehrung ins Auge zu fassen. Wurden noch vor rund 
20 Jahren weniger als 5 % der Tübbingprojekte weltweit mit 
Fasern bewehrt, so liegt der Anteil heute bei rund 20 %. Dank 
den neuesten Entwicklungen und der steigenden Akzeptanz 

fibre contents (previously customary fibre inputs: 30  to  
40 kg/m³). These reduced fibre contents also generate a cor-
respondingly better cost-efficiency. High-performance  fibres 
used in this way are also capable of assuring the load-bearing 
capability of a shotcrete structure. Thanks to this, it is now 
possible in many cases to dispense with the complex and 
dangerous installation of wire mesh in the unsupported zone 
of the excavation. Further benefits include fewer  “shadow 
zones” as a result of shotcreting through the mesh, less re-
bound, and greater layer thicknesses per shotcreting cycle. 

3.2  Applications in Segmental Linings
The situation in prefabricated segmental linings for under-
ground construction is very similar to that in shotcrete. The 
cost-efficient production of segmental lining elements neces-
sitates multiple use of segmental-lining formwork each day. 
Lining segments must therefore be lifted from the formwork 
after as little as six to eight hours. An early strength of 15 to 
18 MPa or, better, 20 MPa, is necessary to permit this with 
certainty. This can be achieved using sufficiently reactive ce-
ments and a controlled heat treatment. The result, here, too, 
is that the majority of segmental linings exhibit a 28 day 
strength of > 80 MPa. Here, again, the standard steel-fibre 
types encountered their limits until a few years ago. The latest 
developments in this sector are precisely identical to those in 
shotcrete. Greater tensile strength in the wire (1,800 to 2,200 
MPa) and reinforced hook-ends make it possible to achieve 
a universally strengthening concrete behaviour. Unlike the 
case in shotcrete, however, it is rational, in segmental-lining 
production, to keep fibre content high. In view of the high 
external loads and the TBM forces exerted during tunnelling, 
many segmental-lining structures continue to require mas-
sive structural reinforcement to assure their load-bearing cap-
acity. Maximisation of fibre content correspondingly makes 
it possible to significantly increase the percentage of fibre-
reinforced segmental-lining systems used around the globe. 
It is also rational to give consideration to a combined solution 
involving fibres and severely reduced rebar levels. Around 
twenty years ago, less than 5 % of all the world’s segmental-

7  Oberfläche Tübbing, mehrjährig der Witterung ausgesetzt, 
bewehrt mit nicht galvanisierter Stahlfaser

   Segmental lining surface, exposed outdoors for several years, 
reinforced with non-zinc-plated steel fibre
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lining projects were reinforced using fibres, whereas this fig-
ure has now risen to around 20 %. And, thanks to the most 
recent developments and rising market acceptance, this per-
centage is set to increase further. Of the segmental-lining pro-
jects implemented during the past around ten years, some 
60 % have been purely fibre solutions, and 40 % a combin-
ation solution, involving reduced rebar. A further significant 
advantage in segmental-lining fabrication is edge protection. 
The brittleness of high-strength segmental-lining concrete, 
combined with high concrete coverages, at edges and cor-
ners, in particular, make it possible to completely eliminate 
major spalling. The normal fibre contents in segmental-lining 
engineering amount to around 35 to 40 kg/m³.

3.3  Applications in Structural Concrete  
(Tunnel Linings)

Until very recently, the reinforcement of a tunnel lining using 
fibres was practically unheard of. There is scarcely any substi-
tute for such reinforcement, even using high-strength fibres 
with reinforced anchors, as are used in shotcrete and segmen-
tal linings. The latest developments in this field take the form 
of fibres with a totally different functional mechanism. Instead 
of the fibre being pulled out of the concrete after initial crack-
ing, the fibre is to remain so firmly embedded in the concrete, 
similarly to a small piece of rebar, that it is no longer pulled out 
at all. Instead, the fibres are elongated. Extremely high-ductility 
steels are selected for this purpose. These grades assure a lon-
gitudinal extension of around 6 %. They have tensile strengths 
of around 2,300 MPa. The fibres feature a double hooked-end 
(see Fig. 3). These new products now make it possible to com-
pletely replace with fibres a lining re inforcement system not 
significantly thicker than the minimum  re inforcement. In ad-
dition, such fibres can be zinc-coated,  making it possible to 
eliminate the potential discolouration of fibres located close to 
the concrete surface as a result of oxidation.

Zinc-coating of the fibres is necessary only for cosmetic 
reasons, however. Long-term studies have shown that steel 
 fibres oxidise only slightly in the carbonated concrete surface, 
with only negligible losses of load-bearing capacity as a con-
sequence. The small diameter of such fibres also eliminates 
the effects of rust expansion (“rust jacking”), as known from 
rebar steels (Fig. 7).

4  The Development and Use of Plastic Fibres
4.1  Micro-synthetic Fibres
4.1.1  Use in Fireproofing
Amounts of 1.5 to 2.0 kg/m³ of micro-fibres of a length of 6 mm 
and a diameter of 0.018 to 0.032 mm are generally added now-
adays to the concrete to assure fireproofing of concrete struc-
tures. Their melting point is around 165° C. The requirement 
for these fibres is that they be homogeneously dispersed in 
the concrete and melt at 165° C. Developments in recent years, 
and also any future potential for development, are correspond-
ingly restricted. The workability of the concrete is reduced, be-
cause certain amounts of water are fixed in the green concrete 

am Markt wird dieser Prozentsatz weiter steigen. Von den 
in den letzten rund zehn Jahren ausgeführten Tübbingpro-
jekten mit Stahlfasern sind rund 60 % reine Faserlösungen 
und 40 % eine Kombination mit reduzierter Bewehrung. Ein 
weiterer, wesentlicher Vorteil im Tübbingbau ist der Kanten-
schutz. Infolge der Sprödigkeit von hochfestem Tübbingbe-
ton in Kombination mit hohen Betonüberdeckungen, insbe-
sondere an Ecken und Kanten, können grosse Abplatzungen 
gänzlich vermieden werden. Übliche Dosierungen für den 
Tübbingbau liegen bei 35–40 kg/m³.

3.3  Anwendungsbereich Konstruktionsbeton  
(Tunnelverkleidung)

Bis vor Kurzem war das Bewehren eines Tunnelgewölbes 
mittels Fasern praktisch kein Thema. Auch mit hochfesten 
Fasern mit verstärkten Verankerungen, welche im Spritzbe-
ton und Tübbingbau eingesetzt werden, kann man kaum 
eine solche Bewehrung ersetzen. Die neuesten Entwicklun-
gen in dem Bereich sind Fasern mit einer gänzlich anderen 
Wirkungsweise. Statt dass die Faser nach dem Erstriss aus 
dem Beton ausgezogen wird, soll die Faser, ähnlich wie ein 
kleiner Bewehrungsstab, so fest im Beton verankert bleiben, 
dass sie überhaupt nicht mehr ausgezogen wird. Stattdessen 
werden die Fasern gedehnt. Dabei kommen Stähle mit sehr 
hoher Duktilität zum Einsatz. Diese garantieren eine Längen-
dehnung von rund 6 %. Die Zugfestigkeiten dieser Stähle 
liegen bei rund 2300 MPa. Die Fasern sind mit einem dop-
pelten Endhaken versehen (siehe Bild  3). Auf Grund dieser 
neuen Produkte ist es inzwischen möglich, eine Gewölbebe-
wehrung, welche nicht wesentlich höher ist als die Minimal-
bewehrung, komplett mit Fasern zu ersetzen. Im Weiteren 
können solche Fasern verzinkt werden, so dass eine mögli-
che Verfärbung durch die Oxydation der oberflächennahen 
Fasern vermieden werden kann.

Eine Verzinkung der Fasern ist allerdings nur aus optischen 
Gründen erforderlich. Langzeituntersuchungen zeigen, dass 
Stahlfasern in der karbonatisierten Oberfläche nur gering-
fügig oxydieren, was lediglich zu vernachlässigbar kleinen 
Reduktionen der Tragfähigkeit führt. Auf Grund der kleinen 
Faserdurchmesser entsteht auch kein Effekt von Rosttreiben 
wie bei Bewehrungsstählen (Bild 7).

4  Entwicklung und Einsatz von Kunststofffasern
4.1  Mikrosynthetische Fasern
4.1.1  Einsatzgebiet Brandschutz
Um den Brandschutz einer Betonkonstruktion zu ge-
währleisten, werden heutzutage dem Beton in der Regel 
1,5–2,0 kg/m³ Mikrofasern mit einer Länge von 6 mm und 
einem Durchmesser von 0,018–0,032 mm beigemischt. Der 
Schmelzpunkt liegt bei ca. 165 °C. Die Anforderung an diese 
Fasern sind, dass sie homogen im Beton verteilt sind und bei 
165 °C schmelzen. Die Entwicklungen über die letzten Jahre 
wie auch ein künftiges Entwicklungspotenzial sind entspre-
chend limitiert. Da durch die hohe spezifische Oberfläche 
dieser Fasern im Frischbeton einiges Wasser gebunden wird, 
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as a result of the high specific surface area of these fibres. The 
only ongoing developments in the field of micro-fibres are cur-
rently aimed at optimising the surface of the fibres in this re-
spect by means of modified production processes.

4.1.2  Minimisation of Shrinkage Cracking 
The same type of fibre as used for fireproofing is also used 
for minimisation of shrinkage cracking, but with a preferred 
length of 20 mm and a diameter of 0.032 mm. The normal 
fibre content is around 0.9 to 1.0 kg/m³. Here, no problems 
in workability of the concrete are encountered, due to the 
significantly smaller specific surface area of this fibre format, 
and due to the lower fibre input. No new developments in 
this application sector are therefore currently anticipated.

4.2  Macro-synthetic Fibres
In underground construction, macro-synthetic fibres are 
used mainly in shotcrete, and less in structural concrete,  
due to their low performance. There are a large number 
of manufacturers offering a large range of fibres with vari-
ables which include dimensions, plastic composition, sur-
face quality, etc. In principle, however, all the widely used 
macro-fibres exhibit similar or even identical properties. Cur-
rent developments are aimed primarily at attaining greater 
tensile strength, in order to expand the range of potential 
applications. It is necessary to be aware here of the differ-
ence between plastic and steel fibres. The material density of 
plastic is significantly lower than that of steel, with the result 
that the number of fibres per kilogram is significantly higher. 
The mechanical strength of plastic, however, is significantly 
lower than that of the steel fibres commercially available up 
to now. This considerably restricts their potentials in the field 
of load-bearing structures compared to steel fibres. This dif-
ference will, in fact, become significantly greater as a result 
of ongoing developments in steel fibres. Another difference 
is the modulus of elasticity of plastics (approx. 10 GPa) com-
pared to steel (approx. 210 GPa). The result of this is that the 
same force is absorbed with a significantly greater elong-
ation (strain). The creep behaviour of plastic is the subject of 
still ongoing scientific investigations and still harbours sev- 
eral uncertainties. It is, again, necessary here to be aware of the 
fact that a steel-fibre-reinforced concrete is a different prod-
uct to a plastic-fibre-reinforced concrete, and that each has 
its own differing properties, which may offer benefits and/or 
drawbacks compared to the other technology, depending on 
the particular application. As a result of its above-mentioned 
properties, shotcrete containing macro-fibres is used in the 
main for temporary shotcrete structures, i.e., applications 
in which its creep behaviour can be ignored and in which 
elevated crack widths resulting from the lower modulus of 
elasticity are temporarily permissible. Fibre contents are nor-
mally around 4 to 7 kg/m³. One barrier for macro-fibres will, 
in future, be the resultant environmental burden. Increasing 
awareness of the problem of plastic waste in the environ-
ment could signify a reversal for this technology. In the case 
of use in prefabrication and in structural concrete, the recov-
ery of plastic fibres from waste concrete and from the clean-

wird die Verarbeitbarkeit des Betons verringert. Die einzi-
gen laufenden Entwicklungen von Mikrofasern gehen zur-
zeit dahin, durch entsprechende Herstellungsverfahren die 
Oberfläche der Fasern diesbezüglich zu optimieren.

4.1.2  Einsatzgebiet Schwindrissminimierung
Derselbe Fasertyp wie für den Brandschutz wird auch für die 
Schwindrissminimierung eingesetzt, allerdings mit einer be-
vorzugten Länge von 20 mm und einem Durchmesser von 
0,032 mm. Die übliche Dosierung liegt bei 0,9–1,0 kg/m³. In-
folge der wesentlich kleineren spezifischen Oberfläche bei 
dieser Faserabmessung und der verringerten Dosiermenge 
besteht hier kein Problem mit der Verarbeitbarkeit des Be-
tons. Es sind dementsprechend zurzeit keine Entwicklungen 
für diesen Anwendungsbereich zu erwarten.

4.2  Makrosynthetische Fasern
Im Untertagebau werden makrosynthetische Fasern haupt-
sächlich im Spritzbeton eingesetzt, auf Grund der geringen 
Leistungsfähigkeit allerdings weniger im Konstruktionsbe-
ton. Es existiert einer Vielzahl an Herstellern mit einer Vielzahl 
von Fasern punkto Abmessungen, Kunststoffzusammenset-
zung, Oberflächenbeschaffenheit etc. Grundsätzlich zeigen 
aber alle üblich eingesetzten Makrofasern ähnliche oder 
gleiche Eigenschaften. Die aktuellen Entwicklungen gehen 
hauptsächlich in die Richtung einer höheren Zugfestigkeit, 
um die möglichen Einsatzbereiche zu vergrössern. Grund-
sätzlich muss man sich des Unterschiedes einer Kunststofffa-
ser zu einer Stahlfaser bewusst sein. Die Materialdichte von 
Kunststoff ist wesentlich kleiner als von Stahl, was bedeutet, 
dass die Anzahl von Fasern pro Kilogramm wesentlich höher 
ist. Die Festigkeit von Kunststoff ist wesentlich kleiner als von 
bisher handelsüblichen Stahlfasern. Dies limitiert die Mög-
lichkeiten im Bereich von Tragkonstruktionen gegenüber 
Stahlfasern erheblich. Mit den aktuellen Entwicklungen von 
Stahlfasern wird dieser Unterschied noch wesentlich grösser. 
Ein weiterer Unterschied ist der E-Modul von Kunststoff (ca. 
10 GPa) gegenüber Stahl (ca. 210 GPa). Dies hat zur Folge, 
dass die gleiche Kraft bei wesentlich grösserer Dehnung 
aufgenommen wird. Auch das Kriechverhalten von Kunst-
stoff unterliegt noch laufenden Untersuchungen und birgt 
noch gewisse Unsicherheiten. Grundsätzlich muss man sich 
bewusst sein, dass ein stahlfaserbewehrter Beton ein ande-
res Produkt als ein kunststofffaserbewehrter Beton ist, mit 
jeweils unterschiedlichen Eigenschaften, welche je nach er-
forderlicher Anwendung ihre Vor- und Nachteile haben ge-
genüber der anderen Technologie. Spritzbeton mit Makrofa-
sern kommt auf Grund der oben genannten Eigenschaften 
mehrheitlich für temporäre Spritzbetonkonstruktionen zum 
Einsatz, wo das Kriechverhalten vernachlässigt werden kann 
und eine erhöhte Rissbreite infolge des geringeren E-Mo-
duls temporär zulässig ist. Übliche Dosierungen liegen bei 
4–7 kg/m³. Eine Hypothek für die Makrofaser wird in Zukunft 
die Umweltbelastung sein. Eine steigende Sensibilität ge-
genüber Kunststoffrückständen in der Umwelt könnte einen 
Rückschlag für diese Technologie bedeuten. Beim Einsatz in 
der Vorfabrikation oder einem Konstruktionsbeton kann die 
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Separierung von Kunststofffasern aus dem Restbeton und 
dem Reinigungswasser lokal unter industriellen Bedingun-
gen erfolgen. Hingegen bergen der kontaminierte Rückprall 
im Spritzbeton und die Vermischung einer Ortsbrustsiche-
rung mit dem Ausbruchmaterial des folgenden Abschlages 
schier unlösbare Probleme. Ob und wie weit Kunststoffrück-
stände in Deponien akzeptabel sein werden, muss sich zei-
gen. Kontaminierung von Gewässern mit Kunststoff im All-
gemeinen wird wohl auch in Zukunft ein kritisches Thema 
sein. Neueste Entwicklungen der Industrie, durch Beimi-
schung von Füllstoffen die Dichte von Kunststofffasern über 
1,0 zu heben, damit sie nicht mehr aufschwimmen, sind hier 
sicher nicht zielführend.

5  Normenlandschaft Faserbeton
Bis vor wenigen Jahren waren das grösste Handicap des Fa-
serbetons die fehlenden oder unzureichenden Normen und 
Richtlinien für die Handhabung der Technologie sowie ihre 
schleppende Weiterentwicklung. Inzwischen ist man einige 
Schritte weiter. In der Folge wird ein Überblick über die zur-
zeit bestehende Normenlandschaft für den Faserbeton im 
deutschsprachigen Raum dargestellt.

5.1  Stand Stahlfaserbetonnormen 

5.2  Ausblick Stahlfaserbetonnormen 

ing water used can be implemented locally under industrial 
conditions. The contaminated rebound in shotcreting and 
the mixing of a face support system with the excavated ma-
terial of the next round length, on the other hand, harbour 
absolutely insoluble problems. Whether, and to what extent, 
plastic waste will be acceptable in landfill facilities remains 
to be seen. The contamination of seas, rivers and lakes with 
plastic will, in general, no doubt remain a critical topic in the 
future, too. The industry’s latest developments, including the 
raising of the density of plastic fibres to above 1.0 by adding 
heavy fillers, in order that they no longer float, will with cer-
tainty not be expedient in solving these problems.

5  The Standards Landscape for Fibre-Reinforced 
Concrete

Until a few years ago, fibre-reinforced concrete’s greatest 
handicap was the lack of and inadequacy of standards and 
codes of practice dealing with the use of this technology, 
and their only intermittent further development. Some pro-
gress has now been made. The following provides an over-
view of the current standards “landscape” for fibre-reinforced 
concrete in the German-speaking area.

5.1  The Status of Standards for Steel-Fibre Concrete

5.2  Outlook for Standards for Steel-Fibre Concrete 

Tabelle 4  Stand Stahlfaserbetonnormen (rot und fett dargestellt: eingeführte technische Baubestimmung / schwarz und fett dargestellt: Normenvorlage)

Table 4  Status of steel-fibre-concrete standards (shown in bold type and red: technical building code introduced; shown in bold type and black: draft standard)

Organisation Fassung Titel Land Bezug auf

CEN Diverse Produkt- und Prüfnormen EU EN

SIA 1999 Empfehlung Stahlfaserbeton CH SIA 162

OVBB 2008 Richtlinie Faserbeton AT ONORM

DAfStb 2012 Richtlinie Stahlfaserbeton DE EN + NA

DBV 2012 Industrieböden aus Stahlfaserbeton für Frei- und Hallenflächen 
(Ersatz für «Stahlfaserbeton 10/2001»)

DE DAfStb

DAfStb 2015 Erläuterungen zur DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton DE DAfStb
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Tabelle 5  Ausblick Stahlfaserbetonnormen (rot und fett dargestellt: eingeführte technische Baubestimmung / schwarz und fett dargestellt: Normenvorlage)

Table 5  Outlook for steel-fibre-concrete standards (shown in bold type and red: technical building code introduced; shown in bold type and black: draft standard)

Organisation Planung Titel Land Bezug auf

CEN 2018 EN 14889-2 (zzt. in Überarbeitung) EU EN

CEN ≥ 202X Anhang zu EN 1992-1-1: Stahlfaserbeton EU EN

SIA ? Empfehlung Stahlfaserbeton (Überarbeitung ruhend) CH SIA 262 / ?

OVBB 201X Richtlinie Faserbeton (zzt. in Überarbeitung) AT EN

fib 2018 fib bulletin: Fibre Concrete — Model Code

RILEM ≥ 2019 RILEM CCF – Creep Behaviour on Cracked Sections in Fibre 
Reinforced Concrete

— eigenständig
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5.3  FIB Model Code
Als Normenvorlage wird derzeit der FIB (International Fe-
deration for Structural Concrete) Model Code 2010 her-
angezogen. Der Model Code 2010 stellt Neuerungen dar, 
bildet die Grundlage für künftige Normierung, vermittelt 
Hintergrundwissen und wird von der FIB als Arbeitsmittel 
vorgeschlagen.

5.4  Full Scale Testing
In gänzlicher Abwesenheit von lokalen Normen und Richt-
linien in einzelnen Ländern sowie zur Verifizierung von the-
oretischen Ansätzen, basierend auf bestehenden Normen 
und Richtlinien, werden in einigen Fällen Grossversuche im 
Massstab 1 : 1 durchgeführt (siehe Bild  4). Dabei ist darauf 
zu achten, dass nicht nur die Abmessungen dem Original-
bauteil entsprechen und die Lasten und Lasteintragungen 
wirklichkeitsgetreu simuliert werden. Sehr wichtig ist, dass 
die später effektiv verwendete Betonzusammensetzung mit 
den Originalkomponenten verwendet und der künftig vor-
gesehene Betonierprozess angewendet wird. Basierend auf 
den Resultaten von 1 : 1-Tests können rückwärts die entspre-
chenden Bauteile mit genügender Sicherheit dimensioniert 
werden.

6  Aussichten, künftige Entwicklungen
Eine der nächsten Entwicklungen für den Untertagebau wer-
den die ultrahochfesten Faserbetone sein, welche erhebliche 
Vorteile mit sich bringen können, vor allem in puncto Mi-
nimierung von Bauteilstärken im Anwendungsbereich von 
Sanierungen. Der Entwicklungsbedarf liegt in dem Bereich 
mehr im Prozessablauf als beim Faserbeton selbst.

Auch die Kombination von Stahl- und Mikrofasern im Ein-
satzbereich von einschaligem Tübbingausbau inkl. Brand-
schutz wird sich mehr durchsetzen. Dies gilt ebenfalls für 
den Beton von Innenschalen. In weiterer Zukunft werden 
neuartige Betone im Zusammenspiel mit Karbon-, Basalt- 
und evtl. Glasfasern im Fokus von Weiterentwicklungen 
stehen. Die Interessen gelten hier der hohen Leistungsfä-
higkeit dieser Baustoffe bei der Minimierung von Gewicht 
und bei der Abmessung der Bauteile. Die Technologien 
sind zwar vielversprechend für die Zukunft, haben aber bis 
zur Umsetzung als wirtschaftliche Baumethoden im Unter-
tagebau noch einen weiten Weg vor sich. Vorab werden 
sich die Anforderungen bei künftigen Projekten noch er-
heblich mehr Richtung Ressourcenschonung, Minimierung 
der Umweltbelastung und Nachhaltigkeit verschieben 
müssen.

5.3  FIB Model Code
FIB (International Federation for Structural Concrete) Model 
Code 2010 is currently being used as a draft version of a 
standard which should serve as a basis for future codes for 
concrete structures. Model Code 2010 presents innovations, 
provides the basis for future standardisation, imparts back-
ground knowledge and has been proposed as a working 
document by the FIB.

5.4  Full-Scale Testing
In view of the total absence of local standards and codes of 
practice in individual countries, and also for the purpose of 
the verification of theoretical approaches, on the basis of exist-
ing standards and codes of practice, 1:1-scale tests are being 
performed in certain cases (see Fig. 4). It should be noted not 
only that the dimensions are identical to those of the original 
component and that the loads and load-transmission systems 
are authentically simulated. Also important is the fact that the 
ultimately effective concrete composition used for the original 
components is also used here and that the concreting process 
ultimately to be used is applied here. The results of 1:1-scale 
tests can be used as the basis for design and dimensioning of 
the corresponding components to assure adequate safety.

6  Prospects and Future Developments
One of the next important developments in underground 
construction will take the form of the ultra high-strength 
fibre-reinforced concretes (UHSFRC), which will be capable 
of generating significant benefits, particularly in terms of the 
minimisation of component sizes in the context of rehabilita-
tion projects. The need for research and development can 
be found more in the process sequence than in the fibre-
reinforced concrete material itself. 

The combination of steel and micro-fibres in the single-shell 
segmental-lining sector, including fireproofing, will become bet-
ter established. The same also applies to the concreting of inner 
tunnel linings. In the more distant future, the focus of further 
developments will be on innovative concretes in interaction 
with carbon, basalt and possibly glass fibres. Interests here will 
focus on the elevated performance of these building materials 
combined with the minimisation of component weight and size. 
These technologies promise much for the future, but are still 
faced with a long development road until they qualify as cost-ef-
fective construction methods for underground construction. For 
the time being, the requirements for future projects will need to 
move significantly more toward conservation of resources, mini-
misation of environmental impact, and sustainability.
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1  Steel-Fibre Reinforced Concrete 
1.1  Introduction
Steel-fibre reinforced concrete is a composite material con-
sisting of a concrete matrix and reinforcing steel fibres. 
Concrete has a high strength in compression, but its tensile 
strength is significantly lower (around 10 % of compres-
sive strength) and is usually ignored in design, due to this 
 material’s fragile behaviour. The addition of steel fibres to 
concrete results in a composite material, so-called steel- fibre 
reinforced concrete, which possesses improved material 
properties, particularly in terms of tensile strength.

1.2  Short Retrospective
Initial concepts concerning fibre-reinforced concrete have 
been elaborated during the past fifty years, with the result 
that the Portland Cement Association (PCA) began to study 
this new building material. The year 1974 saw the publica-
tion by the American Concrete Institute (ACI) of the first 
 examination of the subject of steel-fibre reinforced concrete: 
ACI Publication SP-44 [1]. One year later, in 1975, Dramix 
Steel Fibres filed the first European patent. From 1975 on-
ward, steel-fibre reinforced concrete began to find wide-
spread use in the production of concrete floor slabs and 
pipes. The first technical code of practice was published in 
1982: ACI 544 – State of the art report on FRC [2]. Europe’s 
Rilem TC 162 TF committee was founded in 1995. Model 
Code 2010, which for the first time provided comprehen-
sive design rules at standard level for steel-fibre reinforced 
concrete, was published by the Fédération Internationale 

1  Stahlfaserbeton
1.1  Einleitung
Stahlfaserbeton ist ein Verbundwerkstoff, bestehend aus 
einer Betonmatrix und Stahlfasern. Beton besitzt eine hohe 
Druckfestigkeit, während die Zugfestigkeit wesentlich 
 geringer ist (ca. 10 % der Druckfestigkeit) und aufgrund des 
fra gilen Verhaltens des Baustoffs in der Bemessung in der 
Regel vernachlässigt wird. Die Zugabe von Stahlfasern zum 
Beton führt zu einem Verbundwerkstoff, dem sogenannten 
Stahlfaserbeton, der verbesserte Materialeigenschaften, ins-
besondere im Zug bereich, besitzt.

1.2  Kurzer historischer Rückblick
In den letzten 50 Jahren wurden die ersten Ideen bezüglich 
Faserbeton entwickelt, und die Portland Cement Associa-
tion (PCA) begann den neuen Baustoff zu studieren. Im Jahr 
1974 wurde vom American Concrete Institute (ACI) die erste 
Publikation zum Thema Stahlfaserbeton veröffentlicht: ACI 
Publication SP-44 [1]. Ein Jahr später, 1975, meldete Dramix 
steel fibres das erste europäische Patent an. Ab 1975 fand 
Stahlfaserbeton breite Anwendung in der Herstellung von 
 Bodenplatten und Rohren aus Beton. Im Jahr 1982 wurde das 
erste technische Merkblatt herausgegeben: ACI 544 – State 
of the art report on FRC [2]. Das europäische Komitee Rilem 
TC 162 TF wurde im Jahr 1995 gegründet. In den Jahren 
2010/2013 wurde der Model Code 2010 von der Fédéra tion 
Internationale du Béton (fib) veröffentlicht [3] [4], welcher 
erstmals umfassende Bemessungsregeln für Stahlfaserbeton 
auf Normniveau bot. Mit dem Model Code 2010 wurde erst-

Daniele Bronzetti, Dipl. Ing. ETH, Lombardi AG, Minusio/CH

Stahlfaserbewehrte Tübbinge –  
Erfahrungen aus der Projektierung
Stahlfaserbewehrte Tübbinge werden immer häufiger bei Tunnelprojekten eingesetzt, da sie im Vergleich 
zu konventionell bewehrten Tübbingen Vorteile aufweisen können. Für die Bauunternehmungen sind ins-
besondere die einfachere und schnellere Herstellung und die dadurch mögliche Kostensenkung relevant. 
Im vorliegenden Artikel wird ein Überblick über die heutzutage zur Verfügung stehenden Normen und 
Richtlinien sowie die möglichen Nachweismodelle und Laborversuche gegeben.

Steel-Fibre Reinforced Segmental Linings – 
Experience from Project Planning 
Steel-fibre reinforced segmental linings are coming into ever-increasing use in tunnel projects, since they 
offer potential advantages compared to conventionally reinforced segmental systems. Easier and faster 
production, and the cost-reductions thus possible, are of particular relevance for construction contrac-
tors. This article provides an overview of the standards and codes of practice currently available and of 
possible mathematical design models and laboratory tests.
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mals für Stahlfaserbeton das Konzept der Bemessung nach 
Eigenschaften und nicht nach Zusammensetzung eingeführt 
(sogenannte Zugfestigkeitsklassen), so wie es beim (unbe
wehrten) Beton schon lange üblich ist. Der Ingenieur wählt 
somit bestimmte Eigenschaften aus für die  Bemessung der 
Bauteile, und es ist Aufgabe des Herstellers des Stahlfaser
betons, diese Eigenschaften mit einer geeigneten Zusam
mensetzung des Baustoffs zu garantieren.

1.3  Mechanische Eigenschaften
Stahlfasern werden dem Beton hauptsächlich beigemischt, 
um sein Nachrissverhalten zu verbessern, d. h., um dem 
Beton nach der Überschreitung der Zugfestigkeit ein duk
tiles Verhalten zu verleihen.

Für übliche wirtschaftliche Fasergehalte im Untertagbau wird 
normalerweise ein «strain softening» erreicht, d. h., nach der 
Erstrissbildung nimmt die Zugfestigkeit mit zunehmender 
Dehnung ab. Stahlfaserbeton vermag somit üblicherweise 
die Zugfestigkeit des Betons nicht zu erhöhen, sondern ver
leiht ihm lediglich eine Duktilität nach der Erstrissbildung. 
Damit ist Stahlfaserbeton insbesondere interessant zur Ver
besserung der Rissverteilung und zur Begrenzung der Riss
breiten, was die Dauerhaftigkeit der Betonbauten  verbessert. 
Auf der anderen Seite führt das duktile Nachrissverhalten 
des Stahlfaserbetons zu einem günstigeren Tragverhalten, 
und die konventionellen Stabbewehrungen  können teil
weise bzw. auch ganz durch Fasern ersetzt werden.

Für hohe Fasergehalte insbesondere bei hochfestem Beton 
kann ein «strain hardening» erzielt werden, d. h., die Zug
festigkeit des Betons nimmt nach Erstrissbildung mit zuneh
mender Dehnung zu. Diese Betone eignen sich für Tragwerke 
wie Brücken oder Hochhäuser, sind im Tunnelbau aber in der 
Regel aufgrund der aufwendigen Betonherstellung und der 
hohen Fasergehalte (im Bereich von 100 kg/m³) uninteressant.

du Béton (fib) in 2010/2013 [3] [4]. Model Code 2010 for the 
first time introduced for steelfibre reinforced concrete the 
concept of design and dimensioning on the basis of prop
erties and not of composition (socalled strength classes), 
as has long been customary in the case of (nonreinforced) 
concrete. The engineer thus selects for the design of the 
components certain properties and it is then the task of the 
manufacturer of the steelfibre reinforced concrete to assure 
these properties by means of the appropriate composition 
of the building material.

1.3  Mechanical Properties
Steel fibres are mixed into the concrete mainly to improve 
its postcracking behaviour, i.e., in order to impart to the 
concrete a ductile behaviour when its tensile strength is 
 exceeded.

At customary costefficient fibre contents in underground 
engineering, a “strain softening” is achieved, i.e., after initial 
cracking, the tensile strength declines as strain increases. 
Steelfibre reinforced concrete is therefore generally not 
 capable of raising the tensile strength of the concrete but, 
instead, only imparts to it a certain ductility after  initial 
cracking. Steelfibre reinforced concrete is therefore of 
 particular interest for the improvement of crack propagation 
and for the limitation of crack widths, thus improving the 
 durability of the built object. Steelfibre reinforced concrete’s 
ductile postcracking behaviour results, on the other hand, 
in better loadbearing behaviour and conventional bartype 
 reinforcements (rebar) can be replaced either partially or 
even totally by fibres.

A “strain hardening” effect can be achieved at high fibre 
contents, particularly in highstrength concretes, i.e., the 
concrete’s tensile strength increases after initial cracking as 
strain increases. Such concretes are suitable for loadbearing 

Voussoirs renforcés en fibre 
d’acier – Retour d’expérience sur 
la phase de projet
Les voussoirs en béton avec fibres de fibres d’acier peuvent 
présenter divers avantages par rapport aux voussoirs armés 
conventionnels tels que des fissures moins larges en condi
tions d’exploitation, une meilleure résistance à la flexion 
dans toutes les directions ainsi que des processus de 
fabrication plus simples et donc potentiellement plus 
économiques. C’est pourquoi les entreprises de construc
tion ont manifesté un intérêt croissant pour les voussoirs 
renforcés en fibres d’acier ces dernières années. Cet article 
vise à présenter les expériences personnelles portant sur 
 l’intégration de tels voussoirs dans les projets et d’offrir une 
vue globale des normes et directives existantes, mais aussi 
des possibles méthodes de détection. 

Conci armati con fibre in acciaio – 
esperienze progettuali
I conci di rivestimento di gallerie in calcestruzzo armati con 
fibre in acciaio, rispetto ai normali conci con armatura tradi
zionale, possono offrire diversi vantaggi, come ad esempio 
minore fessurazione in condizioni di esercizio, una maggiore 
resistenza alla flessione in tutte le tre direzioni spaziali e un 
processo di produzione più semplice, e quindi, potenzial
mente più conveniente. Per questi motivi, i conci armati con 
fibre in acciaio, negli ultimi anni, stanno aumentando molto 
d’importanza, soprattutto dal punto di vista delle imprese 
di costruzioni. L’obiettivo di questo articolo è presentare 
le esperienze acquisite nella progettazione dei conci in 
 calcestruzzo armati con fibre in acciaio e fornire una visione 
d’insieme delle norme di progettazione e delle direttive 
 esistenti, oltre che dei metodi di verifica possibili.
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structures such as  bridges 
and high-rise buildings, 
but are  generally of less 
interest in tunnel en-
gineering, due to the 
complex concrete-pro-
duction process and the 
high fibre contents (in the 
100 kg/m³ range).

The tensile strength be-
haviour of post-cracking 
steel-fibre reinforced 
concrete is a function of 
a range of influencing fac-
tors, such as, for example, 

fibre geometry, fibre slenderness (d/l, where d = diameter 
of fibre and l = length of fibre), fibre content (Vf , as volume 
fraction of  fibres) fibre  orientation, fibre distribution and the 
strengths and maximum particle size of the aggregate in the 
concrete matrix.

According to ITA WG2 [7], steel-fibre reinforced concrete 
exhibits, under compressive loading, and at a volume fibre 
content of less than 1 % (approximately equivalent to the 
customary fibre input of 25 to 60 kg/m³ in steel-fibre rein-
forced segmental linings), similar mechanical properties to 
those of non-reinforced concrete, i.e., elastic behaviour, Pois-
son’s ratio and strength in compression are not significantly 
influenced by the addition of steel fibres. For this reason, the 
same partial factors can be used in the design of steel-fibre 
reinforced concrete for compressive loads as are used in the 
case of non-reinforced concrete.

Under tensile loads, steel-fibre reinforced concrete behaves 
prior to the occurrence of cracking like non-reinforced con-
crete, and with a similar elastic behaviour. In contrast to 
this, the steel fibres play an important role in post-cracking 
tensile behaviour, and achieve a significantly enhanced 
energy- absorption with corresponding post-cracking  tensile 
strengths (see Fig.  1). According to the ITAtech Activity 
Group [8], the following partial factors are proposed for the 
tensile range:
• 1.5 for permanent actions;
• 1.4  for permanent actions with special monitoring and 

 control of production;
• 1.3 for transient actions;
• 1.2 for accidental actions;
• 1.2 for the effects of seismic actions.

Depending on its composition, the behaviour of steel-fibre re-
inforced concrete after the occurrence of cracking can, as al-
ready described above, be subdivided into “strain hardening” 
and “strain softening” behaviour (see Fig. 2). In the case of vol-
ume fibre contents of less than 1 %, which are generally the 
case in steel-fibre reinforced segmental lining systems, strain-
softening behaviour is to be anticipated after initial cracking.

Das Nachrisszugtragverhalten von Stahlfaserbeton hängt 
von verschiedenen Einflussfaktoren ab, wie zum Beispiel 
 Fasergeometrie, -schlankheit (d/l, wobei d = Durchmesser 
des Fasers und l = Faserlänge), -gehalt (Vf , als Volumen-
anteil), -orientierung, -verteilung sowie Festigkeiten und 
Grösstkorn des Zuschlags der Betonmatrix.

Gemäss ITA WG2 [7] weist Stahlfaserbeton bei Druckbe-
anspruchungen für einen Volumenfasergehalt kleiner als 
1 % (entspricht ungefähr der üblichen Faserdosierung von 
25–60 kg/m³ bei stahlfaserbewehrten Tübbingen) ähnliche 
mechanische Eigenschaften auf wie unbewehrter Beton, d. 
h., das elastische Verhalten, die Poissonzahl und die Druckfes-
tigkeit werden durch Stahlfaserzugabe nicht wesentlich be-
einflusst. Aus diesem Grund können bei der Bemessung von 
Stahl faserbeton für Druckbeanspruchungen die gleichen Par-
tialfaktoren wie beim unbewehrten Beton verwendet werden.

Bei Zugbeanspruchungen verhält sich Stahlfaserbeton 
vor Risseintritt wie unbewehrter Beton mit einem ähnli-
chen elastischen Verhalten. Im Gegensatz dazu spielen die 
Stahlfasern im Nachrisszugverhalten eine wichtige Rolle im 
Sinne eines wesentlich erhöhten Arbeitsvermögens mit ent-
sprechenden Nachrisszugfestigkeiten (siehe Bild 1). Gemäss 
ITAtech Activity Group [8] werden im Zugbereich folgende 
Partialfaktoren vorgeschlagen:
• 1,5 für permanente Einwirkungen;
• 1,4  für permanente Einwirkungen bei besonderer 

 Überwachung und Kontrolle der Produktion;
• 1,3 für vorübergehende Einwirkungen;
• 1,2 für aussergewöhnliche Einwirkungen;
• 1,2 für Erdbebeneinwirkungen.

In Abhängigkeit von seiner Komposition kann das Verhal-
ten von Stahlfaserbeton nach Risseintritt, wie bereits weiter 
oben beschrieben, in verfestigendes («strain hardening») 
und entfestigendes («strain softening») Verhalten unterteilt 
werden (siehe Bild  2). Für Volumenfasergehalte kleiner als 
1 %,  welche in der Regel in stahlfaserbewehrten Tübbingen 
an gewendet werden, ist ein entfestigendes Verhalten nach 
Erstrissbildung zu erwarten.

1  Zugverhalten des Stahlfaserbetons vor (links) und nach dem Risseintritt (rechts)

   Tensile behaviour of steel-fibre reinforced concrete before (left) and after (right) occurrence of cracking
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There are various tests for the determination of the post-
cracking tensile behaviour of steel-fibre re inforced con-
crete. One widely used test is the three-point notched 
bending test in accordance with EN 14651 [12]. Fig.  3 
shows a typical load/deflection curve, on which the force 
acting (F) is depicted referred to relative crack mouth 
opening displacement (CMOD). Residual flexural ten-
sile strength is determined using the following formula: 
fRj = 3FjL/2bhsp

2. The  various characteristics data for re-
sidual flexural tensile strength are determined for struc-
tural safety (ultimate limit state, ULS) and for serviceabil-
ity (serviceability limit state, SLS), and also for the limit 
of proportionality (LOP). According to Model Code 2010 
[3], steel fibres can replace conventional rebar reinforce-

Es gibt verschiedene Ver-
suche zur Ermittlung des 
Nachrisszugverhaltens von 
Stahlfaserbeton. Ein üblicher-
weise angewendeter Test ist 
der Drei-Punkt-Biegeversuch 
mit Kerbe nach EN 14 651 [12]. 
In Bild 3 ist eine typische Last-
verformungskurve dargestellt, 
wo die wirkende Kraft (F) in 
Relation zur relativen Öff-
nung der Kerbe («crack mouth 
 opening displacement», 
CMOD) ersichtlich ist. Die resi-
duale Biegezugfestigkeit wird 
mit folgender Formulierung 
bestimmt: fRj = 3FjL/2bhsp

2. Es werden die verschiedenen 
charakteristischen Werte der residualen Biegezugfestigkeit 
für die Tragsicherheit (ULS) und für die Gebrauchstauglich-
keit (SLS) wie auch die Proportionalitätsgrenze («limit of 
proportionality», LOP) bestimmt. Gemäss Model Code 2010 
[3] können Stahlfasern konventionelle Stabbewehrung 
 ersetzen, wenn folgende zwei Bedingungen erfüllt sind:   
fR1k/fLk > 0,4 und fR3k/fR1k > 0,5.

In Abhängigkeit von dem aus dem Drei-Punkt-Biegeversuch 
resultierenden Materialverhalten werden nach Model Code 
2010 [3] zwei verschiedene Stoffgesetze definiert (siehe 
Bild  4). Das erste ist ein starr-ideal plastisches Verhalten 
(«rigid-plastic model»), und das zweite beschreibt ein line-
ares Nachrissverhalten («line-
ar model»). Beim starr-ideal 
plastischen Verhalten wird 
nur ein charakteristischer 
Wert definiert, fFtu,k, der rein 
auf dem Tragsicherheitsver-
halten basiert. Beim linearen 
Nachrissverhalten werden 
zwei charakteristische Pa-
rameter bestimmt, fFts,k und 
fFtu,k, wobei Letzterer von der 
 maximalen zulässigen Riss-
breite wu abhängig ist.

1.4  Vorhandene Normen 
und Richtlinien

Zurzeit existieren noch kaum 
relevante national anerkannte 
Normenwerke wie Eurocode 
2 oder ACI 318 für konven-
tionellen Stahlbeton, die für 
die strukturelle Anwendung 
von Stahlfaserbeton gültige 
 Bemessungsregeln bereit-
stellen. Der Model Code 
2010 bietet als erstes Nor-
menwerk ein umfassendes 

2  «Strain-softening»- (links) und «Strain-hardening»-Verhalten (rechts) von Stahlfaserbeton nach dem 
Risseintritt

   Strain-softening (left) and strain-hardening behaviour (right) of steel-fibre reinforced concrete after 
the occurrence of cracking
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3  Typische Lastverformungskurve für den Drei-Punkt-Biegeversuch nach EN 14651 [12] und Ermittlung 
der residualen Biegezugfestigkeiten für die Tragsicherheit (ULS) und die Gebrauchstauglichkeit (SLS) 
sowie der Proportionalitätsgrenze («limit of proportionality», LOP)

   Typical load/deflection curve for the three-point bending test in accordance with EN 14651 [12] and 
 determin ation of residual flexural tensile strength for structural safety (ultimate limit state, ULS) and 
 serviceability (SLS) and of limit of proportionality (LOP)
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 Bemessungskonzept für die strukturelle Anwendung von 
Stahlfaserbeton, besitzt aber keinen nationalen Normen
status. Gemäss ITAtech Activity Group [8] sollte Stahlfaser
beton in einem Eurocode normiert werden und der Model 
Code 2010 [3] [4] als Basisgrundlage angewendet werden. 
Dank des Model Codes und verschiedener Publikationen 
und Richtlinien können heutzutage trotzdem Stahlfaser
betonstrukturen mit zuverlässigem Sicherheitsniveau be
messen werden. Für Spezialanwendungen, wie beispiels
weise die Einleitung der TBMVortriebspressenkräfte in 
Tübbinge, werden oftmals Belastungstests an Grosselemen
ten («full scale tests») durchgeführt, da es hierfür lediglich 
verein fachte Bemessungsmodelle gibt, welche aber häufig 
zu sehr konservativen Ergebnissen führen.

In Bild  5 sind die heutzutage häufigsten angewendeten 
 Normen und Richtlinien für die Ermittlung der Material
eigenschaften zur Bemessung der Tübbingelemente zusam
mengestellt.

ment provided the following two  conditions are met:  
fR1k/fLk > 0.4 and fR3k/fR1k > 0.5. 

In accordance with Model Code 2010 [3], two different con
stitutive equations are defined on the basis of the material 
behaviour resulting from the threepoint bending tests (see 
Fig. 4). The first is a rigidideal plastic behaviour (“rigidplastic 
model”), while the second describes a linear postcracking 
behaviour (“linear model”). In the case of the rigidideal 
 plastic behaviour, only one characteristic value, fFtu,k, which is 
based purely on structural safety performance, is defined. In 
the case of linear postcracking behaviour, two characteristic 
parameters, fFts,k and fFtu,k, are determined, the latter being 
dependent on maximum allowable crack width wu.

1.4  Existing Standards and Codes of Practice
There are, at present, scarcely any relevant nationally 
 recognised standards, such as Eurocode 2 and ACI 318 for 
conventional reinforced concrete, to provide valid rules 
of design for the structural use of steelfibre reinforced 
 concrete. Model Code 2010 is the first standard publication 
to provide a comprehensive design concept for the struc
tural use of steelfibre reinforced concrete, but does not 
 possess the status of a standard at national level. According 
to the ITAtech Activity Group [8], a standard is to be  provided 
for steelfibre reinforced concrete in a Eurocode, whereby 
Model Code 2010 [3] [4] is to be used as the basis. Thanks 
to the Model Code and to various other publications and 
codes of practice, steelfibre reinforced concrete  structures 
manifesting a dependable safety level can nonetheless now 
be designed. In the case of special applications, such as the 
transmission of TBM thrustcylinder forces into segmental 
lining systems, loading tests are frequently performed on 
fullscale elements (“full scale tests”), since only simplified 

4  Vereinfachte Stoffgesetze im Nachrissverhalten: Spannung vs. 
Rissbreite (links: starr-ideal plastisches Verhalten («rigid-plastic 
model») – rechts: lineares Nachrissverhalten («linear model»))

   Simplified constitutive equations for post-cracking behaviour: 
Stress vs crack width (left: rigid-ideal plastic behaviour ("rigid-
plastic model") – right: linear post-cracking behaviour ("linear 
model"))
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5  Vorhandene Normen und Richtlinien für Stahlfaserbeton

   Existing standards and codes of practice for steel-fibre reinforced concrete
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2  Stahlfaserbewehrte Tübbinge
2.1  Einleitung
Beim Vortrieb mit Schild-Tunnelbohrmaschinen kommen 
üblicherweise Tübbingauskleidungen zur Anwendung. Nor-
malerweise werden vier bis acht Tübbingelemente verwen-
det, die einen kompletten Ring bilden. Die Tübbing elemente 
werden systematisch hinter dem Bohrkopf im Schild-
schwanzbereich, im Schutze des Schildmantels, ein gebaut. 
Zur Sicherstellung der Stabilität und der Einbaugenauig-
keiten der Tübbingringe bei der Montage dienen Verbin-
dungsmittel in den Fugen. Oftmals sind dies Steckdübel in 
den Ringfugen und eine Verschraubung in den Längsfugen. 
Zur Abdichtung der Tübbingfugen (längs und quer) werden 
normalerweise Dichtungsprofile in dafür vorgesehene, um-
laufende Nuten eingeklebt (siehe Bild 6 und Bild 7).

2.2  Stahlfaserbewehrte gegenüber konventionell 
 bewehrten Tübbingen

Tübbinge werden üblicherweise mit konventionellen Stab-
bewehrungen hergestellt. In Abhängigkeit vom Bean-
spruchungsniveau des Tübbingrings kann in gewissen Fällen 
die Stabbewehrung teilweise oder gar ganz durch Stahl-
fasern ersetzt werden (siehe Bild 8).

Stahlfaserbewehrte Tübbinge weisen im Vergleich zu 
 konventionell bewehrten Tübbingen insbesondere auch 
Vorteile auf bezüglich der infolge von Manipulation und 
Einbau entstehenden Schäden an Kanten und Ecken, die bei 
Stabbewehrung unbewehrt sind. Weitere Vorteile sind bei-
spielsweise die wegen geringerer Rissbreiten erhöhte Dauer-
haftigkeit im Gebrauchszustand und eine Biegetragfähigkeit 
in allen drei Raumrichtungen. Der grösste Vorteil stahlfaser-
bewehrter Tübbinge liegt in der einfacheren und  schnelleren 
Herstellung, da die aufwendige passgenaue  Fertigung des 
Bewehrungskorbs entfällt. Aus diesen Gründen wurden 
stahlfaserbewehrte Tübbinge in den letzten Jahren insbe-
sondere für ausführende Baufirmen immer interessanter. 
Oftmals existiert aber allgemein noch der Irrglaube, dass mit 
wenigen kg/m³ homogen verteilten Stahlfasern die üblichen 
80–100 kg/m³ an genau im Zugbereich platzierter Stab-
bewehrung ersetzt werden können. 

design models, which  frequently supply excessively conserv-
ative results, exist for this purpose. 

The standards and codes of practice most frequently used 
nowadays, for determination of material properties for the 
design and dimensioning of segmental lining elements, are 
compiled in Fig. 5.

2  Steel-Fibre Reinforced  
Segmental-Lining Systems

2.1  Introduction
Segmental linings are commonly used in tunnelling using 
shield-type tunnel-boring machines (TBMs). Four to eight 
segmental-lining elements, forming a complete annular 
section (“ring”) are normally fitted. The segmental lining 
 elements are installed systematically behind the cutter head 
in the tail-shield area, under the protection of the shield skin. 
Connecting elements in the joints are used to assure sta bility 
and accuracy of alignment of the segmental-lining rings dur-
ing installation. These are in many cases dowel pins in the 
annular joints and a threaded fastening in the longi tudinal 
joints. Sealing sections are normally adhesively bonded 
into continuous slots provided for this purpose, in order to 
 waterproof the segmental-lining joints (longitudinal and 
transverse) (see Fig. 6 and Fig. 7).

2.2  Steel-Fibre Reinforced Compared to 
 Conventionally Reinforced Segmental Linings

Segmental-lining systems are usually produced with conven-
tional rebar reinforcement. Depending on the load level to 
which the segmental ring is exposed, rebar reinforcement 
can, in certain cases, be replaced partially or even complete-
ly with steel fibres (see Fig. 8).

Compared to conventionally reinforced segmental linings, 
steel-fibre reinforced segmental-lining systems also, in par-
ticular, offer benefits concerning the damage to edges and 
corners resulting from manipulation and installation; such 
edges and corners are not reinforced in the case of rebar 

6  Tübbingring

   Segmental-lining ring
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7  Tübbingelement

   Segmental-lining element
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reinforcement. Other advantages include, for example, the 
enhanced durability in service, resulting from smaller crack 
widths, and flexural strength in all three spatial directions. 
The greatest benefit of steel-fibre reinforced segmental lin-
ings can be found in their simpler and faster production, 
since there is no need for complex, high-accuracy fabrication 
of the reinforcement cage. For these reasons, steel-fibre re-
inforced segmental linings have in recent years become of 
ever greater interest, particularly for tunnelling contractors. 
In many cases, the erroneous belief is still generally prevalent 
that a few kg/m³ of homogeneously distrib uted steel fibres 
can replace the customary 80 to 100 kg/m³ of rebar reinforce-
ment positioned precisely in the tensile-stress zone. 

On the planning side, there are frequently difficulties in con-
vincing the project client of the benefits of steel-fibre re-

inforced concrete, since there 
is a lack of reference projects 
and there are, in general, no 
national design standards 
and codes of practice. Other 
difficulties frequently arise 
as a result of building con-
tractors’ lack of experience in 
the production of steel-fibre 
reinforced segments, since 
this involves a good number 
of technical challenges. This 
 applies, for instance, to the 
system for vibration of the 
formwork, the workability 
of the green concrete, and 
to careful definition of all 
 relevant temporary design 
situations (removal of form-
work, storage, transportation, 

Auf Planerseite bestehen häufig Schwierigkeiten, den Bau-
herrn von der Anwendung von Stahlfaserbeton zu über-
zeugen, da Referenzobjekte fehlen und es meist keine 
 nationalen Bemessungsnormen und Richtlinien gibt. Weitere 
Schwierigkeiten ergeben sich häufig aufgrund der mangeln-
den Erfahrung der Bauunternehmungen in der Herstellung 
stahlfaserbewehrter Tübbinge, da diese mit vielen Heraus-
forderungen verbunden ist. Dies betrifft z. B. das System für 
das Vibrieren der Schalung, die Verarbeitbarkeit des Frisch-
betons und die sorgfältige Festlegung aller relevanten vor-
übergehenden Bemessungssituationen (Ausschalen, Lage-
rung, Transport etc.). Ausserdem erfordert die Bemessung 
der stahlfaserbewehrten Tübbinge einen erhöhten Aufwand, 
da einige Bemessungssituationen nicht mit den übrigen Nor-
men oder Richtlinien abgedeckt werden können. Teil weise 
muss auf fortschrittliche numerische Analysen zurückge-

8  Konventionelle Tübbingbewehrung (links) und Kombinationsbewehrung (rechts)

   Conventional segmental-lining reinforcement (left) and combination reinforcement (right)
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9  Mögliche Lastfälle für die Tübbinge von der Herstellung bis zum Transport und zur Montage im Tunnel

   Possible load cases for segmental-lining elements from production up to transportation and installa-
tion in the tunnel
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etc.). In addition, the design and dimensioning of the steel-
fibre reinforced segments also necessitates extra work, since 
certain design situations cannot be covered by the usual 
standards and codes of practice. In some cases, it is neces-
sary to make use of advanced numerical analyses, in order 
to permit mathematical exploitation of the full potential 
of steel-fibre reinforced concrete and not to relativise the 
strengths of this building material by the use of excessively 
simplified design models.

2.3  Quality Controls
Two inspection stages are provided in accordance with fib 
Bulletin 83 [6] for steel-fibre reinforced concrete: qualifica-
tion tests, in order that the properties of the building ma-
terial itself can be defined at the inception (“trials testing”), 
and production testing, in order to assure quality during pro-
duction of the segments. 

3  Relevant Design Verifications for Steel-Fibre 
Reinforced Segments

3.1  Temporary Design Situations
The segmental elements are exposed to various temporary 
load cases prior to their installation in the tunnel. The cor-
responding structural safety and serviceability analyses must 
be performed for all possible influences, from production, 
through to transportation and installation in the tunnel. The 
specific design situations must be defined for every project, 
depending on the manufacturing and production processes, 
and taking account of the particular age of the concrete (see 
Fig. 9, for example).

In accordance with ITA WG2 [7], the characteristics data of 
residual flexural tensile strengths and cracking behaviour as 
a function of concrete age should be determined using test 
objects which are of the corresponding age and which have 
been prepared using the same production process. As an 
aid, the design parameters for the steel-fibre reinforced con-
crete at a certain concrete age can be assumed, for a rough 
estimate, to be proportional to the appurtenant compressive 
stress, although at present no correlation is known to exist 
between the post-cracking behaviour of the green concrete 
and that after twenty-eight days.

3.2  Segmental Linings in Installation and  
Operating State

Determination of the stress resultants of a segmental lin-
ing in installation and final state is normally accomplished 
using two-dimensional beam models. For the purpose 
of sim plification of the calculation, and for checking, the 
 computation model consists of two adjacent rings in a 
 two- dimensional space (see Fig. 10). The model is generated 
with a partial or complete bedding, depending on the de-
sign situation. The interaction between the lining and the 
surrounding ground is represented by means of non-linear 
springs which are activated only in case of compression. In 
order to represent the deformation behaviour of the ring as 

griffen werden, um das volle Potenzial des Stahlfaser betons 
rechnerisch ausnützen zu können und die Stärken des Bau-
stoffs nicht durch zu stark vereinfachte Bemessungsmodelle 
wieder zu relativieren.

2.3  Qualitätskontrollen
Gemäss fib Bulletin 83 [6] sind zwei Prüfstufen für Stahl-
faserbeton vorgesehen: Qualifikationstests, damit am An-
fang die Eigenschaften des Baustoffs selbst definiert werden 
können («trials testing»), und Produktionstests («production 
testing»), um die Qualität während der Tübbingproduktion 
sicherzustellen. 

3  Relevante Bemessungsnachweise für 
 stahlfaserbewehrte Tübbinge

3.1  Vorübergehende Bemessungssituationen
Vor ihrem Einbau im Tunnel werden die Tübbinge durch 
verschiedene vorübergehende Lastfälle belastet. Es sind für 
alle möglichen Einwirkungen von der Herstellung bis zum 
Transport und zur Montage im Tunnel die entsprechenden 
Tragsicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweise zu 
führen. Bei jedem Projekt sind die spezifischen Bemessungs-
situationen je nach Herstellungs- und Produktionsverfahren 
unter Berücksichtigung des jeweiligen Betonalters festzu-
legen (siehe beispielsweise Bild 9). 

Gemäss ITA WG2 [7] sollten die charakteristischen Werte 
der residualen Biegezugfestigkeiten und des Rissverhaltens 
in Abhängigkeit vom Betonalter anhand von Probekörpern 
festgelegt werden, die das entsprechende Alter besitzen und 
mit dem gleichen Herstellungsverfahren produziert wurden. 
Hilfsweise, für eine grobe Abschätzung, können die Bemes-

10  Visualisierung eines zweidimensionalen Stabwerkmodells

    Visualisation of a two-dimensional beam model
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sungsparameter des Stahlfaserbetons bei einem bestimmten 
Betonalter proportional zu der zugehörigen Druckspannung 
angenommen werden, obwohl zurzeit keine Korrelation 
 zwischen dem Nachrissverhalten des jungen Betons und 
demjenigen nach 28 Tagen existiert.

3.2  Tübbinge im Bau- und Betriebszustand
Die Ermittlung der Schnittgrössen des Tübbings im Bau- und 
Endzustand erfolgt üblicherweise anhand zweidimensio-
naler Stabwerkmodelle. Das Berechnungsmodell besteht 
zur Vereinfachung der Berechnung und zur Kontrolle im 
zweidimensionalen Raum aus zwei benachbarten Ringen 
(siehe Bild 10). Je nach Bemessungssituation wird das  Modell 
mit einer Teil- oder kompletten Bettung ausgebildet. Die 
Wechsel wirkung zwischen dem Ausbau und dem Baugrund 
erfolgt mittels nichtlinearer Federn, welche nur bei Kompres-
sion aktiviert werden. Um das Verformungsverhalten des 
Rings möglichst realistisch abbilden zu können, werden die 
Längsfugen mit Drehfedern, welche in Funktion der Belas-
tung und der Drehung in der Fuge variable Drehsteifigkeiten 
aufweisen, modelliert. Die Steckdübel zwischen zwei aufein-
ander folgenden Ringen werden im Berechnungsmodell mit 
Querkraftfedern, welche frei drehbar und radial sowie tan-
gential steif sind, modelliert. 

3.3  Einleitung der Vortriebspressenkräfte
3.3.1  Allgemeines
Obwohl die TBM-Vortriebsphase eine temporäre Situation dar-
stellt, sind die entstehenden Lastfälle oft für die Bemessung 
der stahlfaserbewehrten Tübbinge massgebend. Der Vortrieb 
erfolgt bei Schildmaschinen (TBM-S) mittels Vortriebspressen, 
welche sich auf die Tübbingringe abstützen (siehe Bild  11). 
Die erforderliche Vortriebskraft ergibt sich aus der Reibung 
der Maschine infolge ihres Eigengewichts oder der Auflast 
auf dem Schild, von Steuerkräften und der Kontaktkraft an 
der Ortsbrust zum Lösen des Gebirges. Die Vortriebspressen 
sollten, wann immer möglich, symmetrisch bezüglich der 
Kontaktfuge der Tübbinge angeordnet  werden, um eine mög-
lichst gleichmässige Belastung des Rings zu erzeugen.

realistically as possible, the longitudinal joints are modelled 
using torsion springs which exhibit variable torsional stiff-
nesses as a function of loading and of rotation in the joint. 
The pins between two consecutive rings are modelled in the 
computation model using transverse force springs, which 
can rotate freely and are radially and tangentially stiff.

3.3  Transmission of Thrust-Cylinder Forces
3.3.1  General
The TBM tunnel-heading phase constitutes a temporary situ-
ation, but the load cases arising here are frequently critical 
for the design and dimensioning of steel-fibre reinforced 
segmental linings. In the case of shield-type machines (TBM-
S), tunnelling is accomplished by means of thrust cylinders, 
which are abutted on the lining rings (see Fig. 11). The neces-
sary tunnelling force results from the friction of the machine 
caused by its own deadweight or of the load acting on the 
shield, from steering forces and from the contact force at 
the face for excavating the rock. The thrust cylinders should, 
wherever possible, be arranged symmetrically to the contact 
joint of the segmental rings, in order to generate the most 
uniform possible load acting on the ring.

Due to local transmission of force in the vicinity of the thrust 
cylinders, splitting tensile stresses in a radial direction are 
generated at a slight depth below them. Splitting tensile 
stresses also occur between the ram pads in the tangential 
direction (see Fig. 12).

In practice, it is difficult to install the individual lining seg-
ments precisely as planned, however. Misalignments in a 
range of 2 to 4 mm can in many cases not be avoided. Irregu-
lar contact surfaces, which may result in undesirable stresses 
on the lining segments, will therefore occur (see Fig. 13).

3.3.2  Numerical Modelling
As already mentioned in Section 3.3.1, the transmission of 
thrust-cylinder forces frequently constitutes the critical 
 design situation when steel-fibre reinforced lining segments 

11  Vortriebsphase der Schildmaschinen (TBM-S)

    The tunnelling phase for shielded machines (TBM-S)
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Durch die lokale Krafteinleitung im Bereich der Vortriebs-
pressen entstehen darunter in geringer Tiefe Spaltzug-
spannungen in radialer Richtung. Spaltzugspannungen 
entstehen ebenfalls zwischen den Pressenschuhen in Tan-
gentialrichtung (siehe Bild 12).

In der Praxis ist es allerdings schwierig, die einzelnen 
 Tübbinge genau nach Plan zu verbauen. Versätze im  Bereich 
von 2–4 mm lassen sich oftmals nicht vermeiden. Es  werden 
somit unregelmässige Kontaktflächen entstehen, die zu 
 ungewünschten Beanspruchungen der Tübbinge führen 
können (siehe Bild 13).

3.3.2  Numerische Modellierung
Wie im Abschnitt 3.3.1 schon erwähnt, stellt die Einleitung 
der Vortriebspressenkräfte bei stahlfaserbewehrten Tüb-
bingen häufig die massgebende Bemessungssituation dar. 
Es existieren verschiedene Stufen der numerischen Model-
lierung für die entsprechende Nachweisführung. Die stark 
vereinfachten und bei konventionell bewehrten Tübbingen 
meistverwendeten empirischen oder analytischen  Ansätze 
führen bei Stahlfaserbeton häufig zu sehr konservativen 
Ergebnissen. Die einfachste numerische Methode sieht ein 
linear-elastisches Modell vor. Diese Modellierung ergibt 
zuverlässige Resultate, solange die Spannungen im elas-
tischen Bereich des Baustoffs bleiben (keine Rissbildung). 
Bei  höheren Spannungen, sobald die Rissbildung im Stahl-
faserbeton eintritt, können nichtlineare numerische Modelle 
zur Anwendung kommen, mit denen das Nachrissverhalten 
 modelliert werden kann (siehe Bild  14). Allerdings sind sol-
che numerischen Modelle komplex und erfordern viele In-
put-Parameter (Wahl der richtigen Stoffgesetze usw.), die bis-
weilen schwierig zu bestimmen sind. Aus diesem Grund wird 
oft auf die einfacheren Modelle zurückgegriffen, die trotz 
der konservativen Resultate leichter verständlich und somit 
besser zu kontrollieren sind. Häufig sind Belastungstests an 
 Grosselementen («full-scale tests») die einzige  zuverlässige 
Methode zur Bestimmung des tatsächlichen Verhaltens 

are used. There are various levels of numerical modelling for 
the corresponding analysis. The highly simplified empirical 
and analytical approaches most widely used in the case of 
conventionally reinforced lining segments frequently gener-
ate excessively conservative results when applied to steel-
fibre reinforced concrete. The simplest numerical method 
involves a linear-elastic model. This mode of modelling pro-
duces reliable results provided stresses remain within the 
elastic range of the building material (no cracking). At higher 
stresses, non-linear numerical models, with which the post-
cracking behaviour can be modelled, can be used as soon 
as cracking occurs in the steel-fibre reinforced concrete (see 
Fig. 14). Such numerical models are, however, complex and 
require a large number of input parameters (selection of the 
correct constitutive equations, etc.), which are sometimes 
difficult to determine. For this reason, use is often made of 
the simpler models which, despite their conservative results, 
are more easily comprehensible and can thus be better con-
trolled and verified. In many cases, load tests on full-scale 
(“full-scale tests”) constitute the only suitable method for 

12  Geometrische Definition eines Tübbingelements unter Vortriebspressenkräften beim TBM-Vortrieb und erwartete Spannungsverteilungen 
(in Tangential- und Radialrichtung)

    Geometrical definition of a segmental-lining element exposed to thrust-cylinder forces during TBM tunnel excavation and anticipated 
stress distributions (in the tangential and radial directions)
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13  Möglicher Spalt zwischen Tübbingringen infolge von 
Imperfektionen bei der Montage und der dazugehörigen 
 unregelmässigen Kontaktfläche

13  Possible gap between segmental-lining rings as a result of 
imperfections in installation and of the appurtenant irregular 
contact surface
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und der Tragfähigkeit der Fugen von stahl faserbewehrten 
 Tübbingen, obwohl sie im Vergleich zur numerischen Mo-
dellierung deutlich grössere wirtschaftliche  Anstrengungen 
erfordern.

3.3.3  Belastungstest an Grosselementen  
(«full-scale test»)

Anhand bestehender Berechnungsmodelle ist es oft sehr 
schwierig, das reelle Tragverhalten stahlfaserbewehrter Tüb-
binge abzubilden, besonders bei Belastungen, die Spalt- 
und Randzugkräfte hervorrufen (z. B. bei Krafteinleitung 
in die Fugen). Aus diesem Grund sind Belastungstests an 
Gross elementen für eine zuverlässige Bemessung der stahl-
faserbewehrten Tübbinge oftmals unerlässlich. In diesem 
Abschnitt wird ein Referenzbeispiel eines typischen Point-
Load-Tests an einem Tübbingelement beschrieben.

Zuerst wurde im Labor ein Tübbing mit ähnlichen Baustof-
fen (Stahlfasergehalt 40 kg/m³), ähnlicher Geometrie (30 cm 
Dicke, 2 m abgewickelte Länge und 1,4 m Breite) und ver-
gleichbarem Herstellungsprozess, wie auf der zukünftigen 
Baustelle vorgesehen, vorbereitet. Die Last wurde über 
zwei Lasteinleitungselemente, welche mit den effektiven 
 Pressenschuhen der TBM geometrisch gleichwertig sind, 
in die Tübbingfuge eingeleitet (siehe Bild  15). Bei diesem 
Point-Load-Test wurde eine gleichmässige Kraftübertragung 
in der Kontaktfläche angenommen. Die eingeleitete Kraft 
wurde kontinuierlich durch Kraftmessdosen erfasst und auf-
gezeichnet. Über vier potenziometrische Wegaufnehmer 
(zwei bei der Innenlaibung und zwei bei der Aussenlaibung 
des Tübbings) wurde die vertikale Verformung gemessen, 
während ein induktiver Wegaufnehmer (LVDT) zwischen den 
 Pressenschuhen angebracht wurde (in Querrichtung bzw. 
entlang der Ringfuge), um die Rissbreite in diesem Bereich 
zu bestimmen.

Der erste Riss entstand bei einer Kraftstufe von 2230 kN (bei 
jedem Pressenschuh) an der Innen- und Aussenlaibung sowie 
auf der oberen Fläche mit einer maximalen Rissbreite von 
0,2–0,25 mm (siehe Bild 16). Weitere Risse wurden bei einer 
Kraftstufe von 2460 kN mit einer maximalen Riss breite von 
ca. 0,40 mm an der Innen- und Aussenlaibung fest gestellt. 

determination of the actual behaviour and load-bearing 
 capacity of the joints in steel-fibre reinforced segmental 
linings, despite the fact that they necessitate significantly 
greater economic efforts than numerical modelling.

3.3.3  Full-Scale Load Tests
It is frequently very difficult to represent, using existing com-
putation models, the real load-bearing behaviour of steel-

14  Resultate einer nichtlinearen Modellierung: Verformungsdiagramm (links) und Rissbildungsdiagramm (rechts)

    Results of non-linear modelling: Deformation diagram (left) and cracking diagram (right)
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15  Aufbau des Point-Load-Tests

   Apparatus for the point-load test
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Bei der Kraftstufe von 2750 
kN erschienen weitere Risse 
auf der Innen- und Aussen-
laibung sowie auf der  oberen 
Fläche mit einer maximalen 
Rissbreite von ca. 0,5 mm. 
Bei der letzten Kraftstufe von 
3680 kN wurden Rissbreiten 
von ca. 1,2 mm gemessen. In 
Bild  17 ist die Rissbildung in 
Abhängigkeit von den Kraft-
stufen dargestellt.

4  Schlussbemerkungen
Dieser Artikel gibt einen 
kurzen Überblick über die 
 Erfahrungen, die bei der 
Projektierung stahlfaserbe-
wehrter Tübbinge gemacht 
wurden. Es sind zurzeit noch 
kaum relevante national an-
erkannte Normenwerke für 
die Bemessung stahlfaser-
bewehrter Tübbinge vorhan-
den. Es gibt zwar verschie-
dene Publikationen und 
Richtlinien für die Bemes-
sung stahl faserbewehrter 
Tübbinge, und das Tragver-
halten für Biegung und Nor-
malkraft kann mit einfachen 
Modellen  ausreichend genau 
erfasst werden, doch ist 
 insbesondere die Tragfähig-
keit der Fugen ein Aspekt, der 
nur mittels Ver suchen wirk-
lich zuverlässig behandelt 
 werden kann.
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fibre reinforced lining elements, especially in the case of 
loads which generate splitting and boundary tensile forces 
(in the case, for example, of transmission of forces into the 
joints). For this reason, load tests on full-scale elements are 
in many cases indispensable for reliable design/dimension-
ing of steel-fibre reinforced segmental linings. A reference 
example of a typical point-load test on a segmental element 
is described in this section.

A segmental-lining element consisting of similar  ma  te rials 
(steel fibre content: 40 kg/m³) and of similar geometry 
(30 cm thickness, 2 m projected length and 1.4 m width) 
was firstly prepared in the laboratory using a production 
 process comparable to that to be used on the future site. 
The load was transmitted to the segmental-element joint 

16  Erstrissbildung bei einer Kraftstufe von 2230 kN bei jedem Pressenschuh: a) Innenseite;  
b) Aussenseite; c) Fuge; d) maximale Rissbreite

    Initial cracking at a force level of 2,230 kN on each ram pad: (a) inner side; (b) outer side;  
(c) joint; (d) maximum crack width
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via two load-transmission elements, which were geometri-
c ally equivalent to the effective ram pads of the TBM cylin-
ders (see Fig.  15). In this point-load test, uniform transmis-
sion of force in the contact surface was assumed. The force 
trans mitted was continuously measured and recorded by 
means of load cells. Four potentiometer transducers (two on 
the inner face and two on the outer face of the segmental 
 element) were used to measure vertical deformation, while 
an linear  variable  displacement transducer (LVDT) was  fitted 
between the ram pads (in the longitudinal direction, or 
along the  annular joint), in order to quantify crack width in 
this area.

The first crack occurred at a force level of 2,230 kN (on 
each ram pad) on the inner face and outer face and also on 
the upper surface, with a maximum crack width of 0.2 to 
0.25 mm (see Fig. 16). Further cracks were also ascertained 
at a force level at 2,460 kN, on the inner face and outer 
face, with a maximum crack width of approx. 0.40 mm. At  
a force level of 2,750 kN, further cracks appeared on the 
inner face and outer face, and also on the upper surface, 
with a  max imum crack width of approx. 0.5 mm. Crack 
widths of approx. 1.2 mm were measured at the final force 
level of 3,680 kN. Cracking is shown as a function of force 
levels in Fig. 17. 

4  Concluding Remarks
This article provides a short overview of the experience 
gained in the planning and design of steel-fibre reinforced 
segmental linings. There are, at present, scarcely any rel-
evant nationally recognised standard publications for the 
design and dimensioning of steel-fibre reinforced segmen-
tal linings. There are, it is true, various publications and 

17  Zusammenfassung der Rissbildung am Ende des Point-Load-Tests

    Summary of cracking at the end of the point-load test
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codes of practice for the design of steel-fibre reinforced 
segmental linings, and structural-safety behaviour can be 
determined with adequate accuracy for flexure and normal 
force using simple models, but the load-bearing capacity 
of the joints, in particular, is an aspect which can be deter-
mined with genuine reliability only by means of testing at 
a true scale. 
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2  Tunnelling and Mining
2.1  Products for Tunnelling and Mining – 

 Advantages/Disadvantages
For injections into the ground, the general differentiation is 
comparable to concrete injections: rigid products for consoli
dation issues, dominated by cementitious grouts and com
pleted with fastreacting rigid resins on one hand and elastic 
waterstopping/waterproofing resins on the other hand. As 

1  Actual State of Injection Materials – 
Introduction

While injections into concrete are usually performed into 
small cracks and cavities, for example from approximately 
0.1 mm to 3 mm, injection jobs in tunnelling and mining 
usually fill gaps and cavities of some centimetres up to cubic 
metres. Nevertheless, the chemical base of both types is 
comparable. 

Matthias Ohnesorge, Corporate Product Engineer – Injections, Sika Services AG, Zürich/CH

Actual State of Injection Materials  
and Innovation
Tunnelling, Mining and Concrete Structures
Sika has institutionalised the Sika Product Creation Process with its strong focus on consistently 
 developing new products, systems and solutions for bonding, sealing, reinforcing, strengthening and 
protecting in the defined target markets. The latest innovation is the worldwide first acrylate injection 
resin with passivating properties, which provides an active corrosion protection. Below is an overview  
of the actual state of injection materials for tunnelling and mining as well as suitable products for 
 repairing and waterproofing injections of concrete structures (see Fig. 1).

1  Injection Products Overview
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soon as water is flowing in the ground, slow-curing systems 
reach their limits and fast-reacting resins are required. Sili-
cate or polyurethane-based 
(PU) resins, both foaming 
and compact, are available. 
Low-viscosity acrylic-based 
resins complete this range. 
Applications in front of a TBM 
(or in coal mining) require a 
more specific material per-
formance: cuttable and plan-
nable.

2.2  Why Use Reaction 
Resins

Problems with ground con-
ditions, geological fault 
zones, rock failure, settle-
ments and especially water 
ingress  require stabilisation 
and waterproofing solu-
tions. Pressing water can be 
stopped; work safety and 
environmental issues can 
be improved. The tunnel ad-

vance can be speeded up, and finally the total construc-
tion cost will be reduced. 

Aktuelle und innovative Injektionsmaterialien – eine Übersicht
Abdichtungs- und Instandsetzungsprodukte für den Tunnel- und Bergbau

Im Rahmen seines institutionalisierten Forschungs- und Entwicklungsprozesses legt Sika den Schwerpunkt auf die fort-
laufende Entwicklung neuer Produkte, Systeme und Lösungen zum Kleben, Abdichten, Verstärken und Schützen für die fest-
gelegten Zielmärkte. Die neueste Innovation ist das weltweit erste Acrylat-Injektionsharz mit passivierenden Eigenschaften 
für einen aktiven Korrosionsschutz. Es folgt eine Übersicht über aktuell verfügbare Injektionsmaterialien für den Tunnel- und 
Bergbau sowie geeignete Injektionsprodukte für die Instandsetzung und Abdichtung von Betonbauwerken (siehe Grafik 1).

Le point sur les innovations et les 
matériaux en matière d’injection
Tunnels, mines et structures en béton

Sika a institutionnalisé son processus de création de pro-
duits, le Sika Product Creation Process, en apportant une 
attention particulière au développement permanent de 
nouveaux produits, systèmes et solutions pour les opéra-
tions de liaison, serrement, renforcement, consolidation et 
protection sur les marchés cibles qu’elle a définis. Dernière 
innovation en la matière, la première résine d’injection à 
base d’acrylate au monde dotée de propriétés de passi-
vation fournit une protection active contre la corrosion. 
Les éléments ci-dessous fournissent une vue d’ensemble 
actuelle des matériaux d’injection pour le secteur des 
tunnels et des mines, ainsi que des produits adaptés aux 
injections de structures en béton aux fins de réparation et 
d’étanchéité (cf. Figure 1).

Stato attuale dei materiali di inie-
zione e dell’innovazione
Costruzione di gallerie, estrazione 
mineraria e strutture di calcestruzzo

Sika ha istituzionalizzato il processo di creazione dei prodotti 
Sika con la sua forte attenzione sullo sviluppo coerente di 
nuovi prodotti, sistemi e soluzioni per la giunzione, la sigilla-
tura, il rinforzo, il consolidamento e la protezione in mercati 
obiettivo definiti. L’ultima innovazione è la prima resina di 
iniezione di acrilato al mondo con proprietà passivanti, che 
fornisce una protezione attiva contro la corrosione. Di seguito 
è disponibile una panoramica dello stato attuale dei mate-
riali di iniezione per la costruzione di gallerie e l’estrazione 
mineraria e dei prodotti adatti per le iniezioni di riparazione e 
impermeabilizzazione delle strutture di calcestruzzo (vedere 
la figura 1).

2  Ground Soil Injectability
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PU-based resins are water- 
reactive and therefore 
 perfect for stopping the 
flow of even heavily pressing 
water. Silicates are also avail-
able in  compact and foaming 
 versions. Both are cuttable 
and  plannable and there-
fore ideal for  consolidation 
jobs in front of a TBM or in 
coal mining  applications.  
The  certified low reaction 
temperature  allows for its  
use in coal  mining applica-
tions.

Silicate resins cure in the pres-
ence or absence of water  – 
there is no further expansion. 

Thixotropic versions for overhead bolting and anchoring 
complete this field.

Acrylate resins are soft elastic and preferably used for many 
waterproofing applications.

Thanks to their very low viscosity, acrylate systems are 
 widely used  – preferably in sandy ground, but also in 
joint sealing applications and in membrane compartment 
 systems.

2.3  Why Use Different Systems
Mineral systems have a low price per kilogram and are  locally 
available almost everywhere in the world. Filling  cavities and 
ground consolidation is usually done with  cement grout ing 
first. If the ground is dense, other solutions with better pe-
netration are needed, like fine gravel – sandy to silty.

PU-based resins are available in compact, very rigid ver sions 
and also in foaming, large, expanding versions. Modern gen-
erations of resins make up a modular system that can be 
 adapted on-site.

3  Injection Equipment
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4  Pre-injection
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in the case of flushing water and in regards to watertight
ness. Epoxy resins usually show very high mechanical par
ameters. The shrinkage after curing should be certified < 3 % 
(EN 15045) for reliable results. The use of epoxies is limited 
in damp and wet environments and at low temperatures. 

Flexible filling of cracks  – classical waterproofing  – is typ
ically done with PU foams/resins or acrylate resins. PUbased 
resins are usually hydrophilic, waterreactive and show 
good penetration into fine cracks. This is ideal for injections 
into wet cracks and for stopping flowing water (PU foams). 
 Acrylate resins have a very low viscosity and very good 
 penetration into the finest of cracks and aggregates. They 
are waterbased, ecofriendly and more economical than PU.

But acrylate resins contain water and salt (reaction starter) 
and therefore, in combination with oxygen, they have all the 
required parts to cause corrosion on the reinforcement steel 
bars. This is why acrylate gels have been seen critically in 
 cracked steel concrete until today.

3.2  Innovation – Unique Acrylic Resin with Active 
Corrosion Protection 

In «healthy» concrete, the high alkalinity (pH >12) promotes 
the formation of a uniform passivating layer on the steel’s 
surface. Even if this is only a 3 to 10 nm layer, it prevents and 
prohibits further corrosion due to its high density. In areas of 
cracks, joints, shrinkage and especially honeycombs, water 
can enter the structure. The pH value is lowered due to out
wash of the OH ions, and the passivation layer gets broken. 
Due to the ingress of water and oxygen, steel will corrode, 
and the corrosion products put stress on the concrete due 
to the increase in volume. Injections have to be performed 
before concrete spalling takes place. 

2.4  Equipment – Packers, 
Lances, Pumps

Inflatable packers are very 
common and used for the 
injection of a solution/resin 
into the rock. In combination 
with plastic or metal rods the 
packer will be inserted into 
the drill hole, until the de
sired depth in which the resin 
needs to be inserted reached. 
As soon as the rod with the 
packer is in position resin will 
inflate the packer, will keep in 
position and seal the hole to 
allow a controlled injection of 
the material into one direc
tion. When a certain pressure 
is reached, a small plate bursts 
and allows the resin to pass 
through to the area in which it 
is required. 

Hollow (perforated) drill rods – selfdrilling anchors – are also 
common as are manchette tubes. Twocomponent pumps 
deliver the resin in a ratio of 1:1 parts by volume.

2.5  Application Methods
Preinjection is done in advance to consolidate the ground 
and reduce the flow of water. It is done at a depth of four 
times the length of the desired excavation or blast step. Even 
if a preinjection target of 100 % is not realistic, it can solve 
almost all problems in advance. Preinjected tunnels show 
remarkably fewer problems than tunnels that were not pre
injected. Postinjection alone is difficult, more costly and 
 sometimes impossible. As a supplement, postinjection is 
very effective. 

3  Concrete Structures
3.1  Products for Concrete Structures – Advantages/

Disadvantages 
For injections into concrete (according to EN 15045), the 
reason of why to inject a certain area to improve its prop
erties needs to be determined first in order to use the correct 
injection material. The following three different solutions 
could be required: 
• structural repair (F) 
• flexible or ductile (D) 
• sealing or swelling (S)

Structural repair requires rigid injection materials. Their 
 mechanical parameters must be equal to or higher than the 
ambient concrete. This is usually done with epoxy resins or 
cementitious grouts. But even some polyurethane resins 
(PU) are available with very high mechanical parameters. 
 Cement is always the most economical solution, but limited 

5  Gravel Pocket Test
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Thanks to their low viscosity and eco-friendly performance, 
acrylate resins have been used for waterproofing injec-
tions into the ground (curtain injections) for years. Thanks 
to their swelling capability and re-injectability in injection 
hoses, acrylate resins have been used more and more in 
joints, cracks and cavities of concrete structures, too. Since 
these typically cross the steel reinforcement, it is mandatory 
for the non-corrosive performance of the injection product 

to be approved. The Institut für Baustoffforschung (ibac) of 
RWTH Aachen is the leading German testing institute for this 
testing and certification process. 
• The process consists of three different tests:
• Potentiostatic corrosion test on «cracked» specimens 
• Potentiostatic «Gravel Pocket Test» honeycombing
• «Lollipop Test» in accordance with DIN EN 480-14 /6/ 

(concrete and mortar additives) (Figure 6 a)

6  Lollipop Test. Conventional Acrylate vs Sika® Injection-307
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In all tests a polarisation rate of 100 mV per day was applied 
until a total anodic polarisation of 500 mV against the free 
corrosion potential of the working electrode (acrylate-resin-
coated steel electrode) was reached. During the polarisation 
phase, the macrocell corrosion currents were measured and 
recorded every two hours (Lit 1, ibac). Polarisation for 110 
and 238 days. 

The current density is measured and should decrease after 
the application of the maximum polarisation. After the 
electro chemical tests, the electrodes were taken out and 
 visual inspections were carried out to assess the state of 
 corrosion of the working electrodes. 

Sika® Injection-307  – a new generation of acrylate resins  – 
has been successfully tested at the ibac institute. The unique, 
patented formulation provides a passivation layer directly 
on the steel surface. In all three testing set-ups, the current 
dens ity dropped and decreased continuously after reaching 
the maximum polarisation.

3.3  Results
Sika® Injection-307 is the only acrylate resin that builds up a 
passivating layer, thus providing active corrosion protection. 
The results show that this effect is independent of the crack 
width and the pH value of the ambient concrete. Active cor-
rosion protection is built up even in carbonated concrete 
and in honeycombs.

A new generation of acrylic resins can be used in steel 
 concrete.

Literature/References

[1] Assessment, report: Corrosion tests on Sika® lnjec-
tion-307 in contact with reinforcing steel. Dr Michael 
Raupach, Institut für Baustoffforschung (ibac), RWTH 
Aachen
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1  Introduction 
In Switzerland, UHPC (Ultra-High Performance Fibre-Re-
inforced Concrete) has been used for around 15 years to 
re inforce and protect engineering structures. UHPC is the 
 result of years of research and development work conducted 
by the EPFL (Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne) 
and the LafargeHolcim Group in particular, which have man-
aged to resolve all issues relating to the durability of con-
crete. In fact, thanks to its optimised, extremely dense matrix 
and metallic fibres, the material boasts excellent tensile and 
compressive strength but also durability properties that are 
far superior to those of concrete. 

Until now, these exceptional properties have mainly been 
used to reinforce and seal bridges and buildings but also to 
protect hydraulic structures from abrasion and impacts. 

Research conducted in recent years has led to the develop-
ment of sprayed UHPC, designed to be used in underground 
structures and for repairing structures. This technology elim-
inates the use of formworks, which are often complex and 
expensive. The development of fire-resistant formulas also 
means that UHPC could potentially be used in more routine 
applications.

1.1  UHPC – the material 
The exceptional performance properties of the UHPC known 
as Ductal® are due to a combination of factors: an opti-
mised cement matrix which aims to reduce porosity with 
a maximum diameter of 1 mm, a very low water/cement 

1  Introduction 
En Suisse, le BFUP (béton fibré ultra-performant) est utilisé 
depuis une quinzaine d’années pour le renforcement et la 
protection d’ouvrages d’art. Le BFUP est le fruit d’années de 
recherche et développement, portées par l’EPFL ou le groupe 
LafargeHolcim notamment, qui ont permis d’éliminer tous 
les problèmes liés à la durabilité du béton. En effet, grâce 
à sa matrice extrêmement dense optimisée et aux fibres 
 métalliques qui le composent, le matériau présente une 
 excellente résistance à la traction et à la compression, mais 
également des propriétés de durabilité nettement supé-
rieures à celle du béton. 

Jusqu’à présent, ces propriétés exceptionnelles ont été utili-
sées principalement pour le renforcement ou l’étanchéité de 
ponts ou de bâtiments, mais également pour la protection 
d’ouvrages hydrauliques face aux problématiques d’abrasion 
et de chocs. 

Les recherches des dernières années ont permis de dévelop-
per un BFUP projeté dont la mise en œuvre s’adresse aux tra-
vaux souterrains et à la réfection d’ouvrages. Cette technolo-
gie évite la mise en place de coffrages souvent complexes et 
coûteux. Le développement de formulations résistantes au 
feu permet également de considérer le potentiel du BFUP 
dans des applications plus courantes.

1.1  Le matériau BFUP 
Les performances exceptionnelles du BFUP Ductal® résultent 
d’une combinaison de facteurs : une matrice cimentaire 

Laurent Boiron, Ing. dipl. HES, Holcim (Suisse) SA, Zürich/CH

BFUP Ductal® dans les travaux souterrains 
Application et potentiel du BFUP (béton fibré ultra-performant)
En Suisse, le BFUP (béton fibré ultra-performant) est couramment utilisé pour la réfection d’ouvrages 
d’art, d’ouvrages hydrauliques ou de bâtiments. Depuis une quinzaine d’années, il est mis en œuvre de 
différentes manières pour renforcer ou protéger des ouvrages neufs ou existants. Les évolutions récentes 
permettent d’envisager à présent son utilisation dans les ouvrages souterrains.

Ductal® UHPC for underground structures
Application and potential of UHPC  
(Ultra-High Performance Fibre-Reinforced Concrete)
In Switzerland, UHPC (Ultra-High Performance Fibre-Reinforced Concrete) is commonly used to repair 
engineering structures, hydraulic structures and buildings. For around 15 years, it has been used in 
 various ways to reinforce and protect new and existing structures. Recent developments mean that it is 
now possible to envisage using it on underground structures.

224-231_K5_Boiron.indd   224 07.05.19   09:49

225

Ductal® UHPC for underground structures • Application and potential of UHPC

SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

Der Einsatz von UHFB Ductal® 
im Tunnelbau
Anwendung und Potenzial von 
 ultrahochfestem Beton (UHFB)

Aufgrund seiner optimierten Kornzusammensetzung und 
des hohen Stahlfasergehalts verfügt UHFB über ausge-
zeichnete mechanische Eigenschaften und eine wesentlich 
höhere Langlebigkeit als Beton. Das Potenzial für den 
Einsatz im Tunnelbau ist erheblich, sowohl als Fertigteile für 
die Umsetzung von Tübbingen als auch zur Verarbeitung 
mit fliessfähigem Material bei der Instandsetzung von 
bestehenden Tunneln. Die neuesten Innovationen von 
LafargeHolcim ermöglichten die Umsetzung mehre-
rer Projekte in Frankreich mit gespritztem UHFB Ductal® 
und ebneten so den Weg für eine ganze Reihe neuer 
Anwendungen.

CFAP Ductal® per opere  
in sotterraneo 
Applicazione e potenzialità del CFAP 
(calcestruzzo fibrorinforzato 
ad  altissime prestazioni)

Grazie alla sua composizione granulare ottimizzata e alla 
presenza di una grande quantità di fibre metalliche, il BFUP 
ha un’eccellente resistenza meccanica e una durata molto 
superiore a quella del calcestruzzo standard. Le potenzialità 
di impiego di questo prodotto sono molto elevate nel settore 
delle opere sotterranee, sia a livello di prefabbricati per la 
costruzione di conci che di getti in situ durante il ripristino 
di gallerie esistenti. I recenti sviluppi di LafargeHolcim hanno 
permesso di realizzare diversi progetti in Francia con l’inno-
vativo CFAP Ductal®, aprendo la strada a tutta una serie di 
nuovi utilizzi.

Tableau 1 Comparatif des types de bétons

Table 1 Comparison of types of concrete

Type de béton

Type of concrete

Classe

Class

Rapport E/C

W/C ratio

Compression

Compression

Traction élastique

Elastic tensile strength

Traction ultime

Ultimate tensile strength

Normes

Standards

Béton ordinaire

Normal concrete
 C50/60 0.45 – 0.65 20 – 50 MPa

Non considéré

Not considered

SN EN 206-1

SIA 262

Béton à hautes 
 performances

High-perform ance 
concrete

 C100/115 0.30 – 0.40 55 – 110 MPa SN EN 206-1

SIA 262

Béton fibré 
 ultra-performant

Ultra-high 
perform ance fibre-
reinforced concrete

Sorte UA

Type UA

0.15 – 0.25 120 – 
200 MPa

> 7 MPa > 7.7 MPa SIA 2052

Sorte UB

Type UB

0.15 – 0.25 120 – 
200 MPa

> 10 MPa > 12 MPa SIA 2052

1  Comparaison volume de fibres dans un BFUP (3 – 4 %) à gauche, et dans un béton fibré (0,5 %) à droite

   Comparison of volume of fibres in UHPC (3 % – 4 %) left, and in fibre-reinforced concrete (0.5 %) right
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ratio (W/C  < 0.20), a strong admixture, and the addition of 
a large quantity of steel fibres (250–300 kg/m³, compared 
to fibre-reinforced concrete which has 30–80 kg/m³). These 
elements enable compressive strength levels which can ex-
ceed 200 MPa (the Swiss Society of Engineers and Architects’ 
standard SIA 20,521 requires compressive strength more 
than 120 MPa). The large number of steel fibres enable strain-
hardening tensile behaviour with values more than 12 MPa. 

On account of these mechanical properties, UHPC also boasts 
excellent abrasion- and impact-resistance. The very dense ma-
trix provides the material with extraordinary durability and 
protects structures against chlorides, chemical weathering, 
water infiltration and the effects of freeze-thaw cycles.

UHPC is defined in Switzerland in the standard SIA 2052 in 
three categories. Categories UA and UB are used for structural 
elements. They differ from each other because of their elastic 
tensile strength class of 7 MPa and 10 MPa respectively.

UHPC can be used in the form of self-compacting concrete, a 
simple formula making it possible to fill formwork (whether 
precast or cast in situ at the construction site) or in the form 
of thixotropic concrete, which is compatible with a gradient 
of up to 20 %.

1.2  Sprayed UHPC 
The possible applications for conventional UHPC have 
multiplied over the last few years. Armed with its 25 years 
of experience with the Ductal® range of solutions, the 
 LafargeHolcim Group has developed a sprayed UHPC, de-
signed to meet the various needs of its clients by simplifying 
the way it is applied to vertical surfaces and removing the 
need of formworks. After two years of development work in 
collaboration with a partner company, pumpability and rhe-
ology have been optimised and the sprayed UHPC has been 
used as part of several metal culvert projects in France. This 
solution is more cost-effective and faster than the solutions 
traditionally used for repairing these elements.

Sprayed UHPC has not yet been defined in any Swiss stand-
ards but a material classification process is underway to en-
able large-scale usage. The values defined in accordance with 

 optimisée qui vise à réduire les porosités avec un diamètre 
maximal de 1 mm ; un rapport eau/ciment très faible (E/C 
< 0,20) et une forte adjuvantation ; l’ajout d’une quantité im-
portante de fibres métalliques (250–300 kg/m³ comparé à un 
béton fibré 30–80 kg/m³). Ces éléments permettent d’obtenir 
des résistances à la compression pouvant dépasser les 200 MPa 
(le cahier technique SIA 20 521 Suisse exige une résistance à 
la compression supérieure à 120 MPa). Les fibres métalliques 
présentes en grande quantité permettent un comportement 
écrouissant en traction avec des valeurs supérieures à 12 MPa. 

Ces propriétés mécaniques confèrent également au BFUP 
une très bonne résistance à l’abrasion et aux impacts. La 
matrice très dense apporte une durabilité hors norme au 
matériau et protège les structures contre les chlorures, les 
altérations chimiques, les infiltrations d’eau et les effets des 
cycles de gel-dégel.

Le BFUP est défini en Suisse dans le cahier technique SIA 
2052 en trois catégories. Les catégories UA et UB sont utili-
sées pour les éléments structurels. Elles se différencient par 
leur classe de résistance élastique à la traction de respective-
ment 7 MPa et 10 MPa.

Le BFUP peut être mis en œuvre sous forme autoplaçante, 
formule simple permettant de remplir des coffrages (préfa-
brication ou sur le chantier) ou sous forme thixotrope, com-
patible avec une pente jusqu’à 20 %.

1.2  Le BFUP projeté 
Les applications en BFUP traditionnel se sont multipliées au 
cours des dernières années. Fort de ses 25 ans d’expérience 
avec la gamme de solutions Ductal®, le groupe  LafargeHolcim 
a développé un BFUP projeté pour répondre aux nom-
breuses attentes de ses clients visant à simplifier l’applica-
tion sur des surfaces verticales en se passant de coffrages. 
Après deux ans de développement en collaboration avec 
une entreprise partenaire, la pompabilité et la rhéologie ont 
pu être optimisées et le BFUP projeté, mis en œuvre dans 
le cadre de plusieurs projets de conduits métalliques en 
France. Cette solution est plus économique et plus rapide 
que les solutions traditionnellement utilisées pour la réfec-
tion de ces éléments.

2  Comportement en compression et en traction d’un BFUP  comparativement à un béton standard

   Compressive and tensile behaviour of UHPC compared to that of standard concrete
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French standards correspond to characteristic compressive 
strength at 28 days of 130 MPa and characteristic elastic ten-
sile strength of 6 MPa.

Ductal® is wet-sprayed without the addition of any activa-
tors. The material’s optimised consistency alone is what en-
ables it to stick to vertical walls right up to the horizontal (top 
of vault). It is sprayed using standard machines already avail-
able on the market. The benefit of this material compared to 
shotcrete is the low loss rate (10 %, due mainly to the flow at 
the end of the hose, with practically no rebound off the sur-
face). Despite the fact that the raw material is more expen-
sive, the cost-effectiveness of the spraying and the reduction 
in thickness of sprayed layers make this solution very inter-
esting from an economical point of view.

2  Potential for UHPC to be used in underground 
construction

UHPC is currently used in Switzerland to protect and re-
inforce civil engineering structures, buildings and hydraulic 
structures. Its usual applications could easily be transferred 
to and carried out in tunnels as well.

2.1  UHPC for segmental lining (precast segments) 
Self-compacting UHPC is commonly used in precasting. The 
material’s impressive fluidity and its mechanical properties 
enable geometric shapes to be created which were previously 
impossible. In architecture, these properties are put to good 
use in order to create façade elements and load-bearing elem-
ents thus combining aspects and structures. In engineering, 
UHPC enables very long prestressed beams to be created.

Manufacturing segmental linings using UHPC has various ad-
vantages on account of the reduction in required thickness:
• Minimising of costs and number of rotations thanks to the 

increased number of elements that can be transported. 
• Envisaging a voussoir using UHPC at the design stage (de-

termination of size of a composite section using UHPC) 
also makes it possible to reduce the total excavation diam-
eter and therefore the volume of materials to be handled.

• When repairing tunnels, minimal thickness makes it pos-
sible to increase the available clearance for traffic and/or 
the workspace.

Segmental linings using UHPC also guarantee a level of du-
rability that is far superior to a standard design using rein-
forced concrete. The UHPC layer acts as a protective layer 
against the infiltration of chlorides and prevents any issues 
relating to carbonation and alkali-silica reaction (ASR). Main-
tenance work is therefore reduced and the deadline for any 
further repair work is postponed.

2.2  Insitu UHPC 
In Switzerland, UHPC is always made in a concrete batching 
plant set up at the construction site for repairing engineering 
structures. It is therefore easy to imagine taking this applica-

Le BFUP projeté n’est pas encore défini dans une norme en 
Suisse, mais un processus de classification du matériau est 
en cours pour une utilisation à large échelle. Les valeurs défi-
nies selon les normes françaises correspondent à une com-
pression à 28 jours de 130 MPa en valeur caractéristique et 
une résistance caractéristique de 6 MPa en traction élastique.

Le Ductal® est projeté par voie humide sans adjonction 
d’activateur. Seule la consistance optimisée du matériau 
lui permet d’adhérer aux parois verticales jusqu’à l’horizon-
tale (sommet de voûte). La projection se fait au moyen de 
machines standards existant sur le marché. L’avantage de ce 
matériau comparé à un béton projeté est le faible taux de 
perte (10 %, dû principalement à l’écoulement en bout de 
lance, pratiquement aucun rebond). Malgré un prix de ma-
tière première plus élevé, la rentabilité de la projection et la 
diminution de l’épaisseur permettent à cette solution d’être 
économiquement très intéressante.

2  Potentiel du BFUP dans les travaux souterrains
Le BFUP est actuellement utilisé en Suisse pour la protec-
tion ou le renforcement d’ouvrages d’art, de bâtiments et 
d’ouvrages hydrauliques. Les applications usuelles peuvent 
être facilement transposées à une utilisation dans les tun-
nels.

2.1  Le BFUP pour voussoirs 
Le BFUP autoplaçant est couramment utilisé dans la préfa-
brication. La grande fluidité du matériau et ses propriétés 
mécaniques permettent la réalisation de formes géomé-
triques jusque-là impossibles. En architecture, ces propriétés 
sont mises à profit pour la réalisation d’éléments de façade 
ou d’éléments porteurs combinant couverture et structure. 
En ingénierie, le BFUP permet la réalisation de poutres pré-
contraintes de grandes longueurs.

La fabrication de voussoirs en BFUP présente de nombreux 
avantages en raison de la réduction des épaisseurs néces-
saires :
• Limitation des coûts et du nombre de rotations grâce au 

nombre d’éléments plus élevé par transport. 
• Envisager un voussoir en BFUP lors de la conception (di-

mensionnement d’une section mixte en BFUP) permet 
également de réduire le diamètre total d’excavation et 
donc le volume de matériaux à traiter.

• Pour la réfection de tunnels, une faible épaisseur permet 
d’augmenter le gabarit disponible pour le trafic et/ou l’es-
pace de travail.

Des voussoirs en BFUP garantissent par ailleurs une durabili-
té nettement supérieure à une réalisation standard en béton 
armé. La couche de BFUP fait office de couche de protection 
contre l’infiltration de chlorures et évite les problèmes liés à 
la carbonatation et à la RAG (réaction alcali-granulat). Les tra-
vaux d’entretien sont donc réduits et l’échéance de réfection 
repoussée.
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2.2  Le BFUP coulé sur place 
En Suisse, le BFUP est toujours fabriqué dans une centrale 
installée sur le chantier pour les besoins de la réfection 
d’ouvrages d’art. Il est donc facilement envisageable de 
transposer l’utilisation faite pour la protection des ponts 
à une plus grande échelle sur toute la partie exposée du 
tunnel. En envisageant un coulage sur toute la surface de 
la voûte comme avec un béton autoplaçant, une épaisseur 
de 5 cm est suffisante pour assurer un bon remplissage sur 
toute la hauteur de la voûte. Le coulage de BFUP sur place 
présente de nombreux avantages liés à la réduction des 
épaisseurs nécessaires et à l’augmentation de la durabilité 
de la voûte :
• Il permet de limiter le trafic à l’intérieur du tunnel suite à la 

réduction d’apport de matière.
• Envisager la mise en œuvre de BFUP lors de la conception 

(dimensionnement d’une section mixte en BFUP) permet 
également de réduire le diamètre total d’excavation et 
donc le volume de matériaux à traiter.

• Pour la réfection de tunnels, une faible épaisseur permet 
d’augmenter le gabarit disponible pour le trafic et/ou 
l’espace de travail. La réduction de l’apport de matière 
permet par ailleurs de limiter l’épaisseur de la voûte à 
remplacer et donc de réduire les travaux d’hydrodémo-
lition.

• Le BFUP étant étanche, il agit comme couche de protec-
tion de la voûte renouvelée ou existante.

La mise en œuvre de BFUP coulé dans des coffrages im-
plique cependant d’être attentif à sa poussée hydrosta-
tique. Sa prise nécessitant plusieurs heures, aucune réduc-
tion de pression ne peut être considérée lors du coulage. 
Le dimensionnement des coffrages doit par conséquent 
intégrer cette poussée. Le BFUP coulé sur place semble 
peu économique pour un ouvrage neuf, car il nécessite une 
étape de travail supplémentaire, mais cette solution s’avère 
très intéressante dès lors qu’il s’agit d’une réfection de tun-
nel existant.

2.3  Le BFUP projeté 
Après plus de deux ans de développement, l’entreprise 
LafargeHolcim, leader mondial du BFUP avec son produit 
Ductal®, commercialise le premier BFUP projeté au monde. 
Le développement de ce produit s’est fait en partenariat 
avec une entreprise active dans les ouvrages souterrains. 
Cette entreprise spécialisée dans le béton projeté classique 
avait besoin d’une solution innovante et économique pour 
remplacer d’autres moyens de réfection de conduits métal-
liques. Déjà utilisée sur plusieurs projets en France, cette 
technologie peut être mise en œuvre en Suisse pour la ré-
fection de plans verticaux tels que des piliers de pont, mais 
aussi pour le renforcement de murs de soutènement ainsi 
que pour les besoins spécifiques du marché des tunnels. En 
effet, les performances de durabilité du BFUP projeté sont 
semblables au BFUP coulé sur place. Ceci est dû à l’orienta-
tion préférentielle des fibres et à la faible teneur en air une 
fois le matériel en place. 

tion where it is used for protecting bridges and implement-
ing it on a larger scale for the entire exposed section of a tun-
nel. By envisaging casting on the entire surface of the vault 
as with self-compacting concrete, a thickness of 5 cm is suf-
ficient for ensuring decent filling for the entire height of the 
vault. Casting of in situ UHPC has numerous advantages on 
account of the reduction in required thickness and increase in 
the vault’s durability:
• It makes it possible to limit traffic inside the tunnel as a 

result of the reduction in input of material.
• Envisaging the use of UHPC at the design stage (deter-

mination of size of a composite section using UHPC) also 
makes it possible to reduce the total excavation diameter 
and therefore the volume of materials to be handled.

• When repairing tunnels, minimal thickness makes it pos-
sible to increase the available clearance for traffic and/or 
the workspace. The reduction in the input of material also 
makes it possible to limit the thickness of the vault to be 
replaced and therefore reduce hydrodemolition work.

• As UHPC is impermeable, it acts as a protective layer for 
the renewed or existing vault.

However, the use of UHPC cast in formworks requires users 
to be mindful of its hydrostatic thrust. Since it requires sev-
eral hours to set, no reduction in pressure can be considered 
during casting. The determination of the size of the form-
work must therefore include such thrust. In situ UHPC seems 
rather uneconomical for a new structure as it requires an add-
itional work stage; however this solution proves very inter-
esting in the case of repairs to an existing tunnel.

2.3  Sprayed UHPC 
After more than two years of development work, Lafarge-
Holcim, the world leader in UHPC with its product Ductal®, 
now sells the world’s first sprayed UHPC. This product was 
developed in partnership with a company involved in under-
ground structures. This company which specialises in conven-
tional shotcrete needed an innovative and cost-effective solu-
tion to replace other means of repairing metal culverts. This 
technology, which has already been used in several projects 
in France, can be used in Switzerland for repairing vertical sur-
faces such as bridge piers but also for reinforcing supporting 
walls and for the specific requirements of the tunnelling in-
dustry. In fact, the durability of sprayed UHPC is similar to that 
of in situ UHPC. This is due to the preferred fibre orientation 
and the low air content once the material is in place. 

These high-performance attributes and exceptional durabil-
ity of Ductal® shotcrete mean that the following applications 
can be envisaged:
• Reduction in thickness of shotcrete used on the vault fol-

lowing excavation.
• Use of shotcrete for sealing whilst removing a stage of the 

construction work.
• Use of Ductal® shotcrete to reinforce or protect an existing 

vault; reduction in required thickness and floating of the 
shotcrete surface possible.
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Ces hautes performances et la durabilité exceptionnelle du 
Ductal® projeté permettent d’envisager les applications sui-
vantes :
• diminution des épaisseurs de béton projeté sur la voûte 

après excavation ;
• utilisation de béton projeté pour l’étanchéité tout en sup-

primant une étape dans la réalisation des travaux ;
• utilisation du Ductal® projeté pour renforcer ou protéger 

une voûte existante ; diminution des épaisseurs néces-
saires et talochage de la surface en béton projeté possible.

La porte s’ouvrira à toutes ces applications dès l’obtention de 
la certification du BFUP projeté. Le groupe LafargeHolcim a 
engagé les démarches en vue d’une certification qui permet-
tra, de manière analogue à la France, de définir et contrôler 
les propriétés du béton projeté.

3  Application du BFUP dans  
les ouvrages souterrains

En France et au Japon, le BFUP a déjà été utilisé dans des 
projets de réfection d’ouvrages souterrains.

3.1  Le BFUP préfabriqué
Dans le cadre de la réfection du tunnel d’irrigation Shin-
yahagigawa au Japon, des éléments préfabriqués en BFUP 
ont été posés sur les parois (voir figures 3 a–b). Après des 
années d’utilisation, la galerie était fortement endommagée 
par l’abrasion provoquée par l’écoulement de l’eau. La pose 
d’éléments préfabriqués a permis de protéger les parois de 
la galerie. Le BFUP, avec sa haute résistance à l’abrasion et la 
qualité de la surface obtenue grâce aux éléments préfabri-
qués, permet d’envisager une durée de vie de la galerie sans 
entretien et nettement plus longue.

3.2  Le BFUP projeté
En France, après plus de deux ans de recherche et dévelop-
pement, et après avoir obtenu le prix de l’innovation du mi-
nistère de la Transition écologique et solidaire, les premières 

All of these applications will be possible once sprayed UHPC 
has been certified. The LafargeHolcim Group has taken steps 
to obtain certification which can, similar to in France, define 
and control the properties of shotcrete.

3  Use of UHPC in underground structures 
In France and Japan, UHPC has already been used as part of 
underground structure repair projects.

3.1  Precast UHPC
Prefabricated UHPC elements were installed on walls as part 
of the Shin-yahagigawa irrigation tunnel repairs in Japan  
(see Figures 3 a–b). After years of use, the tunnel had suffered 
heavy abrasion damage caused by the flow of water. The instal-
lation of precast elements meant that the walls of the tunnel 
could be protected. Thanks to its excellent abrasion-resistance 
and the quality of the surface obtained with the precast elem-
ents, UHPC means it is possible to envisage a maintenance-
free and significantly longer service life for the tunnel.

3.2  Sprayed UHPC
In France, after more than two years of research and develop-
ment work and after winning the Ministry for the Ecologic-
al and Inclusive Transition’s Innovation Award, initial appli-
cations were conducted as part of real-life projects last year. 
The projects, executed using Ductal® shotcrete, involved 
metal culverts. These corrugated metal components were 
used heavily in France during the 1970s and 1980s due to 
the low installation costs involved. Since 60 % of these struc-
tures are intended for waterway crossings, they are particu-
larly exposed to corrosion and abrasion risks. These elements 
represent 10 % of the engineering structures belonging to the 
French national network and no straightforward and cost-
effective repair solution had yet been found which satisfied 
both the contracting authorities and the companies involved.

Ductal® shotcrete (see Figures 4 and 5), developed in partner-
ship with a construction company, enabled the issues relat-

3 a–b  Galerie d’évacuation d’eau avant/après réfection avec du BFUP préfabriqué – Tunnel d’irrigation Shin-yahagigawa – Japon 

       Water disposal tunnel before/after repair with precast UHPC – Shin-yahagigawa irrigation tunnel – Japan 
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ing to the preservation of a sufficient free cross-sectional area 
for standard waterway or road clearance to be resolved. This 
solution is more cost-effective than conventional solutions 
and much faster.

The Ductal® shotcrete layer is designed to fully replace the 
metal culvert deemed to have completely corroded over 
time. The application of an average 6 cm layer makes it 
possible to support all earth thrust loads whilst ensuring 
enough flexibility to cope with any distortion. This layer has 

applications sur projets réels ont été réalisées l’année der-
nière. Les projets réalisés avec du Ductal® projeté concernent 
des conduits métalliques. Ces éléments en métal ondulé 
étaient très utilisés en France dans les années 70-80 en rai-
son des coûts d’installation peu élevés. 60 % de ces ouvrages 
étant destinés au franchissement de cours d’eau, ils sont par-
ticulièrement exposés aux risques de corrosion et d’abrasion. 
Ces éléments représentent 10 % du patrimoine d’ouvrages 
d’art du réseau national français et aucune solution de ré-
fection simple et économique n’avait jusqu’à présent donné 
satisfaction aux maîtres d’ouvrages et aux entreprises.

La solution de Ductal® projeté (voir figures 4 & 5) développée 
en partenariat avec une entreprise de construction a permis 
de résoudre les problèmes liés à la conservation d’une sec-
tion libre suffisante pour le gabarit hydraulique ou routier. 
Cette solution est plus économique que les solutions tradi-
tionnelles et beaucoup plus rapide.

La couche de Ductal® projeté est conçue pour remplacer 
totalement le conduit métallique considéré à terme comme 
complètement corrodé. L’application d’une couche moyenne 
de 6 cm permet de reprendre toutes les charges de poussée 
des terres tout en assurant une flexibilité suffisante pour re-
prendre une certaine déformation. Cette couche a l’avantage 
d’être complètement étanche et d’assurer une bonne résis-
tance à l’abrasion.

Cette solution peut être facilement appliquée en Suisse et 
déboucher également sur d’autres utilisations du BFUP pro-
jeté.

4  Réfection d’un conduit métallique

   Repair of a metal culvert
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5  Exemple d’un conduit métallique avant réparation

   Example of a metal culvert prior to being repaired
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the advantage of being completely impermeable and pro-
viding impressive abrasion-resistance.

This solution can be easily applied in Switzerland and also 
lead to other uses of sprayed UHPC.

4  Conclusions
UHPC is commonly used in Switzerland to repair civil engi-
neering structures, hydraulic structures and buildings. With 
more than 15 years of experience, Switzerland is a world 
leader in the application of this material. The SIA’s standard, 
which is easy to use, means that UHPC can be quickly and 
efficiently accessible. Having impressed numerous contract-
ing authorities including Swiss Federal Railways, the Swiss 
Federal Roads Office and several canton administrations, 
as well as a number of engineering firms, this material has 
proven its worth in a multitude of applications.

In light of the advancements offered by sprayed UHPC, it 
is likely that within a few years this will have also become 
 established in the field of underground structures as a stand-
ard material and that specialist companies will be using the 
suitable material in the same way that engineering structure 
specialists have done. This material is opening the door to 
new applications which until now were unimaginable in 
terms of geometry and durability.

4  Conclusion
Le BFUP est couramment utilisé en Suisse pour la réfection 
d’ouvrages d’art, d’ouvrages hydrauliques ou de bâtiments. 
Avec plus de 15 ans d’expérience, la Suisse est un modèle 
mondial de la mise en œuvre de ce matériau. Le cahier tech-
nique de la SIA, simple d’utilisation, permet une démocrati-
sation rapide et efficace du BFUP. Après avoir convaincu de 
nombreux maîtres d’ouvrages dont les CFF, l’OFROU et plu-
sieurs cantons, ainsi que nombre de bureaux d’ingénieurs, 
ce matériau a fait ses preuves dans une multitude d’appli-
cations.

Compte tenu de l’avancée proposée par le BFUP pro-
jeté, il est probable que d’ici quelques années ce der-
nier saura s’imposer également dans le domaine des 
ouvrages  souterrains comme matériau standard et que 
les entreprises spécialisées s’équiperont du matériel adé-
quat comme l’ont fait les spécialistes d’ouvrages d’art. 
Ce matériau ouvre la voie à de nombreuses applications 
jusqu’alors inenvisageables en termes de géométrie et de 
durabilité.
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[1] Cahier technique SIA 2052 : Béton fibré ultra-perfor-
mant (BFUP)  – Matériaux, dimensionnement et exécu-
tion (version 2016)
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1  Definition and Properties
The English abbreviation “SCC” is generally used in Switzer-
land for self-compacting concrete. Such concrete is defined 
normatively, on the basis of its special properties, as a con-
crete which, due to its weight, flows and compacts itself, and 
fills out the formwork, including reinforcement, channels, 
recess boxes, etc. while retaining its homogeneity (SN EN 
206:2013+A1:2016_ 3.1.1.14).

2  Benefits and Drawbacks for Use in 
Underground Engineering

These properties predestine SCC precisely for use in under-
ground engineering, with generally difficult or even no ac-
cessibility and observability of geometrically complicated 
areas requiring filling. Even in extremely densely reinforced 
components, SCC fills out all recesses, reinforcement cavities 
and voids completely, optimally fixes built-in parts (Halfen 
rails, for example) and in the process flows similarly to “soft 
honeydew honey” up to the equilibrium level. 

2.1  Improvement of the Working Environment
Noise pollution is heard significantly more intensively under-
ground. The use of SCC permits the complete omission of 
extremely noise-intensive external and internal vibrators. 
Less persistent noise means less stress, and thus improves 
working safety. Significantly lower noise emissions also help 

1  Definition und Eigenschaften
Für selbstverdichtenden Beton wird in der Schweiz meis-
tens die Kurzbezeichnung SCC (Self-Compacting Concrete) 
verwendet. Ausgehend von seinen speziellen Eigenschaf-
ten wird normativ Beton definiert, der aufgrund seines ei-
genen Gewichts fliesst und sich selbst verdichtet sowie die 
Schalung mit Bewehrung, Kanälen, Aussparungskästen usw. 
ausfüllt und dabei seine Homogenität beibehält (SN EN 
206:2013+A1:2016_ 3.1.1.14).

2  Vorteile und Nachteile für den Einsatz im 
Untertagebau

Diese Eigenschaften prädestinieren SCC geradezu für den 
Einsatz im Untertagebau mit meistens nur schwer oder über-
haupt nicht vorhandener Zugänglichkeit und Einsehbarkeit 
von geometrisch komplizierten zu verfüllenden Bereichen. 
SCC füllt selbst in sehr dicht bewehrten Bauteilen alle Aus-
sparungen, Bewehrungszwischenräume und Hohlräume 
lückenlos aus, bindet Einbauteile (zum Beispiel Halfenschie-
nen) optimal ein und fliesst dabei ähnlich wie «weicher 
Waldhonig» bis zum Niveauausgleich. 

2.1  Verbesserung der Arbeitsumgebung
Lärmimmissionen werden unter Tage deutlich verstärkt 
wahrgenommen. Der Einsatz von SCC ermöglicht den gänz-
lichen Wegfall der äusserst lärmintensiven Aussen- und In-

Jürg Steiner, Betontechnologe FH, Implenia Schweiz AG, Bern/CH

Einsatz von selbstverdichtendem Beton im 
Untertagebau
Theorie und Praxis
Trotz der Anwendung von Self-Compacting Concrete (SCC) in der Schweiz seit gut 20 Jahren hat sich 
diese Technologie im Untertagebau immer noch nicht umfassend durchgesetzt. SCC gilt als produktions- 
und verarbeitungssensibler Beton, verbunden mit Mehrkosten. Jedoch wird aktueller SCC-Technologie 
speziell im Untertagebau ein immenses technisches und wirtschaftliches Potenzial attestiert.

Use of Self-Compacting Concrete in 
Underground Construction 
Theory and Practice 
Despite the use of self-compacting concrete (SCC) in Switzerland for a good twenty years now, this tech-
nology has still not yet become universally established in underground construction. SCC is considered a 
sensitive concrete in terms of its production and use, incurring extra costs for these reasons. More 
recently, however, SCC technology has been found to possess an immense technical and economic 
potential, precisely in underground applications. 
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nenrüttler. Weniger langandauernder Lärm bedeutet weni-
ger Stress und erhöht somit die Arbeitssicherheit. Deutlich 
geringere Lärmimmissionen verhelfen auch anderen an 
einem Grossprojekt beteiligten Unternehmern zu einer ver-
besserten Arbeitsumgebung  – mit der Folge optimierter 
Arbeitsabläufe. Ebenfalls entfällt die physische Belastung 
der Arbeiter durch den Umgang mit Innenrüttlern beim 
Verdichten von hohen Wänden. Somit können auch Rücken-
schmerzen und die Störung des Blutkreislaufs infolge des 
Vibrationssyndroms eliminiert («weisse Finger») und damit 
verbundene Arbeitsausfälle verhindert werden. Markant ge-
ringere Staubbelastung durch die Verwendung von SCC, im 
Vergleich zur Verdichtungsarbeit mittels an Paramentscha-

other contractors working on a major project to achieve a 
better working environment – with the important benefit of 
optimised working procedures. The physical burden caused 
to on-site employees by the use of internal vibrators for the 
compaction of high walls is now also no longer a factor. 
Backaches and disruption of the blood circulation caused by 
“vibration syndrome” (“white fingers”) can also thus be elim-
inated, as can the associated lost working time. Strikingly 
lower dust burdens resulting from the use of SCC compared 
to compaction work performed using external vibrators 
 affixed to bench formwork systems also serve to protect the 
health of the workforce.

2.2  Depth of Action of External Vibrators
Many underground structure projects have in common the 
use of “closed” formwork systems designed specifically for 
the corresponding zones of the component. These include, 
for example, lining formwork systems covering the bench 
and crown sectors and used in a cyclical procedure as sin-
gle, leading and trailing. The use of internal vibrators is here 
made impossible in principle or is, at least, made severely 
more difficult, from the inception. There is frequently the 
danger of under-compaction or over-compaction when 
external vibrators fixed externally to the formwork systems 
are used. Another disadvantage is the impossibility of com-
paction of areas extending beyond the vibrator’s depth of 
action. This depth of action is approx. 40 to 50 cm when 
conventional vibro-compacted concrete of Consistency 
Class F3/F4 is used. The depth of action reduces significantly 
depending on reinforcement content and the resonance of 
the formwork system, however. Completely filled zones be-

Mise en œuvre de béton auto
plaçant dans la réalisation 
d’ouvrages souterrains
Théorie et pratique

La propriété autoplaçante et la fluidité constante sont 
les caractéristiques essentielles du SCC. Dans le cadre 
d’ouvrages souterrains, cette technologie est particulière-
ment adaptée au remblai d’espaces exigus, à géométrie 
complexe et situés à une profondeur inaccessible aux 
vibreurs de coffrage. L’absence de nuisances sonores et de 
vibrations permet d’améliorer considérablement les condi-
tions de travail. En termes de qualité, le produit se distingue 
notamment par l’absence d’imperfections et de cavités, par 
une durabilité accrue grâce à une densité plus élevée et un 
rendu de surface bétonnée plus homogène. Les contrôles 
de production et de finition poussés sont onéreux. Par 
ailleurs, le produit présente des avantages sur le plan éco-
nomique dus entre autres à des cycles de coulée plus courts 
et une amélioration des processus de construction grâce à 
une optimisation de la pose.

Impiego del calcestruzzo auto
compattante nell’industria dei 
lavori sotterranei
Teoria e pratica

L’auto-compattamento e la fluidità stabile nella miscelazione 
sono caratteristiche peculiari del calcestruzzo fresco SCC. 
Nell’industria dei lavori in sotterraneo, questa tecnologia 
si adatta particolarmente bene al riempimento delle aree 
spazialmente strette, geometricamente complesse e di pro-
fondità superiore al raggio d’azione dei vibratori a parete. Le 
condizioni di lavoro migliorano notevolmente grazie all’eli-
minazione del rumore e delle vibrazioni. Le caratteristiche di 
qualità distintive sono, tra le altre, l’assenza di imperfezioni, 
il miglioramento della durabilità in seguito alla maggiore 
compattezza strutturale e l’uniformità delle superfici di cal-
cestruzzo a vista. Gli intensi controlli di produzione e lavo-
razione sono costosi. D’altro canto, i cicli di betonaggio più 
brevi e il miglioramento delle fasi di costruzione conseguente 
all’ottimizzazione della tecnica costruttiva producono dei 
vantaggi economici.

1  Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance, 2018

   Nant de Drance pumped-storage power plant, 2018
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yond this depth, and with the associated qualitatively per-
fect compaction, may be desired, but cannot be technically 
guaranteed without the use of SCC. The utilisation of low-fre-
quency compactors with a higher amplitude as an alterna-
tive would, in addition, have negative implications concern-
ing the deaeration of the boundary zone of the concrete.

2.3  Surface Quality
Special installation methods make it possible with the use of 
SCC to achieve notable improvements in quality, in terms of 
closed visible (béton brut) concrete surfaces that are virtu-
ally free of air porosity. It is well known, on the basis of corre-
sponding exposure stipulations and associated targeted du-
rability aspects, that low-quality, porous, concrete sur faces 
result in costly repair work, particularly in road tunnels. Apart 
from the use of difficult-to-handle non-woven strip mate-
rial, requirements for largely closed and porosity-free con-
crete surfaces can scarcely be technically met without the 
use of SCC. As a result of the effects of vibration caused by 
mechanical compaction machines (external vibrators) and 
the use of non-absorbent steel formwork systems, water ac-
cumulating at boundary zones is always, and increasingly, 
apparent, in combination with expelled air, in the form of 
compaction porosity. This is particularly pronounced within 
a roof cross section in each case in the negative bench areas. 
It is thus also noted, in DIN 4235, Part 4 (Compaction of In-
Situ Concrete using Formwork Vibrators), for example, that 
compaction porosity cannot be prevented using customary 
compaction methods. Up to now, surface pores have been 
defined as permissible in moderate amounts in accordance 
with SIA 118/262, for a Type 4 visible surface, for example. 
Future requirements for surface pores in terms of amount 
and size are to be significantly increased in the context of 
four defined concrete surface classes (CSC) as a result of the 
revised SIA 118/262 (General Conditions for Concrete En-
gineering Structures) standard, published on 1 November 
2018. The correct application of formwork oil/release agent 

lungen angebrachten Aussenrüttlern, dient ebenfalls dem 
Gesundheitsschutz. 

2.2  Wirkungstiefe Aussenrüttler
Vielen Untertagebauwerken gemeinsam ist der Einsatz von 
auf die entsprechenden bauteilspezifischen Bereiche ausge-
legten «geschlossenen» Schalungssystemen. Beispielsweise 
komplette, die Parament- und Kalottenbereiche abdeckende 
Gewölbeschalungen, eingesetzt im Taktverfahren als Einzel-, 
Vor- und Nachläuferelemente. Der Einsatz von Innenrütt-
lern wird hier vorneweg grundsätzlich verunmöglicht oder 
zumindest stark erschwert. Beim Einsatz der aussen an den 
Schalungen angebrachten Aussenrüttler besteht oftmals 
die Gefahr einer Unter- bzw. Überverdichtung. Dazu kommt 
die verunmöglichte Verdichtung von über die Wirkungstiefe 
hinausreichenden Bereichen. Die Wirkungstiefe beträgt bei 
Verwendung von konventionellem Rüttelbeton der Konsis-
tenzklasse F3/F4 ca. 40–50 cm. In Abhängigkeit vom Beweh-
rungsgehalt und von der Resonanz des Schalungssystems 
reduziert sich die Wirkungstiefe jedoch markant. Angestreb-
te über dieses Mass hinausgehende, vollständig verfüllte 
Bereiche, mit damit verbundener qualitativ einwandfreier 
Verdichtung, sind technisch ohne Einsatz von SCC nicht zu 
garantieren. Der Einsatz von Niederfrequenzrüttlern mit 
grösserer Amplitude als Alternative hätte zudem hinsichtlich 
Entlüftung der Betonrandzone negative Auswirkungen.

2.3  Oberflächenbeschaffenheit
Mit besonderen Einbaumethoden werden durch den Einsatz 
von SCC beachtliche Qualitätssteigerungen hinsichtlich nahe-
zu luftporenfreier und dichter Sichtbetonoberflächen erzielt. 
Auf Basis entsprechender Expositionsfestlegungen und damit 
verbundener anzustrebender Dauerhaftigkeitsaspekte führen 
bekanntlich gerade bei Strassentunneln schlechte poröse Be-
tonoberflächen zu teuren Instandsetzungsmassnahmen. Ab-
gesehen von aufwendig zu handhabenden Textilvliesbahnen 
sind die Anforderungen an weitgehend dichte und porenfreie 

3  Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance, 2015

   Nant de Drance pumped-storage power plant, 2015
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2  Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance, 2015

   Nant de Drance pumped-storage power plant, 2015
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completes the achievement of the attractive visible concrete 
surfaces favoured by the use of SCC. Release agents with a 
hydrophilic (water-attracting) action should be used for this 
purpose. The effectiveness of such release agents in terms 
of potential formation of porosity can be significantly im-
proved by means of a longer residence time on the form-
work side positioned first and facing the visible concrete side 
(deaeration effect).

2.4  Step Minimisation in the Transition Zone from 
the Lower Roof Element to the Bench 

In addition to maximum possible formwork bracing systems, 
such steps can also be prevented by eliminating the dynam-
ic loads (vibrations caused by external vibrators, comparable 
to the typical “vibration” effect when attempting to pull a 
drawer out of an old piece of furniture). Here, too, the use of 
SCC unequivocally improves quality and is beneficial with re-
spect to any costly rehabilitation provisions to be performed 
in these areas (see Figures 6 and 7).

Betonoberflächen ohne die Verwendung von SCC technisch 
kaum realisierbar. Infolge der Vibrationswirkung durch ma-
schinelle Verdichtungsgeräte (Aussenrüttler) und der Ver-
wendung von nicht saugenden Stahlschalungen zeigt sich 
an Randzonen sammelndes Wasser stets zusammen mit aus-
getriebener Luft vermehrt in Form von Verdichtungsporen. 
Besonders ausgeprägt ist dies innerhalb eines Gewölbepro-
fils jeweils in den negativen Paramentbereichen. So ist denn 
auch zum Beispiel in der DIN 4235, Teil 4 (Verdichten von Ort-
beton mit Schalungsrüttlern) festgehalten, dass sich Verdich-
tungsporen bei üblicher Verdichtung nicht verhindern lassen. 
Normativ wurden bisher nach SIA 118/262, zum Beispiel für 
eine Sichtbetonfläche Typ 4, Lunker in mässiger Anzahl als 
zulässig definiert. Mit der am 1. November 2018 publizierten 
revidierten Norm SIA 118/262 (allgemeine Bedingungen für 
Betonbau) werden künftig Anforderungen an Lunker hin-
sichtlich Anzahl und Grösse im Rahmen von vier definierten 
Betonoberflächenklassen (BOK) signifikant erhöht. Eine fach-
gerechte Applikation von Schalöl-Trennmittel vervollständigt 
die mit SCC begünstigende Erzielung von anspruchsvollen 
Sichtbetonoberflächen. Verwendet werden sollten hierzu 
Trennmittel mit hydrophiler Wirkung (wasseranziehend). Hin-
sichtlich potenzieller Porenbildung kann durch jeweils länge-
re Verweildauer an der zuerst gestellten, der Sichtbetonseite 
zugewandten Schalungsseite die Wirkungseffizienz solcher 
Trennmittel erheblich optimiert werden (Ablüftungseffekt).

2.4  Absatzminimierung im Übergangsbereich vom 
Gewölbefuss zum Parament

Verhindern lassen sich solche Absätze, neben maximal mög-
lichen Schalungsaussteifungen, durch die Eliminierung der 
dynamischen Belastungen (durch Aussenrüttler verursachte 
Schwingungen, vergleichbar mit dem typischen «Rüttel»-Ef-
fekt zum bezweckten Rausziehen einer Schublade aus einem 
alten Möbelstück). Die Verwendung von SCC ist auch hier 
klar qualitätsverbessernd und vorteilhaft hinsichtlich allfällig 
aufwendig auszuführender Sanierungsmassnahmen dieser 
Bereiche (siehe Bilder 6 und 7). 

5  Sicherheitsstollen Ligerz, Autobahn A5, 2016

   Ligerz safety tunnel; Autobahn A 5, 2016 
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   Nant de Drance pumped-storage power plant, 2018
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2.5  Dauerhaftigkeit
SCC, der von selbst dichte Bewehrung gleichmässig umhüllt 
und nicht verdichtet werden muss, bedeutet für untertägi-
ge komplexe Stahlbetonbauwerke infolge der Reduzierung 
potenzieller Einbaufehler grundsätzlich eine Erhöhung der 
Dauerhaftigkeit. Die Druckfestigkeit liegt im Vergleich mit 
konventionellem Rüttelbeton i. d. R. ein bis zwei Klassen 
höher  – vor allem infolge niedrigerer W/Z-Werte wegen er-
höhter Zementleimgehalte sowie des Nacherhärtungs-
effekts durch Zugabe von puzzolanischen und latent hyd-
raulischen Zusatzstoffen. Ein wesentlicher Einflussfaktor 
bezüglich der Dauerhaftigkeit eines Stahlbetonwerks ist wei-
ter die Wasserpermeabilität, die den Widerstand gegen das 
Eindringen von Wasser mit darin gelösten Ionen und Gasen 
beschreibt. Aufgrund erhöhter Zusatzstoffgehalte (puzzo-
lanische Reaktion = Verdichtung des Porengefüges, bessere 
Korngrössenverteilung = höhere Packungsdichte) [1] wird 
bei SCC eine dichtere Porenstruktur und somit eine geringe-
re Durchlässigkeit nachgewiesen. Weiter zeigen diesbezügli-
che Untersuchungen eine bei SCC im Vergleich zu Rüttelbe-
ton geringere Porosität vor allem im Bereich der Kontaktzone 
Zementstein zur Gesteinskörnung. Zurückzuführen ist dies in 
erster Linie auf eine fehlende Vibrationseinwirkung und eine 
stabilere Leimzusammensetzung mit der Folge einer nur ge-
ringfügigen Wasserabsonderung («Mikrobluten») [1].

2.6  Wirtschaftlichkeit
Die Produktivität erhöht sich insbesondere wegen des aus-
geprägten Fliessverhaltens, mit dadurch deutlich weniger 
Einfüllstellen und dem Wegfall jeglicher Verdichtungsarbeit. 

2.5  Durability
SCC, which itself uniformly encloses even dense reinforce-
ment and does not need to be compacted, in principle 
signifies the enhancement of durability of complex under-
ground reinforced-concrete structures as a result of the 
reduction of potential installation faults. Compared to 
conventional vibro-compacted concrete, strength in com-
pression is generally one or two classes higher, as a conse-
quence, above all, of lower W/C ratios due to higher cement-
paste contents and to the after-hardening effect as a result 
of the addition of pozzolanic and latent hydraulic additives. 
Another substantial influencing factor with respect to the 
durability of a reinforced-concrete structure is water perme-
ability, which describes resistance to the ingress of water 
and the ions and gases dissolved in it. Thanks to elevated 
additives contents (pozzolanic reaction = compaction of 
the porosity structure, improved particle-size distribution = 
higher packing density) [1], a denser porosity structure, and 
thus a lower permeability, is observed in SCC. In addition, 
relevant tests indicate lower porosity compared to vibro-
compacted concrete, particularly at and around the cement 
paste/aggregate interface. This can be attributed primarily 
to the absence of any vibration and to a more stable paste 
composition, with only slight exudation of water as a result 
(“microbleeding”) [1].

2.6  Cost-Effectiveness
Productivity increases as a result, in particular, of the mater-
ial’s pronounced fluidity, the thus significantly fewer fill-
ing points, and the omission of all compacting work. This 
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9  Sicherheitsstollen Ligerz, Autobahn A5, 2016

   Ligerz safety tunnel; Autobahn A 5, 2016 
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8  Schlossparking Thun, 2016

   Manor-house car park, Thun, 2016
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Dies stellt einen Motivationsschub für die Mitarbeiter dar, 
mit der neuen, leichteren Technologie zu arbeiten (vergleich-
bar etwa mit dem Umstieg von einem Stahl- auf ein Carbon-
Mountainbike). Auf teure Nacharbeiten kann wegen deutlich 
besserer und gleichmässigerer Betonoberflächen grössten-
teils verzichtet werden. Ebenfalls reduziert sich der Bearbei-
tungsaufwand für die horizontalen Bereiche (Bodenplatten 
und Decken) infolge der selbstnivellierenden Eigenschaften 
von SCC. Ein geringerer Verschleiss und Unterhalt an der 
 gesamten Betonpumplogistik zeigt sich weiter aufgrund 
konstant weicherer und schmierfähiger Betonmischungen 
durch niedrigere Pumpendrücke, zusammen mit einem ge-
ringeren Energieverbrauch von Elektrizität und Druckluft. 
Mittels der Verfüllung von unten nach oben (Bild 10) in Ver-
bindung mit voll hydrostatischem Druck bemessenen Tun-
nelschalungen kann auf die Limitierung der Steiggeschwin-
digkeit (Höhenmeter pro Stunde) verzichtet werden. Durch 
dieses Verfahren lassen sich erhebliche Zeitgewinne realisie-
ren. Dadurch resultierende markant kürzere Betoniertakte 
ergeben beschleunigte Bauabläufe, verbunden mit positi-
ven Auswirkungen auf die Gesamtprojektkosten. Gleicher-
massen optimierte Bauabläufe ermöglicht dieses Verfahren 
durch die Ausführung in nur einer Höhenetappe hinsichtlich 
Schalung, Bewehrung und Betonverfüllung bei hohen Wän-
den und Pfeilern. Beim «klassischen», von oben ausgeführ-

boosts the employee’s motivation to work using the new, 
easier technology (approximately comparable to chang-
ing from a steel to a carbon-fibre mountain bike). It is very 
largely possible to dispense with high-cost finishing work, 
thanks to the significantly better, more uniform concrete 
surfaces achieved. The working effort for horizontal sur-
faces (floor slabs and ceilings) is also reduced, thanks to 
the self-levelling properties of SCC. Lower wear and main-
tenance for the entire concrete-pump logistics system is 
also apparent, thanks to constantly softer and spreadable 
concrete mixtures, with lower pump pressures, also result-
ing in lower consumption of energy in the form of electri- 
city and compressed air. Limitation of rate of ascent (verti-
cal metres per hour) is no longer necessary, thanks to plac-
ing from bottom to top (Figure  10), in combination with 
tunnel formwork systems designed for full hydrostatic pres-
sure. This method makes it possible to achieve significant 
time savings. The sharply shortened concreting cycles re-
sulting permit accelerated construction procedures, com-
bined with beneficial effects on total project costs. The 
method also permits optimised construction procedures 
thanks to execution at only one vertical stage in terms of 
formwork, reinforcement and concrete filling of high walls 
and pillars. Fast concreting times can also be achieved in 
“classical” installation procedures performed from above 

10  Instandsetzung Allmend-Tunnel, Autobahn A6, Thun, 2018

    Repair of the Allmend Tunnel, Autobahn A 6, Thun, 2018
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using formwork systems not designed for hydrostatic 
concrete pressure when systematic rate-of-ascent control 
systems incorporating attached pressure-measurement 
probes are used. 

2.7  Drawbacks
Higher binder and additive contents result in higher produc-
tion costs. SCC, like any premium product, is at the top of 
the price list. A continuous uninterrupted concreting oper-
ation is vital for the attainment of the quality properties out-
lined above. The handling logistics necessary in this context 
may also result in additional costs. SCC is, furthermore, in all 
cases a sensitive concrete in terms of production and use, 
with the consequence of the necessity for more intensive 
production and processing monitoring. Formwork systems 
of more complex construction designed for fresh-concrete 
hydrostatic pressure may also generate higher costs. One 
compensation for this can, however, be found in the possi-
bility of dispensing with additional pump nozzles and with 
the also complex-to-design concreting windows. It may 
then also be possible to dispense with the labour-intensive 
maintenance and cleaning work otherwise always neces-
sary. As far as hardened concrete properties are concerned, 
there are reports from many locations of elevated shrinkage 
behaviour compared to similar vibro-compacted concretes. 
Various studies have indicated comparable behaviour for 
dry shrinkage, however. The negative effects resulting from 
a higher fines content is, in this context, cancelled out by the 
denser particle packing [2]. On the other hand, figures up to 
25 % higher for plastic shrinkage can be anticipated, due to 
the higher cement paste volume and as a result of the more 
rapid displacement of water in the fresh concrete [3], [4]. In 
the case of the materials characteristic of modulus of elasti-
city, lower readings are found in all cases due to the higher 
fines contents. Here, too, our own tests indicate scarcely any 
change in elastic properties as a result of the denser pack-
ing of the solids particles compared to conventional vibro-
compacted concretee [2].

3   Concrete Technology and History
Taking due account of rheological theory and of the mag-
nitude of viscosity, self-compacting technology is based 
primarily on the generation of a stable suspension (binder/
fines paste = volume of all components ≤ 0.125 mm, incl. 
air pores), in which all the coarser aggregate particles float 
without segregation, i.e. are transported. In underground 
engineering, calculation of the solids surplus on the basis 
of the void content of the aggregates excavated has proved 
worthwhile for on-site production of concrete. Since round 
aggregates, loosely packed, exhibit a lower void content, 
less binder/fines paste is, advantageously, required. Suitable, 
crushed and prepared aggregates from the tunnelling op-
erations sink to a lesser extent, on the other hand. Resistance 
to segregation is increased due to their larger surface for 
the same weight. We may note, by way of conclusion, that 
the aim in the production of SCC must be to adjust fluidity 

ten Einbau von nicht auf den hydrostatischen Betondruck 
dimensionierten Schalungen lassen sich unter Zuhilfenahme 
gezielter Steiggeschwindigkeits-Steuerungen mittels ange-
brachter Druckmesssonden ebenfalls zügige Betonierzeiten 
erzielen. 

2.7  Nachteile
Infolge höheren Bindemittel- und Zusatzmittelgehalts fallen 
die Herstellungskosten höher aus. Wie jedes Premiumpro-
dukt steht SCC auf der Preisliste an oberster Stelle. Zur Erzie-
lung der vorstehend aufgezeigten Qualitätseigenschaften 
ist ein stetiger, ohne Unterbruch ablaufender Betoniervor-
gang unumgänglich. Die dabei zu berücksichtigende Trans-
portlogistik kann Mehrkosten verursachen. Weiter ist SCC 
grundsätzlich ein produktions- und verarbeitungssensibler 
Beton, mit der Folge einer aufwendigeren Produktions- und 
Verarbeitungskontrolle. Mehrkosten verursachen können 
auch aufwendiger konstruierte, auf den hydrostatischen 
Frischbetondruck ausgelegte Schalungen. Eine Kompensa-
tion stellt sich hier jedoch durch den möglichen Verzicht auf 
zusätzliche Pumpstutzen sowie auf die ebenfalls aufwendig 
zu konstruierenden Betonierfenster ein. Somit kann auch 
auf die entsprechenden stets notwendigen und arbeits-
intensiven Unterhalts- und Reinigungsarbeiten verzichtet 
werden. Hinsichtlich der Festbetoneigenschaften wird vie-
lerorts von einem erhöhten Schwindverhalten gegenüber 
vergleichbarem Rüttelbeton berichtet. Verschiedene Un-
tersuchungen zeigen beim Trockenschwinden jedoch ein 
vergleichbares Verhalten. Der negative Einfluss infolge des 
erhöhten Mehlkorngehaltes wird hierbei durch die dichte-
re Partikelpackung wieder aufgehoben [2]. Auf der anderen 
Seite sind aufgrund des höheren Zementsteinvolumens 
und infolge der schnelleren Wasserumlagerung im jungen 
Beton bis zu 25 % höhere Werte bezüglich des plastischen 
Schwindens zu erwarten [3], [4]. Beim Materialkennwert-
Elastizitätsmodul zeigen sich infolge erhöhter Mehlkornge-
halte grundsätzlich niedrigere Werte. Jedoch zeigen auch 
hier eigens angelegte Versuche kaum eine Veränderung der 
elastischen Eigenschaften aufgrund der dichteren Packung 

11  Einsatz von verdichtetem Beton im Untertagebau
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and viscosity to precisely the range which exactly meets the 
principal target of maximum flowability without segregation 
(see Figure. 11) [3].

Extremely flowable concretes were installed in the USA as 
much as around 90 years ago. These so-called “cast con-
cretes” were produced with very high water/cement ratios, 
with the consequence of poor durability properties. In the 
1980s, large-scale damage to concrete in infrastructural and 
safety structures resulted in a concept for the production of 
SCC in Japan. Professor Okamura’s idea was that inadequate 
processing and application methods should be balanced 
out by the use of improved materials. The utilisation of ex-
tremely high-performance plasticisers based on polycarb-
oxylates and polycarboxylate ethers (PCE superplasticizers) 
in combination with higher fines contents exhibiting, as 
a suspension, the necessary rheological properties, in the 
later 1990s ultimately permitted the global and practicable 
use of SCC. Further refined additives, such as so-called high-
performance slump retainers and viscosity modifiers (VMA), 
are currently expanding the performance spectrum of SCC 
significantly.

4  Normative Requirements
SCC differs from vibro-compacted concrete in terms of fresh-
concrete properties and the method of processing and ap-

der Feststoffpartikel im Vergleich zu konventionellem Rüt-
telbeton [2].

3   Betontechnologie und Geschichte
Unter gesetzmässiger Berücksichtigung der Rheologie-Leh-
re und des Masses für die Viskosität basiert die Technik der 
Selbstverdichtung primär auf der Bildung einer tragfähigen 
Suspension (Bindemittel-Feinstoffleim = Volumen aller Kom-
ponenten ≤ 0,125 mm inkl. Luftporen), in der alle gröberen 
Gesteinskörner entmischungsfrei schwimmen, d. h., trans-
portiert werden können. Im Untertagebau bewährt sich bei 
der Betoneigenproduktion dabei die Berechnung des dazu 
erforderlichen Feinststoffüberschusses auf Grundlage des er-
mittelten Hohlraumgehaltes der aus dem Ausbruch gewon-
nenen Gesteinskörnungen. Da runde Gesteinskörnungen 
lose geschüttet einen kleineren Hohlraumgehalt aufweisen, 
wird vorteilhaft weniger Bindemittel-Feinstoffleim benötigt. 
Aus dem Vortrieb entsprechend geeignete, gebrochene und 
aufbereitete Gesteinskörnungen sinken anderseits weni-
ger ab. Aufgrund ihrer grösseren Oberfläche bei gleichem 
Gewicht wird die Entmischungsresistenz erhöht. Zusam-
menfassend muss bei der Herstellung von SCC angestrebt 
werden, die Fliessfähigkeit und Viskosität genau in dem Be-
reich einzustellen, der dem Hauptanliegen einer maximalen 
Fliessfähigkeit, ohne zu entmischen, genau Rechnung trägt 
(siehe Bild 11) [3].

Sehr fliessfähige Betone wurden in den USA schon vor rund 
90 Jahren eingebaut. Diese sogenannten Gussbetone wur-
den mit sehr hohen Wasserzementwerten hergestellt, mit 
dem Resultat, dass sich schlechte Dauerhaftigkeitseigen-
schaften einstellten. Aufgrund massiv auftretender Beton-
schäden namentlich bei Infrastruktur- und Schutzbauten 
wurde in den 1980er-Jahren in Japan ein Konzept für die 
Herstellung von SCC entwickelt. Nach der Idee von Professor 
Okamura sollten dabei ungenügende Verarbeitungsmetho-
den durch den Einsatz von verbesserten Materialien kom-
pensiert werden. Der Einsatz sehr leistungsfähiger Fliessmit-
tel auf Basis von Polycarboxylaten und Polycarboxylatethern 
(PCE-Fliessmittel) in Verbindung mit erhöhten, als Suspen-
sion die erforderlichen rheologischen Eigenschaften auf-
weisenden Mehlkorngehalten ermöglichte in den späteren 
1990er-Jahren schlussendlich die weltweite praxisgerechte 
Verwendung von SCC. Weiterentwickelte Zusatzmittel wie 
zum Beispiel sogenannte Hochleistungs-Konsistenzhalter 
und Viskositätsmodifizierer (VMA) erweitern aktuell das Leis-
tungsspektrum von SCC signifikant.

4  Normative Anforderungen
SCC unterscheidet sich im Vergleich zu Rüttelbeton bezüg-
lich der Frischbetoneigenschaften und in der Verarbeitungs-
art [3]. Als Normalbeton richten sich die zu erfüllenden Kon-
formitätskriterien vollumfänglich nach der Norm SN EN 206. 
Hinsichtlich der SCC-spezifischen Frischbetonanforderungen 
werden in der Schweiz das Setzfliessmass und, falls festge-

12  Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance, 2014

    Nant de Drance pumped-storage power plant, 2014
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legt, die Viskosität, die Blockierneigung sowie die Sedimen-
tationsstabilität geprüft. Zur Ermittlung der Viskosität wird 
meistens die t500-Fliesszeit gemessen. Vorteilhaft gleich-
zeitig im Zuge der Setzfliessmass-Prüfung (Slump-Flow) 
wird die Zeit auf 0,5 Sekunden gerundet, vom Beginn der 
Abhebung des Kegelbehälters bis zur Erreichung der Aus-
breitung an der 500-mm-Durchmessermarkierung auf dem 
Ausbreittisch gemessen. Bei der Eigenproduktion von SCC 
auf grösseren Untertagebaustellen stellt die ermittelte t500-
Fliesszeit den bedeutsamsten Parameter zur Bestätigung der 
Produktionsgleichmässigkeit von SCC dar (siehe Tabelle 1).

5  Einbau und Schalung
Antransportiert wird SCC mit Fahrmischern, ausgerüstet mit 
einem Rührwerk, das in der Lage sein muss, den Frisch beton 
in einem gleichmässig gemischten Zustand zu halten. Zum 
gleichen Zweck wird auf grösseren Untertage baustellen 
bei direkter Pumpförderung von der Mischanlage bis 
zur Einbaustelle vorteilhaft vor der Betonpumpe ein ent-
sprechendes Homogenisierungs-Rührwerk installiert (siehe 
Bild  13). Die prägende Eigenschaft von SCC hinsichtlich 
der Selbstentlüftung muss beim Einbringverfahren beson-
ders beachtet werden. Der Entlüftungsprozess dauert bei 
 höherer Viskosität länger. Auf der anderen Seite ergibt SCC 
mit niedrig eingestellter Visko sität unter Beachtung eines 
potenziellen Entmischungs risikos üblicherweise die besten 
Oberflächen. Als prioritäre Zielsetzung gilt beim Einbau die 
Kombination möglichst weniger Einbaustellen mit einer 
optimal fest gelegten Fliessweg länge zur Gewährleistung 
einer maximalen Entlüftung. Dabei wird die wirkungs volle 
Verhin derung von unerwünschten  Lagenverkrustungen 
einbezogen  (Elefantenhautbildung). Ein von aussen 
 zusätzlicher Lufteintrag in den Frischbeton sollte vermie-
den werden. Ähnlich dem Einbauverfahren von Unterwas-
serbeton empfiehlt sich als optimale  Variante die Verfüllung 
bzw. der Pumpvorgang ab den unten liegenden Einfüll-
stutzen nach oben. Häufig im Untertagebau  eingesetzte 
geschlossene Schalungs systeme sind hierfür besonders 
gut geeignet (siehe Bild 14).  Unverzichtbar sind für diesen 
Fall auf den maximalen hydrostatischen Frischbetondruck 
bemessene  Schalungskonstruktionen zuzüglich nament-
lich im Firstbereich sich einstellender Verpressdrücke. Die 

plication [3]. The conformity criteria to be met, for a normal-
weight concrete, are orientated entirely around the SN EN 
206 standard. In Switzerland, slump flow and, if stipulated, 
viscosity, clogging performance and sedimentation stability 
are tested for the SCC-specific fresh-concrete requirements. 
The “t500 slump time” is usually measured for determination 
of viscosity. Simultaneously, during the slump flow test, the 
time is advantageously rounded off to 0.5 seconds, meas-
ured from the start of lifting of the steel slump cone up to 
the attainment of slump at the 500 mm diameter mark on 
the flow table. On-site produced SCC on major underground 
sites, the “t500 slump time” determined is the most signifi-
cant parameter for ascertainment of uniformity of produc-
tion of SCC (see Table 1).

5  Installation and Formwork
SCC is delivered in truck-mounted mixers, which are 
equipped with an agitator, which must be capable of keep-
ing the fresh concrete in a homogeneously mixed con-
dition. For the same purpose, where direct pump delivery 
from the mixing plant to the point of installation is used on 
major  underground sites, a corresponding homogenisation 
agitator mechanism is installed advantageously upstream 
the concrete pump (see Figure.  13). Special attention must 
be devoted during the pouring process to the definitive 
property of SCC concerning self-deaeration. The deaeration 
process takes longer where viscosity is higher. On the other 
hand, SCC with a low adjusted viscosity generally achieves 
the best surfaces, making allowance for the potential risk of 
segregation. For pouring, the priority objective must be the 
combination of as few installation points as possible and an 
optimally defined flow distance for the assurance of maxi-
mum deaeration. The effective prevention of undesirable 
layer crazing (formation of “elephant skin”) must also be in-
cluded. Additional importation of air into the fresh concrete 
from outside should be avoided. Similarly to the installa-
tion procedure for underwater concrete, filling or pumping 
from the bottom filling nozzle upward is recommendable 
as the optimum variant. Closed formwork systems as are 
frequently used in underground engineering are particu-
larly well suited for this (see Figure  14). Formwork designs 
dimensioned for the maximum fresh-concrete hydrostatic 
pressure, plus grouting pressures occurring in the roof area, 
are indispens able for this case. Pumping operations at a low 
head, from bottom to top, should continue until the fresh-
concrete levels have in each case passed the areas above the 
next highest pump nozzles. The positioning of maximum 
height differences of 3.5 m between the installation points 
and the top concrete levels has proven worthwhile in this 
context. The differences in levels specified by the formwork 
manufacturers must under all circumstances be met in the 
filling concept. Steady continuous filling operations with 
no interruptions are of great importance in this context for 
the  attainment of uniform surfaces. Corres pondingly config-
ured pump/piping systems should therefore be deployed to 
restrict the necessary relocation times to a minimum. The 

Tabelle 1 Einsatz von verdichtetem Beton im Untertagebau

Table 1 Use of compacted concrete in underground engineering

Konsistenzklasse Klasse Grenzwerte 
(Einzelergebnis

Setzfliessmassklassen

SF1 550–650

SF2 660–750

SF3 760–850

Blockierneigungs- 
klassen, L-Kasten- 
Versuch

PL1 ≥ 0,80 mit 
2 Bewehrungssäben

PL2 ≥ 0,80 mit 
3 Bewehrungssäben
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Pump vorgänge mittels geringer Druckhöhe von unten 
nach oben  dauern so lange, bis die Frischbetonspiegel je-
weils die  Bereiche über den nächsthöheren Pumpstutzen 
überschritten haben. Bewährt hat sich dabei die Anord-
nung maximaler Höhendifferenzen von 3,5 m zwischen 
den Einbaustellen und den oberen Betonspiegeln. Die von 
den Schalungsherstellern fest gelegten Spiegeldifferenzen 
sind im Verfüllkonzept zwingend zu berücksichtigen. Sehr 
bedeutsam zur  Erzielung von gleichmässigen Oberflächen 
sind dabei  stetige  Verfüllvorgänge ohne Unterbrüche. Mit 
entsprechend konfigurierten Pump-Rohrleitungssystemen 
sollten daher notwendige Umsetzzeiten auf ein Minimum 
beschränkt werden. Absolut immer zu gewährleisten ist 
der jeweils freie Betonfluss durch die Pumpstutzen. Ein-
schränkende Bewehrungsführungen müssen allenfalls 
ausgeschnitten und durch um diese Bereiche führende 
Wechselbewehrungen ersetzt werden. Unbegründet beim 
Einsatz von SCC sind vermeintliche Mehraufwendungen für 
das Abdichten von Schalungsstössen. Im Gegenteil: Durch 
seine Zähflüssigkeit weist SCC diesbezüglich eine signi-
fikant höhere Entmischungsresistenz auf. Zudem entfällt 
die Dynamik durch den auf die Schalung übertragenden vi-
brierenden Schütteleffekt, der bei konventionellen Rüttel-
betonen der Konsistenzklasse F4/F5 das «Bluten» von Beton 
besonders begünstigt. Maximal betragen die Fallhöhen bei 

free flow of concrete through the pump nozzles must in 
each case be assured at absolutely all times. Constrictive re-
inforcement arrangements must where necessary be cut out 
and replaced with transition reinforcement systems passing 
around these areas. Alleged extra expenditure for the sealing 
of formwork joints is unfounded when SCC is used. On the 
contrary: thanks to its viscosity, SCC exhibits in this respect 
a significantly higher resistance to segregation. In addition, 
dynamic motion caused by the vibratory effect transmitted 
to the formwork, which particularly favours the “bleeding” of 
concrete in the case of conventional vibro-compacted con-
cretes of Consistency Class F4/F5, no longer occurs. The drop 
heights in “classical” formwork filling operations performed 
from above are a maximum of 1 to 2 m, taking account of 
the reinforcement ratios. Keeping the end of the hose con-
tinuously immersed in the fresh concrete on walls assists in 
preventing undesirable additional importation of air in this 
variant. Sufficient concreting lines must always be provided 
for this case (vertical routing of the pump hose within the re-
inforcement). SCC’s material-specific properties in  principle 
allow higher degrees of placing compared to conventional 
vibro-compacted concretes in bench/vault structures. With 
SCC, too, particular attention must also be devoted to reli-
able and accurate stop-point detection methods when maxi-
mum filling level is reached, especially in the case of “trailing” 

Quelle/Credit: S
ecatol

13  Einsatz von verdichtetem Beton im Untertagebau

    Use of compacted concrete in underground engineering
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von oben eingebrachten «klassischen» Betonverfüllungen 
unter Berücksichtigung der Bewehrungsgrade 1–2 m. Bei 
Wänden das Schlauchende ständig im Frischbeton ein-
getaucht zu halten, hilft bei dieser Variante, unerwünsch-
ten zusätz lichen Lufteintrag zu verhindern. Angeordnet 
 müssen für diesen Fall stets genügend Betoniergassen 
sein (vertikale Führung des Pumpschlauchs innerhalb der 
Bewehrung). Die SCC-materialspezifischen Eigenschaf-
ten ermöglichen bei Kalotten-Gewölbekonstruktionen im 
 Vergleich mit konventionellen Rüttelbetonen prinzipiell 
höhere Verfüllungsgrade. Zielsichere Anschlagetech niken 
beim Erreichen der maximalen Verfüllung, speziell bei 
«blind» zu  betonierenden «Nachläufer»-Gewölbeblöcken, 
sind auch mit SCC besonders zu berücksichtigen. Dazu 
gehört ausserdem, ausgehend von der Gefahr entstehen-
der Hohlstellen durch eingeschlossene komprimierte Luft-
polster, der Einbau von genügend obenliegenden Entlüf-
tungsmöglichkeiten (Stirnschalung, Spion/Injektionsrohre 
usw.). Nach einer aus irgendwelchen Gründen unplan-
mässigen Unterbrechung eines Betoniervorgangs kann 
vor der Wiederaufnahme in entsprechenden Bereichen, 
wenn die Oberfläche schon verkrustet erscheint (Elefanten-
hautbildung), kontrolliertes leichtes Rütteln oder Stochern  
erforderlich werden. 

roof elements which are to be concreted “blind”. In addition, 
this also includes, due to the danger of the occurrence of 
cavities caused by trapped and compressed pockets of air, 
the provision of sufficient venting facilities at the top (bulk-
head formwork, spy pipes, crown nozzles, etc.). Mild, con-
trolled vibrating or rodding may be necessary if the surface 
of the concrete appears to be crusted (crazing, “elephant 
skin”) after any unscheduled interruption to a concreting  
operation for any reason. 

6  Outlook
SCC technology is being continuously further refined. 
 Stability properties significantly improved thanks to modi-
fied additives, combined with notably longer processing 
and application times, are expanding the potentials for use 
in underground engineering involving the most complex 
handling and installation conditions. Due to the special 
 installation procedures, extensively automated concret-
ing operations will in future be possible in the “mass pro-
duction” of successive adjacent vault elements in road and 
rail  tunnel projects, for example. The precondition for this 
will be the equipping of the vault formwork systems with 
 complete pump/piping systems, including remote-operable 

14  Schlossparking Thun, 2016

    Manor-house car park, Thun, 2016
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6  Ausblick
Die Technologie von SCC wird ständig weiterentwickelt. 
Durch modifizierte Zusatzmittel signifikant verbesserte 
Stabilitätseigenschaften, verbunden mit deutlich längeren 
Verarbeitungszeiten, erweitern die Einsatzmöglichkeiten im 
Untertagebau mit seinen meist komplexen Transport- und 
Einbauverhältnissen enorm. Infolge der speziellen Einbauver-
fahren werden künftig weitgehend automatisierte Betonier-
vorgänge bei der «Massenproduktion» aneinandergereihter 
Gewölbeblöcke bei zum Beispiel Strassen- und Bahntunneln 
ermöglicht. Voraussetzung hierfür ist die Bestückung der 
Gewölbeschalungen mit kompletten Pumpleitungs-Rohr-
systemen inklusive fernbedienbarer hydraulischer Absperr-
schieber. Früher wurde SCC im Untertagebau vorwiegend 
als Unternehmervariante eingesetzt. Mit steigender Tendenz 
wird die SCC-Technologie für grosse Untertage-Infrastruktur-
projekte unter Abwägung der technischen und wirtschaftli-
chen Vor- und Nachteile seit ein paar Jahren nun vermehrt 
ausdrücklich von den Bauherren bestellt. Dass dadurch u. a. 
die Arbeitsbedingungen unter Tage weiter nachhaltig ver-
bessert werden, ist zum Wohle aller Beteiligten zu begrüssen.
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hydraulic shut-off valves. Up to now, SCC has primarily fea-
tured in underground engineering as a “contractor’s variant”. 
For a few years now, SCC technology has more  frequently 
been expressly specified by project clients for major under-
ground infrastructure projects, taking due consideration of 
the technical and economic benefits and drawbacks  – and 
this trend is still rising. The fact that this means, among other 
things, that underground working conditions will be perma-
nently improved is to be welcomed as a benefit to everyone 
involved. 
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veloped ones, reliance on concrete in the construction sec-
tor is only predicted to increase in coming years. There is no 
alternative material to replace it in the foreseeable future [1] 
demanding a smarter and more sustainable approach to 
concrete applications.

In this context, 3D printing with concrete emerges as a new 
technology offering unrivalled material efficiency and novel 
customisation possibilities (Fig.  1). It is a cost-efficient, sus-
tainable way of radically rethinking concrete applications in 
infrastructure for which no formwork is required, with the 
possibility to construct hollow structures and bespoke parts 
without additional cost. Concrete extrusion 3D printing 
(CE3DP) is a layer-based digital fabrication technique which 
uses a numerically controlled tool to precisely place high-vis-
cosity concrete that hardens upon deposition (Fig. 2). Bring-
ing digital dexterity to the materiality of concrete, CE3DP 

1  Introduction 
Since its development in the mid 19th century, reinforced 
concrete has shaped a major part of the building industry – 
the versatility and durability of which has made it a ubiqui-
tous material, uniquely able to meet the huge infrastructural 
demands of the modern world. As a matter of fact, one of 
the first patents for a reinforced concrete application was 
obtained by Joseph Monier for the fabrication of pipes and 
water basins. From that moment on, its use in “roads, bridges, 
tunnels, dams, power plants, ports, airports, dikes, seawalls, 
waste and freshwater plants and networks”  [1] has made it 
the most essential building material for past and present in-
frastructure, being by far the most consumed building mate-
rial globally. 

With the increased building activity of major developing na-
tions and the need to confront ageing infrastructure in de-

Ana Anton, MSc. Arch., PhD Researcher, ETH Zürich, Zürich/CH
Angela Yoo, MArch., ETH Zürich, Zürich/CH
Benjamin Dillenburger, Prof. Dr., ETH Zürich, Zürich/CH

Concrete Extrusion 3D Printing  
across Disciplines
Opportunities for Customisation of Underground Infrastructure 
3D printing with concrete offers obvious potentials for customisation in the construction sector. From 
existing additive manufacturing techniques, this paper addresses concrete extrusion 3D printing. In 
this context, an overview of in situ and prefabrication 3D printing systems is presented with the goal 
of identifying opportunities for application in underground infrastructure.

1   Concrete extrusion 3D printing process, system used at ETH Zürich
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2  Detail of 3D-printed structure with varying layer height
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enables the precision needed to locally deposit only the es-
sential amount of material needed [2], offering obvious po-
tentials for customisation in the construction sector.

Business models for additive manufacturing with concrete 
entail strategic decisions on the processing system, concrete 
mix design and production environment. To identify the 
 affordances of CE3DP, this study will assess built precedents 
from in situ and prefabrication scenarios.

2  3D Printing in Construction
Additive manufacturing is a well-established fabrication 
method in many fields, utilised mostly for highly customised 
and complex geometries. In the medical and aerospace in-
dustries, small-scale, high-resolution 3D prints proved their 
advantages over more traditional fabrication methods. How-
ever, in the building industry, due to the large scale and long 
printing time, the technology remains underdeveloped. In the 
last decade, research in this direction has shown promising 
results that allowed for suitable implementation in large-scale 
built projects. Another reason for the slow transition to real 

construction sites is that the building codes for processing, 
materials, strength tests and durability to assess 3D-printed 
structures are currently under development [3]. State-of-the-
art examples include the 3D-printed bridge from MX3D which 
uses steel-wire arc welding  [3]; 3D printed formwork for the 
dFAB House at ETH Zürich  [4]; and extrusion of lightweight 
concrete and 3D-printed plastic  facades from TU Munich. 

From the given examples, CE3DP stands out as the fastest 
printing method with a good vertical build-rate. In our print-
ing facility we achieved print-speeds of up to 500 mm/s, the 
record being 1,000 mm/s [5]. Nevertheless, printing too fast 
reduces the geometric features of the obtained object. Our 
printing material is a high-performance mortar with 2 mm 
maximum aggregate size and compressive strength of 
65 megapascals measured at 28 days according to EN 196. 

2.1  In Situ Fabrication
On-site automation in concrete processing applications for 
repetitive operations and health hazards have already been 
implemented. Such an example includes remote concrete 
spraying in shafts and tunnels that provide temporary sup-

Interdisziplinäre Betonextrusion mit dem 3D-Drucker
Möglichkeiten der individuellen Formgebung für Infrastruktur unter Tage

Das Betonextrusionsverfahren ist ein digitales Fertigungsverfahren, bei dem eine numerisch gesteuerte Maschine auf der 
Grundlage eines digitalen Modells Beton Schicht für Schicht verbindet. Ohne Verwendung einer Schalung lassen sich so individuell 
geformte Betonbauteile mit komplexen geometrischen Eigenschaften und integrierten Hohlräumen ohne Aufpreis fertigen.
Tunnel haben eine Vielzahl von Funktionen auf kleinstem Raum zu erfüllen. Deshalb können Elemente mit speziellen 
Hohlplattensträngen die Raumnutzung weiter optimieren. Weitere Anwendungen im Tunnelbau werden in solchen Bereichen 
identifiziert, in denen der Bedarf an individueller Formgebung besonders hoch ist, wie zum Beispiel bei Verzweigungen von 
Tunneln.

Béton extrudé avec imprimante 
en 3D : domaines d’application 
Pour des formes d’infrastructures 
souterraines individuelles

L’extrusion de béton est une méthode de fabrication numé-
rique utilisant un instrument assisté par ordinateur pour 
déposer du béton en couches successives selon un modèle 
numérique. Sans recours à un coffrage, cette technique 
permet la fabrication d’éléments uniques aux caractéris-
tiques géométriques complexes, mais aussi d’espaces vides 
intégrés sans coût supplémentaire. 
Les tunnels doivent répondre à une multitude de 
contraintes sur un espace restreint. C’est pourquoi des élé-
ments présentant des profilés creux spécifiques permettent 
d’optimiser davantage l’espace. D’autres applications se 
profilent dans le domaine de la construction de tunnels, en 
particulier en cas de besoin accru en solutions sur mesure, 
par exemple dans les tunnels avec bifurcations.

L’estrusione del calcestruzzo per 
la stampa 3D interdisciplinare 
Opportunità per la personalizzazione 
dell’infrastruttura sotterranea 

L’estrusione del calcestruzzo è un metodo di fabbricazione 
digitale che usa uno strumento a controllo numerico che 
dispone il calcestruzzo strato dopo strato per riprodurre un 
modello digitale. Senza usare la cassaforma, questa tecnica 
permette la fabbricazione di elementi unici con caratteri-
stiche geometriche complesse e vuoti integrati senza costi 
aggiuntivi. 
Le gallerie richiedono l’accorpamento di numerose fun-
zionalità. Ecco perché gli elementi specializzati con sezioni 
centrali cave possono ottimizzare ulteriormente l’uso dello 
spazio. Le altre applicazioni per la costruzione di gallerie 
sono identificabili nelle aree in cui la necessità di perso-
nalizzazione è essenziale, come ad esempio le biforcazioni 
delle gallerie. 
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case, several smaller mechanisms navigate through space 
and print while in motion (Fig.  3.D). Collaborative print
ers are also connected to a concrete supply, thus printing 
continuously. An interdisciplinary team including roboti
cists, mechanical and civil engineers from NTU Singapore 
have implemented such a system using two collaborating 
units made of six axis robots mounted on holonomic plat
forms [14]. 

Comparing the existing examples, it is obvious how mecha
tronic complexity increases with the decrease in size of the 
equipment. Fixed printers are assembled once, calibrated 
and when the print job is finished, they are removed. While 
they operate, human presence and other unknowns can be 
restricted from the print area, resulting in an efficient site 
without the robotics challenge of dealing with the unexpect
ed. Fixed printers are bigger than the structure they produce 
and most likely, will prove viable only for small buildings 
under 100 m² in footprint. Such print examples include de
tached houses, individual offices and in the case of develop
ing countries, toilet facilities. 

The capacity to operate mechatronic equipment in 3D 
space without having to rely on an external infrastructure 
remains a significant challenge for robotic technology [15]. 
The proliferation of gantry printers does not necessarily ad
dress the complexity of cyberphysical systems and automa
tion on the worksite. Fixed printers, like gantries, are usu
ally commer cially advertised as being controlled by gcode 
slicer software that is easy to use by individuals with limited 
know ledge of robotics and modelling programs. Mobile 
printers, while they deposit material from a fixed position, 
still require orientation through space for position shifts 
and occasional environment updates throughout a print in 
progress. Collaborative printers, which are more advanced, 
deposit concrete while moving. In essence, their under
standing of 3D space and activity of neighbouring printers 
is more accurate. To be developed into a viable constructive 
method, both mobile and collaborative machines should 
become easy to be operated by unskilled workers and safe 
to use in the presence of humans on the worksite. To con
clude, the most suitable printer systems for underground 
in situ work likely belong to the mobile printers’ category 
because of appropriate scale and reach. The reach of such a 
mechanism is described by the tooling accessibility on the 

port for the new excavation [6]. In the majority of cases, the 
operation of shotcreting has been partially or fully auto
mated in order to avoid accidents. Concrete spraying produc
es dust and chemicals which trigger serious health problems 
for workers exposed for long periods of time and working 
underground entails safety risks such as falling rocks, flood
ing and collapsing shafts  [7]. As a building process, it faces 
similar challenges to that of in situ 3D printing with concrete. 
In fact, there is one example of existing 3Dprinting research 
that uses shotcrete technology as a printing material [8]. 

In situ fabrication involves printing the object in place, in the 
exact position and orientation of its final use. In the follow
ing section, different technical printer solutions have been 
explored, in the form of fixed, mobile and collaborating 
 robots (Fig. 3).

First introduced by Prof. Khoshnevis, Contour Crafting was pat
ented as a method of onsite 3D printing in the early 2000s [2]. 
The process involves an extruder nozzle which moves in 
Cartesian coordinates while depositing material in layers to 
fabricate an object that fits within the physical bounds of the 
gantry system (Fig. 3.A). This printer is installed on a horizontal 
plane and its total height is limited by the upper frame of the 
gantry. Presently, Cobod [9] offers modular gantry printers in 
a number of price ranges and a similar approach is explored 
by the Russian company Apis Cor [10] (Fig. 3.B). Their system 
is installed in the centre of the print area on a fixed post and 
was successfully used to print a 37 m² house. The mechanism 
is able to rotate 360° around its axis while printing the facade 
and partition walls of a building. Being installed on a fixed pil
lar, this printer can print on nonplanar terrain geometries.

A mobile robot in situ was first used by Gramazio Kohler 
 Research for bricklaying  [11]. This was followed by success
ful deployment on a real construction site in the DFAB House 
where the reinforcement of the mesh mould wall was con
structed with the insitu fabricator and later filled with con
crete [12]. Using a similar continuous track locomotive system, 
the RC 3Dp proposed by CyBe, [13] also targets in situ printing 
with concrete (Fig. 3.C). Using their mobile printer, the walls of 
a 100 m² house were exhibited in 2017 at Milan Design Week. 

Collaborative robots, perhaps the most technically challen
ging solution, offer the largest fabrication space. In this 

3   In situ printers: [A] and [B] fixed, [C] mobile, [D] collaborating robots.
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lining ring segments for underground applications. Inspired 
by automobile production lines, the carousel system keeps 
the factory workers in position while a concrete part moves 
through a series of automated operations. Another advan-
tage of prefabricated concrete is curing in controlled envi-
ronments under constant temperature and desired moisture. 
For underground applications, concrete elements require 
water and fire resistance and quality control ensures a high 
standard of concrete products in this context. In summary, 
prefabrication in controlled environments offers many ad-
vantages such as increased productivity and the creation of 
higher-performance elements of enhanced strength and ap-
pearance.

The natural choice for the concrete printing industry is to op-
erate with high-precision, fixed machines that are able to be 
part of the most accurate production set-up. In addition to 
aforementioned benefits, digital fabrication in prefabri cation 
scenarios can offer full customisation and new geometric 
opportunities. To date, gantries, six-axis industrial robots and 
industrial robots mounted on linear tracks or gantries (Fig. 4) 
have been implemented in systems with varying robotic 
complexity [17].

Gantry systems have three or four degrees of freedom 
(DoF) and, in prefabrication scenarios, offer more accuracy 
than their on-site counterparts. Gantries for prefabrica-
tion can carry heavy tooling and are able to accommodate 
more complex functionality at the tool head, like the direct 
incorp oration of reinforcement cables within an extru-
sion [18]. In terms of production, prefab gantries offer unri-
valled speed and reliable systems that are relatively simple 
to control with slicer software. Industrial robots with six DoF 
become more of a specialised endeavour as they are not as 
stable or fast as a three-axis gantry. However, they offer an 
increased design space for CE3DP. With the versatility and 
flexibility of an industrial robot, complex geometric ele-
ments of higher resolution and detail can be printed. An in-
dustrial robot mounted on an external axis has six degrees 
of freedom plus, offering a bigger design space still. With 
enhanced reach over all other options, systems of higher 
robotic complexity have the greatest potential to print cost-
effective, high-value parts. These processes in prefabrica-
tion scenarios can be tuned to produce a unique aesthetic 

section of the tunnel, plus a linear movement along the tun-
nel length. 

All in situ fabrication techniques save major costs in trans-
portation and assembly, whilst having the unique benefit of 
being able to incorporate local materials into the printing 
process. However, even though 3D printing suggests that 
any geometry can be fabricated, only specific geometrical 
possibilities are printable under gravity without support. 
Precedents are often building elements in the range of verti-
cal extrusions like walls or columns, because their overhangs 
are small. A way to extend the design space for in situ print-
ing is to identify possibilities to print on existing permanent 
supports. Such an example is particularly relevant for tunnel 
applications: filling the overcut area through controlled ma-
terial placement to create a uniform wall directly on the rock 
of an excavated shaft. A related technical solution can in-
clude automated spraying of concrete, as well as  automated 
casting. 

Another challenge that in situ printing faces is material 
variability under environmental conditions [15]. The viscos-
ity of concrete changes significantly with modifications in 
tempera ture and humidity, therefore the material process-
ing system should be able to adapt to the initial yield stress 
of the paste. To continue, having a robust process able to 
include reinforcement during printing is perhaps the most 
difficult research task [16]. If these challenges are surpassed, 
autonomous robots working in unstructured environments 
can revo lutionise the construction industry by improving 
safety for workers and decreasing fabrication time. How-
ever, direct 3D printing of concrete is not the only solu-
tion to auto mation in constructions. The next section of 
this paper will assess the prefabrication of concrete com-
ponents, giving rise to new opportunities for productivity 
optimisation. 

2.2  Prefabrication
Prefabrication industries have greatly profited from automa-
tion because they rely on accurately calibrated machines 
inside structured environments  [12]. Concrete technology 
has perfected the precast production line, in which the auto-
mated carousel is one of the most productive solutions. 
This method is also employed in the production of tunnel 

4  Prefabrication printers: [A] gantry, [B] robot, [C] robots mounted on external axis.
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quality, where the final texture is a design-enhanced prod-
uct. 

As presented in  [19], digital fabrication, for the time being, 
is economically feasible only for freeform construction. Of 
all implementations in construction, prefabrication has the 
greatest potential to fabricate complexity, creating most 
value in the area of concrete extrusion. Higher resolution, in-
tricate details and the ability to fine-tune or post-process the 
aesthetic quality of a print are unique to systems of higher 
robotic complexity, and are essential in the creation of high-
performance components of novel visual character. Flexi-
bility in production also means elements can be fabricated 
in a direction suitable for printing, but are then not limited to 
being assembled in the same orientation, eliminating a sig-
nificant design constraint typical of in situ printing processes. 

There is also the option to print permanent formworks, 
 hybrid structures that combine prefabricated 3D print-
ing with the casting of concrete. Compared to fully printed 
elem ents, hybrid structures offer reduced machining time 
due to lesser amounts of printed concrete. Taking advantage 
of the benefits of casting, traditional rebar can be integrated, 
thus including reinforcement, one of the main challenges of 
printing technology [16]. Examples of reinforcement integra-
tion during printing show the potential of multi-robotic pro-
duction systems in a factory setting. Furthermore, being able 
to cast using a validated technology enables the authorisa-
tion of printed structures under present building codes [20] 
as the continuity in the transfer of loads inside a hybrid 
structure can be ensured through the cast concrete. 

3  Customisation for Large-Scale Infrastructure
A major advancement that digital fabrication brings to the 
construction industry is the cost-effective, full customisation 

of building components. Examples of 3D-printed elements 
used in underground applications, such as on-site printed 
manholes for sewer pits from CyBe  [13] or a prefab storm-
water collector from Xtree [20], are in their infancy. Although 
tunnelling is not a field where the need for uniquely shaped 
concrete is obvious, this paper has iden tified several key op-
portunities that this sector and large-scale infrastructure ap-
plications, in general, can benefit from. 

Optimally, tunnels always have the same construction sec-
tion, but in the case of curved pathways, this section gets 
distorted along the curve. Additionally, urban tunnels are 
even more restricted in possible trajectories, since they in-
teract with existing underground constructions. This dense 
network of infrastructure gives rise to branching paths, of 
which bifurcation segments are the most cost-, time- and 
labor- intensive to produce (Fig.  5). This is due to the one-
time use of customised formwork that is required to fabri-
cate non-standard shapes in situ. CE3DP can prefabricate 
bespoke segments without formwork as well as directly print 
tunnel inner linings in situ.

Tunnels, of different sectional profiles (Fig. 6), are comprised 
of a very dense packing of functionalities and ser vices 
that need to occupy the smallest space possible: lights, 
air ducts, water drains, electricity, roads, pavements, es-
cape passages, train tracks, waiting platforms, etc.  Figure 7 
shows possible functional variations inside a circular tun-
nel. Parts with interior cavities and fine details are usually 
cast with special self-levelling concrete – alternatively they 
can be printed. For CE3DP, parts with hollow cavities need 
to be printed in a prefabrication scenario to maximise their 
accuracy and their geometric features. Printed vertically, 
they are later reoriented to follow the correct placement 
inside the tunnel.

Section customisation for digitally fabricated shapes that are 
not possible to be produced with regular casting open up 
new configurations of functionalities that further optimise 
the structure whilst reducing material costs. The most imme-
diately feasible approach is to implement printing in prefab-
rication scenarios. For fabrication, complex tunnel sections 
can be rotated 90° and printed on a flat printing platform. 
This orientation of the tunnel component allows the integra-
tion of any sectional profile with specialised compartments 
for piping systems.

5  Top view of tunnel pathway.
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6   Shape parameterisation for customisation of various tunnel sections: [A] horseshoe, [B] rectangular, [C] circular, [D] semicircular 
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4  Conclusion 
Fully 3D-printed tunnels are difficult to envision for the 
time being, however, opportunities for customisation exist. 
Grouped under in situ and prefabrication, this study iden-
tifies specific cases where additive manufacturing can im-
prove working conditions and performance of building com-
ponents for underground infrastructure. 

References 

[1]  Van Damme, Henri: “Concrete material science: Past, 
present, and future innovations.” Cement and Concrete 
Research, Vol. 112, October, 5–24, 2018.

[2]  Khoshnevis, Behrokh: “Automated Construction by Con-
tour Crafting: Related Robotics and Information Tech-
nologies.” Automation in Construction, Vol. 13, Issue 1, 
5–19, 2004.

[3]  Schoof, Jakob: “Printed Architecture.” Detail 1/2.2019, 
84–91, 2019. 

[4]  Aghaei-Meibodi, Mania.; Jipa, Andrei; Giesecke, Rena; 
Shammas, Demetris; Bernhard, Mathias;Leschok, 
 Matthias; Graser, Konrad; Dillenburger, Benjamin: “Smart 
Slab.” In: Wit, Andrew John; Anzalone, Phillip; Del Signore, 
Marcella (eds): ACADIA 2018: Re/Calibration: On Impre-
cision and Infidelity, 320–27, Mexico City, Mexico, 2018.

[5]  www.sika.com/annualreport/en/index/topics/3d-con-
crete-printing.html

[6]  Nabulsi, Samir; Rodriguez, Angel; Rio, Olga: “Robotic 
 Machine for High-Quality Shotcreting Process.” ISR/ 
Robotik, 1137–1144, 2010.

[7]  Mason, B.; Bishop, M.: “Remote concrete spraying in 
shafts and tunnels.” Automation and Robotics in Con-
struction XI, 417–424, 1994.

[8]  Lindemann, H.; Gerbers, R.; Ibrahim, S.; Dietrich, F.; 
 Herrmann, E.; Dröder, K.; Raatz, A.; Kloft, H.: “Develop-
ment of a Shotcrete 3D-Printing (SC3DP) Technology 
for Additive Manufacturing of Reinforced Freeform Con-
crete Structures.” In: Wangler, T.; Flatt, R. J. (eds): First 
RILEM International Conference on Concrete and Digital 
Fabrication, 287–298, Cham, Springer, 2018. 

[9] www.cobod.com
[10] www.apis-cor.com
[11] Giftthaler, M.; Sandy, T.; Dörfler, K.; Brooks, I.; Buck-

ingham, M.; Rey, G.; Kohler, M.; Gramazio, F.; Buchli, J.: 

“Mobile Robotic Fabrication at 1:1 Scale: the In Situ 
 Fabricator.” Construction Robotics, Springer Internation al 
Publishing, 2017. 

[12] Buchli, Jonas; Giftthaler, Markus; Kumar, Nitish; Lussi, 
Manuel; Sandy, Timothy; Dorfler, Kathrin; Hack, Norman: 
“Digital in situ fabrication  – Challenges and opportun-
ities for robotic in situ fabrication in architecture, con-
struc tion, and beyond.” Cement and Concrete Research, 
Vol. 112, October, 66–75, 2018.

[13] www.cybe.eu
[14] Zhang, X.; Li, Mingyang; Lim, Jian Hui; Weng, Yiwei; 

Tay, Yi Wei Daniel; Pham, Hung; Pham, Quang-Cuong: 
“ Large-scale 3D printing by a team of mobile robots.” Auto-
mation in Construction, Vol. 95, October, 90–106, 2018.

[15] Reiter, Lex; Wangler, Timothy; Roussel, Nicolas; Flatt, 
 Robert J.: “The role of early age structural build-up in 
digital fabrication with concrete.” Cement and Concrete 
Research, Vol. 112, October, 86–95, 2018.

[16] Asprone, Domenico; Menna, Costantino; Bos, Freek P.; 
Salet, Theo A.M.; Mata-Falcón, Jaime; Kaufmann,  Walter: 
“Rethinking reinforcement for digital fabrication with 
concrete.” Cement and Concrete Research, Vol. 112, 
 October, 111–121, 2018. 

[17] Duballet, R.; Baverel, O.; Dirrenberger, J.: “Classification of 
building systems for concrete 3D printing.” Automation 
in Construction, Vol. 83, 247–258, 2017.

[18] Bos, Freek P.; Ahmed, Zeeshan Y.; Wolfs, Rob J.M.; Salet, 
Theo A.M.: “3D Printing Concrete with Reinforcement.” 
In: Hordijk, D.; Luković, M. (eds): High Tech Concrete: 
Where Technology and Engineering Meet, 2484–2493, 
Springer, Cham, 2017

[19] De Schutter, Geert; Lesage, Karel; Mechtcherine, Viktor; 
Nerella, Venkatesh Naidu; Habert, Guillaume; Agusti- 
Juan, Isolda: “Vision of 3D printing with concrete – Tech-
nical, economic and environmental potentials.” Automa-
tion in Construction, Vol. 13, Issue 1, 25–36, 2018.

[20] Gaudillière, Nadja; Duballet, Romain; Bouyssou, Charles; 
Mallet, Alban; Roux, Philippe; Zakeri, Mahriz; Dirrenberger, 
Justin: “Large-Scale Additive Manufacturing of Ultra-High-
Performance Concrete of Integrated Formwork for Truss-
Shaped Pillars” In: Willmann, J.; Block, P.; Hutter, M.; Byrne, 
K.; Schork, T. (eds): Robotic Fabrication in Architecture, Art 
and Design 2018, 459–472, Cham, Springer, 2019.

[21] www.xtreee.eu

7   Variation of size and functionality in circular tunnels

Cr
ed

it:
 A

na
 A

nt
on

, D
ig

ita
l B

ui
ld

in
g 

Te
ch

no
lo

gi
es

, E
TH

 Z
ür

ic
h

244-249_K7_Anton.indd   249 07.05.19   09:50



250 SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

Verfasser • Authors

Anton, Ana ETH Zürich, Zürich /CH

Bergmeister, Konrad BBT SE, Innsbruck/AT 

Boiron, Laurent Holcim (Suisse) SA, Zürich/CH

Bronzetti, Daniele Lombardi AG, Minusio/CH

Ceresola, Aldo Bekaert (Schweiz) AG, Baden/CH

Dillenburger, Benjamin ETH Zürich, Zürich /CH

Dupriez, Nicolas CSD Ingénieurs SA, Lausanne/CH

Fauriel, Suzanne CSD Ingénieurs SA, Lausanne/CH

Fehr, Kurt SBB, Olten/CH

Garin, Etienne BG Ingénieurs-Conseils, Lausanne/CH

Gisler, Felix Federal Institute of Technology,  

 Wirtschafts-Ing. STV, Basler & Hofmann AG, Zürich/CH

Jesel, Thomas Amberg Engineering AG, Regensdorf/CH

Mattelaer, Pieter CERN, Genf/CH

Mele, Pietro Spea Engineering SpA, Milano/IT

Milesy, Lionel Conception d’Automates de Pilotage (CAP), Chevilly-Larue/FR

Müller, Olivier CSD Ingénieurs SA, Lausanne/CH

Müller, Urs IM Maggia Engineering AG, Locarno/CH

Ohnesorge, Matthias Sika Services AG, Zürich/CH

Osthoff, Günter DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH, Stuttgart, DEU

Redoutey, François BG Ingénieurs Conseils SAS, Aix-les-Bains/FR

Ritz, Michel SBB AG Infrastruktur, Energie, Zollikofen/CH

Roslin, Mattias Trafikverket, Stockholm/SE

Schneider, Alex Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Olten/CH

Schoch Keller, Silvia  Federal Institute of Technology, NDS BWI Federal Institute  

 of Technology, Basler & Hofmann AG, Esslingen/CH

Selleri, Alberto Autostrade per l’Italia S.p.A., Roma/IT 

Steiner, Jürg Implenia Schweiz AG, Bern/CH

Wangler, Timothy ETH Zürich, Zürich/CH

Weidinger, Andreas Bundesamt für Strassen ASTRA, Winterthur/CH

Winkler, Dominik University of Innsbruck, Basler & Hofmann AG,Esslingen/CH

Wittke, Martin WBI Prof. Dr.-Ing. W. Wittke Beratende Ingenieure  

 für Grundbau und Felsbau GmbH, Weinheim/D

Wittke-Gattermann, Patricia WBI Prof. Dr.-Ing. W. Wittke Beratende Ingenieure  

 für Grundbau und Felsbau GmbH, Weinheim/D

Yoo, Angela ETH Zürich, Zürich /CH

Zieger, Thomas SBB Infrastruktur, Luzern/CH

Zimmermann, Andreas Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Olten/CH

250-251_Verfasser.indd   250 07.05.19   09:50

Hauptsponsoren • Main Sponsors

250-251_Verfasser.indd   251 07.05.19   09:50



252 SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

toscano.ch

Sicher und  
zuverlässig.

18-03-27_AFT_Swiss-Tunnel-Congress _170x123mm.indd   9 28.03.2018   10:59:22

Anzeige_Messe_Schweiz_B170xH123mm.indd   1 17.04.19   14:57

252-267_Sponsoren_Inserate.indd   252 07.05.19   09:51

253SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

WE ARE AMBERG.

AMBERG ENGINEERING            AMBERG LOGLAY            AMBERG TECHNOLOGIES           HAGERBACH TEST GALLERY

We offer expertise in infrastructure construc-
tion and maintenance for more than 50 years. 
Our main focus is the smart use of surface and 
subsurface space.

The application of the latest working methods 
such as BIM and the use of artificiaI intelligence 
shows our innovative strength. It is our key to 
shaping the digital future.

www.amberggroup.com

Amberg Group Inserat Tagungsband_STC 2019_170 x 123mm.indd   1 28.03.2019   08:47:17

Sandvik Mining and ConStruCtion Central europe gMbH  
HafenStraSSe 280  d-45356 eSSen  deutSCHland   tel +49 (0) 201-1785-300  
www.construction.sandvik.com

Sandvik DT1131i – Das intelligente Tunnelbohrgerät
Sandvik Tunnel- u. Felsbohrgeräte werden auf Grund Ihrer bewährten Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit 
weltweit von Bohr- und Bergbauunternehmen sowohl in Übertage- als auch in Untertageprojekten eingesetzt. 
Mit dem Partner Avesco, bildet Sandvik in der Schweiz und Österreich eine starke Allianz – auch in 3500 m Höhe.   

Schnell ans Ziel ...

aveSCo ag  HaSenMattStraSSe 2  CH-4900 langentHal  SCHweiZ   
www.avesco.ch

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION CENTRAL EUROPE GMBH
HAFENSTRASSE 280   D-45356 ESSEN   DEUTSCHLAND   TEL +49 (0) 201-1785-300
www.construction.sandvik.com

AVESCO AG   HASENMATTSTRASSE 2   CH-4900 LANGENTHAL   SCHWEIZ   TEL +41 (0) 848 832 832
www.avesco.ch

AVESCO AG ÖSTERREICH   ANZING 33   AT - 4413 ST.MARTIN IM MÜHLKREIS   TEL +43 (0) 7232 299 44 90
www.avesco-tec.at

Jahrzehntelange Erfahrung im Tunnelbau rund um die Welt sowie das neue Bohrtechnik- 
Entwicklungszentrum machen Sandvik zum klaren Vorläufer in der Tunnelindustrie.

Wir verstehen Tunnelbau.

Inserat_FGU_2017_170x123.indd   1 04.04.2017   14:46:41

252-267_Sponsoren_Inserate.indd   253 07.05.19   09:51



254 SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

MasterSeal 345
Damit Sie im Tunnel keinen
Regenschirm brauchen!

BASF Schweiz AG  Geschäftsbereich Admixture Systems
Im Schachen  5113 Holderbank  T +41 (0) 58 958 22 44  F +41 (0)  58 958 32 55
info-as.ch@basf.com  www.master-builders-solutions.basf.ch

Intelligente Ingenieurlösungen für eine lebenswerte Zukunft.
Dafür setze ich mich persönlich ein, mit Herz, Verstand und Leidenschaft.

www.bs-ing.ch

252-267_Sponsoren_Inserate.indd   254 07.05.19   09:51

255SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

- Diesel- und E-Loks, Plattformwagen, Personenwagen, 
Schutterwagen, Nachmischer usw.

- Schienen und Schwellen, Weichen, California-Weichen
- Dumper
- Ventilationslutten, Ventilatoren
- Selbstbohranker, Reibrohranker, SN-Anker usw.
- Mikropfähle
- Mörtel- und Hochdruck-Pumpen
- Einbaubögen, Gitterträger, TH-Profile
- Pipelines

SICHERN IST UNSER BUSINESS
Belloli SA
CH-6537 Grono
(Switzerland)
Tel. +41 91 820 38 88
Fax +41 91 820 38 80
info@belloli.ch
www.belloli.ch

Belloli Italia S.r.l.
Via XXV Aprile 59
IT-22070 Guanzate
(Italy)
Tel. +39 031 9780000
Fax +39 031 3529089
info@belloli-italia.it
www.belloli-italia.it

Belloli inserzione tedesco New 173x123 2018_Layout 1  31.01.18  15:25  Pagina 1

www.baslerhofmann.ch 
 

Exzellenz im Tunnelbau

Wir sind die Spezialisten für anspruchsvolle Tunnelbauprojekte: 
im Fels, im dicht besiedelten Gebiet, im Grundwasser und 
 Lockergestein. Basler & Hofmann bearbeitet Tunnelprojekte  
von der Machbarkeitsstudie bis zur Bauleitung, vom Sicher-
heitskonzept und -plan bis zum Logistikkonzept.
Unsere Spezialisten sind von Bern bis Göteborg im Einsatz.  
Gut, sich auf einen erfahrenen Partner verlassen zu können.

19-04_Ins_SwissTunnelCongres_170x123.indd   1 11.04.2019   11:13:49

252-267_Sponsoren_Inserate.indd   255 07.05.19   09:51



256 SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

CSC_Ads_170x123.indd   1 30/03/18   14:53

DIE NATUR IST 
UNSER VORBILD,
DAS VERNETZTE 
DENKEN UNSERE 
STÄRKE.
www.bg-21.com

■ INGENIOUS SOLUTIONSBG Ingenieure und Berater

252-267_Sponsoren_Inserate.indd   256 07.05.19   09:51

257SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

Gesamtlösungen sind unser Plus.

Wir planen und beraten engagiert, kompetent 
und verantwortungsvoll. Mit 640 Mitarbeitenden 
an über 20 Standorten sind wir national und 
international präsent und nahe bei unseren 
Kunden.
 
www.emchberger.ch

BAUEN FÜR MORGEN

Jedes Projekt, jeder Berg stellt die Frutiger Gruppe vor neue Herausforderungen. 
Seit über 80 Jahren im Tunnelbau tätig, sind wir an jedem Projekt kontinuierlich gewachsen. 
Dank unserem umfassenden Know-how sind wir in der Lage, Untertagprojekte für unsere 
Kunden kompetent zu realisieren.

frutiger.com

252-267_Sponsoren_Inserate.indd   257 07.05.19   09:51



258 SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

Gasser Felstechnik AG  |  6078 Lungern  |  T 041 679 77 77  |  felstechnik.ch

Untertag  |  Felssicherung  |  Sprengbetriebe  |  Spezialtiefbau  |  Bauservice

Steinbruch Holcim, Kehrsiten

GÄHLER UND PARTNER AG   SONNENBERGSTRASSE 1   CH-5408 ENNETBADEN   TEL +41 56 200 95 11   INFO@GPAG.CH   WWW.GPAG.CH

SCHNELL VERBUNDEN
PLANUNG GOTTHARD-BASISTUNNEL

252-267_Sponsoren_Inserate.indd   258 07.05.19   09:51

259SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

Heitkamp Construction Swiss 
Kompetenz aus Tradition – Zukunft durch Innovation

UNSHAKEABLE 
WILLPOWER AND 
CONFIDENCE

BRENNER BASE TUNNEL, AUSTRIA – ITALY

Herrenknecht delivers four machines for 
the next record benchmark in tunnelling. 
For the excavation of 35 kilometers of the 
main tunnels, two large-diameter Double 
Shield TBMs (  10.6 meters) will be employed. 
In advance, two machines of a smaller  
dia- meter excavate exploratory tunnels 
to explore the geology.
 herrenknecht.com/bbt/

19-03-07_008_ID19149_eAZ_Brenner_STC_170x123_RZcd

19-03-07_008_ID19149_eAZ_Brenner_STC_170x123_RZcd.indd   1 12.03.19   09:51

252-267_Sponsoren_Inserate.indd   259 07.05.19   09:51



260 SWISS TUNNEL CONGRESS 2019

■ 2. Röhre Gotthard Strassentunnel
■ Sanierungstunnel Belchen
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We know our business

Many years of experience in the planning and production of simple to complex conveyor 
systems make us your reliable global partner.

Transport and logistic systems are tailored to your individual needs. We produce custom-
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Contact us. We provide professional and precise advice and know all of the options which 
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special construction systems.
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Intelligentes 
Bauen verbindet 
Menschen.

Bauen mit Herz und Verstand. Jedes Projekt ist anders 
und muss individuell geplant und ausgeführt werden. Das 
Können und der Einsatz jedes Einzelnen entscheiden hier 
über den Erfolg. Seit mehr als 145 Jahren steht die PORR 
für höchste Kompetenz in  allen Bereichen des Bauwesens – 
denn Fachwissen,  Engagement und Teamgeist machen sich 
immer bezahlt. porr-group.com
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Schneller, sicherer und wirtschaftlicher bauen

Tunnel du Mont Blanc (France / Italia)
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fischer Befestigungslösungen mit SFS Anwendungskompetenz 
Gekoppelt mit dem Anwendungs- und Beratungs-Know-how von SFS sorgen 
die Befestigungssysteme von fischer für höchste Sicherheit im Tunnelbau. www.sfs.ch
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WIBATEC AG

Wibatec AG +41 41 370 10 47, Neumühlestrasse 7, CH 6102 Malters  www.wibatec.ch
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Walo Bertschinger - Ihr Partner
für alle Bauwerke.
Walo Bertschinger AG
Untertagbau
Postfach, CH-8953 Dietikon 1
Telefon  +41 44 745 23 11
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